

Manuel Meiggs Menacho

Final (WF-200004) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPE...

15/09/2023

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

TRANSMISIÓN DE FLUJO D...

ARCC1-WTRAN-402409

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Peru

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Jirón de la Unión 264
Lima
Cercado 15001 Peru

TIPO DE CORREO

NÚMERO DE CORREO

NÚMERO DE REFERENCIA

Transmisión de flujo de trabajo

ARCC1-WTRAN-402409

ARCC1-WTRAN-402409

Final (WF-200004) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - 7 DE 9

De

Sr. Manuel Meiggs Menacho - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Para (4)

Ms Raquel Gondo - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 3 más...)

CC (19)

Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 18 más...)

Enviados

viernes 15 de septiembre de 2023 11:20:13 PM PET (GMT -05:00)

Estatus

N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (100)

(100 seleccionados)				
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000400	R01	PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE D-01-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000406	R01	PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE D-04-PT	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000409	R01	PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE D-05-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000412	R01	PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE D-06-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000415	R01	PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-01-PT	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000418	R01	PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-02-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000424	R01	PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-04-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000427	R01	PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-05-PT	S4 - Emitido para Aprobacion

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000433	R01	PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-07-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000439	R01	PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUES I-09-PT Y I-10-PT	S4 - Emitido para Aprobacion
+90 más...				

MENSAJE

Historial de revisión del flujo de trabajo

Se ha finalizado el proceso de los documentos adjuntos en el flujo de trabajo "ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - 7 DE 9", estos son los resultados:

Esta transmisión ha sido generada automáticamente

No. de Doc.	Paso	Participante	Resultado del proceso de revisión	Comentarios
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000400	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se han levantado las observaciones indicadas
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000406	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada

como insumo para la
etapa de construcción.

400200-OHL001-502- XX-DR-HD-000409	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502- XX-DR-HD-000412	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502- XX-DR-HD-000415	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502- XX-DR-HD-000418	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	

	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000424	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000427	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000433	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del

				diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000439	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000445	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000451	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000457	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000460	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se han levantado las observaciones indicadas
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000465	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000470	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	La ubicacion de la interferencia no concuerda con el indicado en el PLANO GENERAL SOLUCION INTERFERENCIAS DIQUE D-01-DI

	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	La ubicacion de la interferencia no concuerda con el indicado en el PLANO GENERAL SOLUCION INTERFERENCIAS DIQUE D-01-DI
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000475	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Las estructuras de cruce no cuentan con los planos de acero
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Las estructuras de cruce no cuentan con los planos de acero
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000500	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000505	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la

				losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000510	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000511	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000512	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	

	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000515	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000516	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000520	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así

				como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000525	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000530	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000531	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así

como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000532	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000535	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000536	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000540	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000545	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000560	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000561	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	

	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000565	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000566	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000570	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así

como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000575	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000580	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000585	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000590	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se da por aceptada la respuesta
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000591	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000592	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000595	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	

	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000596	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000600	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000605	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así

como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000610	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000611	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000612	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000615	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000616	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000620	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000625	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la

				losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000630	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000635	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000640	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	

	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000645	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000650	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000655	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así

				como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000660	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000665	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000710	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así

				como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000715	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Se debería indicar cotas de las estructuras que se indican en las secciones
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se debería indicar cotas de las estructuras que se indican en las secciones
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000720	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000725	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000730	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000731	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000735	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000740	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	

	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000745	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000750	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000755	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así

como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000800	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000805	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000840	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000845	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000850	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000855	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000860	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000865	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000870	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000875	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000880	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000885	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000900	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	

	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000905	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000940	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000941	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	

	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000945	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000946	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000950	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	En esta interferencia se observa que tiene una altura de caída del flujo de agua de 3.0 m. lo cual ocasionara erosion al ser un flujo constante, por lo que se debiera proponer una solucion ante esta observacion.

	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	En esta interferencia se observa que tiene una altura de caída del flujo de agua de 3.0 m. lo cual ocasionara erosion al concreto al ser un flujo constante, por lo que se debera proponer una solucion ante esta observacion.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000955	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	En esta interferencia se observa que tiene una altura de caída del flujo de agua de 3.0 m. lo cual ocasionara erosion al concreto al ser un flujo constante, por lo que se debera proponer una solucion ante esta observacion.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	En esta interferencia se observa que tiene una altura de caída del flujo de agua de 3.0 m. lo cual ocasionara erosion al concreto al ser un flujo constante, por lo que se debera proponer una solucion ante esta observacion.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000960	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	En esta interferencia se observa que tiene una altura de caída del flujo de agua de 3.55 m. lo cual

				ocasionara erosion al concreto al ser un flujo constante, por lo que se debera proponer una solucion ante esta observacion.
				En esta interferencia se observa que tiene una altura de caida del flujo de agua de 3.55 m. lo cual ocasionara erosion al concreto al ser un flujo constante, por lo que se debera proponer una solucion ante esta observacion.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000965	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	En esta interferencia se observa que tiene una altura de caida del flujo de agua de 3.55 m. lo cual ocasionara erosion al concreto al ser un flujo constante, por lo que se debera proponer una solucion ante esta observacion.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	En esta interferencia se observa que tiene una altura de caida del flujo de agua de 3.55 m. lo cual ocasionara erosion al concreto al ser un flujo constante, por lo que se debera proponer una solucion ante esta observacion.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	En esta interferencia se observa que tiene una altura de caida del flujo de agua de 3.55 m. lo cual ocasionara erosion al concreto al ser un flujo constante, por lo que se debera proponer una solucion ante esta observacion
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación

				correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000970	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000975	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se debera sustentar el diseño de planteamiento de roca recebada de diámetro 0.30m sobre la losa de concreto, para contrarestar la erosión
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000980	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada

				como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000985	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion indicada
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.