

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Peru

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Jirón de la Unión 264
Lima
Cercado 15001 Peru

TIPO DE CORREO
Transmisión de flujo de trabajo

NÚMERO DE CORREO
ARCC1-WTRAN-461006

NÚMERO DE REFERENCIA
ARCC1-WTRAN-461006

Final (WF-231524) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL - 8 DE 9

De
Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Para (4)
Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 3 más...)

CC (18)
Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 17 más...)

Enviados
domingo 31 de diciembre de 2023 6:09:35 PM PET (GMT -05:00)

Estatus
N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (74)

(0 seleccionados)					
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus	
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000010	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-01-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000015	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-01-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000020	R02	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-01-DI-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000025	R02	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-01-DI-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000070	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-04-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000075	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-04-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000080	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-04-PT-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000085	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-04-PT-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion	

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000090	R03	DETALLE DE REFUERZO TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA D-04-PT-TL01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000092	R03	DETALLE DE BARANDA TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA D-04-PT-TL01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000095	R03	CUADRO DE DESPIECE TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA D-04-PT-TL01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000110	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-05-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000115	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-05-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000120	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-06-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000125	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-06-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000130	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-06-DI-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000135	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-06-DI-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000140	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA D-06-DI-INT03	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000145	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA D-06-DI-INT03	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000160	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-01-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000165	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-01-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000170	R02	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-01-PT-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000175	R02	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-01-PT-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000180	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-02-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000185	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-02-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000240	R03	DETALLE DE REFUERZO TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-04-DI-TL01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000245	R03	CUADRO DE DESPIECE TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-04-DI-TL01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000250	R03	DETALLE DE REFUERZO TOMA LATERAL 02 INTERFERENCIA I-04-DI-TL02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000255	R03	CUADRO DE DESPIECE TOMA LATERAL 02 INTERFERENCIA I-04-DI-TL02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000270	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-05-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000275	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-05-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000280	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-05-PT-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000285	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-05-PT-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000330	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-07-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000335	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-07-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000390	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-09-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000395	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-09-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000420	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-10-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000425	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-10-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000450	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-11-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000455	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-11-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000460	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-11-PT-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000465	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-11-PT-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000470	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA I-11-PT-INT03	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000475	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA I-11-PT-INT03	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000530	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-13A-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000535	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-13A-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000590	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-15-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000595	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-15-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000600	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-15-DI-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000605	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-15-DI-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000610	R03	DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA I-15-DI-INT03	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000615	R03	CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA I-15-DI-INT03	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000620	R03	DETALLE DE REFUERZO TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-15-DI-TL01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000625	R03	CUADRO DE DESPIECE TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-15-DI-TL01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000800	R03	MURO DE CONCRETO CICLOPEO GEOMETRÍA Y ARMADURA I-03-PT	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000810	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 1/8 I-02-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000811	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 2/8 I-02-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000812	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 3/8 I-02-DI	S4 - Emitido para Aprobacion

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000813	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 4/8 I-02-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000814	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 5/8 I-02-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000815	R02	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 6/8 I-02-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000816	R02	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 7/8 I-02-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000817	R02	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 8/8 I-02-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000820	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 1/3 I-04-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000821	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 2/3 I-04-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000822	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 3/3 I-04-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000830	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 1/2 I-08-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000831	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 2/2 I-08-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000840	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 1/5 I-15-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000841	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 2/5 I-15-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000842	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 3/5 I-15-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000844	R03	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 4/5 I-15-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000845	R02	MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 5/5 I-15-DI	S4 - Emitido para Aprobacion

MENSAJE

Historial de revisión del flujo de trabajo

Se ha finalizado el proceso de los documentos adjuntos en el flujo de trabajo "ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL - 8 DE 9", estos son los resultados:

No. de Doc.	Paso	Participante	Resultado del proceso de revisión	Comentarios
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000010	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000015	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la

				información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000020	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000025	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la

				veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000070	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable

				del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000075	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000080	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a

				su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000085	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000090	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los

				planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000092	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción. • Considerar en los planos de obras y ASBUILTS, lo siguiente: la referencia de las vistas en planta y elevación perteneciente a la estructura expuesta, mediante su CODIGO dentro del plano adjunto.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez

				consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción. • Considerar en los planos de obras y ASBUILTS, lo siguiente: la referencia de las vistas en planta y elevación perteneciente a la estructura expuesta, mediante su CODIGO dentro del plano adjunto.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000095	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad

				de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000110	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000115	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la

				información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000120	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000125	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la

				veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000130	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras,

				así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000135	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000140	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la

				veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000145	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000160	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a

				su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000165	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable

				del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000170	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000175	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a

				su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000180	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000185	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los

400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000240				planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista

				es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000245	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000250	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los

				planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000255	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000270	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis,

				diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000275	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110,

				S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000280	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción. • Considerar en los planos de obras y ASBUILTS, lo siguiente: compatibilizar el recubrimiento expuesto en el plano (5 cm.) con lo expuesto en el ANEXO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) – FINAL RIO HUAURA, pagina 123 (4cm).
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción. • Considerar en los planos de obras y ASBUILTS, lo siguiente: compatibilizar el recubrimiento expuesto en el plano (5 cm.) con lo expuesto en el ANEXO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK -

				TRAMO 3 (CUENCA ALTA) – FINAL RIO HUAURA, pagina 123 (4cm).
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000285	Revision Topografía Huaaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000330	Revision Topografía Huaaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a

				su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000335	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable

				del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000390	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000395	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a

				su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000420	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000425	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los

400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000450				planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista

				es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000455	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000460	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los

				planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000465	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000470	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis,

				diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000475	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110,

				S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000530	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000535	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis,

				diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000590	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000595	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000600	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000605	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000610	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada

400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000615				como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información

				presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000620	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000625	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada

				como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000800	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000810	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez

				consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000811	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista

				es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000812	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000813	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000814	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo

				para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000815	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000816	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la

				información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000817	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000820	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras

				civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000821	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de los planos de obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110,

				S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000822	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000830	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000831	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información

				presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000840	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
				Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000841	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras

				civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502- XX-DR-ST-000842	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000844	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000845	Revision Topografía Huaura	A Rodriguez Araujo	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable del análisis, diseño y detallado de planos de las obras civiles, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada

como insumo para la
etapa de construcción.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Conforme a lo indicado
en el contrato (art. 14.1) y
vol. 2b (S105, S110,
S300, S305) el contratista
es el único responsable
del diseño de las obras,
así como de la veracidad
de la información
presentada como insumo
para la etapa de
construcción.