

Resumen de Observaciones y comentarios Ampliación del Servicio de Geotecnia –
TERRAESTABLE INGENIEROSCONTRATISTAS S.A.C.

B1. Experiencia del postor

- No se ha presentado sustento de experiencia. Se solicita remitir contrato y acta de conformidad u otro documento que acredite la culminación satisfactoria de los servicios indicados en el formato B1. En caso de que el servicio se haya realizado mediante una orden de servicio, se deberá adjuntar la OS, la factura y el comprobante de pago correspondiente.
- En caso de contar con ISO's, remitir. (No es obligatorio)

B2. Plan de Trabajo

- El tiempo que ha estimado realizar todos los trabajos es de 97 días, estando dividido de la siguiente manera:
 - 02 días de movilización y desmovilización,
 - 05 días de procedimientos de inducción y procesos administrativos, y
 - 92 días en los que se realizarán las calicatas, trincheras, estaciones geomecánicas, perforaciones diamantinas y los ensayos de geofísica.Por lo tanto, los trabajos para estudios geofísicos, calicatas y estaciones geomecánicas pueden estar dentro del tiempo estimado, pero para la ejecución de perforaciones, deben estar a sabiendas de la comunicación oportuna que OHLA Gestor llegué a dar.
- En el documento ANEXO 2 CARTA OFERTA menciona un plazo de 300 días, sin embargo, en el plan indica 97 días. Aclarar.
- Las tablas que se muestran en el cronograma de trabajo no están bien explicadas y no establecen o indican la entrega de los informes finales.

B3. Organigrama y Personal Clave

- No existe organigrama y no está definido claramente quien o quienes ocuparan el cargo de Ing. Residente o Jefe del Estudio.
- No presenta CV's documentados. Remitir CV's con los certificados de trabajos respectivo.
- Completar el formato B3 adjunto.

Nota:

No se realizará segunda ronda económica, solo deberán subsanar las observaciones emitidas por OHLA Gestor.