

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N° :** IR-RT-037
UBICACIÓN : HUARMEY CANTERA IRMAN **FECHA :** 20/01/2025
PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-RT-494-VAL-28-001 **PROGRESIVA :** 20+500
DESCRIPCIÓN GENERAL : 503.A Eliminacion de material excedente ≤ 1 km (incluye carguio)
 504.A Eliminacion de material excedente > 1 km

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:




N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8908358.775	198298.834				1687.469	
002	8907913.109	197554.679				1621.452	
003	8907905.543	197357.935				1591.860	

OBSERVACIONES:


SILVIO PAUCAR FLORES
 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA
 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY
 23.01.25


 Ing. Pascual Covenas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFÍA
 CIP. 305278
 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Pasada

Subcontratista:  Jhonatan Josmel Celis Cristóbal JEFE DE CALIDAD - OBRA C.I.P. 201818 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY OHLA Pasada Fecha: 20.01.25 Firma:	Contratista:  Elmer Berrosoli Cama COORDINADOR DE CALIDAD CIP 22412 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY Fecha: 20.01.25 Firma:	Supervisor de Calidad:  Gonzalo Eduardo France Cerna CIP N° 73528 ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE. Defensas Ribereñas de los Ríos Casma y Huarmey Fecha: Firma:	Gerente de proyecto:  Saul A. Bustinza Sancho GESTOR DE OBRA CAP N° 018597 Por G.P. ANIN Fecha: Firma: 30-01-25
--	---	---	--

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”**“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMEY”****VALORIZACIÓN MES ENERO 2025**

500. TRANSPORTE DE MATERIAL				
503.A ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE ≤ 1 KM (incluye carguío)				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UND	DISTANCIA
1	ZONA DE EXTRACCIÓN IRMAN	DME_05	Km	1,165


SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA - HUARMEY

23.01.25


Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHSA Posada
Jhonatan Josmel Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
C.I.P. 201810
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHSA Posada

20.01.25

98400.00

198200.00

198000.00

ANIN
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO
☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS
☐ C- RECHAZADO

FIRMA: _____ FECHA: _____



Jhonatan Josmel Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
C.L.P. 201810
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
OHLA Pasada
Perú

Rev. A	20.01.2025	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MHI	JC
Rev. B	20.01.2025	DISCREPANCIA DE LA REVISIÓN	REVISADO	REVISOR

FECHA	FIRMA
20.01.2025	<i>[Firma]</i>
20.01.2025	<i>[Firma]</i>
20.01.2025	<i>[Firma]</i>
20.01.2025	<i>[Firma]</i>
20.01.2025	<i>[Firma]</i>

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY

OHLA Pasada
Perú

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE RÍO CUENCA HUARMAY

PLANO
RUTA DE ELIMINACIÓN
DESDE CANTERA IRMAN
A DME - 05

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFÍA

USO:
GENERAL

ZONA
RÍO AJA-AJA-ANCASH

ESCALA: FECHA: 20.01.2025 REV: Rev. 0

CÓDIGO DEL PLANO
CO-PE-IPE406-GE-RT-494-VAL-28-001

8908400.00

8908000.00



198200.00

198000.00

198000.00

197800.00

197800.00

197600.00

8908200.00

8907800.00



197800.00

197600.00

197400.00

RUTA DE MATERIAL EXCEDENTE - ENERO 2025				
503.A Eliminación de material excedente ≤ 1Km (incluye cargio)				
504.A Eliminación de material excedente > 1km				
Nº	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANTERA IRMAN	DME - 05	KM	1.165

LEYENDA	
DME_05	
CENTRO DE GRAVEDAD	

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA
DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMAY
23.01.25