

	DIQUES EN LA QUEBRADA EL LEON (PAQUETE Q-02) VALORIZACION DE SERVICIOS	CODIGO: 400114-CBS-OT-CO-FR-0001 REVISIÓN: 01 FECHA: 21-Mar-22
---	---	--

VALORIZACIÓN N° 03 - ABRIL 2023

DEL CONTRATANTE					DEL PROVEEDOR																	
Razón Social : CONSORCIO BESALCO-STRACON					Razón Social : SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA ASEDASAR S.A.C.																	
Dirección Legal : Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima					Dirección Legal : 454 PUEBLO LIBRE LIMA Lima Perú																	
RUC : 20607671061					RUC : 20544596706																	
Teléfonos :					Teléfonos : 992244355																	
Nombre del Servicio : Servicios Especializados de Asistencia Arqueológica S.A.C. - SEDASAR					LOI : 400114-CBS-OT-ADQ-LOI-0083					CeCo												
Tipo de Servicio : Contratación Temporal					Nro Contrato : 400114-CBS-OT-ADS-CNT-016					Orden de Servicio OS : 4200033929												
Valorizacion Nro. : 03					F.Inicio : 18/01/2023					Monto Original (Sin IGV) : 106,751.69					Orden Estadístico							
Periodo de Valorización : Abril 2023					Plazo/Periodo : 90 días calendarios					Orden de Cambio : 0.00					Moneda : PEN							
Monto (Sin IGV) : 58,713.43					F.Fin :17/04/2023					Presupuesto Actual (Sin IGV) : 106,751.69					Retención Fondo de Garantía : NA							
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL							
		U.M	CANT	P.U	TOTAL PEN	CANT	%	MONTO PEN	CANT	%	MONTO PEN	CANT	%	MONTO PEN	CANT	%	MONTO PEN					
1.0	Servicios Especializados de Asistencia Arqueológica S.A.C. - SEDASAR																					
1.1	Producto 1:Ingreso de Expediente Técnico para aprobación de Inicio de Trabajos de PEA	glb	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-					
1.2	Producto 2: Resolución directoral aprobando el inicio de los trabajos de evaluación arqueológico/ Plan de trabajo y cronograma de ejecución	glb	1.0	16,012.8	16,012.75	1.0	100.00%	16,012.75		-	-	1.0	100.00%	16,012.75	-	-	-					
1.3	Producto 3: Informe de trabajos de campo de las actividades de excavación arqueológica/Informe preliminar de rescate y Acta de Conformidad de los trabajos de	glb	1.0	32,025.5	32,025.51	1.0	100.00%	32,025.51		-	-	1.0	100.00%	32,025.51	-	-	-					
1.4	Producto 4: Informe final, inventario y entrega de materiales al MC	glb	1.0	21,350.3	21,350.34	-	-	-	1.0	100.0%	21,350.34	1.0	100.00%	21,350.34	-	-	-					
1.5	Producto 5:Entrega de la delimitación, señalización y/o monumentalización de los sitios arqueológicos a través de hitos y paneles informativos, según las especificaciones técnicas del	glb	1.0	16,012.8	16,012.75	-	-	-	1.0	100.0%	16,012.75	1.0	100.00%	16,012.75	-	-	-					
1.6	Producto 6: Resolución Directoral que aprueba el informe final	glb	1.0	21,350.3	21,350.34	-	-	-	1.0	100.0%	21,350.34	1.0	100.00%	21,350.34	-	-	-					
(A) TOTAL					106,751.69		45.0%	48,038.26		55.0%	58,713.43		100.0%	106,751.69		-	-					
(B) ADELANTOS					0.00%	-		-			-			-			-					
(C) SUBTOTAL (A-B)					106,751.69			48,038.26			58,713.43			106,751.69			-					
(D) IGV [18% of (C)]					18.0%	19,215.30		8,646.89			10,568.42			19,215.31			-					
(E) TOTAL A FACTURAR (C+D)					125,966.99			56,685.15			69,281.85			125,967.00			-					
(F) OTRAS DEDUCCIONES					-			-			-			-			-					
(G) FONDO DE GARANTÍA (5%)					5.0%	- 6,298.35		- 2,834.26			- 3,464.09			- 6,298.35			0.00					
(H) TOTAL A PAGAR (E+F+G)					119,668.64			53,850.89			65,817.76			119,668.65			0.00					



Firmado Electronicamente por:
ARANTZA THALIA SALAZAR VILLACORTA
 Motivo: En señal de conformidad
 Cargo: INGENIERO DE COSTOS
 Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
 IP: 148.102.50.169
 Fecha: 17/04/2023 - Hora: 15:45



Firmado Electronicamente por:
FREDDY VEILLE PABLO
 Motivo: En señal de conformidad
 Cargo: GERENTE TÉCNICO
 Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
 IP: 148.102.50.169
 Fecha: 18/04/2023 - Hora: 10:23



Firmado Electronicamente por:
SERGIO DURAN URRUTIA
 Motivo: En señal de conformidad
 Cargo: ADMINISTRADOR
 Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
 IP: 148.102.50.169
 Fecha: 18/04/2023 - Hora: 14:05



Firmado Electronicamente por:
JOSE ANTONIO PATINO CATACORA
 Motivo: En señal de conformidad
 Cargo: DIRECTOR DE PROYECTO
 Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
 IP: 148.102.50.169
 Fecha: 18/04/2023 - Hora: 16:37



Firmado Electronicamente por:
GINA RAFAELA MARROU DIAZ
 Motivo: En señal de conformidad
 Cargo: GERENTE GENERAL
 Empresa: SEDASAR S.A.C.
 IP: 181.65.18.82
 Fecha: 18/04/2023 - Hora: 16:47

Resumen final de Valorización
 400114-054200033929-SEDASAR-PEA 03_Vol.03
 14/04/2023