

	ACTA DE REUNION DE PROCURA		
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00098	
	Proyecto:	P29.1 – SUBPROYECTO A2 TRAMO 1	
	Fecha:	25/10/2023	

ETAPA DEL PROYECTO					
CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN				
KICK OFF MEETING	REGULAR	X	OTRO: PROCESO DE LICITACION SP A2 TRAMO I - FEEDBACK	

DETALLE DE REUNIÓN					
FECHA:	25/10/2023				
LUGAR:	X	VIRTUAL	OBRA	LIMA	OTRO:
HORA DE INICIO:	12:00		HORA FIN:	12:20	

PARTICIPANTES			
NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Miguel Ángel del Barco	OHLA	Gerente de Proyecto	
Victor Boyer	OHLA	Jefe de Producción	
David Pow Sang	OHLA	Jefe de Calidad	
Juan De La Torre Castro	OHLA	Especialista Ambiental	
Dante Crisóstomo	OHLA	Jefe de Seguridad	
Carlos Rioja Chomba	OHLA	Especialista de Costos	
Luis Barba Estrada	OHLA	Jefe de Planeamiento	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de Adquisiciones	
Jenifer León Castro	OHLA	Coordinador de Adquisiciones	
Renson Mondragón	OHLA	Administrador de Contratos	
Luis Herrera	ARCC	Gerente de Proyecto	
Leslye Rubio	ARCC	Asistente de Proyecto	
Manuel Viteri	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Gerente de Proyecto	
Roberto Ordoñez	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Gerente Financiero	
Milton Rafael	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Gerente de Operaciones	
Omar Bringas	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Jefe de oficina Técnica	
Flavio Intor	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Jefe de Calidad	
Luis Portal	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Jefe de EHS	
Jardi Pizán	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Asistente de oficina técnica	
Ximena Villar	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Asistente de oficina técnica	

AGENDA
1.- REUNION FEEDBACK CON EL POSTOR: CONSORCIO CHAQUICOCHA

	ACTA DE REUNION DE PROCURA	
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00098
	Proyecto:	P29.1 – SUBPROYECTO A2 TRAMO 1
	Fecha:	25/10/2023

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN			
N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	Se identificó que los profesionales propuestos del postor Consorcio Chaquicocha son los mismos que presentaron en la licitación del subproyecto A3.	Mey Ling Mendoza	25/10/2023
2	Se le indica al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA el puntaje que le corresponde por solo el 29 % de equipos con antigüedad menor a 5 años.	Víctor Boyer	25/10/2023
3	Se le indica al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA el puntaje que le corresponde por el porcentaje de equipos propios requeridos.	Víctor Boyer	25/10/2023
4	El postor CONSORCIO CHAQUICOCHA no presenta el plan de control de gestión de Proyectos.	Víctor Boyer	25/10/2023
5	El postor CONSORCIO CHAQUICOCHA no presenta certificación ISO	David Pow Sang	25/10/2023
6	Se le indica al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA que la movilización inicia después del KOM, lo cual el postor ha considerado dentro del plazo de construcción. Se solicita pueda corregir y así coincida con el plazo indicado en el cronograma.	Luis Barba	25/10/2023
7	Se solicita al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA pueda colocar dentro y al final de su cronograma las interferencias o consideraciones indicadas en la reunión aclaratoria (liberaciones prediales, zonas afectadas por el Yaku)	Luis Barba	25/10/2023
8	El postor CONSORCIO CHAQUICOCHA ha colocado actividades con eficiencia superior al 100%, las cuales debe sustentar en el documento Plan de Construcción.	Luis Barba	25/10/2023
9	Se indica al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA que se encuentran 51 actividades sin sucesoras, se solicita pueda enlazar las actividades para evitar variaciones en el plazo final ofertado.	Luis Barba	25/10/2023
10	Se debe retirar la partida de Cartel de obra.	Carlos Rioja	25/10/2023
11	Se le sugiere al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA realizar optimización de las partidas indicadas en archivo adjunto.	Carlos Rioja	25/10/2023
12	Se indica que la próxima fecha para entrega de propuestas sería el día 26/10/2023 hasta 23:59pm	Mey Ling Mendoza	25/10/2023