

Lima, 05 de octubre de 2022

Señores:

CIA MINERA LA ROCA S.A.C.

Av. Venezuela Nro. 2095 Int. 2 Urb. Chacra Ríos Sur, Lima.

Lima

Att.: Jhon Roberth Vergara Pinto

Representante Legal

Ref.: VI Adenda al Contrato de Suministro

Estimados señores:

Cumplimos con dirigirles la presente en relación al Contrato de Suministro N° 1PE401-013-21 (en adelante el **CONTRATO**), de fecha 08 de abril de 2021, celebrado entre **CONSORCIO METROPOLITANO NORTE**, (en adelante **CONSORCIO**) y **CIA MINERA LA ROCA S.A.C.** (en adelante **LA SUMINISTRANTE**), a fin de proponerles modificar el mismo, en la forma que detallamos a continuación:

PLAZO: Prorrogar el plazo de **EL CONTRATO** por un periodo adicional, el mismo que se computará retroactivamente desde el 01/09/2022 hasta el 31/12/2022.

PRECIO: El monto total estimado que corresponde al periodo de vigencia del **CONTRATO** y sus posteriores Adendas, es decir hasta el 31/12/2022, asciende a la suma de **S/ 13,312,644.25 (Trece millones trescientos doce seiscientos cuarenta y cuatro con 25/100 Soles)** sin incluir I.G.V., según lo expresado en el Anexo N°1, que forma parte integrante de la presente Adenda.

Queda establecido que la estimación del monto presupuestado en el párrafo que antecede, no puede ser interpretado por **EL PRESTADOR** como un monto fijo que deba ser pagado por **CONSORCIO**, puesto que dicho monto podrá incrementarse o disminuirse en función a las necesidades de **CONSORCIO**.

Salvo las modificaciones antes mencionadas, permanecen inalterables y en vigencia todas y cada una de las cláusulas de **EL CONTRATO** y sus adendas posteriores, documentos a los cuales los firmantes se remiten para efectos de la interpretación y alcances de este instrumento.

Si ustedes están de acuerdo con los términos antes propuestos, agradeceremos nos devuelvan dos juegos de este documento debidamente firmado en señal de aceptación, considerando a ésta una VI Adenda de **EL CONTRATO**.

Atentamente,


Álvaro Manchado Mayayo

Apoderado – Consorcio Metropolitano Norte



En señal de aceptación el día 19 del mes de octubre de 2022.


CIA. MINERA LA ROCA S.A.C.
JHON VERGARA P.
GERENTE GENERAL

Jhon Roberth Vergara Pinto

Representante Legal - CIA MINERA LA ROCA S.A.C.

ANEXO 1 AMPLIACION DE CONTRATO				
ÁREA	FECHA	01	Nº DE ORD.	Nº DE AMPL.
COD. PROV.	0106			005

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO		CONTRATO PRINCIPAL		AMPLIACION ACTUAL		AMPLIACION ACUMULADA		CONTRATO VIGENTE	
		MEDICIÓN	IMPORTE	MEDICIÓN	IMPORTE	MEDICIÓN	IMPORTE	MEDICIÓN	IMPORTE	MEDICIÓN	IMPORTE
Base Granular	M3	36.500	710.837.50	19.475.00						19.475.00	710.837.50
Relleno con material de cantera	m3	15.000	58.725.00	3.915.00						3.915.00	58.725.00
Relleno con material de préstamos seleccionados	m3	15.000	587.000.00	37.800.00						37.800.00	587.000.00
Sub base granular	m3	25.000	885.000.00	35.400.00						35.400.00	885.000.00
Botadero - Canon	m3	2.500	375.000.00	150.000.00				512.500.00		355.000.00	887.500.00
Humedación	m3	3.000	3.00	1.00						1.00	3.00
VI Adenda											
Base Granular	M3	36.250				29.212.50	1,058,953.125	1,058,953.125		29.212.50	1,058,953.125
Relleno con Material de Cantera	M3	16.000				106,851.25	1,709,620.00	1,709,620.00		106,851.25	1,709,620.00
Relleno con Material de Préstamo Seleccionado	M3	16.000				66,150.00	1,058,400.00	1,058,400.00			1,058,400.00
Sub - Base Granular	M3	24.750				53,100.00	1,314,225.00	1,314,225.00			1,314,225.00
Humedación	M3	4.500					1,381,505.625	1,381,505.625		307,001.25	1,381,505.625
VI Adenda											
Base Granular	M3	39.250				9,000.00	353,250.00	353,250.00		9,000.00	353,250.00
Sub Base Granular	M3	27.750				26,500.00	735,375.00	735,375.00		26,500.00	735,375.00
Relleno con Material de Cantera	M3	18.000				10,000.00	180,000.00	180,000.00			180,000.00
Humedación	M3	4.500				45,500.00	204,750.00	204,750.00		45,500.00	204,750.00
Botadero-Canon (disposición final)	M3	2.500					250,000.00	250,000.00		100,000.00	250,000.00
VI Adenda											
Base granular	m3	39.250				18,000.00	706,500.00	706,500.00		18,000.00	706,500.00
Sub base granular	m3	27.750				20,000.00	555,000.00	555,000.00		20,000.00	555,000.00
Relleno con material de cantera	m3	18.000				20,000.00	360,000.00	360,000.00		20,000.00	360,000.00
Humedación	m3	4.500				58,000.00	261,000.00	261,000.00		58,000.00	261,000.00
Botadero-Canon (disposición final)	m3	2.500				30,000.00	75,000.00	75,000.00		30,000.00	75,000.00
SUMA (PEN)			2,596,565.50				1,957,500.00				13,312,644.25
TOTAL PRESUPUESTO (PEN)			2,596,565.50				1,957,500.00				13,312,644.25
PORCENTAJE DE AMPLIACION			% S/ Contrato Principal				75.39%				412.70%

CIA MINERA LA ROCA S.A.C.

CONSORCIO METROPOLITANO NORTE

Fdo.: D. Jhon Roberth Vergara Pinto

Fdo.: D. Jhon Manchado Mayayo

CIA MINERA LA ROCA S.A.C.
JHON VERGARÁ P.
GERENTE GENERAL