

## ACREDITACION DE OBRA

### PAQUETE 1- SOLUCIONES INTEGRALES QUEBRADA SAN CARLOS Y SAN IDELFONSO PAQUETE 5-ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO KM 1+000 - 4+260

#### Antecedentes:

- Firma de Contrato: 30 enero del 2024 (Anexo adjunto)
- Monto de Contratación: S/. 65'686,776.12 soles
- Fecha Inicio de Obra Contractual: 01 de marzo 2024
- Fecha Fin de Obra Contractual: 30 de marzo 2025
- Tiempo de Ejecución contractual: 280 días
- Tiempo de Ejecución Final: 336 días
- Facturación Histórica: (Anexos adjuntos)
- Monto de Facturación al 28/01/25: S/. 61'789,693.85 soles
- Avance Físico: 100%
- Avance Financiero: 94.06%
- Fecha de Culminación de Obras: 18 de enero 2025
- Solicitud de Recepción de Obra: 19 de enero 2025 Carta AMC-CBS-CAR-0040-2025. (Anexo adjunto)
- Respuesta a Carta CBS: 25 de enero 2025 Carta CBS-QSISC-AMC-0046-2025 (Anexo adjunto)
- Caminatas de Construcción al 100% : 24 de Enero 2025  
27 de enero 2025

Con Fecha 18 de enero, vía carta, se solicitó a CBS la recepción de obra, al haberse culminado el 100% las metas físicas. Con fecha 25 de enero y luego de la primera caminata de construcción al 100% se da respuesta a la carta emitida en la que se indica la posibilidad de encontrar observaciones que levantar. Por lo cual y luego del tiempo perentorio se emitirá la última factura por el saldo del monto contractual con los adicionales y deductivos correspondientes. Y así obtener la **CONFORMIDAD DE OBRA**.

Sin embargo, por lo expuesto podemos deducir que, el avance físico representa el 100% y el avance financiero el 94.06%

| FACTURAS  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                  | FECHA      | MONTO           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| E001-1385 | VALORIZACION 001 MARZO 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                      | 29/09/2024 | S/ 553,109.26   |
| E001-1400 | VALORIZACION 002 ABRIL 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                      | 30/04/2024 | S/ 2,384,833.64 |
| E001-1408 | VALORIZACION 003 MAYO 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                       | 30/05/2024 | S/ 3,878,551.84 |
| E001-1424 | VALORIZACION 004 JUNIO 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001 2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS                                                       | 30/06/2024 | S/ 5,689,448.43 |
| E001-1440 | VALORIZACION 005 JULIO 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                      | 31/07/2024 | S/ 4,148,577.59 |
| E001-1441 | VALORIZACION 005 JULIO 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                      | 31/07/2024 | S/ 4,148,577.59 |
| E001-1444 | VALORIZACION 006 AGOSTO 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 / PAQUETE 05 ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                       | 31/08/2024 | S/ 5,015,478.48 |
| E001-1445 | VALORIZACION 006 AGOSTO 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001 2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                     | 31/08/2024 | S/ 5,015,478.47 |
| E001-1452 | VALORIZACION DE EC-125 POR VARIACION DE CANTIDADES CONTRACTUALES 001 AGOSTO 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001 2024 // PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS SAN CARLOS | 17/09/2024 | S/ 27,264.05    |
| E001-1462 | VALORIZACION 007 SETIEMBRE 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001 2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                  | 30/09/2024 | S/ 4,074,581.16 |
| E001-1463 | VALORIZACION 007 SETIEMBRE 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001 2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                  | 30/09/2024 | S/ 4,074,581.16 |
| E001-1464 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE NRO 156 NRO 001 SETIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON001-2024 / PAQUETE 05 ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS SAN CARLOS                       | 30/09/2024 | S/ 42,809.75    |
| E001-1466 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE NRO 20 - ANIN NRO 001 SETIEMBRE 2024 - CBS NEC-CASCON-001-2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS SAN CARLOS               | 4/10/2024  | S/ 2,143,660.89 |
| E001-1467 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE NRO 20 - ANIN NRO 001 SETIEMBRE 2024- CBS-NEC-CASCON-001-2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS SAN CARLOS                | 4/10/2024  | S/ 104,952.62   |
| E001-1468 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE NRO 125 - ANIN NRO 002 SETIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CASCON-001-2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS SAN CARLOS.             | 4/10/2024  | S/ 104,952.62   |
| E001-1477 | VALORIZACION 008 OCTUBRE 2024 -CBS-NEC-CAS CON-001-2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                    | 31/10/2024 | S/ 4,116,843.47 |
| E001-1479 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE NRO 125 ANIN NRO 003 OCTUBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON 001-2024 - PAQUETE 05 ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLO                                                                   | 5/11/2024  | S/ 48,643.92    |
| E001-1480 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC-016) NRO 18 ANIN NRO 001 OCTUBRE 2024 - CBS-NEC CAS-CON-001-2024 PAQUETE 05 ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS SAN CARLOS             | 6/11/2024  | S/ 296,784.34   |
| E001-1481 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC-014) NRO 20 ANIN NRO 002 OCTUBRE 2024 - CBS NEC-CASCON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS SAN CARLOS           | 6/11/2024  | S/ 2,817,436.83 |
| E001-1482 | VALORIZACION 009 DE GASTOS GENERALES OCTUBRE 2024 CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL ROO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS SAN CARLOS                                    | 11/11/2024 | S/ 2,008,650.99 |
| E001-1489 | VALORIZACION 010 NOVIEMBRE 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001 2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                  | 30/11/2024 | S/ 587,111.71   |
| E001-1490 | VALORIZACION 010 NOVIEMBRE 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001 2024 / PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS                                                   | 30/11/2024 | S/ 587,111.71   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| E001-1516 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 016) NRO 018 ANIN NRO 002<br>DICIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE<br>PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265<br>QUEBRADAS SAN CARLOS.    | 31/12/2024 | S/ 188,999.16    |
| E001-1517 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 029) NRO 034 ANIN NRO 002<br>DICIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE<br>PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265<br>QUEBRADAS SAN CARLOS     | 31/12/2024 | S/ 74,852.82     |
| E001-1518 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 026) NRO 036 ANIN NRO 002<br>DICIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE<br>PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265<br>QUEBRADAS SAN CARLOS.    | 31/12/2024 | S/ 148,555.71    |
| E001-1521 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 033) NRO 027<br>ANIN NRO 001 DICIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001<br>2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO<br>MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265<br>QUEBRADAS SAN CARLOS. | 8/01/2025  | S/ 1,263,047.75  |
| TOTAL     |                                                                                                                                                                                                                                       |            | S/ 61,789,693.85 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| E001-1491 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC-014) NRO 20<br>ANIN NRO 003 NOVIEMBRE 2024 - CBS NEC-CASCON-001<br>2024/PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO<br>MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS<br>SAN CARLOS.      | 30/11/2024 | S/ 965,562.16   |
| E001-1492 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC-014) NRO 20<br>ANIN NRO 003 NOVIEMBRE 2024 - CBS NEC-CASCON-001<br>2024/PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO<br>MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS<br>SAN CARLOS       | 30/11/2024 | S/ 965,562.16   |
| E001-1498 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 029) NRO 34-ANIN<br>NRO 001 NOVIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001-2024<br>/PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE<br>SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS SAN<br>CARLOS   | 8/12/2024  | S/ 74,409.36    |
| E001-1499 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 022) NRO 19-ANIN<br>NRO 001 NOVIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001<br>2024/PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO<br>MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS<br>SAN CARLOS    | 8/12/2024  | S/ 99,291.77    |
| E001-1500 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 026) NRO 36<br>ANIN NRO 001 NOVIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001<br>2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO<br>MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS<br>SAN CARLOS   | 10/12/2024 | S/ 596,570.41   |
| E001-1501 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 026) NRO 36<br>ANIN NRO 001 NOVIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001<br>2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO<br>MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS<br>SAN CARLO    | 10/12/2024 | S/ 596,570.41   |
| E001-1502 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 11) NRO 137<br>ANIN NRO 002 NOVIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001<br>2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO<br>MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS<br>SAN CARLOS.  | 10/12/2024 | S/ 634,849.07   |
| E001-1503 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 004) NRO 125<br>ANIN NRO 004 NOVIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001<br>2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO<br>MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS<br>SAN CARLOS. | 10/12/2024 | S/ 178,481.18   |
| E001-1504 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 024) NRO 25<br>ANIN NRO 001 NOVIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001<br>2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO<br>MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265 QUEBRADAS<br>SAN CARLOS.  | 10/12/2024 | S/ 282,702.89   |
| E001-1509 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 004) NRO 125 ANIN NRO 005<br>DICIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE<br>PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265<br>QUEBRADAS SAN CARLOS     | 31/12/2024 | S/ 41,521.19    |
| E001-1510 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 014) NRO 020 ANIN NRO 004<br>DICIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE<br>PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265<br>QUEBRADAS SAN CARLOS     | 31/12/2024 | S/ 639,960.54   |
| E001-1511 | VALORIZACION 011 DICIEMBRE 2024 -CBS-NEC-CAS-CON-001 2024 / PAQUETE 05- ESTRUCTURA<br>DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM<br>0+000 - 4+265, QUEBRADAS SAN CARLOS.                                                      | 31/12/2024 | S/ 1,068,239.32 |
| E001-1512 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 011) NRO 137 ANIN NRO 003<br>DICIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE<br>PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265<br>QUEBRADAS SAN CARLOS     | 31/12/2024 | S/ 643,953.78   |
| E001-1513 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 025) NRO 205 ANIN NRO 001<br>DICIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE<br>PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265<br>QUEBRADAS SAN CARLOS.    | 31/12/2024 | S/ 1,229,600.14 |
| E001-1514 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 034) NRO 028 ANIN NRO 001<br>DICIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE<br>PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265<br>QUEBRADAS SAN CARLOS.    | 31/12/2024 | S/ 37,917.62    |
| E001-1515 | VALORIZACION EVENTO COMPENSABLE (EC - 024) NRO 025 ANIN NRO 002<br>DICIEMBRE 2024 - CBS-NEC-CAS-CON-001-2024 /PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE<br>PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265<br>QUEBRADAS SAN CARLOS.    | 31/12/2024 | S/ 189,605.89   |