



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
RUC N° 2055689851
AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 4675 - SURQUILLO - LIMA
OBRA 1808 - CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA RED VIAL NRO. 05 TRAMO HUACHO PATIVILCA KM. 147+000 AL 204+339

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS

VALORIZACIÓN N°:		007	MES:		sep-15	FECHA:		31/10/2015					
CONTRATISTA:		ACONT'IL & ASOCIADOS S.A.C.				R.U.C. N°:			20516715627				
DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO: Servicio de Alquiler de Equipos													
MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO:		S/. 233,420.00		MAS IGV		No de Recepción: 18080006324							
No de OS (Subcontrato):		1808 - Orden de Servicio N°: CHP OT 2015 - 149				No de OS Oracle: 18080004555							
Periodo Estimado:		Periodo Estimado Subcontrato: 06 Meses											
ITEM		DESCRIPCIÓN		UND		PRESUPUESTO		CANTIDAD		MONTO (Soles)		MONTO (Soles)	
1.00		SERVICIOS PRESTADOS											
1.01		Servicio de Alquiler de Equ pos		Global		1.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00	
1.02		Servicio de Alquiler de Equ pos		Global		1.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00	
1.03		Servicio de Alquiler de Equ pos		Global		1.00		14,070.00		14,070.00		14,070.00	
1.04		Servicio de Alquiler de Equ pos		Global		1.00		32,270.00		32,270.00		32,270.00	
1.05		Servicio de Alquiler de Equ pos		Global		1.00		51,930.00		51,930.00		51,930.00	
1.06		Servicio de Alquiler de Equ pos		Global		1.00		59,670.00		59,670.00		59,670.00	
1.07		Servicio de Alquiler de Equ pos		Global		1.00		63,780.00		63,780.00		63,780.00	
MONTO A FACTURAR POR LA VALORIZACIÓN				SUB TOTAL NUEVOS SOLES (S/.)				233,420.00				63,780.00	
				I.G.V (18%)				42,015.60				11,480.40	
				TOTAL NUEVOS SOLES (S/.)				275,435.60				75,260.40	
MONTO A DESCONTAR DE LA VALORIZACIÓN													

Representante del Prestador
..... / / 2015

CONSORCIO HUACHO - Pativilca
(Don II Etapa Red Vial N° 05 Tramo Huacho Pativilca)

Jorge Serrano B.
Administrador

CONSORCIO HUACHO PATIVILCA
OUR II ETAPA RED VIAL NRO 05 TRAMO HUACHO PATIVILCA

Ing Jose Mendoza Jaeger
Jefe de Oficina Técnica
del Comité

..... / / 2015

CONSORCIO HUACHO PATIVILCA
Gerente de Proyecto
DAVID GARCIA PARRA
CEREBRO PROYECTO
..... / / 2015



Consorcio Huacho - Pativilca

: 20556898651

Paseo de la República 4675 - Surquillo

Telefono :

Fax :

Page 7 of 19

Fecha : 31 OCT 2015

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor : 20516715627 - ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. Obra : Consorcio Huacho Pativilca (UO)
Direccion : CAL. SAGRADO MADERO MZA. A LOTE. 13 URB. CRUZ DE MOTUPE
Telefono : Fax : No.Orden : 18080004555
Cond de Pago : 30 DIAS Moneda : SOL 1 No.OC Rev :
Fecha : 31/OCTUBRE /2015 Fec.Acuerdo : No.Reque. :

Nota Vendedor :

Nota para Recepcion:

Nota para Comprador:

Linea	Codigo	Descripción Producto / Características Técnicas	F. Entrega Proveedor	Cantidad	U.M.	Prc.Unit.	Valor Total
1	0090.0001.009001 0001000536	- CAMIONETA (SOL)		4,500.0000	-lora Maquina	1.0000	4,500.00
	//						
2	0090.0001.009001 0001000537	- CAMIONETA (SOL)		4,500.0000	-lora Maquina	1.0000	4,500.00
	//						
3	0090.0001.009001 0001000543	- CAMIONETA (SOL)		4,500.0000	-lora Maquina	1.0000	4,500.00
	//						
4	0090.0001.009001 0001000544	- CAMIONETA (SOL)		4,500.0000	-lora Maquina	1.0000	4,500.00
	//						
5	0090.0001.009001 0001000547	- CAMIONETA (SOL)		4,500.0000	-lora Maquina	1.0000	4,500.00
	//						
6	0090.0001.009001 0001000548	- CAMIONETA (SOL)		1,820.0000	-lora Maquina	1.0000	1,820.00
	//						
7	0090.0001.009001 0001000553	- CAMIONETA 4X2 (SOL)		3,900.0000	-lora Maquina	1.0000	3,900.00
	//						
8	0090.0001.009001 0001000554	- CAMIONETA (SOL)		1,800.0000	-lora Maquina	1.0000	1,800.00
	//						
9	0090.0001.009001 0001000555	- CAMIONETA (SOL)		1,040.0000	-lora Maquina	1.0000	1,040.00
	//						
10	0090.0001.009001 0001000613	- MINIVAN (SOL)		3,900.0000	-lora Maquina	1.0000	3,900.00
	//						
11	0090.0001.009001 0001000719	- COASTER (SOL)		6,600.0000	-lora Maquina	1.0000	6,600.00
	//						
12	0090.0001.009001 0001000720	- COASTER (SOL)		6,600.0000	-lora Maquina	1.0000	6,600.00
	//						
13	0090.0001.009001 0001000722	- COASTER (SOL)		6,600.0000	-lora Maquina	1.0000	6,600.00
	//						
14	0090.0001.009001 0001000725	- COASTER (SOL)		6,600.0000	-lora Maquina	1.0000	6,600.00
	//						
15	0090.0001.009001 0001000727	- COASTER (SOL)		2,420.0000	-lora Maquina	1.0000	2,420.00
	//						

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
OBRA DE TAPA RED VIAL NRO. 05 TRAMO HUACHO PATIVILCA

Hecho por :
SISTEMA, SISME

Ing José Mendoza Jaeger
GERENTE GENERAL

Aceptado por Proveedor :

Subtotal : 63,780.00
IGV 18 % 11,480.40
TOTAL : 75,260.40

Son: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 40/100 NUEVOS SOLES*****

Lugar Entrega: Av. Paseo de la Republica 4675 Surquillo.

Notas Importantes :

- 1.- Esta O/C tiene validez hasta la fecha de entrega aquí indicada por la parte del PROVEEDOR, de no cumplir esta quedara ANULADA.
- 2.- Al momento de ingresar el producto en nuestro ALMACEN, adjuntar GUIA DE REMISION, 02 copias de GUIA DE REMISION y 02 copias de ORDEN DE COMPRA, de no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
- 3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 copia de GUIA DE REMISION y 01 copia de ORDEN DE COMPRA.
- 4.- Es obligatorio escribir en la factura el número de orden de compra y el número de guía de remisión.
- 5.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios y Carta de Ética de la empresa.
- 6.- La recepción de esta Orden de Compra y/u Orden de Servicio importa la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.

REPORTE DE VALORIZACION DE EQUIPOS
PERIODO: OCTUBRE - 2015

ITEM	CODIGO	EQUIPO	FECHA		PERIODO		NUMERO O.C.	DETALLE O.C.		CANT. ESPEC.	DIAS EN OBRA		HORAS/KM UTILIZACION MES	TOTAL ALQUILER
			INICIO CONTRATO		INICIO	FIN		ITEM O.C.	TARIFA ESPEC.		UND ESPEC.	OPERAT.		
ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.														
01	0001000536	Camioneta FTD-821 - 4X4			26-sep-15	25-oct-15		\$	150.00	DIA	30	0	30	6400.00 S/. 4,500.00
02	0001000537	Camioneta FTD-888 - 4X4			26-sep-15	25-oct-15		\$	150.00	DIA	30	0	30	6180.00 S/. 4,500.00
03	0001000543	Camioneta F9G-820 - 4X4			26-sep-15	25-oct-15		\$	150.00	DIA	30	0	30	5047.00 S/. 4,500.00
04	0001000544	Camioneta AHM-776 - 4X4			26-sep-15	25-oct-15		\$	150.00	DIA	30	0	30	8815.00 S/. 4,500.00
05	0001000547	Camioneta ACH-731 - 4X4			26-sep-15	25-oct-15		\$	150.00	DIA	30	0	30	5099.00 S/. 4,500.00
06	0001000548	Camioneta ACC-768 - 4X2			26-sep-15	13-oct-15		\$	130.00	DIA	18	4	14	2483.00 S/. 1,820.00
07	0001000553	Camioneta AJM-875 - 4X2			26-sep-15	25-oct-15		\$	130.00	DIA	30	0	30	6587.00 S/. 3,900.00
08	0001000554	Camioneta AFV-888 - 4X4			6-oct-15	17-oct-15		\$	150.00	DIA	12	0	12	1700.00 S/. 1,800.00
09	0001000555	Camioneta ACP-754 - 4X2			18-oct-15	25-oct-15		\$	130.00	DIA	8	0	8	1020.00 S/. 1,040.00
10	0001000613	Minivan C1X-864			26-sep-15	25-oct-15		\$	130.00	DIA	30	0	30	6387.00 S/. 3,900.00
11	0001000719	COASTER F IF-722			26-sep-15	25-oct-15		\$	220.00	DIA	30	0	30	3009.00 S/. 6,800.00
12	0001000720	COASTER CAW-955			26-sep-15	25-oct-15		\$	220.00	DIA	30	0	30	4682.00 S/. 6,800.00
13	0001000722	COASTER CBU-723			26-sep-15	25-oct-15		\$	220.00	DIA	30	0	30	4843.00 S/. 6,800.00
14	0001000725	COASTER FAZ-709			26-sep-15	25-oct-15		\$	220.00	DIA	30	0	30	3800.00 S/. 6,800.00
15	0001000727	COASTER AFE-839			14-oct-15	25-oct-15		\$	220.00	DIA	30	1	11	1374.00 S/. 2,420.00
												S/. 63,780.00	63,780.00	
												S/. 63,780.00	63,780.00	

Nota:

[Firma]
JEFE DE EQUIPOS
Fabrice Rueda

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
UNIDAD ADMINISTRATIVA VIAL NRO 05 TRAMO HUACHO PATIVILCA
[Firma]
Ing José Mendoza Jaeger
GERENTE TECNICO

[Firma]
CONSORCIO HUACHO PATIVILCA
GERENTE DEL PROYECTO

JEFE DE OFICINA TECNICA

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA

