



OBRA 1808 - CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA RED VIAL NRO. 05 TRAMO HUACHO PATIVILCA KM. 147+000 AL 204+339

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS

Nº de OS (Subcontrato):	Nº de OS Oracle:	Nº de OS Oracle:	Nº Recepción:
		18000006738	18080009646

% DEL MONTO VALORIZADO		
TOTAL VALORIZADO	SI	71,425.00
AMORTIZACIONES DE ADELANTO (0%)	SI	0.00
TOTAL A FACTURAR	SI	71,425.00
IGV (18%)	SI	12,856.50
TOTAL A FACTURAR INC IGV	SI	84,281.50
RETENCION POR FONDO DE GARANTIA (5%)	SI	0.00
NETO A PAGAR	SI	84,281.50


X
Garante de Proyecto

ING. JOSE MENDOZA LAEGER
GERENTE TÉCNICO
Jefe de Oficina Técnica

CONSORCIO HUACHO PATIVILCA
FANNY SARMIENTO FERNANDEZ
ADMINISTRADORA DE OBRA
Administrador de Proyecto

Administrador de Proyecto

FOR SUB - CONTRATISTA

Consorcio Huacho - Pativilca

: 20556898651

Paseo de la República 4675 - Surquillo

Telefono :

Fax :

Page 4 of 13

Fecha : 27 SEP 2016

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor : 20516715627 - ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. Obra : Consorcio Huacho Pativilca (UO)
Direccion : CAL. SAGRADO MADERO MZA. A LOTE. 13 URB. CRUZ DE MOTUPE
Telefono : Fax :
Cond de Pago : 30 DIAS Moneda : SOL 1 No.Orden : 18080006738
Fecha : 27/SEPTIEMBRE /2016 Fec.Acuerdo : No.OC Rev :
No.Reque. :
Nota Vendedor :
Nota para Recepcion:
Nota para Comprador:

Linea	Codigo	Descripción Producto / Características Técnicas	F. Entrega Proveedor	Cantidad	U.M.	Prc.Unit.	Valor Total
1	0090.0001.009001.0001000735	COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
2	0090.0001.009001.0001100722	CAMION BARANDA (SOL)		5,890.0000	hora Maquina	1.0000	5,890.00
	//						
3	0090.0001.009001.0001000544	CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
4	0090.0001.009001.0001000553	CAMIONETA (SOL)		4,030.0000	hora Maquina	1.0000	4,030.00
	//						
5	0090.0001.009001.0001000560	CAMIONETA (SOL)		1,500.0000	hora Maquina	1.0000	1,500.00
	//						
6	0090.0001.009001.0001000561	CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
7	0090.0001.009001.0001000562	CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
8	0090.0001.009001.0001000564	CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
9	0090.0001.009001.0001000565	CAMIONETA (SOL)		1,350.0000	hora Maquina	1.0000	1,350.00
	//						
10	0090.0001.009001.0001000618	MINIVAN (SOL)		4,030.0000	hora Maquina	1.0000	4,030.00
	//						
11	0090.0001.009001.0001000621	COMBI (SOL)		165.0000	hora Maquina	1.0000	165.00
	//						
12	0090.0001.009001.0001000717	COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
13	0090.0001.009001.0001000719	COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
14	0090.0001.009001.0001000720	COASTER (SOL)		1,100.0000	hora Maquina	1.0000	1,100.00
	//						
15	0090.0001.009001.0001000727	COASTER (SOL)		5,280.0000	hora Maquina	1.0000	5,280.00
	//						
16	0090.0001.009001.0001000729	COASTER (SOL)		2,200.0000	hora Maquina	1.0000	2,200.00
	//						
17	0090.0001.009001.0001000733	COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						

ING. JOSE MENDOZA JAAGER
GERENTE TECNICO

Hecho por :
SISTEMA, SISME

Aprobado Por :

Aceptado por Proveedor :

Subtotal : 71,425.00
IGV 18 % 12,856.50
TOTAL : 84,281.50

Son: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 50/100 SOLES*****

Lugar Entrega: Av. Paseo de la Republica 4675 Surquillo.

Notas Importantes :

- 1.- Esta ORDEN DE COMPRA tiene validez hasta la fecha indicada como "F. Entrega Proveedor". De no cumplir con la fecha pactada, este documento quedará ANULADO.
- 2.- Al momento de entregar el producto en nuestro ALMACÉN, adjuntar GUÍA DE REMISIÓN ORIGINAL, 01 fotocopia simple de GUÍA DE REMISIÓN, 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA y todos los certificados solicitados en este documento (hojas técnicas, hojas de garantía, Hoja MSDS). De no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
- 3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 fotocopia de GUÍA DE REMISIÓN y 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA.
- 4.- Es obligatorio escribir en la Factura el número de Orden de Compra y el número de Guía de Remisión.
- 5.- La recepción de este Orden de Compra implica la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.
- 6.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios.
- 7.- Asimismo, el Proveedor declara haber leído y aceptar regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética, el Código de Conducta, el Protocolo de Uso del Canal Ético y la Política Anticorrupción del Grupo Graña y Montero, los precitados documentos se encuentran a disposición de El Proveedor en la página del Grupo Graña y Montero:
http://www.granaymontero.com.pe/responsabilidad_social.aspx

PERIODO: SEPTIEMBRE - 2016
REPORTE DE VALORIZACION DE EQUIPOS

ITEM	CODIGO	EQUIPO	FECHA		PERIODO		NUMERO O.C.	DETALLE O.C.			CANT. ESPEC.	DIAS EN OBRA		HORAS/KM UTILIZACIÓN MES	TOTAL ALQUILER
			INICIO CONTRATO		INICIO	FIN		ITEM O.C.	TARIFA ESPEC.	UND ESPEC.		OPERAT.	TALLER		
ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.															
01	0001000544	Camioneta AHM-776 - 4X4			23-ago-16	22-sep-16		S/. 150.00	DIA	31	0	31	6329.00	S/.	4,650.00
02	0001000553	Camioneta AJM-875 - 4X2			23-ago-16	22-sep-16		S/. 130.00	DIA	31	0	31	7690.00	S/.	4,030.00
03	0001000560	Camioneta ADT-707 - 4X4			23-ago-16	1-sep-16		S/. 150.00	DIA	31	0	10	2375.00	S/.	1,500.00
04	0001000561	Camioneta FTC-894 - 4X4			23-ago-16	22-sep-16		S/. 150.00	DIA	31	0	31	8874.00	S/.	4,650.00
05	0001000562	Camioneta ALJ-941 - 4X4			23-ago-16	22-sep-16		S/. 150.00	DIA	31	0	31	9609.00	S/.	4,650.00
06	0001000564	Camioneta ALX-824 - 4X4			23-ago-16	22-sep-16		S/. 150.00	DIA	31	0	31	9485.00	S/.	4,650.00
07	0001000565	Camioneta C9Q-782 - 4X4			23-ago-16	31-ago-16		S/. 150.00	DIA	31	0	9	1777.00	S/.	1,350.00
08	0001000618	Minivan DRJ-789			23-ago-16	22-sep-16		S/. 130.00	DIA	31	0	31	5597.00	S/.	4,030.00
09	0001000621	Combi C3O-988			23-ago-16	23-ago-16		S/. 165.00	DIA	31	0	1	1777.00	S/.	165.00
10	0001000717	COASTER F5W-210			23-ago-16	22-sep-16		S/. 220.00	DIA	31	0	31	5086.00	S/.	6,820.00
11	0001000719	COASTER F1F-722			23-ago-16	22-sep-16		S/. 220.00	DIA	31	0	31	7070.00	S/.	6,820.00
12	0001000720	COASTER C4W-955			23-ago-16	27-ago-16		S/. 220.00	DIA	31	0	5	984.00	S/.	1,100.00
13	0001000727	COASTER AFE-839			23-ago-16	15-sep-16		S/. 220.00	DIA	31	1	24	4357.00	S/.	5,280.00
14	0001000729	COASTER COO-956			23-ago-16	1-sep-16		S/. 220.00	DIA	31	0	10	1839.00	S/.	2,200.00
15	0001000733	COASTER FBY-875			23-ago-16	22-sep-16		S/. 220.00	DIA	31	0	31	8843.00	S/.	6,820.00
16	0001000735	COASTER DBB-754			23-ago-16	22-sep-16		S/. 220.00	DIA	31	0	31	6908.00	S/.	6,820.00
17	0001100722	CAMION BARANDA AKL-891			23-ago-16	22-sep-16		S/. 190.00	DIA	31	0	31	5482.00	S/.	5,890.00
														S/.	71,425.00
														S/.	71,425.00

NOTA : LOS DIAS EN TALLER SON DESCUENTOS POR PARADA EN FIESTAS PATRIAS Y DIAS NO TRABAJADOS

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
Ing. JOSE CAIS ACOSTA
JEFE DE EQUIPOS

CONSORCIO Huacho - Pativilca
Oral Espinoza Revilla 15 Tramo Huacho Pativilca
ING. JOSE MENDOZA JAEGER
GERENTE TECNICO

GERENTE DEL PROYECTO

