



CONSORCIO VIAL AMBO
R.U.C. 20603350619
Av. Javier Prado Este N° 175 Int. 801, San Isidro - Lima

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyón - Desvío Cerro de Pasco"

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 1

VALORIZACIÓN DE CIERRE: SI ☒

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. RUC: 20516715627
N° CONTRATO: CT-027-20-CVA

MES: DICIEMBRE 2020
PERIODO: DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2020

ITEM	(1) DESCRIPCION	PARCIAL
01	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS	3,806.90
SUB TOTAL VALORIZADO S/.		3,806.90

(2) AMORTIZACIÓN	MONTO AMORTIZADO
MONTO TOTAL CONTRATADO	Sin IGV
ADELANTO OTORGADO (%)	0.00 Sin IGV
ADELANTO AMORTIZADO EN LA PRESENTE VALORIZACIÓN	0.00
MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACIÓN ACTUAL	0.00

(3) SUB TOTAL SIN IGV	3,806.900
MAS IGV 18 %	685.24
(A) MONTO A FACTURAR INCLUIDO IGV	S/. 4,492.14

(4) RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	MONTO A RETENER
FONDO DE GARANTIA (SIN IGV) %	0% 0.00
(Indicar porcentaje)	
TOTAL A RETENER	0.00

(5) REPASE	MONTO A REPASAR
REPASE POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O COMBUSTIBLE	0.00
REPASE POR ALQUILERES	0.00
REPASE POR SERVICIOS	0.00
OTROS REPASES	0.00
SUB TOTAL	0.00
I.G.V. (18%)	0.00
TOTAL DESCONTADO (5) S/.	0.00

NETO A PAGAR (A) - (4) - (5) S/. 4,492.14

Juan Castro
JEFE DE OFICINA TÉCNICA

(Nombre)
SUBCONTRATISTA

Daniel Eizmendi
GERENTE DE PROYECTO

Richard Ramos
RESIDENTE DE PROYECTO



BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. NUMERO DE CONTRATO: CT-027-20-CVA

SERVICIO SUBCONTRATADO: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS

PERIODO: DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2020

MES: DICIEMBRE 2020

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 1

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRATADO				ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND	METRADO	PRECIO UNITARIO (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	MONTO (S/.)	%	METRADO	MONTO (S/.)	%	METRADO	MONTO (S/.)	%	METRADO	MONTO (S/.)	%
1	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CON PLACA BFQ-931 Código: 142-301020	MES	4.00	S/. 4,600.00	S/. 18,400.00	0.00	0.00	0%	0.83	3,806.90	21%	0.83	3,806.90	21%	3.17	14,593.10	79%
SUBTOTAL					18,400.00	0.00			3,806.90			3,806.90			14,593.10		
IGV (18%)			18.00%		3,312.00	0.00			685.24			685.24			2,626.76		
TOTAL					21,712.00	0.00			4,492.14			4,492.14			17,219.86		

PROVEEDOR /
SUBCONTRATA

SUBCONTRATOS

ÁREA SOLICITANTE DEL
SERV.

ING. RESP. DE OFICINA
TECN.

ADMINISTRACIÓN DE
OBRA

RESIDENTE DE OBRA

GERENTE DE OBRA



PROYECTO : "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
RUC : 20516715627
SERVICIO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS
PERIODO : DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2020
FECHA : DICIEMBRE 2020

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 1

									MESES TRABAJADOS			MONTOS VALORIZACIÓN		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	FECHA DE INGRESO	UND	TARIFA S/.	PERIODO DE VALORIZACION		DIAS A RECONOCER	ACUM. MES ANT.	PRESENTE MES	ACUM. ACTUAL	ACUM. MES ANT. S/.	PRESENTE MES S/.	ACUM. MES ACT. S/.
1	142-301020	CAMIONETA BFQ-931	30/11/2020	MES	4,600.00	30/11/2020	23/12/2020	24.00	-	0.83	0.83	-	3,806.90	3,806.90
												S/.	-	S/.
													3,806.90	S/.
														3,806.90

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301020	CAMIONETA BFQ-931	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		DICIEMBRE 2020	HILUX 4x4	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/11/2020	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/11/2020	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/11/2020	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/11/2020	DIA				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/11/2020	DIA	1ER REPORTE TRANSP. DE PERSONAL - ADMINISTRACIÓN	6,115.00	6,185.00	70.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	6,185.00	6,320.00	135.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	6,320.00	6,550.00	230.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	6,550.00	6,718.00	168.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	6,718.00	7,000.00	282.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	7,000.00	7,038.00	38.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	7,038.00	7,210.00	172.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	7,210.00	7,430.00	220.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	7,430.00	7,670.00	240.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	7,670.00	7,937.00	267.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	7,937.00	8,110.00	173.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	8,110.00	8,250.00	140.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	8,250.00	8,470.00	220.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	8,470.00	8,687.00	217.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	8,687.00	8,990.00	303.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/12/2020	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	8,990.00	9,299.00	309.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/12/2020	DIA	TRANSP. DE PERSONAL - ADMINISTRACION - (DÍAS PROYECTADOS)	9,299.00	9,299.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/12/2020	DIA	TRANSP. DE PERSONAL - ADMINISTRACION - (DÍAS PROYECTADOS)	9,299.00	9,299.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/2020	DIA	TRANSP. DE PERSONAL - ADMINISTRACION - (DÍAS PROYECTADOS)	9,299.00	9,299.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/12/2020	DIA	TRANSP. DE PERSONAL - ADMINISTRACION - (DÍAS PROYECTADOS)	9,299.00	9,299.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/12/2020	DIA	TRANSP. DE PERSONAL - ADMINISTRACION - (DÍAS PROYECTADOS)	9,299.00	9,299.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/12/2020	DIA	TRANSP. DE PERSONAL - ADMINISTRACION - (DÍAS PROYECTADOS)	9,299.00	9,299.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/2020	DIA	TRANSP. DE PERSONAL - ADMINISTRACION - (DÍAS PROYECTADOS)	9,299.00	9,299.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/12/2020	DIA	TRANSP. DE PERSONAL - ADMINISTRACION - (DÍAS PROYECTADOS)	9,299.00	9,299.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/12/2020	DIA		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/12/2020	DIA		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HRS
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	-
06	PARADO INOPERATIVO	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-
08	PARADO POR LLUVIA	-
09	FUERA DE OBRA	-
10	FALTA DE OPERADOR	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-

DIAS - MES COMERCIAL	29.00
DIAS LABORABLES	24.00
DIAS A DESCONTAR	-
CANT. DE DIAS A VALORIZAR	24.00
CANT. DE MES A VALORIZAR	0.83