



CONSORCIO VIAL AMBO
R.U.C. 20603350619
Av. Javier Prado Este N° 175 Int. 801, San Isidro - Lima

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: **"Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco"**

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN N° 05

VALORIZACIÓN DE CIERRE: SI ☒

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

RUC: 20516715627

N° CONTRATO: CT-027-20-CVA

MES: ABRIL 2021

PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021

FRENTE DE TRAE ADMINISTRACIÓN/OBRAS DE ARTE

ITEM	(1) DESCRIPCION	PARCIAL
01	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS	1,335.48
SUB TOTAL VALORIZADO S/.		1,335.48

(2) AMORTIZACIÓN	MONTO AMORTIZADO
MONTO TOTAL CONTRATADO	Sin IGV
ADELANTO OTORGADO (%)	0.00 Sin IGV
ADELANTO AMORTIZADO EN LA PRESENTE VALORIZACIÓN	0.00
MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACIÓN ACTUAL	0.00

(3) SUB TOTAL SIN IGV	1,335.480
MAS IGV 18 %	240.39
(A) MONTO A FACTURAR INCLUIDO IGV	S/. 1,575.87

(4) RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	MONTO A RETENER
FONDO DE GARANTIA (SIN IGV) %	0% 0.00
(Indicar porcentaje)	
TOTAL A RETENER	0.00

(5) REPASE	MONTO A REPASAR
REPASE POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O COMBUSTIBLE	0.00
REPASE POR ALQUILERES	0.00
REPASE POR SERVICIOS	0.00
OTROS REPASES	0.00
SUB TOTAL	0.00
I.G.V. (18%)	0.00
TOTAL DESCONTADO (5) S/.	0.00

NETO A PAGAR (A) - (4) - (5) S/. 1,575.87

Juan Castro
JEFE DE OFICINA TÉCNICA

(Nombre)
SUBCONTRATISTA

Alejandro Altez
GERENTE DE PROYECTO

Richard Ramos
RESIDENTE DE PROYECTO



BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

PROYECTO: "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"
SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
SERVICIO SUBCONTRATADO: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS
PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021
MES: ABRIL 2021

NUMERO DE CONTRATO: CT-027-20-CVA

RESUMEN DE VALORIZACIÓN Nº 5

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRATADO				ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND	METRADO	PRECIO UNITARIO (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	MONTO (S/.)	%	METRADO	MONTO (S/.)	%	METRADO	MONTO (S/.)	%	METRADO	MONTO (S/.)	%
1	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CON PLACA BFQ-931 Código: 142-301020	MES	4.00	S/. 4,600.00	S/. 18,400.00	3.54	16,271.41	88%	0.10	445.16	2%	3.63	16,716.57	91%	0.37	1,683.43	9%
2	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CON PLACA BFQ-931 Código: 142-301020	MES	1.00	S/. 4,600.00	S/. 4,600.00	0.00	0.00	0%	0.19	890.32	19%	0.19	890.32	19%	0.81	3,709.68	81%
SUBTOTAL					23,000.00	16,271.41			1,335.48			17,606.89			5,393.11		
IGV (18%)			18.00%		4,140.00	2,928.85			240.39			3,169.24			970.76		
TOTAL					27,140.00	19,200.26			1,575.87			20,776.13			6,363.87		

PROVEEDOR /
SUBCONTRATA

SUBCONTRATOS

ÁREA SOLICITANTE DEL
SERV.

ING. RESP. DE OFICINA
TECN.

ADMINISTRACIÓN DE
OBRA

RESIDENTE DE OBRA

GERENTE DE OBRA



PROYECTO : "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
RUC : 20516715627
SERVICIO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS
PERIODO : DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021
FECHA : ABRIL 2021

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN Nº 5

									MESES TRABAJADOS			MONTOS VALORIZACIÓN		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	FECHA DE INGRESO	UND	TARIFA S/.	PERIODO DE VALORIZACION		DIAS A RECONOCER	ACUM. MES ANT.	PRESENTE MES	ACUM. ACTUAL	ACUM. MES ANT. S/.	PRESENTE MES S/.	ACUM. MES ACT. S/.
1	142-301020	CAMIONETA BFQ-931	30/11/2020	MES	4,600.00	26/03/2021	28/03/2021	3.00	3.54	0.10	3.63	16,271.41	445.16	16,716.57
2	142-301021	CAMIONETA AVD-804	26/03/2021	MES	4,600.00	26/03/2021	31/03/2021	6.00	-	0.19	0.19	-	890.32	890.32
												S/. 16,271.41	S/. 1,335.48	S/. 17,606.90

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301020	CAMIONETA BFQ-931	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		ABRIL 2021	HILUX 4x4	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/03/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	32,200.00	32,700.00	500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION	32,700.00	33,250.00	550.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/03/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION - DESMOV.	33,250.00	33,900.00	650.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HRS
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	-
06	PARADO INOPERATIVO	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-
08	PARADO POR LLUVIA	-
09	FUERA DE OBRA	-
10	FALTA DE OPERADOR	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-

DÍAS - MES COMERCIAL	31.00
DÍAS LABORABLES	3.00
DÍAS A DESCONTAR	-
CANT. DE DÍAS A VALORIZAR	3.00
CANT. DE MES A VALORIZAR	0.10

	CODIGO	EQUIPO	MARCA	EMPRESA
	142-301021	CAMIONETA AVD-804	TOYOTA	ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
	RESPONSABLE	MES	MODELO	
		ABRIL 2021	HILUX 4x4	

FECHA	TURNO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	H/km - Inicial	H/km - Final	DIFERENCIA H.	DIA LABORABLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
26/03/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - OBRAS DE ARTE	121,757.00	121,880.00	123.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - OBRAS DE ARTE	121,880.00	121,960.00	80.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/03/2021	DIA	NO PROGRAMADO	121,960.00	121,960.00	-	1.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - OBRAS DE ARTE	121,960.00	122,130.00	170.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - OBRAS DE ARTE	122,130.00	122,350.00	220.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2021	DIA	TRANSPORTE DE PERSONAL - OBRAS DE ARTE - DESMOV.	122,350.00	122,810.00	460.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2021	DIA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE PARADA		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HRS
01	ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO	-
02	REPARACIÓN DE LLANTAS	-
03	MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER)	-
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO)	-
05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	8.00
06	PARADO INOPERATIVO	-
07	ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	-
08	PARADO POR LLUVIA	-
09	FUERA DE OBRA	-
10	FALTA DE OPERADOR	-
11	ARRANQUE O CALENTAMIENTO	-
12	CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD	-
13	MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO	-
14	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	-

DIAS - MES COMERCIAL	31.00
DIAS LABORABLES	6.00
DIAS A DESCONTAR	-
CANT. DE DIAS A VALORIZAR	6.00
CANT. DE MES A VALORIZAR	0.19