CO - PE - 1PE324 - SO - SM - 002- CÑ

Construcción, Perú Rios Cañete y Huaura

INFORME DE CONSIDERACIONES SOCIALES DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO DEL PROYECTO 1: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA.

PAQUETE 4 – CUENCA DE CAÑETE.

Propuesto por	**Revisado por**	**Aprobado por**
Relaciones comunitarias	Gerente de sitio	Gerente de proyecto
		
Percy Cárdenas, 25/07/2023	Freddy Cisneros, 30/07/2023	André Meira de V. Guimaraes, 30/07/2023

Nivel de seguridad:
Público

Alcance:
Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5

Histórico de revisiones

Rev.00	03/12/2023	Elaboración del informe.

Documentación relacionada y aplicable

PBVRP	Plan de Buena Vecindad y Relaciones Publicas, aceptado por ARCC el 05.03.2022.
PVBRP Actualizado	Plan de Buena Vecindad y Relaciones Públicas, aceptado por ARCC el 19.10.2023

Definiciones

OHLA	Obrascon Huarte Laín S.A del Perú
OHLA MT 1	Subcontratista encargada del proceso constructivo de los paquetes 1 y 2 del Proyecto
OHLA MT 2	Subcontratista encargada del proceso constructivo del paquete 3 del proyecto
ARCC	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
PVBRP	Plan de Buena Vecindad y Relaciones Públicas
JUSHMC-CA	Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Cañete – Clase A
ALA	Administración Local del Agua
RRCC	Relaciones Comunitarias
UKDT	Equipo de ejecución del Reino Unido
Grupos de interés	Personas, grupos, organizaciones y/o empresas que se ven afectadas por las acciones y decisiones del proyecto. Para su identificación y clasificación es fundamental realizar un mapeo de grupos de interés.
MPI	Matriz de Partes Interesadas

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☒ Todas las categorías	☒ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☒ Dirección General	☐ Organización
☒ Director Corporativo	☐ RR.HH y SSGG
☒ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo de	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de	☒ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☒ Especialista	☐ Otros: Subcontratistas / Proveedores
☒ Administrativo	
☐ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Área de Relaciones Comunitarias.

Contenido

1. Generalidades 5
2. ANTECEDENTES: GRUPOS DE INTERES DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL 5
3. OBJETIVOS 6
4. GRUPOS DE INTERES DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA SOCIAL 6
5. CONSIDERACIONES SOCIALES EN LA ETAPA DE DISEÑO 7
6. SEGUIMIENTO A las consideraciones sociales recogidas en cmapo 23
7. ANEXOS 23

1. GENERALIDADES

En el marco del Contrato Tipo NEC3 – Opción F "Paquete" firmado entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y el CONTRATISTA Obrascon Huarte Laín Sucursal del Perú (OHLA) en el mes mayo del 2021, se establecen una serie de obligaciones y responsabilidades, entre ellas, la de promover la buena vecindad y las relaciones públicas en el entorno social que comprende cada uno de los 03 proyectos y, desde una mirada integral a nivel de las cuencas de los ríos Cañete y Huaura.

En ese sentido, durante el periodo de septiembre del 2021 - noviembre del 2023 se han generado diversos espacios de diálogo (reuniones informativas de socialización, actividades de coordinación e información , visitas domiciliarias, visitas guiadas y otros) con los diferentes Stakeholders para brindar los alcances de cada Proyecto, informar sobre el diseño, sobre la liberación de áreas, asimismo conocer sus percepciones, recoger sus expectativas, y en el proceso se ha ido identificando los riesgos sociales, los que a la fecha se vienen controlando para minimizar el impacto social en el desarrollo de los proyectos.

Para este caso, en específico, se pasa a describir las acciones sociales realizadas en el área de influencia del denominado paquete 4 del Proyecto 1 de la cuenca de Cañete.

2. ANTECEDENTES: GRUPOS DE INTERES DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL

A partir de la información sobre las consideraciones sociales requeridas por la ARCC se ha elaborado una matriz en la que, adicionalmente, se incluyen los medios de verificación de los espacios de diálogo sostenidas con los Stakeholders. Estas consideraciones sociales se han tomado en cuenta durante la etapa de diseño del paquete 4 del Proyecto 1 de la cuenca de Cañete.

Región Lima

Provincia de Cañete

A.- PROYECTO 1:

"Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del Río Cañete – Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete, Nuevo Imperial y Lunahuaná de la Provincia de Cañete – Departamento de Lima" con CUI: 2498739.

3. OBJETIVOS

Reportar información de las consideraciones sociales tomadas en cuenta durante la etapa de diseño, en específico, del denominado paquete 4 del Proyecto 1 de la cuenca de Cañete, a partir del relacionamiento con los principales Stakeholders, a fin de obtener una propuesta de diseño que evite y minimice los impactos sociales en el desarrollo del mencionado Proyecto.

4. GRUPOS DE INTERES DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA SOCIAL

En el área de influencia se ha tenido interacción con diferentes grupos de interés con quienes se mantiene los espacios de diálogo para socializar los alcances del Proyecto 1 (paquete 4) y sus beneficios, habiéndose mapeado a los principales actores dentro de la Matriz de partes interesadas **(Ver Anexo 01: Matriz de partes interesadas al 30.11.2023 de Cañete).**

CUADRO N° 1: PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS

PROYECTO
PROYECTO 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del Río Cañete – Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete, Nuevo Imperial y Lunahuaná de la Provincia de Cañete – Departamento de Lima" con CUI: 2498739.
Se ha interactuado con diferentes grupos de interés agrupados como Junta de Usuarios y sus comités, agricultores y empresas, gobierno regional y gobiernos municipales, autoridades locales, administración local del agua, subprefectura provincial, organizaciones vecinales, asociaciones productivas locales, grupos operadores turísticos del corredor Turístico Socsi, entre otros, los que se encuentran identificados y registrados en la **Matriz de partes interesadas al 30.11.2023.**

RECOJO DE INFORMACIÓN

Para el recojo de información se generaron diversos espacios de diálogo con la población, los primeros están relacionados a las reuniones de socialización e información realizadas con los distintos stakeholders y que se hicieron para presentar el proyecto, sus componentes y beneficios. Dichas reuniones permitieron establecer una comunicación horizontal con los actores sociales y con ello recoger las inquietudes y percepciones sobre el diseño propuesto.

En dichas visitas de campo, a través del diálogo con posibles afectados y pobladores, se pudo conocer las expectativas y consideraciones que estos tuvieron acerca del diseño de los diques y las propuestas de soluciones a las interferencias.

- Reuniones informativas de socialización.
- Actividades de coordinación.
- Participación Ciudadana (Elaboración de IGAPRO y sus Modificatorias).

- Asambleas Generales.
- Recorrido de campo (visitas domiciliarias, visitas guiadas, puntos críticos con expectativa social no considerados, interferencias informales y recojo de percepciones o expectativas).
- Matriz de riesgos sociales, liberación de áreas a razón de la necesidad del Proyecto.

5. CONSIDERACIONES SOCIALES EN LA ETAPA DE DISEÑO

Durante el periodo de octubre del 2022 a noviembre del 2023 se generaron diversos espacios para socializar los alcances de cada proyecto. Al respecto, en la siguiente matriz se puede visualizar los aspectos sociales, tales como: problemática, tipo de espacio de diálogo, objetivo, acuerdos, percepciones, expectativas, además de los riesgos sociales de los proyectos.

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Cañete	Lunahuaná	Socsi	Asociación de pobladores Socsi	Implantación de los diques 39i, 40ad, 40bd, 42i.	Primera ronda de socialización del paquete 4	17.11.2022	Reunión informativa con autoridades y pobladores para brindar alcances generales del proyecto	Comunicar el proyecto, sus beneficios y desarrollo, indicando las zonas de emplazamiento propuesta para los diques indicados	No se dieron acuerdos	Están de acuerdo con el proyecto, siempre que no se les afecte sus intereses particulares	La población espera que se les informe acerca del avance del proyecto	Posible impacto social como resultado de afectación a infraestructura existente como rampa de canotaje	2	Generar reunión técnica entre las áreas de diseño, construcción y social para replicar información hacia la población. Mantener el diálogo constante con las autoridades y vecinos colindantes a los diques.	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
2	Cañete	Nuevo Imperial	Ungará	Centro Poblado Ungará	Implantación del dique 17bisd.	Primera ronda de socialización del paquete 4	17.11.2022	Reunión informativa con autoridades y pobladores para brindar alcances generales y beneficios del proyecto	Comunicar el proyecto, sus beneficios y desarrollo, indicando las zonas de emplazamiento propuesta para el dique mencionado, así como lograr la conformidad por la ejecución de la obra	No se dieron acuerdos	Se percibe aceptación con el proyecto, siempre que no se afecte sus áreas agrícolas.	Recibir información sobre el avance del proyecto	Afectación a infraestructura preexistente	2	Mantener comunicación con las autoridades de la zona a fin de coordinar próximas acciones y alcances referidos al proyecto.	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
3	Cañete	Cañete	Ungará	Fundo La Sed - Ungará	Implantación del dique 22d	Afectación de parcelas agrícolas que se encuentran ubicadas en faja marginal	30.11.2022	Reunión informativa con dirigentes, asociados y población	Informar sobre el proyecto y sus beneficios logrando la conformidad sobre las obras a ejecutar	No se dieron acuerdos	Aceptación del proyecto siempre que sus predios agrícolas ubicados en faja marginal no se vean afectados por la construcción de diques	Los socios y pobladores esperan que se genere nueva reunión una vez se tenga definido el diseño y se realice el trazado en campo para conocer sus posibles afectaciones.	Posible conflicto social al verse afectados en sus predios por la ejecución del proyecto	2	Generar una reunión con el área de diseño para conocer el avance del diseño y poder replicar hacia la población generando nuevo espacio de reunión.	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
4	Cañete	Cañete	Cañete	Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Cañete - Clase A y comisiones	Paquete 4	Afectación sobre la infraestructura existente	02.12.2022	Reunión informativa con representantes y asociados	Lograr la conformidad e involucramiento sobre la ejecución del proyecto	Coordinar fechas de realización de visitas guiadas con diferentes stakeholders con el fin de dar a conocer el proceso constructivo. Coordinación de futuros talleres técnicos.	Percepción positiva del proyecto, entienden el objetivo y el beneficio principal	Expectativas relacionadas a los siguientes puntos: - Dique DI-PR-11-D, toma de agua de Pachacamilla vieja, se indicó que dentro del diseño se contempla una toma lateral. - Bocatoma la pinta, consultaron si existe actuación aguas arriba de la bocatoma, indicándose que dentro del estudio se realizaron las visitas a campo y los modelamientos hidráulicos respectivos; al encontrarse esta zona adyacente al cerro y al contar con una protección de defensa viva no se hace necesario un dique	Posibles restricciones de afectarse estructura existente bajo su administración	2	Mantener una comunicación constante con la junta de usuarios, compartir el avance de las obras y atender las solicitudes que puedan surgir.	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
5	Cañete	Cañete	San Carlos	Cooperativa Agraria de Usuarios Herbay Limitada - CAU Herbay Ltda.	Implantación de los diques 21i y 24i	Existencia de interferencias colindantes y dentro de las zonas de implantación de los diques (área de trabajo del proyecto)	14.12.2022	Socialización de soluciones de interferencias en campo con posibles afectados	Socializar la exploración de interferencias, su importancia y evaluación para el diseño del proyecto donde se ejecute la obra sin restricciones por posibles reclamos de la infraestructura preexistente de riego que pueda ser afectada	No se dieron acuerdos	opinión positiva acerca del proyecto, siempre que no se afecte sus parcelas y desarrollo de labores agrícolas	Cuidado de las infraestructuras preexistentes, su reparación y/o reposición de verse afectadas durante los trabajos del proyecto y que se mantenga la disponibilidad de uso para el riego de las parcelas. Colocación de rampa de acceso de la cara seca hacia la cara húmeda de los diques	Restricción de obra por afectación de alguna infraestructura de riego preexistente o no consideración de acceso para acceder al río al finalizar el proyecto	2	Generar reunión técnica con diseño y construcción, mantener un diálogo constante, a fin de mantener a la población informada sobre el desarrollo de las actividades	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
6	Cañete	Cañete	Centro Poblado Pampa Castilla	Posible afectado, Sr. Néstor Huaman Barrios	Implantación del dique 11d	Existencia de interferencias colindantes y dentro de la zona de implantación del dique (área de trabajo del proyecto)	14.12.2022	Socialización de soluciones de interferencias en campo con posible afectado	Socializar la exploración de interferencias, su importancia y evaluación para el diseño del proyecto donde se ejecute la obra sin restricciones por posibles reclamos de la infraestructura preexistente de riego que pueda ser afectada	No se dieron acuerdos	opinión positiva acerca del proyecto, siempre que no se afecte sus parcelas y desarrollo de labores agrícolas	Cuidado de canal de riego, desfogue de los canales hacia el río y consideración de acceso hacia el rio a través del dique	Posibles restricciones de afectarse estructura existente bajo su administración	3	Generar reunión técnica con diseño y construcción, mantener un diálogo constante, a fin de mantener informado al ocupante afectado sobre el desarrollo de las actividades	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
7	Cañete	Lunahuaná	Paullo	Anexo Paullo / Asociación de camaroneros de Socsi, Lúcumo y Paullo	Implantación de los diques 51i, 53i, 55i	Existencia de interferencias colindantes y dentro de la zona de implantación del dique (área de trabajo del proyecto) / Posible afectación del camarón durante proceso constructivo	15 y 23.12.2022	Socialización de soluciones de interferencias en campo con posibles afectados Sres. Elvis Cuzcano Ochoa, Cecilio Cuzcano Abad, Esther Ochoa Cuzcano y Leonardo Luyo de la Cruz, Lourdes Lía Lévano Ochoa, Elvis Lévano de la Cruz, Eduardo Lobatón Carpio	Socializar la exploración de interferencias, su importancia y evaluación para el diseño del proyecto donde se ejecute la obra sin restricciones por posibles reclamos de la infraestructura preexistente de riego que pueda ser afectada	No se dieron acuerdos	Ocupantes no se oponen a las actividades del proyecto siempre que no se afecten sus áreas agrícolas	Cuidado de canal de riego, desfogue de los canales hacia el río y consideración de acceso hacia el rio a través del dique	Impacto social como resultado de afectación a infraestructura existente como rampa de canotaje	2	Mantener un diálogo constante, a fin de tener informado a los ocupantes afectado sobre el desarrollo de las actividades	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
8	Cañete	Nuevo Imperial	La Florida	Fundo La Sed - Ungará / Comisión de Usuarios Canal Viejo Imperial	Implantación del dique 22d	Existencia de interferencias colindantes y dentro de la zona de implantación del dique (área de trabajo del proyecto)	16.12.2022 y 23.12.2022	Socialización de soluciones de interferencias en campo con posible afectado Sr. Valenzuela, y representante de la Comisión de Usuarios de Canal Viejo Imperial, Sr. Manuel Manrique Yactayo	Socializar la exploración de interferencias, su importancia y evaluación para el diseño del proyecto donde se ejecute la obra sin restricciones por posibles reclamos de la infraestructura preexistente de riego que pueda ser afectada	No se dieron acuerdos	Ocupantes muestran cierta preocupación por sus áreas, sin embargo, no se oponen a las actividades del proyecto	Cuidado de canal de riego, desfogue de los canales hacia el río y consideración de acceso hacia el rio a través del dique	Posible conflicto con los ocupantes, en caso de algún incumplimiento en los procedimientos que se vienen estableciendo	2	Mantener informados a los ocupantes respecto a las actividades proyectadas, aperturar el diálogo en todo momento ante cualquier consulta y/o solicitud	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
9	Cañete	Cañete	Herbay Alto - Anexo Saire	Centro Poblado Herbay Alto	Implantación de los diques 08i, 09i, 10i	Existencia de predios agrícolas que podrían ser afectados, interferencias colindantes y dentro de la zona de implantación del dique (área de trabajo del proyecto), existencia de propuesta de proyecto de poza de sedimentación	19.12.2022	Reunión informativa con autoridades y pobladores para brindar alcances generales del proyecto	Comunicar el proyecto, sus beneficios y desarrollo, indicando las zonas de emplazamiento propuesta para los diques indicados	Vecinos estuvieron de acuerdo con la explicación expuesta	Vecinos quedaron conformes con la explicación, sin embargo, algunos ocupantes muestran algo preocupación por las actividades en áreas agrícolas	Expectativa de que el proyecto culmine pronto Que se realice inspección de campo en terreno proyectado para realizar el proyecto y definir si será afectado o no	Posible conflicto con los ocupantes y autoridades, en caso de algún incumplimiento en los procedimientos que se vienen estableciendo	2	Generar reuniones mensuales de coordinación, a fin de mantener un diálogo paulatino con el área de influencia directa	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						para la localidad cercana al dique 10i										
10	Cañete	Lunahuaná	Socsi	Asociación de pobladores Socsi	Implantación de los diques 39i, 40ad, 40bd, 42i.	Existencia de predios agrícolas que podrían ser afectados, interferencias colindantes y dentro de la zona de implantación del dique (área de trabajo del proyecto)	20.12.2022	Socialización de soluciones de interferencias en campo con posibles afectados Sres. Pedro Luyo Vicente	Socializar la exploración de interferencias, su importancia y evaluación para el diseño del proyecto donde se ejecute la obra sin restricciones por posibles reclamos de la infraestructura preexistente de riego que pueda ser afectada	No se dieron acuerdos	Vecino pudo absolver las dudas planteadas en la visita y logró entender el objetivo de la actividad	Expectativa de que no se afecten sus tierras agrícolas y canales de riego existentes	Posible molestia del ocupante en caso de alguna afectación directa en su área de terreno	2	Monitorear la zona de manera constante, generar reuniones informativas donde los principales ocupantes de los diques puedan participar	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
11	Cañete	Lunahuaná	Lúcumo	Anexo Lúcumo	Implantación de los diques 47bisd, 47d, 49bisd	Existencia de predios agrícolas que podrían ser afectados, interferencias colindantes y dentro de la zona de implantación del dique (área de trabajo del proyecto)	20.12.2022	Socialización de soluciones de interferencias en campo con posibles afectados Sres. Maribel Valerio Mundillo, Pablo Sánchez Ochoa	Socializar la exploración de interferencias, su importancia y evaluación para el diseño del proyecto donde se ejecute la obra sin restricciones por posibles reclamos de la infraestructura preexistente de riego que pueda ser afectada	No se dieron acuerdos	Opinión positiva acerca del proyecto, siempre que no se afecte sus parcelas y desarrollo de labores agrícolas	Cuidado de las infraestructuras preexistentes, su reparación y/o reposición de verse afectadas durante los trabajos del proyecto y que se mantenga la disponibilidad de uso para el riego de las parcelas. Colocación de rampa de acceso de la cara seca hacia la cara húmeda de los diques	Posibles restricciones de afectarse estructura existente bajo su administración	2	Generar reunión técnica con diseño y construcción, mantener un diálogo constante, a fin de mantener informado al ocupante afectado sobre el desarrollo de las actividades	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
12	Cañete	Cañete	Herbay Alto - Anexo Saire	Centro Poblado Herbay Alto	Implantación de los diques 08i, 09i, 10i	Existencia de predios agrícolas que podrían ser afectados, interferencias colindantes y dentro de la zona de implantación del dique (área de trabajo del proyecto)	20.12.2022	Socialización de soluciones de interferencias en campo con posibles afectados Sres. Modesto Merina Almora, Rusbel Gamboa Gutiérrez, Ana Quispe Ruiz, Fidel Cáceres, Lizandro Lobatón Uceda, Juana Luyo Grimaldo, Richard Rivas Guedes	Socializar la exploración de interferencias, su importancia y evaluación para el diseño del proyecto donde se ejecute la obra sin restricciones por posibles reclamos de la infraestructura preexistente de riego que pueda ser afectada	No se dieron acuerdos	Opinión positiva acerca del proyecto, siempre que no se afecte sus parcelas y desarrollo de labores agrícolas	Cuidado de las infraestructuras preexistentes, su reparación y/o reposición de verse afectadas durante los trabajos del proyecto y que se mantenga la disponibilidad de uso para el riego de las parcelas. Colocación de rampa de acceso de la cara seca hacia la cara húmeda de los diques	Posibles restricciones de afectarse estructura existente bajo su administración	2	Generar reunión técnica con diseño y construcción, mantener un diálogo constante, a fin de mantener informado al ocupante afectado sobre el desarrollo de las actividades	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
13	Cañete	Cañete	San Carlos	Centro Poblado San Carlos	Implantación del dique 21i	Existencia de predios agrícolas que podrían ser afectados, interferencias colindantes y dentro de la zona de implantación del dique (área de trabajo del proyecto)	22.12.2022	Socialización de soluciones de interferencias en campo con posible afectado Sr. Marino Quispe Toribio	Socializar la exploración de interferencias, su importancia y evaluación para el diseño del proyecto donde se ejecute la obra sin restricciones por posibles reclamos de la infraestructura preexistente de riego que pueda ser afectada	No se dieron acuerdos	opinión positiva acerca del proyecto, siempre que no se afecte sus parcelas y desarrollo de labores agrícolas	Expectativa de que no se afecten sus tierras agrícolas	Posibles restricciones de afectarse estructura existente bajo su administración	2	Generar reunión técnica con diseño y construcción, mantener un diálogo constante, a fin de mantener informado al ocupante afectado sobre el desarrollo de las actividades	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
14	Cañete	Cañete	Pampa Castilla	Comisión de Usuarios Canal Pachacamilla	Implantación del dique 11i	Interferencias colindantes y dentro de la zona de implantación del dique (área de trabajo del proyecto)	23.12.2022	Socialización de soluciones de interferencias con Sres. Pascual Quispe Saldaña y David Mendoza Berrocal, presidente y administrador de la Comisión de Usuarios del Canal Pachacamilla	Socializar la exploración de interferencias, su importancia y evaluación para el diseño del proyecto donde se ejecute la obra sin restricciones por posibles reclamos de la infraestructura preexistente de riego que pueda ser afectada	No se dieron acuerdos	opinión positiva acerca del proyecto, siempre que no se afecte sus parcelas y desarrollo de labores agrícolas	Expectativa de que las actividades no afecten las áreas de terreno	Posibles restricciones de afectarse estructura existente bajo su administración	2	Generar reunión técnica con diseño y construcción, mantener un diálogo constante, a fin de mantener informado al ocupante afectado sobre el desarrollo de las actividades	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
15	Cañete	Cañete	Herbay Alto - Anexo Zaire	Centro Poblado Herbay Alto	Implantación de los diques 08i, 09i, 10i	Preocupación por posible afectación de áreas agrícolas	13.01.2023	Centro Poblado Herbay Alto	Comunicar el proyecto, sus beneficios y desarrollo, indicando las zonas de emplazamiento de los diques, así como lograr la conformidad por la ejecución de la obra	Realizar visita guiada al proyecto	Las autoridades y vecinos presenten están de acuerdo con el proyecto	Expectativa de que las obras puedan avanzar con mayor rapidez	Posible restricción al no cumplir con el cronograma de actividades y/o por alguna afectación en la localidad	2	Generar reuniones de coordinación con el alcalde y vecinos a fin de mantener informada a la población y atender de manera oportuna sus dudas y/o solicitudes.	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
16	Cañete	Cañete	Socsi	Asociación de pobladores Socsi	Implantación de los diques 39i, 40ad,40bd, 42i.	Vecinos solicitan saber las principales consideraciones del diseño, así como la propuesta de solución de interferencias	28.08.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Mostrar la proyección de los diques 39i, 40ad,40bd, 42i, y lograr la aceptación del diseño y solución de interferencias	Sra. Raquel Luyo mencionó que la altura del muro proyectado cerca del puente Socsi le afectaría la visibilidad de su restaurante, por lo que solicitó la evaluación de este punto y un recorrido en campo con la población, la cual se coordinó para el 05.09.23	La población entiende el objetivo del proyecto y lo considera positivo, sin embargo, solicitan que se tome en cuenta lo indicado por la Sra. Raquel.	La población espera que se considere la evaluación de la altura de los muros	De no tomar en cuenta las observaciones de los participantes en la reunión podría ocasionar un quiebre del diálogo y posterior restricción al inicio de la obra	2	Compartir la información con el área de diseño y construcción de OHLA para obtener una posición, luego de ello atender el recorrido en campo con los especialistas pertinentes y continuar con el diálogo y monitoreo constante con los principales actores de la localidad.	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
17	Cañete	Cañete	Socsi	Asociación de pobladores Socsi	Implantación de los diques 39i, 40ad,40bd, 42i.	Vecinos solicitaron evaluación de la altura de los muros propuestos ya que perjudicarían a un negocio local	05.09.2023	Socialización en campo del diseño de los diques (construcción de muros y rampa de canotaje) ,40bd, 42i / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr la aceptación del diseño de los diques 40bd, 42i.	Los vecinos reiteran su observación con relación a la altura del muro proyectado en el dique 40bd -42i (1.50mts) por lo que solicitan reducir el tamaño debido a que el tramo afectado recae en una zona turística. Vecino colindante al dique 42i mostro su rechazo al retiro del dique existente manifestando que estaría dispuesto a presentar una acción de amparo contra OHLA en caso de la remoción del	Vecinos del anexo Socsi si consideran positivo el proyecto, entienden el objetivo, sin embargo, sienten cierto temor por las modificaciones que se realizarán en las localidades colindantes.	La población espera una respuesta donde se consideren las observaciones realizadas en campo.	Posible conflicto social con la población al no atender la solicitud de reducir el muro propuesto	2	Generar una reunión técnica entre las áreas de diseño y construcción, compartir el caso con el cliente y tomar una decisión respecto al tema. Una vez que se tenga definida la posición se organizará una nueva reunión para socializar la nueva proyección.	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
										dique en mención						
18	Cañete	Cañete	Socsi	Asociación de pobladores Socsi	Implantación de los diques 39i, 40ad,40bd, 42i.	Vecinos persisten en observación respecto a la altura del muro propuesto indicando que afectaría la vista de la localidad al ser zona turística	10.10.2023	Tercera reunión de socialización, en atención a las observaciones planteadas respecto a la altura del muro proyectado en los diques 40bd, 42i /Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr la aceptación del diseño de los diques, 40bd,42i. (construcción de Muros)	Se planteó colocar una vereda pegada al muro a fin de que las personas que transiten por el tramo en mención no pierdan la visibilidad y además esta vereda serviría como un mirador. La Sra. Raquel Gianina Luyo Quispe, coordinadora de la Asociación de Pobladores de Socsi, mencionó la existencia de una gradería a la altura de la carretera que sirve como un acceso peatonal implementado por ella misma, que se vería afectado con la colocación del muro. Se dará una respuesta a la Sra. Luyo en reunión próxima.	Se percibe que la mayoría de vecinos han entendido la importancia de la colocación de los muros, sin embargo, se percibe un cierto rechazo con un grupo mínimo de pobladores	Vecinos esperan que se llegue a un acuerdo en bien de su localidad	Posible conflicto con la familia Luyo - Propietarios del restaurante afectado	2	Se compartirá la línea de tiempo con las gestiones realizadas en la localidad al cliente, a fin de poder evaluar la solicitud de la Sra. Luyo.	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
19	Cañete	Lunahuaná	Lunahuaná	Asociación de Operadores de Servicios Turísticos de Lunahuaná (ASOTUL)	Paquete 4 (corredor turístico Socsi)	Asociación de Operadores de Servicios Turísticos de Lunahuaná solicitan cronograma de actividades constructivas con anticipación	15.09.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr la aceptación respecto al diseño y cronograma de actividades propuesto para la ejecución del paquete 4 del proyecto	Los participantes presentes entendieron y aceptaron lo expuesto por los especialistas, acordando realizar una visita complementaria en campo	Se percibe la aceptación por parte de los representantes de las asociaciones presentes, así como el apoyo al proyecto, considerándolo importante para las localidades del distrito de Lunahuaná	Los representantes esperan que se les comunique con anticipación las fechas de inicio de obra a fin de que puedan planificar sus actividades con tiempo considerando los trabajos proyectados a realizar en el paquete 4, ya que sus actividades dependen de las estaciones del año para el ingreso al río	De no mantener una comunicación constante con las asociaciones podríamos causar un conflicto con las asociaciones y esto podría afectar el desarrollo de actividades constructivas en el paquete 4.	2	Se solicitará el cronograma de actividades de la asociación a fin de contrastar con las actividades proyectadas y poder compartir la información de manera oportuna	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
20	Cañete	Lunahuaná	Lunahuaná	Asociación de Compañias de Rafting	Paquete 4 (corredor turístico Socsi)	Asociación de Compañías de Rafting Solicitan cronograma de actividades constructivas con anticipación	15.09.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr la aceptación de respecto al diseño y cronograma de actividades propuesto para la ejecución del paquete 4 del proyecto.	Los participantes presentes entendieron y aceptaron lo expuesto por los especialistas, acordando realizar una visita complementaria en campo	Se percibe la aceptación por parte de los representantes de las asociaciones presentes, así como el apoyo al proyecto, considerándolo importante para las localidades del distrito de Lunahuaná.	Los representantes esperan que se les comunique con anticipación las fechas de inicio de obra a fin de que puedan planificar sus actividades con tiempo considerando los trabajos proyectados a realizar en el paquete 4, ya que sus actividades dependen de las estaciones del año para el ingreso al río	De no mantener una comunicación constante con las asociaciones podríamos causar un conflicto con las asociaciones y esto podría afectar el desarrollo de actividades constructivas en el paquete 4.	2	Se solicitará el cronograma de actividades de la asociación a fin de contrastar con las actividades proyectadas y poder compartir la información de manera oportuna	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
21	Cañete	Lunahuaná	Lúcumo	Asociación de Turismo del Anexo Lúcumo	Implantación de los diques 47 bis, 49bis y 47d	La asociación de Turismo Lúcumo solicitó rampas de acceso hacia el río en los diques de su jurisdicción (47 bis, 49bis y 47d)	05.10.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr la aceptación respecto al diseño y cronograma de actividades propuesto para la ejecución del paquete 4 del proyecto	Los puntos más relevantes fueron: La explicación del estudio integral y el modelamiento hidráulico realizado, informando que el actual puente antiguo de Socsi se convierte en una interferencia, y la recomendación de los especialistas, es que debe ser retirado. Se explicó la ubicación de los muros y rampa de canotaje que permitirá el ingreso y salida al rio. En una próxima coordinación se aclarará ubicación del dique a la altura de la gradería existente en el anexo y si cuenta con rampa de acceso al rio. Los participantes manifestaron estar de acuerdo con el diseño (muros y rampa	Se percibe la aceptación del proyecto y el interés por el inicio de las actividades constructivas en la zona	Los representantes de la asociación de Turismo Lúcumo solicitaron rampas de acceso hacia el río en los diques de su jurisdicción (47 bis, 49bis y 47d)	Posible conflicto y/o cambio de percepción del proyecto y rechazar su ejecución de no considerar las solicitudes de los participantes	2	Se compartieron las observaciones al área técnica de diseño a fin de su evaluación, para luego generar una visita en campo con la asociación y definir la ubicación de las rampas de acceso.	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
										de canotaje) presentado						
22	Cañete	Cañete	Cañete	Gobierno Regional de Lima	Paquete 4 (corredor turístico Socsi)	Vice Gobernador Regional de Lima solicitó información sobre las consideraciones técnicas del paquete 4.	11.10.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr el respaldo del Gobierno Regional respecto a las actividades proyectadas a realizar en paquete 4 del proyecto.	Vice Gobernador Regional de Lima y funcionarios quedaron conformes con la información brindada reiterando el apoyo de la Unidad Ejecutora Lima-Sur al avance del proyecto.	Se percibe el interés de las autoridades en que las obras avancen sin restricciones por el bien de la cuenca Cañete	Tienen la expectativa de que el proyecto culmine en el año 2024	En caso de algún incumplimiento o retraso por responsabilidad de OHLA, se podría causar un quiebre de comunicación con el GORE	3	El resultado de la reunión es de conocimiento de las áreas de diseño, construcción, ambiental, predial, legal. Así mismo se mantiene una comunicación constante con el Gobierno Regional.	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
23	Cañete	Cañete	Cañete	Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Cañete - Clase A	Paquete 4 (corredor turístico Socsi)	Presidente de la JUSHMC solicitó reunión informativa sobre las consideraciones técnicas del paquete 4	19.10.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr el respaldo de la Junta de Usuarios respecto a las actividades proyectadas a realizar en paquete 4 del proyecto	Luego de lo expuesto los funcionarios de la JUSHMC quedaron conformes con la información brindada reiterando el apoyo de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Cañete al avance del proyecto.	Se percibe el interés de las autoridades en que las obras avancen sin restricciones por el bien de la cuenca Cañete.	Tienen la expectativa de que el proyecto culmine en el año 2024	En caso de algún incumplimiento o retraso por responsabilidad de OHLA, se podría causar un quiebre de comunicación con la JUSHMC	3	El resultado de la reunión es de conocimiento de las áreas de diseño, construcción, ambiental, predial, legal. Así mismo se mantiene una comunicación constante con la Junta de Usuarios.	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
24	Cañete	Cañete	Cañete	Administración Local del Agua Mala - Omas - Cañete	Paquete 4 (corredor turístico Socsi)	Presidente de la Administración Local del Agua solicitó reunión informativa sobre las consideraciones técnicas del paquete 4	20.10.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr el respaldo de la Junta de Usuarios respecto a las actividades proyectadas a realizar en el paquete 4 del proyecto.	Se informaron los siguientes puntos: Avances de obra por paquete, diseño proyectado para los paquetes 3 y 4, soluciones de interferencias respecto a muros, rampas de acceso, Paisajismo y los permisos necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas. Luego de lo expuesto los funcionarios quedaron conformes con la información brindada reiterando el apoyo de la Administración Local del Agua al avance del proyecto.	Se percibe el interés de las autoridades en que las obras avancen sin restricciones por el bien de la cuenca Cañete.	Tienen la expectativa de que el proyecto culmine en el año 2024	En caso de algún incumplimiento o retraso por responsabilidad de OHLA, se podría causar un quiebre de comunicación con la Administración Local del Agua	3	El resultado de la reunión es de conocimiento de las áreas de diseño, construcción, ambiental, predial, legal. Así mismo se mantiene una comunicación constante con la Administración Local del Agua	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
25	Cañete	Lunahuaná	Lunahuaná	Municipalidad Distrital de Lunahuaná	Paquete 4 (corredor turístico Socsi)	Municipalidad Distrital de Lunahuaná rechaza las constantes solicitudes de reuniones para exponer las consideraciones al paquete 4	23.10.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr que la Municipalidad comprenda el fin del proyecto y sobre todo el marco normativo y entablar una relación de diálogo transparente y constante	Luego de lo expuesto no concretó ningún acuerdo ni se revirtió la posición de la entidad Municipal, afirmando que, si bien el proyecto es de la ARCC, los constructores son empresa privada por lo	Se percibe un entorpecimiento para el inicio de labores constructivas, debido a un cobro indebido que el alcalde distrital quiere implantar a OHLA y que pese a reiteradas reuniones y comunicaciones sustentando la posición del	Alcalde tiene como expectativa que OHLA realice el pago de un monto de dinero bajo el concepto de una sanción administrativa	Demora en el inicio de los frentes de trabajo correspondientes al paquete 4 por la obstrucción generada por la Municipalidad Distrital de Lunahuaná	1	Se ha compartido toda la información con ARCC y se solicitado el apoyo para su intervención en elevar este caso a la PCM a fin de hacer entrar en razón al funcionario público. Se presentó la Notificación de Alerta Temprana N°100 - OHLA	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
										que deben "cumplir" con los pagos impuestos por dicha entidad	proyecto no está dispuesto a cambiar de decisión					
26	Cañete	Cañete	Cañete	Municipalidad Provincial de Cañete	Paquete 4 (corredor turístico Socsi)	Como parte del programa de comunicación y consulta se coordinó reunión con Alcalde Provincial de Cañete	25.10.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr el respaldo de la Municipalidad Provincial de Cañete respecto a las actividades proyectadas a realizar en el paquete 4 del proyecto.	Luego de lo expuesto los funcionarios quedaron conformes con la información brindada reiterando el apoyo de la Municipalidad Provincial de Cañete al avance del proyecto	Se percibe el interés de las autoridades en que las obras avancen sin restricciones por el bien de la cuenca Cañete	Tienen la expectativa de que el proyecto culmine en el año 2024	En caso de algún incumplimiento o retraso por responsabilidad de OHLA, se podría causar un quiebre de comunicación con la Municipalidad Provincial.	2	El resultado de la reunión es de conocimiento de las áreas de diseño, construcción, ambiental, predial, legal. Así mismo se mantiene una comunicación constante con la Municipalidad Provincial de Cañete	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
27	Cañete	Lunahuaná	Paullo	Federación Peruana de Canotaje - Lunahuaná	Paquete 4 (corredor turístico Socsi)	Federación solicita la reconformación de los espigones existentes en el río como parte del circuito de competición de canotaje	17.11.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr la aceptación respecto al diseño y cronograma de actividades propuesto para la ejecución del paquete 4 del proyecto	La federación estuvo de acuerdo con la explicación técnica del diseño y solución de interferencias en el tramo de desembarcadero de Paullo.	Se percibe el interés por que la obra culmine pronto y no afecte su cronograma de competiciones	Solicitan la reconformación de 10 espigones aproximadamente los cuales están dentro del río y sirven como obstáculos en el circuito de la federación	Posible conflicto social con la federación y deportistas al no considerar la observación realizada	3	Se informó al área de interferencias la solicitud de la Federación para que pueda verificar la información, y el área de diseño tomo conocimiento para evaluación	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

PROYECTO 1 – CAÑETE (PAQUETE 4)																
N°	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÁREA	PROBLEMÁTICA	FECHA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO / MECANISMO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO	ACUERDOS	PERCEPCIONES	EXPECTATIVA	RIESGO SOCIAL	JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.-Medio 3.-Bajo	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
28	Cañete	Lunahuaná	Paullo	Anexo Paullo	Implantación de diques 51i, 53i y 55d	Reunión informativa con los vecinos y Agente Municipal del Anexo Paullo	20.11.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr la aceptación respecto al diseño y cronograma de actividades propuesto para la ejecución del paquete 4 del proyecto	Los vecinos y el agente municipal apoyan las actividades constructivas del proyecto y brindaron su apoyo ante cualquier coordinación futura	Se percibe el interés de las autoridades en que las obras avancen sin restricciones por el bien de la cuenca Cañete	La población tiene la expectativa de estar totalmente protegidos una vez el proyecto culmine	En caso de algún incumplimiento o retraso por responsabilidad de OHLA, se podría causar un quiebre de comunicación con los dirigentes del anexo Paullo	3	El resultado de la reunión es de conocimiento de las áreas de diseño, construcción, ambiental, predial, legal. Así mismo se mantiene una comunicación constante con la Municipalidad Provincial de Cañete	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad
29	Cañete	Lunahuaná	Lunahuaná	Asociación de Guías de Canotaje Lunahuaná (AGCL)	Paquete 4 (corredor turístico Socsi)	se postergaron reuniones de coordinación con la asociación en 4 oportunidades, hasta que definió fecha para el 06.12.2023	6.12.2023	Reunión Informativa sobre las principales consideraciones del paquete 4 / Registro de Acompañamiento Social, ronda de preguntas y registro fotográfico	Lograr la aceptación respecto al diseño y cronograma de actividades propuesto para la ejecución del paquete 4 del proyecto	Se informaron los siguientes puntos: Avances de obra por paquete, diseño proyectado para los paquetes 3 y 4, soluciones de interferencias respecto a muros, rampas de acceso, paisajismo y los permisos necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas	Se percibe el interés por que la obra culmine pronto, y no se afecte su cronograma de competiciones	La asociación manifiesta que las actividades constructivas no afecten al turismo ni a las actividades que desarrollan	Posible conflicto con la asociación en caso de interferir con sus actividades turísticas por algún retraso sin previo aviso	2	Mantener comunicación constante con la Asociación de Guías de Canotaje sobre próximas acciones a seguir sobre el desarrollo del proyecto. Recopilar información sobre las actividades que realizan de acuerdo a temporadas	Registro de Acompañamiento Social y Reporte diario (RD) según la fecha de actividad

6. SEGUIMIENTO A LAS CONSIDERACIONES SOCIALES RECOGIDAS EN CMAPO

De acuerdo con nuestros programas de relacionamiento comunitario, comunicación y consulta y acompañamiento de afectaciones prediales, los cuales se encuentra dentro del PPBVRP actualizado, aceptado por la ARCC el 19.10.2023, se tiene como objetivo acompañar socialmente a la solución de interferencias recogidas e identificadas en campo, realizando un correcto seguimiento de las mismas, por ello se generarán reuniones de manera quincenal con las áreas de diseño y construcción, a fin de validar el estatus de cada solución y saber las razones técnicas por las cuales fueron consideradas o desestimadas.

7. ANEXOS

Anexo 01_Matriz de Partes Interesadas al 30.11.2023.

Anexo 02_Área de influencia del paquete 4 entre dique – localidad – actor.

Anexo 03_Imagen de ubicación de los diques DE-PR-08-I, DE-PR-09-I, DE-PR-10-I, DI-PR-11-D.

Anexo 04_ Imagen de ubicación de los diques: DI-PR-17bis-D.

Anexo 05_ Imagen de ubicación de los diques: DI-PR-21-I, DE-PR-22-D.

Anexo 06_ Imagen de ubicación de los diques: DE-PR-39-I, DI-PR-40A-D, DI-PR-40B-D, DI-PR-42-I-SeccA, DI-PR-42-I-SeccB, DI-PR-42-I-SeccC.

Anexo 07_ Imagen de ubicación de los diques: DE-PR-47bis-D, DE-PR-49bis-D, DE-PR-49bis-D, DI-PR-51-I, DI-PR-53-I, DI-PR-55-D.

Anexo 08_Evidencias reuniones informativas y socialización de interferencias (paquete 4).

ANEXO 01. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS AL 30.11.2023.

CO-PE-1PE324-SO-PA-001 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Proyecto:	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5	Cuenca:	Cañete	Fecha de actualización:	30.11.2023

ITEM	DATOS DE LA PARTE INTERESADA					DATOS GEOGRÁFICOS					DATOS DE LA ORGANIZACIÓN					DATOS DEL PROYECTO			ANÁLISIS DEL ACTOR				
N°	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	CARGO	ACTOR CLAVE	SECTOR	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN	TIPO DE ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	TIPO DE ACTOR	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE CONTACTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO(S)	ARCC ESPECIALISTA SOCIAL	JERARQUIA DE PODER	RELACIÓN DE PREDOMINIO	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN	ESTRATEGIA DE LA INTERVENCIÓN	NECESIDADES	PAQUETES / PROYECTO
170	Pedro	Luyo	Vicente	Ninguno	No	Centro Poblado Herbay Alto	Centro Poblado Herbay Alto	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	No organizados	Centro Poblado Herbay Alto	Poblador	No tiene	994874819	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	El poblador se muestra a favor del proyecto	Informar sobre lo beneficios del proyecto a nivel individual y colectivo.	Información sobre el inicio de trabajos del proyecto.	Paquete 4
171	Pedro	Sanchez	Ochoa	Ninguno	No	Centro Poblado Herbay Alto	Centro Poblado Herbay Alto	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	No organizados	Centro Poblado Herbay Alto	Poblador	No tiene	902252459	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Esta a favor del proyecto	Informar sobre las actividades del proyecto en su zona.	Información de la ubicación de las interferencias en su zona.	Paquete 4
172	Lourdes liz	Lévano	Ochoa	Ninguno	No	Centro Poblado Herbay Alto	Centro Poblado Herbay Alto	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	No organizados	Centro Poblado Herbay Alto	Poblador	No tiene	916675143	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	La pobladora se muestra a favor del proyecto, sin embargo requiere que se le informe sobre la ubicación especifica de los trabajos en su zona.	Informar oportunamente las actividades del proyecto en su zona.	Información sobre los trabajos especificos en su zona.	Paquete 4
173	Modesto	Merma	Almora	Ninguno	No	Centro Poblado Herbay Alto	Centro Poblado Herbay Alto	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	No organizados	Centro Poblado Herbay Alto	Poblador	No tiene	940270299	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	No se muestra en contra del proyecto, sin embargo se muestra con mucha expectativa sobre el proyecto. Durante recorrido del dia 03.08.2023 en posible acceso al Dique 7B, se tuvo contactó con el señor Merma quien mostró su apoyo al proyecto.	Informar al pobladores sobre los trabajos que se realizaran en la zona.	Información sobre los beneficios del proyecto.	Paquete 4
174	Rusbel	Gamboa	Gutierrez	Ninguno	No	Centro Poblado Herbay Alto	Centro Poblado Herbay Alto	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	No organizados	Centro Poblado Herbay Alto	Poblador	No tiene	927438311	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	El poblador esta de acuerdo con el proyecto. Sin embargo requiere conocer más sobre la ubicación de las interferencias en su zona.	Informar sobre el proyecto enfatizando la ubicación de las interferencias del dique 8	Información sobre la ubicación exacta de las interferencias.	Paquete 4
177	Juana	Luyo	Grimaldo	Ninguno	No	Anexo Zaire	Anexo Zaire	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	No organizados	Anexo Zaire	Poblador	No tiene	960835358	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Esta a favor e interesado en el proyecto.	Informar sobre las actividades del proyecto en su zona.	Información de la ubicación de las interferencias en su anexo.	Paquete 4
178	Richard	Rivas	Guedes	Ninguno	No	Anexo Zaire	Anexo Zaire	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	No organizados	Anexo Zaire	Poblador	No tiene	980811683	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Esta a favor del proyecto, sin embargo requiere más información sobre la ubicación especifica de las interferencias.	Informar sobre la ubicación especifica de las inferencias en su zona.	Información más especifica de las interferencias en su anexo.	Paquete 4
179	Ana	Quispe	Ruiz	Ninguno	No	Anexo Zaire	Centro Poblado Herbay Alto	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	No organizados	Centro Poblado Herbay Alto	Poblador	No tiene	926450389	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Esta a favor del proyecto	Informar sobre los beneficios del proyecto	Información sobre cuándo estará la obra por la zona.	Paquete 4
392	Máximo	Chuquispuma	De la Cruz	Ocupante afectado	Si	Centro Poblado Caserío Santa Teresa	Centro Poblado Caserío Santa Teresa	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	No organizados	Centro Poblado Caserío Santa Teresa	Poblador	No tiene	923264763	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	2	A favor	Se ha informado al ocupante afectado sobre el inicio de trabajos de desbroce en el dique 4bis, y que la maquinaria pasará por el área de su afectación. La ocupante afectada ha solicitado plazo para retirar sus cultivos a fin de no perderlos.	a. Acompañar las actividades de liberación física a. Informar sobre las limitaciones del proyecto a. Informar sobre los avances del proyecto	a. Información sobre los avances del proyecto a. Información sobre el proceso de pago por liberación predial	Paquete 4
458	Jaime	Ynostroza	Chávez	Presidente	Si	Centro Poblado Pampa Castilla	Centro Poblado Pampa Castilla	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	Autoridad Local	Centro Poblado Pampa Castilla	Gobierno Local	No tiene	992400816	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Indica estar a favor del proyecto y ha desistido de enviar un postulante para mano de obra no calificada, pues indica que por el momento no hay nadie interesado en trabajar en el proyecto.	a. Mantener informado sobre los avances del proyecto.	a. Requiere que se le comunique el avance del proyecto	Paquete 4
459	Jorge	Espinoza	De La Cruz	Teniente Gobernador	Si	Centro Poblado Pampa Castilla	Centro Poblado Pampa Castilla	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	Organismo Gubernamental	Tenencia de Gobernación Pampa Castilla	Teniente Gobernador	No tiene	990578354	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Esta a favor del proyecto y es un aliado, indicando la importancia sobre la construcción de defensas ribereñas en el sector, así como la importancia de respetar las fajas marginales.	a. Mantener informado sobre los avances del proyecto.	a. Información sobre los avances del proyecto en su localidad	Paquete 4
460	Néstor	Huamani	Barrios	Ninguno	No	Centro Poblado Pampa Castilla	Centro Poblado Pampa Castilla	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	No organizados	Centro Poblado Heribay Alto	Poblador	No tiene	No tiene	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Se muestra a favor del proyecto, pero con cierto temor respecto a las afectaciones que se podrían generar por las interferencias.	Informar sobre las actividades especificas en su zona.	Información sobre la ubicación exacta de las interferencias.	Paquete 4
491	Carlos	Rojas	De la Cruz	Teniente Gobernador	Si	Centro Poblado Cuiva	Centro Poblado Cuiva	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	Organismo Gubernamental	Centro Poblado Cuiva	Autoridad Local	No tiene	933263801	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Esta a favor del proyecto se le informo que se está socializando acerca de los objetivos, beneficios, alcances y limitaciones del proyecto de defensas ribereñas y además de contar con zonas auxiliares para el desarrollo del proyecto.	a. Información sobre el proyecto en la zona así como los accesos que pueden haber dentro de su jurisdicción.	a. Información especifica sobre las actividades en su zona.	Paquete 4
492	William	Tipismana	Ormeño	Director	No	Centro Poblado Cuiva	Centro Poblado Cuiva	San Vicente de Cañete	Cañete	Lima	Institución Educativa	Centro Poblado Cuiva	Director	No tiene	980159692	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Esta a favor del proyecto se le informo que se está socializando acerca de los objetivos, beneficios, alcances y limitaciones del proyecto de defensas ribereñas y además de contar con zonas auxiliares para el desarrollo del proyecto.	a. Información sobre el proyecto en la zona así como los accesos que pueden haber dentro de su jurisdicción.	a. Información especifica sobre las actividades en su zona.	Paquete 4
536	Lizbeth	Cuzcano	Sánchez	Vocal	Si	Anexo Paullo	Anexo Paullo	Lunahuaná	Cañete	Lima	Autoridad Local	Junta Vecinal Paullo	Autoridad Local	No tiene	910837646	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	2	A favor	Autoridad local del anexo Paullo, quien recién ha asumido el cargo, inicialmente manifiesta estar a favor del proyecto. Se ha coordinado para realizar una reunión informativa para toda la población.	a. brindar Información sobre los beneficios del proyecto a nivel individual y comunal. a. Brindar información sobre las soluciones de interferencias y accesos que se consideran en el diseño de los diques.	a. Brindar información general y avances del proyecto	Paquete 4
537	Rolando	Rivadeneira	Zamudio	Agente Municipal	Si	Anexo Paullo	Anexo Paullo	Lunahuaná	Cañete	Lima	Autoridad Local	Junta Vecinal Paullo	Autoridad Local	No tiene	997914340	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Se ha coordinado para realizar una reunión informativa en relación a los paquetes 3 y 4 para toda la población el 07.09.2023	a. brindar Información sobre los beneficios del proyecto a nivel individual y comunal. a. Brindar información sobre las soluciones de interferencias y accesos que se consideran en el diseño de los diques.	a. Brindar información general y avances del proyecto	Paquete 4
540	Cecilio	Cuzcano	Abad	Ninguno	No	Anexo Paullo	Anexo Paullo	Lunahuaná	Cañete	Lima	No organizados	Anexo Paullo	Poblador	No tiene	928630575	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	El poblador esta de acuerdo con el proyecto, lo percibe como beneficioso para su ampliación de su terreno de cultivo.	Información sobre los beneficios del proyecto a nivel individual y comunal.	Información sobre las interferencias del paquete 4.	Paquete 4
541	Esther	Ochoa	Cuzcano	Ninguno	No	Anexo Paullo	Anexo Paullo	Lunahuaná	Cañete	Lima	No organizados	Anexo Paullo	Poblador	No tiene	929347414	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	El poblador esta de acuerdo con el proyecto.	Informar sobre el proyecto y sobre las interferencias del paquete 4.	Información sobre las interferencias que se ubican en su terreno.	Paquete 4
542	Leonardo	Luyo	De la Cruz	Ninguno	No	Anexo Paullo	Anexo Paullo	Lunahuaná	Cañete	Lima	No organizados	Anexo Paullo	Poblador	No tiene	991368260	Rio	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	El poblador esta de acuerdo con el proyecto.	Informar sobre el proyecto y sobre las interferencias del paquete 4.	Información sobre las interferencias que se ubican en su terreno.	Paquete 4

CO-PE-1PE324-SO-PA-001 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Proyecto:	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5	Cuenca:	Cañete	Fecha de actualización:	30.11.2023

ITEM	DATOS DE LA PARTE INTERESADA					DATOS GEOGRÁFICOS					DATOS DE LA ORGANIZACIÓN					DATOS DEL PROYECTO			ANÁLISIS DEL ACTOR					
N°	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	CARGO	ACTOR CLAVE	SECTOR	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN	TIPO DE ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	TIPO DE ACTOR	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE CONTACTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO(S)	ARCC ESPECIALISTA SOCIAL	JERARQUIA DE PODER	RELACIÓN DE PREDOMINIO	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN	ESTRATEGIA DE LA INTERVENCIÓN	NECESIDADES	PAQUETES / PROYECTO
543	Rolando	Rivadeneyra	Zamudio	Agente Municipal	Si	Anexo Paullo	Anexo Paullo	Lunahuaná	Cañete	Lima	Autoridad Local	Anexo Paullo	Autoridad Local	No tiene	997514340	Río	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Se ha iniciado comunicación con la autoridad, quien acaba de asumir el cargo de agente municipal en el Anexo Paullo, y se llevó a cabo una reunión informativa en la localidad. Ha mostrado disposición para coordinaciones enmarcadas en el proyecto.	a. Recalcar sobre las limitaciones del proyecto. a. Brindar información sobre los avances del proyecto	a. Brindar información sobre el proyecto en general.	Paquete 4
544	Elvis	Lévano	De La Cruz	Ninguno	No	Anexo Paullo	Anexo Paullo	Lunahuaná	Cañete	Lima	No organizados	Anexo Paullo	Poblador	No tiene	No tiene	Río	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	El poblador se muestra a favor del proyecto	Informar sobre las actividades del proyecto en su zona.	Información sobre el proyecto	Paquete 4
545	Eduardo	Lobatón	Carpio	Delegado	Si	Anexo Paullo	Anexo Paullo	Lunahuaná	Cañete	Lima	Asociacion	Federacion Peruana de Canotaje	Entrenador	edulobaton@gmail.com	941409238	Río	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Se encuentra a favor del proyecto y su principal interés es el deporte del canotaje en el rio Cañete. El 28.09.2023 participó de una reunión informativa con las áreas Prediales y de Diseño. El 17.11.2023 se mantuvo una reunión informativa con representates de áreas prediales y diseño ,manteniendo el apoyo y conformidad por parte del señor Lobatón	Información sobre el proyecto en general enfatizando la ubicación de las interferencias.	a. Información sobre el proyecto especificamente sobre la ubicación de las interferencias. a. Solicita que al finalizar las labores constructivas se reubiquen los espigones a la altura del desembarcadero de Paullo.	Paquete 4
546	Juan	Aburto	Fonseca	Delegado	Si	Anexo Paullo	Anexo Paullo	Lunahuaná	Cañete	Lima	Asociacion	Federacion Peruana de Canotaje	Administrador	No tiene	977945440	Río	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Se encuentra a favor del proyecto y su principal interés es el deporte del canotaje en el rio Cañete. El 17.11.2023 se mantuvo una reunión informativa con representates de áreas prediales y diseño ,manteniendo el apoyo y conformidad por parte del señor Aburto.	Información sobre el proyecto en general enfatizando la ubicación de las interferencias.	a. Información sobre el proyecto especificamente sobre la ubicación de las interferencias. a. Solicita que al finalizar las labores constructivas se reubiquen los espigones a la altura del desembarcadero de Paullo.	Paquete 4
593	Rocio	Olivos	Urdanelli	Agente Municipal	Si	Lunahuaná	Lunahuaná	Lunahuaná	Cañete	Lima	Gobierno local	Municipalidad Distrital de Lunahuaná	Funcionario local	No tiene	993671482	Río	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Poblador a favor del proyecto, desea que se defiendan las parcelas de los agricultores ante las crecidas del rio y que se le mantenga informado	a. Realizar todo un proceso informativo acerca de los beneficios del proyecto	a. Desea se le comunique el avance del proyecto.	Paquete 4
594	Luis	Zapata	Sánchez	Jefe de Turismo	Si	Lunahuaná	Lunahuaná	Lunahuaná	Cañete	Lima	Gobierno local	Municipalidad Distrital de Lunahuaná	Funcionario local	No tiene	950123992	Río	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	El 21.08.2023 se coordinó mediante carta la lista de contactos del corredor Turístico de Lunahuaná. Se mantiene coordinaciones para obtener la información	a. Realizar todo un proceso informativo acerca de los beneficios del proyecto	a. Desea se le comunique el avance del proyecto.	Paquete 4
597	Alejandro Fernando	Elias	Carlos	Alcalde	Si	Zúñiga	Zúñiga	Zúñiga	Cañete	Lima	Autoridad Local	Municipalidad Distrital de Zúñiga	Autoridad Local	No tiene	989065673	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Ha mostrado un apoyo al proyecto y además participó del recorrido de Soluciones de Interferencias el 04.09.2023 y del recorrido el 20.09.2023, junto a funcionarios de la Municipalidad de Zúñiga. El 20.09.2023 participó de la Socialización de interferencias y paisajismo con funcionarios de la Municipalidad Distrital de Zúñiga.	a. Brindar información sobre los alcances del proyecto.	a. Mantener canales de comunicación. a. Modificar la solución a la interferencia ya que afecta al Anexo Campanahuasi	Paquete 4
598	Miguel Ángel	Sánchez	Paipay	Subprefecto	Si	Zúñiga	Zúñiga	Zúñiga	Cañete	Lima	Autoridad Local	Subprefectura Zúñiga	Subprefecto	No tiene	963752187	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Ha mostrado un apoyo al proyecto y además participó del recorrido de Soluciones de Interferencias el 04.09.2023 y del recorrido el 20.09.2023, junto a funcionarios de la Municipalidad de Zúñiga El 08.09.2023 participó de Visita Guiada en los diques 1i. El 20.09.2023 participó de la Socialización de interferencias y paisajismo con funcionarios de la Municipalidad Distrital de Zúñiga.	a. Brindar información sobre los alcances del proyecto.	a. Mantener canales de comunicación.	Paquete 4
599	Alexander	Quiroz	Alcántara	Sub Gerente de Obras	Si	Zúñiga	Zúñiga	Zúñiga	Cañete	Lima	Autoridad Local	Municipalidad Distrital de Zúñiga	Autoridad Local	No tiene	925884075	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Ha mostrado un apoyo al proyecto y además participó del recorrido de Soluciones de Interferencias el 04.09.2023 y del recorrido el 20.09.2023, junto a funcionarios de la Municipalidad de Zúñiga	a. Brindar información sobre los alcances del proyecto.	a. Mantener canales de comunicación. a. Modificar la solución a la interferencia ya que afecta al Anexo Campanahuasi	Paquete 4
600	Victor	Vilca	García	Ex Subprefecto	Si	Zúñiga	Zúñiga	Zúñiga	Cañete	Lima	Autoridad Local	Subprefectura Zúñiga	Subprefecto	No tiene	916869591	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Manifiesta estar a favor del proyecto, aunque requiere tener mayor información sobre este, indica que la quebrada Picamaran causa mucho daño en el sector por lo que el proyecto sería de gran beneficio para la población aledaña.	a. Brindar información sobre los alcances del proyecto. a. Acompañamiento social a las labores de diseño. a. Sostener acercamientos y/o reuniones informativas para socializar el proyecto en la zona.	a. Mantener canales de comunicación.	Paquete 4
601	Iván Adolfo	Alvarado	Rosas	Gerente Municipal	Si	Zúñiga	Zúñiga	Zúñiga	Cañete	Lima	Gobierno local	Municipalidad Distrital de Zúñiga	Funcionario local	No tiene	997199340	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Ha mostrado un apoyo al proyecto y además participó del recorrido de Soluciones de Interferencias el 04.09.2023 y del recorrido el 20.09.2023, junto a funcionarios de la Municipalidad de Zúñiga El 20.09.2023 participó de la Socialización de interferencias y paisajismo con funcionarios de la Municipalidad Distrital de Zúñiga.	a. Mantener comunicación y coordinación constante. a. Brindar información en relación a los alcances del proyecto.	a. Mantener canales de comunicación. a. Coordinar y/o comunicar al municipio de toda actividad que se genere por el proyecto. a. Modificar la solución a la interferencia ya que afecta al Anexo Campanahuasi	Paquete 4
602	Erika	Casas	Vila	Ex Gerente Municpal	Si	Zúñiga	Zúñiga	Zúñiga	Cañete	Lima	Gobierno local	Municipalidad Distrital de Zúñiga	Funcionario local	No tiene	967774336	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Considera que el proyecto traerá beneficio en el distrito al contrarrestar los efectos negativos generados por los movimientos de masas en algunas temporadas.	a. Mantener comunicación y coordinación constante. a. Brindar información en relación a los alcances del proyecto.	a. Mantener canales de comunicación. a. Coordinar y/o comunicar al municipio de toda actividad que se genere por el proyecto. a. Considerar la opinión de la institución en el desarrollo del proyecto.	Paquete 4
603	Raúl	Lévano	Cárdenas	Presidente	Si	Zúñiga	Zúñiga	Lunahuaná	Cañete	Lima	Organización social	Asociación de camaroneros de Zuñiga	Asociación económica	No tiene	942363246	Río	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Se muestra a favor del proyecto porque ayudará a proteger la cuenca de los extractores de materiales de construcción y evitará que el río inunde terrenos de cultivo, pero solicita se considere la opinión de su organización a fin de no afectar su actividad económica.	a. Establecer reuniones con asociaciones y consultora Riagro a fin de consensuar el plan de acompañamiento para la preservación del recurso. a. Comunicación permanente en las visitas a su zona.	a. Requiere información del tipo de intervención que se ejecutará en la quebrada Picamaran. 2) Mantener informados sobre las actividades en su zona.	Paquete 4
604	Urbano	Sandoval	Paucar	Operador	No	Zúñiga	Zúñiga	Zúñiga	Cañete	Lima	Organización comunal	Agua Potable Zúñiga	Operador	No tiene	932476337	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	2	Indiferente	No puede tomar una posición ante el proyecto ya que para esto requiere mayor información.	a. Brindar información sobre el proyecto y sus alcances a. Coordinación en temas relacionados a su actividad	a. Información completa del proyecto	Paquete 4
605	Benjamín	Cárdenas	Arias	Ninguno	Si	Zúñiga	Zúñiga	Lunahuaná	Cañete	Lima	No organizados	Zúñiga	Arrendatario al acceso del dique D4	No tiene	993996867	Río	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Poblador a favor del proyecto, refiere se respete la actividad de recolección de camarón	a. Realizar todo un proceso informativo acerca de los beneficios del proyecto	a. Desea se le comunique el avance del proyecto.	Paquete 4
623	Wilfredo	Lévano	Sánchez	Ninguno	Si	Jacayita	Jacayita	Pacarán	Cañete	Lima	No organizados	Anexo Jacayita	Poblador	No tiene	982291663	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Se muestra a favor del proyecto, al ser un propietario colindante con la quebrada Jacayita, muestra una preocupación en la relación a la posible afectación de su predio, solicita se pueda brindar alcances sobre el tipo de intervención en la quebrada y el poligono de construcción.	a. Brindar información sobre la modalidad del proyecto y los alcances de este. a. Definir y atender situación predial ante posibilidad de afectación a. Presentar la Faja Marginal de la Quebrada Jacayita	a. Requiere información del proyecto y de las áreas de intervención.	Paquete 4
624	Antonio	Cárdenas	Guerrero	Ninguno	Si	Jacayita	Jacayita	Pacarán	Cañete	Lima	No organizados	Anexo Jacayita	Poblador	No tiene	955736802	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	2	Indiferente	Manifiesta indiferencia ya que necesita conocer el tipo de intervención que se realizará en la zona, sin embargo, no quiere que sus actividades (paseo en caballo por la quebrada) se vean afectadas por la ejecución del proyecto.	a. Brindar información del proyecto y los alcances de este, énfasis en las consecuencias de no ejecutarlo.	a. Solicita información completa del proyecto y afectaciones prediales.	Paquete 4
625	Rubén	Mendoza	Michuy	Ninguno	Si	Jacayita	Jacayita	Pacarán	Cañete	Lima	No organizados	Anexo Jacayita	Poblador	No tiene	999134325	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Se muestra a favor del proyecto, al ser propietario colindante con la quebrada Jacayita, muestra preocupación en relación a la posible afectación de su predio y solicita se considere un ancho prudente en las intervenciones a la quebrada pues de considerarse un ancho mayor se afectará considerablemente su predio.	a. Brindar información sobre la modalidad del proyecto y el tipo de intervención en la quebrada Jacayita a. Definir y atender situación predial ante posibilidad de afectación. a. Presentar la Faja Marginal de la Quebrada Jacayita	a. Información completa del proyecto y afectaciones prediales. a. Mantener canales de comunicación. a. Generar reuniones informativas con los propietarios y vecinos colindantes a la quebrada Jacayita	Paquete 4
626	Florentino	Flores	Diaz	Ninguno	Si	Jacayita	Jacayita	Pacarán	Cañete	Lima	No organizados	Anexo Jacayita	Poblador	No tiene	995269334	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	3	A favor	Se muestra a favor del proyecto pero al ser un posesionario colindante con la quebrada Jacayita, indica que es necesario brindar información especifica sobre el tipo de intervención en la zona.	a. Brindar información sobre la modalidad del proyecto y el tipo de intervención en la quebrada Jacayita a. Definir y atender situación predial ante posibilidad de afectación. a. Presentar la Faja Marginal de la Quebrada Jacayita	a. Información completa del proyecto y afectaciones prediales. a. Mantener canales de comunicación. a. Generar reuniones informativas con los propietarios y vecinos colindantes a la quebrada Jacayita	Paquete 4

CO-PE-1PE324-SO-PA-001 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Proyecto:	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5	Cuenca:	Cañete	Fecha de actualización:	30.11.2023

ITEM	DATOS DE LA PARTE INTERESADA					DATOS GEOGRÁFICOS					DATOS DE LA ORGANIZACIÓN					DATOS DEL PROYECTO			ANÁLISIS DEL ACTOR					
N°	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	CARGO	ACTOR CLAVE	SECTOR	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN	TIPO DE ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	TIPO DE ACTOR	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE CONTACTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO(S)	ARCC ESPECIALISTA SOCIAL	JERARQUIA DE PODER	RELACIÓN DE PREDOMINIO	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN	ESTRATEGIA DE LA INTERVENCIÓN	NECESIDADES	PAQUETES / PROYECTO
643	Juan Francisco	Yactayo	Rojas	Coordinador	Si	Condoray	Condoray	Lunahuaná	Cañete	Lima	No organizados	Anexo Condoray	Autoridad local	No tiene	993618354	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Indica que su sector se ha perjudicado ante los desbordes de la quebrada Condoray por lo que apoya cualquier tipo de intervención que disminuya estos inconvenientes, sin embargo, requiere que toda actividad se haga de manera coordinada con las autoridades del sector.	▫ Brindar información sobre los alcances del proyecto. ▫ Mantener comunicación permanente. ▫ Coordinación y monitoreo constante.	▫ Mantener canales de comunicación. ▫ Cumplir con permisos y/o autorizaciones debidas.	Paquete 4
644	Yuri	Cubillas	Quiroz	Agente Municipal	Si	Condoray	Condoray	Lunahuaná	Cañete	Lima	Autoridad Local	Anexo Condoray	Autoridad local	No tiene	926458683	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	A través de su persona se coordinó en reiteradas ocasiones una reunión informativa con los pobladores de Condoray. Lográndose la reunión el 19.09.2023. Durane la reunión no participó. Se ha mostrado a favor del proyecto.	▫ Brindar información sobre los alcances del proyecto. ▫ Mantener comunicación permanente. ▫ Sostener Reunión informativa sobre alcances del proyecto con autoridades y población del anexo Condoray	▫ Información del Proyecto	Paquete 4
645	Mario	Contreras	Martinez	Vocal	Si	Condoray	Condoray	Lunahuaná	Cañete	Lima	Autoridad Local	Anexo Condoray	Autoridad local	No tiene	No brindó	Quebrada	Solución integral río Cañete	Mirna Gómez Heredia	1	A favor	Menciona estar a favor del proyecto, y muestra interés, además se ha coordinado con su persona poder realizar una reunión informativa con autoridades y población, para el dia 20.06.23 a las 5pm.	▫ Brindar información sobre los alcances del proyecto. ▫ Mantener comunicación permanente.	▫ Información del Proyecto	Paquete 4

ANEXO 02. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PAQUETE 4 ENTRE DIQUE – LOCALIDAD – ACTOR.

Anexo 02_Area de influencia del paquete 4 entre dique – localidad – actor social

DIQUE	AREA DE INFLUENCIA / LOCALIDAD	OTRAS AUTORIDADES CLAVE
DE-PR-08-I	CP HERBAY ALTO – ANEXO SAIRE	• Gobierno Regional – Unidad Ejecutora Lima Sur • Municipalidad Provincial de Cañete • Municipalidad Distrital de Lunahuaná • Municipalidad del Centro Poblado Herbay Alto • Administración Local del Agua • Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Cañete – Clase A y comisiones • Asociaciones de camaroneros • Autoridades locales y población
DE-PR-09-I		
DE-PR-10-I		
DE-PR-11-D	CP PAMPA CASTILLA	
DI-PR-21-I	CP SAN CARLOS	
DI-PR-24A-I		
DI-PR-17bis-D	CP UNGARÁ	
DE-PR-22-D	FUNDO LA SED – UNGARÁ	
DE-PR-39-I	ANEXO SOCSI	
DI-PR-40A-D		
DI-PR-40B-D		
DI-PR-42-I		
DE-PR-47bis-D	ANEXO LÚCUMO	
DE-PR-49bis-D		
DI-PR-47-D		
DI-PR-51-I	ANEXO PAULLO – SECTOR EL ARCA	
DI-PR-53-I		
DI-PR-55-D		

Anexo 03_Imagen de ubicación de los diques: DE-PR-08-I, DE-PR-09-I, DE-PR-10-I, DI-PR-11-D



Anexo 04_Imagen de ubicación de los diques: DI-PR-17bis-D



Anexo 05_Imagen de ubicación de los diques: DI-PR-21-I, DE-PR-22-D


PAQUETE 04
DIQUES
Leyenda
DIQUES PQT 04
ANEXO LA FLORIDA
San José
FUNDO HERMANOS PACHAS
Viñedos Santisima Cruz
Río Cañete
Fundo La Escondida
MIRADOR NATURAL "EL ENCANTO DE..."
RESTOBAR "DOÑA TOYA"
DI-PR-24A-I
DE-PR-22-D
DI-PR-21-I
FUNDO LA SED
Acequia
Patio 4 OHLA
Cantera San Carlos
Finca Traverso
ANEX SAN CARLOS ALTO
Google Earth
800 m
N

Anexo 06_Imagen de ubicación de los diques: DE-PR-39-I, DI-PR-40A-D, DI-PR-40B-D, DI-PR-42-I-SeccA, DI-PR-42-I-SeccB, DI-PR-42-I-SeccC



Anexo 07_Imagen de ubicación de los diques: DE-PR-47bis-D, DE-PR-49bis-D, DE-PR-49bis-D, DI-PR-51-I, DI-PR-53-I, DI-PR-55



ANEXO 08. EVIDENCIAS REUNIONES INFORMATIVAS Y SOCIALIZACIÓN DE INTERFERENCIAS (PAQUETE 4).

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	CAÑETE	**Distrito:**	HUAUWANÁ	**Localidad:**	Socsi
Fecha:	17.11.2022	**Hora:**	5:00 pm	Programa de Comunicación y Consulta.			

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla Informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yamyle Soto Dominguez	RR.CC. - FCISA	71431612	
2	Jose Orrego Santana	MA – OHLA	47343824	
3	SEGUNDO ALARCON M.	M.A	27744978	
4	OBANDA HUAMANI HUERTA	RRCC OHLA	10535413	
5	Julio Pimentel Vilca	O.T diseño	44747633	
6	David Niño Rodriguez	Predial OHLA	42990022	

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Orfelinda Eugenio Portugal		15384267	992899074	
2	LOPES CONZA SOTO		15384889		
3	Raquel Yanina Lugo Quispe		41056593	950589012	
4	Hilda America Quispe Cas	TESORERA DE JUNTA VECINAL.	15385161	955451748	
5	YSABEL LUYO QUISPE		15385216	923600901	
6	Edwin palomino Saldaña		16316203	986446419	
7	Jesus Ore Casa Verde		15384063	987854506	
8	Manuel Zapata Casas	Tte. Gobernador	15383558	993978354	
9	Pedro Lugo Siccha		15382599	994874819	
10	Julio Benito Mateo Cruz		15394139		
11	Santos Delgado de la Cruz.		15382991	989145034	
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE BRINDARON ALCANCES DEL PROYECTO, DONDE SE EXPLICARON LOS BENEFICIOS, PERMISOS AMBIENTALES, AFECTACIONES PREDIALES, ESTATUS DEL PROYECTO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL DISEÑO. SE EXPLICÓ LA SUPERPOSICIÓN DE LOS DIQUES DEL PAQUETE 3 Y 4, INFORMANDO QUE LOS DIQUES EXISTENTES SERÁN REEMPLAZADOS POR LOS NUEVOS DIQUES, NO NECESARIAMENTE EN LA MISMA UBICACIÓN, PUDIENDO VARIAR EN SU EJE FINAL, ALEJÁNDOSE DEL RÍO. ESTA SOLUCIÓN SE DA DE ACUERDO CON EL ESTADO INICIAL Y AL MODELAMIENTO HIDRÁULICO REALIZADO EN LA

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CUENCA, TAMBIÉN SE BRINDARON ALCANCES DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIAS DE CANALES, DRENES Y
2.- ACCESOS.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Cañete	Distrito:	Lunahuaná	Localidad:	Socsi
Fecha:	17.11.2022	Hora:	5:00 pm	PROGRAMA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y RECLAMOS			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	JESUS MARTIN MENDOZA	ESP. PREDIAL	40194438	
2				
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	JUAN IUYO QUISPE	SECRETARIO	15385378	974583838	
2	Juan Godos I. Boada		40789351	936468595	
3	Martin Sancha Apolón		15384937	982527764	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE BRINDARON ALCANCES DEL PROYECTO, DONDE SE EXPLICARON LOS BENEFICIOS, PERMISOS AMBIENTALES, AFECTACIONES PREDIALES, ESTATUS DEL PROYECTO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL DISEÑO. SE EXPLICÓ LA SUPERPOSICIÓN DE LOS DIQUES DEL PAQUETE 3 Y 4, INFORMANDO QUE LOS DIQUES EXISTENTES SERÁN REEMPLAZADOS POR LOS NUEVOS DIQUES, NO NECESARIAMENTE EN LA MISMA UBICACIÓN, PUDIENDO VARIAR EN SU EJE FINAL, ALEJÁNDOSE DEL RÍO. ESTA SOLUCIÓN SE DA DE ACUERDO CON EL ESTUDIO INTEGRAL Y AL MODELAMIENTO HIDRÁULICO REALIZADO EN LA CUENCA, TAMBIÉN SE BRINDARON ALCANCES

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIAS DE CANALES, DRENES Y ACCESOS.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Cañete	**Distrito:**	San Vicente	**Localidad:**	Unuara'
Fecha:	17.11.2022.	**Hora:**	6:30 PM	Programa de Comunicación y Consulta.			

Asunto/Tipo Reunión:											
Charla Informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales			
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:							

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Reunión informativa y de socialización del proyecto.
2.-
3.- De los diques del paquete 2y3
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yamyle Soto Dominguez	RR.CC - FCISA.	71431612	
2	Silvio Pimentel Llinys	O.T. diseño	44442633.	
3	Jesus Mayra Mendoza	Esp. Predial	40194438	
4	David Mio Rodriguez	Esp. Predial	42990022	
5	Segundo Alarcon M.	M.A	27477728	
6	Oncobuy Santana Jor	MA - OHLA	47343877	

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Elsa Maria Villasandras	T. Gobernadora	45580916	924733801	
2	Blas H Guerra Manrique	Propetario	15358847	951352680	
3	Luis Alberto Alvarez Cuev	Propetario	21862957	912966955	
4	Cecilio Guerra Manrique	propetario	21818224	987772693	
5	Pio S. Guerra Manrique	propetario	15358238	961248062	
6	Oscar Vanzuela Pereyra	Poblador	80071295	951180118	
7	Javier Valenzuela P	poblador	43944423	916543840	
8	PERCY VALENZUELA ORTEGA	POBLADOR	40344916	989183143	
9	HENDERSON GUTIERREZ DE LA CRUZ		47088295	968048493	
10	Julian Guerra Manrique	propetario	21818206	986446878	
11	Eduardo Alvarez Cuev	propetario	15379069		
12	Miguel Alvarez Chegui	Poblador	47761001	910939225	

PUNTOS TRATADOS:

Se brindaron alcances del proyecto, donde se explicó los beneficios permisos ambientales afectaciones prediales, estatus del proyecto y fundamentos técnicos del diseño. Se explicó la superposición de los diques del paquete 3 y 4, informando que los diques existentes serán reemplazados por los nuevos diques, no necesariamente en la misma ubicación, pudiendo variar en su eje final, alejándose del río. Esta solución se da de acuerdo con el estado integral y al modelamiento hidráulico realizado en la cuenca, también se brindó alcances de las soluciones de interferencias, canales, drenes y accesos.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- Ninguno
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Ninguna

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	CAÑETE	**Distrito:**	San Vicente	**Localidad:**	Ucuana
Fecha:	17.11.2022	**Hora:**	6:30 PM	Programa de Comunicación y Consulta			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Reunión informativa y de socialización del proyecto.
2.- De los diques del paquete 2 y 3.
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Belinda Naomi Nieto	RRCC OHLA	10535413	
2				
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Frank Alfonso Pariona	Poblador	70905524	992301438	
2	Margarita Chavez Vda de H	Poblador	15348572	-	
3	Benigna Carrion Ortega	Poblador	15356254	-	
4	Alejandrina Ortega Quispe	Poblador	15351627	-	
5	Simona Guerra Manrique	Poblador	15367869	915980213	
6	Maria Valenzuela Pereyra	Poblador	15355183	991064367	
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se brindaron alcances del proyecto, donde se expuso los beneficios del proyecto, permisos ambientales, afectaciones prediales, estatus del proyecto y fundamentos técnicos del diseño. Se expuso la superposición de los diques del paquete 3 y 4, informando que los diques existentes serán reemplazados por los nuevos diques, no necesariamente en la misma ubicación, pudiendo variar en su eje final, alejándose del río. Esta solución se da de acuerdo con el estudio integral y al modelamiento hidráulico realizado en la cuenca, también se brindo alcances de las soluciones de interferencias de canales, drenes y accesos.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- Ninguno
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Ninguna

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Canete	Distrito:	Nuevo Imperial	Localidad:	C.P. Ungará
Fecha:	30.11.22	Hora:	4:00 pm	Programa de Comunicación y Consulta. Fondo La Sed			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		Reunión informativa sobre alcances del proyecto y socialización de interferencias. (Lista de asistencia)			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Cindy Morales Novella	RRCC FCISA	44179131	
2	Julio Pimentel Lliuya.	O.T Loreto.	44742633	
3	MAYTA MENDOZA JESUS	PREDIAL	40194438	
4	David Nuño Rodriguez	Predial	47990077	
5	Abdoula Gramani Huerta	RRCC OHLA	10535413	
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Isaac Sotelo Ramos	Poblador	15396996	NO TIENE	
2	Victor Poma Paredes	Poblador		931596797	* se excusó de firmar
3	Teodolinda Chuquismupa Luis	Poblador	15439847	992399219	
4	Basilia Luis Cueva	Pobladora	15395741	NO TIENE	* no firma
5	Lauro Jurado Quispe	Poblador	15397901	NO TIENE	
6	Reencarnacion Valerio Vilca	Poblador	15395597	935449943	* no firma
7	Juana Chuquispuna Luis	Pobladora	15396459	NO TIENE	
8	Maria Liliana Ortiz García	Pobladora	15437501	944667350	
9	Amancio Valerio Vega	Poblador	15396656	986249502	
10	Victoria Espinoza Valverde	Pobladora	80649108	929753599	
11	Luis Velazco Sanchez	Poblador	15376218		
12	Juan Guevara Castro	Poblador	15448808	917827060	

PUNTOS TRATADOS:

- Socialización del proyecto e interferencias de los diques 19, 20, 18, 19 bis, 21 y 22 (y todos los diques de los paquetes 3 y 4)

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- NINGUNO
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

* Solicitan una reunión una vez se tenga definido el diseño y Trazado en campo, para conocer su afectación. A su vez, se muestran de acuerdo con el proyecto.

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5							**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Cañete	**Distrito:**	Nuevo Imperial	**Localidad:**	C.P. Ungará		
Fecha:	30.11.2022	**Hora:**	4:00 p.m	Programa de Comunicación y Consulta. Fundo La Sed					
Asunto/Tipo Reunión:	**Charla Informativa:**		**Reunión Informativa:**	X	**Consulta:**		**Asamblea:**		**Uso de áreas temporales**	
	Visitas domiciliarias:		**Liberaciones prediales:**		**Otros:**		Reunión informativa sobre alcances del proyecto y socialización de interferencias. (Lista de asistencia)		

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yamyle Soto Dominguez	RR.CC - FCISA	71431612	
2				
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Silverio Soriano Sanchez	Presidente	15438513	951673872	
2	Manuel Santos Enrique Yactayo	Sectorista de Riego	15404662	971872368	
3	Francisca Emilia Ruiz Sanchez	Pobladora	15397979	NO TIENE	NO FIRMA
4	Rufina Cecino Quispe	Abogada de Asoc.	15419323	930908956	
5	Emma Castro Villca	Pobladora	40076605	921422190	
6	Tarcila Valdivia Diaz	Pobladora	15396396	NO TIENE	
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Socialización del proyecto e interferencias de los diques 19, 20, 18, 19 Bis, 21 y 22 (y todos los diques de los paquetes 3 y 4)

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- N previo
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Solicita una reunión una vez se tenga definido el diseño y trazado de campo, para conocer su afectación. A su vez, se muestran de acuerdo con el proyecto.

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	CAÑETE	Distrito:	SAN VICENTE	Localidad:	SAN VICENTE
Fecha:	02.12.2022	Hora:	3:00 pm				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Reunión informativa del inicio del proyecto de defensas ribereñas (lista de asistencia).
2.-
3.- Programa de comunicación y Consulta.
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yomir Soto Dominguez	RR CC - FCISA	71431612	
2	Percy A. Cardenas Arredondo	RRCC - OHLA	40427494	
3	SANDRA CAMACHO PEÑA	RRCC - OHLA	43100778	
4	Isabel Pizano Alvarez	Coordinadora de Diseño	41295165	
5	Juan José vega Mar	Gestor BIM	72916749	
6	Julio Pimentel Olivo	O.T. diseño	44447633	

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI	PDTE JUSHM	21526875	988162388	
2	ALBERTO BRAVO AGUILAR	CANAL NUEVO MERBAY TESORERO	15349316	994564277	
3	ADELINA ZAPATA AUDANTE	C. REGANTES MAMACHA TESORERA	15316747	943548652	
4	OSCAR GALLEGOS CRUZ	C. REGANTES MAMACHA ADEME MUNICIPAL	15243479	976365684	
5	Benjamin Jorge Alva	Gente - JUC.	10091931	968690776	
6	Antonio Mateo Asencio	Consejero JUSHMC	15349831	979420964	
7	MANUEL MANRIQUE YACTAYO	CANAL VIEJO IMPERIAL SECRETARIO DE RIEGO	15404662	971872368	
8	ANTONIO SANCHEZ NOLAZCO	CANAL NUEVO IMPERIAL PDTE	15402071	970677298	
9	ROSAS MATOS LUIS	C. REGANTES SAN MIGUEL SECRETARIO	70832291	900474532	
10	JANET RIVAS CHACANA	CONGRESISTA DE LA REPUBLICA	42589181	982685329	
11	JOSE FRANCISCO CARRASCO MENENDEZ	C. CANAL SAN MIGUEL PDTE.	15410556	951454221	
12	ROSAS LÓPEZ FELIPE SANTIAGO	C. CANAL MARIA ANTONIA PDTE.	15410495	978992004	

PUNTOS TRATADOS:

Se brindaron alcances del proyecto, donde se expuso los beneficios, permisos ambientales, afectaciones prediales, estatus del proyecto y fundamentos técnicos de diseño. Se explicó la superposición de los diques en los paquetes 2, 3 y 4, informando que los diques existentes serán reemplazados por nuevos diques no necesariamente en su misma ubicación, pudiendo variar en su eje final, alejándose del rio.

También se explicó acerca de las soluciones de interferencias: canales, drenes y accesos.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5							Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Cañete	Distrito:	San Vicente	Localidad:	San Vicente.		
Fecha:	02.12.22	Hora:	3:00 PM						
Asunto/Tipo Reunión:	Charla Informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		Reunión informativa de diseño del proyecto de defensa ribereña (Lista de asistencia)		

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Programa de
2.- Comunicación y
3.- Consulta
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Cindy Morales Naclla	RRCC FCISA	44179131	
2	Obaldo Yhamili Cuesta	RRCC OHLA	10535413	
3	David Niño Rodriguez	Predial - OHCA	42990022	
4	Omar Molina Sobrevilla	RRCC	10139483	
5	Juan Jesus Quesquén	ARCC	42493298	
6	Ernesto Cardenas R.	ARCC-Coordinador	08887685	

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Humberto Suarez Duran	Secretario JUSHC	15411529	977410976	
2	Jhon Edwin Jaqrezi Huamani	Jefe O y M JUSHMC	41629158	980633419	
3	Martin Jesus Ramos Marquez	Profesional ALA Mala-Omas-Cañete	42166927	984377279	
4	Justo Pascual Quispe Saldaña	President canal Pachacamilla	21883613	956794576	
5	David Mendoza Berrocal	Adm. canal Pachacamilla	43000555	994341136	
6	Zosimo Velasquez Guerra	Sect. canal Huanca	15347176	903015090	
7	Sergio Silca Sanchez	Vice. comisión San Miguel	15351395	963531351	
8	Gian Carlo Luyo Linares	Sect. JUSHMC	41216601	979981956	
9	Esmeralda Ordoñez de Cornejo	Consejera JUSHMC	15352700	953294550	
10	Walter Gavino Quispe Pere	Presi. Comisión Regantes Pacarilla-Condes	15353951	970290600	
11	Dionisio Machahuay Cárdenas	C. REGANTES HUANCA SECRETARIO	15422226	910842135	
12	EDILBERTO COSTA AGUILAR	ADMINISTRADOR LOCAL DE ATDA	17672859	979101637	

PUNTOS TRATADOS:

.Se brindaron alcances del proyecto, donde se expuso los beneficios, permisos ambientales, Afectaciones prediales, estatus del proyecto y Fundamentos técnicos del diseño. Se explicó la superposición de los diques de los paquetes 2, 3 y 4, informando que los diques existentes serán reemplazados por los nuevos diques, no necesariamente en su misma ubicación, pudiendo variar en su eje final, alejándose del río. También se explico acerca de las soluciones de interferencias, canales, drenes y accesos.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- NINGUNO
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Cañete	Distrito:	San Vicente	Localidad:	Herbay Alto
Fecha:	14.12.2022	Hora:	11:30 am	Programa de Relacionamiento Comunitario			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socialización de Interferencias - Dique 9D - paquete 4.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yomyle Soto Dominguez	RR.CC. - FCISA	71431612	
2	Julio Cesar Pimentel II	O.T	44742633	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	LOBATON UCEDA PABLO	PROPIETARIO.	15452580	975186729	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Explicación del proyecto y ubicación del dique 9d, correspondiente al paquete 4.
El señor indicó que requiere mayor información respecto a la ubicación del dique, por lo que propone una reunión en campo.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

VIERNES 15.12.22 - 12:00 PM - SE PLANTEA UNA REUNIÓN INFORMATIVA DEL PROYECTO EN LA LOCALIDAD.
EL SEÑOR NO FIRMÓ FICHAS DE SOCIALIZACIÓN.

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	CAÑETE	**Distrito:**	SAN VICENTE DE CAÑETE	**Localidad:**	PAMPA CASTILLA.
Fecha:	14. 12. 2022.	**Hora:**	5:00 pm	Programa de Afectaciones Prediales -			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		**Reunión Informativa:**		**Consulta:**		**Asamblea:**		**Uso de áreas temporales**	
Visitas domiciliarias:		**Liberaciones prediales:**		**Otros:**	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socialización de intervenciones 110 - correspondiente al
2.- Paquete 4.
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yamyle Soto Dominguez	RR CC - FCISA	71431612	
2	Julio Pimentel Llivya	OT - diseño	44741633	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	NESTOR HUAMAN BARRIOS	POBLADOR	15376428	NO TIENE	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se socializó las soluciones de las interferencias: CANAL DE RIEGO - Asimismo, se mencionó que el canal de riego llega a una alcantarilla de cruce y también se mencionó los accesos hacia el dique y hacia el río.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

OHLA Perú

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Cañete	Distrito:	Lunahuaná	Localidad:	Paullo
Fecha:	15-12-22	Hora:	02:30 pm	Programa de Atenc. a las Afectaciones Prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.- Socialización de Soluciones a la Interferencias
3.-
4.- Dique Sur - Paquete 4.

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Teresa Cuba Portillo	Esp Catastral - FCISA	73126058	
2	Julio Pinedo Hiuya	OT - Diseño	44742633	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Elvis Cuzcano Ocha	Presidente de la Asoc de Comuneros UR Sesi Lucumo Paullo	15384853	977160173	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- Socialización a las soluciones de las Interferencias
- Se socializó las Interferencias de: Canal de Riego. Así mismo se mencionó que el canal de Riego llega a una alcantarilla de Cruce, También se mencionó los accesos hacia el dique y hacia el Río

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Cañete	Distrito:	Lunahuana	Localidad:	Pacalla
Fecha:	15-12-12	Hora:	11:10	Programa de Acomp. a las Afect. Prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.- Socialización de Soluciones a las Interferencias
3.-
4.- Dique S3I - Paquete 4.

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Gerson Castillo Rodriguez	Esp. Catastral FCISA	73176188	
2	Julio Pimentel Upoya	OT - Diseño	44741683	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Leoncio Loya De la Cruz	Poblador	15384321	991368760	Leoncio Loya de la Cruz
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se socializó las soluciones de las Interferencias: Canal de Riego. Así mismo se mencionó que el canal de Riego llega a una alcantarilla de Cruce, también se mencionó los accesos hacia el dique y hacia el río

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Rio Cañete	**Distrito:**	Lunahuana	**Localidad:**	Paullo
Fecha:	15-12-22	**Hora:**	12:30	Programa de Acompañamiento a Afect. Prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
	Charla Informativa:		**Reunión Informativa:**		**Consulta:**		**Asamblea:**		**Uso de áreas temporales**	
	Visitas domiciliarias:		**Liberaciones prediales:**		**Otros:**	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socializar a los solicitantes de las Interferencias
2.- Diques 51i; 53i - Paquete 4
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Geon Cuello Rodriguez	Esp. Colocat - FCISA	73174888	
2	Sonio Cesar Placencia Llerena	OT - Diseño	44742633	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Cecilio Cotrano Abad	Pobador	15384658	928630575	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se socializo las soluciones de las Interferencias: Cond de Riego - Asi mismo se menciono que el cond de Riego llega una alcantarilla de Cruce, tambien se menciono los accesos hacia el dique y hacia el rio

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

/

OBSERVACIONES:

/

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Cañete	Distrito:	Lunahuaná	Localidad:	Paullo
Fecha:	15-12-22	Hora:	11:30	Programa de Afectaciones Prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socializacion de Interferencias en el dique S1-I
2.-
3.-
4.- Pag-ete 4

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Gerson Castro Rodriguez	Esp. Catastro - FCISA	73176588	
2	Julio Plasencia Vieyra	OT - Dixco	44742633	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Lourdes Liz Lerma Ochoa	Pobladora	41101807	916675143	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se socalizó las soluciones de las interferencias : Canal de Riego. Asimismo se mencionó que el canal de Riego llega a una alcantarilla de cruce, Tambien se mencionó los accesos hacia el dique y hacia el rio

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

/

OBSERVACIONES:

/

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Rio Cañete	**Distrito:**	Lunahuaná	**Localidad:**	Paullo
Fecha:	15-12-22	**Hora:**	12:00	Programa de Acompañamiento a los Afect. Prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
	Charla informativa:		**Reunión Informativa:**		**Consulta:**		**Asamblea:**		**Uso de áreas temporales**	
	Visitas domiciliarias:		**Liberaciones prediales:**		**Otros:**	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socialización de Soluciones a las Interferencias
2.- Dique 47d - Paquete 4.
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Grisel Cotillo Rodriguez	Bp. Cat. Social - FCISA	73726588	
2	Julio Plancho Olivera	Ot - Dicsão	44742633	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Esther Inocente Ochoa Cotrina	Pobladora	06280001	929347414	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se socializó las soluciones de las Interferencias : Canal de Riego. Asimismo se mencionó que el canal de Riego llega a una alcantarilla de cruce, tambien se mencionó los accesos hacia el dique y hacia el Rio

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5							**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Cañete	**Distrito:**	San Vicente	**Localidad:**	San Vicente		
Fecha:	16. 12. 2022	**Hora:**	11:40 am	Relacionamiento Comunitario					

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla Informativa:		**Reunión Informativa:**		**Consulta:**		**Asamblea:**		**Uso de áreas temporales**	
	Visitas domiciliarias:		**Liberaciones prediales:**		**Otros:**	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socialización de interferencias y alcances generales del
2.- Proyecto.
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yamyle Soto Dominguez	RR.CC - FCISA	71431612	
2				
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Ignacio Valenzuela	POTE. Cooperativa Agraria La Fortaleza	No Brindó	991722739	No Quiso Firmar
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se ha socializado las interferencias, Sin embargo no quisieron firmar las fichas correspondientes.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Solicitan una reunión informativa para usuarios del canal Maria Angola.

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Rio Cañete	**Distrito:**	San Vicente	**Localidad:**	Zeire
Fecha:	19/12/22	**Hora:**	3:30	Programa de Comunicación y Consulta			

Asunto/Tipo Reunión:											
Charla informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:
1.- Reunion Informativa con Pobladores y Agricultores
2.- del Anexo Zeire
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	PABLO LOBATON Ucedo	Poblador	15459580	No FIRMO
2	[illegible]	Poblador	No brindó	No FIRMO
3	Rosa Alicia Lobaton	Poblador	07352068	No FIRMO
4	MARINA ALMORA M	Poblador	07348185	No FIRMO
5	LIZANDRO LOBATON U	Alcalde del CPA.	929935694	No FIRMO
6	Cardona Huaoya Oswaldo	Poblador	21511031	NO FIRMO

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Maximo Chavez T.	Poblador	15352715	No brindó	No FIRMO
2	Richard Rivas Cuadra	Poblador	40926398	No brindó	No FIRMO
3	Fidel Cáceres Flores	Poblador	15341285	No brindó	No FIRMO
4	Gregoria Ruiz Mollehuara	Poblador	No brindo	No brindó	No FIRMO
5	Antonio Ruiz	Poblador	44595266	No brindó	No FIRMO
6	Yeni Ruiz Figueroa	Poblador	72752652	No brindó	No FIRMO
7	Segundo Silvestre M	M.A -OHLA	72444328	No brindó	
8	David Niño Rodriguez	Predial -OHLA	42590022	No brindó	
9	Geraldo Cotillo Pachicano	Esp. Catastral -FCISA	73126888	951535023	
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se brindaron alcances del Proyecto, donde se expuso los Beneficios, Permisos Ambientales, Afectaciones Prediales, Estatus del Proyecto y Fundamentos técnicos del Diseño. Se explicó la superposicion de los diques del Paquete 3 y 4, Informando que los diques existentes serán reemplazados por los nuevos diques, NO Necesariamente en su misma ubicacion, pudiendo variar en su eje Final,

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

/

OBSERVACIONES:

Alejandro del Río. Esta solucion se da de acuerdo con el estudio integral y al modelamiento hidraulico realizado en la cuenca, tambien se brindo alcances de las soluciones de Intrapermeables, canales, Drenes y Accesos

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Cañete	Distrito:	Lunahuaná	Localidad:	Socsi
Fecha:	20. 12. 2022	Hora:	04:00 pm	Presencia Afecciones Prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socialización de interferencias. DIQUE 39
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yamyle Soto Dominguez	RR.CC- FCISA	71431612	
2	Julio Pimentel M.	O.T diseño	44247633.	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Pedro Wyo Vicente	Poblador	15382599	994874819	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE SOCIALIZÓ LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIAS: CANAL DE RIEGO. ASIMISMO, SE MENCIONÓ QUE EL CANAL DE RIEGO LLEGA A UNA ALCANTARILLA DE CAUCE. TAMBIÉN SE MENCIONÓ LOS ACCESOS HACIA EL DIQUE Y HACIA EL RIO.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Cañete	Distrito:	Lunahuana	Localidad:	Licuno
Fecha:	20.12.2022	Hora:	05:00 pm	Programa	Afectaciones Prediales		

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socialización de interferencias - DIONE 47-D
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yamyk Soto Dominguez	Mh. CC- FCISA	71431621	
2	Julio Dimentel H.	O.T Diseño	44741633.	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Pablo Sanchez Ochoa	Poblador	15383636	902252459	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se socializó las soluciones de interferencias del DIONE 47D. También se mencionó los accesos hacia el DIONE y hacia el PAO.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Cañete	**Distrito:**	San Vicente	**Localidad:**	Zaire
Fecha:	20. 12. 2022	**Hora:**	10: 20 am	Afectaciones Prediales.			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		**Reunión Informativa:**		**Consulta:**		**Asamblea:**		**Uso de áreas temporales**	
Visitas domiciliarias:		**Liberaciones prediales:**		**Otros:**	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socialización de interferencias Anexo 10.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yamyle Soto Dominguez	RRCC - FCISA	71731612	
2	Julio Cesar Pimentel U.	O.T diseño	44742633	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	MERLYN ALMONTE MORALES	POBLADOR	07348785	940170799	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se socializó las soluciones de interferencias: CANAL DE RIEGO. ASIMISMO, se mencionó que el canal de riego incluirá una tubería de paso y una clapeta. También se mencionó los accesos hacia el área y hacia el río.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Cañete	**Distrito:**	San Vicente	**Localidad:**	Zaire
Fecha:	20.12.2022	**Hora:**	09:00 am	Afectaciones Prediales.			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socialización de interferencias - Dique 9.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yamyle Soto Dominguez	RR.CC. - FCISA	71431612	
2	Julio Pimentel H.	J.T diseño	4474 7633	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Ana Quispe Ruiz	Pobladora	47595266	926450389	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se socializó las acciones de interferencias: canal. Asimismo, se mencionó que se canal contará con una tubería de paso y desembocará al río. También se mencionó los accesos hacia el dique y hacia el río.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5							Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Cañete	Distrito:	San Vicente			Localidad:	Hacienda Zarate
Fecha:	20.12.2022	Hora:	12:20 pm	Programa de P. Prediales.					
Asunto/Tipo Reunión:	Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socialización de Interferencias Dique 10;
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yamyle Soto Dominguez	RR.CC- PCISA	71431612	
2	Julio Pimentel H.	O.T. diseño	44747633.	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Lizandro Lobaton Uceda	ALCALDE	15347544	929935694	
2	FIDEL CÁCERES FLORES	POBLADOR	15341285	NO TIENE	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Socialización de interferencias Dique 10; CANAL DE RIEGO. ASIMISMO, SE MENCIONÓ QUE EL CANAL DE RIEGO LLEGA A UNA ALCANTARILLA DE CRUCE Y TAMBIÉN SE MENCIONÓ LOS ACCESOS HACIA EL DIQUE Y HACIA ELLO.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Cañete	**Distrito:**	San Vicente	**Localidad:**	Herbay Alto
Fecha:	20.12.2022	**Hora:**	11:20 am	Afectaciones Prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		**Reunión Informativa:**		**Consulta:**		**Asamblea:**		**Uso de áreas temporales**	
Visitas domiciliarias:		**Liberaciones prediales:**		**Otros:**	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socialización de interferencias drenaje 8;
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Yanyk Soto Dominguez	RR-CC-PCSA	71431612	
2	Julio Pimentel Ninya	O.T diseño	44742633	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Ruben Damian Dutanes	Ocupante	77479415	927439311	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se socializó los avances de los interferencias: DREN. Asimismo se mencionó que el Dren tendrá un paso con tubería y una calpata, también se menciono los accesos hacia el drene y hacia el Río

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Cañete	**Distrito:**	San Vicente	**Localidad:**	C.P. San Carlos
Fecha:	22.12.22	**Hora:**	17:41	Afectaciones prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	x				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socalización de interferencias . Diques 19bis
2.-
3.- y 21i - Paquete 3
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Cindy Morales Novella	RECC FCISA	44179131	
2				
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Marina Quispe Toribio	Poblador	15395040	936493612	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se realizó la socialización de las interferencias: Canal de riego, además, se informó sobre los drenes aledaños y también la alcantarilla o paso de tubería que se realizará como salida del agua en dirección al río. También se hizo mención sobre los accesos hacia la corona del dique y hacia el río.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

?

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Cañete	**Distrito:**	San Vicente	**Localidad:**	Zaire
Fecha:	22.12.22	**Hora:**	16:30	Afectaciones prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		**Reunión Informativa:**		**Consulta:**		**Asamblea:**		**Uso de áreas temporales**	
Visitas domiciliarias:		**Liberaciones prediales:**		**Otros:**	x				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Socialización de interferencias del dique 10.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Cindy Morales Novella	RRCC FCISA	44179131	
2	Elio Cesar Pimentel Hinyo.	O.T - diseño.	44747633.	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Richard Rivas Guedes	Poblador	40926398	980811683	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se realizó la socialización de las interferencias: "Canal de riego", además, se informó también sobre los drenes aledaños y la alcantarilla o paso de tubería que se realizará como salida del agua en dirección al río. También se mencionó sobre los accesos hacia la corona del dique y hacia el río.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- ?
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

?

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Rio Cañete	**Distrito:**	San Vicente	**Localidad:**	Herbay Bajo
Fecha:	27. 12. 2022	**Hora:**	4:00 pm.	AFECTACIONES Predios			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Conformidad - Dique 1i
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Brian C. J. Rodrigo	Resp. Social - FCISA	73126588	
2				
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Alejandra Sulca R.	AFECTADA	09380394	977705932	Alejandra S.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se brinda conformidad a las actividades de demolición de la vivienda como parte del proceso de liberación Física del área a utilizar para la construcción del dique.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5							**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Cañete	**Distrito:**	Lunahuaná	**Localidad:**	Anexo Paullo		
Fecha:	23.12.22	**Hora:**	8:30 a.m	Afectaciones Prediales					
Asunto/Tipo Reunión:	**Charla informativa:**		**Reunión Informativa:**		**Consulta:**		**Asamblea:**		**Uso de áreas temporales**	
	Visitas domiciliarias:		**Liberaciones prediales:**		**Otros:**	X	Socialización de interferencias dique 51 - Paquete 4		

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Cindy Morales Novella	RRCC FCISA	44174131	
2	Julio Cesar Pimentel Hinojosa	OT - diseño	44747633.	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Elvis Levano de la Cruz	Poblador	15383961	NO TIENE	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se realizó la socialización de las interferencias: "Canal de riego", además, se informó sobre los drenes aledaños y la alcantarilla o paso de Tubería que se realizará como salida de agua en dirección al río. También se hizo mención sobre los accesos hacia la corona del dique y hacia el río.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

?

OBSERVACIONES:

?

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5							Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Cañete	Distrito:	San Vicente			Localidad:	Fundo La Sed
Fecha:	23.12.22	Hora:	10:35	Afectaciones prediales					
Asunto/Tipo Reunión:	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		Socialización de interferencias dd digue 22.		

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Cindy Morales Novella	RRCC FCISA	44179131	
2	Julio Cesar Pimentel Lleya	O.T. diseño.	44742633	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Manuel S. Mayurique Yactayo	Agricultor	15404662	971872368	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se socializó las soluciones de las interferencias: Dren y alcantarilla. Asimismo, se mencionó que el dren tendrá un paso con tubería y una compuerta, también se mencionó los accesos hacia el digue y hacia el río

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Cañete	Distrito:	San Vicente	Localidad:	San Vicente
Fecha:	23.12.22	Hora:	12:20	Afectaciones Prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	x	Socialización de interferencias del dique 11.			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Cindy Morales Novella	RRCC FCISA	44179131	
2	Julio Cesar Pimentel Llaya	OT.- diseño	44792633.	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Pascual Quispe Saldaña	Presidente *	21883613	956794576	
2	David Mendoza Berrocal	Poblador	43000555	994341136	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- Se desea saber el máximo de agua que ingresará por la toma.
- Están de acuerdo con la toma.
- Tener en cuenta el canal que está al lado del dique, manteniendo el mismo flujo de agua y evitar que desborde.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

* Comisión de regantes canal Pachacamilla

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Cañete	**Distrito:**	Lunahuaná	**Localidad:**	Anexo Paullo
Fecha:	23.12.22	**Hora:**	9:00 a.m.	Afectaciones prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	Socialización de interferencias del dique 53			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Cindy Morales Naella	RRCC-FASA	44179131	
2	Julio Cesar Pimentel Hiyo.	O.T- diseño	44242633.	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Nazario Gilmer Cuzcano Caborero	Poblador	09940684	963303368	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se realizó la socialización de las interferencias: "Canal de riego", además, se informó sobre los drenes aledaños y la alcantarilla o paso de Tuberia que se realizará como salida de agua en dirección al río. También se hizo mención sobre las accesos hacia la corona del dique y hacia el río.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

7

OBSERVACIONES:

7

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5							**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Cañete	**Distrito:**	Lunahuaná	**Localidad:**	Anexo Paullo		
Fecha:	23. 12. 22	**Hora:**	7:00 a.m	Afectaciones prediales					
Asunto/Tipo Reunión:	**Charla Informativa:**		**Reunión Informativa:**		**Consulta:**		**Asamblea:**		**Uso de áreas temporales**	
	Visitas domiciliarias:		**Liberaciones prediales:**		**Otros:**	x	Socialización de interferencias de los diques 51, 53 y 55.		

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Cindy Morales Novella	RECC FCISA	44179131	
2	Julio Cesar Pimentel Hueso.	D.T — diseño	4474 2633	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Eduardo Cabaton Carpio	Entrenador de la federación peruana de canotaje	06668615	941 409 238	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Socialización sobre los postes de acero que son de canotaje.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- NINGUNO
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

El entrenador menciona que espera se le informe al momento de reubicar los postes para que pueda supervisar la reubicación.

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Cañete	Distrito:	San Vicente	Localidad:	San Vicente
Fecha:	23.12.22	Hora:	9:00 am	Programa de Afectaciones prediales			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Reunión de Coordinación para socialización de
2.- interferencias Proyecto 3 - Diques 11, 22, 51, 53 y 55
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Julio Pimentel M.	D.T. diseño	44742533	
2	Yamyle Soto Domínguez	RR CC - FCISA	71431612	
3	Nelson Castillo Rodríguez	Esp Catastral - FCISA	73769891	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Cañete	Distrito:	San Vicente	Localidad:	Herbay Alto
Fecha:	13-01-23	Hora:	2:00 pm	Programa de Comunicación y Consulta			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.- Reunion Informativa con Autoridades de C.P
3.-
4.- Herbay Alto

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Gerson Cabello Rodriguez	Esp. Comun - FCISA	73176888	
2	Jesus Marcos Mendoza	Esp. Comunal	40194438	
3	Jose Luis Quispe Quispe	SOP. SIA	47139577	
4	SANDRA CARNERO PAULA	RR. CC.	43181228	
5	CAROL CAVA HIDALGO	Psicologo	41122690	
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	ROSA FLORENTINI VICENTE	REGIDORA	10693695	930910989	
2	Edwin Tocto Condo	Regidor	71237080	994146748	
3	Kenny Eloy Caceres Vicente	Alcalde	47005349	935169498	
4	Clara Ines Rojas Barrios	Regidora	47047776	922966201	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Se brindaron alcances del Proyecto, donde se explicó los Beneficios, Permisos Ambientales y Afectaciones Prediales, Estatus del Proyecto y Fundamentos Tecnicos del Diseño. Se expuso la superposicion de los diques del paquete 3 y 4, Informando que los diques Existente serán reemplazados por los nuevos diques, no necesariamente en la misma ubicacion, pudiendo variar en su eje Final, alejandose del RNO.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- Mantener los Acuerdos realizados con la gestion anterior mantenidos con el anterior
2.- alcalde (Lizando Lobaton);
3.-
4.- Programar reunion especifica para exponer el tema de Mano de Obra no Calificada
Realizar nuevo recorrido y brindar copia del Recorrido anterior.

OBSERVACIONES:

5. Se Instalara un Buzon de Sugerencias en Municipalidad de Herbay Alto.
6. Evaluar la solicitud del Area verde de la alameda y Parque (Riego)
7. evaluar participación de personal en faenas comunales.