
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY OHLA Posada Perú	REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO	CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1-LB-AR-151
UBICACIÓN	:	HUARMEY - CANTERA TAYCA	FECHA :	22/07/2024
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-280-VAL-22-001	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°142 - TIPO D50=50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°142
D50=50
Vol= 3,657.82 m3



Nº PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892757.458	164692.071				121.467	
002	8892764.768	164715.247				121.754	
003	8892773.056	164745.259				122.614	
004	8892759.268	164742.886				122.250	
005	8892740.322	164718.800				121.662	
006	8892731.880	164698.242				120.932	
007							
008							

OBSERVACIONES:


MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3,657.82 m3


OHLA Perú — SILVIO PAUCAR FLORES — COORDINADOR DE TOPOGRAFIA

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFÍA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada

Subcontratista:	Contratista:	Supervisión de Calidad:	Gerente de Proyecto:
Nombre:	Nombre: OHLA Perú — Alan O. Castillo Arévalo	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo: ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 183387	Cargo: ANIN	Cargo: Ing. Rene J. Huarachi Hualpa — GESTOR DE OBRA
Fecha: Jhonatan Joseph Celis Cristóbal — JEFE DE CALIDAD - OBRA — C.I.P. 201818	Fecha:	Fecha:	Fecha: CIP N° 86025 Por G.P. ANIN
Firma: CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY OHLA Posada — 22/07/24	Firma: — ENER BERROSPI CAMA — GESTOR — CIP: 224124	Firma: Ruperto J. Pejerrey Campodónico — Supervisor de Calidad - ANIN — CIP: 55263 — 07-08-2024	Firma: 31-07-24



PLANTA GENERAL ACOPIO N°142 - PLATAFORMA N°2 - TAYCA
ESC:1/750



COTA TERRENO		121.40	121.50	121.60	121.69	121.71	121.81	121.87	121.95	122.16	122.38	122.51			
COTA RASANTE		121.40	121.50	121.60	121.69	121.71	121.81	121.87	121.95	122.16	122.38	122.51			
ALTURA DE RELLENO		2.32	4.51	4.35	4.38	4.21	4.32	4.63	4.14	3.91	4.10	2.28			

PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 142 D50
ESC:1/750

VOLUMEN EN ACOPIO N°142 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
303.A	Cerrado	Seleccion y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	m3	3,657.82
				Total	3,657.82

ANIN
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
- A- ACEPTADO
- B- ACEPTADO CON COMENTARIOS
- C- RECHAZADO

FIRMA FECHA

ELMER BERROSPI CAMA
COORDINADOR DE CALIDAD
GESTOR
CIP: 224124

OHLA Perú
SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP - 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Perú

Jhonatan Joshmen Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
C.I.P. 201818
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Perú

UBICACIÓN:



REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
R00	07.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	

		FIRMA
DISEÑO: Pascual Coveñas	22.07.2024	
DIBUJO: Jorge Herrera	22.07.2024	
REVISIÓN: Max Huaman	22.07.2024	
APROBACIÓN: Fernando Fuentes	22.07.2024	
DIRECTOR DE PROYECTO: José Cabello	22.07.2024	

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Perú

PERU Presidencia del Consejo de Ministros
ANIN AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY (PAQUETE 4)"
"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO: PLANTA - PERFIL ACOPIO N°142 VALORIZACION N° 22

ESPECIALIDAD: TOPOGRAFIA

USO: GENERAL

ZONA: RÍO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:	FECHA:	REV:
INDICADAS	22.07.2024	R00

CÓDIGO DEL PLANO: CO-PE-1PE406-GE-D-280-VAL-22-001

D:\PETER MG\HUARMEY1 - CANTERA TAYCA\2 - ACOPIOS\VALORIZACION N°22\VUELO ACOPIO 03.07.24\ACOPIOS 12.07.2024.DWG