CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY OHLA Posada Perú	REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO	CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1-LB-AR-162
UBICACIÓN	:	HUARMEY - CANTERA TAYCA	FECHA :	15/08/2024
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-309-VAL-23-001	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°154 - TIPO D50=50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°154
D50=50
Vol= 779.84 m3

N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892696.733	164623.44				120.927	
002	8892695.929	164630.074				120.795	
003	8892676.696	164631.595				120.537	
004	8892655.751	164636.173				120.240	
005	8892652.127	164625.508				120.700	
006	8892676.545	164622.984				120.502	

OBSERVACIONES:

VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA
VOLUMEN ACOPIO 154: 779.84 m3

AREA:

OHLA Perú
SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada Perú

Subcontratista:	Contratista:	Supervisión de Calidad:	Gerente de Proyecto:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo: Jhonatan Josmell Celis Cristóbal	Cargo: OHLA Perú	Cargo: ANIN	Cargo:
Fecha: JEFE DE CALIDAD - OBRA C.I.P. 201818 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY	Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firma: OHLA Posada Perú	Firma: Alan O. Castillo Arévalo ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 183387 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY	Firma: Ruperto J. Pejerrey Campodónico Supervisor de Calidad - ANIN CIP: 55262	Firma: Arq. Saul A. Bustinza Sancho GESTOR DE OBRA CAP N° 018597 Por G.P. ANIN
15-08-2024	22-8-24	21-08-2024	21-08-24

ELMER BERROSPI CAMA
COORDINADOR DE CALIDAD
GESTOR
CIP: 224124



PLANTA GENERAL ACOPIO N°154 - PLATAFORMA N°2 - TAYCA
ESC:1/500



PROGRESIVA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045	0+050
COTA TERRENO		120.57	120.50	120.52	120.48	120.52	120.56	120.66	120.80	120.87	
COTA RASANTE		122.90	124.30	124.16	123.85	123.37	122.90	122.97	122.61	121.88	
ALTURA DE RELLENO		2.34	3.80	3.64	3.37	2.85	2.34	2.31	1.82	1.01	

PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 154 D50
ESC:1/500

VOLUMEN EN ACOPIO N°154 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
303.A	Cerrado	Seleccion y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	m3	779.84
			Total		779.84

ANIN
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
- A- ACEPTADO
- B- ACEPTADO CON COMENTARIOS
- C- RECHAZADO

FIRMA | FECHA

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA Y HUARMEY

Jhonatan Jesmell Calis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD OBRA
C.I.P. 291818
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Perú Posada

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFÍA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Perú Posada

ELMER BERROSPI CAMA
COORDINADOR DE CALIDAD
CIP: 224124

UBICACIÓN

REV Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
R00	06 2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	

	FECHA	FIRMA
DISEÑO : Pascual Coveñas	15 08 2024	
DIBUJO : Jorge Herrera	15 08 2024	
REVISION : Max Huaman	15 08 2024	
APROBACION : Fernando Fuentes	15 08 2024	
DIRECTOR DE PROYECTO : José Cabello	15 08 2024	

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Perú Posada

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO: PLANTA - PERFIL ACOPIO N°154 VALORIZACION N° 23

ESPECIALIDAD: TOPOGRAFIA

USO: GENERAL

ZONA: RÍO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA :	FECHA :	REV :
INDICADAS	15.08.2024	R00

CÓDIGO DEL PLANO : CO-PE-1PE406-GE-D-309-VAL-23-001