PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA - PEA CON FINES DE EVALUAR EL POTENCIAL ARQUEOLOGICO EN LA HUACA EL GALLO Y LA GALLINA

Item	Actividades correspondientes al Área de Arqueología	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05
1	**ETAPA DE GABINETE 1**					
1.1	Elaboracion y presentacion de solicitud de PEA (10 dias habiles)					
1.2	Seguimiento, levantamiento de observaciones para la autorizacion del PEA					
1.3	Obtencion de la RD de autorizacion del PEA		30 días Hábiles (Según TUPA)			
2	**ETAPA DE CAMPO**					
2.1	Reconocimiento Superficial de Campo (identificación de estructuras)					
2.2	Excavación de unidadesde excavación, para muestreo y potencialidad.			01 MES DE TRABAJO DE CAMPO		
2.3	Procesamiento y Registro de Campo					
2.4	Supervision Tecnica de Campo del Ministerio de Cultura					
3	**ETAPA DE GABINETE 2**					
3.1	Procesamiento y Registro (Gabinete)					
3.2	Clasificación y Analisis de Material Cultural (de ser el caso)			01 MES DE TRABAJO DE GABINETE		
3.3	Entrega de Material Cultural (de ser el caso)					
3.4	Elaboracion y entrega de Informe Final (10 dias habiles)					
3.5	Presentacion del Informe Final del PEA al Ministerio de Cultura					
3.6	Seguimiento, levantamiento de observaciones para la aprobacion del informe final del PEA					30 días Hábiles (Según TUPA)
3.7	Emision de la RD de aprobación de Informe Final del PEA emitido por el Ministerio de Cultura					