
SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
II PARTE. CAÑETE 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES 
 
  
1. Partida 6.01 Colocación de roca en uña y partida 6.02 Colocación de roca en Talud:  
Se está considerando un tractor D8, cuando por la envergadura del trabajo solo sería probable usar 
un equipo D6; asimismo, en los trabajos ejecutados para los paquetes 01 y 02 por el propio oferente, 
no hay indicios del uso de tal equipo. En adición, se solicita al contratista gestor, sirva remitir los 
tareos de equipos usados para el subcontrato de Movimiento de Tierras del PQ 01 y PQ02 para esta 
actividad en específico. De los comentarios descritos anteriormente, se solicita al contratista gestor 
pueda coordinar con el oferente respectivo, para que reconsidere el uso de los equipos mencionados 
en su propuesta. 

Se adjunta la Propuesta revisada con el empleo parcial de un tractor D6 para la ejecución de 
ambas partidas. 

 

2. Partida 6.03 Extracción de rocas reutilizables:  
Se está considerando 03 subpartidas: TRANSPORTE HASTA 1KM DE ROCA, EXTRACCION Y REMOCION 
DE ENROCADO y SELECCION DE ROCA. Se solicita demostrar que este metrado de transporte no se 
esté considerando en la partida 07.07 TRANSPORTE DE ROCA D<=1KM.  

En adición, la subpartida "selección de roca", tiene un rendimiento de 128 m3/día para una 
excavadora 336, se requiere un cálculo correspondiente para dicho rendimiento, puesto que resulta 
muy poco para la actividad a realizar.  

En la partida 6.03 Extracción de ocas reutilizables se ha eliminado el alcance de la subpartida 
Transporte de roca hasta 1 km, el cual será abonado con las partida ya existente para este fin, 
7.07 Transporte de roca D <= 1 km. Se adjunta de nuevo Propuesta económica modificando este 
alcance. 

En cuanto al rendimiento de la Selección de roca, se mantiene dicho rendimiento ya que se 
considera adecuado para la partida: no se selecciona de un acopio sino de un talud existente, la 
excavadora deberá desplazarse a lo largo del trazado, no todo el enrocado existente será válido 
y deberán descartarse cierto volumen por no reunir las condiciones solicitadas de geometría y/o 
peso. 

 

3. Partida 7.05, 7.06, 7.09, 7.10 Transporte de material de préstamo (afirmado) y Transporte de 
material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén):  
Se está considerando volquetes de 22m3, cuando esta capacidad de equipos es usada 
específicamente en los transportes de rocas. En adición, se debe remitir un cálculo con los 
parámetros usados para la obtención de los rendimientos de todas las partidas de transporte, ya que 
se demuestran valores de rendimientos debajo del estándar común para este tipo de actividades.  
De los comentarios descritos anteriormente, se solicita al contratista gestor pueda coordinar con el 
oferente respectivo, para que reconsidere el uso de los equipos mencionados en su propuesta.  
Se adjunta a continuación el APU comparado del transporte de material de préstamo para 
distancias < y > 1 km con volquetes de 15 y 22 m3.  

Se puede comprobar que sale más económico con volquetes de 22 m3 que con volquetes de 15 
m3, por lo tanto, se mantienen los precios presentados. 

Tarifas de transporte con volquete de 22 m3 



 

Tarifas de transporte con volquete de 15 m3 

 

 

4. Gastos Generales:  
A continuación, los siguientes profesionales tienen costos mensuales de remuneración muy por 
encima del mercado nacional:  
 

• Residente de Obra  
• Administrador contractual  
• Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad)  
• Jefe de Oficina Técnica  
• Ingeniero de Oficina Técnica  
• Jefe de Topografía  
• Responsable de Calidad  
• Jefe de producción  
• Jefe/Responsable de Mantenimiento  
• Administrador de Obra  
• Comprador 
• Jefe de Recursos Humanos  

 
Por lo tanto, se solicita al contratista gestor pueda coordinar con el oferente respectivo, para que 
reconsidere los costos del personal mencionado, ofertado en su propuesta.  
Los costes de personal indirecto son los manejados por OHLA en los subcontratos de defensas 
ribereñas y otras obras similares y forman parte de la política de remuneración de la empresa. 

En adición, el equipo de: Cama Baja + Tracto remolcador, ya se estaría considerando en el costo 
directo en la partida de movilización y desmovilización. De los comentarios descritos anteriormente, 



se solicita al contratista gestor pueda coordinar con el oferente respectivo, para que reconsidere el 
uso de los equipos mencionados en su propuesta. 

El equipo de cama baja de los gastos generales está presente durante la ejecución de la obra 
para el traslado de equipos entre frentes y para el traslado de equipos para mantenimiento y 
reparaciones, mientras que los conceptos de Movilización y Desmovilización valoran 
únicamente las operaciones a inicio y fin de obra. 

 


