
Activity ID Activity Name Original Duration Start Finish

HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURAHABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA330.00 01-02-2023 28-12-2023

406 Fin 0.00 28-12-2023

HITOS DEL PROYECTOHITOS DEL PROYECTO 330.00 01-02-2023 28-12-2023

2 Hito 1: Inicio de obra - Acceso al Sitio 0.00 01-02-2023

3 Hito 2: Inicio de Habilitación y Mejoramiento de accesos 0.00 16-02-2023

4 Hito 3: Inicio de Movimiento de Tierras - Dique Paquete 2 0.00 03-03-2023

5 Hito 4: Culminación de Diques Paquete 2 0.00 30-08-2023

6 Hito 5: Inicio de Movimiento de Tierras - Dique Paquete 3 0.00 17-05-2023

7 Hito 6: Culminación de Diques Paquete 3 0.00 28-12-2023

OBRAS PROVISIONALESOBRAS PROVISIONALES 330.00 01-02-2023 27-12-2023

09 Campamento Provisional de Obra 30.00 01-02-2023 02-03-2023

10 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada 330.00 01-02-2023 27-12-2023

11 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso 35.00 03-03-2023 06-04-2023

12 Limpieza manual de material vegetal y de residuos 15.00 16-02-2023 02-03-2023

13 Mantenimiento de caminos de acceso 240.00 02-05-2023 27-12-2023

14 Tubería HDPE Corrugada Ø=630mm, para caminos de acceso (o similar) 10.00 07-04-2023 16-04-2023

15 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar) 15.00 17-04-2023 01-05-2023

TOPOGRAFIATOPOGRAFIA 330.00 01-02-2023 27-12-2023

17 Trazo y replanteo durante la obra 330.00 01-02-2023 27-12-2023

CONSTRUCCIÓN DE DIQUESCONSTRUCCIÓN DE DIQUES 300.00 03-03-2023 27-12-2023

DIQUE DI-PR-13-DDIQUE DI-PR-13-D 144.00 19-03-2023 09-08-2023

ExcavacionesExcavaciones 31.00 19-03-2023 18-04-2023

21 Desbroce 5.00 19-03-2023 23-03-2023

22 Remoción de dique existente 20.00 24-03-2023 12-04-2023

23 Excavación de cimentación 18.00 31-03-2023 17-04-2023

24 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación 18.00 01-04-2023 18-04-2023

25 Excavación de uña 18.00 31-03-2023 17-04-2023

26 Conformación de material excedente en DME 18.00 31-03-2023 17-04-2023

27 Conformación de material excedente en DMO 5.00 19-03-2023 23-03-2023

RellenosRellenos 122.00 10-04-2023 09-08-2023

29 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)39.00 10-04-2023 18-05-2023

30 Relleno sin compactar 12.00 22-07-2023 02-08-2023

31 Relleno afirmado 7.00 03-08-2023 09-08-2023

32 Perfilado de Talud del dique 39.00 11-04-2023 19-05-2023

33 Grava para Drenaje 7.00 22-07-2023 28-07-2023

GeotextilGeotextil 69.00 13-05-2023 20-07-2023

35 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 68.00 14-05-2023 20-07-2023

36 Zanja de anclaje 68.00 13-05-2023 19-07-2023

Colocación de rocaColocación de roca 115.00 29-03-2023 21-07-2023

38 Colocación de roca en uña 68.00 15-05-2023 21-07-2023

39 Colocación de roca en Talud 68.00 15-05-2023 21-07-2023

40 Extracción y Selección de Rocas Reutilizables (50% de roca utilizable) 58.00 29-03-2023 25-05-2023

TransportesTransportes 144.00 19-03-2023 09-08-2023

42 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 5.00 19-03-2023 23-03-2023

43 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 5.00 19-03-2023 23-03-2023

44 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km 18.00 31-03-2023 17-04-2023

45 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km 18.00 31-03-2023 17-04-2023

46 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 7.00 03-08-2023 09-08-2023

47 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 7.00 03-08-2023 09-08-2023

48 Transporte de roca D<=1km 68.00 15-05-2023 21-07-2023

49 Transporte de roca D>1km 68.00 15-05-2023 21-07-2023

50 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 39.00 10-04-2023 18-05-2023

51 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 39.00 10-04-2023 18-05-2023

52 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km 7.00 22-07-2023 28-07-2023

53 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km 7.00 22-07-2023 28-07-2023

DIQUE DI-PR-25-IDIQUE DI-PR-25-I 41.00 09-03-2023 18-04-2023

ExcavacionesExcavaciones 13.00 09-03-2023 21-03-2023

56 Desbroce 5.00 09-03-2023 13-03-2023

57 Excavación de cimentación 5.00 14-03-2023 18-03-2023

58 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación 4.00 16-03-2023 19-03-2023

59 Excavación de uña 5.00 14-03-2023 18-03-2023

60 Conformación de material excedente en DME 5.00 14-03-2023 18-03-2023

61 Conformación de material excedente en DMO 5.00 09-03-2023 13-03-2023

62 Excavación Localizada - Sobreexcavación 3.00 19-03-2023 21-03-2023

RellenosRellenos 30.00 20-03-2023 18-04-2023

64 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac7.00 20-03-2023 26-03-2023

65 Relleno sin compactar 3.00 11-04-2023 13-04-2023

66 Relleno afirmado 5.00 14-04-2023 18-04-2023

67 Perfilado de Talud del dique 7.00 21-03-2023 27-03-2023

68 Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobreexcavación3.00 27-03-2023 29-03-2023

69 Grava para Drenaje 3.00 11-04-2023 13-04-2023

GeotextilGeotextil 13.00 28-03-2023 09-04-2023

71 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 12.00 29-03-2023 09-04-2023

72 Zanja de anclaje 12.00 28-03-2023 08-04-2023

Colocación de rocaColocación de roca 12.00 30-03-2023 10-04-2023

74 Colocación de roca en uña 12.00 30-03-2023 10-04-2023

75 Colocación de roca en Talud 12.00 30-03-2023 10-04-2023

TransportesTransportes 41.00 09-03-2023 18-04-2023

77 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 5.00 09-03-2023 13-03-2023

78 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 5.00 09-03-2023 13-03-2023

79 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km 5.00 14-03-2023 18-03-2023

80 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km 5.00 14-03-2023 18-03-2023

81 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 5.00 14-04-2023 18-04-2023

82 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 5.00 14-04-2023 18-04-2023

83 Transporte de roca D<=1km 12.00 30-03-2023 10-04-2023

84 Transporte de roca D>1km 12.00 30-03-2023 10-04-2023

85 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 7.00 20-03-2023 26-03-2023

86 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 7.00 20-03-2023 26-03-2023

87 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km 3.00 11-04-2023 13-04-2023

88 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km 3.00 11-04-2023 13-04-2023

DIQUE DI-PR-24-DDIQUE DI-PR-24-D 74.00 14-03-2023 26-05-2023

ExcavacionesExcavaciones 17.00 14-03-2023 30-03-2023

91 Desbroce 5.00 14-03-2023 18-03-2023

92 Excavación de cimentación 12.00 19-03-2023 30-03-2023

93 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación 11.00 20-03-2023 30-03-2023

94 Excavación de uña 12.00 19-03-2023 30-03-2023

95 Conformación de material excedente en DME 12.00 19-03-2023 30-03-2023

96 Conformación de material excedente en DMO 5.00 14-03-2023 18-03-2023

97 Excavación Localizada - Sobreexcavación 3.00 28-03-2023 30-03-2023

RellenosRellenos 61.00 27-03-2023 26-05-2023

099 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación14.00 27-03-2023 09-04-2023

100 Relleno sin compactar 7.00 15-05-2023 21-05-2023

101 Relleno afirmado 5.00 22-05-2023 26-05-2023

102 Perfilado de Talud del dique 14.00 28-03-2023 10-04-2023

103 Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobreexcavación5.00 10-04-2023 14-04-2023

104 Grava para Drenaje 5.00 15-05-2023 19-05-2023

GeotextilGeotextil 35.00 09-04-2023 13-05-2023
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28-12-2023, HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA

Fin, 28-12-2023

28-12-2023, HITOS DEL PROYECTO

Hito 1: Inicio de obra - Acceso al Sitio, 01-02-2023

Hito 2: Inicio de Habilitación y Mejoramiento de accesos, 16-02-2023

Hito 3: Inicio de Movimiento de Tierras - Dique Paquete 2, 03-03-2023

Hito 4: Culminación de Diques Paquete 2, 30-08-2023

Hito 5: Inicio de Movimiento de Tierras - Dique Paquete 3, 17-05-2023

Hito 6: Culminación de Diques Paquete 3, 28-12-2023

27-12-2023, OBRAS PROVISIONALES

Campamento Provisional de Obra

Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada

Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso

Limpieza manual de material vegetal y de residuos

Mantenimiento de caminos de acceso

Tubería HDPE Corrugada Ø=630mm, para caminos de acceso (o similar)

Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar)

27-12-2023, TOPOGRAFIA

Trazo y replanteo durante la obra

27-12-2023, CONSTRUCCIÓN DE DIQUES

09-08-2023, DIQUE DI-PR-13-D

18-04-2023, Excavaciones

Desbroce

Remoción de dique existente

Excavación de cimentación

Perfilado y conformación de Plataforma de fundación

Excavación de uña

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

09-08-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)

Relleno sin compactar

Relleno afirmado

Perfilado de Talud del dique

Grava para Drenaje

20-07-2023, Geotextil

Instalación de Geotextil 400 gr/m2

Zanja de anclaje

21-07-2023, Colocación de roca

Colocación de roca en uña

Colocación de roca en Talud

Extracción y Selección de Rocas Reutilizables (50% de roca utilizable)

09-08-2023, Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km

Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km

Transporte de material seleccionado para zanja D>1km

18-04-2023, DIQUE DI-PR-25-I

21-03-2023, Excavaciones

Desbroce

Excavación de cimentación

Perfilado y conformación de Plataforma de fundación

Excavación de uña

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

Excavación Localizada - Sobreexcavación

18-04-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac

Relleno sin compactar

Relleno afirmado

Perfilado de Talud del dique

Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobreexcavación

Grava para Drenaje

09-04-2023, Geotextil

Instalación de Geotextil 400 gr/m2

Zanja de anclaje

10-04-2023, Colocación de roca

Colocación de roca en uña

Colocación de roca en Talud

18-04-2023, Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km

Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km

Transporte de material seleccionado para zanja D>1km

26-05-2023, DIQUE DI-PR-24-D

30-03-2023, Excavaciones

Desbroce

Excavación de cimentación

Perfilado y conformación de Plataforma de fundación

Excavación de uña

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

Excavación Localizada - Sobreexcavación

26-05-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación

Relleno sin compactar

Relleno afirmado

Perfilado de Talud del dique

Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobreexcavación

Grava para Drenaje

13-05-2023, Geotextil

HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA 27-01-2023

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone
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Activity ID Activity Name Original Duration Start Finish

106 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 34.00 10-04-2023 13-05-2023

107 Zanja de anclaje 34.00 09-04-2023 12-05-2023

Colocación de rocaColocación de roca 34.00 11-04-2023 14-05-2023

109 Colocación de roca en uña 34.00 11-04-2023 14-05-2023

110 Colocación de roca en Talud 34.00 11-04-2023 14-05-2023

TransportesTransportes 74.00 14-03-2023 26-05-2023

112 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 5.00 14-03-2023 18-03-2023

113 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 5.00 14-03-2023 18-03-2023

114 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km 12.00 19-03-2023 30-03-2023

115 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km 12.00 19-03-2023 30-03-2023

116 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 5.00 22-05-2023 26-05-2023

117 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 5.00 22-05-2023 26-05-2023

118 Transporte de roca D<=1km 34.00 11-04-2023 14-05-2023

119 Transporte de roca D>1km 34.00 11-04-2023 14-05-2023

120 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 14.00 27-03-2023 09-04-2023

121 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 14.00 27-03-2023 09-04-2023

122 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km 5.00 15-05-2023 19-05-2023

123 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km 5.00 15-05-2023 19-05-2023

DIQUE DI-PR-12-IDIQUE DI-PR-12-I 174.00 09-03-2023 29-08-2023

ExcavacionesExcavaciones 76.00 09-03-2023 23-05-2023

126 Desbroce 7.00 09-03-2023 15-03-2023

127 Remoción de dique existente 30.00 16-03-2023 14-04-2023

128 Excavación de cimentación 55.00 23-03-2023 16-05-2023

129 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación 54.00 25-03-2023 17-05-2023

130 Excavación de uña 55.00 23-03-2023 16-05-2023

131 Conformación de material excedente en DME 62.00 23-03-2023 23-05-2023

132 Conformación de material excedente en DMO 7.00 09-03-2023 15-03-2023

133 Excavación Localizada - Sobreexcavación 7.00 17-05-2023 23-05-2023

RellenosRellenos 151.00 01-04-2023 29-08-2023

135 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación91.00 01-04-2023 30-06-2023

136 Relleno sin compactar 31.00 15-07-2023 14-08-2023

137 Relleno afirmado 15.00 15-08-2023 29-08-2023

138 Perfilado de Talud del dique 91.00 02-04-2023 01-07-2023

139 Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobreexcavación35.00 01-07-2023 04-08-2023

140 Grava para Drenaje 10.00 31-07-2023 09-08-2023

GeotextilGeotextil 111.00 17-04-2023 05-08-2023

142 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 110.00 18-04-2023 05-08-2023

143 Zanja de anclaje 110.00 17-04-2023 04-08-2023

Colocación de rocaColocación de roca 139.00 21-03-2023 06-08-2023

145 Colocación de roca en uña 110.00 19-04-2023 06-08-2023

146 Colocación de roca en Talud 110.00 19-04-2023 06-08-2023

147 Extracción y Selección de Rocas Reutilizables (50% de roca utilizable) 60.00 21-03-2023 19-05-2023

TransportesTransportes 174.00 09-03-2023 29-08-2023

149 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 7.00 09-03-2023 15-03-2023

150 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 7.00 09-03-2023 15-03-2023

151 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km 62.00 23-03-2023 23-05-2023

152 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km 62.00 23-03-2023 23-05-2023

153 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 15.00 15-08-2023 29-08-2023

154 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 15.00 15-08-2023 29-08-2023

155 Transporte de roca D<=1km 110.00 19-04-2023 06-08-2023

156 Transporte de roca D>1km 110.00 19-04-2023 06-08-2023

157 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 91.00 01-04-2023 30-06-2023

158 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 91.00 01-04-2023 30-06-2023

159 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km 10.00 31-07-2023 09-08-2023

160 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km 10.00 31-07-2023 09-08-2023

ACCESOSACCESOS 6.00 03-03-2023 08-03-2023

RellenosRellenos 6.00 03-03-2023 08-03-2023

163 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac4.00 03-03-2023 06-03-2023

164 Relleno afirmado 2.00 07-03-2023 08-03-2023

TransportesTransportes 6.00 03-03-2023 08-03-2023

166 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 2.00 07-03-2023 08-03-2023

167 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 2.00 07-03-2023 08-03-2023

168 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 4.00 03-03-2023 06-03-2023

169 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 4.00 03-03-2023 06-03-2023

DIQUE DI-PR-13-D-1DIQUE DI-PR-13-D-1 198.00 13-06-2023 27-12-2023

ExcavacionesExcavaciones 101.00 13-06-2023 21-09-2023

172 Desbroce 10.00 13-06-2023 22-06-2023

173 Excavación de cimentación 90.00 23-06-2023 20-09-2023

174 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación 89.00 25-06-2023 21-09-2023

175 Excavación de uña 90.00 23-06-2023 20-09-2023

176 Conformación de material excedente en DME 90.00 23-06-2023 20-09-2023

177 Conformación de material excedente en DMO 10.00 13-06-2023 22-06-2023

RellenosRellenos 180.00 01-07-2023 27-12-2023

179 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac100.00 04-07-2023 11-10-2023

180 Relleno sin compactar 54.00 20-10-2023 12-12-2023

181 Relleno afirmado 15.00 13-12-2023 27-12-2023

182 Perfilado de Talud del dique 100.00 01-07-2023 08-10-2023

GeotextilGeotextil 154.00 07-07-2023 07-12-2023

184 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 153.00 08-07-2023 07-12-2023

185 Zanja de anclaje 153.00 07-07-2023 06-12-2023

Colocación de rocaColocación de roca 153.00 09-07-2023 08-12-2023

187 Colocación de roca en uña 153.00 09-07-2023 08-12-2023

188 Colocación de roca en Talud 153.00 09-07-2023 08-12-2023

TransportesTransportes 198.00 13-06-2023 27-12-2023

190 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 10.00 13-06-2023 22-06-2023

191 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 10.00 13-06-2023 22-06-2023

192 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km 90.00 23-06-2023 20-09-2023

193 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km 90.00 23-06-2023 20-09-2023

194 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 15.00 13-12-2023 27-12-2023

195 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 15.00 13-12-2023 27-12-2023

196 Transporte de roca D<=1km 153.00 09-07-2023 08-12-2023

197 Transporte de roca D>1km 153.00 09-07-2023 08-12-2023

198 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km100.00 04-07-2023 11-10-2023

199 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 100.00 04-07-2023 11-10-2023

DIQUE DI-PR-16-DDIQUE DI-PR-16-D 89.00 13-06-2023 09-09-2023

ExcavacionesExcavaciones 20.00 13-06-2023 02-07-2023

202 Desbroce 5.00 13-06-2023 17-06-2023

203 Excavación de cimentación 13.00 18-06-2023 30-06-2023

204 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación 12.00 20-06-2023 01-07-2023

205 Excavación de uña 13.00 18-06-2023 30-06-2023

206 Conformación de material excedente en DME 13.00 20-06-2023 02-07-2023

207 Conformación de material excedente en DMO 5.00 13-06-2023 17-06-2023

RellenosRellenos 70.00 02-07-2023 09-09-2023

209 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac20.00 02-07-2023 21-07-2023

210 Relleno sin compactar 7.00 29-08-2023 04-09-2023

211 Relleno afirmado 5.00 05-09-2023 09-09-2023

212 Perfilado de Talud del dique 20.00 03-07-2023 22-07-2023

GeotextilGeotextil 39.00 20-07-2023 27-08-2023
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February 2023 March 2023 April 2023 May 2023 June 2023 July 2023 August 2023 September 2023 October 2023 November 2023 December 2023 January 2024

Instalación de Geotextil 400 gr/m2

Zanja de anclaje

14-05-2023, Colocación de roca

Colocación de roca en uña

Colocación de roca en Talud

26-05-2023, Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km

Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km

Transporte de material seleccionado para zanja D>1km

29-08-2023, DIQUE DI-PR-12-I

23-05-2023, Excavaciones

Desbroce

Remoción de dique existente

Excavación de cimentación

Perfilado y conformación de Plataforma de fundación

Excavación de uña

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

Excavación Localizada - Sobreexcavación

29-08-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación

Relleno sin compactar

Relleno afirmado

Perfilado de Talud del dique

Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobreexcavación

Grava para Drenaje

05-08-2023, Geotextil

Instalación de Geotextil 400 gr/m2

Zanja de anclaje

06-08-2023, Colocación de roca

Colocación de roca en uña

Colocación de roca en Talud

Extracción y Selección de Rocas Reutilizables (50% de roca utilizable)

29-08-2023, Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km

Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km

Transporte de material seleccionado para zanja D>1km

08-03-2023, ACCESOS

08-03-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac

Relleno afirmado

08-03-2023, Transportes

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km

27-12-2023, DIQUE DI-PR-13-D-1

21-09-2023, Excavaciones

Desbroce

Excavación de cimentación

Perfilado y conformación de Plataforma de fundación

Excavación de uña

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

27-12-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac

Relleno sin compactar

Relleno afirmado

Perfilado de Talud del dique

07-12-2023, Geotextil

Instalación de Geotextil 400 gr/m2

Zanja de anclaje

08-12-2023, Colocación de roca

Colocación de roca en uña

Colocación de roca en Talud

27-12-2023, Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km

09-09-2023, DIQUE DI-PR-16-D

02-07-2023, Excavaciones

Desbroce

Excavación de cimentación

Perfilado y conformación de Plataforma de fundación

Excavación de uña

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

09-09-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac

Relleno sin compactar

Relleno afirmado

Perfilado de Talud del dique

27-08-2023, Geotextil
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Activity ID Activity Name Original Duration Start Finish

214 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 38.00 21-07-2023 27-08-2023

215 Zanja de anclaje 38.00 20-07-2023 26-08-2023

Colocación de rocaColocación de roca 38.00 22-07-2023 28-08-2023

217 Colocación de roca en uña 38.00 22-07-2023 28-08-2023

218 Colocación de roca en Talud 38.00 22-07-2023 28-08-2023

TransportesTransportes 89.00 13-06-2023 09-09-2023

220 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 5.00 13-06-2023 17-06-2023

221 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 5.00 13-06-2023 17-06-2023

222 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km 13.00 20-06-2023 02-07-2023

223 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km 13.00 20-06-2023 02-07-2023

224 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 5.00 05-09-2023 09-09-2023

225 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 5.00 05-09-2023 09-09-2023

226 Transporte de roca D<=1km 38.00 22-07-2023 28-08-2023

227 Transporte de roca D>1km 38.00 22-07-2023 28-08-2023

228 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 20.00 02-07-2023 21-07-2023

229 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 20.00 02-07-2023 21-07-2023

DIQUE DI-PR-17-DDIQUE DI-PR-17-D 105.00 18-06-2023 30-09-2023

ExcavacionesExcavaciones 40.00 18-06-2023 27-07-2023

232 Desbroce 13.00 18-06-2023 30-06-2023

233 Excavación de cimentación 26.00 01-07-2023 26-07-2023

234 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación 26.00 02-07-2023 27-07-2023

235 Excavación de uña 26.00 01-07-2023 26-07-2023

236 Conformación de material excedente en DME 26.00 01-07-2023 26-07-2023

237 Conformación de material excedente en DMO 13.00 18-06-2023 30-06-2023

RellenosRellenos 71.00 22-07-2023 30-09-2023

239 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac35.00 22-07-2023 25-08-2023

240 Relleno sin compactar 10.00 14-09-2023 23-09-2023

241 Relleno afirmado 7.00 24-09-2023 30-09-2023

242 Perfilado de Talud del dique 35.00 23-07-2023 26-08-2023

GeotextilGeotextil 26.00 27-08-2023 21-09-2023

244 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 25.00 28-08-2023 21-09-2023

245 Zanja de anclaje 25.00 27-08-2023 20-09-2023

Colocación de rocaColocación de roca 25.00 29-08-2023 22-09-2023

247 Colocación de roca en uña 25.00 29-08-2023 22-09-2023

248 Colocación de roca en Talud 25.00 29-08-2023 22-09-2023

TransportesTransportes 105.00 18-06-2023 30-09-2023

250 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 13.00 18-06-2023 30-06-2023

251 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 13.00 18-06-2023 30-06-2023

252 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km 26.00 01-07-2023 26-07-2023

253 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km 26.00 01-07-2023 26-07-2023

254 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 7.00 24-09-2023 30-09-2023

255 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 7.00 24-09-2023 30-09-2023

256 Transporte de roca D<=1km 25.00 29-08-2023 22-09-2023

257 Transporte de roca D>1km 25.00 29-08-2023 22-09-2023

258 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 35.00 22-07-2023 25-08-2023

259 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 35.00 22-07-2023 25-08-2023

DIQUE DI-PR-18-DDIQUE DI-PR-18-D 170.00 13-06-2023 29-11-2023

ExcavacionesExcavaciones 59.00 13-06-2023 10-08-2023

262 Desbroce 5.00 13-06-2023 17-06-2023

263 Excavación de cimentación 53.00 18-06-2023 09-08-2023

264 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación 52.00 20-06-2023 10-08-2023

265 Excavación de uña 53.00 18-06-2023 09-08-2023

266 Conformación de material excedente en DME 53.00 18-06-2023 09-08-2023

267 Conformación de material excedente en DMO 5.00 13-06-2023 17-06-2023

RellenosRellenos 125.00 28-07-2023 29-11-2023

269 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac62.00 28-07-2023 27-09-2023

270 Relleno sin compactar 19.00 04-11-2023 22-11-2023

271 Relleno afirmado 7.00 23-11-2023 29-11-2023

272 Perfilado de Talud del dique 62.00 29-07-2023 28-09-2023

GeotextilGeotextil 90.00 05-08-2023 02-11-2023

274 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 89.00 06-08-2023 02-11-2023

275 Zanja de anclaje 89.00 05-08-2023 01-11-2023

Colocación de rocaColocación de roca 89.00 07-08-2023 03-11-2023

277 Colocación de roca en uña 89.00 07-08-2023 03-11-2023

278 Colocación de roca en Talud 89.00 07-08-2023 03-11-2023

TransportesTransportes 170.00 13-06-2023 29-11-2023

280 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 5.00 13-06-2023 17-06-2023

281 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 5.00 13-06-2023 17-06-2023

282 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km 53.00 18-06-2023 09-08-2023

283 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km 53.00 18-06-2023 09-08-2023

284 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 7.00 23-11-2023 29-11-2023

285 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 7.00 23-11-2023 29-11-2023

286 Transporte de roca D<=1km 89.00 07-08-2023 03-11-2023

287 Transporte de roca D>1km 89.00 07-08-2023 03-11-2023

288 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 62.00 28-07-2023 27-09-2023

289 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 62.00 28-07-2023 27-09-2023

DIQUE DI-PR-19A-DDIQUE DI-PR-19A-D 191.00 20-06-2023 27-12-2023

ExcavacionesExcavaciones 85.00 20-06-2023 12-09-2023

292 Desbroce 15.00 20-06-2023 04-07-2023

293 Excavación de cimentación 62.00 05-07-2023 04-09-2023

294 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación 68.00 07-07-2023 12-09-2023

295 Excavación de uña 62.00 05-07-2023 04-09-2023

296 Conformación de material excedente en DME 62.00 05-07-2023 04-09-2023

297 Conformación de material excedente en DMO 19.00 20-06-2023 08-07-2023

298 Excavación Localizada - Sobreexcavación 7.00 05-09-2023 11-09-2023

RellenosRellenos 167.00 14-07-2023 27-12-2023

300 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac80.00 14-07-2023 01-10-2023

301 Relleno sin compactar 38.00 04-11-2023 11-12-2023

302 Relleno afirmado 16.00 12-12-2023 27-12-2023

303 Perfilado de Talud del dique 80.00 15-07-2023 02-10-2023

304 Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobreexcavación37.00 04-11-2023 10-12-2023

GeotextilGeotextil 128.00 22-07-2023 26-11-2023

306 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 127.00 23-07-2023 26-11-2023

307 Zanja de anclaje 127.00 22-07-2023 25-11-2023

Colocación de rocaColocación de roca 127.00 24-07-2023 27-11-2023

309 Colocación de roca en uña 127.00 24-07-2023 27-11-2023

310 Colocación de roca en Talud 127.00 24-07-2023 27-11-2023

TransportesTransportes 191.00 20-06-2023 27-12-2023

312 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 15.00 20-06-2023 04-07-2023

313 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 15.00 20-06-2023 04-07-2023

314 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km 62.00 05-07-2023 04-09-2023

315 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km 62.00 05-07-2023 04-09-2023

316 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 16.00 12-12-2023 27-12-2023

317 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 16.00 12-12-2023 27-12-2023

318 Transporte de roca D<=1km 127.00 24-07-2023 27-11-2023

319 Transporte de roca D>1km 127.00 24-07-2023 27-11-2023

320 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 80.00 14-07-2023 01-10-2023

321 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 80.00 14-07-2023 01-10-2023
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February 2023 March 2023 April 2023 May 2023 June 2023 July 2023 August 2023 September 2023 October 2023 November 2023 December 2023 January 2024

Instalación de Geotextil 400 gr/m2

Zanja de anclaje

28-08-2023, Colocación de roca

Colocación de roca en uña

Colocación de roca en Talud

09-09-2023, Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km

30-09-2023, DIQUE DI-PR-17-D

27-07-2023, Excavaciones

Desbroce

Excavación de cimentación

Perfilado y conformación de Plataforma de fundación

Excavación de uña

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

30-09-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac

Relleno sin compactar

Relleno afirmado

Perfilado de Talud del dique

21-09-2023, Geotextil

Instalación de Geotextil 400 gr/m2

Zanja de anclaje

22-09-2023, Colocación de roca

Colocación de roca en uña

Colocación de roca en Talud

30-09-2023, Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km

29-11-2023, DIQUE DI-PR-18-D

10-08-2023, Excavaciones

Desbroce

Excavación de cimentación

Perfilado y conformación de Plataforma de fundación

Excavación de uña

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

29-11-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac

Relleno sin compactar

Relleno afirmado

Perfilado de Talud del dique

02-11-2023, Geotextil

Instalación de Geotextil 400 gr/m2

Zanja de anclaje

03-11-2023, Colocación de roca

Colocación de roca en uña

Colocación de roca en Talud

29-11-2023, Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km

27-12-2023, DIQUE DI-PR-19A-D

12-09-2023, Excavaciones

Desbroce

Excavación de cimentación

Perfilado y conformación de Plataforma de fundación

Excavación de uña

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

Excavación Localizada - Sobreexcavación

27-12-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac

Relleno sin compactar

Relleno afirmado

Perfilado de Talud del dique

Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobreexcavación

26-11-2023, Geotextil

Instalación de Geotextil 400 gr/m2

Zanja de anclaje

27-11-2023, Colocación de roca

Colocación de roca en uña

Colocación de roca en Talud

27-12-2023, Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km
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Activity ID Activity Name Original Duration Start Finish

DIQUE DI-PR-19B-DDIQUE DI-PR-19B-D 198.00 13-06-2023 27-12-2023

ExcavacionesExcavaciones 64.00 13-06-2023 15-08-2023

324 Desbroce 7.00 13-06-2023 19-06-2023

325 Excavación de cimentación 56.00 20-06-2023 14-08-2023

326 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación 55.00 22-06-2023 15-08-2023

327 Excavación de uña 56.00 20-06-2023 14-08-2023

328 Conformación de material excedente en DME 56.00 20-06-2023 14-08-2023

329 Conformación de material excedente en DMO 7.00 13-06-2023 19-06-2023

RellenosRellenos 179.00 02-07-2023 27-12-2023

331 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac49.00 02-07-2023 19-08-2023

332 Relleno sin compactar 23.00 28-11-2023 20-12-2023

333 Relleno afirmado 7.00 21-12-2023 27-12-2023

334 Perfilado de Talud del dique 49.00 03-07-2023 20-08-2023

GeotextilGeotextil 161.00 10-07-2023 17-12-2023

336 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 160.00 11-07-2023 17-12-2023

337 Zanja de anclaje 160.00 10-07-2023 16-12-2023

Colocación de rocaColocación de roca 160.00 12-07-2023 18-12-2023

339 Colocación de roca en uña 160.00 12-07-2023 18-12-2023

340 Colocación de roca en Talud 160.00 12-07-2023 18-12-2023

TransportesTransportes 198.00 13-06-2023 27-12-2023

342 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 7.00 13-06-2023 19-06-2023

343 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 7.00 13-06-2023 19-06-2023

344 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km 56.00 20-06-2023 14-08-2023

345 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km 56.00 20-06-2023 14-08-2023

346 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 7.00 21-12-2023 27-12-2023

347 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 7.00 21-12-2023 27-12-2023

348 Transporte de roca D<=1km 160.00 12-07-2023 18-12-2023

349 Transporte de roca D>1km 160.00 12-07-2023 18-12-2023

350 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 49.00 02-07-2023 19-08-2023

351 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 49.00 02-07-2023 19-08-2023

ACCESOS-1ACCESOS-1 27.00 17-05-2023 12-06-2023

ExcavacionesExcavaciones 10.00 17-05-2023 26-05-2023

354 Desbroce 5.00 17-05-2023 21-05-2023

355 Excavación de cimentación 5.00 22-05-2023 26-05-2023

356 Conformación de material excedente en DME 5.00 22-05-2023 26-05-2023

357 Conformación de material excedente en DMO 5.00 17-05-2023 21-05-2023

RellenosRellenos 17.00 27-05-2023 12-06-2023

359 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac10.00 27-05-2023 05-06-2023

360 Relleno afirmado 7.00 06-06-2023 12-06-2023

TransportesTransportes 27.00 17-05-2023 12-06-2023

362 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 5.00 17-05-2023 21-05-2023

363 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 5.00 17-05-2023 21-05-2023

364 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km 5.00 22-05-2023 26-05-2023

365 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km 5.00 22-05-2023 26-05-2023

366 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 7.00 06-06-2023 12-06-2023

367 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km 7.00 06-06-2023 12-06-2023

368 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 10.00 27-05-2023 05-06-2023

369 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 10.00 27-05-2023 05-06-2023

OBRAS CIVILESOBRAS CIVILES 330.00 01-02-2023 27-12-2023

371 Trazo y replanteo de interferencia 330.00 01-02-2023 27-12-2023

372 Desvío provisional con tubería 41.00 01-02-2023 13-03-2023

373 Desvío provisional en tierras 86.00 14-03-2023 07-06-2023

374 Limpieza de terreno manual 13.00 01-02-2023 13-02-2023

375 Excavaciones no clasificada para estructuras 34.00 29-03-2023 01-05-2023

376 Excavacion no clasificada de zanja 156.00 02-05-2023 04-10-2023

377 Relleno estructural 76.00 27-07-2023 10-10-2023

378 Suministro de roca (Alcantarillas) 33.00 11-10-2023 12-11-2023

379 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) 19.00 13-11-2023 01-12-2023

380 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) 10.00 11-10-2023 20-10-2023

381 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) 19.00 21-10-2023 08-11-2023

382 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados 7.00 09-11-2023 15-11-2023

383 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion 30.00 16-11-2023 15-12-2023

384 Encofrado y Desencofrado Caravista 39.00 11-09-2023 19-10-2023

385 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 51.00 20-10-2023 09-12-2023

386 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 90.00 11-09-2023 09-12-2023

387 Emboquillado de piedra e=0.20m 23.00 27-10-2023 18-11-2023

388 Emboquillado de piedra e=0.30m 27.00 19-11-2023 15-12-2023

389 Emboquillado de piedra e=0.50m 12.00 16-12-2023 27-12-2023

390 Cama de arena e=0.20m 21.00 11-10-2023 31-10-2023

391 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) 4.00 01-11-2023 04-11-2023

392 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) 7.00 05-11-2023 11-11-2023

393 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion) 12.00 12-11-2023 23-11-2023

394 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalacion) 17.00 24-11-2023 10-12-2023

395 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion) 9.00 11-12-2023 19-12-2023

396 Sello en juntas 2.00 20-12-2023 21-12-2023

397 Waterstop (anillos de estanqueidad) 3.00 22-12-2023 24-12-2023

398 Pintura bituminosa 2.00 25-12-2023 26-12-2023

399 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac1.00 27-12-2023 27-12-2023

ACCESOSACCESOS 18.00 10-12-2023 27-12-2023

Superficie de rodaduraSuperficie de rodadura 18.00 10-12-2023 27-12-2023

402 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa 3.00 24-12-2023 26-12-2023

403 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m 13.00 10-12-2023 22-12-2023

404 Junta en Pavimentos con Pasadores 1.00 27-12-2023 27-12-2023

405 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM 8.00 16-12-2023 23-12-2023
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27-12-2023, DIQUE DI-PR-19B-D

15-08-2023, Excavaciones

Desbroce

Excavación de cimentación

Perfilado y conformación de Plataforma de fundación

Excavación de uña

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

27-12-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac

Relleno sin compactar

Relleno afirmado

Perfilado de Talud del dique

17-12-2023, Geotextil

Instalación de Geotextil 400 gr/m2

Zanja de anclaje

18-12-2023, Colocación de roca

Colocación de roca en uña

Colocación de roca en Talud

27-12-2023, Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km

12-06-2023, ACCESOS-1

26-05-2023, Excavaciones

Desbroce

Excavación de cimentación

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

12-06-2023, Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac

Relleno afirmado

12-06-2023, Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km

Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km

27-12-2023, OBRAS CIVILES

Trazo y replanteo de interferencia

Desvío provisional con tubería

Desvío provisional en tierras

Limpieza de terreno manual

Excavaciones no clasificada para estructuras

Excavacion no clasificada de zanja

Relleno estructural

Suministro de roca (Alcantarillas)

Colocación de roca en uña (Alcantarillas)

Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2)

Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2)

Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados

Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion

Encofrado y Desencofrado Caravista

Encofrado y Desencofrado Cara Oculta

Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2

Emboquillado de piedra e=0.20m

Emboquillado de piedra e=0.30m

Emboquillado de piedra e=0.50m

Cama de arena e=0.20m

Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación)

Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación)

Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion)

Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalacion)

Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion)

Sello en juntas

Waterstop (anillos de estanqueidad)

Pintura bituminosa

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinac

27-12-2023, ACCESOS

27-12-2023, Superficie de rodadura

Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa

Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m

Junta en Pavimentos con Pasadores

Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM

HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA 27-01-2023

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone

summary
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