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Rev. OBSERVACIÓN RESPUESTA 

00 

Pág. 26 

Tabla 8. Diques correspondientes a la III Parte – Parte 1 

(MT3) 

Cabe precisar que todo el alcance del Movimiento de 

Tierras 3, comprende la ejecución de una parte de los 

componentes del paquete 04. 

Comentario: 

Aclarar que el alcance del Movimiento de Tierras 3 se ha 

subpaquetizado, correspondiendo este paquete de trabajo 

la cuenca baja del MT3 – Parte 1. 

Se actualiza ítem 5.4. Componentes 

Tercera Parte (MT3) – Parte 2 

00 

Pág. 27, 28, 29, 30 y 31 

CUADROS DE DISTANCIAS MEDIAS 

Comentario: 

Se observa que algunas distancias medias consignadas en 

las tablas, no contrastan con las del expediente técnico 

aceptado del Paquete 04, razón por la cual se vienen 

incrementando los volúmenes por distancia. 

Se actualizan tablas N°8, N°9, N°10, 

N°11, N°12 y N°13. 

00 

Pág. 32 

 
Comentario: 

Se requiere aclarar, si los trámites para las autorizaciones 

de los usos de canteras de roca y cauce, DME’s y demás 

áreas auxiliares, estarán a cargo de Subcontratista. De darse 

ello, existe el riesgo de que el subcontratista por 

desconocimiento de trámites se dilaten los plazos. 

Se actualiza ítem 6. DESCRIPCIÓN 

GENERAL DE LOS ALCANCES 

00 

Pág. 33 

 
Comentario: 

Actualizar lo descrito, debe decir: III – 1 (Diques paquete 4 – 

Parte Baja), asimismo, se evidencia párrafos con este mismo 

descrito, por lo que se debe actualizar, el alcance es único 

para esta cuenca baja. 

Se actualiza párrafo. 

00 

Pág. 34 

 

Se actualiza párrafo correspondiente. 

Respecto al levantamiento de 

observaciones se precisa que no se 

realizará segunda ronda. En caso la 

oferta del postor presente alguna 

observación en la parte económica 

(nomenclatura de partidas, cantidades, 
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Comentario: 

Respecto a la primera ronda, se debe corregir, remplazando 

con la información del diseño definitivo del paquete 4, 

aceptado por ANIN. 

Respecto a la segunda etapa, se requiere la aclaratoria 

sobre esta “etapa” que no guarda correlación con el punto 

anterior, asimismo, a que se refiere con observaciones 

económicas, la misma descripción señala que no habrá 

segunda ronda económica, además existe ambigüedad con 

el termino etapa. 

Por último, omitir el párrafo relacionado con el forecast, 

dado que a la fecha se cuenta con la aceptación del 

expediente técnico. 

precio, unidad, etc) solo se admitirá el 

cambio únicamente a lo referente a la 

observación, y no al presupuesto en su 

totalidad. Del mismo modo, en caso de 

observaciones en la parte técnica. 

00 

Pág. 37 

Cierre de áreas auxiliares 

Comentario: 

Revisar las observaciones realizadas en la página 32. 

La cantera de roca Socsi este prevista para suministrar roca 

a los diques del paquete 4, en donde actualmente el gestor 

viene asumiendo el canon en esta cantera, tal como 

consignaba en la aceptación de la última revisión al TDR 

para el MT3 ¿cuál es la razón de este cambio para la 

presente procura? 

Se actualiza en ítem 6. DESCRIPCIÓN 

GENERAL DE LOS ALCANCES 

00 

Pág. 39 

 
Respecto al PM4, las oficinas de este campamento serán 

desmovilizadas quedando únicamente el área del terreno 

como opción, del cual el postor ganador podrá disponer, sin 

embargo, los costos que incurran su uso estará a cargo de 

este último. Lo mismo aplica para el área cercana al puente 

Socsi. 

Se actualiza párrafo. 

00 

Pág. 40 

Tabla 17. Partidas de Movimiento de Tierras – III Parte 1 

(especificar esta premisa), no corresponde a todo el MT3 

Comentario: 

Las cantidades (o metrados) deben homologarse a las 

cantidades consignadas y aceptadas del Expediente Técnico 

del Paquete 04. De igual modo, realizar esta homologación 

en todas las tablas y/o cuadros donde figuran los metrados. 

Se actualiza Tabla N°17. 

00 

Pág. 40 

Partida 07.01: Suministro de roca 

Comentario: 

Confirmar, si estará dentro de los alcances del postor 

ganador el suministro de roca. 

Se confirma. Se indica en ítem 7. 
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00 

Pág. 42 

Partida 13.01.01: Rescate camarón 

Comentario: 

Detallar dentro de las especificaciones los alcances que 

comprende el rescate de camarón. 

Se agrega en Anexo 22. Se precisará 

más datos como acalaración en ronda 

de consultas. 

00 

Pág. 83 

 

 
Comentario: 

Revisar los comentarios realizados a lo descrito en la página 

34. Compatibilizar, no se está considerando una segunda 

ronda, sino etapa; asimismo, es para levantar observaciones 

más no en realizar precisiones ni entrega de 

documentación. 

Se actualiza ítem 8. Plan de trabajo 

00 

Pág. 83 

9. Requisitos del postor adjudicado 

 
Comentario: 

Se tiene inconsistencia con lo señalado en la tabla 31. 

Contenido de la carpeta A, anexo A10. Compatibilizar. 

Se actualiza Tabla N°31 Y N°32 

00 

Pág. 95 

13.7 Alcance de las áreas auxiliares 

 
Comentario: 

Revisar estas premisas, dado que, en otros apartados (pág. 

32) el Contratista señala que la permisología para las áreas 

auxiliares que comprende este servicio, estará a cargo del 

postor ganador. 

Se actualiza párrafo. 

 

Pág. 103 

13.9 Entregas 

 
Comentario: 

Revisar los comentarios realizados en la pág. 83 referido a la 

segunda ronda. 

Se actualiza párrafo. 
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00 

Pág. 106 

17. Cronograma 

 
Comentario: 

Se observa incompatibilidades entre los plazos de la tabla 

(hito 4) con el plazo referencial de la nota. Asimismo, se 

requiere saber de dónde se obtuvo este valor, y del cómo 

no incluye el periodo de crecida, dado el plazo en días 

calendarios abarca este periodo, lo cual genera 

inconsistencia. 

 

Se ha actualizado la tabla y la nota 

referencial respecto al plazo del 

alcance MT3 Parte II. 

El plazo referencial de 517 días 

calendarios, se obtiene del cronograma 

presentado en el Expediente de 

Técnico de Diseño Paquete 4 Río 

Cañete. 

00 

Pág. 108 

19. Calendario de licitación 

 
Comentario: 

Según lo descrito en el apartado N°7 descripción detallada 

de los alcances (pág. 34), no se tendrá segunda ronda sino 

etapa, donde se tiene comentarios realizados por la ANIN; 

asimismo, según la tabla 30, señala presentación de 

propuestas técnicos – económica final, donde estos ya no 

se realizarán. 

Compatibilizar con el cronograma de proceso de procura. 

Se actualiza Tabla N°30. 

00 

Pág. 110 

Carpeta A. anexo A10. Capacidad financiera. 

Comentario: 

Se tiene inconsistencia con lo señalado en el apartado 9. 

Pág. 83. Del mismo modo, con la tabla 32. Compatibilizar. 

Se actualiza Anexo A10. 

00 

Pág. 113 

 
Comentario: 

Se actualiza Tabla N°34. Se precisa que 

el formato C3 es informativo y no tiene 

puntuación. Respecto a la nueva 

puntuación económica, este cambio ya 

se había planteado a la ex ARCC (se 

aceptó en TDR MT3 Huaura -  400200-
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Compatibilizar con los 3 criterios de la tabla 31 y con el del 

apartado 20.3 documentos económicos. Respecto a las 

puntuaciones, homologar con las puntuaciones 

consensuadas y aceptadas por las partes en los TDR Rev.3 

del MT3 

OHL001-000-XX-MN-ZZ-000015-R02) 

con el fin de tener una puntuación más 

justa y otorgar más peso a la parte 

económica. 

00 

Pág. 117 

Tabla 36. Criterios de evaluación del personal clave 

 
Comentario: 

Respecto a la experiencia, corresponde acreditar desde la 

colegiatura. Corregir. 

Por otro lado, para los cargos de Jefe de Oficina Técnica y el 

responsable de calidad, la experiencia se acreditará desde la 

titulación y no desde el bachillerato. Corregir. 

Se actualiza Tabla N°36. 

00 

Pág. 119 

Tabla 36. Notas 

 
Comentario: 

Considerar el incluir más de un (01) trabajo; asimismo, 

retirar la selección y/o acopio de material y, el carguío y/o 

transporte de roca, dado que son actividades que no guarda 

relación con la tipología de las obras. 

Se actualiza Tabla N°36. Respecto a la 

solicitud de incluir más de 01 trabajo, 

esta no aplica ya que el listado de obras 

similares aplica exclusivamente para la 

evaluación del personal clave. 

00 

Pág. 123 

 
Comentario: 

Compatibilizar con los comentarios descritos en la tabla 34. 

Contenido de carpeta C. Propuesta Económica (pág. 113) 

Se precisa que el formato C3 es 

informativo y no tiene puntuación. 

Respecto a la nueva puntuación 

económica, este cambio ya se había 

planteado a la ex ARCC (se aceptó en 

TDR MT3 Huaura -  400200-OHL001-

000-XX-MN-ZZ-000015-R02) con el fin 

de tener una puntuación más justa y 

otorgar más peso a la parte económica. 
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00 

Pág. 124 

22.1 Valoración económica. 

 
Comentario: 

Las mediciones son las definitivas por la aceptación del 

diseño del paquete 4. Corregir. 

Al considerarse este paquete de 

procura una modalidad de precios 

unitarios se establece que las 

cantidades no son fijas tal como se 

sustenta en el informe de cambio de 

modalidad. En tal sentido, en términos 

de valorización y pago solo se 

reconocerá las cantidades realmente 

ejecutadas. 

00 

Pág. 725 

 
Comentario: 

Actualizar los planos y demás anexos, los cuales se puede 

observar que incluyen la cuenca Huaura. 

Se actualiza. 
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1. INTRODUCCIÓN 

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (de ahora en adelante “OHLA”) ha sido 

adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio (de ahora en adelante 

ARCC) del Proyecto denominado “Proyecto solución integral para el control de inundaciones y 

movimiento de masa de la cuenca del Río Cañete y del Río Huaura” (de ahora en adelante el 

Proyecto). 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los 

permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la 

construcción de las soluciones definitivas que superarán los tres estudios de perfil declarados 

viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al 

Ministerio de Agricultura y Riego). 

Tabla 1. Estudios de perfil declarados viables. 

Río Estudio de perfil declarados viables 

Cañete 

“Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo 

desembocadura del río Cañete – Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. 

Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete – Departamento de Lima” con CUI 

2498739, en adelante Proyecto 1. 

Con fecha 21 de julio de 2023, mediante la Ley No. 31841, se creó la Autoridad Nacional de 

Infraestructura – ANIN; entidad con competencia en materia de infraestructura sobre los 

proyectos o programas de inversión a nivel nacional y se establecen disposiciones para la 

formulación, ejecución y mantenimiento de los Proyectos o programas de inversión a su cargo. 

Por tanto, con fecha 19 de diciembre de 2023, OHLA, la ARCC y la ANIN suscribieron una adenda 

al Contrato Principal, a efectos de que la ARCC cediera su posición contractual como Contratante 

a favor de la ANIN.  

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia para 

solicitar cotizaciones a postores especialistas con amplia experiencia en servicios de habilitación 

y mejoramiento de accesos existentes y nuevos, habilitación de plataformas para patios de 

máquinas y oficinas, así como movimiento de tierras para la construcción de diques de defensas 

ribereñas III-2 (Diques Paquete 4 – Parte Baja), precisando que el Proyecto se viene desarrollando 

en modalidad fast-track. 

El alcance del servicio especializado en habilitación de accesos existentes y nuevos, plataformas 

y movimientos de tierras III-2  abarca desde la revisión de la documentación previa facilitada por 

ARCC y OHLA hasta la aprobación final de los trabajos correspondientes. 

De acuerdo con este objetivo en los próximos apartados se desarrollan los siguientes aspectos: 
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• Información disponible de los estudios de los perfiles declarados viables. 

• Descripción del Proyecto. 

• Alcances de los trabajos del Servicio de Movimiento de Tierras. 

• Plan de trabajo. 

• Condiciones técnicas para el desarrollo de los trabajos. 

• Condiciones contractuales. 

• Documentos a presentar en la propuesta técnica-económica. 

• Requisitos del área seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad (SSOMAC) 

• Valorizaciones 

• Seguros 

• Garantías y retenciones. 

2. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 

corresponda como Subcontratista. 

• Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Ley N° 31841 Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). 

• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la 

implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que 

Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno 

Nacional Frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

• Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al Proyecto). 

• Servicio del Régimen Laboral Especial en Construcción Civil. Garantía de Cumplimiento 

de Obligaciones Laborales. 

• Manuales de carreteras del MTC. 

• Norma GE.030 – Calidad en la Construcción. 

• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 

• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 

• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• ISO 9001: 2015 – Sistemas de gestión de la calidad. 

• ISO 10005:2018 – Gestión de la calidad — Directrices para los planes de la calidad. 

• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 
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• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 

construcción. 

• Ley General del Ambiente Nº 28611. 

• Ley N°28221 (Ley que regula el derecho por la extracción de materiales de los álveos o 

cauces de los ríos por las Municipalidades. 

• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 

• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado 

mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 

• D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los 

residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por D.S. N° 003-

2013-VIVIENDA. 

• Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321- 

MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 

• Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. 

• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos 

sociales. 

• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• TUO del D.L. N° 1162, Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 

• DS 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los 

numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 

carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres 

y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Lineamientos de ARCC sobre intervención social y predial (Ver Anexo 5). 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 

• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 

• Código Ético del Grupo OHLA. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1. Partes interesadas 

Las partes interesadas críticas para este Proyecto, asociado con el subcontrato y en 

relación a esta contratación, incluyen (pero no se limitan a): 

• La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN); 

• OHLA Sucursal de Perú (“el Contratista”); 

• Gobiernos municipales / Provinciales; 

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE); 

• Ministerio del Ambiente (MINAM); 

• Ministerio de Cultura (MINCU); 

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

• Autoridad Nacional de Agua (ANA);  

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED);  

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 

• Defensoría del Pueblo; 

• Comunidades locales; 

• Centros poblados y comunidades campesinas locales; 

• Organizaciones sociales y económicas locales. 

3.2. Confidencialidad 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como 

privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como corresponde. Los 

Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información 

contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier 

momento. Los Postores no utilizarán la información del concurso y cualquier documento 

asociado para ningún otro propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o sub 

subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información contenida en el concurso y 

cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de este párrafo 

como si fuera un Postor.  



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-2 (DIQUES PAQUETE 4 – PARTE ALTA) - CUENCA CAÑETE 

 

 

 

 Página 15 de 139 Feb-2024 Rev. 01 

 

 

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y cualquier 

información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o 

difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o 

difusión sea necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación 

legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de 

la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el 

de confidencialidad, asociado a la información referida. 

3.3. Liberación de responsabilidad 

Los Postores, realizarán sus ofertas a su costo, no significando este proceso una relación 

contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ANIN, por lo que serán los mismos 

Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso, 

liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ANIN. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del 

Proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones 

de la ANIN, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o 

gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN. 

4. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Para la confección de la propuesta, además del presente documento, se facilita la siguiente 

información referida líneas abajo correspondiente a los documentos puestos a disposición por 

parte de la ARCC durante el proceso de licitación del que fue adjudicatario OHLA. En función a 

que el contrato celebrado entre ARCC y OHLA (Contrato Principal) es de naturaleza colaborativa, 

el mismo que requiere que los subcontratos que celebre OHLA deben ser back2back respecto del 

Contrato Principal y su posterior adenda en la que, a partir del 19 de diciembre, la ARCC cedió su 

posición contractual a la ANIN.  

Tabla 2. Resumen de información disponible del proceso de licitación 

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESEÑA 

VOLUMEN 1 

CONTRATO 
Contrato NEC Opción F tipo. 
Recoge las cláusulas generales de funcionamiento del 
contrato sin entrar en particularidades 

FICHA DE DATOS Parte 1 

Es el documento complementario al Contrato, donde se 

recogen   condiciones y datos particulares. 

Se recogen los datos del importe referencial del contrato 

(S/. 342 Mills), fechas clave, cronograma de incentivos, 

seguros, penalizaciones, fianzas, etc. 

ANEXO 1_RIESGO 

Recopilación de los riesgos identificados por el Contratante, 

solo se incluye para que sea el punto de partida en las 

reuniones de riesgos del Proyecto. 
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VOLUMEN 
2ª 

WI GENERAL 

INFORMACION DE LAS OBRAS 

Volumen 2ª – Requisitos generales del Proyecto, sin entrar 

en mayores detalles. Describe procesos y restricciones 

generales para la ejecución de las obras. En muchos ítems 

remite al Volumen 2B que es 
la información particular. 

ANEXO 1 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-310_R02 

Directrices de Gestión de Activos y de Gestión de 
Instalaciones 

ANEXO 2 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-311_R02 

Procedimiento de compromiso, gestión y revisión de 
diseño 

ANEXO 3 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-307_R02 
Requisitos de Intercambio de Información (EIR) 

ANEXO 4 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-308_R02 
Plantilla del plan de ejecución BIM 

VOLUMEN 

2B 

WI ESPECÍFICO Información de las Obras – Volumen 2b específico 

ANEXO 1 – RÍO CAÑETE 
(PROYECTOS 1 Y 2) 

Este anexo recoge los Perfiles viables a nivel de Pre-
inversión del río Cañete y está integrado por: 

1.-PERFILES: incluye los perfiles viables de los 2 Proyectos 
del Río Cañete a nivel de Pre-inversión y algunos estudios: 
Hidrológico y sedimentológico, Modelación Hidráulica Y 
Estudio de Hidráulica Fluvial 

2.-ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de 
Participación, Pla de Comunicación, Estudio de 
alternativas simplificado (Informe de Riesgos), 
Recopilación de información histórica de avenidas 
disponibles de la Cuenca Cañete (Informe de Hidrología), 
Cartografía, Croquis de las obras de paso y otros 
elementos estructurales en el Río Cañete, Estudio 
Hidrológico y Caracterización Geológica. 

3.-VALLES VULNERABLES: Proyecto Complementario con 
fines informativos NO objeto del presente Proyecto, pero 
que se debe tener en consideración en la solución integral 
del río cañete y para el desarrollo del diseño definitivo a 
desarrollar. 

ANEXO 2 – RÍO HUAURA 
(PROYECTO 3) 

Este anexo recoge el Perfil viable a nivel de Pre-inversión 
del río Huaura y está integrado por: 

1.- PERFIL: incluye el perfil viable del Proyecto del Río 
Huaura a nivel de Pre-inversión y algunos estudios: 
Hidrológico y sedimentológico, Modelación Hidráulica, 
Estudio de Hidráulica Fluvial y Estudio estructural 

2.- ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de 
Participación, Pla de Comunicación, Estudio de 
alternativas simplificado, Recopilación de información 
histórica de avenidas disponibles de la Cuenca Cañete 
(Informe de Hidrología), Cartografía, Inventario de 
estructuras, Estudio Hidrológico 
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ANEXO 3 – ESTUDIOS DE UKDT 

Revisión de la UKDT en referencia a la calidad técnica de 
los informes, Proyectos y modelos; la identificación de las 
principales lagunas de información y riesgos para la 
ejecución de los Proyectos; formulación de 
recomendaciones clave para mejorar la calidad de los 
planes; y la determinación de la labor adicional necesaria 
para mejorar los planes y está integrado por: 

- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-463-R01: 
Evaluación del Plan Integral de la Cuenca del Río Huaura 

- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-467-R01: 
Evaluación del Plan Integral de la Cuenca del Río Cañete 

- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-458-R02: 
Evaluación de la densidad de afectaciones a lo largo de las 
defensas ribereñas propuestas 

- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-471-R01: IS-
MHA Evaluación de Riesgos Múltiples de la Cuenca del Río 
Huaura 

- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-475-R01: IS-
MHA Evaluación de riesgos Múltiples de la Cuenca del Río 
Cañete 

VOLUMEN 3 
Información del Sitio – Volumen 3: Documento breve que 
describe las condiciones de terreno, entorno, etc. 

Adicionalmente a esta información, se pone a disposición de los postores la información 

entregada por la ex ARCC a la firma del contrato con OHLA y que complementa la Información 

del Volumen 2B y 3. 

Tabla 3. Resumen de información disponible recibida a la firma del contrato 

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESEÑA 

PERFILES VIABLES RIO CAÑETE 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), de los 
perfiles viables referentes a los Proyectos 1 y 2 del 
Río Cañete con todos los estudios previos 
realizados. 

1.1.1- Entregable 6-Perfil A-1 (Proyecto 1) 

1.1.2- Entregable 6-Perfil A-2 (Proyecto 2) 

Para cada uno de los Proyectos se entrega la 
siguiente documentación a nivel de Pre-inversión: 

- Estudio de Pre inversión a nivel de perfil 

- Estudio de Topografía 

- Estudio Social 

- Estudio Hidrológico y sedimentológico 

- Estudio Geológico 

- Estudio Análisis de desastre 

- Estudio de modelación Hidráulica 

- Estudio Hidráulica Fluvial 

- Estudio de diseño Arqueológico-paisajístico 

- Estudio de Arqueología-CIRA 

- Estudio Ambiental preliminar 

- Estudio afectaciones prediales 
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RIO HUAURA 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), del 
perfil viable referente al Proyecto 3 del Río Huaura 
con todos los estudios previos realizados. 

1.2.1- Entregable 6-PIP Componente A (Proyecto 3) 

Se entrega la siguiente documentación a nivel de 
Pre-inversión: 

- Estudio de PIP a nivel de perfil 

- Estudio de Topografía 

- Estudio Social 

- Estudio Hidrológico y sedimentológico 

- Estudio Geológico 

- Estudio Hidráulica Fluvial 

- Estudio Estructural 

- Estudio de diseño Arquitectónico-paisajístico 

- Estudio de Arqueología-CIRA 

- Estudio Ambiental – EVAP 

- Estudio Social 

- Estudio afectaciones prediales 

- Planos 

ESTUDIO 
PREINVERSIÓN 

RIO CAÑETE 
Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con fines 
informativos, para los 2 Proyectos del río Cañete. 

RIO HUAURA 
Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con fines 
informativos, para el Proyecto del río Huaura. 

INFORMACIÓN 
FAJAS MARGINALES 

RIO CAÑETE 

- RESOLUCIONES: 
- R.D. 374-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 663-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 

- GIS (ficheros editables) 

RIO HUAURA 

- RESOLUCIONES: 

- R.D. 376-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 1705-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 

- R.D. 1802-2010-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 

- GIS (ficheros editables) 

AUTORIZACIONES RIO CAÑETE 

- III-RD-0133-2021-03 – Autorización de ejecución 
de estudios de disponibilidad hídrica en rio Cañete 
para el Proyecto 2 
- III-RD-0141-2021-04 – Autorización de estudios y 
ejecución de obras en fuente natural de agua en rio 
cañete para el Proyecto 1 

LINEAMIENTOS 
PARA LA 

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN DE 

PARTES 
INTERESADAS 

999990-ARC001-000-XX-TN-
ZZ-000002_R01 

Documento remitido por ARCC para información 
con los lineamientos para la estrategia de 
participación de las partes interesadas, igualdad de 
género y Gestión de conflictos sociales 

HOJA DE RUTA 
PARA LIBERACIÓN 

DE ÁREAS 

999990-ARC001-000-XX-TN-
ZZ-000003_R01 

Documento remitido por ARCC para información 
con la Hoja de ruta para la liberación de áreas y la 
Normativa asociada 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto 1: “Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el 

tramo desembocadura del río Cañete – Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de 

Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete – Departamento de Lima” con CUI 

2498739. 
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El Proyecto contempla en su totalidad la ejecución de 42 diques (algunos poseen tramos de 
muros), 22 espigones, 01 protección de enrocado, 01 empalme y 01 descolmatación, detallados 
a continuación: 

Tabla 4. Coordenadas de diques proyectados. 

N° DIQUE 
LONG DISEÑO 

(ML) 
ALT. 

DIQUE 

COORDENADAS UTM WGS 84 – ZONA 18L 

INICIO FIN 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

01 DE-PR-01-I             892.00  <2.0 348478.39 8547826.11 348917.65 8548490.62 

02 DI-PR-02-D             967.00  >2.0 347853.35 8548491.42 348730.64 8548792.43 

03 DE-PR-05-I         1,690.00  <2.0 349412.56 8548532.54 351046.73 8548791.04 

04 DI-PR-04-D             270.00  >2.0 348939.86 8548882.46 349200.39 8548953.34 

05 DI-PR-13-I         1,294.88  >2.0 356432.17 8548852.39 357681.81 8549115.95 

06 DE-PR-15-D             650.00  <2.0 357150.1 8549347.93 357737.41 8549615.67 

07 DI-PR-14-D             567.54  >2.0 356642.19 8549122.57 357150.1 8549347.93 

08 DI-ex06-D             440.00  >2.0 349200.39 8548953.34 349617.07 8549093.03 

09 DI-PR-04BIS-D         2,520.08  >2.0 349617.07 8549093.03 352008.6 8548747.1 

10 DE-PR-07-I         1,721.31  <2.0 351028.51 8548790.00 352696.1 8548517.75 

11 DI-PR-19BIS-D         2,300.00  >2.0 360522.77 8550262 362609.89 8551093.94 

12 DE-PR-45-D             231.07  <2.0 371097.13 8559757.87 371323.59 8559796.1 

13 DI-PRª41A-D             290.70  >2.0 369638.43 8558947.93 369863.96 8559117.81 

14 DI-PR-41-D             186.73  >2.0 369858.36 8559116.71 369966.46 8559250.93 

15 DE-PR-19-D         1,070.00  <2.0 359628.93 8550540.93 360573.45 8550932.91 

16 DI-PR-44-D             573.28  >2.0 370579.59 8559541.83 371097.13 8559757.87 

17 DI-PR-18-I             880.00  >2.0 359648.42 8550301.33 360522.77 8550262 

18 DI-PR-20-D         2,314.12  >2.0 360573.45 8550932.91 362778.45 8551410.89 

19 DI-PR-39-I (22esp.)         1,523.54     >2.0 369167.57 8558519.63 370347.8 8559193.96 

20 DI-PR-02-D-COVIPERU            62.50 >2.0 348730.64 8548793.43 348774.17 8548806.98 

21 DE-PR-17bis-D             125.18  <2.0 357737.41 8549615.67 357808.91 8549705.31 

22 DE-PR-09-I             553.00  <2.0 353405.47 8548397.00 353946.12 8548468.03 

23 DE-PR-39-I             133.22  <2.0 370383.89 8559204.47 370458.15 8559315.07 

24 DE-PR-49bis-D             290.00  <2.0 371687.02 8560328.28 371899.22 8560518.26 

25 DE-PR-08-I             763.00  <2.0 352696.13 8548517.92 353405.44 8548397.19 

26 DI-PR-11-D         1,100.54  >2.0 353350.87 8548719.90 354410.51 8548971.82 

27 DI-PR-11-D TRANSICION              85.45 >2.0 354344.83 8548928.95 354429.99 8548935.89 

28 DE-PR-10-I             495.00  <2.0 354066.47 8548495.06 354499.55 8548676.61 

29 DE-PR-10-I TRANSICION            184.13 <2.0 354329.09 8548677.44 354506.81 8548718.82 

30 DE-PR-22-D             614.00  <2.0 362778.45 8551410.89 363306.99 8551720.70 

31 DI-PR-21-I         1,220.00  >2.0 362609.89 8551093.94 363741.28 8551529.76 

32 DI-PRª24A-I         1,064.39  >2.0 363622.55 8551557.36 364498.01 8552114.18 

33 DI-PRª40A-D             166.57  >2.0 370302.50 8559236.09 370401.66 8559366.51 

34 DI-PR-40B-D             290.46  >2.0 370368.65 8559412.37 370588.56 8559546.82 

35 DI-PR-42-1-I             310.00  >2.0 370465.81 8559345.90 370727.59 8559507.85 

36 DI-PR-42-2-I              23.00 >2.0 370719.13 8559501.89 370740.29 8559494.73 

37 DI-PR-42-3-I             168.26 >2.0 370727.59 8559507.85 370881.49 8559573.46 

38 DI-PR-42-4-I               59.50 >2.0 371036.75 8559618.70 371092.74 8559599.01 
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39 DI-PR-42-5-I               80.80 >2.0 371494.42 8559728.95 371534.42 8559785.76 

40 DE-PR-47bis-D             170.00  <2.0 371570.50 8560207.24 371687.02 8560328.28 

41 DI-PR-47-D             950.00  >2.0 371899.22 8560518.26 372759.44 8560742.70 

42 DI-PR-51-I             535.00  >2.0 372589.08 8560560.48 373012.23 8560818.48 

43 DI-PR-53-I             304.00  >2.0 373033.39 8560887.54 373239.42 8561071.19 

44 DI-PR-55-D             480.62  >2.0 372949.93 8560866.50 373198.28 8561233.45 

45 ENR-PTE-42-39              32.44 <2.0 370456.68 8559316.06 370465.81 8559345.9 

Tabla 5. Coordenadas de descolmataciones proyectados. 

N° DESCOLMATACIÓN LONG. DISEÑO (ML) 

COORDENADAS UTM WGS –4 - ZONA 18L 

INICIO FIN 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

01 DC-PRª01A-D 558.25 370267.75 8559126.32 370653.08 8559518.90 

5.1. Ubicación y Accesos 

El Proyecto a desarrollar se encuentra en la región de Lima, se ubica en el Río Cañete, en los 

distritos de San Vicente de Cañete, Nuevo Imperial y Lunahuaná, provincia de Cañete, 

departamento de Lima.  

Se desarrolla entre las progresivas 0+000 hasta la progresiva 31+100, en la cuenca media y baja 

del Río Cañete, entre las localidades de Herbay Bajo (0+000) y la localidad Paullo (31+021.06). 

Tabla 6. Coordenadas de ubicación de inicio y fin del Proyecto.  

PUNTO PROGRESIVA COORDENADA E COORDENADA N 

Inicio de Proyecto 0+000.00 348242.20 8548039.89 

Fin de Proyecto 31+021.06 373231.07 8561066.64 

La vía de comunicación de mayor importancia es la Panamericana Sur (Primer Orden), que 

intercepta al valle de Cañete en los km. 125.5 y km. 160.0. A través de esta vía se efectúa la 

intercomunicación de la cuenca con las ciudades de Lima (148.5 Km), hacia el norte, e Ica hacia 

el Sur. 

5.2. Descripción de actuaciones en el río Cañete 

La cuenca hidrográfica del Río Cañete, se ubica en el departamento de Lima, está conformada 

por una cuenca alta, media y baja. Esta cuenca tiene una superficie de 6,049.47 km2, un 

perímetro de 523.78 km, siendo la longitud del Río Cañete de 234.32 km, sus aguas vierten 

hacia el Océano Pacífico, con un recorrido predominante del curso principal hacia el Suroeste. 

El objetivo principal de este Proyecto se orienta a disminuir el riesgo de las unidades 

productoras y comunidades locales ocasionado por inundaciones ante la presencia de avenidas 

extremas del Río Cañete, entre las progresivas 0+000 al 31+021. Las actuaciones consideradas 

en él, como en el resto de Proyectos, se clasifican en componentes estructurales y no 

estructurales: 
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5.3. Componente estructural 

5.3.1. Construcción de estructuras de protección: Defensas ribereñas 

El estudio declarado viable, plantea la construcción de 31.92 Km de defensas ribereñas con 

diques. El caudal de diseño Qmáx=1,064 m3/s para TR=100 años. También se plantea 

mejoramiento de 6 km de defensas ribereñas (recrecer 1,2 metros sobre la actual altura del 

dique existente y su equivalente en volumen) en el cauce del río como parte del Proyecto. Se 

debe tener en cuenta las interferencias con estructuras existentes que puedan limitar el 

diseño. 
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Figura 1. Sección Transversal Típica II y III 
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Figura 2.Detalles Sección Típica II y III
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De acuerdo a las condiciones de constructibilidad, accesibilidad, interferencia de predios e 

ingeniería, se propone como frente de trabajo a una denominada III-2 PARTE (MT3 – PARTE 2), 

que estará conformada por un grupo de diques que satisfacen lo siguiente: 

• Ingresos a zona de trabajo por caminos existentes y/o caminos accesibles a habilitar. 

• No existe interferencia predial; en caso contrario existiera, la interferencia no afecta en su 

mayor longitud del dique. 

• El ancho de cauce más riberas puede permitir trabajos en épocas en crecida, tomando 

especiales medidas de seguridad en los trabajos. 

• La ingeniería precisa la importancia de la construcción de diques en los puntos más críticos 

de inundabilidad y erosión. 

Tabla 7. Condicionantes para identificación de la III Parte 2 (MT3). 

III PARTE 2 

Predios 
Zonas libres o con menor complejidad.  
(Resultado de prediagnóstico) 

Social 
Puntos críticos demandados por población, 
zonas de menor riesgo, conflictos e 
interferencias. 

Medio Ambiente 
Aprobación de IGAPRO 
Autorizaciones y permisos de entidades 
públicas 

Producción 
Accesos y Plataforma III Parte 2 
Movimiento de Tierras III Parte 2 

Ingeniería 
Sectores vulnerables más críticos.  
(Resultados de Modelamiento hidráulico) 

Arqueología Aprobación del PROMA 
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5.4. Componentes Tercera Parte (MT3) – Parte 2 

Se muestra gráficamente los componentes del MT3 a lo largo de la cuenca del rio Cañete, dichos componentes se mencionan en la Tabla N° 8. 

 

Figura 3. Detalle de tramos y Frentes
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Cabe precisar que todo el alcance del Movimiento de Tierras III-2, comprende la ejecución de los 
componentes del paquete 04. 

Tabla 8. Diques correspondientes a la III Parte 2(MT3) 

 
DIQUES 

LONGIT
UD 

PROGRESIVA INICIO UTM FIN UTM  
TIPO DE 
PROTECCION (m) INICIO FIN ESTE NORTE ESTE NORTE 

DI-PR-40A-D 166.57 27+091.57 27+255.20 370302.50 8559236.09 370401.66 8559366.51 T-III MURO 

DE-PR-39-I 133.22 27+115.92 27+249.65 370383.89 8559204.47 370458.15 8559315.07 T -II 

DI-PR-42-I 

 (tramo 1) 

641.56 27+280.07 28+495.85 370465.81 8559728.95 370727.59 8559785.76 
T-III MURO, 

PROTECCION DE 

LADERA CON 

COLCHON 

 

DI-PR-40B-D 

 

285.46 

 

27+267.78 

 

27+488.78 

 

370368.65 

 

8559412.37 

 

370588.56 

 

8559546.82 

MURO TIPO CON 

PROTECCION DE 

CARRETERA / MURO 

DI-PR-47-D 950.00 29+386.46 30+328.79 371899.22 8560518.26 372759.44 8560742.70 T -II, TIPO II-LADERA 

DI-PR-47bis-D 
170.00 28+938.24 29+112.86 371570.50 8560207.24 371687.02 8560328.28 T -II 

DE-PR-49bis-D 290.00 29+112.86 29+386.46 371687.02 8560328.28 371899.22 8560518.26 T -II 

DI-PR-51-I 535.00 30+099.86 30+638.87 372589.08 8560560.48 373012.23 8560818.48 T-III MURO 

DI-PR-53-I 303.99 30+700.89 31+076.89 373033.39 8560887.54 373239.42 8561071.19 DIQUE - T-III/ TIPO III 

LADERA 

DI-PR-55-D 480.55 30+700.41 31+180.96 372949.93 8560866.50 373198.28 8561233.45 
DIQUE T-III (2:1)/TIPO 

III P.T(2:1) 

DC-PR-01A-D 555.83 26+983.04 27+538.87 370267.75 8559126.32 370653.08 8559518.90 
DESCOLMATACION 

ENR-PTE-42-39 32.44 27+249.79 27+281.09 370456.68 8559316.06 370465.81 8559345.9 
EMPALME ENTRE 

DIQUES 

 

Cabe precisar que todo el alcance del Movimiento de Tierras III-2, comprende la ejecución de una 
parte de los componentes del paquete 04, el cual está subpaquetizado. 
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5.4.1. Distancias medias a canteras de roca 

Tabla 9. Cálculo de distancias medias a Canteras de Roca 

 

NOTA:  

Para el cálculo de la distancia (km), se utilizó las distancias utilizadas en el EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) final.  
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5.4.2. Distancias medias a canteras de río 

Tabla 10. Cálculo distancias medias a Canteras de Rio 

 

NOTA:  

Para el cálculo de la distancia (km), se utilizó las distancias utilizadas en el EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) final.  

DI-PR-40A-D DE-PR-39-I DI-PR-42-I DI-PR-40B-D DI-PR-47-D DI-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D TOTALES

1 MARGEN Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha

2 LONGITUD D (km) 0.17 0.13 0.64 0.29 0.95 0.17 0.29 0.54 0.30 0.48

3 CENTRO DE MASA 27+175 27+182 27+600 27+410 29+862 29+023 29+258 30+367 30+853 30+941

4 METRADO

CANTERA DE RIO 129.74               761.41               582.57               -                     23,504.68           2,447.40             6,886.57             125.64               2,401.09             7,961.80             44,800.90        

5 CANTERA DE RIO C20 C20 C20 C20 C29(d) C20 C20 C29(d) C29(d) C29(d)

DISTANCIA (KM) 6.45                   6.95                   7.10                   6.55                   1.80                   8.15                   8.40                   6.80                   6.85                   2.65                   61.70                
6 TRANSPORTE ROCA

VOLUMEN X DISTANCIA 836.82               5,291.80             4,136.25             -                     42,308.42           19,946.31           57,847.19           854.35               16,447.47           21,098.77           168,767.38      

DISTANCIA MEDIA 3.77                         Km

ITEM DESCRIPCIÓN

MT 3

PARTE 2
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5.4.3. Distancias medias de eliminación DME/DMO 

Tabla 11. Cálculo de distancias medias a DME 

 

NOTA:  

Para el cálculo de la distancia (km), se utilizó las distancias utilizadas en el EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) final.  

 

  

DI-PR-40A-D DE-PR-39-I DI-PR-42-I DI-PR-40B-D DI-PR-47-D DI-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D DC-PR-01A-D TOTALES

1 MARGEN Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha

2 LONGITUD D (km) 0.17 0.13 0.64 0.29 0.95 0.17 0.29 0.54 0.30 0.48 0.56

3 CENTRO DE MASA 27+175 27+182 27+600 27+410 29+862 29+023 29+258 30+367 30+853 30+941 27+260

4 METRADO

MATERIAL EXCEDENTE 15,753.84           10,564.05           31,139.66           211.61               67,521.09           16,280.33           17,146.85           35,235.89           26,429.26           54,944.02           16,631.33           291,857.93      
5 DME CALTOPILLA CALTOPILLA CALTOPILLA CALTOPILLA CALTOPILLA CALTOPILLA CALTOPILLA CALTOPILLA CALTOPILLA CALTOPILLA DME 08

DISTANCIA (KM) 10.40                 10.90                 11.05                 10.50                 13.15                 12.10                 12.35                 15.15                 15.20                 13.60                 14.05                 138.45             
6 TRANSPORTE ROCA

VOLUMEN X DISTANCIA 163,839.94         115,148.15         344,093.24         2,221.91             887,902.33         196,991.99         211,763.60         533,823.73         401,724.75         747,238.67         233,670.19         3,838,418.50  

DISTANCIA MEDIA 13.15                       Km

ITEM DESCRIPCIÓN

MT 3

PARTE 2
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5.4.4. Distancias medias a Cantera de Árido para Cuerpo de Dique 

Tabla 12. Cálculo de distancias medias a Cantera de Árido para Cuerpo de Dique  

 

NOTA:  

Para el cálculo de la distancia (km), se utilizó las distancias utilizadas en el EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) final.  

  

DI-PR-40A-D DE-PR-39-I DI-PR-42-I DI-PR-40B-D DI-PR-47-D DI-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D TOTALES

1 MARGEN Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha

2 LONGITUD D (km) 0.17 0.13 0.64 0.29 0.95 0.17 0.29 0.54 0.30 0.48

3 CENTRO DE MASA 27+175 27+182 27+600 27+410 29+862 29+023 29+258 30+367 30+853 30+941

4 METRADO

MATERIAL DE PRESTAMO 129.74               761.41               582.57               -                     23,504.68           2,447.40             6,886.57             125.64               2,401.09             7,961.80             44,800.90        
5 CANTERA DE ARIDO CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e)

DISTANCIA (KM) A 

CANTERA DE RIO
3.65                   3.65                   3.65                   3.65                   10.85                 3.65                   3.65                   10.85                 10.85                 10.85                 

65.30                
6 TRANSPORTE ROCA

VOLUMEN X DISTANCIA 473.55               2,779.15             2,126.38             -                     255,025.78         8,933.01             25,135.98           1,363.19             26,051.83           86,385.53           408,274.40      

DISTANCIA MEDIA 9.11                         Km

ITEM DESCRIPCIÓN

MT 3

PARTE 2
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5.4.5. Distancias medias a Cantera de Árido para Corona 

Tabla 13. Cálculo de distancias medias a Cantera de Árido para Corona   

 

NOTA:  

Para el cálculo de la distancia (km), se utilizó las distancias utilizadas en el EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) final.  

DI-PR-40A-D DE-PR-39-I DI-PR-42-I DI-PR-40B-D DI-PR-47-D DI-PR-47bis-D DE-PR-49bis-D DI-PR-51-I DI-PR-53-I DI-PR-55-D TOTALES

1 MARGEN Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha

2 LONGITUD D (km) 0.17 0.13 0.64 0.29 0.95 0.17 0.29 0.54 0.30 0.48

3 CENTRO DE MASA 27+175 27+182 27+600 27+410 29+862 29+023 29+258 30+367 30+853 30+941

4 METRADO

MATERIAL DE PRESTAMO -                     169.39               -                     -                     1,173.27             211.00               357.86               -                     377.38               130.95               2,419.85          
5 CANTERA DE ARIDO CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e) CALTOPILLA (e)

DISTANCIA (KM) 9.00                   9.50                   9.65                   9.10                   11.75                 10.70                 10.95                 13.75                 13.80                 12.20                 110.40             
6 TRANSPORTE ROCA

VOLUMEN X DISTANCIA -                     1,609.21             -                     -                     13,785.92           2,257.70             3,918.57             -                     5,207.84             1,597.59             28,376.83        

DISTANCIA MEDIA 11.73                       Km

ITEM DESCRIPCIÓN

MT 3

PARTE 2
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES 

Los alcances del contrato que suscribirá OHLA con el postor adjudicado especializado en 

movimiento de tierras seleccionado a través del presente proceso de procura, consiste en todas 

las actividades necesarias para la obtención de habilitación y mejoramiento de accesos 

existentes y nuevos, habilitación de plataformas para patio de máquinas y oficinas así como el 

movimiento de tierras para construcción de los diques correspondientes a la III-2 Parte del 

“Proyecto solución integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenca 

del Río Cañete” según lo previsto en el contrato entre OHLA y ANIN y la normatividad vigente. 

A su vez, se encuentra dentro del alcance del postor adjudicado especializado la asistencia 

documentaria que se pudiese necesitar para los permisos y licencias de construcción 

correspondientes, las cuales OHLA viene gestionando con los organismos competentes para la 

aprobación de los permisos y licencias pertinentes. 

Tabla 14. Permisos para la construcción 

Descripción  

IGAPRO 

PROMA 

INGEMMET 

Permisos del ANA (fuente agua, ejecución en 
fuente natural, uso faja marginal) 

Permisos Municipales para Canteras de 
Cauce 

Permisos Municipales para Accesos 

Consentimiento Acuerdo Social 

Permisos SUCAMEC (almacenamiento, 
adquisición y uso de explosivos para 
Polvorín) 

 

El Sub Contratista debe incluir en las partidas de su propuesta el canon (alquiler), permisos y 

cierre (costos). Durante este proceso OHLA GESTOR acompañara en la permisología.  

Tabla 15. DME´s/Canteras – Cierre DME´s/Canteras(*) 

 

 

 

 

    C. Cauce C. Roca C. Afirmado C. Arcilla DME 

Canon 
(alquiler) 

OHLA      

SC  X X  X X  X 

Permisos 
OHLA      

SC X   X X X  X 

Cierre 
(Costos) 

OHLA          

SC X X X X X 
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(*)Esto aplica para trámites de canteras nuevas. Las canteras indicadas en el expediente técnico 

son gestionadas por OHLA Gestor. 

Para el caso de las canteras indicadas en el expediente técnico nuevo, será de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

Si se recibe alguna solicitud social para la conformación y disposición de material proveniente de 

la excavación del dique a un área auxiliar del proyecto (cantera de cauce u otros), OHLA obtendrá 

toda la documentación necesaria por parte del actor social para fines de valorización. 

El Sub Contratista debe incluir en sus partidas las actividades de cierre aprobadas en el IGAPRO 

(perfilado de taludes y banquetas, retiro de Residuos sólidos, canalizar cuerpos de agua, 

escarificar el suelo). 

Los trabajos desarrollados por el postor adjudicado especializado deberán permitir a OHLA: 

• Garantizar los trabajos de movimientos de tierras correspondientes de accesos, 

plataformas para oficinas y patio de máquinas, así como el movimiento de tierras para la 

ejecución de los diques contemplados en la Parte III-2 del Proyecto. 

• Cumplimiento de la normatividad de organismos competentes (Municipalidades, 

Autoridad Nacional del Agua, SENACE, OEFA, SERFOR y otros que se requieran), acorde 

al plan de ejecución de Proyecto. 

De acuerdo a la estipulación anterior, se podrá considerar que los trabajos de movimiento de 

tierras han logrado su objetivo cuando exista la aceptación por parte del Supervisor de Calidad y 

OHLA y hayan sido obtenidos los servicios requeridos en el plazo fijado en el plan de trabajo 

referido en el Capítulo 8 del presente documento.  

Es alcance del postor adjudicado realizar un inventario y registro previo de los componentes a 

intervenir antes de la ejecución de cualquier tipo de trabajo, esto será acompañado por las áreas 

de soporte correspondientes de OHLA Gestor. 

De acuerdo con ello, una vez aceptados los diferentes trabajos será responsabilidad del postor 

adjudicado, sin coste adicional para OHLA, el considerar en su oferta todos los trabajos indicados 

o no indicados en la Tabla 17. Partidas de Movimiento de Tierras  para la correcta ejecución de 

la obra según la información brindada en los planos, expediente y especificaciones técnicas 

adjuntos en los anexos. 

    C. Cauce C. Roca C. Afirmado C. Arcilla DME 

Canon 
(alquiler) 

OHLA X X     X 

SC     X X   

Permisos 
OHLA X X X X X 

SC     X X   

Cierre 
(Costos) 

OHLA X         

SC X X X X X 
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Precisamos que, si bien el metrado deriva de una cantidad de elementos de obra, el alcance que 

tiene el ejecutor es por volumen de partidas contractuales. Acorde a necesidad del Proyecto. 

Los trabajos se realizarán en época de estiaje, abril y diciembre. Para los trabajos durante la 

época de crecida del rio Cañete entre enero y abril que será no laborable. Sin embargo, se debe 

considerar dentro de la oferta los costos correspondientes a las obras provisionales que se 

seguirán ejecutando durante este periodo no laborable (campamento, vigilancia, 

mantenimientos, entre otros). 

7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES 

Los trabajos para la cuenca del río Cañete están previstos que se desarrollen dentro de las 

coordenadas mencionadas en la tabla siguiente: 

Tabla 16. Coordenadas del Río Cañete 

RÍO CAÑETE 

COORDENADAS 

LONGITUD INICIO FINAL 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

348 242.20 8 548 039.89 373 231.07 8 561 066.64 31.92 Km 

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, los trabajos objeto del presente proceso de 

procura, constituyen la tercera fase constructiva del “Proyecto solución integral para el control 

de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del Rio Cañete” y deben garantizar a OHLA 

el cumplimiento de la programación y ejecución adecuada y oportuna. 

Siendo la modalidad de ejecución tipo Fast Track, donde el Proyecto se desarrolla con una 

secuencia traslapada entre la ingeniería y la construcción, en ese contexto el proceso de procura 

de este paquete de trabajo tendrá dos etapas establecidas: 

• Presentación de ofertas técnico-económicas: Esta se desarrollará con la información 

actualizada del diseño definitivo del paquete 4, la cual está aceptada por ANIN. 

• Levantamiento de observaciones técnico-económicas. No se realizará segunda ronda 

económica, solo se solicitará la actualización de la oferta únicamente lo que esté 

observado por el OHLA Gestor. 

ACLARACIONES PARA LOS TRABAJOS EN LOS ACCESOS 

El diseño y ejecución de accesos de ingreso a diques y de accesos internos paralelos al dique y su 

mantenimiento son responsabilidad del postor, su costo deberá ser considerado en el 

presupuesto del postor. La habilitación de los accesos de ingreso a dique será valorizada en la 

partida “Mejoramiento y Habilitación de caminos de accesos”. 

Teniendo en cuenta que la habilitación de los caminos de accesos es una actividad inherente, 

para la construcción de los diques y áreas auxiliares, estos deberán ser inventariados antes de 

ingresar a usarlos, (llámese inventariado a la acción de hacer una evaluación previa entre un ing. 

especialista por parte del sub contratistas, un especialista en relaciones comunitarias del gestor, 
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un representante de la entidad a la cual pertenece el acceso, un representante de la población 

por donde pasa el acceso), el entregable de dicho inventario deberá ser un informe donde debe 

figurar, mediante panel fotográfico, e informe de tallado de los especialistas, el estado actual de 

la vía de acceso donde se está interviniendo, este informe servirá como línea base, ante cualquier 

daño que se vaya a ocasionar debido al uso que le esté dando el sub contratista.  

Terminado los trabajos para lo cual se ha usado el acceso este deberá ser evaluado con esta línea 

base y se debe establecer los trabajos que se deberán realizar para dejar esta vía igual o en 

mejores condiciones (rehabilitado) de cómo se encontró al momento que se ingresó a hacer los 

trabajos de habilitación.    

Toda responsabilidad de accesos es responsabilidad de subcontratista, el cual deberá cumplir los 

lineamientos de: 

• Construcción. Anchos acordes al camino existente, respetando los límites de canales 

aledaños. Mejoras y protecciones de cruces de canales mediante estructuras de concreto 

(losas) o tuberías, que garanticen el tránsito de volquetes y maquinaria pesada, y no 

afecten el caudal existente. Se deberá reponer de forma inmediata cualquier daño en el 

proceso de habilitación de accesos. 

• Seguridad. Señalización y supervisión diurna y nocturna, vigías, controles de velocidad 

máximas, mantenimiento de señalización. 

• Medio Ambiente. Uso de aditivo supresor de polvo, mantenimiento de acceso, uso de 

cobertura en tolva y la protección de flora y fauna.  

• Social. No impactar a los centros poblados, propietarios, posesionarios u ocupantes 

aledaños a los accesos. Coordinar con la junta de usuario los accesos de cada cuenca.  

El subcontratista deberá proporcionar los planos de ejecución de los accesos considerando las 

soluciones a los cruces de canales de regadío, pontones, mejoramiento de losas y las demás 

interferencias que se encuentren para garantizar el adecuado tránsito por los accesos. Los planos 

deberán ser aprobados por OHLA Gestor antes de la ejecución. 

El subcontratista debe poner especial atención y cumplimiento a la ejecución de los elementos y 

estructuras necesarias para conservar los flujos de agua en el sitio, principalmente pontones, 

badenes, alcantarillas, u otros necesario; estos costos deben estar contemplado dentro de su 

alcance del subcontratista. 

LABORES PREVENTIVAS EN EPOCAS DE ESCORRENTIA DEL RIO CAÑETE 

El subcontratista deberá elaborar un plan de labores preventivas para ejecución en crecidas de 

ríos, a fin de para proteger los sectores que están en proceso de construcción de manera que 

aseguren la ejecución del proyecto. Dicho plan deberá considerarse dentro de la oferta, sin 

afectar la estructura de costos presentada y deberá contemplar como mínimo, los siguientes 

trabajos: 
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• Protección con ataguías temporales, espigones temporales, reforzamiento de bordes con 

roca al volteo, y otros a fin de proteger el área de emplazamiento de los diques en 

construcción, los accesos, plataformas de acopio y canteras de cauce, y otros adyacentes 

al cauce de río. 

• Descolmatación de cruces de río. 

CRUCES TEMPORALES DE RIO 

Para esta actividad el subcontratista deberá considerar:          

• Es responsabilidad del subcontratista priorizar la ejecución de los cruces de ríos al 

acceder al sitio (primera actividad a realizar), teniendo en consideración que dichos 

cruces son fundamentales para los accesos y transportes de los materiales para la 

ejecución de los diques.    

• Elaboración de Diseño de obras temporales para los cruces de rio previstos por el gestor; 

estos deberán preservar el desplazamiento del camarón en su ciclo biológico por el rio. 

• Los cruces de rio deberán servir en operación para el periodo de estiaje de mayo a enero. 

• La ingeniería conceptual debe contemplar, un cruce temporal, compuesta de tuberías de 

HDPE o TMC de diámetros entre 0.60 m a 1.20 m, colocadas sobre el cauce de rio y relleno 

con material propio.                 

• Por estar estos caminos de accesos en zonas donde se tiene que interactuar con 

pobladores, propietarios y posesionarios, el subcontratista deberá considerar dentro de 

su staff un especialista social, para que en coordinación con el área social del gestor 

realicen las gestiones correspondientes para dar celeridad a la liberación predial y social 

de estas zonas. 

• Tener la socialización con la asociación de los productores camaroneros (Cañete) 

EXPLOTACION DE CANTERAS DE CAUCE Y CERRO 

Para la explotación de las canteras se deberá contar con los permisos correspondientes antes de 

la extracción del material.  

El subcontratista debe incluir en las partidas de su propuesta el canon (alquiler) de las canteras 

de cerro (roca, afirmado, arcilla, concreto y otros), revisar cuadro de cierre áreas auxiliares,  

El sub contratista deberá de cumplir con todo el requerimiento técnico de los materiales definidos 

y exigidos en el expediente técnico, precisando que para el material del cuerpo del dique que se 

extraiga de la cantera de cauce (cumpliendo con la legislación y plan ambiental) y cantera de 

cerro,  deberá cumplir con el uso granulométrico que se consigna en las EETT para ello todo 

material de cantera de cauce y de cerro que sea mayor al tamaño máximo que esta especificado 

en las EETT del proyecto tendrá que ser procesado por medios mecánicos que el subcontratista 

considere (chancadora y otros), con la finalidad de obtener y optimizar el uso de este material y 
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evitar generar espacios de acopio de material excedente. La chancadora que se vaya a emplear 

deberá ser calibrada para producir un material de acuerdo a EETT. 

OHLA enviará el KMZ de las ubicaciones de los componentes estructurales y áreas auxiliares del 

expediente, el subcontratista será responsable de realizar el análisis de estos componentes para 

su oferta (estudios geotécnicos).    

Durante la ejecución el postor podrá proponer nuevas canteras, que serán evaluadas y aprobadas 

por OHLA, correspondiendo los permisos ambientales, prediales, sociales, y demás aspectos; a 

cargo y responsabilidad del subcontratista. Es total responsabilidad del subcontratista el 

suministro de roca necesario para la ejecución del paquete 

El gestor realizara la liberación anticipada, previa coordinación con el subcontratista, para que 

este pueda disponer del área inmediatamente a fin de evitar mayores labores de liberación. El 

Subcontratista obligatoriamente debe recuperar de las excavaciones en las áreas de fundación 

de los diques la mayor cantidad posible de material para reprocesado y uso en la conformación 

del cuerpo del dique. Es decir, se buscará minimizar la extracción y procesamiento de material de 

préstamo.  

TRANSPORTE DE ROCA Y SELECCIÓN DE ACOPIOS TEMPORALES 

El subcontratista de Movimiento de Tierras deberá transportar la roca seleccionada desde acopio 

en cantera o plataforma de acopio hacia la zona de diques, siempre pasando por balanza. La roca 

explotada abarca los tamaños requeridos para la construcción de uña y talud. El subcontratista 

deberá seleccionar en zona de diques la roca a utilizar de acuerdo a los tamaños exigidos para 

uña y para talud. 

El subcontratista deberá considerar dentro de sus costos, un carguío adicional, si es que se diese 

la posibilidad de transportar la roca desde zonas de acopio cercanas a diques a su colocación final 

en los diques. La incidencia del mismo será de acuerdo a la experiencia del subcontratista. 

SEGUNDA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  

Los oferentes deberán considerar un costo de movilización y desmovilización de los recursos que 

no podrán operar en un posible periodo de crecida de rio debiendo ser movilizados nuevamente 

para alcanzar el objetivo del contrato, no se reconocerán costos por paralización, oportunidad 

perdida, costo de posesión y todo costo que ocasiones la crecida del rio a consecuencia del 

periodo de lluvias. Se evaluaría una suspensión de trabajo en época de lluvia. 

CIERRE DE AREAS AUXILIARES 

El Sub Contratista debe incluir en sus partidas las actividades de cierre aprobadas en el IGAPRO 

(perfilado de taludes y banquetas, retiro de Residuos sólidos, canalizar cuerpos de agua, 

escarificar el suelo y otros). 
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DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE / ORGANICO 

La conformación de plataformas que servirán de base para DME/DMO o acopios serán a cuenta 

del subcontratista, su costo deberá ser considerado en el presupuesto del postor. Solo se 

reconocerá desbroce, de corresponder. La partida contractual de habilitación de plataformas 

corresponderá sólo a los trabajos para oficinas, garitas, estacionamiento, laboratorios, 

comedores, talleres. 

Se deberán considerar dentro del presupuesto del postor las labores de cierre ambiental de áreas 

auxiliares. En específico para el cierre final de DME, considerar costo de conformación de capa 

superior final con material orgánico. Así mismo en las canteras de Cauce deben considerarse la 

nivelación de las áreas de corte, las bermas de borde, taludeo de estribos u otros. Corresponderá 

el reconocimiento del costo, siempre y cuando esté definido dentro de las Especificaciones 

Técnicas. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El gestor solo dispondrá de personal para el turno día, si el subcontratista realizar labores en turno 

noche, deberá cumplir los lineamientos de seguridad de OHLA y asumir todos los gastos de las 

áreas operativas de OHLA, según corresponda (camioneta y coste del personal).  

El postor deberá considerar dentro de su staff la cantidad de cadistas e ingenieros de oficina 

técnica necesarios para atender las labores de replanteo canales de regadíos, pontones, 

interferencias, diques, RFI’s, Notificaciones de Alerta Temprana y Eventos Compensables. Así 

mismo el postor deberá considerar dentro de su staff el personal suficiente para poder emitir los 

controles de calidad y reportes diarios de producción en un plazo no mayor de 48hrs al día y 

guardia reportado.  

El subcontratista ejecutor al inicio de la ejecución de un nuevo frente o zona de trabajo, tendrá 

que realizar obligatoriamente un informe donde figure  la descripción detallada de las 

plantaciones silvestres, estructuras existentes, pistas, accesos, sembríos, u otros elementos que 

debe estar bien registrados y evidenciados a fin de preservar su condición original y evitar 

aspectos sociales, la cual debe estar validada por una autoridad competente 

    C. Cauce C. Roca C. Afirmado C. Arcilla DME 

Canon, 
peajes u 

otros 
(alquiler) 

OHLA      

SC  X X  X X  X 

Permisos 
OHLA      

SC X   X X X  X 

Cierre 
(Costos) 

OHLA          

SC X X X X X 
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La prioridad de aprovechamiento de material para relleno de cuerpo de terraplén durante la 

ejecución de diques será como sigue: 

a) Aprovechamiento de material de excavación. 

b) Aprovechamiento de material de dique existente. 

c) Aprovechamiento de material en cantera de río. 

Para el aprovechamiento de los materiales, éstos deberán previamente contar con la aprobación 

del área de la calidad de OHLA Gestor. De esta manera se valida la aceptación de material a 

aprovechar. Además, se deberá contar con todos los permisos de ser éstos necesarios para el 

aprovechamiento del material. 

La roca transportada que se valorizará corresponderá a la colocada en dique. 

El postor será responsable de su rendimiento. El rendimiento de ejecución es lo ofertado en su 

APU, se entiende que el postor ha realizado la visita de campo, conoce las limitaciones físicas 

(espacio constructivo) y no se aceptarán demoras y sobrecostos por bajo rendimientos, ya que 

en su rendimiento ofertado deberán contemplar la condición detallada. 

El subcontratista ejecutor deberá anticipar cualquier necesidad de consulta, aclaración o 

precisión del diseño que considere y sustente necesario (mediante RFIscon 1 mes de 

anticipación)., como producto de su replanteo inicial o algún vicio oculto. . 

El subcontratista ejecutor debe considerar en su oferta todo impacto de plazo y costo por las 

actividades turísticas en el área de influencia.   

La asignación para las oficinas y el patio de máquinas tendrá la opción de disponer en el PM 4 y 

OF 2, donde se ubicó el campamento principal de OHLA Gestor. Del mismo modo, para la 

ejecución de los diques cercanos al puente Socsi se podrá disponer de un área para el Patio de 

Máquinas en la cuenca Alta. En cualquier caso, estos costos serán por cuenta del subcontratista. 

(Anexo 20) 

Es responsabilidad obligatoria del postor la actualización periódica de los planes de gestión que 

dispone el proyecto tales como: plan de construcción detallado y el plan de gestión de tráfico 

cada vez que se aperturen nuevos frentes. 

El postor debe considerar dentro de su staff personal un especialista social (relacionista 

comunitario), cuyas funciones / actividades se encuentran enmarcadas dentro del Plan de la 

Buena Vecindad y Relaciones Públicas - PBVRP, siendo las siguientes: 

• Acompañamiento y monitoreo social de las actividades constructivas. 

• Identificación de interferencias con afectados (canales de riego, accesos, filtraciones de 

agua, etc.) en los polígonos liberados para la ejecución de obras, de forma previa al 

ingreso de los equipos y maquinarias. 
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• Comunicación con las partes interesadas sobre el avance y desarrollo de las actividades 

constructivas en los frentes de trabajo.  

• Identificación de los actores claves en los nuevos frentes de trabajo, así como su 

acompañamiento para la generación de los espacios de dialogo y/o reuniones que 

fortalezcan la generación de confianza y permitan el adecuado desarrollo de las 

actividades constructivas. 

• Recepción de quejas y demandas de las partes interesadas sobre el proyecto hasta la 

desestimación o atención de las mismas. 

• Realización de charlas sobre relacionamiento comunitario y código de conducta al 

personal de la subcontratista y contratista. 

• Mantener coordinación permanente y participación en las reuniones del equipo de 

gestión social de OHLA gestor sobre sus actividades ejecutadas y proyectadas, remitiendo 

para ello un reporte diario y otros de forma periódica enmarcados dentro del PVBRP.  

El subcontratista deberá considerar los costos generales para su relacionista comunitario, que 

incluye la movilidad para el desplazamiento a los frentes de trabajo y otros aspectos operativos 

relacionados con las actividades previamente descritas.   

Respecto al cronograma de obra de subcontratista ejecutor se   requiere   que el postor presente   

cálculo   de duraciones, donde indique rendimientos, número de cuadrillas y turnos. 

Las obras civiles (interferencias), deben ser ejecutadas de manera simultánea con la construcción 

de los diques. 

Deberán presentar los APUs calculados en base a 8 hrs diarias de jornal. 

Deben presentar listado de insumos y cálculo de la tarifa honoraria de mano de obra. 

A continuación, se describen los alcances y requerimientos para los trabajos de movimiento de 

tierras: 
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Tabla 17. Partidas de Movimiento de Tierras III-2 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

01 Obras Provisionales     

01.01 Campamento Provisional de Obra glb 
 1.00  

01.02 Movilización y Desmovilización del contratista glb 
 1.00  

01.03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso km 
 11.70  

01.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 
 67,344.31  

01.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes 
 13.00  

01.06 Habilitación de plataformas ha 
 0.75  

01.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar) m 
 80.00  

01.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar) m 
 190.00  

02 Topografía   

 

02.01 Trazo y replanteo inicial glb 
 1.00  

03 Excavaciones   

 

03.02 Desbroce ha 
 12.48  

03.03 Remoción de dique existente m3 
 16,959.69  

03.04 Excavación de cimentación m3 
 182,057.61  

03.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación m2 
 130,184.29  

03.06 Excavación de uña m3 
 82,373.54  

03.08 Conformación de material excedente en DME m3 
 298,988.31  

03.09 Conformación de material excedente en DMO m3 
 38,503.48  

03.10 Excavación localizada - Sobreexcavación  m3 
 24,377.09  

03.13 Descolmatación m3 
 16,631.33  

04 Rellenos   

 

04.01 
Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de 
material) 

m3 
 92,820.53  

04.02 Relleno sin compactar m3 
 12,851.23  

04.03 Relleno afirmado m3  2,544.62  

04.04 Perfilado de Talud del dique m2 
 57,890.17  

04.05 
Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de 
material) en Sobreexcavación 

m3 
 45,474.90  

04.06 Grava para drenaje m3  4,095.97  

04.08 Relleno Estructural m3 
 756.47  

05 Geotextil   

 

05.01 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 m2 
 191,156.98  

05.02 Zanja de anclaje m3 
 835.71  

07 Colocación de roca     

07.01 Suministro de roca tn 
 82,555.53  

07.02 Colocación de roca en uña  m3 
 82,373.54  

07.03 Colocación de roca en Talud m3 
 67,673.52  

07.04 Extracción y selección de Rocas Reutilizables m3 
 6,395.00  

07.05 Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo  x  e= 0.30cm m2 
 392.88  
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07.06 Malla Gavión de 1m x 1m x 5m und 
 214.00  

07.07 Enrocado talud encachado con concreto m3 
 1,118.05  

07.08 Desmontaje y Recolocación de Enrocado m3 
 120.00  

07.09 Colocación de Roca en Corona m3 
 3,916.14  

07.10 Suministro de Roca Nueva m3 
 230,957.56  

07.11 Rehabilitación de enrocado de protección existentes m3 
 6,804.00  

08 Transportes   

 

08.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km 
 38,503.48  

08.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km 
 474,804.36  

08.03 Transporte de material excedente D<= 1km m3km 
 298,988.31  

08.04 Transporte de material excedente D> 1km m3km 
 3,684,228.70  

08.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km m3km 
 77,549.95  

08.06 Transporte de material de prestamo (afirmado) D> 1km m3km 
 609,641.81  

08.07 Transporte de roca D<=1km m3km 
 157,486.29  

08.08 Transporte de roca D>1km m3km 
 658,729.25  

08.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km m3km 
 148,777.24  

08.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km m3km 
 563,079.87  

08.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km m3km 
 835.71  

08.12 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km m3km 
 3,553.38  

11 Obras Civiles (Interferencias)   

 

11.01 Trazo y replanteo de interferencia m2 
 3,879.42  

11.02 Desvío provisional con tubería m 
 213.77  

11.03 Desvío provisional en tierras m 
 1,095.60  

11.04 Limpieza de terreno manual m2 
 3,879.42  

11.05 Excavaciones no clasificadas para estructuras m3 
 634.79  

11.06 Excavación no clasificada de zanja m3 
 1,126.19  

11.07 Relleno estructural m3 
 788.44  

11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3  
 363.84  

11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3 
 364.84  

11.1 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2) m3 
 37.42  

11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) m3 
 37.27  

11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 
 87.15  

11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención m3 
 96.45  

11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 
 268.38  

11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 
 435.46  

11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 
 11,052.54  

11.17 Emboquillado de piedra e=0.20m m2 
 741.46  

11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2 
 58.01  

11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2 
 12.84  

11.2 Cama de arena e=0.20m m2 
 106.98  

11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) m 
 59.16  
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11.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion) und 
 1.00  

11.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion) und 
 1.00  

11.3 Sello en juntas m 
 283.10  

11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 
 6.00  

11.32 Pintura bituminosa m2 
 362.06  

11.34 Suministro e Instalación de geotextil m2 
 154.36  

11.37 Baranda metálica (suministro e instalación) und 
 1.00  

11.4 Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación) und 
 1.00  

11.42 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.40x1.40 m (Suministro e instalacion) und 
 1.00  

13 Medio Ambiente   

 

13.01 Mitigación Ambiental   

 

13.01.01 Rescate camarón glb 
 1.00  

14 Muros   

 

14.01 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2) m3 
 27.66  

14.02 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 
 170.77  

14.03 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3 
 144.64  

14.04 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 
 691.64  

14.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 
 212.98  

14.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 
 17,208.29  

14.07 Juntas de dilatación m 
 67.20  

14.08 Pintura bituminosa m2 
 731.05  

15 Otros   

 

15.01 Calibracion de Estacion Hidrométrica und 
 1.00  

15.02 Retiro y reubicación de postes de canotaje und 
 34.00  

15.03 Vía Carrozable   

 

15.03.01 Material de Sub-base para pavimento m3 
 181.48  

15.03.02 Pavimento Emboquillado e=0.25m m3 
 302.47  

Nota: Considerando la modalidad Fast Track del Proyecto se hace mención que las cantidades son referenciales y serán 
actualizados con la aprobación del exp TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4). 

A continuación, se muestra las descripciones de los trabajos de movimiento de tierras, los cuales 

pueden ser descritos en mayor detalle en las Especificaciones Técnicas del EXPEDIENTE TÉCNICO 

FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4). 

7.1. Obras provisionales 

7.1.1. Campamento Provisional de obra 

a.  Descripción  

Esta partida comprende el suministro de mano de obra, equipos, herramientas, 

materiales y accesorios para la construcción y/o montaje, demolición y/o desmontaje y 

cierre ambiental de las facilidades necesarias para que el Contratista opere 

correctamente los aspectos técnicos y administrativos que demandan la ejecución de las 

obras: 
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▪ Oficinas  

▪ Comedores - Vestidores  

▪ Zonas de parqueo 

▪ Patio de Máquinas 

▪ Almacenes (Almacén Principal y Almacenes Satélite) 

▪ Talleres (Taller de Equipos, Taller de Habilitado de Acero, etc.)  

▪ Plantas industriales (Planta de Concreto, Planta de Procesamiento de Agregados, 

PTAR, PTAP, etc.)  

▪ Laboratorios (Laboratorio de Suelos, Concreto, etc.)  

▪ Entre otros 

b.  Unidad de medición y condición de pago 

El pago de esta partida estará en función al avance físico alcanzado en el periodo de cada 

valorización, ponderándose con un 70% cuando se realice la construcción o 

implementación de las facilidades y el 30% una vez efectuado su desmontaje y limpieza. 

7.1.2.  Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada 

a. Descripción 

Consiste en el traslado, desde su origen hasta el proyecto (y viceversa), de todos los 

equipos, herramientas, accesorios y demás elementos o materiales, que el Contratista 

requiere para la instalación de sus facilidades y la construcción del proyecto. La 

movilización y desmovilización incluye la carga, transporte, descarga, manipuleo, 

operadores, permisos y seguros requeridos. El Contratista deberá presentar el calendario 

de movilización y desmovilización que prevén seguir en la fase de construcción del 

proyecto; el cual estará en función de la cantidad de trabajo por realizar y los plazos 

previstos para la ejecución de este.  

b.  Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es global (Glb) y el precio unitario incluye la 

compensación de todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 

permisos e imprevistos.   

El pago global de la movilización y desmovilización será de la siguiente forma:   

• El 50% del monto ofertado de la partida se pagará cuando el total del equipo 

mínimo ofertado se encuentre disponible y operativo en la obra, en concordancia 

con lo indicado en el calendario de movilización de equipos. 

• El 50% restante del monto ofertado de la partida se pagará cuando los equipos 

sean retirados de la obra y al termino de los trabajos contratados con la debida 

autorización de OHLA.  
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El costo del traslado de personal hacia y desde obra, el montaje y desmontaje de las 

facilidades de obra y la obtención de permisos, licencias y/u otros necesarios para la 

ejecución de las labores, se deben incluir dentro de los gastos generales y el costo del 

traslado a la obra (flete) de los materiales se debe considerar en el precio de los 

materiales puestos en obra. 

7.1.3. Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso 

a. Descripción  

A manera de garantizar el acceso a los distintos componentes del proyecto, y tomando 

como base el estudio de vías de acceso y medios de transporte realizado al proyecto, el 

Contratista deberá realizar el mejoramiento (acondicionamiento y/o uniformización) de 

algunos caminos existentes mediante procedimientos de bacheo de manera que 

permitan una fluida circulación de equipos pesados y vehículos livianos.  

En aquellos casos, en que no existan caminos existentes que garanticen el acceso a los 

distintos componentes provisionales y definitivos del proyecto, el Contratista deberá 

realizar la construcción de nuevos caminos de acceso; la cual incluye trabajos de limpieza 

y desbroce, relleno y afirmado o lastre, que permitan una fluida circulación de equipos 

pesados y vehículos livianos. El espesor mínimo de rellenos/lastre será de 0.15 m con un 

ancho mínimo de 4.40 m.  

Se deberá tener en cuenta construir plazoletas de cruce, según sea necesario, a fin de 

garantizar la transito y maniobrabilidad de los volquetes que transportarán el material 

componente de los diques. Se deberá tener el cuidado respectivo en no dañar 

propiedades de terceros.  

Se deberá considerar la construcción y mantenimiento de todos los accesos a las obras, 

durante todo el período de construcción y hasta que las obras sean recibidas. Una vez 

concluidos los trabajos, deberán dejarse habilitados estos accesos, para realizar los 

trabajos de operación y mantenimiento correspondientes. 

Se deben cumplir los controles y medidas establecidas en el instrumento ambiental 

aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por kilómetro (km) y su precio unitario 

incluye todos los costos de maquinaria, mano de obra, materiales y todas las acciones 

necesarias para la habilitación de los caminos de acceso que permitan conectar los 

caminos existentes con las zonas donde se ejecutarán las obras y las áreas auxiliares del 

Proyecto de acuerdo al avance de los trabajos. 

El pago de esta partida estará en función al avance físico de los trabajos, medido 

topográficamente en el periodo de cada valorización. 

7.1.4. Limpieza manual de material vegetal y residuos  
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a. Descripción  

Comprende la remoción de maleza, vegetación, rocas u otras obstrucciones que se 

requiere realizar en las áreas previstas para las obras provisionales y zonas auxiliares que 

el Contratista deberá realizar con el fin de proporcionar una superficie de terreno limpia 

para efectuar los trabajos. Este trabajo sólo se efectuará en las áreas autorizadas predial 

y ambientalmente. El Contratista deberá acopiar el material orgánico, de manera de que 

pueda reutilizarlo en los trabajos remediación de la propia área auxiliar o en los trabajos 

de reforestación y revegetación. Mientras que los escombros o material desechable 

deberá disponerlos en botaderos o depósitos de material excedente (DME) autorizados, 

de acuerdo a lo establecido en el instrumento ambiental aprobado del proyecto 

(IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es metros cuadrados (m2). El pago de esta partida se 

realizará según avance físico de los trabajos según levantamiento topográfico en cada 

periodo de valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de 

obra, materiales, equipos y servicios para efectuar la limpieza de árboles, arbustos, 

basura y cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas que van 

a ser ocupadas por obras provisionales y como zonas auxiliares.  

7.1.5. Mantenimiento de caminos de acceso 

a. Descripción 

Esta partida se refiere a los trabajos de mantenimiento y conservación de los caminos de 

acceso provisionales habilitados, la cual abarca el conjunto de actividades que se ejecutan 

permanentemente a lo largo de los caminos de acceso en los diferentes tramos con la 

finalidad principal de preservar la transitabilidad adecuada del camino con la mínima 

cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que 

tenía después de la construcción o rehabilitación. El Contratista deberá desarrollar 

labores de mantenimiento de accesos, de manera que permitan una fluida circulación de 

equipos pesados y vehículos livianos. Debe ser de carácter preventivo y se incluyen en 

este mantenimiento: las actividades de limpieza, el corte de la vegetación, control de 

polvo, las reparaciones de los defectos del camino, mantenimiento de la señalización, 

entre otras. 

OHLA efectuará los siguientes controles: 

• Riego del tipo cortina con camión cisterna, y Nivelación con una frecuencia 

interdiaria o según amerite el tráfico.  

El Contratista preparará el plan de gestión del tráfico y mantenimiento de caminos, 

precisando las frecuencias de trabajos y los recursos a emplear en estos. 

Para la aceptación de los trabajos, el postor adjudicado deberá evidenciar ante OHLA las 

actividades de limpieza, corte de vegetación, control de polvo, reparaciones de los 

defectos del acceso y mantenimiento de la señalización. 
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Para la recepción de las obras OHLA deberá certificar claramente que el postor 

adjudicado no tiene pendiente ninguna observación originada por alguna disposición de 

esta especificación. 

De tenerse caminos existentes (trochas carrozables) como vías asfaltadas (de ser el caso), 

el postor adjudicado tomará las medidas correspondientes, para garantizar que, al 

término de su uso, las condiciones sean las mismas a las inicialmente encontradas. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por mes (mes). El precio unitario incluye 

todos los costos de mano de obra, materiales, equipo y todas las acciones necesarias para 

el mantenimiento de los caminos de acceso. 

7.1.6. Habilitación de plataformas 

a. Descripción  

Esta partida consiste en la habilitación de plataformas en la zona del patio de máquinas, 

oficinas y depósitos de material excedente que serán utilizados en los tramos a lo largo 

de la Obra. Los trabajos, en general, comprenden la nivelación del terreno existente, para 

su posterior operación sobre ellos y, además, el mantenimiento periódico mediante 

riegos de agua y nivelación de las áreas libres correspondientes.  

Las plataformas deberán contar con el drenaje adecuado para evitar daños en las 

instalaciones que se construyan sobre ella. Para los patios de máquina, el postor 

adjudicado deberá ejecutar las plataformas necesarias, pudiendo incluir losas de 

concreto armado, sardineles, trampas de grasa, muros de concreto armado, zanjas, etc.  

El postor adjudicado será responsable por todos los daños a estructuras existentes tales 

como caminos, canales, cercos y otras estructuras de cualquier clase durante el progreso 

de la obra, y será responsable por daños a la propiedad pública o privada que resulta de 

esto. 

b. Unidad de medición y condición de pago. 

La unidad de medida para el pago es hectárea (ha). El pago de esta partida se realizará 

de acuerdo al avance de los trabajos en cada periodo de valorización, medida 

topográficamente. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 

materiales, equipo y todas las acciones necesarias para la habilitación de plataformas y 

demás actividades mencionadas en este apartado. 

7.1.7. Tubería HDPE Corrugada para caminos de acceso (o similar) 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en la ejecución de cruces en caminos de accesos mediante tubería 

HDPE corrugada, para conducir los flujos de cuerpos de agua que intercepta el camino de 

acceso. 
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Partida 01.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar)  

Partida 01.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o 

similar) 

b. Unidad de medición y condición de pago. 

La unidad de medida será el metro lineal (m), de tubería de Polietileno de Alta Densidad 

(PAD o HDPE), suministrada y colocada de acuerdo con el Proyecto, esta especificación y 

la aprobación del Supervisor. La medida se hará entre las caras exteriores de los extremos 

de la tubería o los cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo la 

pendiente de la tubería. No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería 

colocada por fuera de los límites aprobados por el Supervisor. El precio unitario deberá 

cubrir todos los costos de mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de los 

trabajos de instalación de las tuberías, incluyendo la excavación, relleno y cama de 

asiento. 

7.1.8. Tubería HDPE Corrugada para caminos de acceso (o similar) 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en la ejecución de cruces en caminos de accesos para el rio, los 

trabajos, en general, comprenden la nivelación del terreno existente, para su operación 

sobre ellos y mantenimiento de los mismos. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es global (Glb) y se realizará de acuerdo con el avance 

físico correspondiente a los trabajos de esta partida. Su precio unitario incluye todos los 

costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) maquinaria(s), equipo(s), movilidad y materiales 

para ejecutar estos trabajos. 

7.1.9. Demolición de cruce provisional 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de cruces provisionales, etc. de 

acuerdo con los planos del proyecto. Incluye el carguío de los materiales provenientes de 

la demolición según disposición de una empresa certificada para disponer 

correctamente: El Contratista antes de iniciar los trabajos, alcanzará a la Supervisión con 

la debida anticipación, un plan de trabajo para la demolición de estructuras, para su 

revisión y aprobación. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la 

unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 

presente especificación, aceptado por el Supervisor y según lo dispuesto en EG-2013.del 

EG-2013 del MTC. El precio unitario deberá cubrir además todos los costos por las 
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operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes, 

planos y separación de materiales aprovechables. 

7.2. Topografía 

7.2.1. Trazo y replanteo inicial 

a. Descripción  

El postor adjudicado, antes de iniciar la construcción de la obra, será responsable de 

verificar la posición de los puntos de referencia que constituyen la red geodésica 

establecida, y notificar al Diseñador o Consultor las discrepancias encontradas en el caso 

que las hubiese. A partir de los puntos de control establecidos, el postor adjudicado, si 

considera que no son suficientes, podrá establecer puntos de control auxiliares a partir 

de los existentes siendo notificado al diseñador o consultor para su aprobación.  

Antes de iniciar los trabajos el Contratista está obligado a revisar el control de todos los 

datos topográficos indicados en los planos definitivos y corregir los mismos, tomando los 

perfiles y secciones transversales necesarias antes de efectuar el replanteo del trazo, 

obteniendo un terreno natural que servirá para el control de los metrados ejecutados.  

El personal, equipo y materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía, en número suficiente para 

realizar los trabajos descritos. El personal deberá estar suficientemente 

tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en 

el tiempo establecido.  

• Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario capaz de 

trabajar dentro los rangos de tolerancia especificado. Así mismo se deberá 

proveer el equipo de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo.  

• Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 

monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas 

deben tener área suficiente que permita anotar marcas legibles. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es global (Glb) y se realizará de acuerdo al avance físico 

correspondiente a los trabajos de esta partida. Su precio unitario incluye todos los costos 

necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), movilidad y materiales para 

ejecutar estos trabajos. La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del 

postor adjudicado. Por lo que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dañados 

será al costo de éste. 

7.2.2. Trazo y replanteo durante la obra 
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a. Descripción 

Esta partida comprende los trabajos necesarios a realizar durante la ejecución de las 

obras. Las líneas de trazado para la construcción de obra serán establecidas por el 

Contratista y tomadas directamente del control primario o secundario. 

El personal, equipo y materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

• Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía, en número suficiente para 

tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las obras de 

acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar suficientemente 

tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el 

tiempo establecido permitiendo conservar el orden y limpieza al final de las 

actividades en las zonas de trabajo. La cuadrilla estará bajo responsabilidad del 

Ingeniero Residente. 

• Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía y los softwares, licencias 

(si así lo requiriese) necesario capaz de trabajar dentro los rangos de tolerancia 

especificado. Así mismo se deberá proveer el equipo de soporte para el cálculo, 

procesamiento y dibujo. 

• Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 

monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben 

tener área suficiente que permita anotar marcas legibles. 

c. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es global (glb) y su precio unitario incluye todos 

los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), movilidad y materiales 

para ejecutar estos trabajos durante la ejecución de las obras.  

La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del postor adjudicado. Por lo 

que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dañados será al costo de éste. 

7.3. Excavaciones 

7.3.1. Encauzamiento y desvío provisional de río (ataguía) 

a. Descripción  

Esta partida corresponde a los trabajos de excavación y corte necesarios para lograr el 

desvío provisional del río, así como para habilitar un camino alternativo a los provisionales 

(caminos internos laterales por el cauce del río o caminos para cruce de río) para asegurar 

el tránsito durante el periodo de ejecución de las obras.  

Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar todas las medidas necesarias para 

evitar inundaciones y eliminar escurrimientos superficiales de agua que puedan dañar los 

terraplenes, préstamos y puedan producir derrumbes y obstruir áreas de trabajo y 

acceso. Las aguas de filtración de la napa freática que comprometen las excavaciones, 
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serán eliminadas a través de la ejecución de pozos y/o canaletas de drenaje y el empleo 

de bombas para su descarga de tal manera que no afecte el área de trabajo.  

El material producto del encauzamiento, se aprovechará en los rellenos del cuerpo del 

dique y en su defecto, será depositado en los DMEs autorizados. 

Estos trabajos se podrán llevar a cabo luego de realizar el rescate de camarones en la 

zona designada. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es por metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del elemento de encauzamiento (dique, barricada, o trinchera 

temporal) realmente ejecutado en el periodo de cada Valorización. El precio unitario 

incluye el suministro de maquinaria, mano de obra y herramientas requeridas para la 

ejecución de las operaciones necesarias para efectuar el encauzamiento de las obras 

proyectadas. 

7.3.2. Desbroce 

a. Descripción  

Comprende la remoción de maleza, vegetación, rocas u otras obstrucciones en las áreas 

previstas para las obras definitivas del Proyecto, que el postor adjudicado deberá realizar 

con el fin de proporcionar una superficie de terreno limpia para efectuar los trabajos. 

Este trabajo sólo se efectuará en las áreas autorizadas predial y ambientalmente. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es hectárea (ha). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del área de desbroce ejecutado durante el periodo de 

valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 

materiales, equipos y servicios para efectuar la limpieza y/o desbroce de árboles, 

arbustos, basura y cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas 

que van a ser ocupadas por las obras definitivas. 

7.3.3. Remoción de dique existente 

a. Descripción  

Comprende los trabajos necesarios para retirar el material perteneciente a un dique 

existente que interfiere con las obras definitivas y/o provisionales a ejecutarse en el 

presente Proyecto. El postor adjudicado debe verificar la posibilidad de utilizar este 

material para la ejecución de las obras definitivas o provisionales, ya sea en su estado 

natural o con algún tipo de reproceso, siempre que sean adecuados y cumplan con las 

especificaciones para dicho fin. 
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b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen removido ejecutado durante el periodo de 

valorización. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 

necesarios para la ejecución de los trabajos de remoción de este material, hasta los 

límites definidos según los planos de diseño. 

 

 

7.3.4. Excavación de material común (Partidas 03.04, 03.06, 03.07 y 03.10) 

a. Descripción  

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación de las zonas 

comprendidas dentro del prisma vial donde ha de fundarse el dique de terraplén y aplica 

a las partidas: 

Partida 03.04 Excavación de cimentación  

Partida 03.06 Excavación de Uña  

Partida 03.07 Excavación bajo nivel freático  

Partida 03.10 Excavación localizada – Sobreexcavación. 

El Contratista deberá ejecutar la excavación según los ejes, rasantes y niveles indicados 

en los planos de diseño y de acuerdo con las disposiciones de la presente Regulaciones 

Técnicas.  

Antes del inicio de los trabajos de excavación, el Contratista deberá conocer bien las 

estructuras geológicas, la topografía y la hidrogeología del proyecto y tomar medidas 

preventivas de protección eficaces contra deslizamiento y rocas con carácter de 

derrumbamiento; cuando trabajan bajo pendientes altas, se debe verificar 

cuidadosamente la estabilidad de las pendientes.  

En caso el Contratista requiera la variación de los ejes, rasantes y niveles de excavación 

indicados en los planos constructivos, debido a condiciones del terreno y/o a una 

indicación expresa del Contratante, éste deberá de comunicar oportunamente la 

ocurrencia y proponer una alternativa de solución al Contratante para su autorización. 

Los costos por estos trabajos adicionales le serán reconocidos al Contratista, 

considerando los precios unitarios estipulados en el Contrato. De tener alguna variación 

en el diseño, esta recomendación o requerimiento debe estar primeramente validada por 

el supervisor de calidad.  

Durante el curso de ejecución de obras, el Contratista deberá eliminar mediante el uso 

de motobombas las aguas de filtración provenientes de la napa freática, de manantiales 

o escurrimientos; de manera de garantizar superficies de trabajo secas. Todas las 

operaciones de eliminación de agua que se realicen deberán llevarse a cabo sin provocar:  
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• Inundaciones en las áreas de trabajo, asegurándose para tal efecto la eliminación 

de agua hasta lugares que drenen por gravedad.  

• Interrupciones en las vías de acceso y circulación. 

El Contratista podrá emplear para controlar el abatimiento y la eliminación de las aguas; 

equipos de bombeo de 4”, 6” o de 8”. Solo en aquellos casos donde se verifique que es 

inviable la eliminación de las aguas mediante el proceso descrito anteriormente, se 

utilizará para el cobro la “Partida 03.07 Excavación bajo nivel freático”. El cobro de las 

excavaciones con esta partida debe estar verificado y validado por el Supervisor. Si los 

suelos encontrados a nivel de fondo de excavación están constituidos por suelos 

inestables, el Supervisor ordenará las modificaciones que aseguren la estabilidad de la 

subrasante. En este caso se aplicará lo especificado en la especificación de 

Sobreexcavación de fundación de dique. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y 

hasta los límites definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los 

costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavación entre la 

superficie del terreno natural (previamente desbrozado y limpiado), hasta los límites 

definidos según los planos de diseño. 

7.3.5. Perfilado y conformación de Plataforma de fundación  

a. Descripción  

El trabajo comprende el conjunto de actividades de perfilado y compactación de las zonas 

comprendidas dentro del prisma vial donde ha de fundarse el dique de terraplén. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metros cuadrados (m2). El pago se realizará 

mediante levantamiento topográfico durante el periodo de valorización y hasta los límites 

definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los costos de mano de 

obra y equipos necesarios para ejecutar el perfilado y la compactación de la fundación, 

dentro de los límites definidos según los planos de diseño y estas especificaciones. 

7.3.6. Conformación de material excedente en DME 

a. Descripción  

Esta partida hace referencia a la actividad de acondicionamiento y disposición final de los 

materiales excedentes de la obra en lugares debidamente autorizados, y se construirán 

de acuerdo al diseño específico que se realice para cada uno de ellos. No se podrá 

depositar material en zonas que no hayan sido autorizadas como DME, a menos que haya 

una indicación expresa del Contratante.  
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El Contratista deberá ejecutar el acomodo del material excedente según los ejes, rasantes 

y niveles indicados en los planos de diseño y de acuerdo con las disposiciones de las 

presentes Especificaciones Técnicas. 

El Contratista será responsable de la adecuada conformación de los botaderos o 

depósitos de material excedente; en este sentido, deberá de realizar controles 

topográficos periódicos para verificar la capacidad disponible del DME y alertar de esta 

forma la necesidad de emplear otro DME. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3), realmente conformado 

según medición topográfica, y su precio unitario incluye todos los costos de equipos, 

mano de obra, materiales y levantamiento topográfico. 

7.3.7. Conformación de material orgánico en DMO 

a. Descripción  

Esta partida hace referencia a los trabajos de conformación del material excedente o top-

soil dispuestos en los DMO’s que el postor adjudicado realizará durante su acopio.  

El postor adjudicado será responsable de controlar periódicamente la cantidad de 

material excedente o top-soil dispuestos en los DMO’s; en este sentido, deberá de 

realizar controles topográficos periódicos para verificar la capacidad disponible del 

material orgánico y del DMO. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3), realmente acomodado 

y medido topográficamente y su precio unitario incluye todos los costos de equipos, 

mano de obra, materiales y levantamiento topográfico. 

7.4. Rellenos 

7.4.1. Relleno con material seleccionado  

a. Descripción 

El trabajo comprende la ejecución de los rellenos compactados a fin de conformar el 

cuerpo de los diques, según el trazo y secciones transversales indicadas en los planos de 

diseño. Incluye: la compactación y el tratamiento de junta de diversos materiales; la 

inspección de calidad y el mantenimiento y los demás trabajos antes de la recepción final 

y aplica a las siguientes partidas: 

Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y 

combinación de material) 

Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y 

combinación de material) 
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Todos los materiales que se empleen en la construcción del dique provendrán de las 

canteras designadas; para lo cual deberán estar libres de raíces, materia orgánica, y otros 

elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado por el Supervisor, quien de 

ninguna manera permitirá la construcción de terraplenes con materiales de 

características expansivas.  

La Supervisión se reserva el derecho de modificar los límites o ubicaciones de las canteras 

o áreas de préstamo, dentro de los límites establecidos en los estudios aprobados, a fin 

de obtener material conveniente y minimizar las operaciones de limpieza y eliminación 

de sobre tamaños. Todos los materiales que se utilicen para conformar el dique deberán 

ser comprobados en cuanto a su calidad a través de los ensayos correspondientes o como 

lo indique la Supervisión. 

Los agregados que se empleen en la construcción de los diques estarán conformados por 

la mezcla de agregados provenientes de cantera de cerro o mezcla de cantera de cerro y 

cantera de río. Con la finalidad de evitar problemas por infiltración de agua en el cuerpo 

del dique se deberá asegurar que la mezcla de agregados tenga una permeabilidad de 

laboratorio máxima de 7.5x10-5 m/s. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante levantamiento 

topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y hasta los límites 

definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los costos necesarios 

para la preparación, colocación, extendido, compactación y todo aquello necesario para 

ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

7.4.2. Relleno sin compactar 

a. Descripción 

Esta partida consiste en la acción de trasladar los materiales provenientes del material 

propio excavado para ser colocados en forma de relleno sobre otra superficie, como por 

ejemplo para la cobertura de material sobre la uña de enrocado de dique. Este material 

de relleno será distribuido de manera uniforme hasta llegar a un nivel o cota determinado 

sin necesidad de compactación, más que el peso propio de los equipos, de acuerdo con 

las indicaciones que figuran en los planos de diseño, en conformidad con los 

alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el Proyecto y aprobados por el 

Supervisor. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para los volúmenes del relleno será el metro cúbico (m3). El pago se 

realizará mediante levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo 

de valorización y hasta los límites definidos en los planos de diseño. El precio unitario 

incluye todos los costos necesarios para la preparación, colocación, extendido y todo 

aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
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7.4.3. Relleno afirmado 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a la capa de rodadura que el postor adjudicado deberá 

colocar en la corona de los diques conformados como parte de la construcción de los 

diques, según los planos de diseño. Este trabajo consiste en la construcción de una o más 

capas de afirmado (material granular seleccionado) como superficie de rodadura de una 

carretera, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente 

aprobados, con o sin adición de estabilizadores de suelos, que se colocan sobre una 

superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras 

fuentes. Incluye el suministro, transporte la colocación y compactación del material, en 

conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el Proyecto 

y aprobados por el Supervisor, y teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

b. Materiales 

Materiales Para la construcción de afirmados, con o sin estabilizadores, se utilizarán 

materiales granulares naturales procedentes de excedentes de excavaciones, canteras, o 

escorias metálicas, establecidas en el Expediente Técnico y aprobadas por el Supervisor; 

así mismo podrán provenir de la trituración de rocas, gravas o estar constituidos por una 

mezcla de productos de diversas procedencias. Las partículas de los agregados serán 

duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y 

sin materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales. Sus condiciones 

de limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material. Para el traslado del material 

de afirmado al lugar de obra, deberá humedecerse y cubrirse con lona para evitar 

emisiones de material particulado, que pudiera afectar a los trabajadores y poblaciones 

aledañas. Los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales deberán ajustarse a 

alguna de las siguientes franjas granulométricas, según lo indicado en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Franjas granulométricas 
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c. Calidad de materiales 

De cada procedencia de los materiales a utilizarse y para cualquier volumen previsto se 

tomarán, cuatro muestras para los ensayos y frecuencias que se indican en la siguiente 

tabla. 

Tabla 19. Ensayos y frecuencias 

 

d. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), de material o mezcla suministrado, 

colocado y compactado, y aprobado por el Supervisor, de acuerdo con lo que exija la 

especificación respectiva, las dimensiones que se indican en el Proyecto o las 

modificaciones aprobadas por el Supervisor.  

El volumen se determinará por el sistema promedio de áreas extremas, utilizando las 

secciones transversales y la longitud real, medida a lo largo del eje del Proyecto.  

No se medirán cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de 

los planos y del Proyecto, especialmente cuando ellas se produzcan por sobre 

excavaciones; por parte del postor adjudicado.  

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para el suministro, transporte, 

empuje del afirmado, preparación, colocación, extendido, compactación y todo aquello 

necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

7.4.4. Perfilado de talud de dique 

a. Descripción 

Consiste en uniformizar los taludes existentes que formarán parte del cuerpo del dique y 

que presentan irregularidades superficiales. Para ello se emplearán equipos y 

herramientas manuales, de tal manera que permanezcan, en lo posible, estables y sin 

procesos erosivos severos para poder colocar sobre este la capa de geotextil y enrocado. 

El objetivo es mantener el talud estable sin que se produzcan caídas de material o de 

piedras constantemente o evitar que se puedan generar deslizamientos que puedan 
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afectar la seguridad de los trabajadores. Además, se pretende lograr una buena 

apariencia visual y mejorar el aspecto ambiental. Inspeccionar permanentemente el 

estado de los taludes. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el Perfilado de Superficie será el metro cuadrado (m²), 

aproximado al metro cuadrado completo. El Perfilado de la superficie se pagará al precio 

unitario del contrato por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 

presente especificación y aceptado por parte de la Supervisión. 

7.4.5. Grava para drenaje 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la construcción de estructuras drenantes con la finalidad de 

captar y evacuar aguas que pudieran escurrir por la cara seca de los diques construidos, 

utilizando materiales filtrantes de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad 

con el Proyecto. La excavación se realizará de acuerdo con las dimensiones, pendientes 

y rasantes indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor y se deberá ejecutar 

de acuerdo a la Excavación de material común. 

Deberá, además, cumplir los siguientes requisitos: 

Granulometría: El material filtrante deberá estar constituido por partículas con tamaños 

comprendidos entre el tamiz de 100 mm (4”) y el de 0,149 mm (N°. 100). Se requiere en 

este caso una gradación especial, para impedir el movimiento del suelo hacia el material 

filtrante debiendo cumplirse las siguientes condiciones: 

 

Y para asegurar la capacidad del filtro: 

 

Resistencia a la abrasión: Medido en la máquina de Los Ángeles, según la norma de 

ensayo MTC E 207. El desgaste no podrá ser mayor de 40%. 

Calidad de los agregados del filtro:  

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se 

tomarán cuatro muestras y de cada fracción de ellas se determinará el ensayo de Los 

Ángeles, cuyos resultados deberán ser menores al 40%. 

Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas de los acopios y 

ordenará el retiro de los agregados que, presenten restos de tierra vegetal, materia 

orgánica y tamaños superiores o inferiores al máximo y mínimo especificado. Además, 

efectuará, cuando menos, una determinación de la granulometría por jornada de trabajo, 
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que deberá cumplir con los requisitos granulométricos del material, especificados en la 

las especificaciones técnicas. 

Calidad del trabajo terminado:  

El Supervisor de Calidad y OHLA aceptarán el material de filtro construido en zanjas cuyas 

dimensiones, alineamientos y pendientes se ajusten a los requerimientos del Proyecto y 

cuyos materiales y procedimientos de ejecución cumplan lo establecido en las 

especificaciones técnicas. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3) de material de filtro concluido de acuerdo 

con el Proyecto y aprobado por el Supervisor de Calidad. El pago se hará al respectivo 

precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con el Proyecto y 

aprobado por el Supervisor. 

 El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, colocación 

y acabados de los materiales en forma integral, así como la obtención de permisos y 

derechos para su explotación; su almacenamiento, clasificación, carga, transportes, 

descarga y colocación del material en la excavación. Se excluye la excavación, la cual se 

pagará de acuerdo con lo indicado en la (Partida 03.04) Excavación de cimentación. 

7.5. Geotextil 

7.5.1. Instalación del geotextil de 400gr/m2 

a. Descripción 

Esta partida comprenderá la provisión del material en obra y la ejecución de todos los 

trabajos necesarios para la colocación de un manto geotextil de las características que se 

indican a continuación en la Tabla:  

Tabla 20. Valores de las propiedades de los Geotextiles 

PROPIEDADES (VMPR) 
NORMA EN 

ISO 

EQUIVALENTE 

NORMA ASTM 
UNIDAD 

VALOR 

EXIGIDO 

Permeabilidad Perpendicular 

al plano. 

Tasa de flujo 

EN-ISO-11058 D-4491 
L/m2/s 

L/min/m2 

>50 

>3000 

Abertura Eficaz O90 EN-ISO-12956 D-4751 mm <0,22 

Resistencia Tracción EN-ISO-10319 D-4632 KN/m >14 

Punzonamiento estático (CBR) EN-ISO-12236 D-6241 N >2200 

Deformación Unitaria por 

rotura 
EN-ISO-10319 D-4595 % >50 

Resistencia a la perforación 

dinámica (Apertura de cono) 
EN-ISO-13433 IRAM78009 mm <22 

Resistencia UV EN-12224 D-4355 % >70 

MATERIAL: Geotextil no tejido. 

Clase 1. 
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En la construcción de enrocados, la altura de caída de rocas pesadas no será mayor a 30 cm. Se 

presentará mayor atención a la colocación de las rocas de más de 300 kg de manera que no puedan 

rodar por el talud. Las rocas más pequeñas deberán dejarse caer a no más de 1 m o a la altura que 

se demuestre que no se producen daños. No se permitirá la reubicación con herramientas manuales 

de la estructura ya colocada, para fines de reperfilar el talud o sello de la excavación. 

b.  Inspección de calidad y aceptación  

• Inspección de calidad y aceptación antes de la instalación del geotextil  

El postor adjudicado deberá realizar las actividades siguientes de inspección de 

calidad y aceptación antes de la instalación del geotextil:  

➢ Verificar que los rollos de geotextil estén provistos con envoltura para 

protección contra la humedad y la exposición a los rayos ultravioleta antes 

de su colocación.   

➢ El geotextil deberá estar libre de defectos o imperfecciones que puedan 

afectar sus propiedades físicas.  

➢ Antes de la colocación del geotextil, el área de instalación deberá ser 

preparada limpiando todos los restos de rocas u obstrucciones que puedan 

dañar el geotextil.  

• Inspección de calidad y aceptación durante de la instalación del geotextil  

El postor adjudicado deberá realizar las actividades siguientes de inspección de 

calidad y aceptación durante la instalación del geotextil:  

➢ El geotextil deberá ser desenrollado tan suavemente como fuera posible 

sobre la subrasante preparada, en la dirección del tráfico de construcción. 

Los rollos de geotextil deberán ser traslapados de la siguiente manera: 

 

Tabla 21. Traslapes 

Ubicación 
Traslape 

Transversal 
min. (m) 

Longitudinal 
mín.(m) 

Talud 0.45 0.5 

Uña 0.45 0.5 
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➢ Verificar la formación de cualquier tipo de pliegue o arruga durante el 

despliegue. 

➢ Los geotextiles dañados deberán ser reparados inmediatamente. El área 

dañada más un adicional de 90 centímetros alrededor de dicha área, deberá 

ser limpiada de todo material de relleno. Se deberá hacer un parche de 90 

centímetros más allá del perímetro del área dañada.  

➢ Otros controles de calidad, según especifican en AASHTO M288. 

➢ La colocación del material se realizará con un nivel de agua sobre el fondo de 

zanja no mayor a 5 cm. 

Considerar el retiro de geotextil residual y su almacenamiento en el área de acopio de 

residuos para la posterior disposición final asegurando el orden y limpieza en la zona 

de trabajo. 

El postor adjudicado deberá presentar los certificados de calidad, origen, fichas 

técnicas u otros, de los materiales empleados a OHLA (si lo requiriese). 

c.  Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para el pago de estas partidas se efectuará por metro cuadrado 

(m2), y el precio unitario bajo estas partidas comprende el suministro de toda la mano de 

obra, materiales, equipos y servicios para la colocación de un manto geotextil de 400 

g/m2 de acuerdo a lo indicado en los planos y en las especificaciones técnicas, u ordenado 

en forma escrita por el Ingeniero.  

7.5.2. Zanja de anclaje 

a. Descripción 

La presente partida contempla la excavación de la zanja para anclaje de Geotextil y 

posterior restitución del relleno de la zanja con el mismo material excavado (material del 

cuerpo del Dique) con la indicación que debe hacerse un procedimiento previo de 

selección para que el tamaño máximo sea 3”, la restitución del relleno se ejecutará una 

vez el Supervisor de Calidad haya aprobado la colocación del Geotextil. Esta partida no 

aborda el proceso ni especificaciones de la colocación del Geotextil contemplados en su 

propio apartado. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3) y el precio unitario incluye todos 

los costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavación y restitución 

del relleno hasta los límites definidos según los planos de diseño. 
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7.6. Colocación de roca 

7.6.1. Suministro de Roca 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a las excavaciones a cielo abierto de roca, mediante el uso 

de explosivos, que el Contratista deberá realizar en las Canteras de Roca previstas para 

el proyecto. Incluye: preparación y aseguramiento del área, perforación de la roca, y el 

transporte, almacenamiento y uso de explosivos. 

Luego de realizada la voladura el Contratista deberá seleccionar y acopiar en las áreas 

previstas las rocas utilizables, y disponer en los botaderos o depósitos de material 

excedente (DME) previstos las rocas desechables. 

Los bloques de roca que se usarán en la construcción de los enrocados de protección de 

los diques deberán estar compuestos por roca sólida, dura, de forma angular y resistente 

al clima, además deberán cumplir los siguientes requisitos de calidad:  

➢ Peso específico mínimo de la roca será superior a 2.5 ton/m3.  

➢ La absorción no debe ser superior a 2%.  

➢ Pérdida por desgaste en peso del ensayo de abrasión en la máquina de Los 

Ángeles será inferior al 35%  

➢ No se podrán utilizar, por considerarse inadecuadas, entre otras, rocas de los 

tipos serpentina; tobas volcánicas; micacitas y filitas, anhidrita, yeso y rocas 

solubles; tobas calcáreas y caliche; arcosas y limolitas; lutitas, ni otras que se 

desintegran espontáneamente al estar expuestas a la intemperie o que, al ser 

compactadas, sufran una trituración importante o adquieran una consistencia 

terrosa. 

Tabla 22. Tabla Frecuencia de Ensayos – Enrocado 

 

7.6.2. Colocación de roca 

b. Descripción 

El trabajo comprende el conjunto de actividades para la colocación y acomodo de roca 

en la cara húmeda y uña del dique y aplica a las partidas: 
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• Colocación de roca en uña  

• Colocación de roca en Talud  

El Contratista utilizará los enrocados en los lugares indicados en los planos de diseño, con 

la finalidad de proteger los diques, de la acción erosiva del agua.  

Los enrocados deberán consistir en granos sólidos o fragmentos de roca no deleznables, 

resistentes a la abrasión de grado “A” (según se determina por el “ensayo de Los Ángeles). 

Las rocas utilizadas para el enrocado, tanto en talud como en uña, deben ser en bloque y 

angulosas, con bordes afilados y limpios y caras relativamente planas. En general, se 

recomienda que las piezas individuales sean casi equidimensionales, en lugar de 

alargadas. El índice de planaridad (a+b)/2c debe ser menor o igual que 2, siendo a, b y c 

los tres ejes del elipsoide mostrados en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

Tamaño: Se distinguen diversos tamaños de roca, se empleará un diámetro nominal con 

un rango según el tipo de sección del dique, correspondiendo el diámetro menor al sector 

de menor sección transversal. Las rocas deben estar bien graduados dentro de los límites 

permitidos para diámetro nominal según cada sección. La graduación de la roca estará 

definida según la sección típica de diseño considerada para cada dique y se utilizará como 

sigue: 

 

Pese a que las piedras que constituyen la uña se ubican en una posición más estable 

(sobre la horizontal) que las que constituyen la protección del talud (sobre un plano 

inclinado) estas requieren de diámetros mayores para asegurar la estabilidad y soportar 

el peso de la pantalla del dique, en ese sentido se deberá considerar los mayores tamaños 

de las piedras para constituir la uña y desde ahí acomodar hacia la corona. 
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c. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3), realmente colocada medido por 

levantamiento topográfico y el precio unitario incluye todos los costos necesarios para la 

colocación y todo lo requerido para cumplir con los planos de diseño. 

7.6.3. Extracción de rocas reutilizables 

a. Descripción 

El comprende el conjunto de actividades para la extracción y selección de roca reutilizable 

del dique existente, para ser parte de la conformación en la cara húmeda y uña del dique 

proyectado.  

El postor adjudicado utilizará los enrocados del dique existente, con la finalidad de 

proteger los diques, de la acción erosiva del agua. 

El postor adjudicado deberá verificar que los enrocados extraídos deban consistir en 

granos sólidos o fragmentos de roca no deleznables, y que cumplan las especificaciones 

técnicas indicadas para este material, para su uso en los diques proyectados, ya sea en 

su estado natural o con algún tipo de reproceso mecánico. 

El postor adjudicado debe seleccionar la roca que cumple las presentes especificaciones 

técnicas y acopiarlas cerca del dique a ejecutar, para que sea validada por el Supervisor. 

En caso de requerirse transportar esta roca para su acopio o hasta su punto final, se 

utilizarán las partidas 08.07 y 08.08 de las EETT. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3). Para el pago de esta partida se realizarán 

acopios con la roca extraída y seleccionada que cumple con las EETT y está aceptada por 

el Supervisor para su colocación y acopios con la roca no utilizable. Se realizará el 

levantamiento topográfico de ambos acopios (reutilizable y no reutilizable) y, para el pago 

de esta partida se sumarán ambos metrados y se le aplicará un coeficiente por % de 

vacíos a determinarse en campo.  

El transporte de la roca no reutilizable desde al acopio hasta el DME autorizado, 

considerándose el m3 transportado, el correspondiente al volumen del acopio levantado 

topográficamente sin aplicarle ningún coeficiente de vacíos. 

7.7. Transportes 

7.7.1. Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 

a. Descripción  

El material orgánico o top-soil que el postor adjudicado retire de las obras provisionales 

y definitivas, producto del desbroce, deberá ser dispuesto en los depósitos de material 

orgánico (DMO) previstos. El postor incluirá en su precio: el carguío, transporte y 

descarga del material orgánico o top-soil, producto de la excavación de las obras 

provisionales y definitivas, a una distancia menor a 1km. Además de incluir los gastos 
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adicionales asociados a peajes o derechos de uso de acceso y considerar las medidas y 

controles detallados en el instrumento ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 

pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 

(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El 

precio unitario incluye los costos de carguío, transporte y descarga. 

7.7.2. Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado de los materiales orgánicos o top-soil que el postor 

adjudicado deberá disponer en depósitos de material orgánico (DMO) ubicados a más de 

1km de distancia de su origen. 

El postor adjudicado deberá considerar las medidas y controles detallados en el 

instrumento ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 

pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 

(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda 

al primer kilómetro. El precio unitario incluye los costos de transporte. 

7.7.3. Transporte de material excedente D<=1km 

a. Descripción  

Los materiales excavados de desecho o excedentes hacen referencia solamente aquellos 

materiales excavados de las áreas designadas a la construcción de los Diques que no son 

apropiados para uso en la construcción, y que el postor adjudicado deberá disponer en 

los botaderos o depósitos de material excedente (DME) autorizados. El postor adjudicado 

incluirá en su precio:  el carguío, transporte y descarga del material excedente o 

desechable, producto de la excavación de los diques; desde los diques hasta los DME 

autorizados, a una distancia menor a 1km. Además de incluir los gastos adicionales 

asociados a peajes o derechos de uso de acceso y considerar las medidas y controles 

detallados en el instrumento ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 

pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 

(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El 

precio unitario incluye los costos de carguío, transporte y descarga. 
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7.7.4. Transporte de material excedente D>1km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado de los materiales de desecho o excedentes que el 

postor adjudicado deberá disponer en botaderos o depósitos de material excedente 

(DME) ubicados a más de 1km de distancia de su origen. 

El postor adjudicado deberá considerar las medidas y controles detallados en el 

instrumento ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 

pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 

(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda 

al primer kilómetro. El precio unitario incluye los costos de transporte. 

7.7.5. Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km 

a. Descripción  

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 

que el postor adjudicado requiere para la construcción de los Diques; desde las áreas de 

acopio en canteras de cerro hasta los frentes de obra o zona de combinación del material, 

a una distancia menor a 1km.  

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 

planos de diseño.  

El postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas 

considerando las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental aprobado 

del proyecto (IGAPRO).  

La descarga de material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no 

sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformación y compactación 

del material. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 

unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 

transporte y descarga del material seleccionado. 
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7.7.6. Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km  

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el postor adjudicado 

requiere para la construcción de los Diques, desde las áreas de acopio en canteras de 

cerro hasta los frentes de obra o zona de combinación del material, cuando las distancias 

son mayores a 1km.  

El postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas 

considerando las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental aprobado 

del proyecto (IGAPRO).  

La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no 

sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformación y compactación 

del material. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 

kilómetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 

necesarios para el transporte del material seleccionado.  

7.7.7. Transporte de roca D<=1km 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 

que el postor adjudicado requiere para la construcción del enrocado; desde las áreas de 

acopio en canteras hasta los frentes de obra, a una distancia menor a 1km.  

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 

planos de diseño. 

El postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas 

considerando las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental aprobado 

del proyecto (IGAPRO).  

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 
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unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 

transporte y descarga del material seleccionado. 

7.7.8.   Transporte de roca D>1km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el postor adjudicado 

requiere para la construcción del enrocado, cuando las distancias son mayores a 1km.   

El postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas 

considerando las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental aprobado 

del proyecto (IGAPRO).   

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 

kilómetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 

necesarios para el transporte del material seleccionado. 

7.7.9. Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km 

a. Descripción  

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 

que el postor adjudicado requiere para la construcción de los Diques; desde las áreas de 

acopio en canteras hasta los frentes de obra, a una distancia menor a 1km.   

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 

planos de diseño considerando las medidas y controles detallados en el instrumento 

ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO).  

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km) y su 

precio unitario incluye los costos de carguío, transporte y descarga, este también 

considera el esponjamiento y la contracción del material. 

7.7.10. Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el postor adjudicado 

requiere para la construcción de los Diques, cuando las distancias son mayores a 1km, 

considerando las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental aprobado 

del proyecto (IGAPRO).   
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b. Unidades de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km) y su 

precio unitario incluye los costos de carguío, transporte y descarga, este también 

considera el esponjamiento y la contracción del material. 

7.7.11. Transporte de material seleccionado para zanja D<=1 km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista 

requiere para la construcción de zanja, desde las áreas de acopio y/o zonas de mezclado 

de material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de acopio cuando 

las distancias menores a 1km. 

b. Unidades de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 

unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 

transporte y descarga del material seleccionado. 

7.7.12. Transporte de material seleccionado para zanja D>1 km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista 

requiere para la construcción de zanja, desde las áreas de acopio y/o zonas de mezclado 

de material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de acopio cuando 

las distancias son mayores a 1km. 

b. Unidades de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 

unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 

transporte y descarga del material seleccionado. 

7.8. Obras civiles (Interferencias) 

Hacen referencia a los trabajos necesarios para la ejecución de las soluciones de las 

interferencias que afectan a las obras principales (defensas ribereñas), como son 

alcantarillas tipo Marco, alcantarillas tipo Tubería HDPE, canales, entre otras. 
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7.8.1. Trazo y replanteo de interferencia 

a. Descripción   

Esta partida comprende los trabajos de topografía necesarios a realizar durante la 

ejecución de las obras de interferencias, aplicando lo correspondientes a la Partida 02.02 

- Trazo y replanteo durante la obra 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cuadrado (m2) y su precio unitario 

incluye todos los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), 

movilidad y materiales para ejecutar los trabajos de solución de interferencias, durante 

la ejecución de las obras. La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del 

postor adjudicado. Por lo que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dañados 

será al costo de éste. 

7.8.2. Desvío provisional con tubería 

a. Descripción   

En caso de que la interferencia a reconstruir se encuentre con agua o se determine que 

funcionará en el lapso de la construcción, será necesario desviar el fluido temporalmente 

para asegurar que esta no interfiera durante el proceso constructivo o afecte sectores ya 

construidos.  

Este trabajo consiste en es desviar el fluido mediante una tubería de HDPE PE100 de 

diámetro nominal 630 mm acomodada en una zanja y/o surco según sea necesario, para 

facilitar el flujo de cuerpos de agua y proteger la construcción de la estructura de cruce 

proyectada.  

De ser necesario se harán canalizaciones y/o derivaciones hacia el ingreso a la tubería de 

HDPE, estas serán ejecutadas por trabajos manuales y/o con maquinaria. Una vez 

finalizada la construcción de la interferencia, esta tubería será recogida por el personal 

del postor adjudicado y el terreno donde se ubicaba provisionalmente será adecuado 

conforme las condiciones iniciales encontradas y/o en todo caso mejorado según sea 

requerido por las obras construidas. 

Se deben considerar las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental 

aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida es metro lineal (m). El pago se realizará por cada derivación 

ejecutada, conforme a esta especificación, y la aprobación del Supervisor. En casos 

especiales donde las derivaciones provisionales sean de longitudes considerables, se 

deberá coordinar con el Supervisor de obra para incrementar los metrados 

proporcionalmente. No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería 

colocada por fuera de los límites aprobados por el Supervisor. 
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7.8.3. Desvío provisional en tierras 

a. Descripción   

En caso de que la interferencia a reconstruir se encuentre con agua o se determine que 

funcionará en el lapso de la construcción, será necesario desviar el fluido temporalmente 

para asegurar que esta no interfiera durante el proceso constructivo. Este trabajo 

consiste en desviar el fluido mediante una zanja y/o surco según sea necesario, para 

facilitar el flujo de cuerpos de agua y proteger la construcción de la interferencia 

proyectada. De ser necesario se harán canalizaciones y/o derivaciones ejecutadas por 

trabajos manuales y/o con maquinaria.  

Una vez finalizada la construcción de la interferencia, esta zanja y/o surco será mitigado 

por personal del postor adjudicado y el terreno donde se ubicaba provisionalmente será 

adecuado conforme las condiciones iniciales encontradas y/o en todo caso mejorado 

según sea requerido por las obras construidas. 

Se deben considerar las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental 

aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida es metro lineal (m). El pago se realizará por cada derivación 

ejecutada, conforme a esta especificación, y la aprobación del Supervisor. En casos 

especiales donde las derivaciones provisionales sean de longitudes considerables, se 

deberá coordinar con el Supervisor de obra para incrementar los metrados 

proporcionalmente. 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cuadrado (m2) y su precio unitario 

incluye todos los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), 

movilidad y materiales para ejecutar los trabajos de solución de interferencias, durante 

la ejecución de las obras. La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del 

postor adjudicado. Por lo que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dañados 

será al costo de éste. 

7.8.4. Limpieza de Terreno manual 

a. Descripción   

Esta partida hace referencia a los trabajos que comprende el desenraice y limpieza en 

zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros, cultivos y arbustos.   

El resto de los materiales provenientes del desbroce y la limpieza, deberán ser retirado 

del lugar de los trabajos, transportado y depositado en los lugares establecidos en el 

Proyecto o señalados por OHLA, donde dichos materiales deberán ser enterrados 

convenientemente, de tal manera que la acción de los elementos naturales no pueda 

dejarlos al descubierto.  

Para el traslado de estos materiales los vehículos deberán estar cubiertos con una lona 

de protección, con la seguridad respectiva, a fin de que éstas no se dispersen 

accidentalmente durante el trayecto a la zona de disposición de desechos previamente 
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establecido por la autoridad competente, así como también es necesario aplicar las 

normas y disposiciones legales vigentes. Los materiales excedentes por ningún motivo 

deben ser dispuestos sobre cursos de agua (escorrentía o freática), debido a la 

contaminación de las aguas, seres vivos e inclusive puede modificar el microclima. Por 

otro lado, tampoco deben ser dispuestos de manera que altere el paisaje natural.  

La materia vegetal inservible y los demás desechos del desbroce y limpieza deberán ser 

transportados a depósitos de materiales excedentes o plantas de tratamiento, que 

deberán estar indicados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados por OHLA. Por ningún 

motivo se permitirá que los materiales de desecho se incorporen en los terraplenes, ni 

disponerlos a la vista en las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, ni en sitios donde 

puedan ocasionar perjuicios ambientales (considerar las medidas y controles detallados 

en el instrumento ambiental aprobado del proyecto (IGAPRO)).  

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es metro cuadrado (m2). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del área de limpieza ejecutado durante el periodo de 

valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 

materiales, equipos y servicios para efectuar la limpieza y/o desbroce de arbustos, 

basura y cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas que van 

a ser ocupadas por obras temporales y permanentes. 

7.8.5. Excavación no clasificada  

a. Descripción   

Se refiere a los trabajos de excavación de cualquier material sin importar su naturaleza. 

No se admitirá ningún reajuste por clasificación, sea cual fuere la calidad del material 

encontrada y aplica a las siguientes partidas:  

Excavación no clasificada para estructuras  

Excavación no clasificada de zanja. 

Este trabajo consiste en la ejecución de excavaciones por encima o por debajo del nivel 

freático, para fundación de estructuras diversas, en materiales comunes (sueltos y/o 

rocas), para la cimentación de estructuras, alcantarillas, zanjas de coronación, canales, 

cunetas y otras obras complementarias, de acuerdo con estas especificaciones y de 

conformidad con los planos de diseño. 

Todo material inadecuado que se halle al nivel de cimentación deberá ser excavado y 

reemplazado por material seleccionado o por concreto pobre, según lo determine el 

Proyecto.  

El postor adjudicado no deberá terminar la excavación hasta el nivel de cimentación sino 

cuando esté preparado para iniciar la colocación del concreto o mampostería de la 
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estructura, material seleccionado o tuberías de alcantarillas. OHLA previamente debe 

aprobar la profundidad.  

Todos los materiales excavados que sean adecuados y necesarios para rellenos deberán 

almacenarse en forma tal de poderlos aprovechar en la construcción de éstos; no se 

podrán desechar ni retirar de la obra, para fines distintos a ésta, sin la aprobación previa 

de OHLA. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y 

hasta los límites definidos en los planos de diseño. Las excavaciones ejecutadas fuera de 

estos límites y los derrumbes no se medirán para los fines del pago. La medida de la 

excavación de acequias, zanjas u obras similares se hará con base en secciones 

transversales, tomadas antes y después de ejecutar el trabajo respectivo.  

El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para 

ejecutar la excavación entre la superficie del terreno natural y hasta los límites definidos 

según los planos de diseño. 

7.8.6. Relleno estructural 

a. Descripción   

Esta partida corresponde a los trabajos de relleno con material estructural para la 

ejecución de estructuras y/o interferencias. 

Controles Para la aceptación de los materiales: El postor adjudicado deberá llevar a cabo 

una verificación de la granulometría por cada lote de material o por cada 100 m3. El 

control de compactación se efectuará a razón de 2 ensayos de medición de densidad por 

cada capa conformada, para un área de hasta 250 m2. La densidad seca alcanzada deberá 

ser igual o superior al 90% de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor 

modificado.  

 

Aceptación de los trabajos: La Supervisión dará por aceptado los trabajos siempre que los 

materiales seleccionados para relleno estructural, hayan pasado las pruebas de 
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compactación, y el material esté colocado en los lugares especificados en los planos, y 

además cumpla con las características indicadas. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen conformado y aprobado en campo por la 

Supervisión durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos 

de diseño. El precio deberá cubrir todos los costos de mano de obra, equipos, materiales, 

herramientas manuales y todos los trabajos prescritos en esta especificación. 

7.8.7. Suministro de roca (Alcantarillas) 

a. Descripción   

Esta partida comprende los trabajos de suministro de roca necesaria para la ejecución de 

los trabajos especificados en los planos de soluciones de interferencias y que dan 

continuidad a la roca de la uña dispuesta en el dique, aplicando las mismas 

especificaciones técnicas incluidas en el acápite Esta partida comprende los trabajos de 

topografía necesarios a realizar durante la ejecución de las obras de interferencias, 

aplicando las mismas especificaciones técnicas incluidas en el acápite 4.4.1, 

correspondientes a la Suministro de Roca. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3) El pago se realizará 

mediante levantamiento topográfico del volumen ejecutado y aprobado en campo por la 

Supervisión durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos 

de diseño. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos y 

materiales para la explotación de la roca en cantera, preparación, selección y acopio 

incluyendo el carguío en camión (volquete) para su transporte. 

7.8.8. Colocación de roca en uña (Alcantarilla) 

c. Descripción   

Esta partida comprende los trabajos de colocación de roca necesaria para la ejecución de 

los trabajos especificados en los planos de soluciones de interferencias y que dan 

continuidad a la roca de la uña dispuesta en el dique, aplicando las mismas 

especificaciones técnicas. 

Esta partida comprende los trabajos de topografía necesarios a realizar durante la 

ejecución de las obras de interferencias, aplicando lo correspondientes a la Partida 07.02 

– Colocación de Roca en Uña. 

d. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3) El pago se realizará 

mediante levantamiento topográfico del volumen ejecutado y aprobado en campo por la 

Supervisión durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-2 (DIQUES PAQUETE 4 – PARTE ALTA) - CUENCA CAÑETE 

 

 

 

 Página 75 de 139 Feb-2024 Rev. 01 

 

 

de diseño. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos y 

materiales para la colocación de la roca conforme a los planos de diseño. 

7.8.9. Concreto Simple  

a. Descripción 

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto simple (elementos sin armadura 

de refuerzo), compuestos de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos, 

piedra y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas Especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases, indicados en los planos y aplica a las 

siguientes partidas:  

Concreto de nivelación (f’c=100 kg/cm2)  

Concreto clase F (f’c=140 kg/cm2).  

Se deben considerar las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental 

aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida será el metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen de mezcla de concreto realmente suministrada, 

colocada y consolidada en obra, aprobada por el Supervisor. El precio unitario debe 

incluir, todos los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas manuales 

para los trabajos de diseño y elaboración de las mezclas de concreto, su carga, transporte 

al sitio de la obra, colocación, vibrado, curado del concreto terminado, ejecución de 

juntas, acabado, reparación de desperfectos, limpieza final de la zona de las obras y, en 

general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados, 

las instrucciones del Supervisor. 

7.8.10. Concreto Estructural  

a. Descripción 

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto, compuestos de cemento 

Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de 

acuerdo con estas Especificaciones en los elementos y en la forma, dimensiones y clases, 

indicados en los planos y aplica a las siguientes partidas:  

Concreto Clase C (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Cimientos reforzados 

Concreto Clase C (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Muros de contención 

Se deben considerar las medidas y controles detallados en el instrumento ambiental 

aprobado del proyecto (IGAPRO). 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), de mezcla de concreto realmente 

suministrada, colocada y consolidada en obra, aprobada por el Supervisor. Deberá cubrir, 
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también todos los costos de construcción o mejoramiento de las vías de acceso a las 

fuentes, los de la explotación de ellas; la selección, trituración, y eventual lavado y 

clasificación de los materiales pétreos; el suministro, almacenamiento, desperdicios, 

cargas, transportes, descargas y mezclas de todos los materiales constitutivos de la 

mezcla cuya Fórmula de Trabajo se haya aprobado, los aditivos si su empleo está previsto 

en el Proyecto o ha sido solicitado por el Supervisor.  

El precio unitario deberá incluir, también, los costos por concepto de patentes utilizadas 

por el postor adjudicado; suministro, instalación y operación de los equipos; la 

preparación de la superficie de las excavaciones, el suministro de materiales y accesorios 

para los encofrados y la obra falsa y su construcción y remoción; el diseño y elaboración 

de las mezclas de concreto, su carga, transporte al sitio de la obra, colocación, vibrado, 

curado del concreto terminado, ejecución de juntas de construcción, acabado, 

reparación de desperfectos, limpieza final de la zona de las obras y, en general, todo costo 

relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados en el presente 

capítulo. 

7.8.11. Encofrados   

a. Descripción  

Este acápite aplica a las siguientes partidas:  

Encofrado y Desencofrado Cara Vista  

Encofrado y Desencofrado Cara Oculta  

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el 

concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos 

respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación dentro de la estructura, además 

deberán de seguir lo establecido en la sección 3 "Temporary Works" de la división 11 de 

la norma AASHTO, a estas especificaciones técnicas.  

Los encofrados pueden ser cara vista, cara no vista, estar en lugares secos o bajo agua; 

por lo que el postor adjudicado, conocedor del Proyecto, deberá tomar todas las medidas 

necesarias a fin de atender estas circunstancias. Cualquier olvido, no dará pie a reclamo 

alguno y su ejecución correrá a cuenta del postor adjudicado. 

Los tipos de encofrado se presentan en función del elemento a vaciar y del tipo de 

acabado, los cuales se clasifican de la siguiente manera:  

• Encofrado de Cimentación  

Este tipo de encofrado se aplicará a las caras verticales de elementos de concreto que 

forman parte de la cimentación, así como aquellas caras que serán cubiertas por 

material de relleno, en general, este tipo de encofrado se utiliza para superficies no 

visibles. En este tipo de encofrado se encuentran incluidos el encofrado de losas 

apoyadas, tales como las de pavimento rígido y badenes.  
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• Encofrado de Elevación Caravista  

Este tipo de encofrado se aplicará a las caras verticales de elementos de concreto no 

contemplados en el encofrado de cimentación, tales como las pantallas de los muros 

de contención y sostenimiento, cuerpos de las alcantarillas tipo Me, costados de losas 

de pontones, parapetos, muretes y todo aquel elemento que a criterio del Supervisor 

requiera de este acabado.  

• Encofrado de Losa Caravista  

Este tipo de encofrado se aplicará para soportar directamente el peso del concreto, 

por lo que normalmente es horizontal. Este tipo de encofrado se utiliza para 

superficies visibles (losas de alcantarillas tipo Me y pontones, entre otras).  

Deberá preverse la utilización de impermeabilizantes para el encofrado de madera 

para evitar cambios volumétricos de éste. Se deberá complementar con equipo de 

bombeo para bajar los niveles de agua o de ser posible secar la zona de trabajo.  

En caso de encofrado metálico, se utilizará laca desmoldante que evite la 

contaminación y adherencia. El uso indicado para determinado tipo de encofrado no 

es Limitativo, queda a criterio del Supervisor su utilización.  

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). Se considerará como área de encofrado 

la superficie de la estructura de concreto efectiva que esté cubierta directamente por 

dicho encofrado y que realmente haya sido ejecutada y aprobada por el Supervisor.  

Este precio y pago incluirá, además de los materiales, mano de obra, equipos dentro del 

cual se considera bombas de agua para el caso de estar bajo agua, transporte de los 

encofrados a las diferentes zonas de trabajo y herramientas necesarias para ejecutar el 

encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y apuntalamiento, así como 

de apoyos indispensables para asegurar la estabilidad, resistencia y buena ejecución de 

los trabajos. Igualmente, incluirá el costo total del desencofrado respectivo. 

7.8.12. Acero de Refuerzo F'Y=4200KG/CM2 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento 

y colocación de las barras de acero corrugadas, con límite de fluencia (fy) de 429 MPa 

(4200 Kg/cm2), que se colocan como refuerzo dentro de las diferentes estructuras 

permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del Proyecto, esta especificación, 

la sección 504 “acero de refuerzo” de las EG-2013.  

b. Materiales y equipos  

Los materiales que se proporcionen a la obra deberán contar con certificación de calidad 

del fabricante y de preferencia contar con certificación ISO 9000. 
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• Barras de refuerzo  

Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se establezca 

en el Proyecto: AASHTO M-31 y ASTM A-706.  

Cuando en los planos del Proyecto está prevista barras de refuerzo galvanizado, ésta 

debe cumplir la norma ASTM - A767.  

• Alambre y mallas de alambre  

Deberán cumplir con las siguientes normas AASHTO, según corresponda: M-32, M-55, 

M-221 y M-225.  

• Pesos teóricos de las barras de refuerzo  

Los pesos unitarios, se indican en la siguiente tabla:  

Tabla 23. Pesos unitarios 

BARRA N° DIÁMETRO NOMINAL EN MM (PULG) PESO KG/M 

2 6.35(1/4) 0,25 

3 9.5 (3/8”) 0,56 

4 12.7” (1/2”) 1,00 

5 15.7 (5/8”) 1,55 

6 19.1 (3/4”) 2,24 

7 22.22 (7/8”) 3,04 

8 25.4 (1”) 3,97 

9 28.7 (1 1/8”) 5,06 

10 32.3 (1 ¼”) 6,41 

11 35.8 (1 3/8”) 7,91 

14 43,0 (1 ¾”) 11.38 

18 57,3 (2 ¼”) 20,24 

Se requiere de un equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si 

se autoriza el empleo de soldadura, el postor adjudicado deberá disponer del equipo 

apropiado para dicha labor.  

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo 

en su posición, así como herramientas menores. Al utilizar el acero de refuerzo, los 

operarios deben utilizar guantes de protección.  

Los equipos de corte y doblado de las barras de refuerzo no deberán producir ruidos 

por encima de los permisibles o que afecten a la tranquilidad del personal de obra y 

las poblaciones aledañas. El empleo de los equipos deberá contar con la aprobación 

de OHLA.  

c. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago son kilos (kg). El pago se realizará por el acero 

realmente suministrado y colocado en obra, aprobado en campo por la Supervisión 

durante el periodo de valorización.  

La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y longitudes de 

barras utilizadas, conforme a los planos/planillas de despiece aprobadas por el 
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Supervisor, usando los pesos unitarios indicados en la Tabla 504-01 de la EG-2013. El 

precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, transporte, 

almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y fijación del 

refuerzo necesario para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los planos. 

7.8.13. Emboquillado de piedra  

a. Descripción 

La partida está referida a la construcción de emboquillado, a la entrada y salida de las 

alcantarillas mayores y revestimiento de canales, de piedra acomodada con mortero de 

cemento según las dimensiones especificadas en los planos del Proyecto y aplica a las 

siguientes partidas:  

11.17 Emboquillado de piedra e=0.20m  

11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m  

11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m 

Piedra Las piedras a utilizar en el emboquillado deberán tener dimensiones tales, que la 

menor dimensión sea inferior al espesor del emboquillado en cinco (5) centímetros. Se 

recomienda no emplear piedras con forma y texturas que no favorezcan una buena 

adherencia con el mortero, tales como piedras redondeadas o cantos rodados sin 

fragmentar. No se utilizarán piedras intemperizadas ni piedras frágiles. De preferencia las 

piedras deberán ser de forma prismática, tener una cara plana como mínimo, la cual será 

colocada en el lado del emboquillado. Las piedras que se utilicen deberán estar limpias y 

exentas de costras. Si sus superficies tienen cualquier materia extraña que reduzca la 

adherencia, se limpiarán o lavarán y serán rechazadas si tienen grasas, aceites y/o si las 

materias extrañas no son removidas. Las piedras a emplearse pueden ser seleccionadas 

de tres fuentes:  

• Canteras  

• Cortes y excavaciones para explanaciones y obras de arte  

• Voladura de roca para explanaciones y obras de arte. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para los trabajos de emboquillados, es el metro cuadrado (m2). El 

cálculo del área de emboquillado, para el pago, se obtendrá dividiendo el volumen de 

emboquillado realmente ejecutado, calculado conforme a las secciones del Proyecto y/o 

a las indicadas por el Supervisor, entre los espesores indicados en el Proyecto.  

El precio unitario, incluye todos los costos de mano de obra, materiales, equipos, 

herramientas, selección, extracción, carguío, limpieza y lavado de material pétreo, 

descarga, almacenamiento, transporte del material desde la cantera hasta el lugar de 

colocación en obra tanto para el mortero como para el material pétreo, perfilado y 
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compactado de la superficie de apoyo del emboquillado. No está incluido en esta partida 

la excavación no clasificada y el relleno estructural. 

7.8.14. Cama de arena e=0.20 m 

a. Descripción 

Se denomina cama de asiento a la capa de material granular que estará en contacto con 

el fondo de la estructura. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). El pago se realizará por el área de 

material realmente conformado y aprobada en campo por la Supervisión, durante el 

periodo de valorización y conforme a lo definido en los planos de diseño. El precio unitario 

incluye todos los costos de mano de obra, equipos, materiales (explotación en cantera) 

para la colocación de la cama de la arena conforme a los planos de diseño. 

7.8.15. Tubería de polietileno de alta densidad (PAD o HDPE) 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD o 

HDPE), para el paso de flujos de agua que interfieren con los diques, de acuerdo con estas 

especificaciones y de conformidad con el Proyecto y aplica a las siguientes partidas:  

Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación)  

Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación)  

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida será el metro lineal (m), de tubería de Polietileno de Alta Densidad 

(PAD o HDPE), suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta especificación y 

la aprobación del Supervisor. La medida se hará entre las caras exteriores de los extremos 

de la tubería o los cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo la 

pendiente de la tubería. No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería 

colocada por fuera de los límites aprobados por el Supervisor.  

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, patentes e 

instalación de las tuberías; el apuntalamiento de éstas cuando se requiera; las conexiones 

a cabezales, cajas de entrada y aletas; la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos 

al término de los mismos incluyendo el transporte y adecuada disposición de los 

materiales sobrantes. 

7.8.16. Compuertas Charnela  

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD o 

HDPE), para el paso de flujos de agua que interfieren con los diques, de acuerdo con estas 

especificaciones y de conformidad con el Proyecto y aplica a las siguientes partidas:  
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Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación)  

Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación)  

Las dimensiones y cantidades de cada una de ellas figuran en los planos 

correspondientes. Las clapetas de drenaje antirretorno tipo flap aseguran el flujo de agua 

en una dirección y se oponen a su retorno en sentido inverso. Se instalan a la salida de 

canalizaciones cuando los emisarios que reciben sus aguas pueden sufrir crecidas o estar 

sometidos a fenómenos de marea. El cierre deberá ser metal-metal, mecanizando tanto 

la parte fija como la parte móvil. La ausencia de sellos de goma garantiza la durabilidad 

del equipo e impide sobreesfuerzos no considerados en la apertura. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por las compuertas 

realmente suministradas, colocadas en obra y terminadas, aprobado en campo por la 

Supervisión durante el periodo de valorización. El precio unitario deberá cubrir todos los 

costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas manuales por concepto de 

suministro, transporte, almacenamiento, montaje, fijación, terminación y verificación del 

correcto funcionamiento de las compuertas, de acuerdo con los planos y a la presente 

especificación. 

7.8.17. Compuertas Planas 

a. Descripción 

En este Ítem se incluyen las compuertas asociadas que forman parte del Proyecto. Las 

dimensiones y cantidades de cada una de ellas figuran en los planos correspondientes y 

aplica a las siguientes partidas: 

Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00 m (Suministro e instalación)  

La estanqueidad será acorde a los requerimientos de cada obra de interferencia tipo 

toma lateral, pudiendo ser a tres o cuatro aristas, en un único sentido (a favor del muro 

de hormigón) o bidireccional. La instalación, para compuertas de hasta 800x800 mm será 

tipo mural, sin requerimientos de hormigón de segunda fase. Para dimensiones mayores, 

será del tipo empotradas. El accionamiento será mediante reductor manual con husillo 

de acero inoxidable AISI 303 con rosca trapecial normalizada. 

El mecanismo de izaje deberá estar dimensionado para maniobrar la compuerta con la 

máxima carga y con un esfuerzo en el volante o manivela acordes a las normas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por las compuertas 

realmente suministradas, colocadas en obra y terminadas, aprobado en campo por la 

Supervisión durante el periodo de valorización. El precio unitario deberá cubrir todos los 

costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas manuales por concepto de 

suministro, transporte, almacenamiento, montaje, fijación, terminación y verificación del 

correcto funcionamiento de las compuertas, de acuerdo con los planos. 
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7.8.18. Sellos en juntas  

a. Descripción 

El ancho de la junta debe estar diseñado para adaptarse al movimiento de la junta 

requerido y la capacidad de movimiento del sellador. El ancho de la junta debe ser ≥ 10 

mm y ≤ 40 mm. Se deberá usar un sello elástico adecuado para las condiciones de 

exposición, mantener una relación de ancho a profundidad de 1: 0.8 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro lineal (m). El pago se realizará conforme a la longitud 

real de sello colocado en la junta, conforme a los planos y a la presente especificación, 

aprobada por el Supervisor de Calidad, en el periodo de cada valorización. El precio 

unitario incluye todos los costos de mano de obras, materiales, equipos, herramientas 

manuales y todo aquello necesario para ejecutar el trabajo. 

7.8.19. Waterstop (Anillos de estanqueidad) 

a. Descripción 

El Waterstop Gasket ADS o Anillo de Estanqueidad para Cámaras, es un sello conveniente 

que se instala en terreno y que impide la infiltración y exfiltración de agua en las 

conexiones entre tubos ADS y estructuras de concreto. El anillo cumple con los requisitos 

de desempeño especificados en la norma ASTM C 923, Especificación Estándar para 

Conectores Elásticos entre Cámaras de Hormigón Armado, Tubos y Ramales. Cuando el 

WATERSTOP GASKET ADS se une a la cámara mediante mortero, se convierte en una 

parte monolítica de ésta. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por el número de uniones 

realmente colocadas según lo indiquen los planos, aprobado por el Supervisor en cada 

periodo de valorización. El precio unitario incluye el costo de mano de obra, materiales 

(suministro y transporte), equipo y herramientas manuales necesaria para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

7.8.20. Pintura bituminosa 

a. Descripción 

Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra: Todos 

los trasdoses de muros y estructuras de concreto enterradas en general, todas las caras 

verticales y horizontales en contacto con el terreno. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metros cuadrados (m2). El pago se realizará por el área 

correspondiente de la superficie debidamente pintada y aceptada por el Ingeniero 

Supervisor, en cada periodo de valorización. El precio unitario incluye el costo de mano 

de obra, materiales, equipo y herramientas manuales necesaria para la correcta 

ejecución de los trabajos. 
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7.8.21. Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y 

combinación de material) en interferencias 

a. Descripción 

Este trabajo corresponde a los rellenos definidos en los planos de Interferencias con 

material seleccionado y se aplicará lo indicado en las presentes especificaciones técnicas 

en el acápite 4.2.1 (Partidas 04.01 y 04.05) Relleno con material seleccionado. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para los volúmenes del relleno será el metro cúbico (m3). El pago 

se realizará mediante levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el 

periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos de diseño. El precio 

unitario incluye todos los costos necesarios para la preparación, colocación, extendido y 

todo aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 

7.8.22. Suministro e instalación de geotextil 

Esta partida está descrita en el ítem 7.5 del presente documento. 

7.8.23. Rejilla y baranda metálica (Suministro e instalación) 

a. Descripción 

Esta partida comprende suministro e instalación de las diferentes rejillas y barandas 

metálicas construidos de acuerdo con estas Especificaciones en la forma, dimensiones, 

indicados en los planos y aplicable a las siguientes partidas:  

Rejilla metálica de acero L=1.70x1.50m.  

Baranda metálica (Suministro e instalación)  

Rejilla metálica de acero L=2.20x1.50m (Suministro e instalación).  

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por la rejilla realmente 

suministrada, colocada en obra y terminada, aprobado en campo por la Supervisión 

durante el periodo de valorización. El precio unitario incluye los costos de mano de obra, 

materiales, equipos, herramientas y todos lo necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos descritos en las presentes especificaciones. 

7.9. Acceso para mantenimiento de diques 

7.9.1. Junta en pavimentos con pasadores 

a. Descripción  

En las juntas transversales que muestren los planos de diseño y/o en los sitios en que 

indique el Supervisor, se colocarán pasadores constituidos por barras lisas de hierro, 
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como mecanismo para garantizar la transferencia efectiva de carga entre las losas 

adyacentes.  

Los pasadores de barras lisas de acero se tratarán en un espacio comprendido entre la 

mitad y tres cuartos de su longitud con una película fina de algún producto que evite su 

adherencia al concreto. Cuando los pasadores se coloquen en juntas de dilatación, el 

extremo correspondiente a la parte tratada se protegerá con una cápsula de diámetro 

interior ligeramente mayor que el del pasador y una longitud mínima de 5 cm. Las 

características y dimensiones de los pasadores y las varillas de unión serán las indicadas 

en el Proyecto. Antes de su colocación, los pasadores se deberán revestir con una capa 

de grasa u otro material que permita el libre movimiento de ellos dentro del concreto e 

impida su oxidación. 

El casquete para los pasadores colocados en las juntas transversales de dilatación deberá 

ser de metal u otro tipo de material aprobado y deberá tener la longitud suficiente para 

cubrir entre 5 cm y 7,5 cm del pasador, debiendo ser cerrado en el extremo y con un tope 

para mantener la barra al menos a 2,5 cm del fondo del casquete. Los casquetes deberán 

estar diseñados para que no se desprendan de los pasadores durante la construcción 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida es el metro lineal (m). El pago se realizará por longitud de junta 

ejecutada y aprobada por la supervisión de obra, conforme a los planos de Proyecto y en 

cada periodo de valorización. El precio unitario incluye los costos de mano de obra, 

materiales, equipos, herramientas y todos lo necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

8. PLAN DE TRABAJO 

Los postores, durante la fase de licitación y disponiendo del estimado de cantidades referidas en 

el presente TdR, deberán presentar un cronograma de hitos que debe dar claridad y garantía 

respecto a la ejecución de trabajos, rendimientos y la disposición temprana de los recursos 

necesarios en el sitio. 

Los trabajos empiezan al día siguiente, de la firma del contrato por ambas partes, presentación 

de pólizas, seguros y carta fianza.  

El postor adjudicado, dentro de la primera semana siguiente a la adjudicación, deberá presentar 

un cronograma detallado que deberá ser aprobado por OHLA.  

Las fechas claves para la ejecución de los trabajos se muestran en el ítem 17 (cronograma). 

9. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO 

Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• Para la Ejecución de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona jurídica, 

relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima de diez (10) años. En el caso de 
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Consorcios, se limitará a un número máximo de tres (3) empresas, las mismas que 

deberán acreditar la documentación conjunta.   

• El postor adjudicado debe acreditar un monto facturado anual equivalente o superior al 

valor referencial de S/60,000,000.00, en tres (03) de los últimos diez (10) años anteriores 

a la fecha de la presentación de ofertas. 

• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus respectivas 

actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o 

(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 

documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así 

como el monto total que implicó su ejecución; todos los documentos deben ser 

correspondientes a los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas. 

• Los contratos presentados deben especificar claramente el objeto del contrato, la fecha 

de culminación y el monto ejecutado. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de las propuestas 

para ser considerados válidos.  

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances del contrato para 

determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el 

Postor deberá presentar información complementaria del contrato, de modo que 

acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta información complementaria no 

fuese presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del contrato con 

los trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, la descripción y 

alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón social del 

Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán 

en cuenta. 

• El postor adjudicado debe encontrarse HABIDO y ACTIVO. Cualquier otro estado no le 

permitirá participar del proceso de licitación. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos postores que: 

o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 

Peruano.  

o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

• El postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo con 

la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran ocurrir 

durante la ejecución de la Obra. 
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10.  RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO 

Una vez adjudicado el proceso, el postor adjudicado se convertirá en subcontratista de OHLA y 

sin exclusión de las obligaciones de ley conforme a los dispositivos legales que son inherentes, 

como tales, para la ejecución de la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 

• Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y 

desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las obras, así mismo, de aplicar un 

mejor proceso constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance 

mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos 

establecidos en el modelo de subcontrato (Anexo 15). 

• El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran 

ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio 

de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

• El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la salud 

que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

• El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe 

tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los 

trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista debe presentar 

obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de cada mes calendario, las constancias de 

cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión en donde figuren principalmente el N° de pólizas 

y la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir con lo 

requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades y de 

corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento. 

• El Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios 

sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado por la normativa. 

OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y por escrito, la presentación 

de cualquier documento que acredite los pagos descritos en el presente, pudiendo 

condicionar inclusive el pago mensual a la prestación de dicha información. 

• El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento 

(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias 

y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 Seguridad durante la 

Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la ejecución de las prestaciones 

de servicio a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada 

uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan. 

• El subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean 

precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los 

equipos que se propusieron en su oferta y/o bases (Ver Tabla 24. Relación de equipos 

mínimos), en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, 

deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse 

inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Subcontratista la obligación de 

reemplazarlos cuando así lo ordene OHLA. En caso de discordar con la solicitud de 
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supervisión, tendrá el Subcontratista derecho a reclamar ante OHLA en el plazo de cinco 

(5) días calendario como máximo, de efectuada la solicitud de OHLA. Si el equipo o la 

dotación previstos en el Proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los 

plazos establecidos, OHLA notificará de la situación al Subcontratista y procederá con las 

sanciones que correspondan. El Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna 

ante OHLA. 

• No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 

volquetes) con una antigüedad mayor a 14,000 horas y con antigüedad mayor a 5 años. 

Tabla 24. Relación de equipos mínimos 

EQUIPOS Y MAQUINARIA CANT 
CHANCADORA (Capacidad mínima de Producción = 560 Ton/h) 1 

TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP 3 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 170-250 HP O SUPERIOR 4 

MOTOBOMBA 34 HP 8" 4 

CAMION VOLQUETE 6X4/330 HP/ 15m3 / CAMION VOLQUETE ROQUERO 
8X4 / 25m3 

10 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-1 35 HP 10-12 tn 2 

MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 2 

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 2 

CAMION CISTERNA 2000 GLNS (lnc.Bomba Succ,Expuls) O SUPERIOR 3 

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 1 

• El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra 

objeto del presente subcontrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le 

exima de responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la 

obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de 

obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se 

sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del Proyecto, si los materiales 

utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 

construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 

ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Subcontratista.  

• Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos subyacentes 

durante la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las actividades en el 

área específica del hallazgo; debiendo comunicar inmediatamente al arqueólogo 

responsable del monitoreo arqueológico en campo, así también, se deberá comunicar al 

Jefe de Producción o Gerente de Construcción de OHLA. El Área de Arqueología de OHLA, 

a su vez, comunicará a la ANIN y al Ministerio de Cultura, a más tardar, al día siguiente de 

ocurrido el hallazgo, esto en concordancia con lo especificado en el Procedimiento de 

Acciones a realizarse ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos (CO-PE-1PE324-AR-PS-

002), incluido en las Consideraciones del Monitoreo Arqueológico (ver Anexo 04). 

• El Subcontratista deberá cumplir con la normativa legal, sobre Medio Ambiente de 

aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental del 

Proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir 

cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y 

las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Estándar de Plan de Manejo 
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Ambiental Operativo y otros estándares relacionados,  incluidos en los Lineamientos de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio de 

suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para la construcción, en 

cumplimiento del Estándar de Transporte y abastecimiento de combustible y el Estándar 

de Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos portátiles y 

lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los residuos líquidos con 

una empresa operadora, en cumplimiento con el Estándar de Manejo y gestión de 

residuos sólidos de subcontratistas y proveedores, incluido en los Lineamientos de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02).  

• El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 

ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o maquinarias en el 

sitio, de acuerdo al Estándar de Controles preventivos en mantenimiento de equipos y el 

Estándar de Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento (de 

corresponder), alimentación en obra, suministro de agua para beber y transporte a su 

personal para la construcción. 

• El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construcción, dirección 

y/o servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con el Estándar de 

Manejo y gestión de residuos sólidos de subcontratistas y proveedores incluido en los 

Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la señalización de 

las obras, así como los paneles informativos; preservando la buena imagen del Proyecto. 

• El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución de las obras, 

todas las instalaciones provisionales, canteras y depósitos de materiales 

construidos/intervenidos deberán ser removidos, restablecidos y/o remediados, según 

corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas afectadas; debiendo el 

Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo de construcción, teniendo en 

consideración lo estipulado en el Estándar para la Gestión de Cierre Ambiental ,  incluido 

en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 
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11. GARANTÍAS Y RETENCIONES 

Se realizará de la siguiente manera: 

• Los pagos se efectuarán en soles. 

• Retención del 5% de las facturas. El fondo de garantía estará vigente hasta la emisión 

del Certificado de Defectos. Para la liberación del fondo de garantía, debe considerarse 

lo siguiente: 

o Se libera el 60% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación técnica 

(planos u otros) y aprobación del cierre comercial final. 

o Se libera el 40% restante del Fondo de Garantía luego de emitido el Certificado 

de Defectos.  

A solicitud del subcontratista, el 40% del referido fondo puede ser canjeado por una carta 

fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o aseguradora supervisada por 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que el OHLA haya aceptado previamente y 

que tenga las características de solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización 

automática, con expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta 

carta fianza o póliza de caución debe estar vigente la emisión del Certificado de Defectos.  

Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA, devuelve al subcontratista el 

remanente del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días calendarios contados 

desde el día siguiente concluido el referido periodo. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato incluido IGV. Esta garantía 

estará vigente hasta el fin del contrato y el documento será devuelto a los 30 días 

posteriores al fin de la fecha contractual. El subcontratista entrega a OHLA una garantía 

de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación 

de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas de caución, la cual debe ser 

aceptada por OHLA quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de 

Datos de Contrato. Dicha garantía debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de 

realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión; debiendo 

presentarse para suscripción del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe 

mantenerse vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. 

• La forma de pago de la retribución será determinada de la siguiente manera: 

o Valorizaciones mensuales del avance de las obras, en la que se retendrá el 5% 

como fondo de garantía. 

o El saldo será pagado en la liquidación de la obra. 

• Las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán entregados el último día 

del mes, por el Subcontratista para revisión del Contratista. 

• El pago de las valorizaciones estará sujeto al cumplimiento de los requisitos que se 

detallan en el Contrato. 
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12. SEGUROS 

a) Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de 

adjudicación, emisión de orden de compra/servicio o firma de subcontrato, lo que 

suceda primero, hasta la obtención del certificado de Defectos. (El periodo de 

detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 semanas después de la 

culminación de la totalidad de la obra contratada). 

b) El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de 

seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 

proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos 

en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos 

Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la 

industria de seguros. 

c) Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social 

de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben 

cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del 

Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido por 

la ley peruana aplicable. 

d) Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 

responsabilidad por daños y/o al personal empleado por el Subcontratista y/o 

cualquier Sub subcontratista. El seguro contará con un límite general de: 

No menos del 10% del valor total del subcontrato ni mayor a S/17,500,000.00, por 

ocurrencia. 

e) Para el caso de los empleados de un Sub-subcontratista, la cobertura de 

responsabilidad del empleador puede ser obtenido directamente por el Sub-

subcontratista, sin embargo, el Subcontratista es responsable del cumplimiento de 

este requisito. 

f) Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 

contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de 

acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no 

menos de S/ 350,000.00 para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta 

sección deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, 

cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (por ejemplo: SOAT). 

g) Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (Maquinaria Móvil y/o 

Línea Amarilla). El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 

para cada equipo. 

h) Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 

contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los 

asegurados adicionales con por lo menos 30 días calendarios de anticipación previo 

a la cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura. 
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i) A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de firma del subcontrato, el 

consultor proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar la 

adquisición del seguro solicitado. 

j) En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el subcontrato en el plazo 

requerido, esto no libera ni limita las obligaciones y responsabilidades del 

Subcontratista establecidas en este subcontrato. 

k) Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista 

para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

l) El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia 

derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las 

pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar 

seguros adicionales, solicitar a sus Sub-subcontratistas los mismos niveles de 

aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHLA. 

m) Los importes de cobertura de seguros de los Términos de Referencia prevalecen 

sobre los importes del Modelo de contrato de Prestación de Servicios. 

n) Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista 

debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 días calendario 

de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfacción de OHLA. 

13.  CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

13.1. Equipo de trabajo 

Se ha invitado al presente proceso de selección a empresas contratistas con presencia y 

experiencia en Perú, de acuerdo con ello se espera que el postor plantee una organización 

con la participación de especialistas según sean necesarios acorde a los retos planteados en 

los diferentes trabajos. 

En relación al trabajo, el postor deberá garantizar la correcta integración de sus especialistas 

mediante las herramientas necesarias. 

El equipo de especialistas externos al sitio deberá contar con los medios para poder visitar 

el terreno cuantas veces sean necesario para garantizar que los trabajos se realicen de 

acuerdo a lo solicitado. 

Todo el personal, equipos y maquinaria del subcontratista pasarán por una revisión y previa 

autorización por parte de OHLA, antes que se incorporen a obra. 

13.2. Coordinación con OHLA 

El postor adjudicado enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por 

cada área especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

La comunicación será por medio de los reportes diarios donde se colocará las anotaciones 

relevantes; pudiendo utilizarse el correo electrónico para las coordinaciones diarias entre 

áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación.  
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Las reuniones de coordinación entre OHLA y el postor adjudicado serán, como mínimo, una 

(1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la 

finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista deberá redactar y enviar un acta, 

en un plazo no mayor a 24 horas luego de cada reunión para realizar el seguimiento de las 

acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá ser respondida por OHLA en un plazo no 

mayor a 24 horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos compensables, 

entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco contractual deberán ser 

canalizadas mediante los correos electrónicos presentados en la matriz de comunicaciones 

y el control se llevará a través del transmittal.  

El postor adjudicado no podrá establecer comunicación directa ya sea presencial o mediante 

medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ANIN, ni con su equipo de apoyo, ni 

con la UKDT, sin el consentimiento expreso de OHLA. 

13.3. Reportes Diarios: 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de obra y de acuerdo a cada 

partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes aspectos: 

• Fecha 

• Estructura o componente de obra 

• Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones y vientos extraordinarios 

• Maquinaria empleada 

• Materiales utilizados 

• Personal del contratista 

• Trabajos realizados 

• Actividades planificadas para el día posterior del reporte concordante con la 

programación del 4wla, así como los metrados ejecutados y acumulados anteriores 

diarios. 

• Panel fotográfico de los trabajos realizados con georreferenciación 

• Observaciones de OHLA 

• Croquis (opcional) 

• Firma electrónica del residente de obra. 

• Eventos especiales 

• Croquis 

• Visaciones del Ingeniero Residente y Supervisor. 

• Metrados acumulados anteriores diarios. 
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• Metrados parciales de las actividades ejecutadas en el día 

• Metrados acumulados a la fecha de corte 

Estos reportes diarios deberán ser presentados dentro de las 48 horas posterior a la fecha 

del reporte. 

13.4. Informes del estado de la ejecución del Proyecto 

El postor adjudicado deberá enviar semanalmente al Residente de Obra de OHLA un informe 

del estado situacional de los trabajos, que contemple mínimamente el porcentaje de avance 

de obra vs lo Planeado, comparativo de curvas S (real vs planeado), indicador semanal de 

desempeño (SPI, CPI), medición semanal de desempeño, cronograma de seguimiento 

semanal, 4week lookahead (plan semanal, PPC), análisis de restricciones, histograma de 

personal planeado vs personal real, panel fotográfico (6 fotos), metrados, volumen dispuesto 

en DME y DMO y valorización semanal, reportes diarios de actividades realizadas y las 

actividades por realizar en la semana siguiente, especificando los tramos o progresivas a 

intervenir. 

El postor adjudicado deberá enviar también mensualmente al Residente de Obra de OHLA 

un informe del estado situacional de los trabajos que englobe a los ya presentados 

semanalmente y en el que también se contemple mínimamente los puntos del párrafo 

anterior, añadiendo el dossier de calidad y un apartado de evaluación de riesgos. En este 

último se deberá describir los riesgos que existen en la ejecución de obra, los problemas que 

se encontraron y los mecanismos considerados para mitigar o anular los impactos. 

Todos los informes y entregables de parte del postor adjudicado serán de acorde a los 

lineamientos obligatorios del Subcontratista. 

Se establece que el postor adjudicado enviará a OHLA el reporte de avance semanal de sus 

trabajos realmente ejecutados hasta los días Viernes al final del turno hasta las 18:00 horas; 

dichos trabajos contemplaran las actividades y avance físico de la semana del día Sábado 

hasta el día Viernes. 

Así mismo, es de cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado la presentación 

de la información y reportes de planeamiento en la frecuencia que lo indique el personal de 

OHLA, considerándose en esta información las recomendaciones y observaciones que pueda 

realizar OHLA o el Cliente para la subsanación por parte del postor adjudicado. Dicha 

información será remitida por parte del postor adjudicado por medio del área de Control 

Documentario de Subcontratistas según el Plan de Comunicaciones (Ver Anexo 19) del 

presente documento. 

13.5. Registro de riesgos 

Una (1) semana antes del inicio de las obras, el postor adjudicado deberá presentar el 

Registro de Riesgos, acorde a lo indicado en la matriz de riesgos (Ver Anexo 18), la que se 

actualizará y revisará semanalmente con OHLA. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción de las 

acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo. 
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13.6. Entregables del Subcontratista 

El postor adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables de acuerdo a 

los plazos indicados en Tabla 25, estos entregables no son limitativos y podrían ser 

modificados en base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre la ANIN y 

OHLA. 

Tabla 25. Entregables del Subcontratista 

ÍTEM ÁREA ENTREGABLE 
PLAZO DE ENTREGA 

1 

 

 

2 

Procura Seguros / Fianzas y renovaciones 
Antes de la firma del 
subcontrato 
Antes del vencimiento 

Administración de Contratos 

 

Matriz de Comunicaciones Al inicio de Obra  
Actualización quincenal 

Matriz de Riesgos 
1 semana antes del inicio 
de obra.  
Actualización semanal 

Renovación de Cartas fianzas, pólizas y seguros. Antes del vencimiento 

Cambio de personal considerado como profesional 

clave para el paquete adjudicado. 

Cuando se presente el 
cambio o reemplazo del 
profesional clave. 

2 Construcción 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) actualizado 
2 semanas antes del inicio 
de obra 

Plan de Construcción Detallado 
2 semanas antes del inicio 
de obra 

Layout de oficinas, talleres, almacenes y patios de 

equipos 

2 semanas antes del inicio 

de obra 

Plan de Gestión de Tráfico 
2 semanas antes del inicio 

de obra 

Reporte Diario Diario 

3 
Topografía Replanteo Topográfico 

2 semanas antes del inicio 

de obra 

4 
Costos 

Valorizaciones Mensual 

Cronograma Valorizado de Obra 
2 semanas después del 

inicio de Obra 

Flujo de previsión de pagos 
Mensual 

5 Planeamiento 

Línea base del Proyecto 
10 días después de 
iniciado el Proyecto 

Reporte Semanal y Mensual (se explicará en el KOM) 
Semanal 
Mensual 

Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de avance) Semanal 

Análisis de Restricciones Semanal 

Planificación Corto Plazo (PTS) Semanal 

Curva S (Cronograma de Seguimiento) Semanal 

6 
Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente (SSOMA) 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 
1 semana antes del inicio 
de obra 

Programa de seguridad basada en el comportamiento 

(observación preventiva) 
1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 1 semana antes del inicio 

de obra 

Plan de Gestión de Residuos en el sitio 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de fatiga y somnolencia 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de manejo ambiental operativo (PMAO) 1 semana antes del inicio 
de obra 
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Plan de preparación y respuesta a emergencias 

Ambientales 
1 semana antes del inicio 

de obra 

Procedimientos de gestión de SSOMA 1 semana antes del inicio 
de obra 

Procedimientos operativos de medio ambiente 1 semana antes del inicio 
de obra 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo (Incluye registros obligatorios según RM 050-

2013 TR) 
Mensual 

Informes mensuales de gestión ambiental (incluye el 

reporte de residuos sólidos) Mensual 

Reportes semanales de medio ambiente Semanal, después del 

inicio de obra 

Reporte de Indicadores de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) Mensual 

Reporte de Indicadores de Calidad Ambiental (ICA) 
Quincenal 

Debe presentar la documentación SSOMA según lo 

indicado en el CO-PE- 1PE324-HS-PM-001 Lineamientos 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

para subcontratistas y proveedores. Rev01 Anexo 02. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato y 
antes del inicio de las 

actividades en sitio 

Plan de Gestión de Trafico, en base al presentado a la 

ARCC con la indicación del flujo de vehículos, 

señaléticas, rutas internas, externas, vigías. 

Primeros 10 días desde la 

fecha de subcontrato y 
antes del inicio de las 
actividades en sitio 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE-1PE324 -

SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad vial. 

Anexo 02. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato 

7 Gestión de Riesgos 
Plan de Gestión de Riesgos 

1 semana antes del inicio 

de obra 

Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Calidad 

 

Plan de Calidad 
Primeros 10 días desde la 

fecha de inicio de 
subcontrato 

Curriculum Vitae del Jefe de Calidad 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato. 

Organigrama 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato. 

Plan de inspección y pruebas (PIP) 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 

subcontrato 

Procedimientos de gestión de calidad 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 

subcontrato 

Procedimientos operativos integrados (Construcción, 

Calidad, seguridad y medio ambiente) 

Primeros 10 días desde la 

fecha de inicio de 
subcontrato 

Lista Maestra de Documentos 
Primeros 10 días desde la 

fecha de inicio de 
subcontrato 

Reporte de registros de liberación 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Log de control y certificados de calibración 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 
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Log de control y certificados de calidad de materiales y 

equipos. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Informes semanales y mensuales 
Semanal/ Mensual 

Reporte de control de prueba de relleno (terraplén) 

para el dique, aprobado por OHLA 
Antes del inicio del relleno 

del dique 

Reporte de control de Diseño de Mezclas aprobado por 

OHLA 
Antes del inicio de la 
colocación de concreto 

Debe presentar según lo indicado en el PE324-QA-PM-

001 Requisitos de Calidad (Requisitos de calidad, los 

formatos relacionados y anexos). Anexo 03. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 

subcontrato 

Identificación Laboratorio homologado que realizará las 

pruebas 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato 

Programa de capacitación 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Notificación de Pruebas o Inspecciones NPI 
Primeros 7 días desde la 
fecha de inicio del 

subcontrato y semanal. 

Notificación de Resultado de Prueba o Inspección NRP 
Primeros 7 días desde la 
fecha de inicio del 

subcontrato y semanal. 

Registro de pruebas y ensayos realizados 
Primeros 7 días desde la 

fecha de inicio del 
subcontrato y semanal. 

Registros de caminata de entrega y/o punch list cerrado Cierre de Proyecto 

Dossier de Calidad Cierre de Proyecto 

9 
Recursos Humanos 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE324-

RH-PS-001 Requisitos de recursos humanos para 

Subcontratistas. Anexo 06. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 

subcontrato 

10 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  Mensual 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

11 Relaciones Comunitarias 

Registro de personal local del subcontratista Mensual 

Registro de proveedores locales utilizados por el 

subcontratista 
Mensual 

Reporte diario y registro fotográfico de las actividades 

sociales realizadas en campo por el Relacionista 

Comunitario (a) 
Diario 

13.7. Alcance de las áreas auxiliares. 

Para la ejecución de los trabajos es necesario implementar áreas auxiliares del Proyecto. Sin 

embargo, debido que el sitio es un área netamente agrícola se pueden presentar: 

• Canteras de Cauce. 

Es alcance del postor adjudicado debe plantear soluciones para el cierre de la 

cantera, validando los volúmenes de explotación, así como el diseño de este. De ser 

necesario la no utilización de toda la potencia de la cantera, el postor adjudicado 

debe generar el nuevo diseño (Plano de planta, cortes y secciones) para la aprobación 

de OHLA. 
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• Fuentes de Agua 

El postor adjudicado debe validar los accesos propuestos, así como la forma de 

extracción de agua. De ser necesario, es alcance del postor adjudicado proponer 

nuevos accesos y/o formas de extracción para validación de OHLA. 

• Depósito de Material Excedente 

El material proveniente de la excavación para la fundación del dique debe disponerse 

de la siguiente manera:  

a) Zona de acopio Temporal: El postor adjudicado deberá prever una zona de 

acopio temporal para la acumulación del material que se reutilizará como 

relleno no controlado sobre la uña de cimentación del dique. 

b) Material Aprovechable: Debido a que toda la cuenca del rio cañete está 

rodeado de zonas agrícolas se evidencia la falta de áreas para la disposición 

del material excedente, por lo tanto, es obligación del postor adjudicado la 

recuperación del material proveniente de la excavación con un volumen 

mínimo del 40 % del volumen total excavado, dicho volumen es 

independiente del material propio que se rellanará sobre la uña de 

cimentación del dique. 

Para el depósito y conformación de los DME, el postor adjudicado debe validar el 

diseño y potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o mayor volumen 

de eliminación es alcance del postor adjudicado, el diseño (Plano de planta, cortes y 

secciones) para la aprobación de OHLA. 

• Depósito de Material Orgánico 

El material proveniente del desbroce del polígono definitivo del dique debe 

disponerse en áreas autorizadas y validadas por OHLA, el postor adjudicado debe 

validar el diseño y potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o mayor 

volumen de eliminación es alcance del postor adjudicado, el diseño (Plano de planta, 

cortes y secciones) para la aprobación de OHLA. 

• Accesos 

Los accesos a las zonas de trabajos son en su mayoría accesos existentes rodeados 

de terrenos agrícolas, que se abastecen de agua mediante canales de tierra los cuales 

interceptan a las vías de acceso y que la población a ejecutado obras civiles menores 

y artesanales para el paso de vehículos.  

Para el mejoramiento y habilitación de dichos accesos es alcance del postor 

adjudicado: 

− Identificar las interferencias en los accesos. 

− La evaluación estructural de las interferencias existentes, así como proponer 

las soluciones para el reforzamiento o construcción de estructuras que 

permitan el flujo continuo de la maquinaria, esto debe trabajarse en 
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coordinación con el área social para el consentimiento de la población y la 

aprobación de OHLA. 

− Generar la ingeniería de detalle tomando en consideración los principios de 

eficacia y eficiencia que rige en el marco contractual del Proyecto, el diseño 

debe ser validado y aprobado por OHLA antes de su ejecución. 

− Realizar los levantamientos topográficos y generación de planos de diseño 

para el mejoramiento de vías, los planos deben ser revisados y aprobados 

por el área de construcción de OHLA. 

− Para accesos nuevos, es alcance del postor adjudicado generar la propuesta 

del acceso tomando en consideración los criterios de transitabilidad para los 

vehículos que transitarán. Éstos deberán garantizar en la medida de lo 

posible el tránsito en ambos sentidos, de no ser el caso por las condiciones 

del sitio se deberá implementar sobreanchos cada cierto tramo para el flujo 

del tránsito. 

− El área social de OHLA generará el soporte necesario para comunicar a los 

afectados y/o población las características de la propuesta tales como el 

ancho de la vía, el proceso del mantenimiento del mismo y el cierre de la vía 

al culminar los trabajos (considerar la utilización del material depositado en 

el DMO). 

− De existir la necesidad de la reubicación de canales de regadíos, es 

responsabilidad del postor adjudicado, la coordinación obligatoria y directa 

con el área social/predial para el consentimiento de la población, 

garantizando la pendiente y un caudal óptimo para continuar con el riego de 

los terrenos agrícolas. 

13.8. Metrados referenciales 

Tabla 26. Partidas y metrado referenciales 

Con respecto al cuadro de metrados distribuido por diques, se considera que para los diques DE-

PR-10-I Y DI-PR-11-D, la cantidad correspondiente a su Transición se incluye en el metrado de 

cada dique respectivamente. Para los componentes, se consideran las cantidades del EXPEDIENTE 

TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4). 
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Tabla 27. Metrados referenciales por diques 

ITEM DESCRIPCION UND DEPR-39-I 
DIPR-40A-

D 
DI-PR-42-

0-I 
DI-PR-42-

1-I 
DIPR-42-

3-I 
DIPR-42-

5-I 
DIPR-

47bis-D 
DEPR-

49bis-D 
DIPR-47-D DIPR-51-I DIPR-53-I DIPR-55-D 

ENR-PTE-
42-39 

DC-PR-
01A-D 

TOTALES 

1.00 Obras Provisionales                                 

1.01 Campamento Provisional de Obra glb 
                            

                           
1.00  

1.02 
Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinaria 
Pesada glb 

                            
                           

1.00  

1.03 Mejoramiento y Habilitacion de Caminos de Acceso km 
                            

                        
11.70  

1.04 Limpieza Manual de Material Vegetal y de Residuos m2 
                            

             
67,344.31  

1.05 Mantenimiento de Caminos de Acceso mes 
                            

                        
13.00  

1.06 Habilitacion de Plataformas ha 
                            

                           
0.75  

1.07 
Tuberia HDPE Corrugada φ=600mm, para Caminos 
de Acceso (o similar) m 

                            
                        

80.00  

1.08 
Tuberia HDPE Corrugada φ=1000mm, para 
Caminos de Acceso (o similar) m 

                            
                     

190.00  

2.00 Topografia   
                            

                                  
-    

2.01 Trazo y Replanteo Inicial glb 
                            

                           
1.00  

3.00 Excavaciones   
                            

                                  
-    

3.01 Desbroce ha 
                    

0.39  
                    

0.51  
                    

0.05  
                    

0.95  
                    

0.22  
                    

0.22  
                    

0.59  
                    

1.05  
                    

3.22  
                    

1.65  
                    

0.95  
                    

2.47  
                    

0.08  
                           

-    
                        

12.48  

3.02 Remocion de Dique Existente m3 
         

1,537.22  
         

1,264.67  
                           

-    
         

5,842.21  
                           

-    
                           

-    
         

1,246.78  
                           

-    
                           

-    
                           

-    
              

515.16  
         

6,553.65  
                           

-    
                           

-    
             

16,959.69  

3.03 Excavacion de Cimentacion m3 
         

7,170.05  
      

10,557.67  
              

195.78  
      

19,198.34  
              

375.23  
         

1,112.48  
      

12,290.87  
      

14,699.38  
      

44,699.25  
      

20,811.35  
      

10,595.63  
      

36,931.93  
         

1,089.20  
                           

-    
          

182,057.61  

3.04 
Perfilado y Conformacion de Plataforma de 
Fundacion m2 

         
4,407.13  

         
6,302.21  

                           
-    

      
11,224.20  

                           
-    

                           
-    

         
6,551.39  

      
11,950.82  

      
39,298.98  

      
18,165.48  

         
8,701.71  

      
22,758.21  

 -   -  
          

130,184.29  

3.05 Excavacion de Uña m3 
         

2,441.53  
         

4,973.50  
                           

-    
         

8,787.77  
                           

-    
                           

-    
         

3,256.90  
         

4,529.91  
      

17,188.28  
      

14,290.79  
      

10,193.09  
      

16,074.06  
 -   -  

             
82,373.54  

3.06 Conformacion de Material Excedente en DME m3 
      

10,723.18  
      

15,753.23  
              

195.78  
      

29,456.17  
              

375.23  
         

1,115.51  
      

16,280.36  
      

17,944.99  
      

68,752.40  
      

35,782.45  
      

26,971.30  
      

54,944.02  
         

1,089.20  
      

16,631.33  
          

298,988.31  

3.07 Conformacion de Material Excedente en DMO m3 
         

1,208.11  
         

1,572.90  
              

135.79  
         

3,235.11  
              

653.79  
              

653.79  
         

1,806.05  
         

3,149.02  
         

9,669.16  
         

4,945.13  
         

2,862.24  
         

7,900.90  
              

254.16  
                           

-    
             

38,503.48  
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3.08 Excavacion Localizada - Sobreexcavacion m3 
         

1,948.04  
                           

-    
 -  

                           
-    

 -   -  
         

2,141.75  
         

1,330.23  
      

13,441.55  
                           

-    
         

5,515.52  
                           

-    
                           

-    
                           

-    
             

24,377.09  

3.09 Descolmatacion m3 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

      
16,631.33  

             
16,631.33  

4.00 Rellenos   
                            

                                  
-    

4.01 
Relleno con Material Granular (incluye extraccion 
de material, zarandeo y combinado) m3 

         
1,522.81  

              
259.47  

                           
-    

         
1,165.14  

                           
-    

                           
-    

         
4,894.79  

      
13,773.13  

      
47,009.35  

              
251.27  

         
4,802.17  

      
15,923.60  

 -   -  
             

92,820.53  

4.02 Relleno sin Compactar m3 
         

1,210.03  
                           

-    
                           

-    
                           

-    
                           

-    
                           

-    
         

1,629.78  
         

2,687.03  
         

7,324.39  
                           

-    
                           

-    
                           

-    
                           

-    
 -  

             
12,851.23  

4.03 Relleno Afirmado m3 
              

165.39  
                           

-    
                           

-    
                           

-    
                           

-    
                           

-    
              

211.00  
              

357.86  
         

1,173.27  
                           

-    
              

377.38  
              

130.95  
 -   -  

                
2,544.62  

4.04 Perfilado de Talud Dique m2 
         

1,156.26  
                 

95.10  
                           

-    
              

863.84  
                           

-    
                           

-    
         

2,694.55  
         

6,926.57  
      

21,507.64  
                           

-    
         

3,027.40  
      

20,774.80  
 -   -  

             
57,890.17  

4.05 
Relleno con Material Seleccionado (incluye 
extraccion de material, zarandeo y combinado) m3 

         
1,948.04  

         
4,251.13  

                           
-    

         
7,405.41  

                           
-    

                           
-    

         
2,243.62  

         
1,330.23  

      
13,600.63  

         
8,991.87  

         
5,703.97  

                           
-    

 -   -  
             

45,474.90  

4.06 Grava para Drenaje m3 
              

231.86  
                           

-    
 -   -  

                           
-    

                           
-    

              
255.03  

              
516.02  

         
2,310.86  

                           
-    

              
198.01  

              
551.61  

 -   -  
                

4,095.97  

4.08 Relleno estructural m3 
 -   -  

                           
-    

                           
-    

 -  
              

756.47  
 -   -   -  

                           
-    

 -   -   -   -  
                     

756.47  

5.00 Geotextil   
                            

                                  
-    

5.01 Instalacion de Geotextil 400gr/m2 m2 
         

4,937.57  
         

7,274.53  
                           

-    
      

12,830.97  
         

2,774.22  
                           

-    
         

6,700.51  
      

11,236.32  
      

41,308.53  
      

20,237.34  
      

12,731.45  
      

68,494.71  
 -   -  

           
191,156.98 

5.02 Zanja de Anclaje m3 
                 

33.30  
                 

37.50  
                           

-    
                 

77.50  
                           

-    
                           

-    
                 

42.50  
                 

72.50  
              

237.50  
              

133.75  
                 

76.00  
              

120.16  
 -   -  

                     
835.71  

7.00 Colocacion de Roca   
                            

                                  
-    

7.01 Suministro de roca tn 
                            

             
82,555.53  

7.02 Colocacion de Roca en Uña m3 
         

2,441.53  
         

4,973.50  
                           

-    
         

8,787.77  
                           

-    
                           

-    
         

3,256.90  
         

4,529.91  
      

17,188.28  
      

14,290.79  
      

10,193.09  
      

16,074.06  
 -   -  

             
82,373.54  

7.03 Colocacion de Roca en Talud m3 
         

2,373.27  
         

2,186.60  
                           

-    
         

4,968.98  
         

1,198.47  
              

333.42  
         

3,676.12  
         

5,275.24  
      

25,884.71  
         

4,940.41  
         

4,981.02  
      

11,463.30  
 -   -  

             
67,673.52  

7.04 Extraccion de Rocas Reutilizables m3 
         

1,034.00  
              

752.00  
 -  

         
1,974.00  

 -   -  
              

752.00  
                           

-    
 -   -  

              
379.00  

         
1,504.00  

 -   -  
                

6,395.00  

7.05 
Proteccion de Talud con Colchon Reno 6m Largo x 
e=0.30cm m2 

 -   -  
                 

55.65  
 -  

              
247.45  

                           
-    

 -   -   -   -   -   -   -   -  
                     

392.88  

7.06 Malla Gavion de 1m x 1m x 5m und 
 -   -  

              
100.00  

 -  
                           

-    
                           

-    
 -   -   -   -   -   -   -   -  

                     
214.00  

7.07 Enrocado Talud Encachado con Concreto m3 
                 

40.26  
 -   -   -   -   -   -     -   -   -   -  

         
1,077.79  

 -  
                

1,118.05  

7.08 Desmontaje y Recolocacion de Enrocado m3 
 -  

              
120.00  

 -      
                           

-    
 -     -   -   -   -      

                     
120.00  
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7.09 Colocación de Roca en Corona m3 
 -  

              
656.01  

                           
-    

         
1,098.21  

 -   -   -   -   -  
         

1,800.39  
 -   -   -   -  

                
3,916.14  

7.10 Suministro de Roca Nueva tn 
                            

          
230,957.56  

7.11 
Rehabilitacion de Enrocados de Proteccion 
Existentes m3 

      
         

4,244.67  
                    

                
6,804.00  

8.00 Transportes   
                            

                                  
-    

8.01 Transporte de Material Organico (a DMO) D<=1km m3km 
         

1,208.11  
         

1,572.90  
              

135.79  
         

3,235.11  
              

653.79  
              

653.79  
         

1,806.05  
         

3,149.02  
         

9,669.16  
         

4,945.13  
         

2,862.24  
         

7,900.90  
              

254.16  
                           

-    
             

38,503.48  

8.02 Transporte de Material Organico (a DMO) D>1km m3km 
      

12,040.75  
      

14,927.56  
         

1,393.20  
      

32,997.53  
         

6,625.59  
         

6,597.00  
      

20,200.67  
      

36,198.01  
   

122,073.09  
      

71,296.38  
      

41,078.40  
   

101,520.93  
         

2,522.02  
                           

-    
          

474,804.36  

8.03 Transporte de Material Excedente D<=1km m3km 
      

10,723.18  
      

15,753.23  
              

195.78  
      

29,456.17  
              

375.23  
         

1,115.51  
      

16,280.36  
      

17,944.99  
      

68,752.40  
      

35,782.45  
      

26,971.30  
      

54,944.02  
         

1,089.20  
      

16,631.33  
          

298,988.31  

8.04 Transporte de Material Excedente D>1km m3km 
   

105,560.37  
   

148,259.75  
         

2,008.70  
   

290,233.70  
         

3,802.63  
      

11,255.92  
   

180,590.71  
   

206,262.05  
   

865,598.31  
   

515,376.54  
   

387,019.36  
   

699,550.85  
      

10,808.10  
   

222,265.39  
      

3,684,228.70  

8.05 
Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) 
D<=1km m3km 

         
2,419.55  

         
2,274.05  

                           
-    

         
4,324.03  

                           
-    

              
378.24  

         
4,056.49  

         
8,461.81  

      
34,293.38  

         
4,797.00  

         
6,067.72  

         
8,704.44  

                           
-    

                           
-    

             
77,549.95  

8.06 
Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) 
D>1km m3km 

         
9,321.89  

         
6,231.97  

                           
-    

      
12,123.81  

                           
-    

         
1,017.60  

      
14,267.72  

      
29,587.17  

   
336,539.07  

      
48,459.75  

      
61,493.89  

      
84,498.29  

                           
-    

                           
-    

          
609,641.81  

8.07 Transporte de Roca D<=1km m3km 
         

4,980.02  
         

7,816.11  
                           

-    
      

16,128.36  
         

1,198.47  
              

333.42  
         

6,933.02  
         

9,805.15  
      

43,222.99  
      

21,031.59  
      

15,262.99  
      

27,537.36  
         

1,077.79  
                           

-    
          

157,486.29  

8.08 Transporte de Roca D>1km m3km 
         

7,365.68  
         

9,822.44  
                           

-    
      

29,806.48  
         

2,437.84  
              

663.64  
      

19,068.45  
      

33,240.42  
   

194,665.32  
   

132,490.91  
      

97,417.31  
   

123,392.07  
         

1,964.78  
                           

-    
          

658,729.25  

8.09 
Transporte de Material de Prestamo Cantera de 
Rio (Cuerpo de Terraplen) D<=1km m3km 

         
3,923.75  

         
4,972.00  

                           
-    

      
12,051.94  

                           
-    

              
756.47  

         
7,583.71  

      
15,103.36  

      
60,609.98  

         
9,460.25  

      
10,628.68  

      
20,468.29  

                           
-    

                           
-    

          
148,777.24  

8.10 
Transporte de Material de Prestamo Cantera de 
Rio (Cuerpo de Terraplen) D>1km m3km 

      
23,607.66  

      
27,547.24  

                           
-    

      
75,223.99  

                           
-    

         
4,645.03  

      
54,868.16  

   
113,875.47  

      
79,942.48  

      
57,252.29  

      
63,884.18  

      
40,498.17  

                           
-    

                           
-    

          
563,079.87  

8.11 
Transporte de Material Seleccionado para Zanja 
D<=1km m3km 

                 
33.30  

                 
37.50  

                           
-    

                 
77.50  

                           
-    

                           
-    

                 
42.50  

                 
72.50  

              
237.50  

              
133.75  

                 
76.00  

              
120.16  

                           
-    

                           
-    

                     
835.71  

8.12 
Transporte de Material Seleccionado para Zanja 
D>1km m3km 

              
200.38  

              
207.77  

                           
-    

              
484.76  

                           
-    

                           
-    

              
307.49  

              
547.01  

              
302.81  

              
811.53  

              
456.15  

              
227.13  

                           
-    

                           
-    

                
3,553.38  

11.00 Obras Civiles (Interferencias)   
                            

                                  
-    

11.01 Trazo y replanteo de interferencia m2 
                            

                
3,879.42  

11.02 Desvío provisional con tubería m 
                            

                     
213.77  

11.03 Desvío provisional en tierras m 
                            

                
1,095.60  

11.04 Limpieza de terreno manual m2 
                            

                
3,879.42  

11.05 Excavaciones no clasificada para estructuras m3 
                            

                     
634.79  
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11.06 Excavacion no clasificada de zanja m3 
                            

                
1,126.19  

11.07 Relleno estructural m3 
                            

                     
788.44  

11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3  
                            

                     
363.84  

11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3 
                            

                     
364.84  

11.10 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3 
                            

                        
37.42  

11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) m3 
                            

                        
37.27  

11.12 
Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - 
Cimientos reforzados m3 

                            
                        

87.15  

11.13 
Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - 
Muros de contencion m3 

                            
                        

96.45  

11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 
                            

                     
268.38  

11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 
                            

                     
435.46  

11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 
                            

             
11,052.54  

11.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m m2 
                            

                     
741.46  

11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2 
                            

                        
58.01  

11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2 
                            

                        
12.84  

11.20 Cama de arena e=0.20m m2 
                            

                     
106.98  

11.22 
Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e 
instalación) m 

                            
                        

59.16  

11.26 
Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e 
instalacion) und 

                            
                           

1.00  

11.29 
Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m 
(Suministro e instalacion) und 

                            
                           

1.00  

11.30 Sello en juntas m 
                            

                     
283.10  

11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 
                            

                           
6.00  

11.32 Pintura bituminosa m2 
                            

                     
362.06  

11.34 Suministro e Instalación de geotextil m2 
                            

                     
154.36  
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11.37 Baranda metálica (suministro e instalación) und 
                            

                           
1.00  

11.40 
Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e 
instalación) und 

                            
                           

1.00  

11.42 
Compuerta metálica tipo tarjeta 1.40x1.40 m 
(Suministro e instalacion) und 

                            
                           

1.00  

12.01 Superficie de rodadura   
                            

                                  
-    

13 Medio Ambiente                                 

13.01 Mitigación Ambiental                                 

13.01.01 
Rescate camaron glb 

                    
1.00  

                          
                           

1.00  

14.00 
Obras Civiles   

                            
                                  

-    

14.01 
Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3 

    
                 

24.06  
                

                    
3.60  

    
                        

27.66  

14.02 
Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - 
Cimientos reforzados m3 

    
              

150.97  
                

                 
19.80  

    
                     

170.77  

14.03 
Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - 
Muros de contencion m3 

    
              

126.79  
                

                 
17.85  

    
                     

144.64  

14.04 
Encofrado y Desencofrado Caravista m2 

    
              

589.64  
                

              
102.00  

    
                     

691.64  

14.05 
Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 

    
              

187.45  
                

                 
25.53  

    
                     

212.98  

14.06 
Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 

    
      

15,775.58  
                

         
1,432.71  

    
             

17,208.29  

14.07 
Junta de dilatación ml 

    
                 

63.80  
                

                    
3.40  

    
                        

67.20  

14.08 
Pintura bituminosa m2 

    
              

622.53  
                

              
108.52  

    
                     

731.05  

15 Otros                                 

15.01 
Calibracion de Estacion Hidrometrica und 

                            
                           

1.00  

15.02 
Retiro y reubicacion de postes de canotaje und 

                            
                        

34.00  

15.03 
Via Carrozable   

                            
                                  

-    

15.03.01 
Material de Base para pavimento m3 

 -   -   -  
              

131.47  
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

                     
181.48  

15.03.02 
Pavimento Emboquillado e=0.25m m3 

 -   -   -  
              

219.11  
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

                     
302.47  
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13.9. Entregas 

A lo largo del desarrollo de las actividades, el postor adjudicado realizará entregas parciales 

de cada uno de los diques ya construidos, de acuerdo a su planificación y programación 

aprobada.  

Estas entregas estarán sujetas a evaluación, emisión de observaciones y posterior 

conformidad y recepción de OHLA. Para ello, postor adjudicado, deberá entregar un 

expediente completo con todos los informes, registros, planos, metrados, dossier de calidad, 

y todo lo establecido en los SSOMA obligatorios del Subcontratista, en los tiempos 

especificados en el ítem 

13.10. VALORIZACIONES 

Para las valorizaciones se tomará en cuenta lo detallado en el documento “Valorizaciones de 

subcontratista” (Ver Anexo 07): 

13.10.1.Valorizaciones 

El postor adjudicado, presentará sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas* 
con OHLA, el día 25 del mes en curso, siendo esta presentación de manera mensual, con 
periodos entre el día 21 del mes anterior y el día 20 del mes en curso. Todo pago de 
valorización será considerado como pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de 
los trabajos ejecutados. 

*Para la conciliación de la valorización y posterior aprobación, el postor adjudicado deberá 
presentar el formato CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual, con 
las firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del Subcontratista, con objeto de 
agilizar el proceso de revisión (ver Anexo 07). 

El postor adjudicado presentará la solicitud de pago, al día siguiente de la recepción de la 
valorización aprobada por OHLA.  

OHLA, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de presentación de la valorización, 
revisará y verificará el sustento y cálculos presentados; de existir observaciones, el postor 
adjudicado deberá subsanar dentro de los tres (03) días siguientes de observada, de no 
obtener respuesta por parte del Subcontratista, OHLA calculará la valorización a su criterio, 
se procederá a considerar los avances realizados en la valorización del mes siguiente y 
emitirá la orden de pago respectiva. 

Una vez emitida la orden de pago respectiva, el postor adjudicado emitirá su factura la cual 
será programada para pago como mínimo a los 30 días posteriores y/o según la forma 
indicada y aceptada en su oferta, a la aceptación de OHLA. 

De cada valorización mensual, OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de Garantía. La 
vigencia de este fondo de garantía será según lo indicado en el ítem 11; para la liberación 
del Fondo de Garantía el Subcontratista deberá presentar los siguientes documentos en los 
30 días calendarios posteriores a la culminación de los trabajos: 

• Acta de Recepción de Obra y/o Acta de Recepción de Subsanación de Observaciones 
firmada por la gerencia de Sitio. 

• Acta de Liquidación del Contrato firmada, documento que es emitido por OHLA. 
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• Cierre de las planillas con los pagos totales efectuados a todos los trabajadores que 
laboraron en el Proyecto y el documento emitido por el Ministerio de Trabajo por la 
Constancia de NO ADEUDO por concepto de pagos durante el periodo de los trabajos 
para este Proyecto y el cierre de planillas incluyendo liquidaciones, pagos de leyes 
sociales y AFP, así como todos los aportes exigidos por ley. También, puede ser 
reemplazado por las constancias de no adeudo firmado por cada trabajador por los 
pagos hechos durante el plazo de los trabajos y la recepción de la liquidación 
correspondiente.  

• Cartas de no adeudo legalizadas emitidas por los proveedores de la zona, donde 
certifiquen que el Subcontratista no contrae deuda pendiente con sus acreedores, 
proveedores de materiales/servicios y cualquier persona natural o jurídica al que le 
hayan solicitado sus servicios y contratada por el postor adjudicado. 

• Colocar un anuncio en el periódico en la ciudad de Cañete durante 07 días 
Calendarios antes de la liquidación parcial o final del servicio, en el cual se indique 
que los proveedores del postor adjudicado que tengan deudas pendientes por pagar 
se acerquen a la oficina del postor adjudicado para que les sean canceladas. Esto 
también debe ser informado por una emisora radial de la misma ciudad de Cañete 
durante 07 días antes de la liquidación parcial o final. 

13.10.2.Sustentos para la valorización 

• Sustento de metrados topográficos firmados por oficina técnica OHLA. 

• Panel fotográfico. 

• Informe de Ingeniería (Producción). 

• Informe Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Informe de Medio Ambiente. 

• Informe de señalización en obra según Plan de Tráfico. 

• Informe de Calidad (Dossier). 

• PDT, boletas de pago (Mensual) y contratos de trabajo (por única vez). 

• Copia de la vigencia y comprobantes de abono de los Seguros de obra, personal y 
equipos. 

13.10.3.Sustentos para el cierre 

• Informe final. 

• Panel fotográfico. 

• Liquidación de obra. 

• Dossier de Calidad. 

• Planos As Built.
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14.  HORARIOS DE TRABAJO 

Los postores deberán considerar el horario de trabajo según su plan de trabajo y ejecución de 

obras, este horario deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales. 

De requerirse, el postor adjudicado, planteará horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como 

medida de recuperación de atraso, que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del cronograma 

de obra, por causas imputables a su gestión. Los costos generados a OHLA para supervisar estos 

horarios extendidos y/o trabajos nocturnos serán asumidos por el postor adjudicado. Cualquier 

cambio en el horario de trabajo del postor adjudicado deberá ser comunicado y aceptado por 

OHLA, siete (07) días calendario antes de su implementación. 

Los costos de traslados del personal del lugar de origen a obra y los traslados internos, deben 

estar contemplados dentro de los costos indirectos de la propuesta económica. 

15.  SISTEMA DE SUBCONTRATACION 

El subcontrato entre OHLA y el postor adjudicado incluirá las siguientes condiciones: 

• Será de la siguiente manera: 

o PRECIOS UNITARIOS (Diques del Paquete 4) con el Modelo de subcontrato NEC 3 

Opción B. En consecuencia, el postor adjudicado asume el riesgo por la formulación 

de su presupuesto con el sustento de precios unitarios, consignados en su oferta.  

• Por la naturaleza back to back del subcontrato a suscribirse, el postor adjudicado asume 

el fiel cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario 

por la ANIN, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza 

medio ambiental, arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación 

y de género, relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por 

uso de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del postor 

considerarlas en su oferta. 

• La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y 

cooperación mutua.  

• OHLA procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 

Proyecto del Contratante. 

• Las partidas que incluyen movimiento de tierras no podrán ser sub subcontratadas, solo 

podrán ser subcontratadas la ejecución de instalaciones auxiliares (campamento, talleres, 

SS.HH, etc.). 
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16. CRONOGRAMA 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar todas las obras 

preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar el 

cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en Primavera (P-

6). – (Formato PDF y formato XER). Se recomienda presentar cálculo de duraciones (turnos, # 

cuadrillas y rendimientos), evitar las desfaces negativos (lag negativos), evitar holguras elevadas, 

en lo posible el cronograma debe tener la menor cantidad de desfaces posibles (lag´s). 

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que 

permita hacer control de campo en términos de avance y consumo de recursos para, 

posteriormente, evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado. 

Tabla 28. Hitos clave 

HITO DESCRIPCIÓN DEL HITO HITOS CLAVE 

1 Inicio de obra - Acceso al Sitio Día 01 

2 
Inicio de Obras Preliminares (accesos, 

encausamientos, plataformas) 
Hito 1 + 21 días calendarios 

3 Inicio de Obras _ Diques Paquete 4 Hito 2 + 21 días calendarios 

4 Culminación de Obras Hito 3 + 475 días calendarios 

Nota:  

- El plazo referencial para el alcance MT3 parte 1, es 517 días calendarios (incl. periodo de crecida 

de río) 

- Periodo de crecida de río no laborable es de 01 Enero a 30 Abril de 2025, el subcontratista debe 

tener presente para la estimación de su oferta económica. 

Las ofertas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente información como 

parte de su oferta económica: 

• Histograma de Mano de Obra Indirecta; 

• Histograma de Mano de Obra Directa; 

• Histograma de Equipos Directos e Indirectos; 

• Cronograma valorizado; 

• Cronograma de suministro de materiales; 

• Hoja de vida de sus profesionales claves que laborarán en el Proyecto; 

• Presentación de Comprobación de colegiatura de todo personal con profesión 

reglamentada por Ley. 
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17.  PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las 

penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA tendrá derecho 

a resolver el subcontrato. 

Tabla 29. Tabla de Penalidades 

Nro DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

1 
Incumplimiento de entrega de una fecha 
clave. 

Por cada día 
calendario de atraso 

4/1000 del 
valor del 
contrato 

2 
Incumplimiento de entrega de fecha clave 
final. 

Por cada día 
calendario de atraso 

3/1000 del 
valor del 
contrato 

3 

Incumplimiento en obtener y presentar 
íntegramente la acreditación de la emisión y 
pago de las pólizas de seguro, en la fecha 
indicada en la Ficha de Datos del contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 

1 UIT 

4 

Incumplimiento en presentar íntegramente 
la acreditación de la renovación y pago de las 
pólizas de seguro, en las fechas indicadas en 
la Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 

1 UIT 

5 
Incumplimiento en presentar las 
fianzas/garantías, en las fechas indicadas en 
la Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 

1 UIT 

6 
Incumplimiento en renovar las 
fianzas/garantías, en las fechas indicadas en 
la Ficha de Datos del contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 

1 UIT 

7 
Incumplimiento de subsanar los defectos 
notificados por OHLA y/o el Supervisor de 
Calidad, en el plazo de 30 días calendario 

Por cada día 
calendario de atraso 

1 UIT 

8 
Demora o incumplimiento en la entrega de la 
Liquidación de Obra. 

Por cada día 
calendario de atraso 

2 UITs 

9 
Demora en la entrega del Dossier de Calidad 
y los planos As Built. 

Por cada día 
calendario de atraso 

2 UITs 

10 
Incumplimiento de presentación de 
empresas Sub – subcontratación y 
condiciones de Sub-subcontratación 

Cada vez 2 UITs 

11 
Demora en la presentación oportuna del 
cronograma de actividades de avance de 
obra. 

Por cada día 
calendario de atraso 

0.5 UITs 
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12 
Demora en entrega del cuaderno de obra 
por más de 24 horas ante la solicitud del 
Contratista 

Por cada evento 0.5 UITs 

13 
Retiro y/o cambio de Personal Clave del 
Proyecto sin autorización de OHLA 

Por evento 1.5/1 000 del 
valor del 
subcontrato 

14 

Ausencia de Personal Clave en Obra sin 
autorización de OHLA 

Por cada evento 
por día 

1 UITs 

15 

Incumplimiento con mantener en el sitio, en 
forma permanente y/o parcial, en 
conformidad a su estructura de Gastos 
Generales, al personal clave, encargados del 
seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 
calendario de atraso 

0.5 UITs 

16 

Incumplimiento de las normas de seguridad 
o salud o no implementación de las medidas 
de seguridad o salud adecuadas al momento 
de ejecutar el Proyecto. 

(*) (*) 

17 Si un organismo de fiscalización coloca una 
multa a OHLA o a la ANIN por un 
incumplimiento del Subcontratista, el SC 
deberá asumir dicha penalidad, y que podrá 
ser cobrada de algún pago pendiente o 
garantía. 

(**) (**) 

18 En caso el Subcontratista no cumpla con sus 
obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 
calendario de atraso 

3/100 000 del 
valor del 
subcontrato 

19 Incumplimiento con la presencia y 
operatividad de los equipos mínimos 
ofertados en su propuesta técnica-
económica 

Por cada equipo 
faltante o no 
operativo y por 
cada día de retraso 
en la incorporación 
del equipo al sitio 
de obra y operativo. 

0.4/1 000 del 
valor del 
subcontrato 

(*) La medición y monto se regirá al documento CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas 

SSOMA Rev.01 (Anexo 02) 

(**) La medición y monto de penalidades se definirán antes de la firma del presente subcontrato.  

OHLA podrá deducir las penalidades a las que tenga derecho de cualquier factura pendiente de 

pago o de los montos retenidos en calidad de garantía y si fuese necesario se cobrará del monto 

resultante de la ejecución de las garantías y/o fianzas, a discreción de OHLA. 

18.  CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma del proceso de licitación para los Postores precalificados, será como sigue en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 30. Calendario de licitación 

HITOS FECHA INICIO FECHA FIN 

Lanzamiento de la procura Tenderbill 26/02/2024 29/02/2024 

Visita técnica Guiada 01/03/2024 7/03/2024 

Recepción de consultas 8/03/2024 24/03/2024 

Absolución de consultas 25/03/2024 05/04/2024 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 

11:59h 

06/04/2024 15/04/2024 

 Observación a propuesta técnico / económico  16/04/2024 23/04/2024 

 Levantamiento de observaciones por los postores  24/04/2024 28/04/2024 

Envío de Informe de Adjudicación a la ANIN 29/04/2024 (*) 07/05/2024(*) 

Envío de Carta de Adjudicación al postor ganador 08/05/2024(*) 19/05/2024(*) 

Revisión y firma de contrato por ambas partes 20/05/2024(*) 07/06/2024(*) 

Kick off meeting (KOM) 08/06/2024(*) 13/06/2024(*) 

(*) Estas fechas están sujetas a los periodos de aprobación de la ANIN. 

Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dará cuando: 

1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)  

2.- Pólizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y Contrato 

aceptadas por OHLA. 

19.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En la Tabla 31 se listan los documentos generales, técnicos y económicos que deberá presentar 

cada postor en archivos individuales siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a 

continuación. 

Tabla 31. Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B y C) 

CARPETA DOCUMENTO FORMATO 
DIGITAL 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A A1 Declaración Jurada de Datos del Postor .PDF 

A Anexo A1.1 Carta promesa de Consorcio .PDF 

A A2 Carta de Oferta .PDF 

A A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación .PDF 

A A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A 
A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de formulación y 
absolución de consultas 

.PDF 

A A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF 

A 
A7 Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para 
Elaborar la Propuesta   

.PDF 

A A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo .PDF 
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A 
A9 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de 
Corrupción y Lavado de Activos o Certificación vigente de Anticorrupción 
ISO 37001. (Formato libre) 

.PDF 

A 

A10 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor deberá 
presentar un volumen anual de ventas por año, no inferior a 
S/60,000,000.00, en tres (03) de los últimos diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de oferta. (Formato libre) 

.PDF 

A 

A11 Presentar documentos, constancias, contratos, certificados, entre 
otros, que acrediten que el postor tenga la experiencia en obras similares 
(Ver definición de obras similares en el subtítulo 20.1.1. B1. Experiencias 
similares internacionales y nacionales). (Formato libre) 

.PDF 

A 
A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, profesionales 
propuestos y de requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente 

.PDF 

A 
A13 En caso ser proveedor del estado se deberá presentar certificado de 
RNP y capacidad libre de contratación – OSCE. 

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B B1: Experiencia del postor 
.PDF 
.XLS 

B B2 Organigrama de obra y Personal Clave .PDF 

B B3 Plan de seguridad y Salud Ocupacional .PDF 

B B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo .PDF 

B B5 Plan de calidad .PDF 

B B6: Relación de equipos a utilizar en obra .PDF 

B B7 Plan de ejecución del Proyecto (PEP) .PDF 

B 
B8 Cronograma de Proyecto, Cronograma valorizado e Histograma de 

Mano de Obra y Equipos (ver formato B8) 
.PDF/XLS/XER 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 
.PDF 
.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 
.PDF 
.XLS 

C Formato C3: Plazo de pagos 
.PDF 
.XLS 

19.1. Documentos generales 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 

presentan en la Carpeta A.  

La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de descalificación 

del postor. 

19.2. Documentos técnicos 

La presentación de los documentos técnicos será calificada de acuerdo a los criterios de 

evaluación del subtítulo 21.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se presentará en la Carpeta 

B. 
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19.3. Documentos económicos 

La presentación de los documentos económicos será calificada de acuerdo a los criterios de 

evaluación del subtítulo 21.2. Evaluación de Propuesta Económica y se presentará en la 

Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Oferta Económica: 

Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad): 

o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 

o Gastos Generales (Inc. MOI, EMO’s de MOI, beneficios sociales, movilidad, 

alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, consumibles y 

mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, tasa de oficina central, 

EPP’s, gastos financieros, seguros, tributos, etc.); 

o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Oferta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del subcontrato de 

obra; así como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, equipos, materiales, 

instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos del personal: Salarios, 

bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, seguros médicos, viajes, 

viáticos, indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 

Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 09, deberá ser 

comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva revisión y 

evaluación (C1).  

La propuesta económica deberá considerar en sus costos cualquier posible variación de 

precio por materiales, equipos, mano de obra y todo lo que sea necesario para el 

cumplimiento del objetivo del contrato, no se considera reajuste de ningún tipo para el 

presente contrato. 

• Análisis de Precios Unitarios: 

El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas del 

Proyecto en formato Excel, exportados del S10 (C2). 

• Plazo de Pago: 

El Postor deberá indicar el plazo de pago en días, el mismo que será como mínimo 30 

días calendario, posteriores a la emisión de la factura, una vez aprobada la valorización 

mensual (C3). 
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20.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tabla 32. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A1 Anexo A1 Declaración Jurada de Datos del Postor Pasa / No pasa 

A1.1 Anexo A1.1 Carta promesa de Consorcio (En caso aplique) Pasa / No pasa 

A2 Anexo A2 Carta de Oferta Pasa / No pasa 

A3 
Anexo A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de 
Licitación 

Pasa / No pasa 

A4 Anexo A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto Pasa / No pasa 

A5 
Anexo A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de 
formulación y absolución de consultas 

Pasa / No pasa 

A6 Anexo A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato Pasa / No pasa 

A7 
Anexo A7 Carta de Conformidad de Documentos y de 
Información Suficiente para Elaborar la Propuesta   

Pasa / No pasa 

A8 
Anexo A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo 
Mínimo 

Pasa / No pasa 

A9 
Anexo A9 El postor presentará su Política para la Prevención del 
Delito de Corrupción y Lavado de Activos o Certificación vigente 
de Anticorrupción ISO 37001. (Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A10 

A10 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor 
deberá presentar un volumen anual de ventas por año, no 
inferior a S/60,000,000.00, en tres (03) de los últimos diez (10) 
años anteriores a la fecha de la presentación de oferta. 
(Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A11 

Anexo A11 Presentar documentos, constancias, contratos, 
certificados, entre otros, que acrediten que el postor tenga la 
experiencia en obras similares (Ver definición de obras similares 
en el subtítulo 21.1.1. B1. Experiencias similares internacionales 
y nacionales). (Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A12 
Anexo A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, 
profesionales propuestos y de requisitos de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente 

Pasa / No pasa 

A13 
A13 En caso ser proveedor del estado se deberá presentar 
certificado RNP y de capacidad libre de contratación – OSCE.  

En caso aplique 

Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 

presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos será motivo de 

descalificación del Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 
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Tabla 33. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

ÍTEM DOCUMENTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencia del postor 15 puntos 

B2 Formato B2: Organigrama de obra y Personal Clave 10 puntos 

B3 Formato B3: Plan de seguridad y Salud Ocupacional 2 puntos 

B4 Formato B4: Plan de Manejo Ambiental Operativo 1 punto 

B5 Formato B5: Plan de calidad 2 puntos 

B6 Formato B6: Relación de equipos a utilizar en obra 10 puntos 

B7 Formato B7: Plan de ejecución del Proyecto (PEP) 15 puntos 

B8 
B8 Cronograma de Proyecto, Cronograma valorizado e Histograma de 
Mano de Obra y Equipos (ver formato B8) 

5 puntos 

 

Tabla 34. Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

ÍTEM DOCUMENTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

C1 Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 37 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 3 puntos 

C3 Formato C3: Plazo de pagos (mínimo pago a 30 días) Informativo 

20.1. Evaluación de propuesta técnica (60 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (máximo 15 puntos) 

Se definen como “obras similares” o “experiencias similares” a la ejecución de obras 

hidráulicas u obras lineales (canales y/o otras obras hidráulicas similares) en los últimos diez 

(10) años, que incluyan dos (02s) de los siguientes criterios: 

• Obras de movimiento de tierras: Excavaciones masivas  

• Obras que contengan labores de excavación de material suelto, material común, zona 

pedraplén, zona humedales y/o conformación de terraplén.  

• Servicios o ejecución de obras que incluyan presas de relleno/enrocado y/o 

descolmatación y/o encauzamiento y/o defensa ribereña y/o conformación de bordos de 

ríos o cauces o quebradas. 
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La experiencia del Postor deberá detallarse de acuerdo al Formato B1 del Anexo 12. 

Tabla 35. Criterios de evaluación de experiencia del postor 

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 

Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años. (8 
puntos)  

3 contratos con montos mayores a S/ 60,000,000 cada contrato (8 puntos) 

2 contratos con montos entre S/ 40´000,000 a S/. 60´000,000 (5 puntos) 

1 contrato con monto mayor igual a S/ 30´000,000 (3 puntos) 

Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación, con contratos terminados 
en los últimos 10 años. (4 puntos) * 

1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras y/o descolmatación mayor a 
1,500,000 m3 (4 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras y/o descolmatación mayor o 
igual a 1,000,000 m3 y menor o igual a 1,500,000 m3 (2 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras y/o descolmatación mayor o 
igual a 500,000 m3 y menor a 1,000,000 m3 (1 punto) 

Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o 
encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con 
contratos terminados en los últimos 10 años. (3 puntos) ** 

1 a 2 contratos que incluyan trabajos de movimiento de tierras cuya sumatoria de 
volúmenes entre contratos sea mayor o igual a 1,500,000 m3 (3 puntos) 

1 a 3 contratos que incluyan trabajos de movimiento de tierras cuya sumatoria de 
volúmenes entre contratos sea mayor o igual a 500,000 m3 y menor a 1,500,000 m3 
(2 puntos) 

1 a 3 contratos que incluyan trabajos de movimiento de tierras cuya sumatoria de 
volúmenes entre contratos sea menor a 500,000 m3 (1 punto) 

Nota: 

*En la experiencia de movimiento de tierras se contemplan las labores de excavación de material 
suelto, material común, zona de pedraplén, zona de humedales, roca fija y/o suelta, estructuras, 
conformación de terraplén, relleno con material de préstamo y/o común. 
** Adicionalmente se considerarán Conformación de terraplén, rellenos con material de 
préstamo, relleno con material común y rellenos con protección con enrocado en el terraplén. 
Para el caso de acreditación de experiencia del postor, debe demostrarse fehacientemente el 
haber ejecutado obras similares en las que el monto de la actividad de movimiento de tierras 
acumulado sea igual o mayor al volumen referencial.  

En el caso de Consorcios se evaluará la experiencia como la suma de la experiencia 

individual de las empresas integrantes.  

Se considerarán experiencias similares las obras o los servicios de las empresas del grupo 

o de la matriz siempre en cuando presente las declaraciones juradas en el anexo A-11, así 

mismo deberá presentar la resolución o constancia de culminación de dicha obra, sin 

incurrir en penalidades. 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 
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• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por el Cliente, en las 

cual se especifique claramente el objeto del contrato, la fecha de culminación y el 

monto ejecutado. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de las 

propuestas para ser considerados válidos. Esto será acreditado de la siguiente 

manera: 

o Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o Servicio (Acta de 

Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se detalle el 

servicio prestado y cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances del contrato para 

determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el 

Postor deberá presentar información complementaria del contrato o documentación 

adicional oficial emitida por el cliente, de modo que acredite la experiencia y monto 

solicitados. En caso esta información complementaria no fuese presentada y no estuviese 

la información que sustente el alcance del contrato con los trabajos solicitados, ese 

contrato no será tomado en cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara, legible y resaltados, la 

descripción y alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón 

social del Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se 

tomarán en cuenta.  

El postor deberá presentar el listado de partidas de las obras que sustenten experiencia 

en movimiento de tierras, resaltando las partidas aplicables de volúmenes en m3 según 

los criterios de evaluación descritos en la Tabla 35.  

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato, 

el Postor deberá agruparlos en una relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual 

pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago serán considerados como 

contratos independientes. 

20.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (máximo 10 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está considerando en 

su propuesta, referido como mínimo al de la Tabla 36, pero no limitativo. Deberá alcanzar 

los CV’s documentado del personal clave, precisando años de experiencia en el cargo o 

función, detallar nombre del Proyecto, presupuesto y tiempo en meses que desempeñó 

el cargo.  

El personal profesional clave, según la Tabla 36, no deberá variar en más del 30% cuando 

sea adjudicado como Subcontratista. Si el profesional clave no se encuentra disponible, 

podrá presentar otro CV, el cual debe cumplir con lo requerido en los documentos de la 

licitación. 
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Tabla 36. Criterios de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 

Organigrama de Obra (máximo 0.5 punto) 

Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya al 
personal clave completo, coherente y muestre confianza para un resultado exitoso. (0.5 
puntos) 

Organigrama con observaciones (0.25 puntos) 

No presenta (0 puntos) 

Residente de obra (máximo 2 puntos) 

Cargos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de 
Obra / Proyecto, Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / Proyecto, 
Jefe de Producción, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Gerente de Operaciones, Encargado de 
Obra / Proyecto, Jefe de Frente, Jefe de mina, Jefe de Terreno, Superintendente / Jefe / 
Residente / Gerente de Construcción de Obra / Proyecto, Jefe de Sector, Jefe de 
supervisión, Gerente vial, Gerente de sitio, Ingeniero Senior de Producción. 

Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero 
de minas; o carreras afines, si resulta ser el postor ganador se solicitará la habilitación al 
colegio profesional propuesto.  
Experiencia general comprobable mayor a 7 años desde suscripción de titulación. 
Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica comprobable en cargos y obras similares desde suscripción de 
colegiatura: 

Mayor a 5 años (2 puntos) 

De 3 a 5 años (1 punto) 

Menor de 3 años (0 puntos) 

Jefe de Topografía (máximo 2 puntos) 

Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado o Líder de Topografía y/o 
trazo y/o explanaciones.  
Formación profesional: Personal técnico o profesional, con estudios en Topografía  

Experiencia general mayor a 3 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos y obras similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 

De 1 a 3 años (1 punto) 

Menor de 1 año (0 puntos) 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto) 

Cargos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica, jefe, 
Responsable, coordinador, ingeniero senior, supervisor, especialista o la combinación de 
estos en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Oficina técnica 
y/o Oficina de Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero 
industrial o ingeniero de minas, colegiado, si resulta ser el postor ganador se solicitará la 
habilitación al colegio profesional propuesto.  

Experiencia general comprobable mayor a 5 años desde suscripción de bachillerato. 
Requisito Obligatorio.  
Experiencia específica comprobable en cargos similares y obras similares desde 
suscripción de colegiatura: 
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Mayor a 3 años (1 punto) 

De 1 a 3 años (0.5 puntos) 

Menor de 1 año (0 puntos) 

Responsable SSOMA (máximo 2 puntos) 

Puestos similares: jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, jefe, 
Responsable, Líder, Especialista, Encargado, Supervisor, Ingeniero Senior y/o Coordinador 
o la combinación de estos en/de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), Seguridad en Obra y Medio Ambiente, Seguridad 
y Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, Seguridad, Seguridad e 
Impacto Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales.  
Así como otras combinaciones entre seguridad y/o salud ocupacional y/o salud en el 
trabajo y/o medio ambiente y/o impacto ambiental. 

Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o 
cualquier profesional de la rama de ingeniería, colegiado, si resulta ser el postor ganador 
se solicitará la habilitación al colegio profesional propuesto. 

Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio.  
Experiencia comprobable desde la suscripción de la titulación. 

Experiencia específica en cargos y obras similares: 

Mayor a 5 años (2 puntos) 

De 1 a 3 años (1 punto) 

Menor de 1 años (0 puntos) 

Responsable Calidad (máximo 2 puntos) 

Cargos similares: jefe, Responsable, coordinador, especialista, supervisor y/o ingeniero 
senior en/de: 
* control de calidad,  
* Gestión y control de calidad 
Además, cualquier otra denominación relacionada o involucrada con el área de calidad 

Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial o ingiero 
de minas o cualquier profesional de la rama de ingeniería, colegiado, si resulta ser el postor 
ganador se solicitará la habilitación al colegio profesional propuesto. 

Experiencia general comprobable mayor a 5 años desde la suscripción del bachillerato. 
Requisito Obligatorio.   
Experiencia específica comprobable en cargos y obras similares desde la suscripción de la 
titulación: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 

De 1 a 3 años (1 punto) 

Menor de 1 año (0 puntos) 

Relacionista comunitario (máximo 0.5 puntos) 

Puestos similares:  jefe / Especialista / Responsable / Coordinador Social, jefe / Especialista 
/ Responsable / Coordinador de Relaciones Comunitarias, jefe / Especialista / Responsable 
/ Coordinador en Asuntos Sociales, Especialista técnico Social, Relacionista Comunitario 

Formación profesional: Profesional sociólogo y/o abogado y/o educador y/o comunicador 
y/o comunicador social y/o comunicador para el desarrollo. 
Experiencia comprobable desde la suscripción del bachillerato. 

Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos y obras similares: 
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Mayor a 3 años (0.5 puntos) 

De 1 a 3 años (0.25 puntos) 

Menor de 3 años (0 puntos) 

Notas: 

Definición de “obras similares”: Ejecución de obras hidráulicas u obras lineales sin considerar obras 
de mantenimiento que incluyan uno de los siguientes trabajos: 

• Movimiento de tierras 

• Excavaciones masivas 

• Rellenos masivos 

• Enrocados de protección 

• Obras Hidráulicas 

• Construcción de presas 

• Construcción de diques  

• Construcción ataguías 

• Protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado  

• Construcción de canales 

• Construcción de vertederos 

• Conformación de Defensa Ribereña (enrocado) 

• Conformación de terraplenes 

• Refuerzo de taludes 
* No se considerará obras de mantenimiento de carreteras y asfaltado. 

Se presentará el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un breve 
resumen de la experiencia profesional y un detalle de los Proyectos válidos como similares en los que 
ha participado. 

El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del personal clave 
con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, contratos de locación de 
servicio u órdenes de servicios. 
La experiencia se contabilizará, de ser el caso, a partir de la titulación. 

20.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (máximo 2 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 37. Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Máximo puntaje: 2 puntos) 

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Seguridad y Salud 
Ocupacional para el Proyecto; así mismo deberá indicar los principales riesgos de seguridad 
para las actividades descritas en el alcance del presente TDR y debe estar alineado a la 
norma G050 y DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR. (máximo 0.75 puntos) 

- Plan con estrategias a cumplir, alineado a la norma G050 y Decreto Supremo N° 011-2019-
TR (0.75 puntos) 
- Plan con observaciones (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

Organigrama detallado de SSOMA (Posiciones y frentes de trabajo) (máximo 0.25 puntos) 

- Organigrama completo y coherente (0.25 puntos) 
-  Organigrama con observaciones (0.1 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

Estadísticas de Seguridad Corporativa de los últimos tres años, en base a la Norma ANSI, 
con los siguientes datos (Número de personas/ HH Trabajadas), tipos de accidentes según 
legislación.  (máximo 0.25 puntos) 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-2 (DIQUES PAQUETE 4 – PARTE ALTA) - CUENCA CAÑETE 

 

 

 

 Página 120 de 139 Feb-2024 Rev. 01 

 

 

- Presenta estadísticas de seguridad corporativa (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

Análisis de Riesgo global del proyecto (IPERC Base). (máximo 0.5 puntos) 

- Presenta IPERC completo (0.5 puntos) 
- Presenta IPERC con observaciones (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

Mejores prácticas de seguridad adquiridas en trabajos anteriores. (máximo 0.25 puntos) 

- Presenta mejores prácticas de seguridad (0.25 puntos) 

- No presenta (0 puntos) 

20.1.4. B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo (máximo 1 punto) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 38. Criterio de evaluación del Plan de Manejo Ambiental Operativo  

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo (Máximo puntaje: 1 punto) 

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Medio Ambientales 
para las actividades descritas en el alcance del presente TDR, se debe incluir controles y 
medidas de manejo ambiental en relación a los aspectos e impactos ambientales que 
podrían generarse (por ejemplo: gestión de residuos sólidos, manejo de efluentes, 
controles para material particulado, medidas para la preservación de flora y fauna, 
estrategia para trabajos relacionados al camarón de río, entre otros). (máximo 0.5 puntos) 

- Presenta plan según lo requerido (0.5 puntos) 
- Presenta plan con observaciones (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos)  
Matriz de AAS global del Proyecto (máximo 0.25 puntos) 

- Presenta matriz AAS global del Proyecto (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

Mejores prácticas ambientales adquiridas en trabajos anteriores. (máximo 0.25 Puntos) 

- Presenta mejores prácticas ambientales (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

20.1.5. B5. Plan de Calidad (máximo 2 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 39. Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B5. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2 puntos) 

El postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de 
inspección y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra para 
las diferentes especialidades. 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 indicando cuales son los 
objetivos de calidad y como se gestionará la propiedad del cliente. (2 puntos) 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 con observaciones (1 punto) 
No presenta (0 puntos) 
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20.1.6. B6. Relación de Equipos a utilizar en obra (máximo 10 puntos) 

Tabla 40. Criterio de evaluación de equipos a utilizar 

B6 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 10 puntos) 

Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (máximo 5 puntos) 

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado menor a 
10,000 horas y, para el caso de volquetes con una antigüedad menor a 3 años (5 puntos) 

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado entre 10,000 
a 14,000 horas y para el caso de volquetes con una antigüedad entre 3 a 5 años (3 puntos) 

En otro caso (0 puntos) 

Para calificar a la evaluación de este punto, se debe cumplir con los equipos mínimos 
declarados en la carpeta A8. 

No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) con una antigüedad mayor a 14,000 horas y con antigüedad mayor a 5 años. 
El Postor deberá presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre claramente 
las cantidades por tipo de equipo por mes, a lo largo del plazo de ejecución de acuerdo al 
formato B5 del Anexo 09 Formatos para la presentación de Propuesta – Carpeta B. 

Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (máximo 5 puntos) 

Si el equipo propio es mayor al 70% de toda su flota, según la cantidad máxima de su 
histograma (Formato B5 - Anexo 09) (5 puntos) 

Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, según la cantidad máxima de su 
histograma (Formato B5 - Anexo 09) (2.5 puntos) 

En otro caso (0 puntos) 

Notas: 

Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato 
leasing vinculado al postor. 

Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando 
la disponibilidad del equipo y el horómetro del equipo. 

20.1.7. B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (máximo 15 puntos) 

El Postor debe incluir todas las etapas de ejecución de las obras, como: Administración y 

Logística, Movilización, Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisición de Materiales, 

Construcción de las Obras y Entrega, considerando los hitos que considere a su juicio 

necesarios para el seguimiento del Proyecto, por lo que deberá presentar: 

• Secuencia constructiva: (máximo 10 puntos) 

o Describe de manera clara el proceso constructivo y por frentes de trabajo 

(trenes de trabajo) la cual debe estar en concordancia con el cronograma P6 

(B8)         (10 puntos) 

o Describe solamente el proceso constructivo    (5 puntos) 

o Describe someramente el proceso constructivo  (2 puntos) 
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• Identificación de rutas de transporte y accesos a los frentes de trabajo: (máximo 3 

puntos) 

o El postor presenta planos de rutas a los frentes de trabajo, así como las 

soluciones a las interferencias identificadas.           (3 puntos) 

o El postor presenta rutas de transporte y accesos a los frentes de trabajo sin 

identificación de las interferencias.                                           (2 puntos) 

o El postor no presenta planos de rutas             (0 puntos) 

• Medidas de mitigación para la construcción ante crecidas y posibles avenidas 

escorrentía en el río Cañete: (2 máximo Puntos) 

o Detalla en su plan de mitigación específico con los trabajos a realizar para los 

componentes como diques en ejecución, empalmes entre diques, canteras de 

rio y otro que considere relevantes                                                   (2 puntos) 

o Presenta un plan de mitigación general sin identificar los componentes a 

proteger en las épocas de crecida.                                                     (1 punto)     

o No presenta un plan de mitigación ante crecidas.                           (0 puntos)      

Tabla 41. Criterio de evaluación del plan de ejecución del Proyecto 

B7 Plan de ejecución del Proyecto (PEP) (Máximo puntaje: 15 puntos) 

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de 
confianza para obtener el máximo puntaje.  

El postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo para la 
ejecución del Proyecto, la misma que deberá guardar una secuencia lógica, coherente 
y será plasmada en el cronograma preliminar que presentará con su propuesta. 

20.1.8. B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (máximo 5 puntos) 

El postor de deberá presentar un cronograma de obra según lo indicado en el Título 16 

CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como mínimo: 

• Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia lógica constructiva 

(máximo 2 puntos) 

o Dentro del plazo referencial, refleja el plan de trabajo (B7), cumple con criterios 

de lógica de programación y el Cronograma en P6 Nivel 4 (2 puntos) 

o Fuera del plazo referencial, someramente refleja el plan de trabajo (B7), 

someramente cumple con criterios de lógica de programación y el Cronograma 

en P6 Nivel 4       (1 punto) 

o Fuera del plazo referencial, someramente refleja el plan de trabajo (B7), 

someramente cumple con criterios de lógica de programación y el Cronograma 

en P6 Nivel 3       (0.5 puntos) 
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o Fuera del plazo referencial, no refleja el plan de trabajo (B7), no cumple con 

criterios de lógica de programación y Cronograma en otro Nivel (0 puntos) 

• Cronograma de Adquisición de Materiales (máximo 0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones, refleja los plazos indicados en el 

cronograma de construcción     (0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones, no refleja los plazos indicados en el 

cronograma de construcción     (0.25 puntos) 

o No Presenta cronograma de adquisiciones    (0 puntos) 

• Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta (máximo 1 punto) 

o Presenta Histograma de MOD y MOI     (1 punto) 

o No Presenta Histograma de MO     (0 puntos) 

• Histograma de Equipos (máximo 1 punto) 

o Presenta Histograma de Equipos    (1 punto) 

o No Presenta Histograma de Equipos     (0 puntos) 

• Cronograma Valorizado (máximo 0.5 puntos) 

o Presenta cronograma valorizado que guarde relación con el cronograma de 

construcción        (0.5 puntos) 

o Presenta cronograma valorizado, no guarda relación con el cronograma de 

construcción       (0.25 puntos) 

o No presenta        (0 puntos) 

La información contenida en el cronograma, histogramas y curva ABC, deberán de estar 

relacionadas entre sí, guardar una secuencia lógica y deben desarrollar todas las 

actividades constructivas.  

20.2. Evaluación de propuesta económica (40 puntos) 

20.2.1. Oferta Económica (máximo 37 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

Presupuesto: 

𝑃𝑖 =
𝑂𝑚  × 𝑃𝑀𝑃

𝑂𝑖

 

Pi: puntaje de la oferta 

PMP: Puntaje máximo (30 puntos) 

Oi: Precio de oferta económica 

Om: Precio de la oferta económica más baja 
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El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo importe (máxima 

puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  

La Oferta Económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles), de lo contrario 

no se puntuará. 

20.2.2. Análisis de Precios Unitarios (máximo 3 puntos) 

• Precios Unitarios del S10 Exportados al Excel, incluido Sub Partidas (máximo 1 

punto) 

o Exportado del S10 a Excel     (1 punto) 

o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (0.5 punto) 

o No presenta       (0 puntos) 

• Hoja Resumen de Insumos (Máximo 1 punto) 

o Exportado del S10 a Excel     (1 punto) 

o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (0.5 puntos) 

o No presenta       (0 puntos) 

• Análisis de Gastos Generales (Máximo 1 puntos) 

o Exportado del S10 a Excel     (1 puntos) 

o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (0.5 punto) 

o No presenta       (0 puntos) 

21. PROPUESTAS A PRESENTAR 

21.1. Valoración económica 

El postor deberá indicar en su propuesta económica: 

• El importe por el que se compromete a realizar los alcances presentados en los 

apartados 4 y 5 del presente documento, de acuerdo a las condiciones presentadas. 

• Se deberá presentar un desglose de los Gastos Generales. 

• Este importe debe incluir mínimamente todos los medios necesarios descritos. La 

oferta económica debe ser presentada en moneda nacional. Excluyente. 

• Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del importe total de la subcontratación. 

• La consideración o no de revisión de precios a lo largo del Proyecto. 

• Considerar que las mediciones son estimadas, en ningún caso las mediciones son 

definitivas. 

Durante el proceso de licitación, el postor deberá brindar sus estados de cuenta 

(balance financiero) y/o información económica sobre su empresa según lo 

requerido por la contratista. El no cumplimiento de esta información sería causal 

para no poder continuar en el proceso de adjudicación. 

• El importe de precios unitarios se presentará de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 42. Modelo de Valorización económica 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

01 Obras Provisionales     

01.01 Campamento Provisional de Obra glb 
 1.00  

01.02 Movilización y Desmovilización del contratista glb 
 1.00  

01.03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso km 
 11.70  

01.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 
 67,344.31  

01.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes 
 13.00  

01.06 Habilitación de plataformas ha 
 0.75  

01.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar) m 
 80.00  

01.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar) m 
 190.00  

02 Topografía   

 

02.01 Trazo y replanteo inicial glb 
 1.00  

03 Excavaciones   

 

03.02 Desbroce ha 
 12.48  

03.03 Remoción de dique existente m3 
 16,959.69  

03.04 Excavación de cimentación m3 
 182,057.61  

03.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación m2 
 130,184.29  

03.06 Excavación de uña m3 
 82,373.54  

03.08 Conformación de material excedente en DME m3 
 298,988.31  

03.09 Conformación de material excedente en DMO m3 
 38,503.48  

03.10 Excavación localizada - Sobreexcavación  m3 
 24,377.09  

03.13 Descolmatación m3 
 16,631.33  

04 Rellenos   

 

04.01 
Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de 
material) 

m3 
 92,820.53  

04.02 Relleno sin compactar m3 
 12,851.23  

04.03 Relleno afirmado m3  2,544.62  

04.04 Perfilado de Talud del dique m2 
 57,890.17  

04.05 
Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de 
material) en Sobreexcavación 

m3 
 45,474.90  

04.06 Grava para drenaje m3  4,095.97  

04.08 Relleno Estructural m3 
 756.47  

05 Geotextil   

 

05.01 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 m2 
 191,156.98  

05.02 Zanja de anclaje m3 
 835.71  

07 Colocación de roca     

07.01 Suministro de roca tn 
 82,555.53  

07.02 Colocación de roca en uña  m3 
 82,373.54  

07.03 Colocación de roca en Talud m3 
 67,673.52  

07.04 Extracción y selección de Rocas Reutilizables m3 
 6,395.00  

07.05 Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo  x  e= 0.30cm m2 
 392.88  
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07.06 Malla Gavión de 1m x 1m x 5m und 
 214.00  

07.07 Enrocado talud encachado con concreto m3 
 1,118.05  

07.08 Desmontaje y Recolocación de Enrocado m3 
 120.00  

07.09 Colocación de Roca en Corona m3 
 3,916.14  

07.10 Suministro de Roca Nueva m3 
 230,957.56  

07.11 Rehabilitación de enrocado de protección existentes m3 
 6,804.00  

08 Transportes   

 

08.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km 
 38,503.48  

08.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km 
 474,804.36  

08.03 Transporte de material excedente D<= 1km m3km 
 298,988.31  

08.04 Transporte de material excedente D> 1km m3km 
 3,684,228.70  

08.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km m3km 
 77,549.95  

08.06 Transporte de material de prestamo (afirmado) D> 1km m3km 
 609,641.81  

08.07 Transporte de roca D<=1km m3km 
 157,486.29  

08.08 Transporte de roca D>1km m3km 
 658,729.25  

08.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km m3km 
 148,777.24  

08.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km m3km 
 563,079.87  

08.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km m3km 
 835.71  

08.12 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km m3km 
 3,553.38  

11 Obras Civiles (Interferencias)   

 

11.01 Trazo y replanteo de interferencia m2 
 3,879.42  

11.02 Desvío provisional con tubería m 
 213.77  

11.03 Desvío provisional en tierras m 
 1,095.60  

11.04 Limpieza de terreno manual m2 
 3,879.42  

11.05 Excavaciones no clasificadas para estructuras m3 
 634.79  

11.06 Excavación no clasificada de zanja m3 
 1,126.19  

11.07 Relleno estructural m3 
 788.44  

11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3  
 363.84  

11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3 
 364.84  

11.1 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2) m3 
 37.42  

11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) m3 
 37.27  

11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 
 87.15  

11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención m3 
 96.45  

11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 
 268.38  

11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 
 435.46  

11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 
 11,052.54  

11.17 Emboquillado de piedra e=0.20m m2 
 741.46  

11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2 
 58.01  

11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2 
 12.84  

11.2 Cama de arena e=0.20m m2 
 106.98  

11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) m 
 59.16  
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11.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion) und 
 1.00  

11.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion) und 
 1.00  

11.3 Sello en juntas m 
 283.10  

11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 
 6.00  

11.32 Pintura bituminosa m2 
 362.06  

11.34 Suministro e Instalación de geotextil m2 
 154.36  

11.37 Baranda metálica (suministro e instalación) und 
 1.00  

11.4 Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación) und 
 1.00  

11.42 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.40x1.40 m (Suministro e instalacion) und 
 1.00  

13 Medio Ambiente   

 

13.01 Mitigación Ambiental   

 

13.01.01 Rescate camarón glb 
 1.00  

14 Muros   

 

14.01 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2) m3 
 27.66  

14.02 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 
 170.77  

14.03 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3 
 144.64  

14.04 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 
 691.64  

14.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 
 212.98  

14.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 
 17,208.29  

14.07 Juntas de dilatación m 
 67.20  

14.08 Pintura bituminosa m2 
 731.05  

15 Otros   

 

15.01 Calibracion de Estacion Hidrométrica und 
 1.00  

15.02 Retiro y reubicación de postes de canotaje und 
 34.00  

15.03 Vía Carrozable   

 

15.03.01 Material de Sub-base para pavimento m3 
 181.48  

15.03.02 Pavimento Emboquillado e=0.25m m3 
 302.47  

 

22.  FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante la 

plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite de cierre 

para presentación de propuestas. Las ofertas no son visibles para nadie hasta que se cumpla la 

fecha de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, B y C), incluyendo todos 

los documentos listados en los formatos indicados, en la Tabla 31, del Capítulo 20. Contenido de 

la Propuesta a Presentar. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 

TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 
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• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

23.  SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las tres (03) puntuaciones más altas 

serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus propuestas ante la ANIN y OHLA. 

Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del Postor 

ganador. 

Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida ante la ANIN, 

quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

24.  ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 

mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al día siguiente, 

en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 

homologación de Proveedor (Anexo 10) firmados.  

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la Carta Fianza 

por fil cumplimiento, desde la firma del Subcontrato. 

24.1. Para la firma del subcontrato  

El Postor adjudicado enviará a OHLA, para la suscripción del subcontrato, los siguientes 

documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días calendario 

de antigüedad) y copia de DNI de los representantes; 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la persona 

jurídica (antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Carta de formación de Consorcio legalizada notarialmente (en caso aplique); 

• Pólizas y/o certificados de seguros. 

• Presupuesto ofertado disgregado 

24.2. Documentos a entregar por el Subcontratista 

El Postor deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en la Tabla 25, del título 

13.6., en los plazos establecidos. 

Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del subcontratista deberá cumplir con los requisitos 

señalados en el Anexo 02 CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad 

vial para ingresar a obra. 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de cuatro (4) días 

calendario. De haber observaciones, el postor adjudicado tendrá, de manera improrrogable, 

tres (3) días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los 

documentos, que se convertirán en líneas base respectivas para el control del Proyecto. 

OHLA en coordinación con el postor adjudicado, definirá la fecha para la reunión de inicio de 

obra (KOM). 

Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que representará una 

inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de Entrega de Terreno, 

estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas siguientes de 

la firma del acta. 

24.3. Procedimiento para tramitar ampliaciones de plazo y ejecución de trabajos 

adicionales 

El procedimiento y sustento que deben presentar al momento de solicitar una ampliación 

del plazo de un contrato o la ejecución de trabajos adicionales es el siguiente: 

1. El subcontratista deberá formalizar su solicitud presentando un informe de ampliación 

(de plazo o de trabajos adicionales) el mismo que deberá de contener como mínimo 

según sea el caso:  resumen ejecutivo, motivo o causal de ampliación, cronograma 

afectado, cuantificación de los días; identificación de partidas, planilla de metrados, 

sustento de metrados, presupuesto, APU’s, planos, etc. Cabe resaltar que, según el 

requerimiento propuesto por el subcontratista, OHLA solicitará información adicional a 

lo descrito anteriormente; así como también, el solicitante tiene la libertad de incluir los 

sustentos o justificaciones que considere necesarios. 

2. El gestor responsable del paquete elabora un informe técnico como sustento de la 

ampliación de plazo o el costo adicional del paquete, este documento debe tener el V°B° 

de la gerencia responsable. 

3. El informe técnico debe ir acompañado adicionalmente de la cotización del proveedor 

o cuadro comparativo, esto en caso represente un costo adicional del paquete. 

4. Si solo es ampliación de plazo y no incrementa o modifica el monto contractual inicial, 

no es necesario presentar ninguna cotización. 

5. El informe aprobado por la gerencia responsable es enviado a Administración de 

Subcontratos. 

6. Administración de Subcontratos solicita la aprobación del informe técnico por parte de 

la gerencia de Sitio y la gerencia de Proyecto. Si existen observaciones al documento por 

parte de la gerencia, el documento es devuelto al gestor para su subsanación. 

7. Administración de Subcontratos envía el informe técnico aprobado por gerencia al área 

de Procura para su presentación y trámite con la ANIN hasta su aprobación. 

8. La ANIN puede hacer observaciones al informe técnico y esas observaciones serán 

revisadas y subsanadas de manera conjunta con el gestor. 
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9. Una vez aprobado el informe por parte de la ANIN, el área de Procura genera la adenda 

del Contrato y se envía para firma del Subcontratista. 

Importante considerar que antes de comprometer trabajos adicionales deben haber 

obtenido previamente la confirmación de la Gerencia de Sitio y Gerencia de Proyecto, esto 

bajo responsabilidad de cada gestor. 

24.4. Recepción del servicio 

Para la recepción del servicio prestado una vez finalizado y aceptado los trabajos por OHLA 

y el Supervisor de Calidad se solicitará lo siguiente: 

• Dossier completo del proceso de ejecución (Calidad, SSOMA, Medio ambiente, 

procedimiento, manuales, plan de mantenimiento, etc) 

• Acta de conformidad del servicio 

• Liquidación de valorizaciones debidamente suscrita. 

• Planos As-Built 

• Planilla de metrados finales. 

• Carta de compromiso por la garantía del servicio 

• Resumen ejecutivo 

25.  ANEXOS 

Anexo 1:  Expediente Técnico del Proyecto: 

• Planos; 

• Detalle de cálculos. 

Anexo 2:  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

1. CO-PE-1PE324-HS-PM-001 Lineamientos SSOMA Rev.01 (OHLA); 

2. CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad vial Rev.00 (OHLA); 

3. CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas SSOMA Rev.01 (OHLA); 

4. CO-PE-1PE324 -MA-PS-001 Estándar de Plan de Manejo Ambiental Operativo (OHLA); 

5. CO-PE-1PE324 -MA-PS-002 Transporte y abastecimiento de combustible (OHLA); 

6. CO-PE-1PE324-MA-PS-003 Manejo de Residuos Biocontaminados Rev.00 (OHLA); 

7. CO-PE-1PE324 -MA-PS-004 Manejo y Gestión de RRSS de Sub Contratistas y 

Proveedores (OHLA); 

8. CO-PE-1PE324 -MA-PS-005 Reporte de Indicadores de Desempeño Ambiental 

(OHLA); 

9. CO-PE-1PE324-MA-PS-006 Manejo de Suelo Orgánico (Top-soil) Rev.00 (OHLA); 

10. CO-PE-1PE324-MA-PS-008 Preservación de Flora y Fauna Rev.00 (OHLA); 

11. CO-PE-1PE324-MA-PS-009 Controles Preventivos en Mantenimiento de Equipos 

Rev.00 (OHLA); 

12. CO-PE-1PE324 -MA-PS-010 Control y Manejo de Derrames (OHLA); 

13. CO-PE-1PE324-MA-PS-011 Control y manejo de material excedente y escombros 

Rev.00 (OHLA); 
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14. CO-PE-1PE324-MA-PS-012 Control de la Calidad de Aire, Ruido y Agua Rev.00 (OHLA); 

15. CO-PE-1PE324-MA-PS-013 Forestación, Reforestación yo Revegetación Rev.00 

(OHLA); 

16. CO-PE-1PE324-MA-PS-014 Gestión de Cierre Ambiental Rev.00 (OHLA); 

17. CO-PE-1PE324-MA-PS-015 Manejo de sustancias Químicas y otros materiales 

peligrosos Rev. 01 (OHLA) 

Anexo 3:  Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE324-QA-PM-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas y 

proveedores (OHLA) rev01; 

Anexo 4:  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 

• CO-PE-1PE324-AR-PS-002 Estándar de acciones a realizarse ante el hallazgo de 

evidencias arqueológicos Rev.00 (OHLA). 

Anexo 5: Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de 

participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión de conflictos 

sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ARCC). 

• Plan de Buena Vecindad y Relaciones Publicas – PBVRP, aceptado por la ARCC el 

05.03.2022: Establecer los lineamientos y el cumplimiento del protocolo de 

Relaciones Comunitarias a fin que se garantice un ambiente de cordialidad y buena 

vecindad con la población y demás grupos de interés que se ubican dentro del área 

de influencia del Proyecto. En el marco del mencionado Plan, cumplir con la atención 

de los Programas establecidos según corresponda. En ese sentido promoverá la 

contratación de mano de obra local de las localidades adyacentes al Proyecto y la 

adquisición de bienes y servicios locales, teniendo en cuenta la demanda generada 

por el Proyecto. 

Anexo 6:  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-RH-PS-001 Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas 

Rev.01 (OHLA). 

Anexo 7:  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-GE-TA-001 Avisos y comunicaciones Rev.01 (OHLA) 

• CO-PE-1PE324-GP-PR-002 Procedimiento de valorizaciones REV 01 

• CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual 

Anexo 8: Plan de Gestión del Tráfico: 

• CO-PE-1PE324-PR-PN-003 Plan de Gestión del Tráfico rev01 – Río Cañete (OHLA). 

Anexo 9:  Lista de Cantidades: 

• Lista de Cantidades en PDF. 

Anexo 10:  Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

• Información sobre tratamiento de datos personales. 

• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para el proceso 

de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA. 
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• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas. 

• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores. 

• Declaración jurada de ética, anticorrupción, LAFT y cumplimiento para proveedores. 

• Cuestionario de debida diligencia en el conocimiento de proveedores régimen 

general y régimen reforzado.  

Anexo 11: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• A1 Declaración Jurada de Datos del Postor 

• A1.1 Carta promesa de Consorcio 

• A2 Carta de Oferta 

• A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación 

• A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto 

• A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de formulación y absolución de 

consultas 

• A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato 

• A7 Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para Elaborar 

la Propuesta   

• A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo 

• A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, profesionales propuestos y de 

requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

Anexo 12: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• Formato B1. Experiencia del Postor; 

• Formato B6. Relación de Equipos a Utilizar en Obra; 

• Formato B8. Cronograma e histograma de Mano de Obra y Equipos 

Anexo 13: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1 Oferta Económica según el Formato C1 

• C2: Análisis de Precios Unitarios 

• C3: Plazo de pagos 

Anexo 14: Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

• Política Anticorrupción; 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 

• Política de Prevención de Delitos; 

• Política de Compras Responsables; 

• Política de Cumplimiento; 

• Política de Sostenibilidad; 

• Política de Recursos Humanos; 

• Política Interna de Alcohol y Drogas; 

• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 

• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de sexo; 

• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 

• Código Ético del Grupo OHLA. 

Anexo 15:  Modelo de Subcontrato 
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• NEC 3 OPCIÓN B 

• NEC 3 OPCIÓN A 

Anexo 16:  Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill. 

Anexo 17:  Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 18:  Gestión de Riesgos: 

• Plantilla de Matriz de Riesgos. 

Anexo 19: Consideraciones para Informes del estado de la ejecución del Proyecto 

• CO-PE-1PE324-GP-PN-001 Plan de comunicaciones rev02. 

Anexo 20: Archivo KMZ (Ubicación DME-DMO)  

Anexo 21: Instrucción a subcontratistas  

Anexo 22: Puntos de rescate de camarón 

 

 


