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DURACION PROFESIONAL

(DIAS) RESPONSABLE

1.0 90

1.1 3 Todos los ingenieros

1.1.1 Examen medico ocupacional 2

1.1.2 1

1.2 Todos los ingenieros

1.2.3

1.2.2.1 30

 

1.2.2.2 60

1.2.2.3 12

1.2.2.4 -

1.1.2

1.3 ETAPA II - TRABAJOS DE GABINETE

1.3.1 PROCESAMIENTO DE ENSAYOS DE CAMPO

1.2.1.1 Ensayos de laboratorio 30

1.2.1.2 Trabajos de gabinete - Procesamiento de información (Registros digitales)

1.2.1.3 Elaboración de informe de exploraciones 10

1.4 ETAPA III - ANÁLISIS Y RESULTADOS

1.4.1

1.4.1.1 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 2 Todos

1.4.1.2 INFORME FINAL      - Todos

 Para  2 ETAPAS : CONSIDERAR LA MITAD DEL TIEMPO  ESTIMADO

ENTREGABLES Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

CRONOGRAMA DE TRABAJO

“PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES 

YMOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO 

HUAURA”

Excavación de calicatas de 5.00 m ( 02 Frentes de trabajo)

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN GEOLOGICA - GEOTÉCNIA 

EVALUACIÓN GEOLÓGICA

Perforación de diamantina

Inducción de seguridad OHLA

EVALUACIÓN GEOTÉCNICA

Ensayos de Refracción Sismica (01 Frentes de trabajo )

Envio de muestras a laboratorio cada 7 dias

ETAPA I -INDUCCIÓN DE SEGURIDAD

ETAPA II - TRABAJOS DE CAMPO

20

2° día

44° día

60

74° día

40 100

Informe Final 

80

1° día 4° día

56° día

4° día
90° día

1° día 90° días

3° día

4° día 34° día

4° día 44° día

4° día 16° día

7° día 14° día 21° día 28° día 35° día 43° día

54° día 74° día

30° día 40° día

86° día
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