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OBRASCON HUARTE LAIN 03/11/2021Costo alCliente

Lugar LIMA - HUAURA - HUAURA

Precio S/ Parcial S/Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES01  2,940,981.58

 315,000.00 1.00   CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA glb01.01  315,000.00

 723,688.00 1.00   MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA glb01.02  723,688.00

 597,796.80 9.33   CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO

     

km01.03  64,072.54

 123,090.00 111,900.00   LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS m201.04  1.10

 365,769.18 6.00   MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes01.05  60,961.53

 206,989.08 6.00   HABILITACION DE PLATAFORMA ha01.06  34,498.18

 108,920.16 144.00   TUBERIA DE HDPE CORRUGADA D=630 mm PARA CRUCE DE CANALES DE RIEGO m01.07  756.39

 499,728.36 276.00   TUBERIA DE HDPE CORRUGADA D=1000 mm PARA CRUCE DE RIO m01.08  1,810.61

TOPOGRAFIA02  351,827.60

 35,000.00 1.00   TRAZO Y REPLANTEO INICIAL glb02.01  35,000.00

 316,827.60 6.00   TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA mes02.02  52,804.60

EXCAVACIONES03  4,528,669.30

 197,200.00 20,000.00   ENCAUZAMIENTO Y DESVIO DE RIO m303.01  9.86

 59,753.10 6.00   DESBROCE ha03.02  9,958.85

 295,241.94 49,206.99   REMOCIÓN DE DIQUE EXISTENTE m303.03  6.00

 2,215,783.95 161,030.81   EXCAVACION DE CIMENTACION m303.04  13.76

 150,422.94 24,987.20   PERFILADO Y CONFORMACION DE PLATAFORMA DE FUNDACION m203.05  6.02

 670,227.25 50,851.84   EXCAVACION DE UÑA m303.06  13.18

 861,740.12 213,302.01   CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME m303.07  4.04

 78,300.00 18,000.00   CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO m303.08  4.35

RELLENOS04  4,754,687.36

 4,236,731.64 61,643.12   RELLENO CON MATERIAL GRANULAR  (INCLUYE EXTRACCION DE MATERIAL 

ZARANDEO Y COMBINACION DE MATERIAL)

m304.01  68.73

 190,447.24 25,529.12   RELLENO SIN COMPACTAR m304.02  7.46

 221,562.75 3,207.80   RELLENO AFIRMADO m304.03  69.07

 105,945.73 24,987.20   PERFILADO DE TALUD DEL DIQUE m204.04  4.24

GEOTEXTIL05  710,022.24

 364,250.43 25,017.20   INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 GR/M2 m205.01  14.56

 317,200.01 3,748.08   COLOCACION DE CAMA ARENA (INCLUYE EXTRACCION DE MATERIAL Y 

ZARANDEO)

m305.02  84.63

 28,571.80 932.50   ZANJA DE ANCLAJE m305.03  30.64

COLOCACION DE ROCA06  1,980,672.00

 94,100.00 10,000.00   CARGUIO DE ROCA m306.01  9.41

 771,018.35 19,208.23   COLOCACION DE ROCA EN UÑA m306.02  40.14

 1,115,553.65 23,168.30   COLOCACION DE ROCA EN TALUD m306.03  48.15

TRANSPORTE07  8,232,955.64

 184,842.28 17,258.85   TRANSPORTE DE MATERIAL ORGANICO (A DMO ) D<=1 km m3k07.01  10.71

 8,426.88 2,188.80   TRANSPORTE DE MATERIAL ORGANICO (A DMO ) D>1 km m3k07.02  3.85

 171,360.00 16,000.00   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (DIQUE PROVISIONAL) D<=1 km m3k07.03  10.71

 13,622.40 3,520.00   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (DIQUE PROVISIONAL) D > 1 km. m3k07.04  3.87

 2,555,199.88 214,903.27   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (CORTE A DME ) D<=1 km m3k07.05  11.89

 155,793.04 35,167.73   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (CORTE A DME) D > 1 km. m3k07.06  4.43

 430,474.21 40,193.67   TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA ARIDOS (CUERPO D 

TERRAPLEN +  AFIRMADO ) D <=1 km.

m3k07.07  10.71

 1,559,948.48 415,986.26   TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA ARIDOS (CUERPO D 

TERRAPLEN +  AFIRMADO ) D > 1 km.

m3k07.08  3.75

 40,141.94 3,748.08   TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA DE RIO (ARENA) D<=1 km m3k07.09  10.71

 575,897.04 42,376.53   TRANSPORTE DE ROCA D<=1 KM m3k07.10  13.59

 2,537,249.49 441,260.78   TRANSPORTE DE ROCA D>1 KM m3k07.11  5.75

SEÑALIZACION08  65,000.00

 65,000.00 1.00   SEÑALIZACION DE OBRA glb08.01  65,000.00

CALIDAD09  293,600.00

 293,600.00 1.00   CONTROL DE CALIDAD glb09.01  293,600.00

OBRAS CIVILES (ALCANTARILLAS TIPO MARCO 1.0X1.0)10  315,518.21

 555.72 276.48   LIMPIEZA DE TERRENO m210.01  2.01
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OBRASCON HUARTE LAIN 03/11/2021Costo alCliente

Lugar LIMA - HUAURA - HUAURA

Precio S/ Parcial S/Item Descripción Und. Metrado

 9,248.26 276.48   TRAZO Y REPLANTEO m210.02  33.45

 1,077.87 18.98   DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m310.03  56.79

 8,922.21 222.61   EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m310.04  40.08

 20,290.27 261.54   RELLENO PARA ESTRUCTURAS m310.05  77.58

 11,412.84 32.32   CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) PREMEZCLADO m310.06  353.12

 110,897.59 204.51   CONCRETO CLASE H (F'C = 280 KG/CM2) PREMEZCLADO m310.07  542.26

 32,073.87 411.89   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m210.08  77.87

 18,091.54 284.19   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m210.09  63.66

 100,712.54 12,813.30   ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg10.10  7.86

 1,735.02 204.12   DESVIO TEMPORAL DE CANALES m310.11  8.50

 500.48 18.64   PINTADO DE PARAPETOS m210.12  26.85

COSTO DIRECTO  24,173,933.93

GASTOS GENERALES ( 35.10 % )  8,485,050.81

UTILIDAD ( 10 % )  2,417,393.39

GASTOS DE IMPLEMENTACION COVID - 19  964,777.00

================================== ===============

SUBTOTAL  36,041,155.13

IGV ( 18 % )  6,487,407.92

================================== ==============

TOTAL PRESUPUESTO  42,528,563.05

SON :     CUARENTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTITRES  Y 05/100 SOLES

04/11/2021  07:03:00p.m.Fecha :
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Subpresupuesto 001 PROYECTO: PAQUETE 5 : SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE - CONCEPTO MOVIMIENTOS DE TIERRAS - RONDA 2 - RIO HUAURAFecha presupuesto 03/11/2021
Partida 01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 315,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos

0402010004 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA glb 1.0000 315,000.00 315,000.00
315,000.00

Partida 01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA  

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 723,688.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Equipos

0304010016 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAglb 1.0000 723,688.00 723,688.00
723,688.00

Partida 01.03 CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO         

Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 64,072.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 16.0000 27.77 444.32
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 23.94 383.04
0101010005 PEON hh 4.0000 64.0000 17.44 1,116.16

1,943.52
Materiales

0222030005 QUIMICO ANTIPOLUCION m3 14.0000 440.00 6,160.00
6,160.00

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1,943.52 97.18
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 1.0000 16.0000 15.00 240.00
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 16.0000 519.16 8,306.56
0301180005 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190 - 240 hp hm 1.0000 16.0000 489.37 7,829.92
0301190002 RODILLO VIBRATORIO hm 1.0000 16.0000 193.06 3,088.96
0301200001 MOTONIVELADORA hm 1.0000 16.0000 261.15 4,178.40
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 1.0000 16.0000 196.07 3,137.12
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 6.0000 96.0000 303.03 29,090.88

55,969.02

Partida 01.04 LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS

Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.10

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0040 27.77 0.11
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 23.94 0.24
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 17.44 0.70

1.05
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.05 0.05



0.05

Partida 01.05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO

Rendimiento mes/DIA 0.7500 EQ. 0.7500 Costo unitario directo por : mes 60,961.53

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 2.1333 27.77 59.24
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 42.6667 23.94 1,021.44
0101010005 PEON hh 12.0000 128.0000 17.44 2,232.32

3,313.00
Materiales

0222030005 QUIMICO ANTIPOLUCION m3 20.0000 440.00 8,800.00
8,800.00

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3,313.00 165.65
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 3.0000 32.0000 15.00 480.00
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 3.0000 32.0000 250.00 8,000.00
0301190002 RODILLO VIBRATORIO hm 3.0000 32.0000 193.06 6,177.92
0301200001 MOTONIVELADORA hm 3.0000 32.0000 261.15 8,356.80
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 3.0000 32.0000 196.07 6,274.24
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 6.0000 64.0000 303.03 19,393.92

48,848.53

Partida 01.06 HABILITACION DE PLATAFORMA

Rendimiento ha/DIA 0.3000 EQ. 0.3000 Costo unitario directo por : ha 34,498.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 26.6667 27.77 740.53
0101010005 PEON hh 6.0000 160.0000 17.44 2,790.40

3,530.93
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3,530.93 176.55
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 1.0000 26.6667 15.00 400.00
0301180005 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190 - 240 hp hm 1.0000 26.6667 489.37 13,049.88
0301190002 RODILLO VIBRATORIO hm 1.0000 26.6667 193.06 5,148.27
0301200001 MOTONIVELADORA hm 1.0000 26.6667 261.15 6,964.01
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 1.0000 26.6667 196.07 5,228.54

30,967.25

Partida 01.07 TUBERIA DE HDPE CORRUGADA D=630 mm PARA CRUCE DE CANALES DE RIEGO

Rendimiento m/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 756.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0320 27.77 0.89
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0640 23.94 1.53
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1920 17.44 3.35

5.77
Materiales

0210100002 TUBERIA DE HDPE CORRUGADA D=630 mm m 1.0500 710.00 745.50
745.50

Equipos
0301170002 RETROEXCAVADORA hm 1.0000 0.0320 160.00 5.12

5.12

Partida 01.08 TUBERIA DE HDPE CORRUGADA D=1000 mm PARA CRUCE DE RIO

Rendimiento m/DIA 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 1,810.61

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra



0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0444 27.77 1.23
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0889 23.94 2.13
0101010005 PEON hh 6.0000 0.2667 17.44 4.65

8.01
Materiales

0210100003 TUBERIA DE HDPE CORRUGADA D=1000 mm. m 1.0500 1,710.00 1,795.50
1,795.50

Equipos
0301170002 RETROEXCAVADORA hm 1.0000 0.0444 160.00 7.10

7.10

Partida 02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

Rendimiento glb/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : glb 35,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos

0401020001 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL glb 1.0000 35,000.00 35,000.00
35,000.00

Partida 02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

Rendimiento mes/DIA 0.2670 EQ. 0.2670 Costo unitario directo por : mes 52,804.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010008 OFICIAL mes 4.0000 3,900.00 15,600.00
01010300000003 TOPOGRAFO mes 2.0000 9,180.00 18,360.00

33,960.00
Materiales

02041200010009 CLAVOS C/CABEZA 2"-4" kg 10.0000 5.93 59.30
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 30.0000 25.00 750.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 200.0000 2.50 500.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 10.0000 38.13 381.30

1,690.60
Equipos

0301000031 NIVEL TOPOGRAFICO mes 1.0000 1,956.00 1,956.00
0301000032 ESTACION TOTAL mes 3.0000 4,500.00 13,500.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 33,960.00 1,698.00

17,154.00

Partida 03.01 ENCAUZAMIENTO Y DESVIO DE RIO

Rendimiento m3/DIA 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 9.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0333 19.21 0.64
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0167 17.44 0.29

0.93
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.93 0.05
03010400030002 MOTOBOMBA 3" (7 HP) día 1.0000 0.0021 100.00 0.21
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0167 519.16 8.67

8.93

Partida 03.02 DESBROCE

Rendimiento ha/DIA 0.7500 EQ. 0.7500 Costo unitario directo por : ha 9,958.85

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 10.0000 106.6667 17.44 1,860.27
1,860.27

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1,860.27 93.01



0301180005 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190 - 240 hp hm 1.0000 10.6667 489.37 5,219.96
0301200001 MOTONIVELADORA hm 1.0000 10.6667 261.15 2,785.61

8,098.58

Partida 03.03 REMOCIÓN DE DIQUE EXISTENTE  

Rendimiento m3/DIA 960.0000 EQ. 960.0000 Costo unitario directo por : m3 6.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0017 27.77 0.05
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0333 17.44 0.58

0.63
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.63 0.03
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0083 519.16 4.31
0301180005 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190 - 240 hp hm 0.2500 0.0021 489.37 1.03

5.37

Partida 03.04 EXCAVACION DE CIMENTACION

Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 13.76

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 27.77 0.06
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 0.0686 19.21 1.32
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 17.44 0.40

1.78
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.78 0.09
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0229 519.16 11.89

11.98

Partida 03.05 PERFILADO Y CONFORMACION DE PLATAFORMA DE FUNDACION

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 6.02

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 27.77 0.01
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0213 17.44 0.37

0.38
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.38 0.02
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 1.0000 0.0053 15.00 0.08
0301190002 RODILLO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0053 193.06 1.02
0301200001 MOTONIVELADORA hm 1.0000 0.0053 261.15 1.38
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 3.0000 0.0160 196.07 3.14

5.64

Partida 03.06 EXCAVACION DE UÑA

Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 13.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 27.77 0.06
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 19.21 0.44
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 17.44 0.40

0.90
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.90 0.05
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 1.0000 0.0229 15.00 0.34
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0229 519.16 11.89

12.28



Partida 03.07 CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME

Rendimiento m3/DIA 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : m3 4.04

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 27.77 0.01
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0100 17.44 0.17

0.18
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.18 0.01
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 1.0000 0.0050 15.00 0.08
0301180005 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190 - 240 hp hm 1.0000 0.0050 489.37 2.45
0301200001 MOTONIVELADORA hm 0.2500 0.0013 261.15 0.34
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0050 196.07 0.98

3.86

Partida 03.08 CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO

Rendimiento m3/DIA 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : m3 4.35

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 27.77 0.01
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0100 17.44 0.17

0.18
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.18 0.01
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 1.0000 0.0050 15.00 0.08
0301180005 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190 - 240 hp hm 1.0000 0.0050 489.37 2.45
0301200001 MOTONIVELADORA hm 0.5000 0.0025 261.15 0.65
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0050 196.07 0.98

4.17

Partida 04.01 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR(INCLUYE EXTRACCION DE MATERIAL ZARANDEO Y COMB. DE MATERIAL)

Rendimiento m3/DIA 318.0000 EQ. 318.0000 Costo unitario directo por : m3 68.73

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0025 27.77 0.07
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1509 17.44 2.63

2.70
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.70 0.14
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 1.0000 0.0252 15.00 0.38
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0503 250.00 12.58
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0252 519.16 13.08
0301180005 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190 - 240 hp hm 1.0000 0.0252 489.37 12.33
0301200001 MOTONIVELADORA hm 1.0000 0.0252 261.15 6.58
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0252 196.07 4.94
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 2.0000 0.0503 303.03 15.24
0301400004 ZARANDA hm 1.0000 0.0252 30.00 0.76

66.03

Partida 04.02 RELLENO SIN COMPACTAR

Rendimiento m3/DIA 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m3 7.46

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 1.0050 0.0089 27.77 0.25
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0533 17.44 0.93

1.18
Equipos



0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.18 0.04
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 1.0000 0.0089 15.00 0.13
0301180005 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190 - 240 hp hm 1.0000 0.0089 489.37 4.36
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0089 196.07 1.75

6.28

Partida 04.03 RELLENO AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 69.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0020 27.77 0.06
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 0.0600 19.21 1.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 17.44 0.70

1.91
Materiales

0207040002 AFIRMADO m3 1.2000 45.00 54.00
54.00

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.91 0.06
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0200 183.06 3.66
0301200001 MOTONIVELADORA hm 1.0000 0.0200 261.15 5.22
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0200 196.07 3.92

13.16

Partida 04.04 PERFILADO DE TALUD DEL DIQUE

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 4.24

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0007 27.77 0.02
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0267 17.44 0.47

0.49
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.49 0.02
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0067 519.16 3.48
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 0.1900 0.0013 196.07 0.25

3.75

Partida 05.01 INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 GR/M2

Rendimiento m2/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m2 14.56

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0333 27.77 0.92
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 19.21 0.64
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1333 17.44 2.32

3.88
Materiales

0210020005 GEOTEXTIL 200 GR/M2 m2 1.2000 8.80 10.56
10.56

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.88 0.12

0.12

Partida 05.02 COLOCACION DE CAMA ARENA (INCLUYE EXTRACCION DE MATERIAL Y ZARANDEO)

Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 84.63

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 27.77 0.11



0101010005 PEON hh 4.0000 0.1600 17.44 2.79
2.90

Materiales
0207020001 ARENA m3 1.1500 35.00 40.25

40.25
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.90 0.15
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 1.0000 0.0400 15.00 0.60
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0400 519.16 20.77
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0400 196.07 7.84
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 1.0000 0.0400 303.03 12.12

41.48

Partida 05.03 ZANJA DE ANCLAJE

Rendimiento m3/DIA 72.0000 EQ. 72.0000 Costo unitario directo por : m3 30.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0222 27.77 0.62
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6667 17.44 11.63

12.25
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.25 0.61
0301170002 RETROEXCAVADORA hm 1.0000 0.1111 160.00 17.78

18.39

Partida 06.01 CARGUIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 9.41

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033 27.77 0.09
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0167 19.21 0.32
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0167 17.44 0.29

0.70
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0167 519.16 8.67

8.71

Partida 06.02 COLOCACION DE ROCA EN UÑA   

Rendimiento m3/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 40.14

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0133 27.77 0.37
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1333 19.21 2.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 17.44 2.32

5.25
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.25 0.26
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0667 519.16 34.63

34.89

Partida 06.03 COLOCACION DE ROCA EN TALUD  

Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 48.15

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 27.77 0.44
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 19.21 3.07
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 17.44 2.79



6.30
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.30 0.32
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0800 519.16 41.53

41.85

Partida 07.01 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGANICO (A DMO ) D<=1 km

Rendimiento m3k/DIA 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m3k 10.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0044 19.21 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0178 17.44 0.31

0.39
Equipos

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0089 250.00 2.23
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 3.0000 0.0267 303.03 8.09

10.32

Partida 07.02 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGANICO (A DMO ) D>1 km

Rendimiento m3k/DIA 700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m3k 3.85

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0229 17.44 0.40
0.40

Equipos
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 1.0000 0.0114 303.03 3.45

3.45

Partida 07.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (DIQUE PROVISIONAL) D<=1 km

Rendimiento m3k/DIA 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m3k 10.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0044 19.21 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0178 17.44 0.31

0.39
Equipos

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0089 250.00 2.23
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 3.0000 0.0267 303.03 8.09

10.32

Partida 07.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (DIQUE PROVISIONAL) D > 1 km.  

Rendimiento m3k/DIA 1,950.0000 EQ. 1,950.0000 Costo unitario directo por : m3k 3.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0082 17.44 0.14
0.14

Equipos
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 3.0000 0.0123 303.03 3.73

3.73

Partida 07.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (CORTE A DME ) D<=1 km

Rendimiento m3k/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3k 11.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0049 19.21 0.09
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0198 17.44 0.35



0.44
Equipos

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0099 250.00 2.48
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 3.0000 0.0296 303.03 8.97

11.45

Partida 07.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (CORTE A DME) D > 1 km.  

Rendimiento m3k/DIA 1,700.0000 EQ. 1,700.0000 Costo unitario directo por : m3k 4.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0094 17.44 0.16
0.16

Equipos
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 3.0000 0.0141 303.03 4.27

4.27

Partida 07.07 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA ARIDOS (CUERPO D TERRAPLEN +  AFIRMADO ) D <=1 km.  

Rendimiento m3k/DIA 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m3k 10.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0044 19.21 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0178 17.44 0.31

0.39
Equipos

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0089 250.00 2.23
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 3.0000 0.0267 303.03 8.09

10.32

Partida 07.08 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA ARIDOS (CUERPO D TERRAPLEN +  AFIRMADO ) D > 1 km.  

Rendimiento m3k/DIA 2,025.0000 EQ. 2,025.0000 Costo unitario directo por : m3k 3.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0079 17.44 0.14
0.14

Equipos
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 3.0000 0.0119 303.03 3.61

3.61

Partida 07.09 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA DE RIO (ARENA) D<=1 km

Rendimiento m3k/DIA 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m3k 10.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0044 19.21 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0178 17.44 0.31

0.39
Equipos

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0089 250.00 2.23
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 3.0000 0.0267 303.03 8.09

10.32

Partida 07.10 TRANSPORTE DE ROCA D<=1 KM  

Rendimiento m3k/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3k 13.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 19.21 0.77
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 17.44 0.70



1.47
Equipos

0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 1.0000 0.0400 303.03 12.12
12.12

Partida 07.11 TRANSPORTE DE ROCA D>1 KM  

Rendimiento m3k/DIA 1,290.0000 EQ. 1,290.0000 Costo unitario directo por : m3k 5.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0062 17.44 0.11
0.11

Equipos
0301220020 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M3 hm 3.0000 0.0186 303.03 5.64

5.64

Partida 08.01 SEÑALIZACION DE OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 65,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales

02671100040007 SEÑALIZACION DE OBRA glb 1.0000 65,000.00 65,000.00
65,000.00

Partida 09.01 CONTROL DE CALIDAD

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 293,600.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010008 OFICIAL mes 16.0000 3,900.00 62,400.00
0102010005 ASISTENTE LABORATORIO glb 16.0000 5,750.00 92,000.00
0102010006 TECNICO LABORATORIO glb 8.0000 7,650.00 61,200.00

215,600.00
Materiales

0201050011 MATERIALES DE LABORATORIO (REACTIVO ETC ) glb 1.0000 8,000.00 8,000.00
8,000.00

Equipos
0301530001 EQUIPO DE LABORATORIO SUELOS Y CONCRETO glb 1.0000 70,000.00 70,000.00

70,000.00

Partida 10.01 LIMPIEZA DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m2 2.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0073 27.77 0.20
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0182 23.94 0.44
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 17.44 1.27

1.91
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.91 0.10
0.10

Partida 10.02 TRAZO Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 33.45

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.9600 17.44 16.74
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.3200 27.00 8.64

25.38



Materiales
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.0150 5.93 0.09
02041200010009 CLAVOS C/CABEZA 2"-4" kg 0.0050 5.93 0.03
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 25.00 0.25
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0500 5.93 0.30
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0033 38.13 0.13

0.80
Equipos

0301000020 ESTACION TOTAL he 1.0000 0.3200 18.75 6.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 25.38 1.27

7.27

Partida 10.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 56.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 19.21 15.37
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 17.44 13.95

29.32
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 29.32 1.47
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 2.0000 0.8000 20.00 16.00
03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00

27.47

Partida 10.04 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m3/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 40.08

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 27.77 0.19
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 0.2000 19.21 3.84
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 17.44 1.16

5.19
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.19 0.26
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0667 519.16 34.63

34.89

Partida 10.05 RELLENO PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 77.58

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 23.94 4.79
0101010005 PEON hh 4.0000 0.8000 17.44 13.95

18.74
Materiales

0207040002 AFIRMADO m3 1.2000 45.00 54.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1000 15.00 1.50

55.50
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.74 0.94
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2000 12.00 2.40

3.34

Partida 10.06 CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) PREMEZCLADO  

Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 353.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra



0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2857 23.94 6.84
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 0.8571 19.21 16.46
0101010005 PEON hh 7.0000 2.0000 17.44 34.88

58.18
Materiales

0207010021 PIEDRA CHANCADA 1/2 m3 0.7500 68.00 51.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 42.00 21.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2300 15.00 3.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 5.0000 26.00 130.00

205.45
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 58.18 2.91
0301320002 CAMION MIXER 7 M3 hm 1.0000 0.2857 303.03 86.58

89.49

Partida 10.07 CONCRETO CLASE H (F'C = 280 KG/CM2) PREMEZCLADO  

Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 542.26

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.5714 23.94 13.68
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 0.8571 19.21 16.46
0101010005 PEON hh 7.0000 2.0000 17.44 34.88

65.02
Materiales

0207010021 PIEDRA CHANCADA 1/2 m3 0.7500 68.00 51.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 42.00 21.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1700 15.00 2.55
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 12.0000 26.00 312.00

386.55
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 65.02 3.25
0301320002 CAMION MIXER 7 M3 hm 1.0000 0.2857 303.03 86.58
0301510002 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLINA 5 HP hm 0.5000 0.1429 6.00 0.86

90.69

Partida 10.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  

Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 77.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 23.94 23.94
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 19.21 19.21
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 17.44 17.44

60.59
Materiales

0204010002 ALAMBRE NEGRO kg 0.2500 5.93 1.48
02041200010009 CLAVOS C/CABEZA 2"-4" kg 0.2500 5.93 1.48
0222140009 DESMOLDANTE PARA MADERA gal 0.0700 65.23 4.57
0231010004 MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 0.2000 5.93 1.19
02310500010008 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 18 mm PARA ENCOFRADO pln 0.0650 85.00 5.53

14.25
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 60.59 3.03
3.03

Partida 10.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA  

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 63.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 23.94 19.15
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 19.21 15.37



0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 17.44 13.95
48.47

Materiales
0204010002 ALAMBRE NEGRO kg 0.2500 5.93 1.48
0222140009 DESMOLDANTE PARA MADERA gal 0.0700 65.23 4.57
0231010004 MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 0.2000 5.93 1.19
02310500010008 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 18 mm PARA ENCOFRADO pln 0.0650 85.00 5.53

12.77
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 48.47 2.42
2.42

Partida 10.10 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 7.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 23.94 0.77
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 19.21 0.61

1.38
Materiales

0204010002 ALAMBRE NEGRO kg 0.0500 5.93 0.30
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0300 5.93 6.11

6.41
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.38 0.07
0.07

Partida 10.11 DESVIO TEMPORAL DE CANALES

Rendimiento m3/DIA 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 8.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0727 19.21 1.40
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0364 17.44 0.63

2.03
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.03 0.10
0301040011 MOTOBOMBA DE 4" hm 1.0000 0.0364 15.00 0.55
0301170002 RETROEXCAVADORA hm 1.0000 0.0364 160.00 5.82

6.47

Partida 10.12 PINTADO DE PARAPETOS

Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.85

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 23.94 9.58
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 17.44 6.98

16.56
Materiales

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.1000 38.13 3.81
0240080019 DISOLVENTE DE PINTURA gal 0.0125 12.00 0.15
0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1000 55.00 5.50

9.46
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.56 0.83
0.83

Fecha  : 04.11.21
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra PROYECTO: PAQUETE 5 : SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE 

- CONCEPTO MOVIMIENTOS DE TIERRAS - RONDA 2 - RIO HUAURA

0302013

Subpresupuesto 001 PROYECTO: PAQUETE 5 : SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE - CONCEPTO MOVIMIENTOS DE TIERRAS - RONDA 2 - RIO HUAURA

01/11/2021Fecha

LIMA - HUAURA - HUAURALugar 150806

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/Precio S/

MANO DE OBRA

 3,422.3313  95,038.14 27.77CAPATAZ0101010002 hh

 2,798.1868  66,988.59 23.94OPERARIO0101010003 hh

 24,751.7165  475,480.47 19.21OFICIAL0101010004 hh

 55,069.5784  960,413.45 17.44PEON0101010005 hh

 40.0000  156,000.00 3,900.00OFICIAL0101010008 mes

 88.4736  2,388.79 27.00TOPOGRAFO0101030000 hh

 12.0000  110,160.00 9,180.00TOPOGRAFO01010300000003 mes

 16.0000  92,000.00 5,750.00ASISTENTE LABORATORIO0102010005 glb

 8.0000  61,200.00 7,650.00TECNICO LABORATORIO0102010006 glb

 2,019,669.44

MATERIALES

 1.0000  8,000.00 8,000.00MATERIALES DE LABORATORIO (REACTIVO ETC )0201050011 glb

 814.6850  4,831.08 5.93ALAMBRE NEGRO0204010002 kg

 13,201.8462  78,286.95 5.93ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg

 164.3558  974.63 5.93CLAVOS C/CABEZA 2"-4"02041200010009 kg

 177.6225  12,078.33 68.00PIEDRA CHANCADA 1/20207010021 m3

 4,310.2920  150,860.22 35.00ARENA0207020001 m3

 118.4150  4,973.43 42.00ARENA GRUESA02070200010002 m3

 4,163.2080  187,344.36 45.00AFIRMADO0207040002 m3

 68.3543  1,025.31 15.00AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3

 30,020.6400  264,181.63 8.80GEOTEXTIL 200 GR/M20210020005 m2

 151.2000  107,352.00 710.00TUBERIA DE HDPE CORRUGADA D=630 mm0210100002 m

 289.8000  495,558.00 1,710.00TUBERIA DE HDPE CORRUGADA D=1000 mm.0210100003 m

 2,615.7200  68,008.72 26.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol

 182.7648  4,569.12 25.00YESO BOLSA 28 kg02130300010001 bol

 250.6200  110,272.80 440.00QUIMICO ANTIPOLUCION0222030005 m3

 48.7256  3,178.37 65.23DESMOLDANTE PARA MADERA0222140009 gal

 13.8240  81.98 5.93MADERA TORNILLO0231010001 p2

 139.2160  825.55 5.93MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA0231010004 p2

 1,200.0000  3,000.00 2.50ESTACAS DE MADERA0231040001 und

 45.2452  3,845.84 85.00TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 18 mm PARA ENCOFRADO02310500010008 pln

 62.7764  2,393.66 38.13PINTURA ESMALTE0240020001 gal

 0.2330  2.80 12.00DISOLVENTE DE PINTURA0240080019 gal

 1.8640  102.52 55.00IMPRIMANTE0240150001 gal

 1.0000  65,000.00 65,000.00SEÑALIZACION DE OBRA02671100040007 glb

 1,576,747.30

EQUIPOS

 88.4736  1,658.88 18.75ESTACION TOTAL0301000020 he

 6.0000  11,736.00 1,956.00NIVEL TOPOGRAFICO0301000031 mes

 18.0000  81,000.00 4,500.00ESTACION TOTAL0301000032 mes

 42.0000  4,200.00 100.00MOTOBOMBA 3" (7 HP)03010400030002 día

 4,956.8546  74,352.82 15.00MOTOBOMBA DE 4"0301040011 hm

 64.1560  11,744.40 183.06RODILLO LISO VIBRATORIO0301100006 hm

 52.3080  627.70 12.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP0301100008 hm

 15.1840  303.68 20.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg03011400020002 hm

 7.5920  189.80 25.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP03011400060003 hm

 6,107.2767  1,526,819.18 250.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd303011600010003 hm

 10,931.0556  5,674,966.83 519.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP03011700010001 hm

 127.8932  20,462.91 160.00RETROEXCAVADORA0301170002 hm

 3,413.7410  1,670,582.43 489.37TRACTOR SOBRE ORUGAS 190 - 240 hp0301180005 hm

 633.7124  122,344.52 193.06RODILLO VIBRATORIO0301190002 hm

 2,637.5678  688,800.83 261.15MOTONIVELADORA0301200001 hm

 4,084.7639  800,899.66 196.07CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)03012200050001 hm

 28,369.5065  8,596,811.55 303.03CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP/15M30301220020 hm

 67.6623  20,503.71 303.03CAMION MIXER 7 M30301320002 hm

 1,553.4066  46,602.20 30.00ZARANDA0301400004 hm

 29.2245  175.35 6.00VIBRADOR DE CONCRETO GASOLINA 5 HP0301510002 hm

 1.0000  70,000.00 70,000.00EQUIPO DE LABORATORIO SUELOS Y CONCRETO0301530001 glb

 1.0000  723,688.00 723,688.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA0304010016 glb

 20,148,470.45

SUBCONTRATOS

 1.0000  35,000.00 35,000.00TRAZO Y REPLANTEO INICIAL0401020001 glb

 1.0000  315,000.00 315,000.00CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA0402010004 glb

 350,000.00

Total S/  24,094,887.19

04/11/2021  07:06:04p.m.Fecha  : 



 

 

 

 

 

 

 

                   GASTOS GENERALES 



Contratista :  OBRASCON HUARTE LAIN 
OBRA: PROYECTO: PAQUETE 5: SOLUIONES INTEGRALES DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE -CUENCA HUAURA

PERIODO PRECIO TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND. CANT. MES UNITARIO S/. S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.- MANO DE OBRA INDIRECTA
DIRECCION DE OBRA

1 Director de Obra (Representante Legal) HOM 1.0 10 18,000.00         180,000.00          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Beneficios sociales % 0.53 0.53 180,000.00       95,400.00            0.53

AREA DE PRODUCCION
3 Ingeniero Residente de Obra HOM 1.0 10 18,000.00         180,000.00          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Jefe de Producción HOM 1.0 7 14,000.00         98,000.00            1 1 1 1 1 1 1
5 Ing. Asistente HOM 0.9 8.5 12,000.00         102,000.00          1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
6 Jefe de Oficina Técnica HOM 0.9 8.5 14,000.00         119,000.00          1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
7 Responsable SSOMA HOM 0.9 8.5 10,000.00         85,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
8 Ing. Asistente SSOMA HOM 1.0 7 7,000.00           49,000.00            1 1 1 1 1 1 1
9 Responsable Calidad HOM 1.1 8 10,000.00         80,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1

10 Beneficios sociales % 0.53 0.53 713,000.00       377,890.00          0.53

AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
11 Jefe Administrativo HOM 0.9 9 8,000.00           72,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Contador HOM 1.0 10 7,000.00           70,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Almacenero HOM 1.0 9 4,500.00           40,500.00            1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Vigilantes HOM 8.4 84 2,500.00           210,000.00          12 12 6 6 12 12 12 8 3 1
15 Vigia (Alerta Temprana) HOM 4.8 38 2,000.00           76,000.00            6 6 1 1 6 6 6 6
16 Conserje HOM 2.1 21 1,200.00           25,200.00            3 3 1 1 3 3 3 3 1
17 Beneficios sociales % 0.53 0.53 493,700.00       261,661.00          0.53

AREA DE EQUIPOS
18 Jefe de Equipos HOM 1.0 8 10,000.00         80,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1
19 Mecanico HOM 1.6 13 5,000.00           65,000.00            2 2 1 1 2 2 2 1
20 Controladores HOM 6.0 48 2,500.00           120,000.00          8 8 2 2 8 8 8 4
21 Cuadradores HOM 5.8 46 2,000.00           92,000.00            8 8 1 1 8 8 8 4
22 Chofer liviano HOM 5.3 42 2,500.00           105,000.00          6 6 2 2 6 6 6 6 1 1
23 Beneficios sociales % 0.53 0.53 462,000.00       244,860.00          0.53

AREA DE INGENIERIA COMERCIAL
24 Jefe de Costos HOM 1.0 10 8,000.00           80,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Responsable de Mediciones HOM 1.0 10 7,000.00           70,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Asistente de Mediciones HOM 1.0 10 4,500.00           45,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Ayudantes de Laboratorio HOM 3.0 24 2,500.00           60,000.00            4 4 1 1 4 4 4 2
28 Cadista HOM 2.0 20 6,000.00           120,000.00          2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
29 Beneficios sociales % 0.53 0.53 375,000.00       198,750.00          0.53

TOTAL 3,402,261.00      

II.- VEHICULOS DE APOYO
01 Camioneta Residente (Incluye combustible) MES 1.0 10 12,125.00         121,250.00          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02 Camioneta Producción (Incluye combustible) MES 1.0 8 12,125.00         97,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1
03 Camioneta SSOMA (Incluye combustible) MES 1.0 8 12,125.00         97,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1
04 Camioneta Costo, mediciones (Incluye combustible) MES 1.0 10 12,125.00         121,250.00          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05 Camioneta Administrativa/Financiera-compras (Incluye combustible) MES 0.8 8 12,125.00         97,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1
06 Camioneta Laboratorio/Topografía (Incluye combustible) MES 1.0 8 12,125.00         97,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1
07 Camion Plataforma (Incluye combustible) MES 1.0 8 18,712.50         149,700.00          1 1 1 1 1 1 1 1

MESES
COSTO INDIRECTO



08 Camion Cisterna Petroleo (Incluye combustible) MES 1.6 13 18,712.50         243,262.50          2 2 1 1 2 2 2 1
09 Omnibus Transporte de Personal (Incluye combustible) MES 1.6 13 20,712.50         269,262.50          2 2 1 1 2 2 2 1
10 Camion Lubricador (Incluye combustible) MES 1.0 8 20,712.50         165,700.00          1 1 1 1 1 1 1 1
11 Cisterna estacionaria para combustible MES 2.0 16 7,000.00           112,000.00          2 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL 1,570,425.00      

III.- ALIMENTACION, LAVANDERIA  y MOVILIZACION DE PERSONAL
01 Empleados (Desayuno, Almuerzo y Cena) MES 31.0 309.5 1,500.00           464,250.00          38 38 29 29 38 38 38 38 14.5 9
02 Obreros (Desayuno, o Almuerzo o Cena) MES 32.5 260 1,200.00           312,000.00          40 20 20 20 40 40 40 40
03 Lavanderia MES 35.8 286 180.00              51,480.00            38 38 29 29 38 38 38 38
04 Empleados (Personal Profesional) MES 13.2 132 500.00              66,000.00            16 16 8 8 16 16 16 16 10 10
05 Empleados (Personal Tecnico) MES 16.5 165 300.00              49,500.00            22 22 10 10 22 22 22 22 7 6
06 Obreros (Personal foraneo) MES 19.4 155 250.00              38,750.00            25 10 10 10 25 25 25 25

TOTAL 981,980.00          

IV.- MATERIAL DE LIMPIEZA
01 Materiales de Limpieza MES 0.8 8.4 1,500.00           12,600.00            1 1 1 1 1 1 1 1 0.2 0.2
02 Materiales de Higiene (Jabon, Papel Higienico, Toallas etc.) MES 0.8 8.4 1,500.00           12,600.00            1 1 1 1 1 1 1 1 0.2 0.2

TOTAL 25,200.00            

V.-  ASISTENCIA MEDICA
01 Asistencia Medica Externa MES 0.8 8.4 2,000.00           16,800.00            1 1 1 1 1 1 1 1 0.2 0.2
02 Medicinas MES 1.0 8 3,000.00           24,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1
03 Examenes medicos para ingreso MES 122.0 122 250.00              30,500.00            122
04 Equipo Medico (Estetocospio, cama, estantes, biombos) GLB 1.0 1 3,000.00           3,000.00              1

TOTAL 74,300.00            

VI.-  INSTALACIONES Y CAMPAMENTOS
01 Grupo Electrogeno 60 KVA MES 1.0 8 8,000.00           64,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1
02 Oficinas MES 0.4 4 6,000.00           24,000.00            1 1 1 1
03 Campamento de Equipos y Laboratorio MES 0.5 4 10,000.00         40,000.00            1 1 1 1
04 Mobiliario MES 1.0 1 20,000.00         20,000.00            1
05 Cartel de Obra MES 4.0 4 2,000.00           8,000.00              4
06 Alojamiento de personal MES 0.9 9 10,000.00         90,000.00            1 1 1 1 1 1 1 1 1
07 Consumo de electricidad MES 0.8 8.4 1,500.00           12,600.00            1 1 1 1 1 1 1 1 0.2 0.2
08 Agua para consumo domestico MES 0.8 8.4 600.00              5,040.00              1 1 1 1 1 1 1 1 0.2 0.2

TOTAL 263,640.00          

VII.- COMUNICACIONES
01 Telefono MES 0.9 9 1,500.00           13,500.00            1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
02 Internet MES 0.9 9 700.00              6,300.00              1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
03 Cable MES 0.9 9 300.00              2,700.00              1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
04 Radios GLB 2.0 20 449.90              8,998.00              20

TOTAL 31,498.00            

VIII.- MATERIALES Y SERVICIOS DE OFICINA
01 Materiales de Oficina GLB 0.9 9 1,000.00           9,000.00              1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
02 Insumos para ploter GLB 1.0 9.5 900.00              8,550.00              1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
03 Xerox GLB 1.0 10 700.00              7,000.00              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04 Mobiliario de Oficina GLB 0.1 1 30,000.00         30,000.00            1

TOTAL 24,550.00            

IX.- INFORMATICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA
01 Computadoras (inc. Sofware) GLB 10.0 10 4,350.00           43,500.00            10
02 Impresora (Incl. Material) GLB 2.0 2 8,000.00           16,000.00            2



03 Ploter GLB 1.0 1 24,000.00         24,000.00            1
TOTAL 83,500.00            

X.-  EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
01 Cascos UND 80.0 160 30.00                4,800.00              80 80
02 Uniforme UND 80.0 160 50.00                8,000.00              80 80
03 Polos UND 80.0 160 20.00                3,200.00              80 80
04 Ponchos de lluvia UND 80.0 160 30.00                4,800.00              80 80
05 Chaleco reflector de seguridad UND 80.0 160 50.00                8,000.00              80 80
06 Camarotes UND 40.0 40 300.00              12,000.00            40
07 Colchones UND 40.0 40 250.00              10,000.00            40
08 Almohadas UND 40.0 40 30.00                1,200.00              40
09 Frazadas UND 40.0 40 50.00                2,000.00              40
10 Guantes de cuero UND 40.0 40 10.00                400.00                 40
11 Anteojos de protección UND 80.0 160 10.00                1,600.00              80 80
12 Casaca impermeable UND 80.0 160 50.00                8,000.00              80 80
13 Botas UND 80.0 160 70.00                11,200.00            80 80

TOTAL 75,200.00            

XI.- GASTOS FINANCIEROS
01 Carta Fianza por Fiel Cumplimiento SA 1.0 1 136,000.00       136,000.00          1
02 Carta Fianza por Adelanto Directo SA 1.0 1 136,000.00       136,000.00          1
03 Sencico MES 0.163 1.3 68,000.00         88,400.00            0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.15 0.15

TOTAL 360,400.00          

XII.- GASTOS DE POLIZA DE SEGUROS
01 Seguro de accidentes personal (hasta 36 sueldos) (2% Planilla) GLB 0.2 1 60,200.00         60,200.00            0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
02 Seguro complementario de trabajo de riesgo (2.2% Planilla) GLB 0.2 1 66,000.00         66,000.00            0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
03 Seguro contra perdida o daño a las obras Subcontratadas GLB 0.2 1 240,000.00       240,000.00          0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
04 Seguro de Responsabilidad Extracontractual  y Patronal  GLB 0.2 1 220,000.00       220,000.00          0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
05 Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos  GLB 0.2 1 221,846.77       221,846.77          0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
06 Seguro de Responsabilidad Civil de Equipos de Contratistas GLB 0.2 1 190,000.00       190,000.00          0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
07 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional GLB 0.2 1 190,000.00       190,000.00          0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

TOTAL 1,188,046.77      

XIII.- ADMINISTRACION OFICINA PRINCIPAL
01 A.O.P % 0.01 0.05 8,081,000.77   404,050.04          0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008

TOTAL 404,050.04          

8,485,050.81   GASTOS GENERALES



 

 

 

 

 

 

 

         MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 



ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

1 TRACTOR DE ORUGAS DE 190 A 240 HP 3 12,000.00    36,000.00          
2 EXCAVADORA 2 12,000.00    24,000.00          
3 MOTONIVELADORA 1 12,000.00    12,000.00          
4 RODILLO 1 10,000.00    10,000.00          
5 CARGADOR SOBRE LLANTAS 3 12,000.00    36,000.00          
6 MOTOBOMBA 34 HP 8" 1 4,000.00      4,000.00            

TOTAL   A 122,000.00        

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

1 VOLQUETE SEMI ROQUERO 4 4,000.00      16,000.00          
2 VOLQUETE TOLVA CONVENCIONAL 4 4,000.00      16,000.00          
3 CISTERNA 1 2,722.00      2,722.00            

TOTAL  B 34,722.00          

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

1 CAMIONETAS 7 650.00          4,550.00            
2 CAMION PLATAFORMA 1 2,500.00      2,500.00            
3 CISTERNA DE COMBUSTIBLE 2 2,500.00      5,000.00            
4 OMNIBUS TRANSPORTE PERSONAL 2 2,500.00      5,000.00            
5 CAMION LUBRICADOR 1 2,500.00      2,500.00            
6 CISTERNA ESTACIONARIA 2 2,000.00      4,000.00            
6 AMBULANCIA 1 650.00          650.00                

TOTAL  C 24,200.00          

TOTAL MOVILIZACION A+B+C 180,922.00        
TOTAL DESMOVILIZACION 180,922.00        
TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION - 1  361,844.00     

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION EN CASO DE PARALIZACION POR EVENTO
MOVILIZACION 180,922.00        
DESMOVILIZACION 180,922.00        
TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION - 2 361,844.00     

TOTAL GENERAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 723,688.00     

MOVILIZACION DE MAQUINARIA

MOVILIZACION DE EQUIPO

MOVILIZACION DE EQUIPO MENOR



 

 

 

 

 

 

 

  GASTOS DE IMPLEMENTACION COVID -19 



Contratista :  OBRASCON HUARTE LAIN 
OBRA: PROYECTO: PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE -CUENCA HUAURA

Item DESCRIPCION Unidad PERIODO PRECIO TOTAL
CANT. MES UNITARIO S/. S/. 1 2 3 4 5 6 7 8

1.000 MEDIDAS PREVENCIÓN Y CONTROL ANTI COVID-19
1.1.0 Personal profesional medico y asistencial 281,520.00     
1.1.1 Medico COVID-19 HOM 1.0 8 8,500.00      68,000.00        1 1 1 1 1 1 1 1
1.1.2 Enfermera HOM 1.0 8 5,500.00      44,000.00        1 1 1 1 1 1 1 1
1.1.3 Asistente paramedico HOM 2.0 16 4,500.00      72,000.00        2 2 2 2 2 2 2 2
1.1.4 Leyes Sociales 53% % 0.53 0.53 184,000.00  97,520.00        0.53
1.2.0 Personal Técnico 202,725.00     
1.2.1 Personal Desinfección HOM 2.9 23 3,500.00      80,500.00        3 3 3 3 3 3 3 2
1.2.2 Chofer ambulancia HOM 1.0 8 3,500.00      28,000.00        1 1 1 1 1 1 1 1
1.2.2 Chofer camioneta supervisiòn de salud ocupacional HOM 1.0 8 3,000.00      24,000.00        1 1 1 1 1 1 1 1
1.2.3 Leyes Sociales 53% % 0.53 0.53 132,500.00  70,225.00        0.53
1.3.0 Transporte y movilidad personal 160,000.00     
1.3.1 Ambulancia implementada (Incluye combustible) Mes 1.0 8 20,000.00    160,000.00     1 1 1 1 1 1 1 1
2.000 MEDIDAS PREVIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
2.1.0 SALUD OCUPACIONAL 19,200.00       
2.1.1 Examenes COVID-19, prueba rapida und 80.0 160 120.00         19,200.00        80 80
2.1.2 Materiales e insumos para prevenir contagios 85,600.00       

2.1.2.1 Mascarillas descartables N95 caja 47.5 380 30.00            11,400.00        40 40 50 50 50 50 50 50
2.1.2.2 Mascarillas descartables de tela 100% triplecapas caja 80.0 640 15.00            9,600.00          80 80 80 80 80 80 80 80
2.1.2.3 Guantes latex deschechables caja 20.0 160 50.00            8,000.00          20 20 20 20 20 20 20 20
2.1.2.4 Aplicadores liquido desinfectante-spray 0.5 litro und 30.0 120 15.00            19,200.00        30 30 30 30
2.1.2.5 Termómetros infrarrojos und 10.0 20 150.00         3,000.00          10 10
2.1.2.6 Pulsoximetro und 10.0 20 100.00         2,000.00          10 10
2.1.2.7 Alcohol gel L 30.0 240 50.00            12,000.00        30 30 30 30 30 30 30 30
2.1.2.8 Papel toalla und 30.0 240 15.00            3,600.00          30 30 30 30 30 30 30 30
2.1.2.9 Papel higienico Pqt 40.0 320 20.00            6,400.00          40 40 40 40 40 40 40 40

2.1.2.10 Jabon Liquido und. 40.0 320 20.00            6,400.00          40 40 40 40 40 40 40 40
2.1.2.11 Insumos varias (Gasa, inyectables, vendas etc.) GLB 1.0 8 500.00         4,000.00          1 1 1 1 1 1 1 1

2.2.0 SEÑALIZACIÓN SST-COVID19 6,800.00          
2.2.1 Paneles informativos de 1.5mx2.0m und 10.0 20 180.00         3,600.00          10 10
2.2.2 Paneles informativos de 1.0mx1.5m und 10.0 20 120.00         2,400.00          10 10
2.2.3 Afiches informativos und 10.0 20 15.00            300.00             10 10
2.2.4 Cuadernillo prevención del COVID-19 und 10.0 20 25.00            500.00             10 10
2.3.0 CAPACITACIÓN SST-COVID19-VIRTUALES 40,000.00       

2.3.1 Inducción y reinducción (según necesidad de requerimiento de 
personal) und 1.0 2 5,000.00      10,000.00        1 1

MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL ANTICOVID - 19

MESES



2.3.2 Curso de lavado de manos und 1.0 2 3,000.00      6,000.00          1 1
2.3.3 Curso de "Conociendo al coronavirus" und 1.0 2 3,000.00      6,000.00          1 1
2.3.4 Curso: herramientas de prevención del COVID-19 und 1.0 2 3,000.00      6,000.00          1 1
2.3.5 Curso: trabajos con distanciamiento social und 1.0 2 3,000.00      6,000.00          1 1
2.3.6 Curso: Saneamiento ambiental und 1.0 2 3,000.00      6,000.00          1 1
2.4.0 SANEAMIENTO AMBIENTAL 60,572.00       
2.4.1 Desinfección equipos y otros und 1.0 8 4,000.00      32,000.00        1 1 1 1 1 1 1 1

2.4.2 Construcción almacén para productos químicos de saneamiento 
ambiental 20 m2 und 1.0 1 15,000.00    15,000.00        1

2.4.3 Amonio Cuaternario Galon 3.0 6 150.00         900.00             3 3
2.4.4 Jabón líquido Galon 11.0 88 12.00            1,056.00          12 12 12 12 12 12 12 4
2.4.5 Alcohol metilico/etilico Galon 9.0 72 40.00            2,880.00          10 10 10 10 10 10 8 4
2.4.6 Solución de Hipoclorito de sodio Galon 5.0 40 40.00            1,600.00          5 5 5 5 5 5 5 5
2.4.7 Mochila  pulverizador de 25 L con lanza 3 boquillas und 5.0 10 300.00         3,000.00          5 5

2.4.8 Herramientas de Limpieza (escobas, baldes, trapeadores, 
paños) Global 1.0 8 517.00         4,136.00          1 1 1 1 1 1 1 1

2.5.0 HIGIENE OCUPACIONAL 29,160.00       
2.5.1 Lava manos móviles und 7.0 14 350.00         4,900.00          7 7
2.5.2 Desodorizante quimico und 1.0 8 120.00         960.00             1 1 1 1 1 1 1 1
2.5.3 Careta Facial und 400.0 3,200.00  1.50              4,800.00          400 400 400 400 400 400 400 400
2.5.4 Overol Descartable tyvek und 46.3 370 50.00            18,500.00        50 50 50 50 50 50 50 20
2.6.0 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 79,200.00       
2.6.1 Hospedaje Personal Medico, tecnico, administrativos COVID mes 1.0 8 2,000.00      16,000.00        1 1 1 1 1 1 1 1
2.6.2 Alimentación Personal COVID-19 mes 6.0 48 900.00         43,200.00        6 6 6 6 6 6 6 6
2.6.3 Hospedajes Diferencial adecuacion Ing.Tec, Adm.COVID-19 mes 1.0 8 2,500.00      20,000.00        1 1 1 1 1 1 1 1

964,777.00   TOTAL GENERAL - GASTOS COVID
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 PROYECTO: " PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE"
- RONDA 2 - CUENCA HUAURA

227 días mié 01/12/21 sáb 16/07/22

2 INICIO 0 días mié 01/12/21 mié 01/12/21
3 OBRAS PROVISIONALES 225.5 días jue 02/12/21 sáb 16/07/22

4 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 81 días vie 03/12/21 mar 22/02/22 5CC+1 día
5 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA 98 días jue 02/12/21 sáb 16/07/22 2
6 CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESOS 39 días vie 03/12/21 mar 11/01/22 13CC
7 LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS 109 días lun 13/12/21 sáb 18/06/22 6FC-52 días
8 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO 201 días lun 27/12/21 sáb 16/07/22 6CC
9 HABILITACION DE PLATAFORMA 85 días vie 03/12/21 sáb 26/02/22 4CC
10 TUBERIA DE HDPE CORRUGADA D=630 mm PARA CRUCE DE CANALES DE  RIEGO 84 días mar 04/01/22 mié 01/06/22 20FC-190

días
11 TUBERIA DE HDPE CORRUGADA D=1000 mm PARA CRUCE DE RIO 108 días lun 20/12/21 vie 10/06/22 20FC-200 días
12 TOPOGRAFIA 223 días vie 03/12/21 mié 13/07/22

13  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 47 días vie 03/12/21 sáb 23/04/22 4FC-85 días
14  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 213 días lun 13/12/21 mié 13/07/22 7CC
15 EXCAVACIONES 209 días lun 13/12/21 sáb 09/07/22

16  ENCAUZAMIENTO Y DESVIO DE RIO 82 días lun 20/12/21 sáb 14/05/22 17CC
17  DESBROCE 130.5 días lun 13/12/21 sáb 02/07/22 14FC-214 días
18  REMOCIÓN DE DIQUE EXISTENTE 127 días lun 27/12/21 sáb 09/07/22 19CC
19  EXCAVACION DE CIMENTACION 135 días lun 13/12/21 mié 06/07/22 17CC
20  PERFILADO Y CONFORMACION DE PLATAFORMA DE FUNDACION 135 días lun 13/12/21 mié 06/07/22 19CC
21  EXCAVACION DE UÑA 135 días lun 13/12/21 mié 06/07/22 20CC
22  CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME 144 días mar 14/12/21 sáb 09/07/22 25CC
23  CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO 125 días lun 13/12/21 jue 30/06/22 7CC
24 RELLENOS 211 días lun 13/12/21 mar 12/07/22

25  RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCION DE MATERIAL 
ZARANDEO Y COMBINACION DE MATERIAL)

145.5 días lun 13/12/21 sáb 09/07/22 20CC

26  RELLENO SIN COMPACTAR 126 días lun 27/12/21 sáb 09/07/22 28CC
27  RELLENO AFIRMADO 145.5 días lun 13/12/21 sáb 09/07/22 20CC
28  PERFILADO DE TALUD DEL DIQUE 140 días mié 22/12/21 mar 12/07/22 27CC
29 GEOTEXTIL 200 días lun 27/12/21 jue 14/07/22

30 INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 GR/M2 131 días lun 27/12/21 mié 06/07/22 32CC
31 COLOCACION DE CAMA ARENA (INCLUYE EXTRACCION DE MATERIAL Y 

ZARANDEO)
193 días lun 03/01/22 jue 14/07/22 35CC

32 ZANJA DE ANCLAJE 128 días lun 27/12/21 mié 06/07/22 21CC
33 COLOCACION DE ROCA 201 días lun 27/12/21 sáb 16/07/22

34 CARGUIO DE ROCA 130 días lun 27/12/21 dom 10/07/22 30CC
35 COLOCACION DE ROCA EN UÑA  125 días lun 27/12/21 dom 03/07/22 34CC
36 COLOCACION DE ROCA EN TALUD 201 días lun 27/12/21 sáb 16/07/22 47CC
37 TRANSPORTE 215 días lun 13/12/21 sáb 16/07/22

38 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGANICO (A DMO ) D<=1 km 125 días lun 13/12/21 sáb 02/07/22 7CC
39 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGANICO (A DMO ) D>1 km 126 días lun 13/12/21 dom 03/07/22 7CC
40 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (DIQUE PROVISIONAL) D<=1 km 146 días mié 15/12/21 lun 11/07/22 25CC
41 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (DIQUE PROVISIONAL) D>1 km 146 días mié 15/12/21 lun 11/07/22 25CC
42 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ( CORTE A DME ) D<= 1 KM 142 días lun 20/12/21 lun 11/07/22 21CC
43 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ( CORTE A DME ) D> 1 Km 142 días lun 20/12/21 lun 11/07/22 21CC
44 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA ARIDOS (CUERPO DE 

TERRAPLEN + AFIRMADO) D<= 1 KM
143 días sáb 18/12/21 lun 11/07/22 27CC

45 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA ARIDOS (CUERPO DE 
TERRAPLEN + AFIRMADO) D> 1 KM

138 días sáb 25/12/21 mar 12/07/22 27CC

46 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA DE RIO (ARENA) D<= 1 KM 192 días lun 03/01/22 jue 14/07/22 31CC

47 TRANSPORTE DE ROCA D<=1 KM 204 días vie 24/12/21 sáb 16/07/22 35FC-195 días
48 TRANSPORTE DE ROCA D>1 KM 204 días vie 24/12/21 sáb 16/07/22 35FC-195 días
49 SEÑALIZACION 146 días lun 06/12/21 sáb 30/04/22

50  SEÑALIZACION DE OBRA 146 días lun 06/12/21 sáb 30/04/22 6FC-36 días
51 CALIDAD 224 días vie 03/12/21 vie 15/07/22
52 CONTROL DE CALIDAD 154 días vie 03/12/21 vie 15/07/22 13CC
53 OBRAS CIVILES (ALCANTARILLAS TIPO MARCO 1.0 X1.0) 181 días lun 10/01/22 sáb 09/07/22
54 LIMPIEZA DE TERRENO 91 días mar 11/01/22 dom 12/06/22 56CC
55 TRAZO Y REPLANTEO 97 días mié 12/01/22 dom 19/06/22 54CC
56 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 93 días lun 10/01/22 lun 13/06/22 64CC
57 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 96 días mié 12/01/22 sáb 18/06/22 55CC

01/12
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

58 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 97 días vie 14/01/22 mar 21/06/22 57CC
59 CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) PREMEZCLADO 97 días lun 17/01/22 vie 24/06/22 58CC
60 CONCRETO CLASE H (F'C = 280 KG/CM2) PREMEZCLADO 98 días jue 20/01/22 mar 28/06/22 61CC
61 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA 95 días mié 19/01/22 vie 24/06/22 63CC
62 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA 94 días mié 19/01/22 jue 23/06/22 63CC
63 ACERO DE REFUERZO f'y = 4,200 kg/cm2 95 días mar 18/01/22 jue 23/06/22 59CC
64 DESVIO TEMPORAL DE CANALES 92 días lun 10/01/22 dom 12/06/22 25CC
65 PINTADO DE PARAPETOS 104 días mar 25/01/22 sáb 09/07/22 61CC
66 FIN 0 días sáb 16/07/22 sáb 16/07/22 36 16/07
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RELACION DE EQUIPO MINIMO A 

UTILIZAR EN OBRA 



MÁQUINA MARCA MODELO AÑO CANTIDAD
TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D8T 2015 1
TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D8T 2015 1
TRACTOR SOBRE ORUGAS KOMATSU D1554X-6 2014 1

TOTAL 3

MÁQUINA MARCA MODELO AÑO CANTIDAD
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DOOSAN DX340LCA-K 2019 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 330D2L 2018 1

TOTAL 2

MAQUINA MARCA MODELO AÑO CANTIDAD
MOTOBOMBA WACKER NEUSON PT6LT 2015 1

TOTAL 1

MAQUINA MARCA MODELO AÑO CANTIDAD
CAMION VOLQUETE SEMIROQUERO VOLVO FMX 6X4R 2017 1
CAMION VOLQUETE SEMIROQUERO SCANIA P 410 B6X6 2015 1
CAMION VOLQUETE SEMIROQUERO SCANIA P 410 B6X6 2015 1
CAMION VOLQUETE SEMIROQUERO VOLVO FMX 6X4R 2015 1

TOTAL 4

MAQUINA MARCA MODELO AÑO CANTIDAD
RODILLO VIBRATORIO CATERPILLAR CS54B 2017 1

TOTAL 1

MAQUINA MARCA MODELO AÑO CANTIDAD
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12K 2016 1

TOTAL 1

MAQUINA MARCA MODELO AÑO CANTIDAD
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS CATERPILLAR 962H 2015 1
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS CATERPILLAR 962H 2015 1
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS DOOSAN DL300A 2015 1

TOTAL 3

MAQUINA MARCA MODELO AÑO CANTIDAD
CAMION CISTERNA 2000 GALONES VOLVO FMX 6X4R 2017 1

TOTAL 1

16

RELACION EQUIPO MINIMO DEL CONSORCIO A UTILIZAR EN OBRA 

CANTIDAD TOTAL
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:::~rE; ftni.CECAOHFuv~n55 

SF~.E KOTOR: DE~8TI~:~2~BbtC 

~¡~ F~BR!CACiC~: Z~!5 

~OúELO: D~100LC? 

'( 

R.U.C.20519458161 

-~ FA'c:ttJ RA7.:" 
o· 

_. 
;;.,_ 

001- Nº 0009510 

P. UNIT. ~~ IMPORTE 

)()~; Doscientas tre •. ta 1 tre; 111 ~e¡s~l?ntcs Cbarenta ccn C~'!OO Oola~~; l&r~1c:~JS 

JOROt .W:ONSO LUNA OUISPE 
R U C N" IDOB:I2186!.2 

Ttlll (011 4~ 1297 
S....e 0001 dtl 11001., IC1000 

,..1 S..,.\11l~fl IC..O!N'II1o 

C ANCE LAD O 
de del20 

COMREIVIC S.A.C. 

SUB TOTAL 'JS: 1' fi , O .• ' 

J.G.V. usr.: ~.> ·. · 

TOTAL 



~errevros ~ 
una empresa of:erreycorp 

FERREYROS S.A . 

FERREYROS S.A. 
Av. Prolongac:lon Sanch•t cerr K11. 1 z. t. 
Zona Industrial PlURA • PIURA • PtURA 

Oomicllio Fiscal: Jr. Cristobal de Peralta Norte 829 Urb. San Idelfon~o 
· SANnAGO DE SURCO · lHIA · LIMA 
Tel~fono: 626-4090 Fax : 626·4507 

R.U.C.20100028698 

FACTURA ELECTRONJCA 

F301 N° 00000380 

r------------- -------------------------------------------------------------------

1 

OOC. lOENTIDI\0 
SE~ORES 

OIRKCION 

COOIGO CLIENTE 

¡t;AHT. COD/HE/'1 

RUC 29483851171 
SERVTCIOS GENERALES VJVIANA EIRL 
ETAPA 2 NRO. 0·2 INT . 13 URB. JAROIN 
SULtANA - SULLANA · PIURA 

3080626 

·-

DESCIU PClÓN 

FECHA DE EMlSióN 31 DE OCTUBRE DEL 29!7 
ORDEN C<lt'\PRA CHE1905 
FOR~IA DE PAGO F 

NRO I NTERNO F 921 EA 39589191 
F/VENCIMIENTO 38/11/20~7 

VAlllR VUITA DI! DESCUEijTO VAl..OR VMA VALOR VENTA 
LISTA UNITARI O UNI'TARIO NfTO UNITARIO NETO WTAL 

~-+---------4-------------------------+------~-+-------+--------+---·-- ----
DETALlE: 
NRO. SERIE UNIDAD : SZI(89199 
HRO. SERIE MOWR • 80492.374 

EXCAVADORA H!OMllLJCA SOBRJ: ORUGAS tJAACA 
CATEI\PILLAR t•IOOHO 339D2l EQtiiPAOA COH NOTOR 

MARCA CATfRPUlAR MODELO C7 .1. 

EQUIPADO Df ACUERDO A NUESTI\A COTIZACIÓN. 

UNIOAO USAOA, ARO 2815, HORAS ~SO 

VlllOR DE VENTA 

289,009.9 
D~SCUENTO 

te,eee.e 

18,88& 00 27&,eee .ee 2?8,009.99 

-------------~L---------------------------~--------~L-------~---------L----------~ 
SON:TRfSCUNTOS OlECIOOlO HIL SEISCUNTOS Y G9/l.9G DOLARES ANEIUCANOS 

BlEN(5 TAAH~ft~rno<; [1/ LA AI-IAZIVIIJI MR4 SER ClliiSIIIUOOS Ell L4 MISMo\ /SfRVII:!O; P~ESTAIIOS f)i U\ MI\201UJI. 
lOS IIIENei 'f/0 SEMC105 DETALIAQ)~ tll ESTE Ca'IPIIO!IIIHf 110 PODftAii SU Of.Sfl~ 
05 111 OIRF.Cl~ Nl IH~IRECTAHF~TE ~ lilA 1\CnVtll/\D 0[ f<IINERIA IlEGAL 
NOTA 1· El ~Aro OE ESTP. FA(T\IAA 110 ESTA SUJHA A R!ltNCIOII DEl lfi J. DE .AC\JtR· 
00 A1 INC. 8), ART. ~.DE LA R.S. NO, 837 lle~/SlliJIT. 
~ ­
vtN lC1A~S 

Autorizado mediante resolución N" 0180050001015/SUNAT 
Representación Impresa de ta factura electrOnlca 
Vlslle www.rerreyros.eom.pe/facturacion/ pam: 
• Descargar e im¡ximlr sus comprobantes electrónicos 
- Registrar el e-mail de su empresa para reclb,rtos 

VALOR VENTA uso 279,090.09 
DESCUENTO uso o .0e 
OP. GRATUITAS uso 0.00 
OP. EXONERADA uso 0.9& 
OP. lNAFECTA uso e.e0 
OP. GRAVADA uso ue,9ea.99 
l.G.V. uso 48,699.99 
IMPORTE TOTAL uso 318,609.09 
PERCEPCION uso e.ee 
~IONTO TOTAL uso 318,600.99 

l'u\vlf•d 4$ 
bv • Papctk'SS 

111 1111111111111111111111111111111 



. . 

U NIM AO C~T 
UNIMAQ S.A. 
CALLE SANTA IIIES 2?8 2.1. STA ROSA AlE 

UNIMAQ S.A. 
~cilio Fiscal. CALLE SANTA INES 276 Z.I. STA ROSA ATE - ATE - LIMA -
liMA 
Teléfono: Sll 2821388 Fax: 

R.U.C.20100027021 

FACTURA ELECTRONICA 

F051 N° 00020106 

DOC. IDENTIDAD 
SEHORES 

RUC 28483851171 
SERVIClOS GENERhLES VlVlANA f!Rl 

FECHA DE EMISIÓN 
NRO DE PEDIDO 

U DE ENERO 2918 
PE-951·029282 

DIRECCIÓN 

COOIGO CLIENrE 

l 

FOAAA DE PAGO 
? ETAPA NRO. 0·2 INT. 13 URB. JARDIN SULLANA-SULLAHA· NRO INTERNO 
J>l URA 
3809626 

ORDEN DE COMPRA 

F VENCIMIENTO 

CAHT. GOO/ITEH OESCR IPCidN 
VALOR VEIITA DE 
LISTA UNITARIO 

OESCOEIITO 
UNITARIO 

Credito (Factura 38 dias) 

S/N 
11 DE FEBRERO 2018 

VAlOR vatfA 
NETO UNITAIUO 

VAlOR VENTA 
NETO TOTAl 

r-----;- ----------+-----------------------------~-----------+---------;-----------+----------- --

520ee17'38/SGV IIOTOIIOIUIA CEtmUFIJGA DE 8ARIIIDO PT6 
~TOIIOHIIA CEHTIURIG" OE BARRIDO 
~CA: WACICER NEUSON 
ftooELO: PT6LT 
SERIE OE EQIIIPO: l-1181189 

ERIE OE II.OTOft: o!S8-178l•le 
ARo: 2915 
li'ICI.UVE: 

ASRAlADERA 6" / NP: 6916e&l·L / 93 IJII) 

...COPLE RAPIOO IWJlO 6" 1 NP: 8828833-l 1 82 l 'el 
• ...COPlE RAPIOO HE1411114 6" / h'P: 882B832·L / 82 fNm 
• CANASHLLA DE SUCCIOH 1 81 lMI 
• IIAHGUERA DE SUCCIOH PVC RIGIOO 1 7. 5 MT 
• HANG\JERA DE llESCAIIGA JE9E/lOtiA / lS l'fT 

~ { ! .~ :::. .. ~ 

DIECIOCHO IUL DOSCIENTOS HOIIEifTA Y 88/198 ~R,ES NIERICAHOS 

t 5, see.ee 

- SE IWI ,_6>.00 ICIRHAS QUE -ItlN Y SNICTilHNI ~ IIIHfl!l' ILEGI.l. LOS UllleS Y/0 SEK\IT(lll'> OETALLAOOS tll 
ES 1 E CCH'ROeNITE 
NO POIIIV.H SEJI OBIIIIAOOS Nt Or~ECTA 111 IHOiafCTN4EiilE A l.tu. ACl'liiiOAO COIISIDERAO.\ 1lE IWIUIA 1UGM 

EL PAGO O( UTA fAClU.'IA HO tsT' SUJHA A AfTtHClOII OEl UN, 01' .r.ct!ERDO Al INC. 8), AAT. S, OE ~l. S,. tl1· 
1891(SUIAT 

Autorizado medlanto resolución N" 0160050000990/SUNAT 
... Representación Impresa de la Funtura Electrónica 
· Para consullar el dooumento lngrooo a: www.unlmaq.com.pe 

a.ee lS, 589.89 

VAlOR VEHTA uso 15,590.00 
DESCUENTO U5D 9.00 
OP. GRATUITAS uso e.oo 
OJ>. EXONERADA uso e.0e 
OP. ItfAFECTA uso 9.60 
OP. GRAVADA uso ts,see.69 
I.G.V. uso 2,799.69 
IMPORTE TOTAL uso 18,299.96 
PERCEPCIOO uso 0.00 
MONTO TOTAl uso 18,299.89 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIll 11 ~~ 



~Dit.N:RU 
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111111111 
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on 

DATOS DEL VEHiCULO= 
N~ P,LACA; Q AFN886 
tf> SERIE: 9BSP8X600F3871768 
H• VJN~ . \ 9BSP6X600F3871768 
NOMOTOR: OC13107W018259027 
COlOR: ANARANJADO AZUL 
MARCk SCANIA 
MODELO: P. 410 B6X6 t1 

PLACA VtGENTE: AFN886 
PLACA ANTERIOR: NINGUNA 
ESTADO: EN CIRCULACION 
ANOTACIONES: NINGUNA 
SEDE.. LIMA 

PROPIETARJO(S): 
SERVICIOS GENERAlES VIVJANA E,I.R L. ., ,. 

'~ _.. ~-.- .- •• =~ ••• ~ - ~ - - ., 

otra Consulta ' 
1 
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1 

' 

VOL VO PERÚ S.A . 

OFICINA PRINCIPAL; 

VOLVO 

t;l!o~~ETE~A PANA~~EPI(ANA SUR. 1(~ 2~ l't~ I)PB PAII¡AA~EPit;ANA SIJP 

LURIN • LIMA ·LIMA 
Telélono 317·1200 Fa• 317-1201 317 1202 

PUNTO DE EMISIÓN: 
CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 23 88. URB PANAMERICANA SUR 
l URil~ · li;.,l;. · LIMA 
Telélono 317·1200 f::¡, J 17-1201 317·1202 

CUENTE. 
~~RV1r.1n!'; <,FNFRAI F!; VIVIANA FIRI 

2 ETAPA MZA 02 L T 13 URB JAROIN 
SULLANA SULLANA PIURA 

. 
~scnpoón CAMION 

OnlloCIÓI' NUEVO 

Modela FMX6X~ R 

Mnrca VOLVO 

Factura Electrónica 
RUC 20100070031 
N~ ~1(12..(1(l{11L:I~ 

Fecna 28109 2015 

CotJUICIOn 00055282 
Otde,. 00013659 
Gu1a 

Codrgo 3560047879 
Rllr ?0411'\A'i1171 

O·C 
e Paq., 

rRECIC iOTAL 

C~>as.• 9JKXSVV009FE831S82 '-.'k>IOI 013.8951S9·Al·E 

Afio ~1ndel0 2015 A/lo Fat·l•tactoo i'()l~ 

O•ogfM Bli!I'CO CBlJ O"!jen B•a111 

Colof AIMRILlO N~úl"lii..:.O~ t0.325.-9SR24t 

Mllr.:.a Neumnhcn~ MICHEliN TollO Molar Ot3A•80 

C•londrada 6112 8001 0151 entre E1es WB3700 

Colla AT26120 Cillllllcl CAB OAV 

Valor Venta Lillta Eatándar 177.984 00 

Chasis de Camión. 93t<XSW009FE831582 • Nro Motor: 013.895159.AJ•E · Marca: VOLVO • 179,4~ .00 

Venta de Carroceria/Aditamenlos o 01 
Volqucle Num Sene SEVO 1020 1701'03150365 
Marca R'-18 CapaCidad 11 Sfl\3 
Modelo Semo Roque< a Hall Rouno r,po Vnlqo,oelo 
Cato: e~. 

-
-~ :¡_;,LOR VENTA SRIJT A 1 MO!l~OA Útli!:UENTO Í V"LOR VENTA NETO 1 IGV( 18'4 l TOTAL A PAGAR uso 1 179.484 01 1 31 178 92 1 148,30509 1 26.694 91 175,000 00 

Son CIENTO SETENTA Y CINCO Mll V 00 tOO Oólare, Amer,.;al'()t 

N ola 

Rererencta 

Observactones 

-

-



Sanl• del "-U SA 

Sc8niD dl!l p....., S A 

lA 
Autop;WI Ramtro Pnalt Km 1 & Um 1.A a>!lifJI<\il 
lJI c.- LIJRlGANCHO lP.IA liMI-

Nomto.e/Raz:ón Social: SERVICIOS GE>IERAI..ES \liVIANA EIFU. 

uem Codlgo 

1 461110 

2 ETAPII NRO 0.2 -NT 13 UR8 JAROIN PlURA· 
SUUAWI·SUt..LANA Sl.\Uo.WI PllJRA 

uso us Ol'ilot 

o.. en pelón 

Camión nuevo 
Mio<"" SCNIIA 
~ P410116XO 
V~ P410CB8XGEHZ 
Clllc>r~ e;,_, UBSI'6X600Gl88J283 
Mclor OC13101WOI8271679 
M<t CUt FobncllciOn 2(115 
Al'o c:a Modelo 201& 
Feclla de V&ne:l<l1ienlo 
Can le>IY111!>M3 
I.Weo F.AMECA - SEMIROOUERA HO 
Sena TVSR3Nll15FMC 
AAo labncaCICin 2015 

'' CIENTO OCI-IENTA MIL Y 001100 OOI.AAES '' 

ObHtvKI""" CUt SUNAT: 

L.;>F_,ano¡mcoroF014-U0000301 loaao40.oep\114a 

RUC: 

Fecha Emisión 

Und, c;.,tJd¡¡d 

NIV 

Op.Gr8V­

LG.V 

I (J( 

IM PORTE TO TAL 

RUC No 20101363008 

FACTURA 

ELECTRÓNICA 

F014·00000301 

V. Unitario 

152 '14Z37 

P Unitario 

180 000 00 

uso 
uso 

uso 

O..C"uenlo 

o oc 

VelorYHIIII 

152 ~~ 37 

~e ? ''='' .... 
~~Cl_2 ,¡,;o. l( 

152 542 J7 

27 ~57 63 

18000000 

El UIIO de esta wti1CUIO e5ia IU!tiO AlU 110<'mM da loe 0 S No5 033-200H-1TC 058-2003 MTC y 009-2004-MTC 1111 
1 ,.,_Re-. COt110 a loe Cll!IOifiM>O ~· qua loa moddlcan o ampllen lJI preoenla -..nt> M rellloza en c:oncotdanc:om con ta-. 

IQOnd......,., OllnllraiO!I 11<t entnt<lll y -ll'ltJa cwa el CLM~ft -tn y COfl(l<a 

' Fp 

3 Valo -461110 

• 11111)0'11! a PliQat (Oira Monedal 180000.0000 

5 T1111.-o0t1 FACTURA CONTADO 

6 ,.¡ro DoallftfiniD Recep!Dt 20483aS 1171 

7 T...._CMnla (511) S 12-11100 

8 CCid!go del V-
y C<ld!goCkt>4a 3689 

10 AQentt de R.t1- c!o IGV 
Elrau'doa O. lA retande<1 <Uii llllo d4!l IGV 1>01 - ~ d4l R..CbnOOn Stvun M 5 Ir .e B - Ros Su!*inl Nro OJ 7-
2002.SUNAT 

Código Hash. pFNBal21¡AShkiXBoOAY51hTiaw= Pagina 1.2 RUC N' 20101363008-F014-00000301 



unoempre~~ 

FERREYROS S. A. 

FERREYROS S. A. 
Av Prolongacion So.:lnche~ cerr KJI. l Z I . 
Zona [J'Mltatr lal PJI)I\A • PI IJRA • PTURA 

Do<nidlio fiscal: Jr . Crhtobal de Pe•·alta Norte 828 Urb. San Idelfonso 
• SI\HTlAGO DE SURCO LIMA LIMA 
Tel~fono· 626· 4900 Fax: 626 ·4597 

OOC. IDENTI DAD 

SEÑORES 
DIRECCióN 

RUC 29483851171 

1 CODIGO CllEHTE 

SERVICIOS GENERAlES VTVIANA EIRL 
ETAPA 2 NRO. D·2 INT. 1 3 UR8. JAROIN 
SULLANA • SULLANA - PlURA 

3800626 

f 

R.U.C. 20100028698 

FACTURA ELECTRONICA 

F301 

FECHA DE EI11SIÓH 
ORDEN CMPRA 
FORI'IA OE PAGO 

NRO tNTEliNO 

f/YENCIKIENTO 

N° 00000408 

28 DE FEBRERO DEL 2818 
CVCl514 
F 

M 287 AA 38594581 
15/83/2818 

-
~- COO/ITa1 OESCR1PCiON 

V'-1.011 VENTA DE DES CUBITO VAlOR VEHlA VAlOR VENTA 
liSTA UllflARtO UNITAAIO NETO UlllT~IUO HllTO TOTAl 

l 
¡ 

J 

·¡ 

1 1 DfTALLE: lll,S08.BO 1s, sao. eo 11s,ooo.ee lH,eee ea! 

1 
HRO, SERIE t.WIOAO GS4&&254 

NRO. SE.I!TF KtTOR : G9f8lll4J 

COIIPACTADOR VIBRI\TORIO DE SUE~OS HAACA 
CATERPillAR ~ll O CSS48 EQUIPADO CON MOTOR MAJICA 

CATUP1UAR MOOCLO C<;.4. Pilo 2817 

E~IPAOO Ot ACUlROO A I(UESTAA con2AOON. 

VALOR Of VENTA 

])),588. 1) 

DESWf'ITO 1 

18, soo.e 1 

1 
1 

1 

1 

SOfl •c.JfNOO f~fliiTJCINCO MJl SETtG!Ufl'O.S V e&/ 100 DOLARES AIIHUCANOS 
llfH~~ IIWISrtAIOOS (N LA - l l:>'llo PAliA ~U CONSirJ005 E~ <'- 10- /SERVICIOS "''SU OO< JH U A-;A, 

- StEIIH V/ O Sl~VIQC.S Ol!l• llAOOS ti< l~ ll ~OIIAIITE NO f'OOIW¡ S!.t D~'IWI 
OS tJf OJI[(IA NI INOIJIF(tiNWI'f 4 UNA ACIIVTOAD nE l llllfUA ILEGAL 
NOTA l· El P.\GO o¡ ESTA FACIUM NO ESTA SOlETA 11 ~HfiKIIIII OEl lGV Df o'CUf,. 
00 .U TU(. G) ••• S. O' tA 1 ~ 1<11 0)7 2001<'SII'MT . 
}._ 4.~dtu.O NUlV• 
Y!~ <}AliS 

• . 
Atnorizado med~Snte resolución N• 0180050001015/SUNAT 

Represenlaaón tmprasa de la factura alectrónica 
Vtslto www ferreyros.com.pelfacturaclon/ para 
• Descargar e Imprimir sus COnlflrobantes elaclrónlcos 

. 

1 
1 

1 
1 

l 

1 

1 
1 

1 

1 
l 1 

1 
1 . 

1 

í 1 
1 

1 
VALOR VENTII. JSD us,oae.e0 
DESCUEHTO uso 8 . 1!0 
OP GRATUITAS liSO 8 . ee 
OP EXONERADA uso e . 88 
01'. lNAFECTA uso e.oo 
OP. GRAVADA uso 11S, e08. B9 
LG.V • uso 29,79d.99 
l HPORTE TOTAl uso 135,780.86 
P'ERCEPClON liSO 900 
/'tOriTO TOTAL uso !i!:;,7ee.8e 

~owr.-•d .~. f' 
1 •t ~pN' S> 

llllllllllllllllllllllllll flllllll 



FERREYROS S.A. 
Av. Prolonpcion S1111c.hez cerr Ka. 1 l r. 
lona Industrhl PIURA • PIUIIA - PIIJRA 

FERREYROS S.A. 
eo.icillo Fiscal: Jr. Cristobal de Peralta Norte 829 urb. San Id~lfOnso 
• SANTIAGO DE SURCO - LDIA • LDtA 
Teltfono : 626-4899 F•x . 626·4597 

DOC. IOEHTID~ 
sebes 
OlllECCIÓH 

COOIGO CLIENTE 

RUC 28483851171 
SERVIOOS GEHERALES VIVIAHA EIRL 
ETAPA 2 NRO. 0·2 JNT . 13 URB. JAROIN 
SULLANA • SULLAHA - PIURA 

31100626 

R.U.C.20100028698 

FACTURA ELECTRONICA 

F301 

FEOtA OE EIIUSIÓH 
OADEN CXlfiiPRA 

FORAA DE PAGO 

HRO INTERNO 

F/VENCWENTO 

N° 00000419 

28 DE MARZO DEL 2918 
01G9e22 
F 

H 286 AA 39596191 

27/94/2918 

·- COO/n9l OESC•_,1...... IIALOII VEJITA DE OESCUEHTO IIALOII \IEIITA VALOR VEJITA 
""'. .... .... "'" USTA UIIIITAIUO Ull:rTAIUO IIETO UIC[TARIO IIETO TOTAL 
---~----------4------------------------------4~~~~~~~~==--4-~~~~~--~~~~~ 

1 DETALLE: 
NRO. SERIE lliiOAD : l)Aot3228 

,.RO. SERif: mTOR : TX182193 

,;;TOIUVE~ HARCA CATERPllUIIt I'\?OELO UK 
EQUIPADA CON 11DTOR DIESEL HARCA C.IITERPlllAR 
f'IJOflO c.7 ACEIIT CON GAMA DE POTEJIOA VARIAI!LE 
NETA (VHP). POTENCIA BASE EHTRE 145 V 16~ HP. 

ÑkJ 2816 

fQUlP/100 OE ACUERDO A HUESTM COTilAClilll 
VAlOR DE VBITA 
ue,eee.e 
DESCUENTO 
se,eee e 

288,888.88 

DOSCIENTCY.> SETENTJUN MIL CUATROClfHTOS Y 80/188 DOLMES NIERICIIHOS 
l iU TIWISFtRlOO'I U 1.A N'AlOfii/I PAliA SElt COIISUIIlOOS tN Ul lllSHA /5ERioi1ClOS Pltl!STADOS 01 I.A N1112011l.4. 
tlfMlS V/0 SE!tilClOS OETAUJIOOS U ~Ste C~IITf 110 ~M SEII OEsnM 
1 OltliCIA l(f IIIIUtUANIITE A IMA ACTlVTtMII Of IU~IIU. lUGIIl 
1· H P/IHJ 0[ ESTA fACIUIA 110 iSTll WlUA A ~tTtiiCIOII Oll l(N. DE oiiC\JEI· 

l JNC. 1), Altl . S, Ot 1.A • S. 110. IJ7·1ee2/5UMT. 
t .r:DoiiO IIJ[VA. 
tlAIS 

1 
)nudo mediante rasolua6n N• 0180050001015/SUNAT 
resentaclón impresa de la facture electsóníca 
e www lerreyros.com.pelfactureclonl pare: 
scergar e lmpnmir sus comprobantes electrónicos 
glstrar el ..m.afl de su empresa pare rocibir'los 

se,eee.ee 2)8,888.88 ne,ete.88 

VALOR VENTA uso 238,688.99 
DESCUENTO uso e.ee 
OP. GRATUITAS uso e.ee 
OP. EXCliiERADA uso 0.ee 

OP. IHAFECTA uso e.ee 

OP. GAAVADA uso ne,ee0.ee 
I.G.V. uso 41,48&.89 
IJV'ORTE TOTAL uso 271,488.89 
PE:RCEPGOH uso 8.98 

MONTO TOTAL uso 271,489.ee 

~...,.rrd ~ 
trv Paperless 

111 llllllflllllllllllll~lllllllll 



FERREYROS S.A. 
Av. Pl'olnngadoD Sancher cerr Kili. 1 Z.J. 
Zona Industrial PIURA o PIURA • PIURA 

una empresa -f:efr&ycorp 

FERREYROS S.A . 
DÓ111icilio fiscal: Jr . Cristobal de Peralta Norte 820 Urb, San Idelfonso 
o SANriAGO OE SURCO • LIMA • llJoiA 
Teléfono: 626·49&9 Fax: 626·4597 

OOC. IDENTIDAD 

SEIJORES 
DIRECCIÓN 

CODlGO CliENTE 

nuc 2&108943140 
SCDTlABANK PERU SAA 
AV JUAN DE ARONA. NRO. 809 
SAN ISIDRO • liMA - liMA 

9993997 

R.U.C. 20100028698 

FACTURA ELECTRONICA 

F301 

FECffA DE El'II5:tÓN 
ORDEN COMPRA 
FOMA DE PAGO 

.NRO JNT f.AAO 

f/VENCIIUEHTO 

N° 00000160 

28 DE AGOSTO DEL 2815 
C/'127387 

e 
H 181 M 39554301 
28/98/2015 

AHT. COO/fTflll DESCRI PClÓH VALOR VENTA PE 
LISTA UNITARIO 

DESCIJUITO 
liHITAAlO 

VALOR VaiTA 
NE10 UlflTARIO 

VAlDll VENtA 
NITO TOTAL 

l DETALLE: 
NRO. SERIE IR>IlDACI : SSAe!J3&7 

NRO. SERIIi MOTOR : TX?90443 

CARGADO!I FRONTAl SOBRE RUEDAS !lARCA CATERPfllAR 

l'tOO!OtO 961H FABRICADO EN 8RASl~ COII MOTOR 
OIESEL .>IIIRCA CATERPIUIIAAODELO C.1 ACei!T 

Cl.t9>lE" IIDfiM4S EPA TlEJI IIl OESARROLlA POTENCIA 
A V, VOLANTE DE 2l1HP A 1899 RPI1. 
CAPAODAD DE CUCHARON DE 3. Slll 
AÑO : 2&15 

EQUIPADO OE ACIJElOO A NUESTM COTIZACION 

VALOR DE Vf.IITA 

31.1,506.9 

DfSCUfNTO 
s&, sae.a 

SON:TIIESCIENTOS Htl NO\IEClfNTOS Y 88/le& DOLAAES AIUiJUCANOS 

SE H4'1 PROfliJLGo\00 NOIU'Io\S QU€ J'lt(JI<U~N Y SAHC-tONAA LA IUJIUIII lL(GoiL. L.0S 
tJf~f.S V/0 SfftVlClOS OH4LLAOOS fN fSlE Wil'AOOAI(Tl HO 101lfW! SER OfSTl.HADOS 

H; OWGTA Hl toiDWCTA*NIT 1\ UM JI.CTMOAI> CONSib!RAIIA be IUHlAIA· tUGAI.. 
NOTA l· ~l PAGQ PE ESTA FACT\IM NO UtA SUlElfl 11 AETiiloUCl!l DEl. IGV. o;¡ ACI/fR• 

00 AL lNC, B), AAT. S, ot 111 ~.S. NO. 0)) · }982/5\JHAT. 

2· UHJOAD llUEVA. 

VfHlf.IAI!S 

Autorizado mediante resoiuél6n N' 0180050001015/SUNAT 
Representación Impresa d& la factura eleclrónica 
VIsite W\YW.ferreyros.com.peltactoraclonl para: 
- Descargar e Imprimir sus comprobantes electrónicos 
-Registrar el e-malt de su empresa para rec!bfrtos automdtltsmente 

56,589.98 255,888.99 2SS1 9El9.98 

VAlOR ·VfNfA oso zss,eee.ee 
PESOI€Hf0 , USD e,ee 
OP. GRATUITAS uso e.ee 
OP . EXONERADA uso e.ee 
OP. INAFECTA USD 9.98 

OP. GRAVADA oso 255,0&0.99 
!.G.V. uso 45,969.09 
IMPORTE TOTAl USD 3&8,9&e.OO 

PERCEPCIOH uso 9.09 

~TO TOTAL USD 309,999.90 

Pow•rcd q 
by •. · Paperless 

IIIIIIJIIJIIIIIIIIII~IIliiiiiii/J 



... 

Av. Prolo~pcion SanchH cerr r,. 1 I. r. -Ferreyros FI!RnEVHOS j.A. 

Zona Indus-tr lal P!UAA P!URA - PiltRA 

uno empresa oflorreycOfp 

FERREVROS S.A • . 
Domicilio Fiscal: Jr. Cristobal de Peralb No1•te ó29 Urb. son Idelfonso 
• SIINTIAGD DE SURCO - ill L. • LIHA 
Telá~ono: 526·4900 Fax: 62G-4597 

DOC- IDEIITlDAD 
St:f)OReS 

l>l iUíCClóN 

CODIGO CU:E1JTU 

[ 
w 

-

RUC 29483851171 
SERVICIOS GfNERALES VIVlANA EIRL 
ETAPA 2 NRO. O-~ INT. 13 uno. JAROIN 
SULLANA • SULLAfoJA - PIURA 

.9000626 

. ' i · l 

R.IJ.C. 201000;~8698 

FACTURA ElECTRONICA 

F301 

FECHfl. DE Elo\:ISIÓN 
ORDi:'N COI\IPIIA 

FORI>IJI DE Pll!SO 

IJRO IHTERtlO 

F /VENCXIUEPfrO 

N°00000184 

3~ UE or rUBRE DEL 2315 
0427465 

e 
H 181 AA 39559591 
39/19/2915 

-·-
) 

-· r COO/!l'ril ()ESCRtPClÓU VAI.OR VliJIT A OE DESCUENTO VA~O!t VFIITI\ VALOR VE!IfA 

--
1 DEfAtlEl 

NRO. SERIE ~~tl!>J\D ; SMet39G 
NP.O . SERLE I'.OTOII • TX7611S<IJ 

C:Ar.&-WOR FRONTAL !>08/lF RUEDAS :•:.W:b CATERPltU\1! 

Jli.'I()HO ~..,:z.H, FABIIXCAIJO cll BAASll, EQOIPAOO Co;l 

I10TOR 1-lAACA CATfHPl llAR RlDr:t.O C7 ACERT Y IIIVEL 
Of FI-IIS!OIIES lPA Tllffi m, QIJ& DESARRót.LA UHA 
PVTEHClA A LA IX>l.NITf lil. 2J.JiiP (1S8~W) A 1890RPf1 
fQULPAOO DE I'.CUEROO A NUF.STAA COTUIIC!ON 

VAlOR O€ VENTA 
3 11,599.9 

OESCiiEHTO ¡ o 
61,5&0.0 r-. f -' ' 

1.~ u 

- --
SOJI:OOSCIEtiTOS l<OVf:IITICUICO llll Y 00/180 OOLMCS MI.RYCAI!OS 

SE 111111 P~!"IJI.(iNJO IIOIU'AS ((lE Plllllll8~JI V )~!KfOI .. II VI Hf/¡'fftl4 l!.fiJ/II. ~ 
11Wir~ V/0 SEIIVIt lOS Ofrtoli.MIOS ~n ESTE C«-1PfWIUl'llt 1:0 ~C'Onl\l: SER DfSTIIIUlOS 
ll( ll!~4 111 ~IIQ1Rf(TAIIJ'!l7f A IIIIA ACTll/111110 (OIIUDtiiAM Oc 1\JJ/EI:I:II lUGi\L. 

11011\ 1· U PA1i0 ~t E~YA >1\CfUI<A 110 I:ST/\ SUlET~ A llFTI:'/1([011 OE~ tCN, OE AI.VER • 

DO 111 lnr. 8 ), ART. :;, IIE \.A R.S. bO. ITU·2~l/S\li!A~. 

2· UliillA!I IATE\IA, 
vw ~'lA&r 

Autorilado mediante resolución N" oiaoosooo 1015/SUNAT 
Representación Impresa de la factura electrónica 
VIsite www.fe¡reyros.com.petfacturaclonJ para· 
- 0(1scargar e Imprimir sus comp1oban1es eleclronlcos 
- Registra! el e-mall de 8U empre~ para raclhTrlos 

; . 

UltrA UlnT.IIRIO -
J U ,M.(lCI 

l 

-

UNTT/IRT.O lfFrO VliiTMito HfTO TOrAl -- -·· 
6l,~IK!.OO 1!)('1,900.09 zso.ooo.ee 

1 

1 

··-
VALOil VENlll USD 256,60í'l.Ge 

DESCUOOO uso e.eo 
OP. GRATUITAS U.'> O o.ea 
OP. f){OloiE!IAOA uso e.eo 
OP. INAFECTA US!> e.eo 
OP. GRAVAOA uso 250,008. 00 

I.G.V. uso 45..,069.09 

If.IPORTI: TOTAL uso 295,900.(!9 

PERCEPOOr-J liSO 8 . 09 

H<»ffO TOTAL uso 295,039.EI6 

(.;, ,.,., .. 1.1' 9 .. 0 
re~perkss 

1111111 /I IIIIIIJIJ/II~IIIIIIIIIfl 
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1111<1, 

. -:- r 

. ~MREIVIC .. e.A.c;. 
·' Av. La Molina Nro. ai32 Urb. El Sol De La Molina 

11 Etapa -la· Mollna- Uma- Uma · 
. Telf.: 352-9850 /. 364.-5:145 

c-mail: venta@comreivic.com 1 repuestos@comreivlc.com 

16 de Dicieabre · . 

3arlor( es): 

llrecclón: 

tU.C.: 

del20 15 

SERVICIOS GENERALES VIVIANA fl~L 
2 ETAPA tiRO. D-2 INT. 13 URB. JARDIÑ PIURA-SULLAN!r-SUllANA 

20483951171 F.VENC. 16/12/2015 DOND.PA60s ContadQ 

'~ # , 

1 1 

1D534 - CARGADOR SOBRE RUEDAS DLJOOA 
HARCA:.· DOOSAtl 
SERIE: D~6CMLBGVF1010S3~ 
SERIE HDTOR: 543733LOD 
AÑO FABRICACION: 1015 
COl': 151203061 

./\ 
1 

HODELD: Dl300A 

SON: Dos~ientos doce 11il cuatrodentos ton 001100 Dólares a11~ricanos 
JaRoeALFaR~to w~o~•ou¡spe e A N e E LA o· o 

-R.U.C.20519458161 

AH- '-/';ft 

001 ~ Ñº 000943-5 

Guía W: 

1801000.0000 1801000.0 

O.OD 

SUB T'OTAL USD 1BQ,OOO.O 
FI.U.C. NO looa:J218862 

Tlllf.: (Of) 48&-1297 Lima, <;le del 20 _ ' I.G.V. .1f!>¿, US~ 32,400.0P Stll$ 0001 del 0001 al 10000 
~ Sunal11704809a2a F.l.: 10.00·2015 

COMREIVIC S.A. C. 
TOTAL 

ADQUIRENTE O USUAAfo 







MP08L:ICA DEl PI!RU 
iUHMIENDffif(tA NAOONfll O! LOS REGISTROS PÚBLICOS 

.a.EfA ~ tOENnfiCA.CION YEHICUI.Ait 

JiMlli:Jf*IINo.: IX 

AtiR•n3 

Oficina Re¡istral : UMA 

~di Reglsb'aJ : 537115$3 

l:;:=:t••··= tJ2..21t7·1 ..... Z2-1 

Jl1t-13H'829 f'eclta del Tituf~: 051M12tft 

111111 

Datos del Vehículo 
ce 1•na lll 

~~~~rca. -.vo Ah ..... 2111 ..... FJIIQ • v...-· 
~= ~LMCQROJO ............ ~: ' 
lllilllr:DdiiiiJGAJE AsiiiRI': 2 

e • ... D8EL PISiflros: ' 
f-• ....-.: dA ~= 10 

- ..... liiEitSJ11 
Can•ciiUI. QITBIIA 

pottftda· 353811• 

-·---....: 
Cllll 1 : , ...... ·--a·-......... --111111*: 


