
DEFENSAS RIBEREÑAS – HUAURA

LISTA DE EXCEPCIONES Y/O DESVIACIONES DE LA OFERTA (ACLARACIONES AL ALCANCE DEL PROYECTO)

CONSIDERACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES

1

Coyuntura 

Nacional 

/Mundial

Ante la coyuntura de la Pandemia COVID -19 y el decreto supremo del gobierno tomando medidas para la no propagación de esta pandemia, El CONSORCIO ha considerado las

disposiciones del decreto del gobierno y la del CLIENTE. Cualquier cambio de disposición o que entre a un estado de emergencia sanitaria está sujeto a variación de costo y plazo.

2
Vigencia de la 

propuesta
Validez de la propuesta: 30 noviembre de 2021.

3 Tipo de contrato

EL tipo de contrato: NEC 3 Opción A

Moneda: Soles.

Sistema Fast Track

Modalidad: PRECIOS UNITARIOS, con metrados referenciales

4
Plazo de 

ejecución
El CONSORCIO ha considerado un plazo estimado de ejecución de los trabajos: 240 días.

5 Interferencias No   está    contemplada    en   la   presente    propuesta    ninguna interferencia en la zona de trabajo, en caso se ocurriera, esta tiene que ser gestionada por el CLIENTE

6
Paralizaciones No 

Contempladas

Paralizaciones decretadas por terceros (sin responsabilidad de CONSORCIO), interrupciones en las vías de acceso a la obra y otros similares que afecten el normal desarrollo de las

actividades del proyecto en la zona de trabajo, estas serán evaluadas en cuanto a su costo y plazo y serán reconocidas por el cliente para su pago correspondiente.

En espíritu al contrato NEC 3 de ser un contrato colaborativo y asignar los riesgos de manera adecuada, se realiza los siguientes cambios:

Datos del subcontrato

1. Declaraciones generales

-	El plazo de respuesta es de 3-5 días temas relacionados con el contratista.

-	EL plazo de respuesta es de 5-7 días temas relacionado que involucre a ARCC.

-	Se adjunta tabla de registro de riesgos

6. Eventos de compensación:

-  Se tiene la cláusula Z30 como eventos de compensación.

(9) El Contratista retiene una aceptación (distinta a la aceptación de la cotización de aceleración o no subsanación de un Defecto) por algún motivoNO previsto en el presente

Subcontrato.

8. Riesgos y seguros:

- No se incluye Seguro de responsabilidad civil profesional (indemnización profesional). 

- El Subcontratista es el único responsable frente a el Contratista por cualquier ocurrencia derivada del presente Servicio ocasionado por el subcontratista

Declaraciones opcionales:

Si se utilizan las Opciones X5 y X7 en conjunto, el límite de penalidad es del 10 % del presupuesto contratado.

Si se utiliza la Opción X14, el porcentaje del adelanto inicial corresponde al 20% del presupuesto estimado y será solicitado desde los 10 días después de la firma del contrato. La

cancelación del adelanto será 5 días de recepcionado la factura del subcontratista.

Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato 

Z.09.	Se incorpora la cláusula Z.09 con el siguiente texto:

Suspensión de la Prestación de Los Servicios

NO se acepta: …” El Subcontratista no tendrá derecho a reclamar el pago de monto adicional alguno ni tampoco a una extensión del plazo del Subcontrato, incluyendo una prórroga

del Plazo Inicial…”

NO se acepta 6 meses de suspensión: …” En caso en que por cualquier motivo no se restablezca la prestación de los Servicios dentro de un plazo continuo mayor a seis (6) meses, 

cualquiera de las Partes tendrá derecho a resolver el Subcontrato. El Subcontrato se considerará automáticamente resuelto desde que el Contratista o el Subcontratista cursen a la otra

parte una comunicación ejerciendo el derecho de resolución bajo esta Cláusula. El Subcontratista no podrá efectuar reclamo alguno contra el Contratista por no haber recibido

instrucciones de restablecer la prestación de los Servicios dentro del plazo continuo de seis (6) meses en los que el mismo se encontró suspendido.

Z.48. Se reemplaza la cláusula 91.7 con el siguiente texto:

Resolucion de contrato

- ..” algún evento que impide que el Subcontratista culmine las obras antes de la fecha que aparece en el Cronograma Aceptado y se prevé que la Culminación se retrase más de 4

semanas”, en caso de no se presente un plan de recuperación del subcontratista.

Z.37. Se reemplaza la cláusula 80 con el siguiente texto:

 RIESGOS DEL CONTRATISTA

En el cuadro de registro de riesgos (se adjunta), se tiene riesgos adicionales que asumirá el CONTRATISTA.

8 Régimen Laboral
Nuestra oferta ha sido elaborada con los jornales del Régimen de Construcción Civil y legislación de Perú vigentes.

La disponibilidad de horario de trabajo es de lunes a sábado. Se está considerando un régimen de 28 x 7 días.

9
Responsabilidad 

Social

Es de responsabilidad del cliente la relación con las comunidades y, poblaciones ubicadas y/o con influencia en la zona donde se ejecutará LA OBRA.  No se considera ningún 

programa social por parte del CONSORCIO.

10
Hallazgos 

arqueológicos
EL cliente es la responsable por el monitoreo e investigación arqueológicos, teniendo personal en el sitio calificado para tal fin.

11
Costos 

Ambientales
El CONSORCIO no está considerando costos ambientales. Este alcance será coordinado en a la segunda ronda con el cliente.

12
Gastos Generales 

/Costo Directo

La partida de Gastos Generales ha sido calculada para la magnitud de la planilla referencial entregada. En caso se tenga variación de metrados +-10% de la planilla referencial se 

evaluará la nueva estructura de los gastos generales y revisión de los precios unitarios del costo directo.

13

Desmovilización y 

movilización por 

stand by

La propuesta no considera realizara desmovilizaciones de debido a interrupciones por causas ajenas al Subcontratista.

Comentarios al 

Contrato
7

Ítem Tema



DEFENSAS RIBEREÑAS – HUAURA

LISTA DE EXCEPCIONES Y/O DESVIACIONES DE LA OFERTA (ACLARACIONES AL ALCANCE DEL PROYECTO)Ítem Tema

CONSIDERACIONES GENERALES

14 Campamento
Se ha considerado que el CLIENTE entregara a CONSORCIO una plataforma para nuestras instalaciones del campamento.

El cliente será responsable de los la licencias de construcción y/o permisos correspondientes para implementación de nuestro campamento en obra.

15 Accesos al sitio
El CONSORCIO considera que no habrá restricción alguna de acceso al sitio de las obras durante todo el periodo de ejecución. El cliente garantizará el acceso y disponibilidad del 

terreno, dentro de condiciones usuales de obra.

16
Material 

Contaminado
El CONSORCIO    no   considera   los   trabajos   de   remediación   y suelos contaminados (peligroso y no peligroso).

17
Tópico/ 

ambulancia
El CONSORCIO ha considerado un tópico en el campamento con una ambulancia equipada.

18

Monitoreo de 

caudales y Alerta 

Temprana

El CONSORCIO, no ha considerado el monitoreo de caudales aguas arriba de la cuenca de rio, solo se colocará personal vigía con equipo de comunicación para emitir la alerta 

temprana de un evento perjudicial para el proyecto. Este alcance será coordinado con el CLIENTE.

CONSIDERACIONES TECNICAS

El suministro del enrocado será entregado por el cliente puesto en tolva con las características indicadas en las especificaciones técnicas. Por otro lado, con las siguientes premisas:

1.      Rocas sanas que en el momento de descarga no se parte.

2.      El carguío que es responsabilidad del cliente va ser de un área de acopio y no en la zona de trabajo con espera de selección de la roca por parte del cliente.

3.      El correcto carguío de la roca a la tolva del camión volquete va ser controlada por una balanza con un mínimo de peso según volumen de la tolva.

4.      Dimensiones adecuadas para la colocación de roca en talud según lo indicado en las secciones.

20
Agua para 

construcción

Se está considerando la extracción del agua del rio. EL cliente es responsable de gestionar la autorización del ANA o autoridades competentes, el canon por extracción para el relleno

se ha considerado 0.60 Soles/m3. Este precio será revisado durante el este proceso de adjudicación.

21 Canon de cantera Se está considerando costo de canon de cantera de 3.08 Soles x m3. Este precio será revisado durante el este proceso de adjudicación.

22
Aprovechamiento 

de material
En esta propuesta no está incluido chancado de material. Esta actividad será revisada bien se tenga los estudios de suelos y canteras que será entregada en la segunda ronda.

23

Material externo 

(no cantera de 

rio)

Se este considerando 60% del material externo (que no es de cantera de rio) con un costo de S/. 20 por m3 colocado en tolva de volquete en cantera. El transporte será retribuido con

el precio unitario de transporte de material de préstamo por m3km. EL porcentaje (%) de material externo certero saldrá de los estudios de canteras.

24
Habilitación de 

plataforma
En la partida Habilitación de plataformas sólo se está considerando movimiento de tierras, no considera trabajos de habilitación urbana (agua, desagüe, eléctrico, drenajes)

25
DME / DMI / 

DMO

En los botaderos del DME se esta considerando un rodillo de compactación, sin embargo, no se realizará ningún ensayo de compactación por ser materiales de diferentes tipos y no 

apto para relleno.

La propuesta no considera pago por derechos de disposición de materiales en DME/DMI/DMO

26
Habilitación de 

Accesos

Nuestra propuesta no considera realizar nuevos accesos, sólo mejoramiento.

No se considera realizar cortes en roca.

No considera la construcción de alcantarillas y cruces de vías

27 Covid -19  La propuesta considera que el transporte del material será a un 100% de su capacidad con sus respectivos implementos de seguridad mascarillas y/o protectores faciales

28 Cámaras CCTV EL CONSORCIO no ha considerado cámaras CCTV para el seguimiento de las obras. En caso de requerirse, proporcionar mayor información de este alcance por parte del cliente.

29
Pruebas de 

Calidad
La propuesta considera control diario con laboratorio en campo el cual no contará con certificación INACAL, por lo mismo se contará con una prueba de control semanal.

30
Pruebas de 

Calidad
La propuesta considera como prueda de compactacion de la Base y el Cuerpo de los Diques la Norma ASTM 2922 

19

Suministro de 

material 

enrocado


