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Rev. OBSERVACIÓN RESPUESTA 

00 

Se sugiere al Contratista que actualice la 
legislación pertinente a los temas de COVID-19 
de acuerdo a lo establecido por el Decreto 
Supremo N° 130-2022-PCM 

Se actualiza por la Directiva Administrativa N° 339-
MINSA/DGIESP-2023.  

00 
Pág. 24.- Dentro de la aceptación a los trabajos 
de las partes también debe incluir la de la 
supervisión de calidad 

Se actualiza según lo requerido. 

00 

Pág. 37.- de acuerdo a la partida 8.1.8 
Eliminación de material de demolición, señala 
una distancia promedio de 30 cm, confirmar 
esta distancia. Por otro lado, la unidad de pago 
señala m3-km contradiciendo la distancia antes 
señalada. 

Se actualiza la partida 8.1.8 considerando una distancia 
promedio de 30.0M y la unidad de pago a m3. 

00 

Pág. 40 y 41.- Las definiciones de las partidas 
8.3.2, 8.3.3, 8.3.6, 8.3.8, 8.3.9 y 8.3.13 
corresponderían a la construcción de diques, 
donde señalan excavaciones en fundación y 
uña y la conformación de cuerpo de dique; 
asimismo, señala niveles de napa freática que 
según los estudios geotécnicos no presentaría 
en las fundaciones de las estructuras a 
construir como son canales, estructuras de 
cruce y demás que son razón de este servicio, 
dando un falso alcance sobre estas actividades. 
Por lo que, se solicita la aclaración o en su 
defecto, actualizar la descripción de estas 
partidas. 

Se precisa que no se está brindando un falso alcance sobre las 
actividades debido que las actividades como canales, 
estructuras de cruce y demás no se ejecutarán en el cauce del 
río sino en la cara seca por lo que no se evidencia nivel freático.  

Adicionalmente, se precisa que, para todo el alcance del 
servicio procurado, se deberá garantizar la estabilidad del 
terreno de fundación de la estructura a ejecutar (terraplén, 
canales, estructuras de cruce) realizando las actividades previas 
para que el terreno base esté satisfactoriamente limpio y 
drenado. 

00 

Pág. 51.- sobre la partida Suministro de roca, el 
cual es alcance del servicio de Operador de 
Canteras (OC), el subcontratista adjudicado va 
a ejecutar partidas que le corresponde al OC. 
Aclarar este punto 

El servicio de operador de canteras no incluye dentro de su 
alcance el suministro de roca para las quebradas, por lo que el 
subcontratista adjudicado deberá considerar en sus costos el 
suministro de roca con proveedores locales. Se mantiene la 
partida. 

00 

Pág. 106.- dentro de las áreas auxiliares, la 
cantera de roca seria alcance del subcontratista 
su identificación, por lo que, se entendería que 
el servicio de Operador de Cantera no estaría 
suministrando material para las quebradas. 
Aclarar este punto. 

Se confirma que el servicio de Operador de Cantera no estaría 
suministrando material para las quebradas ya que no se 
encuentra dentro de su alcance, por lo que el subcontratista 
adjudicado deberá considerarlo en sus costos. 

00 

Pág. 107.- dentro del punto a) del depósito de 
material excedente, está permitido la 
reutilización del material siempre y cuando 
cumpla con los parámetros de calidad 
requerida de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 

Se actualiza. 
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00 

Pág. 117.- sobre el sistema de subcontratación, 
según el cambio de modalidad se viene 
realizando la evaluación para que cierto 
paquete del alcance total como las estructuras 
de cruce e infraestructura y paisajismo se 
realicen bajo la modalidad de suma alzada. Por 
tanto, el paquete total de trabajo se realizaría 
bajo una modalidad mixta. 

Se actualiza según la instrucción de la ARCC. 

00 

Pág. 118.- dentro de la tabla 19, incluir más 
hitos para un mejor control como inicios y fines 
de las canalizaciones y estructuras de cruce por 
quebradas.   

Se incluyen más hitos y actualizan fechas. 

00 

Pág. 120.- Dentro de la tabla 22, existe 
incompatibilidad entre los montos mínimos 
con relación al punto 2 de los requisitos del 
postor adjudicado. 

Se actualiza. 

00 

Pág. 124.- en el punto 23.1.1. dentro de uno de 
los trabajos que debe incluir las “obras 
similares” lleva una terminación (>MMM m3), 
¿corresponde alguna interpretación?   

Se corrige. 

00 

Cabe precisar, que la mayor incidencia en el 
alcance del presente servicio son las obras 
civiles que el movimiento de tierras masivo, 
clara evidencia se puede visualizar en el listado 
de partidas las cantidades que comprende el 
alcance. Por lo que, los criterios o trabajos 
deben ir enfocados bajo este aspecto, y de las 
03 condiciones establecidas en la tabla 26 
deben ser reestructuradas y/o redefinidas, al 
menos estas 02 últimas condiciones. 

Se actualizaron las condiciones establecidas en la table 26. 

00 

Del mismo modo, la definición de “Obras 
Similares” tanto en el B1 (tabla 26) como en el 
B2 (tabla 27), así como los trabajos que 
comprenderían, deben ser redefinidas en 
función a lo antes señalado. 

Se actualizó la definición de obras similares para B1 y B2 en 
función a lo solicitado. 

00 

Pág. 126.- Dentro del anexo B2. Organigrama y 
personal clave, la experiencia comprobable del 
residente de obra será contabilizada a partir de 
la suscripción a la colegiatura. 

Se actualiza. 

00 

Pág. 128.- El postor que resulte adjudicado 
deberá acreditar la experiencia en obras 
similares del personal clave a partir de la 
colegiatura.   

Se exige que se encuentren colegiados y habilitados. 

00 
Corregir en la terminología que describe como 
supervisor, corresponde decir “supervisión de 
calidad” 

Se actualiza. 

01 

Respecto a la partida 8.3.13 colocación de roca, 
se tiene inconsistencia sobre el tamaño de roca 
a utilizar, por un lado, dentro de la descripción 
señala una gradación comprendida entre 0.50 
a 2.00 m. y por otro, dentro de la gradación 

Las ultimas especificaciones técnicas tienen la siguiente 
configuración. Así mismo el detalle de la colocación de este tipo 
de enrocado se encuentra ubicado en la memoria 
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para un tipo II, un tamaño de roca mayor a los 
2.00 m. Corregir, dado que encarecería el costo 
de esta partida. 

PLANTEAMIENTO Y DISEÑO HIDRÁULICO - 400201-OHL001-
000-XX-DM-HD-000001-R00   

 

 

 

 

 

01 

Respecto al suministro de roca, queda claro 
que el servicio del Operador de Cantera no 
atenderá este suministro, y que el postor 
adjudicado será responsable de todas las 
gestiones para la obtención del material. Se 

Se adjunta KMZ referencial de posibles canteras de roca luego 
de la exploración del especialista en geotecnia de OHLA Gestor 
para el suministro en la ejecución de las quebradas. (Anexo 20) 
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recomienda alcanzar información referencial a 
los postores sobre las canteras que puedan 
disponer, esto sin ser de carácter limitativo. 

01 

Respecto a la forma de pago, es preciso 
mencionar que el alcance a desarrollar 
comprende 02 paquetes de trabajos, y una 
modalidad mixta de subcontratación (NEC3 
Opciones A y B). Por lo que, la forma de pago 
bajo una modalidad a suma alzada (opción A) 
debe estar bien definida en el presente TDR. 

Se agrega en la descripción de las partidas. 

01 

Sobre las condiciones descritas en el punto B1, 
considerar como experiencia el volumen 
colocado de concreto, esto por tener mayor 
incidencia dentro del alcance las obras civiles 
sobre el movimiento de tierras; asimismo, 
dentro de las obras de arte, los trabajos de 
demolición no corresponden, además de no ser 
representativa dentro de las actividades del 
alcance, esta definición debe ser remplazada 
por pontones y/o cruces vehiculares o de igual 
similitud. 

No se considera evaluar el volumen colocado de concreto como 
medición ya que estamos considerando que es mas económico 
comprar el concreto que producirlo. 

Por otro lado, se indica que ya se contemplan los pasos 
superiores tipo marco (“pontones”) como obras similares y se 
está retirando la demolición. 

01 

De acuerdo al punto anterior, actualizar la tabla 
N°26 y corregir dentro de la nota de 
descripción de obras similares, en lo que 
respecta al monto de la actividad de 
movimiento de tierras. De corresponder, aplica 
lo mismo para la tabla 27 del punto B2. 

Se actualiza según lo indicado en el punto anterior. 

01 

Existen partidas dentro del movimiento de 
tierras que refieren a la construcción de diques, 
las cuales han sido parte de las observaciones 
realizadas en la revisión anterior del TDR 
(Rev.0), y cuyas respuestas dentro del 
levantamiento de observaciones no quedan 
claras. Por lo que, se mantiene la observación. 

Se precisa que, para todo el alcance del servicio procurado, se 
deberá garantizar la estabilidad del terreno de fundación de las 
estructuras a ejecutar (terraplén, canales, estructuras de cruce) 
realizando las actividades previas para que el terreno fundación 
se encuentre estable y libre de aguas superficiales, de 
encontrarse presencia de nivel freático se evaluara el 
reemplazo de la fundación y se evaluara el tipo de material a 
utilizar en el reemplazo, así como la altura del mismo. 

01 

Respecto a la experiencia del personal clave del 
postor, dentro del levantamiento de 
observaciones señala como respuesta la 
exigencia en encontrarse colegiados y 
habilitados, la cual no es suficiente para dicha 
acreditación; asimismo, para el ejercicio 
profesional de ingeniería la experiencia se 
considera desde la colegiatura (reglamento de 
la ley 28858). 

La experiencia profesional se está contemplando desde la 
titulación y para el puesto de residente de obra se está 
considerando después de la colegiatura. Adicionalmente, todo 
el personal clave tendrá que encontrarse colegiado y habilitado 
antes de su ingreso al proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (de ahora en adelante “OHLA”) ha sido 
adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio (de ahora en adelante 
ARCC) del Proyecto denominado “Proyecto solución integral para el control de inundaciones y 
movimiento de masa de la cuenca del Río Cañete y del Río Huaura” (de ahora en adelante el 
Proyecto). 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los 
permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la 
construcción de las soluciones definitivas que superarán los tres estudios de perfil declarados 
viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego). 

Tabla 1. Estudios de perfil declarados viables. 

Río Estudio de perfil declarados viables 

Cañete 
“Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas 
San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuaná, Pacarán, y Zúñiga de 
la Provincia de Cañete - Departamento de Lima" con CUI 2498426, en adelante Proyecto 2. 

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia para 
solicitar cotizaciones a postores especialistas con amplia experiencia en servicios de suministro y 
construcción de obras de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las 
quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en el sitio de la cuenca Cañete, 
precisando que el Proyecto se viene desarrollando en modalidad fast-track. 

El alcance del servicio especializado de suministro y construcción de obras de protección y 
encauzamiento abarca desde la revisión de la documentación previa facilitada por ARCC y OHLA 
hasta la aprobación final de los trabajos correspondientes. 

De acuerdo con este objetivo en los próximos apartados se desarrollan los siguientes aspectos: 

• Información disponible de los 
estudios de los perfiles declarados 
viables. 

• Descripción del Proyecto. 
• Alcances de los trabajos del Servicio 

de Movimiento de Tierras. 
• Plan de trabajo. 
• Condiciones técnicas para el 

desarrollo de los trabajos. 

• Condiciones contractuales. 
• Documentos a presentar en la 

propuesta técnica-económica. 
• Requisitos del área seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y 
calidad (SSOMAC) 

• Valorizaciones 
• Seguros 
• Garantías y retenciones.
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2. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 
corresponda como Subcontratista. 

• Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la 
implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que 
Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno 
Nacional Frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

• Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al Proyecto). 

• Servicio del Régimen Laboral Especial en Construcción Civil. Garantía de Cumplimiento 
de Obligaciones Laborales. 

• Manuales de carreteras del MTC. 

• Norma GE.030 – Calidad en la Construcción. 

• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 

• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 

• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 

• ISO 10005:2018 - Gestión de la calidad — Directrices para los planes de la calidad. 

• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 
construcción. 

• Ley General del Ambiente Nº 28611. 

• Ley N°28221 (Ley que regula el derecho por la extracción de materiales de los álveos o 
cauces de los ríos por las Municipalidades. 

• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 

• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado 
mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 
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• D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los 
residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por D.S. N° 003-
2013-VIVIENDA. 

• Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 

• Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. 

• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos 
sociales. 

• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• TUO del D.L. N° 1162, Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 

• DS 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los 
numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres 
y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Lineamientos de ARCC sobre intervención social y predial (Ver Anexo 5). 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 

• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 

• Código Ético del Grupo OHLA. 

3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1. Partes interesadas 

Las partes interesadas críticas para este Proyecto, asociado con el subcontrato y en 

relación a esta contratación, incluyen (pero no se limitan a): 

• La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (“ARCC”); 

• OHLA Sucursal de Perú (“el Contratista”); 

• Gobiernos municipales / Provinciales; 

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE); 

• Ministerio del Ambiente (MINAM); 

• Ministerio de Cultura (MINCU); 

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 
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• Autoridad Nacional de Agua (ANA);  

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED);  

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 

• Defensoría del Pueblo; 

• Comunidades locales; 

• Centros poblados y comunidades campesinas locales; 

• Organizaciones sociales y económicas locales. 

3.2. Confidencialidad 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como 
privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como corresponde. Los 
Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información 
contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier 
momento. Los Postores no utilizarán la información del concurso y cualquier documento 
asociado para ningún otro propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o sub 
subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información contenida en el concurso y 
cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de este párrafo 
como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y cualquier 
información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o 
difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o 
difusión sea necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación 
legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de 
la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el 
de confidencialidad, asociado a la información referida. 

3.3. Liberación de responsabilidad 

Los Postores, realizarán sus ofertas a su costo, no significando este proceso una relación 
contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo que serán los mismos 
Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso, 
liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del 
Proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones 
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de la ARCC, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o 
gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC. 

4. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Para la confección de la propuesta, además del presente documento, se facilita la siguiente 
información referida líneas abajo correspondiente a los documentos puestos a disposición por 
parte de la ARCC durante el proceso de licitación del que fue adjudicatario OHLA. En función a 
que el contrato celebrado entre ARCC y OHLA (Contrato Principal) es de naturaleza colaborativa, 
el mismo que requiere que los subcontratos que celebre OHLA deben ser back2back respecto del 
Contrato Principal.  

Tabla 2. Resumen de información disponible del proceso de licitación 

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESEÑA 

VOLUMEN 1 

CONTRATO 
Contrato NEC Opción F tipo. 
Recoge las cláusulas generales de funcionamiento del 
contrato sin entrar en particularidades 

FICHA DE DATOS Parte 1 

Es el documento complementario al Contrato, donde se 
recogen   condiciones y datos particulares. 
Se recogen los datos del importe referencial del contrato (S/. 
342 Mills), fechas clave, cronograma de incentivos, seguros, 
penalizaciones, condiciones de adelantos, fianzas, etc. 

ANEXO 1_RIESGO 
Recopilación de los riesgos identificados por el Contratante, 
solo se incluye para que sea el punto de partida en las 
reuniones de riesgos del Proyecto. 

VOLUMEN 
2A 

WI GENERAL 

INFORMACION DE LAS OBRAS 
Volumen 2A - Requisitos generales del Proyecto, sin entrar 
en mayores detalles. Describe procesos y restricciones 
generales para la ejecución de las obras. En muchos ítems 
remite al Volumen 2B que es la información particular. 

ANEXO 1 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-310_R02 
Directrices de Gestión de Activos y de Gestión de 
Instalaciones 

ANEXO 2 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-311_R02 
Procedimiento de compromiso, gestión y revisión de 
diseño 

ANEXO 3 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-307_R02 
Requisitos de Intercambio de Información (EIR) 

ANEXO 4 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-

XXX-RPT-308_R02 
Plantilla del plan de ejecución BIM 

WI ESPECÍFICO Información de las Obras – Volumen 2b específico 
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VOLUMEN 
2B 

ANEXO 1 – RÍO CAÑETE 
(PROYECTOS 1 Y 2) 

Este anexo recoge los Perfiles viables a nivel de Pre-
inversión del río Cañete y está integrado por: 
1.-PERFILES: incluye los perfiles viables de los 2 Proyectos 
del Río Cañete a nivel de Pre-inversión y algunos estudios: 
Hidrológico y sedimentológico, Modelación Hidráulica Y 
Estudio de Hidráulica Fluvial 
2.-ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de 
Participación, Pla de Comunicación, Estudio de 
alternativas simplificado (Informe de Riesgos), 
Recopilación de información histórica de avenidas 
disponibles de la Cuenca Cañete (Informe de Hidrología), 
Cartografía, Croquis de las obras de paso y otros 
elementos estructurales en el Río Cañete, Estudio 
Hidrológico y Caracterización Geológica. 
3.-VALLES VULNERABLES: Proyecto Complementario con 
fines informativos NO objeto del presente Proyecto, pero 
que se debe tener en consideración en la solución integral 
del río cañete y para el desarrollo del diseño definitivo a 
desarrollar. 

ANEXO 2 – RÍO HUAURA 
(PROYECTO 3) 

Este anexo recoge el Perfil viable a nivel de Pre-inversión 
del río Huaura y está integrado por: 
1.- PERFIL: incluye el perfil viable del Proyecto del Río 
Huaura a nivel de Pre-inversión y algunos estudios: 
Hidrológico y sedimentológico, Modelación Hidráulica, 
Estudio de Hidráulica Fluvial y Estudio estructural 
2.- ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de 
Participación, Pla de Comunicación, Estudio de 
alternativas simplificado, Recopilación de información 
histórica de avenidas disponibles de la Cuenca Cañete 
(Informe de Hidrología), Cartografía, Inventario de 
estructuras, Estudio Hidrológico 

ANEXO 3 - ESTUDIOS DE UKDT 

Revisión de la UKDT en referencia a la calidad técnica de 
los informes, Proyectos y modelos; la identificación de las 
principales lagunas de información y riesgos para la 
ejecución de los Proyectos; formulación de 
recomendaciones clave para mejorar la calidad de los 
planes; y la determinación de la labor adicional necesaria 
para mejorar los planes y está integrado por: 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-463-R01: 
Evaluación del Plan Integral de la Cuenca del Río Huaura 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-467-R01: 
Evaluación del Plan Integral de la Cuenca del Río Cañete 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-458-R02: 
Evaluación de la densidad de afectaciones a lo largo de las 
defensas ribereñas propuestas 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-471-R01: IS-
MHA Evaluación de Riesgos Múltiples de la Cuenca del Río 
Huaura 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-475-R01: IS-
MHA Evaluación de riesgos Múltiples de la Cuenca del Río 
Cañete 

VOLUMEN 3 Información del Sitio – Volumen 3: Documento breve que 
describe las condiciones de terreno, entorno, etc. 
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Adicionalmente a esta información, se pone a disposición de los postores la información 
entregada por ARCC a la firma del contrato con OHLA y que complementa la Información del 
Volumen 2B y 3. 

Tabla 3. Resumen de información disponible recibida a la firma del contrato 

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESEÑA 

PERFILES VIABLES 

RIO CAÑETE 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), de los 
perfiles viables referentes a los Proyectos 1 y 2 del 
Río Cañete con todos los estudios previos 
realizados. 
1.1.1- Entregable 6-Perfil A-1 (Proyecto 1) 
1.1.2- Entregable 6-Perfil A-2 (Proyecto 2) 
Para cada uno de los Proyectos se entrega la 
siguiente documentación a nivel de Pre-inversión: 
- Estudio de Pre inversión a nivel de perfil 
- Estudio de Topografía 
- Estudio Social 
- Estudio Hidrológico y sedimentológico 
- Estudio Geológico 
- Estudio Análisis de desastre 
- Estudio de modelación Hidráulica 
- Estudio Hidráulica Fluvial 
- Estudio de diseño Arqueológico-paisajístico 
- Estudio de Arqueología-CIRA 
- Estudio Ambiental preliminar 
- Estudio afectaciones prediales 

RIO HUAURA 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), del 
perfil viable referente al Proyecto 3 del Río Huaura 
con todos los estudios previos realizados. 
1.2.1- Entregable 6-PIP Componente A (Proyecto 3) 
Se entrega la siguiente documentación a nivel de 
Pre-inversión: 
- Estudio de PIP a nivel de perfil 
- Estudio de Topografía 
- Estudio Social 
- Estudio Hidrológico y sedimentológico 
- Estudio Geológico 
- Estudio Hidráulica Fluvial 
- Estudio Estructural 
- Estudio de diseño Arquitectónico-paisajístico 
- Estudio de Arqueología-CIRA 
- Estudio Ambiental - EVAP 
- Estudio Social 
- Estudio afectaciones prediales 
- Planos 

ESTUDIO 
PREINVERSIÓN 

RIO CAÑETE 
Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con fines 
informativos, para los 2 Proyectos del río Cañete. 

RIO HUAURA Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con fines 
informativos, para el Proyecto del río Huaura. 

INFORMACIÓN 
FAJAS MARGINALES 

RIO CAÑETE 

- RESOLUCIONES: 
- R.D. 374-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 663-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 

- GIS (ficheros editables) 
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RIO HUAURA 

- RESOLUCIONES: 
- R.D. 376-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 1705-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 1802-2010-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 

- GIS (ficheros editables) 

AUTORIZACIONES RIO CAÑETE 

- III-RD-0133-2021-03 – Autorización de ejecución 
de estudios de disponibilidad hídrica en rio Cañete 
para el Proyecto 2 
- III-RD-0141-2021-04 – Autorización de estudios y 
ejecución de obras en fuente natural de agua en rio 
cañete para el Proyecto 1 

LINEAMIENTOS 
PARA LA 

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN DE 

PARTES 
INTERESADAS 

999990-ARC001-000-XX-TN-
ZZ-000002_R01 

Documento remitido por ARCC para información 
con los lineamientos para la estrategia de 
participación de las partes interesadas, igualdad de 
género y Gestión de conflictos sociales 

HOJA DE RUTA 
PARA LIBERACIÓN 

DE ÁREAS 

999990-ARC001-000-XX-TN-
ZZ-000003_R01 

Documento remitido por ARCC para información 
con la Hoja de ruta para la liberación de áreas y la 
Normativa asociada 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El “Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del río 
Cañete y río Huaura – Departamento de Lima (Plan Integral)” incorporan un portafolio de 
proyectos de intervenciones estructurales y no estructurales con el objetivo de alcanzar los 
niveles deseados de protección y seguridad, mediante la reducción del riesgo de desastres 
ocasionados por inundaciones y movimientos de masa. El portafolio de proyectos señalados 
comprende medidas en los siguientes componentes: (i) Componente A, Defensas ribereñas, 
diques de protección y canales, ii) Componente B, presas, ii) Componente C: sistema de alerta 
temprana. 

El Proyecto 2: “Creación del Servicio de Protección contra inundaciones y movimiento de masas 
en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuaná, 
Pacarán y Zúñiga de la Provincia de Cañete - Departamento de Lima" con CUI 2498426, contempla 
la ejecución de canales revestido tipo trapezoidal, canales de concreto armado en forma de “U” 
y canales trapezoidales de concreto y limpieza de cauce en las quebradas San Jerónimo, 
Condoray, Jacayita, Picamarán. Adicionalmente, contempla la construcción de pasos a desnivel 
(Paso superior tipo marco) y la habilitación de un vial de circulación paralela a la canalización y la 
conformación de área ecológica como forestación y cobertura vegetal. 

5.1. Ubicación y Accesos 

El área a intervenir de la cuenca del Rio Cañete, es entendida como la suma del área donde 
ubicamos las zonas críticas de movimientos de masas con eventuales inundaciones y el área 
donde se encuentran los factores que condicionan la existencia de estos peligros, comprende 
diferentes tramos en 04 quebradas de la cuenca media del Rio Cañete, donde se establecerán 
los servicios de protección en la margen izquierda y derecha de las quebradas. El primer tramo 
se encuentra en la quebrada San Jerónimo y el segundo en la quebrada Condoray, ambos 
ubicados en el distrito de Lunahuaná; el tercer tramo se encuentra en la quebrada Jacayita, 
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ubicado en el distrito de Pacarán y el cuarto tramo se encuentra en la quebrada Picamarán en 
el distrito de Zuñiga.  

Tabla 4. Coordenadas de las quebradas a intervenir.  

N° QUEBRADA 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

DATUM: WGS84 - COORDENADAS UTM 

LATITUD LONGITUD ZONA ESTE (m) NORTE (m) 

1 SAN JERONIMO 13°0'19.06" S 76°9'44.26" O 18L 373954 8561991 

2 CONDORAY 12°57'10.44" S 76°8'28.88" O 18L 376198 8568073 

3 JACAYITA 12°55'20.17" S 76°6'17.93" O 18L 380130 8571202 

4 PICAMARÁN 12°50'40.36" S 76°1'23.45" O 18L 388971 8579835 

Fuente Perfil viable 2020 

La vía de comunicación de mayor importancia es la carretera Nor Yauyos Cochas (Primer 
Orden), que intercepta al valle de Cañete. A través de esta vía se efectúa la intercomunicación 
de la cuenca con las ciudades de Lunahuaná, Nuevo Imperial y San Vicente de Cañete. Para 
luego ir a Lima, hacia el norte, e Ica hacia el Sur. 

5.2. Descripción de actuaciones en el río Cañete 

La cuenca hidrográfica del Río Cañete, se ubica en el departamento de Lima, está conformada 
por una cuenca alta, media y baja. Esta cuenca tiene una superficie de 6,049.47 km2, un 
perímetro de 523.78 km, siendo la longitud del Río Cañete de 234.32 km, sus aguas vierten 
hacia el Océano Pacífico, con un recorrido predominante del curso principal hacia el Suroeste. 

El objetivo principal de este Proyecto se orienta a disminuir el riesgo de las unidades 
productoras y comunidades locales ocasionado por inundaciones ante la presencia de avenidas 
extremas del Río Cañete, entre las progresivas 0+000 al 31+021. Las actuaciones consideradas 
en él, como en el resto de Proyectos, se clasifican en componentes estructurales y no 
estructurales. 

5.3. Componente estructural 

5.3.1. Construcción de canales 

Las actuaciones de solución propuestas en las quebradas contemplan un encauzamiento con 
diferentes tipos de secciones hidráulicas: secciones con canal revestido tipo trapezoidal, 
sección con canal de concreto armado en forma de “U” y sección de canal trapezoidal de 
concreto en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán. La longitud de 
protección con estos canales en la quebrada San Jerónimo es 0.97 Km, en la quebrada 
Condoray 0.60 Km, en la quebrada Jacayita 0.41 Km y en la quebrada Picamarán 0.95 Km. 

5.3.2. Construcción de pases vehiculares 

Se han identificado pases vehiculares que se han resuelto con secciones tipo cajón con muros 
de espesor variable para mantener la forma del rio y evitar efectos hidráulicos indeseados. En 
el caso de la Quebrada San Jerónimo, se tienen dos pases vehiculares en las progresivas 
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aproximadas de 0+250 y 0+400; para el caso de la Quebrada Condoray, un pase vehicular en 
0+250; en la Quebrada Jacayita, también un pase vehicular en la progresiva 0+150 mientras 
que en la Quebrada Picamarán, un pase vehicular (progresiva 0+525). 

Tabla 5. Tipología de Defensa 

QUEBRADA TIPOLOGIA DE DEFENSA 
PROGRESIVAS 

MARGEN 
INICIO FIN 

SAN JERONIMO 

SECCIÓN CON CANAL DE REVESTIMIENTO ENCACHADO 
Q1-EC-PR-01 

0+000 0+190 I/D 
Q1-EC-PR-02 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO ARMADO 

Q1-EC-PR-02 

0+190 0+450 I/D Q1-P-PR-02  

Q1-EC-PR-03 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO 

Q1-EC-PR-03 

0+450 0+907 I/D 
Q1-P-PR-01 

Q1-EC-PR-04 

Q1-EC-PR-05 

VIAL Q1-DE-PR-08-D 0+247.48 0+898.34 D 

CONDORAY 

SECCIÓN CON CANAL DE REVESTIMIENTO ENCACHADO 
Q2-DC-PR-03 

0+000 0+215 I/D 
Q2-DC-PR-04 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO ARMADO 

Q2-EC-PR-01 

0+215 0+335 I/D Q2-P-PR-01 

Q2-EC-PR-02 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO 
Q2-EC-PR-02 

0+335 0+600 I/D 
Q2-EC-PR-03 

VIAL Q2-DE-PR-09-D 0+000 0+600 D 

JACAYITA 

SECCIÓN CON CANAL DE REVESTIMIENTO ENCACHADO Q3-DC-PR-06 0+000 0+120 I/D 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO ARMADO 

Q3-EC-PR-01 

0+120 0+210 I/D Q3-P-PR-01 

Q3-EC-PR-02 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO 
Q3-EC-PR-02 

0+210 0+407.96 I/D 
Q3-EC-PR-03 

VIAL Q3-DE-PR-10 0+167.74 0+407.96 D 

PICAMARÁN 
SECCIÓN CON CANAL DE REVESTIMIENTO ENCACHADO 

Q4-EC-PR-01 
0+000 0+460 I/D 

Q4-EC-PR-02 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO ARMADO Q4-EC-PR-02 0+460 0+560 I/D 
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Q4-EC-PR-03 

Q4-P-PR-01 

Q4-EC-PR-04 

SECCIÓN CON CANAL DE CONCRETO 
Q4-EC-PR-04 

0+560 0+810 I/D 
Q4-EC-PR-05 

SECCIÓN CON CANAL DE REVESTIMIENTO ENCACHADO 
Q4-EC-PR-05 

0+810 0+949 I/D 
Q4-EC-PR-06 

VIAL Q4-DE-PR-07-I 0+526.94 0+771.85 D 

 

  

Figura 1. Sección con canal de concreto armado (Quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán) 

 

Figura 2. Sección con canal revestido encachado (Quebradas San Jerónimo) 
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Figura 3. Sección con canal revestido encachado (Quebrada Jacayita, Condoray y Picamarán) 

 

Figura 4. Sección con canal de concreto (Quebradas San Jerónimo y Condoray) 

De acuerdo a las condiciones de accesibilidad, interferencia de predios existentes, jurisdicción 
política de varios municipios principalmente, se propone dividir el alcance de los trabajos del 
Proyecto 2 en dos paquetes de trabajo, detallado de la siguiente manera: 

Tabla 6. Paquetes de trabajo 

QUEBRADA 
UBICACIÓN 

DISTRITO COTA INICIO COTA FIN 

SAN JERONIMO LUNAHUANA 370 msnm 480 msnm 

CONDORAY LUNAHUANA 470 msnm 580 msnm 

JACAYITA PACARÁN 552 msnm 618 msnm 

PICAMARÁN ZUÑIGA 740 msnm 960 msnm 

5.4. Componente estructural 

Los trabajos que conforman el Paquete Quebradas son los mencionados en la Tabla N° 7:  
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Tabla 7. Alcance del Paquete Quebradas 

QUEBRADA 
UBICACIÓN 

ALCANCE 
DISTRITO 

SAN JERONIMO LUNAHUANA 
- CANALES: 0.97 Km 
- PASOS A DESNIVEL: 02 
- VIAL DE CIRCULACIÓN: 0.65 Km 

CONDORAY LUNAHUANA 
- CANALES: 0.60 Km 
- PASOS A DESNIVEL: 01 
- VIAL DE CIRCULACIÓN: 0.34 Km 

JACAYITA PACARÁN 
- CANALES: 0.41 Km 
- PASOS A DESNIVEL: 01 
- VIAL DE CIRCULACIÓN: 0.24 Km 

PICAMARÁN ZUÑIGA 
- CANALES: 0.95 Km 
- PASOS A DESNIVEL: 01 
- VIAL DE CIRCULACIÓN: 0.25 Km 

 

Figura 5. Detalle de Frentes de trabajo 

6. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente proceso tiene como objeto la contratación de una persona jurídica con amplia 
experiencia en soluciones completas y personalizadas en servicios de suministro y construcción 
de obras de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas San 
Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán, en el distrito de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga 
respectivamente de la Provincia de Cañete y que resulten compatibles con el Medio Ambiente en 
el sitio de la cuenca Cañete, durante el periodo de ejecución de los trabajos programados en el 
proyecto denominado “Defensas ribereñas del río Cañete y del río Huaura (paquete 5)”. 

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALCANCE 

El alcance del contrato que suscribirá OHLA con el postor adjudicado especializado en la ejecución 
del servicio seleccionado a través del presente proceso de procura, consiste en desarrollar todas 
las actividades necesarias para el suministro y construcción de obras de protección y 
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encauzamiento en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán para el proyecto 
“Defensas ribereñas del río Cañete y río Huaura (paquete 5)” en la cuenca Cañete. Los trabajos 
desarrollados por el subcontratista deberán de asegurar a OHLA: 

• Movilización y desmovilización de equipos. 

• Campamento provisional de obra. 

• Excavación de material común y relleno con material de préstamo. 

• Suministro y colocación de obras civiles con concreto armado y mampostería de piedra. 

• Programa de monitoreo ambiental y control de calidad. 

A su vez, se encuentra dentro del alcance del postor adjudicado especializado, la asistencia 
documentaria que se pudiese necesitar para los permisos y licencias de construcción 
correspondientes, las cuales OHLA viene gestionando con los organismos competentes para la 
aprobación de los permisos y licencias pertinentes. 

Los trabajos desarrollados por el postor adjudicado especializado deberán permitir a OHLA: 

• Garantizar los trabajos de movimientos de tierras correspondientes de accesos, 
plataformas para oficinas, así como el movimiento de tierras y obras civiles para la 
ejecución de los canales, pasos a desnivel y viales de circulación contemplados en el 
alcance del paquete de trabajo Quebradas del proyecto. 

• Cumplimiento de la normatividad de organismos competentes (Municipalidades, 
Autoridad Nacional del Agua, y otros que se requieran), acorde al plan de ejecución de 
proyecto. 

De acuerdo a la estipulación anterior, se podrá considerar que los trabajos de movimiento de 
tierras han logrado su objetivo cuando exista la aceptación por parte de la supervisión de Calidad 
y OHLA y hayan sido obtenidos los servicios requeridos en el plazo fijado en el plan de trabajo 
referido en el Capítulo 9 del presente documento.  

Es alcance del postor adjudicado realizar un inventario y registro previo de los componentes a 
intervenir antes de la ejecución de cualquier tipo de trabajo, esto será acompañado por las áreas 
de soporte correspondientes de OHLA Gestor. 

De acuerdo con ello, una vez aceptados los diferentes trabajos será responsabilidad del postor 
adjudicado, sin coste adicional para OHLA, considerar en su oferta todos los trabajos indicados o 
no indicados en el listado de partidas referidos en la Tabla 8 para la correcta ejecución de la obra. 
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Precisamos que, si bien el metrado deriva de una cantidad de elementos de obra, indicamos que 
el alcance que tiene el ejecutor es por volumen de partidas contractuales. Acorde a necesidad 
del proyecto. 

8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES 

Los trabajos objeto del presente proceso de procura, forman parte del desarrollo del “Proyecto 
solución integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del Río 
Cañete”, el cual deben garantizar a OHLA el cumplimiento de la programación y ejecución 
adecuada y oportuna. 

Siendo la modalidad de ejecución tipo Fast Track, donde el proyecto se desarrolla con una 
secuencia traslapada entre la ingeniería y la construcción, en ese contexto el proceso de procura 
de este paquete de trabajo tendrá dos rondas establecidas:  

• Primera Ronda (Lista Larga): Esta se desarrollará con la información integral de los 
estudios del perfil factible que se obtuvo de la ARCC, precisando que la concepción del 
diseño seccional de las quebradas previstas en los perfiles viables, mantendrá sus 
principales características hacia el diseño definitivo que se viene trabajando. El resultado 
obtenido de esta ronda será la calificación de una lista larga de postores quienes 
participarán en la segunda ronda. 

• Segunda Ronda (Lista Corta): Esta se desarrollará con los planos en revisión previos a la 
aprobación del diseño definitivo, considerando la precisión de los metrados finales 
estimados de la ejecución de los canales, pasos a desnivel y viales de circulación. 

A continuación, se describen los alcances y requerimientos para los trabajos del servicio de 
suministro y construcción de obras de protección contra inundaciones y movimiento de masas 
en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán. 

Tabla 8. Partidas de Obras de Protección contra inundaciones en Quebradas 

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

1.00 OBRAS PROVISIONALES     

01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA glb 1.00 

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA glb 1.00 

01.03 MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO km 4.98 

01.04 LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS m2 6,045.60 

01.05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 8.00 

01.06 HABILITACION DE PLATAFORMAS ha 4.00 

1.07 DEMOLICIÓN     

01.07.01 DEMOLICIÓN DE CANALES EN QUEBRADAS m3 1,658.18 

01.07.02 DEMOLICIÓN DE BADEN m3 289.12 

01.07.03 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS m3 513.99 

01.07.04 DEMOLICIÓN DE VEREDAS m3 2.37 

01.07.05 DEMOLICIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO m3 149.21 

01.07.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN m3 2,612.87 

2.00 TOPOGRAFÍA     
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2.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL glb 1.00 

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.01 DESBROCE ha 8.44 

03.02 EXCAVACION DE CIMENTACIÓN m3 205,364.55 

03.03 PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE FUNDACIÓN m2 100,718.59 

03.04 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME m3 221,155.95 

03.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO m3 25,327.99 

03.06 
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, 

ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) m3 465.82 

03.07 RELLENO ESTRUCTURAL m3 39,754.80 

03.08 SUMINISTRO DE ROCA ton 98,479.35 

03.09 COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA m3 7,680.15 

03.10 ROCA RECEBADA m3 39,665.69 

03.11 SUBBASE GRANULAR m3 924.30 

4.00 ESTRUCTURAS CANALIZADAS     

4.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

04.01.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 1,336.39 

04.01.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-MUROS+30% PM DMAX=6" m3 15,472.00 

04.01.03 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-MUROS+30% PM DMAX=4" m3 203.79 

04.01.04 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 2,198.49 

04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 8,446.33 

04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 10,968.26 

4.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

04.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 3,054.99 

04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 8,528.04 

04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 1,282.25 

04.02.04 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 526,225.76 

04.02.05 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 3,518.47 

04.02.06 TUBO PVC - D=6" m 1,455.41 

04.02.07 TUBO PVC - D=4" m 1,033.20 

5.00 PASO SUPERIOR TIPO MARCO     

5.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

05.01.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 103.90 

05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS m2 48.72 

5.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

05.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 548.34 

05.02.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 792.62 

05.02.03 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS m3 774.88 

05.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 1,717.45 

05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 858.50 

05.02.06 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 149,398.85 

05.02.07 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 268.06 

05.02.08 TUBO PVC - D=6" m 124.18 

05.02.09 TUBO PVC - D=4" m 70.70 

05.02.10 BARANDA METÁLICA TÍPICA H=0.50M m 94.32 
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5.03 ARQUITECTURA     

05.03.01 PINTURA BITUMINOSA m2 1,815.07 

6.00 INTERFERENCIAS     

6.01 INTERFERENCIAS TIPO TUBERÍA     

06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 876.78 

06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 876.78 

06.01.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 245.14 

06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.01.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 174.19 

06.01.02.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 10.50 

06.01.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 119.55 

06.01.02.04 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 1,298.81 

06.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.0M m3 219.74 

06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.01.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 36.91 

06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

06.01.04.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 184.12 

06.01.04.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 134.19 

06.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 898.59 

06.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 402.58 

06.01.04.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 25,425.97 

06.01.04.06 CABLE PRINCIPAL Ø1/2" SERIE 6X19 BOA ALMA DE ACERO m 84.59 

06.01.04.07 CABLE SECUNDARIO Ø5/16" SERIE 6X19 BOA ALMA DE ACERO m 59.37 

06.01.04.08 PERNOS CON HUACHA 5/16"X 1 1/4" und 40.00 

06.01.04.09 GRAPAS DE 3/8" und 170.00 

06.01.05 CARPINTERIA METÁLICA     

06.01.05.01 SOPORTE METÁLICO TIPO L und 9.00 

06.01.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.01.06.03 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN280mm m 90.75 

06.01.06.04 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN160mm m 75.00 

06.01.06.05 UNION ACERROJADA HD DN150mm und 2.00 

06.01.06.06 UNION ACERROJADA HD DN280mm und 4.00 

06.01.06.07 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30mx0.30m und 4.00 

06.01.06.08 VÁLVULA COMPUERTA ELASTOMÉRICA HD DN150mm und 5.00 

06.01.06.09 JUNTA WATERSTOP 4" m 18.00 

06.01.07 ARQUITECTURA     

06.01.07.01 PINTURA BITUMINOSA m2 788.30 

6.02 INTERFERENCIAS TIPO DUCTO     

06.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 213.55 

06.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 213.55 

06.02.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 87.03 

06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
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06.02.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 26.00 

06.02.02.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 205.52 

06.02.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 86.63 

06.02.02.04 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 79.38 

06.02.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.0M m3 289.41 

06.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.02.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 5.56 

06.02.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175KG/CM2 e=0.30m m2 6.84 

06.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

06.02.04.01 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 31.84 

06.02.04.02 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 33.30 

06.02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 171.31 

06.02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 232.54 

06.02.04.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 6,030.15 

06.02.04.06 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.15M (F'C=280 KG/CM2) 0.70Mx0.70M und 11.00 

06.02.04.07 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.15M (F'C=280 KG/CM2) 0.80Mx0.70M und 4.00 

06.02.05 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.02.05.01 JUNTA WATERSTOP 4" m 21.90 

06.02.05.02 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.50m und 5.00 

06.02.06 ARQUITECTURA     

06.02.06.01 PINTURA BITUMINOSA m2 251.29 

6.03 INTERFERENCIAS TIPO SIFONES     

06.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 3,849.22 

06.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3,849.22 

06.03.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 633.92 

06.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.03.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 11,514.80 

06.03.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 1,341.72 

06.03.02.03 CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.20m m2 420.55 

06.03.02.04 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 10,133.03 

06.03.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.0M m3 14,393.50 

06.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.03.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 52.09 

06.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

06.03.04.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 179.19 

06.03.04.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 185.73 

06.03.04.03 CONCRETO CLASE A (F'C=280KG/CM2)- DADOS DE ANCLAJE m3 95.33 

06.03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 641.99 

06.03.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 1,087.85 

06.03.04.06 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 21,585.40 

06.03.04.07 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 0.60MX.80M und 5.00 

06.03.04.08 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 0.40MX1.20M und 25.00 

06.03.04.09 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 0.40MX1.50M und 6.00 
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06.03.04.10 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 0.40MX3.00M und 3.00 

06.03.04.11 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 1.55MX1.20M und 2.00 

06.03.05 CARPINTERIA METÁLICA     

06.03.05.01 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 1.14X1.07m und 3.00 

06.03.05.02 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 1.64X1.29m und 2.00 

06.03.05.03 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 2.14X1.15m und 1.00 

06.03.05.04 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 2.24X1.07m und 1.00 

06.03.05.05 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 3.14X1.32m und 3.00 

06.03.05.06 PLATAFORMA METÁLICA und 10.00 

06.03.05.07 ESCALERA DE GATO und 10.00 

06.03.05.08 SOPORTE P/ ARNES DE SEGURIDAD und 20.00 

06.03.05.09 ABRAZADERA P/TUBERÍA 160-200 und 10.00 

06.03.05.10 TAPA DE H°D° HERMÉTICO DOBLE PESTILLO und 10.00 

06.03.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.03.06.01 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN160mm m 422.31 

06.03.06.02 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN200mm m 480.51 

06.03.06.03 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN400mm m 336.71 

06.03.06.04 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN450mm m 34.77 

06.03.06.05 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN500mm m 29.99 

06.03.06.06 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN630mm m 37.91 

06.03.06.07 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN800mm m 109.39 

06.03.06.08 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN900mm m 31.50 

06.03.06.09 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN1200mm m 101.46 

06.03.06.10 CODO 11.25º HDPE PE-100 DN 160mm und 5.00 

06.03.06.11 CODO 11.25º HDPE PE-100 DN 200mm und 6.00 

06.03.06.13 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 160mm und 4.00 

06.03.06.14 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 200mm und 15.00 

06.03.06.15 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 400mm und 2.00 

06.03.06.16 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 450mm und 6.00 

06.03.06.17 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 500mm und 2.00 

06.03.06.18 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 630mm und 1.00 

06.03.06.19 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 800mm und 6.00 

06.03.06.20 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 900mm und 2.00 

06.03.06.21 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 1200mm und 8.00 

06.03.06.22 CODO 45º HDPE PE-100 DN 160mm und 10.00 

06.03.06.23 CODO 45º HDPE PE-100 DN 200mm und 16.00 

06.03.06.24 CODO 45º HDPE PE-100 DN 400mm und 10.00 

06.03.06.25 CODO 45º HDPE PE-100 DN 630mm und 2.00 

06.03.06.26 CODO 45º HDPE PE-100 DN 800mm und 2.00 

06.03.06.27 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN400mm und 20.00 

06.03.06.28 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN450mm und 5.00 

06.03.06.29 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN500mm und 5.00 

06.03.06.30 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN630mm und 8.00 

06.03.06.31 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN800mm und 48.00 
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06.03.06.32 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN900mm und 14.00 

06.03.06.33 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN1200mm und 48.00 

06.03.06.34 JUNTA WATERSTOP 4" m 57.00 

06.03.06.35 SALIDA  HDPE DN450X200mm und 1.00 

06.03.06.36 SALIDA  HDPE DN500X200mm und 1.00 

06.03.06.37 SALIDA  HDPE DN630X200mm und 1.00 

06.03.06.38 SALIDA  HDPE DN800X200mm und 1.00 

06.03.06.39 SALIDA  HDPE DN800X160mm und 2.00 

06.03.06.40 SALIDA  HDPE DN900X200mm und 2.00 

06.03.06.41 SALIDA  HDPE DN1200X160mm und 2.00 

06.03.06.42 SALIDA  HDPE DN1200X200mm und 1.00 

06.03.06.43 VALVULA COMPUERTA ELASTOMÉRICA DN150mm BB HD PN16 und 4.00 

06.03.06.44 VALVULA COMPUERTA ELASTOMÉRICA DN200mm BB HD PN16 und 6.00 

06.03.06.45 FLANGE ADAPTER DN160mm und 8.00 

06.03.06.46 FLANGE ADAPTER DN200mm und 12.00 

06.03.06.47 UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN150 HD PN 16 und 4.00 

06.03.06.48 UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN200 HD PN 16 und 6.00 

06.03.06.49 NIPLE BRIDA-BRIDA CON BRIDA DE ANCLAJE L=1.00m DN150mm HD und 3.00 

06.03.06.50 NIPLE BRIDA-BRIDA CON BRIDA DE ANCLAJE L=1.00m DN200mm HD und 7.00 

06.03.06.51 BACKING RING DN160mm und 8.00 

06.03.06.52 BACKING RING DN200mm und 12.00 

06.03.06.53 COMPUERTA DESLIZANTE 0.5mx0.4m und 10.00 

06.03.06.54 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (3.00 A 4.00m) und 1.00 

06.03.06.56 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (5.00 A 6.00m) und 2.00 

06.03.06.57 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (6.00 A 7.00m) und 4.00 

06.03.06.58 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (7.00 A 8.00m) und 3.00 

06.03.06.59 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30mx0.50m und 3.00 

06.03.06.60 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30mx0.60m und 2.00 

06.03.06.61 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.50m und 3.00 

06.03.06.62 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.60m und 1.00 

06.03.06.63 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.80m und 1.00 

06.03.06.64 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.60mx0.50m und 1.00 

06.03.06.65 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.60mx0.60m und 3.00 

06.03.06.66 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.75mx0.50m und 1.00 

06.03.06.67 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.90mx0.80m und 1.00 

06.03.07 ARQUITECTURA     

06.03.07.01 PINTURA BITUMINOSA m2 1,105.38 

6.04 CANALES     

06.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.04.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 4,894.20 

06.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 4,894.20 

06.04.01.03 DESVÍO PROVISIONAL EN TIERRAS m 2,852.26 

06.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.04.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 2,060.09 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 31 de 156 Octubre 2023 Rev. 03 

 

 

06.04.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 3,444.34 

06.04.02.03 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 34.63 

06.04.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.0M m3 2,060.09 

06.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS m2 58.78 

06.04.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175KG/CM2 e=0.20m m2 104.88 

06.04.04 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.04.04.01 JUNTA WATERSTOP 4" m 25.88 

06.05 ALCANTARILLAS Y BUZONES     

06.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 590.09 

06.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 590.09 

06.05.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 138.79 

06.05.01.04 DESMONTAJE DE TUBERIAS PVC Ø8" m 310.12 

06.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.05.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 613.03 

06.05.02.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 1,187.27 

06.05.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 488.38 

06.05.02.04 CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.10m m2 205.34 

06.05.02.05 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 1,805.44 

06.05.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.0M m3 2,250.37 

06.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.05.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 46.44 

06.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS m2 29.96 

06.05.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175KG/CM2 e=0.20m m2 50.09 

06.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

06.05.04.01 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 140.45 

06.05.04.02 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 290.71 

06.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 923.81 

06.05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 916.28 

06.05.04.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 43,223.29 

06.05.05 CARPINTERIA METÁLICA     

06.05.05.01 MARCO Y TAPA DE HD CON DOBLE PESTILLO Ø600mm und 11.00 

06.05.05.02 ESCALERA DE GATO und 11.00 

06.05.05.03 SOPORTE P/ ARNES DE SEGURIDAD und 8.00 

06.05.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.05.06.01 TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 -CP D=8" m 256.68 

06.05.06.02 JUNTA WATERSTOP 4" m 187.30 

06.05.06.03 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (1.20 A 1.50m) und 4.00 

06.05.06.04 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (1.50 A 2.00m) und 1.00 

06.05.06.05 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (2.00 A 3.00m) und 3.00 

06.05.06.06 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.50m, h, PROM (3.00 A 3.50m) und 1.00 

06.05.06.07 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.50m, h, PROM (3.50 A 4.00m) und 2.00 

06.05.07 ARQUITECTURA     
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06.05.07.01 PINTURA BITUMINOSA m2 938.32 

06.06 BADENES     

06.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 413.00 

06.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 413.00 

06.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.06.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 413.16 

06.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.06.03.01 CONCRETO CLASE E (F'C=100 KG/CM2) - CONCRETO DE NIVELACION m3 41.32 

06.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

06.06.04.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 195.73 

06.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 206.23 

06.06.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 15,484.91 

06.06.05 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.06.05.01 JUNTAS DE DILATACION m 14.00 

7.00 SEÑALIZACIÓN     

07.01 SEÑALIZACIÒN VERTICAL     

07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.60x0.60 und 10.00 

07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.80x0.80 und 29.00 

07.01.03 TUBO DE SOPORTE PARA SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS und 39.00 

07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS E2 (PÓRTICO) m2 14.09 

07.01.05 TUBO DE SOPORTE DE SEÑAL INFORMATIVA und 18.00 

07.02 SEÑALIZACIÒN HORIZONTAL     

07.02.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO A=0.15 M(02 MANOS) m 147.87 

07.03 SEGURIDAD VIAL     

07.03.01 MARCADORES EN ZONAS SINGULARES und 7.00 

07.03.02 POSTES DELINEADORES und 15.00 

8.00 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO     

08.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO     

08.01.01 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO m2 11,712.64 

08.01.02 TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO m2 10,955.03 

08.01.03 PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO m2 14,241.54 

08.01.04 RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON CAMIÓN CISTERNA glb 1.00 

08.02 ESPECIES ARBÓREAS     

08.02.01 SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 170.00 

08.02.02 ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 170.00 

08.02.03 PROSOPIS PALLIDA (ALGARROBO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 36.00 

08.03 ESPECIES ARBUSTIVAS     

08.03.01 GALVEZIA FRUTICOSA (GALVEZIA). INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 810.00 

08.03.02 BOUGAINVILLEA PERUVIANA (BUGANVILLA) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 945.00 

08.06 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS     

08.06.01 
BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M EN TERRENO 

NATURAL m 1,591.82 

9.00 TRANSPORTES     

09.01 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D<=1KM m3Km 25,327.99 
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09.02 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D>1KM m3Km 19,005.72 

09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1KM m3Km 221,155.95 

09.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1KM m3Km 154,967.29 

09.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D<= 1KM m3Km 40,682.71 

09.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D> 1KM m3Km 152,567.83 

09.07 TRANSPORTE DE ROCA D<=1KM m3Km 47,345.84 

09.08 TRANSPORTE DE ROCA D>1KM m3Km 705,266.03 

09.09 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) 

D<=1KM m3Km 39,227.59 

09.10 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) 

D>1KM m3Km 71,344.18 

11.00 MUROS DE CONTENCION     

11.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

11.01.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 14.25 

11.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

11.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 51.05 

11.02.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS m3 63.31 

11.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 209.72 

11.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 218.39 

11.02.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 5,921.37 

11.02.06 BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA TIPO NEW JERSEY PREFABRICADA m 25.00 

11.03 ARQUITECTURA     

11.03.01 PINTURA BITUMINOSA m2 218.39 

12.00 PAVIMENTO RÍGIDO     

12.01 PAVIMENTO HIDRAULICO (F'C 300KG/CM2) m3 510.06 

12.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 12,108.45 

12.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTOS m2 139.83 

12.04 ACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE Ø1/2" CORRUGADO) m 987.48 

12.05 ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA DOWELS  Ø 1 1/4" LISO) m 799.04 

12.06 CANASTILLA Ø5/16" PARA DOWELLS m 1,529.54 

12.07 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 10.80 

12.08 JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN m 584.55 

12.09 JUNTA DE AISLAMIENTO m 82.58 

8.1. Obras provisionales 

8.1.1. Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias 

a. Descripción  

Consiste en el traslado, desde su origen hasta el proyecto (y viceversa), de todos los 
equipos, herramientas, accesorios y demás elementos o materiales, que el postor 
adjudicado requiere para la instalación de sus facilidades y la construcción del proyecto. 
La movilización y desmovilización incluye la carga, transporte, descarga, manipuleo, 
operadores, permisos y seguros requeridos.   

Se movilizarán, los equipos necesarios en cantidades que el postor adjudicado sustente 
en su Plan de Trabajo y sea aprobado por OHLA a fin de generar un adecuado inicio de 
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obra y un avance progresivo, garantizando el cumplimiento de los rendimientos que el 
plazo de ejecución de obra exige. 

El equipo trasladado a obra será revisado por OHLA y de no encontrarlo satisfactorio en 
cuanto a sus condiciones y operatividad deberá rechazarlo en cuyo caso el Subcontratista 
deberá reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de operación. El rechazo del 
equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del subcontratista.  

Si el subcontratista opta por transportar un equipo diferente al indicado en la relación de 
equipo mínimo, este no será valorizado para efectos de la presente partida. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es global (Glb) y el precio unitario incluye la 
compensación de todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
permisos e imprevistos.   

El pago global de la movilización y desmovilización será de la siguiente forma:   

• El 50% del monto ofertado de la partida se pagará cuando el total del equipo 
mínimo ofertado se encuentre disponible y operativo en la obra, en concordancia 
con lo indicado en el calendario de movilización de equipos.   

• El 50% restante del monto ofertado de la partida se pagará cuando los equipos 
sean retirados de la obra y al termino de los trabajos contratados con la debida 
autorización de OHLA   

El costo del traslado de personal hacia y desde obra, el montaje y desmontaje de las 
facilidades de obra y la obtención de permisos, licencias y/u otros necesarios para la 
ejecución de las labores, se deben incluir dentro de los gastos generales y el costo del traslado 
a la obra (flete) de los materiales se debe considerar en el precio de los materiales puestos 
en obra. 

El postor adjudicado será el único responsable del mantenimiento y/o reparaciones de los 
equipos y maquinaria que empleará en obra, debiendo tener como previsión los reemplazos 
necesarios, repuestos y la logística necesaria para no impactar negativamente en los 
rendimientos y tiempos por la ausencia de recursos. 

8.1.2. Campamento provisional de obra 

a. Descripción  

Esta partida incluye la construcción y equipamiento de las oficinas, divisiones, cercos, 
cerramientos, obras de drenaje, señalización, almacenes, patios de almacenamiento, 
instalaciones temporales, campamentos, comedor, caseta de guardianía, y todas las 
partidas necesarias, para el emplazamiento necesario del postor adjudicado, precisando 
que OHLA dispondrá una plataforma libre delimitada que considera también el área 
necesaria para el patio de máquinas previsto por el postor adjudicado 

Este trabajo de carácter provisional incluirá las instalaciones requeridas por OHLA y por 
las propias necesidades del postor adjudicado derivadas de las actividades a ejecutar, así 
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como el suministro de personal para establecer la custodia de los materiales y equipos 
utilizados en obra, que requieran cuidado dentro y fuera de la jornada laboral. 

Esta partida, a su vez, debe incluir todas las actividades necesarias para completar todos 
los trabajos relativos a la limpieza general, al retiro y transporte de escombros a 
depósitos, nivelar los sectores de trabajo y el retiro del recinto del Proyecto de equipos y 
maquinarias, instalaciones provisorias y personal, luego de finalizadas las obras. 

Todos los materiales y equipamientos necesarios para la completa ejecución de las 
instalaciones de obras y servicios y su posterior retiro y limpieza serán de aporte del 
postor adjudicado. 

Así mismo comprende la operación, mantenimiento y conservación de las instalaciones 
durante el periodo de ejecución de la obra y su posterior desmontaje y limpieza de la 
zona. 

El diseño del campamento y su instalación será propuesto por el postor adjudicado para 
luego ser evaluada y aprobada por OHLA para su ejecución. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es global (Glb). Se valorizará hasta el 70% del monto 
global de la partida una vez culminada la construcción del campamento provisional del 
postor adjudicado mediante un acta de entrega a OHLA y el 30% restante una vez 
efectuada su desmontaje y limpieza.  

8.1.3. Mejoramiento y habilitación de acceso 

a. Descripción 

De manera de garantizar el acceso a los distintos componentes del proyecto, y tomando 
como base el estudio de vías de acceso y medios de transporte realizado al proyecto, el 
subcontratista deberá realizar el mejoramiento (acondicionamiento y/o uniformización) 
de algunos caminos existentes mediante procedimientos de bacheo de manera que 
permitan una fluida circulación de equipos pesados y vehículos livianos. 

En aquellos casos, en que no existan caminos existentes que garanticen el acceso a los 
distintos componentes provisionales y definitivos del proyecto, el subcontratista deberá 
realizar la construcción de nuevos caminos de acceso; la cual incluye trabajos de limpieza 
y desbroce, relleno y afirmado o lastre, que permitan una fluida circulación de equipos 
pesados y vehículos livianos. El espesor mínimo de rellenos/lastre será de 0.15 m con un 
ancho mínimo de 4.40 m. 

Se deberá tener en cuenta construir plazoletas de cruce, según sea necesario, a fin de 
garantizar la transito y maniobrabilidad de los volquetes que transportarán el material 
componente de los diques. Se deberá tener el cuidado respectivo en no dañar 
propiedades de terceros. 

Se deberá considerar la construcción y mantenimiento de todos los accesos a las obras, 
durante todo el período de construcción y hasta que las obras sean recibidas. Una vez 
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concluidos los trabajos, deberán dejarse habilitados estos accesos, para realizar los 
trabajos de operación y mantenimiento correspondientes. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por kilómetro (km) y su precio unitario 
incluye todos los costos de maquinaria, mano de obra, materiales y todas las acciones 
necesarias para la habilitación de los caminos de acceso que permitan conectar los 
caminos existentes con las zonas donde se ejecutarán las obras y las áreas auxiliares del 
proyecto de acuerdo al avance de los trabajos.  

El pago de esta partida estará en función al avance físico de los trabajos, medido 
topográficamente en el periodo de cada valorización. 

8.1.4. Limpieza manual de material vegetal y residuos 

a. Descripción 

Comprende la remoción de maleza, vegetación, rocas u otras obstrucciones que se 
requiere realizar en las áreas previstas para las obras provisionales y zonas auxiliares que 
el subcontratista deberá realizar con el fin de proporcionar una superficie de terreno 
limpia para efectuar los trabajos. Este trabajo sólo se efectuará en las áreas autorizadas 
predial y ambientalmente.  

El subcontratista deberá acopiar el material orgánico, de manera de que pueda 
reutilizarlo en los trabajos remediación de la propia área auxiliar o en los trabajos de 
reforestación y revegetación. Mientras que los escombros o material desechable deberá 
disponerlos en botaderos o depósitos de material excedente (DME) autorizados. Aplica 
para las siguientes partidas: 

01.04 Limpieza manual de vegetal y residuos 
06.01.01.01 Limpieza manual de terreno 
06.02.01.01 Limpieza manual de terreno 
06.03.01.01 Limpieza manual de terreno 
06.04.01.01 Limpieza manual de terreno 
06.05.01.01 Limpieza manual de terreno 
06.06.01.01 Limpieza manual de terreno 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cuadrados (m2). El pago de esta partida se 
realizará según avance físico de los trabajos según levantamiento topográfico en cada 
periodo de valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de 
obra, materiales, equipos y servicios para efectuar la limpieza de árboles, arbustos, 
basura y cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas que van 
a ser ocupadas por obras provisionales y como zonas auxiliares. 

8.1.5. Mantenimiento de caminos de acceso 

a. Descripción 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 37 de 156 Octubre 2023 Rev. 03 

 

 

Esta partida se refiere a los trabajos de mantenimiento y conservación de los caminos de 
acceso provisionales habilitados, la cual abarca el conjunto de actividades que se ejecutan 
permanentemente a lo largo de los caminos de acceso en los diferentes tramos con la 
finalidad principal de preservar la transitabilidad adecuada del camino con la mínima 
cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que 
tenía después de la construcción o rehabilitación.  

El subcontratista deberá desarrollar labores de mantenimiento de accesos, de manera 
que permitan una fluida circulación de equipos pesados y vehículos livianos. Debe ser de 
carácter preventivo y se incluyen en este mantenimiento: las actividades de limpieza, el 
corte de la vegetación, control de polvo, las reparaciones de los defectos del camino, 
mantenimiento de la señalización, entre otras.  

• Riego del tipo cortina con camión cisterna, y Nivelación con una frecuencia interdiaria 
o según amerite el tráfico. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago será según el avance de obra y será de manera 
global (glb). El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, materiales, 
equipo y todas las acciones necesarias para el mantenimiento de los caminos de acceso 

8.1.6. Habilitación de plataformas 

a. Descripción 

Esta partida consiste en la habilitación de plataformas en la zona del patio de máquinas, 
oficinas y depósitos de material excedente que serán utilizados en los tramos a lo largo 
de la Obra. Los trabajos, en general, comprenden la nivelación del terreno existente, para 
su posterior operación sobre ellos y, además, el mantenimiento periódico mediante 
riegos de agua y nivelación de las áreas libres correspondientes. Las plataformas deberán 
contar con el drenaje adecuado para evitar daños en las instalaciones que se construyan 
sobre ella.  

Para los patios de máquina, el subcontratista deberá ejecutar las plataformas necesarias, 
pudiendo incluir losas de concreto armado, sardineles, trampas de grasa, muros de 
concreto armado, zanjas, etc.  

El subcontratista será responsable por todos los daños a estructuras existentes tales 
como caminos, canales, cercos y otras estructuras de cualquier clase durante el progreso 
de la obra, y será responsable por daños a la propiedad pública o privada que resulta de 
esto. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es hectárea (ha). El pago de esta partida se realizará 
de acuerdo al avance de los trabajos en cada periodo de valorización, medida 
topográficamente. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 
materiales, equipo y todas las acciones necesarias para la habilitación de plataformas y 
demás actividades mencionadas en este apartado. 
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8.1.7. Demolición de estructuras 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes, tales como 
los estribos, parapetos y losas de concreto, etc. de acuerdo con los planos del proyecto. 
Incluye el carguío de los materiales provenientes de la demolición en las áreas indicadas 
en el Proyecto o aprobadas por la supervisión de calidad y aplica para las siguientes 
partidas:  

01.07.01 Demolición de Canales en Quebradas  
01.07.02 Demolición de Baden  
01.07.03 Demolición de pavimentos  
01.07.04 Demolición de veredas  
01.07.05 Demolición de cerco perimétrico  

El subcontratista antes de iniciar los trabajos, alcanzará a la Supervisión con la debida 
anticipación, un plan de trabajo para la demolición de estructuras, para su revisión y 
aprobación.  

Los equipos que emplee el subcontratista en esta actividad deberán tener la aprobación 
previa de la supervisión de calidad y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de 
esta especificación y del programa de trabajo.  

Cuando las circunstancias lo ameriten, la supervisión de calidad podrá autorizar el uso de 
explosivos, asumiendo el subcontratista la responsabilidad de cualquier daño causado 
por un manejo incorrecto de ellos.  

Para remover estructuras, especies vegetales, obstáculos, cercas e instalaciones de 
servicios públicos, se deberán utilizar equipos que no les produzcan daño, de acuerdo 
con procedimientos aprobados por la supervisión de calidad.  

Los equipos deberán de cumplir con las especificaciones de normas ambientales y con la 
aprobación de la supervisión de calidad. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La medida para la demolición y remoción, ejecutada de acuerdo con los planos, la 
presente especificación, y las instrucciones de la supervisión de calidad, se hará por 
metro cúbico (m³), aproximado al décimo, en el caso de demolición de estructuras, 
pavimentos, sardineles y veredas de concreto y otros. La medida se efectuará antes de la 
demolición. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por las operaciones necesarias para 
efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes, planos y separación de 
materiales aprovechables. 

El precio unitario deberá incluir, además, los costos por concepto de la excavación para 
la demolición y remoción y por el suministro, conformación y compactación del material 
para relleno de las cavidades resultantes y en general, todo costo relacionado con la 
correcta ejecución de los trabajos especificados. 
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8.1.8. Eliminación de material de demolición 

a. Descripción 

Esta partida se refiere al acarreo y al traslado de los materiales de demolición de las 
estructuras contempladas en el numeral 8.1.7 Demolición de estructuras las cuales el 
subcontratista deberá disponer en botaderos o depósitos de material excedente (DME). 
Aplica a las siguientes partidas: 

01.08 Eliminación de material de demolición 
06.01.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M 
06.02.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M 
06.03.02.05 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M 
06.04.02.04 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M 
06.05.02.06 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30.0M 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3). El pago de esta partida 
incluirá el costo de transporte del material. El precio unitario incluye los costos de 
transporte hacia el depósito de material excedente. 

8.2. Topografía 

8.2.1. Trazo y replanteo inicial 

a. Descripción 

El subcontratista, antes de iniciar la construcción de la obra, será responsable de verificar 
la posición de los puntos de referencia que constituyen la red geodésica establecida. A 
partir de los puntos de control establecidos, el subcontratista, si considera que no son 
suficientes, podrá establecer puntos de control auxiliares a partir de los existentes siendo 
notificado al contratista para su aprobación. Aplica para las siguientes partidas: 

02.01 Trazo y replanteo inicial 
06.01.01.02 Trazo y replanteo preliminar 
06.02.01.02 Trazo y replanteo preliminar 
06.03.01.02 Trazo y replanteo preliminar 
06.04.01.02 Trazo y replanteo preliminar 
06.05.01.02 Trazo y replanteo preliminar 
06.06.01.02 Trazo y replanteo preliminar 

Antes de iniciar los trabajos el subcontratista está obligado a revisar el control de todos 
los datos topográficos indicados en los planos definitivos y corregir los mismos, tomando 
los perfiles y secciones transversales necesarias antes de efectuar el replanteo del trazo, 
obteniendo un terreno natural que servirá para el control de los metrados ejecutados.  

El personal, equipo y materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

• Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía, en número suficiente para 
realizar los trabajos descritos. El personal deberá estar suficientemente tecnificado y 
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calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el tiempo 
establecido.  

• Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario capaz de trabajar 
dentro los rangos de tolerancia especificado. Así mismo se deberá proveer el equipo 
de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo.  

• Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 
monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben 
tener área suficiente que permita anotar marcas legibles. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es global (glb) y su precio unitario incluye todos 
los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), movilidad y materiales 
para ejecutar estos trabajos durante la ejecución de las obras.  

La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del postor adjudicado. Por lo 
que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dañados será al costo de éste. 

8.2.2. Trazo y replanteo durante la obra 

a. Descripción 

Esta partida comprende los trabajos necesarios a realizar durante la ejecución de las 
obras. Las líneas de trazado para la construcción de obra serán establecidas por el 
subcontratista y tomadas directamente del control primario o secundario. 

El personal, equipo y materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

• Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía, en número suficiente para 
tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las obras de 
acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar suficientemente 
tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el 
tiempo establecido. La cuadrilla estará bajo responsabilidad del Ingeniero Residente. 

• Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario capaz de trabajar 
dentro los rangos de tolerancia especificado. Así mismo se deberá proveer el equipo 
de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo. 

• Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 
monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben 
tener área suficiente que permita anotar marcas legibles 

b. Disposiciones para la ejecución de la partida 

Antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con la supervisión de calidad sobra la 
ubicación de los puntos de control, el sistema de campo a emplear, la monumentación, 
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sus referencias, tipo de marcas en las estacas, colores y el resguardo que se implementará 
en cada caso. 

Los trabajos de topografía y de control estarán concordantes con las tolerancias que se 
dan en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Tolerancia para trabajos de Levantamientos Topográficos, Replanteos y Estacado 

Tolerancia de Fase de Trabajo 
Tolerancia Fase de trabajo 

Horizontal Vertical 
Puntos de Control 1:10 000 ±5mm 
Otros puntos del eje ±50mm ±1000mm 
Alcantarillas, cunetas y otras estructuras menores ±50mm ±20mm 
Muros de contención ±20mm ±10mm 
Límites para roce y limpieza ±500mm - 
Estacas de subrasante en cortes ±50mm ±30mm 
Estacas de rasante en rellenos ±50mm ±20mm 
Enrocado en uña ±150mm ±150mm 
Enrocado en paramento ±100mm ±100mm 

Los formatos a utilizar serán previamente aprobados por la supervisión de calidad y toda 
la información de campo, su procesamiento y documentos de soporte serán de 
propiedad de la entidad una vez completados los trabajos. Los trabajos en cualquier etapa 
serán iniciados solo cuando se cuente con la aprobación escrita de la supervisión. 
Cualquier trabajo topográfico y de control que no cumpla con las tolerancias anotadas 
será rechazado. La aceptación del estacado por la supervisión de calidad no releva al 
subcontratista de su responsabilidad de corregir probables errores que puedan ser 
descubiertos durante el trabajo y de asumir sus costos asociados. 

c. Aceptación de los trabajos 

Los trabajos de nivelación y replanteo y todo lo indicado en esta especificación serán 
evaluados y aceptados según lo siguiente:  

Inspección visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos de acuerdo a la buena 
práctica, experiencia de la supervisión de calidad y estándares.  

Conformidad con las mediciones de control que se ejecuten en los trabajos, cuyos resultados 
deberán cumplir dentro de las tolerancias y límites establecidos. 

d. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por mes (mes) y su precio unitario incluye todos los costos necesarios 
de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), movilidad y materiales para ejecutar los trabajos 
de movimiento de tierras y obras provisionales durante la ejecución de las obras. Para efectos 
de pago, se valorizará proporcionalmente respecto del costo total de la Partida, esta 
proporción será equivalente al avance que se computará y certificará como el porcentaje de 
avance realmente ejecutado de la obra.  
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La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del subcontratista. Por lo que, el 
reemplazo de puntos de referencia y controles dañados será al costo de éste. 

8.3. Movimiento de tierras 

8.3.1. Desbroce 

a. Descripción 

Comprende la remoción de maleza, vegetación, rocas u otras obstrucciones en las áreas 
previstas para las obras definitivas del proyecto, que el subcontratista deberá realizar con el 
fin de proporcionar una superficie de terreno limpia para efectuar los trabajos. Este trabajo 
sólo se efectuará en las áreas autorizadas predial y ambientalmente. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es hectárea (ha). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del área de desbroce ejecutado durante el periodo de 
valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, materiales, 
equipos y servicios para efectuar la limpieza y/o desbroce de árboles, arbustos, basura y 
cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas que van a ser 
ocupadas por las obras definitivas. 

8.3.2. Excavación de material común 

a. Descripción 

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación de las zonas 
comprendidas dentro del prisma vial donde ha de fundarse el dique de terraplén y aplica 
a las partidas: 

03.02 Excavación de cimentación 
03.06 Excavación de Uña. 

b. Requerimientos de construcción 

El subcontratista deberá ejecutar la excavación según los ejes, rasantes y niveles 
indicados en los planos de diseño y de acuerdo con las disposiciones de las 
Especificaciones Técnicas. 

Antes del inicio de los trabajos de excavación, el subcontratista deberá conocer bien las 
estructuras geológicas, la topografía y la hidrogeología del proyecto y tomar medidas 
preventivas de protección eficaces contra deslizamiento y rocas con carácter de 
derrumbamiento; cuando trabajan bajo pendientes altas, se debe verificar 
cuidadosamente la estabilidad de las pendientes.  

Durante el curso de ejecución de obras, el subcontratista deberá eliminar mediante el 
uso de motobombas las aguas de filtración provenientes de la napa freática, de 
manantiales o escurrimientos; de manera de garantizar superficies de trabajo secas.  
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Todas las operaciones de eliminación de agua que se realicen deberán llevarse a cabo sin 
provocar:  

• Inundaciones en las áreas de trabajo, asegurándose para tal efecto la eliminación de 
agua hasta lugares que drenen por gravedad.  

• Interrupciones en las vías de acceso y circulación.  

El subcontratista podrá emplear para controlar el abatimiento y la eliminación de las 
aguas; equipos de bombeo de 4”, 6” o de 8”.  

El subcontratista deberá elaborar las medidas de seguridad de construcción y establecer 
señalizaciones llamativas en áreas peligrosas. En el caso de la construcción nocturna, 
deben disponer de iluminación adecuada y medidas de seguridad. 

c. Aceptación de los trabajos 

El trabajo de excavación se dará por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el 
perfil, la sección y la compactación del fondo de excavación estén de acuerdo con los 
planos del Proyecto, con las especificaciones y las instrucciones del Contratista.  

La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no deberá variar en 
más de 30 mm con respecto a la cota proyectada.  

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas 
por el Contratista, a su cuenta, costo y riesgo, y a satisfacción del Contratista. No se 
pagarán las excavaciones efectuadas en exceso al de las secciones transversales 
aprobadas.  

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y 
hasta los límites definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los 
costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavación entre la 
superficie del terreno natural (previamente desbrozado y limpiado), hasta los límites 
definidos según los planos de diseño. 

8.3.3. Perfilado y conformación de plataforma de fundación 

a. Descripción 

El trabajo comprende el conjunto de actividades de perfilado y compactación de las zonas 
comprendidas dentro del prisma vial donde ha de fundarse el dique de terraplén. 

b. Requerimientos de construcción 

El subcontratista dispondrá del equipamiento apropiado y en la cantidad suficiente que 
permita abatir el nivel freático bajo las condiciones encontradas durante los trabajos de 
excavación. 
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Al alcanzar el nivel de fondo de la excavación, se podrá conformar y compactar luego de 
abatir el nivel freático y observar que no exista la presencia de agua superficial. El 
subcontratista suministrará y usará las plantillas, para el control de anchos y cotas. La 
cota de cualquier punto de la superficie perfilada no deberá variar en más de 30 mm con 
respecto a la cota de replanteo aprobada.  

El perfilado y compactación de la fundación se realizará mediante 6 pasadas (3 ciclos) de 
rodillo, hasta la cota definida en planos. 

Para el fondo de excavación de la uña, se darán por terminados los trabajos una vez sean 
alcanzadas las cotas y dimensiones indicadas en planos y se haya realizado el perfilado de 
los taludes y fondo que conforman la misma. 

c. Aceptación de los trabajos 

El trabajo de compactación se dará por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el 
perfil, la sección y la compactación del fondo de excavación estén de acuerdo con los 
planos del Proyecto, con las especificaciones y las instrucciones del Contratista.  

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas 
por el subcontratista, a su cuenta, costo y riesgo, y a satisfacción del Contratista.  

En caso de encontrar suelos inestables se realizará las siguientes operaciones:  

• Si el suelo es orgánico, se removerá completamente todo su espesor.  

• Si el suelo es inorgánico y fino (limos y arcillas) con profundidades mayores a 1.00 m, 
el contratista deberá evaluar el comportamiento de los suelos (descartar suelos 
expansivos y colapsables) y a partir de esta evaluación verificar la factibilidad 
económica de un mejoramiento del terreno.  

• Si es un suelo antrópico, se removerá completamente en todo su espesor. 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metros cuadrados (m2). El pago se realizará 
mediante levantamiento topográfico durante el periodo de valorización y hasta los límites 
definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los costos de mano de 
obra y equipos necesarios para ejecutar el perfilado y la compactación de la fundación, 
dentro de los límites definidos según los planos de diseño y estas especificaciones. 

8.3.4. Conformación de material excedente en DME 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a la actividad de acondicionamiento y disposición final de los 
materiales excedentes de la obra en lugares debidamente autorizados, y se construirán 
de acuerdo al diseño específico que se realice para cada uno de ellos. No se podrá 
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depositar material en zonas que no hayan sido autorizadas como DME, a menos que haya 
una indicación expresa del Contratante. 

El subcontratista será responsable de la adecuada conformación de los botaderos o 
depósitos de material excedente; en este sentido, deberá de realizar controles 
topográficos periódicos para verificar la capacidad disponible del DME y alertar de esta 
forma la necesidad de emplear otro DME. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3), realmente conformado 
según medición topográfica, y su precio unitario incluye todos los costos de equipos, 
mano de obra, materiales y levantamiento topográfico. 

8.3.5. Conformación de material excedente en DMO 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a los trabajos de conformación del material excedente o top-
soil dispuestos en los DMO’s que el subcontratista realizará durante su acopio. 

El subcontratista será responsable controlar periódicamente la cantidad de material 
excedente o top-soil dispuestos en los DMO’s; en este sentido, deberá de realizar 
controles topográficos periódicos para verificar la capacidad disponible del material 
orgánico y del DMO. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3), realmente acomodado 
y medido topográficamente y su precio unitario incluye todos los costos de equipos, 
mano de obra, materiales y levantamiento topográfico 

8.3.6. Relleno con material granular 

a. Descripción 

El trabajo comprende la ejecución de los rellenos compactados a fin de conformar el 
cuerpo de los diques, según el trazo y secciones transversales indicadas en los planos de 
diseño. Incluye: la compactación y el tratamiento de junta de diversos materiales; la 
inspección de calidad y el mantenimiento y los demás trabajos antes de la recepción final. 

Todos los materiales que se empleen en la construcción del dique provendrán de las 
canteras designadas y deberán ser comprobados en cuanto a su calidad a través de los 
ensayos correspondientes o como lo indique la Supervisión. 

b. Material 

Los agregados que se empleen en la construcción de los diques estarán conformados por 
la mezcla de agregados provenientes de cantera de cerro o mezcla de cantera de cerro y 
cantera de río. Con la finalidad de evitar problemas por infiltración de agua en el cuerpo 
del dique se deberá asegurar que la mezcla de agregados tenga una permeabilidad de 
laboratorio máxima de 7.5x10-5 m/s. 
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La granulometría de los agregados que se empleen en la construcción de los diques 
deberá encontrarse dentro de la franja granulométrica indicada en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Franja granulométrica para agregados TM 6” 

Tamaño del Tamiz (mm) % que pasa 
152.4 (6”) 100 
101.6 (4”) 70 – 100 
63.5 (2 ½”) 55 – 100 
38.1 (1 ½”) 40 – 95 
12.7 (1/2”) 25 – 80 
4.75 (N° 4) 20 – 70 

0.45 (N° 40) 5 – 35 
0.075 (N° 200) 5 – 15 

c. Procedimiento constructivo 

Antes de iniciar la construcción del cuerpo del dique, el terreno base deberá estar 
desbrozado y limpio. La supervisión de calidad determinará los eventuales trabajos de 
remoción de capa vegetal y retiro del material inadecuado, así como el drenaje del área 
base, necesarios para garantizar la estabilidad del dique. Cuando el terreno base esté 
satisfactoriamente limpio y drenado, se deberá, conformar y compactar, de acuerdo con 
las exigencias de compactación definidas en la especificación.  

Será responsabilidad del subcontratista asegurar un contenido de humedad que 
garantice el nivel de compactación exigido en todas las capas del cuerpo del terraplén. 

La construcción de terraplenes sólo se llevará a cabo cuando no exista presencia de 
precipitaciones pluviales. Deberá prohibirse la acción de todo tipo de tránsito sobre las 
capas en ejecución, hasta que se haya completado su compactación 

El subcontratista responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de los diques 
construidos con cargo al contrato y asumirá todos los costos que resulten de sustituir o 
reconstruir cualquier tramo que, a juicio de la supervisión de calidad, haya sido mal 
construido por descuido o error atribuible a aquel. 

d. Aceptación de los trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los siguientes 
controles principales: 

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el subcontratista. 

• Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 

• Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de tránsito. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
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• Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad exigidos 
en la Sección Materiales. 

• Verificar y aprobar la compactación de todas las capas del cuerpo del dique. 

• Realizar medidas de control topográfico para determinar las dimensiones y perfil 
longitudinal del dique 

Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en las especificaciones 
técnicas, en caso contrario el contratista dispondrá el cambio de los materiales 
defectuosos. 

El subcontratista efectuará verificaciones periódicas de la calidad del material de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

Tabla 11. Frecuencia de ensayos 

Ensayo Objetivo Norma Frecuencia Lugar de muestreo 
Clasificación y 

granulometría global 
Verificar las características 

del suelo a colocar 
- 1 por cada 5000m3 Excavación y cantera 

Clasificación y 
granulometría global 

Verificar las características 
del suelo colocado 

- 
1 por cada 5 pruebas 

de densidad de 
campo 

De material 
compactado 

Densidad de campo 
con contenido de 

humedad 

Verificar la densidad y la 
humedad in situ en 

relación con las 
expectativas de diseño 

ASTM D 5030 
1 por capa por cada 
1000 m3 o fracción 

Dique 

Permeabilidad de 
laboratorio ** 

Verificar que el agregado a 
usar no presente 

problemas de erosión 
interna 

ASTM D 2434 

3 por cada mezcla de 
agregados antes de 

ser usados en la 
construcción de 
relleno de dique 

Centro de acopio de 
mezcla 

Permeabilidad de 
campo por el método 

del doble anillo ** 

Verificar que el agregado a 
usar no presente 

problemas de erosión 
interna 

 1 por cada 5000m3 Dique 

* Nota: Para la clasificación se realizará la granulometría según la norma ASTM D422 
** Aplica sobre el remanente pendiente de construir a partir de la aprobación de las 
presentes EETT. 

Cada capa terminada de terraplén deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse 
a las secciones indicadas en los planos y pendientes establecidas. Los taludes terminados 
no deberán acusar irregularidades a la vista. 

No se tolerará en las obras concluidas, ninguna irregularidad que impida el normal 
escurrimiento de las aguas. 

El criterio de aceptación de la medición de la densidad de cada capa consistirá en verificar 
que las densidades individuales secas medidas en campo sean iguales o mayores a 2.35 
g/cm3. 

e. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida es el metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y 
hasta los límites definidos en los planos de diseño. 

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para la preparación, colocación, 
extendido, compactación y todo aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo 
con las especificaciones técnicas. 

8.3.7. Relleno estructural 

a. Descripción 

Esta partida corresponde a los trabajos de relleno con material estructural para la 
ejecución de estructuras y/o interferencias. Aplica a las siguientes partidas: 

03.08 Relleno estructural 
06.01.02.04 Relleno estructural compactado 
06.02.02.04 Relleno estructural compactado 
06.03.02.04 Relleno estructural compactado 
06.04.02.03 Relleno estructural compactado 
06.05.02.05 Relleno estructural compactado 

b. Procedimiento constructivo 

El fondo de excavación deberá encontrarse previamente nivelado y libre de partículas de 
tamaños mayores, material orgánico o algún otro material deletéreo. 

El material será colocado directamente en capas de espesor 200 mm y será compactado 
hasta alcanzar una densidad uniforme y que cumpla con alcanzar un valor igual o superior 
al 90% de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

c. Controles 

Para la aceptación de los materiales, el subcontratista deberá llevar a cabo una 
verificación de la granulometría por cada lote de material o por cada 100 m3. 

El control de compactación se efectuará a razón de 2 ensayos de medición de densidad 
por cada capa conformada, para un área de hasta 250 m2. La densidad seca alcanzada 
deberá ser igual o superior al 90% de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo 
Proctor modificado. 

d. Aceptación de los trabajos 

Se dará por aceptado los trabajos siempre que los materiales seleccionados para relleno 
estructural hayan pasado las pruebas de compactación, y el material esté colocado en los 
lugares especificados en los planos, y además cumpla con las características indicadas. 

e. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen conformado y aprobado en campo por la 
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Supervisión durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos 
de diseño. El precio deberá cubrir todos los costos de mano de obra, equipos, materiales, 
herramientas manuales y todos los trabajos prescritos en esta especificación 

8.3.8. Relleno afirmado 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a la capa de rodadura que el subcontratista deberá colocar 
en la corona de los diques conformados como parte de la construcción de los diques, 
según los planos de diseño. Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas 
de afirmado (material granular seleccionado) como superficie de rodadura de una 
carretera, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente 
aprobados, con o sin adición de estabilizadores de suelos, que se colocan sobre una 
superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras 
fuentes. Incluye el suministro, transporte la colocación y compactación del material, en 
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el Proyecto 
y aprobados por la supervisión de calidad, y teniendo en cuenta lo establecido en el Plan 
de Manejo Ambienta. 

b. Aceptación de los trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los siguientes 
controles principales:  

• Verificar la implementación para cada fase de los trabajos.  

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo aprobado por la supervisión 
de calidad y empleado por el subcontratista.  

• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos y en la 
respectiva especificación. 

• Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como resultado de 
los tramos de prueba.  

• Ejecutar ensayos de compactación.  

• Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección previa por 
partículas de tamaño superior al máximo especificado, siempre que ello sea 
necesario. Este control se realizará en el espesor de capa realmente construida.  

• Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los programas 
de trabajo.  

• Vigilar la ejecución de las consideraciones ambientales incluidas en esta sección para 
la ejecución de obras. 

c. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida será el metro cúbico (m³), de material o mezcla suministrado, 
colocado y compactado, y aprobado por la supervisión de calidad, de acuerdo con lo que 
exija la especificación respectiva, las dimensiones que se indican en el Proyecto o las 
modificaciones aprobadas por la supervisión de calidad.  

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para el suministro, transporte, 
empuje del afirmado, preparación, colocación, extendido, compactación y todo aquello 
necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

8.3.9. Perfilado de Talud de dique 

a. Descripción  

Consiste en uniformizar los taludes existentes que formarán parte del cuerpo del dique y 
que presentan irregularidades superficiales. Para ello se emplearán equipos y 
herramientas manuales, de tal manera que permanezcan, en lo posible, estables y sin 
procesos erosivos severos para poder colocar sobre este la capa de geotextil y enrocado. 
El objetivo es mantener el talud estable sin que se produzcan caídas de material o de 
piedras constantemente o evitar que se puedan generar deslizamientos que puedan 
afectar la seguridad de los trabajadores. Además, se pretende lograr una buena 
apariencia visual y mejorar el aspecto ambiental. Inspeccionar permanentemente el 
estado de los taludes. 

b. Disposiciones para la ejecución de la partida 

Material: Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales. 

Equipo: Para la ejecución de esta actividad se requieren excavadora, y herramientas tales 
como, lampas, rastrillos, carretillas, etc. 

Aceptación de los trabajos: La Supervisión verificará que se ha realizado a satisfacción el 
Perfilado de Taludes cumpliendo con esta especificación y que como resultado el talud 
haya quedado perfilado y que no tiene materiales o piedras sueltas y que presenta la 
superficie uniforme. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el Perfilado de Superficie será el metro cuadrado (m²), 
aproximado al metro cuadrado completo. El Perfilado de la superficie se pagará al precio 
unitario del contrato por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptado por parte de la Supervisión. 

8.3.10. Instalación de geotextil 

a. Descripción  
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Esta partida comprenderá la provisión del material en obra y la ejecución de todos los 
trabajos necesarios para la colocación de un manto geotextil y aplica a las siguientes 
partidas: 

03.11 Instalación de geotextil 400 gr/m2 
04.02.05 Geocompuesto de drenaje 
05.02.07 Geocompuesto de drenaje 

El manto geotextil tiene las características que se indican a continuación: 

Tabla 12. Valores de las propiedades de los Geotextiles 

 

b. Inspección de calidad y aceptación 

Certificación y aceptación del geotextil: 

• Certificación del Fabricante: Para asegurar la calidad de la materia prima, los procesos de 
fabricante y el producto final, se deberá exigir que el proveedor, así como el fabricante 
del geotextil a instalarse, posean la Certificación ISO 9001. Adicionalmente el fabricante 
del geotextil deberá poseer la certificación ISO 14001 

• Certificación del Producto: Los materiales despachados a obra serán acompañados por el 
Certificado de calidad del fabricante, listando las propiedades obtenidas en su 
laboratorio, para los lotes entregados así como el nombre del producto, numeración del 
lote, fecha de realización de los ensayos y las normas de ensayos correspondientes. 

• Aceptación: La Supervisión podrá aceptar el producto si los valores indicados en el 
Certificado de Calidad del Fabricante cumplen con los valores especificados para la obra. 
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El proveedor suministrará el certificado de calidad para cada una de las características 
del geo sintético por lote entregado.  

Inspección de calidad y aceptación antes de la instalación del geotextil 

El subcontratista deberá realizar las actividades siguientes de inspección de calidad y aceptación 
antes de la instalación del geotextil: 

• Verificar que los rollos de geotextil estén provistos con envoltura para protección contra 
la humedad y la exposición a los rayos ultravioleta antes de su colocación.  

• El geotextil deberá estar libre de defectos o imperfecciones que puedan afectar sus 
propiedades físicas. 

• Antes de la colocación del geotextil, el área de instalación deberá ser preparada 
limpiando todos los restos de rocas u obstrucciones que puedan dañar el geotextil. 

• La colocación del geotextil de la uña se realizará con un nivel de agua sobre el fondo de 
zanja no mayor a 5 cm. 

Inspección de calidad y aceptación durante de la instalación del geotextil 

El geotextil deberá ser desenrollado tan suavemente como fuera posible sobre la subrasante 
preparada, en la dirección del tráfico de construcción. Los rollos de geotextil deberán ser 
traslapados de la siguiente manera: 

Los traslapes de geotextiles se proyectan tomando como mínimo las recomendaciones de la 
norma AASHTO M288, se evalúan las condiciones de instalación particulares que involucra la 
colocación de tamaños de piedra importantes sobre el geotextil y que a su vez se apoya sobre 
diferentes tipos de material a nivel de uña que podrían someter a deformaciones y elongaciones 
imprevistas, se disponen lo solapes según el siguiente esquema: 

 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago de estas partidas se efectuará por metro cuadrado 
(m2) según sección de plano y el precio unitario bajo estas partidas comprende el 
suministro de toda la mano de obra, materiales (incluyendo traslapes y desperdicios), 
equipos y servicios para la colocación de un manto geotextil de 400 g/m2 o 300 g/m2 de 
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acuerdo con lo indicado en los planos y en las especificaciones técnicas, u ordenado en 
forma escrita por el Ingeniero. 

8.3.11. Zanja de anclaje 

a. Descripción  

La presente partida contempla la excavación de la zanja para anclaje de Geotextil y 
posterior restitución del relleno de la zanja con el mismo material excavado (material del 
cuerpo del Dique), la restitución del relleno se ejecutará una vez la supervisión de Calidad 
haya aprobado la colocación del Geotextil. Esta partida no aborda el proceso ni 
especificaciones de la colocación del Geotextil contemplados en su propio apartado. 

b. Requerimiento de construcción 

El subcontratista deberá ejecutar la excavación según los ejes, dimensiones indicadas en 
los planos de diseño y de acuerdo con las disposiciones de las Especificaciones Técnicas.  

El material excavado deberá ser arrimado del lado no trabajado previendo fácil 
recolocación sobre la zanja; se deberá cuidar que no se contamine y no pierdan sus 
características granulométricas. 

Una vez aprobada la instalación de los Geotextiles, se procederá con la restitución del 
relleno en la zanja siguiendo las especificaciones de Relleno con Material Granular del 
presente documento. 

c. Aceptación de los trabajos 

El trabajo se dará por terminado y aceptado cuando la excavación cumpla con el 
alineamiento, la geometría de la sección excavada y el posterior rellenado con el material 
del cuerpo del Dique de acuerdo con los planos del Proyecto, con las especificaciones y 
las instrucciones de la supervisión de calidad. 

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas 
por el Contratista, a su cuenta, costo y riesgo, y a satisfacción de la supervisión de calidad. 

No se pagarán los trabajos efectuados en exceso al contemplado según los planos. 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3) y el precio unitario incluye 
todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavación y 
restitución del relleno hasta los límites definidos según los planos de diseño. 

8.3.12. Suministro de Roca 

a. Descripción 

Luego de realizada la voladura el subcontratista deberá seleccionar y acopiar en las áreas 
previstas las rocas utilizables, y disponer en los botaderos o depósitos de material 
excedente (DME) previstos las rocas desechables.  
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Los bloques de roca que se usarán en la construcción de los enrocados de protección de 
los diques deberán estar compuestos por roca sólida, dura, de forma angular y resistente 
al clima, además deberán cumplir los siguientes requisitos de calidad: 

• Peso específico mínimo de la roca será superior a 2.5 ton/m3. 

• La absorción no debe ser superior a 2%.  

• Pérdida por desgaste en peso del ensayo de abrasión en la máquina de Los Ángeles 
será inferior al 35%  

• No se podrán utilizar, por considerarse inadecuadas, entre otras, rocas de los tipos 
serpentina; tobas volcánicas; micacitas y filitas, anhidrita, yeso y rocas solubles; tobas 
calcáreas y caliche; arcosas y limolitas; lutitas, ni otras que se desintegran 
espontáneamente al estar expuestas a la intemperie o que, al ser compactadas, 
sufran una trituración importante o adquieran una consistencia terrosa. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por tonelada (Ton) y su precio unitario 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos y materiales para la explotación de la 
roca en cantera, preparación, selección y acopio en incluyendo el carguío en camión 
(volquete) para su transporte. 

El pago de esta partida será por pesaje en báscula de los camiones (volquete) que 
transportan el material antes y después de la descarga en su punto de destino. 

8.3.13. Colocación de roca 

a. Descripción 

El trabajo comprende el conjunto de actividades para la colocación y acomodo de roca 
en la cara húmeda y uña del dique y para el lecho del río y aplica a las partidas: 

03.14 Colocación de roca en Uña 
03.15 Colocación de roca en Talud 

El subcontratista utilizará los enrocados en los lugares indicados en los planos de diseño, 
con la finalidad de proteger los diques, de la acción erosiva del agua.  

Los enrocados deberán consistir en granos sólidos o fragmentos de roca no deleznables, 
resistentes a la abrasión de grado “A” (según se determina por el “ensayo de Los Ángeles). 

Las rocas utilizadas para el enrocado, tanto en talud como en uña, deben ser en bloque y 
angulosas, con bordes afilados y limpios y caras relativamente planas. En general, se 
recomienda que las piezas individuales sean casi equidimensionales, en lugar de 
alargadas. El índice de planaridad (a+b)/2c debe ser menor o igual que 2, siendo a, b y c 
los tres ejes del elipsoide mostrados en la figura siguiente. 
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Tamaño: Se distinguen diversos tamaños de roca, se empleará un diámetro nominal con 
un rango según el tipo de sección del dique o el cauce de rio, correspondiendo el 
diámetro menor al sector de menor sección transversal. Las rocas deben estar bien 
graduados dentro de los límites permitidos para diámetro nominal entre 0.50m y 2.00 m. 
La graduación de la roca estará definida según la sección típica de diseño considerada 
para cada dique y se utilizará como sigue: 

 

Pese a que las piedras que constituyen la uña se ubican en una posición más estable 
(sobre la horizontal) que las que constituyen la protección del talud (sobre un plano 
inclinado) estas requieren de diámetros mayores para asegurar la estabilidad y soportar 
el peso de la pantalla del dique, en ese sentido se deberá considerar los mayores tamaños 
de las piedras para constituir la uña y desde ahí acomodar hacia la corona. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3), realmente colocada medido por 
levantamiento topográfico y el precio unitario incluye todos los costos necesarios para la 
colocación y todo lo requerido para cumplir con los planos de diseño. 

8.3.14. Revestimiento de roca recebada 

a. Descripción 

Esta partida también denominada ejecución de un enrocado de piedra con concreto, 
consiste en el suministro de piedras de gran tamaño, para ser acomodadas y fijadas con 
concreto, con el objeto de formar una superficie de revestimiento homogéneo en las 
zonas indicadas en los planos o cuando fuese ordenado por la supervisión de calidad. 

b. Aceptación de los trabajos 

Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente:  
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Controles: Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los 
siguientes controles principales 

• Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Subcontratista. 

• Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.  

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

Calidad de los materiales: Durante la etapa de producción, la supervisión de calidad 
examinará las diferentes descargas de los materiales y ordenará el retiro de aquellos que, 
a simple vista, contengan fracturas o tamaños inferiores o superiores al especificado. 
Además, efectuará las verificaciones periódicas de calidad del material que se establecen 
en la presente especificación. 

El trabajo de enrocados de piedra será aceptado cuando se ejecute de acuerdo con esta 
especificación, las indicaciones de la supervisión de calidad y se complete a satisfacción 
de este.  

Unidad de medida: Este trabajo será medido en metros cúbicos (m3) de enrocados de 
piedra, de acuerdo con las especificaciones mencionadas indicadas en los planos o 
modificaciones aprobadas por la supervisión de calidad. 

8.3.15. Subbase granular 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de materiales granulares, 
que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, que 
se colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes 
de canteras u otras fuentes. Incluye el suministro, transporte, colocación y compactación 
del material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados 
en los planos del Proyecto y aprobados por la supervisión de calidad, y teniendo en 
cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al entero, de material o 
mezcla suministrado, colocado y compactado, y aprobado por la supervisión de calidad, 
de acuerdo con lo que exija la especificación respectiva, las dimensiones que se indican 
en el proyecto o las modificaciones aprobadas por la supervisión de calidad. 

El volumen se determinará por el sistema promedio de áreas extremas, utilizando las 
secciones transversales y la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto. 

No se medirán cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de 
los planos y del proyecto, especialmente cuando ellas se produzcan por 
sobreexcavaciones; por parte del subcontratista. 

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para el suministro, transporte, 
empuje del afirmado, preparación, colocación, extendido, compactación, tramo de 
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prueba y todo aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

8.4. Estructuras Canalizadas 

8.4.1. Obras de Concreto Simple 

8.4.1.1. Concreto Clase F (f´c=100 Kg/Cm2) – Solados 

a. Descripción 

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto simple (elementos sin armadura 
de refuerzo), compuestos de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos, 
piedra y agua, preparados y construidos de acuerdo con las Especificaciones técnicas en 
los elementos y en la forma, dimensiones y clases, indicados en los planos y aplica a las 
siguientes partidas: 

04.01.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) – Solados 
04.01.02 Concreto Ciclopeo 
05.01.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) - Solados 
06.01.03.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) - Solados 
06.02.03.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) - Solados 
06.03.03.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) - Solados 
06.05.03.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) – Solados 
06.06.02.01 Concreto Clase F (f'c=100 Kg/Cm2) – Solados 

b. Materiales y equipos 

Piedras Medias y Piedras Grandes 

Siempre que se refiera a Concreto Ciclópeo, las piedras del concreto ciclópeo serán 
provenientes de roca triturada o canto rodado de buena calidad.  

Las piedras serán preferiblemente angulares y su forma tendera a ser cubica.  

La relación entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor que dos 
a uno (2:1). 

Se tomará en cuenta los siguientes puntos: 

El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá de lo especificado en 
planos, del espesor y volumen de la estructura de la cual formará parte. 

El material constitutivo del agregado ciclópeo no podrá presentar un desgaste mayor de 
cincuenta por ciento (50%), al ser sometido a la prueba de Los Ángeles. 

Otros materiales, Control de Calidad y la ejecución se realizarán según lo indicado en las 
Especificaciones Técnicas. 

c. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida será el metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen de mezcla de concreto realmente suministrada, 
colocada y consolidada en obra, aprobada por la supervisión de calidad. El precio unitario 
debe incluir todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos 
especificados. 

8.4.2. Obras de Concreto Armado 

8.4.2.1. Concreto Estructural 

a. Descripción 

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto, compuestos de cemento 
Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de 
acuerdo con estas Especificaciones en los elementos y en la forma, dimensiones y clases, 
indicados en los planos y aplica para las siguientes partidas: 

04.02.01 Concreto Clase A (f'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros+30% Pm Dmax=6" 
05.02.01 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
05.02.02 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
05.02.03 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Cimentación 
06.01.04.01 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa de cimentación 
06.01.04.02 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
06.02.04.01 Concreto Clase B (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
06.02.04.02 Concreto Clase B (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
06.03.04.01 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
06.03.04.02 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
06.03.04.03 Concreto Clase B (F'c=280 Kg/Cm2)- Dados de Anclaje 
06.04.04.01 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
06.04.04.02 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
06.05.04.01 Concreto Clase B (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
06.05.04.02 Concreto Clase B (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 
06.06.03.01 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Losa 
06.06.03.02 Concreto Clase A (F'c=280 Kg/Cm2)- Premezclado-Muros 

Clases de concreto y mortero 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la indicada 
en los planos o las especificaciones o la ordenada por La Supervisión e incluyen los 
concretos de calidad f’c=100 kg/cm2, f’c=140 kg/cm2, f’c=175 kg/cm2, f’c=210 kg/cm2, 
f’c=280 kg/cm2 y f’c=315 kg/cm2, con o sin adición de piedra mediana o grande según se 
indique en la especificación pertinente o en el plano correspondiente. 

El mortero será obtenido de la mezcla de una proporción de 1:3 cemento: arena, en 
volumen, y será utilizado en los lugares indicados en los planos o lo autorizado por la 
Supervisión. 

b. Materiales 

Cemento 
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El cemento deberá ser del tipo Pórtland, originario de fábricas aprobadas, despachado 
únicamente en sacos o bolsas selladas de marca. 

El cemento utilizado será Portland Tipo I o normal, el cual deberá cumplir lo especificado 
en la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, NTP 334.090, Norma AASHTO M85 o la 
Norma ASTM-C150. 

Agregados 

• Agregado fino: Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 
4). Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El porcentaje 
de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del 
agregado fino. 

• Agregado grueso: Se considera como tal, al material granular que quede retenido en 
el tamiz 4,75mm (N° 4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca, 
grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, lo que será aprobado por 
la supervisión de calidad. 

• Agregado ciclópeo: El agregado ciclópeo será triturado de buena calidad. El agregado 
será preferiblemente angular y su forma tender a ser cúbica. La relación entre las 
dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor que (2:1). 

• Agua: El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de 
impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica. 

• Aditivos y adiciones: Se podrán usar aditivos de reconocida calidad que cumplan con 
la norma ASTM C-494, NTP 334.087, NTP 334.088 y NTP 334.089 para modificar las 
propiedades del concreto, con el fin que sea adecuado para las condiciones 
particulares de la estructura por construir. Su empleo deberá definirse por medio de 
ensayos efectuados con antelación a la obra, con dosificaciones que garanticen el 
efecto deseado, sin perturbar las propiedades restantes de la mezcla, ni representar 
riesgos para la armadura que tenga la estructura.  

• Sellantes de juntas: Se podrá usar los sellantes de juntas y grietas de reconocida 
calidad aplicadas en caliente que cumplan con la Norma ASTM D-6690 
(Especificación Técnica para sellantes, juntas y grietas, aplicados en caliente, para 
pavimentos de concreto y asfalto). Su empleo deberá definirse por medio de los 
métodos de ensayo por lo que se evaluarán los sellantes; así como la forma de 
muestreo, calentamiento, aplicación y que cumplan con la norma ASTM D 5329. 

• Clase de concreto: Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con 
su resistencia mínima a la compresión, determinada según la norma MTC E 704. 

c. Equipos 

Los principales elementos requeridos para la elaboración de concretos y la construcción 
de estructuras con dicho material, son los siguientes:  
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• Equipo para la producción de agregados y la fabricación del concreto: Se aplica lo 
especificado en la Subsección 438.03 equipos para la ejecución de los trabajos del 
EG-2013 del MTC en donde sea pertinente. Se permite, además, el empleo de 
mezcladoras portátiles en el lugar de la obra. No se permitirá la mezcla manual para 
la elaboración del concreto.  

• Elementos de transporte: La utilización de cualquier sistema de transporte o de 
conducción del concreto deberá contar con la aprobación de la supervisión de 
calidad. Dicha aprobación no deberá ser considerada como definitiva por el 
subcontratista. 

• Encofrados y obra falsa: El subcontratista deberá suministrar e instalar todos los 
encofrados necesarios para confinar y dar forma al concreto, de acuerdo con las 
líneas mostradas en los planos u ordenadas por la supervisión de calidad. Los 
encofrados podrán ser de madera o metálicas y deberán tener la resistencia 
suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los 
soportes y evitar desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni 
se pueda escapar el mortero. 

• Elementos para la colocación del concreto: El subcontratista deberá disponer de los 
medios de colocación del concreto que permitan una buena regulación de la cantidad 
de mezcla depositada, para evitar salpicaduras, segregación y choques contra los 
encofrados o el refuerzo. 

• Vibradores: Los vibradores para compactación del concreto deberán ser de tipo 
interno, y deberán operar a una frecuencia no menor de siete mil (7 000) ciclos por 
minuto y ser de una intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada 
consolidación del concreto, pero sin llegar a causar la segregación de los materiales. 

• Equipos varios: El subcontratista deberá disponer de elementos para usos varios, 
entre ellos los necesarios para la ejecución de juntas, la corrección superficial del 
concreto terminado, la aplicación de productos de curado, equipos para limpieza, 
etc. 

d. Aceptación de los trabajos 

Controles: Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los 
siguientes controles principales: 

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Contratista. 

• Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, en cuanto a la 
elaboración y manejo de los agregados, así como la manufactura, transporte, 
colocación, consolidación, ejecución de juntas, acabado y curado de las mezclas. 

• Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad exigidos 
por la presente especificación. 
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• Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla. 

• Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y mezcla de concreto durante 
el período de ejecución de las obras. 

• Tomar, de manera cotidiana, muestras de la mezcla elaborada para determinar su 
resistencia. 

• Realizar medidas para determinar las dimensiones de la estructura y comprobar la 
uniformidad de la superficie. 

• Medir, para efectos de pago, los volúmenes de obra satisfactoriamente ejecutados. 

Calidad del cemento: Cada vez que lo considere necesario, la supervisión de calidad 
dispondrá que se efectúen los ensayos de control que permitan verificar la calidad del 
cemento. 

Calidad del agua: Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad, se determinará 
su pH y los contenidos de materia orgánica, sulfatos y cloruros, además de la periodicidad 
fijada para los ensayos. 

Calidad de los agregados: Se verificará mediante la ejecución de las mismas pruebas ya 
descritas en este documento. En cuanto a la frecuencia de ejecución, ella se deja al 
criterio la supervisión de calidad, de acuerdo con la magnitud de la obra bajo control. De 
dicha decisión, se deberá dejar constancia escrita. 

Calidad de aditivos y productos químicos de curado: La supervisión de calidad deberá 
solicitar certificaciones a los proveedores de estos productos, donde garanticen su 
calidad y conveniencia de utilización, disponiendo la ejecución de los ensayos de 
laboratorio para su verificación. 

e. Unidad de medida y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), de mezcla de concreto realmente 
suministrada, colocada y consolidada en obra, aprobada por la supervisión de calidad. 

El precio unitario deberá incluir todo costo relacionado con la correcta ejecución de los 
trabajos especificados en el presente capítulo. 

8.4.2.2. Encofrado 

a. Descripción 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el 
concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos 
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación dentro de la estructura, además 
deberán de seguir lo establecido en la sección 3 "Temporary Works" de la división 11 de 
la norma AASHTO, de las especificaciones técnicas y aplica a las siguientes partidas: 
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04.02.02 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
04.02.03 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
05.01.02 Encofrado y Desencofrado en Estructuras 
05.02.04 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
05.02.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.01.04.03 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
06.01.04.04 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.02.04.03 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
06.02.04.04 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.03.03.02 Encofrado y Desencofrado en Estructuras 
06.03.04.04 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
06.03.04.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.04.03.01 Encofrado y Desencofrado en Estructuras 
06.04.04.03 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
06.04.04.04 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.05.04.03 Encofrado y Desencofrado Cara Vista 
06.05.04.04 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 
06.06.03.03 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 

Los encofrados pueden ser cara vista, cara no vista, estar en lugares secos o bajo agua; 
por lo que el subcontratista, conocedor del Proyecto, deberá tomar todas las medidas 
necesarias a fin de atender estas circunstancias. Cualquier olvido, no dará pie a reclamo 
alguno y su ejecución correrá a cuenta del subcontratista. 

b. Materiales y equipos 

Los encofrados a utilizar pueden ser de madera, metálicos, madera laminada o fibra 
prensada. El encofrado no deberá presentar deformaciones, defectos, irregularidades o 
puntos frágiles que puedan influir en la forma, dimensión o acabado de los elementos de 
concreto a los que sirve de molde. 

Para superficies no visibles, el encofrado puede ser construido con madera en bruto, pero 
con juntas debidamente calafateadas para evitar la fuga de pasta de concreto. 

Para superficies visibles, también denominada caravista, el encofrado deberá ser 
construido con paneles de ¾” de madera laminada, madera machihembrada o con 
planchas duras de fibra prensada y marcos de madera cepillada. La línea de contacto 
entre panales deberá ser cubierta con cintas, para evitar la formación de rebabas; dichas 
cintas deberán estar convenientemente adheridas para evitar su desprendimiento 
durante el llenado. 

Los alambres a emplearse en la sujeción de encofrados no deben atravesar las caras del 
concreto, especialmente las que vayan a quedar expuestas. En general, se deberá unir los 
encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente, de manera 
que el desencofrado no produzca daños en la superficie del concreto. 

c. Tipo de Encofrado 
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Los tipos de encofrado se presentan en función del elemento a vaciar y del tipo de 
acabado, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

• Encofrado de Cimentación: Este tipo de encofrado se aplicará a las caras verticales 
de elementos de concreto que forman parte de la cimentación, así como aquellas 
caras que serán cubiertas por material de relleno, en general, este tipo de encofrado 
se utiliza para superficies no visibles. En este tipo de encofrado se encuentran 
incluidos el encofrado de losas apoyadas, tales como las de pavimento rígido y 
badenes. 

• Encofrado de Elevación Caravista: Este tipo de encofrado se aplicará a las caras 
verticales de elementos de concreto no contemplados en el encofrado de 
cimentación, tales como las pantallas de los muros de contención y sostenimiento, 
cuerpos de las alcantarillas tipo Me, costados de losas de pontones, parapetos, 
muretes y todo aquel elemento que a criterio de la supervisión de calidad requiera 
de este acabado. 

• Encofrado de Losa Caravista: Este tipo de encofrado se aplicará para soportar 
directamente el peso del concreto, por lo que normalmente es horizontal. Este tipo 
de encofrado se utiliza para superficies visibles (losas de alcantarillas tipo Me y 
pontones, entre otras). 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). Se considerará como área de encofrado 
la superficie de la estructura de concreto efectiva que esté cubierta directamente por 
dicho encofrado y que realmente haya sido ejecutada y aprobada por la supervisión de 
calidad. 

8.4.2.3. Acero de refuerzo f´y=4200 kg/cm2 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento 
y colocación de las barras de acero corrugadas, con límite de fluencia (fy) de 429 MPa 
(4200 Kg /cm2), que se colocan como refuerzo dentro de las diferentes estructuras 
permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación, 
la sección 504 “acero de refuerzo” de las EG-2013 y aplica para las siguientes partidas: 

04.02.04 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
05.02.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.01.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.02.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.03.04.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.04.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.05.04.05 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
06.06.03.04 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 
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b. Materiales 

Los materiales que se proporcionen a la obra deberán contar con certificación de calidad 
del fabricante y de preferencia contar con certificación ISO 9000. 

Barras de refuerzo: Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, 
según se establezca en el proyecto AASHTO M-31 y ASTM A-706. Cuando en los planos 
del proyecto está prevista barras de refuerzo galvanizado, ésta debe cumplir la norma 
ASTM - A767. 

Alambre y mallas de alambre: Deberán cumplir con las siguientes normas AASHTO, según 
corresponda: M-32, M-55, M-221 y M-225. 

c. Equipos 

Se requiere de un equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si se 
autoriza el empleo de soldadura, el Contratista deberá disponer del equipo apropiado 
para dicha labor.  

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en 
su posición, así como herramientas menores.  

d. Aceptación de los trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los siguientes 
controles principales: 

• Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el subcontratista. 

• Solicitar al subcontratista copia certificada de los análisis químicos y pruebas 
físicas realizadas por el fabricante a las muestras representativas de cada 
suministro de barras de acero. 

• Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de calidad 
exigidos por la presente especificación. 

• Verificar que el corte, doblado y colocación del refuerzo se efectúen de acuerdo 
con los planos, esta especificación y sus instrucciones. 

• Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución de 
los trabajos. 

• Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice 
acero de áreas y perímetros iguales o superiores a los de diseño. 

• Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de refuerzo 
correctamente suministrado y colocado. 

e. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida para el pago son kilos (kg). El pago se realizará por el acero 
realmente suministrado y colocado en obra, aprobado en campo por la Supervisión 
durante el periodo de valorización.  

La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y longitudes de 
barras utilizadas, conforme a los planos/planillas de despiece aprobadas por la 
supervisión de calidad, usando los pesos unitarios indicados en la Tabla 504-01 de la EG-
2013.  

8.4.2.4. Tubo PVC 

a. Descripción 

Esta partida consistirá en el suministro y colocación de tubería PVC-SAP, de diferentes 
diámetros para drenaje con pendientes de acuerdo con los indicado en los planos de 
proyecto o según lo ordene la supervisión de calidad y aplica para las siguientes partidas: 

04.02.06 Tubo PVC - D=6" 
04.02.07 Tubo PVC - D=4" 
05.02.08 Tubo PVC - D=6" 
05.02.09 Tubo PVC - D=4" 
06.01.06.04 Tubo PVC - D=6" 
06.01.06.12 Tubería 2" CRIBADA PVC 
06.05.05.01 Tubería PVC NTP ISO 4435:2005 -CP D8" 

Los segmentos de tubo se instalarán con una pendiente mínima de 1 % para drenar las 
aguas de lluvia. 

Estos drenes serán instalados y asegurados en su posición correcta antes del colocado de 
material de relleno y vaciado de concreto, según corresponda, evitando el ingreso de 
materiales extraños en el interior de los duetos durante el encofrado, vaciado de 
concreto o relleno. 

b. Tubería PVC SAP 

El material empleado en la fabricación de los tubos será resina de PVC SAP en una 
proporción no menor del 86% a la que se habrán añadido los aditivos necesarios para 
facilitar el proceso de extensión durante la fabricación y asegurar su resistencia a los 
rayos solares. 

El peso específico estará comprendido entre 1,35 y 1,50 kg/dm3. 

El punto de reblandecimiento de Vicat, medido según norma ISO 2507 estará entre 81 y 
83°C. 

La absorción máxima de agua será de 1 mg/cm2 según ISO 2508. 

La dureza SHORE estará comprendida entre 93 a 95, según norma ASTM D 2240. 
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La resistencia y la tracción del material que forma los tubos no será inferior a 250kg/cm2 
a 20° centígrados. 

c. Método de medición 

La unidad medida será por metro lineal (ml), suministrada, instalada y aceptado por la 
supervisión de calidad. 

d. Pago 

El pago medido de la manera antes descrita se realizará con la partida correspondiente 
en base al precio unitario por metro lineal (m) de tubería instalada. Este precio y pago 
incluirá, además de los materiales, mano de obra, beneficios sociales, equipos y 
herramientas necesarias para ejecutar todas las obras necesarias, así como para asegurar 
la estabilidad, resistencia y buena ejecución de los trabajos. 

8.5. Paso superior tipo marco 

8.5.1. Arquitectura 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la construcción de una estructura de concreto armado, que tiene 
la finalidad de reemplazar una estructura existente (Baden), por un paso superior según 
indican los planos, esta actividad está compuesta de los siguientes servicios: 

05 PASO SUPERIOR TIPO MARCO 
05.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
05.01.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS 
05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS 
05.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
05.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA 
05.02.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS 
05.02.03 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS 
05.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 
05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA 
05.02.06 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 
05.02.07 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE 
05.02.08 TUBO PVC - D=6" 
05.02.09 TUBO PVC - D=4" 
05.02.10 BARANDA METÁLICA TÍPICA H=0.50M 
05.03 ARQUITECTURA 
05.03.01 PINTURA BITUMINOSA 

b. Descripción 
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La unidad de medida es global (glb). Las cantidades medidas y aprobadas serán pagadas 
al precio de Contrato. El pago constituirá compensación total por los trabajos, El pago se 
efectuará en forma proporcional a las valorizaciones mensuales, de la siguiente forma: 

 

8.5.1.1. Pintura bituminosa 

a. Descripción 

Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra: Todos 
los trasdoses de muros y estructuras de concreto enterradas en general, todas las caras 
verticales y horizontales en contacto con el terreno. Aplica a las partidas: 

05.03.01 Pintura bituminosa 
06.01.07.01 Pintura bituminosa 
06.02.06.01 Pintura bituminosa 
06.03.07.01 Pintura bituminosa 
06.04.06.01 Pintura bituminosa 
06.05.06.01 Pintura bituminosa 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metros cuadrados (m2). El pago se realizará por el área 
correspondiente de la superficie debidamente pintada y aceptada por el Ingeniero 
Supervisor, en cada periodo de valorización. El precio unitario incluye el costo de mano 
de obra, materiales, equipo y herramientas manuales necesaria para la correcta 
ejecución de los trabajos conforme a lo indicado en las presentes especificaciones. 

8.6. Acueductos 

8.6.1. Acueducto (Tubería) 

8.6.1.1. Trabajos preliminares 

Item Descripción Und. Factor de 
Valorización

05 PASO SUPERIOR TIPO MARCO 1.00
05.01    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.03
05.01.01       CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 0.02
05.01.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN m2 0.01
05.02    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.95
05.02.01       CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) 

  
m3 0.13

05.02.02       CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) 
  

m3 0.19
05.02.03       CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) 

  
m3 0.18

05.02.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 0.07
05.02.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 0.03
05.02.06       ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 0.30
05.02.07       GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 0.01
05.02.08       TUBO PVC - D=6" m 0.01
05.02.09       TUBO PVC - D=4" m 0.01
05.02.10       BARANDA METÁLICA TÍPICA H=0.50M m 0.02
05.03    ARQUITECTURA 0.02
05.03.01       PINTURA BITUMINOSA m2 0.02
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8.6.1.1.1. Desvío provisional con tubería 

a. Descripción 

En caso de que la interferencia a reconstruir se encuentre con agua o se determine que 
funcionará en el lapso de la construcción, será necesario desviar el fluido temporalmente 
para asegurar que esta no interfiera durante el proceso constructivo o afecte sectores ya 
construidos. Este trabajo consiste en es desviar el fluido mediante una tubería de HDPE 
PE100 de diámetro nominal 630 mm acomodada en una zanja y/o surco según sea 
necesario, para facilitar el flujo de cuerpos de agua y proteger la construcción de la 
estructura de cruce proyectada. De ser necesario se harán canalizaciones y/o 
derivaciones hacia el ingreso a la tubería de HDPE, estas serán ejecutadas por trabajos 
manuales y/o con maquinaria. 

Una vez finalizada la construcción de la interferencia, esta tubería será recogida por el 
personal del Contratista y el terreno donde se ubicaba provisionalmente será adecuado 
conforme las condiciones iniciales encontradas y/o en todo caso mejorado según sea 
requerido por las obras construidas. Aplica para las siguientes partidas: 

06.01.01.03 Desvío provisional con tubería 
06.02.01.03 Desvío provisional con tubería 
06.03.01.03 Desvío provisional con tubería 
06.04.01.03 Desvío provisional con tubería 
06.05.01.03 Desvío provisional con tubería 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es metro lineal (m). El pago se realizará por cada derivación 
ejecutada, conforme a esta especificación, y la aprobación de la supervisión de calidad. 
En casos especiales donde las derivaciones provisionales sean de longitudes 
considerables, se deberá coordinar con el Supervisor de obra para incrementar los 
metrados proporcionalmente 

8.6.1.2. Movimiento de tierras 

8.6.1.1.2. Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal 

a. Descripción 

Se refiere a los trabajos de excavación de cualquier material sin importar su naturaleza. 
No se admitirá ningún reajuste por clasificación, sea cual fuere la calidad del material 
encontrada y aplica a las siguientes partidas. 

06.01.02.01 Excavación no clasificada para estructuras 
06.01.02.02 Excavación no clasificada de zanja 
06.02.02.01 Excavación no clasificada para estructuras 
06.02.02.02 Excavación no clasificada de zanja 
06.03.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal 
06.04.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal 
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06.05.02.01 Excavación no clasificada para estructuras en terreno normal 
06.05.02.02 Excavación no clasificada de zanja en terreno normal 

Este trabajo consiste en la ejecución de excavaciones por encima o por debajo del nivel 
freático, para fundación de estructuras diversas, en materiales comunes (sueltos y/o 
rocas), para la cimentación de estructuras, alcantarillas, zanjas de coronación, canales, 
cunetas y otras obras complementarias, de acuerdo con estas especificaciones y de 
conformidad con los planos de diseño. 

b. Utilización y eliminación de materiales excavados 

Los materiales provenientes de las excavaciones deberán utilizarse para el relleno 
posterior de las obras construidas, siempre que sean adecuados y cumplan con las 
especificaciones para dicho fin. Los materiales sobrantes o inadecuados deberán ser 
retirados por El subcontratista de la zona del Proyecto, hasta los sitios autorizados y 
aprobados por la supervisión de calidad. Los materiales excedentes provenientes de las 
excavaciones se depositarán en lugares que consideren las características físicas, 
topográficas y de drenaje de cada lugar. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y 
hasta los límites definidos en los planos de diseño. Las excavaciones ejecutadas fuera de 
estos límites y los derrumbes no se medirán para los fines del pago.  

8.6.1.1.3. Nivelación interior y apisonado con equipo 

a. Descripción 

Se refiere a los trabajos de nivelación interior y apisonado con equipo para cualquier 
material sin importar su naturaleza. No se admitirá ningún reajuste por clasificación, sea 
cual fuere la calidad del material encontrada y aplica a las siguientes partidas. 

06.01.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipo 
06.02.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipo 
06.03.02.02 Nivelación interior y apisonado con equipo 
06.04.02.02 Nivelación interior y apisonado con equipo 
06.05.02.03 Nivelación interior y apisonado con equipo 
06.05.02.04 Cama de apoyo con arena E=0.10m 

Cuando el material tenga la humedad apropiada, se compactará con el equipo aprobado 
hasta lograr la densidad especificada. En áreas inaccesibles a los rodillos, se usarán 
apisonadores mecánicos hasta lograr la densidad requerida. 

Exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor 
de un tercio del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación 
se hará del borde inferior al superior.  
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No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado los controles 
topográficos y de compactación aprobados por la supervisión de calidad en la capa 
precedente.  

En esta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de material 
que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de 
compactación. Los residuos generados por esta y las actividades mencionadas 
anteriormente deben ser colocados en los depósitos de materiales excedentes 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 
levantamiento topográfico del volumen nivelado durante el periodo de valorización y 
hasta los límites definidos en los planos de diseño. Las nivelaciones ejecutadas fuera de 
estos límites y los derrumbes no se medirán para los fines del pago.  

8.6.1.3. Obras de concreto armado 

8.6.1.3.1. Cables tipo BOA 

a. Descripción 

Esta partida consiste en el suministro de los cables de acero tipo boa galvanizada, así 
como el soporte y dirección técnica para la correcta instalación de dichos cables. Aplica 
a las siguientes partidas: 

06.01.04.06 Cable principal ø ½” serie 6X19 BOA alma de acero 
06.01.04.07 Cable secundario ø 5/16” serie 6X19 BOA alma de acero 

b. Materiales 

Los cables de acero tipo boa a emplear, deberán contar con las siguientes propiedades. 

 

 

 

 

Tabla 13. Propiedades cable tipo BOA 
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Adicionalmente, el subcontratista debe suministrar todos los accesorios necesarios para 
garantizar el total funcionamiento de los cables en condición estable. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida de la presente partida será el kilogramo (kg), debidamente 
ejecutado y colocado en su posición final de acuerdo con los planos aprobados. 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, para toda la obra ejecutada de 
acuerdo al proyecto, las presentes especificaciones y aprobada por el Fiscalizador. 

El precio unitario deberá cubrir la compensación total por los trabajos de ensamble, 
memoria de cálculo del montaje, montaje, instalaciones provisionales, materiales, mano 
de obra, seguros, equipos, herramientas y todo imprevisto necesario para la correcta 
ejecución de la partida. 

8.6.1.3.2. Pernos con huacha 5/16” x 1 ¼” 

a. Descripción 

Este ítem consiste en el suministro de mano de obra, materiales, equipo, energía y otros 
aspectos requeridos para colocar pernos de anclaje no tensionados, rellenados 
completamente de cemento, para soporte de los taludes de roca.  

Se denomina perno anclaje cementado a la estructura formada por una varilla de acero, 
roscada, una placa de sujeción, arandela, tuerca y mortero que se colocará en las áreas 
que se indiquen en los planos.  

Los pernos de anclaje estarán anclados en su totalidad, con placa de soporte de acero, 
tuercas hexagonales y arandelas, tal como se muestra en los planos o como lo indique la 
supervisión. 
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b. Materiales 

Varilla de acero roscado: de 1" de diámetro según las longitudes indicadas en el cuadro 
adjunto, debiendo disponer de rosca continua en uno de los extremos en una longitud 
mínima de 0.15 m. 

Placas de base de acero: que cumplan con la norma ASTM A36 y reúna los criterios de 
carga y deflexión establecidos por la norma ASTM F 432. Estarán constituidas por acero 
liso de 10 mm de espesor y un área de 400 cm2 para cada perno de anclaje, con un orificio 
perforado y medido que permita por lo menos 15 grados de desvío del perno en todas 
las direcciones desde la normal hasta la placa. 

Tuercas Hexagonales: Las tuercas serán de acero y con cabezas hexagonales, las mismas 
que desarrollarán una resistencia no menor del 125 por ciento de la resistencia mínima 
del perno de anclaje. 

Arandelas: Las arandelas que se usarán con los pernos de anclaje deberán asegurar que 
haya transferencia de carga continua entre la tuerca hexagonal y la placa de base. Estarán 
constituidas por acero o hierro maleable, deberán ser planas y de acuerdo a la norma 
ASTM A 325. 

Se colocarán dos arandelas biseladas y una plana, con cada perno de anclaje. 

Lechada de Cemento: toda lechada de cemento debe estar de acuerdo con las siguientes 
normas: ASTM C 1107; Grado 3, lechada de cemento hidráulico en paquete seco sin 
contracción (nonshrink). Resistencia a la compresión no menor de 13 Kg/cm2 en 28 días. 
Cemento Portland según ASTM C 150, tipo II. Lechada lista para mezcla según norma 
ASTM C 94. Un pH entre 10 y 13. Contenido total de cloruros que no exceda de 0.50 por 
ciento por peso del contenido del cemento Portland. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para pernos será por unidad (und), los pernos se pagarán al precio 
unitario del contrato por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptado por parte de la Supervisión. 

8.6.1.3.3. Grapas de 3/8” 

a. Descripción 

Esta partida consiste en la instalación de grapas de 3/8”, así como el soporte y dirección 
técnica para la correcta instalación de dichos cables. 

b. Materiales 

Las grapas de 3/8” utilizadas exclusivamente en el anclaje del cable de acero para las 
péndolas, deberán contar con las siguientes propiedades: 

Acero ASTM A153 SAE 1020 Galvanizado 
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Adicionalmente, el subcontratista debe suministrar todos los accesorios necesarios para 
garantizar el total funcionamiento de los cables en condición estable. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, para toda la obra ejecutada de 
acuerdo al proyecto, las especificaciones y aprobada por Supervisión. 

8.6.1.4. Carpintería metálica 

8.6.1.4.1. Soporte metálico tipo L 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesaria para la construcción, transporte, instalación completa del soporte metálico tipo 
“L” incluye apoyos, de acuerdo con los diseños, alineamientos, cotas y dimensiones 
indicadas en planos. y deberá tener un acabado con pintura en anticorrosivo y esmalte. 
Constará de las actividades de transporte, izado, colocación y fijación final del tablero, 
cumpliendo estrictamente las especificaciones del diseño estructural y las observaciones 
del INTERVENTOR. 

b. Procedimiento de ejecución 

Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente 
identificadas de acuerdo con los planos de taller. Se almacenarán de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, adecuadamente protegidas del 
clima y las actividades de construcción. 

Fabricación: Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la 
dureza y durabilidad necesaria en el producto terminado. Se fabricarán en las 
dimensiones mostradas o aceptadas en Planos Estructurales. 

Dimensiones: En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le 
precedan otros trabajos como apoyos en concreto o similares, se verificarán en obra las 
dimensiones de la instalación, permitiendo los ajustes necesarios en planta. 

Esquinas y filos: En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y 
niveles de los elementos. En caso de no existir aclaraciones específicas los filos tendrán 
un radio aproximado de 1mm.  

Soldadura: Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones 
continuas y lisas. Las juntas serán tan rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, 
soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicarán tramos 
de soldadura espaciados.  

Fijaciones: Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las 
uniones que serán perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados 
donde fuera posible. Tornillería avellanada, en superficies acabadas.  
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Anclas y empotramientos: Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con 
la estructura de soporte de los elementos metálicos. Los envíos serán coordinados con 
otros trabajos en obra como áreas de soporte en concreto o similares y las platinas de 
apoyo. 

Miscelánea: Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los 
elementos metálicos a las áreas de estructura en concreto, o mampostería incluyendo 
vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornillería, varillas, ganchos, anclas de 
expansión, y otros elementos requeridos. 

Ensamble: Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, 
reduciendo las actividades de ensamble en la obra. Las unidades llegarán marcadas, 
asegurando uno adecuado ensamble e instalación. 

Instalación: La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, 
altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra. Los anclajes se 
ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos. 

Conexiones: Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y 
ajustadas. Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de 
transporte.  

Incrustaciones a concreto y mampostería: A menos que existiera alguna contraindicación, 
los elementos se instalarán a concreto sólido con pernos de expansión. El anclaje a chazos 
de madera no será permitido. 

Pintura: Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con 
una mano de anticorrosivo (protección temporal) y posteriormente en obra antes de su 
instalación se les aplicará anticorrosivo.  

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para soporte metálico tipo “L” será por unidad (und), la carpintería 
metálica se pagará al precio unitario del contrato por todo trabajo ejecutado 
satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptado por parte de la 
Supervisión. 

8.6.1.5. Instalaciones hidráulicas 

8.6.1.5.1. Tubería HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN200mm 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD o 
HDPE), para el paso de flujos de agua que interfieren con los diques, de acuerdo con estas 
especificaciones y de conformidad con el Proyecto y aplica a las siguientes partidas: 

06.01.06.01 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN200mm 
06.01.06.02 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN250mm 
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06.01.06.03 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN280mm 
06.03.06.01 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN450mm 
06.03.06.2 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN710mm 
06.03.06.01 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN1200mm 
06.03.06.04 Codo 22.5° HDPE PE-100 DN 710mm 
06.03.06.05 Codo 22.5° HDPE PE-100 DN 1200mm 
06.03.06.10 Reducción HDPE DN450x100mm 
06.03.06.11 Reducción HDPE DN710x150mm 
06.03.06.12 Reducción HDPE DN1200x200mm 

b. Materiales 

Tubería: Es una tubería estructural con superficie interior lisa integrada y pared exterior 
corrugada. El interior debe ser liso, circunferencialmente rodeado de costillas circulares 
formadas simultáneamente en la fabricación. Debe cumplir con la guía AASHTO, 
clasificación tipo “S”. Para los fines de drenaje, los tubos de PAD o HDPE deben cumplir 
con los requerimientos de métodos de prueba, dimensiones y marcas encontradas en la 
especificación técnica del AASHTO M29. 

Calidad de los tubos de polietileno de alta densidad (PAD o HDPE): Antes del inicio de los 
trabajos, el subcontratista deberá entregar a la supervisión de calidad un certificado del 
fabricante, donde indique el nombre y marca del producto y un análisis típico del mismo 
para la tubería y para cada lote de materiales. 

Inspección, muestreo y rechazo del material: La supervisión de calidad deberá 
inspeccionar el lote de materiales llegados a obra antes de su ensamblaje. Todas aquellas 
unidades que presenten deformaciones irrecuperables, fisuras, quemaduras o defectos, 
serán rechazadas por la supervisión de calidad. 

c. Aceptación de los trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de calidad efectuará los siguientes 
controles principales: 

• Verificar que el subcontratista emplee el equipo aprobado y comprobar su estado de 
funcionamiento. 

• Comprobar que los tubos y demás materiales y mezclas por utilizar cumplan los 
requisitos de la presente especificación. 

• Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado. 

• Verificar que el alineamiento y pendiente de la tubería estén de acuerdo con los 
requerimientos de los planos. 

• Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el subcontratista 

d. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida será el metro lineal (m), de tubería de Polietileno de Alta Densidad 
(PAD o HDPE), suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta especificación y 
la aprobación de la supervisión de calidad. La medida se hará entre las caras exteriores 
de los extremos de la tubería o los cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal 
y siguiendo la pendiente de la tubería. No se medirá, para efectos de pago, ninguna 
longitud de tubería colocada por fuera de los límites aprobados por la supervisión de 
calidad. 

8.6.1.5.2. Unión acerrojada HD DN150mm 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de uniones acerrojadas para 
empalmar tubos de HDPE con PVC. Aplica a las siguientes partidas: 

06.01.06.05 Unión acerrojada HD DN150mm 
06.01.06.06 Unión acerrojada HD DN280mm 

b. Procedimiento de instalación 

Preparación de tuberías: Previamente a la colocación de la junta, limpiar los extremos 
lisos de los tubos a ensamblar. También se debe limpiar el anillo de junta y comprobar su 
buen estado. 

Ensamble de empaquetadura: El anillo de estanqueidad es una junta EPDM Standard, las 
empaquetaduras se coloca con la ayuda de una palanca especial. Para su colocación, se 
dobla en forma de corazón y se posiciona en su alojamiento. 

Ensamblaje de anillo acerrojado: Colocar el anillo acerrojado sobre uno de los tubos. A 
continuación, se sigue introduciendo progresivamente hasta que el cordón se coloque en 
su emplazamiento, tras la junta. Este proceso se puede realizar con la ayuda de una pala 
mecánica, que ejerza la fuerza necesaria. 

Colocación de templadores: Tras comprobar que el anillo de acerrojado se encuentra 
correctamente en su posición, colocar las barras laterales templadores para rigidizar la 
tubería. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será por unidad (und), de unión acerrojada, suministrada y colocada 
de acuerdo con los planos, esta especificación y la aprobación de la supervisión de 
calidad. El precio unitario deberá cubrir todos los costos. 

8.6.1.5.3. Brida waterstop perfil vulcanizado DN200mm 

a. Descripción 
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El WaterStop Gasket ADS o Anillo de Estanqueidad para Cámaras, es un sello conveniente 
que se instala en terreno y que impide la infiltración y exfiltración de agua en las 
conexiones entre tubos ADS y estructuras de concreto. Aplica a las siguientes partidas: 

06.01.06.07 Brida waterstop perfil vulcanizado DN200mm 
06.01.06.08 Brida waterstop perfil vulcanizado DN250mm 
06.01.06.09 Brida waterstop perfil vulcanizado DN280mm 
06.03.06.06 Brida waterstop perfil vulcanizado DN450mm 
06.03.06.07 Brida waterstop perfil vulcanizado DN710mm 
06.03.06.08 Brida waterstop perfil vulcanizado DN1200mm 

b. Materiales 

Al seleccionar estructuras de concreto, se recomienda utilizar la siguiente tabla para 
determinar el diámetro mínimo de la perforación requerida para instalar adecuadamente 
el WATERSTOP GASKET ADS: 

Tabla 14. Selección de estructura de concreto 

 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por el número de uniones 
realmente colocadas según lo indiquen los planos, aprobado por la supervisión de calidad 
en cada periodo de valorización. 

8.6.1.5.4. Junta waterstop 4” 

a. Descripción 

El ancho de la junta debe estar diseñado para adaptarse al movimiento de la junta 
requerido y la capacidad de movimiento del sellador. El ancho de la junta debe ser ≥ 10 
mm y ≤ 40 mm. Se deberá usar un sello elástico adecuado para las condiciones de 
exposición, mantener una relación de ancho a profundidad de 1: 0.8. Aplica a las 
siguientes partidas: 

06.01.06.10 Junta waterstop 4” 
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06.02.05.01 Junta waterstop 4” 
06.03.06.09 Junta waterstop 4” 
06.04.05.01 Junta waterstop 4” 
06.05.05.02 Junta waterstop 4” 

b. Método de instalación 

Todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, grasa, moho, lechada y 
partículas sueltas. Se debe limpiar los bordes de la junta por medios mecánicos con: 

• Escobilla de cerdas de acero. 

• Amoladora. 

• Arenado u otro sistema que garantice una buena adherencia. 

• Instalación de material de respaldo para juntas tipo Backer rod 

• Aplicación de imprimante 

• Sello elástico para juntas 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro lineal (m). El pago se realizará conforme a la longitud 
real de sello colocado en la junta, conforme a los planos y a la presente especificación, 
aprobada por la supervisión de Calidad, en el periodo de cada valorización. 

8.6.1.5.5. Válvula compuerta HD DN 150mm 

a. Descripción 

Esta partida comprende el suministro e instalación de válvulas de compuerta de acero de 
alta resistencia con marca de fábrica y presión máxima de trabajo de 100PSI de 
reconocida calidad y garantía duradera. El funcionamiento es mediante el levantamiento 
de una compuerta la cual puede ser redonda o rectangular, permitiendo así el paso del 
agua de las redes de distribución de agua. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará una vez colocada en obra 
y terminada, aprobado en campo por la Supervisión durante el periodo de valorización. 

8.6.1.5.6. Cama de apoyo con arena E=0.20m 

a. Descripción 

Se denomina cama de asiento a la capa de material granular que estará en contacto con 
el fondo de la estructura. 
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b. Material 

El material previsto para la cama de apoyo de la tubería será tal que garantice la 
estabilidad y el descanso uniforme de los tubos. De no contravenir con lo indicado en los 
planos, los espesores y materiales de la cama de apoyo que deberán colocarse en el fondo 
de la excavación corresponden a: 

Tabla 15. Granulometría del material 

 

c. Controles 

Para la aceptación de los materiales, el subcontratista deberá llevar a cabo una 
verificación de la granulometría por cada lote de material o por cada 25 m3.  

Las tolerancias topográficas se ajustarán a las requeridas para la instalación de la tubería. 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). El pago se realizará por el área de 
material realmente conformado y aprobada en campo por la Supervisión, durante el 
periodo de valorización y conforme a lo definido en los planos de diseño. 

8.6.2. Sifones 

8.6.2.1. Carpintería metálica 

8.6.2.1.1. Rejilla metálica con platinas 3/8 de 3.85x1.30m 

a. Descripción 

Este trabajo corresponde al suministro e instalación de rejillas metálicas, colocadas en las 
estructuras de cruce tipo “Toma lateral”, según dimensiones mencionadas en los planos. 
Aplica para las siguientes partidas: 

06.03.05.01 Rejilla metálica con platinas 3/8” de 3.85x1.30m 
06.03.05.02 Rejilla metálica con platinas 3/8” de 1.75x0.70m 
06.03.05.03 Rejilla metálica con platinas 3/8” de 1.15x0.55m 

b. Materiales 

• Platinas de 2”x4mmxH(variable) ASTM A36 
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• Sistema de bisagras  

• Barras redondas lisas “laminados en caliente” ASTM A36 

• Dintel superior e inferior y base de apoyo “laminados en caliente” ASTM A36 

• Marco “L” de 2”x2”x4mm  

• Electrodo AWS E7018 

• Soldadora eléctrica 

• Pernos de anclaje ASTM f1554 

• Herramientas manuales 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por la rejilla suministrada, 
colocada en obra y terminada, aprobado en campo por la Supervisión durante el periodo 
de valorización. 

8.6.3. Canales 

8.6.3.1. Obras de concreto simple 

8.6.3.1.1. Emboquillado de piedra F´C=175KG/CM2 e=0.20m 

a. Descripción 

La partida está referida a la construcción de emboquillado, a la entrada y salida de las 
alcantarillas mayores y revestimiento de canales, de piedra acomodada con mortero de 
cemento según las dimensiones especificadas en los planos del Proyecto 

b. Control de trabajos 

Para dar por terminada la construcción de emboquillados se verificará el alineamiento, 
taludes, elevación, espesor y acabado, de acuerdo con lo fijado en el Proyecto y/o lo 
ordenado por la Supervisión, dentro de las tolerancias que se indican a continuación:  

• Espesor del emboquillado + 4 cm  

• Coronamiento al nivel de enrase + 3 cm 

• Salientes aisladas en caras visibles con respecto a la sección del Proyecto + 4 cm 

• Salientes aisladas en caras no visibles con respecto a la sección del Proyecto + 10 cm 

c. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida para los trabajos de emboquillados, es el metro cuadrado (m2). El 
cálculo del área de emboquillado, para el pago, se obtendrá dividiendo el volumen de 
emboquillado realmente ejecutado, calculado conforme a las secciones del Proyecto y/o 
a las indicadas por la supervisión de calidad, entre los espesores indicados en el Proyecto. 

8.6.4. Alcantarillas y buzones 

8.6.4.1. Trabajos preliminares 

8.6.4.1.1. Desmontaje de buzones existentes 

Revisar partida 06.01.07 

8.6.4.1.2. Desmontaje de tuberías PVC ø8” 

a. Descripción 

Este ítem se refiere al desmonte de tubería PVC que se requiera retirar para la ejecución 
de las obras y el retiro de escombros resultantes previamente indicadas en los planos, en 
las especificaciones particulares o definidas por supervisión. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería desmontada, 
incluyendo la reparación, la taponada con mortero de las derivaciones y retiro de 
escombros generados, recibidos a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, 
equipos y transporte necesario para su ejecución. 

8.6.4.2. Instalaciones hidráulicas 

8.6.4.2.1. Buzón de concreto tipo A 

a. Descripción 

El primer trabajo debe ser la construcción de los buzones que serán los que determinen 
la nivelación y alineamiento de la tubería. Se dejarán las aberturas para recibir las tuberías 
de los colectores y empalmes previstos. Aplica para las siguientes partidas: 

06.05.05.03 Buzón de concreto tipo A, d=1.20m, f, PROM (1.20 A 1.50m) 
06.05.05.04 Buzón de concreto tipo A, d=1.20m, f, PROM (1.50 A 2.00m) 
06.05.05.05 Buzón de concreto tipo A, d=1.20m, f, PROM (2.00 A 3.00m) 
06.05.05.06 Buzón de concreto tipo A, d=1.20m, f, PROM (3.00 A 3.50m) 
06.05.05.07 Buzón de concreto tipo A, d=1.20m, f, PROM (3.50 A 4.00m) 

b. Método de construcción 

Los buzones serán de tipo Standard, con 1.20 m. de diámetro interior terminando, 
construidos con concreto simple Fc = 140 Kg/cm2 para los muros y fondos y de 0.15 m. y 
0.20 m. de espesor, respectivamente. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 82 de 156 Octubre 2023 Rev. 03 

 

 

Los buzones de medidas de 2.50 m. de profundidad llevarán escalones o escales de 
tuberías de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro espaciados a 0.30 m. 

Sobre el fondo, se construirán las medias cañas o canaletas que permitan la circulación 
del desagüe directamente entre las llegadas y salidas del buzón. Las canaletas serán de 
igual diámetro que las tuberías de los colectores que convergen al buzón; su sección será 
semicircular en la parte inferior y luego las paredes laterales se harán verticales hasta 
llegar a la altura del diámetro de la tubería: el falso fondo o berma tendrá una pendiente 
de 20% hasta él o los ejes de los colectores. Los empalmes de las canaletas se 
redondearán de acuerdo con la dirección del escurrimiento. 

La cara interior de los buzones será enlucido con acabado fino, con una capa de mortero 
en proporción 1:3 de cemento-arena y de media pulgada de espesor. Todas las esquinas 
y aristas vivas serán redondas. 

El techo será de concreto Fc= 210 Kg/cm2 reforzado con fierro de diámetro 1/2" en malla 
y espaciado de 0.10 m. con refuerzos necesarios en la boca de ingreso, que se detallan 
en el plano. 

En los buzones en que las tuberías no llegan a un mismo nivel se podrá colocar CAÍDAS. 
Cuando estas sean de más de 1.20 m. de altura tendrán que proyectarse con un ramal 
vertical de la caída y una T o Y de fierro fundido para "media presión". 

c. Unidad de medición y condición de pago 

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y 
previa aprobación de la supervisión de calidad quien velará por su correcta instalación 
con todos sus accesorios en obra. 

8.6.5. Badenes 

8.6.5.1. Instalaciones hidráulicas 

8.6.5.1.1. Juntas de dilatación 

a. Descripción 

La junta de dilatación se aplica en la separación entre un paño de canal hecho y el que se 
coloca a continuación. Dicha junta se compone de un relleno con poliestireno (tecnopor), 
Waterstop de PVC de 6” y un sellante elastomérico de poliuretano aplicado en la parte 
superior, además se incorporar un rodón de espuma de 1” de diámetro entre el sellante 
elastomérico y el Tecnopor de acuerdo con las necesidades del contratista sin afectar el 
costo de la junta. La cantidad de estas juntas debe ser la indicada en los planos del 
proyecto o serán planteadas por el subcontratista previa aprobación de la supervisión de 
calidad. 

Para el caso de canales de mampostería la junta de dilatación se compone de un relleno 
con poliestireno expandido (tecnopor) e=3/4”, un sellante elastomérico de poliuretano 
de 3/4”x40mm aplicado en la parte superior y pintura imprimante cada 20 m. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 83 de 156 Octubre 2023 Rev. 03 

 

 

b. Unidad de medida 

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro lineal (ml). 

8.7. Señalización 

8.7.1. Señalización vertical 

8.7.1.1. Señales preventivas 

a. Descripción 

Las señales preventivas constituyen parte de la señalización vertical permanente y 
comprenden el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de los dispositivos 
de control de tránsito que son colocados en la vía en forma vertical para advertir y 
proporcionar ciertos niveles de seguridad a los usuarios.  

Las señales preventivas se utilizarán para indicar con anticipación la aproximación de 
ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial 
que puede ser evitado disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando las 
precauciones necesarias.  

La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación en las señales 
preventivas estarán de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC en vigencia. La relación 
de señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del Expediente Técnico, 
o lo que señale la Supervisión. Todos los paneles de las señales llevarán en el borde 
superior derecho de la cara posterior de la señal, una inscripción con las siglas “MTC” y 
la fecha de instalación (mes y año). 

b. Control de trabajos 

En la fabricación e instalación de señales la supervisión de calidad efectuará los siguientes 
controles:  

• Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.  

• Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de tránsito.  

• Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo y la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo indicados en estas especificaciones.  

• Comprobar que todos los materiales cumplan con los requisitos de calidad 
especificados. Para este fin, el Contratista presentará los certificados de calidad 
correspondientes, emitidos por el fabricante, respaldados debidamente por 
entidades competentes. De considerarse necesaria la verificación de alguno de estos 
ensayos, éstos se ejecutarán a cargo y costo del Contratista, en presencia de la 
supervisión de calidad.  
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• Verificar los valores de retroreflectividad de las láminas con un retroreflectómetro 
tipo ART-920 o aparato similar que mida directamente los valores en unidades de 
candela lux-1.m2 indicados en la presente especificación. Este ensayo deberá ser 
realizado por el Contratista a su costo y en presencia de la supervisión de calidad. 

• Evaluar y medir para efectos de pago las señales correctamente fabricadas e 
instaladas. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

El pago se hará por unidad (Und.) de señal instalada al respectivo precio del contrato. 
Este precio y pago constituye compensación total por toda mano de obra, beneficios 
sociales, equipos, herramientas, materiales (láminas retroreflectantes, fibra de vidrio y 
pintura esmalte) e imprevistos necesarios para cumplir el trabajo a entra satisfacción de 
la supervisión de calidad. 

8.7.1.2. Señales reglamentarias 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la colocación de dispositivos de control vertical permanente, con 
la finalidad de indicar las limitaciones o restricciones que gobiernan el uso de la vía y cuyo 
incumplimiento constituye una violación al Reglamento de Circulación Vehicular.  

La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación en las señales 
preventivas estarán de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC en vigencia. La relación 
de señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del Expediente Técnico, 
o lo que señale la Supervisión. Todos los paneles de las señales llevarán en el borde 
superior derecho de la cara posterior de la señal, una inscripción con las siglas “MTC” y 
la fecha de instalación (mes y año). 

b. Control de trabajos 

En la fabricación e instalación de señales la supervisión de calidad efectuará los siguientes 
controles: 

• Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el subcontratista. 

• Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de tránsito. 

• Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo y la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo indicados en estas especificaciones. 

• Comprobar que todos los materiales cumplan con los requisitos de calidad 
especificados. Para este fin, el subcontratista presentará los certificados de calidad 
correspondientes, emitidos por el fabricante, respaldados debidamente por 
entidades competentes. De considerarse necesaria la verificación de alguno de estos 
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ensayos, éstos se ejecutarán a cargo y costo del subcontratista, en presencia de la 
supervisión de calidad. 

• Verificar los valores de retroreflectividad de las láminas con un retroreflectómetro 
tipo ART-920 o aparato similar que mida directamente los valores en unidades de 
candela lux-1.m2 indicados en la presente especificación. Este ensayo deberá ser 
realizado por el subcontratista a su costo y en presencia de la supervisión de calidad. 

• Evaluar y medir para efectos de pago las señales correctamente fabricadas e 
instaladas 

c. Unidad de medición y condición de pago 

Las señales reglamentarias se medirán por unidad la señal instalada, de acuerdo a las 
características y tipo de panel, y serán pagadas al precio unitario, al precio del contrato.  

8.7.1.3. Señales informativas 

a. Descripción 

Se utilizarán para guiar al conductor de un vehículo a través de una determinada ruta, 
dirigiéndose al lugar de su destino. Tiene también por objeto identificar puntos notables 
tales como: ciudades, ríos, lugares históricos, etc. Y la información que ayude al usuario 
en el uso de la vía y en la conservación de los recursos naturales, arqueológicos humanos 
y culturales que se hallen dentro del entorno vial.  

Los detalles que no sean detallan en los planos deberán complementarse con lo indicado 
con el manual de señalización del MTC.  

b. Requerimiento de construcción 

La fabricación de señales deberá efectuarse considerando el tipo y calidad de los 
materiales especificados para los paneles, postes y material retroreflectivo.  

El subcontratista entregará a la supervisión de calidad para su aprobación una lista 
definitiva de las señales y dispositivos considerando las condiciones físicas del 
emplazamiento de cada señal.  

El material retroreflectivo que se coloque en los paneles será en láminas de una sola 
pieza, así como los símbolos y letras. No se permitirá la unión, despiece y traslapes de 
material, exceptuando de esta disposición solo los marcos y el fondo de las señales de 
información. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

El método de medición para los diferentes componentes de las señales informativas, será 
el siguiente: 
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• La señal informativa de servicios auxiliares se medirá por unidad y aceptada por la 
supervisión de calidad según la partida “Señal Informativa de Servicios Auxiliares”. 

• El cartel o señal informativa de placa terminada de acuerdo a estas especificaciones, 
a lo indicado en los planos y aceptados por la supervisión de calidad se medirá por 
metro cuadrado (m2), partida “Señales Informativas”. 

• El subcontratista tendrá el equipo y herramientas necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, dicho precio constituirá compensación única por el costo de material, equipo, 
mano de obra, beneficios sociales e imprevistos necesarios para completar la partida. 

8.7.1.4. Tachas retroreflectivas 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la colocación de los dispositivos de señalización horizontal, 
denominados tachas retroreflectivas que tienen por finalidad remarcar o delinear 
segmentos de la carretera que por su peligrosidad o condiciones de diseño o visibilidad 
requieran ser resaltados, de acuerdo con las especificaciones y en conformidad con el 
proyecto, en el marco del manual de dispositivos de control de tránsito automotor. 

Las tachas deberán ser bidireccionales; de color amarillo en ambas caras aquellas que 
serán colocadas en el centro de la calzada; y de color rojo por una cara y color blanco por 
la otra aquellas que se colocarán en los bordes, dispuestas de manera que el color rojo 
sea visible en el sentido contrario al tráfico y color blanco sea visible en el sentido del 
tráfico.  

b. Unidad de medición y condición de pago 

Las tachas retroreflectivas se medirán por unidad (Und.) instaladas de acuerdo con el 
Proyecto y las especificaciones, aprobados por la supervisión de calidad. Dicho precio y 
pago constituirá compensación total por la colocación de tachas, los materiales, 
herramientas, equipo, mano de obra, beneficios sociales e imprevistos necesarios para 
completar la partida, a entera satisfacción de la supervisión de calidad. 

8.7.1.5. Marcas en el pavimento 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la señalización horizontal de la vía, mediante la demarcación de 
la superficie de rodadura con pintura u otros materiales debidamente aprobados, con la 
finalidad de delimitar los bordes de la pista, separar los carriles de circulación, resaltar y 
delimitar las zonas de restricción y otros, de acuerdo con estas especificaciones y en 
conformidad con el Proyecto, en el marco del Manual de Dispositivos de Control del 
Tránsito Automotor para Calles y Carreteras vigente. 
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Asimismo, las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por líneas, símbolos y 
leyendas, las cuales tienen por finalidad el ordenar, encausar y regular el tránsito 
vehicular y complementar y alertar al conductor de la presencia en la vía de colegios, 
cruces de vías férreas, intersecciones, zonas urbanas y otros elementos que pudieran 
constituir zonas de peligro para el usuario. 

También las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por símbolos y palabras 
con la finalidad de ordenar encausar y regular el tránsito vehicular y complementar y 
alertar al conductor de la presencia en la vía de colegios, cruces de vías férreas, 
intersecciones, zonas urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas de peligro 
para el usuario. 

Los detalles no considerados en los planos deberán complementarse con lo indicado en 
el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras en 
vigencia. 

b. Control de trabajos 

Durante la ejecución de la aplicación de las marcas en el pavimento la supervisión de 
calidad efectuará los siguientes controles principales:  

Verificar el estado de funcionamiento del equipo utilizado por el subcontratista. 

 Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de tránsito según 
requerimientos de la Sección 103.  

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  

Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados y las dimensiones 
aplicadas.  

Comprobar los espesores de aplicación de los materiales y la adecuada velocidad del 
equipo.  

Comprobar que la tasa de aplicación de las microesferas de vidrio se halla dentro de las 
exigencias del proyecto.  

Comprobar que todos los materiales cumplan los requisitos de calidad exigidos en las 
Subsecciones 805.04; 805.05; 805.06; 805.07; 805.08 y 805.10.  

Evaluar y medir para efectos de pago las marcas sobre el pavimento correctamente 
aplicadas y aprobadas 

c. Unidad de medición y condición de pago 

Las líneas que se hayan aplicado sobre el pavimento serán medidas por su longitud total 
y ancho para obtener la cantidad de metros cuadrados que les corresponde. 

• La medición longitudinal se hará a lo largo de la línea central o eje del camino. 
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• Las marcas, símbolos, letras, flechas y cualquier otra aplicación serán medidas en forma 
individual y sus dimensiones convertidas a metros cuadrados. 

• No habrá medida para la cantidad de microesferas de vidrio, pero la supervisión de 
calidad deberá hacer cumplir las dosificaciones indicadas en cada caso. 

• Las cantidades aceptadas de marcas en el pavimento se medirán en metros cuadrados. 

8.7.1.6. Estructuras de soporte de señales informativas 

a. Descripción 

Las estructuras se utilizarán generalmente para servir de soporte a las señales 
informativas que tengan un área mayor de 1,2 m2 con la mayor dimensión medida en 
forma horizontal. 

Las estructuras serán diseñadas de acuerdo a la dimensión, ubicación y tipo de los paneles 
de las señales, así como los sistemas de sujeción a la estructura, cimentación y montaje, 
todo lo que debe ser indicado en el proyecto. 

Las estructuras serán metálicas conformadas por tubos y perfiles de fierro negro. Los 
tubos tendrán un diámetro exterior no menor de 7 cm, y un espesor de paredes no menor 
de 2 mm serán limpiados, desengrasados y no presentarán ningún oxido antes de aplicar 
la pintura. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

El pago se hará por la unidad de medición al respectivo precio unitario del contrato por 
toda fabricación e instalación ejecutada de acuerdo con esta especificación, planos y 
documentos del proyecto y aceptados a satisfacción por la supervisión de calidad. 

8.8. Infraestructura verde y paisajismo 

El Propósito de esta partida, es el de dotar a la obra de una infraestructura verde y paisajismos, 
con la ejecución de los siguientes servicios: 

8.8.1. Preparación del terreno 

8.8.1.1. Ubicación y delimitación de la zona de trabajo 

a. Descripción 

El propósito es separar una zona de riesgo como es una obra del resto del entorno. 
Consiste en cercos perimétricos en base a cintas plásticas de seguridad de obra que 
resuelven la necesidad de separar la zona de trabajo del espacio circundante. 

8.8.1.2. Trazado, marcación y estacado 

a. Descripción 
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Consiste en llevar al terreno el trazado, las medidas, los ejes y los niveles indicados en los 
planos, para el marcado y el estacado del terreno a revegetar/forestar y la verificación en 
campo de las dimensiones de pavimentos, plataformados, senderos, y de la ubicación de 
cada una de sus obras y adicionales. Se verificará inicialmente la exactitud del 
levantamiento topográfico existente determinando la existencia de diferencias que 
pudiesen afectar el replanteo del proyecto. 

8.8.1.3. Preparación y aporte del sustrato 

a. Descripción 

Comprende en agregar al terreno el sustrato necesario para el desarrollo de las plantas: 
árboles, arbustos y cubresuelos. Se considera una mezcla del sustrato compuesto por 
tierra de chacra, compost maduro y guano o estiércol, teniendo la siguiente proporción: 

• 65% tierra de chacra, libre de impurezas, raíces, piedras y terrones 

• 25% de compost maduro 

• 10% de guano o estiércol 

8.8.1.4. Riesgo de áreas vegetadas con camión cisterna 

a. Descripción 

Comprende el riego de las áreas vegetadas con medios manuales mediante manguera 
conectada a camión cisterna según cronograma de mantenimiento. Se considera 
capacidad de camión cisterna de 8 o 10m3. No se considera camiones de mayor 
capacidad debido a la dificultad de la maniobra por el peso y la accesibilidad 

8.8.2. Especies arbóreas 

8.8.2.1. Schinus Molee (Molle) Incluye siembra y transporte 

a. Descripción 

La especie Schinus molle, árbol rústico y silvestre que se reproduce a partir de semillas 
en vivero. La dimensión del individuo debe tener 1.00m mínimo de altura medido desde 
el cuello del árbol, diámetro mínimo del tronco 2cm. Fuste recto, con más de 02 
ramificaciones primarias, sin evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes 
patógenos. La copa foliada y equilibrada, con evidencia de correctos cortes de poda de 
formación. 

8.8.2.2. Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte 

a. Descripción 

La especie Acacia macracantha, se propaga por semillas en vivero. Se recomienda que 
tengan 1.50 m mínimo de altura medido desde el cuello del árbol, diámetro mínimo del 
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tronco 2cm. Llevará tutor de eucalipto de 2.50 m de altura, 1 m más alto de la altura del 
árbol y diámetro de 1.5”. El tutor ingresa al terreno 60cm, teniendo una altura total de 
3.10m mínimo. Fuste recto, con más de 02 ramificaciones primarias, sin evidencias de 
daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. La copa foliada y equilibrada, con 
evidencia de correctos cortes de poda de formación. 

8.8.2.3. Prosopis Pallida (Algarrobo) Incluye siembra y transporte 

a. Descripción 

La especie Prosopis pallida, árbol rústico y silvestre, se propaga por semillas en vivero. La 
dimensión del individuo debe tener 1.00m mínimo de altura medido desde el cuello del 
árbol, diámetro mínimo del tronco 2cm. Fuste recto, con más de 02 ramificaciones 
primarias, sin evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. La copa 
foliada y equilibrada, con evidencia de correctos cortes de poda de formación. 

 

8.8.3. Especies arbustivas 

8.8.3.1. Galvezia fructicosa (Galvezia), Incluye siembre y transporte 

a. Descripción 

La especie Galvezia fruticosa, arbusto que se propaga por esquejes en vivero. La 
dimensión del individuo debe tener 0.40 m mínimo de altura, diámetro de follaje 40 cm 
para ser llevados a campo definitivo. El arbusto deberá tener más de 02 ramificaciones 
primarias, sin evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. 

8.8.3.2. Bougainvillea peruviana (Buganvilla), Incluye siembre y transporte 

a. Descripción 

La especie Bougainvillea peruviana, arbusto que se propaga por estacas en vivero. La 
dimensión del individuo debe tener 0.50 m mínimo de altura, diámetro de follaje 50 cm 
para ser llevados a campo definitivo. El arbusto deberá tener más de 02 ramificaciones 
primarias, sin evidencias de daños mecánicos ni causados por agentes patógenos. 
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8.8.4. Elementos Arquitectónicos 

8.8.4.1. Baranda rústica de madera de huayruro de altura H=1.00 m en terreno natural 

a. Descripción 

Corresponde a las barandas rústicas de madera tipo huayruro conformada por parantes 
verticales de sección circular 3”, travesaños horizontales de 3” y pasamanos de 4’’, de 
altura 1.00 m fijadas a terreno natural. Se contempla la provisión e instalación de 
barandas. 

b. Control de calidad 

El transporte de las piezas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que 
serán colocadas, deberá hacerse con cuidado.  

A la llegada del material a la obra, se comprobará que llega en buen estado, el material 
es identificable de acuerdo con lo especificado en la guía de recepción y en el 
empaquetado.  

El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio protegido 
del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de 
cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 

c. Unidad de medición y condición de pago general 

Se realizará la medición por metro lineal (ml) en las zonas definidas en el proyecto. Se 
medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según documentos 
de Proyecto, El pago se efectuará en forma proporcional a las valorizaciones mensuales, 
de la siguiente forma: 

 

8.8.4.2. Piedra ornamental de grandes dimensiones 

Item Descripción Und.
Factor de 

Valorización
08 INFRAESTRUCTURA VERDE Y 1.00
08.01    PREPARACIÓN DEL TERRENO 0.89
08.01.01       UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA 

 
m2 0.01

08.01.02       TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO m2 0.02
08.01.03       PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO m2 0.85
08.01.04       RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON 

Ó  
glb 0.01

08.02    ESPECIES ARBÓREAS 0.03
08.02.01       SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE 

  
und 0.01

08.02.02       ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) 
   

und 0.01
08.02.03       PROSOPIS PALLIDA (ALGARROBO) 

   
und 0.01

08.03    ESPECIES ARBUSTIVAS 0.06
08.03.01       GALVEZIA FRUTICOSA (GALVEZIA). 

   
und 0.01

08.03.02       BOUGAINVILLEA PERUVIANA 
    

und 0.05
08.06    ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 0.02
08.06.01       BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE 

      
m 0.02
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a. Descripción 

Se considera en zona ajardinada en depresión. Se contempla la provisión e instalación de 
piedras obtenidas del río para su posicionamiento de forma escultórica en zonas 
ajardinadas para apoyo y sentado de los usuarios. 

 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medición será por unidad (und). 

8.9. Transportes 

8.9.1. Transporte de material orgánico (A DMO) D<=1KM 

a. Descripción 

El material orgánico o top-soil que el Contratista retire de las obras provisionales y 
definitivas, producto del desbroce, deberá ser dispuesto en los depósitos de material 
orgánico (DMO) previstos. Incluye: el carguío, transporte y descarga del material orgánico 
o top-soil, producto de la excavación de las obras provisionales y definitivas, a una 
distancia menor a 1km. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 
pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 
(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. 

8.9.2. Transporte de material orgánico (A DMO) D>1KM 

a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado de los materiales orgánicos o top-soil que el 
Contratista deberá disponer en depósitos de material orgánico (DMO) ubicados a más de 
1km de distancia de su origen. 

b. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 
pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 
(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda 
al primer kilómetro. El precio unitario incluye los costos de transporte 

8.9.3. Transporte de material excedente D<=1KM 

a. Descripción 

Los materiales excavados de desecho o excedentes hacen referencia solamente aquellos 
materiales excavados de las áreas designadas a la construcción de los Diques que no son 
apropiados para uso en la construcción, y que el Contratista deberá disponer en los 
botaderos o depósitos de material excedente (DME) autorizados. Incluye: el carguío, 
transporte y descarga del material excedente o desechable, producto de la excavación 
de los diques; desde los diques hasta los DME autorizados, a una distancia menor a 1km. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 
pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 
(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. 

8.9.4. Transporte de material excedente D>1KM 

a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado de los materiales de desecho o excedentes que el 
Contratista deberá disponer en botaderos o depósitos de material excedente (DME) 
ubicados a más de 1km de distancia de su origen. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 
pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 
(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda 
al primer kilómetro. El precio unitario incluye los costos de transporte. 

8.9.5. Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1KM 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 
que el subcontratista requiere para la construcción de los Diques; desde las áreas de 
acopio en canteras de cerro hasta los frentes de obra o zona de combinación del material, 
a una distancia menor a 1km.  

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 
planos de diseño.  
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El subcontratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se produzca 
segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de fuentes 
de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. 

8.9.6. Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1KM 

a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista 
requiere para la construcción de los Diques, desde las áreas de acopio en canteras de 
cerro hasta los frentes de obra o zona de combinación del material, cuando las distancias 
son mayores a 1km. El Contratista deberá transportar y depositar el material de modo, 
que no se produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la 
contaminación de fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las 
poblaciones aledañas. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 
kilómetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 
necesarios para el transporte del material seleccionado. 

8.9.7. Transporte de roca D<=1KM 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material de roca que el 
subcontratista requiere para la construcción del enrocado; desde las áreas de acopio en 
canteras hasta los frentes de obra, a una distancia menor a 1km.  

El subcontratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se produzca 
segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de fuentes 
de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 
unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 
transporte y descarga del material seleccionado. 
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8.9.8. Transporte de roca D>1KM 

a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado del material de roca que el subcontratista requiere 
para la construcción del enrocado, cuando las distancias son mayores a 1km.  

El subcontratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se produzca 
segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de fuentes 
de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 
kilómetro. 

8.9.9. Transporte de material de préstamo cantera de río (cuerpo de terraplén) D>=1KM 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 
que el Contratista requiere para la construcción de los Diques; desde las áreas de acopio 
y/o zonas de mezclado de material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o 
zonas de acopio, a una distancia menor a 1km.  

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 
planos de diseño. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 
unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 
transporte y descarga del material seleccionado. 

8.9.10. Transporte de material de préstamo cantera de río (cuerpo de terraplén) D>1KM 

a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista 
requiere para la construcción de los Diques, desde las áreas de acopio y/o zonas de 
mezclado de material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de acopio 
cuando las distancias son mayores a 1km. 

b. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 
kilómetro. 

8.9.11. Transporte de material seleccionado para zanja D<=1KM 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 
que el Contratista requiere para la construcción de zanja de anclaje; desde las áreas de 
acopio y/o zonas de mezclado de material en las canteras de río hasta los frentes de obra 
y/o zonas de acopio, a una distancia menor a 1km. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 
partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 
topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. 

8.9.12. Transporte de material seleccionado para zanja D>1KM 

a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista 
requiere para la construcción de zanja de anclaje, desde las áreas de acopio y/o zonas de 
mezclado de material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de acopio 
cuando las distancias son mayores a 1km. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Contratista 
requiere para la construcción de zanja de anclaje, desde las áreas de acopio y/o zonas de 
mezclado de material en las canteras de río hasta los frentes de obra y/o zonas de acopio 
cuando las distancias son mayores a 1km. 

9. PLAN DE TRABAJO 

Los postores, durante la fase de licitación y disponiendo del estimado de cantidades referidas en 
el presente TdR, deberán presentar un cronograma preliminar para la primera ronda que debe 
dar claridad y garantía respecto a la ejecución de trabajos, rendimientos y la disposición temprana 
de los recursos necesarios en el sitio. Para la segunda ronda se precisará además un cronograma 
de hitos. 

Los trabajos empiezan al día siguiente, de la firma del contrato por ambas partes, presentación 
de pólizas, seguros y carta fianza.  

El Postor adjudicado, dentro de la primera semana siguiente a la adjudicación, deberá presentar 
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un cronograma detallado que deberá ser aprobado por OHLA.  

Las fechas claves para la ejecución de los trabajos son los siguientes: 

Inicio de obra – Acceso al sitio   : 01 de marzo de 2024 

Inicio de habilitación y mejoramiento de accesos :15 de marzo de 2024 

Inicio de obras Quebrada San Jerónimo  : 12 de abril de 2024 

Inicio de obras Quebrada Condoray   : 12 de abril de 2024 

Inicio de obras Quebrada Jacayita   : 12 de abril de 2024 

Inicio de obras Quebrada Picamaran  : 12 de abril de 2024 

Culminación de obras    : 30 de diciembre de 2024 

10. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO 

Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• Para la Ejecución de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona jurídica, 
relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima de diez (10) años. En el caso de 
Consorcios, se limitará a un número máximo de tres (3) empresas, las mismas que deberán 
acreditar la documentación conjunta.   

• El postor adjudicado debe acreditar un monto facturado anual equivalente o superior al valor 
referencial de S/70,000,000.00, en los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas, y no menor de S/. 40,000,000.00 en todos los últimos ocho años (08) años 
anteriores a la fecha de la presentación de las ofertas (incluye para casos de Consorcios). 

• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
Contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; todos los documentos deben ser correspondientes a los últimos diez 
(10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas. 

• Los contratos presentados deben especificar claramente el objeto del contrato, la fecha de 
culminación y el monto ejecutado. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de las propuestas para 
ser considerados válidos.  

Si en los documentos de acreditación de experiencia no se indicara la descripción o alcances 
del contrato para determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, 
adicionalmente, el Postor deberá presentar información complementaria del contrato, de 
modo que acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta información 
complementaria no fuese presentada y no estuviese la información que sustente el alcance 
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del contrato con los trabajos solicitados, OHLA Gestor podrá solicitar información 
complementaria la cual deberá ser presentada en las siguientes rondas de ofertas. Si no se 
presentara la información solicitada, el contrato no será tomado en cuenta. Asimismo, OHLA 
Gestor podrá solicitar información adicional necesaria al postor que resulte adjudicado sobre 
documentación de acreditación de experiencia presentada, siempre y cuando este no 
modifique la puntuación del postor. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, la descripción y 
alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón social del Cliente, 
el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán en cuenta. 

• El postor adjudicado debe encontrarse HABIDO y ACTIVO. Cualquier otro estado no le 
permitirá participar del proceso de licitación. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos postores que: 

o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.  

o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

• El postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo con la 
normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran ocurrir durante la 
ejecución de la Obra. 

11.  RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO 

Una vez adjudicado el proceso, el postor adjudicado se convertirá en subcontratista de OHLA y 
sin exclusión de las obligaciones de ley conforme a los dispositivos legales que son inherentes, 
como tales, para la ejecución de la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 

• Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y desviaciones 
que genere retrasos en la ejecución de las obras, así mismo, de aplicar un mejor proceso 
constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance mencionado en el 
expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos en el modelo 
de subcontrato (Anexo 15). 

• El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio de 
aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

• El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la salud que 
pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

• Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del 
Subcontratista en reparar el daño causado será casual de penalidad. De igual modo, el 
Subcontratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencias o 
negligencias durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros y a las propiedades 
de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparación del daño causado será causal de 
penalidad. 
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• El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe tener 
activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los trabajadores 
a su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista debe presentar obligatoriamente, 
al inicio del primer día útil, de cada mes calendario, las constancias de cobertura de SCTR 
Salud y SCTR Pensión en donde figuren principalmente el N° de pólizas y la lista completa de 
todo el personal activo en el servicio; de no cumplir con lo requerido, se aplicarán las 
penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades y de corresponder, la suspensión de los 
trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento. 

• El Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios sociales, 
previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado por la normativa. OHLA podrá 
exigir al Subcontratista, en cualquier momento y por escrito, la presentación de cualquier 
documento que acredite los pagos descritos en el presente, pudiendo condicionar inclusive 
el pago mensual a la prestación de dicha información. 

• El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento (aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias y modificatorias; 
así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 Seguridad durante la Construcción de la 
Norma Técnica de Edificación; durante la ejecución de las prestaciones de servicio a su cargo, 
obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores 
los implementos de seguridad que correspondan. 

• El subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean 
precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos 
que se propusieron en su oferta y/o bases (Ver Tabla 16. Relación de equipos mínimos), en 
los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en 
perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los 
elementos averiados, y asumiendo el Subcontratista la obligación de reemplazarlos cuando 
así lo ordene OHLA. En caso de discordar con la solicitud de supervisión, tendrá el 
Subcontratista derecho a reclamar ante OHLA en el plazo de cinco (5) días calendario como 
máximo, de efectuada la solicitud de OHLA. Si el equipo o la dotación previstos en el Proyecto 
fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, OHLA notificará 
de la situación al Subcontratista y procederá con las sanciones que correspondan. El 
Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante OHLA. 

• No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) con una antigüedad mayor a 14,000 horas y con antigüedad mayor a 5 años. 

Tabla 16. Relación de equipos mínimos 

EQUIPOS Y MAQUINARIA CANT 

CHANCADORA (Capacidad mínima de Producción = 560 Ton/h) 1 
TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP 2 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 170-250 HP O SUPERIOR 4 
MOTOBOMBA 34 HP 8" 2 
CAMION VOLQUETE 6X4/330 HP/ 15m3 / CAMION VOLQUETE ROQUERO 
8x4 / 25m3 10 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-1 35 HP 10-12 TN 2 
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 2 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 2 
CAMION CISTERNA 2000 GLNS (lnc. Bomba Succ,Expuls) O SUPERIOR 3 
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RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 1 

• El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra 
objeto del presente subcontrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima 
de responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la obra 
durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan 
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara 
estrictamente a los planos y demás documentos del Proyecto, si los materiales utilizados no 
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, los gastos de 
estas operaciones serán a cuenta del Subcontratista.  

• Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos subyacentes durante 
la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las actividades en el área 
específica del hallazgo; debiendo comunicar inmediatamente al arqueólogo responsable del 
monitoreo arqueológico en campo, así también, se deberá comunicar al Jefe de Producción 
o Gerente de Construcción de OHLA. El Área de Arqueología de OHLA, a su vez, comunicará 
a la ARCC y al Ministerio de Cultura, a más tardar, al día siguiente de ocurrido el hallazgo, esto 
en concordancia con lo especificado en el Procedimiento de Acciones a realizarse ante el 
Hallazgo de Restos Arqueológicos (CO-PE-1PE324-AR-PS-002), incluido en las 
Consideraciones del Monitoreo Arqueológico (ver Anexo 04). 

• El Subcontratista deberá cumplir con la normativa legal, sobre Medio Ambiente de aplicación 
en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental del Proyecto, asumiendo 
el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir cualquier situación que 
afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y las recomendaciones 
ambientales, en cumplimiento del Estándar de Plan de Manejo Ambiental Operativo y otros 
estándares relacionados,  incluidos en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio de 
suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para la construcción, en 
cumplimiento del Estándar de Transporte y abastecimiento de combustible y el Estándar de 
Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos portátiles y 
lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los residuos líquidos con una 
empresa operadora, en cumplimiento con el Estándar de Manejo y gestión de residuos 
sólidos de subcontratistas y proveedores, incluido en los Lineamientos de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02).  

• El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 
ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o maquinarias en el sitio, 
de acuerdo al Estándar de Controles preventivos en mantenimiento de equipos y el Estándar 
de Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 
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• El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento (de 
corresponder), alimentación en obra, suministro de agua para beber y transporte a su 
personal para la construcción. 

• El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construcción, dirección y/o servicios 
asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con el Estándar de Manejo y gestión 
de residuos sólidos de subcontratistas y proveedores incluido en los Lineamientos de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la señalización de las 
obras, así como los paneles informativos; preservando la buena imagen del Proyecto. 

• El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución de las obras, 
todas las instalaciones provisionales, canteras y depósitos de materiales 
construidos/intervenidos deberán ser removidos, restablecidos y/o remediados, según 
corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas afectadas; debiendo el 
Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo de construcción, teniendo en 
consideración lo estipulado en el Estándar para la Gestión de Cierre Ambiental ,  incluido en 
los Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

12. GARANTÍAS Y RETENCIONES  

Se realizará de la siguiente manera: 

• Los pagos se efectuarán en soles. 

• Retención del 5% de las facturas. El fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del 
Certificado de Defectos. Para la liberación del fondo de garantía, debe considerarse lo 
siguiente: 

o Se libera el 60% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación técnica 
(planos u otros) y aprobación del cierre comercial final. 

o Se libera el 40% restante del Fondo de Garantía luego de emitido el Certificado de 
Defectos.  

A solicitud del subcontratista, el 40% del referido fondo puede ser canjeado por una carta fianza 
bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o aseguradora supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que el OHLA haya aceptado previamente y que tenga 
las características de solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática, con 
expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta carta fianza o póliza de 
caución debe estar vigente la emisión del Certificado de Defectos.  

Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA, devuelve al subcontratista el remanente del 
Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días calendarios contados desde el día siguiente 
concluido el referido periodo. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato incluido IGV. Esta garantía estará 
vigente hasta el fin del contrato y el documento será devuelto a los 30 días posteriores al fin 
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de la fecha contractual. El subcontratista entrega a OHLA una garantía de fiel cumplimiento, 
emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a 
emitir cartas fianza o pólizas de caución, la cual debe ser aceptada por OHLA quien verifica 
que corresponda al monto indicado en la Ficha de Datos de Contrato. Dicha garantía debe 
ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realización automática y con expresa renuncia del 
beneficio de excusión; debiendo presentarse para suscripción del contrato. La garantía de fiel 
cumplimiento debe mantenerse vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. 

• La forma de pago de la retribución será determinada de la siguiente manera: 

o Valorizaciones mensuales del avance de las obras, en la que se amortizará el adelanto 
en efectivo entregado y se retendrá el 5% como fondo de garantía. 

o El saldo será pagado en la liquidación de la obra. 

• El pago del adelanto se efectuará, contra presentación de la correspondiente carta fianza, a 
los 10 días calendario de recibidas las facturas debidamente emitidas, única y exclusivamente 
los días viernes. 

• Las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán entregados el último día del 
mes, por el Subcontratista para revisión del Contratista. 

• El pago de las valorizaciones estará sujeto al cumplimiento de los requisitos que se detallan 
en el Contrato. 

13. SEGUROS 

a) Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de adjudicación, 
emisión de orden de compra/servicio o firma de subcontrato, lo que suceda primero, hasta 
la obtención del certificado de Defectos. (El periodo de detección/subsanación de defectos 
es de 1 año o 52 semanas después de la culminación de la totalidad de la obra contratada). 

b) El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de seguro 
de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la Superintendencia de 
Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben proporcionar por lo menos los 
tipos de cobertura de seguro y los términos descritos en esta sección. Los términos 
utilizados en esta sección y no definidos en estos Términos de Referencia tienen los 
significados generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

c) Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de 
empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con 
todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los países 
de donde su personal está empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. 

d) Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o al personal empleado por el Subcontratista y/o cualquier 
Sub subcontratista. El seguro contará con un límite general de: 

No menos del 10% del valor total del subcontrato ni mayor a S/17,500,000.00, por 
ocurrencia. 
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e) Para el caso de los empleados de un Sub-subcontratista, la cobertura de responsabilidad 
del empleador puede ser obtenido directamente por el Sub-subcontratista, sin embargo, 
el Subcontratista es responsable del cumplimiento de este requisito. 

f) Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, contratados, 
alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley 
peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 para 
cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta sección deben contener cobertura por 
ausencia de control apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley peruana 
aplicable (por ejemplo: SOAT). 

g) Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (Maquinaria Móvil y/o Línea 
Amarilla). El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 para cada 
equipo. 

h) Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen una 
disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los asegurados adicionales 
con por lo menos 30 días calendarios de anticipación previo a la cancelación, no renovación 
o cambio sustancial en la cobertura. 

i) A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de firma del subcontrato, el consultor 
proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar la adquisición del 
seguro solicitado. 

j) En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el subcontrato en el plazo requerido, 
esto no libera ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas 
en este subcontrato. 

k) Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista para 
los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

l) El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia derivada 
del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las pólizas de seguro 
requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar seguros adicionales, 
solicitar a sus Sub-subcontratistas los mismos niveles de aseguramiento exigidos al 
Subcontratista por OHLA. 

m) Los importes de cobertura de seguros de los Términos de Referencia prevalecen sobre los 
importes del Modelo de contrato de Prestación de Servicios. 

n) Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista debe 
presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 días calendario de 
anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfacción de OHLA. 

14.  CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

14.1. Equipo de trabajo 

Se ha invitado al presente proceso de selección a empresas contratistas con presencia y 
experiencia en Perú, de acuerdo con ello se espera que el postor plantee una organización con 
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la participación de especialistas según sean necesarios acorde a los retos planteados en los 
diferentes trabajos. 

En relación al trabajo, el postor deberá garantizar la correcta integración de sus especialistas 
mediante las herramientas necesarias. 

El equipo de especialistas externos al sitio deberá contar con los medios para poder visitar el 
terreno cuantas veces sean necesario para garantizar que los trabajos se realicen de acuerdo 
a lo solicitado. 

Todo el personal, equipos y maquinaria del subcontratista pasarán por una revisión y previa 
autorización por parte de OHLA, antes que se incorporen a obra. 

14.2. Coordinación con OHLA 

El postor adjudicado enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por 
cada área especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

La comunicación será por medio de los reportes diarios donde se colocará las anotaciones 
relevantes; pudiendo utilizarse el correo electrónico para las coordinaciones diarias entre 
áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación.  

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el postor adjudicado serán, como mínimo, una (1) 
vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la finalidad 
de tratar algún tema relevante. El Subcontratista deberá redactar y enviar un acta, en un plazo 
no mayor a 24 horas luego de cada reunión para realizar el seguimiento de las acciones y 
acuerdos tomados, la misma que deberá ser respondida por OHLA en un plazo no mayor a 24 
horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos compensables, 
entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco contractual deberán ser 
canalizadas mediante los correos electrónicos presentados en la matriz de comunicaciones y 
el control se llevará a través del transmittal.  

El postor adjudicado no podrá establecer comunicación directa ya sea presencial o mediante 
medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ARCC, ni con su equipo de apoyo, ni con 
la UKDT, sin el consentimiento expreso de OHLA. 

14.3. Reportes Diarios: 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de obra y de acuerdo a cada 
partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes aspectos: 

• Fecha 

• Estructura o componente de obra 

• Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones y vientos extraordinarios 

• Maquinaria empleada 

• Materiales utilizados 
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• Personal del contratista 

• Trabajos realizados 

• Actividades planificadas para el día posterior del reporte concordante con la 
programación del 4wla, así como los metrados ejecutados y acumulados anteriores 
diarios. 

• Panel fotográfico de los trabajos realizados con georreferenciación 

• Observaciones de OHLA 

• Croquis (opcional) 

• Eventos especiales 

• Croquis 

• Visaciones del Ingeniero Residente (Ejecutor) y Gerente de Construcción (Gestor). 

• Metrados acumulados anteriores diarios. 

• Metrados parciales de las actividades ejecutadas en el día 

• Metrados acumulados a la fecha de corte 

• Restricciones constructivas internas 

• Restricciones constructivas con el gestor/cliente/externos. 

Estos reportes diarios deberán ser presentados dentro de las 48 horas posterior a la fecha del 
reporte. 

14.4. Informes del estado de la ejecución del Proyecto 

El postor adjudicado deberá enviar semanalmente al Residente de Obra de OHLA un informe 
del estado situacional de los trabajos, que contemple mínimamente el porcentaje de avance 
de obra vs lo Planeado, comparativo de curvas S (real vs planeado), indicador semanal de 
desempeño (SPI, CPI), medición semanal de desempeño, cronograma de seguimiento semanal, 
4week lookahead (plan semanal, PPC), análisis de restricciones, histograma de personal 
planeado vs personal real, panel fotográfico (6 fotos), metrados, volumen dispuesto en DME y 
DMO y valorización semanal, reportes diarios de actividades realizadas y las actividades por 
realizar en la semana siguiente, especificando los tramos o progresivas a intervenir. 

El postor adjudicado deberá enviar también mensualmente al Residente de Obra de OHLA un 
informe del estado situacional de los trabajos que englobe a los ya presentados semanalmente 
y en el que también se contemple mínimamente los puntos del párrafo anterior, añadiendo el 
dossier de calidad y un apartado de evaluación de riesgos. En este último se deberá describir 
los riesgos que existen en la ejecución de obra, los problemas que se encontraron y los 
mecanismos considerados para mitigar o anular los impactos. 

Todos los informes y entregables de parte del postor adjudicado serán de acorde a los 
lineamientos obligatorios del Subcontratista. 
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Se establece que el postor adjudicado enviará a OHLA el reporte de avance semanal de sus 
trabajos realmente ejecutados hasta los días Viernes al final del turno hasta las 18:00 horas; 
dichos trabajos contemplaran las actividades y avance físico de la semana del día Sábado hasta 
el día Viernes. 

Así mismo, es de cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado la presentación de 
la información y reportes de planeamiento en la frecuencia que lo indique el personal de OHLA, 
considerándose en esta información las recomendaciones y observaciones que pueda realizar 
OHLA o el Cliente para la subsanación por parte del postor adjudicado. Dicha información será 
remitida por parte del postor adjudicado por medio del área de Control Documentario de 
Subcontratistas según el Plan de Comunicaciones (Ver Anexo 19) del presente documento. 

14.5. Registro de riesgos 

Una (1) semana antes del inicio de las obras, el postor adjudicado deberá presentar el Registro 
de Riesgos, acorde a lo indicado en la matriz de riesgos (Ver Anexo 18), la que se actualizará y 
revisará semanalmente con OHLA. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción de las 
acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo. 

14.6. Entregables del Subcontratista 

El postor adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables de acuerdo a los 
plazos indicados en Tabla 17, estos entregables no son limitativos y podrían ser modificados en 
base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre la ARCC y OHLA. 

Tabla 17. Entregables del Subcontratista 

ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

1 

 

 

2 

Procura Seguros / Fianzas y renovaciones 
Antes de la firma del 
subcontrato 
Antes del vencimiento 

Administración de Contratos 
 

Matriz de Comunicaciones Al inicio de Obra  
Actualización quincenal 

Matriz de Riesgos 
1 semana antes del inicio 
de obra.  
Actualización semanal 

Renovación de Cartas fianzas, pólizas y seguros. Antes del vencimiento 
Cambio de personal considerado como profesional 
clave para el paquete adjudicado. 

Cuando se presente el 
cambio o reemplazo del 
profesional clave. 

2 Construcción 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) actualizado 2 semanas antes del inicio 
de obra 

Plan de Construcción Detallado 2 semanas antes del inicio 
de obra 

Layout de oficinas, talleres, almacenes y patios de 
equipos 

2 semanas antes del inicio 
de obra 

Plan de Gestión de Tráfico 2 semanas antes del inicio 
de obra 

Plan Logístico 2 semanas antes del inicio 
de obra 

Reporte Diario Diario 
3 

Topografía Replanteo Topográfico 2 semanas antes del inicio 
de obra 
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4 
Costos 

Valorizaciones Mensual 

Cronograma Valorizado de Obra 2 semanas después del 
inicio de Obra 

Flujo de previsión de pagos Mensual 

5 Planeamiento 

Línea base del Proyecto 10 días después de 
iniciado el Proyecto 

Reporte Semanal y Mensual (se explicará en el KOM) Semanal 
Mensual 

Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de avance) Semanal 
Análisis de Restricciones Semanal 
Planificación Corto Plazo (PTS) Semanal 
Curva S (Cronograma de Seguimiento) Semanal 

6 
Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente (SSOMA) 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 1 semana antes del inicio 
de obra 

Programa de seguridad basada en el comportamiento 
(observación preventiva) 

1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de Gestión de Residuos en el sitio 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de fatiga y somnolencia 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-
19 Según la normativa vigente 

1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de manejo ambiental operativo (PMAO) 1 semana antes del inicio 
de obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
Ambientales 

1 semana antes del inicio 
de obra 

Procedimientos de gestión de SSOMA 1 semana antes del inicio 
de obra 

Procedimientos operativos de medio ambiente 1 semana antes del inicio 
de obra 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo (Incluye registros obligatorios según RM 050-
2013 TR) 

Mensual 

Informes mensuales de gestión ambiental (incluye el 
reporte de residuos sólidos) Mensual 

Reportes semanales de medio ambiente Semanal, después del 
inicio de obra 

Reporte de Indicadores de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) Mensual 

Reporte de Indicadores de Calidad Ambiental (ICA) Quincenal 

Debe presentar la documentación SSOMA según lo 
indicado en el CO-PE- 1PE324-HS-PM-001 Lineamientos 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para 
subcontratistas y proveedores. Rev01 Anexo 02. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato y 
antes del inicio de las 
actividades en sitio 

Plan de Gestión de Trafico, en base al presentado a la 
ARCC con la indicación del flujo de vehículos, 
señaléticas, rutas internas, externas, vigías. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato y 
antes del inicio de las 
actividades en sitio 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE-1PE324 -
SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad vial. 
Anexo 02. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato 

7 Gestión de Riesgos Plan de Gestión de Riesgos 1 semana antes del inicio 
de obra 
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Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Calidad 
 

Plan de Calidad 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Curriculum Vitae del Jefe de Calidad 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato. 

Organigrama 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato. 

Plan de inspección y pruebas (PIP) 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Procedimientos de gestión de calidad 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Procedimientos operativos integrados (Construcción, 
Calidad, seguridad y medio ambiente) 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Lista Maestra de Documentos 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Reporte de registros de liberación 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Log de control y certificados de calibración 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Log de control y certificados de calidad de materiales y 
equipos. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Informes semanales y mensuales Semanal/ Mensual 

Reporte de control de prueba de relleno (terraplén) 
para la quebrada, aprobado por OHLA 

Antes del inicio del relleno 
de la quebrada 

Reporte de control de Diseño de Mezclas aprobado por 
OHLA 

Antes del inicio de la 
colocación de concreto 

Debe presentar según lo indicado en el PE324-QA-PM-
001 Requisitos de Calidad (Requisitos de calidad, los 
formatos relacionados y anexos). Anexo 03. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato 

Identificación Laboratorio homologado que realizará las 
pruebas 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato 

Programa de capacitación 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

Notificación de Pruebas o Inspecciones NPI 
Primeros 7 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato y semanal. 

Notificación de Resultado de Prueba o Inspección NRP 
Primeros 7 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato y semanal. 

Registro de pruebas y ensayos realizados 
Primeros 7 días desde la 
fecha de inicio del 
subcontrato y semanal. 

Registros de caminata de entrega y/o punch list cerrado Cierre de Proyecto 

Dossier de Calidad Cierre de Proyecto 

9 Recursos Humanos 
Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE324-
RH-PS-001 Requisitos de recursos humanos para 
Subcontratistas. Anexo 06. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 
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10 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  Mensual 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

11 Relaciones Comunitarias 

Registro de personal local del subcontratista Mensual 

Registro de proveedores locales utilizados por el 
subcontratista Mensual 

Información adicional enmarcada dentro del Plan de 
Buena Vecindad y Relaciones Públicas, según se 
requiera 

Mensual 

14.7. Alcance de las áreas auxiliares. 

Para la ejecución de los trabajos es necesario implementar áreas auxiliares del Proyecto. Sin 
embargo, debido que el sitio es un área netamente agrícola se pueden presentar: 

• Canteras de Roca 

Es alcance del postor adjudicado la identificación de la cantera de roca a utilizar siempre y 
cuando se cumpla con lo  contemplado en las especificaciones técnicas del proyecto, 
actualmente el proyecto dispone de botaderos de roca excedente proveniente de la 
explotaciones de las canteras de roca San Carlos y Socsi, el postor deberá evaluar si por las 
cantidades a requerir se puede reutilizar el material excedente de producción de roca 
producto de las quebradas o considerar como un suministro puesto en obra. La definición 
del área auxiliar debe contar con la aprobación de OHLA. 

• Canteras de Cerro 

Es alcance del postor adjudicado la identificación de la cantera de cerro (árido) a utilizar 
siempre y cuando se cumpla con lo contemplado en las especificaciones técnicas del 
proyecto. La definición del área auxiliar debe contar con la aprobación de OHLA. 

• Canteras de Cauce. 

Es alcance del postor adjudicado debe plantear soluciones para el cierre de la cantera, 
validando los volúmenes de explotación, así como el diseño del mismo que está 
contemplado en los permisos que OHLA viene gestionando. De ser necesario la no 
utilización de toda la potencia de la cantera, el postor adjudicado debe generar el nuevo 
diseño (Plano de planta, cortes y secciones) para la aprobación de OHLA. 

• Fuentes de Agua 

El postor adjudicado debe validar los accesos propuestos, así como la forma de extracción 
de agua considerados en los permisos ambientales gestionados por OHLA. De ser necesario, 
es alcance del postor adjudicado proponer nuevos accesos y/o formas de extracción para 
validación de OHLA. 

• Depósito de Material Excedente 

El material proveniente de la excavación para la fundación de la quebrada debe disponerse 
de la siguiente manera:  

a) Material Aprovechable: Debido a que toda la cuenca del rio cañete está rodeado 
de zonas agrícolas se evidencia la falta de áreas para la disposición del material 
excedente, por lo tanto, es obligación del postor adjudicado la recuperación del 
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material con un volumen mínimo del 40 % del volumen total excavado. Está 
permitido la reutilización del material siempre y cuando cumpla con los 
parámetros de calidad requerida de acuerdo a las especificaciones técnicas 

Para el depósito y conformación de los DME, el postor adjudicado debe validar el diseño y 
potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o mayor volumen de eliminación 
es alcance del postor adjudicado, el diseño (Plano de planta, cortes y secciones) para la 
aprobación de OHLA. 

• Depósito de Material Orgánico 

El material proveniente del desbroce del polígono definitivo de la quebrada debe 
disponerse en áreas autorizadas y validadas por OHLA, el postor adjudicado debe validar el 
diseño y potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o mayor volumen de 
eliminación es alcance del postor adjudicado, el diseño (Plano de planta, cortes y secciones) 
para la aprobación de OHLA. 

• Accesos 

Los accesos a las zonas de trabajos son en su mayoría accesos existentes rodeados de 
terrenos agrícolas, que se abastecen de agua mediante canales de tierra los cuales 
interceptan a las vías de acceso y que la población a ejecutado obras civiles menores y 
artesanales para el paso de vehículos.  

Para el mejoramiento y habilitación de dichos accesos es alcance del postor adjudicado: 

− Identificar las interferencias en los accesos. 

− La evaluación estructural de las interferencias existentes, así como proponer las 
soluciones para el reforzamiento o construcción de estructuras que permitan el 
flujo continuo de la maquinaria, esto debe trabajarse en coordinación con el área 
social para el consentimiento de la población y la aprobación de OHLA. 

− Generar la ingeniería de detalle tomando en consideración los principios de eficacia 
y eficiencia que rige en el marco contractual del Proyecto, el diseño debe ser 
validado y aprobado por OHLA antes de su ejecución. 

− Realizar los levantamientos topográficos y generación de planos de diseño para el 
mejoramiento de vías, los planos deben ser revisados y aprobados por el área de 
construcción de OHLA. 

− Para accesos nuevos, es alcance del postor adjudicado generar la propuesta del 
acceso tomando en consideración los criterios de transitabilidad para los vehículos 
que transitarán. Éstos deberán garantizar en la medida de lo posible el tránsito en 
ambos sentidos, de no ser el caso por las condiciones del sitio se deberá 
implementar sobreanchos cada cierto tramo para el flujo del tránsito. 

− El área social de OHLA generará el soporte necesario para comunicar a los afectados 
y/o población las características de la propuesta tales como el ancho de la vía, el 
proceso del mantenimiento del mismo y el cierre de la vía al culminar los trabajos 
(considerar la utilización del material depositado en el DMO). 
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− De existir la necesidad de la reubicación de canales de regadíos, es responsabilidad 
del postor adjudicado, la coordinación obligatoria y directa con el área 
social/predial para el consentimiento de la población, garantizando la pendiente y 
un caudal óptimo para continuar con el riego de los terrenos agrícolas. 

14.8. Metrados referenciales 

Tabla 18. Partidas y metrado referenciales 

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

1.00 OBRAS PROVISIONALES     

01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA glb 1.00 

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA glb 1.00 

01.03 MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO km 4.98 

01.04 LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS m2 6,045.60 

01.05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 8.00 

01.06 HABILITACION DE PLATAFORMAS ha 4.00 

1.07 DEMOLICIÓN     

01.07.01 DEMOLICIÓN DE CANALES EN QUEBRADAS m3 1,658.18 

01.07.02 DEMOLICIÓN DE BADEN m3 289.12 

01.07.03 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS m3 513.99 

01.07.04 DEMOLICIÓN DE VEREDAS m3 2.37 

01.07.05 DEMOLICIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO m3 149.21 

01.07.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN m3 2,612.87 

2.00 TOPOGRAFÍA     

2.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL glb 1.00 

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.01 DESBROCE ha 8.44 

03.02 EXCAVACION DE CIMENTACIÓN m3 205,364.55 

03.03 PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE FUNDACIÓN m2 100,718.59 

03.04 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME m3 221,155.95 

03.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO m3 25,327.99 

03.06 
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, 

ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) m3 465.82 

03.07 RELLENO ESTRUCTURAL m3 39,754.80 

03.08 SUMINISTRO DE ROCA ton 98,479.35 

03.09 COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA m3 7,680.15 

03.10 ROCA RECEBADA m3 39,665.69 

03.11 SUBBASE GRANULAR m3 924.30 

4.00 ESTRUCTURAS CANALIZADAS     

4.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

04.01.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 1,336.39 

04.01.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-MUROS+30% PM DMAX=6" m3 15,472.00 

04.01.03 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-MUROS+30% PM DMAX=4" m3 203.79 

04.01.04 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 2,198.49 

04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 8,446.33 
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04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 10,968.26 

4.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

04.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 3,054.99 

04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 8,528.04 

04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 1,282.25 

04.02.04 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 526,225.76 

04.02.05 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 3,518.47 

04.02.06 TUBO PVC - D=6" m 1,455.41 

04.02.07 TUBO PVC - D=4" m 1,033.20 

5.00 PASO SUPERIOR TIPO MARCO     

5.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

05.01.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 103.90 

05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS m2 48.72 

5.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

05.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 548.34 

05.02.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 792.62 

05.02.03 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS m3 774.88 

05.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 1,717.45 

05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 858.50 

05.02.06 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 149,398.85 

05.02.07 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 268.06 

05.02.08 TUBO PVC - D=6" m 124.18 

05.02.09 TUBO PVC - D=4" m 70.70 

05.02.10 BARANDA METÁLICA TÍPICA H=0.50M m 94.32 

5.03 ARQUITECTURA     

05.03.01 PINTURA BITUMINOSA m2 1,815.07 

6.00 INTERFERENCIAS     

6.01 INTERFERENCIAS TIPO TUBERÍA     

06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 876.78 

06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 876.78 

06.01.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 245.14 

06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.01.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 174.19 

06.01.02.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 10.50 

06.01.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 119.55 

06.01.02.04 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 1,298.81 

06.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.0M m3 219.74 

06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.01.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 36.91 

06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

06.01.04.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 184.12 

06.01.04.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 134.19 

06.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 898.59 
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06.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 402.58 

06.01.04.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 25,425.97 

06.01.04.06 CABLE PRINCIPAL Ø1/2" SERIE 6X19 BOA ALMA DE ACERO m 84.59 

06.01.04.07 CABLE SECUNDARIO Ø5/16" SERIE 6X19 BOA ALMA DE ACERO m 59.37 

06.01.04.08 PERNOS CON HUACHA 5/16"X 1 1/4" und 40.00 

06.01.04.09 GRAPAS DE 3/8" und 170.00 

06.01.05 CARPINTERIA METÁLICA     

06.01.05.01 SOPORTE METÁLICO TIPO L und 9.00 

06.01.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.01.06.03 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN280mm m 90.75 

06.01.06.04 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN160mm m 75.00 

06.01.06.05 UNION ACERROJADA HD DN150mm und 2.00 

06.01.06.06 UNION ACERROJADA HD DN280mm und 4.00 

06.01.06.07 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30mx0.30m und 4.00 

06.01.06.08 VÁLVULA COMPUERTA ELASTOMÉRICA HD DN150mm und 5.00 

06.01.06.09 JUNTA WATERSTOP 4" m 18.00 

06.01.07 ARQUITECTURA     

06.01.07.01 PINTURA BITUMINOSA m2 788.30 

6.02 INTERFERENCIAS TIPO DUCTO     

06.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 213.55 

06.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 213.55 

06.02.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 87.03 

06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.02.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 26.00 

06.02.02.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 205.52 

06.02.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 86.63 

06.02.02.04 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 79.38 

06.02.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.0M m3 289.41 

06.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.02.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 5.56 

06.02.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175KG/CM2 e=0.30m m2 6.84 

06.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

06.02.04.01 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 31.84 

06.02.04.02 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 33.30 

06.02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 171.31 

06.02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 232.54 

06.02.04.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 6,030.15 

06.02.04.06 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.15M (F'C=280 KG/CM2) 0.70Mx0.70M und 11.00 

06.02.04.07 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.15M (F'C=280 KG/CM2) 0.80Mx0.70M und 4.00 

06.02.05 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.02.05.01 JUNTA WATERSTOP 4" m 21.90 

06.02.05.02 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.50m und 5.00 

06.02.06 ARQUITECTURA     
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06.02.06.01 PINTURA BITUMINOSA m2 251.29 

6.03 INTERFERENCIAS TIPO SIFONES     

06.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 3,849.22 

06.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3,849.22 

06.03.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 633.92 

06.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.03.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 11,514.80 

06.03.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 1,341.72 

06.03.02.03 CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.20m m2 420.55 

06.03.02.04 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 10,133.03 

06.03.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.0M m3 14,393.50 

06.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.03.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 52.09 

06.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

06.03.04.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 179.19 

06.03.04.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 185.73 

06.03.04.03 CONCRETO CLASE A (F'C=280KG/CM2)- DADOS DE ANCLAJE m3 95.33 

06.03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 641.99 

06.03.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 1,087.85 

06.03.04.06 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 21,585.40 

06.03.04.07 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 0.60MX.80M und 5.00 

06.03.04.08 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 0.40MX1.20M und 25.00 

06.03.04.09 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 0.40MX1.50M und 6.00 

06.03.04.10 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 0.40MX3.00M und 3.00 

06.03.04.11 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 1.55MX1.20M und 2.00 

06.03.05 CARPINTERIA METÁLICA     

06.03.05.01 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 1.14X1.07m und 3.00 

06.03.05.02 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 1.64X1.29m und 2.00 

06.03.05.03 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 2.14X1.15m und 1.00 

06.03.05.04 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 2.24X1.07m und 1.00 

06.03.05.05 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 3.14X1.32m und 3.00 

06.03.05.06 PLATAFORMA METÁLICA und 10.00 

06.03.05.07 ESCALERA DE GATO und 10.00 

06.03.05.08 SOPORTE P/ ARNES DE SEGURIDAD und 20.00 

06.03.05.09 ABRAZADERA P/TUBERÍA 160-200 und 10.00 

06.03.05.10 TAPA DE H°D° HERMÉTICO DOBLE PESTILLO und 10.00 

06.03.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.03.06.01 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN160mm m 422.31 

06.03.06.02 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN200mm m 480.51 

06.03.06.03 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN400mm m 336.71 

06.03.06.04 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN450mm m 34.77 

06.03.06.05 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN500mm m 29.99 

06.03.06.06 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN630mm m 37.91 
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06.03.06.07 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN800mm m 109.39 

06.03.06.08 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN900mm m 31.50 

06.03.06.09 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN1200mm m 101.46 

06.03.06.10 CODO 11.25º HDPE PE-100 DN 160mm und 5.00 

06.03.06.11 CODO 11.25º HDPE PE-100 DN 200mm und 6.00 

06.03.06.13 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 160mm und 4.00 

06.03.06.14 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 200mm und 15.00 

06.03.06.15 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 400mm und 2.00 

06.03.06.16 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 450mm und 6.00 

06.03.06.17 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 500mm und 2.00 

06.03.06.18 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 630mm und 1.00 

06.03.06.19 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 800mm und 6.00 

06.03.06.20 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 900mm und 2.00 

06.03.06.21 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 1200mm und 8.00 

06.03.06.22 CODO 45º HDPE PE-100 DN 160mm und 10.00 

06.03.06.23 CODO 45º HDPE PE-100 DN 200mm und 16.00 

06.03.06.24 CODO 45º HDPE PE-100 DN 400mm und 10.00 

06.03.06.25 CODO 45º HDPE PE-100 DN 630mm und 2.00 

06.03.06.26 CODO 45º HDPE PE-100 DN 800mm und 2.00 

06.03.06.27 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN400mm und 20.00 

06.03.06.28 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN450mm und 5.00 

06.03.06.29 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN500mm und 5.00 

06.03.06.30 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN630mm und 8.00 

06.03.06.31 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN800mm und 48.00 

06.03.06.32 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN900mm und 14.00 

06.03.06.33 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN1200mm und 48.00 

06.03.06.34 JUNTA WATERSTOP 4" m 57.00 

06.03.06.35 SALIDA  HDPE DN450X200mm und 1.00 

06.03.06.36 SALIDA  HDPE DN500X200mm und 1.00 

06.03.06.37 SALIDA  HDPE DN630X200mm und 1.00 

06.03.06.38 SALIDA  HDPE DN800X200mm und 1.00 

06.03.06.39 SALIDA  HDPE DN800X160mm und 2.00 

06.03.06.40 SALIDA  HDPE DN900X200mm und 2.00 

06.03.06.41 SALIDA  HDPE DN1200X160mm und 2.00 

06.03.06.42 SALIDA  HDPE DN1200X200mm und 1.00 

06.03.06.43 VALVULA COMPUERTA ELASTOMÉRICA DN150mm BB HD PN16 und 4.00 

06.03.06.44 VALVULA COMPUERTA ELASTOMÉRICA DN200mm BB HD PN16 und 6.00 

06.03.06.45 FLANGE ADAPTER DN160mm und 8.00 

06.03.06.46 FLANGE ADAPTER DN200mm und 12.00 

06.03.06.47 UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN150 HD PN 16 und 4.00 

06.03.06.48 UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN200 HD PN 16 und 6.00 

06.03.06.49 NIPLE BRIDA-BRIDA CON BRIDA DE ANCLAJE L=1.00m DN150mm HD und 3.00 

06.03.06.50 NIPLE BRIDA-BRIDA CON BRIDA DE ANCLAJE L=1.00m DN200mm HD und 7.00 

06.03.06.51 BACKING RING DN160mm und 8.00 
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06.03.06.52 BACKING RING DN200mm und 12.00 

06.03.06.53 COMPUERTA DESLIZANTE 0.5mx0.4m und 10.00 

06.03.06.54 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (3.00 A 4.00m) und 1.00 

06.03.06.56 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (5.00 A 6.00m) und 2.00 

06.03.06.57 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (6.00 A 7.00m) und 4.00 

06.03.06.58 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (7.00 A 8.00m) und 3.00 

06.03.06.59 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30mx0.50m und 3.00 

06.03.06.60 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30mx0.60m und 2.00 

06.03.06.61 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.50m und 3.00 

06.03.06.62 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.60m und 1.00 

06.03.06.63 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.80m und 1.00 

06.03.06.64 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.60mx0.50m und 1.00 

06.03.06.65 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.60mx0.60m und 3.00 

06.03.06.66 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.75mx0.50m und 1.00 

06.03.06.67 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.90mx0.80m und 1.00 

06.03.07 ARQUITECTURA     

06.03.07.01 PINTURA BITUMINOSA m2 1,105.38 

6.04 CANALES     

06.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.04.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 4,894.20 

06.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 4,894.20 

06.04.01.03 DESVÍO PROVISIONAL EN TIERRAS m 2,852.26 

06.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.04.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 2,060.09 

06.04.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 3,444.34 

06.04.02.03 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 34.63 

06.04.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.0M m3 2,060.09 

06.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS m2 58.78 

06.04.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175KG/CM2 e=0.20m m2 104.88 

06.04.04 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.04.04.01 JUNTA WATERSTOP 4" m 25.88 

06.05 ALCANTARILLAS Y BUZONES     

06.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 590.09 

06.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 590.09 

06.05.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 138.79 

06.05.01.04 DESMONTAJE DE TUBERIAS PVC Ø8" m 310.12 

06.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.05.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 613.03 

06.05.02.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 1,187.27 

06.05.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 488.38 

06.05.02.04 CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.10m m2 205.34 

06.05.02.05 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 1,805.44 
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06.05.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.0M m3 2,250.37 

06.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.05.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 46.44 

06.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS m2 29.96 

06.05.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175KG/CM2 e=0.20m m2 50.09 

06.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

06.05.04.01 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 140.45 

06.05.04.02 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 290.71 

06.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 923.81 

06.05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 916.28 

06.05.04.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 43,223.29 

06.05.05 CARPINTERIA METÁLICA     

06.05.05.01 MARCO Y TAPA DE HD CON DOBLE PESTILLO Ø600mm und 11.00 

06.05.05.02 ESCALERA DE GATO und 11.00 

06.05.05.03 SOPORTE P/ ARNES DE SEGURIDAD und 8.00 

06.05.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.05.06.01 TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 -CP D=8" m 256.68 

06.05.06.02 JUNTA WATERSTOP 4" m 187.30 

06.05.06.03 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (1.20 A 1.50m) und 4.00 

06.05.06.04 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (1.50 A 2.00m) und 1.00 

06.05.06.05 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (2.00 A 3.00m) und 3.00 

06.05.06.06 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.50m, h, PROM (3.00 A 3.50m) und 1.00 

06.05.06.07 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.50m, h, PROM (3.50 A 4.00m) und 2.00 

06.05.07 ARQUITECTURA     

06.05.07.01 PINTURA BITUMINOSA m2 938.32 

06.06 BADENES     

06.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 413.00 

06.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 413.00 

06.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.06.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 413.16 

06.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.06.03.01 CONCRETO CLASE E (F'C=100 KG/CM2) - CONCRETO DE NIVELACION m3 41.32 

06.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

06.06.04.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 195.73 

06.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 206.23 

06.06.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 15,484.91 

06.06.05 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

06.06.05.01 JUNTAS DE DILATACION m 14.00 

7.00 SEÑALIZACIÓN     

07.01 SEÑALIZACIÒN VERTICAL     

07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.60x0.60 und 10.00 

07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.80x0.80 und 29.00 

07.01.03 TUBO DE SOPORTE PARA SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS und 39.00 
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07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS E2 (PÓRTICO) m2 14.09 

07.01.05 TUBO DE SOPORTE DE SEÑAL INFORMATIVA und 18.00 

07.02 SEÑALIZACIÒN HORIZONTAL     

07.02.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO A=0.15 M(02 MANOS) m 147.87 

07.03 SEGURIDAD VIAL     

07.03.01 MARCADORES EN ZONAS SINGULARES und 7.00 

07.03.02 POSTES DELINEADORES und 15.00 

8.00 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO     

08.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO     

08.01.01 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO m2 11,712.64 

08.01.02 TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO m2 10,955.03 

08.01.03 PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO m2 14,241.54 

08.01.04 RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON CAMIÓN CISTERNA glb 1.00 

08.02 ESPECIES ARBÓREAS     

08.02.01 SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 170.00 

08.02.02 ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 170.00 

08.02.03 PROSOPIS PALLIDA (ALGARROBO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 36.00 

08.03 ESPECIES ARBUSTIVAS     

08.03.01 GALVEZIA FRUTICOSA (GALVEZIA). INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 810.00 

08.03.02 BOUGAINVILLEA PERUVIANA (BUGANVILLA) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 945.00 

08.06 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS     

08.06.01 
BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M EN TERRENO 

NATURAL m 1,591.82 

9.00 TRANSPORTES     

09.01 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D<=1KM m3Km 25,327.99 

09.02 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D>1KM m3Km 19,005.72 

09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1KM m3Km 221,155.95 

09.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1KM m3Km 154,967.29 

09.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D<= 1KM m3Km 40,682.71 

09.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D> 1KM m3Km 152,567.83 

09.07 TRANSPORTE DE ROCA D<=1KM m3Km 47,345.84 

09.08 TRANSPORTE DE ROCA D>1KM m3Km 705,266.03 

09.09 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) 

D<=1KM m3Km 39,227.59 

09.10 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) 

D>1KM m3Km 71,344.18 

11.00 MUROS DE CONTENCION     

11.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

11.01.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 14.25 

11.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

11.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 51.05 

11.02.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS m3 63.31 

11.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 209.72 

11.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 218.39 

11.02.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 5,921.37 

11.02.06 BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA TIPO NEW JERSEY PREFABRICADA m 25.00 
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11.03 ARQUITECTURA     

11.03.01 PINTURA BITUMINOSA m2 218.39 

12.00 PAVIMENTO RÍGIDO     

12.01 PAVIMENTO HIDRAULICO (F'C 300KG/CM2) m3 510.06 

12.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 12,108.45 

12.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTOS m2 139.83 

12.04 ACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE Ø1/2" CORRUGADO) m 987.48 

12.05 ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA DOWELS  Ø 1 1/4" LISO) m 799.04 

12.06 CANASTILLA Ø5/16" PARA DOWELLS m 1,529.54 

12.07 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 10.80 

12.08 JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN m 584.55 

12.09 JUNTA DE AISLAMIENTO m 82.58 

14.9. Entregas 

A lo largo del desarrollo de las actividades, el postor adjudicado realizará entregas parciales de 
cada uno de las quebradas ya construidas, de acuerdo a su planificación y programación 
aprobada.  

Estas entregas estarán sujetas a evaluación, emisión de observaciones y posterior conformidad 
y recepción de OHLA. Para ello, postor adjudicado, deberá entregar un expediente completo 
con todos los informes, registros, planos, metrados, dossier de calidad, y todo lo establecido 
en los SSOMA obligatorios del Subcontratista, la cual será remitido en la segunda ronda. 

15.  VALORIZACIONES 

Para las valorizaciones se tomará en cuenta lo detallado en el documento “Valorizaciones de 
subcontratista” (Ver Anexo 07): 

15.1. Valorizaciones 

El postor adjudicado, presentará sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas* con 
OHLA, el día 25 del mes en curso, siendo esta presentación de manera mensual, con periodos 
entre el día 21 del mes anterior y el día 20 del mes en curso. Todo pago de valorización será 
considerado como pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de los trabajos 
ejecutados. 

*Para la conciliación de la valorización y posterior aprobación, el postor adjudicado deberá 
presentar el formato CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual, con las 
firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del Subcontratista, con objeto de agilizar el 
proceso de revisión (ver Anexo 07). 

El postor adjudicado presentará la solicitud de pago, al día siguiente de la recepción de la 
valorización aprobada por OHLA.  

OHLA, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de presentación de la valorización, revisará 
y verificará el sustento y cálculos presentados; de existir observaciones, el postor adjudicado 
deberá subsanar dentro de los tres (03) días siguientes de observada, de no obtener respuesta 
por parte del Subcontratista, OHLA, calculará la valorización a su criterio y emitirá la orden de 
pago respectiva. 
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Una vez emitida la orden de pago respectiva, el postor adjudicado emitirá su factura la cual 
será programada para pago como mínimo a los 30 días posteriores y/o según la forma indicada 
y aceptada en su oferta, a la aceptación de OHLA. 

De cada valorización mensual, OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de Garantía. La 
vigencia de este fondo de garantía será según lo indicado en el ítem 11; para la liberación del 
Fondo de Garantía el Subcontratista deberá presentar los siguientes documentos en los 30 días 
calendarios posteriores a la culminación de los trabajos: 

• Acta de Recepción de Obra y/o Acta de Recepción de Subsanación de Observaciones 
firmada por la gerencia de Sitio. 

• Acta de Liquidación del Contrato firmada, documento que es emitido por OHLA. 

• Cierre de las planillas con los pagos totales efectuados a todos los trabajadores que 
laboraron en el Proyecto y el documento emitido por el Ministerio de Trabajo por la 
Constancia de NO ADEUDO por concepto de pagos durante el periodo de los trabajos 
para este Proyecto y el cierre de planillas incluyendo liquidaciones, pagos de leyes 
sociales y AFP, así como todos los aportes exigidos por ley. También, puede ser 
reemplazado por las constancias de no adeudo firmado por cada trabajador por los 
pagos hechos durante el plazo de los trabajos y la recepción de la liquidación 
correspondiente.  

• Cartas de no adeudo legalizadas emitidas por los proveedores de la zona, donde 
certifiquen que el Subcontratista no contrae deuda pendiente con sus acreedores, 
proveedores de materiales/servicios y cualquier persona natural o jurídica al que le 
hayan solicitado sus servicios y contratada por el postor adjudicado. 

• Colocar un anuncio en el periódico en la ciudad de Cañete durante 07 días Calendarios 
antes de la liquidación parcial o final del servicio, en el cual se indique que los 
proveedores del postor adjudicado que tengan deudas pendientes por pagar se 
acerquen a la oficina del postor adjudicado para que les sean canceladas. Esto también 
debe ser informado por una emisora radial de la misma ciudad de Cañete durante 07 
días antes de la liquidación parcial o final. 

15.2. Sustentos para la valorización 

• Sustento de metrados topográficos firmados por oficina técnica OHLA. 

• Panel fotográfico. 

• Informe de Ingeniería (Producción). 

• Informe Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Informe de Medio Ambiente. 

• Informe de señalización en obra según Plan de Tráfico. 

• Informe de Calidad (Dossier). 

• PDT, boletas de pago (Mensual) y contratos de trabajo (por única vez). 

• Copia de la vigencia y comprobantes de abono de los Seguros de obra, personal y 
equipos. 
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15.3. Sustentos para el cierre 

• Informe final. 

• Panel fotográfico. 

• Liquidación de obra. 

• Dossier de Calidad. 

• Planos As Built. 

16.  HORARIOS DE TRABAJO 

Los postores deberán considerar el horario de trabajo según su plan de trabajo y ejecución de 
obras, este horario deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales. 

De requerirse, el postor adjudicado, planteará horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como 
medida de recuperación de atraso, que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del cronograma 
de obra, por causas imputables a su gestión. Los costos generados a OHLA para supervisar estos 
horarios extendidos y/o trabajos nocturnos serán asumidos por el postor adjudicado. Cualquier 
cambio en el horario de trabajo del postor adjudicado deberá ser comunicado y aceptado por 
OHLA, siete (07) días calendario antes de su implementación. 

Los costos de traslados del personal del lugar de origen a obra y los traslados internos, deben 
estar contemplados dentro de los costos indirectos de la propuesta económica 

17.  SISTEMA DE SUBCONTRATACION 

El subcontrato entre OHLA y el postor adjudicado incluirá las siguientes condiciones: 

• La modalidad de contratación será de la siguiente manera: 
o PRECIOS UNITARIOS gestionado bajo el Modelo de subcontrato NEC 3 Opción B. 
o SUMA ALZADA (Paisajismo + Reforestación + Paso superior tipo marco) gestionado bajo 

el Modelo de subcontrato NEC 3 Opción A. 

• Por la naturaleza back to back del subcontrato a suscribirse, el postor adjudicado asume el fiel 
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ARCC, 
del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental, 
arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de género, 
relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o 
inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del postor considerarlas en su oferta. 

• La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y cooperación 
mutua.  

• OHLA procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 
Proyecto del Contratante. 

• Las partidas que incluyen movimiento de tierras no podrán ser sub subcontratadas. 
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18. CRONOGRAMA 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar todas las obras 
preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar el 
cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en Primavera (P-
6). – (Formato PDF y formato XER). Se recomienda presentar cálculo de duraciones (turnos, # 
cuadrillas y rendimientos), evitar las desfaces negativos (lag negativos), evitar holguras elevadas, 
en lo posible el cronograma debe tener la menor cantidad de desfaces posibles (lag´s). 

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que 
permita hacer control de campo en términos de avance y consumo de recursos para, 
posteriormente, evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado. 

Tabla 19. Hitos clave 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL HITO HITOS CLAVE 
1 Inicio de obra - Acceso al Sitio 15 de marzo de 2024 
2 Inicio de obras preliminares 05 de abril de 2024 
3 Inicio de obras – Quebrada San Jerónimo 02 de mayo de 2024 
4 Inicio de obras – Quebrada Condoray 02 de mayo de 2024 
5 Inicio de obras – Quebrada Jacayita 02 de mayo de 2024 
6 Inicio de obras – Quebrada Picamaran 02 de mayo de 2024 
7 Culminación de obras* 30 de diciembre de 2024 

*La fecha de culminación de las obras será como límite el 30 de diciembre de 2024, conforme al 
contrato principal entre ARCC y OHLA. 

Las ofertas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente información como 
parte de su oferta económica: 

• Histograma de MOI; 

• Histograma de MOD; 

• Histograma de equipos; 

• Cronograma valorizado; 

• Cronograma de suministro de materiales; 

• Hoja de vida de sus profesionales claves que laborarán en el Proyecto; 

• Presentación de Comprobación de colegiatura de todo personal con profesión 
reglamentada por Ley. 

19.  PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las 
penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA tendrá derecho 
a resolver el subcontrato. 
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Tabla 20. Tabla de Penalidades 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

1 Incumplimiento de entrega de una fecha clave 
(Ver Tabla 26)  

Por cada día 
calendario de atraso 

4/10 000 del 
valor del 
subcontrato 

2 

Incumplimiento en obtener y presentar 
íntegramente la acreditación de la emisión y 
pago de las pólizas de seguro, las 
fianzas/garantías, en las fechas indicadas en la 
Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 1 UIT 

3 

Incumplimiento en presentar íntegramente la 
acreditación de la renovación y pago de las 
pólizas de seguro, fianzas/garantías, en las 
fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 1 UIT 

4 Incumplimiento de las normas de seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (*) (*) 

5 

Si un organismo de fiscalización coloca una 
multa a OHLA o a la ARCC por un 
incumplimiento del Subcontratista, el SC deberá 
asumir dicha penalidad, y que podrá ser 
cobrada de algún pago pendiente o garantía. 

(**) (**) 

6 En caso el Subcontratista no cumpla con sus 
obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 
calendario de atraso 

3/100 000 del 
valor del 
subcontrato 

7 Retiro y/o cambio de Personal Clave del 
Proyecto sin autorización de OHLA Por evento 

1.5/1 000 del 
valor del 
subcontrato 

8 Ausencia de Personal Clave en Obra sin 
autorización de OHLA 

Por día de ausencia 
no autorizada 1 UIT 

9 
Incumplimiento de subsanar los defectos 
notificados por OHLA y/o el Supervisor de 
Calidad, en el plazo de 30 días calendario. 

Por cada día 
calendario de atraso 1 UIT 

10 
La falta de entrega de información 
(procedimientos, informes, cotizaciones) 
solicitado. 

Por cada día 
calendario de atraso 

3/10 000 del 
valor del 
subcontrato 

11 Incumplimiento a las actividades indicadas en su 
contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 

2/10 000 del 
valor del 
subcontrato 

(*) La medición y monto se regirá al documento CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas 
SSOMA Rev.01 (Anexo 02) 

(**) La medición y monto de penalidades se definirán antes de la firma del presente subcontrato.  

OHLA podrá deducir las penalidades a las que tenga derecho de cualquier factura pendiente de 
pago o de los montos retenidos en calidad de garantía y si fuese necesario se cobrará del monto 
resultante de la ejecución de las garantías y/o fianzas, a discreción de OHLA. 

20.  CALENDARIO DE LICITACIÓN 
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El cronograma del proceso de licitación para los Postores precalificados, será como sigue en el 
siguiente cuadro: 

Tabla 21. Calendario de licitación 

HITOS FECHA INICIO FECHA FIN 

Lanzamiento de la procura Tenderbill 19/06/2023 20/06/2023 

Visita técnica Guiada 27/06/2023 28/06/2023 
Recepción de consultas 29/06/2023 09/07/2023 
Absolución de consultas 10/07/2023 20/07/2023 
Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h 21/07/2023 01/08/2023 
Sustento de propuestas y negociación (Short List 03 postores) 07/08/2023 09/08/2023 
Presentación de propuesta técnico-económica final 10/08/2023 20/08/2023 
Envío de Informe de Adjudicación a la ARCC 21/08/2023(*) 04/09/2023(*) 
Envío de Carta de Adjudicación al postor ganador 07/09/2023(*) 08/09/2023(*) 
Revisión y firma de contrato por ambas partes 09/08/2023(*) 22/09/2023(*) 
Kick off meeting (KOM) 25/09/2023(*) 27/09/2023(*) 
(*) Estas fechas están sujetas a los periodos de aprobación de la ARCC. 

Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dará cuando: 

1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)  

2.- Pólizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y Contrato 
aceptadas por OHLA. 

21.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En la Tabla 22 se listan los documentos generales, técnicos y económicos que deberá presentar 
cada postor en archivos individuales siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a 
continuación. 

Tabla 22. Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B y C) 

CARPETA DOCUMENTO FORMATO 
DIGITAL 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A A1 Declaración Jurada de Datos del Postor .PDF 

A Anexo A1.1 Carta promesa de Consorcio .PDF 

A A2 Carta de Oferta .PDF 

A A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación .PDF 

A A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de formulación y absolución de consultas .PDF 

A A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF 

A 
A7 Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para Elaborar la 
Propuesta   

.PDF 
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A A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo .PDF 

A 
A9 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de 
Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. (Formato libre) 

.PDF 

A 

A10 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor deberá presentar un volumen 
anual de ventas por año, no inferior a S/. 40,000,000.00 en 3 de los siguientes años 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados. (Formato libre) 

.PDF 

A 
A11 Presentar documentos, constancias, contratos, certificados, entre otros, que acrediten 
que el postor tenga la experiencia en obras similares (Ver definición de obras similares en el 
subtítulo 23.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales). (Formato libre) 

.PDF 

A 
A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, profesionales propuestos y de requisitos 
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

.PDF 

A 
A13 Declaración jurada de no tener sanción vigente aplicada por el OSCE, no estar 
impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano, y no estar 
incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. (Formato Libre) 

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B B1: Experiencia del postor .PDF 
.XLS 

B B2 Organigrama de obra y Personal Clave 
.PDF 

B B3 Plan de seguridad y Salud Ocupacional .PDF 

B B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo 
.PDF 

B B5 Plan de calidad 
.PDF 

B B6: Relación de equipos a utilizar en obra 
.PDF 

B B7 Plan de ejecución del Proyecto (PEP) 
.PDF 

B 
B8 Cronograma de Proyecto, Cronograma valorizado e Histograma de Mano de Obra y 
Equipos (ver formato B8) 

.PDF/XLS/XER 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 .PDF 
.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios Unitarios .PDF 
.XLS 

C Formato C3: Plazo de pagos .PDF 
.XLS 

21.1. Documentos generales 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A.  

La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de descalificación del 
postor. 

21.2. Documentos técnicos 

La presentación de los documentos técnicos, será calificada de acuerdo a los criterios de 
evaluación del subtítulo 22.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se presentará en la Carpeta 
B. 

21.3. Documentos económicos 
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La presentación de los documentos económicos, será calificada de acuerdo a los criterios de 
evaluación del subtítulo 22.2. Evaluación de Propuesta Económica y se presentará en la 
Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Oferta Económica: 

Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad): 

o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 

o Gastos Generales (Inc. MOI, EMO’s de MOI, beneficios sociales, movilidad, 
alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, consumibles y 
mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, tasa de oficina central, 
EPP’s, gastos por COVID, gastos financieros, seguros, tributos, etc.); 

o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Oferta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del subcontrato de 
obra; así como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, equipos, materiales, 
instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos del personal: Salarios, 
bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, seguros médicos, viajes, 
viáticos, indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 

Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 09, deberá ser 
comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva revisión y 
evaluación (C1).  

La propuesta económica deberá considerar en sus costos cualquier posible variación de 
precio por materiales, equipos, mano de obra y todo lo que sea necesario para el 
cumplimiento del objetivo del contrato, no se considera reajuste de ningún tipo para el 
presente contrato. 

• Análisis de Precios Unitarios: 

El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas del 
Proyecto en formato Excel, exportados del S10 (C2). 

• Plazo de Pago: 

El Postor deberá indicar el plazo de pago en días, el mismo que será como mínimo 30 
días calendario, posteriores a la emisión de la factura, una vez aprobada la valorización 
mensual (C3). 

22.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tabla 23. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 
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A1 Anexo A1 Declaración Jurada de Datos del Postor Pasa / No pasa 

A1.1 Anexo A1.1 Carta promesa de Consorcio (En caso aplique) Pasa / No pasa 

A2 Anexo A2 Carta de Oferta Pasa / No pasa 

A3 Anexo A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones 
de Licitación Pasa / No pasa 

A4 Anexo A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto Pasa / No pasa 

A5 Anexo A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego 
de formulación y absolución de consultas Pasa / No pasa 

A6 Anexo A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato Pasa / No pasa 

A7 Anexo A7 Carta de Conformidad de Documentos y de 
Información Suficiente para Elaborar la Propuesta   Pasa / No pasa 

A8 Anexo A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo 
Mínimo Pasa / No pasa 

A9 

Anexo A9 El postor presentará su Política para la 
Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de Activos o 
Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 
(Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A10 

Anexo A10 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. 
El postor deberá presentar un volumen anual de ventas 
por año, no inferior a S/. 40,000,000.00 en 3 de los 
siguientes años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
y 2023, sustentado a través de la presentación de sus 
Estados Financieros Auditados. (Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A11 

Anexo A11 Presentar documentos, constancias, contratos, 
certificados, entre otros, que acrediten que el postor tenga 
la experiencia en obras similares (Ver definición de obras 
similares en el subtítulo 23.1.1. B1. Experiencias similares 
internacionales y nacionales). (Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A12 
Anexo A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, 
profesionales propuestos y de requisitos de seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente 

Pasa / No pasa 

A13 

Declaración jurada de no tener sanción vigente aplicada 
por el OSCE, no estar impedidos, temporal o 
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano, 
y no estar incluidos en el Registro de Inhabilitados para 
Contratar con el Estado. (Formato Libre) 

Pasa / No pasa 

Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos será motivo de 
descalificación del Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 

Tabla 24. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 
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ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencia del postor 15 puntos 

B2 Formato B2: Organigrama de obra y Personal Clave 10 puntos 

B3 Formato B3: Plan de seguridad y Salud Ocupacional 2 puntos 

B4 Formato B4: Plan de Manejo Ambiental Operativo 1 punto 

B5 Formato B5: Plan de calidad 2 puntos 

B6 Formato B6: Relación de equipos a utilizar en obra 10 puntos 

B7 Formato B7: Plan de ejecución del Proyecto (PEP) 15 puntos 

B8 B8 Cronograma de Proyecto, Cronograma valorizado e 
Histograma de Mano de Obra y Equipos (ver formato B8) 5 puntos 

 

Tabla 25. Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

C1 Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 30 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 5 puntos 

C3 Formato C3: Plazo de pagos 5 puntos 

22.1. Evaluación de propuesta técnica (60 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

22.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (máximo 15 puntos) 

Se definen como “obras similares” o “experiencias similares” a la ejecución de obras lineales que 
incluyan dos (2) de los siguientes trabajos, en los últimos diez (10) años: 

• Obras de movimiento de tierras: Excavaciones masivas (>700,000m3) 

• Obras de arte que incluyan específicamente: Paso superior tipo marco y/o estructuras 
canalizadas y/o acueductos. 

La experiencia del Postor deberá detallarse de acuerdo al Formato B1 del Anexo 12. 

Tabla 26. Criterios de evaluación de experiencia del postor 

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 
Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años. (8 puntos)  
3 contratos con montos mayores a S/ 70,000,000 cada contrato (8 puntos) 
2 contratos con montos de S/ 50´000,000 a S/. 70´000,000 (5 puntos) 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 129 de 156 Octubre 2023 Rev. 03 

 

 

1 contrato con monto mayor a S/ 40´000,000 (3 puntos) 
Experiencia en trabajos de movimiento de tierras, muros de encauzamiento y/o contención, con 
contratos terminados en los últimos 10 años. (4 puntos) 
Dos o más contratos que incluyan trabajos de construcción de obras civiles de movimiento de 
tierras, muros de encauzamiento y/o contención (4 puntos) 
1 contrato que incluya trabajos de construcción de obras civiles de movimiento de tierras, 
muros de encauzamiento y/o contención (2 puntos) 
Experiencia en obras de arte (paso superior tipo marco, estructuras canalizadas, acueductos), con 
contratos terminados en los últimos 10 años. (3 puntos)  

Tres o más contratos que incluyan trabajos de obras de arte (3 puntos) 

Dos contratos que incluyan trabajos de obras de arte (2 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos de obras de arte (1 punto) 

Nota: 
Se considera servicios similares: a los Servicios o ejecución de obras que incluyan movimiento de 
tierras y/o estructuras canalizadas y/o paso superior tipo marco y/o acueductos y/o sifones y/o 
canales y/o alcantarillas y buzones y/o badenes. Para el caso de acreditación de experiencia del 
postor, debe demostrarse fehacientemente el haber ejecutado obras similares en las que el 
monto de la actividad de movimiento de tierras acumulado sea igual o mayor al valor referencial.  
En el caso que en las actas de recepción o certificados de conformidad no se encuentren los datos 
técnicos solicitados se podrá presentar documentación adicional oficial, es decir documentación 
emitida por el cliente.  

En el caso de Consorcios se evaluará la experiencia como la suma de la experiencia individual de 
las empresas integrantes.  

Se considerarán experiencias similares las obras o los servicios de las empresas del grupo o de la 
matriz siempre en cuando presente las declaraciones juradas en el anexo A-11, así mismo deberá 
presentar la resolución o constancia de culminación de dicha obra, sin incurrir en penalidades. 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por el Cliente, en las cual 
se especifique claramente el objeto del contrato, la fecha de culminación y el monto 
ejecutado. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de las propuestas 
para ser considerados válidos. Esto será acreditado de la siguiente manera: 

o Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o Servicio (Acta de 
Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se detalle el servicio 
prestado y cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances del contrato para 
determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el Postor 
deberá presentar información complementaria del contrato o documentación adicional oficial 
emitida por el cliente, de modo que acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta 
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información complementaria no fuese presentada y no estuviese la información que sustente 
el alcance del contrato con los trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara, legible y resaltados, la 
descripción y alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón social 
del Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán en 
cuenta.  

El postor deberá presentar el listado de partidas de las obras que sustenten experiencia en 
movimiento de tierras, resaltando las partidas aplicables de volúmenes en m3 según los 
criterios de evaluación descritos en la Tabla 26.  

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato, el 
Postor deberá agruparlos en una relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual 
pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago serán considerados como contratos 
independientes. 

22.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (máximo 10 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está considerando en su 
propuesta, referido como mínimo al de la Tabla 27, pero no limitativo. Deberá alcanzar los CV’s 
documentado del personal clave, precisando años de experiencia en el cargo o función, detallar 
nombre del Proyecto, presupuesto y tiempo en meses que desempeñó el cargo.  

Si personal profesional clave, según la Tabla 27, no deberá variar en más del 30% cuando sea 
adjudicado como Subcontratista. Si el profesional clave no se encuentra disponible, podrá 
presentar otro CV, el cual debe cumplir con lo requerido en los documentos de la licitación. 

Tabla 27. Criterios de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 
Organigrama de Obra (máximo 0.5 punto) 
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya al 
personal clave completo, coherente y muestre confianza para un resultado exitoso. (0.5 puntos) 

Organigrama con observaciones (0.25 puntos) 

No presenta (0 puntos) 

Residente de obra (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de Obra / 
Proyecto, Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / Proyecto, Jefe de 
Producción, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Gerente de Operaciones, Encargado de Obra / 
Proyecto, Jefe de Frente, Jefe de mina, Jefe de Terreno, Superintendente / Jefe / Residente / 
Gerente de Construcción de Obra / Proyecto, Jefe de Sector, Jefe de supervisión, Gerente vial, 
Gerente de sitio, Ingeniero Senior de Producción. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero de 
minas; o carreras afines, si resulta ser el postor ganador se solicitará la habilitación al colegio 
profesional propuesto. 
Experiencia comprobable será contabilizada a partir de la suscripción a la colegiatura. 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 
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Mayor a 5 años (2 puntos) 
De 3 a 5 años (1 punto) 
Menor de 3 años (0 puntos) 

Jefe de Topografía (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado o Líder de Topografía y/o trazo y/o 
explanaciones.  
Formación profesional: Personal técnico o profesional, con estudios en Topografía  
Experiencia general mayor a 3 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 
De 1 a 3 años (1 punto) 
Menor de 1 año (0 puntos) 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto) 
Cargos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica, jefe, 
Responsable, coordinador, ingeniero senior, supervisor, especialista o la combinación de estos 
en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Oficina técnica y/o Oficina 
de Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial o ingeniero 
de minas, colegiado, si resulta ser el postor ganador se solicitará la habilitación al colegio 
profesional propuesto. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 3 años (1 punto) 
De 1 a 3 años (0.5 puntos) 
Menor de 1 año (0 puntos) 

Responsable SSOMA (máximo 2 puntos) 
Puestos similares: jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, jefe, 
Responsable, Líder, Especialista, Encargado, Supervisor, Ingeniero Senior y/o Coordinador o la 
combinación de estos en/de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente (SSOMA), Seguridad en Obra y Medio Ambiente, Seguridad y Medio Ambiente, 
Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, Seguridad, Seguridad e Impacto Ambiental, 
Prevención de Riesgos Laborales.  
Así como otras combinaciones entre seguridad y/o salud ocupacional y/o salud en el trabajo y/o 
medio ambiente y/o impacto ambiental. 
Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o cualquier 
profesional de la rama de ingeniería, colegiado, si resulta ser el postor ganador se solicitará la 
habilitación al colegio profesional propuesto. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 
De 1 a 3 años (1 punto) 
Menor de 1 años (0 puntos) 

Responsable Calidad (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: jefe, Responsable, coordinador, especialista, supervisor y/o ingeniero senior 
en/de: 
* control de calidad,  
* Gestión y control de calidad 
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Además, cualquier otra denominación relacionada o involucrada con el área de calidad 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial o ingiero de 
minas o cualquier profesional de la rama de ingeniería, colegiado, si resulta ser el postor ganador 
se solicitará la habilitación al colegio profesional propuesto. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 
De 1 a 3 años (1 punto) 
Menor de 1 año (0 puntos) 

Relacionista comunitario (máximo 0.5 puntos) 
Puestos similares:  jefe / Especialista / Responsable / Coordinador Social, jefe / Especialista / 
Responsable / Coordinador de Relaciones Comunitarias, jefe / Especialista / Responsable / 
Coordinador en Asuntos Sociales, Especialista técnico Social, Relacionista Comunitario 

Formación profesional: Profesional sociólogo y/o abogado y/o educador y/o comunicador y/o 
comunicador social y/o comunicador para el desarrollo 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 
Igual o mayor a 2 años (0.5 puntos) 
De 1 a 2 años (0.25 puntos) 
Menor de 1 año (0 puntos) 
Notas: 
Definición de “obras similares”: Ejecución de obras lineales que incluyan 3 de los siguientes 
trabajos: 
Servicios o ejecución de obras que incluyan movimiento y/o demolición y/o estructuras 
canalizadas y/o paso superior tipo marco y/o acueductos y/o sifones y/o canales y/o alcantarillas 
y buzones y/o badenes. 
Se presentará el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un breve 
resumen de la experiencia profesional y un detalle de los Proyectos válidos como similares en los 
que ha participado. 
El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del personal 
clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, contratos de locación 
de servicio u órdenes de servicios. 
La experiencia se contabilizará, de ser el caso, a partir de la titulación. 

22.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (máximo 2 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 28. Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Máximo puntaje: 2 puntos) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Seguridad y Salud 
Ocupacional para el Proyecto; así mismo deberá indicar los principales riesgos de seguridad para las 
actividades descritas en el alcance del presente TDR y debe estar alineado a la norma G050 y 
DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR. (máximo 0.75 puntos) 
- Plan con estrategias a cumplir, alineado a la norma G050 y Decreto Supremo N° 011-2019-TR 
(0.75 puntos) 
- Plan con observaciones (0.25 puntos) 
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- No presenta (0 puntos)  

Organigrama detallado de SSOMA (Posiciones y frentes de trabajo) (máximo 0.25 puntos) 
- Organigrama completo y coherente (0.25 puntos) 
-  Organigrama con observaciones (0.1 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 
Estadísticas de Seguridad Corporativa de los últimos tres años, en base a la Norma ANSI, con los 
siguientes datos (Número de personas/ HH Trabajadas), tipos de accidentes según legislación.  
(máximo 0.25 puntos) 

- Presenta estadísticas de seguridad corporativa (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

Análisis de Riesgo global del proyecto (IPERC Base). (máximo 0.5 puntos) 
- Presenta IPERC completo (0.5 puntos) 
- Presenta IPERC con observaciones (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 
Mejores prácticas de seguridad adquiridas en trabajos anteriores. (máximo 0.25 puntos) 
- Presenta mejores prácticas de seguridad (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

22.1.4. B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo (máximo 1 punto) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 29. Criterio de evaluación del Plan de Manejo Ambiental Operativo  

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo (Máximo puntaje: 1 punto) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Medio Ambientales para las 
actividades descritas en el alcance del presente TDR, se debe incluir controles y medidas de manejo 
ambiental en relación a los aspectos e impactos ambientales que podrían generarse (por ejemplo: 
gestión de residuos sólidos, manejo de efluentes, controles para material particulado, medidas para 
la preservación de flora y fauna, estrategia para trabajos relacionados al camarón de río, entre 
otros). (máximo 0.5 puntos) 
- Presenta plan según lo requerido (0.5 puntos) 
- Presenta plan con observaciones (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos)  
Matriz de AAS global del Proyecto (máximo 0.25 puntos) 
- Presenta matriz AAS global del Proyecto (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 
Mejores prácticas ambientales adquiridas en trabajos anteriores. (máximo 0.25 Puntos) 
- Presenta mejores prácticas ambientales (0.25 puntos) 
- No presenta (0 puntos) 

22.1.5. B5. Plan de Calidad (máximo 2 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 30. Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B5. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2 puntos) 
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El postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de 
inspección y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra para las 
diferentes especialidades. 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 indicando cuales son los objetivos de 
calidad y como se gestionará la propiedad del cliente. (2 puntos) 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 con observaciones (1 punto) 
No presenta (0 puntos)  

22.1.6. B6. Relación de Equipos a utilizar en obra (máximo 10 puntos) 

Tabla 31. Criterio de evaluación de equipos a utilizar 

B6 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 10 puntos) 
Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) 
(máximo 5 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado menor a 10,000 
horas (5 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado entre 10,000 a 
14,000 horas (3 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
Para calificar a la evaluación de este punto, se debe cumplir con los equipos mínimos declarados 
en la carpeta A8. 
No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) 
con una antigüedad mayor a 14,000 horas y con antigüedad mayor a 5 años. 
El Postor deberá presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las 
cantidades por tipo de equipo por mes, a lo largo del plazo de ejecución de acuerdo al formato 
B5 del Anexo 09 Formatos para la presentación de Propuesta – Carpeta B. 
Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) 
(máximo 5 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 70% de toda su flota, según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 09) (5 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 09) (2.5 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
Notas: 
Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato leasing 
vinculado al postor. 
Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando la 
disponibilidad del equipo y el horómetro del equipo. 

22.1.7. B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (máximo 15 puntos) 

El Postor debe incluir todas las etapas de ejecución de las obras, como: Administración y Logística, 
Movilización, Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisición de Materiales, Construcción de las 
Obras y Entrega, considerando los hitos que considere a su juicio necesarios para el seguimiento 
del Proyecto, por lo que deberá presentar: 

• Secuencia constructiva: (máximo 10 puntos) 
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o Describe de manera clara el proceso constructivo y por frentes de trabajo (trenes 
de trabajo) la cual debe estar en concordancia con el cronograma P6 (B8)  
          (10 puntos) 

o Describe solamente el proceso constructivo    (5 puntos) 

o Describe someramente el proceso constructivo   (2 puntos) 

• Estrategia de contratación de Mano de obra local calificada (departamento de Lima) y 
no calificada (Cañete): (máximo 3 puntos) 

o Considera 40% Mano de obra local             (3 puntos) 

o Considera 30% Mano de obra local     (2 puntos) 

o Considera 20% Mano de obra local     (0 puntos) 

• Medidas de mitigación para la construcción ante crecidas y posibles avenidas escorrentía 
en el río Cañete: (máximo 2 Puntos) 

o Detalla en su plan de mitigación específico con los trabajos a realizar para los 
componentes como quebradas en ejecución, canteras de rio y otro que considere 
relevantes       (2 puntos) 

o Presenta un plan de mitigación general sin identificar los componentes a proteger 
en las épocas de crecida.                                                       (1 punto)     

o No presenta un plan de mitigación ante crecidas.                            (0 puntos)      

Tabla 32. Criterio de evaluación del plan de ejecución del Proyecto 

B7 Plan de ejecución del Proyecto (PEP) (Máximo puntaje: 15 puntos) 

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de confianza 
para obtener el máximo puntaje.  

El postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo para la 
ejecución del Proyecto, la misma que deberá guardar una secuencia lógica, coherente y 
será plasmada en el cronograma preliminar que presentará con su propuesta. 

22.1.8. B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (máximo 5 puntos) 

El postor de deberá presentar un cronograma de obra según lo indicado en el Título 18 
CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como mínimo: 

• Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia lógica constructiva 
(máximo 2 puntos) 

o Dentro del plazo referencial, refleja el plan de trabajo (B7), cumple con criterios de 
lógica de programación y el Cronograma en P6 Nivel 4  (2 puntos) 

o Fuera del plazo referencial, someramente refleja el plan de trabajo (B7), 
someramente cumple con criterios de lógica de programación y el Cronograma en P6 
Nivel 4        (1 punto) 
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o Fuera del plazo referencial, someramente refleja el plan de trabajo (B7), 
someramente cumple con criterios de lógica de programación y el Cronograma en P6 
Nivel 3        (0.5 puntos) 

o Fuera del plazo referencial, no refleja el plan de trabajo (B7), no cumple con criterios 
de lógica de programación y Cronograma en otro Nivel (0 puntos) 

• Cronograma de Adquisición de Materiales (máximo 0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones, refleja los plazos indicados en el cronograma 
de construcción       (0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones, no refleja los plazos indicados en el 
cronograma de construcción     (0.25 puntos) 

o No Presenta cronograma de adquisiciones     (0 puntos) 

• Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta (máximo 1 punto) 

o Presenta Histograma de MOD y MOI     (1 punto) 

o No Presenta Histograma de MO      (0 puntos) 

• Histograma de Equipos (máximo 1 punto) 

o Presenta Histograma de Equipos     (1 punto) 

o No Presenta Histograma de Equipos     (0 puntos) 

• Cronograma Valorizado (máximo 0.5 puntos) 
o Presenta cronograma valorizado que guarde relación con el cronograma de 

construcción        (0.5 puntos) 
o Presenta cronograma valorizado, no guarda relación con el cronograma de 

construcción       (0.25 puntos) 
o No presenta        (0 puntos) 

La información contenida en el cronograma, histogramas y curva ABC, deberán de estar 
relacionadas entre sí, guardar una secuencia lógica y deben desarrollar todas las actividades 
constructivas.  

22.2. Evaluación de propuesta económica (40 puntos) 

22.2.1. Oferta Económica (máximo 37 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

Presupuesto: 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑚𝑚  × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑂𝑂𝑖𝑖
 

Pi: puntaje de la oferta 
PMP: Puntaje máximo (37 puntos) 
Oi: Precio de oferta económica 
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Om: Precio de la oferta económica más baja 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo importe (máxima 
puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  

La Oferta Económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles), de lo contrario no se 
puntuará. 

22.2.2. Análisis de Precios Unitarios (máximo 3 puntos) 

• Precios Unitarios del S10 Exportados al Excel, incluido Sub Partidas (máximo 1 puntos) 
o Exportado del S10 a Excel     (1 punto) 
o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (0.5 puntos) 
o No presenta       (0 puntos) 

• Hoja Resumen de Insumos (Máximo 1 punto) 
o Exportado del S10 a Excel     (1 punto) 
o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (0.5 puntos) 
o No presenta       (0 puntos) 

• Análisis de Gastos Generales (Máximo 1 puntos) 
o Exportado del S10 a Excel     (1 p.unto) 
o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (0.5 puntos) 
o No presenta       (0 puntos) 

23. PROPUESTAS A PRESENTAR 

23.1. Valoración económica 

El postor deberá indicar en su propuesta económica: 

• El importe por el que se compromete a realizar los alcances presentados en los apartados 
4 y 5 del presente documento, de acuerdo a las condiciones presentadas. 

• Se deberá presentar un desglose de los Gastos Generales. 

• Este importe debe incluir mínimamente todos los medios necesarios descritos. La oferta 
económica debe ser presentada en moneda nacional. Excluyente. 

• Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del importe total de la subcontratación. 

• La consideración o no de revisión de precios a lo largo del Proyecto. 

• Considerar que las mediciones son estimadas, en ningún caso las mediciones son 
definitivas. 

Durante el proceso de licitación, el postor deberá brindar sus estados de cuenta (balance 
financiero) y/o información económica sobre su empresa según lo requerido por la 
contratista. El no cumplimiento de esta información sería causal para no poder continuar 
en el proceso de adjudicación. 

• El importe de precios unitarios se presentará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 33. Modelo de Valorización económica  
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Item Descripción Unidad Cantidad P.U.  
(S/) 

Total  
(S/) 

1.00 OBRAS PROVISIONALES         

01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA glb 1.00     

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA glb 1.00     

01.03 MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO km 4.98     

01.04 LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS m2 6,045.60     

01.05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 8.00     

01.06 HABILITACION DE PLATAFORMAS ha 4.00     

1.07 DEMOLICIÓN         

01.07.01 DEMOLICIÓN DE CANALES EN QUEBRADAS m3 1,658.18     

01.07.02 DEMOLICIÓN DE BADEN m3 289.12     

01.07.03 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS m3 513.99     

01.07.04 DEMOLICIÓN DE VEREDAS m3 2.37     

01.07.05 DEMOLICIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO m3 149.21     

01.07.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN m3 2,612.87     

2.00 TOPOGRAFÍA         

2.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL glb 1.00     

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

03.01 DESBROCE ha 8.44     

03.02 EXCAVACION DE CIMENTACIÓN m3 205,364.55     

03.03 PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE FUNDACIÓN m2 100,718.59     

03.04 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME m3 221,155.95     

03.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO m3 25,327.99     

03.06 
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE 

MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) m3 465.82     

03.07 RELLENO ESTRUCTURAL m3 39,754.80     

03.08 SUMINISTRO DE ROCA ton 98,479.35     

03.09 COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA m3 7,680.15     

03.10 ROCA RECEBADA m3 39,665.69     

03.11 SUBBASE GRANULAR m3 924.30     

4.00 ESTRUCTURAS CANALIZADAS         

4.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

04.01.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 1,336.39     

04.01.02 
CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-MUROS+30% 

PM DMAX=6" m3 15,472.00     

04.01.03 
CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2)- PREMEZCLADO-MUROS+30% 

PM DMAX=4" m3 203.79     

04.01.04 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 2,198.49     

04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 8,446.33     

04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 10,968.26     

4.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

04.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 3,054.99     

04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 8,528.04     
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04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 1,282.25     

04.02.04 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 526,225.76     

04.02.05 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 3,518.47     

04.02.06 TUBO PVC - D=6" m 1,455.41     

04.02.07 TUBO PVC - D=4" m 1,033.20     

5.00 PASO SUPERIOR TIPO MARCO         

5.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

05.01.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 103.90     

05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS m2 48.72     

5.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

05.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 548.34     

05.02.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 792.62     

05.02.03 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS m3 774.88     

05.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 1,717.45     

05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 858.50     

05.02.06 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 149,398.85     

05.02.07 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 268.06     

05.02.08 TUBO PVC - D=6" m 124.18     

05.02.09 TUBO PVC - D=4" m 70.70     

05.02.10 BARANDA METÁLICA TÍPICA H=0.50M m 94.32     

5.03 ARQUITECTURA         

05.03.01 PINTURA BITUMINOSA m2 1,815.07     

6.00 INTERFERENCIAS         

6.01 INTERFERENCIAS TIPO TUBERÍA         

06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

06.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 876.78     

06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 876.78     

06.01.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 245.14     

06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

06.01.02.01 
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 

NORMAL m3 174.19     

06.01.02.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 10.50     

06.01.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 119.55     

06.01.02.04 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 1,298.81     

06.01.02.05 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA 

PROMEDIO DE 30.0M m3 219.74     

06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

06.01.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 36.91     

06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

06.01.04.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 184.12     

06.01.04.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 134.19     

06.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 898.59     

06.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 402.58     

06.01.04.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 25,425.97     

06.01.04.06 CABLE PRINCIPAL Ø1/2" SERIE 6X19 BOA ALMA DE ACERO m 84.59     
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06.01.04.07 CABLE SECUNDARIO Ø5/16" SERIE 6X19 BOA ALMA DE ACERO m 59.37     

06.01.04.08 PERNOS CON HUACHA 5/16"X 1 1/4" und 40.00     

06.01.04.09 GRAPAS DE 3/8" und 170.00     

06.01.05 CARPINTERIA METÁLICA         

06.01.05.01 SOPORTE METÁLICO TIPO L und 9.00     

06.01.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS         

06.01.06.03 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN280mm m 90.75     

06.01.06.04 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN160mm m 75.00     

06.01.06.05 UNION ACERROJADA HD DN150mm und 2.00     

06.01.06.06 UNION ACERROJADA HD DN280mm und 4.00     

06.01.06.07 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30mx0.30m und 4.00     

06.01.06.08 VÁLVULA COMPUERTA ELASTOMÉRICA HD DN150mm und 5.00     

06.01.06.09 JUNTA WATERSTOP 4" m 18.00     

06.01.07 ARQUITECTURA         

06.01.07.01 PINTURA BITUMINOSA m2 788.30     

6.02 INTERFERENCIAS TIPO DUCTO         

06.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

06.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 213.55     

06.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 213.55     

06.02.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 87.03     

06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

06.02.02.01 
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 

NORMAL m3 26.00     

06.02.02.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 205.52     

06.02.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 86.63     

06.02.02.04 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 79.38     

06.02.02.05 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA 

PROMEDIO DE 30.0M m3 289.41     

06.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

06.02.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 5.56     

06.02.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175KG/CM2 e=0.30m m2 6.84     

06.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

06.02.04.01 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 31.84     

06.02.04.02 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 33.30     

06.02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 171.31     

06.02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 232.54     

06.02.04.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 6,030.15     

06.02.04.06 
TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.15M (F'C=280 KG/CM2) 

0.70Mx0.70M und 11.00     

06.02.04.07 
TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.15M (F'C=280 KG/CM2) 

0.80Mx0.70M und 4.00     

06.02.05 INSTALACIONES HIDRÁULICAS         

06.02.05.01 JUNTA WATERSTOP 4" m 21.90     

06.02.05.02 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.50m und 5.00     

06.02.06 ARQUITECTURA         

06.02.06.01 PINTURA BITUMINOSA m2 251.29     
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6.03 INTERFERENCIAS TIPO SIFONES         

06.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

06.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 3,849.22     

06.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3,849.22     

06.03.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 633.92     

06.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

06.03.02.01 
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 

NORMAL m3 11,514.80     

06.03.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 1,341.72     

06.03.02.03 CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.20m m2 420.55     

06.03.02.04 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 10,133.03     

06.03.02.05 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA 

PROMEDIO DE 30.0M m3 14,393.50     

06.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

06.03.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 52.09     

06.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

06.03.04.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 179.19     

06.03.04.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 185.73     

06.03.04.03 CONCRETO CLASE A (F'C=280KG/CM2)- DADOS DE ANCLAJE m3 95.33     

06.03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 641.99     

06.03.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 1,087.85     

06.03.04.06 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 21,585.40     

06.03.04.07 
TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 

0.60MX.80M und 5.00     

06.03.04.08 
TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 

0.40MX1.20M und 25.00     

06.03.04.09 
TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 

0.40MX1.50M und 6.00     

06.03.04.10 
TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 

0.40MX3.00M und 3.00     

06.03.04.11 
TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=0.12M (F'C=280KG/CM2) 

1.55MX1.20M und 2.00     

06.03.05 CARPINTERIA METÁLICA         

06.03.05.01 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 1.14X1.07m und 3.00     

06.03.05.02 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 1.64X1.29m und 2.00     

06.03.05.03 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 2.14X1.15m und 1.00     

06.03.05.04 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 2.24X1.07m und 1.00     

06.03.05.05 REJILLA METALICA CON PLATINAS 3/8" DE 3.14X1.32m und 3.00     

06.03.05.06 PLATAFORMA METÁLICA und 10.00     

06.03.05.07 ESCALERA DE GATO und 10.00     

06.03.05.08 SOPORTE P/ ARNES DE SEGURIDAD und 20.00     

06.03.05.09 ABRAZADERA P/TUBERÍA 160-200 und 10.00     

06.03.05.10 TAPA DE H°D° HERMÉTICO DOBLE PESTILLO und 10.00     

06.03.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS         

06.03.06.01 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN160mm m 422.31     

06.03.06.02 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN200mm m 480.51     

06.03.06.03 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN400mm m 336.71     

06.03.06.04 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN450mm m 34.77     
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06.03.06.05 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN500mm m 29.99     

06.03.06.06 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN630mm m 37.91     

06.03.06.07 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN800mm m 109.39     

06.03.06.08 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN900mm m 31.50     

06.03.06.09 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE-100 SDR 21 DN1200mm m 101.46     

06.03.06.10 CODO 11.25º HDPE PE-100 DN 160mm und 5.00     

06.03.06.11 CODO 11.25º HDPE PE-100 DN 200mm und 6.00     

06.03.06.13 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 160mm und 4.00     

06.03.06.14 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 200mm und 15.00     

06.03.06.15 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 400mm und 2.00     

06.03.06.16 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 450mm und 6.00     

06.03.06.17 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 500mm und 2.00     

06.03.06.18 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 630mm und 1.00     

06.03.06.19 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 800mm und 6.00     

06.03.06.20 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 900mm und 2.00     

06.03.06.21 CODO 22.5º HDPE PE-100 DN 1200mm und 8.00     

06.03.06.22 CODO 45º HDPE PE-100 DN 160mm und 10.00     

06.03.06.23 CODO 45º HDPE PE-100 DN 200mm und 16.00     

06.03.06.24 CODO 45º HDPE PE-100 DN 400mm und 10.00     

06.03.06.25 CODO 45º HDPE PE-100 DN 630mm und 2.00     

06.03.06.26 CODO 45º HDPE PE-100 DN 800mm und 2.00     

06.03.06.27 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN400mm und 20.00     

06.03.06.28 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN450mm und 5.00     

06.03.06.29 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN500mm und 5.00     

06.03.06.30 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN630mm und 8.00     

06.03.06.31 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN800mm und 48.00     

06.03.06.32 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN900mm und 14.00     

06.03.06.33 ACCESORIO DE RESTRICCIÓN AXIAL DN1200mm und 48.00     

06.03.06.34 JUNTA WATERSTOP 4" m 57.00     

06.03.06.35 SALIDA  HDPE DN450X200mm und 1.00     

06.03.06.36 SALIDA  HDPE DN500X200mm und 1.00     

06.03.06.37 SALIDA  HDPE DN630X200mm und 1.00     

06.03.06.38 SALIDA  HDPE DN800X200mm und 1.00     

06.03.06.39 SALIDA  HDPE DN800X160mm und 2.00     

06.03.06.40 SALIDA  HDPE DN900X200mm und 2.00     

06.03.06.41 SALIDA  HDPE DN1200X160mm und 2.00     

06.03.06.42 SALIDA  HDPE DN1200X200mm und 1.00     

06.03.06.43 VALVULA COMPUERTA ELASTOMÉRICA DN150mm BB HD PN16 und 4.00     

06.03.06.44 VALVULA COMPUERTA ELASTOMÉRICA DN200mm BB HD PN16 und 6.00     

06.03.06.45 FLANGE ADAPTER DN160mm und 8.00     

06.03.06.46 FLANGE ADAPTER DN200mm und 12.00     

06.03.06.47 UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN150 HD PN 16 und 4.00     

06.03.06.48 UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN200 HD PN 16 und 6.00     

06.03.06.49 NIPLE BRIDA-BRIDA CON BRIDA DE ANCLAJE L=1.00m DN150mm HD und 3.00     
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06.03.06.50 NIPLE BRIDA-BRIDA CON BRIDA DE ANCLAJE L=1.00m DN200mm HD und 7.00     

06.03.06.51 BACKING RING DN160mm und 8.00     

06.03.06.52 BACKING RING DN200mm und 12.00     

06.03.06.53 COMPUERTA DESLIZANTE 0.5mx0.4m und 10.00     

06.03.06.54 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (3.00 A 4.00m) und 1.00     

06.03.06.56 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (5.00 A 6.00m) und 2.00     

06.03.06.57 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (6.00 A 7.00m) und 4.00     

06.03.06.58 CAMARA DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (7.00 A 8.00m) und 3.00     

06.03.06.59 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30mx0.50m und 3.00     

06.03.06.60 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30mx0.60m und 2.00     

06.03.06.61 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.50m und 3.00     

06.03.06.62 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.60m und 1.00     

06.03.06.63 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.50mx0.80m und 1.00     

06.03.06.64 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.60mx0.50m und 1.00     

06.03.06.65 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.60mx0.60m und 3.00     

06.03.06.66 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.75mx0.50m und 1.00     

06.03.06.67 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.90mx0.80m und 1.00     

06.03.07 ARQUITECTURA         

06.03.07.01 PINTURA BITUMINOSA m2 1,105.38     

6.04 CANALES         

06.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

06.04.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 4,894.20     

06.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 4,894.20     

06.04.01.03 DESVÍO PROVISIONAL EN TIERRAS m 2,852.26     

06.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

06.04.02.01 
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 

NORMAL m3 2,060.09     

06.04.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 3,444.34     

06.04.02.03 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 34.63     

06.04.02.04 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA 

PROMEDIO DE 30.0M m3 2,060.09     

06.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

06.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS m2 58.78     

06.04.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175KG/CM2 e=0.20m m2 104.88     

06.04.04 INSTALACIONES HIDRÁULICAS         

06.04.04.01 JUNTA WATERSTOP 4" m 25.88     

06.05 ALCANTARILLAS Y BUZONES         

06.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

06.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 590.09     

06.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 590.09     

06.05.01.03 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 138.79     

06.05.01.04 DESMONTAJE DE TUBERIAS PVC Ø8" m 310.12     

06.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

06.05.02.01 
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 

NORMAL m3 613.03     

06.05.02.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 1,187.27     
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06.05.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 488.38     

06.05.02.04 CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.10m m2 205.34     

06.05.02.05 RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO m3 1,805.44     

06.05.02.06 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA 

PROMEDIO DE 30.0M m3 2,250.37     

06.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

06.05.03.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 46.44     

06.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS m2 29.96     

06.05.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175KG/CM2 e=0.20m m2 50.09     

06.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

06.05.04.01 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 140.45     

06.05.04.02 CONCRETO CLASE B (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 290.71     

06.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 923.81     

06.05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 916.28     

06.05.04.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 43,223.29     

06.05.05 CARPINTERIA METÁLICA         

06.05.05.01 MARCO Y TAPA DE HD CON DOBLE PESTILLO Ø600mm und 11.00     

06.05.05.02 ESCALERA DE GATO und 11.00     

06.05.05.03 SOPORTE P/ ARNES DE SEGURIDAD und 8.00     

06.05.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS         

06.05.06.01 TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 -CP D=8" m 256.68     

06.05.06.02 JUNTA WATERSTOP 4" m 187.30     

06.05.06.03 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (1.20 A 1.50m) und 4.00     

06.05.06.04 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (1.50 A 2.00m) und 1.00     

06.05.06.05 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.20m, h, PROM (2.00 A 3.00m) und 3.00     

06.05.06.06 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.50m, h, PROM (3.00 A 3.50m) und 1.00     

06.05.06.07 BUZON DE CONCRETO TIPO A, d=1.50m, h, PROM (3.50 A 4.00m) und 2.00     

06.05.07 ARQUITECTURA         

06.05.07.01 PINTURA BITUMINOSA m2 938.32     

06.06 BADENES         

06.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

06.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 413.00     

06.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 413.00     

06.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

06.06.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 413.16     

06.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

06.06.03.01 CONCRETO CLASE E (F'C=100 KG/CM2) - CONCRETO DE NIVELACION m3 41.32     

06.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

06.06.04.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 195.73     

06.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 206.23     

06.06.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 15,484.91     

06.06.05 INSTALACIONES HIDRÁULICAS         

06.06.05.01 JUNTAS DE DILATACION m 14.00     

7.00 SEÑALIZACIÓN         

07.01 SEÑALIZACIÒN VERTICAL         



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN 
QUEBRADAS - CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 Página 145 de 156 Octubre 2023 Rev. 03 

 

 

07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.60x0.60 und 10.00     

07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.80x0.80 und 29.00     

07.01.03 TUBO DE SOPORTE PARA SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS und 39.00     

07.01.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS E2 

(PÓRTICO) m2 14.09     

07.01.05 TUBO DE SOPORTE DE SEÑAL INFORMATIVA und 18.00     

07.02 SEÑALIZACIÒN HORIZONTAL         

07.02.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO A=0.15 M(02 MANOS) m 147.87     

07.03 SEGURIDAD VIAL         

07.03.01 MARCADORES EN ZONAS SINGULARES und 7.00     

07.03.02 POSTES DELINEADORES und 15.00     

8.00 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO         

08.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO         

08.01.01 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO m2 11,712.64     

08.01.02 TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO m2 10,955.03     

08.01.03 PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO m2 14,241.54     

08.01.04 RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON CAMIÓN CISTERNA glb 1.00     

08.02 ESPECIES ARBÓREAS         

08.02.01 SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 170.00     

08.02.02 
ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) INCLUYE SIEMBRA Y 

TRANSPORTE und 170.00     

08.02.03 PROSOPIS PALLIDA (ALGARROBO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 36.00     

08.03 ESPECIES ARBUSTIVAS         

08.03.01 GALVEZIA FRUTICOSA (GALVEZIA). INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE und 810.00     

08.03.02 
BOUGAINVILLEA PERUVIANA (BUGANVILLA) INCLUYE SIEMBRA Y 

TRANSPORTE und 945.00     

08.06 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS         

08.06.01 
BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M 

EN TERRENO NATURAL m 1,591.82     

9.00 TRANSPORTES         

09.01 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D<=1KM m3Km 25,327.99     

09.02 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D>1KM m3Km 19,005.72     

09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1KM m3Km 221,155.95     

09.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1KM m3Km 154,967.29     

09.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D<= 1KM m3Km 40,682.71     

09.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D> 1KM m3Km 152,567.83     

09.07 TRANSPORTE DE ROCA D<=1KM m3Km 47,345.84     

09.08 TRANSPORTE DE ROCA D>1KM m3Km 705,266.03     

09.09 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO 

DE TERRAPLÉN) D<=1KM m3Km 39,227.59     

09.10 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO 

DE TERRAPLÉN) D>1KM m3Km 71,344.18     

11.00 MUROS DE CONTENCION         

11.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

11.01.01 CONCRETO CLASE F (F'C=100 KG/CM2) - SOLADOS m3 14.25     

11.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

11.02.01 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS m3 51.05     
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11.02.02 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS m3 63.31     

11.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 209.72     

11.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 218.39     

11.02.05 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 5,921.37     

11.02.06 BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA TIPO NEW JERSEY PREFABRICADA m 25.00     

11.03 ARQUITECTURA         

11.03.01 PINTURA BITUMINOSA m2 218.39     

12.00 PAVIMENTO RÍGIDO         

12.01 PAVIMENTO HIDRAULICO (F'C 300KG/CM2) m3 510.06     

12.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 12,108.45     

12.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTOS m2 139.83     

12.04 ACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE Ø1/2" CORRUGADO) m 987.48     

12.05 ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA DOWELS  Ø 1 1/4" LISO) m 799.04     

12.06 CANASTILLA Ø5/16" PARA DOWELLS m 1,529.54     

12.07 CONCRETO CLASE A (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - LOSA m3 10.80     

12.08 JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN m 584.55     

12.09 JUNTA DE AISLAMIENTO m 82.58     
 

24.  FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante la 
plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite de cierre 
para presentación de propuestas. Las ofertas no son visibles para nadie hasta que se cumpla la 
fecha de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, B y C), incluyendo todos 
los documentos listados en los formatos indicados, en la Tabla 22, del Capítulo 21. Contenido de 
la Propuesta a Presentar. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

25.  SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las tres (03) puntuaciones más altas 
serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus propuestas ante la ARCC y OHLA. 

Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del Postor 
ganador. 

Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida ante la ARCC, 
quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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26.  ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 
mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al día siguiente, 
en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 
homologación de Proveedor (Anexo 10) firmados.  

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la Carta Fianza 
por fil cumplimiento, desde la firma del Subcontrato. 

26.1. Para la firma del subcontrato  

El Postor adjudicado enviará a OHLA, para la suscripción del subcontrato, los siguientes 
documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días calendario 
de antigüedad) y copia de DNI de los representantes; 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la persona jurídica 
(antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Carta de formación de Consorcio legalizada notarialmente (en caso aplique); 

• Pólizas y/o certificados de seguros. 

• Presupuesto ofertado disgregado 

26.2. Documentos a entregar por el Subcontratista 

El Postor deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en la Tabla 17, del título 14.6., 
en los plazos establecidos. 

Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del subcontratista deberá cumplir con los requisitos 
señalados en el Anexo 02 CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad 
vial para ingresar a obra. 

OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de cuatro (4) días 
calendario. De haber observaciones, el postor adjudicado tendrá, de manera improrrogable, 
tres (3) días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los 
documentos, que se convertirán en líneas base respectivas para el control del Proyecto. 

OHLA en coordinación con el postor adjudicado, definirá la fecha para la reunión de inicio de 
obra (KOM). 

Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que representará una 
inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de Entrega de Terreno, estando 
el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas siguientes de la firma del 
acta. 

26.3. Procedimiento para tramitar ampliaciones de plazo y ejecución de trabajos adicionales 
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El procedimiento y sustento que deben presentar al momento de solicitar una ampliación del 
plazo de un contrato o la ejecución de trabajos adicionales es el siguiente: 

1. El subcontratista deberá formalizar su solicitud presentando un informe de ampliación 
(de plazo o de trabajos adicionales) el mismo que deberá de contener como mínimo según 
sea el caso:  resumen ejecutivo, motivo o causal de ampliación, cronograma afectado, 
cuantificación de los días; identificación de partidas, planilla de metrados, sustento de 
metrados, presupuesto, APU’s, planos, etc. Cabe resaltar que, según el requerimiento 
propuesto por el subcontratista, OHLA solicitará información adicional a lo descrito 
anteriormente; así como también, el solicitante tiene la libertad de incluir los sustentos o 
justificaciones que considere necesarios. 

2. El gestor responsable del paquete elabora un informe técnico como sustento de la 
ampliación de plazo o el costo adicional del paquete, este documento debe tener el V°B° de 
la gerencia responsable. 

3. El informe técnico debe ir acompañado adicionalmente de la cotización del proveedor o 
cuadro comparativo, esto en caso represente un costo adicional del paquete. 

4. Si solo es ampliación de plazo y no incrementa o modifica el monto contractual inicial, no 
es necesario presentar ninguna cotización. 

5. El informe aprobado por la gerencia responsable es enviado a Administración de 
Subcontratos. 

6. Administración de Subcontratos solicita la aprobación del informe técnico por parte de 
la gerencia de Sitio y la gerencia de Proyecto. Si existen observaciones al documento por 
parte de la gerencia, el documento es devuelto al gestor para su subsanación. 

7. Administración de Subcontratos envía el informe técnico aprobado por gerencia al área 
de Procura para su presentación y trámite con la ARCC hasta su aprobación. 

8. La ARCC puede hacer observaciones al informe técnico y esas observaciones serán 
revisadas y subsanadas de manera conjunta con el gestor. 

9. Una vez aprobado el informe por parte de la ARCC, el área de Procura genera la adenda 
del Contrato y se envía para firma del Subcontratista. 

Importante considerar que antes de comprometer trabajos adicionales deben haber obtenido 
previamente la confirmación de la Gerencia de Sitio y Gerencia de Proyecto, esto bajo 
responsabilidad de cada gestor. 

26.4. Recepción del servicio 

Para la recepción del servicio prestado una vez finalizado y aceptado los trabajos por OHLA y 
la supervisión de Calidad se solicitará lo siguiente: 

• Dossier completo del proceso de ejecución (Calidad, SSOMA, Medio ambiente, 
procedimiento, manuales, plan de mantenimiento, etc) 

• Acta de conformidad del servicio 
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• Liquidación de valorizaciones debidamente suscrita. 

• Planos As-Built 

• Planilla de metrados finales. 

• Carta de compromiso por la garantía del servicio 

• Resumen ejecutivo 

27.  ANEXOS 

Anexo 1: Expediente Técnico del Proyecto: 

• Resumen ejecutivo 
• Memoria descriptiva 
• Planos 
• Especificaciones técnicas 
• Metrados 
• Nativos. 

Anexo 2: Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

1. CO-PE-1PE324-HS-PM-001 Lineamientos SSOMA Rev.01 (OHLA); 
2. CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad vial Rev.00 (OHLA); 
3. CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas SSOMA Rev.01 (OHLA); 
4. CO-PE-1PE324 -MA-PS-001 Estándar de Plan de Manejo Ambiental Operativo (OHLA); 
5. CO-PE-1PE324 -MA-PS-002 Transporte y abastecimiento de combustible (OHLA); 
6. CO-PE-1PE324-MA-PS-003 Manejo de Residuos Biocontaminados Rev.00 (OHLA); 
7. CO-PE-1PE324 -MA-PS-004 Manejo y Gestión de RRSS de Sub Contratistas y Proveedores 

(OHLA); 
8. CO-PE-1PE324 -MA-PS-005 Reporte de Indicadores de Desempeño Ambiental (OHLA); 
9. CO-PE-1PE324-MA-PS-006 Manejo de Suelo Orgánico (Top-soil) Rev.00 (OHLA); 
10. CO-PE-1PE324-MA-PS-008 Preservación de Flora y Fauna Rev.00 (OHLA); 
11. CO-PE-1PE324-MA-PS-009 Controles Preventivos en Mantenimiento de Equipos Rev.00 

(OHLA); 
12. CO-PE-1PE324 -MA-PS-010 Control y Manejo de Derrames (OHLA); 
13. CO-PE-1PE324-MA-PS-011 Control y manejo de material excedente y escombros Rev.00 

(OHLA); 
14. CO-PE-1PE324-MA-PS-012 Control de la Calidad de Aire, Ruido y Agua Rev.00 (OHLA); 
15. CO-PE-1PE324-MA-PS-013 Forestación, Reforestación yo Revegetación Rev.00 (OHLA); 
16. CO-PE-1PE324-MA-PS-014 Gestión de Cierre Ambiental Rev.00 (OHLA); 
17. CO-PE-1PE324-MA-PS-015 Manejo de sustancias Químicas y otros materiales peligrosos 

Rev. 01 (OHLA) 

Anexo 3: Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE324-QA-PM-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas y proveedores 
(OHLA) rev01; 

Anexo 4: Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 
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• CO-PE-1PE324-AR-PS-002 Estándar de acciones a realizarse ante el hallazgo de evidencias 
arqueológicos Rev.00 (OHLA). 

Anexo 5: Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de participación 
de las partes interesadas, igualdad de género y gestión de conflictos sociales (Dirección 
de Soluciones Integrales – ARCC). 

• Plan de Buena Vecindad y Relaciones Publicas – PBVRP, aceptado por la ARCC el 
05.03.2022: Establecer los lineamientos y el cumplimiento del protocolo de Relaciones 
Comunitarias a fin que se garantice un ambiente de cordialidad y buena vecindad con la 
población y demás grupos de interés que se ubican dentro del área de influencia del 
Proyecto. En el marco del mencionado Plan, cumplir con la atención de los Programas 
establecidos según corresponda. En ese sentido promoverá la contratación de mano de 
obra local de las localidades adyacentes al Proyecto y la adquisición de bienes y servicios 
locales, teniendo en cuenta la demanda generada por el Proyecto. 

Anexo 6: Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-RH-PS-001 Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas Rev.01 
(OHLA). 

Anexo 7: Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-GE-TA-001 Avisos y comunicaciones Rev.01 (OHLA) 
• CO-PE-1PE324-GP-PR-002 Procedimiento de Valorizaciones Rev.01 
• CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual 

Anexo 8: Plan de Gestión del Tráfico: 

• CO-PE-1PE324-PR-PN-003 Plan de Gestión del Tráfico rev01 – Río Cañete (OHLA). 

Anexo 9: Lista de cantidades 

• Lista de cantidades 

Anexo 10: Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

• Información sobre tratamiento de datos personales. 
• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para el proceso de 

evaluación (homologación) por el Grupo OHLA. 
• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas. 
• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores. 
• Declaración jurada de ética, anticorrupción, LAFT y cumplimiento para proveedores. 
• Cuestionario de debida diligencia en el conocimiento de proveedores régimen general y 

régimen reforzado.  

Anexo 11: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• A1 Declaración Jurada de Datos del Postor 
• A1.1 Carta promesa de Consorcio 
• A2 Carta de Oferta 
• A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación 
• A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto 
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• A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de formulación y absolución de 
consultas 

• A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato 
• A7 Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para Elaborar la 

Propuesta   
• A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo 
• A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, profesionales propuestos y de 

requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

Anexo 12: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• Formato B1. Experiencia del Postor; 
• Formato B6. Relación de Equipos a Utilizar en Obra; 
• Formato B8. Cronograma e histograma de Mano de Obra y Equipos 

Anexo 13: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1 Oferta Económica según el Formato C1 
• C2: Análisis de Precios Unitarios 
• C3: Plazo de pagos 

Anexo 14: Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

• Política Anticorrupción; 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 
• Política de Prevención de Delitos; 
• Política de Compras Responsables; 
• Política de Cumplimiento; 
• Política de Sostenibilidad; 
• Política de Recursos Humanos; 
• Política Interna de Alcohol y Drogas; 
• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 
• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de sexo; 
• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 
• Código Ético del Grupo OHLA. 

Anexo 15: Modelo de Subcontrato 

• NEC 3 OPCIÓN B (Precios unitarios) 
• NEC 3 OPCIÓN A (Suma Alzada) 

Anexo 16: Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill. 

Anexo 17: Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 18: Gestión de Riesgos: 

• Plantilla de Matriz de Riesgos. 
• CO-PE-1PE324-GP-PR-002 Procedimiento de gestión de NATS 
• CO-PE-1PE324-GP-DD-008 Flujo gestión de NAT emitido por subcontratistas REV 00 
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• CO-PE-1PE324-GP-DD-007 Flujo gestión de NAT emitido por OHLA REV 00 

Anexo 19: Consideraciones para Informes del estado de la ejecución del Proyecto 

• CO-PE-1PE324-GP-PN-001 Plan de comunicaciones rev02. 

Anexo 20: KMZ  

• KMZ posibles canteras de roca. 
• KMZ Áreas identificadas 
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