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$/CLOG DE PLANOS OHLA
perd
LOCACION 400200 HUAURA OBRAS EN RIO FECHA DE ACT! ZACION

LOG DE PLANOS OHLA Co1 ARCC

Codigo Aconex de Plano Estado | Estatus Actual Para Construccion Fecha m Nombre del Plano Paquete Tramo Entregable Tipo Flujo de envio | Fecha de envio | Flujo de Rpta ARCC | Estatus | Fecha de Rpta |
1-Resumen Ejecutivo
400200-OHL001-501-XX-DM-ZZ-002001 Vigente Aceptado 7/09/2023 7/09/2023 [RESUMEN EJECUTIVO Paguete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Resumen Ejecutivo OHL-PERU-WTRAN-014608 | 7-Set-23 | ARCC1-WTRAN-415312 | A | 10-Oct-23 |
3-Planos
3-7 Infraestructura Verde y Paisajismo
400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002001 Vigente Aceptado 7/09/2023 7/09/2023 | PLANO GENERAL REFORESTACION EN RIBERA DE RIO PK 7+250 AL PK 10+250 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23
400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002002 Vigente Aceptado 7/09/2023 7/09/2023 | PLANO DE REFORESTACION EN RIBERA DE RiO PK 7+375 AL PK 8+000 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23
400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002004 Vigente Aceptado 7/09/2023 7/09/2023 | PLANTA DE POLIGONOS DE REFORESTACION PK 7+375 AL PK 7+750 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23
400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002020 Vigente Aceptado 710912023 7/09/2023 | SECCIONES DE REFORESTACION Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23
400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002030 Vigente Aceptado 710912023 7/09/2023 |ESQUEMAS DE PLANTACION REFORESTACION Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23
400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002040 Vigente Aceptado 7/09/2023 7/09/2023 | SITUACION ACTUAL PK 7+500 AL PK 8+500 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23
400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002041 Vigente Aceptado 710912023 7/09/2023  |SITUACION ACTUAL PK 8+750 AL PK 10+000 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23
400200-OHL001-890-XX-DR-LS-002060 Vigente Aceptado 7/09/2023 7/09/2023 | PANEL FOTOGRAFICO DE SITUACION ACTUAL PK 7+250 AL PK 10+200 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Paisajismo OHL-PERU-WTRAN-014606 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415302 A 10-Oct-23
Editables
400200-OHL001-890-XX-RD-LS-002001 Vigente EDITABLES - PLANOS INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Editables | | | | |
4-Especificaciones Técnicas
400200-OHL001-890-XX-SP-LS-002001 Vigente Aceptado 7/09/2023 7/09/2023 |ESPECIFICACIONES TECNICAS INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final Especificaciones tecnicas OHL-PERU-WTRAN-014608 | 7-Set-23 | ARCC1-WTRAN-415312 | A | 10-Oct-23 |
6-Nativos
6-1 Civil
400200-OHL001-890-XX-MD-LS-002001 Vigente 7/09/2023 7/09/2023  [NATIVO CIVIL 3D REFORESTACION Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final CIVIL OHL-PERU-WTRAN-014607 | 7-Set-23 | PENDIENTE | | |
6-2 Revit
400200-OHL001-890-XX-MD-LS-002005 Vigente 7/09/2023 7/09/2023 | ESQUEMAS DE PLANTACION - NATIVO REVIT Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Huaura 3-Paquete 2) - Final REVIT OHL-PERU-WTRAN-014607 | 7-Set-23 | PENDIENTE | | |




