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DIQUESDIQUES
ConstrucciónConstrucción

Trabajos PreliminaresTrabajos Preliminares

Costo del Contratista PrincipalCosto del Contratista Principal

Trabajo Preliminar Paquete 4Trabajo Preliminar Paquete 4

Paquete 4 - I (Cuenca Baja)Paquete 4 - I (Cuenca Baja)

Paquete 4 - II (Cuenca Alta)Paquete 4 - II (Cuenca Alta)

Obras ExterioresObras Exteriores

Cuerpo del DiqueCuerpo del Dique

Paquete 4Paquete 4

Cuerpo del Dique MT3 - ICuerpo del Dique MT3 - I

DI-PR-11-DDI-PR-11-D

DE-PR-08-IDE-PR-08-I

DE-PR-09-IDE-PR-09-I

DE-PR-10-IDE-PR-10-I

DE-PR-17bis-DDE-PR-17bis-D

DI-PR-21-IDI-PR-21-I

DI-PR-24A-IDI-PR-24A-I

DE-PR-22-DDE-PR-22-D

Cuerpo del Dique MT3 - IICuerpo del Dique MT3 - II

DI-PR-42-IDI-PR-42-I

ENR-PTE 42-39ENR-PTE 42-39

DI-PR-51-IDI-PR-51-I

DI-PR-53-IDI-PR-53-I

DI-PR-55-DDI-PR-55-D

DE-PR-39-IDE-PR-39-I

DI-PR-40B-DDI-PR-40B-D

DI-PR-40A-DDI-PR-40A-D

DI-PR-47bis-DDI-PR-47bis-D

DE-PR-49bis-DDE-PR-49bis-D

DI-PR-47-DDI-PR-47-D

DC-PR-01A-DDC-PR-01A-D

INTERFERENCIAS - Paquete 4INTERFERENCIAS - Paquete 4

MUROS - Paquete 4MUROS - Paquete 4

Muro - Dique 42Muro - Dique 42

Muro - Dique 55Muro - Dique 55

Superficie del DiqueSuperficie del Dique

QUEBRADA SAN JERONIMOQUEBRADA SAN JERONIMO
Construcción_ETConstrucción_ET

Trabajos PreliminaresTrabajos Preliminares

Obras ExterioresObras Exteriores

QUEBRADA CONDORAYQUEBRADA CONDORAY
Construcción_ETConstrucción_ET

Trabajos PreliminaresTrabajos Preliminares

Obras ExterioresObras Exteriores

QUEBRADA JACAYITAQUEBRADA JACAYITA
Construcción_ETConstrucción_ET

Trabajos PreliminaresTrabajos Preliminares

Obras ExterioresObras Exteriores

QUEBRADA PICAMARANQUEBRADA PICAMARAN
Construcción_ETConstrucción_ET

Trabajos PreliminaresTrabajos Preliminares

Obras ExterioresObras Exteriores
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