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SERVICIO DE TRANSFERENCIA INT., ADQUISICIÓN,EXPROPIACIÓN Y LIBERACION DE PREDIOS, ...RIO HUAURASERVICIO DE TRANSFERENCIA INT., ADQUISICIÓN,EXPROPIACIÓN Y LIBERACION DE PREDIOS, ...RIO HUAURA270 27-May-25 20-Feb-26

HITOS DE PROYECTOHITOS DE PROYECTO 270 27-May-25 20-Feb-26

HITOS CONTRACTUALESHITOS CONTRACTUALES 270 27-May-25 20-Feb-26

HC_01 Inicio Contractual 0 27-May-25

HC_04 Fin Contractual 0 20-Feb-26

HITOS POR ENTREGABLEHITOS POR ENTREGABLE 240 25-Jun-25 20-Feb-26

PC_EN01 Entregable 01: A los 30 días 0 25-Jun-25

PC_EN02 Entregable 02: A los 50 días 0 15-Jul-25

PC_EN03 Entregable 03: A los 100 días 0 03-Sep-25

PC_EN04 Entregable 04: A los 200 días 0 12-Dic-25

PC_EN05 Entregable 05: A los 250 días 0 31-Ene-26

PC_EN06 Entregable 06: A los 270 días 0 20-Feb-26

ACTIVIDADES PRELIMINARESACTIVIDADES PRELIMINARES 3 27-May-25 29-May-25

CJJAP-1000 Ingreso y calificación del personal por parte de CJJ 2 27-May-25 28-May-25

CJJAP-1010 Inducción del personal 1 29-May-25 29-May-25

DESARROLLO DE ACTIVIDADES - CUENCA HUAURADESARROLLO DE ACTIVIDADES - CUENCA HUAURA 270 27-May-25 20-Feb-26

FASE I: TRABAJOS DE CAMPO, ELABORACIÓN DELOS DTL Y LIBERACIÓN ANTICIPADAFASE I: TRABAJOS DE CAMPO, ELABORACIÓN DELOS DTL Y LIBERACIÓN ANTICIPADA 50 27-May-25 15-Jul-25

TRABAJOS DE CAMPO (TOPOGRAFIA PREDIAL, RELEVANTAMIENTO SOCIAL) Y ELABORACIÓN DE DTLTRABAJOS DE CAMPO (TOPOGRAFIA PREDIAL, RELEVANTAMIENTO SOCIAL) Y ELABORACIÓN DE DTL 30 27-May-25 25-Jun-25

REVISION, OBTENCION Y ANALISIS DE BASES GRAFICASREVISION, OBTENCION Y ANALISIS DE BASES GRAFICAS 19 27-May-25 14-Jun-25

CJJ-1000 Revisión de información proporcionada por OHLA 2 27-May-25 28-May-25

CJJ-1010 Solicitud de información y reuniones con entidades/autoridades 4 27-May-25 30-May-25

CJJ-1020 Recopilación y verificación de la georreferenciación de bases graficas 15 31-May-25 14-Jun-25

CERTIFICADOS DE BÚSQUEDA CATASTRAL (CBC)CERTIFICADOS DE BÚSQUEDA CATASTRAL (CBC) 26 29-May-25 23-Jun-25

CJJ-1030 Elaboración de los CBC 4 29-May-25 01-Jun-25

CJJ-1040 Presentación de los CBC a SUNARP 1 02-Jun-25 02-Jun-25

CJJ-1050 Respuesta de CBC (actividad realizada por terceros - SUNARP) 15 03-Jun-25 23-Jun-25

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 26 31-May-25 25-Jun-25

CJJ-1060 Levantamiento topográfico de predios 23 31-May-25 22-Jun-25

CJJ-1070 Procesamiento de información y generación de mosaico 24 31-May-25 23-Jun-25

CJJ-1080 Informe de levantamiento topográfico 2 24-Jun-25 25-Jun-25

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SUJETO PASIVOLEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SUJETO PASIVO 23 31-May-25 22-Jun-25

CJJ-1090 Identificación/entrevista con el afectado (Llenado de fichas) 22 31-May-25 21-Jun-25

CJJ-1100 Recopilación de información legal del predio 23 31-May-25 22-Jun-25

DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL Y LIBERACIÓN ANTICIPADADIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL Y LIBERACIÓN ANTICIPADA 23 23-Jun-25 15-Jul-25

DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGALDIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL 15 23-Jun-25 07-Jul-25

CJJ-1110 Análisis de documentación legal (partidas registrales, ficha reniec, declaración jurada de vecinos). 2 23-Jun-25 24-Jun-25

CJJ-1120 Diagnóstico de análisis técnico legal 8 25-Jun-25 02-Jul-25

CJJ-1130 Análisis del CBC, elaboración del informe de verificador catastral 5 24-Jun-25 28-Jun-25

CJJ-1140 Elaboración de padrón y plano clave de afectación 2 03-Jul-25 04-Jul-25

CJJ-1150 Informe general del Análisis técnico legal 3 05-Jul-25 07-Jul-25

LIBERACIÓN ANTICIPADA DEL BIEN INMUEBLELIBERACIÓN ANTICIPADA DEL BIEN INMUEBLE 13 03-Jul-25 15-Jul-25

CJJ-1160 Elaboración de Actas de Liberación Anticipada 4 03-Jul-25 06-Jul-25

CJJ-1170 Entrega de Actas de Liberación Anticipada o informes de Liberación Anticipada 12 04-Jul-25 15-Jul-25

FASE II: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICO - LEGALES (PRIVADOS Y PUBLICOS)FASE II: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICO - LEGALES (PRIVADOS Y PUBLICOS) 58 08-Jul-25 03-Sep-25

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO LEGAL PREDIOS PRIVADOSELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO LEGAL PREDIOS PRIVADOS 58 08-Jul-25 03-Sep-25

LIBERACIÓN ANTICIPADA DEL BIEN INMUEBLE - PARTE IILIBERACIÓN ANTICIPADA DEL BIEN INMUEBLE - PARTE II 50 16-Jul-25 03-Sep-25

CJJ-1180 Entrega de Actas de Liberación Anticipada o informes de Liberación Anticipada 50 16-Jul-25 03-Sep-25

ANOTACIÓN PREVENTIVA ART. 5.5 (DE CORRESPONDER)ANOTACIÓN PREVENTIVA ART. 5.5 (DE CORRESPONDER) 35 08-Jul-25 11-Ago-25

1 25 01 08 1 22 29 0 13 20 2 03 10 17 2 31 07 1 21 28 0 12 19 2 02 09 16 2 30 07 1 21 28 0 11 18 2 01 08 15 201
Mayo 2025 Junio 2025 Julio 2025 Agosto 2025 S O N D Enero 2026 FMarzo 2026

20-Feb-26

20-Feb-26

20-Feb-26

20-Feb-26

29-May-25

20-Feb-26

15-Jul-25

25-Jun-25

14-Jun-25

23-Jun-25

25-Jun-25

22-Jun-25

15-Jul-25

07-Jul-25

15-Jul-25

03-Sep-25

03-Sep-25

03-Sep-25

11-Ago-25

 SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE
PREDIOS – NUEVO CONCURSO – CUENCA HUAURA

Actual Level of Effort

Primary Baseline

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

summary

Page 1 of 3 TASK filter: Todas las actividades

© Oracle Corporation



ID de actividad Nombre de actividad Duración
 original

Inicio Finalización

CJJ-1190 Elaboración de memoria descriptiva, planos y oficio dirigido a SUNARP 7 08-Jul-25 14-Jul-25

CJJ-1200 Revisión por parte de OHLA 7 15-Jul-25 21-Jul-25

CJJ-1210 Revisiòn y firma de Anotaciones preventivas por ANIN 7 22-Jul-25 28-Jul-25

CJJ-1220 Presentación de la solicitud de anotación preventiva ante la SUNARP 2 29-Jul-25 30-Jul-25

CJJ-1230 Inscripción de Anotaciones preventivas por SUNARP (Dir. 09-2015-SUNARP) 7 31-Jul-25 11-Ago-25

GESTION PARA LA OBTENCION DE PUBLICACIONESGESTION PARA LA OBTENCION DE PUBLICACIONES 45 08-Jul-25 21-Ago-25

CJJ-1240 Elaboración de publicación, cotización y oficio 5 08-Jul-25 12-Jul-25

CJJ-1250 Revisión por parte de OHLA y envio a ANIN 7 13-Jul-25 19-Jul-25

CJJ-1260 Revisiòn y firma de oficio por ANIN 7 20-Jul-25 26-Jul-25

CJJ-1270 Pago por las publicaciones 2 27-Jul-25 28-Jul-25

CJJ-1280 Las publicaciones (diario oficial El Peruano y diario de circulación nacional) 5 30-Jul-25 05-Ago-25

CJJ-1290 Informe de no oposición a las publicaciones 2 06-Ago-25 07-Ago-25

CJJ-1300 Revisión del informe por parte de OHLA y envio a ANIN 7 08-Ago-25 14-Ago-25

CJJ-1310 Revisión y emisión del memorandum de no oposición por parte de ANIN 7 15-Ago-25 21-Ago-25

AVISOS DE PUBICACIONESAVISOS DE PUBICACIONES 22 13-Jul-25 03-Ago-25

CJJ-1320 Avisos de publicación, de conformidad con el del D.L. N°1192 y modificatorias (de corresponder) 3 13-Jul-25 15-Jul-25

CJJ-1330 Revisión de los avisos de publicación por parte de OHLA y envió a ANIN 7 16-Jul-25 22-Jul-25

CJJ-1340 Revisión de los avisos de publicación por parte de ANIN 7 23-Jul-25 29-Jul-25

CJJ-1350 Notificación de las publicaciones al sujeto pasivo u ocupante 5 30-Jul-25 03-Ago-25

CARTA DE AFECTACIÓNCARTA DE AFECTACIÓN 42 08-Jul-25 18-Ago-25

CJJ-1360 Elaboración de carta de afectación 5 08-Jul-25 12-Jul-25

CJJ-1370 Revisión por parte de OHLA y envió a ANIN 7 13-Jul-25 19-Jul-25

CJJ-1380 Revisiòn y firma de carta de afectación por ANIN 7 20-Jul-25 26-Jul-25

CJJ-1390 Notificación de cartas de afectación al sujeto pasivo u ocupante 8 27-Jul-25 03-Ago-25

CJJ-1400 Respuesta por parte del sujeto pasivo u ocupante 10 04-Ago-25 18-Ago-25

ANOTACIÓN PREVENTIVA ART. 16.2ANOTACIÓN PREVENTIVA ART. 16.2 39 08-Jul-25 15-Ago-25

CJJ-1410 Elaboración de oficio dirigido a SUNARP 7 08-Jul-25 14-Jul-25

CJJ-1420 Revisión por parte de OHLA 7 15-Jul-25 21-Jul-25

CJJ-1430 Revisiòn y firma de Anotaciones preventivas por ANIN 7 22-Jul-25 28-Jul-25

CJJ-1440 Presentación de la solicitud de anotación preventiva ante la SUNARP 2 04-Ago-25 05-Ago-25

CJJ-1450 Inscripción de Anotaciones preventivas por SUNARP (Dir. 09-2015-SUNARP) 7 07-Ago-25 15-Ago-25

EXPEDIENTES DE TASACIÓNEXPEDIENTES DE TASACIÓN 58 08-Jul-25 03-Sep-25

CJJ-1460 Inventario de elementos a tasar del predio afectado 16 08-Jul-25 23-Jul-25

CJJ-1470 Elaboración de expedientes de tasación y oficio a MVCS 15 24-Jul-25 07-Ago-25

CJJ-1480 Revisión de los expedientes por parte de OHLA 6 08-Ago-25 13-Ago-25

CJJ-1490 Revisión y firma por ANIN de expediente de tasación, y envío al MVCS 7 14-Ago-25 20-Ago-25

CJJ-1500 Calificación del expediente de tasación y emisión del monto del servicio MVCS 10 21-Ago-25 03-Sep-25

ELABORACIÓN DE PLAN DE SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL (TRANSFERENCIA INTERESTATAL) - PREDIOS PUBLICOSELABORACIÓN DE PLAN DE SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL (TRANSFERENCIA INTERESTATAL) - PREDIOS PUBLICOS 41 24-Jul-25 02-Sep-25

EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAEXPEDIENTES DE TRANSFERENCIA 41 24-Jul-25 02-Sep-25

CJJ-1510 Elaboración de expedientes de transferencia (PFSL, ET, MD y PLANOS) y oficio dirigido a SBN 8 24-Jul-25 31-Jul-25

CJJ-1520 Revisión de los expedientes de transferecnia por parte de OHLA 3 01-Ago-25 03-Ago-25

CJJ-1530 Revisión y firma por ANIN de expediente de transferencia, y envío al SBN 5 04-Ago-25 08-Ago-25

CJJ-1540 Calificación de expedientes por parte de SBN (Art. 8.5 -ley 30556) 7 11-Ago-25 19-Ago-25

CJJ-1550 Presentación a SUNARP e Inscripción registral 10 20-Ago-25 02-Sep-25

INFORME SIN SER LIMITATIVO (PREDIOS CON NECESIDAD DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL)INFORME SIN SER LIMITATIVO (PREDIOS CON NECESIDAD DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL) 18 01-Ago-25 18-Ago-25

CJJ-1560 Elaboración del informe técnico de verificador catastral 10 01-Ago-25 10-Ago-25

CJJ-1570 Revisión del informe por parte de OHLA 5 11-Ago-25 15-Ago-25

CJJ-1580 Informe sin ser limitativo (predios con necesidad de saneamiento físico legal) 3 16-Ago-25 18-Ago-25
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FASE III: ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓNDE PREDIOS PRIVADOS Y TRANSFERENCIA INTERESTATALFASE III: ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓNDE PREDIOS PRIVADOS Y TRANSFERENCIA INTERESTATAL 170 04-Sep-25 20-Feb-26

ADQUISICION DE PREDIOS POR TRATO DIRECTOADQUISICION DE PREDIOS POR TRATO DIRECTO 100 04-Sep-25 12-Dic-25

EXPEDIENTES DE TASACIÓN - PARTE IIEXPEDIENTES DE TASACIÓN - PARTE II 34 04-Sep-25 07-Oct-25

CJJ-1590 Pago por servicio de tasación por parte del ANIN 4 04-Sep-25 07-Sep-25

CJJ-1600 Designación del perito, Tasación por el MVCS 5 08-Sep-25 12-Sep-25

CJJ-1610 Emisión de ITT (Informe Técnico de Tasación - MVCS) de ANIN a CJJ 15 15-Sep-25 03-Oct-25

CJJ-1620 Evaluación, conformidad a los ITT por parte de CJJ 4 04-Oct-25 07-Oct-25

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTALCERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 8 08-Oct-25 15-Oct-25

CJJ-1630 Elaboración del memorandum 1 08-Oct-25 08-Oct-25

CJJ-1640 Revisión y envío de Memorandum de parte de OHLA a la ANIN 3 09-Oct-25 11-Oct-25

CJJ-1650 Elaboración, aprobación y emisión de la certificación presupuestal del ANIN a OHLA 4 12-Oct-25 15-Oct-25

CARTA DE INTENCIÓNCARTA DE INTENCIÓN 23 08-Oct-25 30-Oct-25

CJJ-1660 Elaboración de las cartas de intención 1 08-Oct-25 08-Oct-25

CJJ-1670 Revisión de la carta de intención por parte de  OHLA y envió a ANIN 3 09-Oct-25 11-Oct-25

CJJ-1680 Devolución de carta de intención firmada por ANIN 4 12-Oct-25 15-Oct-25

CJJ-1690 Notificación de la carta de intención al sujeto pasivo 5 16-Oct-25 20-Oct-25

CJJ-1700 Respuesta de carta de intención por el sujeto pasivo (Aceptación, rechazo y/o falta de respuesta) 5 21-Oct-25 27-Oct-25

CJJ-1710 Verificación en mesa de partes de ANIN de respuesta de sujeto Pasivo 3 28-Oct-25 30-Oct-25

INFORME TÉCNICO LEGAL (ITL)INFORME TÉCNICO LEGAL (ITL) 8 28-Oct-25 06-Nov-25

CJJ-1720 Elaboración de proyecto de ITL 1 28-Oct-25 28-Oct-25

CJJ-1730 Presentación de proyecto de ITL a OHLA 3 29-Oct-25 31-Oct-25

CJJ-1740 Aprobación del proyecto de ITL y emisión Resolución por ANIN (Incluye Cheque) 4 03-Nov-25 06-Nov-25

TRATO DIRECTOTRATO DIRECTO 36 07-Nov-25 12-Dic-25

CJJ-1750 Pago al sujeto pasivo y firma de formulario registral 10 07-Nov-25 20-Nov-25

CJJ-1760 Entrega de inmueble por el sujeto pasivo 10 21-Nov-25 04-Dic-25

CJJ-1770 Requerimiento para la entrega del inmueble 1 05-Dic-25 05-Dic-25

CJJ-1780 Desocupación de inmueble por el sujeto pasivo 6 06-Dic-25 11-Dic-25

CJJ-1790 Gestiones de ejecución coactiva de trato directo 1 12-Dic-25 12-Dic-25

EXPROPIACIÓNEXPROPIACIÓN 50 13-Dic-25 31-Ene-26

INFORME TÉCNICO LEGAL PARA APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE EXPROPIACIÓNINFORME TÉCNICO LEGAL PARA APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE EXPROPIACIÓN 7 13-Dic-25 19-Dic-25

CJJ-1800 Elaboración del informe de expropiación 7 13-Dic-25 19-Dic-25

CJJ-1810 Elaboración de proyecto de resolución para aprobación de expropiación 7 13-Dic-25 19-Dic-25

NOTIFICACIÓN AL SUJETO PASIVO PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLENOTIFICACIÓN AL SUJETO PASIVO PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE 48 15-Dic-25 31-Ene-26

CJJ-1820 Consignación y notificación del oficio y resolución al sujeto pasivo 10 15-Dic-25 29-Dic-25

CJJ-1830 Desocupación de inmueble por el sujeto pasivo 10 30-Dic-25 13-Ene-26

CJJ-1840 Requerimiento para la entrega del inmueble 6 14-Ene-26 19-Ene-26

CJJ-1850 2da Desocupación de inmueble por el sujeto pasivo 7 20-Ene-26 26-Ene-26

CJJ-1860 Gestiones de ejecución coactiva de expropiación 5 27-Ene-26 31-Ene-26

TRANSFERENCIA INTERESTATAL (PRIMERA DE DOMINIO)TRANSFERENCIA INTERESTATAL (PRIMERA DE DOMINIO) 30 30-Dic-25 28-Ene-26

CJJ-1870 Seguimiento del trámite  y levantamiento de observaciones de SBN 20 30-Dic-25 18-Ene-26

CJJ-1880 Seguimiento del trámite ante SBN hasta su inscripción en SUNARP 30 30-Dic-25 28-Ene-26

CIERRE DE GESTIÓNCIERRE DE GESTIÓN 20 01-Feb-26 20-Feb-26

INFORME DE GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIASINFORME DE GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS 4 01-Feb-26 04-Feb-26

CJJ-1890 Informe de gestión de las contingencias, detallado y sustentada 4 01-Feb-26 04-Feb-26

ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE CIERREELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE CIERRE 20 01-Feb-26 20-Feb-26

CJJ-1900 Elaboración de Informe final de cierre y envió a OHLA 7 01-Feb-26 07-Feb-26

CJJ-1910 Revisión por parte de OHLA y envió a ANIN 3 08-Feb-26 10-Feb-26

CJJ-1920 Revisión del Informe final por parte de ANIN 7 11-Feb-26 17-Feb-26

CJJ-1930 Entrega en físico (documentos originales) del total de los expedientes realizados 3 18-Feb-26 20-Feb-26

1 25 01 08 1 22 29 0 13 20 2 03 10 17 2 31 07 1 21 28 0 12 19 2 02 09 16 2 30 07 1 21 28 0 11 18 2 01 08 15 201
Mayo 2025 Junio 2025 Julio 2025 Agosto 2025 S O N D Enero 2026 FMarzo 2026

20-Feb-26

12-Dic-25

07-Oct-25

15-Oct-25

30-Oct-25

06-Nov-25

12-Dic-25

31-Ene-26

19-Dic-25

31-Ene-26

28-Ene-26

20-Feb-26

04-Feb-26

20-Feb-26

 SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE
PREDIOS – NUEVO CONCURSO – CUENCA HUAURA

Actual Level of Effort

Primary Baseline

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

summary

Page 3 of 3 TASK filter: Todas las actividades

© Oracle Corporation


		2025-03-21T20:16:16-0500
	Lima, Perú
	MEJIA IRRIBARREN JAFET GIOVANNI
	Motivo: La firma digital representa mi compromiso y aceptación plena del contenido del documento


		2025-03-21T20:16:16-0500
	Lima, Perú
	MEJIA IRRIBARREN JAFET GIOVANNI
	Motivo: La firma digital representa mi compromiso y aceptación plena del contenido del documento


		2025-03-21T20:16:16-0500
	Lima, Perú
	MEJIA IRRIBARREN JAFET GIOVANNI
	Motivo: La firma digital representa mi compromiso y aceptación plena del contenido del documento




