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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADOS
P. UNITARIO

S/
P. PARCIAL

S/

100 OBRAS PROVISIONALES 1,350,993.70

101.A TRÁMITE, GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE PERMISOS PARA USO Y ADQUISICIÓN DE EXPLOSIVOS glb 1.00 10,500.00 10,500.00

101.B TRÁMITE, GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE PERMISOS PARA MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS glb 1.00 10,500.00 10,500.00

101.C TRÁMITE, GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE PERMISOS PARA ALMACENAMIENTO Y USO DE POLVORÍN glb 1.00 13,965.00 13,965.00

101.D TRÁMITE, GESTIÓN, Y OBTENCIÓN DE PERMISOS PARA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS glb 1.00 10,500.00 10,500.00

103.A INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO, PATIO, TALLER Y OFICINAS glb 1.00 1,305,528.70 1,305,528.70

200 OBRAS PRELIMINARES 2,427,511.58

201.A MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA glb 1.00 679,000.00 679,000.00

203.A CONTROL TOPOGRAFICO DE LOS TRABAJOS mes 20.00                         40,579.14 811,582.80

204.A HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESOS A CANTERA  km 10.11                         63,103.09 638,083.93

205.A CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLVORÍN glb 1.00 298,844.85 298,844.85

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 35,520,932.75

301.A EXTRACCIÓN DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS) m3 508,909.21                39.45 20,076,468.18

302.A ENSAYOS DE ROCA (DETERMINADO POR EL PROVEEDOR) glb 1.00 44,872.00 44,872.00

303.A SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA (ACUERDO AL DISEÑO Y POR TIPO) m3 508,909.21                30.26 15,399,592.57

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,217,932.11

410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3 345,023.26                3.53 1,217,932.11

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 19,078,196.60

503.A ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1KM (INCUYE CARGUÍO)  m3-km 302,858.65                7.43 2,250,239.77

504.A ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1km  m3-km 5,473,405.43             2.23 12,205,694.11

505.A TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO ≤1km (INCLUYE CARGUÍO)  m3-km 455,430.69                9.17 4,176,299.43

505.A1 TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO > 1 Km  m3-km 144,324.69                3.09 445,963.29

900 TRABAJOS DE CIERRE 1,232,864.82

901.A LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO  m2 40,208.44                  1.51 60,714.74

902.A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL mes 20.00 41,016.66 820,333.20

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 200,000.00 200,000.00

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 19.00                         2,570.00 48,830.00

902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 25.00                         280.00 7,000.00

902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 16.00                         3,250.00 52,000.00

902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO und 3.00                           500.00 1,500.00

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 42,486.88 42,486.88

10 OTROS 2,379,406.76

10.1 Transporte Interno ‐ Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) camionetaxmes 48.00 31,670.12 1,520,165.76

10.2 EPPS ‐  Personal Directo (renovacion cada 6 meses) UND 165.00 3,900.00 643,500.00

10.3 Examenes Médicos ‐  Personal Directo (Ingreso, anual y salida) UND 165.00 668.00 110,220.00

10.4 Certificado de Operadores ‐  Personal Directo UND 1.00 800.00 800.00

10.5 Charla de Inducción  ‐  Personal Directo UND 165.00 150.00 24,750.00

10.6 AGUA ‐  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) persona/mes 2,318.00 34.50 79,971.00

SUBTOTAL 63,207,838.32

GASTOS GENERALES 30.11% 19,034,556.40

UTILIDAD 10.00% 6,320,783.83

TOTAL 88,563,178.55

Nota_
Nos reservamos el derecho a reclamar el costo de oportunidad perdido debido a la reducción de alcance solicitado por el Contratante, la cual genera un impacto en la organización 
prevista para la ejecución del contrato inicial
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 8,783,628.75
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 19.00 28,125.00 534,375.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA 1.00 18.00 14,062.50 253,125.00
Supervisor SSOMA de Cantera Congon 1 2.00 4.00 9,281.25 37,125.00
Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 1 1.00 16.00 9,281.25 148,500.00
Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 2 1.00 13.00 9,281.25 120,656.25
Supervisor SSOMA de Cantera IRMAN 1.00 16.00 9,281.25 148,500.00
Supervisor SSOMA de Cantera - ROCA 2 0.00 0.00 9,281.25 0.00
Supervisor SSOMA de Cantera MONSALVE-2 0.00 0.00 9,281.25 0.00
Relevos supervisor SSOMA 1.00 18.00 9,281.25 167,062.50
Capacitadores / SBC 1.00 11.00 9,281.25 102,093.75
Supervisores de medio ambiente 1.00 18.00 7,734.38 139,218.75
Medico ocupacional 1.00 18.00 11,250.00 202,500.00
Enfermero ocupacional 1.00 18.00 9,843.75 177,187.50

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 19.00 19,687.50 374,062.50
Jefe de Topografía 1.00 18.00 14,625.00 263,250.00
Dibujante Cadista 1.00 18.00 8,437.50 151,875.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 18.00 11,250.00 202,500.00
Auxiliares de costos 1.00 18.00 7,875.00 141,750.00
Técnico de campo 1.00 18.00 8,437.50 151,875.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 18.00 11,250.00 202,500.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 18.00 18,000.00 324,000.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Cantera Congon 2.00 4.00 12,937.50 51,750.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 1 1.00 16.00 12,937.50 207,000.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 2 1.00 13.00 12,937.50 168,187.50
Supervisor de Perforacion y Voladura - IRMAN 1.00 16.00 12,937.50 207,000.00
Supervisor de Perforacion y Voladura- Roca 2 0.00 0.00 12,937.50 0.00
Supervisores de Perforacion yVoladura - Monsalve 2 0.00 0.00 12,937.50 0.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Cantera Congon 1.00 2.00 12,937.50 25,875.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 1 1.00 8.00 12,937.50 103,500.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 2 1.00 6.50 12,937.50 84,093.75
Supervisor de Movimiento de Tierras - IRMAN 1.00 8.00 12,937.50 103,500.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Roca 2 0.00 0.00 12,937.50 0.00
Supervisores de Movimiento de Tierras - Monsalve 2 0.00 0.00 12,937.50 0.00
Relevo de Supervisores de Perforacion y Voladura 1.00 18.00 12,937.50 232,875.00
Relevo de Supervisores de Movimiento de Tierras 1.00 18.00 12,937.50 232,875.00
Jefe de Equipos 1.00 18.00 12,656.25 227,812.50
Tecnico Mecanico de perforadoras 6.00 62.00 9,376.88 581,366.25
Mecánicos 4.00 65.00 0.00 0.00
Ayudantes mecánicos 4.00 58.00 0.00 0.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL 0.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 18.00 6,328.13 113,906.25

1.6. ADMINISTRACIÓN 0.00
Administrador de Obra 1.00 19.00 7,312.50 138,937.50
Comprador 1.00 18.00 7,031.25 126,562.50
Jefe de Recursos Humanos 1.00 18.00 6,750.00 121,500.00
Asistente de RRHH 1.00 18.00 4,921.88 88,593.75
Jefe de Servicios Generales 1.00 18.00 6,328.13 113,906.25
Asistente administrativo 1.00 18.00 3,937.50 70,875.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 35.00 1,687.50 59,062.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 18.00 7,031.25 126,562.50
Auxiliar de Almacén 1.00 17.00 4,218.75 71,718.75

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA 0.00
Tareadores 6.00 64.00 2,812.50 180,000.00
Vigilancia 6.00 64.00 5,625.00 360,000.00
Vigilancia Polvorin (Resguardo policial) 1.00 18.00 16,650.00 299,700.00
Choferes de Camionetas 8.00 128.00 3,656.25 468,000.00
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COSTO  
(PEN/mes)DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL

PENCANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)



COSTO  
(PEN/mes)DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL

PENCANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 24.00 6,187.50 148,500.00
Choferes de Coaster para personal de GG 3 54.0 4,218.75 227,812.50

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 203,985.00
Exámenes médicos personal directo MOC 116.00 348.00 0.00
Exámenes médicos personal directo MONC 29.00 87.00 0.00
Exámenes médicos personal indirecto 90.00 270.00 280.00 75,600.00
Fotocheck - GG 81.00 81.00 25.00 2,025.00
Fotocheck - CD 145.00 145.00 0.00
Charlas de inducción CD 140.00 140.00 0.00
Charlas de inducción GG 81.00 81.00 150.00 12,150.00
EPP personal directo 146.00 438.00 0.00 0.00
EPP personal indirecto 81.00 243.00 470.00 114,210.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 637,020.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 51.00 678.00 240.00 162,720.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 84.00 1,362.00 150.00 204,300.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 18.00 15,000.00 270,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 3.00 48.00 0.00 0.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 4,743,104.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 84.00 1,362.00 1,628.00 2,217,336.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 21.00 350.00 896.00 313,600.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 26.00 428.00 896.00 383,488.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 56.00 783.00 1,848.00 1,446,984.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 30.00 426.00 896.00 381,696.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 810,241.50
Telefonía móvil 47.00 667.00 50.00 33,350.00
Equipos de Computo 46.00 649.00 262.50 170,362.50
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 19.00 937.50 17,812.50
Agua en Botellas GG 86.00 1,234.00 34.50 42,573.00
Agua en Botellas CD 127.00 2,123.00 34.50 73,243.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 19.00 750.00 14,250.00
Licencias software 1.00 19.00 4,000.00 76,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 54.00 894.00 350.00 312,900.00
Emisoras en vehículos 8.00 124.00 562.50 69,750.00
Equipamiento de taller 0.00 0.00 131,250.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,327,577.65
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 124.00 5,625.00 697,500.00
Ambulancia 1.00 18.00 21,105.00 379,890.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 12.00 19,300.00 231,600.00
Combustible 3,217.07 57,907.20 17.59 1,018,587.65

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 320,427.50
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 10.00 164.08 1,300.00 213,308.33
Lavamanos 10.00 164.08 470.00 77,119.17
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 536,100.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Inicializacion 30.00 36.00 6,000.00 216,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 35.00 485.00 660.00 320,100.00

9. GASTOS VARIOS 598,500.00
Utiles de Oficina 1.00 18.00 1,875.00 33,750.00
Gastos de administración 1.00 18.00 25,000.00 450,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 18.00 1,000.00 18,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 18.00 1,875.00 33,750.00
Materiales de Seguridad colectiva 1.00 18.00 3,500.00 63,000.00

10. COSTES COVID 73,972.00
Costes Covid 1.00 1.00 73,972.00 73,972.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO IMPORTE
S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 8,783,628.75
2. Requerimientos de Personal 203,985.00
3. Transporte de Personal 637,020.00
4. Alojamiento y alimentación 4,743,104.00
5. Operación de Instalaciones 810,241.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,327,577.65
7. Instalaciones y Servicio 320,427.50
8. Equipos Auxiliares 536,100.00
9. Gastos Varios 598,500.00
10. Costes Covid 73,972.00

19,034,556.40
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COSTOS COVID

1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos
Material prevención COVID para protección del personal-Directo

Mascarillas Tipo KN95 881 8.40 7,400 mascarillas cada 5 dias
Alcohol en Gel 330 ml 881 36.00 31,716 4 envases de 330ml por personal x mes

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 549 8.40 4,612 mascarillas cada 6 dias
Alcohol en Gel 330 ml 549 36.00 19,764 4 envases de 330ml por personal x mes

Material prevención COVID proteccion colectiva
Termometro 2 150 300
Pulsimetro 2 150 300

Paramedico, médico asistencial 8 0
Limpieza y Desinfección

Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de bu 70 100.00 7,000
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 8 360.00 2,880

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID 73,972.00

Nota: este costo es para los primeros 07 meses de ejecución del proyecto.
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S/

IMPORTE 
TOTAL S/

COMENTARIOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUS Partidas       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 10,500.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,500.00 10,500.00

10,500.00

MO. EQ. 10,500.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,500.00 10,500.00

10,500.00

MO. EQ. 13,965.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 13,965.00 13,965.00

13,965.00

MO. EQ. 10,500.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,500.00 10,500.00
10,500.00

MO. EQ. 1,305,528.70
H.H. 935.1500 #######

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 19.0000 4,200.00 79,800.00
mes 82.0000 1,470.00 120,540.00
glb 1.0000 5,250.00 5,250.00
mes 41.0000 2,625.00 107,625.00
mes 41.0000 682.50 27,982.50
mes 41.0000 3,150.00 129,150.00

470,347.50

hm 6,240.0000 67.13 418,891.20
418,891.20

glb 1.0000 78,750.00 78,750.00
glb 1.0000 47,250.00 47,250.00
mes 20.0000 1,050.00 21,000.00
mes 20.0000 1,050.00 21,000.00
mes 20.0000 10,500.00 210,000.00

378,000.00

m 500.0000 76.58 38,290.00
38,290.00

MO. EQ. 679,000.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 348,700.00 348,700.00
glb 1.0000 330,300.00 330,300.00

679,000.00

MO. EQ. 39.45
H.H. 0.1955 0.1004

H.M.
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423230002 Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos

Partida 101.A Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

H.M.
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423230003 Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos

Partida 101.B Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

H.M.
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423230004 Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de 

Polvorín

Partida 101.C Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

H.M.
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423230005 Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras

Partida 101.D Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

H.M.
Código Descripción Recurso

Materiales
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 103.A Instalación de campamento, patio taller y oficinas
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS
02902400010083 CONTENEDOR DE OFICINAS (SALA DE REUNIONES)

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

0259010014 BAÑOS QUÍMICOS
0290230262 Mobiliario - Oficinas
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Subpartidas
0117040103A4 CERCO TEMPORAL DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0417010023 SERVICIO DE INTERNET

H.M.
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 201.A Movilización y desmovilización de maquinaria
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

H.M.

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 301.A Extracción de roca en cantera (con explosivos)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
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APUS PARTIDAS
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 23.67 39.45

39.45

MO. EQ. 44,872.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 255.0000 60.00 15,300.00
und 255.0000 100.00 25,500.00
und 509.0000 8.00 4,072.00

44,872.00

MO. EQ. 30.26
H.H. 0.1469 0.1086

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.83 23.83
m3 1.0000 6.43 6.43

30.26

MO. 288.2759 EQ. 9.17
H.H. 0.0361 0.0361

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0278 216.08 6.01
6.01

m3 1.0000 3.16 3.16
3.16

MO. 561.3793 EQ. 3.09
H.H. 0.0143 0.0143

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0143 216.08 3.09
3.09

MO. 422.4000 EQ. 7.43
H.H. 0.0528 0.0264

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0189 18.59 0.35
0.35

hm 1.0000 0.0189 216.08 4.08
4.08

m3 1.0000 3.00 3.00
3.00

MO. 774.4000 EQ. 2.23
H.H. 0.0103 0.0103

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 216.08 2.23
2.23

MO. 888.8889 EQ. 3.53
H.H. 0.0180 0.0135

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17
0.17

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030110 EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%)

H.M.
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423100024 Ensayo de Granulometría por tamizado ASTM D 422

Partida 302.A Ensayos de roca (determinado por el proveedor)
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
H.M.

Código Descripción Recurso

0423100025 Ensayo de Abrasión Los Ángeles ASTM C 131
0423100026 Transporte de muestra

Partida 303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo)

Costo unitario directo por : m3-km
H.M.

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA
010303060504 ACOPIO DE ROCA

Partida 505.A Transporte de material interno para acopio <=1km (incluye carguío)

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Rendimiento m3-km/D 288.2759

H.M.
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 505.A1 Transporte de material interno para acopio >1km
Rendimiento m3-Km/D 561.3793 Costo unitario directo por : m3-Km

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 503.A Eliminación de material excedente <= 1km (incluye carguío)
Rendimiento m3-km/D 422.4000 Costo unitario directo por : m3-km

Partida 504.A Eliminación de material excedente > 1km
Rendimiento m3-km/D 774.4000 Costo unitario directo por : m3-km

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Subpartidas
0103460102d5 Carguio de material excedente

Partida 6.3 Conformación de dme/dmo
Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

H.M.
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Equipos

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

hm 0.5000 0.0045 24.52 0.11
hm 1.0000 0.0090 359.80 3.24
%mo 3.0000 0.17 0.01

3.36

MO. 3,555.5556 EQ. 1.51
H.H. 0.0094 0.0041

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 33.75 0.02
hh 1.0000 0.0023 20.57 0.05
hh 1.0000 0.0023 18.59 0.04

0.11

hm 0.5000 0.0011 380.97 0.42
hm 1.0000 0.0023 359.80 0.83
%mo 5.0000 0.11 0.01

1.26

m3 0.0050 28.39 0.14
0.14

MO. EQ. 31,670.12
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 31,670.12 31,670.12
31,670.12

MO. EQ. 3,900.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 3.0000 1,300.00 3,900.00
3,900.00

MO. EQ. 668.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 108.00 108.00
und 1.0000 280.00 280.00
und 1.0000 280.00 280.00

668.00

MO. EQ. 800.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 800.00 800.00
800.00

MO. EQ. 150.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 150.00 150.00
150.00

MO. EQ. 34.50
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.5000 23.00 34.50
34.50

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida 901.A Limpieza y nivelación del terreno
Rendimiento m2/DIA 3,555.5556 Costo unitario directo por : m2

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

H.M.
Código Descripción Recurso

Equipos
010336010255 COASTER (24 pasajeros)

Partida 10.1 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno)
Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

H.M.
Código Descripción Recurso

Materiales
0278010011 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS

Partida 10.2 EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

H.M.
Código Descripción Recurso

Materiales
02902300610002 EXAMENES MEDICOS - ANUAL

Partida 10.3 Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso y salida)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
H.M.

Código Descripción Recurso

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO
0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

Partida 10.4 Certificado de Operadores -  Personal Directo

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0400200109 CERTIFICADO DE OPERADORES

Partida 10.5 Charla de Inducción  -  Personal Directo

Rendimiento per /mes/ Costo unitario directo por : per /mes
H.M.

Código Descripción Recurso

Materiales
02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

Partida 10.6 AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)

Subcontratos
0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

MO. 0.0296 EQ. 40,579.14
H.H. 1,081.0810 540.5405

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 540.5405 18.59 10,048.65
hh 2.0000 540.5405 36.88 19,935.13

29,983.78

var 5.0000 24.32 121.60
bol 3.0000 26.55 79.65
bol 3.0000 18.90 56.70
und 150.0000 5.51 826.50
gal 4.0000 33.93 135.72

1,220.17

hm 2.0000 540.5405 15.68 8,475.68
%mo 3.0000 29,983.78 899.51

9,375.19

MO. 0.3111 EQ. 63,103.09
H.H. 298.6703 218.8874

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 25.7143 33.75 867.86
hh 2.0000 51.4286 18.59 956.06

1,823.92

hm 0.5000 12.8571 216.08 2,778.16
hm 0.5000 12.8571 380.97 4,898.17
hm 0.5000 12.8571 359.80 4,625.98
hm 1.0000 25.7143 294.72 7,578.52
hm 1.0000 25.7143 198.97 5,116.37

%mo 3.0000 1,823.92 54.72
25,051.92

m3 75.0000 28.39 2,129.25
m3 600.0000 56.83 34,098.00

36,227.25

MO. EQ. 298,844.85
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 20.0000 1,470.00 29,400.00
glb 1.0000 9,975.00 9,975.00

39,375.00

und 1.0000 74,257.70 74,257.70
und 1.0000 35,739.00 35,739.00

109,996.70

m 182.0000 267.33 48,654.06
m2 85.7500 378.59 32,464.09
und 2.0000 15,960.00 31,920.00
mes 3.0000 7,875.00 23,625.00
vje 1.0000 6,405.00 6,405.00
vje 1.0000 6,405.00 6,405.00

149,473.15

MO. 0.0384 EQ. 41,016.66
H.H. 208.3333 208.3333

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 208.3333 196.88 41,016.66
41,016.66

MO. EQ. 200,000.00

Costo unitario directo por : mes
H.M.

Código Descripción Recurso

Partida 203.A Control topográfico de los trabajos

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

Rendimiento mes/DIA 0.0296

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.A Habilitación de caminos de accesos a Cantera
Rendimiento Km/DIA 0.3111 Costo unitario directo por : Km

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010721 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida 205.A Construcción e implementación de polvorín
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA
010325020206 MATERIAL DE LASTRE

0293010026 CASETA DE CONTROL

Equipos
0301350026 Polvorin de Explosivos 9.26m x 9.26m Cap. 35.8 Tn
0301350028 Contenedor de 40 Pies, 2.4m x 12.0m Cap. 7.2 Tn

H.M.
Código Descripción Recurso

Materiales
0259010014 BAÑOS QUÍMICOS

0423180002 Alquiler de polvorin
0424010160 SC MOVILIZACIÓN DE CONTENEDOR PARA POLVORIN
0424010161 SC DESMOVILIZACIÓN DE CONTENEDOR PARA POLVORIN

Subcontratos
0411170002 Cerco metalico
0411190056 Falso piso metalico para polvorin de explosivos
0416010388 Pararrayo tipo franklin con pozo a tierra

H.M.
Código Descripción Recurso

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida 902.A Medidas de manejo ambiental
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Partida 902.B Medidas de manejo de residuos sólidos
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

H.H.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 20.0000 6,000.00 120,000.00

mes 20.0000 4,000.00 80,000.00
200,000.00

MO. EQ. 2,570.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,570.00 2,570.00
2,570.00

MO. EQ. 280.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 280.00 280.00
280.00

MO. EQ. 3,250.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 3,250.00 3,250.00
3,250.00

MO. EQ. 500.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 500.00 500.00
500.00

MO. EQ. 42,482.88
H.H. 360.0000 216.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 144.0000 18.59 2,676.96
2,676.96

hm 72.0000 178.93 12,882.96
hm 72.0000 161.47 11,625.84
hm 72.0000 212.46 15,297.12

39,805.92

H.M.
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 

peligrosos

H.M.
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 902.C.1 Monitoreo de calidad de aire
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

H.M.
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.2 Monitoreo de calidad de ruido
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

H.M.
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.3 Monitoreo de calidad de agua
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Subcontratos

0427050016 MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO

Partida 902.C.4 Monitoreo de calidad de suelo
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Partida 902.D Medidas de contingencias y cierre de obra
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

H.M.
Código
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MO. 56.7750 EQ. 28.39
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 18.59 0.65
0.65

hm 1.0000 0.1409 196.88 27.74
27.74

MO. 16.0000 EQ. 228.98
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.5000 33.75 16.88
hh 1.0000 0.5000 20.57 10.29
hh 7.0000 3.5000 18.59 65.07

92.24

gal 0.4000 20.16 8.06
m3 0.0595 63.00 3.75
bol 4.2000 26.55 111.51

123.32

%mo 3.0000 92.24 2.77
hm 1.0000 0.5000 20.90 10.45

13.22

m3 0.0070 28.39 0.20
0.20

MO. 40.0000 EQ. 63.61
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 0.6000 27.59 16.55
16.55

pza 0.0100 280.00 2.80
%eq 5.0000 41.36 2.07

4.87

hm 1.0000 0.2000 127.77 25.55
hm 0.0500 0.0100 380.97 3.81
hm 0.0500 0.0100 359.80 3.60
%mo 5.0000 16.55 0.83
hm 3.0000 0.6000 14.00 8.40

42.19

MO. 217.7778 EQ. 23.83
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0184 33.75 0.62
hh 1.0000 0.0367 18.59 0.68

1.30

hm 0.5000 0.0184 24.52 0.45
hm 1.5000 0.0551 380.97 20.99
%mo 3.0000 1.30 0.04
hm 0.5000 0.0184 57.06 1.05

22.53

MO. 666.6667 EQ. 23.67
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.0240 26.02 0.62
hh 2.0000 0.0240 20.57 0.49
hh 2.0000 0.0240 20.57 0.49
hh 1.0000 0.0120 35.40 0.42

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 56.7750 Costo unitario directo por : m3

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0207030001 HORMIGON
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0201030001 GASOLINA

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3
H.M.

Código Descripción Recurso

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA

Partida Habilitación de frentes de trabajo

0292010031 MATERIALES VARIOS

Equipos
010329100254 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010007 OPERARIO PERFORISTA

Materiales
02450200010012 BARRENO DE PERFORACION DIFERENTES MEDIDA

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 217.7778 Costo unitario directo por : m3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140005 MARTILLO NEUMATICO (para compresora)

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 666.6667 Costo unitario directo por : m3
H.M.

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%)

0102010023 ENCARGADO DE VOLADURA

Mano de Obra
0101010137 MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS
0101030025 AYUDANTE DE PERFORACION
0101030026 AYUDANTE DE VOLADURA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY
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 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

2.02

und 0.0010 97.89 0.10
pza 0.0001 1,927.80 0.19
und 0.0004 1,318.80 0.53
m 0.0002 2,356.20 0.47
kg 0.3360 4.05 1.36
kg 0.1589 14.16 2.25
pza 0.0052 8.47 0.04
kg 0.0072 12.75 0.09
m 0.2595 1.05 0.27
pza 0.0583 12.44 0.73
pza 0.0583 13.32 0.78
und 0.0311 0.86 0.03
est 1.0000 0.48 0.48
est 1.0000 0.75 0.75
est 1.0000 0.09 0.09
%mo 15.0000 2.02 0.30

8.46

hm 2.0000 0.0240 481.15 11.55
hm 2.0000 0.0240 24.52 0.59
%mo 5.0000 2.02 0.10

12.24

m3 0.0150 63.61 0.95
0.95

MO. 240.0000 EQ. 3.16
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0083 380.97 3.16
3.16

MO. 480.0000 EQ. 6.43
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 33.75 0.11
hh 1.0000 0.0167 18.59 0.31

0.42

hm 1.0000 0.0167 359.80 6.01
6.01

MO. 8.0000 EQ. 481.15
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 6.2500 17.59 109.94
109.94

hm 1.0000 1.0000 337.97 337.97
337.97

MO. 8.0000 EQ. 178.93
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 2.5000 17.59 43.98
43.98

hm 1.0000 1.0000 107.36 107.36
107.36

Materiales
0231040012 CANCAMOS
02450100010025 SHANK

0255100041 EMULSION 2"x12"
0255100044 LINEA SILENCIOSA
0255100046 EMULSION 1"x8"

02450100010026 BROCA DE PERFORACION
0246060008 BARRA DE PERFORACION
0255100004 ANFO

02671100060015 SACOS
02760200510033 TRASLADO DE EXPLOSIVOS + CUSTODIA
02760200510034 TRASLADO DE POLVORIN TEMPORAL

0255120006 CORDON DETONANTE 5p
0255120008 RETARDO FANEL
0255120009 RETARDO BIDIRECCIONAL

010324031552 LUMINARIA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010301100139 Habilitación de frentes de trabajo

02760200510035 TRASLADO INTERNO DE EXPLOSIVOS
02901300010017 CONSUMIBLES MECANICOS

Equipos
010324020176 ROCK DRILL 2.5"-4"

H.M.
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : hm
H.M.

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida ROCK DRILL 2.5"-4"

Mano de Obra
0101010032 OPERADOR DE PERFORADORA HIDRAULICA

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Equipos
03010900030002 ROCK DRILL 2.5"-4"

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
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MO. 8.0000 EQ. 24.52
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 17.59 14.07
14.07

hm 1.0000 1.0000 10.45 10.45
10.45

MO. EQ. 56.83
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.00 25.00
25.00

m3 1.0000 4.12 4.12
m3 17.0000 1.63 27.71

31.83

MO. 8.0000 EQ. 127.77
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.0000 17.59 52.77
52.77

hm 1.0000 1.0000 75.00 75.00
75.00

MO. 8.0000 EQ. 31,670.12
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 2.0000 4,219.00 8,438.00
8,438.00

gal 468.0000 17.59 8,232.12
8,232.12

mes 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

MO. 313.6364 EQ. 4.12
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 161.47 4.12
4.12

MO. 790.9091 EQ. 1.63
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 161.47 1.63
1.63

MO. 533.3333 EQ. 3.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0075 18.59 0.14
0.14

hm 0.5000 0.0075 380.97 2.86
%mo 3.0000 0.14

2.86

H.M.
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

H.M.
Código Descripción Recurso

Materiales
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
H.M.

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM

Partida COASTER (24 pasajeros)
Rendimiento mes/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : mes

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301220083 COASTER

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010245 CHOFER DE BUS

H.M.
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3

H.M.
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Partida Carguio de material excedente
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CAMION VOLQUETE 15M3



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

MO. 8.0000 EQ. 161.47
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 2.8000 17.59 49.25
49.25

hm 1.0000 1.0000 84.63 84.63
84.63

MO. 8.0000 EQ. 216.08
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 4.2000 17.59 73.88
73.88

hm 1.0000 1.0000 114.61 114.61
114.61

MO. 8.0000 EQ. 380.97
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 8.5000 17.59 149.52
149.52

hm 1.0000 1.0000 198.21 198.21
198.21

MO. 8.0000 EQ. 359.80
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 7.0000 17.59 123.13
123.13

hm 1.0000 1.0000 203.43 203.43
203.43

MO. 8.0000 EQ. 294.72
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 3.3000 17.59 58.05
58.05

hm 1.0000 1.0000 203.43 203.43
203.43

MO. 8.0000 EQ. 198.97
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

Costo unitario directo por : hm
H.M.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Materiales

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

gal 3.5000 17.59 61.57
61.57

hm 1.0000 1.0000 104.16 104.16

104.16

MO. 8.0000 EQ. 196.88
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 4.0000 17.59 70.36
70.36

hm 1.0000 1.0000 98.93 98.93
98.93

MO. 8.0000 EQ. 212.46
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 4.0000 17.59 70.36
70.36

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51
114.51

MO. 8.0000 EQ. 67.13
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 17.59 54.53
54.53

hm 1.0000 1.0000 12.60 12.60
12.60

MO. 16.0000 EQ. 76.58
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2500 33.75 8.44
hh 1.0000 0.5000 20.57 10.29
hh 2.0000 1.0000 18.59 18.59

37.32

m2 1.2000 15.75 18.90
und 0.5000 26.25 13.13

32.03

%mo 3.0000 37.32 1.12
1.12

m3 0.0267 228.98 6.11
6.11

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

H.M.
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida CERCO TEMPORAL DE OBRA
Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

010105010106 CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON

02630100010003 POSTE DE MADERA H=2.00 m

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0210030016 MALLA RASCHEL

H.M.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
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HISTOGRAMA EQUIPOS - CANTERAS HUARMEY

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EQUIPOS PRINCIPALES
Camión Cisterna 5000 gln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camión volquete 15 m3 5 5 5 5
Camión volquete para roca 22 m3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 10 10 10 10 10
COMPRESORA NEUMATICA 335-375 CPM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Excavadora CAT 336 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
Motoniveladora 140 K 1 1 1 1
Rock Drill 2.5" - 4" 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Rodillo liso vibratorio  10 -12 ton 1 1 1 1
Tractor sobre orugas CAT D6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 1
Retroexcavadora 94HP 1 1
Camión Grua 20 Ton 1 1
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 59 59 59 48 49 49 49 49 49 49 49 33 33 33 33 33 33 3
EQUIPOS MENORES / ADITAMENTOS
GPS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
Grupo electrógeno 50 KW 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Luminara 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12
Martillo Hidraulico P/Excavadora 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4

DESCRIPCIÓN

CA
NT

 
MÁ

X 
x 

ME
S

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY
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HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MANO DE OBRA DIRECTA
Capataz 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Oficial 2 2 1
Peon 21 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 4
Peón-Vigia 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Operador de equipo pesado 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5
Operador de equipo liviano 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 25 25 25 5
Topografo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Operario Perforista 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6
Encargado de voladura 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Operador de Perf/ Track drill 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Manipulador de explosivos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Ayudante de perforacion 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Ayudante de voladura 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSOMA de Cantera Congon 1 2 2 2
Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSOMA de Cantera IRMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSOMA de Cantera - ROCA 2
Supervisor SSOMA de Cantera MONSALVE-2
Relevos supervisor SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisores de medio ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medico ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliares de costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de campo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Control de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Perforacion y Voladura - Cantera Congon 2 2 2
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Perforacion y Voladura - IRMAN 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Perforacion y Voladura- Roca 2
Supervisores de Perforacion yVoladura - Monsalve 2
Supervisor de Movimiento de Tierras - Cantera Congon 1 1 1
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Movimiento de Tierras - IRMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Movimiento de Tierras - Roca 2
Supervisores de Movimiento de Tierras - Monsalve 2
Relevo de Supervisores de Perforacion y Voladura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Relevo de Supervisores de Movimiento de Tierras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tecnico Mecanico de perforadoras 6 2 2 3 4 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Ayudantes mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY



HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 6 2 2 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vigilancia 6 2 2 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vigilancia Polvorin (Resguardo policial dia/noche) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Choferes de Camionetas 8 2 6 6 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MANO DE OBRA DIRECTA 127 124 126 126 126 126 126 126 126 126 126 124 119 119 119 118 121 18
Personal Directo (MONC) 22 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 25 25 4
Personal Directo (MOC) 105 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 98 93 93 93 93 96 14

MANO DE OBRA INDIRECTA 5 58 60 78 79 81 79 79 67 67 67 67 63 61 61 63 60 60 56
TOTAL DE PERSONAL 5 185 184 204 205 207 205 205 193 193 193 193 187 180 180 182 178 181 74

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1362 84 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 79 75 75 75 75 77 12
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 350 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 19 20 3
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 428 22 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 25 25 4
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 783 3 40 40 49 51 51 51 51 43 43 43 43 40 40 40 40 40 40 36
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 426 2 18 20 30 30 30 28 28 24 24 24 24 24 22 22 24 20 20 16

Descripción Costos diarios S/.
Alojamiento personal Indirecto 35
Alojamiento personal MOC 25
Desayuno 10
Almuerzo 14
Cena 10
Lavanderia 7
Taper 2

Concepto Costo mensual S/.
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1628 22 dias de alojamiento, alimentacion (3 comidas)+lavanderia+taper +4 dias (desayuno, almuerzo, lavanderia y taper)
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 896 22 dias de alimentacion (3 comidas)+taper + 4 dias (desayuno, almuerzo y taper)
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 896 22 dias de alimentacion (3 comidas)+taper + 4 dias (desayuno, almuerzo y taper)
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1848 22 dias de alojamiento, alimentacion (3 comidas)+lavanderia+taper +4 dias (desayuno, almuerzo, lavanderia y taper)
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 896 22 dias de alimentacion (3 comidas)+taper + 4 dias (desayuno, almuerzo y taper)

Descripción

Hombres / mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MANO DE OBRA INDIRECTA 5 58 60 78 79 81 79 79 67 67 67 67 63 61 61 63 60 60 56 0

MANO DE OBRA DIRECTA 0 127 124 126 126 126 126 126 126 126 126 126 124 119 119 119 118 121 18 0

TOTAL DE PERSONAL 5 185 184 204 205 207 205 205 193 193 193 193 187 180 180 182 178 181 74 0
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                                                          Movilización de Equipos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 
(TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE 
VIAJES

COSTO FLETE (S/) ESCOLTA
COSTO TOTAL  

(S/.)
MOVILIZACIÓN 

(S/.)
DESMOVILIZACI

ÓN (S/.)

EQUIPO PESADO 443,200.00 230,800.00 212,400.00
EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 13.00 1.00 6,800.00 1,300.00 210,600.00 105,300.00 105,300.00

TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00

MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 1,300.00 11,800.00 5,900.00 5,900.00

RETROEXCAVADORA 94hp CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 16.00 0.50 4,600.00 73,600.00 36,800.00 36,800.00

ROCK DRILL PLATAFORMA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00

MATERIALES PLATAFORMA 28 4.00 1.00 4,600.00 18,400.00 18,400.00 0.00

EQUIPOS MENORES 18,400.00 9,200.00 9,200.00
GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS Costo HM HM 97,800.00 48,900.00 48,900.00
CAMION VOLQUETE 22 M3 ‐ ROCKERO 14.00 1.00 150.00 10.00 42,000.00 21,000.00 21,000.00

CAMION VOLQUETE 15 M3 5.00 1.00 150.00 10.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00

CAMION GRUA 20TON 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

Plataforma 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

CAMIONETA 4x4 ALQ LOCAL 8.00 1.00 150.00 10.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00

CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

Custer de 24 pasajeros ALQ LOCAL 4.00 1.00 150.00 4.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00

CAMPAMENTO 119,600.00 59,800.00 59,800.00
Oficinas  CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00

Comedor satelital CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

Almacenes y laboratorio  CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

Cerramiento (600 m) CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 288,900.00 270,500.00
MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 59,800.00 59,800.00
TOTAL 348,700.00 330,300.00

COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION ‐ CANTERAS HUARMEY

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Transporte       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGUA

< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 5
VELOCIDAD DE IDA km/h 12 12 10 10 10 15 15
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 14 14 12 12 15 20 20
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 7 5 0 30
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 3 0 60
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.25 1.25 1.45 1.45 1.1 1.1 1
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 22 22 22 22 15 15 18.925
Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 17 9 21 11 18 7 125
CICLOS X JORNADA und 24 44 19 37 23 58 3
RENDIMIENTO m3-km/jor 422.40 774.40 288.28 561.38 313.64 790.91 56.78

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

Transporte Interno Material de LastreMaterial Excedente



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Costo de Mano de Obra       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2021 - 2022 96.59S/.        74.30S/.        58.45S/.        52.50S/.        74.30S/.               74.30S/.        
2 Bonificaciones 160.06S/.      123.57S/.      98.00S/.        88.98S/.        181.36S/.             136.12S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 256.65S/.      197.87S/.      156.45S/.      141.48S/.      255.66S/.             210.42S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 32.08S/.        24.73S/.        19.56S/.        17.69S/.        31.96S/.               26.30S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 1.67S/.           1.29S/.           1.01S/.           0.90S/.           1.28S/.                 1.29S/.           
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 33.75S/.        26.02S/.        20.57S/.        18.59S/.        33.24S/.               27.59S/.        

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

CATEGORÍA (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C2. Adelanto Exigido 
 



 

Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
  
 

 

 

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

 
 
Lima, 19 de julio de 2022 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta las 
siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 
 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días 

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 554 días 554 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 



   

 

 

 

C2. ADELANTO EXIGIDO 

 

Para la ejecución de las obras “OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA 

– CUENCA DEL RIO HUARMEY” NO se contempla adelanto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3. Plazo de Pagos 
 



   

 

 

 

C3. PLAZO DE PAGO 

 

Para la ejecución de las obras “OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA 

– CUENCA DEL RIO HUARMEY” se solicita el pago de facturas a 60 días. 
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