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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIO
S/ 

 P. PARCIAL
S/ 

B

100 OBRAS PROVISIONALES 233,267.87                     
102.A1 ADAPTACION CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA EXISTENTE 3.60M X 2.40M. und 1.00 477.07                    477.07                             
103.B1 ACONDICIONAMIENTO DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS EXISTENTES glb 1.00 232,790.80             232,790.80                     

200 OBRAS PRELIMINARES 844,556.64                     
201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 358,300.00             358,300.00                     
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 1.51 3,216.11                 4,858.38                         
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 3.00 21,825.82               65,477.46                       
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 0.64 69,778.65               44,742.77                       
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 450.00 10.47                       4,711.50                         

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, 
DME/DMO, Fuentes de agua)

mes 3.00
122,155.51             366,466.53                     

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 853,738.92                     
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 1,162.81 54.37                       63,222.03                       
305.B PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 17,512.56 45.14                       790,516.89                     
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,916,994.46                  
B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.33                        7,863.00                 2,610.52                         
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 13,315.98               6.96                         92,679.20                       
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 135.88                    21.94                       2,981.15                         
402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 135.88                    134.47                    18,271.42                       
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 14,976.05               11.92                       178,514.54                     
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 18,876.34               18.19                       343,360.61                     
404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3 11,443.22               53.44                       611,525.62                     
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3 10,697.77               23.28                       249,044.04                     
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3 13,698.21               5.50                         75,340.16                       
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 4,600.49                 4.98                         22,910.45                       
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 13,684.20               13.07                       178,852.47                     
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3 21,412.55               4.37                         93,572.85                       
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 1,074.23                 21.77                       23,386.01                       
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 3,551.38                 6.59                         23,403.59                       
416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE  m2 232.55                    2.33                         541.83                             
500 TRANSPORTES DE MATERIAL 699,831.62                     

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km  m3-km 4,314.87                 10.69                       46,125.96                       
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 1,023.27                 10.69                       10,938.76                       
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km  m3-km 1,153.27                 3.21                         3,702.00                         
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 5,858.67                 3.21                         18,806.33                       
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 10,277.00               11.11                       114,177.47                     
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 61.82                      3.35                         207.10                             
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 19,969.32               15.06                       300,737.96                     
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3-km 47,595.37               4.31                         205,136.04                     
600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 406,799.12                     
C1 OBRAS DE RIEGO

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 1779.38 19.72                       35,089.37                       
403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 223.89 90.49                       20,260.00                       
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 71.32 53.50                       3,815.83                         
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 100.50 360.34                    36,214.17                       
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 2.63 434.55                    1,142.00                         
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa) +30% P.M. m3 64.40 359.84                    23,172.80                       

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa) m3 51.51 449.05                    23,130.38                       
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 65.52 630.63                    41,316.21                       
802.A ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (fy=420Mpa) kg 4401.60 8.91                         39,218.21                       
803.A ENCOFRADO PLANO m2 385.88 62.38                       24,071.50                       
803.B ENCOFRADO CURVO m2 13.94 116.82                    1,628.25                         
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m 19.35 787.66                    15,241.22                       
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m 16.55 1,376.55                 22,781.90                       
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 15.20 1,453.76                 22,097.15                       
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 4,250.00                 4,250.00                         
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 35,070.02               35,070.02                       
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 24,734.04               24,734.04                       
806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 12,928.46               12,928.46                       
806.I REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 14,636.94               14,636.94                       
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 4.00 1,131.35                 4,525.40                         
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP und 15.71 59.19                       929.75                             
808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 14.82 36.81                       545.52                             
700 OBRAS COMPLEMENTARIAS 268,643.93                     

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 79.31                      19.72                       1,563.92                         
403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 955.05                    90.49                       86,422.35                       
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3 485.61                    53.50                       25,980.35                       
412.B RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE AFIRMADO  m3 88.58                      21.77                       1,928.39                         
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 58.01                      360.34                    20,904.69                       
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 53.60                      359.84                    19,286.82                       
803.A ENCOFRADO PLANO m2 76.83                      62.38                       4,792.89                         
811.E ALCANTARILLA DE ACERO CORRUGADO 60" ml 76.05                      1,413.93                 107,529.38                     
813.A JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ml 8.10                        29.03                       235.14                             
900 TRABAJOS DE CIERRE 333,412.14                     

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 175,198.74             175,198.74                     
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 65,301.00               65,301.00                       

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 6.00 5,428.00                 32,568.00                       
902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 4.00 2,616.00                 10,464.00                       
902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 6.00 4,632.00                 27,792.00                       
902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 6,540.00                 6,540.00                         
902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 15,548.40               15,548.40                       

SUBTOTAL 5,557,244.70

GASTOS GENERALES 44.79% 2,489,365.95

UTILIDAD 10.00% 555,724.47

TOTAL 8,602,335.12

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 936,287.17

1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 3.50 22,500.00 78,750.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 3.50 14,063.00 49,220.50

Supervisor SSOMA 1.00 3.00 9,281.00 27,843.00

Especialista de Medio Ambiente 1.00 3.50 11,250.00 39,375.00

Supervisor de medio ambiente 7,734.38

Enfermero ocupacional 1.00 3.00 9,843.75 29,531.25

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 3.50 19,687.50 68,906.25

Responsable de EDP 1.00 13,359.00

Jefe de Topografía 1.00 3.50 14,625.00 51,187.50

Dibujante Cadista 1.00 3.50 8,437.50 29,531.25

Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 3.50 11,250.00 39,375.00

Asistente de planeamiento y costos 7,875.00

Jefe de Calidad 1.00 3.50 18,000.00 63,000.00

Supervisor de Control de Calidad 11,250.00

Técnico de campo 1.00 3.00 8,438.00 25,314.00

Asistente de campo 1.00 3.00 4,922.00 14,766.00

Jefe de Laboratorio de suelos 8,438.00

Técnico de laboratorio de suelos 4,922.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 18,000.00

Supervisor de Dique 1.00 3.00 12,938.00 38,814.00
Supervisor de procesamiento de materiales 1.00 3.00 12,938.00 38,814.00
Jefe de Equipos 1.00 3.00 12,656.25 37,968.75

Mecánicos 3.00 9.00

Ayudantes mecánicos 3.00 9.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 3.00 6,328.13 18,984.38

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 3.50 7,312.50 25,593.75

Comprador 1.00 3.50 7,031.25 24,609.38

Jefe de Recursos Humanos 6,750.00

Asistente de RRHH 1.00 3.00 4,921.88 14,765.64

Responsable de Servicios Generales 1.00 3.00 6,328.13 18,984.39

Asistente administrativo 3,937.50

Mantenimiento y Limpieza 1.00 3.50 1,687.50 5,906.25

Encargado/Resp de Almacén 1.00 3.50 7,031.25 24,609.38

Auxiliar de Almacén 4,218.75

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 1.00 3.50 2,812.50 9,843.75

Vigilancia 2.00 6.00 5,625.00 33,750.00

Choferes de Camionetas 4.00 13.00 3,656.25 47,531.25

Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 6.00 6,187.50 37,125.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 4.00 10.00 4,218.75 42,187.50

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 185,750.00

Exámenes médicos personal directo MOC 40.00 80.00 280.00 22,400.00
Exámenes médicos personal directo MONC 27.00 54.00 280.00 15,120.00
Exámenes médicos personal indirecto 41.00 82.00 280.00 22,960.00
Fotocheck - GG 41.00 41.00 25.00 1,025.00
Fotocheck - CD 67.00 67.00 25.00 1,675.00
Charlas de inducción CD 67.00 67.00 150.00 10,050.00
Charlas de inducción GG 41.00 41.00 150.00 6,150.00
EPP personal directo 67.00 67.00 1,300.00 87,100.00
EPP personal indirecto 41.00 41.00 470.00 19,270.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 181,080.00

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 23.00 74.50 240.00 17,880.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 32.00 88.00 150.00 13,200.00

Custer de 24 pasajeros (Mano de Obra Indirecta) 1.00 3.00 15,000.00 45,000.00
Custer de 24 pasajeros (Mano de Obra Directa) 3.00 7.00 15,000.00 105,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 411,831.10

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 32.00 88.00 1,575.80 138,670.40
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 8.00 22.00 896.00 19,712.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 27.00 67.00 896.00 60,032.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 27.00 86.50 1,795.80 155,336.70
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 14.00 42.50 896.00 38,080.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 88,800.75

Telefonía móvil 11.00 37.00 50.00 1,850.00
Equipos de Computo 19.00 62.50 275.00 17,187.50

Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 3.50 937.50 3,281.25

Agua en Botellas GG 41.00 129.00 34.50 4,450.50
Agua en Botellas cd 67.00 177.00 34.50 6,106.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 3.50 750.00 2,625.00
Licencias software 1.00 3.50 4,000.00 14,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 30.00 93.00 350.00 32,550.00
Emisoras en vehículos 4.00 12.00 562.50 6,750.00
Equipamiento de taller

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 445,966.93

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 4.00 12.75 5,625.00 71,718.75
Ambulancia 1.00 3.00 11,900.00 35,700.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 3.00 19,300.00 57,900.00
Cisterna de combustible 1.00 3.00 22,500.00 67,500.00
Combustible 3,636.10 10,908.30 19.54 213,148.18

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 51,950.00

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 5.00 13.00 1,300.00 16,900.00
Lavamanos 5.00 13.00 500.00 6,500.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no p
Tratamiento de residuos
Casetas vigías 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
Ensayos de calidad 1.00 3.00 6,183.33 18,550.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 178,200.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 21.00 21.00 6,600.00 138,600.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 21.00 60.00 660.00 39,600.00

GASTOS VARIOS 9,500.00

Utiles de Oficina 1.00 3.50 1,000.00 3,500.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00
Materiales de Seguridad colectiva

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 936,287.17
2. Requerimientos de Personal 185,750.00
3. Transporte de Personal 181,080.00
4. Alojamiento y alimentación 411,831.10
5. Operación de Instalaciones 88,800.75
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 445,966.93
7. Instalaciones y Servicio 51,950.00
8. Equipos Auxiliares 178,200.00
9. Gastos Varios 9,500.00

10. Costes Covid

2,489,365.95
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    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

MO. 2.0000 EQ. 477.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 21.96 87.84

hh 2.0000 8.0000 19.73 157.84

245.68

und 1.0000 219.11 219.11

219.11

%mo 5.0000 245.68 12.28

12.28

MO. 0.0125 EQ. 232,790.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 93.58 28,074.00

mes 3.0000 4,368.00 13,104.00

mes 3.0000 2,730.00 8,190.00

mes 6.0000 705.00 4,230.00

53,598.00

hm 1.0000 640.0000 74.47 47,660.80

glb 1.0000 10,530.00 10,530.00

58,190.80

glb 1.0000 49,050.00 49,050.00

glb 1.0000 32,700.00 32,700.00

mes 3.0000 1,092.00 3,276.00

mes 3.0000 1,092.00 3,276.00

mes 3.0000 10,900.00 32,700.00

121,002.00

MO. EQ. 358,300.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 181,600.00 181,600.00

glb 1.0000 176,700.00 176,700.00

358,300.00

MO. 0.4444 EQ. 3,216.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 36.0000 19.73 710.28

hh 1.0000 18.0000 39.46 710.28

1,420.56

var 8.0000 25.29 202.32

bol 2.0000 27.62 55.24

bol 2.0000 19.66 39.32

und 150.0000 5.74 861.00

gal 8.0000 35.28 282.24

1,440.12

hm 1.0000 18.0000 15.80 284.40

%mo 5.0000 1,420.56 71.03

355.43

MO. 0.0384 EQ. 21,825.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 19.73 8,220.83

hh 1.0000 208.3333 39.46 8,220.83

16,441.66

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Partida 202.A TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 103.B1 ACONDICIONAMIENTO DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Rendimiento glb/DIA 0.0125 Costo unitario directo por : glb

Materiales
0292020007 IMPRESION DE BANNER/GIGANTOGRAFIA  DE 3.60x2.40

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Partida 102.A1 ADAPTACION CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA EXISTENTE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

var 5.0000 25.29 126.45

bol 3.0000 27.62 82.86

bol 3.0000 19.66 58.98

und 150.0000 5.74 861.00

gal 4.0000 35.28 141.12

1,270.41

hm 1.0000 208.3333 15.80 3,291.67

%mo 5.0000 16,441.66 822.08

4,113.75

MO. 0.2667 EQ. 69,778.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 30.0000 36.78 1,103.40

hh 2.0000 60.0000 19.73 1,183.80

hh 2.0000 60.0000 19.73 1,183.80

3,471.00

hm 0.5000 15.0000 205.81 3,087.15

hm 0.5000 15.0000 420.12 6,301.80

hm 0.2500 7.5000 394.50 2,958.75

hm 1.0000 30.0000 314.19 9,425.70

hm 1.0000 30.0000 216.86 6,505.80

hm 1.0000 30.0000 219.03 6,570.90

%mo 5.0000 3,471.00 173.55

35,023.65

m3 600.0000 52.14 31,284.00

31,284.00

MO. 400.0000 EQ. 10.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0020 36.78 0.07

hh 1.0000 0.0200 19.73 0.39

0.46

hm 0.2500 0.0050 420.12 2.10

hm 1.0000 0.0200 394.50 7.89

%mo 5.0000 0.46 0.02

10.01

MO. 0.0356 EQ. 122,155.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 225.0000 21.96 4,941.00

hh 2.0000 450.0000 19.73 8,878.50

13,819.50

mes 1.0000 3,000.00 3,000.00

3,000.00

hm 0.3000 67.5000 314.19 21,207.83

hm 0.7000 157.5000 216.86 34,155.45

hm 1.0000 225.0000 219.03 49,281.75

%mo 5.0000 13,819.50 690.98

105,336.01

MO. EQ. 54.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, 
Fuentes de agua)

Rendimiento mes/DIA 0.0356 Costo unitario directo por : mes

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS
Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

m3 1.1500 47.28 54.37

54.37

MO. EQ. 45.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 39.25 45.14

45.14

MO. 0.5600 EQ. 7,863.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.4286 36.78 52.54

hh 2.0000 28.5714 21.96 627.43

hh 2.0000 28.5714 19.73 563.71

1,243.68

hm 1.0000 14.2857 394.50 5,635.71

hm 2.0000 28.5714 32.25 921.43

%mo 5.0000 1,243.68 62.18

6,619.32

MO. 180.0000 EQ. 19.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0044 36.78 0.16

hh 0.1000 0.0044 36.78 0.16

hh 1.0000 0.0444 19.73 0.88

hh 1.0000 0.0444 19.73 0.88

2.08

hm 1.0000 0.0444 420.12 18.65

hm 1.0000 0.0444 420.12 18.65

%mo 3.0000 1.04 0.03

%mo 3.0000 1.04 0.03

37.36

MO. 640.0000 EQ. 6.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0063 36.78 0.23

hh 1.0000 0.0125 19.73 0.25

0.48

hm 1.0000 0.0125 420.12 5.25

hm 0.2500 0.0031 394.50 1.22

%mo 3.0000 0.48 0.01

6.48

MO. 220.0000 EQ. 21.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.78 0.13

hh 1.0000 0.0364 19.73 0.72

0.85

hm 1.0000 0.0364 420.12 15.29

hm 0.2500 0.0091 394.50 3.59

%mo 5.0000 0.85 0.04

hm 1.0000 0.0364 59.49 2.17

21.09

MO. 30.0000 EQ. 134.47

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 180.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011102010704 MOTOSIERRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA 0.5600 Costo unitario directo por : ha

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 304.D PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.78 0.98

hh 1.0000 0.2667 19.73 5.26

6.24

hm 1.0000 0.2667 420.12 112.05

%mo 5.0000 6.24 0.31

hm 1.0000 0.2667 59.49 15.87

128.23

MO. 400.0000 EQ. 11.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.78 0.15

hh 1.0000 0.0200 19.73 0.39

0.54

hm 1.0000 0.0200 420.12 8.40

hm 1.0000 0.0200 147.37 2.95

%mo 5.0000 0.54 0.03

11.38

MO. 440.0000 EQ. 18.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.78 0.13

hh 1.0000 0.0182 21.96 0.40

hh 1.0000 0.0182 19.73 0.36

0.89

hm 1.0000 0.0182 49.60 0.90

hm 1.0000 0.0182 394.50 7.18

hm 0.5000 0.0091 314.19 2.86

hm 1.0000 0.0182 216.86 3.95

%mo 5.0000 0.89 0.04

14.93

m3 0.1000 23.67 2.37

2.37

MO. 40.0000 EQ. 90.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.78 0.74

hh 0.1000 0.0200 36.78 0.74

hh 1.0000 0.2000 28.09 5.62

hh 1.0000 0.2000 28.09 5.62

hh 2.0000 0.4000 19.73 7.89

hh 2.0000 0.4000 19.73 7.89

28.50

hm 1.0000 0.2000 49.60 9.92

hm 1.0000 0.2000 49.60 9.92

hm 1.0000 0.2000 80.69 16.14

hm 1.0000 0.2000 80.69 16.14

%mo 5.0000 14.25 0.71

%mo 5.0000 14.25 0.71

53.54

m3 0.1000 23.67 2.37

m3 0.1000 23.67 2.37

m3 1.2000 39.25 47.10

m3 1.2000 39.25 47.10

98.94

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

MO. 150.0000 EQ. 53.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0267 36.78 0.98

hh 1.0000 0.0533 21.96 1.17

hh 1.0000 0.0533 19.73 1.05

3.20

hm 2.0000 0.1067 420.12 44.83

hm 0.2500 0.0133 394.50 5.25

%mo 5.0000 3.20 0.16

50.24

MO. 200.0000 EQ. 23.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0200 36.78 0.74

hh 1.0000 0.0400 21.96 0.88

hh 1.0000 0.0400 19.73 0.79

2.41

hm 1.0000 0.0400 420.12 16.80

hm 0.2500 0.0100 394.50 3.95

%mo 5.0000 2.41 0.12

20.87

MO. 200.0000 EQ. 53.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0200 36.78 0.74

hh 0.5000 0.0200 36.78 0.74

hh 1.0000 0.0400 21.96 0.88

hh 1.0000 0.0400 21.96 0.88

hh 1.0000 0.0400 19.73 0.79

hh 1.0000 0.0400 19.73 0.79

4.82

hm 1.0000 0.0400 420.12 16.80

hm 1.0000 0.0400 420.12 16.80

hm 0.2500 0.0100 394.50 3.95

hm 0.2500 0.0100 394.50 3.95

%mo 5.0000 2.41 0.12

%mo 5.0000 2.41 0.12

41.74

m3 1.0000 30.22 30.22

m3 1.0000 30.22 30.22

60.44

MO. 640.0000 EQ. 5.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 36.78 0.05

hh 2.0000 0.0250 19.73 0.49

0.54

hm 1.0000 0.0125 394.50 4.93

%mo 5.0000 0.54 0.03

4.96

MO. 720.0000 EQ. 4.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010004 OFICIAL

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2
Rendimiento m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2
Rendimiento m3/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m3



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

hh 0.2000 0.0022 36.78 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.73 0.22

0.30

hm 1.0000 0.0111 420.12 4.66

%mo 5.0000 0.30 0.02

4.68

MO. 720.0000 EQ. 13.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.78 0.08

hh 2.0000 0.0222 21.96 0.49

hh 8.0000 0.0889 19.73 1.75

2.32

m2 1.2000 8.43 10.12

%mt 5.0000 10.12 0.51

10.63

%mo 5.0000 2.32 0.12

0.12

MO. 880.0000 EQ. 4.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 19.73 0.18

0.18

hm 0.1500 0.0014 420.12 0.59

hm 1.0000 0.0091 394.50 3.59

%mo 5.0000 0.18 0.01

4.19

MO. 240.0000 EQ. 21.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.78 0.25

hh 1.0000 0.0333 21.96 0.73

hh 1.0000 0.0333 19.73 0.66

1.64

hm 1.0000 0.0333 314.19 10.46

hm 1.0000 0.0333 216.86 7.22

%mo 5.0000 1.64 0.08

17.76

m3 0.1000 23.67 2.37

2.37

MO. 240.0000 EQ. 21.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.78 0.25

hh 1.0000 0.0333 21.96 0.73

hh 1.0000 0.0333 19.73 0.66

1.64

hm 1.0000 0.0333 314.19 10.46

hm 1.0000 0.0333 216.86 7.22

%mo 5.0000 1.64 0.08

17.76

m3 0.1000 23.67 2.37
Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 412.B RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE AFIRMADO

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO
Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

2.37

MO. 720.0000 EQ. 6.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.78 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.73 0.22

0.30

hm 1.0000 0.0111 394.50 4.38

%mo 5.0000 0.30 0.02

4.40

m3 0.0800 23.67 1.89

1.89

MO. 2,080.0000 EQ. 2.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.78 0.01

hh 1.0000 0.0038 19.73 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 314.19 1.19

hm 1.0000 0.0038 216.86 0.82

%mo 5.0000 0.08

2.01

m3 0.0100 23.67 0.24

0.24

MO. 250.0000 EQ. 10.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 19.73 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0320 205.81 6.59

6.59

m3 1.0000 3.97 3.97

3.97

MO. 250.0000 EQ. 10.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 19.73 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0320 205.81 6.59

6.59

m3 1.0000 3.97 3.97

3.97

MO. 512.5000 EQ. 3.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0156 205.81 3.21

3.21

MO. 512.5000 EQ. 3.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3-km/D 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km

Rendimiento m3-km/D 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 250.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.D CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<=1KM

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 250.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0156 205.81 3.21

3.21

MO. 512.5000 EQ. 3.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0156 205.81 3.21

3.21

MO. 240.0000 EQ. 11.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 19.73 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0333 205.81 6.85

6.85

m3 1.0000 4.13 4.13

4.13

MO. 492.0000 EQ. 3.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 205.81 3.35

3.35

MO. 190.0000 EQ. 15.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0084 19.73 0.17

0.17

hm 1.0000 0.0421 220.81 9.30

9.30

m3 1.0000 5.59 5.59

5.59

MO. 410.0000 EQ. 4.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0195 220.81 4.31

4.31

MO. EQ. 360.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 387.29 193.65

m3 1.0000 82.87 82.87

m3 0.5000 42.40 21.20

m3 0.5000 125.23 62.62

360.34

MO. 16.0000 EQ. 360.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 387.29 193.65

m3 1.0000 82.87 82.87

m3 0.5000 42.40 21.20

m3 0.5000 125.23 62.62

360.34

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010303136988 Selección de piedra para revestimiento

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010303136988 Selección de piedra para revestimiento

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101010130 CAMION VOLQUETE 15M3 - ROQUERO

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Rendimiento m3-km/D 410.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010130 CAMION VOLQUETE 15M3 - ROQUERO

Rendimiento m3-km/D 190.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D<=1km

Rendimiento m3 -km/D 492.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3 -km/D 240.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<=1km

Rendimiento m3-km/D 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

MO. 24.0000 EQ. 158.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 28.09 9.36

hh 3.0000 1.0000 21.96 21.96

hh 2.0000 0.6667 19.73 13.15

44.47

hm 1.0000 0.3333 93.35 31.11

hm 1.0000 0.3333 177.91 59.30

%mo 5.0000 44.47 2.22

hm 1.0000 0.3333 26.04 8.68

hm 1.0000 0.3333 31.60 10.53

111.84

m3 0.1000 23.67 2.37

2.37

MO. 10.0000 EQ. 809.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.8000 28.09 22.47

hh 1.0000 0.8000 21.96 17.57

hh 2.0000 1.6000 19.73 31.57

hh 1.0000 0.8000 120.00 96.00

167.61

m 1.0000 327.00 327.00

kg 0.9600 106.49 102.23

429.23

hm 1.0000 0.8000 219.16 175.33

%mo 10.0000 167.61 16.76

hm 1.0000 0.8000 26.04 20.83

212.92

MO. 5.0000 EQ. 1,617.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.6000 28.09 44.94

hh 1.0000 1.6000 21.96 35.14

hh 2.0000 3.2000 19.73 63.14

hh 1.0000 1.6000 120.00 192.00

335.22

m2 1.0500 407.77 428.16

kg 2.0000 214.10 428.20

856.36

hm 1.0000 1.6000 219.16 350.66

%mo 10.0000 335.22 33.52

hm 1.0000 1.6000 26.04 41.66

425.84

MO. EQ. 780.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 780.00 780.00

780.00

MO. 18.0000 EQ. 434.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
0301090070 PRUEBAS PULL OFF CONCRETO

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f'c=100 MPa) PARA SOLADO

0301340008 ANDAMIO METALICO

Partida 703.A PRUEBAS PULL OFF
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0222030071 ADHESIVO EPOXICO - Sikadur 301

Equipos
011101011403 CAMION GRUA 10 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

01020100000013 TECNICO ESPECIALISTA

Materiales
0222030070 TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO - SikaWrap 600C

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0301340008 ANDAMIO METALICO

Partida 702.B REFORZAMIENTO CON TEJIDO FIBRA DE CARBONO CRFP E=0.0337
Rendimiento m2/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : m2

0222030069 ADHESIVO EPOXICO SIKADUR 30

Equipos
011101011403 CAMION GRUA 10 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

01020100000013 TECNICO ESPECIALISTA

Materiales
0222030068 PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO - SIKA CARBODUR S1012

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Partida 702.A REFORZAMIENTO CON PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO CFRP 60mmX1.40mm
Rendimiento m/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m

0301340008 ANDAMIO METALICO

03014700010019 HIDROLAVADORA A PRESION

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031559 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 300 PCM, 87 HP

010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 701.A ESCARIFICADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

m3 1.0500 373.48 392.15

m3 1.0000 42.40 42.40

434.55

MO. 18.0000 EQ. 359.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 387.29 290.47

m3 0.7500 387.29 290.47

m3 0.7500 42.40 31.80

m3 0.7500 42.40 31.80

m3 0.3000 125.23 37.57

m3 0.3000 125.23 37.57

719.68

MO. 18.0000 EQ. 449.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 387.29 406.65

m3 1.0000 42.40 42.40

449.05

MO. EQ. 630.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 560.22 588.23

m3 1.0000 42.40 42.40

630.63

MO. 250.0000 EQ. 8.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 36.78 0.12

hh 1.0000 0.0320 28.09 0.90

hh 1.0000 0.0320 21.96 0.70

hh 1.0000 0.0320 19.73 0.63

2.35

kg 0.0500 8.30 0.42

kg 1.0500 5.73 6.02

6.44

%mo 5.0000 2.35 0.12

0.12

MO. 16.0000 EQ. 62.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 36.78 3.68

hh 0.2000 0.1000 36.78 3.68

hh 1.0000 0.5000 21.96 10.98

hh 1.0000 0.5000 21.96 10.98

hh 1.0000 0.5000 19.73 9.87

hh 1.0000 0.5000 19.73 9.87

49.06

kg 0.1000 8.30 0.83

kg 0.1000 8.30 0.83

kg 0.2000 6.33 1.27

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.1000 104.83 10.48

gal 0.1000 104.83 10.48

p2 4.0000 6.01 24.04

p2 4.0000 6.01 24.04

0231010001 MADERA TORNILLO

0231010001 MADERA TORNILLO

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 802.A ACERO EN BARRAS CORRUGADAS fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303135949 Fabricación de Concreto - 28 Mpa

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.B CONCRETO CLASE K (f'c=140 MPa) + 30%PM



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

73.24

%mo 5.0000 24.53 1.23

%mo 5.0000 24.53 1.23

2.46

MO. 12.0000 EQ. 116.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.78 2.45

hh 1.0000 0.6667 21.96 14.64

hh 1.0000 0.6667 19.73 13.15

30.24

kg 0.1500 8.30 1.25

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.1000 104.83 10.48

p2 6.5000 6.01 39.07

pln 0.3000 110.00 33.00

85.07

%mo 5.0000 30.24 1.51

1.51

MO. 16.0000 EQ. 1,413.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.5000 36.78 18.39

hh 1.0000 0.5000 21.96 10.98

hh 6.0000 3.0000 19.73 59.19

88.56

m 1.0500 1,134.30 1,191.02

1,191.02

hm 1.0000 0.5000 219.16 109.58

%mo 5.0000 88.56 4.43

114.01

m3 0.1200 169.53 20.34

20.34

MO. 24.0000 EQ. 787.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.78 12.26

hh 1.0000 0.3333 28.09 9.36

hh 2.0000 0.6667 21.96 14.64

hh 2.0000 0.6667 19.73 13.15

49.41

m 1.1000 605.23 665.75

665.75

hm 0.5000 0.1667 420.12 70.03

%mo 5.0000 49.41 2.47

72.50

MO. 18.0000 EQ. 1,376.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 36.78 16.35

hh 1.0000 0.4444 28.09 12.48

hh 2.0000 0.8889 21.96 19.52

hh 2.0000 0.8889 19.73 17.540101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0101010005 PEON

Materiales
0214010744 TUBERIA HDPE D=600mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303090109 Cama de apoyo, e=100mm

Partida 805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Materiales
02042900010003 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=60"

Equipos
011101011403 CAMION GRUA 10 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 804.A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC 60"

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

0231050001 TRIPLAY

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

65.89

m 1.1000 1,103.65 1,214.02

1,214.02

hm 0.5000 0.2222 420.12 93.35

%mo 5.0000 65.89 3.29

96.64

MO. 18.0000 EQ. 1,453.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 36.78 16.35

hh 1.0000 0.4444 28.09 12.48

hh 2.0000 0.8889 21.96 19.52

hh 2.0001 0.8889 19.73 17.54

65.89

m 1.2834 95.89 123.07

m 1.2834 910.21 1,168.16

1,291.23

hm 0.5000 0.2222 420.12 93.35

%mo 5.0000 65.89 3.29

96.64

MO. EQ. 4,250.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,250.00 4,250.00

4,250.00

MO. EQ. 35,070.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 33,467.97 33,467.97

33,467.97

und 1.0000 1,602.05 1,602.05

1,602.05

MO. EQ. 24,734.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 23,311.99 23,311.99

23,311.99

und 1.0000 1,422.05 1,422.05

1,422.05

MO. 4.0000 EQ. 12,928.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 36.78 7.36

hh 1.0000 2.0000 28.09 56.18

hh 4.0000 8.0000 19.73 157.84

221.38

und 1.0000 12,257.69 12,257.69

12,257.69

hm 1.0000 2.0000 219.16 438.32

%mo 5.0000 221.38 11.07

449.39

011101011403 CAMION GRUA 10 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0270110482 REJILLA METALICA 1.20x1.50m

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Partida 806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales
0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Subpartidas

0433010306 SC COMPUERTA METALICA, incluye instalación

Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60mX0.60m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0101010005 PEON

Materiales
0203020019 FLETE DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE de 1000mm

0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento ml/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Materiales
0214010741 TUBERIA HDPE D=900mm

Equipos



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

MO. EQ. 14,636.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 36.78 7.36

hh 2.0000 28.09 56.18

hh 8.0000 19.73 157.84

221.38

und 1.0000 13,966.17 13,966.17

13,966.17

hm 2.0000 219.16 438.32

%mo 5.0000 221.38 11.07

449.39

MO. 4.0000 EQ. 1,131.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 36.78 7.36

hh 1.0000 2.0000 28.09 56.18

hh 2.0000 4.0000 19.73 78.92

142.46

hm 0.5000 1.0000 219.16 219.16

219.16

m 1.0000 769.73 769.73

769.73

MO. 40.0000 EQ. 59.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.78 0.74

hh 1.0000 0.2000 28.09 5.62

hh 1.0000 0.2000 19.73 3.95

10.31

pln 0.0950 17.00 1.62

m 1.0000 45.60 45.60

pza 0.0200 56.90 1.14

48.36

%mo 5.0000 10.31 0.52

0.52

MO. 20.0000 EQ. 36.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 28.09 11.24

hh 2.0000 0.8000 19.73 15.78

27.02

gal 0.2000 25.00 5.00

m3 0.0300 114.50 3.44

8.44

%mo 5.0000 27.02 1.35

1.35

MO. 40.0000 EQ. 29.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.78 0.74

hh 1.0000 0.2000 28.09 5.62

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 808.C JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250

02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales

Rendimiento ml/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA

0101010005 PEON

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

0210060002 WATER STOP DE 6"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0433010011 BARANDA METALICA

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Rendimiento und/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
011101011403 CAMION GRUA 10 TON

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : ml

Materiales
0270110483 REJILLA METALICA 1.60x1.50m

Equipos
011101011403 CAMION GRUA 10 TON

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 806.I REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

hh 0.2500 0.0500 19.73 0.99

7.35

und 0.3125 16.14 5.04

pza 0.2860 56.90 16.27

21.31

%mo 5.0000 7.35 0.37

0.37

MO. EQ. 175,198.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 3.0000 58,399.58 175,198.74

175,198.74

MO. EQ. 65,301.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 3.0000 15,227.00 45,681.00

mes 3.0000 6,540.00 19,620.00

65,301.00

MO. EQ. 5,428.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 5,428.00 5,428.00

5,428.00

MO. EQ. 2,616.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,616.00 2,616.00

2,616.00

MO. EQ. 4,632.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 4,632.00 4,632.00

4,632.00

MO. EQ. 6,540.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 6,540.00 6,540.00

6,540.00

MO. EQ. 15,548.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 48.0000 19.73 947.04

947.04

hm 24.0000 183.42 4,402.08

hm 24.0000 205.81 4,939.44

hm 24.0000 219.16 5,259.84

14,601.36

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101011403 CAMION GRUA 10 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida 902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 

peligrosos
0427010014 Tratamiento de residuos

010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Partida 902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

0101010005 PEON

Materiales
02100500020011 POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1"D=10KG/M3 PL 1.22X2.44m

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 216.0000 EQ. 30.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0185 36.78 0.68

hh 1.0000 0.0370 21.96 0.81

hh 1.0000 0.0370 19.73 0.73

2.22

hm 1.5000 0.0556 420.12 23.36

%mo 3.0000 2.22 0.07

hm 1.0000 0.0370 59.49 2.20

25.63

m3 0.1000 23.67 2.37

2.37

MO. 620.0000 EQ. 5.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0129 394.50 5.09

5.09

MO. 550.0000 EQ. 9.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.78 0.27

hh 1.0000 0.0145 19.73 0.29

0.56

hm 1.0000 0.0145 420.12 6.09

hm 0.5000 0.0073 394.50 2.88

%mo 3.0000 0.56 0.02

8.99

MO. 550.0000 EQ. 9.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.78 0.27

hh 1.0000 0.0145 19.73 0.29

0.56

hm 1.0000 0.0145 420.12 6.09

hm 0.5000 0.0073 394.50 2.88

%mo 3.0000 0.56 0.02

8.99

MO. 400.0000 EQ. 18.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0200 36.78 0.74

hh 1.0000 0.0200 19.73 0.39

1.13

hm 1.0000 0.0200 420.12 8.40

hm 1.0000 0.0200 372.08 7.44

%mo 5.0000 1.13 0.06

hm 1.0000 0.0200 57.51 1.15

17.05

MO. 860.0000 EQ. 4.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.78 0.03

hh 1.0000 0.0093 19.73 0.18

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 860.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida ZARANDEO ESTATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 620.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida APILAMIENTO DE MATERIAL DE EXCAVACION

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 216.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

0.21

hm 1.0000 0.0093 420.12 3.91

%mo 3.0000 0.21 0.01

3.92

MO. 150.0000 EQ. 5.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0133 420.12 5.59

5.59

MO. 60.0000 EQ. 169.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 36.78 0.98

hh 1.0000 0.1333 21.96 2.93

hh 3.0000 0.4000 19.73 7.89

11.80

m3 1.2000 114.50 137.40

137.40

hm 1.0000 0.1333 49.60 6.61

hm 1.0000 0.1333 80.69 10.76

%mo 5.0000 11.80 0.59

17.96

m3 0.1000 23.67 2.37

2.37

MO. 12.0000 EQ. 373.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.78 24.52

hh 1.0000 0.6667 28.09 18.73

hh 1.0000 0.6667 21.96 14.64

hh 2.0000 1.3333 19.73 26.31

84.20

m3 0.6500 114.50 74.43

m3 0.4500 114.50 51.53

bol 5.0000 27.62 138.10

264.06

hm 1.0000 0.6667 25.12 16.75

%mo 5.0000 84.20 4.21

20.96

m3 0.1800 23.67 4.26

4.26

MO. 12.0000 EQ. 387.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.78 24.52

hh 1.0000 0.6667 28.09 18.73

hh 1.0000 0.6667 21.96 14.64

hh 2.0000 1.3333 19.73 26.31

84.20

m3 0.6500 114.50 74.43

m3 0.4500 114.50 51.53

bol 5.5000 27.62 151.91

277.87

hm 1.0000 0.6667 25.12 16.75

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida Cama de apoyo, e=100mm
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE ROCA



APUS SUBPARTIDAS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

%mo 5.0000 84.20 4.21

20.96

m3 0.1800 23.67 4.26

4.26

MO. 800.0000 EQ. 3.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.78 0.04

hh 1.0000 0.0100 19.73 0.20

0.24

hm 1.0000 0.0100 372.08 3.72

%mo 5.0000 0.24 0.01

3.73

MO. 10.0000 EQ. 560.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.8000 36.78 29.42

hh 1.0000 0.8000 28.09 22.47

hh 1.0000 0.8000 21.96 17.57

hh 2.0000 1.6000 19.73 31.57

101.03

m3 0.6500 114.50 74.43

m3 0.4500 114.50 51.53

bol 11.0000 27.62 303.82

429.78

hm 1.0000 0.8000 25.12 20.10

%mo 5.0000 101.03 5.05

25.15

m3 0.1800 23.67 4.26

4.26

MO. 6.0000 EQ. 82.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 4.0000 19.73 78.92

78.92

%mo 5.0000 78.92 3.95

3.95

MO. 75.7200 EQ. 23.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 19.73 0.52

0.52

hm 1.0000 0.1057 219.03 23.15

23.15

MO. 0.0384 EQ. 58,399.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 104.1667 28.09 2,926.04

hh 1.0000 208.3333 19.73 4,110.42

7,036.46

hm 0.1500 31.2500 183.42 5,731.88

hm 1.0000 208.3333 219.03 45,631.24

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Selección de piedra para revestimiento
Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de Concreto - 28 Mpa

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

51,363.12

MO. 8.0000 EQ. 49.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 21.96 21.96

21.96

gal 0.4500 19.54 8.79

8.79

hm 1.0000 1.0000 18.85 18.85

18.85

MO. 9.0000 EQ. 183.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.8889 29.66 26.36

26.36

gal 2.5000 19.54 48.85

48.85

hm 1.0000 0.8889 121.74 108.21

108.21

MO. 8.0000 EQ. 93.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.6000 19.54 50.80

50.80

hm 1.0000 1.0000 42.55 42.55

42.55

MO. 2.0000 EQ. 1,422.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.78 73.56

hh 1.0000 4.0000 28.09 112.36

hh 2.0000 8.0000 21.96 175.68

hh 2.0000 8.0000 19.73 157.84

519.44

hm 1.0000 4.0000 219.16 876.64

%mo 5.0000 519.44 25.97

902.61

MO. EQ. 52.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.55 12.42

m3 1.3000 18.18 23.63

m3 1.3000 5.37 6.98

m3 1.0000 5.72 5.72

m3 1.5000 2.26 3.39

52.14

MO. 8.0000 EQ. 80.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.66 29.66

29.66

gal 1.0000 19.54 19.540201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

010303050466 ZARANDEO ESTATICO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
011101011403 CAMION GRUA 10 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM 87 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida COMPRESORA NEUMATICA 250 - 300 PCM, 87 HP

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
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    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

19.54

hm 1.0000 1.0000 31.49 31.49

31.49

MO. 8.0000 EQ. 16.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.54 4.89

4.89

hm 1.0000 1.0000 11.55 11.55

11.55

MO. 8.0000 EQ. 177.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 19.54 156.32

156.32

hm 1.0000 1.0000 21.59 21.59

21.59

MO. 312.0000 EQ. 5.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0051 19.73 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0256 205.81 5.27

5.27

MO. EQ. 47.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.4286 9.55 13.64

m3 1.4286 18.18 25.97

m3 1.4286 5.37 7.67

47.28

MO. 287.5000 EQ. 5.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0278 205.81 5.72

5.72

MO. 725.0000 EQ. 2.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 205.81 2.26

2.26

MO. 16.0000 EQ. 42.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 36.78 1.84

hh 1.0000 0.5000 21.96 10.98

hh 2.0000 1.0000 19.73 19.73

32.55

hm 1.0000 0.5000 16.44 8.22

%mo 5.0000 32.55 1.63

9.85

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010303050466 ZARANDEO ESTATICO

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"



APUS SUBPARTIDAS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

MO. 355.5556 EQ. 39.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 18.18 30.30

m3 1.6667 5.37 8.95

39.25

MO. 8.0000 EQ. 205.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.66 29.66

29.66

gal 2.8000 19.54 54.71

54.71

hm 1.0000 1.0000 121.44 121.44

121.44

MO. 8.0000 EQ. 220.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.66 29.66

29.66

gal 2.8000 19.54 54.71

54.71

hm 1.0000 1.0000 136.44 136.44

136.44

MO. 8.0000 EQ. 420.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.31 35.31

35.31

gal 8.5000 19.54 166.09

166.09

hm 1.0000 1.0000 218.72 218.72

218.72

MO. 8.0000 EQ. 372.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.31 35.31

35.31

gal 5.4000 19.54 105.52

105.52

hm 1.0000 1.0000 231.25 231.25

231.25

MO. 8.0000 EQ. 394.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.31 35.31

35.31

gal 7.0000 19.54 136.78

136.78

hm 1.0000 1.0000 222.41 222.41

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03012200040006 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 PARA ROCA

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040010 VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 15M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050466 ZARANDEO ESTATICO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 355.5556 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

222.41

MO. 8.0000 EQ. 314.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.31 35.31

35.31

gal 3.3000 19.54 64.48

64.48

hm 1.0000 1.0000 214.40 214.40

214.40

MO. 8.0000 EQ. 216.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.31 35.31

35.31

gal 3.6000 19.54 70.34

70.34

hm 1.0000 1.0000 111.21 111.21

111.21

MO. 8.0000 EQ. 219.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.66 29.66

29.66

gal 4.0000 19.54 78.16

78.16

hm 1.0000 1.0000 111.21 111.21

111.21

MO. 10.0000 EQ. 219.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.8000 29.66 23.73

23.73

gal 3.5000 19.54 68.39

68.39

hm 1.0000 1.0000 127.04 127.04

127.04

MO. 8.0000 EQ. 25.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.54 9.77

9.77

hm 1.0000 1.0000 15.35 15.35

15.35

MO. 8.0000 EQ. 74.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.54 60.57

60.57

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060002 CAMION GRUA 10 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 10 TON
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida MOTONIVELADORA 140K



APUS SUBPARTIDAS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

hm 1.0000 1.0000 13.90 13.90

13.90

MO. 8.0000 EQ. 32.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.54 4.89

4.89

hm 1.0000 1.0000 27.36 27.36

27.36

MO. 8.0000 EQ. 147.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.54 54.71

54.71

hm 2.0000 2.0000 46.33 92.66

92.66

MO. 2.0000 EQ. 1,602.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.78 73.56

hh 1.0000 4.0000 28.09 112.36

hh 2.0000 8.0000 21.96 175.68

hh 2.0000 8.0000 19.73 157.84

519.44

und 4.0000 45.00 180.00

180.00

hm 1.0000 4.0000 219.16 876.64

%mo 5.0000 519.44 25.97

902.61

MO. 8.0000 EQ. 125.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5000 36.78 18.39

hh 1.0000 1.0000 21.96 21.96

hh 4.0000 4.0000 19.73 78.92

119.27

%mo 5.0000 119.27 5.96

5.96

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011403 CAMION GRUA 10 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
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                Ensayos de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3
)

# Ensayos 

(und)

Costo Unitario

S/.

Costo Subtotal

S/.

Granulometría
ASTM D 422 ó según 

EETT
1 cada 1000 m3

 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques y Respaldo 

del Enrocado

18,675.37 19 350.00 6,650.00

Límite de Consistencia ASTM D 4318
1 cada 1000 m

3
 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques y Respaldo 

del Enrocado

18,675.37 19 60.00 1,140.00

Contenido de Material 

Orgánico
MTC E 118

1 cada 1000 m
3 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques

18,675.37 19 220.00 4,180.00

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131
1 cada 1000 m

3 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques

18,675.37 9 100.00 900.00

Relación Densidad‐ 

Humedad

ASTM D 1557

ASTM D 4253

ASTM D 4254

1 cada 1000 m
3 de 

material compactado
En campo Para Diques 17,512.56 18 150.00 2,700.00

Compactación Base y 

Cuerpo

ASTM D 1556

ASTM D 5030
1 cada 250 m3 de 

material compactado

En campo

Para Diques
17,512.56 18 120.00 2,160.00

CBR corona ASTM D 1883
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques

1,162.81 1 220.00 220.00

Compactación Corona ASTM D 2922
1 cada 250 m

3 de 

material compactado

En campo 

Para Diques
1,162.81 3 200.00 600.00

Descripción Origen Volumen (m
3) Total S/. 18,550.00

Cantera

Excavación 17,512.56 Mensual S/. 6,183.33

Corona Cantera 1,162.81

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: DEFENSA RIBEREÑA : RÍO SAN DAMIAN

Conformación de 

Dique

Conformación de Dique

Conformación de 

Corona

ENSAYOS DE MATERIALES ‐ DIQUES SECHIN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Histograma de Equipos          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24

1 EQUIPOS ‐ COSTE DIRECTO

1.01 CAMIÓN CISTERNA 5000 GAL 3 3 3

1.02 CAMION GRUA 10 TON 1 1 1

1.03 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 3 3 3

1.04 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 ‐ ROCA 3 3 3

1.05 CARGADOR FRONTAL CAT 966 2 2 1

1.06 EXCAVADORA 336 6 6 6

1.07 MOTONIVELADORA 1 1 1

1.08 RODILLO 2 TON 1 1

1.09 RODILLO 10 TON 1 2 2

1.10 TRACTOR D6 2 2 2

1.11 ZARANDA ESTATICA 2 2 1

2 EQUIPOS ‐ COSTE INDIRECTO

2.01 Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 4 4 4 1

2.02 Ambulancia 1 1 1

2.03 Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1

2.04 Cisterna de combustible 1 1 1

2.05 Custer de 24 pasajeros CD y GG 3 4 3

Cronograma de Equipos de Construcción 

ÍTEM CATEGORÍA

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: DEFENSA RIBEREÑA : RÍO SAN DAMIAN

EQUIPOS A MOVILIZAR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Histograma de Mano de Obra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24

1.00 Mano de obra directa 55 67 55

1.01 CAPATAZ 4 5 4

1.02 OPERARIO 2 3 2

1.03 OFICIAL 7 8 7

1.04 PEON 16 20 16

1.05 PEÓN VIGIA 4 5 4

1.06 OP. EQ. PESADO 10 12 10

1.07 OP. EQ. LIVIANO 9 13 11

1.08 TOPOGRAFO 1 1 1

1.09 TECNICO 2

1.10 CHOFER

2.00 Mano de obra indirecta 36 41 40 7.5

2.01 DIRECCION

2.01.01 Residente de Obra 1 1 1 0.5
2.02 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

2.02.01 Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 0.5
2.02.02 Supervisor SSOMA 1 1 1
2.02.04 Especialista de Medio Ambiente 1 1 1 0.5
2.02.05 Enfermero ocupacional 1 1 1

2.03 OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD

2.03.01 Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 0.5
2.03.02 Jefe de Topografía 1 1 1 0.5
2.03.03 Dibujante Cadista 1 1 1 0.5
2.03.04 Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 0.5
2.03.05 Jefe de Calidad 1 1 1 0.5
2.03.06 Técnico de campo 1 1 1
2.03.08 Asistente de campo 1 1 1

2.04 APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

2.04.02 Supervisor de Dique 1 1 1
2.04.03 Supervisor de procesamiento de materiales 1 1 1
2.04.04 Jefe de Equipos 1 1 1
2.04.05 Mecánicos 1 3 3
2.04.06 Ayudantes mecánicos 1 3 3

2.05 GESTIÓN SOCIAL

2.05.01 Asistente en asuntos sociales 1 1 1
2.06 ADMINISTRACIÓN

2.06.01 Administrador de Obra 1 1 1 0.5
2.06.02 Comprador 1 1 1 0.5
2.06.04 Asistente de RRHH 1 1 1
2.06.05 Responsable de Servicios Generales 1 1 1
2.06.06 Mantenimiento y Limpieza 1 1 1 0.5
2.06.07 Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 0.5

2.07 APOYO GENERAL A LA OBRA

2.07.01 Tareadores 1 1 1 0.5
2.07.02 Vigilancia 2 2 2
2.07.03 Choferes de Camionetas 4 4 4 1
2.07.04 Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2 2 2
2.07.05 Choferes de Minivan, Coaster y Bus 3 4 3

TOTAL 91 108 95 7.5

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: DEFENSA RIBEREÑA : RÍO SAN DAMIAN

Cronograma de Personal

CATEGORÍAÍTEM
PERSONAL A MOVILIZAR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Coste Movilización        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO

CAPACIDAD DE 

CARGA DE 

UNIDAD (TN)

CANTIDAD DE 

UNIDADES

NUMERO DE 

VIAJES
COSTO FLETE (S/) ESCOLTA

COSTO TOTAL  

(S/.)

MOVILIZACIÓN 

(S/.)

DESMOVILIZACI

ÓN (S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 197,900.00 101,400.00 96,500.00

6 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 6.00 1.00 7,000.00 1,300.00 99,600.00 49,800.00 49,800.00

2 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,900.00 19,600.00 9,800.00 9,800.00

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,900.00 19,600.00 9,800.00 9,800.00

1 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,900.00 1,300.00 12,400.00 6,200.00 6,200.00

2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,900.00 19,600.00 9,800.00 9,800.00

1 RODILLO 1 TON PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,900.00 9,800.00 4,900.00 4,900.00

1 ZARANDA PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,900.00 1,300.00 12,400.00 6,200.00 6,200.00

2 MATERIALES PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00

EQUIPOS MENORES 9,800.00 4,900.00 4,900.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 2,450.00 4,900.00 2,450.00 2,450.00

1 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 2,450.00 4,900.00 2,450.00 2,450.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 62,400.00 31,200.00 31,200.00

3 CAMION VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 150.00 12.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00

3 CAMION VOLQUETE 15M3 ‐ ROCA 3.00 1.00 150.00 12.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00

1 Plataforma 1.00 1.00 150.00 12.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00

3 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 150.00 12.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00

1 CAMION GRÚA 10 TON 1.00 1.00 150.00 12.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00

4 CAMIONETA 4x4 4.00 1.00 150.00 12.00 14,400.00 7,200.00 7,200.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 12.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00

1 Custer de 24 pasajeros ‐ M.O Indirecta 1.00 1.00 150.00 4.00 1,200.00 600.00 600.00

3 Custer de 24 pasajeros ‐ M.O Directa 3.00 1.00 150.00 4.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00

CAMPAMENTO hm 88,200.00 44,100.00 44,100.00

3 Oficinas  CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,900.00 29,400.00 14,700.00 14,700.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,900.00 9,800.00 4,900.00 4,900.00

1 Almacenes y laboratorio  CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,900.00 9,800.00 4,900.00 4,900.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,900.00 19,600.00 9,800.00 9,800.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,900.00 19,600.00 9,800.00 9,800.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 137,500.00 132,600.00

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 44,100.00 44,100.00

TOTAL 181,600.00 176,700.00

COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

OBRA: DEFENSA RIBEREÑA : RÍO SAN DAMIAN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Combustible Indirecto        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD CANTIDAD
DURACIÓN

(Meses)
Horas
por día

Hr totales
Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL

  Transporte interno 

  Custer de 24 pasajeros (Mano de Obra Indirecta) und 3 1 5 390 2.4 936

  Custer de 24 pasajeros (Mano de Obra Directa) und 7 1 5 910 2.4 2184

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS

  Vehículos menores / camionetas

  Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta mes 12.75 1 5 1657.5 1.8 2983.5

  Cama Baja + Tracto remolcador mes 3 1 4 312 3.8 1185.6

  Cisterna de combustible mes 3 1 4 312 3.2 998.4

  Ambulancia mes 3 2 4 624 4.2 2620.8

  PETROLEO 10,908.30

3,636.10

OBRA: DEFENSA RIBEREÑA : RÍO SAN DAMIAN

TOTAL (03 MESES)

MENSUAL

COMBUSTIBLE ‐ EQUIPOS INDIRECTOS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tubería HDPE corrugado D=1000mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lima, 3 de Abril de 2024

Señor(es) :

OHLA
Presente.-

ATT.   : Estefani Zapata

Telefono: 

Correo: esthefani.zapata@ohla-peru.pe

Estimado(s) señor(es) :

Mediante la presente, le(s) hacemos llegar nuestra propuesta económica por lo siguiente:

P.UNIT. PARCIAL

US$ US$

1.00 TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1000MM UNION C/E UND. 14.63               1,307.760   19,133.84            

Dimensiones: 4,877M

19,133.84

3,444.09

22,577.93

OBSERVACIONES

* Oferta en Dolares Americanos

CONDICIONES COMERCIALES

LUGAR DE ENTREGA : EN NUESTROS ALMACENES DE LIMA

OFERTA VALIDA HASTA:  5 DIAS

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES 

COTIZACION N°140-04-24-OHLA

V.VENTA  US$

IGV (18%)

TOTAL  US$

REF.  : Tuberias

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD

FORMA DE PAGO : CREDITO, Y  DE ACUERDO AL ESTADO FINANCIERO EN LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE OHLA

Alameda Los Horizontes 905 Los Huertos de Villa - Chorrillos Lima 09 Perú Telf.: (511) 617-4700 / Fax: 617-4701

mailto:esthefani.zapata@ohla-peru.pe


Cálculo de % de desperdicio de tubo 

 

 

 

 

 

Longitud por unidad de tubo HDPE (DN=1000 mm) 4.877 m 

Longitud requerida en la planilla 15.2 m 

Nro de tubos a comprar 4 und 

Longitud de tubo comprado 19.508 m 

Desperdicio de tubo (19.508/ 15.20) 1.2834  



¡Mejoramos la calidad de vida, desarrollando 
soluciones que cuidan el agua y el medio 

ambiente! 

 

 

FICHA TÉCNICA: TUBO CORRUGADO HDPE CAMPANA-ESPIGA 
DRENPRO 

 
 
 
 
 
 

Alcance 
El presente documento detalla la especificación del tubo doble pared (interna lisa y externa corrugada) 
de polietileno de alta densidad (PEAD / HDPE) de unión flexible Campana-Espiga, desde el diámetro de 
100 a 250 mm bajo la norma AASHTO M252 y 300 a 1500 mm bajo la norma AASHTO M294 / ASTM 
F2306. 

 
Norma 

• AASHTO M252: Especificación estándar para tubería de drenaje de polietileno corrugado. 
• AASHTO M294: Especificación estándar para tubería de polietileno corrugado, de 300 a 1500 mm 

(12 a 60 pulg.) de diámetro. 

• ASTM F2306: Especificación estándar para tuberías y accesorios de polietileno (PE) de pared de 
perfil corrugado anular de 300 mm a 1500 mm (12 a 60 pulg.) para aplicaciones de drenaje 
subterráneo y alcantarillado pluvial de flujo por gravedad sin presión. 

 
Propiedad del material 
Los tubos son fabricados con resina de polietileno de alta densidad que cumple con los requisitos de 
la norma ASTM D3350 y la clasificación de celda de 424420C para los diámetros de 100 a 250 mm y 
435400C para los diámetros de 300 a 1500 mm, con excepción del contenido de negro de carbón que 
no debe exceder el 4% cuando se prueba de acuerdo con la norma ASTM D4218. 

 
Dimensión y Rigidez 

 
Diámetro 
nominal 

Diámetro 
interior 

promedio 

Diámetro 
exterior 

promedio 

 
Espesor de pared 
interna promedio 

Rigidez mínima del tubo 
al 5% de deflexión según 

norma* 

mm pulg mm mm mm KPa SN 

100 4 103 121 0.6 340 SN8 

150 6 151 177 0.7 340 SN8 

200 8 199 233 0.9 340 SN4 

250 10 248 290 0.9 340 SN4 

300 12 308 366 1.2 345 SN4 

375 15 383 446 1.4 290 SN4 

450 18 459 539 1.8 275 SN4 

600 24 614 717 2.0 235 SN4 

750 30 773 898 2.1 195 SN4 

900 36 915 1044 2.6 150 SN4 
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1000 40 1000 1148 2.8 141 SN4 

1200 48 1201 1369 2.9 125 SN2 

1500 60 1526 1650 3.6 95 SN2 
* Método de prueba ASTM D2412 

 

Junta o unión 
- Los tubos se acoplan mediante un sistema integrado de unión Campana-Espiga. 
- La hermeticidad de la junta se logra mediante el uso de sellos (anillos) elastoméricos en la espiga 

(instalados en fábrica), el cual cumple con la especificación de producto de la norma ASTM F477. 
- La campana en diámetros igual o mayores a 300 mm, cuenta con cinta de refuerzo cerámico 

compuesto de fibra de vidrio y polietileno que funciona como abrazadera, manteniendo estable el 
perímetro de la campana durante eventos de presión o expansión térmica. 

- La junta cumple con los requisitos del ensayo de hermeticidad establecidos en la norma ASTM 
D3212. 

 

• Campana-Espiga de tubo de 100 a 250 mm: 1 anillo/sello 
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• Campana-Espiga de tubo de 300 a 375 mm: 1 anillo/sello y 1 cinta cerámica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Campana-Espiga de tubo de 450 a 1500 mm: 2 anillos/sellos y 2 cintas cerámicas 

¡Mejoramos la calidad de vida, desarrollando 
soluciones que cuidan el agua y el medio 

ambiente! 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación 
- Conducción de agua a flujo gravitacional 
- Alcantarillado Pluvial 

- Drenaje de suelos en general 
- Alcantarillas Viales (Carreteras, Ferrocarriles, Aeropuertos) 
- Canalizaciones agrícolas 

 

Beneficios 
- Liviano 
- Fácil de instalar 
- No requiere mano de obra especializada 
- Elevada resistencia estructural y al impacto 
- Durabilidad superior: excelente resistencia a la abrasión, a agentes químicos, entre otros 
- Sistema de unión hermético y confiable 

 

Instalación 
La instalación será de acuerdo con la norma ASTM D2321 y los lineamientos de instalación publicados , 
con la excepción de la cubierta mínima en áreas de tráfico deberá ser de un pie (0.30 m). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compuertas, Rejilla metálica, y Baranda metálica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACEROS FAEM & INGENIEROS SAC
RUC: 20607248169
Planta: Av. Riva Agüero 065 – El Agustino – Lima – Peru
Tlf.: 01 303 4087
Cel.: 921 603 206 - 936 207 415 Member of:
www.acerosfaem.com.pe

OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU Ruc:
Av. 28 de Julio Nro. 150 Dpto. 7mo Rev.:
Nancy Quiulla Modelo:
Barandas Metalicas Div:
Francisco Enriquez Fec.Emisi
ingenieria@acerosfaem.com.pe Propuesta
936207415 Telefonos

Por medio de la presente.
De acuerdo a lo solicitado, tenemos el agrado de cotizar lo siguiente:  $                      5.99 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

Compuerta Tipo ARMCO 1.00m x 1.00m

Material: ASTM A36

No incluye mecanismo para futura motorizacion 

solo timon para izaje vertical de compuerta.
UND 1  $              9,873.00  $              9,873.00 

Compuerta Antirretorno Tipo Clapeta D=0.90m

Material: ASTM A36
UND 1  $              6,887.00  $              6,887.00 

Rejilla metálica 1.20 x 1.50m

Material: AISI 304
UND 1  $              3,616.00  $              3,616.00 

Rejilla metálica 1.60 x 1.50m

Material: AISI 304
UND 1  $              4,120.00  $              4,120.00 

 $           25,733.33 

 $              4,632.00 

 $           30,365.33 

Baranda Metalica:

Medida Maxima: 4.0X0.90m

Materiales:

-Tubo Neg Red LAC 1.1/2" x 3.0mm x 6..mts 

(d.ext.48.3mm)

-Perno de expansion zincado NC G°2 5/8"X8"

-Proceso de pintura según especificacion 

tecnica.

1 UND 1  $              1,237.33  $              1,237.33 

 IGV 

 PRECIO TOTAL 

921603206

 VALOR DE VENTA 

PROYECTO “Defensas Ribereñas de San Damián” 

2

3

4

5

PROPUESTA Nº 1838/24/AF

Direccion:

Referencia: DIVCM-CM

ITEM

Señores: 20425123115
1

Atención: DIVCM

Celular:

Vendedor: 1/04/2024 16:05
Correo: POT-1838/24/AF

http://www.acerosfaem.com.pe/
mailto:ingenieria@acerosfaem.com.pe


Condiciones Generales

Valores: DOLARES AMERICANOS
Materiales: ACERO ESTRUCTURAL Y ACERO INOXIDABLE

Normas: ASTM,AISC,AWS,UL

Nota: 

Oferta Valida: 2 dias
Cuentas Bancarias: BCP(SOLES): 193-4197153-0-83 (A NOMBRE DE ACEROS FAEM Y INGENIEROS SAC)

CCI: 002 193 004197153083 11
BCP(DOLARES): 193-4197149-1-52 (A NOMBRE DE ACEROS FAEM Y INGENIEROS SAC
CCI: 002 193 004197149152 11

CCI: 003-200-003003231923-35

CCI: 003-200-003005096402-39

Cuenta Detraccion: BANCO DE LA NACION: 00-058-393371

En espera de cubrir sus expectativas y vernos favorecidos con su orden, quedamos de ud.

Atentamente: 

GERENTE GENERAL
ACEROS FAEM & INGENIEROS S.A.C.

_____________________________________________
FRANCISCO ABEL ENRIQUEZ MEZA

Plazo de entrega: 
Lugar de entrega: 

INTERBANK(DOLARES): 200-300-509-6402 (A NOMBRE DE ACEROS FAEM & INGENIEROS SAC)

Cotizacion según EETT - ACABADO DE PINTURA SEGÚN EETT 12 MILSS DE ESPESOR

PROCESOS DE SOLDADURA HOMOLOGADOS

ENTREGA DE DOSSIER DE CALIDAD

INTERBANK(SOLES): 200-300-323-1923 (A NOMBRE DE ACEROS FAEM & INGENIEROS SAC)

20 A 30 DIAS UTILES
ALMACEN ACEROS FAEM Y INGENIEROS SAC - AV RIVA AGÜERO 65

Cond. De Venta: FACTURA A 30 DIAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliestireno expandido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Precio con IGV = S/ 20.90 

Precio sin IGV   S/ 17.71 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión de Banner para cartel de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFLACTACION DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cotización Cotización Cotización Fecha de
T.C

22.04.22

T.C

Cotizaciön

PA

Cotización

Indice

 Unificado
Area 02

Abr -22

Area 02

Feb -24

PD

Deflactado

Abr -22

S/. US$/und US$/m Cotización Sunat-venta Sunat-venta S/. S/.

Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm (1und =4.877m) ml 1,307.76 268.15 03/04/2024 3.701 3.726 999.13 30 627.09 688.35 910.21
Compuerta antirretorno tipo clapeta Ø 0.90 m und 6,877.00 01/04/2024 3.701 3.721 25,589.32 30 627.09 688.35 23,311.99
Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 9,873.00 01/04/2024 3.701 3.721 36,737.43 30 627.09 688.35 33,467.97
Rejilla metálica 1.20 m X 1.50 m und 3616 01/04/2024 3.701 3.721 13,455.14 30 627.09 688.35 12,257.69
Rejilla metálica 1.60 m X 1.50 m und 4120 01/04/2024 3.701 3.721 15,330.52 30 627.09 688.35 13,966.17
Baranda metálica ml 1237.33 206.22 01/04/2024 3.701 3.721 767.34 51 505.32 503.75 769.73
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln 17.71 45383 17.71 30.00 627.09 688.35 16.13
Impresión de Banner / Gigantografía und 240 240 39 513.96 562.95 219.11

DEFLACTACIÓN DE PRECIOS DE NUEVOS RECURSOS O INSUMOS A LA FECHA DEL PRESUPUESTO INICIAL - SAN DAMIAN

Descripción und
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Formulación y Actualización del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución 
de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-
2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-
2021/CEPLAN/PCD; la Guía para el Planeamiento 
Institucional, aprobada mediante Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/
CEPLAN/PCD y modificatorias; el Decreto Legislativo 
N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, y en uso de las facultades otorgadas en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 
(POI) Multianual 2023-2025 del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, que como anexo 
forma parte de la presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer el cumplimiento del Plan 
Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025, por 
todos los órganos del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN, bajo responsabilidad.

Artículo 3°. - Disponer que la Oficina General de 
Administración gestione la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la 
publicación de su respectivo anexo en el portal institucional 
(www.gob.pe/ceplan).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GIOFIANNI DIGLIO PEIRANO TORRIANI
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN

2067959-1

COMISION DE PROMOCION DEL

PERU PARA LA EXPORTACION

Y EL TURISMO

Designan Asesor 2 de la Gerencia General 
de PROMPERÚ

Resolución de PResidenciA ejecutivA
n° 065-2022-PRoMPeRÚ/Pe

Lima, 17 de mayo del 2022

VISTOS: El Informe N° 202-2022-PROMPERU/GG-
ORH de la Oficina de Recursos Humanos y el Informe 
N° 240-2022-PROMPERU/GG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal h) del artículo 13 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, establece como 
una de las atribuciones del Presidente Ejecutivo, la de 
designar y remover a los funcionarios de confianza;

Que, conforme al Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional de PROMPERÚ, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 107-2020-MINCETUR y 
reordenamientos, el cargo de Asesor 2 de la Gerencia 
General de PROMPERÚ es un cargo de confianza; 

Que, encontrándose vacante el cargo antes 
mencionado, es pertinente designar a la persona que 
ejercerá dicho cargo; 

De conformidad con lo dispuesto en el literal h) del 
artículo 13 del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ 
aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
060-2019-PROMPERÚ/PE y la Resolución Ministerial Nº 
049-2021-MINCETUR; 

Con el visto bueno de la Gerencia General y la Oficina 
de Recursos Humanos; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único. - Designar a la señora Agripina Beatriz 
Acurio Usca, en el cargo de Asesor 2 de la Gerencia 
General de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, a partir del 18 
de mayo de 2022.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

AMORA DIANA MARIA AUSCARIA CARBAJAL
SCHUMACHER 
Presidente Ejecutivo

2068173-1

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Aprueban Índices Unificados de Precios 
de la Construcción para las seis (6) Áreas 
Geográficas, correspondientes al mes de 
abril de 2022

Resolución jeFAtuRAl
nº 104-2022-inei

Lima, 17 de mayo de 2022

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto 
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación 
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la 
Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, 
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los 
Índices de los elementos que determinen el costo de las 
Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos 
ha elaborado el Informe Nº 02-04-2022/DTIE, referido a 
los Índices Unificados de Precios de la Construcción para 
las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes 
al mes de Abril de 2022 y que cuenta con la conformidad 
de la Comisión Técnica para la Aprobación de los 
Índices Unificados de Precios de la Construcción, por 
lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural 
correspondiente, así como disponer su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de 
Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) 
para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes 
al mes de Abril de 2022, que se indican en el cuadro 
siguiente:
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Á R E A S G E O G R Á F I C A S

Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6

01 1164,12 1164,12 1164,12 1164,12 1164,12 1164,12 02 819,26 819,26 819,26 819,26 819,26 819,26

03 908,09 908,09 908,09 908,09 908,09 908,09 04 669,70 1093,80 1211,06 620,79 358,11 856,08

05 500,81 257,06 463,12 616,17  (*) 717,70 06 1507,05 1507,05 1507,05 1507,05 1507,05 1507,05

07 1016,22 1016,22 1016,22 1016,22 1016,22 1016,22 08 1282,93 1282,93 1282,93 1282,93 1282,93 1282,93

09 395,28 395,28 395,28 395,28 395,28 395,28 10 600,65 600,65 600,65 600,65 600,65 600,65

11 275,80 275,80 275,80 275,80 275,80 275,80 12 337,79 337,79 337,79 337,79 337,79 337,79

13 3618,15 3618,15 3618,15 3618,15 3618,15 3618,15 14 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00

17 809,40 1031,98 915,68 990,78 922,12 1041,28 16 375,78 375,78 375,78 375,78 375,78 375,78

19 1193,33 1193,33 1193,33 1193,33 1193,33 1193,33 18 510,33 510,33 510,33 510,33 510,33 510,33

21 524,09 486,23 503,23 486,86 503,23 484,54 20 4475,59 4475,59 4475,59 4475,59 4475,59 4475,59

23 491,40 491,40 491,40 491,40 491,40 491,40 22  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)

27 757,75 757,75 757,75 757,75 757,75 757,75 24 301,32 301,32 301,32 301,32 301,32 301,32

31 402,88 402,88 402,88 402,88 402,88 402,88  26 408,15 408,15 408,15 408,15 408,15 408,15

33 921,86 921,86 921,86 921,86 921,86 921,86 28 711,34 711,34 711,34 628,82 711,34 711,34

37 395,87 395,87 395,87 395,87 395,87 395,87 30 627,09 627,09 627,09 627,09 627,09 627,09

39 513,96 513,96 513,96 513,96 513,96 513,96 32 513,36 513,36 513,36 513,36 513,36 513,36

41 702,72 702,72 702,72 702,72 702,72 702,72 34 772,66 772,66 772,66 772,66 772,66 772,66

43 920,80 994,13 1187,32 860,63 1316,57 1204,79 38 518,61 1188,32 1028,05 577,30  (*) 733,41

45 424,01 424,01 424,01 424,01 424,01 424,01 40 406,54 604,42 457,69 360,31 272,89 331,41

47 650,44 650,44 650,44 650,44 650,44 650,44 42 433,67 433,67 433,67 433,67 433,67 433,67

49 393,72 393,72 393,72 393,72 393,72 393,72 44 499,44 499,44 499,44 499,44 499,44 499,44

51 505,32 505,32 505,32 505,32 505,32 505,32 46 593,42 593,42 593,42 593,42 593,42 593,42

53 1049,08 1049,08 1049,08 1049,08 1049,08 1049,08 48 401,45 401,45 401,45 401,45 401,45 401,45

55 689,97 689,97 689,97 689,97 689,97 689,97 50 738,89 738,89 738,89 738,89 738,89 738,89

57 790,47 790,47 790,47 790,47 790,47 790,47 52 415,59 415,59 415,59 415,59 415,59 415,59

59 261,04 261,04 261,04 261,04 261,04 261,04 54 505,99 505,99 505,99 505,99 505,99 505,99

61 385,38 385,38 385,38 385,38 385,38 385,38 56 1125,44 1125,44 1125,44 1125,44 1125,44 1125,44

65 323,51 323,51 323,51 323,51 323,51 323,51 60 466,32 466,32 466,32 466,32 466,32 466,32

69 390,93 327,82 428,87 488,52 269,39 451,51 62 528,55 528,55 528,55 528,55 528,55 528,55

71 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 64 396,18 396,18 396,18 396,18 396,18 396,18

73 865,94 865,94 865,94 865,94 865,94 865,94 66 1086,69 1086,69 1086,69 1086,69 1086,69 1086,69

77 412,84 412,84 412,84 412,84 412,84 412,84 68 462,94 462,94 462,94 462,94 462,94 462,94

 70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25

72 697,29 697,29 697,29 697,29 697,29 697,29

78 594,27 594,27 594,27 594,27 594,27 594,27

80 115,93 115,93 115,93 115,93 115,93 115,93

(*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 093-2022-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 5: Loreto.
Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, 
herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o 
afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley 
y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

VÍCTOR ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

2068131-1
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Aprueban Índices Unificados de Precios 
de la Construcción para las seis (6) Áreas 
Geográficas, correspondientes al mes de 
febrero de 2024

Resolución Jefatural
Nº 072-2024-INEI

Lima, 18 de marzo de 2024

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición 
Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 
18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo 
de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, 

dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los 
Índices de los elementos que determinen el costo de las 
Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos 
ha elaborado el Informe Nº 02-02-2024/DTIE, referido a 
los Índices Unificados de Precios de la Construcción para 
las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al 
mes de febrero de 2024 y que cuenta con la conformidad 
de la Comisión Técnica para la Aprobación de los 
Índices Unificados de Precios de la Construcción, por 
lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural 
correspondiente, así como disponer su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios 
de la Construcción (Base: julio 1992 = 100) para las seis 
(6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de febrero 
de 2024, que se indican en el cuadro siguiente:

Á R E A S   G E O G R Á F I C A S
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
01 1351,32 1351,32 1351,32 1351,32 1351,32 1351,32 02 901,48 901,48 901,48 901,48 901,48 901,48
03 932,27 932,27 932,27 932,27 932,27 932,27 04 671,52 1140,61 1243,82 687,95 350,04 925,97
05 508,18 259,89 481,05 654,33  (*) 776,40 06 1342,31 1342,31 1342,31 1342,31 1342,31 1342,31
07 946,13 946,13 946,13 946,13 946,13 946,13 08 1170,13 1170,13 1170,13 1170,13 1170,13 1170,13
09 431,67 431,67 431,67 431,67 431,67 431,67 10 595,31 595,31 595,31 595,31 595,31 595,31
11 269,45 269,45 269,45 269,45 269,45 269,45 12 344,10 344,10 344,10 344,10 344,10 344,10
13 3256,64 3256,64 3256,64 3256,64 3256,64 3256,64 14 331,91 331,91 331,91 331,91 331,91 331,91
17 716,20 871,26 840,09 995,80 755,58 1033,96 16 378,40 378,40 378,40 378,40 378,40 378,40
19 1061,48 1061,48 1061,48 1061,48 1061,48 1061,48 18 459,55 459,55 459,55 459,55 459,55 459,55
21 581,45 553,63 578,01 525,26 578,01 491,25 20 3701,01 3701,01 3701,01 3701,01 3701,01 3701,01
23 572,58 572,58 572,58 572,58 572,58 572,58 22  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)
27 878,80 878,80 878,80 878,80 878,80 878,80 24 288,35 288,35 288,35 288,35 288,35 288,35
31 442,35 442,35 442,35 442,35 442,35 442,35  26 436,02 436,02 436,02 436,02 436,02 436,02
33 946,48 946,48 946,48 946,48 946,48 946,48 28 778,75 778,75 778,75 639,75 778,75 778,75
37 379,52 379,52 379,52 379,52 379,52 379,52 30 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35
39 562,95 562,95 562,95 562,95 562,95 562,95 32 554,32 554,32 554,32 554,32 554,32 554,32
41 694,42 694,42 694,42 694,42 694,42 694,42 34 637,47 637,47 637,47 637,47 637,47 637,47
43 907,16 975,31 1165,77 833,95 1484,87 1121,13 38 506,32 1215,66 1080,38 648,88  (*) 777,15
45 429,96 429,96 429,96 429,96 429,96 429,96 40 426,60 625,23 457,69 420,49 272,89 331,41
47 742,39 742,39 742,39 742,39 742,39 742,39 42 412,36 412,36 412,36 412,36 412,36 412,36
49 444,43 444,43 444,43 444,43 444,43 444,43 44 515,49 515,49 515,49 515,49 515,49 515,49
51 503,75 503,75 503,75 503,75 503,75 503,75 46 628,11 628,11 628,11 628,11 628,11 628,11
53 1109,35 1109,35 1109,35 1109,35 1109,35 1109,35 48 407,71 407,71 407,71 407,71 407,71 407,71
55 823,37 823,37 823,37 823,37 823,37 823,37 50 1060,72 1060,72 1060,72 1060,72 1060,72 1060,72
57 591,05 591,05 591,05 591,05 591,05 591,05 52 431,81 431,81 431,81 431,81 431,81 431,81
59 283,67 283,67 283,67 283,67 283,67 283,67 54 564,92 564,92 564,92 564,92 564,92 564,92
61 294,42 294,42 294,42 294,42 294,42 294,42 56 802,16 802,16 802,16 802,16 802,16 802,16
65 305,14 305,14 305,14 305,14 305,14 305,14 60 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50
69 390,74 327,82 428,87 488,52 269,39 444,88 62 578,64 578,64 578,64 578,64 578,64 578,64
71 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 64 396,18 396,18 396,18 396,18 396,18 396,18
73 770,76 770,76 770,76 770,76 770,76 770,76 66 955,98 955,98 955,98 955,98 955,98 955,98
77 431,73 431,73 431,73 431,73 431,73 431,73 68 441,09 441,09 441,09 441,09 441,09 441,09
 70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25

72 600,05 600,05 600,05 600,05 600,05 600,05
78 654,48 654,48 654,48 654,48 654,48 654,48
80 128,55 128,55 128,55 128,55 128,55 128,55

(*) Sin Producción
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 
061-2024-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:
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Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Cajamarca, Amazonas y San Martín.

Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del 
Callao e Ica.

Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, 
Ayacucho y Ucayali.

Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 5: Loreto.
Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la 
Construcción, corresponden a los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos 
de la construcción, agrupados por elementos similares 
y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio 
utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos 
de ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

Peter  Abad Altamirano
Jefe (e)

2272041-1

Aprueban Factores de Reajuste que 
debe aplicarse a las obras de edificación, 
correspondiente a las seis (6) Áreas 
Geográficas para las Obras del Sector 
Privado, producidas en el mes de febrero de 
2024

Resolución Jefatural
Nº 073-2024-INEI

Lima, 18 de marzo de 2024

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición 
Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, 
de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al 
Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria 
y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las 
funciones de elaboración de los Índices de los elementos 
que determinen el costo de las Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, 
deben elaborarse los Factores de Reajuste 
correspondientes a las obras de Edificación de las seis 
(6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en 

actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen 
modalidad distinta de reajuste;

Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de 
Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-
02-2024/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para 
las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes 
al período del 1 al 29 de febrero de 2024 y que cuenta con 
la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación 
de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, 
por lo que resulta necesario expedir la Resolución 
Jefatural pertinente, así como disponer su publicación en 
el diario oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Factores de Reajuste que 
debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente 
a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector 
Privado, derivados de la variación de precios de todos los 
elementos que intervienen en el costo de dichas obras, 
producidas en el período del 1 al 29 de febrero de 2024, 
según se detalla en el cuadro siguiente:

ÁREAS
GEOGRÁFICAS

No.
 

OBRAS DE EDIFICACIÓN
Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos

(Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total

 Elem.   Elem.   Elem.   Elem.  
1 1,0000 1,0053 1,0053 1,0000 1,0089 1,0089 1,0000 1,0096 1,0096 1,0000 1,0115 1,0115
2 1,0000 1,0074 1,0074 1,0000 1,0095 1,0095 1,0000 1,0102 1,0102 1,0000 1,0120 1,0120
3 1,0000 1,0074 1,0074 1,0000 1,0099 1,0099 1,0000 1,0106 1,0106 1,0000 1,0120 1,0120
4 1,0000 1,0068 1,0068 1,0000 1,0085 1,0085 1,0000 1,0095 1,0095 1,0000 1,0096 1,0096
5 1,0000 1,0114 1,0114 1,0000 1,0156 1,0156 1,0000 1,0138 1,0138 1,0000 1,0164 1,0164
6 1,0000 1,0078 1,0078 1,0000 1,0097 1,0097 1,0000 1,0106 1,0106 1,0000 1,0121 1,0121

Artículo 2.- Los Factores de Reajuste serán aplicados 
a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra 
ejecutada en el período correspondiente. En el caso de 
obras atrasadas, estos factores serán aplicados sobre 
los montos que aparecen en el Calendario de Avance 
de Obra, prescindiéndose del Calendario de Avance 
Acelerado, si lo hubiere.

Artículo 3.- Los factores indicados no serán aplicados:

a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan 
sido reajustados como consecuencia de la variación 
mencionada en el período correspondiente.

b) Sobre el monto del adelanto que el propietario 
hubiera entregado oportunamente con el objeto de 
comprar materiales específicos.

Artículo 4.- Los montos de obra a que se refiere 
el artículo 2 comprende el total de las partidas por 
materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y 
equipo, gastos generales y utilidad del contratista.

Artículo 5.- Los adelantos en dinero que el propietario 
hubiera entregado al contratista, no se eximen de la 
aplicación de los Factores de Reajuste, cuando éstos 
derivan de los aumentos de mano de obra.

Artículo 6.- Los factores totales que se aprueba por la 
presente Resolución, serán acumulativos por multiplicación 
en cada obra, con todo lo anteriormente aprobado por el 
INEI, desde la fecha del presupuesto contratado y, a falta 
de éste, desde la fecha del contrato respectivo.

Artículo 7.- Las Áreas Geográficas comprenden los 
departamentos siguientes:

a) Área Geográfica 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

b) Área Geográfica 2: Ancash, Lima, Provincia 
Constitucional del Callao e Ica.

c) Área Geográfica 3: Huánuco, Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.

d) Área Geográfica 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
e) Área Geográfica 5: Loreto.
f) Área Geográfica 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre 

de Dios.

Regístrese y comuníquese.

Peter Abad Altamirano
Jefe (e)
2272045-1
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