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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS P2 RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUCCIGN

CON CAMBINDS

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. PARCIALS/
144,084,943.51
100|OBRAS PROVISIONALES 1,229,214.92
102.A|CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,680.48 1,680.48
103.B[INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 1,227,534.44 1,227,534.44
200[OBRAS PRELIMINARES 5,143,008.61
201.8[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 1,062,230.99 1,062,230.99
202.A|TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 25.50 2,927.40 74,648.70
203.B[|CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION mes 14.00 108,183.75 1,514,572.50
204.B[HABILITACION DE ACCESOS km 8.30 71,601.07 594,288.88
206.A|DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 9,135.00 14.80 135,198.00
207.A[MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS mes
AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) 14.00 125,862.11 1,762,069.54
300]OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL 17,492,768.95
304.A[EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 289,528.82 39.17 11,340,843.88
304.C[EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 23,105.06 60.42 1,396,007.73
305.8]PREPARACION DE MATERIAL PROPIO m3 190,924.02 24.91 4,755,917.34
400|MOVIMIENTO DE TIERRAS 60,719,323.81
B1[CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO
401.A[DESBROCE Y LIMPIEZA ha 11.96 11,179.02 133,701.08
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 190,248.13 5.47 1,040,657.27
402.C|EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1,939.70 16.34 31,694.70
402.D|EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 1,782.10 117.42 209,254.18
402.E[EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 198,770.19 12.16 2,417,045.51
403.A|CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 389,927.41 14.56 5,677,343.09
403.A1|MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO m3 332,718.32 8.76 2,914,612.48
404.A[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 132,430.79 41.65 5,515,742.40
404.D[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 72,718.58 19.42 1,412,194.82
405.A|DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 749,540.03] 12.46 9,339,268.77
406.A[REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 72,764.83 2.80 203,741.52
408.A[ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 2,973.05 26.27 78,102.02
409.A|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 151,920.67 12.50 1,899,008.38
409.B|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 55,400.83 8.52 472,015.07
410.A|CONFORMACION DE DME/DMO m3 1,020,113.93 4.40 4,488,501.29
412.A[RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 18,208.18 21.27 387,287.99
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 76,494.64 5.38 411,541.16
414.A| TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 48,683.60 97.77 4,759,795.57
415.A|GAVION (INCLUYE INSTALACION) m3 40,534.31 351.02 14,228,353.50
421.A|MURO ESCOLLERA m3 6,227.75 289.71 1,804,241.45
440.A1[RELLENO PARA CONFORMACION DE SUBRASANTE m3 7,492.41 11.42 85,563.32
B2|REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A[EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 43,303.81 10.75 465,515.96
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 437.41 16.34 7,147.28
402.E[EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 23,384.97 12.16 284,361.24
403.A| CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 3,526.87 14.56 51,351.23
404.G[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 27,127.76 41.65 1,129,871.20
404.H[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE m3 10,948.79 19.42 212,625.50
409.A|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 29,020.20 12.50 362,752.50
412.A[RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2,021.22 21.27 42,991.35
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 8,008.31 5.38 43,084.71
416.B[PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m2 10,106.11 6.07 61,344.09
417.A|[RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 17,905.13 30.64 548,613.18
500[ TRANSPORTES DE MATERIAL 52,874,215.28
501.A[CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<1km m3-km 135,859.44 9.98 1,355,877.21
501.8|CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D<1km m3-km 219,115.17 9.98 2,186,769.40
501.D|CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1KM m3-km 26,925.76 9.98 268,719.08
502.A|ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km m3-km 94,075.79 2.74 257,767.66
502.8| ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km m3-km 1,732,337.71 2.74 4,746,605.33
502.D|TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km 124,014.57 2.74 339,799.92
503.8|CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D 1km m3-km 856,130.63 10.31 8,826,706.80
504.8|TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km 9,573,539.62 248 23,742,378.26
505.8|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<1km m3-km 242,818.93 13.05 3,168,787.04
506.A| TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km m3-km 2,669,165.41 2.99 7,980,804.58
600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 5,150,381.06
c1 OBRAS DE RIEGO
402.A1[EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3 35,590.14 12.61 448,791.67
403.D|CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 694.05 64.74 44,932.80
404.F[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 819.65 41.65 34,138.42
413.A1[RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS m3 3,433.76 38.75 133,058.20
609.A|EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 418.46 452.34 189,286.20
801.A|CONCRETO PREMEZCLADO (f ¢ = 10 MPa) PARA SOLADO m3 14.81 425.60 6,303.14
801.B[CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 276.05 382.71 105,647.10
801.B1|CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 188.89 441.07 83,313.71
801.C[CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 1,745.71 613.78 1,071,481.88
801.D[CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 251.81 667.41 168,060.51
802.A[ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa) kg 23,693.33 8.15 193,100.64
803.A|[ENCOFRADO PLANO m2 4,328.75 76.52 331,235.95
803.B|[ENCOFRADO CURVO m2 59.50 127.89 7,609.46
805.A| TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 45.60 905.75 41,302.20
805.B[TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 27.50 1,462.69 40,223.98
805.C[TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 45.90 1,898.68 87,149.41
805.D|TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) mi 61.61 2,031.65 125,169.96
806.A|COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 3.00 14,735.85 44,207.55
806.8|COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 2.00 22,089.05 44,178.10
806.C[COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 4.00 38,606.65 154,426.60
806.D|COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA ¢ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 3.00 26,157.65 78,472.95
806.K1[REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION EN INTERFERENCIAS HIDRAULICAS m2 20.01 1,743.35 34,884.43
806.L|[BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION) ml 88.20 520.00 45,864.00
807.A[JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 62.83 81.01 5,089.86
808.C[JUNTA DE DILATACION ml 1,292.68 96.75 125,066.31
808.D[JUNTA DE CONTRACCION ml 2,600.02 14.62 38,012.25
810.8[IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFALTICA m2 887.62 25.64 22,758.66
840.A[LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M m2 24.70 2,760.00 68,172.00
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS P2 RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUCCIGN

CON CAMBINDS

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIO! P. PARCIALS/
ca CRUCE VIAL
401.A|DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.41 11,179.02 4,583.40
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 2,858.03 5.47 15,633.42
402.C|EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 29.16 16.34 476.47
402.D|EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 98.06 117.42 11,514.21
402.E|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 1,943.04 12.16 23,627.40
403.A[CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 10,110.75 16.18 163,591.94
404.A[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 1,553.31 41.65 64,695.36
404.D|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 1,056.33 19.42 20,513.93
409.B[GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 1,340.85 8.52 11,424.04
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2,875.66 21.27 61,165.29
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 580.46 5.38 3,122.87
414.B|GEOCELDA HORMIGONADA m2 1,615.34 183.44 296,317.97
420.A|RELLENO COMPACTADO m3 8,460.10 38.75 327,828.88
801.D|CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 271.27 667.41 181,048.31
814.A[JUNTA DE DILATACION EN LOSA ml 54.00 55.15 2,978.10
814.B[JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA ml 228.00 14.62 3,333.36
C5 DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE
612.A[DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 1,118.50 166.82 186,588.17
900|TRABAJOS DE CIERRE 1,476,030.88
902.A|MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 1,143,577.12 1,143,577.12
902.B[MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 199,584.00 199,584.00
902.C.1|{MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 4.00 9,120.00 36,480.00
902.C.2|MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 6.00! 2,400.00 14,400.00
902.C.3|MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 4.00 4,317.60 17,270.40
902.C.4|MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO und 1.00; 2,640.00 2,640.00
902.D|MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 62,079.36 62,079.36
C INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 4,982,715.11
1000(INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 3,580,523.14
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 2531.74 5.47 13,848.62
403.D|CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 9647.17 16.18 156,091.21
612.B|DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00 142,652.00 142,652.00
1001.A[UBICACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE TRABAJO m2 24842.84 9.76 242,466.12
1001.B1|{TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO m2 24842.84 6.08 151,044.47
1001.C|LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 17827.39 4.12 73,448.85
1001.F|DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 156.80 16.47 2,582.50
1001.G|REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 8928.43 17.65 157,586.79
1001.L|REUBICACION DE SENAL INFORMATIVA und 1.00 988.08 988.08
1001.M|RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 666.57] 38.75 25,829.59
1005.B|SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1128.04 61.56 69,442.14
1005.D|SUELO DE ARENA PARA ZONA LUDICA m2 317.01] 10.16 3,220.82
1005.H|JUNTAS DE CONSTRUCCION DE ESPESOR 1/2" ml 388.12 30.87 11,981.26
1005.K|VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO m2 675.74 139.23 94,083.28
1005.L|JUNTAS DE CORTE ml 655.37] 14.62 9,581.51
1005.M|RAMPA PEATONAL DE CONCRETO m2 30.71 150.15 4,611.11
1006.A[BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2 und 5.00 5,210.96 26,054.80
1006.A1|BANCAS DE MADERA. TIPO 1 und 37.00 5,638.64 208,629.68
1006.B|PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 9.00 6,768.77 60,918.93
1006.B1|PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) und 2.00 3,583.27 7,166.54
1006.D1[BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. ml 213.42 3,104.57 662,577.33
1006.G|JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIME! und 1.00; 9,082.94 9,082.94
1006.H|COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION) und 9,450.29 9,450.29
1.00
1006.1|JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ¢1.85X1.00 M und 1.00 28,766.29 28,766.29
1006.J|JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 7,783.92 7,783.92
1.00
1006.K|JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ¢3.80 M, H=1.90 M und 1.00 28,139.91 28,139.91
1006.L|CALISTENIA ELIPTICA und 1.00; 7,861.80 7,861.80
1006.M|CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 2.00 9,361.80 18,723.60
1006.N|CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00] 9,432.49 18,864.98
1006.0|CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA Y VOLANTE und 1.00 9,874.42 9,874.42
1006.P|PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 25 CM, ACABADO RUSTICO CON CADENA DE FIERR( und 2.00] 1,503.16 3,006.32
1006.P1[BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 25 CM, ACABADO RUSTICO und 4.00! 958.31 3,833.24
1006.Q[BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION) und 2.00 8,053.14 16,106.28
1006.T|MESA DE MERENDERO DE MADERA und 10.00 5,740.42 57,404.20
1007.B|PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 3.00 2,392.30 7,176.90
1007.C|PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B und 172.67 3,621.15 625,263.97
1007.D|SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 7.00 1,672.30 11,706.10
1008.B[CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m m2 4144.92 25.24 104,617.78
1008.C|CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 4144.92 10.16 42,112.39
1008.D|BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIAMETRO 4" ml 105.17 206.74 21,742.85
1008.E[BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM ml 12.82 273.94 3,511.91
1009.A[TRASPLANTE DE ARBOL ADULTO O ALTURA H22.50M CON MEDIOS MECANICOS (INCLUYE CAPADO DE und 9.00! 1,076.62 9,689.58
1009.B|TALA DE ARBOL CON MEDIO MECANICO und 18.00 256.61 4,618.98
1009.C|TRASPLANTE DE ARBOL JUVENIL O ALTURA H<2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE R und 8.00; 826.58 6,612.64
1009.F[ADAPTACION DE TERRENO ENTORNO A ARBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 12.00 560.82 6,729.84
1010.A[PERGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1 und 2.00 126,821.40 253,642.80
1010.B[MODULO DE INFORMACION DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00! und 2.00] 54,442.73 108,885.46
1010.1{PROTECCION DE GAVION DE ANCHO 1.00 M Y H=1.00 M ml 85.55 333.33 28,516.38
1013.A|PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017 m2 3.50 46.03 161.11
1013.B[PINTURA DE ALTO TRANSITO PERMANENTE PARA DEMARCACION DE AREA DE JUEGO ml 437.95 4.18 1,830.63
1200(ESTRUCTURAS 926,598.40
402.A2|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO m3 1237.73 68.33 84,574.09
403.D|CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 788.89 64.74 51,072.74
801.A|CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 0.22 425.60 93.63
801.C[CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 442.01 613.78 271,296.90
802.A|ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa) kg 25963.55 8.15 211,602.93
803.A|ENCOFRADO PLANO m2 10.03 76.52 767.50
803.A1{ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 2450.42 115.64 283,366.57
808.A[JUNTA DE DILATACION ASFALTICA ml 487.00 30.87 15,033.69
820.A|ANCLAJES ACERO A36 kg 117.01 13.97 1,634.63
822.A|PERNOS DE ANCLAJE 1/4" und 58.00 42.38 2,458.04
822.A1|PERNOS DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO und 36.00 48.98 1,763.28
822.C|[PERNOS DE ANCLAJE 3/8" und 8.00 64.18 513.44
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ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIOS/ P. PARCIALS/
823.A|TORNILLO GALVANIZADO @1/4" PASANTE A307 und 4,00 88.78 355.12
823.A1[TORNILLO @1/4" PASANTE A307 und 28.00 73.78 2,065.84
1300|INSTALACIONES 475,593.57
1302.A|POSTE L1 und 78.00 4,253.83 331,798.74
1302.B|POSTE L2 und 5.00; 6,033.27 30,166.35
1303.A[REFLECTOR L1 und 4.00! 2,494.25 9,977.00
1303.B|REFLECTOR L2 und 4.00! 2,435.25| 9,741.00
1310.A|INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA glb 1.00 1,888.00| 1,888.00
1310.B|MURETE PARA MEDIOR DE ENERGIA und 1.00 244.77 244.77
1310.C|MURETE PARA TABLERO ELECTRICO und 1.00 244.77| 244.77
1310.D|TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.00 8,961.31| 8,961.31
1320.A[CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 ml 374.80 47.38 17,758.02
1320.B|CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm?2 ml 114.00 35.46| 4,042.44
1320.D|CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm?2 + 1x4mm2 ml 295.90 l3.38| 3,959.14
1320.E{CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm?2 + 1x4mm2 ml 1363.20 11.54 15,731.33
1320.G|CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm? N2XY ml 6.10 10.04| 61.24
1350.A|PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 7,670.00| 7,670.00
402.A3|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO m3 813.60 40.99 33,349.46
SUBTOTAL 4099 149,067,658.62
GASTOS GENERALES 19.27% 28,724,391.97
UTILIDAD 10.00% 14,906,765.86
TOTAL S/. 192,698,816.45

NOTA:

1 Partida 204.B Habilitacién de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m

2 Partida 405.A Descolmatacion de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km

3 Partida 407.A Mejoramiento de Suelo de Fundacion, incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de
4 Partida 421.A Muro escollera: La roca sera proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagara con las partidas 505.B y 506.A
5 El relleno del tradés del Muro de Escollera no esta incluido en la partida 421.A. Debera de habilitarse una partida nueva con la que se pagara dicha actividad.
6 Las partidas 604.A y 604.B solo incluyen la cimentacion y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitacién de los permisos con las empresas gestoras y
7 En la partida 840.A LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M se ha valorado con un precio estimado por ratio m2 a la espera de contar
8 La partida 612B DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES, se ha valorado con un volumen de edificaciones a demoler de 760 m3.
9 La partida 415.A Gavidn (incluye instalacién), considera la colocacion de gavién tipo caja y tipo colchén conforme se indica en los planos. Ademas el precio unitario incluye la
Se ha retirado el uso del martillo hidraulico en las partidas 402.C excavacion en roca suelta, en caso de requerirse, los trabajos se pagaran con la partida 402.D excavacion de

roca fija

11 Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA de

$/351,063.61
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
Thot CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS P2 RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

[I;NSTRU[(IGN
CON CAMBIDS

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 10,531,076.25
1.1. DIRECCION
Gerente de Proyecto 0.50 7.50 36,000.00 |  270,000.00
Residente de Obra 1.00 14.50 32,400.00 |  469,800.00
Administrador de contrato 0.50 7.50 18,000.00 |  135,000.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 14.50 15,412.50 | 223,481.25
Supervisor SSO de Margen Derecha 3.00 30.00 9,581.25 | 287,437.50
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda 3.00 30.00 9,581.25 | 287,437.50
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 27.00 9,581.25 | 258,693.75
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1.00 12.00 9,581.25| 114,975.00
Supervisor de SSO _ Infraestructura verde y Paisajismo 1.00 5.00 9,581.25 47,906.25
Asistente de seguridad 1.00 14.00 7,500.00 |  105,000.00
Capacitadores / SBC 1.00 14.00 9,581.25 | 134,137.50
Especialista en Medio Ambiente 1.00 14.50 11,250.00 |  163,125.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 26.00 7,734.38 | 201,093.75
Medico Ocupacional 1.00 14.00 11,250.00 |  157,500.00
Enfermero ocupacional 1.00 14.00 6,750.00 94,500.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 14.50 20,812.50 | 301,781.25
Responsable de EDP 1.00 14.00 13,359.38 |  187,031.25
Jefe de Topografia 1.00 14.50 14,625.00 | 212,062.50
Dibujante Cadista 2.00 28.00 9,000.00 | 252,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 14.50 11,812.50 | 171,281.25
Asistente de planeamiento y costos 1.00 14.00 7,875.00 |  110,250.00
Digitador 1.00 14.50 6,000.00 87,000.00
Jefe de Calidad 1.00 14.50 18,000.00 |  261,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 34.50 11,250.00 |  388,125.00
Técnico de campo 4.00 38.00 8,437.50 | 320,625.00
Asistente de campo 4.00 38.00 4,921.88 | 187,031.25
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 14.00 8,437.50 | 118,125.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 14.00 4,921.88 68,906.25
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 14.00 19,500.00 |  273,000.00
Supervisor de Obra - Margen Derecha 2.00 26.00 13,584.00 |  353,184.00
Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2.00 26.00 13,584.00 |  353,184.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2.00 27.00 13,584.00 |  366,768.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 2.00 12.00 13,584.00 |  163,008.00
Supervisor de Obra - Infragstructura verde y Paisajismo 1.00 5.00 13,584.00 67,920.00
Asistente de Obra 2.00 27.00 9,750.00 |  263,250.00
Jefe de Equipos 1.00 14.00 14,821.88 |  207,506.25
Mecénicos 10.00 92.00
Ayudantes mecanicos 10.00 92.00
1.5. GESTION SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias 1.00 14.00 12,000.00 |  168,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 12.00 9,006.00 | 108,072.00
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 14.50 12,084.00 |  175,218.00
Comprador 1.00 14.00 11,257.50 |  157,605.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 14.50 10,260.00 |  148,770.00
Asistente de RRHH 2.00 21.00 5,244.00 | 110,124.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 14.00 6,840.00 95,760.00
Asistente administrativo 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 14.50 1,687.50 24,468.75
Encargado/Resp de Almacén 1.00 14.00 7,125.00 99,750.00
Auxiliar de Almacén 1.00 14.00 4,275.00 59,850.00
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 37.00 3,306.00 | 122,322.00
Vigilancia 4.00 55.00 5,700.00 | 313,500.00
Choferes de Camionetas 12.00 171.00 3,705.00 | 633,555.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 14.00 6,270.00 87,780.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+Cl 14.00 117.00 4,275.00 |  500,175.00
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 2,829,430.00
Examenes médicos personal directo MOC 349.00 958.00 280.00 | 268,240.00
Examenes médicos personal directo MONC 242.00 715.00 280.00 | 200,200.00
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DESCRIPCION CANTMAKKMES | (coriles) | penmes | pen

Examenes médicos personal indirecto 124.00 350.00 280.00 98,000.00
Fotocheck - GG 124.00 226.00 25.00 5,650.00
EPP personal directo 591.00 1,477.00 1,430.00 | 2,112,110.00
EPP personal indirecto 124.00 309.00 470.00 |  145,230.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 2,045,950.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 68.50 844.00 260.00 | 219,440.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 266.00 2,327.00 130.00 |  302,510.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 28.00 15,000.00 |  420,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 6.00 46.00 24,000.00 | 1,104,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 8,857,718.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 299.00 2,617.00 1,676.00 | 4,386,092.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 50.00 344.00 896.00 | 308,224.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 230.00 1,996.00 896.00 | 1,788,416.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 80.50 957.00 2,066.00 | 1,977,162.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 37.50 444.00 896.00 | 397,824.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 898,102.75
Telefonia mévil 54.50 707.00 50.00 35,350.00
Telefonia mévil - OHLA gestor y ARCC 3.00 42.00 50.00 2,100.00
Equipos de Computo 55.50 715.00 350.00 | 250,250.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 14.00 937.50 13,125.00
Agua para beber - Personal de Costo Indirecto 118.00 1,401.00 34.50 48,334.50
Agua para beber - Personal de Costo Directo 562.00 4,896.00 3450 | 168,912.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 14.00 750.00 10,500.00
Licencias software 1.00 14.00 4,000.00 56,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado 55.00 457.50 250.00 | 114,375.00
Equipo de comunicacién Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor)
Emisoras en vehiculos 8.00 114.50 562.50 64,406.25
Equipamiento de taller 1.00 1.00 134,750.00 | 134,750.00

6. MAQUINARIA'Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,182,321.89
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 114.50 581250 | 665,531.25
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 14.00 19,300.00 |  270,200.00
Combustible 4,669.23 65,369.20 19.07 | 1,246,590.64

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 576,873.08
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 19.72 174.78 1,300.00 | 227,218.33
Lavamanos 19.72 174.78 500.00 87,391.67
Casetas vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Laboratorio de calidad - Implementacién 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 14.00 11,590.22 | 162,263.08

8. EQUIPOS AUXILIARES 673,420.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 54.00 110.00 \ 4,700.00 ] 517,000.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia 110.00 869.00 180.00  156,420.00

9. GASTOS VARIOS 129,500.00
Utiles de Oficina 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 14.00 1,000.00 14,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Materiales de Seguridad colectiva 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00 | |

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'MP(S)/RTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 10,531,076.25

2. Requerimientos de Personal 2,829,430.00

3. Transporte de Personal 2,045,950.00

4. Alojamiento y alimentacién 8,857,718.00

5. Operacion de Instalaciones 898,102.75

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,182,321.89

7. Instalaciones y Servicio 576,873.08

8. Equipos Auxiliares 673,420.00

9. Gastos Varios 129,500.00

10. Costes Covid
TOTAL DE GASTOS GENERALES

28,724,391.97
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Partida
Rendimiento
Codigo

0101010004
0101010005

0301010006

0431010107

Partida
Rendimiento
Codigo

0219200018
0259010011
02902400010061
02902400010074

011102010605
0301350024

0402010021
0402010046
0417010023
0417010033
0417010035
04230600010039

Partida
Rendimiento
Codigo

0424010001
04240100010003

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010005
0101030000

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

und/DIA MO. 1.7778 EQ. 1.7778

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos

CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und

103.B INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

glb/DIA MO. 0.0027 EQ. 0.0027

Descripcién Recurso Unidad

Materiales

Cerco perimétrico de Obra m

ALMACEN PROVISIONAL mes

CARPA COMEDOR (CAMPO) mes

CONTENEDOR DE OFICINAS mes

Equipos

GRUPO ELECTROGENO 50 KW hm

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb
Subcontratos

SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb

SERVICIO DE INTERNET mes

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes

SERVICIO DE TELEFONIA mes

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes

201.B
glb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subcontratos
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Km/DIA MO. 0.4444 EQ. 0.4444
Descripcién Recurso

Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO

Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 20 KG
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO

Materiales

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Unidad

glb
glb

Unidad

hh
hh

var
bol
bol
und
gal

hm
%mo

Unidad

hh
hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 2.2500 22.49
2.0000 8.9999 20.32

3.0000 233.48

1.0000 1,440.00

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
300.0000 95.98

42.0000 4,480.00

28.0000 2,800.00

112.0000 728.00

2.0000 5,925.9259 71.49
1.0000 25,000.00

1.0000 99,000.00

1.0000 59,400.00

14.0000 1,200.00

14.0000 1,800.00

14.0000 1,200.00

14.0000 13,200.00

Costo unitario directo por : glb

Precio S/.

575,115.49
487,115.50

Costo unitario directo por : Km

Precio S/.

20.32
39.41

26.43
29.46
20.16

6.16
36.18

16.43
1,075.25

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad
1.0000

1.0000

Cuadrilla Cantidad
1.0000 18.0018
1.0000 18.0018
8.0000

2.0000

2.0000

150.0000

8.0000

1.0000 18.0018
3.0000

Cuadrilla Cantidad
7.0000 1,458.3333
7.0000 1,458.3333

Precio S/.

20.32
39.41

@Tusrn,usf.aéw

1,680.48
Parcial S/.

50.60
182.88
233.48

7.00
7.00

1,440.00
1,440.00

1,227,534.44
Parcial S/.

28,794.00
188,160.00
78,400.00
81,536.00
376,890.00

423,644.44
25,000.00
448,644.44

99,000.00
59,400.00
16,800.00
25,200.00
16,800.00
184,800.00
402,000.00

1,062,230.99
Parcial S/.

575,115.49
487,115.50
1,062,230.99

2,927.40
Parcial S/.

365.80
709.45
1,075.25

211.44
58.92
40.32

924.00

289.44

1,524.12

295.77
32.26
328.03

108,183.75
Parcial S/.

29,633.33
57,472.92
87,106.25
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02040300010001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 5.0000 26.43 132.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 29.46 88.38
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 20.16 60.48
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 150.0000 6.16 924.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 4.0000 36.18 144.72
1,349.73
Equipos
0301000158 GPS hm 5.0000 1,041.6667 16.43 17,114.58
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 87,106.25 2,613.19
19,727.77
Partida 204.B HABILITACION DE ACCESOS
Rendimiento km/DIA MO. 0.2667 EQ. 0.2667 Costo unitario directo por : km 71,601.07
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
0101010005 PEON hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
01010100050001  PEON - VIGIA hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
3,529.67
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 14.9981 416.06 6,240.11
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 7.4991 394.02 2,954.80
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 29.9963 308.29 9,247.56
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 29.9963 209.98 6,298.62
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 29.9963 211.24 6,336.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3,529.67 105.89
31,183.40
Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE m3 600.0000 61.48 36,888.00
36,888.00
Partida 206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 14.80
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30
0.35
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0148 416.06 6.16
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000 0.0074 568.77 421
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.35 0.01
10.38
Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM m3 1.0000 4,07 4,07
4.07
Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO,
Fuentes de agua)
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 125,862.11
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
0101010005000  PEON - VIGIA hh 4.0000 833.3333 20.32 16,933.33
21,618.75
Materiales
0264010009 MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 1.0000 5,600.00 5,600.00
5,600.00
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 104.1667 308.29 32,113.55
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000 104.1667 209.98 21,872.92
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 208.3333 211.24 44,008.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21,618.75 648.56
98,643.36
Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 39.17
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO m3 1.1500 34.06 39.17
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Partida
Rendimiento
Codigo

0103292202a5

Partida
Rendimiento
Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO m3
305.A PREPARACION DE MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTOSIERRA hm 2.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.1500

Precio S/.

52.54

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.1500

Precio S/.

21.66

Costo unitario directo por : ha

Cantidad

1.0000
10.0000
20.0000

10.0000
10.0000
20.0000

3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

416.06
568.77

3215
667.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0050
0.0100
0.0020
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
394.02

0.38

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
0.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0229
0.2286

0.1143
0.2286
3.0000
0.2286

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
5.48
59.79
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39.17

60.42
Parcial S/.

60.42
60.42

24.91
Parcial S/.

24,91
24.91

11,179.02
Parcial S/.

36.39
224.90
406.40
667.69

4,160.60
5,687.70
643.00
20.03
10,511.33

5.47
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

0.13
4.16
0.79
0.01
5.09

16.34
Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.47
14.98
0.03
15.48

117.42
Parcial S/.

0.83
4.65
5.48

3.00
95.11
0.16
13.67
111.94
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APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010309
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
403.A1 MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 2.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
= CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
149.76

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036

0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

26.21
394.02
209.98

0.90

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040

0.0080

0.0080
0.0160
3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39

20.32

26.21
371.17
0.31

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
394.02

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

Precio S/.

36.39
22.49
20.32
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12.16
Parcial S/.

0.15
0.41
0.56

0.26
8.32
3.00
0.02
11.60

14.56
Parcial S/.

0.13
0.40
0.37
0.90

0.47
7.09
3.78

0.03
11.37

2.29
2.29

8.76
Parcial S/.

0.15
0.16
0.31

0.21
5.94
0.01
6.16

2.29
2.29

41.65
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.09
34.66
3.27
0.08
39.10

19.42
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
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= OHLA "“- PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIiOS CASMA Y HUARMEY" @, )
= e N i NSTRUCCION
e CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA Con camios

APUS PARTIDAS

1.83
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.83 0.05
17.59
Partida 405.A DESCOLMATACION DEL CAUCE
Rendimiento m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000 Costo unitario directo por : m3 12.46
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34
0.37
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000 0.0042 26.21 0.11
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0083 568.77 472
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.37 0.01
4.84
Subpartidas
010101040135 TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km m3 1.0000 7.25 7.25
7.25
Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000 Costo unitario directo por : m2 2.80
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23
031
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000 0.0056 26.21 0.15
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0056 416.06 2.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 031 0.01
2.49
Partida 408.A ZANJA'Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Rendimiento ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 26.27
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303010903 EXCAVACION EN ZANJA m3 0.2500 68.33 17.08
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 0.2500 36.75 9.19
26.27
Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2 12.50
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18
1.56
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2 1.1500 8.68 9.98
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 9.98 0.50
10.48
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0018 226.41 041
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.56 0.05
0.46
Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2 8.52
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18
1.56
Materiales

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1500 5.38 6.19
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- OHLA "“' PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
pord = CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS PARTIDAS

0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
01010100050001
010324031552
011101010223

011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
010312010201
Partida
Rendimiento
Codigo
010303173017

010452010106

Partida
Rendimiento

MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 6.19
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0018 226.41
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.56
410.A CONFORMACION DE DME/DMO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0090 20.32
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0045 26.21
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500 0.0013 416.06
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0090 394.02
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 36.39
OFICIAL hh 1.0000 0.0333 22.49
PEON hh 1.0000 0.0333 20.32
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 308.29
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0333 209.98
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.67
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.87
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 36.39
PEON hh 1.0000 0.0090 20.32
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0090 568.77
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
INSTALACION DE GEOWEB m2 1.0000 97.77
415.A GAVION (INCLUYE INSTALACION)
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
GAVIONES TIPO CAJA m3 0.8000 333.33
GAVION TIPO COLCHON H=0.30m m2 0.7300 115.56
421.A MURO ESCOLLERA

m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3

@Nsmy;ggﬂq

0.31
6.50

0.41

0.05
0.46

4.40
Parcial S/.

0.18
0.18

0.12

0.54

355

0.01

4.22
21.27
Parcial S/.
0.24

0.75

0.68

1.67

10.27
6.99

0.05
17.31

2.29

2.29

5.38
Parcial S/.
0.07

0.18

0.25

5.12

0.01

5.13
97.77
Parcial S/.
97.77
97.77
351.02
Parcial S/.
266.66

84.36
351.02

289.71
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

= CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS PARTIDAS

Codigo

010710130009
010710130010

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
MURO ESCOLLERA - UNA m3
MURO DE CONCRETO - TALUD m3
440.A1 RELLENO PARA CONFORMACION DE SUBRASANTE
m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcién Recurso Unidad

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cantidad

0.5000
0.5000

Precio S/.

232.78
346.63

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0033

0.0167

0.0167

0.0167

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39

20.32

308.29

209.98

0.46

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0071
0.0143

0.0071
0.0143
0.0071
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
568.77

0.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
0.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
149.76

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

@Nsmy;ggﬂq

Parcial S/.

116.39
173.32
289.71

11.42
Parcial S/.

0.12
0.34
0.46

515
351

0.01
8.67

2.29
2.29

10.75
Parcial S/.

0.26
0.29
0.55

0.19
5.95
4.04
0.02
10.20

16.34
Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.47
14.98
0.03
15.48

12.16
Parcial S/.
0.15

0.41

0.56

0.26

8.32

3.00

0.02

11.60

14.56

Parcial S/.
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= e N i NSTRUCCION
e CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA Con camios

APUS PARTIDAS

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37
0.90
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0180 26.21 0.47
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0180 394.02 7.09
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0180 209.98 378
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.90 0.03
11.37
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.87 2.29
2.29
Partida 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000 Costo unitario directo por : m3 41.65
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85
2.55
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0083 394.02 327
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.55 0.08
39.10
Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667 Costo unitario directo por : m3 19.42
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61
1.83
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.83 0.05
17.59
Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2 12.50
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18
1.56
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2 1.1500 8.68 9.98
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 9.98 0.50
10.48
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.56 0.05
0.46
Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 21.27
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
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APUS PARTIDAS

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68
1.67
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.67 0.05
17.31
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.87 2.29
2.29
Partida 413A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889 Costo unitario directo por : m3 5.38
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.25
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01
5.13
Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 6.07
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65
0.98
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0080 308.29 2.47
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0080 209.98 1.68
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03
418
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.0400 22.87 0.91
0.91
Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 30.64
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3 1.0000 23.94 23.94
010303060504 ACOPIO DE ROCA m3 1.0000 6.70 6.70
30.64
Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km
Rendimiento m3-km/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km 9.98
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77
Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio m3 1.0000 4.09 4.09
4.09
Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km
Rendimiento m3-km/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km 9.98
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
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APUS PARTIDAS

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

PEON - VIGIA hh
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Subpartidas

Carguio de material en acopio m3

501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM

m3-km/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000

Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra

PEON - VIGIA hh
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Subpartidas

Carguio de material en acopio m3

502.B ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km

m3-km/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000

Descripcién Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km

m3-km/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000

Descripcién Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

m3-km/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000

Descripcién Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km
m3-km/DIA MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
m3-km/DIA MO. 612.0000 EQ. 612.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000

CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
MO. 278.6667 EQ. 278.6667

505.B
m3-km/DIA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.0061 20.32
0.0305 189.30
1.0000 4.09

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad Precio S/.
0.0061 20.32
0.0305 189.30
1.0000 4.09

Costo unitario directo por : m3-km
Cantidad Precio S/.

0.0145 189.30
Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad Precio S/.
0.0145 189.30
Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad Precio S/.
0.0145

189.30

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad Precio S/.
0.0063 20.32
0.0317 189.30
1.0000 418

Costo unitario directo por : m3-km
Cantidad Precio S/.
0.0131 189.30

Costo unitario directo por : m3-km

@NST RUCC Il‘rélll\]

0.12
0.12

5.77
5.77

4.09

4.09

9.98

Parcial S/.

0.12
0.12

5.77
5.77

4.09

4.09

2.74

Parcial S/.

2.74

274

2.74

Parcial S/.

2.74

274

2.74

Parcial S/.

2.74

274

10.31

Parcial S/.

0.13
0.13

6.00
6.00

418

4.18

2.48

Parcial S/.

2.48

248

13.05
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Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005000  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12
Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm 1.0000 0.0287 240.90 6.91
6.91
Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA m3 1.0000 6.02 6.02
6.02
Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km
Rendimiento m3-km/DIA MO. 645.3333 EQ. 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km 2.99
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm 1.0000 0.0124 240.90 2.99
2.99
Partida 402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 12.61
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58
0.69
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0286 416.06 11.90
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.69 0.02
11.92
Partida 403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 64.74
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0145 36.39 053
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91
10.59
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.59 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.87 2.29
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.2000 21.66 25.99
28.28
Partida 404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000 Costo unitario directo por : m3 41.65
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85
2.55
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0083 394.02 3.27
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.55 0.08
39.10
Partida 413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 38.75

Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
Partida
Rendimiento
Codigo
010303175777
011204020229
Partida
Rendimiento
Codigo
010303130416
010303175779
Partida
Rendimiento
Codigo
010303134413

010303175779
011204020229

Partida
Rendimiento
Codigo
010303134413
010303175779
Partida
Rendimiento
Codigo
010303134048
010713000301
Partida
Rendimiento
Codigo
010303134461

010713000301

Partida
Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

PEON hh

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3

Colocacion concreto simple m3

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/lcm2 m3

Colocacion concreto simple m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa)

m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto fc=140 kglcm2 m3

Colocacion concreto simple m3

801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa)

kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
= CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000

36.39
28.52
20.32

48.59
190.31
79.41
10.59

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6000
0.4000

Precio S/.

608.81
217.63

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

342.06
66.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.3000

Precio S/.

356.79
66.44
217.63

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

356.79
66.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

481.41
108.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

532.49
108.30

Costo unitario directo por : kg

@NST RUCC Il‘rélll\]

0.53
415
591
10.59

7.07

6.93

11.55

0.32

25.87

2.29

2.29

452.34

Parcial S/.

365.29

87.05

452.34

425.60

Parcial S/.

359.16

66.44

425.60

382.71

Parcial S/.

267.59

49.83

65.29

382.71

441.07

Parcial S/.

374.63

66.44

441.07

613.78

Parcial S/.

505.48

108.30

613.78

667.41

Parcial S/.

550.11

108.30
667.41



i

" OHLA

="}

APUS PARTIDAS

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001
02310500010005

0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010536

011101010223
011101011413
0301010006

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

803.A ENCOFRADO PLANO
m2/DIA MO. 10.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/ICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

803.B ENCOFRADO CURVO
m2/DIA MO. 12.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS CICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)

ml/DIA MO. 24.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

EQ. 10.0000

EQ. 12.0000

EQ. 24.0000

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 0.5000
kg

kg

%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.2000
hh 1.0000
hh 1.0000
kg

kg

gal

p2

%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
kg

kg

gal

p2

und

%mo

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000
m

hm 0.5000
hm 0.1000
%mo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Cantidad

0.0036
0.0364
0.0364
0.0182

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

8.51
5.04

2.36

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.51
6.50
107.52
6.16

40.07

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667

0.1500
0.2000
0.1000
6.5000
0.3000

5.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.51
6.50
107.52
6.16
140.00

30.97

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
0.0333
5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

739.20

416.06
226.41
50.18

@Nsmy;ggﬂq

Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.43
5.29
5.72

0.07
0.07

76.52
Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.85
1.30
5.38
21.72
35.25

1.20
1.20

127.89
Parcial S/.

2.43
14.99
13.55
30.97

1.28
1.30
10.75
40.04
42.00
95.37

155
155

905.75
Parcial S/.

1213

9.51
14.99
1355
50.18

776.16
776.16

69.36
7.54
2.51
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APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010751

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010823

011101010223
0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0411240006

011203040433

Partida

Rendimiento

Codigo

805.B TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
ml/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 28.52
OFICIAL hh 2.0000 0.6667 22.49
PEON hh 2.0001 0.6667 20.32
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m 1.0500 1,276.80
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 416.06
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 50.18
805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.4000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.52
OFICIAL hh 2.0000 0.8000 22.49
PEON hh 2.0000 0.8000 20.32
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m 1.0500 1,668.80
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.2000 416.06
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 60.22
805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
ml/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 28.52
OFICIAL hh 2.0000 0.6667 22.49
PEON hh 2.0001 0.6667 20.32
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m 1.1000 1,736.00
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 416.06
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 50.18
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 1.0000 13,072.80
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,663.05
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Subcontratos

@NST RUCC Il‘rélll\]

79.41

1,462.69
Parcial S/.

12.13

9.51
14.99
13.55
50.18

1,340.64
1,340.64

69.36
2.51
71.87

1,898.68
Parcial S/.

14.56
1141
17.99
16.26
60.22

1,752.24
1,752.24

83.21

3.01

86.22
2,031.65
Parcial S/.
12.13

9.51

14.99
1355

50.18

1,909.60
1,909.60

69.36

2.51

71.87
14,735.85

Parcial S/.

13,072.80
13,072.80

1,663.05
1,663.05
22,089.05

Parcial S/.
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g OHLA "“ PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

= CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS PARTIDAS

0411240007

011203040433

Partida

Rendimiento

Codigo

0411240008

011203040433

Partida

Rendimiento

Codigo

0258110012

010324070907

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

0270110454

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0433010011
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210060002

0301010006

Partida
Rendimiento

SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 1.0000 20,426.00
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,663.05
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 1.0000 36,943.60
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,663.05
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m und 1.0000 24,696.20
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA METALICA und 1.0000 1,461.45
806.K1 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION EN INTERFERENCIAS HIDRAULICAS
m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 28.52
PEON hh 4.0000 4.0000 20.32
Materiales
REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION m2 1.0000 1,601.60
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.1000 0.1000 226.41
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 113.44
806.L BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION)
ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
BARANDA METALICA m 1.0000 520.00
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 28.52
PEON hh 1.0000 0.2000 20.32
Materiales
WATER STOP DE 6" m 1.0000 70.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.49
808.C JUNTA DE DILATACION

ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ml

@NST RUCC Il‘rélll\]

20,426.00
20,426.00

1,663.05
1,663.05
38,606.65
Parcial S/.

36,943.60
36,943.60

1,663.05
1,663.05
26,157.65
Parcial S/.

24,696.20
24,696.20

1,461.45
1,461.45
1,743.35
Parcial S/.
3.64

28.52
81.28

113.44

1,601.60
1,601.60

22.64

5.67

28.31
520.00
Parcial S/.
520.00
520.00
81.01
Parcial S/.
0.73

5.70

4.06

10.49

70.00
70.00

0.52
0.52

96.75
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"“ PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
= CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS PARTIDAS

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

02400700010003
02401500010009

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0404020196

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 0.2500
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4'x1.20m x 2.40m pin
WATER STOP DE 6" m
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
808.D JUNTA DE CONTRACCION
ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und
810.B IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFALTICA
m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
PINTURA ASFALTICA kg
IMPRIMANTE ASFALTICO kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
840.A LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M
m2/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
SC LOSA ALVEOLAR PARA PASO VEHICULAR HL-93, e=0.15m m2
40L.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTOSIERRA hm 2.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Cantidad

0.0200
0.2000
0.0500

0.0600
1.0000
0.2860

5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

21.90
70.00
61.60

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

0.2000
5.0000
0.0050

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

20.49
9.29
153.33

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200

0.2000
0.4000

0.4000
0.1750

5.0000

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

23.63
5.15

14.56

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

1.0000

Precio S/.

2,760.00

Costo unitario directo por : ha

Cantidad

1.0000
10.0000
20.0000

10.0000
10.0000
20.0000

3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

416.06
568.77

3215
667.69
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Parcial S/.

0.73
5.70
1.02
7.45

131
70.00
17.62
88.93

0.37
0.37

14.62
Parcial S/.

0.73
4.50
4.06
9.29

4.10
0.46
0.77
5.33

25.64
Parcial S/.

0.73
5.70
8.13
14.56

9.45
0.90
10.35

0.73
0.73

2,760.00
Parcial S/.

2,760.00
2,760.00

11,179.02
Parcial S/.

36.39
224.90
406.40
667.69

4,160.60
5,687.70
643.00
20.03
10,511.33
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APUS PARTIDAS

Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
010329050424
011101010401
011101010726

m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 0.5000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0050
0.0100
0.0020
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
394.02

0.38

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
0.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0229
0.2286

0.1143
0.2286
3.0000
0.2286

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
5.48
59.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
149.76

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0045
0.0225
0.0225

0.0225
0.0113
0.0225
0.0113

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
79.41
394.02
209.98

@Nsmy;ggﬂq

5.47
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

0.13
4.16
0.79
0.01
5.09

16.34
Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.47
14.98
0.03
15.48

117.42
Parcial S/.

0.83
4.65
5.48

3.00
95.11
0.16
13.67
111.94

12.16
Parcial S/.

0.15
0.41
0.56

0.26
8.32
3.00
0.02
11.60

16.18
Parcial S/.

0.16
0.51
0.46
113

0.59
0.90
8.87
2.37
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APUS PARTIDAS

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000

OFICIAL hh 1.0000

PEON hh 1.0000

Equipos

MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Subpartidas

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

3.0000

0.1000

113

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
394.02

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
568.77

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

5.38
6.19

226.41
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

Precio S/.
36.39

22.49
20.32

308.29
209.98

1.67

@Nsmy;ggﬂq

0.03
12.76

2.29
2.29

41.65
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.09
34.66
3.27
0.08
39.10

19.42
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.79
1248
427
0.05
17.59

8.52
Parcial S/.

0.05
0.33
1.18
1.56

6.19
0.31
6.50

0.41
0.05
0.46

21.27
Parcial S/.
0.24

0.75

0.68

1.67

10.27
6.99

0.05
17.31
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APUS PARTIDAS

010303160201
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030003
0219150047

010324031518
0301010006

010306020813

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

010303134461

010713000301

Partida

Rendimiento

Codigo

AGUA PARA OBRA
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

414.B GEOCELDA HORMIGONADA
m2/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
GEOMALLA BIAXIAL
GEOWEB
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2
420.A RELLENO COMPACTADO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'¢=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

814.A JUNTA DE DILATACION EN LOSA
ml/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra

m3

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

m2
m2
und

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

Cuadrilla

0.2000

1.0000

1.0000

Cuadrilla
1.0000
2.0000

2.0000
8.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.1000

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Precio S/.

36.39

20.32

568.77
0.25

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0296
0.0593
0.0593
0.2370

1.2000
1.2000
8.0000

0.0296
8.0000

0.2000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

12.81
35.06
0.95

190.31
8.92

515.70

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

48.59
190.31
79.41
10.59

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

532.49
108.30

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

Precio S/.

@NST RUCC Il‘rélll\]

2.29
2.29

5.38

Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

5.12
0.01
513

183.44

Parcial S/.

1.08
1.69
1.33
4.82
8.92

15.37
42.07

7.60
65.04

5.63
0.71
6.34

103.14

103.14

38.75

Parcial S/.

0.53

415

5.91

10.59

7.07

6.93

1155

0.32

25.87

2.29

2.29

667.41

Parcial S/.

550.11

108.30

667.41

55.15

Parcial S/.
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APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
02221600010012
0271040051

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida

Rendimiento

Codigo

010314010116

Partida

Rendimiento

Codigo

0427010013

0427010014

Partida

Rendimiento

Codigo

0427050014

Partida

Rendimiento

Codigo

CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
BARRA LISA DE 3/4"

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA
MO. 40.0000 EQ. 40.0000

814.B
ml/DIA

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
CORTADORA DE CONCRETO
HERRAMIENTAS MANUALES
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
MO. 24.0000 EQ. 24.0000

612.A
m3/DIA

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subpartidas
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos

Tratamiento de residuos

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

hh
hh
hh

pin
pza

%mo

Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo
und

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm

Unidad

mes

Unidad

mes

mes

Unidad

pto

Unidad

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.1000 0.0286 36.39
1.0000 0.2857 28.52
0.2500 0.0714 20.32
0.0600 21.90

0.2860 61.60

1.6700 15.00

5.0000 10.64

Costo unitario directo por : ml

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0200 36.39
1.0000 0.2000 22.49
1.0000 0.2000 20.32
1.0000 0.2000 20.49
5.0000 9.29

0.0050 153.33

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0333 36.39
1.0000 0.3333 20.32
1.0000 0.3333 416.06
3.0000 7.98

1.0000 0.3333 59.79
Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
14.0000 81,684.08

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
14.0000 8,580.00

14.0000 5,676.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 9,120.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

@NST RUCC Il‘rélll\]

1.04
8.15
145
10.64
131
17.62
25,05
43.98

0.53

0.53

14.62
Parcial S/.
0.73

450

4.06

9.29

4.10

0.46

0.77

5.33
166.82
Parcial S/.
121

6.77

7.98

138.67

0.24

19.93

158.84
1,143,577.12
Parcial S/.
1,143,577.12
1,143,577.12
199,584.00
Parcial S/.
120,120.00
79,464.00
199,584.00
9,120.00
Parcial S/.
9,120.00
9,120.00

2,400.00

Parcial S/.
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APUS PARTIDAS

0427050015

Partida

Rendimiento

Codigo

0427050013

Partida

Rendimiento

Codigo

0433010099

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

010324031518

011101010101
011101011413

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

010324031552
010329050424
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto
902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto
902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto
902.D0 MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
CAMION GRUA 20 TON hm
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 0.5000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
612.B DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES

glb/DIA MO. EQ.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
= CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

1.0000

2,400.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

Precio S/.

4,317.60

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

Precio S/.

2,640.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

192.0000

96.0000

96.0000
96.0000

Precio S/.

20.32

190.31

189.30
226.41

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0050
0.0100
0.0020
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
394.02

0.38

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0045
0.0225
0.0225

0.0225
0.0113
0.0225
0.0113

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
79.41
394.02
209.98

113

22.87

Costo unitario directo por : glb

@NST RUCC Il‘rélll\]

2,400.00
2,400.00

4,317.60
Parcial S/.

4,317.60
4,317.60

2,640.00
Parcial S/.

2,640.00
2,640.00

62,079.36
Parcial S/.

3,901.44
3,901.44

18,269.76
18,172.80
21,735.36
58,177.92

5.47
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

0.13
4.16
0.79
0.01
5.09

16.18
Parcial S/.

0.16
0.51
0.46
113

0.59
0.90
8.87
2.37

0.03
12.76

2.29
2.29

142,652.00
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APUS PARTIDAS

Codigo
0411130013
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

0231010001
0241050002

0301010006

010303133475
010306020511

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005

0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Descripcién Recurso Unidad
Subcontratos

Demolicion de estructuras m3

1001.A UBICACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE TRABAJO

m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh
Materiales

MADERA TORNILLO p2

CINTA DE SENALIZACION il

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

Encofrado de muros m2

CONCRETO (f'c = 14 MPa) m3

1001.B1 TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO

m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000

Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra

PEON hh

TOPOGRAFO hh
Materiales

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol

YESO BOLSA 20 KG bol

ESTACAS DE MADERA und

PINTURA ESMALTE gal

Equipos
GPS hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

1001.G

m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.5000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
2.0000

Cuadrilla

0.5000
2.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Cantidad Precio S/.

760.0000 187.70

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0333 36.39
0.1333 20.32
0.1500 6.16
0.0005 75.00
5.0000 3.92
0.0150 76.52
0.0080 441.07

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0100 20.32
0.0100 3941
0.1000 26.43
0.0500 29.46
0.0050 20.16
0.1500 6.16
0.0050 36.18
0.0100 16.43
3.0000 0.59

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0333 36.39
0.1333 20.32
5.0000 3.92

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.1333 36.39
0.5333 20.32
5.0000 15.69

REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM

Costo unitario directo por : m2

@NST RUCC Il‘rélll\]

Parcial S/.

142,652.00
142,652.00

9.76
Parcial S/.

121
2.71
3.92

0.92
0.04
0.96

0.20
0.20

115
3.53
4.68

6.08
Parcial S/.

0.20
0.39
0.59

2.64
1.47
0.10
0.92
0.18
5.31

0.16

0.02

0.18

412
Parcial S/.
121

2.71

3.92

0.20

0.20
16.47
Parcial S/.
4.85

10.84
15.69

0.78

0.78

17.65
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APUS PARTIDAS

Codigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

02460700010005

011101011413
0301010006

010301010212
010303133475
010303175784
010306020822
010311010111

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
Partida
Rendimiento
Codigo
010303133475
010303175783

010306020814
010311010111

Partida
Rendimiento
Codigo

010303175767

Partida

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

1001.L REUBICACION DE SENAL INFORMATIVA
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
PERNOS 5/8"x 14" + T + A
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Encofrado de muros
Excavacion fundacion
Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
1001.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

1005.B
ml/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
Encofrado de muros
Excavacion de sardinel
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LUDICA
m2/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subpartidas
CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR €=0.05m

1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCION DE ESPESOR 1/2*

Unidad

hh
hh

%mo

Unidad

hh
hh
hh

pza

hm
%mo

m3
m2
m3
m3
kg

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3

Unidad
m2
m3

m3
kg

Unidad

m2

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.1429 36.39
1.0000 05714 20.32

5.0000 16.81
Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.4000 36.39
1.0000 4.0000 22.49
1.0000 4.0000 20.32

4.0000 84.00

0.1000 0.4000 226.41
5.0000 185.80

0.0800 166.82

0.8000 76.52

0.1600 92.44

0.2400 746.95

12.0000 8.15

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0145 36.39
1.0000 0.1455 28.52
2.0000 0.2909 20.32
1.0000 0.1455 48.59
0.2500 0.0364 190.31
1.0000 0.1455 79.41

3.0000 10.59
0.1000 22.87

SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM

Costo unitario directo por : ml

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.3000 76.52

0.0394 67.10

0.0315 691.27

1.7400 8.15

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 10.16

@NST RUCC Il‘rélll\]

Parcial S/.

5.20
11.61
16.81

0.84
0.84

988.08
Parcial S/.

14.56
89.96
81.28
185.80

336.00
336.00

90.56
9.29
99.85

13.35
61.22
1479
179.27
97.80
366.43

38.75
Parcial S/.

0.53
415
5.91
10.59

7.07
6.93
1155
0.32
25.87

2.29

2.29
61.56
Parcial S/.
22.96

2.64

21.78
14.18
61.56
10.16

Parcial S/.

10.16
10.16
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"“' PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
= CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS PARTIDAS

Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

02100400010001
02221600010012

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

010303135275
010303175766

010306020814

010329100256
011502050101

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida

Rendimiento

Codigo

010303135275
010303175766

010306020814

010329100256
011502050101

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0410030147

Costo unitario directo por : ml

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

22.40
61.60

11.40

Costo unitario directo por : m2

ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.0667
OPERARIO hh 1.0000 0.2667
PEON hh 0.2500 0.0667
Materiales
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin 0.0570
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
1005.K VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO
m2/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
Encofrado de losa de piso m2 0.3000
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR m2 0.1500
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1500
BRUNADO PARA VEREDAS m 1.0000
Acabado semipulido de piso con mortero 1:2 m2 1.0000

1005.L JUNTAS DE CORTE
ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO

HERRAMIENTAS MANUALES
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

1005.M RAMPA PEATONAL DE CONCRETO
m2/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subpartidas
Encofrado de losa de piso
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
BRUNADO PARA VEREDAS
Acabado semipulido de piso con mortero 1:2

1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2

Unidad Cuadrilla

hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hm 1.0000
%mo

und

Unidad Cuadrilla

m2
m2

m3

m
m2

Unidad Cuadrilla

hh 1.0000
hh 1.0000
hh 1.0000
%mo

und

Precio S/.

69.64
25.24

691.27
2.73
8.13

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

0.2000
5.0000
0.0050

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

20.49
9.29
153.33

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.3000
0.1500

0.1500
5.0000
1.0000

Precio S/.

69.64
25.24

691.27
2.73
8.13

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.6667
2.6667
2.6667

5.0000

1.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

227.28

4,972.32

@Nsmy;ggﬂq

30.87
Parcial S/.

2.43
7.61
1.36
11.40

1.28
17.62
18.90

0.57
0.57

139.23
Parcial S/.

20.89
3.79

103.69
2.73
8.13

139.23

14.62
Parcial S/.

0.73
4.50
4.06
9.29

4.10
0.46
0.77
533

150.15

Parcial S/.

20.89
3.79

103.69
13.65
8.13
150.15

5,210.96
Parcial S/.
97.04
76.05
54.19

227.28

11.36
11.36

4,972.32
4,972.32
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APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0410030150

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010001

010303175784
010303175785
010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010022

010303175784
010303175785
010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

1006.A1 BANCAS DE MADERA. TIPO 1
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 2.6667
OPERARIO hh 1.0000 2.6667
PEON hh 1.0000 2.6667
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
BANCAS DE MADERA TIPO T1 und 1.0000
1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 2.0000
OPERARIO hh 1.0000 2.0000
PEON hh 1.0000 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURADE 4 und 1.0000
(75 LITROS C/U)
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.1840
Preparacion subrasante m2 1.8400
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.2000
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 7.7500
1006.B1 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U)
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 2.0000
OPERARIO hh 1.0000 2.0000
PEON hh 1.0000 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURADE 2 und 1.0000
(75 LITROS C/U)
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.1840
Preparacion subrasante m2 1.8400
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.2000
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 7.7500
1006.D1 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4
m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 1.0000
OPERARIO hh 1.0000 2.0000
PEON hh 1.0000 2.0000
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Costo unitario directo por : und

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

227.28

5,400.00

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

170.46

6,371.00

92.44
8.62
613.78
8.15

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

170.46

3,185.50

92.44
8.62
613.78
8.15

Costo unitario directo por : m

Precio S/.

36.39
28.52
20.32
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5,638.64
Parcial S/.

97.04
76.05
54.19
227.28

11.36
11.36

5,400.00
5,400.00

6,768.77
Parcial S/.

72.78
57.04
40.64
170.46

8.52
8.52

6,371.00
6,371.00

17.01
15.86
122.76
63.16
218.79

3,683.27
Parcial S/.

72.78
57.04
40.64
170.46

8.52
8.52

3,185.50
3,185.50

17.01
15.86
122.76
63.16
218.79

3,104.57
Parcial S/.
36.39
57.04

40.64
134.07
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APUS PARTIDAS

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 134.07 6.70
6.70
Subcontratos
0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 m 1.0000 1,880.36 1,880.36
1,880.36
Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros m2 5.8600 76.52 448.41
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.5600 92.44 51.77
010303175785 Preparacion subrasante m2 0.7000 8.62 6.03
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.5000 746.95 373.48
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 25.0000 8.15 203.75
1,083.44
Partida 1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 9,082.94
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56
422.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20 21.11
2111
Subcontratos
0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO  und 1.0000 8,448.00 8,448.00
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
8,448.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.3300 92.44 30.51
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.2625 613.78 161.12
191.63
Partida 1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 9,450.29
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56
422.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20 21.11
2111
Subcontratos
0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS und 1.0000 8,640.00 8,640.00
(INCLUYE CIMENTACION)
8,640.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.6500 92.44 60.09
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/lcm2) m3 0.5000 613.78 306.89
366.98
Partida 1006.1 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES #1.85X1.00 M
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 28,766.29
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84
503.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 503.48 2517
25.17
Subcontratos
0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES und 1.0000 27,984.00 27,984.00
21.85X1.00 M

27,984.00
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APUS PARTIDAS

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.4200
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.3500
Partida 1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES  und 1.0000
2.05X0.55X2.03 M
Subpartidas
010303175766 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR m2 0.1200
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.4200
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.2640
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600
Partida 1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES 23.80 M, H=1.90 M
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 8.0000
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 16.0000
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES 23.80 M, H=1.90 M und 1.0000
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 4.2000
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 3.3000
Partida 1006.L CALISTENIA ELIPTICA
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
0455010010 CALISTENIA ELIPTICA und 1.0000
Subpartidas
010303175766 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR m2 0.1000
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.2000
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.2000
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600

92.44
613.78

Costo unitario directo por : und

Precio S/.
36.39

28.52
20.32

422.20

7,080.00

25.24

92.44
613.78
8.15

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

1,072.56

24,600.00

92.44
613.78

Costo unitario directo por : und

Precio S/.
36.39

28.52
20.32

422.20

7,218.00

25.24

92.44

613.78
8.15
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38.82
214.82
253.64

7,783.92
Parcial S/.
145.56
114.08
162.56

422.20

2111
21.11

7,080.00
7,080.00
3.03

38.82
162.04
56.72
260.61
28,139.91
Parcial S/.
291.12
456.32
325.12

1,072.56

53.63
53.63

24,600.00
24,600.00
388.25
2,025.47
2,413.72
7,861.80
Parcial S/.
145.56
114.08
162.56

422.20

2111
21.11

7,218.00
7,218.00

2.52

18.49
122.76
56.72
200.49
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APUS PARTIDAS

Partida 1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 9,361.80
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56
422.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20 2111
2111
Subcontratos
0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.0000 8,718.00 8,718.00
8,718.00
Subpartidas
010303175766 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR m2 0.1000 25.24 2.52
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.2000 92.44 18.49
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/lcm2) m3 0.2000 613.78 122.76
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600 8.15 56.72
200.49
Partida 1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 9,432.49
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56
422.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20 2111
2111
Subcontratos
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE und 1.0000 8,640.00 8,640.00
8,640.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.3750 92.44 34.67
010306020504 CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/lcm2) m3 0.4200 613.78 257.79
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600 8.15 56.72
349.18
Partida 1006.0 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA Y VOLANTE
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 9,874.42
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56
422.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20 2111
2111
Subcontratos
0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE und 1.0000 9,292.00 9,292.00
9,292.00
Subpartidas
010303175766 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR m2 0.1000 25.24 2.52
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.2000 92.44 18.49
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.1000 613.78 61.38
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600 8.15 56.72
139.11
Partida 1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 225 CM, ACABADO RUSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 1,503.16

Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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APUS PARTIDAS

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28
174.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 17471 8.74
8.74
Subcontratos
0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y @25 CM, ACABADO RUSTICO und 1.0000 1,212.00 1,212.00
CON CADENA DE FIERRO PINTADO
1,212.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.1370 92.44 12.66
010306020814 Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375 691.27 95.05
107.71
Partida 1006.P1 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 225 CM, ACABADO RUSTICO
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 958.31
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28
174.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 174.71 8.74
8.74
Subcontratos
0455010023 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 825 CM, ACABADO RUSTICO und 1.0000 720.00 720.00
720.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.0700 92.44 6.47
010306020814 Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.0700 691.27 48.39
54.86
Partida 1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION)
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 8,053.14
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56
422.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20 21.11
2111
Subcontratos
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION) und 1.0000 7,200.00 7,200.00
7,200.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.5000 92.44 46.22
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/lcm2) m3 0.5000 613.78 306.89
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600 8.15 56.72
409.83
Partida 1006.T MESA DE MERENDERO DE MADERA
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 5,740.42
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.2000 36.39 7.28
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
0101010005 PEON hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64
76.44
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.2000 0.2000 226.41 45.28
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 76.44 3.82

49.10
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APUS PARTIDAS

Subcontratos
0410030148 MESA DE MERENDERO DE MADERA und 1.0000 5,400.00 5,400.00
5,400.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.2560 92.44 23.66
010306020822 Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.2560 746.95 191.22
214.88
Partida 1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 2,392.30
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
0101010005 PEON hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37
232.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 232.94 11.65
11.65
Subcontratos
0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 1.0000 2,040.00 2,040.00
2,040.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.1370 92.44 12.66
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375 691.27 95.05
107.71
Partida 1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 3,621.15
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12
698.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 698.84 34,94
34.94
Subcontratos
0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B und 1.0000 2,772.00 2,772.00
2,772.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.1370 92.44 12.66
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375 746.95 102.71
115.37
Partida 1007.D SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 1,672.30
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
0101010005 PEON hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37
232.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 232.94 11.65
11.65
Subcontratos
0455010019 SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 1.0000 1,320.00 1,320.00
1,320.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.1370 92.44 12.66
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375 691.27 95.05
107.71
Partida 1008.B CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 25.24

Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010005

0207040031

010324031505
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

02070200010002

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

0231040017

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

0231040018

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005
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CAPATAZ hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
OPERARIO hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
PEON hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06
6.57
BASE GRANULAR m3 0.1650 78.40 12.94
12.94
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 48.59 324
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.57 0.20
3.44
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.87 2.29
2.29
1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
m2/DIA Costo unitario directo por : m2 10.16
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
OPERARIO hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
PEON hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06
6.57
ARENA GRUESA m3 0.0550 61.60 339
339
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.57 0.20
0.20
1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIAMETRO 4"
ml/DIA Costo unitario directo por : ml 206.74
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
PEON hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09
58.23
ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm und 10.0000 14.56 145.60
145.60
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 58.23 291
291
1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM
ml/DIA Costo unitario directo por : ml 273.94
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
PEON hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09
58.23
ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm und 10.0000 21.28 212.80
212.80
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 58.23 291
291
1009.A TRASPLANTE DE ARBOL ADULTO O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MECANICOS (INCLUYE CAPADO DE RAICES)
und/DIA Costo unitario directo por : und 1,076.62
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ hh 0.2500 0.6667 36.39 24.26
OPERARIO hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
PEON hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37
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APUS PARTIDAS

010324031518
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

010324031518
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003

011101011413
0301010006

0410030149

010303175784
010306020822

Partida

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

TALA DE ARBOL CON MEDIO MECANICO
MO. 10.0000 EQ. 10.0000

1009.B
und/DIA

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

1009.C

und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO

PEON

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

1009.F

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

PEON

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

hm 0.5000
hm 1.0000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.5000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.5000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 0.5000
hm 1.0000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.5000
hh 3.0000
hm 0.3000
%mo

1010.A PERGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1
und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OPERARIO hh 1.0000
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
PERGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA TIPO 1 und
Subpartidas
Excavacion fundacion m3
Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3

1010.B
CUBIERTA INCLINADA

MODULO DE INFORMACION DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

1.3333
2.6667
5.0000

190.31
226.41
208.68

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.4000
0.8000
1.6000

0.8000
8.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

226.41
69.89

TRASPLANTE DE ARBOL JUVENIL O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAICES)

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000
2.0000
4.0000

1.0000
2.0000
5.0000

ADAPTACION DE TERRENO ENTORNO A ARBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

190.31
226.41
174.71

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000

12.0000

1.2000
5.0000

Precio S/.

36.39

20.32

190.31
316.62

Costo unitario directo por : und

Cantidad

3.2000
16.0000

3.2000
5.0000

1.0000

2.8300
2.8300

Precio S/.

36.39
28.52

226.41
572.77

123,120.00

92.44
746.95

@NST RUCC Il‘rélll\]

208.68

253.74
603.77

10.43
867.94

256.61

Parcial S/.

14.56
22.82
3251
69.89

181.13
5.59
186.72

826.58

Parcial S/.

36.39
57.04
81.28
174.71

190.31
452.82

8.74
651.87

560.82
Parcial S/.
72.78
243.84
316.62
228.37
15.83
244.20
126,821.40
Parcial S/.
116.45
456.32
572.77
72451
28.64
753.15
123,120.00
123,120.00
261.61

2,113.87
2,375.48

DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON
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"“ PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
= CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS PARTIDAS

Rendimiento

Codigo

0410090010

010303133475
010303175784
010306020504

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0204010011
0204300017
0210020059

010324031518
0301010006

010303030409
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0238010004
0240010001
02401500010004

0301010006
0301340001

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010004

0240060001
0240080023

0301010006

Partida

und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
Modulo Informacion und 1.0000 52,836.00
Subpartidas
Encofrado de muros m2 6.0000 76.52
Excavacion fundacion m3 1.6250 92.44
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 1.6250 613.78
1010.1 PROTECCION DE GAVION DE ANCHO 1.00M Y H=1.00 M
ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.2000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.52
PEON hh 10.0000 4.0000 20.32
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 1.0000 8,51
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM m3 1.0000 95.20
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 0.6000 5.38
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.4000 190.31
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 99.97
Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3 1.0500 43.14
1013.A PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.2667 28.52
OFICIAL hh 1.0000 0.2667 22.49
PEON hh 0.5000 0.1333 20.32
Materiales
LIJA PARA PARED plg 0.2500 2.50
PINTURA LATEX gal 0.0500 75.00
IMPRIMANTE kg 0.2500 30.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 17.29
ANDAMIO METALICO dia. 4.0000 0.1333 120.00
1013.B PINTURA DE ALTO TRANSITO PERMANENTE PARA DEMARCACION DE AREA DE JUEGO
ml/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.0125 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.0500 28.52
OFICIAL hh 1.0000 0.0500 22.49
Materiales
PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0110 91.50
DISOLVENTE DE XILOL gal 0.0005 43.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.00

402.A2 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO

@NST RUCC Il‘rélll\]

54,442.73
Parcial S/.

52,836.00
52,836.00

459.12
150.22
997.39
1,606.73

333.33
Parcial S/.

7.28
1141
81.28
99.97

8.51
95.20
3.23
106.94

76.12
5.00
81.12

45.30
45.30

46.03
Parcial S/.

0.97
7.61
6.00
2.71
17.29

0.63
3.75
7.50
11.88

0.86
16.00
16.86

418
Parcial S/.

0.45
1.43
112
3.00

1.01
0.02
1.03

0.15
0.15
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APUS PARTIDAS

Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
Partida 801A CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
010303130416 Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3
010303175779 Colocacion concreto simple m3
Partida 801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
010303134048 Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2 m3
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3
Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa)
Rendimiento kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 803.A ENCOFRADO PLANO
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad

Cuadrilla

0.1000

3.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

- OHLA "“' PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
pord = CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0267

0.8000

0.2667
2.0000

Precio S/.

36.39

20.32

190.31
17.23

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.2000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

48.59
190.31
79.41
10.59

22.87
21.66

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

342.06
66.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

481.41
108.30

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0036
0.0364
0.0364
0.0182

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

8.51
5.04

2.36

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

Precio S/.

@Nsmy;ggﬂq

68.33
Parcial S/.

0.97
16.26
17.23

50.76
0.34
51.10

64.74
Parcial S/.

0.53
415
5.91
10.59

7.07
6.93
1155
0.32
25.87

2.29

25.99
28.28
425.60
Parcial S/.
359.16
66.44
425.60
613.78
Parcial S/.
505.48
108.30
613.78
8.15
Parcial S/.
0.13

1.04

0.82

0.37

2.36

0.43

5.29

5.72

0.07

0.07

76.52

Parcial S/.
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= OHLA "“- PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIiOS CASMA Y HUARMEY" @, )
= e N i NSTRUCCION
e CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA Con camios

APUS PARTIDAS

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26
40.07
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 851 0.85
02041200020003  CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 6.50 1.30
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 107.52 5.38
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.5000 6.16 21.72
35.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.07 1.20
1.20
Partida 803.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 115.64
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 36.39 291
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26
59.98
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.2000 851 1.70
02041200020003  CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 6.50 1.30
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.1000 107.52 10.75
0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.5900 6.16 2211
02310500010010  TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO pin 0.1200 140.00 16.80
52.66
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 59.98 3.00
3.00
Partida 808.A JUNTA DE DILATACION ASFALTICA
Rendimiento ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : ml 30.87
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
0101010005 PEON hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36
11.40
Materiales
02100400010001  TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin 0.0570 22.40 1.28
02221600010012  SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 61.60 17.62
18.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.40 0.57
0.57
Partida 820.A ANCLAJES ACERO A36
Rendimiento kg/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : kg 13.97
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0050 36.39 0.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 22.49 112
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02
375
Materiales
0211020050 ANCLAJE ACERO A36 kg 1.0500 9.63 10.11
10.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.75 0.11
0.11
Partida 822.A PERNOS DE ANCLAJE 1/4"

Rendimiento und/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : und 42.38
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APUS PARTIDAS

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0218030169

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

0218030172

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

0218030171

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

0234010060

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0251030001

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia.

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
822.A1 PERNOS DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO
und/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

PERNO DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
822.C PERNOS DE ANCLAJE 3/8"
und/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia.
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
822.B TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307
und/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
823.A1 TORNILLO 1/4" PASANTE A307
und/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

TORNILLO 1/4" PASANTE A307

Unidad
hh

hh
hh

und

%mo

Unidad
hh

hh
hh

und

%mo

Unidad
hh

hh
hh

und

%mo

Unidad
hh

hh
hh

und

%mo

Unidad
hh

hh
hh

und

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
= CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Cantidad

0.0250
0.2500
0.2500

1.0000

5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

28.60

13.12

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.0250
0.2500
0.2500

1.0000

5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

35.20

13.12

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.0250
0.2500
0.2500

1.0000

5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40

13.12

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.0250
0.2500
0.2500

1.0000

5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

75.00

13.12

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.0250

0.2500
0.2500

1.0000

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

60.00

@Nsmy;ggﬂq

Parcial S/.

0.91
7.13
5.08
13.12

28.60
28.60

0.66

0.66
48.98
Parcial S/.
0.91

7.13

5.08

13.12

35.20
35.20

0.66

0.66
64.18
Parcial S/.
0.91

7.13

5.08

13.12

50.40
50.40

0.66

0.66
88.78
Parcial S/.
0.91

7.13

5.08

13.12

75.00
75.00

0.66
0.66

73.78
Parcial S/.
0.91

7.13

5.08

13.12

60.00
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APUS PARTIDAS

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0263040015

0416010315

010306020511

Partida

Rendimiento

Codigo

0263040016

0416010315

010306020511

Partida

Rendimiento

Codigo

0263140012

04540200010101

Partida

Rendimiento

Codigo

0263140013

04540200010101

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010005

0216010001

010306020511

Partida

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

1302.A POSTE L1

und/DIA MO. 8.0000

Descripcién Recurso
Materiales

Poste metalico 5.00/100/101/350 con embone metalico para 01 luminaria, inc. 01

luminaria

Subcontratos
SC Instalacion Poste metalico para alumbrado

Subpartidas
CONCRETO (fc = 14 MPa)
1302.B POSTE L2

und/DIA MO. 8.0000

Descripcién Recurso
Materiales

Poste metalico 5.00/100/101/350 con embone metalico para 02 luminarias, inc. 02

luminarias

Subcontratos
SC Instalacion Poste metalico para alumbrado

EQ. 8.0000

EQ. 8.0000

Subpartidas
CONCRETO (f'c = 14 MPa)
1303.A REFLECTOR L1
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso
Materiales
Reflector L1
Subcontratos
Instalacién de Reflector
1303.B REFLECTOR L2
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso
Materiales
Reflector L2
Subcontratos
Instalacién de Reflector
1310.B MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Materiales
LADRILLO KK 18 HUECOS
Subpartidas
CONCRETO (f'c = 14 MPa)
1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO

%mo

Unidad

und

und

m3

Unidad

und

und

m3

Unidad

und

und

Unidad

und

und

Unidad

hh

hh

mil

m3

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

5.0000

13.12

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

1.0000

0.0500

Precio S/.

3,700.78

531.00

441.07

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

1.0000

0.0500

Precio S/.

5,480.22

531.00

441.07

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

1.0000

Precio S/.

2,317.25

177.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

1.0000

Precio S/.

2,258.25

177.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000

4.0000

0.0500

0.0100

Precio S/.

28.52

20.32

900.00

441.07

@NST RUCC Il‘rélll\]

60.00

0.66

0.66
4,253.83
Parcial S/.
3,700.78
3,700.78

531.00
531.00

22.05
22.05
6,033.27
Parcial S/.
5,480.22
5,480.22

531.00
531.00

22.05
22.05
2,494.25
Parcial S/.

2,317.25
2,317.25

177.00
177.00
2,435.25
Parcial S/.

2,258.25
2,258.25

177.00
177.00
244.77
Parcial S/.
114.08
81.28

195.36

45.00
45.00

441
441
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= e N i NSTRUCCION
e CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA Con camios

APUS PARTIDAS

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 244.77
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28
195.36
Materiales
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS mil 0.0500 900.00 45.00
45.00
Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa) m3 0.0100 441.07 4.41
4.41
Partida 1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 8,961.31
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.0000 8,371.31 8,371.31
8,371.31
Subcontratos
0416070009 SC Instalacién de Tablero und 1.0000 590.00 590.00
590.00
Partida 1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
Rendimiento ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 47.38
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 m 1.0000 47.38 47.38
47.38
Partida 1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2
Rendimiento ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 35.46
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 m 1.0000 35.46 35.46
35.46
Partida 1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
Rendimiento ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 13.38
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0416010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 m 1.0000 13.38 13.38
13.38
Partida 1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2
Rendimiento ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 11.54
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0416010397 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 m 1.0000 11.54 11.54
11.54
Partida 1320.G CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm?2 N2XY
Rendimiento ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 10.04
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0416010398 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm2 N2XY m 1.0000 10.04 10.04
10.04
Partida 1350.A PRUEBAS ELECTRICAS
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 7,670.00
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0416200060 SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) glb 1.0000 7,670.00 7,670.00

7,670.00
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= OHLA "“ PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIiOS CASMA Y HUARMEY" @, )
= e N i NSTRUCCION
e CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA Con camios

APUS PARTIDAS

Partida 402.A3 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 40.99
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 36.39 0.58
0101010005 PEON hh 3.0000 0.4800 20.32 9.75
10.33
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.1600 190.31 3045
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 10.33 0.21
30.66
Partida 1310.A INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 1,888.00
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272040108 Sistema de puesta a tierra glb 1.0000 1,416.00 1,416.00
1,416.00
Subcontratos
0416010324 SC Instalacion puesta a tierra und 1.0000 472.00 472.00

472.00
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APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002

010324031552
011101010309
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

011101010101

010101010224

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ

Equipos
LUMINARIA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
HERRAMIENTAS MANUALES

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
m3/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

EXCAVACION EN ZANJA
m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

REMOCION Y SELECCION DE ROCA
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh

hm

hm
%mo

Unidad

hm

m3

Unidad

hh

hh

hm
%mo
hm

Unidad

hh

hh

hm

%hmn

Unidad

hh
hh
hh

hm
%mo

Cuadrilla

0.1000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

3.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
1.0000

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATIINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0008

0.0042

0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39

26.21

37117
0.03

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0213

1.0000

Precio S/.

189.30

322

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0333
0.3333

0.3333
3.0000
0.3333

Precio S/.

36.39
20.32

416.06
7.98
59.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0267

0.8000

0.2667
2.0000

Precio S/.

36.39

20.32

190.31
1723

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0250
0.0500
0.0500

0.0500
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

416.06
3.05

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

3.22
Parcial S/.

0.03
0.03

0.11
3.08

3.19

7.25
Parcial S/.

4.03
4.03

3.22
3.22

166.82
Parcial S/.

121
6.77
7.98

138.67
0.24
19.93
158.84

68.33
Parcial S/.

0.97
16.26
17.23

50.76

nz4
51.10

23.94
Parcial S/.

0.91
112
1.02
3.05

20.80
0.09
20.89
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H PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATIINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006
03014000040003

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010005

010329061010
011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002

0101010005

011101010223
011101010309

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

ZARANDA ESTATICA hm

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

m3/DIA MO. 533.3333 EQ. 533.3333

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

ZARANDA METSO ST4.8 hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm

CHANCADORA METSO LT96 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 711.1111 EQ. 711.1111
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm

Cuadrilla

0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0073
0.0146

0.0146
0.0073
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

416.06
394.02
0.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0073
0.0146

0.0146
0.0073
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

416.06
394.02
0.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667

0.1667
3.0000
0.1667

Precio S/.

36.39
20.32

190.31
4.00
43.80

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300

0.0150
0.0150
0.0150
0.0150
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

490.72
416.06
371.17
678.63

1.16

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0113

0.0113

0.0113
0.0113

Precio S/.

36.39

20.32

416.06
371.17

@usmucuc‘m
COM CAMBIOS

9.54
Parcial S/.

0.27
0.30
0.57

6.07
2.88
0.02
8.97

9.54
Parcial S/.

0.27
0.30
0.57

6.07
2.88
0.02
8.97

43.14
Parcial S/.

0.61
3.39
4.00

31.72
0.12
7.30

39.14

30.54
Parcial S/.

0.55
0.61
1.16

7.36
6.24
5.57
10.18
0.03
29.38

17.22
Parcial S/.

0.41
0.23
0.64

4.70
419
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H PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATIINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

011101010905
0301010006

Partida

Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
010324031552
011101010223

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento
Cadigo
011101010101
Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010002

011101010401

CHANCADORA METSO LT96 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
m3/DIA MO. 372.0000 EQ. 372.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIA MO. 866.6667 EQ. 866.6667
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGUIO DE ROCA
m3/DIA MO. 146.6667 EQ. 146.6667
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
m3/DIA MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
m3/DIA MO. 528.0000 EQ. 528.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
ACOPIO DE ROCA
m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2500
0.2500

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.0113
3.0000

678.63
0.64

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0215

Precio S/.

189.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0009
0.0092

0.0046
0.0092
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
0.22

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0136
0.0136

Precio S/.

26.21
416.06

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0063

0.0317

1.0000

Precio S/.

20.32

189.30

4.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0152

Precio S/.

189.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0033

0.0167

Precio S/.

36.39

394.02

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

7.67

0.02

16.58
4.07
Parcial S/.
4.07

4.07

4.18
Parcial S/.
0.03

0.19

0.22

0.12

3.83

0.01
3.96

6.02
Parcial S/.
0.36

5.66
6.02

10.31
Parcial S/.

0.13
0.13

6.00
6.00

4.18

4.18

2.88
Parcial S/.
2.88

2.88

6.70

Parcial S/.

0.12
0.12

6.58
6.58



F OHLA

H PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATIINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Fabricacion de concreto 100 kg/cm?2

m3/DIA MO. 10.6667
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Encofrado de muros
m2/DIA MO. 10.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/ICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

EQ. 10.6667

EQ. 10.0000

Fabricacién de concreto f'c= 210 kglcm2

m3/DIA MO. 10.6667
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

EQ. 10.6667

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Cuadrilla

0.5000

1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
5.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
5.0000

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40
61.60
29.46

20.77
111.24

22.87

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.51
6.50
107.52
6.16

40.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
9.7300

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40
61.60
29.46

20.77
111.24

22.87

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

342.06
Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.76
21.72
147.30
207.78

15.58
3.34
18.92

412
412

76.52
Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.85
1.30
5.38
21.72
35.25

1.20
1.20

481.41
Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.76
21.72
286.65
347.13

15.58
3.34
18.92

4.12
4.12



F OHLA

H PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATIINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001
0222030026

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010309
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

Fabricacién de concreto f'c=140 kg/cm2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Carguio de material en acopio
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
HERRAMIENTAS MANUALES

Encofrado de losa de piso
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

kg

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.5000 0.3750
1.0000 0.7500
5.0000 3.7500

0.6500
0.4500
5.5000
1.0000 0.7500
3.0000
0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40
61.60
29.46

20.77
111.24

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.6667
1.0000 0.6667
5.0000 3.3333

0.6500

0.4500

11.0000

2.1500

1.0000 0.6667
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40
61.60
29.46

7.28

20.77
111.00

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.1000 0.0010
1.0000 0.0100
0.5000 0.0050
1.0000 0.0100

3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
37117
0.24

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.1333
1.0000 0.6667
1.0000 0.6667

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

356.79
Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.76
21.72
162.03
222,51

15.58
3.34
18.92

4.12
4.12

532.49
Parcial S/.

24.26
19.01
67.73
111.00

32.76
21.72
324.06
15.65
400.19

13.85
333
17.18

4.12
4.12

4.09
Parcial S/.

0.04
0.20
0.24

0.13
371
0.01
3.85

69.64
Parcial S/.

4.85
14.99
13.55
33.39



% OHLA H PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
'S et CONTRATIINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 851
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 6.50
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 107.52
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.5000 6.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.39
Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200 Costo unitario directo por : m3
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.2500 0.0264 20.32
Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 0.1057 211.24
Partida GAVIONES TIPO CAJA
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.2000 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.52
0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 20.32
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 1.0000 851
0204300017 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM m3 1.0000 95.20
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 0.6000 5.38
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.4000 190.31
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 99.97
Subpartidas
010303030409 SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3 1.0500 43.14
Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2505 0.0167 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0005 0.0667 28.52
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 20.32
Materiales
0207040031 BASE GRANULAR m3 0.1650 78.40
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 48.59
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.57
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.87

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

0.85
1.30
5.38
21.72
35.25

1.00
1.00

22.87
Parcial S/.

0.54
0.54

22.33
22.33

333.33
Parcial S/.

7.28
1141
81.28
99.97

8.51
95.20
3.23
106.94

76.12
5.00
81.12

45.30
45.30

25.24
Parcial S/.

0.61
1.90
4.06
6.57

12.94
12.94

3.24
0.20
3.44

2.29
2.29



F OHLA HV

DONTRATISIAS SA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070200010002

0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

010303134048
010303175778

Partida

Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0301010006
Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010005

CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR €=0.05m

m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
ARENA GRUESA
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Subpartidas
Fabricacién de concreto fc= 210 kg/cm2
Colocacion concreto mamposteria

Colocacion concreto mamposteria

m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Colocacion concreto simple
m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Excavacion de sardinel
m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Excavacion fundacion
m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Unidad

hh

hh
hh

m3

%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

%mo

Unidad

hh

hh
hh

%mo

Unidad

hh

hh

%mo

Unidad

hh
hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

61.60

6.57

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

481.41
103.33

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

100.32

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

64.50

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

36.39
20.32

63.90

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.2500 0.0167
1.0000 0.0667
3.0000 0.2000

0.0550
3.0000
Cuadrilla Cantidad
1.0500
1.0000

Cuadrilla Cantidad
0.5000 0.3333
1.0000 0.6667
1.0000 0.6667
4.0000 2.6667

3.0000

Cuadrilla Cantidad
0.2500 0.1429
1.0000 0.5714
4.0000 2.2857

3.0000

Cuadrilla Cantidad
0.1000 0.2667
1.0000 2.6667

5.0000

Cuadrilla Cantidad
0.5000 1.1429
1.0000 2.2857

Precio S/.

36.39
20.32

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

10.16
Parcial S/.

0.61
1.90
4.06
6.57

3.39
3.39

0.20
0.20

608.81
Parcial S/.

505.48
103.33
608.81

103.33
Parcial S/.

1213
19.01
14.99
54.19
100.32

3.01
3.01

66.44
Parcial S/.

5.20
12.85
46.45
64.50

1.94
1.94

67.10
Parcial S/.

9.71
54.19
63.90

3.20
3.20

92.44
Parcial S/.

41.59
46.45
88.04



F OHLA HV

DONTRATISIAS SA

APUS SUBPARTIDAS

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Preparacion subrasante
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Cadigo Descripcion Recurso

Subpartidas
010303134048 Fabricacién de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO
Partida CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Cédigo Descripcién Recurso

Subpartidas
010303134413 Fabricacion de concreto fc=140 kglcm2
010303175779 Colocacion concreto simple
Partida Concreto f'c=175kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Cadigo Descripcion Recurso

Subpartidas
010306030104 Fabricacién de concreto 175 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO
Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Cédigo Descripcién Recurso

Subpartidas
010306020815 Fabricacion de concreto fc=175 kg/cm2 - Urbanismo
010306020816 Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo
Partida Fabricacién de concreto f'c=175 kg/cm2 - Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Cadigo Descripcion Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

%mo

Unidad

hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

5.0000 88.04

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.0167 36.39
1.0000 0.0667 28.52
2.0000 0.1333 20.32
1.0000 0.0667 48.59

3.0000 5.22

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 481.41

1.0000 108.30

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 356.79

1.0000 66.44

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 388.00

1.0000 108.30

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 452.06

1.0000 216.61

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.7500 36.39
1.0000 0.7500 28.52
1.0000 0.7500 22.49
4.0000 3.0000 20.32

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

4.40

4.40

8.62
Parcial S/.
0.61

1.90

271

5.22

3.24

0.16

3.40
613.78
Parcial S/.
505.48
108.30
613.78
441.07
Parcial S/.
374.63
66.44
441.07
515.70
Parcial S/.
407.40
108.30
515.70
691.27
Parcial S/.
474.66
216.61
691.27
452.06
Parcial S/.
27.29
21.39
16.87

60.96
126.51



F OHLA HV

DONTRATISIAS SA

APUS SUBPARTIDAS

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

010306020816
010306020823

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo
m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcion Recurso
Subpartidas
Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo
Fabricacién de Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Fabricacion de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Fabricacion de concreto 175 kg/cm?2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.6500
0.4500
8.2000

1.0000 0.7500
3.0000

0.1800

50.40
61.60
29.46

20.77
126.51

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.2500 0.3333
1.0000 1.3333
1.0000 1.3333
4.0000 5.3333
1.0000 1.3333

3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

16.82
188.52

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

1.0000
1.0500

Precio S/.

216.61
505.09

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.7500
1.0000 0.7500
1.0000 0.7500
4.0000 3.0000

0.6500

0.4500

10.0000

1.0000 0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

50.40
61.60
29.46

20.77
126.51

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.5000 0.3333
1.0000 0.6667
1.0000 0.6667
4.0000 2.6667

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

32.76
21.72
241,57
302.05

15.58
3.80
19.38

4.12
4.12

216.61
Parcial S/.

1213
38.03
29.99
108.37
188.52

2243
5.66
28.09

746.95
Parcial S/.

216.61
530.34
746.95

505.09
Parcial S/.

27.29
21.39
16.87
60.96
19A &1

32.76
21.72
294.60
355.08

15.58
3.80
19.38

412
412

388.00
Parcial S/.

1213
19.01
14.99
54.19
100.32



F OHLA HV

DONTRATISIAS SA

APUS SUBPARTIDAS

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030003
0219150047

010324031518
0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010003
0101010005
0103020018

010324031518
010332010139
011101011004

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

INSTALACION DE GEOWEB
m2/DIA MO. 400.0000
Descripcién Recurso

EQ. 400.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
GEOMALLA BIAXIAL
GEOWEB
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
GRAVA 2"a 8"
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
BIOLOGO
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
CAMION CISTERNA 5,000GLN

m3
m3
bol

hm 1.0000
%mo

m3

Unidad Cuadrilla

hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 0.5000
kg

kg

%mo

Unidad Cuadrilla

hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 8.0000
m2

m2

und

hm 2.0000
%mo

m3

Unidad Cuadrilla

hh 1.0000
hh 3.0000
hh 0.5000
hm 0.5000
mes 0.0048
hm 0.5000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.6500
0.4500
7.0000

0.6667
3.0000

0.1800

50.40
61.60
29.46

20.77
100.32

22.87

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0036
0.0364
0.0364
0.0182

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

8.51
5.04

2.36

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200
0.0400
0.0400
0.1600

1.2000
1.2000
4.0000

0.0400
3.0000

0.2500

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

12.81
35.06
0.95

190.31
6.02

90.88

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

208.3333
625.0000
104.1667

104.1667
1.0000
104.1667

Precio S/.

28.52
20.32
60.00

190.31
14,964.28
211.24

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

32.76
21.72
206.22
266.70

13.85
3.01
16.86

4.12
4.12

8.15
Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.43
5.29
5.72

0.07
0.07

97.77
Parcial S/.

0.73
114
0.90
3.25
6.02

15.37
42.07

3.80
61.24

761
0.18
7.79

22.72
22.72

81,684.08
Parcial S/.

5,941.67
12,700.00
6,250.00
24,891.67

19,823.96
14,964.28
22,004.17
56,792.41



F OHLA

H PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATIINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo
010303030409

010303060371
010303060372

Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010004

0201040001

0301100001

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100060002

0201040001

03011700020012

Partida

Rendimiento

Cédigo

0201040001
0301090002
Partida

Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

GRAVA 2" a8"
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

LUMINARIA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

INSTALACION DE COMPUERTA METALICA
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

1.2000
1.0000
10.0000

Precio S/.

43.14
10.31
2.88

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad
1.0000 1.0000
0.4500

1.0000 1.0000

Precio S/.

22.49

19.07

17.52

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad
1.0000 1.0000
2.5000

1.0000 1.0000

Precio S/.

29.68

19.07

112.95

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad
0.8000
1.0000 1.0000

Precio S/.

19.07

10.95

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad
0.5000 2.0000
1.0000 40000
2.0000 8.0000
2.0000 8.0000
1.0000 40000

5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

226.41
529.34

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

90.88
Parcial S/.
51.77
10.31

28.80
90.88

48.59

Parcial S/.

22.49
22.49

8.58
8.58

17.52
17.52
190.31
Parcial S/.

29.68
29.68

47.68
47.68

112.95
112.95
26.21
Parcial S/.

15.26
15.26

10.95
10.95

1,461.45
Parcial S/.

72.78
114.08
179.92
162.56
529.34

905.64
26.47
932.11



F OHLA

H PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATIINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

0207040075

010341050290
010341050292

Partida

Rendimiento

Cédigo

01010100060002

0201040001

03011000060004

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100060001

0201040001

03014000040010

Partida
Rendimiento
Cédigo

0201040001

03012900010005

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010005

0301010006

MATERIAL DE LASTRE
m3/DIA MO.
Descripcién Recurso
Materiales
MATERIAL DE LASTRADO
Subpartidas

Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado

EQ.

Unidad

m3

m3k
m3k

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

hm/DIA MO. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

EQ. 8.0000

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

ZARANDA METSO ST4.8
hm/DIA MO. 8.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

EQ. 8.0000

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA MO. 8.0000

Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

BRUNADO PARA VEREDAS
m/DIA MO. 150.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

EQ. 8.0000

EQ. 150.0000

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh
hh

%mo

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000

1.0000
15.0000

Precio S/.

28.00

4.83
191

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

1.0000

1.0000

Precio S/.

29.68

19.07

30.66

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

5.0000

1.0000

Precio S/.

36.05

19.07

359.32

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.2500

1.0000

Precio S/.

19.07

12.05

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0533
0.0533

5.0000

Precio S/.

28.52
20.32

2.60

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

61.48
Parcial S/.

28.00
28.00

4.83
28.65
33.48

79.41

Parcial S/.

29.68
29.68

19.07
19.07

30.66
30.66
490.72
Parcial S/.

36.05
36.05

95.35
95.35

359.32
359.32
16.82
Parcial S/.

4.77
4.77

12.05
12.05
2.73
Parcial S/.
152

1.08

2.60

0.13
0.13



% OHLA H PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
'S et CONTRATIINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA MO. 348.0000 EQ. 348.0000
Cadigo Descripcion Recurso

Mano de Obra

01010100050001  PEON - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Cédigo Descripcién Recurso
Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos

03012200030023 ~ CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA MO. 313.6364 EQ. 313.6364
Caédigo Descripcién Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA MO. 790.9091 EQ. 790.9091
Cédigo Descripcién Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida GAVION TIPO COLCHON H=0.30m
Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0204300016 GAVION COLCHON 10 x 12 CM, 3.40 MM (H=0.30M)
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh

hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

mes

gal

mes

Unidad

hm

Unidad

hm

Unidad
hh

hh
hh

m2

hm
%mo

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
6.0000

0.5000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0046

0.0230

Precio S/.

20.32

189.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.2000
1.2000
1.0000

Precio S/.

9.54
30.54
4.44

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

1.0000

270.0000

1.0000

Precio S/.

3,656.00

19.07

6,159.38

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0255

Precio S/.

189.30

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0101

Precio S/.

189.30

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200

0.2000
1.2000

1.0000

0.1000
5.0000

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

52.50

190.31
29.61

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

4.44

Parcial S/.

0.09
0.09

4.35
4.35

52.54

Parcial S/.

11.45
36.65

4.44
52.54

14,964.28
Parcial S/.

3,656.00
3,656.00

5,148.90
5,148.90

6,159.38
6,159.38

4.83
Parcial S/.

4.83
4.83

191

Parcial S/.

1.91
1.91

115.56
Parcial S/.

0.73
4.50
24.38
29.61

52.50
52.50

19.03
1.48
20.51



F OHLA HV

DONTRATISIAS SA

APUS SUBPARTIDAS

010303030409

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303030208
010303050115
010329140371

Partida
Rendimiento

Cadigo

010306020504
010710130011

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303133475
010306020504
010710130012

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

MURO ESCOLLERA - UNA

m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcion Recurso

Subpartidas
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/icm2)

COLOCACION DE ROCA EN UNA - MURO ESCOLLERA

MURO DE CONCRETO - TALUD
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subpartidas
Encofrado de muros
CONCRETO CLASE D (f¢=210 kg/cm?2)
COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

COLOCACION DE ROCA EN UNA - MURO ESCOLLERA

m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

m3

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m2
m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
%mo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.3000 43.14

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.3000 9.54

1.0000 17.22

1.0000 4.44

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.3300 613.78

0.7000 43.19

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 76.52

0.3300 613.78

0.7000 96.52

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0333 36.39
1.0000 0.0667 22.49
1.0000 0.0667 20.32
1.0000 0.0667 26.21
1.0000 0.0667 416.06
0.2500 0.0167 568.77
3.0000 4.07

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0500 36.39
2.0000 0.2000 22.49
2.0000 0.2000 20.32
1.0000 0.1000 26.21
2.0000 0.2000 416.06
3.0000 10.38

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

12.94
12.94

34.06
Parcial S/.

12.40
17.22

4.44
34.06

232.78
Parcial S/.

202.55
30.23
232.78

346.63
Parcial S/.

76.52
202.55
67.56
346.63

43.19
Parcial S/.

121
1.50
1.36
4.07

175
21.75
9.50
0.12
39.12

96.52
Parcial S/.

1.82
4.50
4.06
10.38

2.62
83.21
0.31
86.14



F OHLA

H PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATIINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303050115
010329140371
Partida
Rendimiento
Cadigo

01010100060002

0201040001

03012200040001

Partida

Rendimiento

Cadigo

01010100060002

0201040001

03012200040041

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100060001

0201040001

0301170008

COLOCACION DE CONCRETO
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000

Descripcién Recurso

Subpartidas
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

EXCAVADORA CAT 336
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Cuadrilla

0.2500
1.0000
1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1667
0.6667
0.6667
2.6667

0.6667
3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

16.82
94.26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

17.22
4.44

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

2.8000

1.0000

Precio S/.

29.68

19.07

106.22

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

4.2000

1.0000

Precio S/.

29.68

19.07

13113

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

8.5000

1.0000

Precio S/.

36.05

19.07

217.91

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

108.30
Parcial S/.
6.07

19.01
14.99
54.19
94.26
11.21

2.83

14.04
21.66
Parcial S/.
17.22

4.44

21.66
189.30

Parcial S/.

29.68
29.68

53.40
53.40

106.22
106.22
240.90
Parcial S/.

29.68
29.68

80.09
80.09

131.13
131.13
416.06

Parcial S/.

36.05
36.05

162.10
162.10

217.91
217.91



F OHLA

H PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATIINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03011600010024

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03011800020003

Partida

Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001

03011800020011

Partida

Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001

0301200004

Partida

Rendimiento

Cédigo

01010100060001

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 1.0000

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
5.4000 19.07
1.0000 232.14

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
7.0000 19.07
1.0000 224.48

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
9.5000 19.07
1.0000 351.55

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
3.3000 19.07
1.0000 209.31

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.

1.0000 36.05

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

371.17
Parcial S/.

36.05
36.05

102.98
102.98

232.14
232.14
394.02
Parcial S/.

36.05
36.05

133.49
133.49

224.48
224.48
568.77
Parcial S/.

36.05
36.05

181.17
181.17

351.55
351.55
308.29
Parcial S/.

36.05
36.05

62.93
62.93

209.31
209.31
209.98
Parcial S/.

36.05
36.05



F OHLA HV

DONTRATISIAS SA

APUS SUBPARTIDAS

0201040001

03011000060011

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida
Rendimiento
Cadigo

01010100060002

0201040001

03012200060005

Partida
Rendimiento
Cédigo

0201040001

03012900030001

Partida
Rendimiento
Cédigo

0201040001

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton

CHANCADORA METSO LT96
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

hm/DIA MO. 8.8889 EQ. 8.8889
Descripcién Recurso

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

GRUPO ELECTROGENO 50 KW
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

68.65
68.65

105.28

105.28

678.63

Parcial S/.

36.05
36.05

171.63
171.63

470.95
470.95

211.24
Parcial S/.

29.68
29.68

76.28
76.28

105.28

105.28

226.41

Parcial S/.

29.68
29.68

76.28
76.28

120.45

120.45

20.77

Parcial S/.

9.54
9.54

11.23

11.23

71.49

Parcial S/.

59.12
59.12



F OHLA HV

DONTRATISIAS SA

APUS SUBPARTIDAS

03012500010010

Partida

Rendimiento

Cadigo

0201040001

0301330004

Partida

Rendimiento

Caédigo

0201040001

03010400030005

Partida

Rendimiento

Cadigo

0201040001
0301110004
Partida

Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0204260020

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

Equipos
GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.
MOTOSIERRA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOSIERRA
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
CORTADORA DE CONCRETO
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
ANCLAJES

Equipos

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION PIEDRA
m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

und

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
3.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

1.0000

12.37

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.2500

1.0000

Precio S/.

19.07

27.38

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

2.8000

2.0000

Precio S/.

19.07

48.18

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.5000

1.0000

Precio S/.

19.07

10.95

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
4.0000
8.0000
8.0000

4.0000

4.0000
5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

50.40

226.41
529.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.5714
1.1429
3.4286

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

12.37

12.37

32.15

Parcial S/.

477
477

27.38

27.38

149.76

Parcial S/.

53.40
53.40

96.36

96.36

20.49

Parcial S/.

9.54
9.54

10.95
10.95

1,663.05

Parcial S/.

72.78
114.08
179.92
162.56
529.34

201.60
201.60

905.64
26.47
932.11

217.63

Parcial S/.

20.79

32.60

69.67
123.06
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APUS SUBPARTIDAS

0301010006

010318010414

Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010002

0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010002

0101010003

0213010001

0301010006

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA 2"a 8"
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Acabado semipulido de piso con mortero 1:2
m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO

Materiales
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

%mo

m3

Unidad

hh

hh

hm
hm

m3

Unidad

hh

hh

bol

%mo

Cuadrilla

0.1000

2.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CRMTRTEINS 5 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

3.0000

1.0000

123.06

90.88

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Precio S/.

36.39
20.32

48.59
79.41

22.87

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200

0.2000

0.0470

5.0000

Precio S/.

36.39

28.52

29.46

6.43

@usmumc‘m
COM CAMBIOS

3.69
3.69

90.88
90.88
36.75
Parcial S/.
0.73

8.13

8.86

9.72

15.88
25.60

2.29

2.29

8.13
Parcial S/.
0.73

5.70

6.43

1.38
1.38

0.32
0.32
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1. Costo de Mano de Obra Directa

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

@Nsmuccn’m

CON CAMBIOS

Perd R SERARL
CATEGORIA (S/.)
ITEM DESCRIPCION CAPATAZ | OPERARIO OFICIAL PEON Op. Equipo Op.. Fqulpo
pesado liviano

1 Jornal Basico - Periodo 2022 - 2023 S/. 100.63|S/. 80.50|S/. 63.15|S/. 56.80(S/. 80.50 |S/. 80.50
2 Bonificaciones S/. 175.93|S/. 136.54|S/. 108.05|S/. 97.92(S/. 196.78 | S/. 145.82
3 COSTO TOTAL POR DIA - JORNAL 8 HORAS -1 turno S/. 276.56|S/. 217.04|S/. 171.20|S/. 154.72(S/. 277.28 |S/. 226.32
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO S/. 3457|S/. 27.13|S/. 21.40]S/. 19.34 [ S/. 3466 |S/. 28.29
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO S/. 1.82|5/. 1.39|5S/. 1.09 | S/. 0.98 [ S/. 1.39|5/. 1.39
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO S/. 36.39|S/. 2852|S/. 2249]|S/. 20.32|S/. 36.05|S/. 29.68
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2. Costos de EPP

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

=
%- 0 H LA H“ CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY @ ;
F= SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY NSTRUCCION
= CONTIETISTAS A CON CAMBIOS
COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP
OBREROS
Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes
ftem Descripcion Und Precio | Tiempo Vida
Producto S/. |  (meses) Capataz Operario Oficial Pedn Capataz Operario Oficial Pe6n Capataz Operario Oficial Pe6n
2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 6 0.17 - - - 8.03 - - - 48.15 - - -
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15 6 - 0.17 0.17 0.17 - 8.03 8.03 8.03 - 48.15 48.15 48.15
2.03 Casaca und 100.00 12 0.08 0.08 0.08 0.08 8.33 8.33 8.33 8.33 50.00 50.00 50.00 50.00
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30 2 0.50 0.50 0.50 0.50 1.15 115 1.15 115 6.90 6.90 6.90 6.90
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45,00 3 0.33 - - - 15.00 - - - 90.00 - - -
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00 25 - 0.40 0.40 0.40 - 10.40 10.40 10.40 - 62.40 62.40 62.40
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00 6 0.13 0.17 0.17 0.17 15.00 20.00 20.00 20.00 90.00 120.00 120.00 120.00
2.08 Capotin / poncho de PVC und 15.68 - - - - - - - -
2.09 Botin punta de acero und 90.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 15.00 15.00 15.00 15.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.10 Botas de jebe und 37.50 3 0.33 0.33 0.33 0.33 12.50 12.50 12.50 12.50 75.00 75.00 75.00 75.00
211 Lentes de seguridad claros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
212 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
213 Sobrelentes de seguridad und 15.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 5.30 5.30 5.30 5.30 31.80 31.80 31.80 31.80
214 Tapones de oido und 5.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 30.00 30.00
215 Orejeras con proteccion auditiva und 89.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 29.97 29.97 29.97 29.97 179.80 179.80 179.80 179.80
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00 4.00 4.00 4.00 39.60 39.60 39.60 39.60 237.60 237.60 237.60 237.60
217 Guantes cuero / badana und 12.9 05 2.00 2.00 2.00 2.00 25.80 25.80 25.80 25.80 154.80 154.80 154.80 154.80
218 Traje tyvek und 19.90 - - - - - - - -
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00 1.00 1.00 1.00 45.60 45.60 45.60 45.60 273.60 273.60 273.60 273.60
Sub Total S/. HH 238.08 | 238.48 | 238.48 | 23848] 1,42845] 143085] 143085 143085




PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

=
g 0 H LA H“ CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY @ ;
= SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY NSTRUCCION
= Perd OONTRATISTAS S5 CON CAMBIDS
COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP
EMPLEADOS |
item Descripcién Und Precio Tiempo Vida Tiempo Vida | Sub Total S/.| Sub Total x
Producto S/. (meses) (mes) Mes 06 Mes
1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 12.00 0.08 4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30 12.00 0.08 0.19 115
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00 6.00 0.17 8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50 6.00 0.17 4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00 12.00 0.08 8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00 12.00 0.08 12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6.00 0.17 2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
110 Tapones de oido und 9.90 6.00 0.17 1.65 9.90
111 Orejeras con proteccion auditiva und 139.90 12.00 0.08 11.66 69.95
1.12 Blogueador solar x 110 ml und 45,60 2 0.50 22.80 136.80
Sub Total S/. HH 78.35 470.08
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3. Detalle de consumo de Combustible del Indirecto
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SN

oa HW

Perd CONTRATISTAS S.A.

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY

@NSTRUCCI()N
CON CAMBIOS

mono] ST | P | aomass | joree | o | e [ S
1 TRANSPORTE DE PERSONAL
Transporte interno
Custer de 24 pasajeros GG und 28 Dos turnos 3,640 2.40 8,736
Bus de 50 pasajeros CD und 46 Dos turnos 5,980 3.40 20,332
2 MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
Vehiculos menores / camionetas
Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 1145 Dos turnos 6 17,862 1.80 32,152
Cama Baja mes 14 Un turno 3 1,092 3.80 4,150
PETROLEO|TOTAL (14 MESES) 65,369
MENSUAL 4,669.23
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4. Costos de Ensayo de Calidad

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

[iJNSTRUCCION

CON CAMBIOS

Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo ;J/mtarlo Costo g/ubtotal
, Excavaciones y/o Cantera
Granulometria ASTM D 4220 1 cada 100(.) ms3 de Para Diques y Respaldo del 403,565.03 404
segun EETT material
Enrocado
Excavaciones y/o Cantera
Limite de Consistencia ASTM D 4318 1 Cadf‘ni?fr?a?ﬁ de Para Diques y Respaldo del 403,565.03 404
Enrocado
Proctor mod,lflcadg de muestra con ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de Excavgmones y/o Cantera
granulometria equivalente . Para Diques y Respaldo del 403,565.03 404
L I material
Conformacion de  |(homotética) Enrocado
Di . . - i
que Contenido de Material Organico MTCE 118 1 cada 300(.) ms3 de Excavauones_y/o Cantera 403,565.03 135
material Para Diques
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de Excavaciones y/o Cantera 403,565.03 202 242.50 48,985.00
material Para Diques
Excavaciones y/o Cantera
Relacién Densidad-Humedad ASTM D 1557 L cao!a 1000 m3 de Para Diques y Respaldo del 403,565.03 404
material compactado
Enrocado
Compactacion Base y Cuerpo ASTM D 1556 L cao!a 1000 ms3 de En campo 403,565.03 404
material compactado Para Digues
g CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 12
Conformacién de material Para Diques
Corona L
Compactacion Corona ASTM D 2922 L caQa 500 3 de En campo 23,105.06 46
material compactado Para Diques
Granulometria por tamizado ASTM D 422 1 cadz:ni(g;(i)a:n?, de Excavaciones y/o Cantera 4,100.33 5
Limite de Consistencia ASTM D 4318 1 Cad;i?;?a?q?’ de Excavaciones y/o Cantera 4,100.33 5
Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 Cad;i?;?a?ﬁ de Excavaciones y/o Cantera 4,100.33 5
Conformacion y 1 cada 3000 m3 de
compactacion para |Contenido de Material Organico MTCE 118 material Excavaciones y/o Cantera 4,100.33 2
estructura 1 cada 2000 m3 de
Abrasion Los Angeles ASTM C 131 material Excavaciones y/o Cantera 4,100.33 3 242.50 727.50
Relaci6n Densidad-Humedad ASTMD 1557 | *cadasoomsde Terraplén 4,100.33 9
material compactado
Compactacién ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de Terraplén 4,100.33 9
material compactado




PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

[iJNSTRUCCION

CON CAMBIOS

B

OHLA HVY

Perd CONTRATISTAS SA

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo ;J/mtarlo Costo g/ubtotal
Granulometria por tamizado ASTM D 422 ! cad?ni?g(i)a?ﬂ de Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 24
Limite de Consistencia ASTM D 4318 1 Cad;i?eor?a?ﬁ de Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 24
Proctor modificado ASTM D 1557 1 Cad;i?g?aTS de Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 24
Afirmado 1 cada 3000 m3 de
Contenido de Material Organico MTC E 118 material Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 8
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 1 Cad;i?eor?aTB de Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 12 242,50 2,910.00
CBR en corona ASTM D 1883 . Cadfﬂi?fr?aTs de Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 12
Granulometria por tamizado ASTM D 422 1 Cad;ifg?a?ﬂ de Excavaciones y/o Cantera 9,736.72 4
Abrasion Los Angeles ASTM C 131 1 cada 2500 m3 de Excavaciones y/o Cantera 9,736.72 4 242,50 970.00
Relleno para material
Geocelda Absorcién ASTM D-6473 . cad;if;(i)a:n?, de Excavaciones y/o Cantera 9,736.72 4
Peso Especifico ASTM D-6473 | 1 cada2500m3de Excavaciones y/o 9,736.72 4
material ra
Granulometria por tamizado ASTM D 422 1 Cad;i?fr?aTS de Excavaciones y/o Cantera 8,460.10 9
Limite de Consistencia ASTM D 4318 ! cad?n;)g(i)aTB de Excavaciones y/o Cantera 8,460.10 9
Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 Cad?n]:t)(gr?a?ﬁ de Excavaciones y/o Cantera 8,460.10 9
Relleno compactado |Contenido de Material Organico MTC E 118 1 Cad;i?g?aTS de Excavaciones y/o Cantera 8,460.10 3
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 1 Cadfﬂi?fr?aT3 de Excavaciones y/o Cantera 8,460.10 5 242,50 1,212.50
Relacién Densidad- Humedad ASTM D 1557 L cada 500 m3 de Terraplén 8,460.10 17
material compactado
Compactacion ASTM D 1556 ! cagla 500 m3 de Terraplén 8,460.10 17
material compactado




PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

1 JNSTRUCCION

CON CAMBIOS

VRN

OHLA HVY

Perd CONTRATISTAS SA

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo ;J/mtarlo Costo g/ubtotal
Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 180,940.87 37 70.00 2,590.00
- Permeabilidad Perpendicular al
plano D-4491 180,940.87 37 250.00 9,250.00
- Tasa de flujo
. .. Abertura Eficaz 090 D-4751 180,940.87 37 270.00 9,990.00

GeOteétlgsre‘olte"do Resistencia Traccion D-4632 1 Cad;i?g?aTz de Rollo de geotextil 180,940.87 37 250.00 9,250.00
Punzonamiento estéatico (CBR) D-6241 180,940.87 37 260.00 9,620.00
Deformacion Unitaria por rotura D-4595 180,940.87 37 260.00 9,620.00
Resistencia a la perforacion dinamica | o\ 176009 180,940.87 37 260.00 9,620.00
(Apertura de cono)
Resistencia UV D-4355 180,940.87 37 520.00 19,240.00
Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 56,741.68 12 70.00 840.00
Resistencia a la traccion ASTM D 4632 56,741.68 12 260.00 3,120.00
Elongacion ASTM D 4632 56,741.68 12 260.00 3,120.00
Resistencia al desgarro ASTM D 4533 56,741.68 12 210.00 2,520.00

Geotextil no tejido R_es[stenma ala penetr_a,mon con ASTM D 6241 1 cada 5009 m2 de Rollo de geotextil 56.741.68 12 976,50 3.318.00

Clase 2 piston de 50 mm de diametro material
Permeabilidad ASTM D 4491 56,741.68 12 250.00 3,000.00
Permitividad ASTM D 4491 56,741.68 12 250.00 3,000.00
Apertura de poro (valor maximo) ASTM D 4751 56,741.68 12 260.00 3,120.00
Resistencia a los rayos UV ASTM D 4355 56,741.68 12 520.00 6,240.00
TOTAL 162,263.00
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COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
CAPACIDAD DE 7
CANTIDAD EQUIPO CARGA DE UNIDAD CAIJN'LIS:SEI;E NUMERO DE VIAJES| COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL (S/.) | MOVILIZACION (S/.) DESMO;ISII/.T)ZACION
(TN)
EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 806,300.00 447,150.00 359,150.00
15 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 15.00 1.00 6,200.00 450.00 199,500.00 99,750.00 99,750.00
3 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00
3 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00
4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 4.00 1.00 6,200.00 900.00 56,800.00 28,400.00 28,400.00
4 HOJA TOPADORA DE TARCTOR D8 PLATAFORMA 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00
3 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 900.00 33,000.00 16,500.00 16,500.00
2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00
21 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0yd3 7 10N CAMA BAJA 28 21.00 1.00 4,600.00 193,200.00 96,600.00 96,600.00
26 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 7.00 1.00 4,600.00 64,400.00 32,200.00 32,200.00
1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,200.00 900.00 14,200.00 7,100.00 7,100.00
2 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 2.00 1.00 6,200.00 900.00 28,400.00 14,200.00 14,200.00
20 MATERIALES PLATAFORMA )8 20.00 1.00 4,400.00 88,000.00 88,000.00 0.00
EQUIPOS MENORES 46,000.00 23,000.00 23,000.00
1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
2 GRUPO ELECTROGENO 50 KW. PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
2 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 407,394.60 203,697.30 203,697.30
11 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 11.00 1.00 240.90 10.00 52,998.00 26,499.00 26,499.00
79 CAMION VOLQUETE 15M3 279.00 1.00 189.30 10.00 299,094.00 149,547.00 149,547.00
1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
3 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 211.24 10.00 12,674.40 6,337.20 6,337.20
1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 226.41 10.00 4,528.20 2,264.10 2,264.10
9 CAMIONETA 4x4 9.00 1.00 90.00 5.00 8,100.00 4,050.00 4,050.00
1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00
6 Bus de 50 pasajeros 6.00 1.00 150.00 10.00 18,000.00 9,000.00 9,000.00
CAMPAMENTO 153,600.00 76,800.00 76,800.00
6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00
2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 40 200 1.00 6,200.00 24,800.00 12,400.00 12,400.00
1 Comedor satelital CAMA BAJA )8 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA )8 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
300m  |Cerramiento CAMA BAJA )8 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
4 Movilizacién de mobiliario CAMA BAJA )8 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00
OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00
MOVILIZACION MAQUINARIA 673,847.30 585,847.30
MOVILIZACION INSTALACIONES 76,800.00 76,800.00
TOTAL sin descuento comercial 750,647.30 662,647.30
Nota:
Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B Movilizacién y desmovilizacion de equipos y/o maquinarias de S/351,063.61
TOTAL con descuento comercial 575,115.49 487,115.50
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

CALCULO DE TRANSPORTE

NSTRU CCION

CON CAMBIOS

PARTIDAS Material Propio Material Préstamo Material Afirmado Material Excedente Roca Seleccionada
ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 501.B 502.B 501.D 502.D 503.B 504.B 505.B 506.A
<1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 14 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 16 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 7 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22
N2 DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 19 8 21 9
CICLOS X JORNADA un 21 44 21 44 21 44 21 51 19 44
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 612.00 278.67 645.33
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CON CAMBIOS

LISTADO DE RECURSOS

Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 312,003.7099 29.68 9,260,270.11
0101010005 PEON hh 378,871.7304 20.32 7,698,673.56
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 125,815.3954 36.05 4,535,645.00
0101010002 CAPATAZ hh 44,044.5706 36.39 1,602,781.92
0101010004 OFICIAL hh 53,543.9791 22.49 1,204,204.09
0101010003 OPERARIO hh 37,015.4138 28.52 1,055,679.60
0101030000 TOPOGRAFO hh 21,124.1405 39.41 832,502.38
01010100050001 PEON - VIGIA hh 33,209.3899 20.32 674,814.80
0103020018 BIOLOGO hh 1,458.3338 60.00 87,500.03
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA mes 14.0000 3,656.00 51,184.00
27,003,255.49
MATERIALES
0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,922,364.6329 19.07  36,659,493.55
0204300017 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM m3 32,512.9980 95.20 3,095,237.41
0210030003 GEOWEB m2 60,358.7280 35.06 2,116,177.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 61,999.8584 29.46 1,826,515.83
0201010075 Geotextil no tejido de 400 grim2 m2 208,082.0012 8.68 1,806,151.77
0204300016 GAVION COLCHON 10 x 12 CM, 3.40 MM (H=0.30M) m2 29,590.0463 52.50 1,553,477.43
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL m2 60,358.7280 12.81 773,195.31
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 84,760.7308 5.38 456,012.73
0231010001 MADERA TORNILLO p2 56,286.0690 6.16 346,722.19
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 59,970.8100 5.04 302,252.88
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 33,975.9163 8.51 289,135.05
0263040015 Poste metalico 5.00/100/101/350 con embone metdlico para 01 luminaria, inc. 01 luminaria und 78.0000 3,700.78 288,660.84
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 4,259.06 50.40 214,656.56
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 207,657.1200 0.95 197,274.26
02070200010002 ARENA GRUESA m3 3,194.4065 61.60 196,775.44
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 42.0000 4,480.00 188,160.00
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 4,980.00 28.00 139,440.00
0214010823 Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m 67.7710 1,736.00 117,650.46
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 107,851.04
0210060002 WATER STOP DE 6" m 1,355.5100 70.00 94,885.70
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 112.0000 728.00 81,536.00
0214010751 Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m 48.1950 1,668.80 80,427.82
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 734.1884 107.52 78,939.94
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
0264010009 MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 14.0000 5,600.00 78,400.00
0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m und 3.0000 24,696.20 74,088.60
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 2,758.2840 26.43 72,901.45
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 9,651.4260 6.16 59,452.78
0207040031 BASE GRANULAR m3 7015176 78.40 54,998.98
02310500010010 TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO pin 294.0504 140.00 41,167.06
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 635.4348 61.60 39,142.78
0214010748 Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m 28.8750 1,276.80 36,867.60
0214010536 Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm m 47.8800 739.20 35,392.90
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION m2 20.0100 1,601.60 32,048.02
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 95.98 28,794.00
0263040016 Poste metalico 5.00/100/101/350 con embone metdlico para 02 luminarias, inc. 02 luminarias und 5.0000 5,480.22 27,401.10
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2,855.7530 851 24,302.46
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 2,429.8047 6.50 15,793.73
0231040017 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm und 1,051.7000 14.56 15,312.75
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 384.2142 36.18 13,900.87
0263140012 Reflector L1 und 40000 2,317.25 9,269.00
0263140013 Reflector L2 und 4.0000 2,258.25 9,033.00
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 1,180.8531 7.28 8,596.61
02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 355.0480 23.63 8,389.78
0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.0000 8,371.31 8,371.31
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 217.2142 20.16 4,379.04
0231040018 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm und 128.2000 21.28 2,728.10
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 17.8500 140.00 2,499.00
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0204260020 ANCLAJES und 36.0000 50.40 1,814.40
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin 80.8008 21.90 1,769.54
0251030001 TORNILLO 1/4" PASANTE A307 und 28.0000 60.00 1,680.00
0218030169 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia. und 58.0000 28.60 1,658.80
0272040108 Sistema de puesta a tierra glb 1.0000 1,416.00 1,416.00
0271040051 BARRA LISA DE 3/4" m 90.1800 15.00 1,352.70
0218030172 PERNO DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO und 36.0000 35.20 1,267.20
0211020050 ANCLAJE ACERO A36 kg 122.8605 9.63 1,183.15
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 49.8818 22.40 1,117.35
0241050002 CINTA DE SENALIZACION rl 12.4214 75.00 931.61
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 155.3335 5.15 799.97
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 4.8175 91.50 440.80
0218030171 PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia. und 8.0000 50.40 403.20
02460700010005 PERNOS 5/8"x 14"+ T+ A pza 4.0000 84.00 336.00
0234010060 TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307 und 4.0000 75.00 300.00
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS mil 0.1000 900.00 90.00
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.8750 30.00 26.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.1750 75.00 13.13
0240080023 DISOLVENTE DE XILOL gal 0.2190 43.50 9.53
0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.8750 2.50 2.19

51,808,871.95
EQUIPOS
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 225,286.7016 106.22 23,929,953.44
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 53,434.4042 217.91 11,643,891.02
03012200040041 CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 40,066.5544 131.13 5,253,927.28
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 22,108.0087 23214 5,132,153.14
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 22,193.5466 224.48 4,982,007.34
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 30,371.3518 112.95 3,430,444.19
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 6,744.3297 470.95 3,176,242.07
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 8,157.8605 351.55 2,867,895.86
03012200050005 CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 13,225.3259 105.28 1,392,362.31
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm 9,988.1153 105.28 1,051,548.78
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 2,682.6736 209.31 561,510.41
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 44,135.01 10.95 483,278.32
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 472,185.83
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 8,963.9280 48.18 431,882.05
03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 9,653.4965 43.80 422,823.15
0301000158 GPS hm 15,290.81 16.43 251,227.97
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 478.2747 359.32 171,853.67
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 14.0000 6,159.38 86,231.32
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 638.5483 120.45 76,913.14
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 2,415.2276 30.66 74,050.88
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 5,925.9259 12.37 73,303.70
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 4,356.9196 12.48 54,374.36
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 802.6271 59.79 47,989.07
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 3,777.6213 12.05 45,520.34
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 2,486.8447 17.52 43,569.52
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 25,000.00 25,000.00
0301110004 CORTADORA DE CONCRETO hm 696.6780 10.95 7,628.62
0301330004 MOTOSIERRA hm 247.4003 27.38 6,773.82
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 17.4171 153.33 2,670.56
0301340001 ANDAMIO METALICO dia. 0.4666 120.00 55.99

66,199,268.15
SUBCONTRATOS
0424010001 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 575,115.49 575,115.49
04240100010003 SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 487,115.50 487,115.50
0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B und 172.6700 2,772.00 478,641.24
0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 m 213.4200 1,880.36 401,306.43
0410030149 PERGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA TIPO 1 und 2.0000 123,120.00 246,240.00
0410030150 BANCAS DE MADERA TIPO T1 und 37.0000 5,400.00 199,800.00
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04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 14.0000 13,200.00 184,800.00
0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 4.0000 36,943.60 147,774.40
0411130013 Demolicién de estructuras m3 760.0000 187.70 142,652.00
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos mes 14.0000 8,580.00 120,120.00
0410090010 Modulo Informacion und 2.0000 52,836.00 105,672.00
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
0427010014 Tratamiento de residuos mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
0404020196 SC LOSA ALVEOLAR PARA PASO VEHICULAR HL-93, e=0.15m m2 24.7000 2,760.00 68,172.00
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 9.0000 6,371.00 57,339.00
0410030148 MESA DE MERENDERO DE MADERA und 10.0000 5,400.00 54,000.00
0433010011 BARANDA METALICA m 88.2000 520.00 45,864.00
0416010315 SC Instalacion Poste metdlico para alumbrado und 83.0000 531.00 44,073.00
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 2.0000 20,426.00 40,852.00
0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 3.0000 13,072.80 39,218.40
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 4.0000 9,120.00 36,480.00
0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES #1.85X1.00 M und 1.0000 27,984.00 27,984.00
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2 und 5.0000 4,972.32 24,861.60
0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ©3.80 M, H=1.90 M und 1.0000 24,600.00 24,600.00
0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm?2 + 1x10mm2 m 374.8000 47.38 17,758.02
0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 2.0000 8,718.00 17,436.00
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.0000 8,640.00 17,280.00
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 4.0000 4,317.60 17,270.40
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0416010397 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 m 1,363.2000 11.54 15,731.33
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION) und 2.0000 7,200.00 14,400.00
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 6.0000 2,400.00 14,400.00
0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE und 1.0000 9,292.00 9,292.00
0455010019 SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 7.0000 1,320.00 9,240.00
0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION) und 1.0000 8,640.00 8,640.00
0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE Cliund 1.0000 8,448.00 8,448.00
0416200060 SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) glb 1.0000 7,670.00 7,670.00
0455010010 CALISTENIA ELIPTICA und 1.0000 7,218.00 7,218.00
0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.0000 7,080.00 7,080.00
0455010022 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) und 2.0000 3,185.50 6,371.00
0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 3.0000 2,040.00 6,120.00
0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 m 114.0000 35.46 4,042.44
0416010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 m 295.9000 13.38 3,959.14
0455010023 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 25 CM, ACABADO RUSTICO und 4.0000 720.00 2,880.00
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 1.0000 2,640.00 2,640.00
0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 825 CM, ACABADO RUSTICO CON CADENA DE FIER und 2.0000 1,212.00 2,424.00
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 1,440.00 1,440.00
04540200010101 Instalacién de Reflector und 8.0000 177.00 1,416.00
0416070009 SC Instalacion de Tablero und 1.0000 590.00 590.00
0416010324 SC Instalacion puesta a tierra glb 1.0000 472.00 472.00
0416010398 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm2 N2XY m 6.1000 10.04 61.24

4,053,624.63
149,065,020.22
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8. Histograma de Equipos

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

CONTRATISTAS S.A. STRUCC![’]N
CON CAMBIOS
HISTOGRAMA EQUIPOS
. E X MESOL | MES02 | MES03 | MESO04 | MES05 | MES06 | MESO07 | MES08 | MES09 | MES10 | MES11 | MES12 | MES13 | MES14 | MES15
DESCRIPCION =z = -
O = May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Ago-23 | Set-23 | Oct23 | Nov-23 | Dic-23 | Ene24 | Feb-24 | Mar-24 | Abr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24
EQUIPOS PRINCIPALES
Excavadora 336 15 1 10 14 14 15 15 15 10 5 3 6 10 6 6
Tractor D6 5 1 4 5 5 5 5 5 4 2 2 4 4 4 1
Tractor D8 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2
Rodillo 12 ton 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Motoniveladora 140K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camién Cisterna 5000 gln 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2
Camion Graa 20 ton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camion Volquete 22 m3 11 1 4 8 9 1 1 1 6 6 10 10 10
Camidn Volquete 15 m3 79 2 50 70 79 79 79 75 20 4 4 20 47 9 4
Retroexcavadora 20 1 1 5 20 20 20 10 1 1 10 20 20 17
Cargador Frontal 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3
Zaranda Vibratoria 1 1 1 1 1 1 1
Chancadora Metso 2 2 2 2 2 2 1
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 10 81 110 126 146 146 142 62 19 16 56 103 61 49
EQUIPOS MENORES / ADITAMENTOS
GPS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Grupo electrdgeno 50 KW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Compactadora vibratoria tipo plancha 7 HP 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Rodillo 1 ton 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Luminara 26 10 19 26 26 26 26 16 2 2 17 25 13 6
Mezcladora de Concreto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Motobomba 34 HP 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2
Zaranda Estatica 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3
Martillo Hidraulico P/Excavadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VEHICULOS
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3
Camioneta Pick UP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Custer de 24 pasajeros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bus de 50 pasajeros 6 1 2 3 4 6 6 6 4 2 2 3 4 2 1
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9. Histograma de Manos de Obra

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
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Peri CONTRATISTAS SA. . L N B R )
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY CE NSTRUCCION
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY CON CAMBIOS

HISTOGRAMA MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANT MAXxMs | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
MANO DE OBRA DIRECTA
Capataz 21 2 12 13 15 21 21 21 17 10 10 17 21 21 13
Operario 20 1 2 2 9 19 20 20 14 6 9 20 20 20 17
Oficial 26 3 12 17 18 25 25 25 18 10 12 24 26 26 19
Peon 212 20 54 62 | 110 212 | 212 | 212 @ 137 @ 50 50 | 147 | 207 207 @ 151
Vigia 18 3 10 13 14 18 18 18 13 7 7 11 13 13 7
Operador Equipo Pesado 66 10 58 66 66 66 66 66 47 31 21 31 31 31 21
Operador Equipo Liviano 190 10 | 110 | 160 | 190 | 190 @ 190 | 190 | 75 16 16 75 | 140 | 75 66
Topbgrafo 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Chofer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bidlogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECCION
Gerente de Proyecto 1 !
Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrador de contrato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSO de Margen Derecha 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de SSO _ Infraestructura verde y Paisajismo 1 1 1 1 1 1
Asistente de seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Especialista en Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de medio ambiente 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1 1 1] 111t 1] 1] 1 1 1 1 1 1 1
Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Topografia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dibujante Cadista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Digitador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Control de Calidad 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1
Técnico de campo 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Asistente de campo 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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perd SRS OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY EE STRUCCION
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY =3 RN CREITS

HISTOGRAMA MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANT MAX x MES |MES_| MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | WES | MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Obra - Margen Derecha 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 1 1 1 1 11 1 11 11 1 1
Supervisor de Obra - Infraestructura verde y Paisajismo 1 1 1 1 1 1
Asistente de Obra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mecénicos 10 2 6 8 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 3
Ayudantes mecanicos 10 2 6 8 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 3

1.5. GESTION SOCIAL

Especialista en Relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de RRHH 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento y Limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Vigilancia 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
Choferes de Camionetas 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubrif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+Cl 14 4 6 8 10 14 14 14 10 6 6 5 10 6 4

MANO DE OBRA DIRECTA 52 | 268 | 343 = 432 | 561 & 562 | 562 & 331 | 140 | 135 | 335 | 468 | 403 | 304
Personal Directo (MONC) 23 64 75 | 124 230 | 230 | 230 @150 @ 57 57 | 158 | 220 220 @ 158
Personal Directo (MOC) 29 | 204 | 268 308 | 331 | 332 332 @ 181 @83 78 | 177 | 248 183 | 146

MANO DE OBRA INDIRECTA 73 98 105 | 115 | 119 | 119 @ 119 | 110 95 95 94 98 88 76 18

TOTAL DE PERSONAL 125 | 366 448 547 680 681 681 441 235 230 429 566 491 380 18
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= perd CONTRATISTRS 2. OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY 1%,‘“““'0"
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY CON CAMBIOS
HISTOGRAMA MANO DE OBRA
DESCR|PC|ON CANT MAX x MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HISTOGRAMA MANO DE OBRA
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
mmmm MANO DE OBRA INDIRECTA 73 98 105 115 119 119 110 95 95 94 98 88 76 18
mm MANO DE OBRA DIRECTA 52 268 343 432 561 562 562 331 140 135 335 468 403 304 0
e=e TOTAL DE PERSONAL 125 366 448 547 680 681 681 441 235 230 429 566 491 380 18
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Condiciones Comerciales y Contractuales
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ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y
CONTRACTUALES

Lima, 28 de abril de 2023

Sefores: Obrascén Huarte Lain S.A. Sucursal del Peru
Presente. —

Estimados sefnores:

Los que suscriben, Alvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, y
Hernan Mendivil Ferreccio, identificado con DNI N° 41941373, Representantes Legales del
CONSORCIO DEFENSAS RIBERENAS HUARMEY, en calidad de postor, luego de haber
examinado los documentos de licitacién proporcionados por Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal
del Per y conocer todas las condiciones existentes, oferta las siguientes principales (no Unicas)
condiciones comerciales y contractuales:

Descripcion Requerido (Obligatorio) Ofertado
Forma de pago Valorizacion mensual — factura 30 Segun TDR -
dias como minimo. Valorizacion mensual —
factura 30 dias
Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos
Variacion de Precios No se acepta variacion de Precios Segun condiciones del
TdR
Plazo de Ejecucién 14 meses 413 dias
Cumplimiento de condiciones Si Si
contractuales
Cumplimiento de condiciones | Si Si
de SSOMAC
Carta de fiel cumplimiento del Si No Aplica
10%
Retencién de garantia del 5% Si Segun condiciones del
Contrato
Modalidad de contrataciéon Precios Unitarios Precios Unitarios
Atentamente,

Alvaro Manchado Mayayo
Representante Legal Representante Legal

Av. 28 de Julio 150, Of. 701
Miraflores, 15074 — Lima
T. (+51) 1 625 7200
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