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PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados
 P. UNITARIO

S/ 
 P. PARCIAL

S/ 
B CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS

100 OBRAS PROVISIONALES 439,892.28            
102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                    1,061.56                  1,061.56                 
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                    438,830.72             438,830.72            

200 OBRAS PRELIMINARES 4,208,012.92         
201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                    1,266,500.00          1,266,500.00         
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 36.95                  2,687.49                  99,308.26               
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 8.00                    91,201.54                729,612.32            
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 15.85                  68,112.35                1,079,580.75         
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 11,085.62          10.20                        113,073.27            

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A 
LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

mes 8.00                    114,992.29             919,938.32            

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 10,708,404.45       

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN 
CORONA

m3 29,123.67          58.98                        1,717,714.17         

305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3 371,977.26        24.17                        8,990,690.28         
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 34,960,065.58       

B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO 25,534,870.99       
401.A 

DESBROCE Y LIMPIEZA ha 4.67                    6,687.17                  31,229.92               
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 160,881.97        7.62                          1,225,920.64         
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1,641.65            18.38                        30,173.58               
402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1,641.65            116.66                     191,515.22            
402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO m3 187,357.85        12.12                        2,270,777.14         
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 253,921.35        14.26                        3,620,918.45         
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 77,484.51          43.02                        3,333,383.62         
404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 m3 99,519.78          43.02                        4,281,340.94         
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 39,501.76          19.36                        764,754.07            
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 82,677.70          19.36                        1,600,640.27         
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 230,588.22        12.16                        2,803,952.76         
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 62,712.29          2.80                          175,594.40            
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,111.00            19.72                        61,348.92               
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 183,293.34        12.57                        2,303,997.30         
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 29,863.61          8.49                          253,542.03            
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 26,620.17          4.30                          114,466.73            
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 18,786.62          20.84                        391,513.16            
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 47,097.77          5.31                          250,089.16            
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS m2 23,168.27          77.19                        1,788,358.57         
416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE m3 18,461.65          2.24                          41,354.11               

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 9,425,194.59         
402.A EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 43,403.75          10.68                        463,552.03            
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 438.42                18.38                        8,058.19                 
402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 34,474.30          12.12                        417,828.52            
403.A 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 21,898.33          14.26                        312,270.19            
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE m3 12,735.73          15.85                        201,861.32            
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 34,731.26          43.02                        1,494,138.81         
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE m3 20,322.16          19.36                        393,437.02            
406.B PERFILADO DE TALUD EXISTENTE m2 13,121.66          2.80                          36,740.65               
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 49,072.31          12.57                        616,838.92            
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 8,600.17            20.84                        179,227.54            
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 7,365.31            5.31                          39,109.80               
415. A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) m3 9,722.13            295.33                     2,871,236.52         

416B PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m3 2,457.19            5.96                          14,644.86               
417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 63,929.25          37.17                        2,376,250.22         

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 23,771,841.77       
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km  m3-km 221,386.30        9.65                          2,136,377.80         
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km  m3-km 211,398.40        2.62                          553,863.81            
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 25,628.82          9.65                          247,318.11            
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 254,442.73        2.62                          666,639.95            
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 267,899.88        10.04                        2,689,714.80         
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 2,796,991.76    2.75                          7,691,727.34         
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 260,206.92        12.85                        3,343,658.92         
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3-km 2,119,256.92    3.04                          6,442,541.04         

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA



PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados
 P. UNITARIO

S/ 
 P. PARCIAL

S/ 

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 5,046,014.72         
C1 OBRAS DE RIEGO 2,506,687.93         

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 632.90                12.60                        7,974.53                 
403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 1,211.22            63.69                        77,142.36               
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 1,662.75            383.75                     638,080.31            
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 10.16                  415.99                     4,226.04                 
801.B CONCRETO (f'c=14MPa) +30% P.M. m3 196.47                352.90                     69,332.99               

801.B1 CONCRETO (f'c = 175kg/cm2) m3 323.60                477.75                     154,602.17            
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 874.47                608.87                     532,435.82            
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) m3 24,432.92          8.04                          196,440.68            
803.A ENCOFRADO PLANO m2 2,202.13            61.02                        134,374.03            
803.B ENCOFRADO CURVO m2 207.22                141.79                     29,381.30               
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 73.35                  648.22                     47,546.94               
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 47.50                  1,528.76                  72,616.10               
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 129.45                2,253.77                  291,750.53            

806.A
COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

und 21.00                  5,641.48                  118,471.08            

806.E COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m  (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und 3.00                    10,676.49                32,029.47               

806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

und 8.00                    2,168.04                  17,344.32               

806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

und 3.00                    2,403.00                  7,209.00                 

806.I REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

und 7.00                    2,880.00                  20,160.00               

807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 108.07                82.97                        8,966.63                 

810.A
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA 
ASFÁLTICA

m2 1,832.62            25.43                        46,603.63               

C3 OBRAS DE REDES 27,216.05               
604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 5.00                    5,443.21                  27,216.05               

C4 CRUCE VIAL 2,468,988.58         
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 1.62                    6,687.17                  10,847.50               
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 30,958.04          7.62                          235,900.27            
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 315.90                18.38                        5,806.21                 
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 315.90                116.66                     36,852.71               
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 13,441.39          12.12                        162,909.65            
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 24,638.29          14.26                        351,341.99            
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 5,530.60            43.02                        237,926.41            
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 2,466.70            19.36                        47,755.39               
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 78.95                  2.80                          221.05                    
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 7,706.99            12.57                        96,876.92               
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 1,736.88            20.84                        36,196.62               
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 4,386.02            5.31                          23,289.74               
414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2 2,056.75            185.97                     382,494.17            
420.A RELLENO COMPACTADO m3 304.21                38.47                        11,703.04               
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1,361.32            608.87                     828,866.91            

C5 OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE 43,122.16               
612.A     DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 260.29                165.67                     43,122.16               

900 TRABAJOS DE CIERRE 1,010,150.40         
902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00                    670,867.68             670,867.68            
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00                    92,275.20                92,275.20               

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 6.00                    10,680.00                64,080.00               
902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 8.00                    1,708.80                  13,670.40               
902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 8.00                    17,088.00                136,704.00            
902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00                    2,136.00                  2,136.00                 

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00                    30,417.12                30,417.12               
SUBTOTAL 80,144,382.12
GASTOS GENERALES 19.26% 15,439,503.42
UTILIDAD 10.00% 8,014,438.21
TOTAL 103,598,323.75

Nota:
1.-
2.-
3.-  Partida 801.D No incluye encofrado por falta de planos de detalle 

 Partida  415.A  Gavión (incluye instalación), incluye el costo de la selección y transporte de los cantos rodados 
 Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 5,487,735.25
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 8.50 28,125.00 239,062.50

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 8.50 14,062.50 119,531.25

Supervisor SSOMA de Dique D005MI 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00

Supervisor SSOMA de Dique D06MD y D08MD 2.00 8.00 9,281.25 74,250.00

Supervisor SSOMA de Dique D09MD 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00

Supervisor SSOMA de Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14MI 2.00 11.00 9,281.25 102,093.75

Supervisor SSOMA cruce vial 2.00 9.00 9,281.25 83,531.25

Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 10.00 9,281.25 92,812.50

Relevos supervisor SSOMA 2.00 11.00 9,281.25 102,093.75
Capacitadores / SBC 1.00 8.00 9,281.25 74,250.00

Especialista de Medio Ambiente 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00

Supervisor de medio ambiente 2.00 12.00 7,734.38 92,812.50
Medico Ocupacional 1.00 4.00 11,250.00 45,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 7.00 8,800.00 61,600.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 1.00 8.00
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.50 20,812.50 176,906.25
Responsable de EDP 1.00 8.00 13,359.38 106,875.00
Jefe de Topografía 1.00 8.00 14,625.00 117,000.00
Dibujante Cadista 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 8.00 11,812.50 94,500.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7.00 7,875.00 55,125.00
Jefe de Calidad 1.00 8.50 18,000.00 153,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 19.00 11,250.00 213,750.00
Técnico de campo 8.00 44.00 8,437.50 371,250.00
Asistente de campo 8.00 44.00 4,921.88 216,562.50
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 7.00 8,437.50 59,062.50
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 12.00 4,921.88 59,062.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor Obra - Dique D005MI 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor Obra - Dique D06MD y D08MD 2.00 8.00 12,937.50 103,500.00
Supervisor Obra - Dique D09MD 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor Obra - Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14MI 2.00 11.00 12,937.50 142,312.50
Supervisor Obra - Cruce vial 2.00 9.00 12,937.50 116,437.50
Supervisor de procesamiento de materiales 2.00 10.00 12,937.50 129,375.00
Relevo de Supervisores de Produccion 2.00 13.00 12,937.50 168,187.50
Jefe de Equipos 1.00 8.00 14,821.88 118,575.00
Jefe de Mantenimiento 17,831.25
Mecánicos 6.00 36.00
Ayudantes mecánicos 6.00 36.00
Mecanicos -Subcontratistas

1.5. GESTIÓN SOCIAL 4.00 32.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 8.00 9,006.00 72,048.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 12,084.00
Comprador 1.00 6.00 11,257.50 67,545.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 10,260.00
Asistente de RRHH 1.00 8.00 5,244.00 41,952.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 8.00 6,840.00 54,720.00
Asistente administrativo 1.00 8.00 4,500.00 36,000.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 15.00 1,687.50 25,312.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 8.00 7,125.00 57,000.00
Auxiliar de Almacén 1.00 7.00 4,275.00 29,925.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 14.00 3,306.00 46,284.00
Vigilancia 5.00 35.00 5,700.00 199,500.00
Choferes de Camionetas 10.00 70.00 3,705.00 259,350.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 4.00 6,270.00 25,080.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus - Personal Indirecto 2.00 13.00 4,275.00 55,575.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus - Personal Directo 9.00 47.00 4,275.00 200,925.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 2,043,010.00
Exámenes médicos personal directo MOC 371.00 742.00 280.00 207,760.00
Exámenes médicos personal directo MONC 140.00 280.00 280.00 78,400.00
Exámenes médicos personal indirecto 128.00 256.00 280.00 71,680.00
Fotocheck - GG 128.00 128.00 25.00 3,200.00
Fotocheck - CD 510.00 510.00
Charlas de inducción CD 559.00 559.00 150.00 83,850.00
Charlas de inducción GG 128.00 128.00 150.00 19,200.00
EPP personal directo 510.00 1,020.00 1,430.00 1,458,600.00
EPP personal indirecto 128.00 256.00 470.00 120,320.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,122,880.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 77.00 467.00 260.00 121,420.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 283.00 1,242.00 130.00 161,460.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 9.00 15,000.00 135,000.00
Custer  de 24 pasajeros CD 9.00 47.00 15,000.00 705,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 3,971,692.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 283.00 1,222.00 1,576.00 1,925,872.00

MOC (desayuno+almuerzo+cena) 71.00 330.00 896.00 295,680.00

MONC (desayuno+almuerzo+cena) 133.00 683.00 896.00 611,968.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 84.00 511.00 1,796.00 917,756.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 39.00 246.00 896.00 220,416.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 408,395.00
Telefonía móvil 63.00 387.00 50.00 19,350.00
Equipos de Computo 54.00 344.00 275.00 94,600.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.00 937.50 8,437.50
Agua para personal de Gastos Generales (30 litros xmes) 122.00 757.00 34.50 26,116.50
Agua para personal del costo Directo (30ltsxmes) 494.00 2,303.00 34.50 79,453.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 9.00 750.00 6,750.00
Licencias software 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 60.00 458.50 250.00 114,625.00
Emisoras en vehículos 5.00 41.00 562.50 23,062.50
Equipamiento de taller 1.00 1.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 976,526.17
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5.00 41.00 5,625.00 230,625.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 5.00 19,300.00 96,500.00
Combustible 4,610.91 32,276.40 20.12 649,401.17

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 530,625.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 21.00 104.00 1,300.00 135,200.00
Lavamanos 21.00 104.00 500.00 52,000.00
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 7.00 44,775.00 313,425.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 860,640.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 92.00 92.00 6,600.00 607,200.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 92.00 384.00 660.00 253,440.00

9. GASTOS VARIOS 38,000.00
Utiles de Oficina 1.00 9.00 1,875.00 16,875.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 7.00 1,875.00 13,125.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 5,487,735.25
2. Requerimientos de Personal 2,043,010.00
3. Transporte de Personal 1,122,880.00
4. Alojamiento y alimentación 3,971,692.00
5. Operación de Instalaciones 408,395.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 976,526.17
7. Instalaciones y Servicio 530,625.00
8. Equipos Auxiliares 860,640.00
9. Gastos Varios 38,000.00
10. Costes Covid

15,439,503.42
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,061.56
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.4999 22.49 101.20

hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

284.08

%mo 3.0000 284.08 8.52

8.52

und 1.0000 768.96 768.96

768.96

MO. 0.0048 EQ. 438,830.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 94.14 28,242.00

mes 16.0000 4,394.00 70,304.00

mes 16.0000 2,746.25 43,940.00

mes 24.0000 714.03 17,136.72

159,622.72

hm 1.0000 1,666.6667 74.13 123,550.00

glb 1.0000 10,410.00 10,410.00

133,960.00

glb 1.0000 80,100.00 80,100.00

glb 1.0000 48,060.00 48,060.00

mes 8.0000 1,068.00 8,544.00

mes 8.0000 1,068.00 8,544.00

145,248.00

MO. EQ. 1,266,500.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 646,250.00 646,250.00

glb 1.0000 620,250.00 620,250.00

1,266,500.00

MO. 0.5000 EQ. 2,687.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 16.0000 20.32 325.12

hh 1.0000 16.0000 39.41 630.56

955.68

var 8.0000 25.81 206.48

bol 2.0000 28.89 57.78

bol 2.0000 19.77 39.54

und 150.0000 5.77 865.50

gal 8.0000 35.49 283.92

1,453.22

0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Código Descripción Recurso

Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

Rendimiento glb/DIA 0.0048 Costo unitario directo por : glb

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

Rendimiento Km/DIA 0.5000 Costo unitario directo por : Km

Código Descripción Recurso

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 16.0000 15.62 249.92

%mo 3.0000 955.68 28.67

278.59

MO. 0.0384 EQ. 91,201.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6.0000 1,250.0000 20.32 25,400.00

hh 6.0000 1,250.0000 39.41 49,262.50

74,662.50

var 5.0000 25.81 129.05

bol 3.0000 28.89 86.67

bol 3.0000 19.77 59.31

und 150.0000 5.77 865.50

gal 4.0000 35.49 141.96

1,282.49

hm 4.0000 833.3333 15.62 13,016.67

%mo 3.0000 74,662.50 2,239.88

15,256.55

MO. 0.2667 EQ. 68,112.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57

hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 415.57 6,232.76

hm 0.2500 7.4991 383.79 2,878.08

hm 1.0000 29.9963 301.44 9,042.08

hm 1.0000 29.9963 205.45 6,162.74

hm 1.0000 29.9963 207.13 6,213.13

%mo 3.0000 3,529.67 105.89

30,634.68

m3 600.0000 56.58 33,948.00

33,948.00

MO. 540.0000 EQ. 10.20
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05

hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.2500 0.0037 415.57 1.54

hm 1.0000 0.0148 560.99 8.30

%mo 3.0000 0.35 0.01

9.85

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Equipos

0301000158 GPS

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

0301000158 GPS

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

HABILITACIÓN DE ACCESOS

Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.B

011101010507



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 0.0384 EQ. 114,992.29
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42

hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67

13,152.09

mes 1.0000 5,492.50 5,492.50

5,492.50

hm 0.5000 104.1667 301.44 31,400.01

hm 0.5000 104.1667 205.45 21,401.05

hm 1.0000 208.3333 207.13 43,152.08

%mo 3.0000 13,152.09 394.56

96,347.70

MO. EQ. 58.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 51.29 58.98

58.98

MO. EQ. 24.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 21.02 24.17

24.17

MO. 0.8000 EQ. 6,687.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39

hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 560.99 5,609.90

hm 2.0000 20.0000 31.06 621.20

%mo 3.0000 442.79 13.28

6,244.38

MO. 800.0000 EQ. 7.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0100 415.57 4.16

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de 
agua)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 0.5000 0.0050 560.99 2.80

%mo 3.0000 0.38 0.01

7.24

MO. 222.2222 EQ. 18.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0360 415.57 14.96

%mo 3.0000 0.86 0.03

hm 1.0000 0.0360 56.84 2.05

17.52

MO. 35.0000 EQ. 116.66
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83

hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.51 3.03

hm 1.0000 0.2286 415.57 95.00

%mo 3.0000 5.48 0.16

hm 1.0000 0.2286 56.84 12.99

111.18

MO. 400.0000 EQ. 12.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0200 415.57 8.31

hm 1.0000 0.0200 147.94 2.96

%mo 3.0000 0.56 0.02

11.56

MO. 444.4444 EQ. 14.26
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40

hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0180 383.79 6.91

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.0180 205.45 3.70

%mo 3.0000 0.90 0.03

11.12

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 192.0000 EQ. 43.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11

hm 2.0000 0.0833 415.57 34.62

hm 0.2000 0.0083 560.99 4.66

%mo 3.0000 2.55 0.08

40.47

MO. 192.0000 EQ. 43.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11

hm 2.0000 0.0833 415.57 34.62

hm 0.2000 0.0083 560.99 4.66

%mo 3.0000 2.55 0.08

40.47

MO. 266.6667 EQ. 19.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80

hm 1.0000 0.0300 415.57 12.47

hm 0.2500 0.0075 560.99 4.21

%mo 3.0000 1.83 0.05

17.53

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201

Partida 404.A

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

AGUA PARA OBRA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 266.6667 EQ. 19.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80

hm 1.0000 0.0300 415.57 12.47

hm 0.2500 0.0075 560.99 4.21

%mo 3.0000 1.83 0.05

17.53

MO. 960.0000 EQ. 12.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03

hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 26.51 0.11

hm 1.0000 0.0083 560.99 4.66

%mo 3.0000 0.37 0.01

4.78

m3 1.0000 7.01 7.01

7.01

MO. 720.0000 EQ. 2.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.51 0.15

hm 0.5000 0.0056 415.57 2.33

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. EQ. 19.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 42.36 10.59

m3 0.2500 36.53 9.13

19.72

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Subpartidas

010101040135 TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 1,200.0000 EQ. 12.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 8.51 10.21

%mt 5.0000 10.21 0.51

10.72

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38

%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 1,200.0000 EQ. 8.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 5.27 6.32

%mt 5.0000 6.32 0.32

6.64

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38

%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 888.8889 EQ. 4.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.18

hm 0.5000 0.0045 26.51 0.12

hm 0.1500 0.0013 415.57 0.54

hm 1.0000 0.0090 383.79 3.45

%mo 3.0000 0.18 0.01

4.12

MO. 240.0000 EQ. 20.84
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75

hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 301.44 10.04

0101010004 OFICIAL

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0210020059

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION

0101010005 PEON

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

PEÓN - VIGIA

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Materiales

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

01010100050001



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.0333 205.45 6.84

%mo 3.0000 1.67 0.05

16.93

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 888.8889 EQ. 5.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 560.99 5.05

%mo 3.0000 0.25 0.01

5.06

MO. EQ. 77.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 77.19 77.19

77.19

MO. 560.0000 EQ. 10.68
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26

hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 26.51 0.19

hm 1.0000 0.0143 415.57 5.94

hm 0.5000 0.0071 560.99 3.98

%mo 3.0000 0.55 0.02

10.13

MO. 222.2222 EQ. 18.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0360 415.57 14.96

%mo 3.0000 0.86 0.03

hm 1.0000 0.0360 56.84 2.05

17.52

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

010312010201 INSTALACION DE GEOWEB

Partida 402.A EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 400.0000 EQ. 12.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0200 415.57 8.31

hm 1.0000 0.0200 147.94 2.96

%mo 3.0000 0.56 0.02

11.56

MO. 355.0000 EQ. 15.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16

hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51

hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.51 0.60

hm 0.5000 0.0113 78.95 0.89

hm 1.0000 0.0225 383.79 8.64

hm 0.5000 0.0113 205.45 2.32

%mo 3.0000 1.13 0.03

12.48

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 192.0000 EQ. 43.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11

hm 2.0000 0.0833 415.57 34.62

hm 0.2000 0.0083 560.99 4.66

%mo 3.0000 2.55 0.08

40.47

MO. 266.6667 EQ. 19.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

Partida 402.D EXCAVACION EN NIVEL FREATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD EXISTENTE

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE

Rendimiento



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80

hm 1.0000 0.0300 415.57 12.47

hm 0.2500 0.0075 560.99 4.21

%mo 3.0000 1.83 0.05

17.53

MO. 720.0000 EQ. 2.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.51 0.15

hm 0.5000 0.0056 415.57 2.33

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. 1,200.0000 EQ. 12.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 8.51 10.21

%mt 5.0000 10.21 0.51

10.72

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38

%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 240.0000 EQ. 20.84
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75

hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 301.44 10.04

hm 1.0000 0.0333 205.45 6.84

%mo 3.0000 1.67 0.05

16.93

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 406.B PERFILADO DE TALUD EXISTENTE

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Subpartidas

OFICIAL

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 888.8889 EQ. 5.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 560.99 5.05

%mo 3.0000 0.25 0.01

5.06

MO. 27.0000 EQ. 295.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1481 36.39 5.39

hh 1.0000 0.2963 28.52 8.45

hh 6.0000 1.7778 20.32 36.12

49.96

kg 1.0000 8.35 8.35

m3 1.0000 93.37 93.37

m2 0.6000 5.27 3.16

104.88

hm 1.0000 0.2963 187.36 55.51

%mo 5.0000 49.96 2.50

58.01

m3 1.0500 45.42 47.69

m3 1.0000 10.04 10.04

m3 9.0000 2.75 24.75

82.48

MO. 262.5000 EQ. 9.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 181.02 5.52

5.52

m3 1.0000 4.01 4.01

4.01

MO. 550.0000 EQ. 2.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 181.02 2.62

2.62

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Geotextil no tejido 200gr/m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3- km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 27.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km

Rendimiento m3- km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3- km

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

0210020059



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 262.5000 EQ. 9.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 181.02 5.52

5.52

m3 1.0000 4.01 4.01

4.01

MO. 550.0000 EQ. 2.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 181.02 2.62

2.62

MO. 252.0000 EQ. 10.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0317 181.02 5.74

5.74

m3 1.0000 4.17 4.17

4.17

MO. 528.0000 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 181.02 2.75

2.75

MO. 278.6667 EQ. 12.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0287 234.18 6.72

6.72

m3 1.0000 6.01 6.01

6.01

Carguio de material en acopio

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3- km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3- km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Código

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<=1km

Rendimiento m3- km/D 528.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=1km

Rendimiento m3- km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134974

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento m3- km/D 278.6667 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso

Subpartidas



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 616.0000 EQ. 3.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0130 234.18 3.04

3.04

MO. 280.0000 EQ. 12.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11

hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 415.57 11.89

%mo 3.0000 0.69 0.02

11.91

MO. 55.0000 EQ. 63.69
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53

hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15

hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.20 7.01

hm 0.2500 0.0364 187.36 6.82

hm 1.0000 0.1455 78.95 11.49

%mo 3.0000 10.59 0.32

25.64

m3 0.1000 22.43 2.24

m3 1.2000 21.02 25.22

27.46

MO. 14.2222 EQ. 383.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 557.74 278.87

m3 0.5000 209.75 104.88

383.75

MO. 16.0000 EQ. 415.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 323.93 340.13

m3 1.0000 75.86 75.86

415.99

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos

Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3- km/D 616.0000

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 608.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 507.63 533.01

m3 1.0000 75.86 75.86

608.87

MO. 220.0000 EQ. 8.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04

hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82

hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.35 0.42

kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.36 0.07

0.07

MO. 14.0000 EQ. 61.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 36.39 4.16

hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85

hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

28.62

kg 0.1000 8.35 0.84

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.0000 6.04 24.16

31.54

%mo 3.0000 28.62 0.86

0.86

MO. 12.0000 EQ. 141.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43

hh 2.0000 1.3333 22.49 29.99

hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

45.97

kg 0.1500 8.35 1.25

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.1000 105.46 10.55

p2 6.5000 6.04 39.26

Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 12.0000

0231010001 MADERA TORNILLO

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

pln 0.3000 137.31 41.19

93.52

%mo 5.0000 45.97 2.30

2.30

MO. 24.0000 EQ. 648.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 465.52 488.80

488.80

hm 0.5000 0.1667 415.57 69.28

hm 0.5000 0.1667 224.67 37.45

%mo 5.0000 50.18 2.51

109.24

MO. 24.0000 EQ. 1,528.76
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,339.80 1,406.79

1,406.79

hm 0.5000 0.1667 415.57 69.28

%mo 5.0000 50.18 2.51

71.79

MO. EQ. 5,641.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,186.99 4,186.99

4,186.99

und 1.0000 1,454.49 1,454.49

1,454.49

MO. EQ. 10,676.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 9,222.00 9,222.00

9,222.00

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

0231050001 TRIPLAY

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003 OPERARIO

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

0258110013 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

011203040433

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Subpartidas



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

und 1.0000 1,454.49 1,454.49

1,454.49

MO. EQ. 2,168.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,168.04 2,168.04

2,168.04

MO. EQ. 2,403.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,403.00 2,403.00

2,403.00

MO. 40.0000 EQ. 82.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

pln 0.0950 21.97 2.09

m 1.0000 68.66 68.66

pza 0.0200 60.42 1.21

71.96

%mo 5.0000 10.49 0.52

0.52

MO. 40.0000 EQ. 25.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.18 9.27

kg 0.1750 4.98 0.87

10.14

%mo 5.0000 14.56 0.73

0.73

0411030022 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m

Partida 806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Subpartidas

010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Partida 806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Materiales

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

0210060002 WATER STOP DE 6"

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411030023 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 810.A IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

Mano de Obra

Materiales

02400700010003 PINTURA ASFALTICA

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000

Rendimiento und/DIA

02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 0.8000 EQ. 6,687.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39

hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 560.99 5,609.90

hm 2.0000 20.0000 31.06 621.20

%mo 3.0000 442.79 13.28

6,244.38

MO. 800.0000 EQ. 7.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0100 415.57 4.16

hm 0.5000 0.0050 560.99 2.80

%mo 3.0000 0.38 0.01

7.24

MO. 222.2222 EQ. 18.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0360 415.57 14.96

%mo 3.0000 0.86 0.03

hm 1.0000 0.0360 56.84 2.05

17.52

MO. 35.0000 EQ. 116.66
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83

hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.51 3.03

hm 1.0000 0.2286 415.57 95.00

%mo 3.0000 5.48 0.16

hm 1.0000 0.2286 56.84 12.99

111.18

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 400.0000 EQ. 12.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0200 415.57 8.31

hm 1.0000 0.0200 147.94 2.96

%mo 3.0000 0.56 0.02

11.56

MO. 444.4444 EQ. 14.26
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40

hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40

hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

1.80

hm 1.0000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0180 383.79 6.91

hm 1.0000 0.0180 383.79 6.91

hm 1.0000 0.0180 205.45 3.70

hm 1.0000 0.0180 205.45 3.70

%mo 3.0000 0.90 0.03

%mo 3.0000 0.90 0.03

22.24

m3 0.1000 22.43 2.24

m3 0.1000 22.43 2.24

4.48

MO. 192.0000 EQ. 43.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11

hm 2.0000 0.0833 415.57 34.62

hm 0.2000 0.0083 560.99 4.66

%mo 3.0000 2.55 0.08

40.47

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

010303160201 AGUA PARA OBRA

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

LUMINARIA

010324031552 LUMINARIA

0101010004 OFICIAL

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010002 CAPATAZ

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0101010005 PEON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Equipos

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 266.6667 EQ. 19.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80

hm 1.0000 0.0300 415.57 12.47

hm 0.2500 0.0075 560.99 4.21

%mo 3.0000 1.83 0.05

17.53

MO. 720.0000 EQ. 2.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.51 0.15

hm 0.5000 0.0056 415.57 2.33

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. 1,200.0000 EQ. 12.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 8.51 10.21

%mt 5.0000 10.21 0.51

10.72

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38

%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 240.0000 EQ. 20.84
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75

hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 301.44 10.04

hm 1.0000 0.0333 205.45 6.84

%mo 3.0000 1.67 0.05

16.93

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010005 PEON

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 888.8889 EQ. 5.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 560.99 5.05

%mo 3.0000 0.25 0.01

5.06

MO. 270.0000 EQ. 185.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 36.39 1.08

hh 2.0000 0.0593 28.52 1.69

hh 2.0000 0.0593 22.49 1.33

hh 8.0000 0.2370 20.32 4.82

8.92

m2 1.2000 11.92 14.30

m2 1.0500 34.38 36.10

und 4.0000 0.93 3.72

54.12

hm 2.0000 0.0593 187.36 11.11

%mo 3.0000 8.92 0.27

11.38

m3 0.2000 557.74 111.55

111.55

MO. 2,088.0000 EQ. 2.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.39 0.01

hh 1.0000 0.0038 20.32 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 301.44 1.15

hm 1.0000 0.0038 205.45 0.78

%mo 3.0000 0.09

1.93

m3 0.0100 22.43 0.22

0.22

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,088.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra

0101010005 PEON

Materiales

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 270.0000

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

0210030003 GEOWEB

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 1,000.0000 EQ. 5.96
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18

hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65

0.98

hm 1.0000 0.0080 301.44 2.41

hm 1.0000 0.0080 205.45 1.64

%mo 3.0000 0.98 0.03

4.08

m3 0.0400 22.43 0.90

0.90

MO. EQ. 37.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.92 23.92

m3 1.0000 6.72 6.72

m3 1.0000 6.53 6.53

37.17

MO. 55.0000 EQ. 38.47
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53

hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15

hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.20 7.01

hm 0.2500 0.0364 187.36 6.82

hm 1.0000 0.1455 78.95 11.49

%mo 3.0000 10.59 0.32

25.64

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 1.0000 EQ. 5,443.21
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 36.39 145.56

hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16

hh 5.0000 40.0000 20.32 812.80

1,186.52

und 1.0000 2,400.00 2,400.00

2,400.00

55.0000 Costo unitario directo por : m3

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

010303060272 TRANSPORTE DE ROCA D=1KM

010303060504 ACOPIO DE ROCA

OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Materiales

02630200010014 POSTE DE C.A.C 11.00/300

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO

Rendimiento m3/DIA

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Partida 604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGIA

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 8.0000 224.67 1,797.36

%mo 5.0000 1,186.52 59.33

1,856.69

MO. 24.0000 EQ. 165.67
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21

hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 415.57 138.51

%mo 3.0000 7.98 0.24

hm 1.0000 0.3333 56.84 18.94

157.69

MO. 14.2222 EQ. 352.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7000 338.38 236.87

m3 0.7000 75.86 53.10

m3 0.3000 209.75 62.93

352.90

MO. EQ. 477.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 382.75 401.89

m3 1.0000 75.86 75.86

477.75

MO. EQ. 608.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 507.63 533.01

m3 1.0000 75.86 75.86

608.87

MO. 24.0000 EQ. 2,253.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.1000 1,938.00 2,131.80

2,131.80

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Equipos

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa) + 30% PM

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c=175kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

Subpartidas

010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 805.D

0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 0.5000 0.1667 415.57 69.28

%mo 5.0000 50.18 2.51

71.79

MO. EQ. 2,880.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,880.00 2,880.00

2,880.00

MO. EQ. 670,867.68
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 8.0000 83,858.46 670,867.68

670,867.68

MO. EQ. 92,275.20
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 8.0000 6,942.00 55,536.00

mes 8.0000 4,592.40 36,739.20

92,275.20

MO. EQ. 10,680.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 2,670.00 10,680.00

10,680.00

MO. EQ. 1,708.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 427.20 1,708.80

1,708.80

MO. EQ. 17,088.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 4,272.00 17,088.00

17,088.00

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE

902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.I REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0411030025 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.60x1.50m

Partida

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Partida 902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 2,136.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 534.00 2,136.00

2,136.00

MO. EQ. 30,417.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 96.0000 20.32 1,950.72

1,950.72

hm 48.0000 187.36 8,993.28

hm 48.0000 181.02 8,688.96

hm 48.0000 224.67 10,784.16

28,466.40

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento glb/DIA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida

Partida 902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Costo unitario directo por : glb

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA



 

 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 960.0000 EQ. 3.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03

hm 0.5000 0.0042 26.51 0.11
hm 1.0000 0.0083 362.74 3.01
%mo 3.0000 0.03

3.12

MO. 375.0000 EQ. 7.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 181.02 3.86
3.86

m3 1.0000 3.15 3.15
3.15

MO. 40.0000 EQ. 42.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

4.79

hm 1.0000 0.2000 187.36 37.47
%mo 2.0000 4.79 0.10

37.57

MO. 160.0000 EQ. 23.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.05

hm 1.0000 0.0500 415.57 20.78
%mo 3.0000 3.05 0.09

20.87

MO. 549.3333 EQ. 9.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 415.57 6.07
hm 0.5000 0.0073 383.79 2.80
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.89

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

010101010224 CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 48.0000 EQ. 45.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 187.36 31.23
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 60.38 10.07

41.42

MO. 48.0000 EQ. 45.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 187.36 31.23
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 60.38 10.07

41.42

MO. 533.3333 EQ. 29.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 478.25 7.17
hm 1.0000 0.0150 415.57 6.23
hm 1.0000 0.0150 362.74 5.44
hm 1.0000 0.0150 647.22 9.71
%mo 3.0000 1.16 0.03

28.58

MO. 711.1111 EQ. 16.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 415.57 4.70
hm 1.0000 0.0113 362.74 4.10
hm 1.0000 0.0113 647.22 7.31
%mo 3.0000 0.64 0.02

16.13

MO. 278.6667 EQ. 6.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0287 234.18 6.72
6.72

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA PARA GEOCELDA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

PEON

Equipos

m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE DE ROCA D=1KM
Rendimiento m3/DIA 278.6667 Costo unitario directo por : m3

Código

Código Descripción Recurso

Código

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 866.6667 EQ. 4.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 26.51 0.12
hm 1.0000 0.0092 415.57 3.82
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.95

MO. 146.6667 EQ. 6.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 26.51 0.36
hm 0.2500 0.0136 415.57 5.65

6.01

MO. 252.0000 EQ. 10.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 181.02 5.74
5.74

m3 1.0000 4.17 4.17
4.17

MO. 528.0000 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 181.02 2.75
2.75

MO. 480.0000 EQ. 6.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0167 383.79 6.41
6.41

MO. 10.6667 EQ. 323.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 3.0000 2.2500 20.32 45.72

97.63

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

CARGUIO DE MATERIAL

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Equipos

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

Rendimiento m3/DIA

Costo unitario directo por : m3

528.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento m3/DIA 866.6667

Código Descripción Recurso

Partida



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19
bol 5.0000 28.89 144.45

203.77

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56
%mo 3.0000 97.63 2.93

18.49

m3 0.1800 22.43 4.04
4.04

MO. 10.6667 EQ. 458.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 2.0000 1.5000 20.32 30.48

96.03

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19
bol 9.7300 28.89 281.10

340.42

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56
%mo 3.0000 96.03 2.88

18.44

m3 0.1800 22.43 4.04
4.04

MO. 10.6667 EQ. 338.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 3.0000 2.2500 20.32 45.72

97.63

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19

bol 5.5000 28.89 158.90

218.22

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56

%mo 3.0000 97.63 2.93

18.49

m3 0.1800 22.43 4.04

4.04

MO. 14.0000 EQ. 507.63
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.5714 36.39 20.79

hh 1.0000 0.5714 28.52 16.30

hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85

hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

96.39

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 10.6667

OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

0301010006

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m3 0.6500 49.43 32.13

m3 0.4500 60.42 27.19

bol 11.0000 28.89 317.79

kg 2.1500 7.14 15.35

392.46

hm 1.0000 0.5714 20.74 11.85

%mo 3.0000 96.39 2.89

14.74

m3 0.1800 22.43 4.04

4.04

MO. 800.0000 EQ. 4.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 26.51 0.13

hm 1.0000 0.0100 362.74 3.63

%mo 3.0000 0.24 0.01

3.77

MO. 75.7200 EQ. 22.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54

0.54

hm 1.0000 0.1057 207.13 21.89

21.89

MO. 16.0000 EQ. 557.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 458.93 481.88

m3 1.0000 75.86 75.86

557.74

MO. 12.0000 EQ. 382.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01

hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

m3 0.6500 49.43 32.13

m3 0.4500 60.42 27.19

bol 7.0000 28.89 202.23

261.55

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

010324031552 LUMINARIA

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

Partida AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de concreto 175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

02070200010002 ARENA GRUESA



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.6667 20.74 13.83

%mo 3.0000 100.32 3.01

16.84

m3 0.1800 22.43 4.04

4.04

MO. 700.0000 EQ. 77.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 36.39 0.41

hh 2.0000 0.0229 28.52 0.65

hh 2.0000 0.0229 22.49 0.52

hh 8.0000 0.0914 20.32 1.86

3.44

m2 1.2000 11.92 14.30

m2 1.0500 34.38 36.10

und 4.0000 0.93 3.72

54.12

hm 2.0000 0.0229 187.36 4.29

%mo 3.0000 3.44 0.10

4.39

m3 0.2500 60.96 15.24

15.24

MO. 0.0384 EQ. 83,858.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67

hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00

hh 1.0000 208.3333 50.00 10,416.67

29,058.34

hm 0.5000 104.1667 187.36 19,516.67

mes 0.0048 1.0000 13,707.40 13,707.40

hm 0.5000 104.1667 207.13 21,576.05

54,800.12

MO. EQ. 60.96
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 45.42 45.42

m3 1.0000 10.04 10.04

m3 2.0000 2.75 5.50

60.96

MO. EQ. 60.96
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 45.42 45.42

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

0210030003 GEOWEB

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Materiales

0103020018 BIOLOGO

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida GRAVA 2" a 8"

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida PIEDRA MEDIANA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030410 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA PARA GEOCELDA

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida INSTALACION DE GEOWEB

Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m3 1.0000 10.04 10.04

m3 2.0000 2.75 5.50

60.96

MO. 8.0000 EQ. 48.20
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49

22.49

gal 0.4500 20.12 9.05

9.05

hm 1.0000 1.0000 16.66 16.66

16.66

MO. 8.0000 EQ. 187.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 2.5000 20.12 50.30

50.30

hm 1.0000 1.0000 107.38 107.38

107.38

MO. 8.0000 EQ. 26.51
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 20.12 16.10

16.10

hm 1.0000 1.0000 10.41 10.41

10.41

MO. 2.0000 EQ. 1,454.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 224.67 898.68

%mo 5.0000 529.34 26.47

925.15

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Materiales

Rendimiento

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 56.58
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 24.51 24.51

24.51

m3k 1.0000 4.62 4.62

m3k 15.0000 1.83 27.45

32.07

MO. 8.0000 EQ. 78.95
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 1.0000 20.12 20.12

20.12

hm 1.0000 1.0000 29.15 29.15

29.15

MO. 8.0000 EQ. 478.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 5.0000 20.12 100.60

100.60

hm 1.0000 1.0000 341.60 341.60

341.60

MO. 8.0000 EQ. 16.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 20.12 5.03

5.03

hm 1.0000 1.0000 11.45 11.45

11.45

MO. 348.0000 EQ. 4.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0230 181.02 4.16

4.16

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida MATERIAL DE LASTRE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 51.29
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.46 11.35

m3 1.2000 29.74 35.69

m3 1.0000 4.25 4.25

51.29

MO. 1.0000 EQ. 13,707.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00

3,656.00

gal 220.0000 20.12 4,426.40

4,426.40

mes 1.0000 5,625.00 5,625.00

5,625.00

MO. 313.6364 EQ. 4.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 181.02 4.62

4.62

MO. 790.9091 EQ. 1.83
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 181.02 1.83

1.83

MO. 14.0000 EQ. 75.86
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20

hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85

hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

hm 1.0000 0.5714 16.48 9.42

%mo 3.0000 64.50 1.94

11.36

Partida Transporte < 1 km agregado

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010247 CHOFER DE CAMIONETA

Materiales

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

Rendimiento mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

Equipos

03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida COLOCACION DE CONCRETO

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 350.0000 EQ. 21.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.77 16.77

m3 1.0000 4.25 4.25

21.02

MO. 8.0000 EQ. 181.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 2.8000 20.12 56.34

56.34

hm 1.0000 1.0000 95.00 95.00

95.00

MO. 8.0000 EQ. 234.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.2000 20.12 84.50

84.50

hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00

120.00

MO. 8.0000 EQ. 415.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 8.5000 20.12 171.02

171.02

hm 1.0000 1.0000 208.50 208.50

208.50

MO. 8.0000 EQ. 362.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 5.4000 20.12 108.65

108.65

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200040041



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 1.0000 218.04 218.04

218.04

MO. 8.0000 EQ. 383.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 7.0000 20.12 140.84

140.84

hm 1.0000 1.0000 206.90 206.90

206.90

MO. 8.0000 EQ. 560.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 9.5000 20.12 191.14

191.14

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80

333.80

MO. 8.0000 EQ. 301.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 3.3000 20.12 66.40

66.40

hm 1.0000 1.0000 198.99 198.99

198.99

MO. 8.0000 EQ. 205.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 3.6000 20.12 72.43

72.43

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra

01010100060001

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Equipos

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 8.0000 EQ. 647.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 9.0000 20.12 181.08

181.08

hm 1.0000 1.0000 430.09 430.09

430.09

MO. 8.0000 EQ. 207.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.0000 20.12 80.48

80.48

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 224.67
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.0000 20.12 80.48

80.48

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51

114.51

MO. 8.8889 EQ. 20.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 20.12 10.06

10.06

hm 1.0000 0.9000 11.87 10.68

10.68

MO. 8.0000 EQ. 74.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 20.12 62.37

62.37

hm 1.0000 1.0000 11.76 11.76

11.76

PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida CHANCADORA METSO LT96

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Equipos

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Código Descripción Recurso

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Materiales

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Equipos

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 8.0000 EQ. 31.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 20.12 5.03

5.03

hm 1.0000 1.0000 26.03 26.03

26.03

MO. 8.0000 EQ. 147.94
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 20.12 56.34

56.34

hm 2.0000 2.0000 45.80 91.60

91.60

MO. 2.0000 EQ. 1,454.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 224.67 898.68

%mo 5.0000 529.34 26.47

925.15

MO. 8.0000 EQ. 209.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5000 36.39 18.20

hh 2.0000 2.0000 22.49 44.98

hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

144.46

%mo 3.0000 144.46 4.33

4.33

m3 1.0000 60.96 60.96

60.96

010318010301 PIEDRA MEDIANA

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

0301330004 MOTOSIERRA

MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 40.0000 EQ. 36.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 48.20 9.64

hm 1.0000 0.2000 78.95 15.79

25.43

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 8.0000 EQ. 210.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5000 36.39 18.20

hh 2.0000 2.0000 22.49 44.98

hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

144.46

%mo 3.0000 144.46 4.33

4.33

m3 1.0000 61.66 61.66

61.66

MO. 40.0000 EQ. 36.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 48.20 9.64

hm 1.0000 0.2000 78.95 15.79

25.43

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

PEON

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida COLOCACION PIEDRA

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010318010301 PIEDRA MEDIANA

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP



 

 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Plazo de Pagos 
 



Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

Lima, 19 de Enero de 2023 

Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 

Estimados Señores: 

El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta 
las siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 240 días 240 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

Atentamente, 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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