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27.07.22

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/

1 OBRAS PROVISIONALES 545,391.19

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                     1,053.92                      1,053.92                         

103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                     544,337.27                 544,337.27                    

200 OBRAS PRELIMINARES 2,846,893.61                 

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                     727,650.00                 727,650.00                    

202.A TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR km 23.23                   2,751.43                      63,915.72                      

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 8.00                     31,658.12                    253,264.96                    

204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 11.08                   74,490.63                    825,356.18                    
206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 7,695.00             9.97                              76,719.15                      

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS 

AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes

8.00                     112,498.45                 899,987.60                    

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL ‐                                4,680,098.50                 

304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 13,344.17           37.36                            498,538.19                    

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 17,866.67           57.78                            1,032,336.19                 

305.A PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 133,441.70         23.60                            3,149,224.12                 

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23,452,798.65              

B1 CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO 9,585,055.47                 

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA  ha  4.86                     6,004.12                      29,180.02                      

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO  m3  21,158.63           7.16                              151,495.79                    

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO  m3  1,614.19             17.43                            28,135.33                      

402.E EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA  m3  500.00                 129.19                          64,595.00                      

402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO  m3  52,908.85           10.02                            530,146.68                    

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE NUEVO  m3  95,834.57           14.01                            1,342,642.33                 

404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 16,447.10           41.73                            686,337.48                    

404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 m3 11,826.26           41.73                            493,509.83                    

404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3  11,134.47           18.77                            208,994.00                    

404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 9,728.24             18.77                            182,599.06                    

405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 93,476.75           4.91                              458,970.84                    

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2  101,012.49         2.69                              271,723.60                    

407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN m3 39,271.80           22.32                            876,546.58                    

408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB m3 2,665.00             12.26                            32,672.90                      

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN m2 70,875.32           12.30                            871,766.44                    

409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN m2 21,529.70           7.34                              158,028.00                    

410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 282,650.51         4.16                              1,175,826.12                 

410.B CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRASDOS DE DIQUE m3 2,733.38             32.69                            89,354.19                      

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 5,271.59             20.56                            108,383.89                    

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 12,192.69           5.18                              63,158.13                      

414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m3 22,405.27           73.80                            1,653,508.93                 

416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE m2 48,633.63           2.21                              107,480.32                    

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 13,867,743.18              

402.A EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 56,459.04           10.21                            576,446.80                    

402.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO  m3  121.17                 17.43                            2,111.99                         

402.C EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO  m3  178,588.44         10.02                            1,789,456.17                 

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE DIQUE EXISTENTE m3 37,607.13           15.54                            584,414.80                    

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 108,246.92         41.73                            4,517,143.97                 

404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE m3 92,088.61           18.77                            1,728,503.21                 

406.B PERFILADO DE TALUD EXISTENTE  m2  166,987.07         2.69                              449,195.22                    

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN m2 288,246.03         12.30                            3,545,426.17                 

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 12,595.08           20.56                            258,954.84                    

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 30,102.36           5.18                              155,930.22                    

416.B PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m2 54,522.05           2.31                              125,945.94                    

417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUE EXISTENTES m3 4,545.00             29.53                            134,213.85                    

500 TRANSPORTE DE MATERIAL 11,295,658.50              

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km  m3‐km 117,428.69         9.21                              1,081,518.23                 

501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km m3‐km 11,742.87           9.21                              108,151.83                    

501.D CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO ≤1KM m3‐km 15,722.67           9.21                              144,805.79                    

502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km m3‐km 242,935.00         2.52                              612,196.20                    

502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km m3‐km 27,615.99           2.52                              69,592.29                      

502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM m3‐km 92,526.38           2.52                              233,166.48                    

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3 ‐km 248,732.45         9.56                              2,377,882.22                 

504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM  m3 ‐km 721,616.77         2.64                              1,905,068.27                 

505.A TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO <=1KM (INCLUYE CARGUIO)  m3 ‐km 2,733.38             9.21                              25,174.43                      

505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN  ≤1km m3‐km 219,535.02         12.06                            2,647,592.34                 

506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN  >1km m3‐km 715,928.22         2.92                              2,090,510.40                 

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 2,808,364.67                 

601.A       CONSTRUCCIÓN DE CRUCE VIAL CON BADEN SIN REVESTIMIENTO (01und)
601.A1        RELLENO COMPACTADO EN BADEN m3 4,640.00             14.81                            68,718.40                      

601.A2        COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO m3 310.00                 20.56                            6,373.60                         

601.A3        EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONCRETO f´c=210kg/cm2 m3 120.00                 335.03                          40,203.60                      

601.A4        PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB‐RASANTE m2 1,950.00             2.47                              4,816.50                         

602.A       REUBICACIÓN DE CANAL REVESTIDO (1,273.50 M)
602.A1        ENCOFRADO DE CANALES m2 525.96                 57.84                            30,421.27                      

602.A2        CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 445.73                 500.73                          223,187.88                    

602.A3        EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 7,131.60             6.18                              44,073.29                      

602.A4        COLOCACION PIEDRA m3 445.73                 169.31                          75,465.70                      

603.A       REEMPLAZO DE BOCATOMA ( 33 UND)
603.A1        COMPUERTA METALICA, incluye instalación und 66.00                   2,455.00                      162,030.00                    

603.A2        CAMA DE APOYO, e=100mm m3 75.90                   101.48                          7,702.33                         

603.A3        RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA m3 303.60                 54.61                            16,579.60                      

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA



27.07.22

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

603.A4        ENCOFRADO DE MUROS m2 2,611.62             58.33                            152,335.79                    

603.A5        CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 501.60                 500.73                          251,166.17                    

603.A6        CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 48.51                   363.55                          17,635.81                      

603.A7        CONCRETO CLASE K (f'c=140 kg/cm2 + 30%PG) m3 891.00                 322.45                          287,302.95                    

603.A8        ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 39,600.00           8.11                              321,156.00                    

603.A9        SUMINISTRO E INSTALACION DE HUBERIA DE HDPE; D=36" m 264.00                 1,237.20                      326,620.80                    

603.A10        EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 660.00                 265.77                          175,408.20                    

603.A11        EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 4,455.00             6.18                              27,531.90                      

604.A       REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGIA ( 04 UND)
604.A1        EXCAVACION MANUAL m3 2.00                     51.72                            103.44                            

604.A2        CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)  m3 2.00                     500.73                          1,001.46                         

604.A3        RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO  m3 2.00                     34.80                            69.60                               

604.A4        RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE und 4.00                     2,611.82                      10,447.28                      

604.B       REUBICACIÓN DE POSTE  DE TELEFONIA und
604.C       REUBICACIÓN DE POSTE DE DATOS und
605.A       REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL ( 06 UND)

605.A1        PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA  m2 672.00                 18.70                            12,566.40                      

605.A2        EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 1,140.00             32.44                            36,981.60                      

605.B       REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO (15 UND) ‐                                ‐                                   

605.B1        EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA m3 900.00                 48.65                            43,785.00                      

605.B2        ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m und 195.00                 1,448.07                      282,373.65                    

605.B3        RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 510.00                 34.80                            17,748.00                      

606.A       REUBICACIÓN DE TUBERIA DE AGUA (10 UND)
606.A1        CAMA DE APOYO, e=100mm m3 64.00                   101.48                          6,494.72                         

606.A2        ENCOFRADO DE MUROS m2 261.00                 58.33                            15,224.13                      

606.A3        CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 94.50                   500.73                          47,318.99                      

606.A4        CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 4.50                     363.55                          1,635.98                         

606.A5        ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 5,506.00             8.11                              44,653.66                      

606.A6        SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4" m 220.00                 43.86                            9,649.20                         

606.A7        EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 141.00                 265.77                          37,473.57                      

606.A8        EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 99.00                   6.18                              611.82                            

606.A9        RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 43.00                   34.80                            1,496.40                         

900 TRABAJOS DE CIERRE 486,517.20                    

902.A MITIGACION DE MANEJO AMBIENTAL mes 8.00                     60,814.65                    486,517.20                    

900 OTROS 2,114,824.68                 

Transporte Interno ‐ Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) mes 36.00                   32,404.88                    1,166,575.68                 

EPPS ‐  Personal Directo (renovacion cada 6 meses) und 271.00                 2,600.00                      704,600.00                    

Examenes Médicos ‐  Personal Directo (Ingreso y salida) und 271.00                 560.00                          151,760.00                    

Certificado de Operadores ‐  Personal Directo und 1.00                     800.00                          800.00                            

Charla de Inducción  ‐  Personal Directo und 271.00                 150.00                          40,650.00                      

AGUA ‐  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) per /mes 1,462.00             34.50                            50,439.00                      

SUBTOTAL 48,230,547.01
GASTOS GENERALES 18.95% 9,137,585.08
UTILIDAD 4,823,054.70

TOTAL 62,191,186.79

NOTAS:

8. La eliminacion del material de excedente para los trabajos de habilitacion de accesos, se pagará con las partidas de transporte 503.B y 504.B

6. Las actividades consideradas en la partida 601.A CONSTRUCCIÓN DE CRUCE VIAL CON BADÉN SIN REVESTIMIENTO se basan en los detalles mostrados en
los planos 400198-OHL001-000-XX-DR-SE-000022 y 400198-OHL001-000-XX-DR-SE-000023. 

7. La preparación del material para la partida 407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION, se pagara con la partida 304.A Explotación y preparación de
material para conformación de dique conforme en lo indicado en el item 6.4.1.11 del TdR.

1. El precio de la Mano de Obra corresponde al periodo 2021-2022, con un regimen de trabajo de lunes a sabado, doble turno, cada turno de 8h.

2. Se aplicará fórmula polinómica incluida en el TDR con fecha de referencia Abril 2022 .

3. De requerirse El procesamiento de materiales requeridos para la ejecución de las partidas de la sección 600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS (piedra de
emboquillado, agregados para concreto, etc.) será pagado con las partidas de la sección 300 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MATERIAL.

4. El transporte de materiales de las partidas de la sección 600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS (eliminación, agregados, material de rellenos) será pagado
con las partidas de la sección 500 TRANSPORTE DE MATERIAL.

5. No se considera trabajos de plantación o reimplante de pastos y/o arbustos en la partida 410.B CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRASDOS DE
DIQUE, debido a que no se cuenta planos de detalle para la actividad.
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                               PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

                               CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 3,932,267.00
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 8.00 28,125.00 225,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA ( Especialista de Seguridad) 1.00 8.00 14,063.00 112,504.00

Supervisor SSOMA de Margen derecho 2.00 12.00 9,281.00 111,372.00

Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo 2.00 14.00 9,281.00 129,934.00

Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 11.00 9,281.00 102,091.00

Relevos supervisor SSOMA

Capacitadores / SBC 1.00 8.00 9,281.00 74,248.00

Especialista de Medio Ambiente 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00

Supervisores de medio ambiente 1.00 8.00 7,734.38 61,875.00
Medico Ocupacional 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00

Enfermero ocupacional 1.00 8.00 8,800.00 70,400.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 1.00 8.00
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.00 19,687.50 157,500.00
Responsable de EDP 1.00 8.00 13,359.00 106,872.00
Jefe de Topografía 1.00 8.00 14,625.00 117,000.00
Dibujante Cadista 1.00 8.00 8,437.50 67,500.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 8.00 7,875.00 63,000.00
Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Tecnico de campo 2.00 16.00 8,438.00 135,008.00
Asistenet de campo 2.00 16.00 4,922.00 78,752.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 8.00 8,438.00 67,504.00
Tecnico de laboratorio de suelos 1.00 8.00 4,922.00 39,376.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor de Margen derecho 2.00 12.00 12,938.00 155,256.00
Supérvisores de Margen Izquierdo 2.00 14.00 12,938.00 181,132.00
Relevo de supervisores de produccion 2.00 11.00 12,938.00 142,318.00
Supervisor de procesamiento de materiales 12,938.00
Jefe de Equipos 1.00 8.00 12,656.25 101,250.00
Mecánicos
Ayudantes mecánicos 4.00 32.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL 4.00 32.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 8.00 6,328.13 50,625.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 8.00 7,312.50 58,500.00
Comprador 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 8.00 6,750.00 54,000.00
Asistente de RRHH 1.00 8.00 4,921.88 39,375.00
Jefe de Servicios Generales 1.00 8.00 6,328.13 50,625.00
Asistente administrativo 1.00 8.00 3,937.50 31,500.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 16.00 1,687.50 27,000.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00
Auxiliar de Almacén 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 16.00 2,812.50 45,000.00
Vigilancia 5.00 36.00 5,625.00 202,500.00
Choferes de Camionetas 5.00 40.00 3,656.25 146,250.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 16.00 6,187.50 99,000.00
Choferes de Coaster 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 107,440.00
Exámenes médicos personal directo MOC 164.00 328.00
Exámenes médicos personal directo MONC 92.00 184.00
Exámenes médicos personal indirecto 72.00 144.00 280.00 40,320.00
Fotocheck - GG 72.00 72.00 25.00 1,800.00
Fotocheck - CD 256.00 256.00

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

Charlas de inducción CD 281.00 281.00
Charlas de inducción GG 72.00 72.00 150.00 10,800.00
EPP personal directo 256.00 426.00
EPP personal indirecto 72.00 116.00 470.00 54,520.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 316,620.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 45.00 338.00 240.00 81,120.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 125.00 770.00 150.00 115,500.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 8.00 15,000.00 120,000.00
Bus de 24 pasajeros CD 3.00 17.00
Custer de 24 pasajeros CD 2.00 10.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 2,514,346.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 110.00 675.00 1,466.00 989,550.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 46.00 285.50 896.00 255,808.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 95.00 557.00 896.00 499,072.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 50.00 378.00 1,686.00 637,308.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 19.00 148.00 896.00 132,608.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 315,947.00
Telefonía móvil 39.00 290.00 50.00 14,500.00
Equipos de Computo 40.00 298.00 275.00 81,950.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 8.00 937.50 7,500.00

Agua en Botellas GG 69.00 526.00 34.50 18,147.00

Agua en Botellas cd 244.00 1,461.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 49.00 381.00 350.00 133,350.00
Emisoras en vehículos 5.00 40.00 562.50 22,500.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 668,731.33
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5.00 40.00 5,625.00 225,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 8.00 19,300.00 154,400.00
Combustible 1,887.60 15,100.80 19.16 289,331.33

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 356,740.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 18.00 106.20 1,300.00 138,060.00
Lavamanos 18.00 106.20 500.00 53,100.00
Caseta de vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 8.00 16,947.50 135,580.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 815,100.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 75.00 75.00 6,600.00 495,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 75.00 485.00 660.00 320,100.00

9. GASTOS VARIOS 38,000.00
Utiles de Oficina 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID 72,393.75
Costes Covid 1.00 1.00 72,393.75 72,393.75

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 3,932,267.00
2. Requerimientos de Personal 107,440.00
3. Transporte de Personal 316,620.00
4. Alojamiento y alimentación 2,514,346.00
5. Operación de Instalaciones 315,947.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 668,731.33
7. Instalaciones y Servicio 356,740.00
8. Equipos Auxiliares 815,100.00
9. Gastos Varios 38,000.00
10. Costes Covid 72,393.75

9,137,585.08
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COSTOS COVID
1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos

Material prevención COVID para protección del personal-Directo
Mascarillas Tipo KN95 - cambio c/5 dias, 6 mascarillas por mes 1,462 8.40 12,277
Alcohol en Gel 330 ml - 3 embases por persona por mes 1,462 22.50 32,884
Guantes de latex
Caretas faciales

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 - cambio c/5 dias, 6 mascarillas por mes 526 8.40 4,418
Alcohol en Gel 330 ml - 3 embases por persona por mes 526 22.50 11,835
Guantes 0
Caretas faciales 0

Material prevención COVID proteccion colectiva
Termometro 2 150 300
Pulsimetro 2 150 300

Pruebas antigenos COVID 0
Paramedico, médico asistencial 0
Camionetas 0

Limpieza y Desinfección
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de buses y camionetas) 75 100.00 7,500
Personal de limpieza de buses 0
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 8 360.00 2,880
Personal de limpieza de camionetas 0

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID 72,393.75

DESCRIPCIÓN
TOTAL 

(CANT x MES)

P.U. 
MENSUAL

S/

IMPORTE 
TOTAL S/

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA
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    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,053.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.5000 20.57 92.57

hh 2.0000 9.0000 18.59 167.31

259.88

%mo 3.0000 259.88 7.80

7.80

und 1.0000 786.24 786.24

786.24

MO. 0.0038 EQ. 544,337.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 93.58 28,074.00

mes 16.0000 4,368.00 69,888.00

mes 16.0000 2,730.00 43,680.00

mes 24.0000 705.00 16,920.00

158,562.00

hm 1.0000 2,105.2632 71.30 150,105.27

glb 1.0000 10,530.00 10,530.00

160,635.27

glb 1.0000 80,000.00 80,000.00

glb 1.0000 49,140.00 49,140.00

mes 8.0000 1,000.00 8,000.00

mes 8.0000 1,000.00 8,000.00

mes 8.0000 10,000.00 80,000.00

225,140.00

MO. EQ. 727,650.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 377,625.00 377,625.00

glb 1.0000 350,025.00 350,025.00

727,650.00

MO. 0.4444 EQ. 2,751.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0000 18.59 334.62

hh 1.0000 18.0000 36.88 663.84

998.46

var 8.0000 25.29 202.32

bol 2.0000 27.62 55.24

bol 2.0000 19.66 39.32

und 150.0000 5.73 859.50

gal 8.0000 35.28 282.24

1,438.62

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Partida 202.A TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Código Descripción Recurso

Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

Rendimiento glb/DIA 0.0038 Costo unitario directo por : glb

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
hm 1.0000 18.0000 15.80 284.40

%mo 3.0000 998.46 29.95

314.35

MO. 0.0384 EQ. 31,658.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 18.59 7,745.83

hh 2.0000 416.6667 36.88 15,366.67

23,112.50

var 5.0000 25.29 126.45

bol 3.0000 27.62 82.86

bol 3.0000 19.66 58.98

und 150.0000 5.73 859.50

gal 4.0000 35.28 141.12

1,268.91

hm 2.0000 416.6667 15.80 6,583.33

%mo 3.0000 23,112.50 693.38

7,276.71

MO. 0.2667 EQ. 74,490.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 30.0000 33.75 1,012.50

hh 2.0000 60.0000 18.59 1,115.40

hh 2.0000 60.0000 18.59 1,115.40

3,243.30

hm 0.5000 15.0000 404.28 6,064.20

hm 0.2500 7.5000 379.23 2,844.23

hm 1.0000 30.0000 300.33 9,009.90

hm 1.0000 30.0000 202.89 6,086.70

hm 1.0000 30.0000 204.90 6,147.00

%mo 3.0000 3,243.30 97.30

30,249.33

m3 600.0000 68.33 40,998.00

40,998.00

MO. 540.0000 EQ. 9.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 33.75 0.05

hh 1.0000 0.0148 18.59 0.28

0.33

hm 0.2500 0.0037 404.28 1.50

hm 1.0000 0.0148 549.06 8.13

%mo 3.0000 0.33 0.01

9.64

MO. 0.0384 EQ. 112,498.45

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223

Partida 207.B MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes 
de agua)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL DE LASTRE

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subpartidas

010325020206

Partida 206.B DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS

Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

0301000158 GPS

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0301000158 GPS



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 20.57 4,285.42

hh 2.0000 416.6667 18.59 7,745.83

12,031.25

mes 1.0000 5,000.00 5,000.00

5,000.00

hm 0.5000 104.1667 300.33 31,284.39

hm 0.5000 104.1667 202.89 21,134.38

hm 1.0000 208.3333 204.90 42,687.49

%mo 3.0000 12,031.25 360.94

95,467.20

MO. EQ. 37.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 32.49 37.36

37.36

MO. EQ. 57.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 50.24 57.78

57.78

MO. EQ. 23.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 20.52 23.60

23.60

MO. 0.8000 EQ. 6,004.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 33.75 33.75

hh 2.0000 20.0000 18.59 371.80

405.55

hm 1.0000 10.0000 549.06 5,490.60

hm 2.0000 20.0000 4.79 95.80

%mo 3.0000 405.55 12.17

5,598.57

MO. 800.0000 EQ. 7.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19

0.36

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010423

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010703020413

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0103292202a5

Partida 304.D PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010004

Materiales

0264010009

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010716010132

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

ha/DIA 0.8000

Subpartidas

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Subpartidas

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Rendimiento

Costo unitario directo por : ha

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

MOTONIVELADORA 140K

011101010726

Mano de Obra

OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0100 404.28 4.04

hm 0.5000 0.0050 549.06 2.75

%mo 3.0000 0.36 0.01

6.80

MO. 222.2222 EQ. 17.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0360 18.59 0.67

0.79

hm 1.0000 0.0360 404.28 14.55

%mo 3.0000 0.79 0.02

hm 1.0000 0.0360 57.49 2.07

16.64

MO. 30.0000 EQ. 129.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 33.75 0.90

hh 1.0000 0.2667 18.59 4.96

5.86

hm 1.0000 0.2667 404.28 107.82

%mo 3.0000 5.86 0.18

hm 1.0000 0.2667 57.49 15.33

123.33

MO. 400.0000 EQ. 10.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.51

hm 0.5000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0200 404.28 8.09

hm 0.5000 0.0100 113.65 1.14

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.51

MO. 444.4444 EQ. 14.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0180 20.57 0.37

hh 1.0000 0.0180 18.59 0.33

0.82

hm 1.0000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0180 379.23 6.83

hm 1.0000 0.0180 202.89 3.65

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE NUEVO

m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223

Partida 402.E EXCAVACION EN ROCA FIJA

m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223

Partida 402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010223

LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento

EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
%mo 3.0000 0.82 0.02

10.97

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 266.6667 EQ. 18.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 266.6667 EQ. 18.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

Equipos

010324031552

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010002

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010002

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

AGUA PARA OBRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 960.0000 EQ. 4.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 33.75 0.03

hh 2.0000 0.0167 18.59 0.31

0.34

hm 1.0000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 0.34 0.01

4.57

MO. 720.0000 EQ. 2.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.75 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.59 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 25.86 0.14

hm 0.5000 0.0056 404.28 2.26

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.41

MO. EQ. 22.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 14.64 14.64

m3 1.0000 7.68 7.68

22.32

MO. EQ. 12.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1600 41.83 6.69

m3 0.1600 34.80 5.57

12.26

MO. 1,200.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 8.45 10.14

Código Descripción Recurso

010303010309

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB

m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

010303010903

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento

Subpartidas

CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

010303010542 Excavación de fundaciones

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010423

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

Partida 407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

0201010075

Subpartidas

EXCAVACION EN ZANJA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

0101010005 PEON

LUMINARIA

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

010324031552

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
%mt 5.0000 10.14 0.51

10.65

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 1,200.0000 EQ. 7.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 4.52 5.42

%mt 5.0000 5.42 0.27

5.69

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 888.8889 EQ. 4.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.17

hm 0.1500 0.0014 404.28 0.57

hm 1.0000 0.0090 379.23 3.41

%mo 3.0000 0.17 0.01

3.99

MO. 80.0000 EQ. 32.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 33.75 0.34

hh 2.0000 0.2000 18.59 3.72

4.06

hm 1.0000 0.1000 186.69 18.67

hm 1.0000 0.1000 76.23 7.62

%mo 3.0000 4.06 0.12

26.41

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 240.0000 EQ. 20.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

Equipos

011101011413

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

0210020059

Equipos

011101011413

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Mano de Obra

CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

0101010002

Mano de Obra

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

0101010005 PEON

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010002

Equipos

010324031518

Subpartidas

010303160201

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

PEÓN - VIGIA

EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

01010100050001

Equipos

011101010223

Partida 410.B CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRADOS DE DIQUE

m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

CAMION GRUA 20 TON

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0292010003 MATERIALES (VARIOS)



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 888.8889 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 33.75 0.06

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.23

hm 1.0000 0.0090 549.06 4.94

%mo 3.0000 0.23 0.01

4.95

MO. EQ. 73.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 73.80 73.80

73.80

MO. 2,088.8889 EQ. 2.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.75 0.01

hh 1.0000 0.0038 18.59 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 300.33 1.14

hm 1.0000 0.0038 202.89 0.77

%mo 3.0000 0.08

1.91

m3 0.0100 22.15 0.22

0.22

MO. 560.0000 EQ. 10.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 33.75 0.24

hh 1.0000 0.0143 18.59 0.27

0.51

hm 1.0000 0.0143 404.28 5.78

hm 0.5000 0.0071 549.06 3.90

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.70

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010423

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

0101010005 PEON

EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

0101010002

Equipos

011101010223

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

MOTONIVELADORA 140K

011101010726

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

Subpartidas

INSTALACION DE GEOWEB

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010312010201

Partida 416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE

m2/DIA 2,088.8889 Costo unitario directo por : m2

CAPATAZ

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K

011101010726

Equipos

011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

MO. 222.2222 EQ. 17.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0360 18.59 0.67

0.79

hm 1.0000 0.0360 404.28 14.55

%mo 3.0000 0.79 0.02

hm 1.0000 0.0360 57.49 2.07

16.64

MO. 400.0000 EQ. 10.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.51

hm 0.5000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0200 404.28 8.09

hm 0.5000 0.0100 113.65 1.14

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.51

MO. 355.0000 EQ. 15.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 33.75 0.15

hh 1.0000 0.0225 20.57 0.46

hh 1.0000 0.0225 18.59 0.42

1.03

hm 1.0000 0.0225 25.86 0.58

hm 0.5000 0.0113 76.23 0.86

hm 1.0000 0.0225 379.23 8.53

hm 0.5000 0.0113 202.89 2.29

%mo 3.0000 1.03 0.03

12.29

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

Equipos

010324031552

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201

Partida 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE TALUD EXISTENTE

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Mano de Obra

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

011101010726

LUMINARIA

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223

Partida 402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

010324031552

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 266.6667 EQ. 18.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 720.0000 EQ. 2.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.75 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.59 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 25.86 0.14

hm 0.5000 0.0056 404.28 2.26

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.41

MO. 1,200.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 8.45 10.14

%mt 5.0000 10.14 0.51

10.65

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 240.0000 EQ. 20.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

LUMINARIA

Equipos

011101011413

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010507

Mano de Obra

CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Partida 406.A PERFILADO DE TALUD EXISTENTE

m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

0101010005 PEON

LUMINARIA

Mano de Obra

MOTONIVELADORA 140K

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

0201010075

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 888.8889 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 33.75 0.06

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.23

hm 1.0000 0.0090 549.06 4.94

%mo 3.0000 0.23 0.01

4.95

MO. 2,000.0000 EQ. 2.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.75 0.01

hh 1.0000 0.0040 18.59 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0040 300.33 1.20

hm 1.0000 0.0040 202.89 0.81

%mo 3.0000 0.08

2.01

m3 0.0100 22.15 0.22

0.22

MO. EQ. 29.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.09 23.09

m3 1.0000 6.44 6.44

29.53

MO. 262.5000 EQ. 9.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

5.30

m3 1.0000 3.80 3.80

3.80

Carguio de material en acopio

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001

Equipos

011101010101

Subpartidas

010303134974

Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D<=1km

Mano de Obra

010303060504 ACOPIO DE ROCA

Rendimiento

Subpartidas

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Código Descripción Recurso

010303030108

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km

m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

011101010726

CAPATAZ

0101010005 PEON

MOTONIVELADORA 140K

0101010002

Equipos

011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201

Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

CAPATAZ

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010002

Equipos

011101010423

Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE

m2/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

011101010726

010303160201

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
MO. 262.5000 EQ. 9.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

5.30

m3 1.0000 3.80 3.80

3.80

MO. 262.5000 EQ. 9.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

5.30

m3 1.0000 3.80 3.80

3.80

MO. 550.0000 EQ. 2.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 173.86 2.52

2.52

MO. 550.0000 EQ. 2.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 173.86 2.52

2.52

MO. 550.0000 EQ. 2.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 173.86 2.52

2.52

MO. 252.0000 EQ. 9.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 18.59 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0317 173.86 5.51

5.51

m3 1.0000 3.93 3.93

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<=1km

m3 -km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Código Descripción Recurso

01010100050001

Equipos

011101010101

Subpartidas

Equipos

CARGUIO DE MATERIAL

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

010303060301

Mano de Obra

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km

m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM

m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Equipos

Carguio de material en acopio

Rendimiento

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001

Equipos

011101010101

Subpartidas

010303134974

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km

m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Carguio de material en acopio

Rendimiento

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001

Equipos

011101010101

Subpartidas

010303134974

Partida 501.D CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO <=1KM

m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
3.93

MO. 528.0000 EQ. 2.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 173.86 2.64

2.64

MO. 262.5000 EQ. 9.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

5.30

m3 1.0000 3.80 3.80

3.80

MO. 278.6667 EQ. 12.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0287 224.58 6.45

6.45

m3 1.0000 5.50 5.50

5.50

MO. 616.0000 EQ. 2.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0130 224.58 2.92

2.92

MO. 400.0000 EQ. 14.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 20.57 0.41

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.92

hm 1.0000 0.0200 379.23 7.58

hm 1.0000 0.0200 202.89 4.06

%mo 3.0000 0.92 0.03

11.67

m3 0.1000 22.15 2.22

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010401

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201

Mano de Obra

010303134974

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D<=1km

m3-km/D 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

01010100050001

Equipos

011101010133

Subpartidas

010303060366

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D>1km

Mano de Obra

Carguio de material en acopio

Rendimiento

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento

Equipos

CARGUIO DE ROCA

Rendimiento m3-km/D 616.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

011101010133

Partida 601.A1 RELLENO COMPACTADO EN BADEN

m3/DIA 400.0000

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Costo unitario directo por : m3

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

Mano de Obra

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida 505.A TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO <= 1KM (INCLUYE CARGUIO)

m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

01010100050001

Equipos

011101010101

Equipos

Rendimiento

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM

m3 -km/D 528.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Código Descripción Recurso



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
2.22

MO. 270.0000 EQ. 20.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 14.2222 EQ. 335.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 500.73 250.37

m3 0.5000 169.31 84.66

335.03

MO. 1,840.0000 EQ. 2.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.75 0.01

hh 1.0000 0.0043 18.59 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0043 300.33 1.29

hm 1.0000 0.0043 202.89 0.87

%mo 3.0000 0.09

2.16

m3 0.0100 22.15 0.22

0.22

MO. 17.7778 EQ. 57.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0900 33.75 3.04

hh 1.0000 0.4500 20.57 9.26

hh 1.0000 0.4500 18.59 8.37

20.67

kg 0.1000 7.60 0.76

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.1000 104.83 10.48

p2 4.0000 6.01 24.04

36.55

Equipos

011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201

Partida 601.A3 EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONCRETO f'c=210kg/cm2

m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010306020504

Partida 601.A4 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

MOTONIVELADORA 140K

011101010726

Partida 601.A2 COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO

m3/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m3

ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010002

Materiales

0204010011

Mano de Obra

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201

Partida 602.A1 ENCOFRADO DE CANALES

m2/DIA 17.7778 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010005 PEON

MOTONIVELADORA 140K

Mano de Obra

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m2/DIA 1,840.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010507

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Mano de Obra

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010002



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 20.67 0.62

0.62

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 160.0000 EQ. 6.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0500 18.59 0.93

1.10

hm 0.2500 0.0125 404.28 5.05

%mo 3.0000 1.10 0.03

5.08

MO. 7.0000 EQ. 169.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 33.75 19.28

hh 2.0000 2.2857 20.57 47.02

hh 4.0000 4.5714 18.59 84.98

151.28

%mo 3.0000 151.28 4.54

4.54

m3 0.2500 53.96 13.49

13.49

MO. EQ. 2,455.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,455.00 2,455.00

2,455.00

MO. 50.0000 EQ. 101.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0320 33.75 1.08

hh 1.0000 0.1600 20.57 3.29

hh 3.0000 0.4800 18.59 8.92

13.29

m3 1.2000 55.00 66.00

66.00

Código Descripción Recurso

0433010306

Partida 603.A2 CAMA DE APOYO, e=100mm

m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

02070200010002

Equipos

Mano de Obra

Subcontratos

SC COMPUERTA METALICA, incluye instalación

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010303134048

Partida 602.A3 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO

m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223

Partida 602.A4 COLOCACION PIEDRA

Subpartidas

ARENA GRUESA

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

GRAVA 2" a 8"

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010002

Equipos

0301010006

Subpartidas

010318010414

Partida 603.A1 COMPUERTA METALICA incluye instalacion

und/DIA Costo unitario directo por : und

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

CAPATAZ

0101010005 PEON

EXCAVADORA CAT 336

m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Equipos

0301010006

Partida 602.A2 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
hm 1.0000 0.1600 46.04 7.37

hm 1.0000 0.1600 76.23 12.20

%mo 3.0000 13.29 0.40

19.97

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 55.0000 EQ. 54.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.75 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.02 3.79

hh 2.0000 0.2909 18.59 5.41

9.69

hm 1.0000 0.1455 46.04 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.23 11.09

%mo 3.0000 9.69 0.29

18.08

m3 0.1000 22.15 2.22

m3 1.2000 20.52 24.62

26.84

MO. 14.0000 EQ. 58.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 33.75 3.86

hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75

hh 1.0000 0.5714 18.59 10.62

26.23

kg 0.1000 7.60 0.76

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.0500 104.83 5.24

p2 4.0000 6.01 24.04

31.31

%mo 3.0000 26.23 0.79

0.79

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 16.0000 EQ. 363.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 303.08 318.23

m3 1.0000 45.32 45.32

363.55

Partida 603.A6 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303130416

Subpartidas

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031505

Subpartidas

010303160201

Partida 603.A4 ENCOFRADO DE MUROS

m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

010324031505

Subpartidas

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

0231010001 MADERA TORNILLO

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

0301010006

Partida 603.A5 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303134048

ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento

0204010011

AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

010303160201

Partida 603.A3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

MO. 16.0000 EQ. 322.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 316.89 237.67

m3 0.7500 45.32 33.99

m3 0.3000 169.31 50.79

322.45

MO. 220.0000 EQ. 8.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0364 26.02 0.95

hh 1.0000 0.0364 20.57 0.75

hh 0.5000 0.0182 18.59 0.34

2.16

kg 0.0500 7.60 0.38

kg 1.0500 5.25 5.51

5.89

%mo 3.0000 2.16 0.06

0.06

MO. 21.0000 EQ. 1,237.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1905 33.75 6.43

hh 1.0000 0.3810 26.02 9.91

hh 2.0000 0.7619 20.57 15.67

hh 2.0000 0.7619 18.59 14.16

46.17

m 1.0500 1,103.65 1,158.83

1,158.83

hm 0.2000 0.0762 404.28 30.81

%mo 3.0000 46.17 1.39

32.20

MO. 14.2222 EQ. 265.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 316.89 158.45

m3 0.5000 45.32 22.66

m3 0.5000 169.31 84.66

265.77

MO. 160.0000 EQ. 6.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 33.75 0.17

0101010005 PEON

ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código Descripción Recurso

0101010002

Mano de Obra

CAPATAZ

Materiales

02040100020001

Equipos

0301010006

Partida 603.A9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE; D=36"

m/DIA 21.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

0214010741

Equipos

TUBERIA HDPE D=900mm

Partida 603.A7 CONCRETO CLASE K (f'c=140 kg/cm2 + 30%PG)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Rendimiento

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Subpartidas

Código Descripción Recurso

010303134413

Partida 603.A11 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO

m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

EXCAVADORA CAT 336

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

011101010223

Partida 603.A10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

010303134413

Partida 603.A8 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

0101010002



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.0500 18.59 0.93

1.10

hm 0.2500 0.0125 404.28 5.05

%mo 3.0000 1.10 0.03

5.08

MO. 6.2222 EQ. 51.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2286 33.75 7.72

hh 2.0000 2.2857 18.59 42.49

50.21

%mo 3.0000 50.21 1.51

1.51

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 40.0000 EQ. 34.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44

8.12

hm 1.0000 0.2000 46.04 9.21

hm 1.0000 0.2000 76.23 15.25

24.46

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 1.0000 EQ. 2,611.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 33.75 135.00

hh 1.0000 8.0000 26.02 208.16

hh 5.0000 40.0000 18.59 743.60

1,086.76

hm 1.0000 8.0000 183.84 1,470.72

%mo 5.0000 1,086.76 54.34

1,525.06

MO. 32.0000 EQ. 18.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida 605.A1 PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA

m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Partida 604.A3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031505

Subpartidas

010303160201

Partida 604.A4 RETIRO Y UBICACION DE POSTE

und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

Equipos

011101010223

Partida 604.A1 EXCAVACION MANUAL

m3/DIA 6.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Mano de Obra

CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101011413

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

AGUA PARA OBRA

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

CAPATAZ

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303134048

Mano de Obra

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010002

Equipos

0301010006

Partida 604.A2 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
hh 0.5000 0.1250 33.75 4.22

hh 3.0000 0.7500 18.59 13.94

18.16

%mo 3.0000 18.16 0.54

0.54

MO. 133.3333 EQ. 32.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0060 33.75 0.20

hh 1.0000 0.0600 18.59 1.12

1.32

hm 1.0000 0.0600 404.28 24.26

hm 1.0000 0.0600 113.65 6.82

%mo 3.0000 1.32 0.04

31.12

MO. 88.8889 EQ. 48.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0090 33.75 0.30

hh 1.0000 0.0900 18.59 1.67

1.97

hm 1.0000 0.0900 404.28 36.39

hm 1.0000 0.0900 113.65 10.23

%mo 3.0000 1.97 0.06

46.68

MO. EQ. 1,448.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 8.1500 58.33 475.39

m3 0.6100 500.73 305.45

und 1.0000 271.46 271.46

kg 48.8000 8.11 395.77

1,448.07

MO. 40.0000 EQ. 34.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44

8.12

hm 1.0000 0.2000 46.04 9.21

hm 1.0000 0.2000 76.23 15.25

24.46

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

Partida 606.A1 CAMA DE APOYO, e=100mm

Partida 605.B1 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

m3/DIA 88.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223

Partida 605.B2 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

0101010002

Equipos

0301010006

Partida 605.A2 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA

m3/DIA 133.3333 Costo unitario directo por : m3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

AGUA PARA OBRA

CAPATAZ

0101010005 PEON

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031505

Subpartidas

010303160201

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento

Subpartidas

Encofrado de muros

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010310010203 INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

Rendimiento

010303133475

Partida 605.B3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

0101010005 PEON

EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

CAPATAZ

0101010005 PEON



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
MO. 50.0000 EQ. 101.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0320 33.75 1.08

hh 1.0000 0.1600 20.57 3.29

hh 3.0000 0.4800 18.59 8.92

13.29

m3 1.2000 55.00 66.00

66.00

hm 1.0000 0.1600 46.04 7.37

hm 1.0000 0.1600 76.23 12.20

%mo 3.0000 13.29 0.40

19.97

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 14.0000 EQ. 58.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 33.75 3.86

hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75

hh 1.0000 0.5714 18.59 10.62

26.23

kg 0.1000 7.60 0.76

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.0500 104.83 5.24

p2 4.0000 6.01 24.04

31.31

%mo 3.0000 26.23 0.79

0.79

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 16.0000 EQ. 363.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 303.08 318.23

m3 1.0000 45.32 45.32

363.55

MO. 220.0000 EQ. 8.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

Código Descripción Recurso

010303134048

Partida 606.A4 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303130416

Partida 606.A5 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Subpartidas

m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

02070200010002

Equipos

010324031505

Subpartidas

010303160201

Partida 606.A2 ENCOFRADO DE MUROS

Rendimiento

CAPATAZ

Mano de Obra

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010002

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010002

Materiales

0204010011

Equipos

0301010006

Partida 606.A3 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

ARENA GRUESA

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.0364 26.02 0.95

hh 1.0000 0.0364 20.57 0.75

hh 0.5000 0.0182 18.59 0.34

2.16

kg 0.0500 7.60 0.38

kg 1.0500 5.25 5.51

5.89

%mo 3.0000 2.16 0.06

0.06

MO. 96.0000 EQ. 43.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0083 33.75 0.28

hh 1.0000 0.0833 20.57 1.71

hh 4.0000 0.3333 18.59 6.20

8.19

m 1.0500 31.70 33.29

und 0.1000 21.30 2.13

35.42

%mo 3.0000 8.19 0.25

0.25

MO. 14.2222 EQ. 265.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 316.89 158.45

m3 0.5000 45.32 22.66

m3 0.5000 169.31 84.66

265.77

MO. 160.0000 EQ. 6.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0500 18.59 0.93

1.10

hm 0.2500 0.0125 404.28 5.05

%mo 3.0000 1.10 0.03

5.08

MO. 40.0000 EQ. 34.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44

8.12

hm 1.0000 0.2000 46.04 9.21

hm 1.0000 0.2000 76.23 15.25

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303134413

Partida 606.A8 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIA SUELTO

m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223

Partida 606.A9 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 14.2222

CAPATAZ

0101010005 PEON

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031505

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

TUBERIA  HDPE 4"

0214900005 CODO 45° HDPE DN90

HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010002

Materiales

0214010182

Equipos

0301010006

Partida 606.A7 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Materiales

02040100020001

Equipos

0301010006

Partida 606.A6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4"

m/DIA 96.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS
24.46

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 0.0384 EQ. 60,814.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 208.3333 204.90 42,687.49

42,687.49

mes 1.0000 6,552.00 6,552.00

mes 1.0000 4,368.00 4,368.00

pto 1.0000 3,549.00 3,549.00

pto 1.0000 2,806.40 2,806.40

pto 1.0000 305.76 305.76

pto 1.0000 546.00 546.00

18,127.16

MO. EQ. 32,404.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 32,404.88 32,404.88

32,404.88

MO. EQ. 2,600.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 2.0000 1,300.00 2,600.00

2,600.00

MO. EQ. 560.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 280.00 280.00

und 1.0000 280.00 280.00

560.00

MO. EQ. 800.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 800.00 800.00

800.00

MO. EQ. 150.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 150.00 150.00

150.00

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0400200109

Partida 1000.05 Charla de Inducción  -  Personal Directo

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Materiales

EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

Descripción Recurso

010336010255

Partida 1000.02 EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses)

und/DIA Costo unitario directo por : und

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Código Descripción Recurso

0290230281

Partida 1000.04 Certificado de Operadores -  Personal Directo

Materiales

CHARLAS DE INDUCCION02902300620001

Subcontratos

CERTIFICADO DE OPERADORES

Rendimiento

Código Descripción Recurso

011101011004

Rendimiento

Materiales

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS

Equipos

COASTER (24 pasajeros)

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0278010011

Partida 1000.03 Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso y salida)

und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 1000.01 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno)

mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Código

Subcontratos

Equipos

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento

AGUA PARA OBRA

Subpartidas

010303160201

Partida 902.A MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

MO. EQ. 34.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.5000 23.00 34.50

34.50

Subcontratos

AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt

Rendimiento

Partida 1000.06 AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)

per /mes/ Costo unitario directo por : per /mes

Código Descripción Recurso

0428020011
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    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

MO. 320.0000 EQ. 14.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 33.75 0.17
hh 1.0000 0.0250 20.57 0.51
hh 1.0000 0.0250 18.59 0.46

1.14

hm 1.0000 0.0250 300.33 7.51
hm 1.0000 0.0250 202.89 5.07

%mo 3.0000 1.14 0.03
12.61

m3 0.0400 22.15 0.89
0.89

MO. 445.0000 EQ. 7.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0018 33.75 0.06
hh 1.0000 0.0180 18.59 0.33

0.39

hm 1.0000 0.0180 404.28 7.28
%mo 3.0000 0.39 0.01

7.29

MO. 40.0000 EQ. 41.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68
hh 1.0000 0.2000 18.59 3.72

4.40

hm 1.0000 0.2000 186.69 37.34
%mo 2.0000 4.40 0.09

37.43

MO. 160.0000 EQ. 23.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 33.75 0.84
hh 1.0000 0.0500 20.57 1.03
hh 1.0000 0.0500 18.59 0.93

2.80

hm 1.0000 0.0500 404.28 20.21
%mo 3.0000 2.80 0.08

20.29

MO. 549.3333 EQ. 9.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 33.75 0.25
hh 1.0000 0.0146 18.59 0.27

0.52

hm 1.0000 0.0146 404.28 5.90
hm 0.5000 0.0073 379.23 2.77
%mo 3.0000 0.52 0.02

8.69

MO. 549.3333 EQ. 9.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Excavación de fundaciones

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 445.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

hh 0.5000 0.0073 33.75 0.25
hh 1.0000 0.0146 18.59 0.27

0.52

hm 1.0000 0.0146 404.28 5.90
hm 0.5000 0.0073 379.23 2.77
%mo 3.0000 0.52 0.02

8.69

MO. 48.0000 EQ. 38.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 33.75 0.56
hh 1.0000 0.1667 18.59 3.10

3.66

hm 1.0000 0.1667 186.69 31.12
%mo 3.0000 3.66 0.11
hm 1.0000 0.1667 21.40 3.57

34.80

MO. 533.3333 EQ. 29.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 33.75 0.51
hh 2.0000 0.0300 18.59 0.56

1.07

hm 1.0000 0.0150 477.27 7.16
hm 1.0000 0.0150 404.28 6.06
hm 1.0000 0.0150 357.41 5.36
hm 1.0000 0.0150 637.85 9.57
%mo 3.0000 1.07 0.03

28.18

MO. 711.1111 EQ. 16.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 33.75 0.38
hh 1.0000 0.0113 18.59 0.21

0.59

hm 1.0000 0.0113 404.28 4.57
hm 1.0000 0.0113 357.41 4.04
hm 1.0000 0.0113 637.85 7.21
%mo 3.0000 0.59 0.02

15.84

MO. 866.6667 EQ. 3.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 33.75 0.03
hh 1.0000 0.0092 18.59 0.17

0.20

hm 1.0000 0.0092 404.28 3.72
%mo 3.0000 0.20 0.01

3.73

MO. 146.6667 EQ. 5.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 404.28 5.50
5.50

MO. 240.0000 EQ. 9.84

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE ROCA



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 18.59 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0333 173.86 5.79
5.79

m3 1.0000 3.93 3.93
3.93

MO. 492.0000 EQ. 2.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 173.86 2.83
2.83

MO. 480.0000 EQ. 6.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 33.75 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0167 379.23 6.33
6.33

MO. 10.6667 EQ. 303.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31
hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52
hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43
hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

m3 0.6500 45.00 29.25
m3 0.4500 55.00 24.75
bol 5.0000 27.62 138.10

192.10

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20
%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99
3.99

MO. 14.0000 EQ. 58.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 33.75 3.86
hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75
hh 1.0000 0.5714 18.59 10.62

26.23

kg 0.1000 7.60 0.76
kg 0.2000 6.33 1.27
gal 0.0500 104.83 5.24
p2 4.0000 6.01 24.04

31.31

%mo 3.0000 26.23 0.79
0.79

MO. 10.6667 EQ. 433.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31

Rendimiento m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Encofrado de muros

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 10.6667



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS SUBPARTIDAS
hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52
hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43
hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

m3 0.6500 45.00 29.25
m3 0.4500 55.00 24.75
bol 9.7300 27.62 268.74

322.74

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20
%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99
3.99

MO. 10.6667 EQ. 316.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31
hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52
hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43
hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

m3 0.6500 45.00 29.25
m3 0.4500 55.00 24.75
bol 5.5000 27.62 151.91

205.91

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20
%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99
3.99

MO. 800.0000 EQ. 3.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 33.75 0.03
hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19

0.22

hm 1.0000 0.0100 357.41 3.57
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.58

MO. 75.7200 EQ. 22.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 18.59 0.49

0.49

hm 1.0000 0.1057 204.90 21.66

21.66

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 8.0000 EQ. 271.46

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 33.75 6.75

hh 2.0000 2.0000 20.57 41.14

hh 2.0000 2.0000 18.59 37.18

85.07

hm 1.0000 1.0000 183.84 183.84

%mo 3.0000 85.07 2.55

186.39

MO. 220.0000 EQ. 8.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0364 26.02 0.95

hh 1.0000 0.0364 20.57 0.75

hh 0.5000 0.0182 18.59 0.34

2.16

kg 0.0500 7.60 0.38

kg 1.0500 5.25 5.51

5.89

%mo 3.0000 2.16 0.06

0.06

MO. 700.0000 EQ. 73.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 33.75 0.38

hh 2.0000 0.0229 26.02 0.60

hh 2.0000 0.0229 20.57 0.47

hh 8.0000 0.0914 18.59 1.70

3.15

m2 1.2000 10.80 12.96

m2 1.0500 34.20 35.91

und 4.0000 0.98 3.92

52.79

hm 2.0000 0.0229 186.69 4.28

%mo 3.0000 3.15 0.09

4.37

m3 0.2500 53.96 13.49

13.49

MO. EQ. 53.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 38.46 38.46

m3 1.0000 9.84 9.84

m3 2.0000 2.83 5.66

53.96

MO. 8.0000 EQ. 46.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 20.57 20.57

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010005 PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE GEOWEB

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

0210030003 GEOWEB

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida GRAVA 2" a 8"

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS SUBPARTIDAS
20.57

gal 0.4500 19.16 8.62

8.62

hm 1.0000 1.0000 16.85 16.85

16.85

MO. 8.0000 EQ. 186.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 2.5000 19.16 47.90

47.90

hm 1.0000 1.0000 111.20 111.20

111.20

MO. 8.0000 EQ. 25.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 19.16 15.33

15.33

hm 1.0000 1.0000 10.53 10.53

10.53

MO. EQ. 68.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.38 16.38

16.38

m3k 1.0000 4.43 4.43

m3k 27.0000 1.76 47.52

51.95

MO. 8.0000 EQ. 76.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 1.0000 19.16 19.16

19.16

hm 1.0000 1.0000 29.48 29.48

29.48

MO. 8.0000 EQ. 477.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 5.0000 19.16 95.80

95.80

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Materiales

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida MATERIAL DE LASTRE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 348.23 348.23

348.23

MO. 8.0000 EQ. 16.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.16 4.79

4.79

hm 1.0000 1.0000 11.55 11.55

11.55

MO. 348.0000 EQ. 4.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 18.59 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0230 173.86 4.00

4.00

MO. EQ. 50.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.21 11.05

m3 1.2000 29.25 35.10

m3 1.0000 4.09 4.09

50.24

MO. 8.0000 EQ. 32,404.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 2.0000 4,219.00 8,438.00

8,438.00

gal 468.0000 19.16 8,966.88

8,966.88

mes 1.0000 15,000.00 15,000.00

15,000.00

MO. 313.6364 EQ. 4.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 173.86 4.43

4.43

MO. 790.9091 EQ. 1.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 173.86 1.76

1.76

MO. EQ. 32.49

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida COASTER (24 pasajeros)

Rendimiento mes/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301220083 COASTER

Partida Transporte < 1 km agregado

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010245 CHOFER DE BUS

Materiales

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS SUBPARTIDAS
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.21 11.97

m3 1.0000 16.43 16.43

m3 1.0000 4.09 4.09

32.49

MO. 14.0000 EQ. 45.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0571 33.75 1.93

hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75

hh 2.0000 1.1429 18.59 21.25

34.93

hm 1.0000 0.5714 16.34 9.34

%mo 3.0000 34.93 1.05

10.39

MO. 350.0000 EQ. 20.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.43 16.43

m3 1.0000 4.09 4.09

20.52

MO. 8.0000 EQ. 173.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 2.8000 19.16 53.65

53.65

hm 1.0000 1.0000 92.62 92.62

92.62

MO. 8.0000 EQ. 224.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.2000 19.16 80.47

80.47

hm 1.0000 1.0000 116.52 116.52

116.52

MO. 8.0000 EQ. 404.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 8.5000 19.16 162.86

162.86

hm 1.0000 1.0000 208.18 208.18

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS SUBPARTIDAS
208.18

MO. 8.0000 EQ. 357.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 5.4000 19.16 103.46

103.46

hm 1.0000 1.0000 220.71 220.71

220.71

MO. 8.0000 EQ. 379.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 7.0000 19.16 134.12

134.12

hm 1.0000 1.0000 211.87 211.87

211.87

MO. 8.0000 EQ. 549.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 9.5000 19.16 182.02

182.02

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80

333.80

MO. 8.0000 EQ. 300.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 3.3000 19.16 63.23

63.23

hm 1.0000 1.0000 203.86 203.86

203.86

MO. 8.0000 EQ. 202.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 3.6000 19.16 68.98

68.98

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS SUBPARTIDAS
hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67

100.67

MO. 8.0000 EQ. 637.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 9.0000 19.16 172.44

172.44

hm 1.0000 1.0000 432.17 432.17

432.17

MO. 8.0000 EQ. 204.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.0000 19.16 76.64

76.64

hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67

100.67

MO. 8.0000 EQ. 183.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.0000 19.16 76.64

76.64

hm 1.0000 1.0000 79.61 79.61

79.61

MO. 8.8889 EQ. 21.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.16 9.58

9.58

hm 1.0000 0.9000 13.35 12.02

12.02

MO. 8.0000 EQ. 71.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.16 59.40

59.40

hm 1.0000 1.0000 11.90 11.90

11.90

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

APUS SUBPARTIDAS
MO. 8.0000 EQ. 4.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.16 4.79

4.79

MO. 8.0000 EQ. 113.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.16 53.65

53.65

hm 2.0000 2.0000 30.00 60.00

60.00

MO. 7.0000 EQ. 169.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 33.75 19.28

hh 2.0000 2.2857 20.57 47.02

hh 4.0000 4.5714 18.59 84.98

151.28

%mo 3.0000 151.28 4.54

4.54

m3 0.2500 53.96 13.49

13.49

MO. 40.0000 EQ. 34.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44

8.12

hm 1.0000 0.2000 46.04 9.21

hm 1.0000 0.2000 76.23 15.25

24.46

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3
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              Cálculo de Transporte    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acopio 

Interno

< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8

DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5

VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 12 10

VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 14 10

TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 5

TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3

COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.25

CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 9 19 9 14

CICLOS X JORNADA und 21 44 21 44 21 44 21 44 29

RENDIMIENTO m3‐km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 528.00 348.00

Agua
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8

DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 4

VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 15 10

VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 13 10 12 15 20 15

TIEMPO DE CARGUIO min 7 0 5 0 5 0 30

TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 45

COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.5 1.5 1.25 1.25 1.1 1.1 1

CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 22 22 15 15 15 15 18.93

Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1

CICLO DE TRANSPORTE min 21 10 20 10 18 7 115

CICLOS X JORNADA und 19 42 20 41 23 58 4

RENDIMIENTO m3‐km/jor 278.67 616.00 240.00 492.00 313.64 790.91 75.72

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Material Excedente

Roca

CÁLCULO DE TRANSPORTES

Grava para Geoweb Material de Lastre 

AfirmadoMaterial de PréstamoMaterial Propio



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Combustible Indirecto       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN
(Meses) Jornadas Horas

por día Hr totales Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros GG und 8 1 Un turno 3 624.00 2.40 1,497.60

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 40 1 Doble turno 6 6,240.00 1.80 11,232.00
Cama Baja mes 8 1 Un turno 3 624.00 3.80 2,371.20

  PETROLEO 15,100.80
1,887.60

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

TOTAL (08 MESES)
MENSUAL

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Coste EPP       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 50.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             2.65             2.65             2.65             2.65             15.90           15.90           15.90           15.90           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             14.98           14.98           14.98           14.98           89.90           89.90           89.90           89.90           
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

216.28 216.68 216.68 216.68 1,297.65 1,300.05 1,300.05 1,300.05

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

COSTOS DE EPP

MANO DE OBRA DIRECTA

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

COSTOS DE EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08

MANO DE OBRA INDIRECTA

Sub Total S/. HH



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Coste Movilización       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE 
UNIDAD (TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE 
VIAJES

COSTO FLETE (S/) ESCOLTA
COSTO TOTAL  

(S/.)
MOVILIZACIÓN 

(S/.)
DESMOVILIZACI

ÓN (S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 552,050.00 289,825.00 262,225.00

17 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 17.00 1.00 6,800.00 325.00 242,250.00 121,125.00 121,125.00

2 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

5 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 5.00 1.00 4,600.00 46,000.00 23,000.00 23,000.00

3 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 3.00 2.00 6,800.00 433.33 84,200.00 42,100.00 42,100.00

3 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 433.33 30,200.00 15,100.00 15,100.00

4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

3 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Zaranda PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00 14,900.00 7,450.00 7,450.00

1 Chancadora PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00 14,900.00 7,450.00 7,450.00

6 MATERIALES PLATAFORMA 28 6.00 1.00 4,600.00 27,600.00 27,600.00 0.00

EQUIPOS MENORES 18,400.00 9,200.00 9,200.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 74,400.00 37,200.00 37,200.00

10 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 10.00 1.00 150.00 10.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00

26 CAMION VOLQUETE 15M3 26.00 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

4 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 4.00 1.00 150.00 10.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00

5 CAMIONETA 4x4 5.00 1.00 150.00 10.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00

1 CAMIÓN GRUA 20 TON 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

7 Custer de 24 pasajeros 7.00 1.00 150.00 4.00 8,400.00 4,200.00 4,200.00

CAMPAMENTO hm 82,800.00 41,400.00 41,400.00

3 Oficinas CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 336,225.00 308,625.00

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 41,400.00 41,400.00

TOTAL 377,625.00 350,025.00

COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ensayos de Calidad       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3)
# Ensayos 

(und)
Costo Unitario

S/.
Costo Subtotal

S/.

Granulometría
ASTM D 422 ó según 

EETT
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques y Respaldo 
del Enrocado

133,441.70 133 350.00 46,550.00

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques y Respaldo 
del Enrocado

133,441.70 133 60.00 7,980.00

Contenido de Material 
Orgánico

MTC E 118 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
133,441.70 133 220.00 29,260.00

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
133,441.70 67 100.00 6,700.00

Relación Densidad- 
Humedad

ASTM D 1557
ASTM D 4253
ASTM D 4254

1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo Para Diques 133,441.70 133 150.00 19,950.00

Compactación Base y 
Cuerpo

ASTM D 1556
ASTM D 5030

1 cada 250 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques

133,441.70 133 120.00 15,960.00

CBR corona ASTM D 1883
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
17,866.67 9 220.00 1,980.00

Compactación Corona ASTM D 2922 1 cada 250 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques

17,866.67 36 200.00 7,200.00

Total S/. 135,580.00
Nuevos Existentes Parcial

95,834.57 37,607.13 133,441.70 Mensual S/. 16,947.50
5,271.59 12,595.08 17,866.67
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Corona

Volumen en diques (m3)

Conformación de Dique

Conformación de Corona

ENSAYOS DE MATERIALES - DIQUES SECHIN

Conformación Dique
Descripción



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Histograma de Equipos     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCIÓN Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23
1.00 EQUIPOS COSTE DIRECTO 82 92 92 91 76 68 61 38
1.01 CAMIÓN CISTERNA 5000 GAL 4 4 4 4 4 3 3 3
1.02 CAMIÓN GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1 1 1
1.03 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 26 26 26 23 18 18 15 7
1.04 CAMIÓN VOLQUETE 22 M3 ROQUERO 7 10 10 10 9 9 7 7
1.05 CARGADOR FRONTAL CAT 966 2 2 2 2 2 2 2 2
1.06 CHANCADORA METSO LT96 1 1 1 1 1 1
1.07 EXCAVADORA 336 11 17 17 17 11 8 8 4
1.08 LUMINARIAS 9 9 9 9 9 9 9 9
1.09 MOTOBOMBA 8" 5 5 5 5 4
1.10 MOTONIVELADORA 3 3 3 3 3 3 3
1.11 RETROEXCAVADORA 2 2 3 3
1.12 RODILLO 10 TON 4 4 4 4 4 4 4 2
1.13 RODILLO 2 TON 1 1 1 1 1 1 1
1.14 TRACTOR D6 5 5 5 5 4 3 3
1.15 TRACTOR D8 3 3 3 3 2 2 2 2
1.16 ZARANDA METSO ST 4.8 1 1 1 1 1 1
2.00 EQUIPOS COSTE INDIRECTO 11 13 13 13 12 11 10 9
2.01 Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5 5 5 5 5 5 5 5
2.02 Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03 Custer de 24 pasajeros CD 4 6 6 6 5 4 3 2
2.04 Custer de 24 pasajeros GG 1 1 1 1 1 1 1 1

HISTOGRAMA - EQUIPOS
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      Histograma de Mano de Obra       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITE DESCRIPCIÓN Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23
1.00 MANO DE OBRA 183 236 251 245 215 169 130 89
1.01 CAPATAZ 9 14 14 14 10 10 6 4
1.02 OPERARIO 3 3 3 3 3 3 3
1.03 OFICIAL 17 23 28 28 28 28 18 13
1.04 PEON 45 65 75 75 72 37 37 27
1.05 PEÓN VIGIA 10 13 13 9 9 5 5 4
1.06 OP. EQ. PESADO 42 54 54 54 40 33 22 10
1.07 OP. EQ. LIVIANO 51 55 55 53 44 44 30 19
1.08 TOPOGRAFO 2 2 2 2 2 2 2 2
1.09 CHOFER DE BUS 7 7 7 7 7 7 7 7
2.00 STAFF PROFESIONAL 67 69 69 69 66 66 60 60
2.01 DIRECCION

2.01.01 Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

2.02.01 Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.02 Supervisor SSOMA de Margen derecho 2 2 2 2 1 1 1 1
2.02.03 Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo 2 2 2 2 2 2 1 1
2.02.04 Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 1 2 2 2 2 2
2.02.05 Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.06 Especialista de Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.07 Supervisor de medio ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.08 Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.09 Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03 OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
2.03.01 Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.02 Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.03 Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.04 Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.05 Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.06 Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.07 Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.08 Supervisor de Control de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.09 Técnico de campo 2 2 2 2 2 2 2 2
2.03.10 Asistente de campo 2 2 2 2 2 2 2 2
2.03.11 Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.12 Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.04 APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
2.04.01 Jefe de producción 1 1 1 1 1 1 1 1
2.04.02 Supervisor de Margen derecho 2 2 2 2 1 1 1 1
2.04.03 Supervisor de Margen izquierdo 2 2 2 2 2 2 1 1
2.04.04 Supervisor de procesamiento de materiales 1 2 2 2 2 2
2.04.05 Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.04.06 Mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4
2.04.07 Ayudantes mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4

2.05 GESTIÓN SOCIAL
2.05.01 Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06 ADMINISTRACIÓN
2.06.01 Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.02 Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.03 Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.04 Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.05 Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.06 Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.07 Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2 2
2.06.08 Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.09 Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1

2.07 APOYO GENERAL A LA OBRA
2.07.01 Tareadores 2 2 2 2 2 2 2 2
2.07.02 Vigilancia 5 5 5 5 4 4 4 4
2.07.03 Choferes de Camionetas 5 5 5 5 5 5 5 5

2.07.04 Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2 2 2 2 2 2 2 2
2.07.05 Choferes de Minivan, Coaster y Bus 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL PERSONAL 250 305 320 314 281 235 190 149

HISTOGRAMA - MANO DE OBRA
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C2. Adelanto Exigido 
 



 

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com  

 

 

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

 
 
Lima, 27 de Julio de 2022 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta las 
siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 
 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días 

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 288 días 242 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 



   

 

 

 

C2. ADELANTO EXIGIDO 

 

Para la ejecución de las obras “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN 
SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 Y 2) – CASMA” - CUENCA DE CASMA – RIO 
SECHÍN (ANCASH). NO se contempla adelanto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C3. Plazo de Pagos 

 



   

 

 

 

C3. PLAZO DE PAGO 

 

Para la ejecución de las obras “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN 
SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 Y 2) – CASMA” - CUENCA DE CASMA – RIO 
SECHÍN (ANCASH). se solicita el pago de facturas a 60 días. 
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