
HITOS FECHA*

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 23/10/2023

Apertura de Etapa de Consultas 24/10/2023

Visita técnica Guiada 3/11/2023

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 6/11/2023

Absolución de consultas 13/11/2023

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h 20/11/2023

Evaluación de Propuestas 27/11/2023

Negociación de propuestas (short list 04 Postores) * 11/12/2023

Presentación de propuesta técnico/económica final 17/12/2023

Envío de Carta de Adjudicación Por definir

Suscripción del Subcontrato Por definir

Inicio de obras Por definir

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios.

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama

– Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”

SUBCONTRATACIÓN DEL PAQUETE 9  - RÍO CHICAMA

CALENDARIO DE LICITACIÓN


