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  Histórico de revisiones 

Rev.00 05/09/2022 Creación del documento 

Rev.01 09/10/2022 

Definiciones: Inclusión de nuevas definiciones 
2 ANTECEDENTES: Eliminación del segundo párrafo. 
3 BASE LEGAL: Inclusión del marco normativo de la Contraloría General 
de la República. 
4.1 PARTES INTERESADAS: Inclusión de “Junta de Regantes. 
(JUCHICAMA)” 
6 ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR: Modificación y actualización 
de varios párrafos. 
7.3 COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR: Modificación del 
cuarto párrafo 
8 REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA: Modificación del Título y 
del tercer párrafo. 
9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA: 
Modificación del Título, primer párrafo y de los literales d, f, h, i, j, t y 
Cuadro N° 9 e inclusión de los literales u, v, w, x. 
11.2 CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS: Modificación e 
inclusión de información. 
11.3 INFORMES DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
Modificación del primer, tercer y cuarto párrafo. 
11.5 ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA: Modificación del Cuadro 
N° 10. 
11.6 ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 
Definición de orden de prelación. 
12 VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES: Modificación de 
todos los párrafos. 
14 HORARIOS DE TRABAJO: Modificación de primer y segundo párrafo. 
15 SISTEMA DE SUBCONTRATACION: Modificación e inclusión de 
quinto y sexto párrafo. 
16 CRONOGRAMA: Modificación e inclusión de segundo y tercer párrafo 
y modificación del Cuadro N° 11. 
17 PENALIDADES: Modificación e inclusión del segundo párrafo y 
modificación del Cuadro N° 12. 
19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR: Modificación del 
Cuadro N° 14 
19.3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS: Modificación del segundo párrafo. 
20.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos): Modificación del El 
Subcontratista adjudicado solo podrá reemplazar el personal clave con 
puntuación según Cuadro N° 20. Criterio de evaluación del personal clave, 
con profesionales que cumplan los requisitos mínimos para el puntaje 
obtenido en el proceso de licitación, según la experiencia general y 
experiencia específica puntuada. 
Cuadro N° 20. 
20.1.4 B4. Plan de Calidad (2 puntos): Modificación del  
Cuadro N° 22,  
20.2.2 Análisis de Precios Unitarios (5 puntos): Inclusión del segundo, 
tercer y cuarto párrafo. 
22 SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR: Modificación del primer 
párrafo. 
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  24 CULMINACIÓN Y CIERRE COMERCIAL FINAL: Inclusión de 
definiciones y procedimientos. 

Rev.02 26/10/2022 

Definiciones: Inclusión de nuevas definiciones 
1 INTRODUCCIÓN. Modificación de primer párrafo. 
3 BASE LEGAL. Inclusión de la Ley N° 28879 y RM N° 375-2008-TR 
4.3 LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Modificación del segundo 
párrafo. 
5 OBJETO DE LA LICITACIÓN. Modificación de Título y párrafo. 
6 ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR. Modificación de párrafo 
referente actualización de volúmenes de lista de cantidades. 
8 REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA. Modificación de varios 
párrafos. 
9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA. 
Modificación de los literales f, g, i, j, o, s, t, w, x y y. 
10 SEGUROS. Modificación de los literales c, e, f, g, i, j. Inclusión del literal 
h. 
11.2 CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS. Modificación de los 
literales a y c. 
11.4 REGISTRO DE RIESGOS. Modificación del primer párrafo. 
11.5 ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA. Modificación del primer 
párrafo y actualización de Cuadro N° 10. 
11.6 ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 
Modificación del ítem 1. 
12 VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES. Modificación de 
varios párrafos. 
13 PERMISOS Y LICENCIAS. Modificación del primer párrafo. 
15 SISTEMA DE SUBCONTRATACION. Modificación del primer y 
segundo ítems, Cuadro N° 11 y nota de cuadro. 
17 PENALIDADES. Actualización de Cuadro N° 12. 
18 CALENDARIO DE LICITACIÓN. Modificación del primer párrafo y  
Cuadro N° 13. 
19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR. Actualización del 
Cuadro N° 14. 
19.3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS. Modificación del párrafo de 
propuesta económica. 
20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Modificación del Cuadro N° 15 y 
Cuadro N° 16. 
20.1.1 B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (15 
puntos). Modificación del segundo párrafo. 
20.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos). Modificación del 
tercer párrafo. 
20.1.6 B6. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (10 puntos). Modificación 
de cuarto párrafo. 
20.2.2 Análisis de Precios Unitarios (5 puntos). Modificación del tercer 
párrafo. 
20.2.3 Adelanto Exigido (3 puntos). Se adicionó el tercer párrafo. 
22 SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR. Modificación del primer y 
segundo párrafo.  
ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO. B Documentos a entregar por el 
Subcontratista. Modificación de quinto párrafo. 
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  Cuadro N° 10 Entregables del Subcontratista. Modificación de entregables 
de Calidad. 
19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR. Reemplazo del 
término “oferta” por “propuesta”. Aplica a todo el documento 
Actualización de Anexos 1, 9 y 13. 

Rev. 03  11/01/2023 

Se Incluye nueva definición: Supervisor de Calidad. 
Se actualiza Cuadro N° 4 Tipología e intervención en diques Paquete 06 
– Río Chicama – Tramo 1. 
Se actualiza Título 8 REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA . 
Se actualiza Título 9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
SUBCONTRATISTA. 
Se actualiza Título 10 SEGUROS.  
Se actualiza Cuadro N° 11. Hitos Clave. 
Se actualiza Cuadro N° 13 Calendario de licitación. 
Se actualiza Cuadro N° 14 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, 
B, C y D). 
Se actualiza Cuadro N° 15. Contenido de Carpeta A: Documentos 
Generales. 
Se actualiza Título 20.1.1 B1. Experiencias similares internacionales y 
nacionales (15 puntos). 
Se actualiza Título 20.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos). 
Se incluye Título 20.3 BONIFICACIÓN POR EMPRESA LOCAL (05 
Puntos). 
Se incluye al Anexo 12 el formato: B2.1 Declaración Jurada de veracidad 
de la información del CVs del personal clave. 
Se actualiza: Anexo 19. Requisitos de intercambio de información para la 
construcción (EIR). 
 

Rev. 04 27/03/2023 

Se actualizan las definiciones. 
Se adiciona el ítem s) oficinas temporales en el Título 9 OBLIGACIONES 
Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA. 
Se actualiza el Título 18 Calendario de Licitación. 
Se actualiza el Título 20 Criterios de Evaluación.  
 

Rev. 05 30/03/2023 
Se actualiza el Título 18 Calendario de Licitación. 
Se actualiza el Título 20 Criterios de Evaluación.  
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Documentación relacionada y aplicable 
 
Cod. 30.083 Información de las obras. Volumen 2A – Requisitos generales - Paquete 

9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información de las obras. Volumen 2B – Requisitos específicos - Paquete 
9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información del sitio. Volumen 3 – Paquete R-06 Soluciones Integrales 
ríos Chicama & Virú. 

CO-PE-1PE326-QA-
PN-009 

Plan de Calidad – Etapa de construcción. 

CO-PE-1PE326-SS-
PN-001 

Plan de Gestión de Seguridad y Salud. 

CO-PE-1PE326-PR-
PN-003 

Plan de Construcción Detallado – Río Chicama. 

CO-PE-1PE326-PR-
PN-004 

Plan de Gestión del Tráfico – Río Chicama. 

CO-PE-1PE326-MA-
PN-001 

Plan de Gestión Ambiental. 

CO-PE-1PE326-MA-
PN-003 

Plan de Gestión de Residuos. 

CO-PE-1PE326-MA-
PN-005 

Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales. 

PY-PE-400195-
CHN-SO-EN-0005 

Plan de Promoción de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. 

CO-PE-1PE326-GE-
EA-002 

Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos 

 

Definiciones 

Contratante Refiere a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 

Contratista 
Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ARCC para la ejecución de 
las obras y es el responsable de la Subcontratación, también identificado 
como OHLA. 

Postor Empresa o Consorcio que muestra interés en participar del proceso de 
selección de Subcontratistas. 

Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la obra o parte de ella. 

Costo Desestimado 

Costo no justificado por cuentas y registros; costo incurrido porque el 
Subcontratista no cumple con los procedimientos de aceptación indicados 
la Información de las Obras; no emite la alerta temprana correspondiente; 
por subsanación o corrección de defectos causados por el Subcontratista. 

Precalificación Etapa de evaluación de Postores, antes de la invitación a licitar. 

Paquete Sección o parte de la obra a Licitar. 

KOM Reunión de Inicio de Obra o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”. 
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  Inicio de Obra Término referido al “Acceso al Sitio”, posterior al KOM y un (01) día 
calendario después de la entrega de terreno.  

Descolmatación Actividad o tarea para excavar y remover el material del cauce natural del 
río Chicama hasta alcanzar la sección de diseño.  

Cuaderno de Obra Documento oficial que registra todos los acontecimientos importantes que se 
producen en el recorrer de la construcción de una obra de ingeniería.  

Plazos Los plazos de obra o de presentación de documentación corresponden a 
días calendario, salvo que se especifique lo contrario. 

Cronograma 
aprobado 

Último cronograma de obra aprobado por OHLA o; en su defecto, el 
Cronograma contractual de la presentación de la propuesta técnico–
económica final 

Culminación Conclusión de todos los trabajos señalados en la información de obras 

EDI Expediente Definitivo de Ingeniería 

Supervisor de Calidad 

Persona jurídica, representante de ARCC, con la función de supervisar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y procedimientos 
aceptados por la ARCC, en lo referente a Seguridad, Salud, Medio ambiente 
y Calidad 

Área Colindante 

Área que se encuentre hasta una distancia de 500m de las actividades de 
Excavación, Relleno, Proceso y Selección de material propio. El acarreo y/o 
transporte interno del material deberán ser considerados en el APU de las 
partidas de Excavación, Relleno, Proceso y Selección de material propio; no 
se reconocerá pago adicional como partida de transporte de material 
D<=1km.  

Periodo de 
responsabilidad por 
vicios ocultos 

Periodo de 05 años, contado desde la emisión del certificado de Defectos 
conforme a lo establecido en el Art. 1784 del Código Civil. 

Mano de obra Directa 
(MOD) 

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa 
con la producción. Incluye las categorías: peón, oficial, operario, capataz y 
operador. 

Mano de obra 
Indirecta (MOI) 

Es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la empresa 
subcontratista (empleados) como apoyo a la producción. 

Mano de obra 
Calificada 

Es la mano de obra con especialización para la ejecución de actividades 
directas de producción, incluye las categorías: oficial, operario, capataz y 
operador. 

Mano de obra no 
Calificada 

Es la mano de obra sin especialización para la ejecución de actividades 
directas de producción, incluye únicamente la categoría peón. 
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Matriz del Conocimiento 
CATEGORÍA  FUNCIONES 

  Todas las categorías    Todas las funciones 

  Consejero delegado     Asesoría Jurídica 

  Directores Generales    Económico Financiera 

  Dirección General    Organización 

  Director Corporativo    RR.HH y SSGG 

  Director    Sistemas de Información 

  Jefe Corporativo de Logística y Compras    Soporte Corporativo 

  Jefe de Áreas    Soporte Técnico 

  Técnico    Línea/Producción 

  Especialista    Sub contratistas y Proveedores. 

  Administrativo    Otros 

  Operario cualificado   

Responsable de distribución: Especialista de Adquisiciones. 
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  1. INTRODUCCIÓN 

Sirva la presente para hacer la invitación a su empresa/consorcio, a licitar la construcción 
de obras que forman parte del Paquete 9 (R-06) de Soluciones Integrales Ríos Virú y 
Chicama; específicamente las obras que se encuentran agrupadas en el Proyecto 03 – 
Río Chicama – Paquete 06 – Tramo 01 (45+000 - 64+430) – Descolmatación y 
encauzamiento, por lo que, su empresa o consorcio, deberá de tomar especial atención a 
los documentos contenidos en esta sección, los cuales brindan las informaciones y 
procedimientos que se llevarán a cabo en la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los Postores a la mejor solución técnico 
económica, para la contratación de las obras del paquete de construcción referido.  

2. ANTECEDENTES 

OHLA ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios 
(de ahora en adelante ARCC) del proyecto denominado “Plan Integral para el control de 
inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – 
Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia 
para solicitar propuestas de ejecución de obra de primer nivel, con amplia experiencia en 
planificación y construcción de infraestructuras hidráulicas y que asuman el desarrollo de 
la obra del proyecto bajo la modalidad fast-track de los siguientes perfiles: 

Cuadro N° 1. Alcance del estudio de perfil 

Río Estudio de perfil declarados viables 

Chicama 

"Mejoramiento y Ampliación del servicio de protección contra inundaciones, 
en ambas márgenes del río Chicama, tramo de la desembocadura al Océano 
Pacífico hasta el Puente Punta Moreno, distritos de Ascope, Chicama, 
Magdalena de Cao, Casa Grande, Santiago de Cao y San Benito, de la 
provincia de Ascope del departamento de La Libertad y la provincia de 
Contumazá del departamento de Cajamarca, CUI: 2501802”, excluyendo los 
componentes de Capacitación en prevención de riesgos y peligros a la 
población y capacitación en la aplicación de la normatividad de la Ley de 
recursos hídricos. Identificado con código único de inversiones 2501802, en 
adelante Proyecto 3. 
“Creación del servicio de protección en la ribera de las quebradas Ascope, 
El Oso, Alto Perú, Pampa Hermosa, Quirripano y Santanero, vulnerables 
ante el peligro de inundación en los distritos de Ascope y Chicama de la 
provincia de Ascope del departamento de La Libertad y en el distrito de San 
Benito de la provincia de Contumazá del departamento de Cajamarca, CUI: 
2509655”, excluyendo los componentes de Capacitación en prevención de 
riesgos y peligros a la población y capacitación en la aplicación de la 
normatividad de la Ley de recursos hídricos. Identificado con código único 
de inversiones 2509655, en adelante Proyecto 4. 
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  OHLA inicia esta etapa del proceso de licitación, dirigida a las empresas precalificadas en 
el proceso de selección para la construcción de las obras del Proyecto 03 – Río Chicama 
– Paquete 06 – Tramo 01 (45+000 - 64+430) – Descolmatación y encauzamiento; obra 
que forma parte del Proyecto adjudicado a OHLA por la ARCC, correspondiente al Paquete 
9 (R-06) de Soluciones Integrales de los ríos Virú y Chicama. 

3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 
corresponda como Subcontratista. 

• Ley N° 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la 

implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley 
que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del 
Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 
• Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al Proyecto). 
• Servicio del Régimen Laboral Especial en Construcción Civil. Garantía de 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales. 
• Manuales de carreteras del MTC. 
• Norma GE. 030 – Calidad en la Construcción. 
• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 
• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 
• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 
• ISO 10005:2018 - Gestión de la calidad — Directrices para los planes de la calidad. 
• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 
• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 
• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 

construcción. 
• Ley General del Ambiente Nº 28611. 
• Ley N°28221 (Ley que regula el derecho por la extracción de materiales de los 

álveos o cauces de los ríos por las Municipalidades. 
• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 
• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 
• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado 

mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 
• D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestión y manejo 

de los residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por 
D.S. N° 003-2013-VIVIENDA. 

• Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa 
N°321- MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 
45+000 – 64+430  

 

 

 

 Pág. 13 de 69 Marzo 23 Rev. 05 

 

 

  • D.S. N° 130-2022-PCM, Decreto Supremo que deroga el D.S. N°016-2022-PCM, 
Decreto supremo que declara estado del Estado de Emergencia Nacional por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de 
la COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia 
social, sus prorrogas y modificaciones. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 
• Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada.  
• Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. 
• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos 

sociales. 
• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco 

del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
• TUO del D.L. N° 1162, Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 
• DS 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los 

numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios. 

• Lineamientos de ARCC sobre intervención social y predial. 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 
• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 
• Código Ético del Grupo OHLA. 
• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 
• Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, y Amplia las facultades en el 

proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. 
• Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y 

Del Sistema Nacional De Control. 
• RM N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas para este proyecto, asociado con el Subcontrato y en 

relación a esta subcontratación, incluyen (pero no se limitan a): 

 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC); 
 El Contratista, OHLA Sucursal de Perú; 
 Gobiernos Municipales / Provinciales; 
 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE); 
 Ministerio del Ambiente (MINAM); 
 Ministerio de Cultura (MINCU); 
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   Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 
 Autoridad Nacional de Agua (ANA);  
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 
 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED);  
 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 
 Defensoría del Pueblo; 
 Comunidades locales; 
 Junta de regantes (JUCHICAMA). 

4.2. CONFIDENCIALIDAD 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado 
como privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como 
corresponde. Los Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni 
transmitirán la información contenida en el concurso y cualquier documento 
asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los Postores no utilizarán 
la información del concurso y cualquier documento asociado para ningún otro 
propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, 
consultores o Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información 
contenida en el concurso y cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con 
las disposiciones de este párrafo como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y 
cualquier información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, 
copiarse, divulgarse o difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en 
que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el propósito de la 
licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte 
técnica de la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier 
derecho, incluido el de confidencialidad, asociado a la información referida. 

4.3. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los Postores, realizarán sus propuestas a su costo, no significando este proceso como 
una relación contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo que 
serán los mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su propia 
cuenta, durante este proceso, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades 
del proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los Postores y/o 
aceptación de la ARCC, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos 
municipales y/o gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA 
y/o la ARCC. 
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  5. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El presente proceso de licitación tiene por objetivo, subcontratar a una empresa para 
construir las obras que permitan mitigar los daños que podrían sobrevenir por la ocurrencia 
de lluvias y caudales extraordinarios, como los sucedidos entre los meses de enero a abril 
del 2017, y con ello reducir los riesgos de inundaciones y movimientos de masa en los 
centros poblados de Punta Moreno en la provincia de Gran Chimú; Pampas de Jaguey en 
la provincia de Ascope; Shimba 1, Shimba 2, Shimba 3, en la provincia de Contumazá y 
demás áreas agroindustriales. 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

El alcance del Proyecto, tramo 1 del río Chicama, comprendido entre las progresivas 45+000 
a 64+430 incluye las obras de descolmatación, mejoramiento de defensas ribereñas 
existentes, remoción de defensas deficientes y construcción de nuevas defensas ribereñas, 
como se detalla a continuación: 

• Descolmatación 
Mediante el uso de equipos pesados de movimiento de tierras, como tractores y 
excavadoras sobre orugas, se excavará y removerá el material del cauce del río 
Chicama hasta alcanzar la sección de diseño. El Postor deberá considerar las 
condiciones de descolmatación de material seco, material saturado y material bajo 
agua para su análisis de precios unitarios. Para las condiciones de ejecución y pago de 
acuerdo a la clasificación del material de descolmatación, el Postor deberá revisar las 
Especificaciones Técnicas (ver Anexo 1). El material no aprovechable, producto de la 
descolmatación, será dispuesto en las terrazas laterales (ver Figura N° 1) y/o en los 
depósitos de material excedente (DME) indicados y autorizados por OHLA. 
 
El Subcontratista deberá encauzar y derivar los flujos de agua construyendo ataguías 
con el mismo material del cauce del río, para evitar las excavaciones de material 
saturado o bajo agua, siempre que sea posible. Esta consideración deberá ser incluida 
en el proceso constructivo dentro del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) del 
Subcontratista. 
 
El Subcontratista será responsable de la colocación de alcantarillas para los cruces de 
flujos de agua. 

Figura N° 1. Esquema del trabajo de descolmatación y conformación de terrazas laterales. 
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  • Intervención en diques de encauzamiento 

En la Figura N° 2 se presentan los sectores del paquete 06 (km 45+000 a km 64+430) 
y los tipos de intervención que incluyen: diques nuevos, recrecimiento de diques 
existentes y enrocado de diques existentes; así como los segmentos sin intervención. 

 

1. Diques Nuevos 

- Diques nuevos con enrocados ST 1 

Para los tramos con diques en mal estado o sin diques, se incluyen dos tipos de 
secciones ST-1 (ver Figura N° 3) los mismos que comprenden la excavación 
hasta el nivel de fundación (los límites de excavación de la uña no excederán lo 
indicados en los PAC), el relleno compactado por capas con material propio 
seleccionado (producto de la descolmatación o de diques existentes a remover), 
la excavación de la uña antisocavante, colocación del geotextil y el enrocado de 
protección. 

 

 

Figura N° 2. Sectorización del tramo 1 y diques de encauzamiento – Río Chicama. 
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Para la construcción de diques nuevos (ver  Figura N° 4), el material para relleno 
será extraído del cauce del río dentro de un área que se encuentre hasta una 
distancia de 500m de las actividades de Excavación, Relleno, Proceso y 
Selección de material propio. El acarreo y/o transporte interno del material 
deberán ser considerados en el APU de las partidas de Excavación, Relleno, 
Proceso y Selección de material propio; no se reconocerá pago adicional como 
partida de transporte de material D<=1km. 

Para el pago de la partida Proceso y Selección de material propio no se 
considerará la excavación, en el caso que se tenga que obtener material para 
relleno fuera del área colindante, este se pagará con la partida Excavación en 
material común seco de acuerdo a la lista de cantidades y al expediente técnico, 
que se adjuntan en los anexos. 

 

 

 

 

2. Recrecimiento de Diques Existentes 

- Protección de talud con recrecimiento con gavión ST- 7; 

Comprende la sección ST-7 (ver Figura N° 5), que incluyen el recrecimiento de 
enrocado y del cuerpo del dique con material propio seleccionado y compactado.  

Los enrocados de los diques existentes deberán ser validados de acuerdo a la 
verificación de su geometría y nivel de fundación. Si luego de la descolmatación, 
se descubre que la uña antisocavante del dique está por encima del nivel de 
fundación de diseño, será necesario remover el enrocado y excavar la uña 

Figura N° 3. Dique nuevo con enrocado ST 1. 

Figura N° 4. Excavación en cauce de Dique nuevo con enrocado ST- 1 

Área colindante 
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  conforme la sección de los planos aprobados para construcción y la posterior 
colocación del geotextil y enrocado de protección. 

- Recrecimiento de muro con gavión ST-8 

Comprende la sección típica ST-8 (ver Figura N° 6), el cual consistirá en el 
recrecimiento con gaviones. Como de interfaz entre el enrocado existente y los 
gaviones tipo cajón, se colocarán una capa de colchón reno. 

 

  

Figura N° 5. Protección de talud con recrecimiento con enrocado ST-7 

Figura N° 6. Recrecimiento de muro con gavión ST-8. 
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  - Recrecimiento de diques de gavión validados ST-12 

Comprende la sección típica ST-12 (ver Figura N° 7), el cual consistirá en el 

recrecimiento con gaviones sobre el dique existente el cual se encuentra 

validado. 

3. Enrocado De Diques Existentes 

- Protección de talud sin recrecimiento con enrocado ST-9.  

Comprende dos secciones típicas ST-9 (ver Figura N° 8), el cual consistirá en la 
colocación de enrocado en la cara húmeda hasta la corona de la sección de 
diseño y la colocación del geotextil. Para el caso de los tramos con diques 
existentes en mal estado, se removerán el relleno existente, acopiando el 
material para su reutilización, siempre que cumplan las especificaciones técnicas 
del Proyecto.  

 

 

Figura N° 8. Dique en mal estado que deberá ser removido 

Figura N° 7. Recrecimiento de dique validad con gavión ST-12. 
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  4. Remoción de defensas deficientes 

Para el caso de los tramos con diques en mal estado, se removerán la roca y el 
relleno existentes, acopiando ambos materiales por separado para su reutilización, 
siempre que cumplan las especificaciones técnicas del Proyecto. 

Por la naturaleza fast track del Subcontrato, para la construcción las obras serán 
sectorizadas y los Postores deberán considerar el orden de ejecución de acuerdo a los 
sectores aprobados y autorizados por OHLA. 

En el Cuadro N° 2 se presenta la sectorización del Proyecto 03 – Paquete 06 – Río Chicama 
Tramo 1, incluyendo la longitud total por sector, las longitudes de diques nuevos, 
recrecimiento de diques existentes y enrocado de diques existentes. En la última columna 
se indica el orden de ejecución que el Postor deberá considerar en el planeamiento de su 
propuesta técnica. De este modo, deberán ejecutarse primero los sectores S1 a S4, para 
luego iniciar los trabajos en los sectores S5 a S7. 

Cuadro N° 2. Sectorización del Paquete 06 – Río Chicama Tramo 1 

Los volúmenes de la lista de cantidades podrán ser modificados (mayores o menores 
cantidades) por OHLA, según la actualización del diseño (ingeniería) y la consecuente 
revisión de los Planos Aprobados para Construcción (PAC). Cualquier actualización será 
informada a los Postores durante el proceso de licitación. Los Postores deberán presentar 

Figura N° 9 Protección de talud sin recrecimiento con enrocado ST-9. 
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  sus propuestas técnico-económicas finales con la información actualizada en la fase de 
negociación (ver página 63, título 22 SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR). 

Para el caso de partidas no incluidas en la propuesta, que sean generadas durante el 
desarrollo del Subcontrato, el Subcontratista presentará el análisis de costos unitarios de 
cada nueva partida con los precios de materiales, insumos y/o equipos de su propuesta; si 
la partida considera nuevos materiales, insumos y/o equipos estos deberán ser sustentados 
ante OHLA y aprobados por OHLA, antes de su ejecución. La cantidad de la nueva partida 
será indicada por OHLA. 

El Subcontratista deberá considerar como parte de su alcance, la revisión de la totalidad 
del Expediente Técnico y la actualización, complementación o ajuste de los Planos 
Aprobados para Construcción (PAC) y Especificaciones Técnicas, a cargo de un equipo 
técnico de Ingeniería/Diseño, de acuerdo al ítem t) del título 9 OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA. 

El alcance de las obras incluye todas las facilidades constructivas para la ejecución integral 
del Proyecto, tales como: Mantenimiento de accesos existentes, construcción y 
mantenimiento de accesos nuevos, oficinas, baños químicos, patios de equipos, 
almacenes, disposición de DME/DMO, habilitación de puntos de toma de agua; así como 
la señalización de obra, incluyendo su mantenimiento y reposición (ver Figura N° 10). 
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  La roca con voladura para enrocado de protección y piedra para gaviones será suministrada 
como material seleccionado, cargado a los volquetes del Subcontratista, por OHLA en las 
plataformas de acopio de las canteras indicadas en el Cuadro N° 8. El Postor no deberá 
considerar en su presupuesto (Anexo 13. Formato C1 – Planilla de Costo Directo) las partidas 
de Producción de roca con voladura (enrocado y piedra para gaviones). 

 

Figura N° 10. Ubicación de punto de agua, DME y DMO. 
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  La roca con voladura para enrocado de protección y piedra para gaviones será suministrada 
como material seleccionado, cargado a los volquetes del Subcontratista, por OHLA en las 
plataformas de acopio de las canteras indicadas en el Cuadro N° 8. El Postor no deberá 
considerar en su presupuesto (Anexo 13. Formato C1 – Planilla de Costo Directo) las partidas 
de Producción de roca con voladura (enrocado y piedra para gaviones). 

 

  

Figura N° 11. Ubicación de punto de agua, DME y DMO. 
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  7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A LICITAR 

7.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO A LICITAR 

Las obras de este paquete están ubicadas en el rio Chicama, provincia de Ascope, 
departamento de La Libertad (ver Figura N° 11). 

Cuadro N° 3 Ubicación general de Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 

Punto UTM Norte UTM Este Elevación Zona 
Inicio (km 45+000) 9146739.00 m 721538.00 m 287 m 17 M 
Fin     (km 64+430) 9159844.00 m 733031.00 m 441 m 17 M 

7.2. VÍAS DE ACCESO 

Desde Trujillo se accede siguiendo la ruta por la carretera Panamericana Norte PE-1N, 
hasta el óvalo Hacienda Darenas, por donde se toma la vía PE-1NF hasta llegar al 
distrito de Sausal (altura del km 43+000 del río Chicama). A partir de este punto, se 
puede llegar a la margen izquierda del río por una trocha carrozable, o seguir por la vía 
asfaltada PE-1NF, hasta el centro poblado de Punta Moreno, desde donde se podrá 
acceder a la margen derecha del río. La vía asfaltada PE-INF recorre paralela a la 
margen izquierda del río Chicama, desde donde también se podrá tener acceso al río 
(ver Figura N° 12). 

  

Paquete 06 
Río Chicama 

Figura N° 12. Ubicación general del Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 
45+000 – 64+430  

 

 

 

 Pág. 25 de 69 Marzo 23 Rev. 05 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR 

En función a la composición y alcance del paquete, se presenta los cuadros de detalle 
(ver Cuadro N° 4, Cuadro N° 5, Cuadro N° 6 y Cuadro N° 7) que contienen los 
componentes estructurales, DMEs, DMOs, oficinas de obra, almacenes, patio de 
maniobras, otras facilidades y accesos nuevos a construir necesarios para iniciar las 
actividades de construcción.  

Figura N° 13. Vías principales de acceso – Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 
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  Cuadro N° 4 Tipología e intervención en diques Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 

Paquete  
Código de 

dique 
Margen 

Prog. 
de 

inicio 

Prog. 
de 

final 

Longitud 
(m) 

Tipología Intervención 
Sección 

típica 

Paquete 6 DIPRO-013-MD Derecha 0+000 0+431 431.45  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-014-MD Derecha 0+000 1+704 1,704.44  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-015-MD Derecha 0+000 1+024 1,024.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-016-MD Derecha 0+250 1+350 1,100.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-016-MD Derecha 1+350 1+665 315.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-016-MD Derecha 1+665 2+165 500.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 

Paquete 6 DIPRO-017-MD Derecha 0+000 0+896 896.38  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 0+000 0+438 438.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 0+438 0+710 272.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 0+710 1+006 296.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 1+006 1+170 164.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 1+170 1+431 261.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 1+431 1+567 136.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 1+567 2+168 600.76  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-010-MI Izquierda 2+500 3+720 1,220.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-010-MI Izquierda 3+720 7+658 3,938.00  Enrocado 
Recrecimiento de muro 

con gavión 
ST-8 

Paquete 6 DIPRO-011-MI Izquierda 0+000 1+320 1,320.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 0+400 1+715 1,315.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 1+715 4+974 3,259.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 4+974 5+150 176.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 5+150 6+654 1,504.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 
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Paquete  
Código de 

dique 
Margen 

Prog. 
de 

inicio 

Prog. 
de 

final 

Longitud 
(m) 

Tipología Intervención 
Sección 

típica 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 6+654 7+235 581.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 7+235 7+770 535.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 7+770 7+910 140.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 7+910 8+150 240.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 8+150 11+555 3,404.60  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-013-MI Izquierda 0+000 0+250 250.17  Enrocado Recrecimiento con gavión ST-12 

Cuadro N° 5. Accesos a facilidades de la obra Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 

Obras Descripción Geometría Ubicación 

Patio de Maniobra y Oficina 
(PM. OF 6.1-C) 

Contenedores de oficinas, SSHH, taller de 
mantenimiento, almacenes, tópico, 
laboratorio de calidad, estacionamiento de 
vehículos livianos. 

Área = 
26,000m2 

Rio Chicama progresiva  
km 44+300 

Acceso Nuevo  
CA-1400-1 

Acceso a construir desde vía existente a 
cantera Santanero 5A 

L = 3,0 km  Acceso a Cantera 
Santanero 5A 

Rehabilitación y 
mantenimiento de accesos 

Accesos para ingreso a diferentes puntos 
del río (ambas márgenes) y áreas auxiliares 

L = 29.4 km Entre km 45+000 a km 
64+430 

 

Las facilidades de obra incluirán: Almacenes, taller de mantenimiento, oficinas, 
parqueos de vehículos livianos, entre otros; y patio de maniobras que comprende el 
parqueo de equipos pesados. 

El Postor será responsable del alojamiento, alimentación y movilidad al sitio de las 
obras del personal de construcción (MOD y MOI), en cumplimiento del Anexo 5 
Consideraciones Sociales.  

La mano de obra directa (MOD) no calificada, será contratada de la zona (distrito de 
Chicama o, en su defecto, provincia de Ascope). 

Así mismo, el Postor deberá considerar dentro de sus alcances el mantenimiento y 
rehabilitación de los accesos existentes y la construcción de los accesos proyectados 
para cumplir el alcance del objeto del Subcontrato, conforme al documento CO-PE-
1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico de Chicama (ver Anexo 8), donde se 
detallan los accesos existentes y los proyectados a considerar, siendo responsabilidad 
del Postor la inclusión de todo aquel acceso vehicular y/o peatonal que se requiera en 
la zona de las obras y áreas auxiliares.  
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  7.4. DME; DMO y PUNTOS DE AGUA 

En los cuadros siguientes, se adjunta DMEs, DMOs y puntos de agua (ver Cuadro N° 
6 y Cuadro N° 7) 

Cuadro N° 6. DME y DMO del Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 

Ítem Descripción Material Área  
(Ha) Latitud Longitud 

1 DMO 6.1-C Orgánico 1.78 -7.602828 -78.917378 

2 DMO 6.2-C Orgánico 7.89 -7.611892 -78.924148 

3 DME 6.1-C Excedente 1.41 -7.620721 -78.948261 

4 DME 6.2-C Excedente 2.91 -7.624485 -78.945036 

5 DME 6.3-C Excedente 0.50 -7.604060 -78.919773 

6 DME 6.4-C Excedente 33.87 -7.621979 -78.939059 

7 DME 6.5-C Excedente 15.74 -7.608474 -78.918384 

Cuadro N° 7. Puntos de agua del Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 

Ítem Descripción  Referencia Latitud Longitud 

1 P.A 6.1-C Río Chicama - Km 60+700 -7.604562 -78.915141 

2 P.A 6.2-C Río Chicama - Km 58+500 -7.615400 -78.931923 

3 P.A 6.3-C Río Chicama - Km 51+500 -7.665803 -78.963306 

4 P.A 6.4-C Río Chicama - Km 47+500 -7.697422 -78.977872 

5 P.A 6.5-C Río Chicama - Km 52+900 -7.657528 -78.954972 

6 P.A 6.6-C Canal de bocatoma Salinar - Quemazón -7.657881 -78.954961 

Los accesos a nivel de trocha carrozable se usarán para el ingreso y salida de 
volquetes, camabajas con maquinaria pesada y vehículos menores. 

7.5. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DESDE CANTERAS 

En el Cuadro N° 8 se indica la distancia media de transporte (DMT) desde las canteras 
que suministraran el enrocado de protección hasta su disposición final en el paquete 6 
del río Chicama. Para la margen izquierda y parte de la margen derecha del río, se 
cuenta con la cantera Calvayunque, así mismo, se cuenta con la cantera Santanero 
5A, altura del km 55+000 del río Chicama; las canteras Santanero 3, Santanero 4 y 
Nuevo Alto Perú 3 se consideran fuentes de contingencia. 

 

  
Cuadro N° 8. Distancias medias de transporte de canteras de roca. 
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  8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA 

Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• Para la Ejecución de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona 
jurídica, relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima de siete (07) años. 
En el caso de Consorcios, se limitará a un número máximo de cuatro (04) empresas, 
las mismas que deberán acreditar la documentación conjunta.   

• El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 
60,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 y 2022, sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados. 

• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones 
de liquidación; o (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra 
fue concluida correctamente, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a los 07 años anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta. 

• El Subcontratista debe encontrarse HABIDO y ACTIVO en el portal web de la 
SUNAT. Cualquier otro estado no le permitirá participar del proceso de licitación. En 
caso de que el Postor se presente como un consorcio, deberá acreditar el estado de 
HABIDO y ACTIVO de cada una de las empresas que conforman dicho consorcio. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 

o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 
Peruano.  

o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

• El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo 
con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran 
ocurrir durante la ejecución de la Obra. 

• El Postor deberá contemplar dentro de su propuesta que las tolvas de las unidades 
de transporte de material deberán estar cubiertas por una lona, cuando circulen por 
vía nacional, regional y/o zonas urbanas, de acuerdo con lo indicado en el Plan de 
Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: cuatro (04). 
Como mínimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberá 
acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 30,000,000.00 en cualquiera 
de los últimos siete (7) años: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado 
a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados; sin excluir la 
condición de acreditar como consorcio una experiencia de volumen anual de ventas 
acumulado no inferior a S/ 60,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años:  
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 
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  9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones y responsabilidades que correspondan al Subcontratista, 
conforme a los dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución de 
la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 

a) Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y 
desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las obras, así mismo, de aplicar 
un mejor proceso constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance 
mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos 
establecidos en el modelo de Subcontrato (ver Anexo 15). 

b) El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su 
personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o 
penales que correspondan. 

c) El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la 
salud que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

d) Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de los 
daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, instalaciones 
telefónicas e infraestructura existente en el área de trabajo y demás terceros. La 
negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será causa de Resolución 
de Subcontrato. De igual modo, el Subcontratista será directo responsable de las 
consecuencias causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecución de la 
obra, como la afectación a terceros y a las propiedades de estos por responsabilidad 
civil; la negativa de reparación del daño causado será causal de penalidad. 

e) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, 
debe tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir 
a todos los trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista 
debe presentar obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de cada mes 
calendario, las constancias de cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión en donde 
figuren principalmente el N° de pólizas y la lista completa de todo el personal activo 
en el servicio; de no cumplir con lo requerido, se aplicarán las penalidades de 
acuerdo al cuadro de penalidades (ver Cuadro N° 12 del Título 17. PENALIDADES) 
y de corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que enmiende este 
incumplimiento. 

f) El Subcontratista deberá cumplir con los lineamientos de OHLA, para el ingreso de 
equipos y de personal. Debe tener el seguro de todo riesgo para equipos de 
contratista (TREC) y deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los 
beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado 
por la normatividad. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y 
por escrito, la presentación de cualquier documento que acredite los pagos descritos 
en el presente, siendo requisitos para la liberación de las valorizaciones de pago, 
según lo establecido en el Anexo A6. 

g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
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  Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su 
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas 
complementarias y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 
Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la 
ejecución de las prestaciones de servicio a su cargo, obligándose a implementar, 
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 
seguridad que correspondan. Así mismo implementar vigías para garantizar la 
seguridad dentro de las áreas de trabajo. 

h) El Subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares, 
estipulados en el Histograma de equipos, de acuerdo al último cronograma de obra 
aprobado por OHLA o; en su defecto, al Cronograma contractual de la presentación 
final de la propuesta técnica – económica final, en los mismos términos y 
características. Dichos equipos y/o maquinarias, adscritos a la obra, deberán estar 
en perfectas condiciones de funcionamiento, y con una antigüedad no mayor a 14 
000 horas, debiendo repararse inmediatamente los elementos y/o componentes 
averiados. Ante la instrucción de OHLA, el Subcontratista tendrá la obligación de 
reemplazar los equipos indicados. En caso de discordar con la instrucción, el 
Subcontratista tendrá derecho de apelar ante OHLA en el plazo de cinco (5) días 
calendario, como máximo, de recibida la instrucción de OHLA. Si los equipos y/o 
maquinaria o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la 
ejecución de la obra en los plazos establecidos, de acuerdo al último cronograma 
aprobado, OHLA notificará la falta al Subcontratista y procederá con las sanciones 
que correspondan (ver Cuadro N°17 Tabla de Penalidades). El Subcontratista no 
tendrá derecho a reclamación alguna ante OHLA. 

Cuadro N° 9. Relación de equipos base 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Excavadora sobre orugas 170-260 hp 10 

2 Tractor sobre orugas de 310 – 347 hp 5 

3 Cargador Frontal sobre llantas de 160 a 195 hp, 3.5 yd3 2 

4 
Camión cisterna de agua 300-375 HP 4500 gln implementado con sensor 
óptico y sonoro antifatiga 2 

5 Volquete 6x4 de 15m3 implementado con sensor óptico y sonoro antifatiga 20 

7 Tractor sobre orugas de 165 – 185 hp 2 

8 Rodillo vibratorio liso de 11.5T de 150 – 165 hp 2 

Nota aclaratoria: 

La relación de equipos base deberá considerar la cantidad y tipo/modelo de acuerdo 
al Histograma del último cronograma aprobado por OHLA, o en su defecto, al 
Cronograma contractual de la presentación final de la propuesta técnico – 
económica del Postor adjudicado. 
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  i) El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación y/o 
mantenimiento de su zona de operación objeto del presente Subcontrato y de las 
faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 
circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan 
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara 
estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en 
la obra ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del 
Subcontratista. El Subcontratista deberá cumplir con todo los estipulado en su Plan 
de Calidad y Plan de SSOMA aprobado por OHLA o en su defecto suscribir y cumplir 
el Plan de Calidad – Etapa Construcción y Plan de SSOMA de OHLA. 

j) Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos 
subyacentes durante la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las 
actividades en el área específica del hallazgo; debiendo comunicar inmediatamente 
al Gerente de Construcción responsable del área y Arqueólogo Monitor de OHLA. 
OHLA, a su vez, comunicará a la ARCC y a la Dirección Desconcentrada de Cultura, 
el mismo día del hallazgo, de acuerdo al procedimiento establecido en el DS N° 007-
2018-MC Aprobación del Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico 
(PROMA), de Gestión ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos, incluido en las 
Consideraciones del Monitoreo Arqueológico (ver Anexo 4). 

k) El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente 
de aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental 
del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o 
extinguir cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas 
ambientales y las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de 
Gestión Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

l) El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio 
de suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para la construcción, 
en cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

m) El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos portátiles 
y lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los residuos 
líquidos con una empresa operadora, en cumplimiento con el Plan de Gestión de 
Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente (ver Anexo 2).  

n) El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier 
emergencia ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o 
maquinarias en el sitio, de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias 
Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente (ver Anexo 2). 
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  o) El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento 
y alimentación (de corresponder), suministro de agua para beber y transporte a su 
personal a la zona donde se desarrollará el servicio, según Plan SSOMA (ver Anexo 
02). 

p) El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construcción, 
dirección y/o servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con 
el Plan de Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

q) El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la 
señalización de las obras, así como los paneles informativos; preservando la buena 
imagen del proyecto. 

r) El Subcontratista deberá declarar en su propuesta que, al término de la ejecución 
de las obras, todas las instalaciones provisionales, canteras y depósitos de 
materiales construidos/intervenidos deberán ser removidos, restablecidos y/o 
remediados, según corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas 
afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo 
de construcción, teniendo en consideración lo estipulado en el Plan de Gestión 
Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

s) El Subcontratista dentro de las dos (2) semanas siguientes del inicio de obra, 
implementará en el área del patio de maniobras/campamento de obra, las siguientes 
instalaciones para uso de ARCC y de la Supervisión: 

• Oficina temporal de área equivalente a 42m2 debidamente habilitada, con 
llave, iluminación, suministro eléctrico (03 tomacorrientes dobles), 
ventilación, con suministro de internet, con espacios suficientes para archivo 
y almacenaje, con vigilancia las 24h del día y mobiliario (escritorio, sillas 
ergonómicas) para seis (06) personas. 

• Una impresora multifuncional (escáner, copias e impresiones) a color de 
tamaño A4 y A3 y un plotter para impresión de planos. 

• Baños y lava manos separados para hombres y mujeres, incluida la ducha, 
instalaciones, las instalaciones de saneamiento pueden estar separadas o 
compartidas con el equipo del Subcontratista; y proporciona todos los 
consumibles necesarios para las instalaciones de saneamiento. 

• Espacios para tres (03) estacionamientos. 
El Gerente del Proyecto, el Supervisor de Calidad acceden y utilizan gratuitamente 
las instalaciones mencionadas, también el Subcontratista permite que usen sus 
instalaciones de catering y comedor en el lugar; además, usen sus instalaciones 
médicas y de primeros auxilios. El Subcontratista mantiene limpias las áreas 
habilitadas para el Gerente de Proyecto y el Supervisor de Calidad. 

t) El Subcontratista, antes del inicio de obra, deberá presentar la memoria, el 
expediente técnico y cualquier documentación necesaria para la obtención de la 
licencia de construcción definitiva de las áreas auxiliares (oficinas, almacenes, 
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  talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras construcciones 
provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. Así mismo, será 
responsable por cualquier trámite hasta la obtención de la licencia, permiso o 
similar, que avale la autorización de la construcción, por la entidad competente, en 
dichas áreas auxiliares. El Subcontratista deberá contar con personal especializado 
para el mantenimiento correctivo y preventivo de sus equipos, además de contar 
con los repuestos y accesorios necesarios para garantizar una disponibilidad 
mecánica mínima de sus equipos de 85%. 

u) El subcontratista debe considerar dentro de su alcance: 

o Antes del inicio de obra, revisar la totalidad del Expediente Técnico, con especial 
atención en los planos aprobados para construcción (PAC) y/o las 
Especificaciones Técnicas con el fin de detectar incongruencias, omisiones y/o 
detalles que requieran información adicional, así como cualquier texto que no 
sea suficientemente claro y/o explícito; alertar a OHLA y efectuar los 
correspondientes planos de replanteo y actualizaciones de los planos de 
construcción, para lo cual deberá realizar un levantamiento técnico actualizado 
de las condiciones del sitio y verificar que los diseños se ajustan a éstas.  

o En el caso que los PAC y/o Especificaciones Técnicas requieran alguna 
actualización, complementación o ajuste, éstos deberán ser realizados por el 
equipo técnico de Ingeniería/Diseño del Subcontratista, sin coste adicional. 
Cualquier actualización, complementación o ajuste deberá ser firmado por un 
Ingeniero de la Especialidad colegiado y habilitado (CIP) del Subcontratista, 
presentada con el correspondiente sustento y, antes de ejecutarse, deberá 
contar con la aprobación de OHLA; por lo mismo, el Subcontratista deberá 
considerar un plazo de 15 días calendario para la respuesta de OHLA.  

o El Subcontratista dentro de los 15 días calendarios contados a partir de la firma 
del Subcontrato deberá haber entregado un “Procedimiento para el Control de 
los Cambios y/o Revisiones de Diseño” para la aprobación de OHLA, en 
conformidad a la sección 4.2 de los Requisitos de Calidad para Subcontratistas. 
En este documento el Subcontratista deberá desarrollar el mecanismo para 
cumplir con la obligación de actualizar, complementar y ajustar los PAC y/o 
Especificaciones Técnicas en conformidad a los criterios de diseño y 
regulaciones o normas nacionales e internacionales aplicables al Proyecto. En 
este documento, el tiempo requerido por OHLA para revisar las propuestas del 
Subcontratista y emitir la aprobación correspondiente será mínimo de 15 días 
calendarios. 

o El Subcontratista antes de iniciar sus actividades deberá formular su cronograma 
de obra teniendo en cuenta estas actividades, con el fin de garantizar que la 
ejecución de las obras, en consecuencia, que las fechas acordadas en el 
Subcontrato no se verán afectadas por las labores de actualización, 
complementación y ajuste de los diseños.  

o Los cambios o reajustes de los PAC que cualquier Subcontratista experimentado 
no pudiera detectar en una etapa de revisión previa y sean necesarios durante 
la construcción, deberán ser presentados por el equipo técnico de 
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  Ingeniería/Diseño del Subcontratista y serán evaluados en terreno por OHLA 
para su aprobación antes de su implementación. El Subcontratista deberá 
presentar cada PAC actualizado, con las anotaciones trazables sustentando el 
cambio aprobado por todas las partes, como parte del Dossier de Calidad y 
Planos As-Built; de acuerdo al Plan de Gestión de Calidad. 

v) De evidenciarse un retraso igual o mayor al 10%, de acuerdo al avance físico de las 
obras, según el último cronograma aprobado por OHLA, el Subcontratista estará 
obligado a presentar un Plan de Trabajo de Recuperación que incluya la 
Planificación (Cronograma en Primavera P6 y PDF en nivel 4, listado y distribución 
de recursos, presentación esquemática (PPT) y la base de cálculo para recuperar 
el retraso). Si a su juicio, OHLA evalúa que la proyección del retraso podría alcanzar 
el 10% del avance físico de las obras, solicitará el Plan de Trabajo de Recuperación 
al Subcontratista, quien deberá presentarlo en un plazo máximo de siete (07) días 
calendarios. La negativa y/o demora en la presentación del Plan y/o así como la 
reiteración del Subcontratista en el retraso mayor al 10% del avance físico previsto 
en el Plan de Trabajo de Recuperación aprobado por OHLA, serán motivo de 
penalidad (ver Cuadro N° 12) y/o intervención técnica y/o económica, reducción de 
alcance y/o resolución del Subcontrato, por parte de OHLA, sin limitar la aplicación 
de la cláusula 91.7, del título 91 Causales de Resolución, del Subcontrato. (ver 
Anexo 15). 

w) El Subcontratista deberá proponer en su Plan de Ejecución de Proyecto las medidas 
para mitigar y/o eliminar el riesgo de inundación y/o cualquier otra afectación a las 
unidades productoras (áreas agrícolas, infraestructura hidráulica y otros), como 
producto de los trabajos en los sectores aledaños. En consecuencia, el 
Subcontratista deberá implementar estas medidas desde el inicio de la ejecución de 
los trabajos en cada sector a intervenir, teniendo derecho al uso de la partida 1.07 
Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río. 

x) El Subcontratista deberá conocer el Plan de Gestión del Tráfico de Chicama (Anexo 
8) y, antes de iniciar la movilización y/o construcción, deberá presentar un Plan de 
Gestión del Tráfico del Subcontratista para el PY 03 – PAQUETE 06 – RIO 
CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430, el mismo que deberá ser aceptado por 
OHLA y la ARCC antes de ser implementado, el Plan de Gestión de Tráfico del 
Subcontratista debe garantizar la transitabilidad, considerando rutas alternas ante 
afectaciones a las vías debido precipitaciones pluviales. 

y) El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de todos 
sus recursos e instalaciones, según el Anexo 20. Plan de Gestión de Seguridad y 
Protección del Sitio.  

z) El Subcontratista deberá presentar un Plan de Ejecución BIM e implementar los 
recursos necesarios: como mínimo un (01) coordinador BIM, un (01) modelador y 
un (01) especialista, equipos, software Revit, Civil 3D, Navisworks e Infraworks con 
licencias de uso y sala BIM, para el seguimiento y actualización de las etapas de 
construcción y entrega de las obras (etapas RIBA 5 y 6) (ver Anexo 19. Requisitos 
de intercambio de información para la construcción (EIR)). 
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  aa) El Subcontratista, tanto como persona jurídica o a través de un consorcio, 
incluyendo en este último supuesto a sus miembros, será solidariamente 
responsable frente a OHLA y de ser el caso, frente a la ARCC por cualquier 
incumplimiento contractual durante el periodo de responsabilidad por vicios ocultos, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil Peruano. 

10. SEGUROS 

a. Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de inicio obra, hasta 
la obtención del certificado de Defectos, o que se haya emitido el certificado de 
resolución (El periodo de detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 
semanas después de la culminación de la totalidad de la obra contratada).  

b. El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de 
seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos 
en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos 
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la 
industria de seguros. 

c. Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social 
de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben 
cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del 
Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido 
por la ley peruana aplicable. 

Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o a personal empleado por el Subcontratista y/o 
cualquier Subsubcontratista. El seguro contará con un límite general de no menos 
de 10 % del valor del subcontrato ni mayor de S/ 17,500,000.00 por ocurrencia. Para 
el caso de los empleados de un Subsubcontratista, la cobertura de responsabilidad 
del empleador puede ser obtenido directamente por el Subsubcontratista, sin 
embargo, el Subcontratista es responsable del cumplimiento de este requisito. 

d. Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de 
acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no 
menos de S/ 350,000 para cada vehículo Todas las pólizas de acuerdo con esta 
sección deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, 
cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (por ejemplo: SOAT). 

e. Seguro contra todo riesgo para equipos de contratista (TREC), Seguro de 
responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria móvil y/o línea amarilla). 
El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 para cada 
equipo. 

f. Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 
contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los 
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  asegurados adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo a la 
cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura, así también, las 
Pólizas deben incluir una renuncia por parte de los aseguradores de sus derechos 
de subrogación frente a los directores y a otros empleados de cada asegurado, 
excepto cuando se haya cometido fraude.   

g. Los importes de Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo 
de Subcontrato NEC 3 ECS opción B. 

h. A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de firma del Subcontrato, el 
Subcontratista proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar 
la adquisición del seguro solicitado. 

i. En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto no libera 
ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en 
este Subcontrato. 

j. Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el 
Subcontratista para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

k. El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia 
derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las 
pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar 
seguros adicionales, solicitar a sus Subsubcontratistas los mismos niveles de 
aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHLA. 

l. Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el 
Subcontratista debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 
días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la 
satisfacción de OHLA. 

11. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

11.1. COMUNICACIÓN CON OHLA 

El Subcontratista enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable 
por cada área especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

La comunicación será por medio del cuaderno de obra para las anotaciones 
relevantes; pudiendo utilizarse el correo electrónico para las coordinaciones diarias 
entre áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como mínimo, 
una (1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia 
con la finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista deberá redactar y 
enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego de cada reunión para realizar 
el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá ser 
respondida por OHLA en un plazo no mayor a 24 horas. 
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  Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos 
compensables, entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco 
contractual deberán ser canalizadas mediante los correos electrónicos presentados 
en la matriz de comunicaciones. El Subcontratista no podrá establecer comunicación 
directa ya sea presencial o mediante medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto 
de la ARCC, ni con su equipo de apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de 
OHLA. 

11.2. CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS 

Antes del inicio de obra, el Subcontratista deberá implementar un Cuaderno de Obra 
legalizado y foliado, que deberá permanecer en las oficinas del sitio. El Subcontratista 
estará obligado a llevar este cuaderno de obra, suscrito únicamente por el Residente 
de obra, donde se anotarán todas las incidencias y ocurrencias propias de la 
ejecución de la obra en forma diaria, manteniéndolo a disposición de OHLA, para que 
esta pueda revisarlo y efectuar las anotaciones que considere necesarias. 

Se detalla a continuación los aspectos más relevantes que deberán consignarse en 
el cuaderno de obra, sin ser limitativos: 

a. Entrega de terreno e inicio de obra: 
• El Residente del Subcontratista, realizará la primera anotación, consignando 

la apertura del Cuaderno de Obra en la fecha de la entrega del terreno. 

• OHLA, consignará en su primera anotación la fecha de inicio de obra (fecha 
inicio: fecha firma del Subcontrato), Plazo de Ejecución. 

b. Durante la ejecución de obra: 
o Anotación de ocurrencias, hechos relevantes. 

o Consultas sobre ocurrencias en la obra, requerimientos de información o 
solicitudes de cambio referidos al diseño/ingeniería. 

o Anotación de los cambios de personal clave aprobados por OHLA. 

o Anotación de la desmovilización de equipos, con respecto a los equipos 
mínimos, previamente autorizados por OHLA. 

o Anotación del ingreso de un Subsubcontratista aprobado por OHLA. 

o Anotación de la presentación de las valorizaciones de acuerdo al numeral 12 
VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES. 

o Registro de las Notificaciones de Alertas Tempranas y comunicación de 
eventos compensables, donde se referencie la carta de comunicación. 

o Notificación de paralizaciones o circunstancias que impidan el normal 
desarrollo de las actividades. 

o Presentación y actualización de la documentación indicada en el Cuadro N° 
10 Entregables del Subcontratista. 

c. Recepción de las obras: 
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  o El Subcontratista anotará la fecha de culminación de la totalidad de las obras, 
luego de la verificación y aprobación por parte de OHLA. 

o El Subcontratista anotará el inicio del periodo de detección / subsanación de 
defectos después de la Culminación de la totalidad de las obras del Proyecto 
aceptado por OHLA. 

o El Subcontratista comunicará la subsanación de los defectos notificados por 
OHLA, para la verificación y posterior emisión del certificado de defectos.  

En este cuaderno, el Subcontratista y OHLA, anotarán las ocurrencias y consultas 
técnicas relevantes durante la ejecución de la obra, las mismas que serán 
respondidas por la otra parte cuando corresponda. 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de obra y de acuerdo a 
cada partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes aspectos: 

• Fecha; 
• Estructura o componente de obra; 
• Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones y vientos extraordinarios; 
• Maquinaria empleada; 
• Principales materiales utilizados; 
• Kardex de ingreso a obra de materiales clave; 
• Personal del Subcontratista; 
• Trabajos realizados; 
• Panel fotográfico de los trabajos realizados, deben incluir fecha y hora; 
• Observaciones de OHLA; 
• Reportes de no conformidad (RNC); 
• Notificaciones de obras defectuosas (NOD), por calidad OHLA. 
• Croquis de avance; 
• Firma del residente de obra de Subcontratista; 
• Firma de representante de OHLA. 

 

La presentación de los reportes diarios será hasta las 10:00 horas del día siguiente 
de realizadas las actividades. 

11.3. INFORMES DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El Subcontratista deberá enviar semanalmente, al Gerente de Sitio, al Gerente de 
Construcción y al Jefe de Planeamiento de OHLA sin ser limitantes, un informe del 
estado situacional de los trabajos, que contemple el porcentaje de avance de obra 
realizado comparado con el avance planeado físico y económico; comparativo de 
curvas S (realizado vs. planeado), indicadores de desempeño (SPI, CPI), cronograma 
4week look ahead, incluyendo seguimiento semanal PPC, análisis de restricciones, 
histograma de personal planeado vs personal real, panel fotográfico (mínimo 6 fotos, 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 
45+000 – 64+430  

 

 

 

 Pág. 40 de 69 Marzo 23 Rev. 05 

 

 

  deben incluir fecha y hora) y metrados de avance semanal y todos los informes 
considerados en los Anexos 02 y 03. 

El Subcontratista deberá enviar cada mes, como sustento de las valorizaciones, a 
OHLA un informe del estado situacional de los trabajos que englobe a los ya 
presentados semanalmente y en el que también se contemple los puntos del párrafo 
anterior, añadiendo el avance del dossier de calidad. 

Todos los informes y entregables de parte del Subcontratista serán de acuerdo a los 
lineamientos obligatorios del Subcontratista. 

Los reportes de No Conformidad deberán remitirse de acuerdo a lo establecido en el 
Sistema Integrado de Gestión de OHLA, (Anexo 02: Requerimientos de Seguridad 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Anexo 03: Plan de Calidad – Etapa de 
Construcción), según corresponda. 

11.4. REGISTRO DE RIESGOS 

El Subcontratista, una (1) semana antes del inicio de las obras, deberá presentar el 
Registro de Riesgos, acorde a lo indicado en el Instructivo para el cumplimiento del 
plan de gestión de riesgos (ver Anexo. 18), el mismo que se actualizará y revisará 
semanalmente con OHLA. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción 
de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo. 

11.5. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables 
de acuerdo a los plazos indicados en el Cuadro N° 10, estos entregables no son 
limitativos y podrán ser modificados en base a los lineamientos del modelo del 
Contrato principal entre la ARCC y OHLA. 

Cuadro N° 10 Entregables del Subcontratista 

Ítem Área Entregable Plazo de entrega 

 

 

1 

Administración 
de Contratos 

 
 

Seguros / Fianzas y renovaciones 
Antes de la firma del 
Subcontrato 
Antes del vencimiento 

Matriz de Comunicaciones 
Al inicio de Obra  
Actualización 
quincenal 

Matriz de Riesgos 
1 semana antes del 
inicio de obra.  
Actualización semanal 

 

 

 

Construcción 

 

 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) actualizado 
2 semanas antes del 
inicio de obra 

Plan de Construcción Detallado 
2 semanas antes del 
inicio de obra 
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  Ítem Área Entregable Plazo de entrega 

2  Layout de oficinas, talleres, almacenes y patios de 
equipos. 
Memoria descriptiva y expediente técnico para 
obtención de licencia de construcción 

1 semana antes del 
inicio de obra 

Plan de Gestión de Tráfico 
2 semanas antes del 
inicio de obra 

Reporte Diario Diario 

3 Topografía Replanteo Topográfico 
2 semanas antes del 
inicio de obra 

4 
 

Costos 

 
 

Valorizaciones 
 
Mensual 

Flujo de Caja Mensual 

 

5 

Planeamiento 

 

 
 

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual** 

Cronograma de Obra LB0 (Línea Base 0) 

El Cronograma LB0 respetará las fechas, hitos y 
estructura del Cronograma de la adjudicación 
(propuesta técnico – económica final) 

2 semanas después 
del inicio de Obra* 

Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de avance) 
 
Semanal 

Análisis de Restricciones 
 
Semanal 

Planificación Corto Plazo (PTS) 
 
Semanal 

Curva S (Cronograma de Seguimiento), debe mostrar el 
porcentaje de avance de obra realizado comparado con 
el avance planeado físico y económico (SPI y CPI) 

 
Semanal 

Histograma de Mano de obra y Equipos con escala de 
tiempo semanal 

Con el cronograma 
LB0 y actualizaciones 

 

 

 

 

 

6 

 

Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente 
(SSOMA)*** 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 
1 semana antes del 
inicio de obra 

Programa de seguridad basada en el comportamiento 
(observación preventiva) 

1 semana antes del 
inicio de obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
1 semana antes del 
inicio de obra 

Plan de Gestión de Residuos en el sitio 
1 semana antes del 
inicio de obra 

Plan de fatiga y somnolencia 
1 semana antes del 
inicio de obra 
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  Ítem Área Entregable Plazo de entrega 

 

 

 

 

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-
19 

1 semana antes del 
inicio de obra 

Plan de gestión ambiental 
1 semana antes del 
inicio de obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
Ambientales 

1 semana antes del 
inicio de obra 

Procedimientos de gestión de SSOMA 
1 semana antes del 
inicio de obra 

Procedimientos operativos de medio ambiente 
1 semana antes del 
inicio de obra 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo (Incluye registros obligatorios según RM 050-
2013 TR) 

 
Mensual 

Informes mensuales de gestión ambiental (incluye el 
reporte de residuos sólidos) 

Mensual 

Reportes diarios y semanales de medio ambiente 
Diario y semanal, 
después del inicio de 
obra 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-HS-EA-001 Requisitos de SSOMA (Requisitos 
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, los formatos 
relacionados y anexos). Anexo 2. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
Subcontrato 

7 
Gestión de 
Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 
1 semana antes del 
inicio de obra 

Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

8 

 

Calidad *** 

  

  

  

  

  

  

Plan de Calidad 
1 semana antes del 
inicio de obra 

Plan de inspección y pruebas (PIP) 
1 semana antes del 
inicio de obra 

Procedimientos de gestión de calidad  
1 semana antes del 
inicio de obra 

Procedimientos operativos integrados (Construcción, 
Calidad, seguridad y medio ambiente) 

 
1 semana antes del 
inicio de obra 

Lista Maestra de Documentos 
1 semana antes del 
inicio de obra 

Reporte de registros de liberación 
Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de Subcontrato 

Log de control y certificados de calibración 
Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de Subcontrato 
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  Ítem Área Entregable Plazo de entrega 

Log de control y certificados de calidad de materiales y 
equipos. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de Subcontrato 

Informes semanales y mensuales 
 
Semanal/ Mensual 

Reporte de control de prueba de relleno (terraplén) para 
el dique, aprobado por OHLA 

Antes del inicio del 
relleno del dique 

Reporte de control de Diseño de Mezclas aprobado por 
OHLA 

01 día antes del inicio 
de la colocación de 
concreto 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad (Requisitos 
de calidad, los formatos relacionados y anexos). Anexo 
3. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de Subcontrato 

9 
Recursos 
Humanos 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-RH-EA-001 Requisitos de recursos humanos 
para Subcontratistas. Anexo 6. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de Subcontrato 

10 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  Mensual 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

*En el cronograma LB0 que presentará el Subcontratista; no podrá postergar las fechas de los 
Hitos Claves, y ruta(s) crítica(s) presentados en la propuesta técnica económica final. 

**Los informes semanales y mensuales, durante la ejecución, deberán contener información 
detallada de los recursos programados y realizados (equipos línea amarilla y mano de obra) 
semanalmente. 

***Los planes de gestión para la ejecución de las actividades, deberán cumplir como mínimo, lo 
indicado en los Anexos 02 y 03, de lo contrario el Subcontratista deberá suscribir y adoptar los 
planes de gestión de OHLA. 

11.6. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

En caso de controversia y/o discrepancia en los documentos del Subcontrato, la orden 
de prelación será la siguiente: 

1. Subcontrato NEC 3 ECS Opción B, 

2. Planos Aprobados para Construcción (PAC, última revisión), 

3. Especificaciones Técnicas (revisión aprobada y vigente), 

4. Aclaraciones y/o excepciones*, 

5. Términos de Referencia (Inc. Absolución de Consultas), 

6. Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI). 
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  *Las Aclaraciones y/o excepciones serán redactadas en la etapa de negociación y 
formarán parte del Subcontrato; las mismas serán firmadas por OHLA y el 
Subcontratista. (ver Anexo N°15). 

12. VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES 

a. Las valorizaciones serán en periodos mensuales, el Subcontratista, presentará sus 
valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas con OHLA, las fechas de cierre 
de las valorizaciones serán informadas por OHLA a la quincena del periodo de 
valorización. Todo pago de valorización será considerado como pago a cuenta, no 
significando esto, la conformidad de los trabajos ejecutados. 

b. La presentación del informe de valorización deberá ser realizado por parte del 
Subcontratista como máximo 02 (dos) días después de la fecha de cierre de las 
valorizaciones.  

c. El Subcontratista deberá presentar el formato con las firmas de los especialistas 
involucrados de OHLA y del Subcontratista, como máximo 04 (cuatro) días después 
de la presentación del expediente de Valorización, con objeto de agilizar el proceso 
de revisión. Los sustentos requeridos para la presentación de las valorizaciones 
mensuales se incluyen el Check list de Valorizaciones (ver Anexo 7). 

d. De existir observaciones de los especialistas de OHLA a los documentos presentados 
por el Subcontratista, dentro de los procedimientos de los literales b) y c) del presente 
título OHLA, calculará la valorización a su criterio y emitirá la orden de pago 
respectiva. De no hacer observaciones OHLA emitirá al Subcontratista la orden de 
pago. 

e. Una vez emitida la orden de pago respectiva, el Subcontratista emitirá su factura la 
cual será programada para pago a la cuarta semana de presentada dicha factura.  
• De cada valorización mensual; OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de 

Garantía.  
• Este fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del Certificado de 

Defectos; para la liberación del Fondo de Garantía, debe considerarse lo 
siguiente: 
 Se liberará el 70% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación 

técnica (planos u otros) y aprobación del cierre comercial final. 
 Se liberará el 30% restante del Fondo de Garantía, luego de emitido el 

Certificado de Defectos. 
f. A solicitud de Subcontratista, el 30% del referido fondo puede ser canjeado por una 

carta fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o aseguradora 
supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya 
aceptado previamente y que tenga las características de solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realización automática, con expresa renuncia al beneficio de 
excusión, por el mismo monto. Esta carta fianza o póliza de caución debe estar 
vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. 

g. Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA devuelve al Subcontratista el 
remanente del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días calendarios. 
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  13. PERMISOS Y LICENCIAS 

OHLA se limita a tramitar los siguientes permisos: 

• Permisos arqueológicos PROMA; 
• Certificación Ambiental; 
• Liberación predial de áreas definitivas y auxiliares; 
• Permiso de uso de canteras, DME, DMO y fuentes de agua. 

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos 
permisos y licencias, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean multas o 
demandas, producto de la inobservancia de los lineamientos de las mismas.  

Una semana después de la notificación de la adjudicación, el Postor ganador deberá 
presentar la memoria, el expediente técnico y cualquier documentación necesaria para la 
obtención de la licencia de construcción definitiva de las áreas auxiliares (oficinas, 
almacenes, talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras construcciones 
provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. Así mismo, será responsable por 
cualquier trámite hasta la obtención de la licencia, permiso o similar, que avale la 
autorización de la construcción, por la entidad competente, en dichas áreas auxiliares. De 
acuerdo al TU de la Ley de la ARCC, artículo 9.4 Las licencias de habilitación urbana y de 
edificación que correspondan a las obras incluidas en El Plan se tramitan, en todos los 
casos, mediante la Modalidad A: Aprobación Automática con Firma de Profesionales 
establecida en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, sin costo alguno. 

El Postor deberá considerar en su propuesta técnico – económica que la liberación predial 
por su modalidad Fast Track podría comprender sectores con predios en proceso de 
liberación, sin que esto sea limitativo para que el Subcontratista pueda ejecutar los trabajos 
en los polígonos que cuenten con liberación predial; esta condición no será causal de: (i) 
paralización de actividades,  (ii) pagos adicionales por stand by de equipos y/o personal, (iii) 
ampliación de plazo u (iv) otros que impacten en costo y tiempo al Paquete de construcción; 
siempre que el Subcontratista tenga disponibles polígonos liberados en otros sectores. 

14. HORARIOS DE TRABAJO 

Los Postores deberán declarar el horario de trabajo de sus actividades en su Plan de 
Ejecución de Proyecto (PEP) ver Cuadro N° 10, según su cronograma de la propuesta 
técnica, este horario deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales. 

De requerirse, el Subcontratista, planteará horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como 
medida de recuperación de atraso, que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del 
cronograma de obra, por causas imputables a su gestión. Los costos generados al 
Contratista para supervisar estos horarios extendidos y/o trabajos nocturnos serán 
asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio solicitado en el horario de trabajo deberá 
ser solicitado por el Subcontratista quince (15) días antes, para la evaluación y aprobación 
por OHLA; luego de la aprobación el Subcontratista implementará en siete (7) días 
calendario antes de su implementación. 
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  15. SISTEMA DE SUBCONTRATACION 

El Subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones: 

• Será a Precios Unitarios, con el Modelo de Subcontrato NEC 3 ECS Opción B (ver Anexo 
15).  

• Por la naturaleza back to back del Subcontrato a suscribirse, el Postor asume el fiel 
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la 
ARCC, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio 
ambiental, arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de 
género, relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso 
de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor 
considerarlas en su propuesta. 

• La actuación de ambas partes en el Subcontrato será en el espíritu de confianza y 
cooperación mutua.  

• OHLA procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 
Proyecto de ARCC. 

• Las partidas dentro de las actividades de movimiento de tierras: descolmatación, 
transporte de material, desbroce y remoción, excavaciones, relleno, perfilado y enrocado 
de los diques, producción de materiales y disposición de materiales) no podrán ser 
subsubcontratadas (ver Anexo 09. Lista de cantidades). 

• El Subcontratista solo podrá subsubcontratar la ejecución de las actividades no 
incluidas en el ítem anterior. En ningún caso el Subcontratista podrá ceder ni 
subsubcontratar y a ningún título los derechos u obligaciones del Subcontrato, sin la 
aprobación previa, expresa y por escrita de OHLA. 

16. CRONOGRAMA 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar todas las 
obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar 
el cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en 
Primavera (P-6). 

El Postor deberá indicar en su cronograma si ha considerado algún periodo de paralización 
por temporada de lluvias y/o incremento de caudal, detallando la duración del mismo, sin 
embargo, esta consideración no será limitativa para la continuidad de los trabajos en caso 
que las condiciones lo permitan. 

El Subcontratista deberá presentar, 2 semanas después de la fecha de inicio de obra, una 
actualización del cronograma contractual (propuesta técnico-económica final), sin modificar 
las fechas de Hitos Clave, ni la(s) ruta(s) crítica(s); este cronograma debe incluir el 
Histograma de recursos. (Ver Cuadro N° 10: Entregables del Subcontratista). 

Este cronograma una vez aprobado por OHLA, será el cronograma línea base cero (LB0). 
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  *Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que permita hacer control 

de campo en términos de avance y consumo de recursos para, posteriormente, evaluar la performance aplicando 

técnicas de Valor Ganado. 

Cuadro N° 11. Hitos Clave 

Ítem Descripción del Hito Hitos Clave 
1 Inicio de obra - Acceso al Sitio 19 de junio de 2023*  

2 Culminación de obras 18 de diciembre 2024. 

*Fecha tentativa de inicio de obra. 

El Postor deberá considerar un plazo base de ejecución de obra de 18.3 meses.  

Las propuestas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente información 
como parte de su propuesta económica: 

• Ruta crítica y memoria de cálculo. 
• Histograma de MOI; 
• Histograma de MOD; 
• Histograma de equipos; 
• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades. 

17. PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso 
de las penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA 
tendrá derecho a intervenir económicamente y/o resolver el Subcontrato. 

OHLA, puede a criterio o a solicitud de parte intervenir económicamente y/o resolver el 

Subcontrato en los siguientes casos: 

i. Caso fortuito o fuerza mayor, 

ii. Incumplimientos contractuales (Ver Anexo 15), 

iii. Retraso injustificado, 

iv. Incumplimiento de entrega de Hitos Clave. 

Cuadro N° 12. Tabla de Penalidades 

Ítem Descripción Medición  Monto 

1 
Incumplimiento de entrega de una fecha clave (ver. 
Cuadro N° 11. Hitos Clave) 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

4/10 000 del valor 
del Subcontrato 

2 
En caso el Subcontratista no cumpla con sus 
obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

3/100 000 del valor 
del Subcontrato 
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Ítem Descripción Medición  Monto 

3 
Retiro y/o cambio de Personal Clave del Proyecto sin 
autorización de OHLA Por evento 

1.5/1 000 del valor 
del Subcontrato 

4 
Ausencia no justificada de Personal Clave del 
Subcontratista en obra, sin comunicación y sin 
aceptación de OHLA 

Por día de 
ausencia no 
justificada 

1 UIT 

5 

Incumplimiento en obtener y presentar íntegramente 
la acreditación de la emisión y pago de las pólizas de 
seguro, en la fecha indicada en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

6 

Incumplimiento en presentar íntegramente la 
acreditación de la renovación y pago de las pólizas 
de seguro, en las fechas indicadas en la Ficha de 
Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

7 
Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, 
en las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato.  

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

8 
Incumplimiento en renovar las fianzas/garantías, en 
las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

9 
Incumplimiento de subsanar los defectos notificados 
por el Contratista, en el plazo de 20 días calendario. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

10 
Demora o incumplimiento en la entrega del cierre 
comercial 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
2 UITs 

11 
Demora en la entrega del Dossier de Calidad y los 
planos As Built.  

Por cada día 
calendario de 

atraso 
2 UITs 

12 
Incumplimiento de presentación de empresas para 
Subsubcontratación y condiciones de 
Subsubcontratación. 

Cada vez 2 UITs 

13 
Demora en la presentación oportuna del cronograma 
de actividades de avance de obra. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

14 
Demora en entrega del cuaderno de obra por más de 
24 horas ante la solicitud del Contratista. Por cada evento  0.5 UITs 

15 
Incumplimiento de mantener en el sitio de forma 
permanente al Ingeniero Residente. 

Por cada evento 
por día 0.5 UITs 

16 

Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma 
permanente y/o parcial, en conformidad a su 
estructura de Gastos Generales, al personal clave, 
encargados del seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

17 

Incumplimiento de las normas de seguridad o salud 
o no implementación de las medidas de seguridad o 
salud adecuadas al momento de ejecutar el 
Proyecto.* 

Por evento 1 UIT 
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Ítem Descripción Medición  Monto 

18 

Incumplimiento en presentar los planes 
medioambientales a ser aprobados por OHLA, en las 
fechas a ser indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

19 
Incumplimiento de los planes medioambientales 
aprobados, durante el inicio y ejecución de las 
obras.* 

Por evento 1 UIT  

20 
Incumplimiento de Planes ambientales y de 
Construcción sobre cierre de canteras* Por evento 1 UIT 

21 
Incumplimiento y faltas notificadas por organismos 
de fiscalización* Por evento  2 UITs 

22 
Incumplimiento por retiro de equipo base fijado en los 
presentes TDR sin autorización por OHLA durante la 
etapa de construcción 

Por cada día 2 UITs 

23 
Incumplimiento en la presentación del Plan de 
Trabajo de Recuperación. 

Por cada evento 
y por día 2 UIT 

24 
Incumplimiento en la presentación de los informes 
semanales y mensuales 

Por cada evento 
y por día 1 UIT 

 (*) Las multas o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de fiscalización, 
como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, negligencia, omisión o malas 
prácticas), serán asumidas por el Subcontratista. 

18. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma tentativo del proceso de licitación para los Postores precalificados, será como 
sigue en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 13 Calendario de licitación 

Hitos Fecha* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR)  
31/03/2023 

Apertura de Etapa de Consultas 03/04/2023 

Visita técnica Guiada 11/04/2023 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 17/04/2023 

Absolución de consultas 20/04/2023 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h 27/04/2023 
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  Evaluación de Propuestas 05/05/2023 

Negociación de propuestas (Short list 04 Postores)* 12/05/2023 

Presentación de propuesta técnico/económica final 16/05/2023 

Envío de Carta de Adjudicación 26/05/2023 

Suscripción del Subcontrato Por definir 

Inicio de obras Por definir 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios. 

El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 11:59 horas del horario 
peruano (antes del medio día). 

19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En el Cuadro N° 14 se listan los documentos generales, técnicos y económicos que deberá 
presentar cada Postor siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a continuación. 

Cuadro N° 14 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, C y D) 

Carpeta Documento 
Formato 
digital 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) .PDF 

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF 

A Anexo A3: Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación  .PDF 

A Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A Anexo A5: Anexo V. Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 
Cumplimiento para Proveedores .PDF 

A Anexo A6. Declaración jurada de conocimiento del pliego de formulación y 
absolución de consultas .PDF 

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del Subcontrato .PDF 

A Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para 
elaborar la propuesta  .PDF 

A Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de equipo base, (de acuerdo al 
cronograma de la propuesta técnico económica.) .PDF 

A Anexo A10: Política de prevención del Delito de corrupción y lavado de activos o 
Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. .PDF 

A 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El Postor deberá 
presentar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 60,000,000.00 en 
cualquiera de los últimos siete (7) años, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 
2022, sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros 
Auditados. 

.PDF 
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  Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: cuatro (04). 
Como mínimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberá 
acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 30,000,000.00 en cualquiera 
de los últimos siete (7) años: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, 
sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados; sin 
excluir la condición de acreditar como consorcio una experiencia de volumen anual 
de ventas acumulado no inferior a S/ 60,000,000.00 en cualquiera de los últimos 
siete (7) años: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

A 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el certificado, acta o 
cualquier otro documento de recepción o culminación respectiva, dentro de los 
últimos 10 años, que acrediten (volúmenes*) que el Postor tenga la experiencia en 
obras y/o servicios similares*. 

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B Formato B1: Experiencias similares nacionales e internacionales 
.PDF 

.XLS 

B Formato B2: Formato de experiencia del profesional  
.PDF 

.XLS 

B Formato B3: Plan de seguridad y medio ambiente .PDF 

B Formato B4: Plan de calidad .PDF 

B Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra .PDF 

B Formato B6: Plan de ejecución del proyecto (PEP) .PDF 

B Formato B7: Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos .PDF 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Propuesta Económica 
.PDF 
.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios Unitarios  
.PDF 
.XLS 

CARPETA D: DOCUMENTOS EMPRESA LOCAL 

D Formato D1: Domicilio Fiscal Mayor a 07 años. (Ficha RUC) Región: La Libertad 
.PDF 

 

* Se definen como “obras similares” a la ejecución de obras hidráulicas u obras lineales 
que incluyan un (01) contrato de cualquiera de los siguientes trabajos, en los últimos 
diez (10) años: 

• Obras de movimiento de tierras u obras hidráulicas: Excavaciones masivas (contrato 
culminado con monto mayor a S/ 30 000 000.00); 

• Obras de movimiento de tierras y/o Descolmatación con volumen mayor o igual a 
500 000m3;  

• Defensas Ribereñas y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformación de ríos de 
bordos de ríos o quebrada con volumen mayor o igual 500 000 m3. 
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  19.1. DOCUMENTOS GENERALES 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que 
se presentan en la Carpeta A.  

La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de 
descalificación del Postor. 

19.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

La presentación de los documentos técnicos, será calificada de acuerdo a los criterios 
de evaluación del subtítulo 20.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se presentará 
en la Carpeta B. 

19.3. DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

La presentación de los documentos económicos, será calificada de acuerdo a los 
criterios de evaluación del subtítulo 20.2. Evaluación de Propuesta Económica y se 
presentará en la Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Propuesta Económica: 
Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad): 
o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 
o Gastos Generales (Inc. MOI, EMOs de MOI, beneficios sociales, movilidad, 

alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, consumibles y 
mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, tasa de oficina central, 
EPPs, gastos por COVID, gastos financieros, seguros, tributos, etc.); 

o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Propuesta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del Subcontrato 
NEC 3 ECS Opción B; así como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, 
equipos, materiales, instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos 
del personal: Salarios, bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, 
seguros médicos, viajes, viáticos, indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 
Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 9, deberá 
ser comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva 
revisión, evaluación y respuesta.  

• Análisis de Precios Unitarios: 
El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas del proyecto 
(C2). 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cuadro N° 15. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

Ítem Documento Criterio 
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  A1 Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

Pasa / 
No pasa 

A2 Anexo A2: Carta de Oferta Pasa / 
No pasa 

A3 Anexo A3: Confirmación de aceptación de las condiciones de 
licitación  

Pasa / 
No pasa 

A4 Anexo A4: Declaración Jurada de conocer el proyecto  Pasa / 
No pasa 

A5 Anexo A5: Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y 
LA/FT y Cumplimiento para Proveedores; 

Pasa / 
No pasa 

A6 Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y 
Absolución de Consultas; 

Pasa / 
No pasa 

A7 Anexo A7: Carta de compromiso de firma del Subcontrato Pasa / 
No pasa 

A8 Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de información 
suficiente para elaborar la propuesta 

Pasa / 
No pasa 

A9 Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Base Pasa / 
No pasa 

A10 
Anexo A10: El Postor presentará su Política para la Prevención del 
Delito de Corrupción y Lavado de Activos o Certificación vigente de 
Anticorrupción ISO 37001. 

Pasa / 
No pasa 

A11 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El 
Postor deberá presentar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 
60,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a través de la 
presentación de sus Estados Financieros Auditados. 
Para el caso de consorcio, el número de empresas será como 
máximo: cuatro (04). Como mínimo, una (01) de las empresas que 
conforman el consorcio deberá acreditar un volumen anual de ventas 
no inferior a S/ 30,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) 
años: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a 
través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados; sin 
excluir la condición de acreditar como consorcio una experiencia de 
volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 60,000,000.00 
en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 y 2022. 

Pasa / 
No pasa 

A12 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el 
certificado, acta o cualquier otro documento de recepción o 
culminación respectiva, dentro de los últimos 10 años, que acrediten 
(volúmenes*) que el Postor tenga la experiencia en obras y/o 
servicios similares. 

Pasa / 
No pasa 

*Los volúmenes deberán ser indicados expresa y claramente en los documentos del Anexo 
A12; los mismos servirán como sustento para el formato B1. Experiencia del Postor. 

Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos será motivo 
de descalificación del Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 

Cuadro N° 16. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 
45+000 – 64+430  

 

 

 

 Pág. 54 de 69 Marzo 23 Rev. 05 

 

 

  Ítem Documento Puntuación 
Máxima 

B1 Formato B1: Experiencias similares internacionales y nacionales 15 puntos 

B2 Formato B2: Organigrama y Personal Clave 10 puntos 

B3 Formato B3: Plan de seguridad y salud en el trabajo (inc. Plan 
COVID); Plan de gestión ambiental 2.5puntos 

B4 Formato B4: Plan de calidad 2.5 puntos 

B5 Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra 7.5 puntos 

B6 Formato B6: Plan de ejecución del proyecto (PEP) 7.5 puntos 

B7 Formato B7: Cronograma de obra e Histograma de Mano de Obra 
y Equipos  5 puntos 

El Postor será descalificado de no obtener como mínimo 25 puntos en la evaluación de la 
Carpeta B. 

Cuadro N° 17 Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

Ítem Documento Puntuación 
Máxima 

C1 Formato C1: Propuesta Económica 40 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 5 puntos 

 

Cuadro N° 18 Contenido de carpeta D: Empresa Local 

Ítem Documento Puntuación 
Máxima 

D1 Formato D1: Domicilio Fiscal Mayor a 07 años. (Ficha RUC) 
Región La Libertad 5 puntos 

20.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (50 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (15 puntos) 

La experiencia específica del Postor deberá detallarse de acuerdo al 
Formato B1 del Anexo 12. 

Cuadro N° 19 Criterios de evaluación de experiencia del postor 

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 
A. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años. (10 puntos) 
3 contratos con montos mayores a S/ 100,000,000 cada contrato o 2 contratos con monto acumulado 
igual o superior a S/ 300,000,000 (10 puntos) 
2 contratos con montos mayores a S/ 50´000,000 a S/. 100´000,000 (6 puntos) 
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  B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 
1 contrato con monto mayor a S/ 30´000,000 (3 puntos) 
B. Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación, con contratos terminados en los 
últimos 10 años. (2 puntos) 
1 contrato que incluya trabajos de movimientos de tierras y/o descolmatación entre 1,000,000 m3 y menor 
a 1,500,000 m3 (2 puntos) 
1 contrato que incluya trabajos de movimientos de tierras y/o descolmatación mayor a 500,000 m3 y menor 
a 1,000,000 m3 (1 punto) 

C. Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o 
conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en los últimos 
10 años. (3 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos con un volumen mayor a 1,500,000 m3 (3 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos con un volumen mayor a 1,000,000 m3 y menor a 1,500,000 m3 (2 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos con un volumen mayor a 500 000 m3 y menor a 1,000,000 m3 (1 puntos) 

Nota: 
En el caso que en las actas de recepción o certificados de conformidad no se encuentren los datos 
técnicos solicitados se podrá presentar documentación adicional oficial, es decir documentación emitida 
por el cliente. 

En el caso de Consorcios se evaluará de la siguiente manera: 

El criterio para definir la puntuación estará referido a los montos de cada 
parámetro indicado en el Cuadro N° 19 Criterios de evaluación de 
experiencia del postor; es decir, que una (01) o más empresas que 
conforman el Consorcio deberá acreditar el monto total del parámetro para 
que sea considerada como parte de la sumatoria de la cantidad de 
contratos; o en su defecto, una de las empresas deberá acreditar la cantidad 
total de los contratos. 

En el caso de contratos que incluyan trabajos con un volumen total del 
parámetro, referido en el Cuadro N° 19 Criterios de evaluación de 
experiencia del postor, se considerará la puntuación de la empresa indicada 
por el Postor, especificada por escrito en el formato B1 Experiencia del 
Postor. 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por el 
Cliente, en las cual se especifique claramente el objeto del contrato, la 
fecha de culminación y el monto ejecutado. 

Nota. La fecha de recepción y/o culminación de las obras, será 
considerada para certificar la experiencia del Postor dentro de los últimos 
10 años. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación 
de las propuestas para ser considerados válidos. Esto será acreditado 
de la siguiente manera: 
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  o Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o 
Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales 
se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente. 

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances 
del contrato para determinar el objeto o alcance como contrato similar 
y/o el monto, adicionalmente, el Postor deberá presentar información 
complementaria del contrato, de modo que acredite la experiencia y 
monto solicitados. En caso esta información complementaria no fuese 
presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del 
contrato con los trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en 
cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, 
la descripción y alcances del contrato, el nombre o razón social del 
Postor, nombre o razón social del Cliente, el monto del contrato y la fecha 
del documento, de lo contrario no se tomarán en cuenta. 

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a 
un solo contrato, el Postor deberá agruparlos en una relación u hoja 
resumen, señalando el contrato al cual pertenecen, caso contrario los 
comprobantes de pago serán considerados como contratos 
independientes.  

En caso de presentar contratos adjudicados que no han sido concluidos 
el Postor deberá presentar todos los sustentos respectivos para certificar 
la experiencia solicitada, de acuerdo a cualquiera los siguientes 
documentos 

o Conformidades de culminación parcial de la prestación de la Obra 
y/o Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales 
se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente. 

 

20.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está 
considerando en su propuesta, referido como mínimo al Cuadro N°20, pero 
no limitativo. 

Deberá alcanzar los CVs del personal clave y el Formato B2.1 Declaración 
Jurada de Veracidad de la Información del CV (ver anexo 12), precisando 
años de experiencia en el cargo o función y nombre del proyecto.  



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 
45+000 – 64+430  

 

 

 

 Pág. 57 de 69 Marzo 23 Rev. 05 

 

 

  El Subcontratista adjudicado solo podrá reemplazar el personal clave con 
puntuación según Cuadro N° 20. Criterio de evaluación del personal clave, 
con profesionales que cumplan los requisitos mínimos para el puntaje 
obtenido en el proceso de licitación, según la experiencia general y 
experiencia específica puntuada. 

Cuadro N° 20. Criterio de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 
Organigrama de Obra (máximo 1 punto) 
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya al personal 
clave. 
Se dará el puntaje máximo si el organigrama es completo, coherente y muestra confianza para un 
resultado exitoso. 
Residente de obra (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Responsable de Obra / Proyecto, Residente de obra / 
Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / Proyecto, Jefe de Tramo, Encargado de Obra / Proyecto, / 
Residente / Gerente de Construcción de Obra / Proyecto, Jefe de Producción, Jefe de Campo, Jefe 
de Frente, Jefe de Terreno, Jefe de Sector, Gerente de Operaciones, Gerente Vial, Superintendente 
de Obra / Proyecto. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero agrícola, ingeniero de caminos, canales y puertos, 
ingeniero de minas; o carreras afines, colegiado, con habilitación CIP. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares: 

Mayor a 5 años (2 puntos). 
De 3 a 5 años (1 punto). 
Menor de 3 años (0 puntos). 

Jefe de Topografía (máximo 1 punto) 
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado o Líder de Topografía.  
Formación profesional: Ingeniero Topógrafo, ingeniero civil, ingeniero agrícola, ingeniero de 
caminos, canales y puertos, ingenieros de minas; o carreras afines, con estudios en Topografía, 
colegiado, con habilitación CIP.  
Experiencia general mayor a 3 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares: 

Mayor a 3 años (1 punto). 
De 1 a 3 años (0.5 puntos). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica, Jefe, 
Responsable, Jefe de Ingeniería, Ingeniero Senior, coordinador, especialista o la combinación de 
estos en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Planeamiento y/o Oficina 
técnica y/o Oficina de Planificación. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero de minas o ingeniero agrícola, ingeniero mecánico, 
ingeniero industrial, ingeniero metalurgista, colegiado, con habilitación CIP. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 
De 1 a 3 años (1 punto). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Responsable SSOMA (máximo 2 puntos) 
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  B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 
Puestos similares: Jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, Jefe, 
Responsable, Líder, Especialista, Encargado, Supervisor, Coordinador o la combinación de estos 
en/de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), 
Seguridad en Obra y Medio Ambiente, Seguridad y Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Medio 
Ambiente, Seguridad, Seguridad e Impacto Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales.  
Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o cualquier 
profesional de la rama de ingeniería, colegiado, con habilitación CIP. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 
De 1 a 3 años (1 punto). 
Menor de 1 años (0 puntos).  

Responsable Calidad (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe de calidad, Responsable de Calidad, Especialista de Calidad, Coordinador de 
Calidad, Supervisor de Calidad o Ingeniero de Calidad, Líder de Calidad, Supervisor Senior de 
Calidad. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial ingeniero de minas, 
o ingeniero agrícola, colegiado, con habilitación CIP. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 
De 1 a 3 años (1 punto). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Notas: 
La experiencia del personal clave se presentará según el formato B.2 Experiencia del Profesional 
adjuntando el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un breve resumen 
de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos como similares en los que ha 
participado. Adicionalmente, se presentará el formato B2.1 Declaración Jurada de Veracidad de la 
Información del CV. 
Durante el periodo de descanso las funciones del personal clave podrán ser asumidas por personal 
de relevo. El Postor deberá incluir en su organigrama y PEP los puestos que relevar. 

 

20.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (inc. Plan COVID); 
Plan de Gestión Ambiental (2.5 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro N° 21 Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud 

B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (inc. Plan COVID); Plan de Gestión Ambiental 
(Máximo puntaje: 2.5puntos) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir las obligaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente para la obra; de acuerdo a los lineamientos del Plan de Seguridad (Anexo 2) así 
mismo deberá indicar los principales riesgos de seguridad y medio ambientales. El Plan deberá 
incluir el organigrama de SSOMA. 
El Postor deberá incluir los siguiente: 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 punto). 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo, según RM 1275-2021 
MINSA (0.5 puntos). 
Plan de Gestión Ambiental (1 punto). 

 

20.1.4. B4. Plan de Calidad (2.5 puntos) 
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  Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 
 
 
 
 

Cuadro N° 22 Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B4. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2.5 puntos) 
El Postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de inspección 
y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra para las diferentes 
especialidades. 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (2.5 puntos). 

20.1.5. B5. Relación de Equipos a utilizar en obra (7.5 puntos) 

Cuadro N° 23 Criterio de evaluación de equipos a utilizar 

B5 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 7.5 puntos) 
Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (4 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado menor a 10,000 horas 
(4 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado entre 10,000 a 14,000 
horas (2 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
La maquinaria a evaluar debe corresponder por lo menos a los equipos del Cuadro N° 9. Relación 
de equipos . 
No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) con 
una antigüedad mayor a 14,000 horas. 
 
El Postor deberá presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las 
cantidades por tipo de equipo por mes, a lo largo del plazo de ejecución de acuerdo al formato B5 
del Anexo 12 Formatos para la presentación de Propuesta – Carpeta B.  
Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (3.5 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 70% de toda su flota, según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 12) (3.5 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 12) (2 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
Notas: 
Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato leasing 
vinculado al Postor. 
Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando la 
disponibilidad del equipo. 

20.1.6. B6. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (7.5 puntos) 

El Postor debe detallar e incluir en su PEP todas las etapas de ejecución 
de las obras, como: Administración y Logística, Movilización, 
Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisición de Materiales, 
Construcción de las Obras y Entrega, considerando los hitos que 
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  considere a su juicio necesarios para el seguimiento del proyecto, por 
lo que deberá presentar: 
 
• Secuencia constructiva (4 puntos) (*) 

 Descripción lógica de la secuencia constructiva de acuerdo a 
la(s) ruta(s) crítica(s) del Cronograma de obra hasta Nivel 4, y 
de las actividades principales (Que representen por lo menos 
el 80% del costo directo total), detallando los recursos 
dimensionados en su: Histograma de equipos, Histograma de 
Mano de obra y en los Análisis de Precios Unitarios (4 puntos).  
 

 Descripción lógica de la secuencia constructiva de acuerdo a 
la(s) ruta(s) crítica(s) del Cronograma de obra hasta Nivel 3, y 
de las actividades principales (Que representen por lo menos 
el 80% del costo directo total), detallando los recursos 
dimensionados en su: Histograma de equipos, Histograma de 
Mano de obra y en los Análisis de Precios Unitarios (2 puntos). 
 

(*) La no presentación del cronograma (ver Cuadro N° 14 Carpeta B) 
como mínimo en nivel 3, (que incluya la(s) ruta(s) crítica(s)), y/o la no 
presentación de los análisis de precios unitarios de las actividades 
principales (que representen por lo menos el 80% del costo directo 
total, ver Cuadro N° 17 Carpeta C), conllevará a un puntaje cero (0) en 
el criterio del PEP: Secuencia Constructiva. 

 
• Estrategia de contratación de Mano de obra local (2 puntos): 

 Considera mínimo 40% Mano de obra local calificada 
(departamento de La Libertad) (2 puntos).  

 Considera entre 30% y 39% Mano de obra local calificada 
(departamento de La Libertad) (1 punto). 

 Considera menos de 30% Mano de obra local calificada 
(departamento de La Libertad) (0 punto). 

Nota. El 100% de la contratación de la Mano de obra local no calificada deberá ser 
contratada del distrito de Chicama o en su defecto de la Provincia de Ascope. 

• Medidas de mitigación para la construcción ante escorrentía en el 
río Chicama durante el periodo de lluvias (1.5 puntos): 
 Especifica tipología, memoria de cálculo y mantenimiento (1.5 

puntos) 
 Especifica solo tipología (0.5 puntos) 
 No especifica (0 puntos) 

 

Cuadro N° 24 Criterio de evaluación del plan de ejecución del proyecto 
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  B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP) (Máximo puntaje: 7.5 puntos) 

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de confianza para 
obtener el máximo puntaje.  

El Postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo para la ejecución del 
proyecto, la misma que deberá guardar una secuencia lógica, coherente y será plasmada en el 
cronograma preliminar que presentará con su propuesta. 

 

20.1.7. B7. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (5 
puntos) 

El Postor de deberá presentar un cronograma de obra según lo indicado 
en el Título 16 CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como 
mínimo: 

 
• Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia lógica 

constructiva (2 puntos) 
o Cronograma en P6 Nivel 4   (2 puntos) 
o Cronograma en P6 Nivel 3    (1 punto) 

• Cronograma de Adquisición de Materiales (0.5 puntos) 
o Presenta cronograma de adquisiciones   (0.5 puntos) 
o No Presenta cronograma de adquisiciones  (0 puntos) 

• Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta   (1 punto) 
o Presenta Histograma de MOD y MOI   (1 punto) 
o No Presenta Histograma de MO    (0 puntos) 

• Histograma de Equipos (1 punto) 
o Presenta Histograma de Equipos   (1 punto) 
o No Presenta Histograma de Equipos   (0 puntos) 

• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades (0.5 puntos) 
o Presenta curva ABC     (0.5 puntos) 
o No presenta curva ABC     (0 puntos) 

La información contenida en el cronograma, histogramas y curva ABC, 
deberán de estar relacionadas entre sí, guardar una secuencia lógica y 
deben desarrollar todas las actividades constructivas.  

20.2. EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (45 puntos) 

20.2.1. Propuesta Económica (40 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

Presupuesto: 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑚𝑚  × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑂𝑂𝑖𝑖
 

Pi: puntaje de la propuesta 
PMP: Puntaje máximo (40 puntos) 
Oi: Precio de propuesta económica 
Om: Precio de la propuesta económica más baja 
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El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo 
importe (máxima puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional 
(soles), de lo contrario no se puntuará. 

20.2.2. Análisis de Precios Unitarios (5 puntos) 

El Postor presentará los análisis de precios unitarios (APU) en el formato 
C2 (claro y legible), donde la información y cálculos puedan ser trazables. 
En los análisis se deben apreciar rendimientos, incidencias de equipos y 
mano de obra, cantidades de materiales y desperdicios, así como el valor 
unitario de la partida. Se deben incluir también los análisis de las 
subpartidas. (5 puntos). 

No deberán presentar APU con insumos, recursos y/o servicios con 
unidades como: global, estimado, Subcontrato y/o cualquier otra que no 
tenga una medición tangible. 

En caso de la utilización de subpartidas como parte de los APU, deberán 
presentarse los APU detallados de dichas subpartidas. 

Se debe considerar en las cantidades de los APU, el incremento por 
desperdicios, traslapes, perdidas, factores de esponjamientos, 
acomodo/compactación, o conceptos similares. 

20.3. BONIFICACIÓN POR EMPRESA LOCAL (05 puntos) 

Los proyectos de reconstrucción promueven el desarrollo y crecimiento económico 
a nivel regional y local. Bajo ese concepto, las empresas que acrediten su Domicilio 
Fiscal dentro del departamento de la Libertad mayor a siete (07) años mediante 
Ficha RUC, serán acreedoras de una bonificación de cinco (05) puntos. 

En el caso de consorcio, la distribución de bonificación será de acuerdo al número 
de empresas participantes locales, bajo las siguientes consideraciones: 

- Para consorcio de 04 empresas, 25% de los puntos de bonificación por cada 
empresa local participante.  

- Para consorcio de 03 empresas, 33.33% de los puntos de bonificación por 
cada empresa local participante, 

- Para consorcio de 02 empresas, 50% de los puntos de bonificación por cada 
empresa local participante. 

21. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante 
la plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite 
de cierre para presentación de propuestas. Las propuestas no son visibles para nadie hasta 
que se cumpla la fecha de cierre.  
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  Cada Postor deberá presentar su propuesta en cuatro carpetas digitales (A, B, C y D), 
incluyendo todos los documentos listados en los formatos indicados, en el Cuadro N° 14, 
del Capítulo 19. Contenido de la Propuesta a Presentar. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los Postores familiarizarse con la siguiente 
información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

22. SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las cuatro (04) puntuaciones 
más altas serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus propuestas ante la 
ARCC y OHLA, después de la fecha de presentación de las propuestas. Luego de la ronda 
de negociación los Postores presentarán su propuesta técnico-económica final en base a la 
información actualizada del diseño. 

Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida ante la 
ARCC, quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del Postor 
ganador. 

23. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor 
ganador mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al 
día siguiente, en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 
homologación de Proveedor (Anexo N° 10) firmados.  

El Postor, a partir de la suscripción del Subcontrato, tendrá 10 días hábiles para solicitar el 
pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional 
y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, emitida por una entidad 
bancaria de primer orden, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y 
Seguro (SBS) del Perú, por el monto del adelanto a solicitar, el cual no excederá del 15% 
del monto del Subcontrato. 

El Subcontratista solicitará el adelanto única y exclusivamente a OHLA, quien será el único 
responsable por cualquier trámite relacionado. 

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la Carta 
Fianza, desde la firma del Subcontrato. 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq


 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 
45+000 – 64+430  

 

 

 

 Pág. 64 de 69 Marzo 23 Rev. 05 

 

 

  A. Para la firma del Subcontrato  

El Subcontratista enviará a OHLA, para la suscripción del Subcontrato, los 
siguientes documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días 
calendario) y copia de DNI vigente de los representantes del Postor 
adjudicado o, en caso de que el Postor adjudicado sea un consorcio, el 
presente requisito se entenderá referido a las empresas que lo conforman); 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la 
persona jurídica o, en caso de que el Postor adjudicado sea un consorcio, el 
presente requisito se entenderá referido a las empresas que lo conforman 
(antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Ficha RUC actualizada; 
• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto contractual; 
• Contrato de Consorcio (en caso aplique); 
• Carta Fianza de Adelanto (en caso sea solicitado y el Subcontrato lo prevea). 
• Pólizas y/o certificados de seguros según Subcontrato de Anexo 15. 

B. Documentos a entregar por el Subcontratista 

El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el 
Cuadro N° 10 Entregables del Subcontratista, del título 11.5 ENTREGABLES DEL 
SUBCONTRATISTA, en los plazos establecidos. 

Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del subcontratista deberá cumplir con los 
requisitos señalados en el Anexo 2 CO-PE-1PE326-HS-EA-001 (numeral 3.2.17. 
Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar al sitio. 

OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de 
cuatro (4) días calendario. De haber observaciones, el Subcontratista tendrá, de 
manera improrrogable, tres (3) días calendario adicionales para levantar las 
observaciones y/o confirmar los documentos, que se convertirán en líneas base 
respectivas para el control del proyecto. 

OHLA en coordinación con el Subcontratista, definirá la fecha para la reunión de 
inicio de obra (KOM). 

Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que 
representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de 
Entrega de Terreno. La fecha de inicio de obra será al día siguiente de la firma del 
acta. 

24. CULMINACIÓN Y CIERRE COMERCIAL FINAL 

24.1. CULMINACION DE LAS OBRAS 
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  El proceso para la Culminación de las Obras, se establece con la Certificación de la 
Culminación, de acuerdo a la ficha de datos del Subcontrato (ver Anexo 15), para lo 
cual debe cumplirse con: 

i) Se han concluido todos los trabajos señalados en la Información de las 
Obras antes de la Fecha de Culminación; es decir, con todos los requisitos 
que incluye, pero no limita a lo establecido en el Subcontrato (ver Anexo 
15).  

ii) El Subcontratista, deberá subsanar cualquier defecto, al momento de la 
culminación, independientemente de que el Contratista y/o el Supervisor de 
Calidad, se lo notifique. 

Para la certificación de la culminación, se somete a evaluación de ARCC, la 
información presentada por el Subcontratista, de acuerdo a la ficha de datos del 
Subcontrato (ver Anexo 15). 

Los pasos para este procedimiento son: 

1. El Subcontratista como responsable de los Subsubcontratistas y/o 
proveedores, completa toda la documentación y solicita la certificación de la 
culminación de las obras. 

2. OHLA y el Supervisor de Calidad realizan recorrido o inspección de los 
trabajos. El mismo que se encuentra estipulado en el Plan de Calidad – Etapa 
Construcción (ver Anexo 03). Como resultado del recorrido, el Supervisor de 
Calidad emite el Certificado de defectos. 

3. De no tenerse observaciones, se emite la certificación de la culminación en 
el plazo de siete (07) días. a partir de esa fecha. 

4. El periodo de detección y notificación de defectos es de 1 año o 52 semanas 
después de la Culminación de las obras. 

5. El plazo de subsanación de defectos es de 20 días, a partir de la notificación 
de defectos, y durante el periodo indicado en el ítem 4, de no subsanar los 
defectos en el plazo indicado, el Contratista podrá hacer uso parcial o total 
del remanente del fondo de garantía o carta fianza de fiel cumplimiento para 
la subsanación del defecto. 

24.2. CIERRE COMERCIAL FINAL 

1. Una vez que la última valorización ha sido aprobada, OHLA presenta al 
Supervisor de Calidad y ARCC la “cuenta final” del Subcontratista y el 
sustento respectivo para su aprobación. 

2. El Subcontratista presenta la declaración jurada de inexistencia de 
gravámenes hacia proveedores o sus Subsubcontratistas. De la misma 
manera los Subsubcontratistas y proveedores deben presentar la declaración 
jurada de inexistencia de gravámenes o deudas hacia sus proveedores y 
trabajadores, de acuerdo a lo estipulado en el Subcontrato (ver anexo 15). 
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  3. El Supervisor de Calidad y el Contratante evalúan la “cuenta final” del 
Subcontratista y los sustentos. En caso de que el Contratante emita 
observaciones, el Subcontratista procederá a levantar las observaciones de 
forma inmediata. 

4. Una vez que ARCC apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los 
sustentos, se suscribe el “Acta de aceptación y recepción definitiva” del 
Subcontrato. 

5. La fecha de presentación del cierre comercial final se realizará como máximo 
6 semanas después de la fecha de culminación. 
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  ANEXOS 

Anexo1.  Expediente Técnico del Proyecto: 

• Especificaciones Técnicas; 
• Planos; 
• Memorias Descriptivas de Diseño del Proyecto. 

Anexo 2.  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

• CO-PE-1PE326-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente para Subcontratistas; 

• CO-PE-1PE326-SS-PN-001 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-SS-PN-002 Plan de Preparación y Respuestas a 

Emergencias (OHLA);  
• CO-PE-1PE326-SS-PN-003 Plan para la Vigilancia Prevención y Control del 

COVID-19 en el Trabajo (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-001 Plan de Gestión Ambiental (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-003 Plan de Gestión de Residuos (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-005 Plan de Emergencias Ambientales (OHLA). 

Anexo 3.  Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas 
(OHLA); 

• CO-PE-1PE326-QA-PN-009 Plan de Calidad – Etapa de Construcción 
(OHLA). 

 Anexo 4.  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 

• CO-PE-1PE326-MA-PR-010 Gestión ante el hallazgo de restos 
arqueológicos (OHLA). 

Anexo 5. Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de 
participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión de 
conflictos sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ARCC). 

Anexo 6.  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE326-RH-EA-001 Requisitos de ingreso del personal para 
Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 7.  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE326-CO-HA-01 Formato hoja de ruta para valorizaciones de 
Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 8. Plan de Gestión del Tráfico: 

• CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico – Río Chicama 
(OHLA). 

Anexo 9.  Lista de Cantidades: 

• CO-PE-1PE326-CO-LA-001 Lista de Cantidades. 

Anexo 10.  Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 
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  • Información sobre tratamiento de datos personales; 
• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para el 

proceso de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA; 
• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas; 
• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores; 
• Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor. 

Anexo 11. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• A1. Declaración Jurada de Datos del Postor; 
• A1.1. Carta de Promesa de Consorcio; 
• A2. Carta Oferta; 
• A3. Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación; 
• A4. Declaración Jurada de conocer el Proyecto; 
• A5. Anexo V. Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 

Cumplimiento para Proveedores;  
• A6. DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución de 

Consultas; 
• A7. Carta de Compromiso de Firma de Subcontrato; 
• A8. Carta de Conformidad de documentos y de información suficiente para 

elaborar la propuesta; 
• A9. Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Mínimos. 

Anexo 12. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• B1. Experiencia del Postor; 
• B2. Experiencia del Profesional; 
• B2.1 Declaración Jurada de Veracidad de la Información del CV. 
• B5. Relación de Equipos a Utilizar en Obra; 
• B7. Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos. 

Anexo 13. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1. Propuesta Económica; 
• C2. Análisis de Precios Unitarios; 

Anexo 14. Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

• Política Anticorrupción; 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 
• Política de Prevención de Delitos; 
• Política de Compras Responsables; 
• Política de Cumplimiento; 
• Política de Sostenibilidad; 
• Política de Recursos Humanos; 
• Política Interna de Alcohol y Drogas; 
• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 
• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de sexo; 
• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 
• Código Ético del Grupo OHLA. 

Anexo 15.  Modelo de Subcontrato 
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  • Subcontrato NEC 3 ECS Opción B. 

Anexo 16.  Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill.  

Anexo 17.  Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 18.  Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos: 

• CO-PE-1PE326-GE-EA-002. 

Anexo 19.  Requisitos de intercambio de información para la construcción (EIR) 

Anexo 20. Plan de Gestión de Seguridad y Protección del Sitio - Chicama 

• CO-PE-1PE326-PR-PN-005 
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