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  Documentación relacionada y aplicable 

Cod. 30.083 Información de las obras. Volumen 2A – Requisitos generales - Paquete 9R-06 
Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información de las obras. Volumen 2B – Requisitos específicos - Paquete 9R-06 
Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información del sitio. Volumen 3 – Paquete R-06 Soluciones Integrales ríos 
Chicama & Virú. 

CO-PE-1PE326-QA-PN-009 Plan de Calidad – Etapa de construcción. 

CO-PE-1PE326-SS-PN-001 Plan de Gestión de Seguridad y Salud. 

CO-PE-1PE326-PR-PN-003 Plan de Construcción Detallado – Río Chicama. 

CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico – Río Chicama. 

CO-PE-1PE326-MA-PN-001 Plan de Gestión Ambiental. 

CO-PE-1PE326-MA-PN-003 Plan de Gestión de Residuos. 

CO-PE-1PE326-MA-PN-005 Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales. 

PY-PE-400195-CHN-SO-EN-
0005 

Plan de Promoción de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. 

CO-PE-1PE326-GE-EA-002 Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos 

CO-PE-1PE326-PR-PN-005 Plan de Gestión de Seguridad y Protección del Sitio - Chicama 

 

Definiciones 

Contratante Refiere a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). 

Contratista Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ANIN para la ejecución de las obras 
y es el responsable de la Subcontratación, también identificado como OHLA. 

Postor Empresa o Consorcio que muestra interés en participar del proceso de 
selección de Subcontratistas. 

Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la obra o parte de ella. 

Costo Desestimado 

Costo no justificado por cuentas y registros; costo incurrido porque el 
Subcontratista no cumple con los procedimientos de aceptación indicados la 
Información de las Obras; no emite la alerta temprana correspondiente; por 
subsanación o corrección de defectos causados por el Subcontratista. 

Precalificación Etapa de evaluación de Postores, antes de la invitación a licitar. 

Paquete Sección o parte de la obra a Licitar. 

KOM Reunión de Inicio de Obra o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”. 

Inicio de Obra Término referido al “Acceso al Sitio”, posterior al KOM y un (01) día calendario 
después de la entrega de terreno.  

Descolmatación Actividad o tarea para excavar y remover el material del cauce natural del río 
Chicama hasta alcanzar la sección de diseño.  

Cuaderno de Obra Documento oficial que registra todos los acontecimientos importantes que se 
producen en el recorrer de la construcción de una obra de ingeniería.  
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  Plazos Los plazos de obra o de presentación de documentación corresponden a días 
calendario, salvo que se especifique lo contrario. 

Cronograma aprobado Último cronograma de obra aprobado por OHLA o; en su defecto, el Cronograma 
contractual de la presentación de la propuesta técnico–económica final 

Culminación Conclusión de todos los trabajos señalados en la información de obras 

EDI Expediente Definitivo de Ingeniería 

Supervisor de Calidad 

Persona jurídica, representante de ANIN, con la función de supervisar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y procedimientos 
aceptados por la ANIN, en lo referente a Seguridad, Salud, Medio ambiente y 
Calidad 

Área Colindante 

Área que se encuentre hasta una distancia de 500m de las actividades de 
Excavación, Relleno, Proceso y Selección de material propio. El acarreo y/o 
transporte interno del material deberán ser considerados en el APU de las partidas 
de Excavación, Relleno, Proceso y Selección de material propio; no se reconocerá 
pago adicional como partida de transporte de material D<=1km.  

Periodo de responsabilidad 
por vicios ocultos 

Periodo de 05 años, contado desde la emisión del certificado de Defectos 
conforme a lo establecido en el Art. 1784 del Código Civil. 

Mano de obra Directa (MOD) Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la 
producción. Incluye las categorías: peón, oficial, operario, capataz y operador. 

Mano de obra Indirecta 
(MOI) 

Es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la empresa 
subcontratista (empleados) como apoyo a la producción. 

Mano de obra Calificada Es la mano de obra con especialización para la ejecución de actividades directas de 
producción, incluye las categorías: oficial, operario, capataz y operador. 

Mano de obra no Calificada Es la mano de obra sin especialización para la ejecución de actividades directas de 
producción, incluye únicamente la categoría peón. 
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Matriz del Conocimiento 
CATEGORÍA  FUNCIONES 

  Todas las categorías    Todas las funciones 

  Consejero delegado     Asesoría Jurídica 

  Directores Generales    Económico Financiera 

  Dirección General    Organización 

  Director Corporativo    RR. HH y SSGG 

  Director    Sistemas de Información 

  Jefe Corporativo de Logística y Compras    Soporte Corporativo 

  Jefe de Áreas    Soporte Técnico 

  Técnico    Línea/Producción 

  Especialista    Subcontratistas y Proveedores. 

  Administrativo    Otros 

  Operario cualificado   

Responsable de distribución: Especialista de Adquisiciones. 
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  1. INTRODUCCIÓN 

Sirva la presente para hacer la invitación a su empresa/consorcio, a licitar la 
construcción de obras que forman parte del Paquete 9 (R-06) de Soluciones 
Integrales Ríos Virú y Chicama; específicamente las obras que se encuentran 
agrupadas en el Proyecto 03 – Río Chicama – Paquete 08 – Tramo 03 (15+800 - 
30+000) – Descolmatación y encauzamiento, por lo que, su empresa o consorcio, 
deberá de tomar especial atención a los documentos contenidos en esta sección, 
los cuales brindan las informaciones y procedimientos que se llevarán a cabo en la 
presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los Postores a la mejor solución técnico-
económica, para la contratación de las obras del paquete de construcción referido.  

2. ANTECEDENTES 

OHLA ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura 
(de ahora en adelante ANIN) del proyecto denominado “Plan Integral para el 
control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y 
Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”, de ahora en adelante 
el Proyecto. 

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de 
referencia para solicitar propuestas de ejecución de obra de primer nivel, con 
amplia experiencia en planificación y construcción de infraestructuras hidráulicas y 
que asuman el desarrollo de la obra del proyecto bajo la modalidad fast-track de 
los siguientes perfiles: 

Cuadro N° 1. Alcance del estudio de perfil 

RÍO ESTUDIO DE PERFIL DECLARADOS VIABLES 

Chicama 

"Mejoramiento y Ampliación del servicio de protección contra inundaciones, 
en ambas márgenes del río Chicama, tramo de la desembocadura al Océano 
Pacífico hasta el Puente Punta Moreno, distritos de Ascope, Chicama, 
Magdalena de Cao, Casa Grande, Santiago de Cao y San Benito, de la 
provincia de Ascope del departamento de La Libertad y la provincia de 
Contumazá del departamento de Cajamarca, CUI: 2501802”, excluyendo los 
componentes de Capacitación en prevención de riesgos y peligros a la 
población y capacitación en la aplicación de la normatividad de la Ley de 
recursos hídricos. Identificado con código único de inversiones 2501802, en 
adelante Proyecto 3. 
“Creación del servicio de protección en la ribera de las quebradas Ascope, 
Alto Perú, Pampa Hermosa, Quirripano y Santanero, vulnerables ante el 
peligro de inundación en los distritos de Ascope y Chicama de la provincia de 
Ascope del departamento de La Libertad y en el distrito de San Benito de la 
provincia de Contumazá del departamento de Cajamarca, CUI: 2509655”, 
excluyendo los componentes de Capacitación en prevención de riesgos y 
peligros a la población y capacitación en la aplicación de la normatividad de 
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  la Ley de recursos hídricos. Identificado con código único de inversiones 
2509655, en adelante Proyecto 4. 

 

OHLA inicia esta etapa del proceso de licitación, dirigida a las empresas 
precalificadas en el proceso de selección para la construcción de las obras del 
Proyecto 03 – Río Chicama – Paquete 08 – Tramo 03 (15+800 - 30+000) – 
Descolmatación y encauzamiento; obra que forma parte del Proyecto adjudicado 
a OHLA por la ANIN, correspondiente al Paquete 9 (R-06) de Soluciones Integrales 
de los ríos Virú y Chicama. 

3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa 
que le corresponda como Subcontratista. 

• Ley N° 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
• Ley N° 31841 se crea la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). 
• DS. N° 015-2018-MINAM “Establecen disposiciones complementarias para 

la implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 
30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las 
Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 
• Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al Proyecto). 
• Servicio del Régimen Laboral Especial en Construcción Civil. Garantía de 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales. 
• Manuales de carreteras del MTC. 
• Norma GE. 030 – Calidad en la Construcción. 
• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 
• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 
• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 
• ISO 10005:2018 - Gestión de la calidad — Directrices para los planes de la 

calidad. 
• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 
• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 
• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

sector construcción. 
• Ley General del Ambiente N.º 28611. 
• Ley N°28221 (Ley que regula el derecho por la extracción de materiales de 

los álveos o cauces de los ríos por las Municipalidades. 
• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 
• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 
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  • D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 
aprobado mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 

• D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestión y 
manejo de los residuos de las actividades de la construcción y demolición, 
aprobado por D.S. N° 003-2013-VIVIENDA. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 
• Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada.  
• Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. 
• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de 

conflictos sociales. 
• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el 

marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
• D.L. N° 1192, Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 
• Lineamientos de ANIN sobre intervención social y predial. 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 
• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 
• Código Ético del Grupo OHLA. 
• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 
• Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, y Amplia las facultades en 

el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa 
funcional. 

• Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 
República y Del Sistema Nacional De Control. 

• RM N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 
Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas para este proyecto, asociado con el Subcontrato y 
con relación a esta subcontratación, incluyen (pero no se limitan a): 

 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ANIN); 
 El Contratista, OHLA Sucursal de Perú; 
 Gobiernos Municipales / Provinciales; 
 Gobiernos regionales 
 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE); 
 Ministerio del Ambiente (MINAM); 
 Ministerio de Cultura (MINCU); 
 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 
 Autoridad Nacional de Agua (ANA);  
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 
 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED);  
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   Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 
 Defensoría del Pueblo; 
 Comunidades locales; 
 Junta de regantes (JUCHICAMA). 

4.2. CONFIDENCIALIDAD 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento 
asociado como privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma 
segura como corresponde. Los Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, 
distribuirán ni transmitirán la información contenida en el concurso y cualquier 
documento asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los 
Postores no utilizarán la información del concurso y cualquier documento 
asociado para ningún otro propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, 
consultores o Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información 
contenida en el concurso y cualquier documento asociado, conozcan y cumplan 
con las disposiciones de este párrafo como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento 
asociado y cualquier información adicional proporcionada por el Contratista, 
no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningún propósito, 
excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea 
necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier 
obligación legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la 
parte técnica de la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a 
cualquier derecho, incluido el de confidencialidad, asociado a la información 
referida. 

4.3. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los Postores, realizarán sus propuestas a su costo, no significando este proceso 
como una relación contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la 
ANIN, por lo que serán los mismos Postores, responsables de los costos que 
incurran por su propia cuenta, durante este proceso, liberando de toda 
responsabilidad a OHLA y a la ANIN. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las 
necesidades del proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas 
de los Postores y/o aceptación de la ANIN, cambios en el alcance, dilaciones en 
la obtención de permisos municipales y/o gubernamentales; sin que esto 
represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN. 

5. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El presente proceso de licitación tiene por objetivo, subcontratar a una empresa 
para construir las obras que permitan mitigar los daños que podrían sobrevenir por 
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  la ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarios, como los sucedidos entre los 
meses de enero a abril del 2017, y con ello reducir los riesgos de inundaciones y 
movimientos de masa en los sectores de Roma, Chiclín, Cartavio y demás áreas 
agroindustriales. 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

El alcance del Proyecto, tramo 3 del río Chicama, comprendido entre las progresivas 
15+800 a 30+000 incluye las obras de descolmatación, mejoramiento de defensas 
ribereñas existentes, remoción de defensas deficientes y construcción de nuevas 
defensas ribereñas, como se detalla a continuación: 

• Descolmatación 
Mediante el uso de equipos pesados de movimiento de tierras, como tractores 
y excavadoras sobre orugas, se excavará y removerá el material del cauce del 
río Chicama hasta alcanzar la sección de diseño. El Postor deberá considerar las 
condiciones de descolmatación de material seco, material saturado y material 
bajo agua para su análisis de precios unitarios. Para las condiciones de 
ejecución y pago de acuerdo con la clasificación del material de 
descolmatación, el Postor deberá revisar las Especificaciones Técnicas (ver 
Anexo 1). El material no aprovechable, producto de la descolmatación, será 
dispuesto en las terrazas laterales) y/o en los depósitos de material excedente 
(DME) indicados y autorizados por OHLA. 
 
El Subcontratista deberá encauzar y derivar los flujos de agua construyendo 
ataguías con el mismo material del cauce del río, para evitar las excavaciones 
de material saturado o bajo agua, siempre que sea posible. Esta consideración 
deberá ser incluida en el proceso constructivo dentro del Plan de Ejecución del 
Proyecto (PEP) del Subcontratista. 
 
El Subcontratista será responsable de la colocación de alcantarillas para los 
cruces de flujos de agua. 

Figura N° 1. Esquema del trabajo de descolmatación y conformación de terrazas 
laterales 
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  En la Figura N° 2 se presentan los sectores del paquete 08 (km 15+800 a km 30+000) y 
los tipos de intervención que incluyen: diques nuevos, recrecimiento de diques 
existentes y enrocado de diques existentes; así como los segmentos sin intervención. 

Intervención en diques de encauzamiento 

a) Diques nuevos con enrocado 

En la siguiente imagen se presenta la sección tipo ST-1, denominada “DIQUE NUEVO”, 
este tipo de intervención corresponde a zonas donde no existe dique o existe un 
material arrumado, y zonas que han sido desestimadas mediante los ensayos 
geotécnicos. 

 

b) Diques Nuevos con Geoceldas 

El tramo comprendido entre las progresivas 15+800 al 30+000, tiene la característica de 

presentar zonas con ancho de cauce natural amplios, principalmente aguas abajo del 

Figura N° 2. Sectores del paquete 08 (km 15+800 a km 30+000) 

Figura N° 3. Sección Típica ST – 1, Intervención en dique nuevo con enrocado 
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  puente Careaga donde se observa un cauce divagante con anchos naturales que oscilan 

entre 300m y 620m. Presenta un comportamiento hidráulico dinámico, donde la línea 

del Thalweg oscila a todo el ancho del cauce de forma temporal y espacial. 

Los parámetros hidráulicos en dichas zonas son bajos, tenemos velocidades inferiores a 

2.5m/s y tirantes menores a 2m, por lo que en dichas zonas se plantea el revestimiento 

de la defensa con geoceldas. Los tramos donde se plantea geocelda corresponde a DIPR-

02-MI (15+800-18+500) y DIPR-04-MI (21+700-25+700). 

 

Figura N° 4. Sección Típica ST – 9, Intervención en dique nuevo con geoceldas 

  

c) Muro de contención con relleno 

 

La tipología de muro de contención es proyectada en zonas donde por disponibilidad de 

espacio no es factible la proyección de un dique con enrocado, por lo que se plantea un 

muro de contención. 

En el caso de la progresiva 27+650, el dique DIPR-06-MI empalma con la toma Cartavio 

y el canal de dicha toma reduce los espacios para la correcta proyección del dique 

enrocado, así mismo la colocación de un enrocado termina obstruyendo en barraje 

rustico de la toma. Por lo que al tener este problema se plantea la proyección de un 

muro de contención, el cual minimiza espacios, para la protección contra la socavación 

se plantea gaviones tipo colchón en la base de 0.5m de espesor. 
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Intervención en diques existentes 

Una vez realizada la evaluación geotécnica e hidráulica de los diques existentes, se 

analizan las actuaciones a realizar en los mismos, de cara a la evaluación económica de 

las alternativas finalmente propuestas en la optimización de soluciones. Para aquellos 

diques cuyas ubicaciones sean compatibles con los trazados propuestos, se considerarán 

los siguientes tipos de intervenciones: 

Recrecimiento del dique, cuando el estado estructural y de protección no requiera 

ninguna actuación, y la altura requerida, tras el modelamiento hidráulico, indique que 

su altura es insuficiente. 

• Re perfilado y construcción o reparación de todo el enrocado, incluida la uña 

antisocavante, en los casos de diques con ausencia de dicho enrocado o en 

los que se encuentra en mal estado. 

• Construcción de la uña antisocavante en aquellos casos de ausencia de ésta 

y el reemplazo del enrocado existente. 

• Ninguna, si el dique se encuentra en buen estado y tiene una altura 

suficiente según los cálculos hidráulicos. 

a) Mejoramiento con protección de talud ST-2 

Figura N° 5. Sección típica ST-10 – Muro de contención con relleno 
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  Se aplica a la evaluación de diques existentes tipo 03, los cuales se caracterizan por 

presentar erosión y falla en taludes de la cara húmeda 

Se actúa sobre el cuerpo del dique, retirando el material que no se encuentra en óptimas 

condiciones, realizando cortes a través de banqueteo sobre el talud del dique existente. 

En esta intervención existe parte del cuerpo que es aprovechable. 

Se realiza la conformación del cuerpo del dique, se coloca el geotextil no tejido de clase 

01 y se protege con enrocado el talud y la uña de este. Previa clasificación de roca del 

enrocado existente, esta será aprovechada para la protección del dique, en caso sea 

insuficiente se traerá de cantera. 

b) Protección de talud ST-3 

Se aplica a la evaluación de diques existentes tipo 01 o 02, los cuales se caracterizan por 

presentar el cuerpo del dique en óptimas condiciones 

No se actúa sobre el cuerpo del dique, salvo en tramos con recrecimiento, donde para 

una adecuada compactación se realiza cortes con banqueteo sobre la cara seca del 

dique, mientras que en la cara húmeda se realiza un perfilado del talud. 

Luego se coloca el geotextil no tejido de clase 01 y se protege con enrocado el talud y la 

uña del mismo. Previa clasificación de roca del enrocado existente, esta será 

aprovechada para la protección del dique, en caso sea insuficiente se traerá de cantera. 

Figura N° 6. Mejoramiento con protección de talud ST-2 
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Remoción de diques en mal estado. 

Para el caso de los tramos con diques en mal estado, se removerán la roca y 
el relleno existentes, acopiando ambos materiales por separado para su 
reutilización, siempre que cumplan las especificaciones técnicas del 

Proyecto. 

Por la naturaleza fast track del Subcontrato, para la construcción las obras serán 
sectorizadas y los Postores deberán considerar el orden de ejecución de acuerdo 
con los sectores aprobados y autorizados por OHLA. 

En el Cuadro N° 2. Sectorización del Paquete 08 – Río Chicama Tramo 3 se presenta 
la sectorización del Proyecto 03 – Paquete 08 – Río Chicama Tramo 3, incluyendo 
la longitud total por sector, las longitudes de diques nuevos, recrecimiento de 
diques existentes y enrocado de diques existentes. En la última columna se indica 
el orden de ejecución que el Postor deberá considerar en el planeamiento de su 
propuesta técnica. De este modo, deberán ejecutarse primero los sectores S1 a S3, 
para luego iniciar los trabajos en los sectores S4 a S5. 

Figura N° 7. Protección de talud ST-3 

Figura N° 8. Protección de talud sin recrecimiento con enrocado ST-9 
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  Cuadro N° 2. Sectorización del Paquete 08 – Río Chicama Tramo 3 

El Postor deberá considerar en la elaboración de su Cronograma de obra, el estatus 
de liberación predial indicado en el Cuadro N° 2. 

El Postor deberá considerar que el diseño definitivo está en proceso, en 
consecuencia, la lista de cantidades puede variar en las etapas de la licitación y será 
comunicado a los postores formalmente vía la plataforma Tenderbill. 

Los volúmenes de la lista de cantidades podrán ser modificados (mayores o 
menores cantidades) por OHLA, según la actualización del diseño (ingeniería) y la 
consecuente revisión de los Planos Aprobados para Construcción (PAC). Cualquier 
actualización será informada a los Postores durante el proceso de licitación. Los 
Postores deberán presentar sus propuestas técnico-económicas finales con la 
información actualizada en la fase de negociación (ver página 69, título 22 
SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR). 

El Subcontratista deberá considerar que, los mayores metrados en las partidas o 
partidas no incluidas en la propuesta que sean generadas durante el desarrollo del 
Subcontrato deberán ser gestionadas a través de un Evento Compensable, el cual 
bajo el principio back to back será remitido a la ANIN para su aceptación. 

Para el caso de partidas no incluidas en la propuesta, que sean generadas durante 
el desarrollo del Subcontrato, el Subcontratista presentará el análisis de costos 
unitarios de cada nueva partida con los precios de materiales, insumos y/o equipos 
de su propuesta; si la partida considera nuevos materiales, insumos y/o equipos 
estos deberán ser sustentados ante OHLA y aprobados por OHLA, antes de su 
ejecución. La cantidad de la nueva partida será indicada por OHLA. 

El Subcontratista deberá considerar como parte de su alcance, la revisión de la 
totalidad del Expediente Técnico y la actualización, complementación o ajuste de 
los Planos Aprobados para Construcción (PAC) y Especificaciones Técnicas, a cargo 
de un equipo técnico de Ingeniería/Diseño, de acuerdo con el ítem t) del título 9. 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA. 
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  El alcance de las obras incluye todas las facilidades constructivas para la ejecución 
integral del Proyecto, tales como: Mantenimiento de accesos existentes, 
construcción y mantenimiento de accesos nuevos, oficinas, baños químicos, patios 
de equipos, almacenes, disposición de DME/DMO, habilitación de puntos de toma 
de agua; así como la señalización de obra, incluyendo su mantenimiento y 
reposición. 

El postor deberá verificar que todas las estructuras existentes y colindantes a los 
accesos a intervenir, incluyendo cruces sobre infraestructura hidráulica existente 
tipo: (i) pontones, (ii) alcantarillas, (iii) canales de regadío, se encuentren en buen 
estado o estén identificadas y detalladas en el EDI  (Anexo 01); para garantizar la 
transitabilidad de los equipos durante la ejecución de obras, Asimismo, de acuerdo 
al literal t) del título OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 
Deberá proponer la solución técnica para la aceptación de OHLA. 

El postor deberá considerar el suministrar los equipos de comunicación (radios 
portátiles de largo alcance) marca MOTOROLA Modelo DEP 450 y KENWOOD NX 
1200 de acuerdo al Plan de Gestión de Tráfico, Adicionalmente a las operaciones 
del Subcontratista, deberá suministrar: dos (02) radios para ANIN, dos (02) radios 
para el Supervisor de Calidad, dos (02) radios para el Contratista. 

Los Postores deberán considerar en el alcance de la construcción del campamento 
con el suministro de un (01) contenedor para oficina de 20p3 para la ANIN, un (01) 
contenedor para oficina de 20p3 para el Supervisor de Calidad y un (01) contenedor 
para oficina de 20p3 para OHLA, los cuales deberán contar con los servicios 
necesarios para su funcionamiento como ser: mobiliario, energía eléctrica, aire 
acondicionado, internet y otros. 

El postor deberá considerar la construcción de las obras de drenajes en accesos, 
DME Y DMO necesarias para controlar la escorrentía superficial por lluvias o 
regadío de cultivos en terreno aledaños. 

La roca con voladura para enrocado de protección y piedra para gaviones será 
suministrada como material seleccionado, cargado a los volquetes del 
Subcontratista, por OHLA en las plataformas de acopio de las canteras indicadas en 
el Cuadro N° 10. El Postor no deberá considerar en su presupuesto (Anexo 13. 
Formato C1 – Planilla de Costo Directo) las partidas de Producción de roca con 
voladura (enrocado y piedra para gaviones). 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PROYECTO 03 – PAQUETE 08 – RÍO CHICAMA 
TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 

 
 

 

 Pág. 22 de 75 Ago. 2024 Rev. 08 

 

 

  

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A LICITAR 

7.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO A LICITAR 

Las obras de este paquete están ubicadas en el rio Chicama, provincia de Ascope, 
departamento de La Libertad (Figura N° 10) 

 

Paquete 08 
Río Chicama 

Figura N° 9. Ubicación de punto de agua, DME y DMO 

 

Figura N° 10. Ubicación general del paquete 08 – Río Chicama – Tramo 3 
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  Cuadro N° 3. Ubicación general de Paquete 08 – Río Chicama – Tramo 3 

Punto UTM Norte UTM Este Elevación Zona 
Inicio (km 15+800) 9133001.53 m 698467.33 

m 
89.85 m 17 M 

Fin   (km 30+000) 9143173.95 m 707829.41 
m 

182.14 m 17 M 

7.2. VÍAS DE ACCESO 

Desde Trujillo se accede siguiendo la ruta por la carretera Panamericana Norte 
PE-1N, hasta el nuevo óvalo desvío a Cartavio, por donde se toma la vía 
asfaltada LI-103 para poder acceder a la margen izquierda del rio o avanzar 
hasta el puente Careaga, desde donde se puede acceder por vía afirmada hacia 
ambas márgenes del río; así mismo, desde el óvalo Darenas se puede tomar la 
vía asfaltada PE-1NF hasta el puente Victoria, desde donde también se tiene 
acceso a ambas márgenes del río Chicama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR 

En función a la composición y alcance del paquete, se presenta los cuadros de 
detalle (ver Cuadro N° 4, Cuadro N° 5, Cuadro N° 6) que contienen los 
componentes estructurales, DMEs, DMOs, oficinas de obra, almacenes, patio 
de maniobras, otras facilidades y accesos nuevos a construir necesarios para 
iniciar las actividades de construcción. 

Figura N° 11. Vías principales de acceso – Paquete 08 – Río Chicama – Tramo 3. 
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  Cuadro N° 4. Tipología e intervención en diques MI Paquete 08 – Río Chicama – Tramo 
3 

Dique 
Progresiva Progresiva 

Longitud 
Sección 

Tipo (m) 
Inicio Fin Inicio Fin 

DIPRO 002 
MI 

10+220 12+305 15+810 17+700 2085 ST - 09 
12+305 13+850 17+700 19+230 1545 ST - 01 
13+850 14+248 19+230 19+570 398 ST - 02 

DIPRO 003 
MI 

0+000 0+276 19+590 19+840 276 ST - 01 
0+276 0+598 19+840 20+170 322 ST - 02 
0+598 0+980 20+170 20+420 382 ST - 01 

DIPRO 004 
MI 

0+000 3+815 21+710 25+450 3815 ST - 09 
3+815 3+954 25+450 25+560 139 ST - 01 
3+954 4+782 25+560 26+320 828 ST - 03 

DIPRO 005 
MI 

0+000 0+170 26+380 26+530 170 ST - 03 
0+170 1+028 26+530 27+430 858 ST - 01 

DIPRO 006 
MI 

0+000 0+167 27+430 27+600 167 ST - 01 
0+167 0+206 27+600 27+640 39 ST - 10 

DIPRO 007 
MI 

0+000 0+070 27+660 27+730 70 ST - 03 
0+070 2+320 27+730 30+000 2250 ST - 02 

 

Cuadro N° 5. Tipología e intervención en diques MD Paquete 08 – Río Chicama – Tramo 
3 

Dique 
Progresiva Progresiva 

Longitud 
Sección 

Tipo (m) 
Inicio Fin Inicio Fin 

DIPRO 004 MD 
0+000 0+437 19+150 18+580 437 ST - 01 
0+437 0+574 18+580 19+730 137 ST - 03 
0+574 0+736 19+730 19+980 162 ST - 01 

DIPRO 005 MD 
0+000 3+305 21+730 24+980 3305 ST - 03 
3+305 3+867 24+980 25+545 562 ST - 02 

DIPRO 006 MD 
0+000 0+720 25+570 26+300 720 ST - 01 
0+720 0+732 26+300 26+320 12 ST - 03 

DIPRO 007 MD 
0+000 0+020 26+370 26+380 20 ST - 03 
0+020 0+230 26+380 26+590 210 ST - 01 
0+230 3+741 26+590 30+000 3511 ST - 03 

Cuadro N° 6. Tipología e intervención en Espigones Paquete 08 – Río Chicama – Tramo 
3 

Espigón Progresiva 
de Dique 

Coordenadas 
Inicio Fin 
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  Este Norte Este Norte 
ESPIGON 

1 14+144 701416.071 9135102.142 701391.118 9135116.919 

ESPIGON 
2 14+080 701365.779 9135060.776 701340.666 9135075.278 

ESPIGON 
3 14+014 701314.56 9135019.235 701289.692 9135034.062 

ESPIGON 
4 13+944 701264.186 9134969.461 701239.226 9134984.225 

 

Cuadro N° 7. Accesos a facilidades de la obra Paquete 08 – Río Chicama – Tramo 3 

Obras Descripción Geometría Ubicación 

Patio de Maniobra y 
Oficina 
(OF.AL 8.1-C) 

Contenedores de oficinas, 
SSHH, taller de 
mantenimiento, almacenes, 
tópico, laboratorio de calidad, 
estacionamiento de vehículos 
livianos. 

Área = 
79,000m2 

Altura del puente 
Careaga, en la 
Panamericana 

Norte 

Acceso Nuevo  
PE-1N-C3.1.1.1 

Acceso a construir desde vía 
existente a km 23+500 de río 

L = 0.4 km  
Acceso a km 

23+500, margen 
derecha de río 

Acceso Nuevo  
PE-1N-C3.2.1 

Acceso a construir desde vía 
existente a P.A. 8.2-C 

L = 0.7 km  Acceso a P.A. 8.2-C  

Acceso Nuevo  
PE-1N-C3.1 

Acceso a construir desde vía 
existente a DMO 8.1-C 

L = 0.4 km  Acceso a DMO 8.1-
C 

Rehabilitación y 
mantenimiento de 
accesos 

Accesos para ingreso a 
diferentes puntos del río 
(ambas márgenes) y áreas 
auxiliares 

L = 22.3 km Entre km 15+800 a 
km 30+000 

Las facilidades de obra incluirán: Almacenes, taller de mantenimiento, oficinas, 
parqueos de vehículos livianos, entre otros; y patio de maniobras que 
comprende el parqueo de equipos pesados. 

El Postor será responsable del alojamiento, alimentación y movilidad al sitio de 
las obras del personal de construcción (MOD y MOI), en cumplimiento del 
Anexo 5 Consideraciones Sociales.  

La mano de obra directa (MOD) no calificada, será contratada de la zona. 

Así mismo, el Postor deberá considerar dentro de sus alcances el 
mantenimiento y rehabilitación de los accesos existentes y la construcción de 
los accesos proyectados para cumplir el alcance del objeto del Subcontrato, 
conforme al documento CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico 
de Chicama (ver Anexo 8), donde se detallan los accesos existentes y los 
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  proyectados a considerar, siendo responsabilidad del Postor la inclusión de 
todo aquel acceso vehicular y/o peatonal que se requiera en la zona de las 
obras y áreas auxiliares. 

7.4. DME, DMO, DMD y PUNTOS DE AGUA 

En los cuadros siguientes, se adjunta DMEs, DMO, DMS y puntos de agua (ver 
Cuadro N° 8, Cuadro N° 9). 

Cuadro N° 8 DME, DMO, DMD del Paquete 08 – Río Chicama – Tramo 3 

Íte
m 

Descripció
n Material Área 

(Ha) Latitud Longitud 

1 DMO 8.1-C Depósito de material 
orgánico 3.51 ha -   

7.805122  
- 

79.169342  

2 DMO 8.2-C Depósito de material 
orgánico 2.04 ha -   

7.780848  
- 

79.152849  

3 DME 8.2-C Depósito de material 
excedente 9.54 ha -   

7.796779  
- 

79.165552  

4 DME 8.3-C Depósito de material 
excedente 8.14 ha -   

7.799176  
- 

79.169975  

5 DME 8.4-C Depósito de material 
excedente 25.47 ha -   

7.831138  
- 

79.197651 

6 DME 8.5-C Depósito de material 
excedente 2.09 ha -   

7.777183  
- 

79.150009  

67 DMD 8.1-C Depósito de material de 
descolmatación 6.64 ha -   -   

7.931138 
- 

79.165665 

8 DMD 8.2-C Depósito de material de 
descolmatación 8.36 ha -   

7.807183  
- 

79.155427  

 

Cuadro N° 9. Puntos de agua del Paquete 08 – Río Chicama – Tramo 3 

Íte
m Descripción Referencia (km) Coord. Este Coord. Norte 

  1 P.A 8.1-C 26+540 705360.00 9140928.00 

  2 P.A 8.2-C 23+160 703241.00 9138288.00 

  3 P.A 8.3-C 16+500 699151.00 9133109.00 

  4 P.A 1.1-C 19+700 701506.00 9135283.00 

  5 P.A 7.1.1-C 30+200 706389.00 9146873.00 

Los accesos a nivel de trocha carrozable se usarán para el ingreso y salida de 
volquetes, camabajas con maquinaria pesada y vehículos menores. 
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7.5. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DESDE CANTERAS 

En el Cuadro N° 10 se indica la distancia media de transporte (DMT) desde las 
canteras que suministraran el enrocado de protección hasta su disposición final 
en el paquete 08 del río Chicama. Para la margen izquierda y parte de la margen 
derecha del río, se cuenta con la cantera San Bartolo 1. 

Figura N° 12. Ubicación de obras y facilidades del Paquete 08 – Río Chicama 
– Tramo 3 
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  Cuadro N° 10. Distancias medias de transporte de canteras de roca. 

8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA 

Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• Para la Ejecución de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona 
jurídica, relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima de siete (07) 
años. En el caso de Consorcios, se limitará a un número máximo de cuatro 
(04) empresas, las mismas que deberán acreditar la documentación 
conjunta.   

• La conformación de consorcios será aceptada hasta la etapa de presentación 
de ofertas técnicas y económicas. 

• El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 
43,800,000.00 sin IGV en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, sustentado a través de la presentación de sus 
Estados Financieros Auditados. 

• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas 
resoluciones de liquidación; o (iii) Contratos y sus respectivas constancias de 
prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida correctamente, así como el 
monto total que implicó su ejecución; correspondientes a los 10 años 
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
En el caso de acreditar experiencia mediante un consorcio solo se 
contabilizará el porcentaje de la participación del postor en el mismo. 

• El Subcontratista debe encontrarse HABIDO y ACTIVO en el portal web de la 
SUNAT. Cualquier otro estado no le permitirá participar del proceso de 
licitación. En caso de que el Postor se presente como un consorcio, deberá 
acreditar el estado de HABIDO y ACTIVO de cada una de las empresas que 
conforman dicho consorcio. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 

o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

San Bartolo 1 
(km)

1 S1 (30+000-27+850) 18.43

2 S2 (27+450-25+730) 16.67

3 S3 (25+330-15+800) 21.49

4 S4 (27+850-27+450) 17.4

5 S5 (25+730-25+330) 16.94

Sector Desde Hasta

Canteras
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  o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con 
el Estado Peruano.  

o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el 
Estado.  

• El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de 
acuerdo con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales 
que pudieran ocurrir durante la ejecución de la Obra. 

• El Postor deberá contemplar dentro de su propuesta que las tolvas de las 
unidades de transporte de material deberán estar cubiertas por una lona, 
cuando circulen por vía nacional, regional y/o zonas urbanas, de acuerdo con 
lo indicado en el Plan de Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: cuatro 
(04). Como mínimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio 
deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 21,900,000.00 
sin IGV en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022 y 2023 sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados; sin excluir la condición de acreditar como consorcio 
una experiencia de volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 
43,800,000.00 sin IGV en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 

9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones y responsabilidades que correspondan al 
Subcontratista, conforme a los dispositivos legales y que son inherentes, como 
tales, para la ejecución de la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones 
 

a) Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible 
interferencia y desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las 
obras, así mismo, de aplicar un mejor proceso constructivo en la ejecución 
de actividades, de acuerdo con el alcance mencionado en el expediente 
técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos en el 
modelo de Subcontrato (ver Anexo 15). Previo al inicio de actividades en un 
área nueva, deben presentar la autorización de trabajo, con la verificación y 
las firmas de los especialistas de Construcción, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Medio Ambiente, Predial, Permisología y otro por parte de OHLA 
de corresponder según el Plan de Ejecución del Proyecto. 
 

b) El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionar la paralización total o parcial de la obra, por parte de su 
personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones económicas, 
administrativas y/o penales que correspondan. 

c) El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo 
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  o la salud que pudiera sufrir su personal durante la prestación de la obra. 

d) Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de 
los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, instalaciones 
telefónicas e infraestructura existente en el área de trabajo y demás 
terceros. La negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será 
causa de Resolución de Subcontrato. De igual modo, el Subcontratista será 
directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencias o 
negligencias durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros y 
a las propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de 
reparación del daño causado será causal de penalidad. 

e) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de 
trabajos, debe tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, 
y debe cubrir a todos los trabajadores a su cargo dentro del alcance de la 
obra. El Subcontratista debe presentar obligatoriamente, al inicio del primer 
día útil, de cada mes calendario, las constancias de cobertura de SCTR Salud 
y SCTR Pensión en donde figuren principalmente el N° de pólizas y la lista 
completa de todo el personal activo en la obra; de no cumplir con lo 
requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo con el cuadro de 
penalidades (ver Cuadro N° 14. Tabla de Penalidades) y de corresponder, la 
suspensión de los trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento. 

f) El Subcontratista deberá cumplir con los lineamientos de OHLA, para el 
ingreso de equipos y de personal. Debe tener el seguro de todo riesgo para 
equipos de contratista (TREC) y deberá abonar oportunamente las 
remuneraciones, los beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y 
cualquier otro beneficio regulado por la normatividad. OHLA podrá exigir al 
Subcontratista, en cualquier momento y por escrito, la presentación de 
cualquier documento que acredite los pagos descritos en el presente, siendo 
requisitos para la liberación de las valorizaciones de pago, según lo 
establecido en el Anexo A6. 

g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), 
en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y 
sus normas complementarias y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR 
y la sección G.050 Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica 
de Edificación; durante la ejecución de las prestaciones de la obra a su cargo, 
obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de 
sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan. Así 
mismo implementar vigías para garantizar la seguridad dentro de las áreas 
de trabajo. 

h) El Subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios 
auxiliares, estipulados en el Histograma de equipos, de acuerdo con el 
último cronograma de obra aprobado por OHLA o; en su defecto, al 
Cronograma contractual de la presentación final de la propuesta técnica – 
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  económica final, en los mismos términos y características. Dichos equipos 
y/o maquinarias, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones 
de funcionamiento, con una antigüedad no mayor a 14 000 horas. El 
subcontratista, durante la ejecución de las actividades del proyecto, deberá 
garantizar una disponibilidad mecánica del 85% en la operación de los 
equipos de línea amarilla y maquinaria, debiendo repararse 
inmediatamente los elementos y/o componentes averiados. El 
Subcontratista deberá contar con personal especializado para el 
mantenimiento correctivo y preventivo de sus equipos, además de contar 
con los repuestos y accesorios necesarios para garantizar una disponibilidad 
mecánica mínima de sus equipos de 85%. Ante la instrucción de OHLA, el 
Subcontratista tendrá la obligación de reemplazar los equipos indicados. En 
caso de discordar con la instrucción, el Subcontratista tendrá derecho de 
apelar ante OHLA en el plazo de cinco (5) días calendario, como máximo, de 
recibida la instrucción de OHLA. Si los equipos y/o maquinaria o la dotación 
previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en 
los plazos establecidos, de acuerdo con el último cronograma aprobado, 
OHLA notificará la falta al Subcontratista y procederá con las sanciones que 
correspondan (ver Cuadro N° 14. Tabla de Penalidades). El Subcontratista no 
tendrá derecho a reclamación alguna ante OHLA. 
 

Cuadro N° 11. Relación de equipos base 

Íte
m Descripción Cantida

d 

1 Excavadora sobre orugas 170-260 hp 10 

2 Tractor sobre orugas de 310 – 347 hp 3 

3 Cargador Frontal sobre llantas de 160 a 195 hp, 3.5 yd3 2 

4 Camión cisterna de agua 300-375 HP 4500 gln implementado 
con sensor óptico y sonoro antifatiga 2 

5 Volquete 6x4 de 15m3 implementado con sensor óptico y 
sonoro antifatiga 20 

7 Tractor sobre orugas de 165 – 185 hp 3 

8 Rodillo vibratorio liso de 11.5T de 150 – 165 hp 2 

Nota aclaratoria: 
La relación de equipos base deberá considerar la cantidad y tipo/modelo de 
acuerdo con el Histograma del último cronograma aprobado por OHLA, o en 
su defecto, al Cronograma contractual de la presentación final de la 
propuesta técnico – económica del Postor adjudicado. 

OHLA exigirá el cumplimiento de la oferta técnica en cuanto a las 
características (similares o superiores) y cantidades indicadas en el 
histograma de equipos presentado por el postor. Si el postor presenta 
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  equipos diferentes a los ofertados que no son propios, estos deberán contar 
con características iguales o superiores a los equipos ofertados. 

i) El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y 
conservación y/o mantenimiento de su zona de operación objeto del 
presente Subcontrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que 
le exima de responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y 
reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni 
que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o 
certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos 
y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de 
la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se 
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del 
Subcontratista. El Subcontratista deberá cumplir con todo los estipulado en 
su Plan de Calidad y Plan de SSOMA aprobado por OHLA o en su defecto 
suscribir y cumplir el Plan de Calidad – Etapa Construcción y Plan de SSOMA 
de OHLA. 

j) Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos 
subyacentes durante la ejecución de las obras, se suspenderán 
inmediatamente las actividades en el área específica del hallazgo; debiendo 
comunicar inmediatamente al Gerente de Construcción responsable del 
área y Arqueólogo Monitor de OHLA. OHLA, a su vez, comunicará a la ANIN 
y a la Dirección Desconcentrada de Cultura, el mismo día del hallazgo, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el DS N° 007-2018-MC 
Aprobación del Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico 
(PROMA), de Gestión ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos, incluido en 
las Consideraciones del Monitoreo Arqueológico (ver Anexo 4). 

k) El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio 
Ambiente de aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de 
Gestión Ambiental del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar 
medidas orientadas a reducir o extinguir cualquier situación que afecte el 
medio ambiente, acorde con las normas ambientales y las recomendaciones 
ambientales, en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental,  incluido en 
los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver 
Anexo 2). 

l) El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del 
servicio de suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para 
la construcción, en cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias 
Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

m) El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos 
portátiles y lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de 
los residuos líquidos con una empresa operadora, en cumplimiento con el 
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  Plan de Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2).  

n) El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier 
emergencia ambiental referente al mantenimiento y operación de sus 
equipos o maquinarias en el sitio, de acuerdo con el Plan de Respuesta a 
Emergencias Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

o) El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar 
alojamiento y alimentación (de corresponder), suministro de agua para 
beber y transporte a su personal a la zona donde se desarrollará la obra, 
según Plan SSOMA (ver Anexo 02). 

p) El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final 
de los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la 
construcción, dirección y/o servicios asociados que brinde el Subcontratista, 
en cumplimiento con el Plan de Gestión de Residuos, incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver 
Anexo 2). 

q) El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la 
señalización reglamentaria en los accesos y vías de tránsito de acuerdo con 
el tipo de vía en uso, así como mantener los paneles informativos; 
preservando la buena imagen del proyecto. 

r) El Subcontratista deberá declarar en su propuesta que, al término de la 
ejecución de las obras, todas las instalaciones provisionales, canteras y 
depósitos de materiales construidos/intervenidos deberán ser removidos, 
restablecidos y/o remediados, según corresponda, a fin de restituir el 
paisaje y orden de las áreas afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar 
dichos trabajos con cargo al costo de construcción, teniendo en 
consideración lo estipulado en el Plan de Gestión Ambiental,  incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver 
Anexo 2). 

El Subcontratista, antes del inicio de obra, deberá presentar la memoria, el 
expediente técnico y cualquier documentación necesaria para la obtención 
de la licencia de construcción definitiva de las áreas auxiliares (oficinas, 
almacenes, talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras 
construcciones provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. El 
Subcontratista debe considerar iluminación en el campamento y oficinas 
para la vigilancia nocturna.  

El Subcontratista, antes del inicio de obra, deberá presentar, el Diseño 
(planos) de: oficinas, campamento, talleres de acuerdo con el 
Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (Ver 
Anexo 2), el cual debe considerar: baños, duchas, vestidores, ubicación de 
generadores, características del cerco perimétrico y otros incluidos en la 
norma. 
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  Así mismo, será responsable por cualquier trámite hasta la obtención de la 
licencia, permiso o similar, que avale la autorización de la construcción, por 
la entidad competente, en dichas áreas auxiliares.  

s) El subcontratista debe considerar dentro de su alcance: 

o Antes del inicio de obra, revisar la totalidad del Expediente Técnico, con 
especial atención en los planos aprobados para construcción (PAC) y/o las 
Especificaciones Técnicas con el fin de detectar incongruencias, 
omisiones y/o detalles que requieran información adicional, producto de 
eventos climáticos extraordinarios no previstos y/o intervención de 
terceros, así como cualquier texto que no sea suficientemente claro y/o 
explícito; alertar a OHLA y efectuar los correspondientes planos de 
replanteo y actualizaciones de los planos de construcción, para lo cual 
deberá realizar un levantamiento técnico actualizado de las condiciones 
del sitio y verificar que los diseños se ajustan a éstas.  

o En el caso que los PAC y/o Especificaciones Técnicas requieran alguna 
actualización, complementación o ajuste, éstos deberán ser realizados 
por el equipo técnico de Ingeniería/Diseño del Subcontratista, sin coste 
adicional. Cualquier actualización, complementación o ajuste deberá ser 
firmado por un Ingeniero de la Especialidad colegiado y habilitado (CIP) 
del Subcontratista, presentada con el correspondiente sustento y, antes 
de ejecutarse, deberá contar con la aprobación de OHLA; por lo mismo, 
el Subcontratista deberá considerar un plazo de 15 días calendario para 
la respuesta de OHLA.  

o El Subcontratista dentro de los 15 días calendarios contados a partir de la 
firma del Subcontrato deberá haber entregado un “Procedimiento para 
el Control de los Cambios y/o Revisiones de Diseño” para la aprobación 
de OHLA, en conformidad a la sección 4.2 de los Requisitos de Calidad 
para Subcontratistas. En este documento el Subcontratista deberá 
desarrollar el mecanismo para cumplir con la obligación de actualizar, 
complementar y ajustar los PAC y/o Especificaciones Técnicas en 
conformidad a los criterios de diseño y regulaciones o normas nacionales 
e internacionales aplicables al Proyecto. En este documento, el tiempo 
requerido por OHLA para revisar las propuestas del Subcontratista y 
emitir la aprobación correspondiente será mínimo de 15 días calendarios. 

o El Subcontratista antes de iniciar sus actividades deberá formular su 
cronograma de obra teniendo en cuenta estas actividades, con el fin de 
garantizar que la ejecución de las obras, en consecuencia, que las fechas 
acordadas en el Subcontrato no se verán afectadas por las labores de 
actualización, complementación y ajuste de los diseños.  

o Los cambios o reajustes de los PAC que cualquier Subcontratista 
experimentado no pudiera detectar en una etapa de revisión previa y 
sean necesarios durante la construcción, deberán ser presentados por el 
equipo técnico de Ingeniería/Diseño del Subcontratista y serán evaluados 
en terreno por OHLA para su aprobación antes de su implementación. El 
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  Subcontratista deberá presentar cada PAC actualizado, con las 
anotaciones trazables sustentando el cambio aprobado por todas las 
partes, como parte del Dossier de Calidad y Planos As-Built; de acuerdo 
con el Plan de Gestión de Calidad. 

t) De evidenciarse un retraso igual o mayor al 10%, de acuerdo con el avance 
físico de las obras, según el último cronograma aprobado por OHLA, el 
Subcontratista estará obligado a presentar un Plan de Trabajo de 
Recuperación que incluya la Planificación (Cronograma en Primavera P6 y 
PDF en nivel 4, listado y distribución de recursos, presentación esquemática 
(PPT) y la base de cálculo para recuperar el retraso). Si a su juicio, OHLA 
evalúa que la proyección del retraso podría alcanzar el 10% del avance físico 
de las obras, solicitará el Plan de Trabajo de Recuperación al Subcontratista, 
quien deberá presentarlo en un plazo máximo de siete (07) días calendarios. 
La negativa y/o demora en la presentación del Plan y/o, así como la 
reiteración del Subcontratista en el retraso mayor al 10% del avance físico 
previsto en el Plan de Trabajo de Recuperación aprobado por OHLA, serán 
motivo de penalidad (ver Cuadro N° 14. Tabla de Penalidades) y/o 
intervención técnica y/o económica, reducción de alcance y/o resolución del 
Subcontrato, por parte de OHLA, sin limitar la aplicación de la cláusula 91.7, 
del título 91 Causales de Resolución, del Subcontrato. (ver Anexo 15). 

u) El Subcontratista deberá proponer en su Plan de Ejecución de Proyecto las 
medidas para mitigar y/o eliminar el riesgo de inundación y/o cualquier otra 
afectación a las unidades productoras (áreas agrícolas, infraestructura 
hidráulica y otros), como producto de los trabajos en los sectores aledaños. 
En consecuencia, el Subcontratista deberá implementar estas medidas 
desde el inicio de la ejecución de los trabajos en cada sector a intervenir, 
teniendo derecho al uso de la partida 1.07 Conformación de ataguía para 
desvío temporal de cauce de río. 

v) El Subcontratista deberá conocer el Plan de Gestión del Tráfico de Chicama 
(Anexo 8) y, antes de iniciar la movilización y/o construcción, deberá 
presentar un Plan de Gestión del Tráfico del Subcontratista para el PY 03 – 
PAQUETE 08 – RIO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 – 30+000, el mismo que 
deberá ser aceptado por OHLA y la ANIN antes de ser implementado, el Plan 
de Gestión de Tráfico del Subcontratista debe garantizar la transitabilidad, 
considerando rutas alternas ante afectaciones a las vías debido 
precipitaciones pluviales. 

w) El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia 
de todos sus recursos e instalaciones, según el Anexo 20. Plan de Gestión de 
Seguridad y Protección del Sitio.  

x) El Subcontratista deberá cumplir los requisitos de intercambio de 
información para la aceptación de sus entregables, según Anexo 19, 
requisitos de intercambio de información para la construcción.  

y) El Subcontratista, tanto como persona jurídica o a través de un consorcio, 
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  incluyendo en este último supuesto a sus miembros, será solidariamente 
responsable frente a OHLA y de ser el caso, frente a la ANIN por cualquier 
incumplimiento contractual durante el periodo de responsabilidad por vicios 
ocultos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil 
Peruano. 

10. SEGUROS 

a. Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de inicio obra, 
hasta la obtención del certificado de Defectos, o que se haya emitido el 
certificado de resolución (El periodo de detección/subsanación de defectos 
es de 1 año o 52 semanas después de la culminación de la totalidad de la 
obra contratada).  

b. El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga 
pólizas de seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú 
por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de 
seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y 
los términos descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta 
sección y no definidos en estos Términos de Referencia tienen los 
significados generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

c. Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro 
social de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los 
seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios 
a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal está 
empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. 

Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o a personal empleado por el Subcontratista 
y/o cualquier Subsubcontratista. El seguro contará con un límite general de 
no menos de 10 % del valor del subcontrato ni mayor de S/ 17 500 000.00 
por ocurrencia. Para el caso de los empleados de un Subsubcontratista, la 
cobertura de responsabilidad del empleador puede ser obtenido 
directamente por el Subsubcontratista, sin embargo, el Subcontratista es 
responsable del cumplimiento de este requisito. 

d. Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio 
de acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite 
de no menos de S/ 350,000 para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo 
con esta sección deben contener cobertura por ausencia de control 
apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley peruana 
aplicable (por ejemplo: SOAT). 

e. Seguro contra todo riesgo para equipos de contratista (TREC), Seguro de 
responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria móvil y/o línea 
amarilla). El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 
para cada equipo. 
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  f. Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 
contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y 
a los asegurados adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo 
a la cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura, así 
también, las Pólizas deben incluir una renuncia por parte de los 
aseguradores de sus derechos de subrogación frente a los directores y a 
otros empleados de cada asegurado, excepto cuando se haya cometido 
fraude.   

g. Los importes de Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del 
Modelo de Subcontrato NEC 3 ECS opción B. 

h. A más tardar, a los 10 días calendario de la fecha de firma del Subcontrato, 
el Subcontratista proporcionará los certificados de seguro necesarios para 
demostrar la adquisición del seguro solicitado; en caso de incumplimiento, 
se aplicarán las penalidades estipuladas en el Cuadro N° 14. Tabla de 
Penalidades 

i. En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto 
no libera ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista 
establecidas en este Subcontrato. 

j. Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el 
Subcontratista para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

k. El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier 
ocurrencia derivada de la presente obra, materia o no de cobertura bajo 
cualquiera de las pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al 
Subcontratista de contratar seguros adicionales, solicitar a sus 
Subsubcontratistas los mismos niveles de aseguramiento exigidos al 
Subcontratista por OHLA. 

l. Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el 
Subcontratista debe presentar un comprobante de renovación por escrito 
con 30 días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho 
seguro a la satisfacción de OHLA. 

11. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

11.1. COMUNICACIÓN CON OHLA 

El Subcontratista enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un 
responsable por cada área especialista para mantener la comunicación con su 
par de OHLA. 

La comunicación será por medio del cuaderno de obra para las anotaciones 
relevantes; pudiendo utilizarse el correo electrónico para las coordinaciones 
diarias entre áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como 
mínimo, una (1) vez por semana durante toda la obra, pudiendo aumentarse 
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  la frecuencia con la finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista 
deberá redactar y enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego de 
cada reunión para realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, 
la misma que deberá ser respondida por OHLA en un plazo no mayor a 24 
horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos 
compensables, entrega de valorizaciones y toda información dentro del 
marco contractual deberán ser canalizadas mediante los correos electrónicos 
presentados en la matriz de comunicaciones. El Subcontratista no podrá 
establecer comunicación directa ya sea presencial o mediante medios 
electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ANIN, ni con su equipo de 
apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de OHLA. 

11.2. CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS 

Antes del inicio de obra, el Subcontratista deberá implementar un Cuaderno 
de Obra legalizado y foliado, que deberá permanecer en las oficinas del sitio. 
El Subcontratista estará obligado a llevar este cuaderno de obra, suscrito 
únicamente por el Residente de obra, donde se anotarán todas las incidencias 
y ocurrencias propias de la ejecución de la obra en forma diaria, 
manteniéndolo a disposición de OHLA, para que esta pueda revisarlo y 
efectuar las anotaciones que considere necesarias. 

Se detalla a continuación los aspectos más relevantes que deberán 
consignarse en el cuaderno de obra, sin ser limitativos: 

a. Entrega de terreno e inicio de obra: 
• El Residente del Subcontratista, realizará la primera anotación, 

consignando la apertura del Cuaderno de Obra en la fecha de la 
entrega del terreno. 

• OHLA, consignará en su primera anotación la fecha de inicio de obra 
(fecha inicio: fecha firma del Subcontrato), Plazo de Ejecución. 

b. Durante la ejecución de obra: 
o Anotación de ocurrencias, hechos relevantes. 

o Consultas sobre ocurrencias en la obra, requerimientos de 
información o solicitudes de cambio referidos al diseño/ingeniería. 

o Anotación de los cambios de personal clave aprobados por OHLA. 

o Anotación de la desmovilización de equipos, con respecto a los 
equipos mínimos, previamente autorizados por OHLA. 

o Anotación del ingreso de un Subsubcontratista aprobado por OHLA. 

o Anotación de la presentación de las valorizaciones de acuerdo con el 
numeral 12 VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES. 
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  o Registro de las Notificaciones de Alertas Tempranas y comunicación de 
Eventos Compensables, donde se referencie la carta de comunicación. 

o Notificación de paralizaciones o circunstancias que impidan el normal 
desarrollo de las actividades. 

Presentación y actualización de la documentación indicada en el  

o Cuadro N° 12. Entregables del Subcontratista. 

c. Recepción de las obras: 

o El Subcontratista anotará la fecha de culminación de la totalidad de las 
obras, luego de la verificación y aprobación por parte de OHLA. 

o El Subcontratista anotará el inicio del periodo de detección / 
subsanación de defectos después de la Culminación de la totalidad de 
las obras del Proyecto aceptado por OHLA. 

o El Subcontratista comunicará la subsanación de los defectos 
notificados por OHLA, para la verificación y posterior emisión del 
certificado de defectos.  

En este cuaderno, el Subcontratista y OHLA, anotarán las ocurrencias y 
consultas técnicas relevantes durante la ejecución de la obra, las mismas que 
serán respondidas por la otra parte cuando corresponda. 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de obra y de 
acuerdo con cada partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes 
aspectos: 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de la obra y de 
acuerdo con cada partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes 
aspectos: 

• Fecha; 
• Estructura o componente de la obra; 
• Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones, caudales y vientos 

extraordinarios;  
• Maquinaria empleada;  
• Personal del Subcontratista detallado por cantidad de MOI y MOD;  
• Trabajos realizados;  
• Panel fotográfico de los trabajos realizados, deben incluir fecha y hora;  
• Observaciones de OHLA;  
• Reportes de no conformidad (RNC);  
• Notificaciones de obras defectuosos (NOD), por calidad OHLA.  
• Croquis de avance.  
• Firma del residente de obra de Subcontratista.  
• Firma de representante de OHLA 
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  La presentación de los reportes diarios será hasta las 10:00 horas del día 
siguiente de realizadas las actividades 

11.3. INFORMES DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El Subcontratista deberá enviar semanalmente, al Gerente de Sitio, al Gerente 
de Construcción y al Jefe de Planeamiento de OHLA sin ser limitantes, un 
informe del estado situacional de los trabajos, que contemple el porcentaje 
de avance de obra realizado comparado con el avance planeado físico y 
económico; comparativo de curvas S (realizado vs. planeado), indicadores de 
desempeño (SPI, CPI), cronograma 4FWL  (four weeks look ahead), incluyendo 
seguimiento semanal PPC, análisis de restricciones, histograma de personal 
planeado vs personal real, panel fotográfico (mínimo 6 fotos, deben incluir 
fecha y hora) y metrados de avance semanal y todos los informes 
considerados en los Anexos 02 y 03. 

El Subcontratista deberá enviar cada mes, como sustento de las 
valorizaciones, a OHLA un informe del estado situacional de los trabajos que 
englobe a los ya presentados semanalmente y en el que también se 
contemple los puntos del párrafo anterior, añadiendo el avance del dossier de 
calidad. 

Todos los informes y entregables de parte del Subcontratista serán de 
acuerdo con los lineamientos obligatorios del Subcontratista. 

Los reportes de No Conformidad deberán remitirse de acuerdo con lo 
establecido en el Sistema Integrado de Gestión de OHLA, (Anexo 02: 
Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o 
Anexo 03: Plan de Calidad – Etapa de Construcción), según corresponda. 

11.4. REGISTRO DE RIESGOS 

El Subcontratista, al inicio de las obras, deberá presentar la Matriz Riesgos, 
acorde a lo indicado en el Instructivo para el cumplimiento del plan de gestión 
de riesgos (ver Anexo. 18), el mismo que se actualizará y revisará 
semanalmente con OHLA. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una 
descripción de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir el 
riesgo. 

11.5. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los 
entregables de acuerdo con los plazos indicados en el  
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  Cuadro N° 12. Entregables del Subcontratista, estos entregables no son 
limitativos y podrán ser modificados en base a los lineamientos del modelo 
del Contrato principal entre la ANIN y OHLA.  

Cuadro N° 12. Entregables del Subcontratista 

Ítem Área Entregable Plazo de 
entrega 

 

 

1 

Administración 
de Contratos 

 
 

Seguros / Fianzas y renovaciones 

Antes de la 
firma del 
Subcontrato 
Antes del 
vencimiento 

Matriz de Comunicaciones 
Al inicio de 
Obra  
Actualización 
quincenal 

Matriz de Riesgos 

Al inicio de 
Obra  
Actualización 
semanal 

 

 

 

2 

Construcción 

 

 

 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 
actualizado 

Antes del inicio 
de Obra 

Plan de Construcción Antes del inicio 
de Obra 

Plan de Construcción Detallado Antes del inicio 
de Obra 

Plan de Contingencia para protección de 
estructuras y servicio existentes por lluvias 

Antes del inicio 
de Obra 

Plan de uso y consumo de agua para obra. 
Incluye balance de agua con todas las 
actividades. 

Antes del inicio 
de Obra 

Plan de contingencia por afectaciones al 
suministro de materiales y equipos 

Antes del inicio 
de Obra 

Diseño de oficinas, talleres, almacenes y 
patios de equipos. Antes del inicio 

de Obra 
Memoria descriptiva y expediente técnico 
para obtención de licencia de construcción Antes del inicio 

de Obra 
Plan de Gestión de Tráfico Antes del inicio 

de Obra 

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual** 

Reporte Diario Diario 
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Ítem Área Entregable Plazo de 

entrega 

3 Topografía Replanteo Topográfico 

2 semanas 
antes del inicio 
de obra de cada 
sector 

4 
 

Costos 

 
 

Valorizaciones 
 
Mensual 

Flujo de Caja Mensual 

 

5 

Planeamiento 

 

 
 

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual** 

Cronograma de Obra LB0 (Línea Base 0) 

El Cronograma LB0 respetará las fechas, hitos 
y estructura del Cronograma de la 
adjudicación (propuesta técnico – económica 
final) 

2 semanas 
después del 
inicio de Obra* 

Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de 
avance) 

 
Semanal 

Análisis de Restricciones 
 
Semanal 

Planificación Corto Plazo (PTS) 
 
Semanal 

Curva S (Cronograma de Seguimiento), debe 
mostrar el porcentaje de avance de obra 
realizado comparado con el avance planeado 
físico y económico (SPI y CPI) 

 
Semanal 

Histograma de Mano de obra y Equipos con 
escala de tiempo semanal 

Con el 
cronograma LB0 
y 
actualizaciones 

 

 

 

 

 

6 

 

Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente 
(SSOMA)*** 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en 
obra 

Antes del inicio 
de obra 

Programa de seguridad basada en el 
comportamiento (observación preventiva) 

Antes del inicio 
de obra 

Plan de preparación y respuesta a 
emergencias 

Antes del inicio 
de obra 

Plan de Gestión de Residuos en el sitio 
Antes del inicio 
de obra 
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Ítem Área Entregable Plazo de 

entrega 

 

 

 

 

Plan de fatiga y somnolencia 
Antes del inicio 
de obra 

Plan de gestión ambiental 
Antes del inicio 
de obra 

Plan de preparación y respuesta a 
emergencias Ambientales 

Antes del inicio 
de obra 

Procedimientos de gestión de SSOMA 
Antes del inicio 
de obra 

Procedimientos operativos de medio 
ambiente 

Antes del inicio 
de obra 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo (Incluye registros 
obligatorios según RM 050-2013 TR) 

 
Mensual 

Informes mensuales de gestión ambiental 
(incluye el reporte de residuos sólidos) 

Mensual 

Reportes diarios y semanales de medio 
ambiente 

Diario y 
semanal, 
después del 
inicio de obra 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-HS-EA-001 Requisitos de SSOMA 
(Requisitos de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente, los formatos relacionados y 
anexos). Anexo 2. 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de 
Subcontrato 

7 Gestión de 
Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 
Antes del inicio 
de obra 

Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

8 

 

Calidad *** 

  

  

  

  

  

Plan de Calidad 
Antes del inicio 
de obra 

Plan de inspección y pruebas (PIP) 
Antes del inicio 
de obra 

Procedimientos de gestión de calidad  
Antes del inicio 
de obra 

Procedimientos operativos integrados 
(Construcción, Calidad, seguridad y medio 
ambiente) 

Antes del inicio 
de obra 
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Ítem Área Entregable Plazo de 

entrega 

  
Lista Maestra de Documentos 

Antes del inicio 
de obra 

Reporte de registros de liberación 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de inicio 
de Subcontrato 

Log de control y certificados de calibración 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de inicio 
de Subcontrato 

Log de control y certificados de calidad de 
materiales y equipos. 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de inicio 
de Subcontrato 

Informes semanales y mensuales 
 
Semanal/ 
Mensual 

Reporte de control de prueba de relleno 
(terraplén) para el dique, aprobado por OHLA 

Antes del inicio 
del relleno del 
dique 

Reporte de control de Diseño de Mezclas 
aprobado por OHLA 

01 día antes del 
inicio de la 
colocación de 
concreto 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad 
(Requisitos de calidad, los formatos 
relacionados y anexos). Anexo 3. 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de inicio 
de Subcontrato 

9 Recursos 
Humanos 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-RH-EA-001 Requisitos de recursos 
humanos para Subcontratistas. Anexo 6. 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de inicio 
de Subcontrato 

10 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  Mensual 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

*En el cronograma LB0 que presentará el Subcontratista; no podrá postergar las fechas 
de los Hitos Claves, y ruta(s) crítica(s) presentados en la propuesta técnica económica 
final. 

**Los informes semanales y mensuales, durante la ejecución, deberán contener 
información detallada de los recursos programados y realizados (equipos línea amarilla 
y mano de obra) semanalmente. 
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  ***Los planes de gestión para la ejecución de las actividades, deberán cumplir como 
mínimo, lo indicado en los Anexos 02 y 03, de lo contrario el Subcontratista deberá 
suscribir y adoptar los planes de gestión de OHLA. 

11.6. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

En caso de controversia y/o discrepancia en los documentos del Subcontrato, 
la orden de prelación será la siguiente: 

1. Subcontrato NEC 3 ECS Opción B, 

2. Planos Aprobados para Construcción (PAC, última revisión), 

3. Especificaciones Técnicas (revisión aprobada y vigente), 

4. Aclaraciones y/o excepciones*, 

5. Términos de Referencia (Inc. Absolución de Consultas), 

6. Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI). 

*Las Aclaraciones y/o excepciones serán redactadas en la etapa de 
negociación y formarán parte del Subcontrato; las mismas serán firmadas por 
OHLA y el Subcontratista. (ver Anexo N°15). 

12. VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES 

a. Las valorizaciones serán en periodos mensuales, el Subcontratista, presentará 
sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas con OHLA, las fechas 
de cierre de las valorizaciones serán informadas por OHLA a la quincena del 
periodo de valorización. Todo pago de valorización será considerado como 
pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de los trabajos 
ejecutados. 

b. La presentación del informe de valorización deberá ser realizada por parte del 
Subcontratista como máximo 02 (dos) días después de la fecha de cierre de 
las valorizaciones, debe incluir el detalle y sustento de las partidas con unidad 
de medida global y mes con fotografías diarias fechadas que correspondan a 
los recursos ofertados en la propuesta técnica económica. 

c. El Subcontratista deberá presentar el formato con las firmas de los 
especialistas involucrados de OHLA y del Subcontratista, como máximo 04 
(cuatro) días después de la presentación del expediente de Valorización, con 
objeto de agilizar el proceso de revisión. Los sustentos requeridos para la 
presentación de las valorizaciones mensuales se incluyen el Check list de 
Valorizaciones (ver Anexo 7). 

d. De existir observaciones de los especialistas de OHLA a los documentos 
presentados por el Subcontratista, dentro de los procedimientos de los 
literales b) y c) del presente título OHLA, calculará la valorización a su criterio 
y emitirá la orden de pago respectiva. De no hacer observaciones OHLA 
emitirá al Subcontratista la orden de pago. 
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  e. Una vez emitida la orden de pago respectiva, el Subcontratista emitirá su 
factura la cual será programada para pago a la cuarta semana de presentada 
dicha factura.  
• De cada valorización mensual; OHLA, retendrá el 5% por concepto de 

Fondo de Garantía.  
• Este fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del Certificado de 

Defectos; para la liberación del Fondo de Garantía, debe considerarse lo 
siguiente: 
 Se liberará el 70% del Fondo de Garantía a la entrega de la 

documentación técnica (planos u otros) y aprobación del cierre 
comercial final. 

 Se liberará el 30% restante del Fondo de Garantía, luego de emitido el 
Certificado de Defectos. 

f. A solicitud de Subcontratista, el 30% del referido fondo puede ser canjeado 
por una carta fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o 
aseguradora supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
que OHLA haya aceptado previamente y que tenga las características de 
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática, con 
expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta carta 
fianza o póliza de caución debe estar vigente hasta la emisión del Certificado 
de Defectos. 

g. Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA devuelve al Subcontratista 
el remanente del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días 
calendarios. 

13. PERMISOS Y LICENCIAS 

OHLA se limita a tramitar los siguientes permisos: 

• Permisos arqueológicos PROMA; 
• Certificación Ambiental; 
• Liberación predial de áreas definitivas y auxiliares; 
• Permiso de uso de canteras, DME, DMO y fuentes de agua. 

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de 
estos permisos y licencias, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean 
multas o demandas, producto de la inobservancia de los lineamientos de las 
mismas.  

Una semana después de la notificación de la adjudicación, el Postor ganador deberá 
presentar la memoria, el expediente técnico y cualquier documentación necesaria 
para la obtención de la licencia de construcción definitiva de las áreas auxiliares 
(oficinas, almacenes, talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras 
construcciones provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. Así 
mismo, será responsable por cualquier trámite hasta la obtención de la licencia, 
permiso o similar, que avale la autorización de la construcción, por la entidad 
competente, en dichas áreas auxiliares. De acuerdo con la Ley de la ANIN, 
artículo 9.4 Las licencias de habilitación urbana y de edificación que correspondan 
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  a las obras incluidas en El Plan se tramitan, en todos los casos, mediante la 
Modalidad A: Aprobación Automática con Firma de Profesionales establecida en la 
Ley N.º 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, sin 
costo alguno. 

El Postor deberá considerar en su propuesta técnico – económica que la liberación 
predial por su modalidad Fast Track podría comprender sectores con predios en 
proceso de liberación, sin que esto sea limitativo para que el Subcontratista pueda 
ejecutar los trabajos en los polígonos que cuenten con liberación predial; esta 
condición no será causal de: (i) paralización de actividades,  (ii) pagos adicionales 
por stand by de equipos y/o personal, (iii) ampliación de plazo u (iv) otros que 
impacten en costo y tiempo al Paquete de construcción; siempre que el 
Subcontratista tenga disponibles polígonos liberados en otros sectores. 

14. HORARIOS DE TRABAJO 

Los Postores deberán declarar el horario de trabajo de sus actividades en su Plan de 
Ejecución de Proyecto (PEP), según su cronograma de la propuesta técnica, 
indicando si los trabajos se ejecutarán en un solo turno o dos turnos, la duración de 
estos y las actividades comprendidas en estos horarios; además, deberán de 
respetar la legislación vigente en temas laborales. Las actividades previstas para 
ejecutarse en horarios nocturnos deberán ser indicadas en el cronograma. 

De requerirse, el Subcontratista, planteará horarios extendidos y/o trabajos 
nocturnos adicionales a los propuestos en el PEP como medida de recuperación de 
atraso, que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del cronograma de obra, por 
causas imputables a su gestión.  

Los costos generados al Contratista para supervisar estos horarios extendidos y/o 
trabajos nocturnos serán asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio 
solicitado en el horario de trabajo deberá ser solicitado por el Subcontratista quince 
(15) días antes, para la evaluación y aprobación por el Contratista; luego de la 
aprobación el Subcontratista implementará el turno solicitado hasta en siete (7) días 
calendario para su inicio.   

 Antes de la aprobación e inicio del nuevo horario solicitado, el Contratista verificará 
la implementación de los controles detallados en el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo en obra, como son iluminación, señalización, cronograma de rotación de 
personal, entre otros estipulados en el Plan SSOMA y/o su anexo Procedimiento de 
trabajos nocturnos (Anexo 02). 

15. SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN 

El Subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones: 

• Será a Precios Unitarios, con el Modelo de Subcontrato NEC 3 ECS Opción B (ver 
Anexo 15).  

• Por la naturaleza back to back del Subcontrato a suscribirse, el Postor asume el 
fiel cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como 
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  adjudicatario por la ANIN, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre 
otras, las de naturaleza medio ambiental, arqueológica, igualdad de 
oportunidades, políticas de no discriminación y de género, relacionamiento 
social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o 
inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas 
en su propuesta. 

• La actuación de ambas partes en el Subcontrato será en el espíritu de confianza 
y cooperación mutua.  

• OHLA procederá a la designación del adjudicatario previa aceptación por el 
Gerente del Proyecto de ANIN. 

• Las partidas dentro de las actividades de movimiento de tierras: 
descolmatación, transporte de material, desbroce y remoción, excavaciones, 
relleno, perfilado y enrocado de los diques, producción de materiales y 
disposición de materiales) no podrán ser subsubcontratadas (ver Anexo 09. Lista 
de cantidades). 

• El Subcontratista solo podrá subsubcontratar la ejecución de las actividades no 
incluidas en el ítem anterior. En ningún caso el Subcontratista podrá ceder ni 
subsubcontratar y a ningún título los derechos u obligaciones del Subcontrato, 
sin la aprobación previa, expresa y por escrita de OHLA. 

• Se debe cumplir el principio de “Fit for purpose”, que hace referencia a la 
búsqueda del cumplimiento de los objetivos de la Información de las Obras. 
Siendo el Contratista responsable de la ejecución, aplica su conocimiento de 
experto para ello, realizando la adecuada gestión del contrato, priorizando la 
ejecución de los trabajos, según el marco del Contrato. 

16. CRONOGRAMA 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar 
todas las obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, 
a fin de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá 
ser presentado en Primavera (P-6). 

Los Postores deberán indicar en su cronograma las actividades previstas para 
ejecutarse en doble turno (horario diurno y nocturno), de manera que puedan 
diferenciarse de las actividades programadas en un solo turno. 

El Postor deberá indicar en su cronograma si ha considerado algún periodo de 
paralización por temporada de lluvias y/o incremento de caudal, detallando la 
duración de este, sin embargo, esta consideración no será limitativa para la 
continuidad de los trabajos en caso de que las condiciones lo permitan. 

El Subcontratista deberá presentar, 2 semanas después de la fecha de inicio 
de obra, una actualización del cronograma contractual (propuesta técnico-
económica final), sin modificar las fechas de Hitos Clave, ni la(s) ruta(s) 
crítica(s); este cronograma debe incluir el Histograma de recursos. (Ver  
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  Cuadro N° 12. Entregables del Subcontratista). 

Este cronograma una vez aprobado por OHLA, será el cronograma línea base cero 
(LB0). 

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o 
tarea, que permita hacer control de campo en términos de avance y consumo de 
recursos para, posteriormente, evaluar la performance aplicando técnicas de Valor 
Ganado. 

Cuadro N° 13 Hitos Clave 

Ítem Descripción del Hito Hitos Clave 

1 Inicio de obra - Acceso al 
Sitio 04 de noviembre de 2024*  

2 Culminación de obras 06 de mayo 2026. 

*Fecha tentativa de inicio de obra. 

El Postor deberá considerar un plazo base de ejecución de obra de 14.90 meses.  

Las propuestas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente 
información como parte de su propuesta económica: 

• Ruta crítica y memoria de cálculo (incluyendo la programación de actividades o 
periodos con previsión de doble turno de trabajo y/u horario diferente al 
declarado para el resto de las actividades). 

• Histograma de MOI; 
• Histograma de MOD; 
• Histograma de equipos; 
• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades. 

17. PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. 
En caso de las penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por 
ciento), OHLA tendrá derecho a intervenir económicamente y/o resolver el 
Subcontrato. 

OHLA, puede a criterio o a solicitud de parte intervenir económicamente y/o 

resolver el Subcontrato en los siguientes casos: 

i. Caso fortuito o fuerza mayor, 

ii. Incumplimientos contractuales (Ver Anexo 15), 

iii. Retraso injustificado, 

iv. Incumplimiento de entrega de Hitos Clave. 
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  Cuadro N° 14. Tabla de Penalidades 

Ítem Descripción Medición  Monto 

1 Incumplimiento de entrega de una fecha 
clave (ver. Cuadro N° 13 Hitos Clave) 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

4/10 000 del 
valor del 

Subcontrato 

2 En caso el Subcontratista no cumpla con 
sus obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

3/100 000 del 
valor del 

Subcontrato 

3 Retiro y/o cambio de Personal Clave del 
Proyecto sin autorización de OHLA Por evento 

1.5/1 000 del 
valor del 

Subcontrato 

4 
Ausencia no justificada de Personal Clave 
del Subcontratista en obra sin 
comunicación y sin aceptación de OHLA 

Por día de 
ausencia no 
justificada 

1 UIT 

5 

Incumplimiento en obtener y presentar 
íntegramente la acreditación de la emisión y 
pago de las pólizas de seguro, en la fecha 
indicada en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

6 

Incumplimiento en presentar 
íntegramente la acreditación de la 
renovación y pago de las pólizas de seguro, 
en las fechas indicadas en la Ficha de Datos 
del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

7 
Incumplimiento en presentar las 
fianzas/garantías, en las fechas indicadas 
en la Ficha de Datos del Subcontrato.  

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

8 
Incumplimiento en renovar las 
fianzas/garantías, en las fechas indicadas 
en la Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

9 
Incumplimiento de subsanar los defectos 
notificados por el Contratista, en el plazo 
de 20 días calendario. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

10 Demora o incumplimiento en la entrega 
del cierre comercial 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
2 UITs 

11 Demora en la entrega del Dossier de 
Calidad y los planos As Built.  

Por cada día 
calendario de 

atraso 
2 UITs 

12 
Incumplimiento de presentación de 
empresas para Subsubcontratación y 
condiciones de Subsubcontratación. 

Cada vez 2 UITs 

13 
Demora en la presentación oportuna del 
cronograma de actividades de avance de 
obra. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

14 
Demora en entrega del cuaderno de obra 
por más de 24 horas ante la solicitud del 
Contratista. 

Por cada 
evento  0.5 UITs 
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Ítem Descripción Medición  Monto 

15 Incumplimiento de mantener en el sitio de 
forma permanente al Ingeniero Residente. 

Por cada 
evento por 

día 
0.5 UITs 

16 

Incumplimiento con mantener en el sitio, 
en forma permanente y/o parcial, en 
conformidad a su estructura de Gastos 
Generales, al personal clave, encargados 
del seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

17 

Incumplimiento de las normas de 
seguridad o salud o no implementación de 
las medidas de seguridad o salud 
adecuadas al momento de ejecutar el 
Proyecto. * 

Por evento 1 UIT 

18 
Incumplimiento en presentar los planes 
medioambientales a ser aprobados por 
OHLA, en las fechas a ser indicadas en la 
Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

19 
Incumplimiento de los planes 
medioambientales aprobados, durante el 
inicio y ejecución de las obras. * 

Por evento 1 UIT  

20 Incumplimiento de Planes ambientales y 
de Construcción sobre cierre de canteras. * Por evento 1 UIT 

21 Incumplimiento y faltas notificadas por 
organismos de fiscalización. * Por evento  2 UITs 

22 
Incumplimiento por retiro de equipo base 
fijado en los presentes TDR sin autorización 
por OHLA durante la etapa de construcción 

Por cada día 2 UITs 

23 Incumplimiento en la presentación del Plan 
de Trabajo de Recuperación. 

Por cada 
evento y por 

día 
2 UIT 

24 Incumplimiento en la presentación de los 
informes semanales y mensuales 

Por cada 
evento y por 

día 
1 UIT 

 (*) Las multas o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de 
fiscalización, como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, 
negligencia, omisión o malas prácticas), serán asumidas por el Subcontratista. 

18. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma tentativo del proceso de licitación para los Postores precalificados 
será como sigue en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 15. Calendario de licitación 

Hitos Fecha* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 26/08/2024 
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  Apertura de Etapa de Consultas 27/08/2024 

Visita técnica Guiada 03/09/2024 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 05/09/2024 

Absolución de consultas 12/09/2024 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 
11:59h 17/09/2024 

Evaluación de Propuestas 24/09/2024 

Negociación de propuestas (Short list 04 Postores) * 03/10/2024 

Presentación de propuesta técnico/económica final 10/10/2024 

Envío de Carta de Adjudicación Por definir 

Suscripción del Subcontrato Por definir 

Inicio de obras Por definir 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios. 

El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 11:59 horas del 
horario peruano (antes del mediodía). 

19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En el Cuadro N° 16 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, y C) se listan los 
documentos generales, técnicos y económicos que deberá presentar cada Postor 
siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a continuación. 

Cuadro N° 16 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, y C) 

Carpeta Documento Formato 
digital 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) .PDF 

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF 

A Anexo A3: Confirmación de aceptación de las condiciones 
de licitación  .PDF 

A Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A Anexo A5: Anexo V. Declaración Jurada de Ética 
Anticorrupción y LA/FT y Cumplimiento para Proveedores .PDF 

A Anexo A6. Declaración jurada de conocimiento del pliego de 
formulación y absolución de consultas .PDF 
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  A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del Subcontrato .PDF 

A Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de 
información suficiente para elaborar la propuesta  .PDF 

A 
Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de equipo 
base, (de acuerdo con el cronograma de la propuesta 
técnico-económica.) 

.PDF 

A 
Anexo A10: Política de prevención del Delito de corrupción 
y lavado de activos o Certificación vigente de Anticorrupción 
ISO 37001. 

.PDF 

A 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. 
El Postor deberá presentar un volumen anual de ventas no 
inferior a S/. 43,800,000.00 sin I.G.V. en cualquiera de los 
últimos siete (7) años, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
y 2023 sustentado a través de la presentación de sus 
Estados Financieros Auditados. Para el caso de consorcio, el 
número de empresas será como máximo: cuatro (04). Como 
mínimo, una (01) de las empresas que conforman el 
consorcio deberá acreditar un volumen anual de ventas no 
inferior a S/ 21,900,000.00 sin IGV en cualquiera de los 
últimos siete (7) años: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
y 2023, sustentado a través de la presentación de sus 
Estados Financieros Auditados; sin excluir la condición de 
acreditar como consorcio una experiencia de volumen anual 
de ventas acumulado no inferior a S/ 43,800,000.00 sin 
I.G.V. en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 

.PDF 

A 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, 
y el certificado, acta o cualquier otro documento de 
recepción o culminación respectiva, dentro de los últimos 
diez (10) años, que acrediten (volúmenes*) que el Postor 
tenga la experiencia en obras y/o servicios similares. 

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B Formato B1: Experiencias similares nacionales e 
internacionales 

.PDF 
.XLS 

B Formato B2: Organigrama y Personal Clave .PDF 
.XLS 

B Formato B3: Plan de seguridad y medio ambiente .PDF 
B Formato B4: Plan de calidad .PDF 
B Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra .PDF 
B Formato B6: Plan de ejecución del proyecto (PEP) .PDF 

B Formato B7: Cronograma e Histograma de Mano de Obra y 
Equipos .PDF 
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  CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Propuesta Económica .PDF 
.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios Unitarios  .PDF 
.XLS 

C Formato C3: Gastos generales .PDF 
.XLS 

* Se definen como “obras similares” a la ejecución de obras hidráulicas y/o Lineales de: 
Construcción y/o mejoramiento y/o creación y/o rehabilitación y/o ampliación y/o 
reforzamiento y/o renovación y/o reconstrucción de obras hidráulicas, que incluyan un 
(01) contrato de cualquiera de los siguientes trabajos, en los últimos diez (10) años: tales 
como: 

Obras de protección contra inundaciones y/o Defensas ribereñas y/o 
Protecciones Ribereñas, y/o Enrocados y/o Diques en Ríos y/o Protección de Ríos 
y/o Encauzamiento de Ríos y/o conformación de ríos de bordos o diques y/o 
diques de retención en quebradas; que incluyan: 
• Obras de movimiento de tierras: Excavaciones masivas (contrato culminado 

con montos mayores a S/ 51,000,000.00. 
• Obras de movimiento de tierras y/o rellenos con volumen mayor o igual a 

469,000 m3.  
• Defensas Ribereñas y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformación de ríos 

de bordos de ríos o quebrada con volumen mayor o igual 121,000 m3. 

19.1. DOCUMENTOS GENERALES 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de 
evaluación que se presentan en la Carpeta A.  

La presentación de los documentos con algunas deficiencias de forma (falta 
de folio, firma, fecha de los Anexos A1 al A9) será motivo para solicitar la 
subsanación al Postor, vía Tenderbill, la misma que debe ser respondida en un 
plazo máximo de 24 horas desde la notificación. La subsanación solo es de la 
carpeta A. 

Las empresas que tengas la intención de consorciarse solo tienen hasta la 
epata de presentación de ofertas técnico económica para informar al 
contratista y de no ser empresas precalificadas previamente deben pasar los 
filtros previamente establecidas. Asimismo, todas las empresas que forman 
parte del Consorcio deben cumplir con todos los requisitos de forma completa 
según lo establecido en la carpeta A del presente TDR. 

La NO presentación después del periodo de subsanación o la omisión de 
alguno de los documentos será motivo de descalificación del Postor.  

19.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

La presentación de los documentos técnicos será calificada de acuerdo con 
los criterios de evaluación del subtítulo 20.1. Evaluación de Propuesta Técnica 
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  y se presentará en la Carpeta B. La evaluación de los documentos presentados 
en las carpetas B3 y B4 se realizará mediante un check list (ver Anexo 12). 

19.3. DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

La presentación de los documentos económicos será calificada de acuerdo 
con los criterios de evaluación del subtítulo 20.2. Evaluación de Propuesta 
Económica y se presentará en la Carpeta C de acuerdo con la siguiente 
estructura: 

• Propuesta Económica: 
Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad): 
o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 
o Gastos Generales (Inc. MOI, EMOs de MOI, beneficios sociales, 

movilidad, alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, 
consumibles y mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, 
tasa de oficina central, EPPs, gastos financieros, seguros, tributos, etc.); 

o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Propuesta 
Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional 
(soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del 
Subcontrato NEC 3 ECS Opción B; así como, todos los medios necesarios en 
cuanto a personal, equipos, materiales, instalaciones, tasas e impuestos de 
ley como pagos y sueldos del personal: Salarios, bonos, sobretiempos, 
exámenes médicos, EPP individuales, seguros médicos, viajes, viáticos, 
indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 
Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 9, 
deberá ser comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para 
su respectiva revisión, evaluación y respuesta.  
 

• Análisis de Precios Unitarios: 
El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas del 
proyecto (C2). 

La NO presentación del Análisis de Precios Unitarios será motivo de 
descalificación del Postor. 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cuadro N° 17. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A1 Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor Pasa /  
No pasa 
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  Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso 
aplique) 

A2 Anexo A2: Carta de Oferta Pasa /  
No pasa 

A3 Anexo A3: Confirmación de aceptación de las 
condiciones de licitación 

Pasa /  
No pasa 

A4 Anexo A4: Declaración Jurada de conocer el proyecto Pasa /  
No pasa 

A5 
Anexo A5: Anexo V. Declaración Jurada de Ética 
Anticorrupción y LA/FT y Cumplimiento para 
Proveedores  

Pasa /  
No pasa 

A6 Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de 
Formulación y Absolución de Consultas  

Pasa /  
No pasa 

A7 Anexo A7: Carta de compromiso de firma del 
Subcontrato 

Pasa /  
No pasa 

A8 Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de 
información suficiente para elaborar la propuesta 

Pasa /  
No pasa 

A9 Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de 
Equipos Base 

Pasa /  
No pasa 

A10 

Anexo A10: El postor presentará su Política para la 
Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de 
Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 
37001. 

Pasa /  
No pasa 

A11 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de 
ventas. El Postor deberá presentar un volumen anual de 
ventas no inferior a S/. 43,800,000.00 sin IGV en 
cualquiera de los últimos siete (7) años, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, sustentado a través de 
la presentación de sus Estados Financieros Auditados. 
Para el caso de consorcio, el número de empresas será 
como máximo: cuatro (04). Como mínimo, una (01) de 
las empresas que conforman el consorcio deberá 
acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 
21,900,000.00 sin IGV en cualquiera de los últimos siete 
(7) años: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, 
sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Auditados; sin excluir la condición de acreditar como 
consorcio una experiencia de volumen anual de ventas 
acumulado no inferior a S/43,800,000.00 sin IGV en 
cualquiera de los últimos siete (7) años: 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 

Pasa /  
No pasa 

A12 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, 
contratos, y el certificado, acta o cualquier otro 
documento de recepción o culminación respectiva, 
dentro de los últimos diez (10) años, que acrediten 

Pasa /  
No pasa 
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  (volúmenes*) que el Postor tenga la experiencia en 
obras y/o servicios similares. 

*Los volúmenes deberán ser indicados expresa y claramente en los documentos del 
Anexo A12; los mismos servirán como sustento para el formato B1. Experiencia del 
Postor. 

Cuadro N° 18. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencias similares internacionales 
y nacionales  15 puntos 

B2 Formato B2: Experiencia del profesional 10 puntos 

B3 Formato B3: Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; Plan de Gestión Ambiental 4.5 puntos 

B4 Formato B4: Plan de Calidad 4.5 puntos 

B5 Formato B5: Relación de Equipos a utilizar en la 
obra 10 puntos 

B6 Formato B6: Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 9 puntos 

B7 Formato B7: Cronograma de Obra e Histograma de 
Mano de Obra y Equipos 7 puntos 

Puntuación máxima total de la Propuesta Técnica 60 puntos 

El Postor será descalificado de no obtener un puntaje mínimo de 30 puntos en la 
evaluación de la Carpeta B, no pasará a la evaluación de la oferta económica. 

Cuadro N° 19.   Contenido de la carpeta C: Propuesta Económica 

Ítem Documento Puntuación 
Máxima 

C1 Formato C1: Propuesta Económica 35 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 3 puntos 

C3 Formato C3: Gastos generales 2 puntos 

Puntuación máxima total de la Propuesta Económica 40 puntos 

20.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (60 puntos) 
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  Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales 
(15 puntos) 

La experiencia específica del Postor deberá detallarse de acuerdo con 
el Formato B1 del Anexo 12. 

Cuadro N° 20. Criterios de evaluación de experiencia del Postor 

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 
A. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años. 
(8 puntos) 
Hasta 07 contratos con un monto acumulado mayor o igual al a S/ 219,000,000.00 (8 
puntos) 
Hasta 07 contratos con monto acumulado mayor o igual a S/ 109,000,000.00 y menor 
a S/ 219,000,000.00           (6 puntos) 
Hasta 07 contrato con un monto acumulado mayor o igual a S/ 51 000 000.00 y menor 
a S/ 109,000,000.00      (5 puntos) 
Contratos con montos acumulados menores al S/ 51,000,000.00 (0 puntos) 
B. Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación, con contratos 
terminados en los últimos 10 años. (4 puntos) 
Hasta 02 contratos que su alcance incluya trabajos de movimientos de tierras y/o 
descolmatación, con volúmenes acumulados mayores o iguales a 1,300,000 m3 (4 
puntos) 
Hasta 02 contrato que incluya trabajos de movimientos de tierras y/o descolmatación 
con volúmenes acumulados mayor o igual a 938,000 m3 y menor a 1,300,000 m3 (2 
puntos) 
Hasta 02 contrato que incluya trabajos de movimientos de tierras y/o descolmatación 
con volúmenes acumulados mayor o igual a 469,000 m3 y menor a 938,000 m3 (1 
punto) 
C. Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o 
encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con 
contratos terminados en los últimos 10 años. (3 puntos) 
Hasta 02 contrato que incluya trabajos con volúmenes acumulados mayor o igual a 
339,000 m3 (3 puntos) 
Hasta 02 contrato que incluya trabajos con volúmenes acumulados mayor o igual a 
242,000 m3 y menor a 339,000 m3 (2 puntos) 
Hasta 02 contrato que incluya trabajos con volúmenes acumulados mayor o igual a 
121,000 m3 y menor a 242,000 m3 (1 puntos) 
Nota: 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; 
o (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación, documentación que 
acredite fehacientemente que la obra fue concluida correctamente, así como el monto 
total que implicó su ejecución; correspondientes a los 10 años anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta. 
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  B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 
Los montos de los contratos, que sirven como sustento para la evaluación de la 
experiencia del Postor, en el Criterio A. Experiencia en trabajos de construcción en obras 
similares en los últimos 10 años; deben ser considerados sin I.G.V. 

En el caso de Consorcios se evaluará de la siguiente manera: 

El criterio para definir la puntuación estará referido a los montos de 
cada parámetro indicado en el Cuadro N° 20. Criterios de evaluación 
de experiencia del Postor; es decir, que una (01) o más empresas que 
conforman el Consorcio deberá acreditar el monto total del 
parámetro para que sea considerada como parte de la sumatoria de 
la cantidad de contratos; o en su defecto, una de las empresas deberá 
acreditar la cantidad total de los contratos. 

En el caso de contratos que incluyan trabajos con un volumen total 
del parámetro, referido en el Cuadro N° 20. Criterios de evaluación 
de experiencia del Postor, se considerará la puntuación de la 
empresa indicada por el Postor, especificada por escrito en el 
formato B1 Experiencia del Postor. 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por 
el Cliente, en las cual se especifique claramente el objeto del 
contrato, la fecha de culminación y el monto ejecutado. 

Nota. La fecha de recepción y/o culminación de las obras, será 
considerada para certificar la experiencia del Postor dentro de los 
últimos 10 años. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de 
presentación de las propuestas para ser considerados válidos. 
Esto será acreditado de la siguiente manera: 

o Conformidades de culminación de la prestación de la Obra 
y/o Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las 
cuales se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente. 

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o 
alcances del contrato para determinar el objeto o alcance como 
contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el Postor deberá 
presentar información complementaria del contrato, de modo 
que acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta 
información complementaria no fuese presentada y no estuviese 
la información que sustente el alcance del contrato con los 
trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en cuenta. 
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  En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y 
legible, la descripción y alcances del contrato, el nombre o razón 
social del Postor, nombre o razón social del Cliente, el monto del 
contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán 
en cuenta. 

En caso de presentar varios comprobantes de pago que 
correspondan a un solo contrato, el Postor deberá agruparlos en 
una relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual 
pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago serán 
considerados como contratos independientes.  

En caso de presentar contratos adjudicados que no han sido 
concluidos el Postor deberá presentar todos los sustentos 
respectivos para certificar la experiencia solicitada, de acuerdo 
con cualquiera los siguientes documentos 

o Conformidades de culminación parcial de la prestación de la 
Obra y/o Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de 
Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las 
cuales se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente. 

20.1.2. B2. Experiencia del profesional (10 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que 
está considerando en su propuesta y deberá detallarlo en el Formato: 
Experiencia del Profesional, referido como mínimo al Cuadro N° 21. 
Criterio de evaluación del personal clave, pero no limitativo. 

Deberá alcanzar los CVs del personal clave, precisando años de 
experiencia en el cargo o función y nombre del proyecto. 

El Subcontratista adjudicado solo podrá reemplazar el personal clave 
con puntuación según el Cuadro N° 21. Criterio de evaluación del 
personal clave, con profesionales que cumplan los requisitos 
mínimos para el puntaje obtenido en el proceso de licitación, según 
la experiencia general y experiencia específica puntuada. 

La participación del personal clave propuesto en su propuesta 
técnica, es de dedicación permanente y exclusiva en la ejecución de 
la obra, no pudiendo realizar trabajos sin contar con dicho 
profesional y no pudiendo ser suplida su función por otro profesional 
de menor rango. En caso de ausencia del personal clave debido a 
salidas de descanso, vacaciones o salidas imprevistas, será suplido 
por un profesional de relevo, indicado formalmente por 
el Subcontratista. 
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  Cuadro N° 21. Criterio de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 
Organigrama de Obra (máximo 1 punto) 
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que 
incluya al personal clave. 
Se dará el puntaje máximo si el organigrama es completo, coherente y muestra 
confianza para un resultado exitoso. 
Residente de obra (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable 
de Obra / Proyecto, Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / 
Proyecto, Jefe de Producción, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Gerente de 
Operaciones, Encargado de Obra / Proyecto, Jefe de Frente, Jefe de Terreno o 
Superintendente / Jefe / Residente / Gerente de Construcción de Obra / Proyecto. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero de caminos, canales y puertos, 
ingeniero de minas; o carreras afines. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos y experiencias similares: 

Mayor a 5 años (2 puntos). 
De 3 a 5 años (1 punto). 
Menor de 3 años (0 puntos). 

Jefe de Topografía (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado o Líder de Topografía.  
Formación profesional: Personal técnico o profesional, con estudios en Topografía  
Experiencia general mayor a 3 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 
De 1 a 3 años (1 punto). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto) 
Cargos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica, 
Jefe, Responsable, coordinador, ingeniero senior, supervisor, especialista o la 
combinación de estos en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o 
Valorizaciones y/o Oficina técnica y/o Oficina de Formación profesional: Ingeniero 
civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial, ingeniero de minas o ingeniero 
agrícola, colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (1 punto). 
De 1 a 3 años (0.5 puntos). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Responsable SSOMA (máximo 2 puntos) 
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  Puestos similares: Jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, 
Jefe, Responsable, Líder, Especialista, Encargado, Supervisor, Coordinador o la 
combinación de estos en/de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), Seguridad en Obra y Medio Ambiente, 
Seguridad y Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, Seguridad, 
Seguridad e Impacto Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales.  
Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o 
cualquier profesional de la rama de ingeniería, colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 
De 1 a 3 años (1 punto). 
Menor de 1 años (0 puntos).  

Responsable Calidad (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe de calidad, Responsable de Calidad, Especialista de Calidad, 
Coordinador de Calidad, Supervisor de Calidad o Ingeniero de Calidad. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial 
ingeniero de minas, o ingeniero agrícola, colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 
De 1 a 3 años (1 punto). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Notas: 
Definición de “experiencias similares”: Ejecución de obras hidráulicas u obras lineales 
que incluyan 1 de los siguientes trabajos: 

• Obras de movimiento de tierras. 
• Obras hidráulicas. 
• Excavaciones masivas 
• Rellenos masivos 
• Enrocados de protección 
• Construcción de presas 
• construcción de diques 
• construcción ataguías 
• Protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado 
• construcción de canales 
• construcción de vertederos 
• selección y/o acopio de roca 
• Carguío y/o transporte de roca 
• conformación de Defensa Ribereña (enrocado) 
• conformación de terraplenes 
• Refuerzo de taludes 
• Construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras a nivel de asfalto. 
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  Se presentará el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, 
un breve resumen de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos 
como similares en los que ha participado. 
El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del 
personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, 
contratos de locación de servicio u órdenes de servicios. 
Durante el periodo de descanso las funciones del personal clave podrán ser asumidas 
por personal de relevo. El postor deberá incluir en su organigrama y PEP los puestos 
que relevar. 
Postor ganador remitirá los documentos de La habilitación de colegiatura de su 
personal antes de la suscripción del contrato.  
 

20.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de 
Gestión Ambiental (4.5 puntos) 
Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro N° 22. Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud 

B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo/Plan de Gestión Ambiental 
(Máximo puntaje: 4.5 puntos) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir las obligaciones de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la obra; de acuerdo con los 
lineamientos del Plan de Seguridad (Anexo 2) así mismo deberá indicar los 
principales riesgos de seguridad y medio ambientales. El Plan deberá incluir el 
organigrama de SSOMA. 
El Postor deberá incluir los siguiente: 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (2.5 punto). 
Plan de Gestión Ambiental (2 punto). 
 
El postor debe realizar sus planes de acuerdo con el Check list contemplado en 
el anexo 12  

20.1.4. B4. Plan de Calidad (4.5 puntos) 
Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro N° 23. Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B4. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 4.5 puntos) 
El Postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de 
puntos de inspección y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la 
presente obra para las diferentes especialidades. 

- El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (2.5 puntos). 
- Presentación de Organigrama (0.5 puntos). 
- Plan de Puntos de Inspección (1 puntos). 
- Registro de Aseguramiento de Calidad (0.5 puntos). 
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El postor debe realizar sus planes de acuerdo con el Check list contemplado en el 
anexo 12.  

20.1.5. B5. Relación de Equipos a utilizar en la obra (10 puntos) 

Cuadro N° 24. Criterio de evaluación de equipos a utilizar 

B5 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 10 puntos) 
Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, 
cargadores y volquetes) (6 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado 
menor a 10,000 horas (6 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado 
entre 10,000 a 14,000 horas (3 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 

La maquinaria a evaluar debe corresponder por lo menos a los equipos 
del  

Cuadro N° 11. Relación de equipos base 

No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, 
cargadores y volquetes) con una antigüedad mayor a 14,000 horas. 
 
El Postor deberá presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre 
claramente las cantidades por tipo de equipo por mes, a lo largo del plazo de 
ejecución de acuerdo al formato B5 del Anexo 12 Formatos para la presentación 
de Propuesta – Carpeta B.  
Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, 
cargadores y volquetes) (4 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, según la cantidad máxima de 
su histograma (Formato B5 - Anexo 12) (4 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 30% de toda su flota, según la cantidad máxima de 
su histograma (Formato B5 - Anexo 12) (1 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
Notas: 
Los equipos ofertados por el postor en su oferta técnica son de uso obligatorio en 
la ejecución de la obra en las características y cantidades ofertadas 
Si el postor presenta equipos diferentes a los ofertados que no son propios, estos 
deberán contar con características iguales o superiores a los equipos ofertados. 
Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o 
contrato leasing vinculado al Postor. 
Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, 
indicando la disponibilidad del equipo. 

20.1.6. B6. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (9 puntos) 
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  El Postor debe detallar e incluir en su PEP todas las etapas de ejecución 
de las obras, como: Administración y Logística, Movilización, 
Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisición de Materiales, 
Construcción de las Obras y Entrega, considerando los hitos que 
considere a su juicio necesarios para el seguimiento del proyecto, por lo 
que deberá presentar: 

 
• Secuencia constructiva (5 puntos) (*): Descripción lógica de 

la secuencia constructiva alineado al cronograma 
presentado, y de las actividades principales (Que representen 
por lo menos el 80% del costo directo total), detallando los 
recursos dimensionados en su: Histograma de equipos, 
Histograma de Mano de obra y en los Análisis de Precios 
Unitarios: 
 

- Acorde a Cronograma en P6 hasta Nivel 4 (5 puntos) 
- Acorde a Cronograma en P6 hasta Nivel 3 (2 puntos)  

(*) La no presentación del cronograma (ver Cuadro N° 18. Contenido de Carpeta B: 
Propuesta Técnica) como mínimo en nivel 3, (que incluya la(s) ruta(s) crítica(s)), y/o la 
no presentación de los análisis de precios unitarios de las actividades principales (que 
representen por lo menos el 80% del costo directo total, ver Cuadro N° 19.   Contenido 
de la carpeta C: Propuesta Económica), conllevará a un puntaje cero (0) en el criterio del 
PEP: Secuencia Constructiva. 

• Estrategia de contratación de Mano de obra local (3 puntos): 
 Considera mínimo 40% Mano de obra local calificada 

(departamento de La Libertad) (3 puntos).  
 Considera entre 30% y 39% Mano de obra local calificada 

(departamento de La Libertad) (1 punto). 
 Considera menos de 30% Mano de obra local

 calificada (departamento de La Libertad) (0 punto). 

Nota. El 100% de la contratación de la Mano de obra local no calificada deberá 
ser contratada del distrito de Chicama o en su defecto de la Provincia de Ascope. 

• Desarrollo de protección de las obras según el S230 (1 
puntos): 
 Especifica tipología, memoria de cálculo y 

mantenimiento (1.0 punto) 
 Especifica solo tipología (0.5 puntos) 
 No especifica (0 puntos) 

Cuadro N° 25. Criterio de evaluación del plan de ejecución del proyecto 

B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP)  
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  El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de 
confianza para obtener el máximo puntaje.  
El Postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo 
para la ejecución del proyecto, la misma que deberá guardar una secuencia lógica, 
coherente y será plasmada en el cronograma preliminar que presentará con su 
propuesta. 

20.1.7. B7. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos 
(7 puntos) 
El Postor de deberá presentar un cronograma de obra según lo 
indicado en el Título 16 CRONOGRAMA de los presentes TDR, 
conteniendo como mínimo: 

 
• Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia 

lógica constructiva (2 puntos) 
o Cronograma en P6 Nivel 4   (2.0 puntos) 
o Cronograma en P6 Nivel 3    (0.5 puntos) 
o Detalle de planificación acorde a los APU (1.0 puntos) 

• Cronograma de Adquisición de Materiales (1 puntos) 
o Presenta cronograma de adquisiciones  (1 punto) 
o No Presenta cronograma de adquisiciones  (0 puntos) 

• Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta  (1 punto) 
o Presenta Histograma de MOD y MOI   (1 punto) 
o No Presenta Histograma de MO   (0 puntos) 

• Histograma de Equipos (0.5 punto) 
o Presenta Histograma de Equipos   (1 

punto) 
o No Presenta Histograma de Equipos   (0 puntos) 

• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades (0.5 puntos) 
o Presenta curva ABC     (0.5 puntos) 
o No presenta curva ABC    (0 puntos) 

• Plazo de ejecución (1.5 puntos) 
o Plazo menor o igual al propuesto  (1.5 puntos) 
o Plazo mayor al propuesto   (1.0 puntos) 

 

La información contenida en el cronograma, histogramas y curva 
ABC, deberán de estar relacionadas entre sí, guardar una 
secuencia lógica y deben desarrollar todas las actividades 
constructivas.  

20.2. EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (40 Puntos) 

Para la elaboración de la propuesta económica, el Postor deberá considerar el 
anexo 9 – Lista de cantidades, la misma que contempla metrados referenciales. 
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  20.2.1. Propuesta Económica (35 puntos) 
El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente 
forma: 

Presupuesto: 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑚𝑚  × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑂𝑂𝑖𝑖
 

Pi: puntaje de la propuesta 
PMP: Puntaje máximo (35 puntos) 
Oi: Precio de propuesta económica 
Om: Precio de la propuesta económica más baja 

 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el 
mínimo importe (máxima puntuación) y el máximo importe 
(mínima puntuación).  

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda 
nacional (soles), de lo contrario no se puntuará. 

20.2.2. Análisis de Precios Unitarios (3 puntos)  

El postor presentará los análisis de precios unitarios (APU) en un 
formato claro y legible, donde la información y cálculos puedan ser 
trazables. En los análisis se deben apreciar rendimientos, 
incidencias de equipos y mano de obra, cantidades de materiales y 
desperdicios, así como el valor unitario de la partida. Se deben 
incluir también los análisis de las subpartidas. (3 puntos). 

No deberán presentar APU con insumos, recursos y/o servicios con 
unidades como: global, estimado, subcontrato y/o cualquier otra 
que no tenga una medición tangible. 

En caso de la utilización de subpartidas como parte de los APU, 
deberán presentarse los APU de dichas subpartidas. 

Se debe considerar en las cantidades de los APU, el incremento por 
desperdicios, traslapes, perdidas, factores de esponjamientos, 
acomodo/compactación, o conceptos similares. 

Cuadro N° 26 Criterio de evaluación de precio unitarios 

C2 Análisis de Precios Unitarios (Máximo puntaje: 3 puntos) 

Presentación de partidas Subpartidas (1 puntos) 

Considerar en las cantidades de los APU, el incremento por desperdicios, 
traslapes, perdidas, factores de esponjamientos, acomodo/compactación, o 
conceptos similares. (1 puntos) 
Considerar rendimientos, incidencias de equipos y mano de obra, cantidades de 
materiales y desperdicios, así como el valor unitario de la partida (1 puntos) 
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  20.2.3. Análisis de Gastos Generales (2 puntos)  

El postor presentará los análisis de Gastos Generales en un formato 
claro y legible, donde la información de los cálculos pueda ser 
trazables y están acordes con el histograma de personal e 
histograma de equipos. También debe considerar el periodo de 
cierre comercial. 

Los insumos, recursos y/o servicios con unidades como: global, 
estimado, subcontrato y/o cualquier otra deberán tener el sustento 
respectivo. 

Los gastos generarles deben de cumplir: 

- cumplir con la legislación nacional aplicable a Seguridad y salud 
en el trabajo. 

- cumplir con la legislación nacional aplicable a medio ambiente. 

Cuadro N° 27 Criterio de evaluación de gastos generales 

C3 Análisis de Gastos Generales (Máximo puntaje: 2 puntos) 
El Postor deberá presentar los Gastos generales debe estar alineado al histograma 
de personal; en base al histograma de MOD, la distribución MOI y acorde a los 
procedimientos de SSOMA, Calidad y legislación vigente; la misma deberá guardar 
una relación directa con el trasporte, alimentación, hospedaje, Etc., hasta el cierre 
comercial (1 puntos) 
El Postor deberá los Gastos generales, acorde al PEP, con respecto a facilidades de 
obra (generadores, contenedores, señalización, etc.) la misma que deberá guardar 
una secuencia hasta el cierre comercial (0.5 puntos) 
De usarse partidas globales deben estar disgregadas hasta llegar al costo (0.5 
puntos) 

21. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” 
mediante la plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica 
una fecha y hora límite de cierre para presentación de propuestas. Las propuestas 
no son visibles para ningún usuario de la plataforma hasta que se cumpla la fecha y 
hora de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en las tres carpetas digitales (A, B y C), 
incluyendo todos los documentos listados en los formatos indicados, en el Cuadro 
N° 16 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, y C), del Capítulo 19 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la 
plataforma TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los Postores familiarizarse con 
la siguiente información: 
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  • Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del 
TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-
proveedor.html#rfq 

22. SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las cuatro (04) 
puntuaciones más altas serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus 
propuestas ante la ANIN y OHLA, después de la fecha de presentación de las 
propuestas. Luego de la ronda de negociación los Postores presentarán su 
propuesta técnico-económica final en base a la información actualizada del diseño. 

Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida 
ante la ANIN, quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del 
Postor ganador. 

23. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al 
Postor ganador mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá 
firmar y remitir al día siguiente, en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos 
de homologación de Proveedor (Anexo N° 10) firmados.  

El Postor, a partir de la suscripción del Subcontrato, tendrá 10 días hábiles para 
solicitar el pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, 
irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni 
división, emitida por una entidad bancaria de primer orden, que se encuentre 
autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) del Perú, por el monto 
del adelanto a solicitar, el cual no excederá del 15% del monto del Subcontrato. 

El Subcontratista solicitará el adelanto única y exclusivamente a OHLA, quien será 
el único responsable por cualquier trámite relacionado. 

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la 
Carta Fianza, desde la firma del Subcontrato. 

A. Para la firma del Subcontrato  

El Subcontratista enviará a OHLA, para la suscripción del Subcontrato, los 
siguientes documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 
días calendario) y copia de DNI vigente de los representantes del 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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  Postor adjudicado o, en caso de que el Postor adjudicado sea un 
consorcio, el presente requisito se entenderá referido a las empresas 
que lo conforman); 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la 
persona jurídica o, en caso de que el Postor adjudicado sea un 
consorcio, el presente requisito se entenderá referido a las empresas 
que lo conforman (antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Ficha RUC actualizada; 
• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto contractual; 
• Contrato de Consorcio (en caso aplique); 
• Carta Fianza de Adelanto (en caso sea solicitado y el Subcontrato lo 

prevea). 
• Pólizas y/o certificados de seguros según Subcontrato de Anexo 15. 

B. Documentos para entregar por el Subcontratista 

El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el 
ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA  

Cuadro N° 12. Entregables del Subcontratista en los plazos establecidos. 

Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del subcontratista deberá cumplir con 
los requisitos señalados en el Anexo 2 CO-PE-1PE326-HS-EA-001 (numeral 
3.2.17. Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar al 
sitio. 

OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo 
de cuatro (4) días calendario. De haber observaciones, el Subcontratista 
tendrá, de manera improrrogable, tres (3) días calendario adicionales para 
levantar las observaciones y/o confirmar los documentos, que se 
convertirán en líneas base respectivas para el control del proyecto. 

OHLA definirá la fecha para la reunión de inicio de obra (KOM). 

Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que 
representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del 
Acta de Entrega de Terreno. La fecha de inicio de obra será al día siguiente 
de la firma del acta. 

24. CULMINACIÓN Y CIERRE COMERCIAL FINAL 

24.1. CULMINACIÓN DE LAS OBRAS 

El proceso para la Culminación de las Obras se establece con la Certificación 
de la Culminación, de acuerdo con la ficha de datos del Subcontrato (ver 
Anexo 15), para lo cual debe cumplirse con: 
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  i) Se han concluido todos los trabajos señalados en la Información de 
las Obras antes de la Fecha de Culminación; es decir, con todos los 
requisitos que incluye, pero no limita a lo establecido en el 
Subcontrato (ver Anexo 15).  

ii) El Subcontratista, deberá subsanar cualquier defecto, al momento de 
la culminación, independientemente de que el Contratista y/o el 
Supervisor de Calidad, se lo notifique. 

Para la certificación de la culminación, se somete a evaluación de ANIN, la 
información presentada por el Subcontratista, de acuerdo con la ficha de 
datos del Subcontrato (ver Anexo 15). 

Los pasos para este procedimiento son: 

1. El Subcontratista como responsable de los Subsubcontratistas y/o 
proveedores, completa toda la documentación y solicita la 
certificación de la culminación de las obras. 

2. OHLA y el Supervisor de Calidad realizan recorrido o inspección de los 
trabajos. El mismo que se encuentra estipulado en el Plan de Calidad 
– Etapa Construcción (ver Anexo 03). Como resultado del recorrido, el 
Supervisor de Calidad emite el Certificado de defectos. 

3. De no tenerse observaciones, se emite la certificación de la 
culminación en el plazo de siete (07) días. a partir de esa fecha. 

4. El periodo de detección y notificación de defectos es de 1 año o 52 
semanas después de la Culminación de las obras. 

5. El plazo de subsanación de defectos es de 20 días, a partir de la 
notificación de defectos, y durante el periodo indicado en el ítem 4, de 
no subsanar los defectos en el plazo indicado, el Contratista podrá 
hacer uso parcial o total del remanente del fondo de garantía o carta 
fianza de fiel cumplimiento para la subsanación del defecto. 

24.2. CIERRE COMERCIAL FINAL 

1. Una vez que la última valorización ha sido aprobada, OHLA presenta al 
Supervisor de Calidad y ANIN la “cuenta final” del Subcontratista y el 
sustento respectivo para su aprobación. 

2. El Subcontratista presenta la declaración jurada de inexistencia de 
gravámenes hacia proveedores o sus Subsubcontratistas. De la misma 
manera los Subsubcontratistas y proveedores deben presentar la 
declaración jurada de inexistencia de gravámenes o deudas hacia sus 
proveedores y trabajadores, de acuerdo con lo estipulado en el 
Subcontrato (ver anexo 15). 

3. El Supervisor de Calidad y el Contratante evalúan la “cuenta final” del 
Subcontratista y los sustentos. En caso de que el Contratante emita 
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  observaciones, el Subcontratista procederá a levantar las 
observaciones de forma inmediata. 

4. Una vez que ANIN apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los 
sustentos, se suscribe el “Acta de aceptación y recepción definitiva” 
del Subcontrato. 

5. La fecha de presentación del cierre comercial final se realizará como 
máximo 6 semanas después de la fecha de culminación. 

6. Los costos de este periodo por cierre comercial deben estar incluido 
en el presupuesto del Subcontratista. 
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  ANEXOS 

Anexo1.  Expediente Técnico del Proyecto: 
• Especificaciones Técnicas; 
• Planos; 
• Memorias Descriptivas de Diseño del Proyecto. 

Anexo 2.  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 
• CO-PE-1PE326-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo 

y Medio Ambiente para Subcontratistas; 
• CO-PE-1PE326-SS-PN-001 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(OHLA); 
• CO-PE-1PE326-SS-PN-002 Plan de Preparación y Respuestas a 

Emergencias (OHLA);  
• CO-PE-1PE326-MA-PN-001 Plan de Gestión Ambiental (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-003 Plan de Gestión de Residuos (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-005 Plan de Emergencias Ambientales (OHLA). 
• CO-PE-1PE326-SS-PN-003 Plan para la vigilancia, prevención y control 

del COVID 19 en el trabajo 

Anexo 3.  Requerimientos de Calidad: 
• CO-PE-1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas 

(OHLA); 
• CO-PE-1PE326-QA-PN-009 Plan de Calidad – Etapa de Construcción 

(OHLA). 

 Anexo 4.  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 
• CO-PE-1PE326-MA-PR-001 Gestión ante el hallazgo de restos 

arqueológicos (OHLA). 

Anexo 5. Consideraciones Sociales: 
• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la 

estrategia de participación de las partes interesadas, igualdad de 
género y gestión de conflictos sociales (Dirección de Soluciones 
Integrales – ARCC). 

• Plan de promoción de la buena vecindad y las relaciones publicas – 
Social – Diseño- Río Chicama 

Anexo 6.  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 
• CO-PE-1PE326-RH-EA-001 Requisitos de ingreso del personal para 

Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 7.  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 
• CO-PE-1PE326-CO-HA-01 Formato hoja de ruta para valorizaciones de 

Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 8. Plan de Gestión del Tráfico: 
• CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico – Río Chicama 

(OHLA). 
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  Anexo 9.  Lista de Cantidades: 
• CO-PE-1PE326-CO-LA-001 Lista de Cantidades. 

Anexo 10.  Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 
• Información sobre tratamiento de datos personales; 
• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista 

para el proceso de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA; 
• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas; 
• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores; 
• Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor. 

Anexo 11. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 
• A1. Declaración Jurada de Datos del Postor; 
• A1.1. Carta de Promesa de Consorcio; 
• A2. Carta Oferta; 
• A3. Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación; 
• A4. Declaración Jurada de conocer el Proyecto; 
• A5. Anexo V. Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 

Cumplimiento para Proveedores;  
• A6. DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución de 

Consultas; 
• A7. Carta de Compromiso de Firma de Subcontrato; 
• A8. Carta de Conformidad de documentos y de información suficiente 

para elaborar la propuesta; 
• A9. Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Mínimos. 

Anexo 12. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 
• B1. Experiencia del Postor; 
• B2. Experiencia del Profesional; 
• B5. Relación de Equipos a Utilizar en Obra; 
• B7. Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos. 
• Check list para revisión de los documentos B3 y B4 

Anexo 13. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 
• C1. Propuesta Económica; 
• C2. Análisis de Precios Unitarios; 

Anexo 14. Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 
• Política Anticorrupción; 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 
• Política de Prevención de Delitos; 
• Política de Compras Responsables; 
• Política de Cumplimiento; 
• Política de Sostenibilidad; 
• Política de Recursos Humanos; 
• Política Interna de Alcohol y Drogas; 
• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 
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  • Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón 
de sexo; 

• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 
• Código Ético del Grupo OHLA. 

Anexo 15.  Modelo de Subcontrato 
• Subcontrato NEC 3 ECS Opción B. 

Anexo 16.  Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 
• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill.  

Anexo 17.  Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 
• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 18.  Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos: 
• CO-PE-1PE326-GE-EA-002. 

Anexo 19.  Requisitos de intercambio de información para la construcción 
(EIR) 

• CO-PE-1PE326-CI-PT-001 

Anexo 20. Plan de Gestión de Seguridad y Protección del Sitio - Chicama 
• CO-PE-1PE326-PR-PN-005 

Anexo 21. Información de las obras Contrato Principal 
• Volumen 2A Requisitos generales 
• Volumen 2B Específico 
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