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Documentación relacionada y aplicable 
 
Cod. 30.083 Información de las obras. Volumen 2A – Requisitos generales - Paquete 

9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información de las obras. Volumen 2B – Requisitos específicos - Paquete 
9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información del sitio. Volumen 3 – Paquete R-06 Soluciones Integrales 
ríos Chicama & Virú. 

CO-PE-1PE326-QA-
PN-009 

Plan de Calidad – Etapa de construcción. 

CO-PE-1PE326-SS-
PN-001 

Plan de Gestión de Seguridad y Salud. 

CO-PE-1PE326-PR-
PN-003 

Plan de Construcción Detallado – Río Chicama. 

CO-PE-1PE326-PR-
PN-004 

Plan de Gestión del Tráfico – Río Chicama. 

CO-PE-1PE326-MA-
PN-001 

Plan de Gestión Ambiental. 

CO-PE-1PE326-MA-
PN-003 

Plan de Gestión de Residuos. 

CO-PE-1PE326-MA-
PN-005 

Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales. 

PY-PE-400195-
CHN-SO-EN-0005 

Plan de Promoción de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. 

CO-PE-1PE326-GE-
EA-002 

Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos 

 

Definiciones 

Contratante Refiere a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). 

Contratista 
Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ANIN para la ejecución de 
las obras y es el responsable de la Subcontratación, también identificado 
como OHLA. 

Postor Empresa o Consorcio que muestra interés en participar del proceso de 
selección de Subcontratistas. 

Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la obra o parte de ella. 

Costo Desestimado Costo no justificado por cuentas y registros; costo incurrido porque el 
Subcontratista no cumple con los procedimientos de aceptación indicados 
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  la Información de las Obras; no emite la alerta temprana correspondiente; 
por subsanación o corrección de defectos causados por el Subcontratista. 

Precalificación Etapa de evaluación de Postores, antes de la invitación a licitar. 

Paquete Sección o parte de la obra a Licitar. 

KOM Reunión de Inicio de Obra o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”. 

Inicio de Obra Término referido al “Acceso al Sitio”, posterior al KOM y un (01) día 
calendario después de la entrega de terreno.  

Descolmatación Actividad o tarea para excavar y remover el material del cauce natural del 
río Chicama hasta alcanzar la sección de diseño.  

Cuaderno de Obra Documento oficial que registra todos los acontecimientos importantes que se 
producen en el recorrer de la construcción de una obra de ingeniería.  

Plazos Los plazos de obra o de presentación de documentación corresponden a 
días calendario, salvo que se especifique lo contrario. 

Cronograma 
aprobado 

Último cronograma de obra aprobado por OHLA o; en su defecto, el 
Cronograma contractual de la presentación de la propuesta técnico–
económica final 

Culminación Conclusión de todos los trabajos señalados en la información de obras 

EDI Expediente Definitivo de Ingeniería 

Supervisor de Calidad 

Persona jurídica, representante de ANIN, con la función de supervisar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y procedimientos 
aceptados por la ANIN, en lo referente a Seguridad, Salud, Medio ambiente 
y Calidad 

Área Colindante 

Área que se encuentre hasta una distancia de 500m de las actividades de 
Excavación, Relleno, Proceso y Selección de material propio. El acarreo y/o 
transporte interno del material deberán ser considerados en el APU de las 
partidas de Excavación, Relleno, Proceso y Selección de material propio; no 
se reconocerá pago adicional como partida de transporte de material 
D<=1km.  

Periodo de 
responsabilidad por 
vicios ocultos 

Periodo de 05 años, contado desde la emisión del certificado de Defectos 
conforme a lo establecido en el Art. 1784 del Código Civil. 

Mano de obra Directa 
(MOD) 

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa 
con la producción. Incluye las categorías: peón, oficial, operario, capataz y 
operador. 

Mano de obra 
Indirecta (MOI) 

Es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la empresa 
subcontratista (empleados) como apoyo a la producción. 

Mano de obra 
Calificada 

Es la mano de obra con especialización para la ejecución de actividades 
directas de producción, incluye las categorías: oficial, operario, capataz y 
operador. 

Mano de obra no 
Calificada 

Es la mano de obra sin especialización para la ejecución de actividades 
directas de producción, incluye únicamente la categoría peón.3 

Obras Similares Se define como obras similares a todas las actividades estipuladas en 
subtítulo 20.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (60 puntos). 

Certificado de 
Defectos 

Documento otorgado una vez transcurrido el período de detección y 
subsanación de defectos, que será de un (1) año o 52 semanas contados a 
partir de la certificación de la culminación total de la obra contratada 
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Matriz del Conocimiento 
CATEGORÍA  FUNCIONES 

  Todas las categorías    Todas las funciones 

  Consejero delegado     Asesoría Jurídica 

  Directores Generales    Económico Financiera 

  Dirección General    Organización 

  Director Corporativo    RR.HH y SSGG 

  Director    Sistemas de Información 

  Jefe Corporativo de Logística y Compras    Soporte Corporativo 

  Jefe de Áreas    Soporte Técnico 

  Técnico    Línea/Producción 

  Especialista    Sub contratistas y Proveedores. 

  Administrativo    Otros 

  Operario cualificado   

Responsable de distribución: Especialista de Adquisiciones. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PROYECTO 04 – PAQUETE 02 Y 04 – RIO 
CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO. 

 

 

 

 Pág. 4 de 82 Feb. 2025 Rev. 00 

 

 

  ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 8 

2. ANTECEDENTES ............................................................................................................... 8 

3. BASE LEGAL ...................................................................................................................... 9 

4. INFORMACIÓN GENERAL .............................................................................................. 10 

4.1. PARTES INTERESADAS ................................................................................................. 10 

4.2. CONFIDENCIALIDAD ....................................................................................................... 11 

4.3. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD ........................................................................... 12 

5. OBJETO DE LA LICITACIÓN ........................................................................................... 12 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR.......................................................................... 12 

6.1. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR – PAQUETE 02 ............................................... 12 

6.2. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR – PAQUETE 04 ............................................... 17 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A LICITAR ................................................................. 29 

7.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO A LICITAR ........................................ 29 

7.2. VÍAS DE ACCESO ............................................................................................................ 29 

7.3. COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR .............................................................. 31 

7.4. DEPÓSITO DE MATERIAL ORGÁNICO Y EXCEDENTE ............................................... 33 

7.5. PUNTOS DE AGUA .......................................................................................................... 33 

7.6. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DESDE CANTERAS ......................................... 34 

8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA .................................................................. 35 

9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA ......................... 36 

10. SEGUROS ........................................................................................................................ 43 

11. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO ........................................................... 44 

11.1. COMUNICACIÓN CON OHLA ....................................................................................... 44 

11.2. CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS .......................................................... 45 

11.3. INFORMES DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO .............................. 47 

11.4. REGISTRO DE RIESGOS ............................................................................................. 47 

11.5. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA ................................................................... 48 

11.6. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES ............................. 52 

12. VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES .................................................... 52 

13. PERMISOS Y LICENCIAS ................................................................................................ 53 

14. HORARIOS DE TRABAJO ............................................................................................... 54 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PROYECTO 04 – PAQUETE 02 Y 04 – RIO 
CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO. 

 

 

 

 Pág. 5 de 82 Feb. 2025 Rev. 00 

 

 

  15. SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN ............................................................................... 55 

16. CRONOGRAMA ................................................................................................................ 56 

17. PENALIDADES ................................................................................................................. 57 

18. CALENDARIO DE LICITACIÓN ....................................................................................... 59 

19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR ....................................................... 60 

19.1. DOCUMENTOS GENERALES ....................................................................................... 62 

19.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS .......................................................................................... 62 

19.3. DOCUMENTOS ECONÓMICOS.................................................................................... 63 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ........................................................................................ 63 

20.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (60 puntos) ............................................... 66 

20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (15 puntos) ................ 66 

20.1.2. B2. Experiencia del profesional (10 puntos)........................................................ 68 

20.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de Gestión Ambiental (4.5 
puntos) 71 

20.1.4. B4. Plan de Calidad (4.5 puntos) ........................................................................ 71 

20.1.5. B5. Relación de Equipos a utilizar en obra (10 puntos) ...................................... 72 

20.1.6. B6. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (9 puntos) ........................................ 72 

20.1.7. B7. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (7 puntos) .............. 73 

20.2. EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (40 puntos) ........................................ 74 

20.2.1. Propuesta Económica (35 puntos) ...................................................................... 74 

20.2.2. Análisis de Precios Unitarios (3 puntos) .............................................................. 75 

20.2.3. Análisis de Gastos Generales (2 puntos) ............................................................ 75 

21. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS ................................. 76 

22. SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR .......................................................................... 76 

23. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO .......................................................................... 77 

A. Para la firma del Subcontrato ...................................................................................... 77 

B. Documentos para entregar por el Subcontratista ....................................................... 78 

24. CULMINACIÓN Y CIERRE COMERCIAL FINAL ............................................................. 78 

24.1. CULMINACION DE LAS OBRAS ................................................................................... 78 

24.2. CIERRE COMERCIAL FINAL ........................................................................................ 79 

 

 
 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PROYECTO 04 – PAQUETE 02 Y 04 – RIO 
CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO. 

 

 

 

 Pág. 6 de 82 Feb. 2025 Rev. 00 

 

 

   

INDICE DE CUADROS 

CUADRO 1: COORDENADAS DE INICIO Y FIN – DIQUES DE ENCAUZAMIENTO QDA. ALTO PERÚ ........................................ 19 
CUADRO 2: COORDENADAS DE INICIO Y FIN DE LOS CANALES DE DERIVACIÓN QDA. ALTO PERÚ ...................................... 20 
CUADRO 3: LONGITUD DE ESPIGONES- QDA. ALTO PERÚ ........................................................................................ 21 
CUADRO 4: COORDENADAS EXPLANACIÓN AP-EX-1 .............................................................................................. 26 
CUADRO 5. UBICACIÓN GENERAL DE PAQUETE 02 Y PAQUETE 4 – RÍO CHICAMA ......................................................... 29 
CUADRO 6. VÍAS DE ACCESO AL PAQUETE 04 – QUEBRADAS ALTO PERÚ Y MAL ALMA .................................................. 30 
CUADRO 7. COMPONENTES DE PROYECTO – PAQUETE 02. ...................................................................................... 32 
CUADRO 8. COMPONENTES DE PROYECTO – PAQUETE 02 ....................................................................................... 32 
CUADRO 9. DME Y DMO DEL PAQUETE 02 Y PAQUETE 04 – RÍO CHICAMA .............................................................. 33 
CUADRO 10. PUNTOS DE AGUA DEL PAQUETE 02 Y PAQUETE 04 – RÍO CHICAMA. ...................................................... 34 
CUADRO 11. DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE DE CANTERAS DE RELLENO Y ROCA – PAQUETE 02 .............................. 34 
CUADRO 12. DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE DE CANTERAS DE RELLENO Y ROCA – PAQUETE 04 .............................. 35 
CUADRO 13.RELACIÓN DE EQUIPOS MÍNIMOS ....................................................................................................... 38 
CUADRO 14.ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA.................................................................................................. 48 
CUADRO 15. HITOS CLAVES .............................................................................................................................. 56 
CUADRO 16.TABLA DE PENALIDADES .................................................................................................................. 57 
CUADRO 17. CALENDARIO DE LICITACIÓN ............................................................................................................ 59 
CUADRO 18.CONTENIDO DE LAS CARPETAS DE LA PROPUESTA (A, B, Y C) .................................................................. 60 
CUADRO 19.CONTENIDO DE CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES ........................................................................ 63 
CUADRO 20.CONTENIDO DE CARPETA B: PROPUESTA TÉCNICA ................................................................................ 65 
CUADRO 21.CONTENIDO DE CARPETA C: PROPUESTA ECONÓMICA ........................................................................... 65 
CUADRO 22.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR ....................................................................... 66 
CUADRO 23.CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL CLAVE ................................................................................... 69 
CUADRO 24.RITERIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD .................................................................... 71 
CUADRO 25.CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD .................................................................................. 71 
CUADRO 26.CRITERIO DE EVALUACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR ................................................................................ 72 
CUADRO 27.CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ........................................................... 73 
CUADRO 28.CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PRECIO UNITARIOS .................................................................................. 75 
CUADRO 29.CRITERIO DE EVALUACIÓN DE GASTOS GENERALES ................................................................................. 76 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PROYECTO 04 – PAQUETE 02 Y 04 – RIO 
CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO. 

 

 

 

 Pág. 7 de 82 Feb. 2025 Rev. 00 

 

 

  INDICE DE FIGURAS 

FIGURA  1.PLANTA DE DIQUE DE RETENCIÓN PH-DR-1 ........................................................................................... 13 
FIGURA  2.SECCIÓN TÍPICA DIQUE DE RETENCIÓN PH-DR-1 Y Q-DR-1 ...................................................................... 13 
FIGURA  3.PLANTA DE DIQUE DE RETENCIÓN Q-DR-1 ............................................................................................. 13 
FIGURA  4.PLANO DE PLANTA DE BARRERA DINÁMICA PH-BD-1 ............................................................................... 14 
FIGURA  5.PARTE FINAL DEL PLANO DE PLANTA DE BARRERA DINÁMICA Q-BD-1 .......................................................... 14 
FIGURA  6.PLANO DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE BARRERAS DINÁMICAS ...................................................................... 15 
FIGURA  7.PLANTA DIQUE DE ENCAUZAMIENTO PAMPA HERMOSA ............................................................................ 16 
FIGURA  8.SECCIÓN TÍPICA DE DIQUE DE ENCAUZAMIENTO PAMPA HERMOSA. ............................................................ 16 
FIGURA  9.PLANTA DIQUE DE ENCAUZAMIENTO QUIRRIPANO ................................................................................... 17 
FIGURA  10.SECCIÓN TÍPICA DE DIQUE DE ENCAUZAMIENTO QUIRRIPANO ................................................................... 17 
FIGURA  11.SECCIÓN TÍPICA DE DIQUE DE RETENCIÓN AP-DR .................................................................................. 18 
FIGURA  12.PLANTA DE DIQUE DE RETENCIÓN AP-DR ............................................................................................ 18 
FIGURA  13.SECCIÓN TÍPICA - DIQUES DE ENCAUZAMIENTO .................................................................................... 19 
FIGURA  14.SECCIONES TÍPICAS - CANAL DE DERIVACIÓN ........................................................................................ 21 
FIGURA  15.SECCIONES TÍPICAS ESPIGONES, QDA. MAL ALMA. ................................................................................ 21 
FIGURA  16.DISPOSICIÓN DE ESPIGONES .............................................................................................................. 22 
FIGURA  17.PLANTA - ESPIGONES ....................................................................................................................... 23 
FIGURA  18.SECCIONES TÍPICAS - ESPIGONES ........................................................................................................ 24 
FIGURA  19.PLANTA – BADEN ........................................................................................................................... 24 
FIGURA  20.PLANTA – RÁPIDA ........................................................................................................................... 25 
FIGURA  21.SECCIÓN CANAL FISIBLE ................................................................................................................... 26 
FIGURA  22.PLANTA – ALCANTARILLA ................................................................................................................. 26 
FIGURA  23.PLANTA - EXPLANACIÓN ................................................................................................................... 27 
FIGURA  24.UBICACIÓN GENERAL DEL PAQUETE 02 Y PAQUETE 4 – RÍO CHICAMA ........................................................ 29 
FIGURA  25.VÍA DE ACCESO AL PAQUETE 2 ........................................................................................................... 30 
FIGURA  26.VÍA DE ACCESO AL PAQUETE 4 ........................................................................................................... 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PROYECTO 04 – PAQUETE 02 Y 04 – RIO 
CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO. 

 

 

 

 Pág. 8 de 82 Feb. 2025 Rev. 00 

 

 

  1. INTRODUCCIÓN 

Sirva la presente para hacer la invitación a las empresas interesadas en participar 
en el proceso de licitación de la construcción de obras que forman parte del 
Paquete 9 (R-06) de Soluciones Integrales Ríos Virú y Chicama; específicamente las 
obras que se encuentran agrupadas en el Proyecto 04 – Río Chicama – Paquete 02 
y 04 – Diques de Retención y Encauzamiento, por lo que, las empresas interesadas 
deberán tomar especial atención a los documentos contenidos en esta sección, los 
cuales brindan la información y procedimientos que se llevarán a cabo en la 
presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad elegir la mejor oferta técnico-económica para la 
subcontratación de las obras del paquete de construcción referido. 

Se debe tomar en cuenta que los metrados son referenciales, los cuales están 
sujetos a modificación durante el proceso de licitación, considerando que el 
proceso es a precios unitarios. 

2. ANTECEDENTES 

OHLA ha sido adjudicado por parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (en 
adelante ANIN), del proyecto denominado “Plan Integral para el control de 
inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – 
Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”, en adelante el Proyecto. 

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de 
referencia para solicitar propuestas de ejecución de obra de primer nivel, con 
amplia experiencia en planificación y construcción de infraestructuras hidráulicas y 
que asuman el desarrollo de la obra del proyecto bajo la modalidad fast-track de 
los siguientes perfiles: 

Cuadro N° 1. Alcance del estudio de perfil 

Río Estudio de perfil declarados viables 

Chicama 

"Mejoramiento y Ampliación del servicio de protección contra 
inundaciones, en ambas márgenes del río Chicama, tramo de la 
desembocadura al Océano Pacífico hasta el Puente Punta Moreno, 
distritos de Ascope, Chicama, Magdalena de Cao, Casa Grande, 
Santiago de Cao y San Benito, de la provincia de Ascope del 
departamento de La Libertad y la provincia de Contumazá del 
departamento de Cajamarca, CUI: 2501802”, excluyendo los 
componentes de Capacitación en prevención de riesgos y peligros a la 
población y capacitación en la aplicación de la normatividad de la Ley 
de recursos hídricos. Identificado con código único de inversiones 
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  2501802, en adelante Proyecto 3. 

“Creación del servicio de protección en la ribera de las quebradas 
Ascope, El Oso, Alto Perú, Pampa Hermosa, Quirripano y Santanero, 
vulnerables ante el peligro de inundación en los distritos de Ascope y 
Chicama de la provincia de Ascope del departamento de La Libertad y 
en el distrito de San Benito de la provincia de Contumazá del 
departamento de Cajamarca, CUI: 2509655”, excluyendo los 
componentes de Capacitación en prevención de riesgos y peligros a la 
población y capacitación en la aplicación de la normatividad de la Ley 
de recursos hídricos. Identificado con código único de inversiones 
2509655, en adelante Proyecto 4. 

OHLA inicia esta etapa del proceso de licitación, dirigida a las empresas 
precalificadas en el proceso de selección para la construcción de las obras del 
Proyecto 04 – Río Chicama – Paquete 02 y 04 – Diques de Retención y 
Encauzamiento; obra que forma parte del Proyecto adjudicado a OHLA por la ANIN, 
correspondiente al Paquete 9 (R-06) de Soluciones Integrales de los ríos Virú y 
Chicama. 

3. BASE LEGAL 

El postor deberá cumplir con la base legal vigente, durante el proceso de licitación 
y la etapa de ejecución, e incluirá sin ser limitativo lo siguiente: 

• Ley N° 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
• Ley N° 31841 se crea la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). 
• D.S. N° 015-2018-MINAM “Establecen disposiciones complementarias para 

la implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 
30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las 
Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 
• Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al Proyecto). 
• Servicio del Régimen Laboral Especial en Construcción Civil. Garantía de 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales. 
• Manuales de carreteras del MTC. 
• Norma GE. 030 – Calidad en la Construcción. 
• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 
• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 
• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 
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  • ISO 10005:2018 - Gestión de la calidad — Directrices para los planes de la 
calidad. 

• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 
• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 
• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

sector construcción. 
• Ley General del Ambiente Nº 28611. 
• Ley N°28221 (Ley que regula el derecho por la extracción de materiales de 

los álveos o cauces de los ríos por las Municipalidades. 
• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 
• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 
• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 

aprobado mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 
• D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestión y 

manejo de los residuos de las actividades de la construcción y demolición, 
aprobado por D.S. N° 003-2013-VIVIENDA. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 
• Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada.  
• Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. 
• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de 

conflictos sociales. 
• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el 

marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
• D.L. N° 1192, Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 
• Lineamientos de ANIN sobre intervención social y predial. 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 
• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 
• Código Ético del Grupo OHLA. 
• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 
• Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, y Amplia las facultades en 

el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa 
funcional. 

• Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 
República y Del Sistema Nacional De Control. 

• RM N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 
Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas en este proyecto, relacionado con esta 

subcontratación, incluyen (pero no se limitan a): 
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   La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN); 
 El Contratista, OHLA Sucursal de Perú; 
 Gobiernos Municipales / Provinciales; 
 Gobiernos regionales 
 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE); 
 Ministerio del Ambiente (MINAM); 
 Ministerio de Cultura (MINCU); 
 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 
 Autoridad Nacional de Agua (ANA);  
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 
 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED);  
 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 
 Defensoría del Pueblo; 
 Comunidades locales; 
 Junta de regantes (JUCHICAMA). 

4.2. CONFIDENCIALIDAD 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento 
asociado como privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de 
forma segura como corresponde. Los Postores no divulgarán, copiarán, 
reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información contenida en el 
concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en 
cualquier momento. Los Postores no utilizarán la información del concurso 
y cualquier documento asociado para ningún otro propósito que no sea el 
de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, 
consultores o Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información 
contenida en el concurso y cualquier documento asociado, conozcan y 
cumplan con las disposiciones de este párrafo como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento 
asociado y cualquier información adicional proporcionada por el Contratista, 
no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningún propósito, 
excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea 
necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier 
obligación legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre 
la parte técnica de la referida licitación, acepta de forma anticipada a 
renunciar a cualquier derecho, incluido el de confidencialidad, asociado a la 
información referida. 
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  4.3. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los Postores, realizarán sus propuestas a su costo, no significando este proceso 
como una relación contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la 
ANIN, por lo que serán los mismos Postores, responsables de los costos que 
incurran por su propia cuenta, durante este proceso, liberando de toda 
responsabilidad a OHLA y a la ANIN. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las 
necesidades del proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas 
de los Postores y/o aceptación de la ANIN, cambios en el alcance, dilaciones en 
la obtención de permisos municipales y/o gubernamentales; sin que esto 
represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN. 

5. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El presente proceso de licitación tiene por objetivo la subcontratación de una 
empresa especializada para construir las obras que permitan mitigar los daños que 
podrían sobrevenir por la ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarios, como los 
sucedidos entre los meses de enero a abril del 2017, y con ello reducir los riesgos 
de inundaciones y movimientos de masa en los distritos de Chicama, Magdalena de 
Cao, CP Cartavio y demás áreas agroindustriales. 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

6.1. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR – PAQUETE 02 

El alcance del Proyecto 04 – Río Chicama – Paquete 02 – Diques de Retención y 
Encauzamiento, incluye las obras de diques de retención, barreras dinámicas, 
diques deflectores, diques de encauzamiento, badén y sifón, como se detalla a 
continuación: 

- Dique de retención PH-DR-1 
El dique de retención PH-DR-1 será construido en sentido transversal al cauce de la 
quebrada Pampa Hermosa, el cual tiene una longitud de 132.00m (ver Figura 1), el 
dique, irá empotrado en las laderas o estribos de la parte baja de la Qda. Pampa 
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  Hermosa, la altura será de 10.00 metros (incluida la cimentación), el dique estará 
conformado por un talud 2:1 en la cara húmeda y 1.5:1 en la cara seca. 

Figura  1.Planta de dique de retención PH-DR-1 

Aguas arriba en el talud húmedo se proyecta un enrocado sobre un geotextil de 270 
gr/m² (ver, así también el cuerpo del dique será conformado por material propio 
compactado. 

 

 
Figura  2.Sección típica dique de retención PH-DR-1 y Q-DR-1 

 
- Dique de retención Q-DR-1 

El dique de retención Q-DR-1 será construido en sentido transversal al cauce de la 
quebrada Quirripano, el cual tiene una longitud de 425.04 m (ver figura3), el dique, 
en la margen derecha irá empotrado en la ladera de la Qda. Quirripano, mientras el 
empotramiento de la margen izquierda se realizará empalmando con la propia 
quebrada en una zona alta de la misma, la altura será de hasta los 6.50 metros 
(incluida la cimentación), el dique estará conformado por un talud 2:1 en la cara 
húmeda y 1.5:1 en la cara seca. 

 
Figura  3.Planta de dique de retención Q-DR-1 

 

Aguas arriba en el talud húmedo se proyecta un enrocado sobre un geotextil de 270 
gr/m² (ve Figura 2), así también el cuerpo del dique será conformado por material 
propio compactado. 
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  - Barreras dinámicas 

Se proyecta la construcción de dos (2) barreas dinámicas de 4m de altura, en el caso de 
la barrera de Pampa Hermosa presenta una longitud de 92m en la parte superior y 85m 
inferior. 

Figura  4.Plano de planta de barrera dinámica PH-BD-1 

 

Figura  5.Parte final del plano de planta de barrera dinámica Q-BD-1 

 

Estas barreras dinámicas serán empotradas o ancladas mediante dados de concreto 
f´c= 350 Kg/cm2, de dimensiones 1m. x 1m. x 1m. y sostenido por un cable de 
retención, como se aprecia en la siguiente imagen. 
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Figura  6.Plano de sección transversal de barreras dinámicas 

 
- Dique de encauzamiento Qda. Pampa Hermosa MD y MI 

Los diques de encauzamiento serán construidos en sentido longitudinal al cauce de 
la quebrada Pampa Hermosa, a ambas márgenes de la misma, la margen derecha se 
proyecta una longitud de 696m. de dique de encauzamiento y en la margen izquierda 
una longitud de 520m (ver figura N° 7). 

 
. 
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Figura  7.Planta dique de encauzamiento Pampa Hermosa 

Figura  8.Sección típica de dique de encauzamiento Pampa Hermosa. 

 

 
- Dique de encauzamiento Qda. Quirripano MD y MI 

Los diques de encauzamiento serán construidos en sentido longitudinal al cauce 
de la quebrada Quirripano, a ambas márgenes de esta, la margen derecha se 
proyecta una longitud de 335m. de dique de encauzamiento y en la margen 
izquierda una longitud de 190m (ver figura N° 9). 
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Figura  9.Planta dique de encauzamiento Quirripano 

 

 

Figura  10.Sección típica de dique de encauzamiento Quirripano 

 

6.2. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR – PAQUETE 04 

- El dique de retención AP-DR: Será construido en sentido transversal al cauce de la 
quebrada Alto Perú 2, el cual tiene una longitud de 136.10m (ver Figura 12), el 
cuerpo de dique irá empotrado en las laderas o estribos de la parte baja de la Qda. 
Alto Perú 2, la altura total es de 5 A 5.50metros (incluida la cimentación), el dique 
estará conformado por un talud 2.5:1 en la cara enrocada. 

Aguas arriba en el talud húmedo se proyecta un sistema multicomponente de 
confinamiento con geoceldas de h= 20 cm + Concreto f’c=210 kg/cm², entre el talud 
del dique y el sistema multicomponente se incorporará geotextil no tejido de 400 
gr/m² y la zona de pie de excavación será rellenado con enrocado 1.5:1.5 (Ver Figura 
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  11), así también en el talud seco se proyecta enrocado de espesor 01.20m. para 
protección. 

 
Figura  11.Sección típica de dique de retención AP-DR 

 

 
Figura  12.Planta de dique de retención AP-DR 

 

- Dique de encauzamiento  

Los diques de encauzamiento serán construidos en sentido transversal al cauce 
de la quebrada Alto Perú 1, de tal manera que las aguas que bajan por esta 
quebrada sean encauzadas y derivadas mediante un canal de derivación, hacia 
la quebrada Alto Perú 2. 

La conformación de estos diques de encauzamiento se ejecutará con material 
seleccionado, siendo la altura de cuerpo del dique tiene alturas variables de 1.00 
a 3.00 metros, para el talud húmedo se proyecta la colocación de enrocado 
utilizando un talud de 2:1, mientras que en la cara seca se conformará un talud 
de 1.5:1, La cara húmeda del dique, llevará manta de geotextil, la cara húmeda 
del dique será protegida por enrocado entramado y asentado sobre una uña de 
roca antisocavante, conformada por roca de gran dimensión, tal que no sea 
arrastrada en época de avenida. 
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Figura  13.Sección Típica - Diques de Encauzamiento 

 

En el proyecto de encauzamiento del paquete 04 Qdas. Alto Perú, se ha propuesto 
la construcción de encauzamientos en las quebradas (margen izquierda y derecha), 
se hará mediante diques de protección. 

El tramo de estudio que corresponde al Paquete 04, comprende diques de 
encauzamiento en la derivación Qda. Alto Perú 1 – Qda. Alto Perú 2 (AP-DE-I-1, AP-
DE-D-1), diques de encauzamiento en la derivación Qda. Alto Perú 2 – Qda. Mala 
Alma (AP-DE-I-2, AP-DE-D-2, AP-DE-I-3, AP-DE-I-4, AP-DE-D-3). En el siguiente 
cuadro se muestra las coordenadas de inicio y final de las soluciones proyectadas. 

 

Cuadro 1: Coordenadas de inicio y fin – Diques de Encauzamiento Qda. Alto Perú 

ESTRUCTURAS 

 
 

LONGITUD PROGRESIVA INICIO UTM FIN UTM 

(m) INICIO FIN ESTE NORTE ESTE NORTE 

Dique AP-DE-D-1 93.00 0+000.00 0+093.00 719,515.85 9,143,504.79 719,600.92 9,143,523.94 

Dique AP-DE-I-1 145.00 0+000.00 0+145.00 719,466.30 9,143,577.07 719,607.83 9,143,553.13 

Dique AP-DE-I-2 269.00 0+000.00 0+269.00 719,999.02 9,143,632.96 720,192.55 9,143,797.76 

Dique AP-DE-D-2 70.00 0+000.00 0+070.00 720,008.26 9,143,590.56 720,056.59 9,143,635.79 

Dique AP-DE-I-3 748.00 0+000.00 0+748.00 720,327.38 9,144,544.32 719,953.65 9,145,172.25 

Dique AP-DE-I-4 597.00 0+000.00 0+597.00 719,942.07 9,145,179.06 719,553.95 9,145,574.77 

Dique AP-DE-D-3 553.00 0+000.00 0+553.00 720,000.81 9,145,198.12 719,659.34 9,145,578.68 
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  - Canales de derivación 

Se plantean canales de descarga, que servirá para evacuar los caudales 
provenientes de las Qdas. Alto Perú 1, Alto Perú 2 y Alto Perú 3 hacia la Qda. 
Mala Alma. En el siguiente cuadro se muestra las coordenadas de inicio y 
final de las soluciones proyectadas. 

 

Cuadro 2: Coordenadas de inicio y fin de los Canales de Derivación Qda. Alto Perú 

ESTRUCTURAS 
LONGITUD PROGRESIVA INICIO UTM FIN UTM 

(m) INICIO FIN ESTE NORTE ESTE NORTE 

Canal AP-CA-1 210.00 0+150.00 0+360.00 719,604.39 9,143,538.53 719,811.77 9,143,514.24 

Canal AP-CA-2 216.40 0+133.00 0+349.40 720,048.26 9,143,647.04 720,220.66 9,143,777.66 

Canal AP-CA-3 151.34 0+358.66 0+510.00 720,227.52 9,143,783.88 720,328.71 9,143,895.53 

Canal AP-CA-4 55.00 0+520.00 0+575.00 720,332.12 9,143,904.92 720,362.06 9,143,951.00 
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Figura  14.Secciones típicas - Canal de Derivación 

 

- Espigones  
Se contempla la construcción de cuatro (4) espigones conformados por gaviones, 
ubicados en la margen izquierda de la quebrada Mal Alma, con diferentes 
longitudes; de la siguiente manera: 
 

Cuadro 3: Longitud de espigones- Qda. Alto Perú 

ESTRUCTURAS LONGITUD 

  (m) 

AP-ES-I-1 49.54 

AP-ES-I-2 30.66 

AP-ES-I-3 35.86 

AP-ES-I-4 42.5 

 
Figura  15.Secciones típicas Espigones, Qda. Mal Alma. 

Las longitudes de los espigones según el sentido del flujo van de menor a mayor 
longitud, con este concepto no se interrumpirá bruscamente el flujo. Uno de los 
criterios más sencillos y claros al respecto, aunque referencial, es el establecido 
por la Federal Highway Administration de los Estados Unidos cuando señala que 
según ensayos de laboratorio no se obtiene mayores ventajas cuando la longitud 
de los espigones es mayor que el 20% del ancho del río (0,2 B). Añade también 
que se han obtenido buenos resultados en diversos ríos con valores de la 
longitud de los espigones comprendidas entre el 3% y el 30% del ancho del río, 
lo que abre un gran abanico de posibilidades. 
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Los espigones mencionados están conformados por gaviones de dos tipos, el 
primero tipo caja de dimensiones: 1m x 1m x 5m 

Además de estos tres espigones también se ha propuesto un espigón más en 
forma de doble ángulo, cuya función es actuar como deflector para crear un 
efecto de curva a la salida de la rápida. 

 

 

Figura  16.Disposición de espigones 
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Figura  17.Planta - Espigones 
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Figura  18.Secciones típicas - Espigones 

 

- Baden AP-BD-1 

El cauce de la Qda. Alto Perú 3 cruza la vía departamental LI-105 y por ello se 
propone la construcción de un badén de 53.00 m de longitud y de un ancho de 
5.00m, este badén será revestido de concreto ciclópeo y a los lados tendrá una 
mampostería de piedra el cual servirá para proteger a la estructura de los efectos 
de socavación. 

 

Figura  19.Planta – Baden 

 

- Rápida AP-RP-1 

La rápida proyectada cuya denominación es AP-RP-1 se encuentra ubicada en la 
zona de ingreso a la Qda. Mala Alma, esta estructura será revestida de concreto 
armado y tendrá como componentes una transición de entrada, un tramo inclinado 
que será una sección rectangular abierta (Canal de la rápida), una poza disipadora 
de energía de sección rectangular y una transición de salida. 

Se contempla la construcción de una rápida inclinada, que sirve de transición del 
flujo de agua que proviene de las quebradas Alto Perú 1, 2 y 3; y desemboca en la 
quebrada Mal Alma, esta estructura tiene una longitud de 38.00 m. con un ancho 
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  de 8.00 m, con una salida de 12.00m y está conformado por concreto armado 
280kg/cm2. 

 

Figura  20.Planta – Rápida 

 

- Alcantarilla – canal fusible AP-AL-1 

La alcantarilla-canal fusible proyectada cuya denominación es AP-AL-1 es en el 
cruce con el canal Salinar para mantener el correcto funcionamiento de este canal 
existente se plantea la construcción de una alcantarilla de concreto armado con 
dos ojos en el tramo que se encuentra debajo del dique; en el tramo del cauce de 
la quebrada se plantea la construcción de un canal fusible el cual tiene las mismas 
dimensiones del canal existente (canal la Barranca), este canal fusible será 
revestido de geomembrana. 
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Figura  21.Sección Canal Fisible 

 

 

Figura  22.Planta – Alcantarilla 

 

- Explanación AP-EX1 

Esta explanación (corte de material existente) se propone al ingreso de los 
encauzamientos AP-DE-D-2 y AP-DE-I-2, dado que es una obstrucción al paso del 
material de agua + sedimentos provenientes de las Qdas. Alto Perú 1 y Alto Perú 
2, el diseño y los volúmenes de corte se podrá en el plano correspondiente a la 
explanación. 

Cuadro 4: Coordenadas explanación AP-EX-1 

ESTRUCTURA COORDENADAS UTM 
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Figura  23.Planta - Explanación 

Por la naturaleza fast track del Subcontrato, para la construcción las obras serán 
sectorizadas y los Postores deberán considerar el orden de ejecución de acuerdo 
con los sectores aprobados y autorizados por OHLA. 

El Postor deberá considerar que el diseño definitivo está en proceso, en 
consecuencia, la lista de cantidades puede variar en las etapas de la licitación y será 
comunicado a los postores formalmente vía la plataforma Tenderbill. 

Los volúmenes de la lista de cantidades podrán ser modificados (mayores o 
menores cantidades) por OHLA, según la actualización del diseño (ingeniería) y la 
consecuente revisión de los Planos Aprobados para Construcción (PAC). Cualquier 
actualización será informada a los Postores durante el proceso de licitación. Los 
Postores deberán presentar sus propuestas técnico-económicas finales con la 
información actualizada en la fase de negociación. 

El Subcontratista deberá considerar que, los mayores metrados o partidas no 
incluidas en la propuesta que sean generadas durante el desarrollo del Subcontrato 
deberán ser gestionadas a través de un Evento Compensable, el cual bajo el 
principio back to back será remitido a la ANIN para su aceptación. 

Para el caso de partidas no incluidas en la propuesta, que sean generadas durante 
el desarrollo del Subcontrato, el Subcontratista presentará el análisis de costos 
unitarios de cada nueva partida con los precios de materiales, insumos y/o equipos 

ESTE NORTE 

Explanación AP-EX1 719,970.06 9,143,563.60 
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  de su propuesta; si la partida considera nuevos materiales, insumos y/o equipos 
estos deberán ser sustentados ante OHLA y aprobados por OHLA, antes de su 
ejecución. La cantidad de la nueva partida será indicada por OHLA. 

El Subcontratista deberá considerar como parte de su alcance, la revisión de la 
totalidad del Expediente Técnico y la actualización, complementación o ajuste de 
los Planos Aprobados para Construcción (PAC) y Especificaciones Técnicas, a cargo 
de un equipo técnico de Ingeniería/Diseño, de acuerdo con el ítem t) del título 9. 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA. 

El alcance de las obras incluye todas las facilidades constructivas para la ejecución 
integral del Proyecto, tales como: Mantenimiento de accesos existentes, 
construcción y mantenimiento de accesos nuevos, oficinas, baños químicos, patios 
de equipos, almacenes, disposición de DME/DMO, habilitación de puntos de toma 
de agua; así como la señalización de obra, incluyendo su mantenimiento y 
reposición (ver Cuadro 9. DME y DMO del Paquete 02 y Paquete 04 – Río Chicama). 

El postor deberá verificar que todas las estructuras existentes y colindantes a los 
accesos a intervenir, incluyendo cruces sobre infraestructura hidráulica existente 
tipo: (i) pontones, (ii) alcantarillas, (iii) canales de regadío, se encuentren en buen 
estado o estén identificadas y detalladas en el EDI  (Anexo 01); para garantizar la 
transitabilidad de los equipos durante la ejecución de obras, Asimismo, de acuerdo 
al literal t) del título OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 
Deberá proponer la solución técnica para la aceptación de OHLA. 

El postor deberá considerar el suministrar los equipos de comunicación (radios 
portátiles de largo alcance) de marca MOTOROLA Modelo DEP 450 y KENWOOD 
NX 1200 o similares de acuerdo con el Plan de Gestión de Tráfico, Adicionalmente 
a las operaciones del Subcontratista, deberá suministrar: dos (02) radios para 
ANIN y dos (02) radios para el Contratista. 

Los Postores deberán considerar en el alcance de la construcción del campamento 
con el suministro de un (01) contenedor para oficina de 20p3 para la ANIN, un (01) 
contenedor para oficina de 20p3 para el Supervisor de Calidad y un (01) contenedor 
para oficina de 20p3 para OHLA, los cuales deberán contar con los servicios 
necesarios para su funcionamiento como ser: mobiliario, energía eléctrica, aire 
acondicionado, internet y otros. 

El postor deberá considerar la construcción de las obras de drenajes en accesos, 
DME Y DMO necesarias para controlar la escorrentía superficial por lluvias o regadío 
de cultivos en terreno aledaños. 

La roca con voladura para los enrocados de los diques será suministrada como 
material seleccionado, cargado a los volquetes del Subcontratista, por OHLA en las 
plataformas de acopio de las canteras indicadas en el En el Cuadro 11. Distancias 
medias de transporte de canteras de relleno y roca – paquete 02, donde se indica 
la distancia media de transporte (DMT) desde la cantera que suministrará el 
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  enrocado de protección el relleno del cuerpo del dique hasta su disposición final en 
el paquete 02 de la cuenca del río Chicama. 

El Postor no deberá considerar en su presupuesto (Anexo 13. Formato C1 – Planilla 
de Costo Directo) las partidas de Producción de roca con voladura (enrocado y 
piedra para gaviones). 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A LICITAR 

7.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO A LICITAR 

Las obras de este paquete están ubicadas en el rio Chicama, provincia de Ascope, 
departamento de La Libertad (ver Figura 6) 

 

Figura  24.Ubicación general del paquete 02 y paquete 4 – Río Chicama 
 

Cuadro 5. Ubicación general de Paquete 02 y paquete 4 – Río Chicama 

Paquete 2 UTM Norte UTM Este Elevación Zona 
Qda Pampa hermosa 9151319 724858 370 17 M 

Fin (km 15+800) 9152743 725116 376 17 M 
Paquete 4 UTM Norte UTM Este Elevación Zona 

Qda. Alto Perú 1 9143551.67 719453.39 340 17 M 
Qda. Alto Perú 2 9143587.21 719920.21 317 17 M 
Qda. Alto Perú 3 9143713.19 720172.28 315 17M 

7.2. VÍAS DE ACCESO 

Paquete 02: El área del proyecto es accesible por vía terrestre mediante la 
carretera Panamericana Norte PE-1N, hasta el óvalo Hacienda Darenas, por 
donde se accede a la vía PE-1NF hasta llegar al km 33+740 de la ruta PE-1NF 

Paquete 02 
Río Chicama 

Paquete 04 
Río Chicama 
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  (Km 50+500 del Rio Chicama por la margen derecha).  A partir de este punto se 
recorre las rutas vecinales LI-681 hasta acceder a la Qda. Quirripano y LI-681-
1.1 hasta acceder a la Qda. Pampa Hermosa. (ver Figura 25. Vía de acceso al 
paquete 2) 

 

Figura  25.Vía de acceso al paquete 2 

 

Paquete 04: El área del proyecto es accesible por vía terrestre mediante la 
carretera Panamericana Norte PE-1N, hasta el óvalo Hacienda Darenas, por 
donde se accede a la vía PE-1NF hasta llegar al km 24+700 de la ruta PE-1NF 
(km 42+600 del Rio Chicama por la margen derecha).  A partir de este punto se 
recorre las rutas vecinales LI-105 hasta acceder a las Qdas. Alto Perú y Qda. Mal 
Alma. 

Cuadro 6. Vías de acceso al paquete 04 – Quebradas Alto Perú y Mal Alma 

Origen Destino Vía Tipo  Movilidad 
Distancia Tiempo Frecuencia 

de 
transporte (km) (horas) 

Lima Trujillo   Aérea Avión   1 h día y noche 
Lima Trujillo PE-1N Asfaltada Bus 558 10 h día y noche 

Trujillo Óvalo Hacienda 
Darenas PE-1N Asfaltada Bus 32.2 43´ día 

Óvalo Hacienda 
Darenas 

km 24+700 de PE 
1NF (Río 
Chicama 42+600) 

PE-1NF Asfaltada Camioneta 24 21´ día 

km 24+700 de PE 
1NF (Río 
Chicama 42+600) 

Desvió a Qdas. 
Alto Perú. LI-105 Trocha 

carrozable Camioneta 1.50 10´ Esporádico 

Desvió a Qdas. 
Alto Perú. Qda. Alto Perú 1 - Trocha 

carrozable Camioneta 0.40 7´ Esporádico 

Qda. Alto Perú 1 Qda. Alto Perú 2 - Trocha 
carrozable Camioneta 0.25 5´ Esporádico 

Qda. Alto Perú 2 Qda. Alto Perú 3 - Trocha 
carrozable Camioneta 0.15 5´ Esporádico 

 
 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PROYECTO 04 – PAQUETE 02 Y 04 – RIO 
CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO. 

 

 

 

 Pág. 31 de 82 Feb. 2025 Rev. 00 

 

 

  km 24+700 de PE 
1NF (Río 
Chicama 42+600) 

Qda. Mal Alma LI-105 Trocha 
carrozable Camioneta 1.40 10´ Esporádico 

Figura  26.Vía de acceso al paquete 4 

7.3. COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR 

El alcance de las obras incluye todas las facilidades constructivas para la 
ejecución integral del proyecto, tales como: Mantenimiento de accesos 
existentes, construcción y mantenimiento de accesos nuevos, oficinas, baños 
químicos, patios de equipos, almacenes, disposición de DME/DMO, habilitación 
de puntos de toma de agua; así como la señalización de obra, incluyendo su 
mantenimiento y reposición. 

Paquete 2: 

OBRAS GEOMETRÍA UBICACIÓN 

Dique de retención  
Q-DR-1 

  

H = 6.50m (inc. Cimentación) 
L = 425.04m 
Con enrocado en la cara húmeda 

Quebrada Quirripano 

Barrera Dinámica 
Q-BD-1 

 
 

H = 4.00m 
L = 720m 
Anclajes de concreto f´c= 350 
Kg/cm2, de dimensiones 1m. x 1m. x 
1m 

Quebrada Quirripano 

Dique de retención  
PH-DR-1 

  

H = 10.00m (inc. Cimentación) 
L = 132m 
Con enrocado en la cara húmeda 

Quebrada Pampa Hermosa 

Dique de retención  
PH-BD-1 

 

H = 4.00m 
L = 92m 
Anclajes de concreto f´c= 350 

Quebrada Pampa hermosa 
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   Kg/cm2, de dimensiones 1m. x 1m. x 
1m 

Dique de encauzamiento  
Quirripano 

L = 525m (ambos márgenes) 
a = Variable 
h. de uña = 2.00m 

Quebrada Quirripano 

Dique de encauzamiento  
Pampa Hermosa 

L = 1,216m (ambas margenes) 
a = Variable 
h. de uña = 2.00m 

Quebrada Pampa hermosa 

Sifón L = 96.70m 
T° HDPE - ø = 72” Quebrada Pampa hermosa 

Badén 
L = 168.50m 
Concreto armado y protección de 
roca en entrada y salida 

Quebrada Pampa hermosa 

Cuadro 7. Componentes de Proyecto – Paquete 02. 

Paquete 4:  

Obras Geometría Ubicación 

Dique de retención  
AP-DR 

H = 5.50m (inc. Cimentación) 
L = 136.10m 
e sist. Geoceldas = 0.30m 
e enrocado = 1.20m 

Quebrada Alto Perú 2. 

Dique de encauzamiento  L (MD) = 716m 

Quebrada Alto Perú 1, 2 y 
Mal Alma 

Dique AP-DE-D-1 L (MI) = 1759m. 
Dique AP-DE-D-2 a = Variable 
Dique AP-DE-D-3 h. de uña = 1.00m 
Dique AP-DE-I-1 e enrocado = 0.80m 
Dique AP-DE-I-2   
Dique AP-DE-I-3   

Dique AP-DE-I-4   
Canal de Derivación L = 632.74 m 

Quebrada Alto Perú 1, 2 Y 3 

Canal AP-CA-1 a = variable 
Canal AP-CA-2 h = variable 
Canal AP-CA-3   

Canal AP-CA-4   
Espigones L = 158.56m 

Quebrada Mal Alma 

AP-ES-I-1 a = variable 
AP-ES-I-2 h = variable 
AP-ES-I-3   

AP-ES-I-4   

Baden AP-BD-1 a = 10.30m 
e = 0.25m Quebrada Mal Alma 

Rápida - RA L = 38m 
a = 8.00m Quebrada Mal Alma 

Alcantarilla – canal fusible AP-AL-1 

L = 31.45m 
a = 3.40m 
sección e un ojo: a: 1.75m , h: 
1.90m 

Quebrada Mal Alma 

Explanación AP-EX1 L = 56.95m Quebrada Alto Perú 1, 2 Y 3 

Cuadro 8. Componentes de Proyecto – Paquete 02 
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  Las facilidades de obra incluirán: Almacenes, taller de mantenimiento, oficinas, 
parqueos de vehículos livianos, entre otros; y patio de maniobras que 
comprende el parqueo de equipos pesados. 

El Postor será responsable del alojamiento, alimentación y movilidad al sitio de 
las obras del personal de construcción (MOD y MOI), en cumplimiento del 
Anexo 5 Consideraciones Sociales.  

La mano de obra directa (MOD) no calificada, será contratada de la zona 
(distrito de Chicama o, en su defecto, provincia de Ascope). 

Así mismo, el Postor deberá considerar dentro de sus alcances el 
mantenimiento y rehabilitación de los accesos existentes y la construcción de 
los accesos proyectados para cumplir el alcance del objeto del Subcontrato, 
conforme al documento CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico 
de Chicama (ver Anexo 8), donde se detallan los accesos existentes y los 
proyectados a considerar, siendo responsabilidad del Postor la inclusión de 
todo aquel acceso vehicular y/o peatonal que se requiera en la zona de las 
obras y áreas auxiliares. 

7.4. DEPÓSITO DE MATERIAL ORGÁNICO Y EXCEDENTE 

El presente ítem tiene por objetivo mostrar los DMO’s y DME´s que serán 
utilizadas durante la ejecución del proyecto.  Ver Cuadro 9. DME y DMO del 
Paquete 02 y Paquete 04 – Río Chicama 

 

Cuadro 9. DME y DMO del Paquete 02 y Paquete 04 – Río Chicama 

Área auxiliar – Paquete 02 Este (m) Norte (m) Área (ha) 
Volumen 

Capacidad 
(m3) 

DMO 2.1 – C 725578.00 9151162.00 0.62 16,162.68 
DMO 2.2 – C 728277.00 9152107.00 1.43 29,279.64 
DME 2.1-C 730148.00 9151311.00 4.11 79,801.07 
DME 2.2 –C 730536.00 9151167.00 0.80 30,048.68 
DME 2.3 – C 728686.00 9152137.00 5.44 166, 743.50 
DME 2.5 – C 725739.00 9151165.00 1.65 24,825.90 

Área auxiliar – Paquete 04 Este (m) Norte (m) Área (ha) 
Volumen 

Capacidad 
(m3) 

DMO 2.1-C 718470.00 9144526.00 4.33 117686.13 
DME 2.1-C 717443.00 9139803.00 6.00 159,218.66 

7.5. PUNTOS DE AGUA 
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  La construcción de las obras del Paquete 02 y Paquete 04 – Rio Chicama 
requieren uso de agua y estratégicamente de los cuales se han identificado los 
siguientes, por cada Paquete: 

 

Cuadro 10. Puntos de agua del Paquete 02 y Paquete 04 – Río Chicama. 

Paquete 02 
Tipo de 

Fuente de 
Agua 

Nombre de la 
Fuente de Agua 

Nombre de 
la Fuente 
de Agua, 

Según 
Proyecto 

DATUM WGS84 
Ubicación km 

ref. Rio 
Chicama 

Coordenada 
Este 

Coordenada 
Norte 

Canal Canal Salinar P.A 2.1-C 724857.00 9151301.00 50+500 

Paquete 04 
Tipo de 

Fuente de 
Agua 

Nombre de la 
Fuente de Agua 

Nombre de 
la Fuente 
de Agua, 

Según 
Proyecto 

DATUM WGS84 
Ubicación km 

ref. Rio 
Chicama 

Coordenada 
Este 

Coordenada 
Norte 

Canal Canal Salinar P.A 4.1-C 720032.00 9145338.00 43+000 
Canal Canal Salinar P.A 4.2-C 719990.00 9145338.00 42+950 

7.6. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DESDE CANTERAS 

Paquete 02: En el Cuadro 11. Distancias medias de transporte de canteras de 
relleno y roca – paquete 02, se indica la distancia media de transporte (DMT) 
desde la cantera que suministrará el enrocado de protección el relleno del 
cuerpo del dique hasta su disposición final en el paquete 02 de la cuenca del río 
Chicama.  

 

Cuadro 11. Distancias medias de transporte de canteras de relleno y roca – paquete 02 

Ítem Estructura Dist. Cantera 
Relleno (km) Dist. Cantera Roca (km.) 

1 Q-DR-1 0.98 20.80 
2 PH-DR-1 0.36 19.10 
3 Dique encauzamiento Q. 3.42 19.05 
4 Dique encauzamiento PH. 2.45 17.40 

  

Paquete 04: En el Cuadro 12. Distancias medias de transporte de canteras de 
relleno y roca – Paquete 04 se indica la distancia media de transporte (DMT) 
desde la cantera que suministrará el enrocado de protección el relleno del 
cuerpo del dique hasta su disposición final en el paquete 04 de la cuenca del río 
Chicama. 
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  Cuadro 12. Distancias medias de transporte de canteras de relleno y roca – Paquete 04 

Ítem Estructura Dist. Cantera Relleno 
(km) 

Dist. Cantera Roca 
(km.) 

1 AP-DR3-MI 6.50 10.05 

2 AP-DR3-MD 6.50 10.05 

3 AP-DR2-MI-01 5.97 9.52 

4 AP-DR2-MD-01 5.97 9.52 

5 AP-DR2-MI-02 (DF) 5.80 9.35 

6 MA-DR2-MI 4.52 8.23 

7 MA-DR1-MI 4.36 8.18 

8 MA-DR1-MD 4.36 8.18 

9 AP-DR 6.11 9.66 

10 MA-E1-MI 5.71 9.25 

11 MA-E2-MI 5.63 9.18 

12 MA-E3-MI 5.55 9.09 

13 MA-E4-MI 5.47 9.02 

14 CANAL DERIVACIÓN 6.71 10.26 

15 RAPIDA 5.95 9.50 

 

Los accesos a nivel de trocha carrozable se usarán para el ingreso y salida de volquetes, 
camabajas con maquinaria pesada y vehículos menores. 

8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA 

Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• Para la Ejecución de Obra, se requiere Subcontratar los servicios de una 
persona jurídica, relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima 
de siete (07) años. En el caso de Consorcios, se limitará a un número 
máximo de cuatro (04) empresas, las mismas que deberán acreditar la 
documentación conjunta.   

• La conformación de consorcios será aceptada hasta la etapa de presentación 
de ofertas técnicas y económicas. 

• El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 
23,832,231.11 sin IGV en cualquiera de los siguientes años: 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022 y 2023, sustentado a través de la presentación de sus 
Estados Financieros Auditados. 

• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas 
resoluciones de liquidación; o (iii) Contratos y sus respectivas constancias de 
prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida correctamente, así como el 
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  monto total que implicó su ejecución; correspondientes a los 10 años 
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
En el caso de acreditar experiencia mediante un consorcio solo se 
contabilizará el porcentaje de la participación del postor en el mismo. 

• El Subcontratista debe encontrarse HABIDO y ACTIVO en el portal web de la 
SUNAT. Cualquier otro estado no le permitirá participar del proceso de 
licitación. En caso de que el Postor se presente como un consorcio, deberá 
acreditar el estado de HABIDO y ACTIVO de cada una de las empresas que 
conforman dicho consorcio. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 

o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con 
el Estado Peruano.  

o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el 
Estado.  

• El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de 
acuerdo con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales 
que pudieran ocurrir durante la ejecución de la Obra. 

• El Postor deberá contemplar dentro de su propuesta que las tolvas de las 
unidades de transporte de material deberán estar cubiertas por una lona, 
cuando circulen por vía nacional, regional y/o zonas urbanas, de acuerdo con 
lo indicado en el Plan de Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: cuatro 
(04). Como mínimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio 
deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 11,916,115.55 
sin IGV en cualquiera de los siguientes años: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 
2022 y 2023 sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados; sin excluir la condición de acreditar como consorcio 
una experiencia de volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 
23,832,231.11 sin IGV en cualquiera de los siguientes años: 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022 y 2023. 

9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones y responsabilidades que correspondan al 
Subcontratista, conforme a los dispositivos legales y que son inherentes, como 
tales, para la ejecución de la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones 
 

a) Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia 
y desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las obras, así mismo, de 
aplicar un mejor proceso constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo 
con el alcance mencionado en el expediente técnico, conforme a los 
lineamientos y procedimientos establecidos en el modelo de Subcontrato (ver 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PROYECTO 04 – PAQUETE 02 Y 04 – RIO 
CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO. 

 

 

 

 Pág. 37 de 82 Feb. 2025 Rev. 00 

 

 

  Anexo 15). Previo al inicio de actividades en un área nueva, deben presentar la 
autorización de trabajo, con la verificación y las firmas de los especialistas de 
Construcción, Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Predial, 
Permisología y otro por parte de OHLA de corresponder según el Plan de 
Ejecución del Proyecto. 

 
b) El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que 

pudieran ocasionar la paralización total o parcial de la obra, por parte de su 
personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o 
penales que correspondan. 

c) El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la 
salud que pudiera sufrir su personal durante la prestación de la obra. 

d) Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de los 
daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, instalaciones 
telefónicas e infraestructura existente en el área de trabajo y demás terceros. La 
negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será causa de Resolución 
de Subcontrato. De igual modo, el Subcontratista será directo responsable de las 
consecuencias causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecución de 
la obra, como la afectación a terceros y a las propiedades de estos por 
responsabilidad civil; la negativa de reparación del daño causado será causal de 
penalidad. 

e) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de 
trabajos, debe tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y 
debe cubrir a todos los trabajadores a su cargo dentro del alcance de la obra. El 
Subcontratista debe presentar obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de 
cada mes calendario, las constancias de cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión 
en donde figuren principalmente el N° de pólizas y la lista completa de todo el 
personal activo en la obra; de no cumplir con lo requerido, se aplicarán las 
penalidades de acuerdo con el cuadro de penalidades (ver Cuadro 16.Tabla de 
Penalidades ) y de corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que 
enmiende este incumplimiento. 

f) El Subcontratista deberá cumplir con los lineamientos de OHLA, para el ingreso 
de equipos y de personal. Debe tener el seguro de todo riesgo para equipos de 
contratista (TREC) y deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los 
beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio 
regulado por la normatividad. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier 
momento y por escrito, la presentación de cualquier documento que acredite los 
pagos descritos en el presente, siendo requisitos para la liberación de las 
valorizaciones de pago, según lo establecido en el Anexo A6. 

g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su 
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus 
normas complementarias y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la 
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  sección G.050 Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica de 
Edificación; durante la ejecución de las prestaciones de la obra a su cargo, 
obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus 
trabajadores los implementos de seguridad que correspondan. Así mismo 
implementar vigías para garantizar la seguridad dentro de las áreas de trabajo. 

h) El Subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares, 
estipulados en el Histograma de equipos, de acuerdo con el último cronograma 
de obra aprobado por OHLA o; en su defecto, al Cronograma contractual de la 
presentación final de la propuesta técnica – económica final, en los mismos 
términos y características. Dichos equipos y/o maquinarias, adscritos a la obra, 
deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, con una antigüedad 
no mayor a 14 000 horas. El Subcontratista, durante la ejecución de las 
actividades del proyecto, deberá garantizar una disponibilidad mecánica del 85% 
en la operación de los equipos de línea amarilla y maquinaria, debiendo 
repararse inmediatamente los elementos y/o componentes averiados. El 
Subcontratista deberá contar con personal especializado para el mantenimiento 
correctivo y preventivo de sus equipos, además de contar con los repuestos y 
accesorios necesarios para garantizar una disponibilidad mecánica mínima de sus 
equipos de 85%. Ante la instrucción de OHLA, el Subcontratista tendrá la 
obligación de reemplazar los equipos indicados. En caso de discordar con la 
instrucción, el Subcontratista tendrá derecho de apelar ante OHLA en el plazo de 
cinco (5) días calendario, como máximo, de recibida la instrucción de OHLA. Si 
los equipos y/o maquinaria o la dotación previstos en el proyecto fuesen 
insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, de acuerdo 
con el último cronograma aprobado, OHLA notificará la falta al Subcontratista y 
procederá con las sanciones que correspondan (verCuadro 16. Tabla de 
Penalidades). El Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante 
OHLA. 

Cuadro 13.Relación de equipos mínimos 

Íte
m Descripción Cantida

d 

1 Excavadora sobre orugas 170-260 hp 06 

2 Tractor sobre orugas de 310 – 347 hp 02 

3 Cargador Frontal sobre llantas de 160 a 195 hp, 3.5 yd3 2 

4 Camión cisterna de agua 300-375 HP 4500 gln  2 

5 Volquete 6x4 de 15m3  06 

7 Tractor sobre orugas de 165 – 185 hp 1 

8 Rodillo vibratorio liso de 11.5T de 150 – 165 hp 1 

Nota aclaratoria: 
La relación de equipos mínimos deberá considerar la cantidad y tipo/modelo 
de acuerdo con el Histograma del último cronograma aprobado por OHLA, o 
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  en su defecto, al Cronograma contractual de la presentación final de la 
propuesta técnico – económica del Postor adjudicado. 

OHLA exigirá el cumplimiento de la oferta técnica en cuanto a las 
características (similares o superiores) y cantidades indicadas en el 
histograma de equipos presentado por el postor. Si el postor presenta 
equipos diferentes a los ofertados que no son propios, estos deberán contar 
con características iguales o superiores a los equipos ofertados. 

Para los equipos móviles se deberá cumplir lo descrito en el Plan de control 
de fatiga y somnolencia del Contratista adjunto como parte del Anexo 2. 

i) El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación 
y/o mantenimiento de su zona de operación objeto del presente Subcontrato y 
de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad 
la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no 
se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen 
vicios ocultos en la obra ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a 
cuenta del Subcontratista. El Subcontratista deberá cumplir con todo los 
estipulado en su Plan de Calidad y Plan de SSOMA aprobado por OHLA o en su 
defecto suscribir y cumplir el Plan de Calidad – Etapa Construcción y Plan de 
SSOMA de OHLA. 

j) Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos 
subyacentes durante la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente 
las actividades en el área específica del hallazgo; debiendo comunicar 
inmediatamente al Gerente de Construcción responsable del área y Arqueólogo 
Monitor de OHLA. OHLA, a su vez, comunicará a la ANIN y a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura, el mismo día del hallazgo, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el DS N° 007-2018-MC Aprobación del 
Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico (PROMA), de Gestión 
ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos, incluido en las Consideraciones del 
Monitoreo Arqueológico (ver Anexo 4). 

k) El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio 
Ambiente de aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión 
Ambiental del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas 
orientadas a reducir o extinguir cualquier situación que afecte el medio 
ambiente, acorde con las normas ambientales y las recomendaciones 
ambientales, en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental,  incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 
2). 

l) El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del 
servicio de suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para la 
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  construcción, en cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias 
Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

m) El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos 
portátiles y lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los 
residuos líquidos con una empresa operadora, en cumplimiento con el Plan de 
Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2).  

n) El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier 
emergencia ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o 
maquinarias en el sitio, de acuerdo con el Plan de Respuesta a Emergencias 
Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

o) El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar 
alojamiento y alimentación (de corresponder), suministro de agua para beber y 
transporte a su personal a la zona donde se desarrollará la obra, según Plan 
SSOMA (ver Anexo 02). 

p) El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de 
los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la 
construcción, dirección y/o servicios asociados que brinde el Subcontratista, en 
cumplimiento con el Plan de Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

q) El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la 
señalización reglamentaria en los accesos y vías de tránsito de acuerdo con el 
tipo de vía en uso, así como mantener los paneles informativos; preservando la 
buena imagen del proyecto. 

r) El Subcontratista deberá declarar en su propuesta que, al término de la ejecución 
de las obras, todas las instalaciones provisionales, canteras y depósitos de 
materiales construidos/intervenidos deberán ser removidos, restablecidos y/o 
remediados, según corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas 
afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo 
de construcción, teniendo en consideración lo estipulado en el Plan de Gestión 
Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

El Subcontratista, antes del inicio de obra, deberá presentar la memoria, el 
expediente técnico y cualquier documentación necesaria para la obtención de la 
licencia de construcción definitiva de las áreas auxiliares (oficinas, almacenes, 
talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras construcciones 
provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. El Subcontratista debe 
considerar iluminación en el campamento y oficinas para la vigilancia nocturna.  

El Subcontratista, antes del inicio de obra, deberá presentar, el Diseño (planos) 
de: oficinas, campamento, talleres de acuerdo con el Requerimientos de 
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  Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (Ver Anexo 2), el cual debe 
considerar: baños, duchas, vestidores, ubicación de generadores, características 
del cerco perimétrico y otros incluidos en la norma. 

Así mismo, será responsable por cualquier trámite hasta la obtención de la 
licencia, permiso o similar, que avale la autorización de la construcción, por la 
entidad competente, en dichas áreas auxiliares.  

s) El subcontratista debe considerar dentro de su alcance: 

o Antes del inicio de obra, revisar la totalidad del Expediente Técnico, con 
especial atención en los planos aprobados para construcción (PAC) y/o las 
Especificaciones Técnicas con el fin de detectar incongruencias, 
omisiones y/o detalles que requieran información adicional, producto de 
eventos climáticos extraordinarios no previstos y/o intervención de 
terceros, así como cualquier texto que no sea suficientemente claro y/o 
explícito; alertar a OHLA y efectuar los correspondientes planos de 
replanteo y actualizaciones de los planos de construcción, para lo cual 
deberá realizar un levantamiento técnico actualizado de las condiciones 
del sitio y verificar que los diseños se ajustan a éstas.  

o En el caso que los PAC y/o Especificaciones Técnicas requieran alguna 
actualización, complementación o ajuste, éstos deberán ser realizados 
por el equipo técnico de Ingeniería/Diseño del Subcontratista, sin coste 
adicional. Cualquier actualización, complementación o ajuste deberá ser 
firmado por un Ingeniero de la Especialidad colegiado y habilitado (CIP) 
del Subcontratista, presentada con el correspondiente sustento y, antes 
de ejecutarse, deberá contar con la aprobación de OHLA; por lo mismo, 
el Subcontratista deberá considerar un plazo de 15 días calendario para 
la respuesta de OHLA.  

o El Subcontratista dentro de los 15 días calendarios contados a partir de la 
firma del Subcontrato deberá haber entregado un “Procedimiento para 
el Control de los Cambios y/o Revisiones de Diseño” para la aprobación 
de OHLA, en conformidad a la sección 4.2 de los Requisitos de Calidad 
para Subcontratistas. En este documento el Subcontratista deberá 
desarrollar el mecanismo para cumplir con la obligación de actualizar, 
complementar y ajustar los PAC y/o Especificaciones Técnicas en 
conformidad a los criterios de diseño y regulaciones o normas nacionales 
e internacionales aplicables al Proyecto. En este documento, el tiempo 
requerido por OHLA para revisar las propuestas del Subcontratista y 
emitir la aprobación correspondiente será mínimo de 15 días calendarios. 

o El Subcontratista antes de iniciar sus actividades deberá formular su 
cronograma de obra teniendo en cuenta estas actividades, con el fin de 
garantizar que la ejecución de las obras, en consecuencia, que las fechas 
acordadas en el Subcontrato no se verán afectadas por las labores de 
actualización, complementación y ajuste de los diseños.  
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  o Los cambios o reajustes de los PAC que cualquier Subcontratista 
experimentado no pudiera detectar en una etapa de revisión previa y 
sean necesarios durante la construcción, deberán ser presentados por el 
equipo técnico de Ingeniería/Diseño del Subcontratista y serán evaluados 
en terreno por OHLA para su aprobación antes de su implementación. El 
Subcontratista deberá presentar cada PAC actualizado, con las 
anotaciones trazables sustentando el cambio aprobado por todas las 
partes, como parte del Dossier de Calidad y Planos As-Built; de acuerdo 
con el Plan de Gestión de Calidad. 

t) De evidenciarse un retraso igual o mayor al 10%, de acuerdo con el avance físico 
de las obras, según el último cronograma aprobado por OHLA, el Subcontratista 
estará obligado a presentar un Plan de Trabajo de Recuperación que incluya la 
Planificación (Cronograma en Primavera P6 y PDF en nivel 4, listado y 
distribución de recursos, presentación esquemática (PPT) y la base de cálculo 
para recuperar el retraso). Si a su juicio, OHLA evalúa que la proyección del 
retraso podría alcanzar el 10% del avance físico de las obras, solicitará el Plan de 
Trabajo de Recuperación al Subcontratista, quien deberá presentarlo en un plazo 
máximo de siete (07) días calendarios. La negativa y/o demora en la presentación 
del Plan y/o, así como la reiteración del Subcontratista en el retraso mayor al 
10% del avance físico previsto en el Plan de Trabajo de Recuperación aprobado 
por OHLA, serán motivo de penalidad (ver Cuadro 16.Tabla de Penalidades) y/o 
intervención técnica y/o económica, reducción de alcance y/o resolución del 
Subcontrato, por parte de OHLA, sin limitar la aplicación de la cláusula 91.7, del 
título 91 Causales de Resolución, del Subcontrato. (ver Anexo 15). 

u) El Subcontratista deberá proponer en su Plan de Ejecución de Proyecto las 
medidas para mitigar y/o eliminar el riesgo de inundación y/o cualquier otra 
afectación a las unidades productoras (áreas agrícolas, infraestructura hidráulica 
y otros), como producto de los trabajos en los sectores aledaños. En 
consecuencia, el Subcontratista deberá implementar estas medidas desde el 
inicio de la ejecución de los trabajos en cada sector a intervenir, teniendo 
derecho al uso de la partida 1.07 Conformación de ataguía para desvío temporal 
de cauce de río. 

v) El Subcontratista deberá conocer el Plan de Gestión del Tráfico de Chicama 
(Anexo 8) y, antes de iniciar la movilización y/o construcción, deberá presentar 
un Plan de Gestión del Tráfico del Subcontratista para el PY 04 – PAQUETE 02 Y 
04 – RIO CHICAMA Diques de retención y Encauzamiento, el mismo que deberá 
ser aceptado por OHLA y la ANIN antes de ser implementado, el Plan de Gestión 
de Tráfico del Subcontratista debe garantizar la transitabilidad, considerando 
rutas alternas ante afectaciones a las vías debido precipitaciones pluviales. 

w) El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de 
todos sus recursos e instalaciones, según el Anexo 20 Plan de Gestión de 
Seguridad y Protección del Sitio.  

x) El Subcontratista deberá cumplir los requisitos de intercambio de información 
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  para la aceptación de sus entregables, según Anexo 19, requisitos de intercambio 
de información para la construcción.  

y) El Subcontratista, tanto como persona jurídica o a través de un consorcio, 
incluyendo en este último supuesto a sus miembros, será solidariamente 
responsable frente a OHLA y de ser el caso, frente a la ANIN por cualquier 
incumplimiento contractual durante el periodo de responsabilidad por vicios 
ocultos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil 
Peruano. 

10. SEGUROS 

a. Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de inicio obra, 
hasta la obtención del certificado de Defectos, el cual es otorgado una vez 
transcurrido el período de detección y subsanación de defectos, que será de 
un (1) año o 52 semanas contados a partir de la certificación de la 
culminación total de la obra contratada. 

b. El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga 
pólizas de seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú 
por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de 
seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y 
los términos descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta 
sección y no definidos en estos Términos de Referencia tienen los 
significados generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

c. Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro 
social de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los 
seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios 
a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal está 
empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. 

Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o a personal empleado por el Subcontratista 
y/o cualquier Subsubcontratista. El seguro contará con un límite general de 
no menos de 10 % del valor del subcontrato ni mayor de S/ 17 500 000.00 
por ocurrencia. Para el caso de los empleados de un Subsubcontratista, la 
cobertura de responsabilidad del empleador puede ser obtenido 
directamente por el Subsubcontratista, sin embargo, el Subcontratista es 
responsable del cumplimiento de este requisito. 

d. Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio 
de acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite 
de no menos de S/ 350,000.00 para cada vehículo. Todas las pólizas de 
acuerdo con esta sección deben contener cobertura por ausencia de control 
apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley peruana 
aplicable (por ejemplo: SOAT). 
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  e. Seguro contra todo riesgo para equipos de contratista (TREC), Seguro de 
responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria móvil y/o línea 
amarilla). El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 
para cada equipo. 

f. Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 
contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y 
a los asegurados adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo 
a la cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura, así 
también, las Pólizas deben incluir una renuncia por parte de los 
aseguradores de sus derechos de subrogación frente a los directores y a 
otros empleados de cada asegurado, excepto cuando se haya cometido 
fraude.   

g. Los importes de Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del 
Modelo de Subcontrato NEC 3 ECS opción B. 

h. A más tardar, a los 10 días calendario de la fecha de firma del Subcontrato, 
el Subcontratista proporcionará los certificados de seguro necesarios para 
demostrar la adquisición del seguro solicitado; en caso de incumplimiento, 
se aplicarán las penalidades estipuladas en el Cuadro 16. Tabla de 
Penalidades. 

i. En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto 
no libera ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista 
establecidas en este Subcontrato. 

j. Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el 
Subcontratista para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

k. El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier 
ocurrencia derivada de la presente obra, materia o no de cobertura bajo 
cualquiera de las pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al 
Subcontratista de contratar seguros adicionales, solicitar a sus 
Subsubcontratistas los mismos niveles de aseguramiento exigidos al 
Subcontratista por OHLA. 

l. Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el 
Subcontratista debe presentar un comprobante de renovación por escrito 
con 30 días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho 
seguro a la satisfacción de OHLA. 

11. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

11.1. COMUNICACIÓN CON OHLA 

El Subcontratista enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un 
responsable por cada área especialista para mantener la comunicación con su 
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  par de OHLA, pudiendo utilizarse el correo electrónico para las coordinaciones 
diarias entre áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación. 

El Subcontratista deberá establecer un sistema de comunicaciones que pueda 
garantizar una comunicación fluida y sin interferencias en todo el ámbito del 
Sitio, para tal fin deberá evaluar alternativas que le permitan garantizar la 
reacción inmediata ante alguna incidencia de seguridad en el Sitio (S215.5). 

Así mismo en el Plan de seguridad deberá contener un listado de los números 
de emergencia locales y contacto directo en caso de incidencias y accidentes; 
así mismo deberá implementar un sistema de comunicación directa en caso 
de emergencia (tipo número de emergencia 105), que debe ser 
adecuadamente difundido a todo el personal del proyecto garantizando su 
adecuado uso. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como 
mínimo, una (1) vez por semana durante toda la obra, pudiendo aumentarse 
la frecuencia con la finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista 
deberá redactar y enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego de 
cada reunión para realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, 
la misma que deberá ser respondida por OHLA en un plazo no mayor a 24 
horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos 
compensables, entrega de valorizaciones y toda información dentro del 
marco contractual deberán ser canalizadas mediante los correos electrónicos 
presentados en la matriz de comunicaciones. El Subcontratista no podrá 
establecer comunicación directa ya sea presencial o mediante medios 
electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ANIN, ni con su equipo de 
apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de OHLA. 

11.2. CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS 

Antes del inicio de obra, el Subcontratista deberá implementar un Cuaderno 
de Obra legalizado y foliado, que deberá permanecer en las oficinas del sitio. 
El Subcontratista estará obligado a llevar este cuaderno de obra, suscrito 
únicamente por el Residente de obra, donde se anotarán todas las incidencias 
y ocurrencias propias de la ejecución de la obra en forma diaria, 
manteniéndolo a disposición de OHLA, para que esta pueda revisarlo y 
efectuar las anotaciones que considere necesarias. 

Las anotaciones no necesariamente son diarias y solo se realizarán 
anotaciones incidentes en el cuaderno de obra; a continuación los aspectos 
más relevantes que deberán consignarse en el cuaderno de obra, sin ser 
limitativos: 

a. Entrega de terreno e inicio de obra: 
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  • El Residente del Subcontratista, realizará la primera anotación, 
consignando la apertura del Cuaderno de Obra en la fecha de la 
entrega del terreno. 

• OHLA, consignará en su primera anotación la fecha de inicio de obra 
(fecha inicio: fecha firma del Subcontrato), Plazo de Ejecución. 

b. Durante la ejecución de obra: 
o Anotación de ocurrencias, hechos relevantes. 

o Anotación de los cambios de personal clave aprobados por OHLA. 

o Anotación de la desmovilización de equipos, con respecto a los 
equipos mínimos, previamente autorizados por OHLA. 

o Anotación del ingreso de un Subsubcontratista aprobado por OHLA. 
o Notificación de paralizaciones o circunstancias que impidan el normal 

desarrollo de las actividades. 

c. Recepción de las obras: 

o El Subcontratista anotará la fecha de culminación de la totalidad de las 
obras, luego de la verificación y aprobación por parte de OHLA. 

o El Subcontratista anotará el inicio del periodo de detección / 
subsanación de defectos después de la Culminación de la totalidad de 
las obras del Proyecto aceptado por OHLA. 

o El Subcontratista comunicará la subsanación de los defectos 
notificados por OHLA, para la verificación y posterior emisión del 
certificado de defectos.  

En este cuaderno, el Subcontratista y OHLA, anotarán las ocurrencias y 
circunstancias relevantes durante la ejecución de la obra, las mismas que 
serán respondidas por la otra parte cuando corresponda 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de obra y de 
acuerdo con cada partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes 
aspectos: 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de la obra y de 
acuerdo con cada partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes 
aspectos: 

• Fecha; 
• Estructura o componente de la obra; 
• Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones, caudales y vientos 

extraordinarios;  
• Maquinaria empleada;  
• Personal del Subcontratista detallado por cantidad de MOI y MOD;  
• Trabajos realizados;  
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  • Panel fotográfico de los trabajos realizados, deben incluir fecha y hora;  
• Observaciones de OHLA;  
• Reportes de no conformidad (RNC);  
• Notificaciones de obras defectuosos (NOD), por calidad OHLA.  
• Croquis de avance.  
• Firma del residente de obra de Subcontratista.  
• Firma de representante de OHLA 

La presentación de los reportes diarios será hasta las 10:00 horas del día 
siguiente de realizadas las actividades. 

11.3. INFORMES DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El Subcontratista deberá enviar semanalmente, al Gerente de Sitio, al Gerente 
de Construcción y al Jefe de Planeamiento de OHLA sin ser limitantes, un 
informe del estado situacional de los trabajos, que contemple el porcentaje 
de avance de obra realizado comparado con el avance planeado físico y 
económico; comparativo de curvas S (realizado vs. planeado), indicadores de 
desempeño (SPI, CPI), cronograma 4FWL  (four weeks look ahead), incluyendo 
seguimiento semanal PPC, análisis de restricciones, histograma de personal 
planeado vs personal real, panel fotográfico (mínimo 6 fotos, deben incluir 
fecha y hora) y metrados de avance semanal y todos los informes 
considerados en los Anexos 02 y 03. 

El Subcontratista deberá enviar cada mes, como sustento de las 
valorizaciones, a OHLA un informe del estado situacional de los trabajos que 
englobe a los ya presentados semanalmente y en el que también se 
contemple los puntos del párrafo anterior, añadiendo el avance del dossier de 
calidad. 

Todos los informes y entregables de parte del Subcontratista serán de 
acuerdo con los lineamientos obligatorios del Subcontratista. 

Los reportes de No Conformidad deberán remitirse de acuerdo con lo 
establecido en el Sistema Integrado de Gestión de OHLA, (Anexo 02: 
Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o 
Anexo 03: Plan de Calidad – Etapa de Construcción), según corresponda. 

11.4. REGISTRO DE RIESGOS 

El Subcontratista, al inicio de las obras, deberá presentar la Matriz Riesgos, 
acorde a lo indicado en el Instructivo para el cumplimiento del plan de gestión 
de riesgos (ver Anexo. 18), el mismo que se actualizará y revisará 
semanalmente con OHLA. 
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  El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una 
descripción de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir el 
riesgo. 

11.5. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los 
entregables de acuerdo con los plazos indicados en Cuadro 14. Entregables 
del Subcontratista, estos entregables no son limitativos y podrán ser 
modificados en base a los lineamientos del modelo del Contrato principal 
entre la ANIN y OHLA. 

Cuadro 14.Entregables del Subcontratista 

Ítem Área Entregable Plazo de 
entrega 

 

 

1 

Administración 
de Contratos 

 
 

Seguros / Fianzas y renovaciones 

Antes de la 
firma del 
Subcontrato 
Antes del 
vencimiento 

Matriz de Comunicaciones 
 

Al inicio de 
Obra  
Actualización 
quincenal 
 

 

 

 

2 

Construcción 

 

 

 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 
actualizado 

Antes del inicio 
de Obra 

Plan de Construcción Antes del inicio 
de Obra 

Plan de Construcción Detallado 2 semanas 
después del 
inicio de la Obra 

Plan de Contingencia para protección de 
estructuras y servicio existentes por lluvias 

Antes del inicio 
de Obra 

Plan de uso y consumo de agua para obra. 
Incluye balance de agua con todas las 
actividades. 

Antes del inicio 
de Obra 

Plan de contingencia por afectaciones al 
suministro de materiales y equipos 

Antes del inicio 
de Obra 

Diseño de oficinas, talleres, almacenes y 
patios de equipos. Antes del inicio 

de Obra 
Memoria descriptiva y expediente técnico 
para obtención de licencia de construcción Antes del inicio 

de Obra 
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Ítem Área Entregable Plazo de 

entrega 
Plan de Gestión de Tráfico Antes del inicio 

de Obra 

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual** 

Reporte Diario Diario 

3 Topografía Replanteo Topográfico 

2 semanas 
antes del inicio 
de obra de cada 
sector 

4 
 

Costos 

 
 

Valorizaciones 
 
Mensual 

Flujo de Caja Mensual 

 

5 

Planeamiento 

 

 
 

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual** 

Cronograma de Obra LB0 (Línea Base 0) 

El Cronograma LB0 respetará las fechas, hitos 
y estructura del Cronograma de la 
adjudicación (propuesta técnico – económica 
final) 

2 semanas 
después del 
inicio de Obra* 

Reporte 4WLA (inc. PPC, Análisis de 
Restricciones, Curva “S”, Histogramas MO y 
EQ) 

 
Semanal 

Histograma de Mano de obra y Equipos con 
escala de tiempo semanal 

Con el 
cronograma LB0 
y luego 
seguimiento en 
Reporte 4WLA 

 

 

 

 

 

6 

 

Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente 
(SSOMA)*** 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en 
obra 

Antes del inicio 
de obra 

Programa de seguridad basada en el 
comportamiento (observación preventiva) 

Antes del inicio 
de obra 

Plan de preparación y respuesta a 
emergencias 

Antes del inicio 
de obra 

Plan de Gestión de Residuos en el sitio 
Antes del inicio 
de obra 
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Ítem Área Entregable Plazo de 

entrega 

 

 

 

 

Plan de fatiga y somnolencia 
Antes del inicio 
de obra 

Plan de gestión ambiental 
Antes del inicio 
de obra 

Plan de preparación y respuesta a 
emergencias Ambientales 

Antes del inicio 
de obra 

Procedimientos de gestión de SSOMA 
Antes del inicio 
de obra 

Procedimientos operativos de medio 
ambiente 

Antes del inicio 
de obra 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo (Incluye registros 
obligatorios según RM 050-2013 TR) 

 
Mensual 

Informes mensuales de gestión ambiental 
(incluye el reporte de residuos sólidos) 

Mensual 

Reportes diarios y semanales de medio 
ambiente 

Diario y 
semanal, 
después del 
inicio de obra 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-HS-EA-001 Requisitos de SSOMA 
(Requisitos de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente, los formatos relacionados y 
anexos). Anexo 2. 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de 
Subcontrato 

7 Gestión de 
Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 
2 semanas 
después del 
inicio de Obra 

Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

8 

 

Calidad *** 

  

  

  

  

  

Plan de Calidad 
Antes del inicio 
de obra 

Plan de inspección y pruebas (PIP) 
Antes del inicio 
de obra 

Procedimientos de gestión de calidad  
Antes del inicio 
de obra 

Procedimientos operativos integrados 
(Construcción, Calidad, seguridad y medio 
ambiente) 

Antes del inicio 
de obra 
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Ítem Área Entregable Plazo de 

entrega 

  
Lista Maestra de Documentos 

Antes del inicio 
de obra 

Reporte de registros de liberación 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de inicio 
de Subcontrato 

Log de control y certificados de calibración 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de inicio 
de Subcontrato 

Log de control y certificados de calidad de 
materiales y equipos. 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de inicio 
de Subcontrato 

Informes semanales y mensuales 
 
Semanal/ 
Mensual 

Reporte de control de prueba de relleno 
(terraplén) para el dique, aprobado por OHLA 

Antes del inicio 
del relleno del 
dique 

Reporte de control de Diseño de Mezclas 
aprobado por OHLA 

01 día antes del 
inicio de la 
colocación de 
concreto 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad 
(Requisitos de calidad, los formatos 
relacionados y anexos). Anexo 3. 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de inicio 
de Subcontrato 

9 Recursos 
Humanos 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-RH-EA-001 Requisitos de recursos 
humanos para Subcontratistas. Anexo 6. 

Primeros 10 
días desde la 
fecha de inicio 
de Subcontrato 

10 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  Mensual 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

 

*En el cronograma LB0 que presentará el Subcontratista; no podrá postergar las fechas 
de los Hitos Claves, y ruta(s) crítica(s) presentados en la propuesta técnica económica 
final. 
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  **Los informes semanales y mensuales, durante la ejecución, deberán contener 
información detallada de los recursos programados y realizados (equipos línea amarilla 
y mano de obra) semanalmente. 

***Los planes de gestión para la ejecución de las actividades, deberán cumplir como 
mínimo, lo indicado en los Anexos 02 y 03, de lo contrario el Subcontratista deberá 
suscribir y adoptar los planes de gestión de OHLA. 

11.6. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

En caso de controversia y/o discrepancia en los documentos del Subcontrato, 
la orden de prelación será la siguiente: 

1. Subcontrato NEC 3 ECS Opción B, 

2. Planos Aprobados para Construcción (PAC, última revisión), 

3. Especificaciones Técnicas (revisión aprobada y vigente), 

4. Términos de Referencia (Inc. Absolución de Consultas), 

5. Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI). 

12. VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES 

a. Las valorizaciones serán en periodos mensuales, el Subcontratista, presentará 
sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas con OHLA, las fechas 
de cierre de las valorizaciones serán informadas por OHLA a la quincena del 
periodo de valorización. Todo pago de valorización será considerado como 
pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de los trabajos 
ejecutados. 

b. La presentación del informe de valorización deberá ser realizada por parte del 
Subcontratista como máximo 02 (dos) días después de la fecha de cierre de 
las valorizaciones, debe incluir el detalle y sustento de las partidas con unidad 
de medida global y mes con fotografías diarias fechadas que correspondan a 
los recursos ofertados en la propuesta técnica económica. 

c. El Subcontratista deberá presentar el formato con las firmas de los 
especialistas involucrados de OHLA y del Subcontratista, como máximo 04 
(cuatro) días después de la presentación del expediente de Valorización, con 
objeto de agilizar el proceso de revisión. Los sustentos requeridos para la 
presentación de las valorizaciones mensuales se incluyen el Check list de 
Valorizaciones (ver Anexo 7). 

d. De existir observaciones de los especialistas de OHLA a los documentos 
presentados por el Subcontratista, dentro de los procedimientos de los 
literales b) y c) del presente título OHLA, calculará la valorización a su criterio 
y emitirá la orden de pago respectiva. De no hacer observaciones OHLA 
emitirá al Subcontratista la orden de pago. 
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  e. Una vez emitida la orden de pago respectiva, el Subcontratista emitirá su 
factura la cual será programada para pago a la cuarta semana de presentada 
dicha factura.  
• De cada valorización mensual; OHLA, retendrá el 5% por concepto de 

Fondo de Garantía.  
• Este fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del Certificado de 

Defectos; para la liberación del Fondo de Garantía, debe considerarse lo 
siguiente: 
 Se liberará el 70% del Fondo de Garantía a la entrega de la 

documentación técnica (planos u otros) y aprobación del cierre 
comercial final por el Contratante. 

 Se liberará el 30% restante del Fondo de Garantía, luego de emitido el 
Certificado de Defectos por el Supervisor de Calidad. 

f. A solicitud de Subcontratista, el 30% del referido fondo puede ser canjeado 
por una carta fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o 
aseguradora supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
que OHLA haya aceptado previamente y que tenga las características de 
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática, con 
expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta carta 
fianza o póliza de caución debe estar vigente hasta la emisión del Certificado 
de Defectos. 

g. Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA devuelve al Subcontratista 
el remanente del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días 
calendarios. 

13. PERMISOS Y LICENCIAS 

OHLA se limita a tramitar los siguientes permisos: 

• Permisos arqueológicos PROMA; 
• Certificación Ambiental; 
• Inclusión en el Pre catastro Minero ante el INGEMMET de las canteras de 

acuerdo al Decreto Supremo N° 037-96. 
• Autorizaciones Municipales o ante la Autoridad Administrativa del Agua – ANA 

de corresponder, sobre canteras de cauce 
• Liberación predial de áreas definitivas.  
• Liberación de áreas auxiliares, de manera temporal suscribiendo Acuerdos o 

contratos de alquiler. 
• Autorización de uso de fuentes de agua, ante el ANA. 
• Permisos de accesos privados, suscribiendo acuerdos con propietarios y/o 

posesionarios 
• Autorizaciones de usos de vías (Nacional, Regional o local), en caso corresponda 
• Autorizaciones de uso de derecho de vía ante el MTC, en tanto se realicen 

intervenciones a las vías, o se realicen obras de rehabilitación, señaléticas, etc. 
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  El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de 
estos permisos y licencias, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean 
multas o demandas, producto de la inobservancia de los lineamientos de estas.  

Una semana después de la notificación de la adjudicación, el Postor ganador deberá 
presentar la memoria, el expediente técnico y cualquier documentación necesaria 
para la obtención de la licencia de construcción definitiva de las áreas auxiliares 
(oficinas, almacenes, talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras 
construcciones provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. Así 
mismo, será responsable por cualquier trámite hasta la obtención de la licencia, 
permiso o similar, que avale la autorización de la construcción, por la entidad 
competente, en dichas áreas auxiliares. De acuerdo con la Ley de la ANIN, 
artículo 9.4 Las licencias de habilitación urbana y de edificación que correspondan 
a las obras incluidas en El Plan se tramitan, en todos los casos, mediante la 
Modalidad A: Aprobación Automática con Firma de Profesionales establecida en la 
Ley N.º 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, sin 
costo alguno. 

El Postor deberá considerar en su propuesta técnico – económica que la liberación 
predial por su modalidad Fast Track podría comprender sectores con predios en 
proceso de liberación, sin que esto sea limitativo para que el Subcontratista pueda 
ejecutar los trabajos en los polígonos que cuenten con liberación predial; esta 
condición no será causal de: (i) paralización de actividades,  (ii) pagos adicionales 
por stand by de equipos y/o personal, (iii) ampliación de plazo u (iv) otros que 
impacten en costo y tiempo al Paquete de construcción; siempre que el 
Subcontratista tenga disponibles polígonos liberados en otros sectores. 

14. HORARIOS DE TRABAJO 

Los Postores deberán declarar el horario de trabajo de sus actividades en su Plan de 
Ejecución de Proyecto (PEP), según su cronograma de la propuesta técnica, 
indicando si los trabajos se ejecutarán en un solo turno o dos turnos, la duración de 
estos y las actividades comprendidas en estos horarios; además, deberán de 
respetar la legislación vigente en temas laborales. Las actividades previstas para 
ejecutarse en horarios nocturnos deberán ser indicadas en el cronograma. 

En caso de que, el subcontratista contemple horarios diferentes a los de su 
propuesta, los cuales, sean observados por las diferentes autoridades del entorno, 
tendrá la responsabilidad de justificar dicha necesidad, bajo la normativa vigente. 

Los costos generados al Contratista para supervisar estos horarios extendidos y/o 
trabajos nocturnos serán asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio 
solicitado en el horario de trabajo deberá ser solicitado por el Subcontratista quince 
(15) días antes, para la evaluación y aprobación por el Contratista; luego de la 
aprobación el Subcontratista implementará el turno solicitado hasta en siete (7) días 
calendario para su inicio.   
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   Antes de la aprobación e inicio del nuevo horario solicitado, el Contratista verificará 
la implementación de los controles detallados en el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo en obra, como son iluminación, señalización, cronograma de rotación de 
personal, entre otros estipulados en el Plan SSOMA y/o su anexo Procedimiento de 
trabajos nocturnos (Anexo 02). 

15. SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN 

El Subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones: 

• Será a Precios Unitarios, con el Modelo de Subcontrato NEC 3 ECS Opción B (ver 
Anexo 15).  

• Por la naturaleza back to back del Subcontrato a suscribirse, el Postor asume el 
fiel cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como 
adjudicatario por la ANIN, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre 
otras, las de naturaleza medio ambiental, arqueológica, igualdad de 
oportunidades, políticas de no discriminación y de género, relacionamiento 
social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o 
inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas 
en su propuesta. 

• La actuación de ambas partes en el Subcontrato será en el espíritu de confianza 
y cooperación mutua.  

• OHLA procederá a la designación del adjudicatario previa aceptación por el 
Gerente del Proyecto de ANIN. 

• Las partidas dentro de las actividades de movimiento de tierras: 
descolmatación, transporte de material, desbroce y remoción, excavaciones, 
relleno, perfilado y enrocado de los diques, producción de materiales y 
disposición de materiales) no podrán ser subsubcontratadas (ver Anexo 09. Lista 
de cantidades). 

• El Subcontratista solo podrá subsubcontratar la ejecución de las actividades no 
incluidas en el ítem anterior. En ningún caso el Subcontratista podrá ceder ni 
subsubcontratar y a ningún título los derechos u obligaciones del Subcontrato, 
sin la aprobación previa, expresa y por escrita de OHLA. 

• Se debe cumplir el principio de “Fit for purpose”, que hace referencia a la 
búsqueda del cumplimiento de los objetivos de la Información de las Obras. 
Siendo el Contratista responsable de la ejecución, aplica su conocimiento de 
experto para ello, realizando la adecuada gestión del contrato, priorizando la 
ejecución de los trabajos, según el marco del Contrato. 
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  17. CRONOGRAMA 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar 
todas las obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, 
a fin de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá 
ser presentado en Primavera (P-6). 

Los Postores deberán indicar en su cronograma las actividades previstas para 
ejecutarse en doble turno (horario diurno y nocturno), de manera que puedan 
diferenciarse de las actividades programadas en un solo turno. 

El Postor deberá indicar en su cronograma si ha considerado algún periodo de 
paralización por temporada de lluvias y/o incremento de caudal, detallando la 
duración de este, sin embargo, esta consideración no será limitativa para la 
continuidad de los trabajos en caso de que las condiciones lo permitan. 

El Subcontratista deberá presentar, 2 semanas después de la fecha de inicio de obra, 
una actualización del cronograma contractual (propuesta técnico-económica final), 
sin modificar las fechas de Hitos Clave, ni la(s) ruta(s) crítica(s); este cronograma 
debe incluir el Histograma de recursos. (Ver Cuadro 14. Entregables del 
Subcontratista.) 

Este cronograma una vez aprobado por OHLA, será el cronograma línea base cero 
(LB0). 

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, 
que permita hacer control de campo en términos de avance y consumo de recursos 
para, posteriormente, evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado. 

Cuadro 15. Hitos Claves 

Paquete 2 

Ítem Descripción del Hito Hitos Clave 
1 Inicio de obra - Acceso al Sitio 15 de junio de 2025*  
2 Culminación de obras 09 de junio del 2026. 

Paquete 4 

Ítem Descripción del Hito Hitos Clave 
1 Inicio de obra - Acceso al Sitio 30 de mayo de 2025*  
2 Culminación de obras 23 de julio del 2026. 

 

*Fecha tentativa de inicio de obra.  

El Postor deberá considerar un plazo base de ejecución de obra total de 14 meses.  

Las propuestas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente 
información como parte de su propuesta económica: 
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  • Ruta crítica y memoria de cálculo (incluyendo la programación de actividades o 
periodos con previsión de doble turno de trabajo y/u horario diferente al 
declarado para el resto de las actividades). 

• Histograma de MOI; 
• Histograma de MOD; 
• Histograma de equipos; 
• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades. 

 

18. PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. 
En caso de las penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por 
ciento), OHLA tendrá derecho a intervenir económicamente y/o resolver el 
Subcontrato. 

OHLA, puede a criterio o a solicitud de parte intervenir económicamente y/o 
resolver el Subcontrato en los siguientes casos: 

i. Caso fortuito o fuerza mayor, 
ii. Incumplimientos contractuales (Ver Anexo 15), 

iii. Retraso injustificado, 
iv. Incumplimiento de entrega de Hitos Clave. 

Cuadro 16.Tabla de Penalidades 

Ítem Descripción Medición  Monto 

1 Incumplimiento de entrega de una fecha 
clave (ver. Cuadro 15. Hitos Claves) 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

4/10 000 del 
valor del 

Subcontrato 

2 En caso el Subcontratista no cumpla con 
sus obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

3/100 000 del 
valor del 

Subcontrato 

3 Retiro y/o cambio de Personal Clave del 
Proyecto sin autorización de OHLA Por evento 

1.5/1 000 del 
valor del 

Subcontrato 

4 
Ausencia no justificada de Personal Clave 
del Subcontratista en obra sin 
comunicación y sin aceptación de OHLA 

Por día de 
ausencia no 
justificada 

1 UIT 

5 

Incumplimiento en obtener y presentar 
íntegramente la acreditación de la emisión y 
pago de las pólizas de seguro, en la fecha 
indicada en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

6 
Incumplimiento en presentar 
íntegramente la acreditación de la 
renovación y pago de las pólizas de seguro, 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 
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Ítem Descripción Medición  Monto 

en las fechas indicadas en la Ficha de Datos 
del Subcontrato. 

7 
Incumplimiento en presentar las 
fianzas/garantías, en las fechas indicadas 
en la Ficha de Datos del Subcontrato.  

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

8 
Incumplimiento en renovar las 
fianzas/garantías, en las fechas indicadas 
en la Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

9 
Incumplimiento de subsanar los defectos 
notificados por el Contratista, en el plazo 
de 20 días calendario. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

10 Demora o incumplimiento en la entrega 
del cierre comercial 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
2 UITs 

11 Demora en la entrega del Dossier de 
Calidad y los planos As Built.  

Por cada día 
calendario de 

atraso 
2 UITs 

12 
Incumplimiento de presentación de 
empresas para Subsubcontratación y 
condiciones de Subsubcontratación. 

Cada vez 2 UITs 

13 
Demora en la presentación oportuna del 
cronograma de actividades de avance de 
obra. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

14 
Demora en entrega del cuaderno de obra 
por más de 24 horas ante la solicitud del 
Contratista. 

Por cada 
evento  0.5 UITs 

15 Incumplimiento de mantener en el sitio de 
forma permanente al Ingeniero Residente. 

Por cada 
evento por 

día 
0.5 UITs 

16 

Incumplimiento con mantener en el sitio, 
en forma permanente y/o parcial, en 
conformidad a su estructura de Gastos 
Generales, al personal clave, encargados 
del seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

17 

Incumplimiento de las normas de 
seguridad o salud o no implementación de 
las medidas de seguridad o salud 
adecuadas al momento de ejecutar el 
Proyecto. * 

Por evento 1 UIT 

18 
Incumplimiento en presentar los planes 
medioambientales a ser aprobados por 
OHLA, en las fechas a ser indicadas en la 
Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

19 
Incumplimiento de los planes 
medioambientales aprobados, durante el 
inicio y ejecución de las obras. * 

Por evento 1 UIT  
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Ítem Descripción Medición  Monto 

20 Incumplimiento de Planes ambientales y 
de Construcción sobre cierre de canteras. * Por evento 1 UIT 

21 Incumplimiento y faltas notificadas por 
organismos de fiscalización. * Por evento  2 UITs 

22 
Incumplimiento por retiro de equipo base 
fijado en los presentes TDR sin autorización 
por OHLA durante la etapa de construcción 

Por cada día 2 UITs 

23 Incumplimiento en la presentación del Plan 
de Trabajo de Recuperación. 

Por cada 
evento y por 

día 
2 UIT 

24 Incumplimiento en la presentación de los 
informes semanales y mensuales 

Por cada 
evento y por 

día 
1 UIT 

 (*) Las multas o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de 
fiscalización, como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, 
negligencia, omisión o malas prácticas), serán asumidas por el Subcontratista. 

19. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma tentativo del proceso de licitación para los Postores precalificados se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 17. Calendario de Licitación 

 
Hitos 

 
Fecha* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 11/03/2025 

Apertura de Etapa de Consultas 12/03/2025 

Visita técnica Guiada 18/03/2025 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 20/03/2025 

Absolución de consultas 27/03/2025 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 
11:59h 

01/04/2025 

Evaluación de Propuestas 08/04/2025 

Negociación de propuestas (short list 04 Postores) * 21/04/2025 

Presentación de propuesta técnico/económica final 28/04/2025 
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  Envío de Carta de Adjudicación Por definir 

Suscripción del Subcontrato Por definir 

Inicio de obras Por definir 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios. 

El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 11:59 horas del 
horario peruano (antes del mediodía). 

20. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En el Cuadro 18. Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, y C) se listan los 
documentos generales, técnicos y económicos que deberá presentar cada Postor 
siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a continuación. 

Cuadro 18.Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, y C) 

Carpeta Documento Formato 
digital 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) .PDF 

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF 

A Anexo A3: Confirmación de aceptación de las condiciones 
de licitación  .PDF 

A Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A 

Anexo A5: Documentos de homologación 
- Información sobre el tratamiento de datos 

personales. 
- RCI – Anexo 3 – Declaración del proveedor o 

subcontratista para el proceso de evaluación 
(Homologación) por el grupo OHLA. 

- Formato de homologación de Proveedores y 
Subcontratistas. 

- Formato de información de proveedores (cuentas 
bancarias)- 

- Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 
Cumplimiento para Proveedores. 

- Cuestionario de debida diligencia en el 
conocimiento de proveedores régimen general y 
régimen reforzado (Personas jurídicas). 

.PDF 

A Anexo A6. Declaración jurada de conocimiento del pliego de 
formulación y absolución de consultas .PDF 

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del Subcontrato .PDF 

A Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de 
información suficiente para elaborar la propuesta  .PDF 

A 
Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de equipo 
base, (de acuerdo con el cronograma de la propuesta 
técnico-económica.) 

.PDF 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PROYECTO 04 – PAQUETE 02 Y 04 – RIO 
CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO. 

 

 

 

 Pág. 61 de 82 Feb. 2025 Rev. 00 

 

 

  A 
Anexo A10: Política de prevención del Delito de corrupción 
y lavado de activos o Certificación vigente de Anticorrupción 
ISO 37001. 

.PDF 

A 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. 
El Postor deberá presentar un volumen anual de ventas no 
inferior a S/. 23,832,231.11 sin I.G.V. en cualquiera de los 
siguientes años: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 
sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados. Para el caso de consorcio, el número 
de empresas será como máximo: cuatro (04). Como mínimo, 
una (01) de las empresas que conforman el consorcio 
deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a 
S/ 11,916,115.55 sin IGV en cualquiera de los siguientes 
años: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, 
sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados; sin excluir la condición de acreditar 
como consorcio una experiencia de volumen anual de 
ventas acumulado no inferior a S/. 23,832,231.11 sin I.G.V. 
en cualquiera de los siguientes años: 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022 y 2023. 

.PDF 

A 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, 
y el certificado, acta o cualquier otro documento de 
recepción o culminación respectiva, dentro de los últimos 
diez (10) años, que acrediten (volúmenes*) que el Postor 
tenga la experiencia en obras y/o servicios similares. 

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B Formato B1: Experiencias similares nacionales e 
internacionales 

.PDF 
.XLS 

B Formato B2: Organigrama y Personal Clave .PDF 
.XLS 

B Formato B3: Plan de seguridad y medio ambiente .PDF 
B Formato B4: Plan de calidad .PDF 
B Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra .PDF 
B Formato B6: Plan de ejecución del proyecto (PEP) .PDF 

B Formato B7: Cronograma e Histograma de Mano de Obra y 
Equipos .PDF 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Propuesta Económica .PDF 
.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios Unitarios  .PDF 
.XLS 

C Formato C3: Gastos generales .PDF 
.XLS 
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  * Se definen como “obras similares” a la ejecución de obras hidráulicas y/o Lineales de: 
Construcción y/o mejoramiento y/o creación y/o rehabilitación y/o ampliación y/o 
reforzamiento y/o renovación y/o reconstrucción de obras hidráulicas, que incluyan un 
(01) contrato de cualquiera de los siguientes trabajos, en los últimos diez (10) años: tales 
como: 

Obras de protección contra inundaciones y/o Defensas ribereñas y/o 
Protecciones Ribereñas, y/o Enrocados y/o Diques en Ríos y/o Protección de Ríos 
y/o Encauzamiento de Ríos y/o conformación de ríos de bordos o diques y/o 
diques de retención en quebradas; que incluyan: 
• Obras de movimiento de tierras: Excavaciones masivas (contrato culminado 

con montos mayores a S/ 27,804,269.62 
• Obras de movimiento de tierras y/o rellenos con volumen mayor o igual a 

125,646.96 m3.  
• Defensas Ribereñas y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformación de ríos 

de bordos de ríos o quebrada con volumen mayor o igual 42,917.90 m3. 

En el caso de acreditar experiencia mediante un consorcio solo se contabilizará el 
porcentaje de la participación del postor en el mismo. 

 

20.1. DOCUMENTOS GENERALES 
La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de 
evaluación que se presentan en la Carpeta A.  

La presentación de los documentos con algunas deficiencias de forma (falta 
de folio, firma, fecha de los Anexos A1 al A9) será motivo para solicitar la 
subsanación al Postor, vía Tenderbill, la misma que debe ser respondida en un 
plazo máximo de 24 horas. desde la notificación. La subsanación solo es de la 
carpeta A. 

Las empresas que tengas la intención de consorciarse solo tienen hasta la 
epata de presentación de ofertas técnico económica para informar al 
contratista y de no ser empresas precalificadas previamente deben pasar los 
filtros previamente establecidas. Asimismo, todas las empresas que forman 
parte del Consorcio deben cumplir con todos los requisitos de forma completa 
según lo establecido en la carpeta A del presente TDR. 

La NO presentación de documentación correspondiente a la carpeta A, en la 
etapa de presentación de propuestas (inicial), es motivo de descalificación 
del postor. Posterior al periodo de subsanación la falta de presentación o la 
omisión de alguno de los documentos de la carpeta A será motivo de 
descalificación del Postor. 

 

20.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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  La presentación de los documentos técnicos será calificada de acuerdo con 
los criterios de evaluación del subtítulo 20.1. Evaluación de Propuesta Técnica 
y se presentará en la Carpeta B. La evaluación de los documentos presentados 
en las carpetas B3 y B4 se realizará mediante un check list (ver Anexo 12). La 
carpeta B, propuestas técnicas, no tiene un periodo de subsanación, solo se 
considera lo presentado inicialmente para su evaluación. 

20.3. DOCUMENTOS ECONÓMICOS 
La presentación de los documentos económicos será calificada de acuerdo 
con los criterios de evaluación del subtítulo 20.2. Evaluación de Propuesta 
Económica y se presentará en la Carpeta C de acuerdo con la siguiente 
estructura: 

• Propuesta Económica: 
Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad): 
o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 
o Gastos Generales (Inc. MOI, EMOs de MOI, beneficios sociales, 

movilidad, alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, 
consumibles y mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, 
tasa de oficina central, EPPs, gastos financieros, seguros, tributos, etc.); 

o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Propuesta 
Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional 
(soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del 
Subcontrato NEC 3 ECS Opción B; así como, todos los medios necesarios en 
cuanto a personal, equipos, materiales, instalaciones, tasas e impuestos de 
ley como pagos y sueldos del personal: Salarios, bonos, sobretiempos, 
exámenes médicos, EPP individuales, seguros médicos, viajes, viáticos, 
indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 
Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 9, 
deberá ser comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para 
su respectiva revisión, evaluación y respuesta.  

• Análisis de Precios Unitarios: 
El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas del 
proyecto (C2). 

La NO presentación del Análisis de Precios Unitarios, así como la no 
presentación de la Carpeta A, será motivo de descalificación del Postor. 

21. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cuadro 19.Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 
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  ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A1 
Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso 
aplique) 

Pasa /  
No pasa 

A2 Anexo A2: Carta de Oferta Pasa /  
No pasa 

A3 Anexo A3: Confirmación de aceptación de las 
condiciones de licitación 

Pasa /  
No pasa 

A4 Anexo A4: Declaración Jurada de conocer el proyecto Pasa /  
No pasa 

A5 

Anexo A5: Documentos de homologación 
- Información sobre el tratamiento de datos 

personales. 
- RCI – Anexo 3 – Declaración del proveedor o 

subcontratista para el proceso de evaluación 
(Homologación) por el grupo OHLA. 

- Formato de homologación de Proveedores y 
Subcontratistas. 

- Formato de información de proveedores 
(cuentas bancarias)- 

- Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y 
LA/FT y Cumplimiento para Proveedores. 

- Cuestionario de debida diligencia en el 
conocimiento de proveedores régimen general 
y régimen reforzado (Personas jurídicas) 

Pasa /  
No pasa 

A6 Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de 
Formulación y Absolución de Consultas  

Pasa /  
No pasa 

A7 Anexo A7: Carta de compromiso de firma del 
Subcontrato 

Pasa /  
No pasa 

A8 Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de 
información suficiente para elaborar la propuesta 

Pasa /  
No pasa 

A9 Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de 
Equipos Base 

Pasa /  
No pasa 

A10 

Anexo A10: El postor presentará su Política para la 
Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de 
Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 
37001. 

Pasa /  
No pasa 

A11 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de 
ventas. El Postor deberá presentar un volumen anual de 
ventas no inferior a S/. 23,832,231.11 sin IGV en 
cualquiera de los siguientes años: 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022 y 2023, sustentado a través de la 
presentación de sus Estados Financieros Auditados. 
Para el caso de consorcio, el número de empresas será 
como máximo: cuatro (04). Como mínimo, una (01) de 
las empresas que conforman el consorcio deberá 
acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 
11,916,115.55 sin IGV en cualquiera de los siguientes 
años:  2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, 

Pasa /  
No pasa 
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  ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 
sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Auditados; sin excluir la condición de acreditar como 
consorcio una experiencia de volumen anual de ventas 
acumulado no inferior a S/ 23,832,231.11 sin IGV en 
cualquiera de los siguientes años: 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022 y 2023. 

A12 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, 
contratos, y el certificado, acta o cualquier otro 
documento de recepción o culminación respectiva, 
dentro de los últimos diez (10) años, que acrediten 
(volúmenes*) que el Postor tenga la experiencia en 
obras y/o servicios similares. 

Pasa /  
No pasa 

*Los volúmenes deberán ser indicados expresa y claramente en los documentos del 
Anexo A12; los mismos servirán como sustento para el formato B1. Experiencia del 
Postor. 

Cuadro 20.Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

Ítem Documento Puntuación 
Máxima 

B1 Formato B1: Experiencias similares internacionales y 
nacionales 15 puntos 

B2 Formato B2: Experiencia del profesional 10 puntos 

B3 Formato B3: Plan de seguridad y salud en el trabajo; 
Plan de gestión ambiental 4.5 puntos 

B4 Formato B4: Plan de calidad 4.5 puntos 

B5 Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra 10 puntos 

B6 Formato B6: Plan de ejecución del proyecto (PEP) 9 puntos 

B7 Formato B7: Cronograma de obra e Histograma de 
Mano de Obra y Equipos  7 puntos 

 Puntuación máxima total de la Propuesta Técnica  60 puntos 

El Postor será descalificado de no obtener un puntaje mínimo de 25 puntos en la 
evaluación de la Carpeta B, no pasará a la evaluación de la oferta económica 

Cuadro 21.Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

Ítem Documento Puntuación 
Máxima 

C1 Formato C1: Propuesta Económica 35 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 3 puntos 
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  C3 Formato C3: Gastos generales 2 puntos 

Puntuación máxima total de la Propuesta Económica 40 puntos 

21.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (60 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

21.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales 
(15 puntos) 
La experiencia específica del Postor deberá detallarse de acuerdo con 
el Formato B1 del Anexo 12. 

Cuadro 22.Criterios de evaluación de experiencia del Postor 

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 
A. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años. 
(8 puntos) 
Hasta 07 contratos con un monto acumulado mayor o igual al a S/ 119,161,155.53 (8 
puntos) 
Hasta 07 contratos con monto acumulado mayor o igual a S/ 59,580,577.76 y menor a 
S/ 119,161,155.53           (6 puntos) 
Hasta 07 contratos con un monto acumulado mayor o igual a S/ 27,804,269.62 y menor 
a S/ 59,580,577.76 (5 puntos) 
Contratos con montos acumulados menores al S/ 27,804,269.62 (0 puntos) 
B. Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación, con contratos 
culminados o en ejecución  en los últimos 10 años. (4 puntos) 
Hasta 02 contratos que su alcance incluya trabajos de movimientos de tierras y/o 
descolmatación, con volúmenes acumulados de las actividades mencionadas mayores 
o iguales a 351,811.48 m3 (4 puntos) 
2 contratos que incluya trabajos de movimientos de tierras y/o descolmatación con 
volúmenes acumulados de las actividades mencionadas mayor o igual a 251,293.92 m3 
y menor a 351,811.48 m3 (2 puntos) 
2 contratos que incluya trabajos de movimientos de tierras y/o descolmatación con 
volúmenes acumulados de las actividades mencionadas mayor o igual a 125,646.96 m3 
y menor a 251,293.92 m3 (1 punto) 
C. Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o 
encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con 
contratos culminados o en ejecución en los últimos 10 años. (3 puntos) 
2 contratos que incluya trabajos con volúmenes acumulados de las actividades 
mencionadas mayor o igual a 120,170.12 m3 de enrocado (3 puntos) 
2 contratos que incluya trabajos con volúmenes acumulados de las actividades 
mencionadas mayor o igual a 85,835.80 m3 y menor a 120,170.12 m3 de enrocado (2 
puntos) 
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  B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 
2 contratos que incluya trabajos con volúmenes acumulados de las actividades 
mencionadas mayor o igual a 42,917.90 m3 y menor a 85,835.80 m3 de enrocado (1 
puntos) 
Nota: 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; 
o (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación, documentación que 
acredite fehacientemente que la obra fue concluida correctamente o en ejecución, así 
como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a los 10 años anteriores 
a la fecha de presentación de la propuesta. 
En el caso de acreditar experiencia mediante un consorcio solo se contabilizará el 
porcentaje de la participación del postor en el mismo. 
Los montos de los contratos, que sirven como sustento para la evaluación de la 
experiencia del Postor, en el Criterio A. Experiencia en trabajos de construcción en obras 
similares en los últimos 10 años; deben ser considerados sin I.G.V. 

En el caso de Consorcios se evaluará de la siguiente manera: 

El criterio para definir la puntuación estará referido a los montos de 
cada parámetro indicado en el Cuadro 27. Criterio de evaluación del 
plan de ejecución del proyecto; es decir, que una (01) o más 
empresas que conforman el Consorcio deberá acreditar el monto 
total del parámetro para que sea considerada como parte de la 
sumatoria de la cantidad de contratos; o en su defecto, una de las 
empresas deberá acreditar la cantidad total de los contratos. 

En el caso de contratos que incluyan trabajos con un volumen total 
del parámetro, referido en el Cuadro 27. Criterio de evaluación del 
plan de ejecución del proyecto, se considerará la puntuación de la 
empresa indicada por el Postor, especificada por escrito en el 
formato B1 Experiencia del Postor. 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por 
el Cliente, en las cual se especifique claramente el objeto del 
contrato, la fecha de culminación y el monto ejecutado. 

Nota. Para el caso de los contratos que se encuentren culminados, 
la fecha de recepción y/o culminación de las obras, será 
considerada para certificar la experiencia del Postor dentro de los 
últimos 10 años. 

Los contratos pueden estar culminados o en ejecución a la fecha 
de presentación de las propuestas para ser considerados válidos. 
Esto será acreditado de la siguiente manera: 

o Conformidades de culminación de la prestación de la Obra 
y/o Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). 
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  o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las 
cuales se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente. 

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o 
alcances del contrato para determinar el objeto o alcance como 
contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el Postor deberá 
presentar información complementaria del contrato, de modo 
que acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta 
información complementaria no fuese presentada y no estuviese 
la información que sustente el alcance del contrato con los 
trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y 
legible, la descripción y alcances del contrato, el nombre o razón 
social del Postor, nombre o razón social del Cliente, el monto del 
contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán 
en cuenta. 

En caso de presentar varios comprobantes de pago que 
correspondan a un solo contrato, el Postor deberá agruparlos en 
una relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual 
pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago serán 
considerados como contratos independientes. 

21.1.2. B2. Experiencia del profesional (10 puntos) 
El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que 
está considerando en su propuesta y deberá detallarlo en el Formato: 
Experiencia del Profesional, referido como mínimo al Cuadro 23. 
Criterio de evaluación del personal clave, pero no limitativo. 

Deberá alcanzar los CVs del personal clave, precisando años de 
experiencia en el cargo o función y nombre del proyecto. 

El Subcontratista adjudicado solo podrá reemplazar el personal clave 
con puntuación según el Cuadro 23. Criterio de evaluación del 
personal clave, con profesionales que cumplan los requisitos 
mínimos para el puntaje obtenido en el proceso de licitación, según 
la experiencia general y experiencia específica puntuada. 

La participación del personal clave propuesto en su propuesta 
técnica, es de dedicación permanente y exclusiva en la ejecución de 
la obra, no pudiendo realizar trabajos sin contar con dicho 
profesional y no pudiendo ser suplida su función por otro profesional 
de menor rango. En caso de ausencia del personal clave debido a 
salidas de descanso, vacaciones o salidas imprevistas, será suplido 
por un profesional de relevo, indicado formalmente por 
el Subcontratista. 
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  Cuadro 23.Criterio de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 
Organigrama de Obra (máximo 1 punto) 
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que 
incluya al personal clave. 
Se dará el puntaje máximo si el organigrama es completo, coherente y muestra 
confianza para un resultado exitoso. 
Residente de obra (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable 
de Obra / Proyecto, Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / 
Proyecto, Jefe de Producción, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Gerente de 
Operaciones, Encargado de Obra / Proyecto, Jefe de Frente, Jefe de Terreno o 
Superintendente / Jefe / Residente / Gerente de Construcción de Obra / Proyecto. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero de caminos, canales y puertos, 
ingeniero de minas; o carreras afines y colegiado. 
Experiencia comprobable.  
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos y experiencias similares: 

Mayor a 5 años (2 puntos). 
De 3 a 5 años (1 punto). 
Menor de 3 años (0 puntos). 

Jefe de Topografía (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado o Líder de Topografía.  
Formación profesional: Personal técnico o profesional, con estudios en Topografía y 
colegiado  
Experiencia general mayor a 3 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 
De 1 a 3 años (1 punto). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto) 
Cargos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica, 
Jefe, Responsable, coordinador, ingeniero senior, supervisor, especialista o la 
combinación de estos en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o 
Valorizaciones y/o Oficina técnica y/o Oficina. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial, 
ingeniero de minas o ingeniero agrícola y colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (1 punto). 
De 1 a 3 años (0.5 puntos). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Responsable SSOMA (máximo 2 puntos) 
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  Puestos similares: Jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, 
Jefe, Responsable, Líder, Especialista, Encargado, Supervisor, Coordinador o la 
combinación de estos en/de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), Seguridad en Obra y Medio Ambiente, 
Seguridad y Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, Seguridad, 
Seguridad e Impacto Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales.  
Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o 
cualquier profesional de la rama de ingeniería y colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 
De 1 a 3 años (1 punto). 
Menor de 1 años (0 puntos).  

Responsable Calidad (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe de calidad, Responsable de Calidad, Especialista de Calidad, 
Coordinador de Calidad, Supervisor de Calidad o Ingeniero de Calidad. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial 
ingeniero de minas, o ingeniero agrícola y colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 
De 1 a 3 años (1 punto). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Notas: 
Definición de “experiencias similares”: Ejecución de obras hidráulicas, movimiento de 
tierras u obras lineales que incluyan 1 de los siguientes trabajos: 

• Excavaciones masivas 
• Rellenos masivos 
• Enrocados de protección 
• Construcción de presas 
• construcción de diques 
• construcción ataguías 
• Protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado 
• construcción de canales 
• construcción de vertederos 
• selección y/o acopio de roca 
• Carguío y/o transporte de roca 
• conformación de Defensa Ribereña (enrocado) 
• conformación de terraplenes 
• Refuerzo de taludes 
• Construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras a nivel de asfalto. 
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  Se presentará el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, 
un breve resumen de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos 
como similares en los que ha participado. 
El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del 
personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, 
contratos de locación de servicio u órdenes de servicios. 
Durante el periodo de descanso las funciones del personal clave podrán ser asumidas 
por personal de relevo. El postor deberá incluir en su organigrama y PEP los puestos 
que relevar. 
Postor ganador remitirá los documentos de La habilitación de colegiatura de su 
personal antes de la suscripción del contrato.  

21.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de 
Gestión Ambiental (4.5 puntos) 
Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro 24.riterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud 

B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo/Plan de Gestión Ambiental 
(Máximo puntaje: 4.5 puntos) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir las obligaciones de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la obra; de acuerdo con los 
lineamientos del Plan de Seguridad (Anexo 2) así mismo deberá indicar los 
principales riesgos de seguridad y medio ambientales. El Plan deberá incluir el 
organigrama de SSOMA. 
El Postor deberá incluir los siguiente: 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (2.5 punto). 
Plan de Gestión Ambiental (2 punto). 
 
El postor debe realizar sus planes de acuerdo con el Check list contemplado en 
el anexo 12  

21.1.4. B4. Plan de Calidad (4.5 puntos) 
Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro 25.Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B4. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 4.5 puntos) 
El Postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de 
puntos de inspección y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la 
presente obra para las diferentes especialidades. 

- El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (2.5 puntos). 
- Presentación de Organigrama (0.5 puntos). 
- Plan de Puntos de Inspección (1 puntos). 
- Registro de Aseguramiento de Calidad (0.5 puntos). 
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  El postor debe realizar sus planes de acuerdo con el Check list contemplado en el 
anexo 12.  

21.1.5. B5. Relación de Equipos a utilizar en obra (10 puntos) 
 

Cuadro 26.Criterio de evaluación de equipos a utilizar 

B5 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 10 puntos) 
Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, 
cargadores y volquetes) (6 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado 
menor a 10,000 horas (6 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado 
entre 10,000 a 14,000 horas (3 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
La maquinaria a evaluar debe corresponder por lo menos a los equipos Cuadro 13. 
Relación de equipos base 
No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, 
cargadores y volquetes) con una antigüedad mayor a 14,000 horas. 
  
Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, 
cargadores y volquetes) (4 puntos) 
Si el 50% de equipos es propio, según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 12) (4 puntos) 
Si el 50% de equipos es propio, , según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 12) (1 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
Notas: 
Los equipos ofertados por el postor en su oferta técnica son de uso obligatorio en 
la ejecución de la obra en las características y cantidades ofertadas 
Si el postor presenta equipos diferentes a los ofertados que no son propios, estos 
deberán contar con características iguales o superiores a los equipos ofertados. 
Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o 
contrato leasing vinculado al Postor. 
Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, 
indicando la disponibilidad del equipo. 

21.1.6. B6. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (9 puntos) 
El Postor debe detallar e incluir en su PEP todas las etapas de ejecución 
de las obras, como: Administración y Logística, Movilización, 
Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisición de Materiales, 
Construcción de las Obras y Entrega, considerando los hitos que 
considere a su juicio necesarios para el seguimiento del proyecto, por lo 
que deberá presentar: 
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• Secuencia constructiva (7 puntos) (*): Descripción lógica de 

la secuencia constructiva alineado al cronograma 
presentado, y de las actividades principales (Que representen 
por lo menos el 80% del costo directo total), detallando los 
recursos dimensionados en su: Histograma de equipos, 
Histograma de Mano de obra y en los Análisis de Precios 
Unitarios: 
 

- Acorde a Cronograma en P6 hasta Nivel 4 (7 puntos) 
- Acorde a Cronograma en P6 hasta Nivel 3 (4 puntos)  

 

(*) La no presentación del cronograma (ver Cuadro 20.Contenido 
de Carpeta B: Propuesta Técnica) como mínimo en nivel 3, (que 
incluya la(s) ruta(s) crítica(s)), y/o la no presentación de los 
análisis de precios unitarios de las actividades principales (que 
representen por lo menos el 80% del costo directo total, ver 
Cuadro 21.Contenido de carpeta C: Propuesta Económica), 
conllevará a un puntaje cero (0) en el criterio del PEP: Secuencia 
Constructiva. 

• Desarrollo de protección de las obras según el S230 (2 
puntos): 
 Especifica tipología, memoria de cálculo y 

mantenimiento (2.0 punto) 
 Especifica solo tipología (0.5 puntos) 
 No especifica (0 puntos) 

Cuadro 27.Criterio de evaluación del plan de ejecución del proyecto 

B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP)  
El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de 
confianza para obtener el máximo puntaje.  
El Postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo 
para la ejecución del proyecto, la misma que deberá guardar una secuencia lógica, 
coherente y será plasmada en el cronograma preliminar que presentará con su 
propuesta. 

21.1.7. B7. Cronograma e histograma de Mano de obra y 
equipos (7 puntos) 

• El Postor de deberá presentar un cronograma de obra según lo indicado en el 
Título  . 

CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como mínimo: 
 

• Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia 
lógica constructiva (2 puntos) 
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  o Cronograma en P6 Nivel 4   (1.0 puntos) 
o Cronograma en P6 Nivel 3    (0.5 puntos) 
o Detalle de planificación acorde a los APU (1.0 puntos) 

• Cronograma de Adquisición de Materiales (1 puntos) 
o Presenta cronograma de adquisiciones   (1 

punto) 
o No Presenta cronograma de adquisiciones  (0 puntos) 

• Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta  (1 punto) 
o Presenta Histograma de MOD y MOI   (1 punto) 
o No Presenta Histograma de MO    (0 puntos) 

• Histograma de Equipos (1 punto) 
o Presenta Histograma de Equipos   (1 punto) 
o No Presenta Histograma de Equipos   (0 puntos) 

• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades (0.5 puntos) 
o Presenta curva ABC     (0.5 puntos) 
o No presenta curva ABC     (0 puntos) 

• Plazo de ejecución (1.5 puntos) 
o Plazo menor o igual al propuesto   (1.5 puntos) 
o Plazo mayor al propuesto   (0.5 puntos) 

 

La información contenida en el cronograma, histogramas y curva 
ABC, deberán de estar relacionadas entre sí, guardar una 
secuencia lógica y deben desarrollar todas las actividades 
constructivas desarrollada para cada paquete en base a los plazos 
establecidos en el título 16 CRONOGRAMA.  

21.2. EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (40 puntos) 

Para la elaboración de la propuesta económica, el Postor deberá considerar el 
anexo 9 – Lista de cantidades, la misma que contempla metrados referenciales. 

21.2.1. Propuesta Económica (35 puntos) 
El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente 
forma: 

Presupuesto: 

 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑚𝑚  × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑂𝑂𝑖𝑖
 

Pi: puntaje de la propuesta 
PMP: Puntaje máximo (35 puntos) 
Oi: Precio de propuesta económica 
Om: Precio de la propuesta económica más baja 
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  El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el 
mínimo importe (máxima puntuación) y el máximo importe 
(mínima puntuación).  

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda 
nacional (soles), de lo contrario no se puntuará. 

21.2.2. Análisis de Precios Unitarios (3 puntos)  

El postor presentará los análisis de precios unitarios (APU) en un 
formato claro y legible, donde la información y cálculos puedan ser 
trazables. En los análisis se deben apreciar rendimientos, 
incidencias de equipos y mano de obra, cantidades de materiales y 
desperdicios, así como el valor unitario de la partida. Se deben 
incluir también los análisis de las subpartidas. (3 puntos). 

No deberán presentar APU con insumos, recursos y/o servicios con 
unidades como: global, estimado, subcontrato y/o cualquier otra 
que no tenga una medición tangible. 

En caso de la utilización de subpartidas como parte de los APU, 
deberán presentarse los APU de dichas subpartidas. 

Se debe considerar en las cantidades de los APU, el incremento por 
desperdicios, traslapes, perdidas, factores de esponjamientos, 
acomodo/compactación, o conceptos similares. 

 

Cuadro 28.Criterio de evaluación de precio unitarios 

C2 Análisis de Precios Unitarios (Máximo puntaje: 3 puntos) 

Presentación de partidas Subpartidas (1 puntos) 

Considerar en las cantidades de los APU, el incremento por desperdicios, 
traslapes, perdidas, factores de esponjamientos, acomodo/compactación, o 
conceptos similares. (1 puntos) 
Considerar rendimientos, incidencias de equipos y mano de obra, cantidades de 
materiales y desperdicios, así como el valor unitario de la partida (1 puntos) 

21.2.3. Análisis de Gastos Generales (2 puntos)  

El postor presentará los análisis de Gastos Generales en un formato 
claro y legible, donde la información de los cálculos pueda ser 
trazables y están acordes con el histograma de personal e 
histograma de equipos. También debe considerar el periodo de 
cierre comercial. 

Los insumos, recursos y/o servicios con unidades como: global, 
estimado, subcontrato y/o cualquier otra deberán tener el sustento 
respectivo. 
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  Los gastos generarles deben de cumplir: 

- cumplir con la legislación nacional aplicable a Seguridad y salud 
en el trabajo. 

- cumplir con la legislación nacional aplicable a medio ambiente. 

 

Cuadro 29.Criterio de evaluación de gastos generales 

C3 Análisis de Gastos Generales (Máximo puntaje: 2 puntos) 
El Postor deberá presentar los Gastos generales debe estar alineado al histograma 
de personal; en base al histograma de MOD, la distribución MOI y acorde a los 
procedimientos de SSOMA, Calidad y legislación vigente; la misma deberá guardar 
una relación directa con el trasporte, alimentación, hospedaje, Etc., hasta el cierre 
comercial (1 puntos) 
El Postor deberá los Gastos generales, acorde al PEP, con respecto a facilidades de 
obra (generadores, contenedores, señalización, etc.) la misma que deberá guardar 
una secuencia hasta el cierre comercial (0.5 puntos) 
De usarse partidas globales deben estar disgregadas hasta llegar al costo (0.5 
puntos) 

22.  FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” 
mediante la plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica 
una fecha y hora límite de cierre para presentación de propuestas. Las propuestas 
no son visibles para ningún usuario de la plataforma hasta que se cumpla la fecha y 
hora de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en las tres carpetas digitales (A, B y C), 
incluyendo todos los documentos listados en los formatos indicados, en el  Cuadro 
18. Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, y C), del Capítulo 19 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la 
plataforma TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los Postores familiarizarse con 
la siguiente información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del 
TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-
proveedor.html#rfq 

23. SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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  Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las cuatro (04) 
puntuaciones más altas serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus 
propuestas ante la ANIN y OHLA, después de la fecha de presentación de las 
propuestas. Luego de la ronda de negociación los Postores presentarán su 
propuesta técnico-económica final en base a la información actualizada del diseño. 

Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida 
ante la ANIN, quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del 
Postor ganador. 

24. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al 
Postor ganador mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá 
firmar y remitir al día siguiente, en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos 
de homologación de Proveedor (Anexo N° 10) firmados.  

El Postor, a partir de la suscripción del Subcontrato, tendrá 10 días hábiles para 
solicitar el pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, 
irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni 
división, emitida por una entidad bancaria de primer orden, que se encuentre 
autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) del Perú, por el monto 
del adelanto a solicitar, el cual no excederá del 15% del monto del Subcontrato. 

El Subcontratista solicitará el adelanto única y exclusivamente a OHLA, quien será 
el único responsable por cualquier trámite relacionado. 

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la 
Carta Fianza, desde la firma del Subcontrato. 

A. Para la firma del Subcontrato  

El Subcontratista enviará a OHLA, para la suscripción del Subcontrato, los 
siguientes documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 
días calendario) y copia de DNI vigente de los representantes del 
Postor adjudicado o, en caso de que el Postor adjudicado sea un 
consorcio, el presente requisito se entenderá referido a las empresas 
que lo conforman); 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la 
persona jurídica o, en caso de que el Postor adjudicado sea un 
consorcio, el presente requisito se entenderá referido a las empresas 
que lo conforman (antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Ficha RUC actualizada; 
• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto contractual; 
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  • Contrato de Consorcio (en caso aplique); 
• Carta Fianza de Adelanto (en caso sea solicitado y el Subcontrato lo 

prevea). 
• Pólizas y/o certificados de seguros según Subcontrato de Anexo 15. 

B. Documentos para entregar por el Subcontratista 

El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en 
el ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA Cuadro 14. Entregables del 
Subcontratista en los plazos establecidos. 

Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del subcontratista deberá cumplir con 
los requisitos señalados en el Anexo 2 CO-PE-1PE326-HS-EA-001 (numeral 
3.2.17. Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar al 
sitio. 

OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo 
de cuatro (4) días calendario. De haber observaciones, el Subcontratista 
tendrá, de manera improrrogable, tres (3) días calendario adicionales para 
levantar las observaciones y/o confirmar los documentos, que se 
convertirán en líneas base respectivas para el control del proyecto. 

OHLA definirá la fecha para la reunión de inicio de obra (KOM). 

Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que 
representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del 
Acta de Entrega de Terreno. La fecha de inicio de obra será al día siguiente 
de la firma del acta. 

25. CULMINACIÓN Y CIERRE COMERCIAL FINAL 

25.1. CULMINACION DE LAS OBRAS 

El proceso para la Culminación de las Obras se establece con la Certificación 
de la Culminación, de acuerdo con la ficha de datos del Subcontrato (ver 
Anexo 15), para lo cual debe cumplirse con: 

i) Se han concluido todos los trabajos señalados en la Información de 
las Obras antes de la Fecha de Culminación; es decir, con todos los 
requisitos que incluye, pero no limita a lo establecido en el 
Subcontrato (ver Anexo 15).  

ii) El Subcontratista, deberá subsanar cualquier defecto, al momento de 
la culminación, independientemente de que el Contratista y/o el 
Supervisor de Calidad, se lo notifique. 

Para la certificación de la culminación, se somete a evaluación de ANIN, la 
información presentada por el Subcontratista, de acuerdo con la ficha de 
datos del Subcontrato (ver Anexo 15). 

Los pasos para este procedimiento son: 
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  1. El Subcontratista como responsable de los Subsubcontratistas y/o 
proveedores, completa toda la documentación y solicita la 
certificación de la culminación de las obras. 

2. OHLA y el Supervisor de Calidad realizan recorrido o inspección de los 
trabajos. El mismo que se encuentra estipulado en el Plan de Calidad 
– Etapa Construcción (ver Anexo 03). Como resultado del recorrido, el 
Supervisor de Calidad emite el Certificado de defectos. 

3. De no tenerse observaciones, se emite la certificación de la 
culminación en el plazo de siete (07) días. a partir de esa fecha. 

4. El periodo de detección y notificación de defectos es de 1 año o 52 
semanas después de la Culminación de las obras. 

5. El plazo de subsanación de defectos es de 20 días, a partir de la 
notificación de defectos, y durante el periodo indicado en el ítem 4, de 
no subsanar los defectos en el plazo indicado, el Contratista podrá 
hacer uso parcial o total del remanente del fondo de garantía o carta 
fianza de fiel cumplimiento para la subsanación del defecto. 

25.2. CIERRE COMERCIAL FINAL 

1. Una vez que la última valorización ha sido aprobada, OHLA presenta al 
Supervisor de Calidad y ANIN la “cuenta final” del Subcontratista y el 
sustento respectivo para su aprobación. 

2. El Subcontratista presenta la declaración jurada de inexistencia de 
gravámenes hacia proveedores o sus Subsubcontratistas. De la misma 
manera los Subsubcontratistas y proveedores deben presentar la 
declaración jurada de inexistencia de gravámenes o deudas hacia sus 
proveedores y trabajadores, de acuerdo con lo estipulado en el 
Subcontrato (ver anexo 15). 

3. El Supervisor de Calidad y el Contratante evalúan la “cuenta final” del 
Subcontratista y los sustentos. En caso de que el Contratante emita 
observaciones, el Subcontratista procederá a levantar las 
observaciones de forma inmediata. 

4. Una vez que ANIN apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los 
sustentos, se suscribe el “Acta de aceptación y recepción definitiva” 
del Subcontrato. 

5. La fecha de presentación del cierre comercial final se realizará como 
máximo 6 semanas después de la fecha de culminación. 

6. Los costos de este periodo por cierre comercial deben estar incluido 
en el presupuesto del Subcontratista. 
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  ANEXOS 

Anexo1.  Expediente Técnico del Proyecto: 
• Especificaciones Técnicas; 
• Planos; 
• Memorias Descriptivas de Diseño del Proyecto. 

Anexo 2.  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 
• CO-PE-1PE326-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo 

y Medio Ambiente para Subcontratistas; 
• CO-PE-1PE326-SS-PN-001 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(OHLA); 
• CO-PE-1PE326-SS-PN-002 Plan de Preparación y Respuestas a 

Emergencias (OHLA);  
• CO-PE-1PE326-MA-PN-001 Plan de Gestión Ambiental (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-003 Plan de Gestión de Residuos (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-005 Plan de Emergencias Ambientales (OHLA). 
• CO-PE-1PE326-SS-PN-003 Plan para la vigilancia, prevención y control 

del COVID 19 en el trabajo 

Anexo 3.  Requerimientos de Calidad: 
• CO-PE-1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas 

(OHLA); 
• CO-PE-1PE326-QA-PN-009 Plan de Calidad – Etapa de Construcción 

(OHLA). 

 Anexo 4.  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 
• CO-PE-1PE326-MA-PR-010 Gestión ante el hallazgo de restos 

arqueológicos (OHLA). 

Anexo 5. Consideraciones Sociales: 
• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la 

estrategia de participación de las partes interesadas, igualdad de 
género y gestión de conflictos sociales (Dirección de Soluciones 
Integrales – ANIN). 

• Plan de promoción de la buena vecindad y las relaciones públicas – 
Social – Diseño- Río Chicama 

Anexo 6.  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 
• CO-PE-1PE326-RH-EA-001 Requisitos de ingreso del personal para 

Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 7.  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 
• CO-PE-1PE326-CO-HA-01 Formato hoja de ruta para valorizaciones de 

Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 8. Plan de Gestión del Tráfico: 
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  • CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico – Río Chicama 
(OHLA). 

Anexo 9.  Lista de Cantidades: 
• CO-PE-1PE326-CO-LA-001 Lista de Cantidades. 

Anexo 10.  Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 
• Información sobre tratamiento de datos personales; 
• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista 

para el proceso de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA; 
• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas; 
• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores; 
• Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor. 

Anexo 11. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 
• A1. Declaración Jurada de Datos del Postor; 
• A1.1. Carta de Promesa de Consorcio; 
• A2. Carta Oferta; 
• A3. Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación; 
• A4. Declaración Jurada de conocer el Proyecto; 
• A5. Documentos de homologación 

- Información sobre el tratamiento de datos personales. 
- RCI – Anexo 3 – Declaración del proveedor o subcontratista para 

el proceso de evaluación (Homologación) por el grupo OHLA. 
- Formato de homologación de Proveedores y Subcontratistas. 
- Formato de información de proveedores (cuentas bancarias)- 
- Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 

Cumplimiento para Proveedores;  
• A6. DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución de 

Consultas; 
• A7. Carta de Compromiso de Firma de SSubcontrato; 
• A8. Carta de Conformidad de documentos y de información suficiente 

para elaborar la propuesta; 
• A9. Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Mínimos. 

Anexo 12. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 
• B1. Experiencia del Postor; 
• B2. Experiencia del Profesional;  
• B2.1 Declaración Jurada de Veracidad de la Información del CV; 
• B5. Relación de Equipos a Utilizar en Obra; 
• B7. Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos. 
• B8. Declaración de Plazo de Ejecución 
• Check list para revisión de los documentos B3 y B4 

Anexo 13. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 
• C1. Propuesta Económica; 
• C2. Análisis de Precios Unitarios; 

Anexo 14. Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 
• Política Anticorrupción; 
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  • Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 
• Política de Prevención de Delitos; 
• Política de Compras Responsables; 
• Política de Cumplimiento; 
• Política de Sostenibilidad; 
• Política de Recursos Humanos; 
• Política Interna de Alcohol y Drogas; 
• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 
• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón 

de sexo; 
• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 
• Código Ético del Grupo OHLA. 

Anexo 15.  Modelo de Subcontrato 
• Subcontrato NEC 3 ECS Opción B. 

Anexo 16.  Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 
• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill.  

Anexo 17.  Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 
• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 18.  Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos: 
• CO-PE-1PE326-GE-EA-002. 

Anexo 19.  Requisitos de intercambio de información para la construcción 
(EIR) 

Anexo 20. Plan de Gestión de Seguridad y Protección del Sitio - Chicama 
• CO-PE-1PE326-PR-PN-005 

Anexo 21. Información de las obras Contrato Principal 
• Volumen 2A Requisitos generales 
• Volumen 2B Específico 
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