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Rev. Fecha Texto
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Documentacidn relacionada y aplicable

Cdodigo

Titulo

VOLUMEN 2A Volumen 2A-Requisitos generales

VOLUMEN 2B Volumen 2B-Informacion de Obras Especificas

Definiciones

ARCC

Refiere a la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios (ARCC)

Contratista

Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ARCC para la ejecucion de las obras y es el

responsable de la Subcontratacion, también identificado como OHLA.

Postor

Empresa o Consorcio que muestra interés en participar del proceso de seleccion de
Subcontratistas.

Subcontratista

Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la Obra o partede ella.

Precalificacion

Etapa de evaluacién de Postores, antes de la invitacién alicitar.

Paquete

Seccion o parte de la obra a Licitar.
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KOM Reunion de Inicio de Obra o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”
Inicio de Obra Término referido a la fecha de inicio de actividades, luego del KOM.
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Matriz del Conocimiento

CATEGORIA FUNCIONES

[ Todas las categorias [ Todas las funciones

[J Consejero delegado [ Asesoria Juridica

|:| Directores Generales |:| Econdmico Financiera
[ Direccién General [ organizacién

[ Director Corporativo ] RR.HHy SSGG

[ Director [ sistemas de Informacién
[ Jefe Corporativo de [ soporte Corporativo

[ Jefe de [ Soporte Técnico

[ Técnico [ Linea/Produccién

[ Especialista [ otros: Produccién, Procura, SSOMAC

[ Administrativo

[] operario cualificado

Responsable de distribucion: Procura
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1. INTRODUCCION

La presente tiene por finalidad hacer la invitacion a su empresa o consorcio, a licitar LA
EJECUCION DE TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO Aly A2-1 PARA
DEL PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA”.

gue forma parte del Paguete R-07 Defensas Riberefias del rio Lacramarca, por o que su empresa
0 consorcio, deberd de tomar especial atencién a los contenidos del presente documento, los
cuales brindan informacion y procedimientos para llevar a cabo la presente etapa de licitacion.

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los postores, la mejor propuesta técnico-econémica,
para la contratacion de la “TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO Aly A2-
1 PARA LA EJECUCION DEL PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO
LACRAMARCA”.

2. ANTECEDENTES

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perd (en Adelante OHLA) ha sido adjudicatario por parte
de la Autoridad de la Reconstruccion con Cambios (en adelante ARCC) del proyecto denominado:
“Defensas riberefas del rio Lacramarca (Paquete R-07)”, de ahora en adelante el Proyecto.

El alcance del Proyecto consiste en la validacion técnica, el disefio de detalle, la obtencion de los
permisos necesarios (ambientales, arqueoldgicos, municipales, etc.), la liberacion de predios y la
construccion de las soluciones definitivas que superaran los estudios de perfil declarados viables
redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones) adscrito al Ministerio de
Agricultura y Riego.

Tabla 1: Estudios de perfil declarados viables

ESTUDIO DE PERFIL DECLARADQOS VIABLES

“Creacion del Servicio de Proteccion del Rio Lacramarca, vulnerables ante Peligros de
Inundacion, en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Caceres del Perti y Chimbote de
la Provincia de Santa — Departamento de Ancash” con CUI 2499818

Lacramarca

El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote, Caceres del Pert, Macate
y Chimbote en la Provincia Santa departamento de Ancash, a una elevacién entre los 0 a 1,048
msnm.

El Disefio del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Proveedor Airtificial Business
Inteligence S.A. Sucursal Pert (en adelante Airtificial), y esta orientado a proteger de manera
segura de las inundaciones, mediante el uso de defensas riberefias a lo largo del rio Lacramarca.

Tomando en cuenta las condiciones de sitio, el plazo contractual, la época lluviosa y de estiaje del
rio Lacramarca, se plantea la ejecuciéon del proyecto bajo una modalidad de contratacion Fast
Track, es un sistema de gestién de proyectos, en la cual, el Disefio y la Construccion, se realizan
casi en forma paralela superponiendo actividades durante la ejecucion de la fase de Ingenieria
(Disefio), Procura y Construccion.

Luego de llevado a cabo el proceso de licitacion para la “Ejecucion de tramos pendientes de
obras del subproyecto A1y A2-1 del paquete R-07: Defensas riberefnas del rio Lacramarca”,
en mayo de 2025, este fue declarado desierto. Por tal motivo, y considerando la necesidad de
concluir con la ejecucion de dichas obras, se decidio iniciar un nuevo proceso de licitacion, para lo
cual se procedi6 a actualizar los términos de referencia que regiran dicho proceso.
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En la reunion de coordinacion semanal N° 169 con fecha 10 de setiembre de2024, se acordo entre
las partes (ANIN y OHLA), evaluar el retiro de alcance del Subcontratista el tramo con interferencia.

En la reunién de coordinacion semanal N° 170 con fecha 17 de setiembre de 2024, se acord6 entre
las partes que OHLA informard al Subcontratista la exclusion del alcance.

El 08 de octubre de 2024, OHLA emite carta al Subcontratista del Subproyecto A1 “Carta No. CO-
PE-1PE327-T-OHLAC-A1-127", para hacer de conocimiento que debido a la existencia de las
tuberias de QUAVII que interfieren con la ejecucion de los trabajos, se reducird el alcance,
mencionando tramos y adjuntando plano respectivo.

En la reunién de coordinacion semanal N° 178 con fecha 12 de noviembre de 2024, ANIN solicita
que le notifique la reduccion de alcance que realizé6 OHLA al Subcontratista.

Mediante Plataforma Aconex con N° de correo ANIN1-EC-PCom-265630, el Contratista envia
comunicacion y carta adjunta al Contratante, acerca de la no intervencion en los sectores del
Subproyecto Al debido a la interferencia por parte de la empresa QUAVII.

Mediante plataforma Aconex con N° de correo ANIN1-ECC-RCQ-003959, El contratante acepta el
Evento compensable N° 212 “Impactos derivados por la suspension del procedimiento de mandato
y reinicio del procedimiento de liberacién de interferencia de la reubicacion de redes de Gas a
cargo de la empresa Gases del Pacifico (QUAVII).”

El presente documento establece correctamente los Términos de Referencia para solicitar
cotizaciones a los postores por el “TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO
Aly A2-1 PARA LA EJECUCION DEL PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO
LACRAMARCA”, que tiene como alcance general la ejecucién de , hacia el Subproyecto A1y A2-
1, los cuales servira para los trabajos de preparacion de Fundacién de cuerpo de diques en el
Subproyecto A1y A2-1 del rio Lacramarca, el Subcontratista debera de considerar en su propuesta
movilizacién, desmovilizacién transporte y facilidades de obra necesarias durante el proceso de
ejecucion.

3. BASE LEGAL

La Subcontratista debera de cumplir, la base legal vigente, la cual regira también en la etapa que
le corresponda como Subcontratista

— Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC).

— D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementacion
de los numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones
de Carécter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a
Desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios.

— Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

— Servicio del régimen laboral especial en construccion civil. Garantia de cumplimiento de
obligaciones laborales.

— Norma GE.030 — Calidad en la construccion.

— Norma GE. 050- Seguridad en la construccion.

— Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias.

— D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias.

— D.S. N°011-2019-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector
construccion.

— D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestion integral de residuos solidos.
— Resolucion Ministerial N° 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321-

MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la
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salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS CoV-2.

D.S. N° 015-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 184-2020-PCM, Decreto
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas
gue debe seguir la ciudadania en la nueva convivencia social.

Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos Ley N° 29338

Guia metodologica para proyectos de proteccion y/o control de inundaciones en areas
agricolas o urbanas — Ministerio de Economia y Finanzas.

Manual de Carreteras. Mantenimiento o conservacion Vial (R.D. N° 08-2014-MTC/14)
(27.03.14) y Parte IV (R.D. N° 05-2016-MTC/14) (25.02.16).

Resolucion Directoral N° 05-2016-MTC/14 documento Parte 4 — Mantenimiento Rutinario
Manual en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales.

Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (R.D. N° 02-
2018-MTC/14) (12.01.2018).

Manual de Especificaciones Técnicas generales para construccion (EG-2013) (RD N° 22-
2013-MTC/14) (07.08.2013).

Manual de Ensayo de Materiales (RD N° 18-2016-MTC/14) (03.06.2016).

Manual de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos: Seccion Suelos y Pavimentos (RD
N° 10-2014-MTC/14) (09.04.2014).

TUPA Municipalidad Provincial del Santa.

TUPA Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

Texto Unico Administrativo de la Subdireccién Regional de Transportes y Comunicaciones de

Ancash
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 349 -MINSA/DGIESP-2024, aprobada por Resolucién
Ministerial N.° 022-2024 MINSA.

INFORMACION GENERAL

4.1. Partes interesadas

Las partes interesadas criticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relacion a
esta contratacion, incluyen, pero no se limitan a:

La Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (ARCC)

El Contratista OHLA

Gobiernos Municipales / Provinciales

Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
Ministerio del Ambiente (MINAM)

Ministerio de Cultura (MINCUL)

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Autoridad Nacional de Agua (ANA);

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres
(CENEPRED);

Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento (MVCS)
Defensoria del Pueblo
Comunidades locales

4.2. Informacién General del Proyecto
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La informacién general del proyecto se muestra de manera resumida en la siguiente tabla:

Tabla 2: Datos generales rio Lacramarca

DATOS GENERALES DEL RiO LACRAMARCA PAQUETE - 07

Proyecto Entrega de las Defensas Riberefias del Rio Lacramarca (Paquete R-07)

Ubicacion Cuenca Hidrogréafica del Rio Lacramarca, Departamento de Ancash

Adjudicado por Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (ARCC), ahora, Autoridad Nacional
de Infraestructura (ANIN)

Adjudicatario Obrascon Huarte Lain (OHLA)

4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TDR)

La estructura de los Términos de Referencia (TDR) para la EJECUCION ACTUACIONES
PENDIENTES DE SUBPROYECTO Al PARA LA EJECUCION DEL PAQUETE R-07
DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA del Subproyecto Al- Rio Lacramarca, se
muestra en la Imagen 1.

Imagen N° 1: Estructura de los Términos de Referencia

TERMINO DE
REFERENCIA

INFORMACION
GENERAL Y
ESPECIFICA

INSTRUCCIONES ANEXOS

Listado de
Actividades
EE.TT.

Calidad

Matriz de
Requisitos para
Subcontratistas
de Afirmado,
Roca, y
Materiales
Pétreos
Contratos
Procura

INFORMACION

RESPONSABILIDADES

GENERAL DE LA SUBCONTRATISTA

GESTION DEL
PROYECTO

ALCANCES

EVALUACION TECNICA
Y ECONOMICA

4.4. Ubicacién de la cuenca del Rio Lacramarca

La cuenca del Rio Lacramarca en la parte norte de la region hidrogréfica del Pacifico se
encuentra entre las coordenadas:

Datum: WGS 84
— Longitud Oeste:
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Los Limites de esta cuenta son:
Por el Norte: con la cuenca del rio Santa.
Por el Sur: Con la cuenca del rio Nepefia

Por el Este: con la cuenca del rio Santa.

Por el Oeste: con el océano Pacifico.
La cuenca del Rio Lacramarca esta conformada por una cuenca alta, media y baja, tal como se
muestra en la siguiente imagen.

A l Schprogeces A4 l\
IS N0 S

Defensas Riberefias Rio Lacramarca

Sutproyettn A3
WT1  SEIPG

Ilgroyess A2
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2
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Imagen N° 2: Ubicacién de la cuenca del Rio Lacramarca

4.5. Ubicacion de los Subproyectos del Rio Lacramarca

El Proyecto: “Entrega de las Defensas Riberefias del Rio Lacramarca”, comprende cuatro
subproyectos: A-1, A-2, A-3 y A-4, cuyas progresivas se muestran en la tabla siguiente:

Tabla 3: Progresiva por Subproyectos

PROGRESIVAS DE LOS SUBPROYECTOS

Departamento Provincia Distrito Progresiva

Subproyecto

Chimbote, Nuevo A1 Inicio: PK 0 + 000
Chimbote Fin: PK 3 + 300

Chimbote, Nuevo Inicio: PK 3 + 300
Chimbote A-2 -

Ancash Santa Fin: PK 20 + 960

Chimbote, Nuevo A-3 Inicio: PK 20 + 960
Chimbote Fin: PK 26 + 137

Chimbote, Nuevo Inicio: PK 26 + 137

Chimbote, Macate, A-4

Céceres del Pera Fin: PK 28 + 785

5. OBJETO DE LA SUBCONTRATACION
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Luego de los dafios producidos por el Fenédmeno de El Nifio Costero ocurrido en el verano del afio
2017, el gobierno busca coordinar entre los distintos niveles de gobierno y expeditar la ejecucion
de Obras para restituir el bienestar perdido de los ciudadanos afectados por este fenémeno.

Es por ello que mediante la Ley N° 30556, se aprueban disposiciones de caracter extraordinario
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y se dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, declarandose prioritario, de interés nacional y
necesidad publica la implementacion de un plan integral, con enfoque de gestién del riesgo de
desastres, para la reconstruccion y construccion de la infraestructura publica y viviendas afectadas.

por desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, asi como para la implementacion de
soluciones integrales de prevencién.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) es una entidad adscrita a la Presidencia del
Consejo de ministros, de caracter excepcional y temporal, con autonomia funcional, administrativa,
técnica y econémica. La ANIN tiene como visién restituir el bienestar y mejora la calidad de vida
de los ciudadanos afectados por el Fendmeno del Nifio brindandoles infraestructura y servicios de
calidad en salud, educacién, pistas y veredas, saneamiento, agricultura y riego, vivienda y
transportes, asi como prevenir el riesgo ante inundaciones y movimientos de masas.

Por lo tanto, este proceso tiene por objetivo, generar la creacion del servicio de proteccion en las
riberas del rio Lacramarca, vulnerables ante peligros de inundacién, en 58 Comunidades en los
distritos de Macate, Céaceres del Pert y Chimbote de la provincia del Santa, departamento de
Ancash.

Asimismo, mediante la presente licitacion adjudicar al mejor Postor de acuerdo a su propuesta
técnico-econdmica, seguridad y medio ambiente, que permita ejecutar el alcance definido en el
item “Alcance del Proyecto a licitar”.

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR

6.1. Ubicacion y localizacion del Subproyecto a atender

La ubicacion del sector a atender con el requerimiento es para el Subproyecto A1, A2-1 como
se muestra en la siguiente imagen.

Imagen N° 3: Ubicacion de subproyecto A1-A2-1 del rio Lacramarca
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6.2. Ubicacion de las Actuaciones Pendientes del Subproyecto A1,A2-1

Imagen N° 4: Ubicacion de Actuaciones Pendientes del subproyecto A1-A2-1.
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" Ubicacion de las Actuaciones Pendientes
del Subproyecto A-1, A2-1

6.3. Cantera, DME y Fuentes de Agua

La construccion de las estructuras proyectadas, darén lugar a la necesidad de utilizar canteras,
depositos de material excedente (DME) y fuentes de agua, en funcién de los volimenes a
explotar y eliminar respectivamente, asi como, el agua requerida para cubrir las necesidades
del proyecto.

6.3.1. Cantera

Para la ejecucion del presente Proyecto se han evaluado una cantera JC Astilleros, para la
explotacion y suministro de roca y la Cantera para el material granular segun detalle del EDI.

El suministro del material sera realizado un subcontratista adjudicado por OHLA proveedor en
cantera para la roca y para el material granular; por lo que el Subcontratista adjudicado no
debera de considerar el insumo material granular en la partida de rellenos y Roca en la partida
de Enrocados. Si debera de considerar la ejecucion de actividades relacionadas con el carguio
de la roca, asi como el transporte desde las zonas de acopio de las canteras al Subproyecto
Al.

Cantera JC Astilleros, se encuentra en el Departamento de Ancash, Provincia de Santa, distrito

de Nuevo Chimbote, al sur del puerto Chimbote; colindante con el Océano Pacifico. La cantera
Jc Astilleros ha sido considerado para el abastecimiento de roca para el Subproyecto Al.

Tabla 4: Cantera para el Subproyecto Al
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CANTERAS DEL PROYECTO

Coordenadas UTM

Descripcion Material
Este Norte

1 Cantera JC Astilleros Roca 765,176 8'985,147

Imagen N° 5: Ubicacion de Cantera

UBICACION DE CANTERA ASTILLEROS A ‘ Leyenda

9 ? 7Playa Sl Dorado
ASTILLEROS
# Cantera C7- Astileros

Google Earth

6.3.2. Fuentes de Agua
Las fuentes de agua para el proyecto se plantean tomando en cuenta sus caracteristicas,

condiciones de uso y los volimenes estimados que se requieren para la ejecucion de las obras.

Tabla 5: Puntos de Agua - Subproyecto A1

PUNTOS DE AGUA DEL PROYECTO

Coordenadas UTM

Descripcion Material
Este Norte
1 Fuente de agua F-01 Agua para construccién 799364 8993825
2 Fuente de agua F—02 Agua para construccién 769206 8994176
6.3.3. DME
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El Depdsito de Material Excedente (DME) propuesto para el proyecto es el DME-R1, ubicado en
las siguientes coordenadas:

Tabla 6: Cuadro de coordenadas - DME R1

CUADRO DE COORDENADAS - DME R1/UTM - ZONA 17S
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
A-B 234.642 87°3'51" 775364.707 8995110.000
B B-C 277.915 92°41'22" 775263.809 8994898.159
C C-D 52.438 154°29'8" 775007 .569 8995005.760
D D-E 165.596 112°31'44" 774972.681 8995044.908
E E-F 102.026 98°29'44" 775044.660 8995194.042
F F-G 35.657 264°31'21" 775142.087 8995163.756
G G-A 226.092 90°12'50" 775155.874 8995196.639
Area: 71,546.343 m*
Perimetro: 1,094.366 ml

6.4. Unidad y Forma de medicién de la colocacién y acomodo de roca en talud del Dique

La unidad de medida es el metro cubico (m3) de acuerdo a lo que establecen los planos de
secciones transversales y medidos segun la seccién tipo aceptado previamente por el
Contratante y/o Supervisor de Calidad. El calculo de volumen se realizaré sobre roca instalada
concluido segun disefio previsto, por tramos acordado entre contratista y subcontratista o por el
total del dique construido utilizando el método de medicién directa en el sitio con ayuda de
instrumentos topograficos (Estacién Total, Nivel de ingeniero u otro) segun disefio previsto y
aceptado por el Contratante y/o Supervisor de Calidad.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios en equipos, herramientas, mano de obra,
para la colocacion y todo lo requerido para cumplir con los planos, especificaciones técnicas o
lo indicado por el Contratante y/o Supervisor de Calidad. El precio unitario incluye los ensayos
de la roca solicitados en las Especificaciones Técnicas.

El alcance de la presente partida no incluye el transporte de la roca, el cual serd pagado con la
partida correspondiente.

6.5. Dique de Tierra Compactada

Conformacion de diques longitudinales, proyectados en ambas riberas del cauce del Rio
Lacramarca, siendo A1-D-01, Al1-D-02, Al-1-01, Al-1-02, A2-1-01, A2-D-01 que cumpliran

funciones de defensa riberefia. cuyo talud intrados sera protegido con enrocado acomodado o
trabado, segun el siguiente detalle:
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SUBPROYECTO Al
DIQUES PROGRESIVAS LONGITUD
DE A (m)
A1-D-01 1+030 1+295 265
A1-1-01 1+450 1+500 50
A1-D-02 0+150 0+206.4 56.4
A1-1-02 0+150 0+239.14 59.14
SUBPROYECTO A2-1
DIQUES LONGITUD
DE A (m)
A2-D-01 0+000 0+080 80
A2-1-02 0+000 0+090 90

6.6. Rampas y Empalme a puente Pardo

Para la culminacién del subproyecto A1 Y A2-1, se contempla también las siguientes rampas y
empalmes.

RAMPAS

Empalme A1-RA-I-PP
Empalme A1-RA-D-PP
A1-RA-I-02

6.7. Adecuacion a puente pardo

La siguiente actividad corresponde a la adecuacion del dique con el estribo del puente pardo.
Esta adecuacion se realiza en ambas margenes A1-D-02, A1-1-02,los metrados estan incluidos
dentro de la partida de los diques. El cual cumplirdn funciones de defensa riberefia y proteccion
del puente Pardo. Segun el siguiente detalle:
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6.8. Estructura de rebose

La siguiente actividad corresponde a la construccién de una estructura de Rebose Al-EH-DO01,
el cual se encuentra ubicado en la margen derecha, diqgue A1-D-01 PK 1+055 aprox.

ESTRUCTURA DE REBOSE
Suministro e Instalacion de tuberia HDPE DN 800mm
cantidad | elemento | Diametro (mm) Longitud
1 A1-EH-D-01 800 23.9

6.9. Resumen de planilla de metrados — actividades pendientes

En el anexo 1 se adjunta el LISTADO DE ACTIVIDADES. a ejecutar del subproyecto Al y A2-1
del rio Lacramarca

6.9.1. Especificaciones Técnicas de los Materiales
Las especificaciones Técnicas seran de acuerdo con las especificaciones de los EDIs, los
cuales deberan cumplirse a fin de evitar desviaciones en la calidad de estos, las
especificaciones para los diferentes materiales como se muestra en los documentos dentro
del Anexo N°07 - Especificaciones Técnicas.

6.9.2. Seleccién, Carguio y transporte de rocay de material granular

Las actividades relacionadas con el carguio de la roca y del material granular es
responsabilidad del Subcontratista quien tendré que tomar en cuenta el espesor y detalle de
las secciones transversales mostradas en los planos aplicables al Subproyecto A2 1y Al del
Rio Lacramarca. Asimismo, el carguio (incluyendo la seleccién de la roca en acopios para
diferentes tamafios de roca segun la curva granulométrica de la especificacion técnica) y el
transporte se encuentra dentro del alcance de trabajo del subcontratista.

El volumen de roca y material granular sera medido en la seccion de defensa riberefia
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terminada, tal como se muestra en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad de
medida para el volumen m3 y para el acarreo m3*km.

La roca sera suministrada (preparada en acopios para rocas de tamafo D15, D50, D85 y
D100, con la finalidad de cumplir con el disefio de enrocado RipRap) en cantera, el
subcontratista del subproyecto Al y A2-1, realizara las actividades relacionadas al carguio
(incluyendo la seleccién de la roca en acopios para rocas de tamafio D15, D50, D85 y D100)
y transporte al punto de colocacion, mas no la produccién de la roca en cantera o suministro
de la misma.

El subcontratista de construccién es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos,
recursos necesarios y suficientes para la elaboracién de su andlisis de precios dentro de su
propuesta econémica

6.9.3. Facilidades de Obra
El Postor debera considerar las siguientes facilidades de obra que permitan y faciliten la
ejecucion del Proyecto:

e Oficinas de obra

¢ Almacenes de obra

e Parqueo para equipo liviano y pesado
e Areas operativas

e Areas de acopio de residuos sélidos

e Areas para servicios higiénicos quimicos
El postor debera considerar las siguientes areas como parte de sus facilidades dentro y
fuera de obra, como se muestra en la siguiente.

Tabla 7 Facilidades

DESCRIPCION UBICACION

Oficinas Chimbote o Nuevo
Chimbote
Almacenes Chimbote o Nuevo
Chimbote
Comedor Chimbote o Nuevo
Chimbote
Alojamiento Chimbote o Nuevo
Chimbote
Bunker para Densimetro Nuclear Chimbote o Nuevo
Chimbote
Laboratorio de Ensayos de Suelos y Concreto Chimbote o Nuevo
Chimbote
Oficina Satelital (Temporal) En Obra
Comedor Satelital (Temporal) En Obra
Almacén Satelital (Temporal) En Obra
Area de Servicios Higiénicos Portatiles En Obra
(Temporal)
Area para bateria de residuos solidos (Temporal) En Obra
Area para Parqueo de Veh. Livianos y Pesados En Obra
(Temporal)

Pagina 20 de 59 Junio/2025 {05
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7. RESPONSABILIDAD DE LA SUBCONTRATISTA

7.1. Responsabilidades Generales
Sin exclusién de las obligaciones que correspondan al Subcontratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecucién de la obra, el
Subcontratista tiene las siguientes obligaciones:

e Es responsabilidad del Subcontratista alertar oportunamente a OHLA sobre toda
posible interferencia y desviaciones que genere retrasos en la ejecucion de las obras.
Asimismo, de aplicar un mejor proceso constructivo en la ejecucion de actividades, de
acuerdo al alcance mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos
y procedimientos establecidos en el modelo de Contrato.

e El Subcontratista sera responsable ante OHLA por los dafios y perjuicios que pudieran
ocasionar la paralizacion total o parcial del Subcontrato, por parte de su personal, sin
perjuicio de aplicarse las sanciones econdmicas, administrativas y/o penales que
correspondan.

e El Subcontratista asumira exclusivamente los dafios contra la vida, el cuerpo o la salud
gue pudiera sufrir su personal durante la ejecucién del Subcontrato.

e Constituye obligacién del Subcontratista asumir los costos y gastos de reparacion de
los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos, vias publicas,
vias privadas y Terceros. La negativa del Subcontratista en reparar el dafio causado
serd causal de penalidad. De igual modo, el Subcontratista ser& directo responsable de
las consecuencias causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecucién de la
obra, como la afectacion a terceros y a las propiedades de estos por responsabilidad
civil; la negativa de reparacion del dafio causado sera causal de penalidad. OHLA se
reserva el derecho de reparar el dafio causado por el Subcontratista, ante la negativa
de éste a proceder con dicha reparacion, siendo los costos y/o gastos generados por
la reparacion del dafio, deducidos de la valorizacion del Subcontratista, si el monto
deducido de la valorizacion no fuese suficiente para cubrir los costos y/o gastos por la
reparacion del dafio, OHLA podra ejecutar las cartas fianza (garantias) que
correspondan.

e El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestacién del alcance de trabajos, debe
tener activa la Pdliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pension, y debe cubrir a todos
los trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. ElI Subcontratista debe
presentar obligatoriamente, el Ultimo dia de vigencia de cobertura del SCTR Salud y
SCTR Pension, la renovacion de las mismas, en donde figuren principalmente el N° de
polizas y la lista competa de todo el personal activo en el servicio, asi como el
comprobante de pago de dichas pdélizas; de no cumplir con lo requerido, se aplicaran
las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades y de corresponder, la suspensién
de los trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento, de generarse sobrecostos
y/o gastos por este motivo, serdn de entera responsabilidad del Subcontratista.

e EIl Subcontratista deberd abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios
sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado por la
normatividad peruana vigente. OHLA podra exigir al Subcontratista, en cualquier
momento y por escrito, la presentacion de cualquier documento que acredite los pagos
descritos en el presente, pudiendo condicionar inclusive el pago mensual o valorizacién
a la presentacion de dicha informacion.

e El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas
complementarias y modificatorias; asi como, el DS 011-2019-TR y la norma G.050
Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones; durante
la ejecucion del Subcontrato a su cargo, obligandose a implementar, dotar, proveer y/o
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suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que
correspondan, asi como adoptar e implementar las medidas de prevencién y proteccién
gue correspondan.

e El Subcontratista situara en la obra el equipo y/o maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la correcta ejecucién de obra en el plazo establecido, y en todo
caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases. Dichos equipos, adscritos
a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento y operatividad,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el
Subcontratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene OHLA. Asi mismo,
los equipos, maquinarias y vehiculos deberan contar con las pdlizas de seguros
correspondientes vigentes, debiendo presentar a OHLA los comprobantes de pagos
respectivos en base a programa de pagos de aseguradora.

e Siel equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion
de la obra en los plazos establecidos, OHLA notificara de la situacion al Subcontratista
y procederd con las sanciones que correspondan. El Subcontratista no tendra derecho
a reclamacion alguna ante OHLA.

e El Subcontratista es el Unico y exclusivo responsable de la ejecucion y conservacion de
la obra objeto del presente subcontrato y de las faltas que en estas pudieran notarse,
sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones, valorizaciones o
certificaciones parciales.

e Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, todos los costos y/o gastos de estas operaciones seran a
cuenta del Subcontratista.

e Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, histéricos y paleontoldgicos subyacentes
durante la ejecucién de las obras, se suspenderan inmediatamente las actividades en
el area especifica del hallazgo; debiendo comunicar sobre el mismo al Jefe de
Produccion o Gerente de Construccion de OHLA. OHLA, a su vez, comunicara a la
ANIN y a la Direccion Desconcentrada de Cultura, a mas tardar, al dia siguiente del
hallazgo, de acuerdo al Procedimiento de Gestion ante el Hallazgo de Restos
Arqueoldgicos.

e El Subcontratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestibn Ambiental
(IGAPRO y sus modificatorias) del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar
medidas orientadas a eliminar, sustituir y aplicar controles de ingenieria vy
administrativos ante cualquier situacion que afecte el medio ambiente, acorde con las
normas ambientales y las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de
Gestion Ambiental bajo estdndar de OHLA, incluido en los Requerimientos de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

e El Subcontratista sera responsable por la contratacion y administracion del servicio de
suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias durante la etapa de
construccion, debiendo cumplir con la normatividad y reglamentacion vigente, en
cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

e El Subcontratista sera responsable de implementar Kit antiderrame de equipos
auxiliares, equipos pesados de linea amarilla y vehiculos livianos para transporte de
personal de acuerdo con el estandar de OHLA.

e EIl Subcontratista sera responsable de implementar Kit antiderrame estacionario con
sus respectivos paneles informativo u otra sefializacion segun necesidad en los frentes
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de trabajo donde existe mayor potencial de riesgo de derrame de hidrocarburo como
las actividades de movimiento de tierras, en las zonas de almacenamiento de
hidrocarburos y sustancias quimicas, Taller de mantenimiento, Patio de Maquinas,
areas auxiliares (DME), etc.

El Subcontratista serd responsable de implementar en los frentes de trabajos baterias
de cilindros de segregacion de residuos debidamente rotulados de acuerdo al codigo
de colores para almacenamiento de residuos solidos segun la NTP 900.058-2019.
Ademas, debera contar con parihuelas, panel informativo y/o sefializacion ambiental,
proteccion frente a las precipitaciones, etc., de acorde a la necesidad del proyecto.

El Subcontratista sera responsable de implementar los letreros y/o carteles informativos
en las areas auxiliares autorizados (DME, Patio de Maquinas, Taller de Mantenimiento,
Punto de fuentes de agua, etc.), con la finalidad de sefalizar el &rea de operaciones.
El Subcontratista serd responsable de implementar algunas sefalizaciones
informativas en temas de sensibilizacion y/o educacion ambiental al personal del
proyecto de acuerdo a la necesidad en los frentes de trabajo:

Prohibido la caza de animales silvestre.

Deposite los residuos en las areas autorizadas.

Cuida el medio ambiente.

Sefior conductor, maneje con moderacion en las vias.

Cuidemos los arboles.

Protejamos el Medio Ambiente

Prohibido arrojar desperdicios al suelo

Protege la flora silvestre

Protege la Fauna silvestre

Cuida el recurso hidrico

No quemar basura

Prohibido lavar vehiculos en cuerpos de agua

El Subcontratista debera implementar y mantener los servicios higiénicos y lavamanos
portatiles necesarios; asi como, realizar la disposicion final de los residuos liquidos con
una empresa operadora, en cumplimiento con el Plan de Gestién de Residuos, incluido
en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

El Subcontratista sera responsable de la prevencién y control de cualquier emergencia
ambiental referente al mantenimiento y operacion de sus equipos o maquinarias en el
sitio, de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

El Subcontratista debera considerar alojamiento (de corresponder), alimentacion en
obra (comedores transitorios o moviles in Situ), suministro de agua para beber y
transporte a su personal (que corresponda) para la ejecucion del Subcontrato.

El subcontratista responsable debera recolectar los residuos desde los puntos de
segregacion y trasladarlos de forma segregada hacia al Deposito temporal de residuos
(DTR) de OHLA, para su posterior disposicion final, generados durante la construccion,
en cumplimiento con el Plan de Gestion de Residuos del sitio de OHLA, incluido en los
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

El Subcontratista debera declarar en su oferta que, al término de la ejecucion de las
obras, todas las instalaciones provisionales y depdsitos de materiales
construidos/intervenidos deberan ser removidos, restablecidos y/o remediados, segun
corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las areas afectadas; debiendo el
Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo de construccion, teniendo en
consideracion lo estipulado en el Plan de Gestion Ambiental y declarado en el
Instrumento de Gestion Ambiental (IGAPRO y sus modificatorias), incluido en los
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

El Subcontratista es responsable de llenar y alcanzar oportunamente al area de
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Recursos Humanos de OHLA, la ficha a utlizarse para cada trabajador del
subcontratista, donde se sustenta convenientemente el perfil y habilidades de todos y
cada uno de sus trabajadores.

e El Subcontratista es el Unico y exclusivo responsable por la vigilancia y resguardo
patrimonial de todos los recursos destinados a la ejecucion del Subcontrato, como
pueden ser pero sin limitarse a: Maquinaria y equipos, Materiales, Oficinas, Almacenes,
Alojamientos, Comedores, Instalaciones temporales y/o provisionales y otros.

e El subcontratista debera contar con equipos de radiocomunicacion para asegurar la
comunicacion y coordinacion interna (dentro de los frentes de trabajo) y equipos para
la comunicacion y coordinacién configurados segun radiofrecuencia de OHLA en el
proyecto

e El Subcontratista es responsable de remitir los documentos estipulados en el Contrato,
incluyendo los Plan de Trabajo, Plan para la Contratacion de Mano de Obra Local, Plan
de compras locales y el Plan de induccion a su personal. La aceptacion de dichos
planes no es restriccion para el inicio de los trabajos; no obstante, la falta de entrega
de dichos documentos de acuerdo lo estipulado en el contrato, sera considerado un
incumplimiento contractual, y se aplicaran lo establecido en el contrato.

e El Subcontratista debe considerar que los proyectos de Reconstruccién con Cambios
estdn eximidos del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA); de
acuerdo al Decreto Legislativo N° 1354 del 3.06.2018. articulo 8 numeral 8.9; lo que
corresponde a los proyectos de Reconstrucciébn con Cambios es la elaboracion y
ejecucion de un Procedimiento Simplificado de Plan de Monitoreo Arqueolégico
(PROMA) estipulado en el DS N° 007-2018 MC,; el cual nuestro proyecto cuenta con la
aprobacion respectiva por parte del Ministerio de Cultura _ DDC-Ancash. Al igual que
las &reas modificadas para el Presente Subproyecto.

e EIl Subcontratista es responsable de las actividades relacionadas con el carguio y
transporte de las rocas y del material granular desde el acopio en cantera (indicada por
el contratista gestor) hasta el sitio de la instalacion de las mismas. El Subcontratista
para la instalacion de las rocas debera tomar en cuenta el espesor de las secciones
transversales mostradas en los planos aplicables a cada Subproyecto. El transporte de
la roca es alcance del subcontratista.

e OHLA indica que la Cantera JC Astilleros es el punto de extraccién de la Roca requerida
para el Presente Subcontrato.

e El Subcontratista debera considerar en su Analisis de Precios Unitarios para el material
roca: las actividades relacionadas con el carguio, transporte y acomodo.

e El material granular serd suministrado por OHLA en Cantera. Las Canteras se
encuentran aprobadas y autorizadas para suministrar material granular al proyecto.

e El Subcontratista es responsable del carguio y transporte del material granular desde
el acopio en cantera (indicada por el Contratista) hasta el Sitio de instalacion de las
mismas. Es decir, el carguio y transporte del material granular es alcance del
Subcontratista. El Subcontratista debera considerar en su Andlisis de Precios Unitarios
para el material de granular: Carguio y transporte.

e Por naturaleza y duracion del proyecto, no aplica recepciones parciales de obra.

e Las é&reas que el subcontratista afecte en el proceso constructivo tienen que ser
remediadas, al finalizar los trabajos. Revisar los lineamientos de Medio Ambiente
detallados en el TDR y anexo 7.

e Las medidas de mitigacion ambiental deberdn seguir los lineamientos de Medio
Ambiente detallados en el TDR y anexo 7.

e Todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones publicas estaran a cargo
de OHLA.

e OHLA hara la entrega de terreno al Subcontratista, mediante un Acta de Entrega de
Terreno, incluyendo el derecho de vias de los accesos existentes, libre de afectaciones

a terceros.
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Se debe considerar el perfilado del talud exterior del terraplén, tal como lo indica las
Especificaciones Técnicas.

El volumen de roca serd medido en la seccion de defensa riberefia terminada, tal como
se muestra en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad de medida para
el volumen m3 y para el acarreo m3km.

El Subcontratista es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos y gastos
gue el carguio, transporte y colocacion de roca y del material granular que demande.
El Subcontratista es responsable de considerar todos los recursos necesarios y
suficientes para la elaboracion de su andlisis de precios dentro de su propuesta
econdmica.

El Subcontratista deberé considerar que la liberacion del area aledafia al cauce del rio
para la habilitacion de los accesos seré gestionado por OHLA.

OHLA, es responsable de gestionar frente al ANA, la autorizacién de uso de fuentes de
aguay la autorizacion para la ejecucion de obra en fuentes naturales de agua, asi como
la gestién del Instrumento de Gestion Ambiental (IGAPRO) y la gestion del PROMA.
El Subcontratista debera considerar los costos y gastos que demande el cierre
de DME, los cuales seran reconocidos por OHLA siempre y cuando realmente se
produzca el cierre del DME.

El Subcontratista no deberd considerar los costos y gastos que demanden los
monitoreos de calidad de agua, aire y ruido.

El Subcontratista debera considerar que teniendo la documentacion completa segun el
procedimiento de Ingreso de personal de RRHH de OHLA; el tiempo promedio desde
la afiliacion hasta la entrega de fotocheck es de 7 dias.

El Subcontratista debera considerar que cualquier comunicacion y/o acuerdo con la
comunidad, debe ser gestionada y canalizada a través del area social de OHLA.

El Subcontratista debera considerar que la contratacion de mano de obra no calificada
debe ser 100% de la zona del proyecto o de las comunidades aledafias, en ese sentido
se debe comunicar al area social el requerimiento de personal para coordinar con las
autoridades de las comunidades.

El Subcontratista debera considerar la presentacion del carnet de vacunacion de su
personal, sin ser restrictivo para el ingreso del personal, se recomienda que el personal
cuente con minimo la 3ra dosis.

El Subcontratista debera considerar el pasar EMO en clinicas homologadas por OHLA,
para cumplimiento de los perfiles ocupacionales exigidos por OHLA y obtener la
validacion correspondiente por parte del médico ocupacional de OHLA (Ver anexo de
lineamientos de seguridad

El Subcontratista debera considerar que no se restringen los centros de formacion que
certifiguen a algun operario, operador, conductor, etc., siempre que estén autorizados
para formar y emitir dichas certificaciones por la autoridad o institucion competente.

El Subcontratista deberd considerar para la recepcion del proyecto, segun lo
especificado en el volumen 2B (S405 Definicion de Culminacién), de acuerdo al
siguiente detalle sin ser limitativo:

Entregar el Dossier de Calidad, la estructura y contenido seréa definido entre OHLA y el
Subcontratista.

Acta de culminacién de obra firmada entre Contratista OHLA y Subcontratista.
Proporcionar los documentos e informacion para el archivo de SSOMA — Dosier de
Seguridad y Salud en el Trabajo — Dosier de Medio Ambiente.

Proporcionar todas las aprobaciones, certificados y licencias para la ocupacion de las
obras emitidas por las entidades involucradas en el Disefio y Optimizacion de la
Construccion.

Proporcionar cursos de formacion y familiarizacion para explicar y demostrar al
Contratante, y otras organizaciones de apoyo, las operaciones y regimenes de
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mantenimiento del activo.

e Asegurarse de que se retiren todas las vallas de seguridad y que las obras se integren
de forma segura en el ambito publico.

e Asegurarse de que se complete la desmovilizacion de todos los alojamientos,
infraestructuras y elementos temporales del Sitio.

e Llevar a cabo una limpieza final de todas las superficies después de retirar todos los
equipos, herramientas, estructuras temporales, materiales, cubiertas y revestimientos
protectores, etc., dejando las obras y el Sitio en las condiciones requeridas de acuerdo
con la Informacion del Sitio.

e El Suministro de material granular al igual que la roca sera realizado por otro
subcontratista en zona de acopio en Cantera.

e La medicion y forma de pago sera considerada en la seccién de enrocado y/o material
granular terminado y aceptado con protocolos de control de calidad aceptados por
OHLA que incluye el volumen del material granular y de la roca colocada de acuerdo
con el levantamiento topografico de la seccion geométrica terminada en el tramo
instalado de roca y material granular y ademas del m3km correspondiente al tramo
instalado que cubrira las partidas para el transporte de estos insumos.

e El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas
complementarias y modificatorias; asi como, el Decreto Supremo N° 011-2019-TR y la
Seccion G.050 Seguridad durante la Construccién de la Norma Técnica de Edificacion;
durante la ejecucién del Subcontrato a su cargo, oblighndose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad
gue correspondan.

e Los resultados aprobatorios de los ensayos constituiran sustento para la presentacion
de las valorizaciones mensuales correspondientes.

7.2. Responsabilidades especificas
El Subcontratista tendrd como responsabilidades especificas las que se detallan en la columna
del Subcontratista.

Tabla 8: Responsabilidades especificas del Subcontratista y OHLA

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Responsabilidades

Descripcion
OHLA | Subcontratista

Materiales (Aplica a materiales que estan incluidos

*
1 en el “Listado de materiales” que entregara OHLA X
Disposicion de: Bafios Portétiles, comedores
portatiles, puntos de lavado de manos y
2 . 7 . : . X
desinfeccion, depadsitos para residuos solidos,
estaciones de emergencia, equipos de contingencia
3 Manejo y disposicion temporal de residuos solidos X
generados en el proyecto.
Manejo y disposicion final de aguas residuales y
4 residuos liquidos (bafios quimicos, lavaderos, X
cocina, otros) generados en el proyecto
5 | Dotacion de Equipo de proteccion personal (EPP) y X
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colectiva (EPC), certificados

Implementacion, instalacién, conservacion y
6 reposicidn de la sefalizacion de SST en areas de X
trabajo, seguridad vial y dispositivos de control vial
Aplicacién de Examen médico ocupacional (EMO),
segun perfiles de OHLA. Pre-ocupacional, periddico
(cuando aplique) y de retiro (permanencia mayor a
60 dias)
Disponer de los recursos y espacios necesarios
para el cumplimiento de las actividades de los
programas de gestion: Capacitaciones,
inspecciones, simulacros, campafas, reuniones.
Implementar, conservar y reponer los accesorios y
equipamiento de los vehiculos (Deteccion de
9 | somnolencia), maquinaria y equipos, exigidos en la X

normatividad y detallados en los estandares de

OHLA.

Servicios de alojamiento y hoteleria, alimentacion,
10 transporte y movilizacion del personal que X
corresponda
Oficinas de la empresa y habilitacién de ambientes
en Sitio: Oficina, almacenes, SSHH, comedor, otros
gue el subcontratista considere u OHLA
recomiende
Habilitacién y/o contratacion del servicio de
internet, energia eléctrica, abastecimiento de agua
potable, otros que el subcontratista considere u
OHLA recomiende.
Adquisicion de equipos de radiocomunicacion
(Interna y con OHLA)
Servicio de vigilancia particular y custodia de
bienes
Transmittal (Gestion de comunicaciones del
proyecto)

X** X

11

12

13

14 X

15 X

X* Los materiales que no estén incluidos en el “Listado de materiales” deberan ser
suministrados por el Subcontratista.

X** La induccién general es responsabilidad de OHLA, los cursos de especificos vy
capacitaciones de ley seran asumidas por el Subcontratista.

Nota: El transporte interno y externo puede ser proporcionado por las empresas que prestan
estos servicios a OHLA y facturados directamente al CONTRATISTA.

7.3. Liberacién de Responsabilidades

Los Postores, realizaran sus ofertas a su propio costo, ello no significa que este proceso
constituya una relacion contractual, ni de subordinacion hacia OHLA, ni hacia la ANIN, por lo
gue seran los mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta,
durante este proceso de licitacion, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ANIN.

El cronograma del proceso de licitacion puede modificarse en base a las necesidades del
proyecto entre ellas: Caso fortuito, consultas de los postores y/o aprobaciones de la ANIN,
cambios en el alcance, dilaciones de los permisos municipales y/o gubernamentales; u otro
evento sin que lo indicado represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN.
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7.4. Confidencialidad

Los Postores deberan mantener el contenido de la licitacion y cualquier documento asociado
con cardcter privado y confidencial y los protegeran y almacenaran de forma segura. Los
Postores no divulgaran, copiaran, reproduciran, distribuiran ni transmitirdn la informacioén y
cualquier documento asociado en el presente proceso de licitacion a Tercero sea persona
natural o juridica no implicada en el presente proceso. Los Postores no utilizaran ni divulgaran
la informacién indicada para ningun otro propdésito que no sea el de participar en el proceso de
seleccion que forma parte este documento.

La informacion desarrollada por el Postor durante el proceso de licitacion y cualquier
informacion proporcionada por el Contratista no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse
para ningln proposito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgacién o difusion
sea necesario para el propésito de la licitacién o para el cumplimiento de cualquier obligacién
de rango legal o reglamentaria.

Los Postores aseguraran que todo su personal como: personal técnico, asesores, agentes,
empleados, consultores o Subcontratista (de cualquier indole y nivel) que reciban la
informacion contenida en el presente proceso de seleccion y cualquier documento asociado;
conozcan y cumplan con el item de “Confidencialidad” descrito en los parrafos precedentes.

8. GESTION DEL PROYECTO

8.1. Documentacidn por presentar para valorizar por parte de laSubcontratista

La Subcontratista adjudicado, debera cumplir con caracter mandatorio u obligatorio con la
presentacion de la documentacion requerida al momento de valorizar sus trabajos. Dichos

documentos estan indicados como Anexo N° 04 - MATRIZ DE REQUISITOS PARA
SUBCONTRATISTA DE AFIRMADO, ROCA Y MATERIALES PETREOS.

8.2. Plazo de Ejecucién

La duracion del plazo para la ejecucion del Subcontrato sera de 90 dias calendario, se debe
tener en cuenta que el plazo establecido, considera el computo del plazo de ejecucién y el
proceso de penalizacién en caso de incumplimiento de las fechas determinadas.

El Subcontratista debe considerar el inicio de los trabajos a partir del dia 16 (dieciséis) después
de KOM (kick off meeting) el cual incluye el plazo de movilizacion de recursos, entrega, revision
y aprobacién de documentos entre el Subcontratista y OHLA.

El KOM (Kick Off Meeting) se realizara dentro de los 04 (dias) dias calendario siguientes a la
aceptacion de la carta de adjudicacion por el subcontratista adjudicado.

La gestion del Subcontratista, para lograr el ingreso de los recursos para la construccion del
subproyecto debe ejecutarse a partir del dia siguiente de la aceptacién de la carta de
adjudicacion. Se debe tener en cuenta que la fecha fijada en el parrafo anterior determinara el
computo del plazo de ejecucion.

El cronograma de ejecucién del Subcontrato debera contar con la aprobacién de OHLA. El
Subcontratista iniciaré los trabajos en las fechas establecidas en el cronograma de ejecucion
del subcontrato, siempre que haya cumplido con los requisitos detallados en el presente TDR
y a conformidad expresa de OHLA, sin que esto implique una modificacién en la fecha de
culminacion del servicio estipulado en el contrato principal.

Los plazos descritos en el subcontrato sélo podran tener variaciones si OHLA lo considera y
aprueba, las cuales seran comunicadas con 2 semanas de anticipacion por OHLA.

8.3. Cronograma
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Los Subcontratistas propuestos deben presentar su cronograma de ejecucién el cual debe
considerar todas las obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades,
a fin de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecucién. Este cronograma debera ser
presentado en Primavera P6 (formato nativo y en PDF).

El Subcontratista debe tener en cuenta que para el control de las actividades del subproyecto
debe ceiiirse a lo indicado en el anexo 5 del presente TDR.

Tabla 9: Hitos del proyecto

Descripcién del Hito Hitos clave
Inicio de plazo
contractual -Acceso Yy
uso al sitio 16 dias después del KOM

05 dias calendario después de acceso al
Inicio de Excavacion sitio

10 dias calendarios después del Acceso
Inicio de relleno de dique al sitio

16 dias calendarios después del Acceso
Inicio de Enrocado al sitio

Fin de plazo contractual-
Culminacién de obras 90 dias calendarios después de acceso al sitio

e Histograma de mano de obra (MO). Debera ser entregado en formato. xer, .xls, e incluir
curvas:

e Histograma de equipos y maquinaria. Debera ser entregado en formato. xer, .xls, e incluir
curvas

¢ Hoja de sustento de programacién. Debera ser presentado en formato .xIs (para el formato,
ver punto E del anexo 5 correspondiente a planeamiento).

8.4. Histograma de equipos
La cantidad de equipos minima a considerar para la ejecucién de trabajos es la siguiente:

Tabla 10 Cantidad minima de equipos

EQUIPOS MININO

EXCAVADORAS 5
TRACTOR 2
PULL 2
1
1
1

CARG. FRONTAL
RETROEXCAVADORA
CISTERNA

VOQUETE 10
TOTAL 21

Esta podra variar de acuerdo con cronograma de trabajo propuesto del subcontratista. Todos
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los equipos deberan cumplir los lineamientos de de maquinarias y equipos considerados en el
anexo 6.

8.5. Presupuesto

El Subcontratista propuesto, presentara a OHLA un Presupuesto Total Estimado, basado en
el ANEXO 1 - LISTADO DE ACTIVIDADES, que incluird el detalle del concepto del Costo
Directo, Gasto Generales (GG) y Utilidad.

El Subcontratista propuesto, presentara el detalle del Costo Indirecto (APU y Andlisis de
Subpartidas) y Gasto General (GG), ademas los respectivos montos de GG y Utilidad deben
estar asociados al Costo Directo; el Monto Total del Subcontrato debe ser la suma del Costo
Directo, el Gasto General y la Utilidad (todo bajo un sustento técnico y econémico).

El Subcontratista propuesto, debera incluir en el Presupuesto Total Estimado, mostrado en el
ANEXO 1 - LISTADO DE ACTIVIDADES, todos y cada uno de los costos y/o gastos que debe
incurrir para dar fiel cumplimiento al Alcance de Trabajo de la Subcontratacion del
Subproyecto Al y A2-1.

OHLA no considerara las ofertas que modifiquen el contenido de los conceptos mostrados
(nombre de partidas y cantidades o metrados) en el ANEXO 1 - LISTADO DE ACTIVIDADES.

El Subcontratista propuesto debe presentar su propuesta econémica en formato del concurso
(Anexo 1, ambas pestafias Detallado y Consolidado) y en formato de su representada
indicando sus inclusiones y exclusiones.

8.5.1. Documentacion para presentar en la Oferta
La Subcontratista debera presentar la siguiente documentacion en su oferta:

e Documentacion financiera: facturacién minima de 10 millones de soles incluido IGV
en trabajos similares en los ultimos 05 (cinco) afios.No presentar esta informacién
sera motivo de exclusion del proceso de licitacién

e Documentacién contractual:

Vigencia de poder

Documento de identidad del representante legal
Ficha RUC

Copia literal de la empresa

Solicitud de la proforma de los seguros necesarios
e Documentacién de homologacién de la Subcontratistas:
v Formatos contenidos en el Anexo N°05 - Procura completos y firmados
v Informacion sobre el tratamiento de datos personales
v Declaracion de Subcontratista y subcontratista
v Formato de homologacion.

N NSNS A

8.5.2. Condiciones comerciales

e Elllenado del Listado de Materiales o Listado de Actividades es mandatorio y debera
entregarse en la Oferta Econémica como un entregable, junto a la Propuesta Comercial
del subcontratista propuesto (Oferta Econdmica y Oferta Técnica).

e EIl Precio por el Trabajo Ejecutado (Precio Unitario) debe incluir todos los costos y
gastos, que demanden todos los recursos, procesos, actividades y otros necesarios y
suficientes a utilizarse para lograr la correcta ejecucion del Listado de Materiales o
Listado de Actividades. Asimismo, se debera afadir la tarifa que comprende los Gastos
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Generales (detallados) y la Utilidad de aplicacién al presente contrato

e Para la Subcontratacion, el Modelo del Contrato a aplicarse serd ECS NEC3 opcién B,
segun detalle en el listado de actividades.

e El Subcontratista garantizara su disponibilidad inmediata, OHLA comunicara en el KOM
la fecha de inicio de ejecucion del Subcontrato.

e Las valorizaciones seran presentadas de acuerdo con el tipo de subcontrato NEC 3 Op
B.

e La forma de valorizaciéon serd conforme al avance de las actividades que se ejecuten
segun NEC3- opcion B, debidamente sustentando, certificando la actividad concluida.

e La valorizacion tendrd como fecha de corte los dias 20 y su presentacion el dia 21 de
cada mes de acuerdo con el flujograma de Valorizacion de Subcontratos y con los
documentos que se indican en la Matriz de Requisitos del Subcontratista. Es importante
gue el Subcontratista presente la valorizacién preliminar de manera semanal; es
responsabilidad del Subcontratista presentar la informacién dentro de los plazos
establecidos en el flujograma.

e El pago de la valorizacion sera a 30 dias después de presentada y aceptada la factura
por OHLA, de acuerdo con las condiciones del ECS NEC- B

e El Subcontratista podra solicitar al Contratista OHLA un Adelanto directo hasta un
porcentaje igual o inferior al QUINCE por ciento (15%) del monto subcontratado
(incluido IGV), para lo cual se debera entregar una carta fianza que debera ser solidaria,
sin beneficio de excusion, irrevocable, indivisible, incondicionada y de realizacion
automatica, ejecutable a simple requerimiento mediante carta notarial y emitida por un
banco o aseguradora de primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP del Per que se encuentre en la relacion de empresas autorizadas a
emitir cartas fianza. Esta carta se debera emitir en un plazo que en ningun caso podra
exceder de los diez (10) dias contados a partir de la fecha de suscripcion del
subcontrato.

¢ El adelanto sera abonado dentro de las 5 semanas luego de entregada la carta fianza
de adelanto, el contrato suscrito por las partes y la conformidad de la factura por parte
de OHLA.

e El Subcontratista se obliga a mantener vigente la Carta Fianza de Anticipo hasta que
se cumpla con amortizar el cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

e Para cumplir con el periodo de vigencia antes sefialado, El Subcontratista podra renovar
la Carta Fianza de Anticipo tantas veces como sea necesario hasta cumplir el plazo y
bajo las condiciones estipuladas.

o En caso el Subcontratista haya amortizado parcialmente el anticipo otorgado, podra
realizar la renovacion de la Carta Fianza de Anticipo por el monto pendiente de
amortizar, siempre que para ello cuente con la conformidad de OHLA.

e El anticipo sera amortizado en cada valorizacion mensual proporcionalmente al avance
ejecutado.

e En caso el Subcontratista no mantenga vigente la Carta Fianza de Anticipo durante el
plazo establecido en los parrafos anteriores, OHLA podra retener un monto equivalente
al monto otorgado en calidad de anticipo o al monto que se encuentre pendiente de
amortizacion por parte del Subcontratista de las facturas pendientes de pago y/o
ejecutar la Carta Fianza de Anticipo

e El subcontratista, para garantizar el cumplimiento eficiente y total del subcontrato
suscrito con OHLA entregara una garantia de fiel cumplimiento, en un plazo maximo de
10 (diez) dias calendarios contados desde la subscripcion del subcontrato con OHLA 'y
emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Per( que se encuentre en la relacion
de empresas autorizadas a emitir cartas fianza. Esta garantia sera equivalente al 10%
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(diez) del subcontrato (incluido IGV). Esta carta debera ser solidaria, sin beneficio de
excusion, irrevocable, indivisible, incondicionada y de realizacion automatica,
ejecutable a simple requerimiento mediante carta notarial. La vigencia de esta carta es
hasta 60 dias posteriores a la suscripcion del acta de conformidad del servicio, acta que
dejara constancia de que el Subcontratista ha cumplido con todas sus obligaciones
contractuales, laborales, tributarias y previsionales. Para cumplir con el periodo de
vigencia antes sefialado, el Subcontratista podrd renovar la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento tantas veces como sea necesario hasta cumplir el plazo y bajo las
condiciones estipuladas en la presente clausula. En caso el Subcontratista no
mantenga vigente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento durante el plazo establecido,
OHLA podra retener el monto de las facturas pendientes de pago y/o ejecutar la Carta
Fianza de Fiel. OHLA podr& suspender el tramite de pago de valorizaciones hasta que
el subcontratista entregue la renovacion. La gestion de la entrega para la presente
garantia seré coordinada con el area de subcontratos.

e Sin perjuicio de la obligacion de entregar una Garantia de Fiel Cumplimiento, el
subcontratista debe garantizar el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una
de sus obligaciones y prestaciones que asume derivadas de lo establecido en el
subcontrato, por lo que se le aplicara una retencion un 5% (cinco) del monto (incluido
IGV) al monto del subcontrato. La retencion se efectuara de manera proporcional en las
valorizaciones presentadas por el subcontratista. El fondo de garantia estara vigente
hasta la emisién del Certificado de Defectos por parte del Gerente del Proyecto del
Cliente, cabe indicar que dicho certificado se emite al afio siguiente de culminado el
Proyecto. Para la liberacion del monto total retenido como fondo de garantia, se debe
considerar lo siguiente:

e Se liberara el 70% del fondo de garantia a la entrega de la documentacién técnica que
corresponda al subcontrato (dossier de calidad y demas documentos que indique el
subcontrato) a la firma del acuerdo de liquidacién entre OHLA y el Subcontratista.

e Se liberara el 30% restante del fondo de garantia luego de emitido el Certificado de
Defectos a solicitud del subcontratista, el 30% del referido monto puede ser canjeado
por una carta fianza bancaria, emitida por un banco o aseguradora supervisada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya aceptado previamente y
gue tenga las caracteristicas de solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica, con expresa renuncia al beneficio de excusion, por el mismo
monto.

e Esta carta fianza debe estar vigente hasta la emision del Certificado de Defectos por
parte del Gerente de Proyecto del Cliente. Una vez emitido el Certificado de Defectos,
OHLA devolvera al subcontratista el remanente del fondo de Garantia en un plazo no
mayor a 30 dias calendarios contados desde el dia siguiente de concluido el referido
periodo.

e Asimismo, al término del Subcontrato y firmados los documentos de liquidacién del
Subcontrato, El Subcontratista podra solicitar la devolucion de los montos retenidos en
virtud de la presente clausula, siempre que previamente cumpla con la entrega, a
OHLA, de una Carta Fianza por un monto equivalente al monto retenido por OHLA en
virtud del parrafo inmediatamente precedente (la “Carta Fianza de Garantia de
Servicios”); la cual debera ser solidaria, sin beneficio de excusion, irrevocable,
indivisible, incondicionada y de realizacion automatica, ejecutable a simple
requerimiento mediante carta notarial Ademas, debera ser emitida por un Entidad con
clasificacion de riesgo A, segun la clasificacion de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (“SBS”).

e Las partes convienen en que la Carta Fianza de Garantia de Servicios debera contar
con una vigencia de doce (12) meses posteriores a la firma de los documentos de
liquidacién del Contrato. La retencién serd devuelta a los 30 dias posteriores de haber
presentado la Carta Fianza de Garantia de Servicios
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Carta de compromiso de cumplimiento estricto de cronograma de obra, presentada
junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicacion.

Carta de compromiso de cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene de la
Obra, presentada junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de
adjudicacion.

Carta de compromiso de cumplimiento de legislacion medioambiental, presentada junto
a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicacion.

El plazo de ejecucion inicia conforme los plazos indicados en el numeral 8.2 del
presente documento y estard sujeto al cronograma de obra, por lo que se requerira la
autorizacién de OHLA para el inicio del plazo de ejecucion.

No se considerara la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos
para la contabilizacién del plazo de ejecucion del Subcontrato.

No se admitird ninguna valorizacion sin contar con el subcontrato firmado por el
Subcontratista y OHLA.

Para la recepcion de facturas, se debe considerar la informacion en el documento:
“OHLA Comunicado a Proveedores” ubicado en el Anexo N°09 — Procura

El modelo del contrato a usar es ECS NEC3-B que se adjunta Anexo N°08. El
subcontratista se compromete a presentar todos los documentos y seguros que
implican dicho subcontrato, para ello debera entregar firmada la “La declaracion de
aceptacién de los términos y condiciones del subcontrato”, dicho documento se
encuentra dentro del Anexo N° 08. Este documento se presenta junto con la oferta
técnica y econémica.

Queda establecido que el pago efectivo de la factura por parte de OHLA, se efectuara
solo en los dias 10 o 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del plazo pactado.
En ese sentido, sera aplicable la fecha mas préxima.

Estara dentro del alcance del subcontratista el poder implementar los turnos de trabajo
necesarios para cumplir con el plazo de ejecucién, OHLA podra exigir esta condicién
sin que esto represente un costo adicional.

8.5.3. Comunicacion y Proceso de Licitaciéon

Todas las comunicaciones realizadas por el subcontratista propuesto para el presente
concurso, llamese:

Consultas

Ofertas técnico - econémicas

Solicitudes, etc.

Deberan ser realizadas Unica y exclusivamente por la plataforma TENDERBILL, la misma
gue serd usada para comunicar todos los avisos del concurso, entiéndase por:

e Invitacion

e Aviso de fecha de recepcion de ofertas

e Solicitudes de reuniones

e Solicitud de actualizacion y/o envio de nuevas ofertas

e Comunicaciones que se realicen dentro del concurso

Esta plataforma es de uso autorizado por ANIN para llevar a cabo de manera justa e
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imparcial el presente proceso de licitacion.

El Subcontratista enviara su Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por
cada area especialista para mantener la comunicacion con su par de OHLA.

8.5.4. Descripcién del proceso de licitacion

El proceso se inicia con la difusién por las redes sociales invitando a las empresas locales y
nacionales interesadas a participar a inscribirse como proveedor en el portal
https://solucionesinteqgrales-riolacramarca.com.pe/registro-proveedores.html

1° Etapa (PRECALIFICACION DE SUBCONTRATISTAS)

Pre- calificacion de subcontratistas: Luego de recibir la inscripcién de los subcontratistas
segun fechas establecidas en el calendario de licitacién y fechas difundidas en la pagina
web https://solucionesintegrales-riolacramarca.com.pe/concursos-iniciar.html se procede
con la verificacion de los datos generales de cada subcontratista como son:

Ficha RUC, donde se verifica el estado, condicién y actividad econdmica del contribuyente
Tiempo a la fecha de creacion de la empresa, afios de experiencia en el rubro.

OSCE, si no cuenta con sanciones.

Con los criterios de evaluacién mencionados se obtiene una lista larga de subcontratistas
propuestos y se emite un informe al Gerente del proyecto para aceptacion.

2° Etapa (CALIFICACION DE SUBCONTRATISTAS)

Calificacion de postores: Luego de aceptado del informe de listado de subcontratistas
propuestos se procede a evaluar la lista larga a nivel financiero para lo cual se hace uso de
la plataforma EQUIFAX (Reporte de Deudas Equifax donde incluye la Informacion de
Infocorp),

Se establece que todos los subcontratistas con riesgo “ALTO y MUY ALTO” no seran
tomados en cuenta para participar en el proceso de licitacion.

Las empresas con RIESGO MEDIO solo seran aceptadas en caso hayan cumplido sus
pagos a nivel financiero en los ultimos 06 meses precedentes a la evaluacion y se realizara
una evaluacion del reporte, de ser necesario se requerira al postor sustento de cartas de
no adeudo, que validen el cumplimiento de alguna deuda registrada en INFOCORP.

En caso las empresas sean principales contribuyentes se evaluara sus deudas financieras
y otras deudas para determinar la inclusion de los postores.

Luego de la evaluaciéon se obtiene una lista corta y se comunica al Gerente del Proyecto
de la ANIN mediante un informe de verificacion financiera, obteniendo como respuesta la
aceptacion. El Gerente del proyecto en esta etapa tiene la potestad de sugerir la inclusion
de subcontratistas o la desestimacion de subcontratistas incluidos en el proceso de
licitacion.

En caso de haber subcontratistas sugeridos por el Gerente del proyecto se realizara la
precalificacion, calificacién y emitira informe para aceptacion del Gerente de proyecto.

Se comunicard a los subcontratistas que no fueron calificados mediante correo.

3ra Etapa (INVITACION A PROCESO DE LICITACION)
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A partir de esta etapa se hara uso de la plataforma TENDERBILL en el proceso de licitacion.

El equipo de Procura enviara la Invitacion via correo electrénico a los subcontratistas
aceptados y aptos a participar, mediante el enlace https://www.tenderbill.com/ lo cual le
permitira ingresar al portal para asi crear su USUARIO y CONTRASENA (Ver Anexo 09
Instructivo TENDERBILL).

Luego de haber recibido el correo de CONFIRMACION DE REGISTRO el subcontratista
tendrd acceso a revisar toda la documentacion que forma parte del Concurso de licitacion,
tales como (TDR, planos, especificaciones técnicas, Anexos de areas de soporte, modelo
de contratos, entre otros).

Mediante la Plataforma TENDERBILL se enviara la informacién necesaria para la
presentacion de sus propuestas, segun las fechas indicadas en el calendario de licitacion,
comprendiendo las siguientes etapas:

e Invitacion al Concurso

e Consultas de subcontratistas

¢ Respuesta a Consultas

e Reunion aclaratoria 01

e Presentacion de Ofertas

e Evaluacion de Ofertas

o Feedback de proppuestas

e Negociacion con Subcontratistas

e Aceptacion de Expediente de Adjudicacion por el cliente
e Comunicacion de Resultado

El proceso serd en la modalidad sobre cerrado usando la plataforma Tenderbill. Los
subcontratistas enviardn sus ofertas de acuerdo con el plazo del cronograma donde se
indica la fecha de cierre para la presentacion de propuestas.

Las reuniones aclaratorias con los subcontratistas seran programadas previa coordinacion
por la plataforma tenderbill, dichas reuniones se desarrollaran mediante la plataforma
Microsoft teams con la participacion del area usuaria, y representantes de la ANIN.

Mediante la plataforma tenderbill se pactara una fecha de entrega para las propuestas
técnicas- econémicas, en caso exista variacion de las fechas indicadas en el calendario de
licitacion.

La apertura de ofertas sera en una reunion presencial con la asistencia del Gerente del

Proyecto, Director del Proyecto, especialista de adquisiciones y coordinadora de
adquisiciones.

La apertura de ofertas se hard de manera aleatoria, definida mediante sorteo con la
presencia de los representantes mencionados lineas arriba.

Las ofertas presentadas por los postores seran evaluadas por el equipo técnico evaluador
en las distintas especialidades como son: SSOMA, CALIDAD, CONSTRUCCION,
PROCURA, PLANEAMIENTO, COSTOS mediante un formato de evaluacion en el cual se
evalla las ofertas a nivel técnico y econémico, en base a los criterios establecidos en el
presente TDR.

Luego de evaluacion final de cada subcontratista se procedera a elaborar la matriz de
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evaluacion y se revisara en una reunion con la ANIN, donde se expondréan los resultados.

Luego de evaluacién se programara un feedback con cada postor para brindarles las
oportunidades de mejora identificadas y se daré un plazo de 2 dias para la presentacion de
la oferta final.mediante la plataforma Tenderbill, superado el plazo se efectuara la apertura
y evaluacion de las ofertas con el comité evaluador, porteroir a ello se expondra los
resultados al Gerente del proyecto.

Finalmente se procedera a remitir el informe de adjudicacién al Gerente del proyecto
Comunicaciones con el subcontratista adjudicado

Una vez revisado y aceptado por la Gerencia del proyecto de la ANIN se procede a enviar
la carta de adjudicacién al subcontratista adjudicado para aceptacion y firma de la carta,
dando por finalizado el proceso de licitacion.

Luego de aprobado el informe de adjudicacién se comunicard mediante correo a los
subcontratistas que no fueron seleccionados.

8.5.5. Gestidon de Riesgos

El Subcontratista, una semana antes del inicio de las obras, deber& presentar el Registro
de Riesgos, el mismo que se actualizara y revisara semanalmente con OHLA, con la
finalidad de gestionar oportunamente los riesgos de la Subcontratacién Subproyecto Al 'y
A2-1 Rio Lacramarca.

El Registro de Riesgos debera incluir una descripcion del riesgo y una descripcion de las
acciones que deben tomarse para eliminar, evitar y/o reducir el riesgo. La relacion de
riesgos de la etapa de Construccion identificados por OHLA, se mencionan como
enunciativos y no limitativos:

RIESGOS:
e Capacidad econdémica, administrativa y logistica del subcontratista.
e Coordinacion ineficaz al personal de los planes y objetivos del proyecto.

e Falta de disponibilidad de recursos humanos calificados y acordes a la funcion a
realizar.

¢ Falta de disponibilidad a pie de obra los recursos como personal, materiales en
general, equipos y herramientas para la ejecucion de las obras. Equipos y
herramientas de repuesto en caso de averias y/u otros no previstos.

e Equipos y materiales sin la verificacion y aprobaciones antes del ingreso a obra.
¢ Antigiedad de Equipos: Retraso en la puesta en servicio de los equipos.

e Bajo nivel de competencia en la gestion del Subcontrato. (Responsable de obra y
areas de soporte)

e Conocimientos y formacion incompletos sobre técnicas de construccion acorde a
los trabajos de construccion.

e Fallas en la Seguridad y Salud Ocupacional y deficiencias en la aplicacion de
controles Medio Ambiente en la etapa de construccion.

e Incorrecto llenado de ATS e inicio de actividades sin las firmas de los trabajadores
y/o firma del Ingeniero Supervisor.

e Exceso de tiempo a diario en la charla de 5 minutos, se debe realizar antes del inicio
de labores asimismo debe ser puntual, concisa y especifica.
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El Subcontratista debe garantizar las condiciones minimas de trabajo y habitabilidad
a todos sus colaboradores durante la etapa de construccion.

El Subcontratista es el responsable de la planificacion, ejecucién y control de las
actividades durante la etapa de construccion.

El subcontratista debera de minimizar acciones de agresién, vandalismo, sabotaje,
robo e intrusion y ocupacion ilegal del sitio.

El subcontratista debera evaluar su Flujo de Caja para evitar insolvencia econémica
durante la ejecucion de trabajos.

Retraso en las actividades por retrabajos u observaciones de Supervisor y/o
Calidad.

Clima adverso y condiciones atmosféricas adversas.

Lectura parcial de los términos de referencia, genera impacto negativo debido a las
penalidades al subcontratista por desconocimiento de ellos.

Contagios de la COVID-19.
Aplicacién adecuada del Modelo del Contrato NEC3 Opcién B.

Otros.

8.5.6. Régimen y horario de trabajo

Los Subcontratistas propuestos deberan considerar su propio régimen y horario de trabajo,
segun su Plan de Trabajo y Cronograma de ejecucion de obra, el régimen y horario debe
respetar la legislacion vigente en el Peru referidos a temas laborales.

El Subcontratista debera considerar que la ejecucion de las actividades del Subcontrato se
efectuara a un solo turno.

De requerirse horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como medida de recuperacion de
algun atraso que pudiera poner el riesgo el cumplimiento del cronograma de obra, por
casusas imputables al Subcontratista, éste debera proveer de los medios y personal
adicional necesarios, cuyos costos seran asumidos por el Subcontratista.

8.6. Permisos y autorizaciones

La Subcontratista es responsable de obtener y mantener vigentes, todos los permisos
necesarios y Suficientes de acuerdo con los reglamentos y procedimientos de las entidades
competentes, y se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos permisos
y autorizaciones, siendo absoluto responsable por cualquier afectacion, inobservancia o

incumplimiento que los contravengan y que ameriten la imposicién de sanciones o multas por
el inicio de procesos administrativos, penales o judiciales.

8.7. Prelacion de documentos

El subcontratista debe considerar la siguiente relacion de documentos:

— Contrato y anexos

— Términos de Referencia (incluidos anexos y respuestas a Consultas)
— Condiciones especificas de la oferta técnica

— Condiciones especificas de la oferta econémica

8.8. POLIZAS Y SEGUROS
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El Postor seleccionado deberd contar con pdlizas de seguro con una vigencia que se
mantenga hasta la fecha de finalizacion del Contrato. Se deja constancia que OHLA no
aceptara ningun reclamo ni tendra responsabilidad alguna por pérdidas, robos, hurtos, dafios
0 perjuicios que afecten los activos, maquinarias o instalaciones del Postor seleccionado o
cualquiera de sus Subcontratistas relacionados con los trabajos o servicios objeto de este
Contrato, lo que es expresamente aceptado por el Postor seleccionado, quien renuncia a toda
accion judicial o administrativa que tenga relacion con dicho fin.

Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de
empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con
todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Per(, y de los paises
de donde su personal esta empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable.

El postor adjudicado obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga polizas de seguro
de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perl por la Superintendencia de
Banca y Seguros y AFP (SBS). Las polizas de seguro deben proporcionar por lo menos los
tipos de cobertura de seguro y los términos descritos en esta seccion. Los términos utilizados
en esta seccién y no definidos en estos Términos de Referencia tienen los significados
generalmente atribuidos en la industria de seguros.

9. PENALIDADES

Las penalidades se encuentran descritas en el modelo de contrato (ECS NEC3-B) adjunto
en el anexo 08. Estas, no invalidan las consideradas y detalladas en el presente TDR.

El SUBCONTRATISTA sera sancionado mediante penalidades, que estaran en funcién a
los entregables de Calidad a presentar en cada valorizacion, de acuerdo al siguiente
cuadro

Tabla 11 Penalidades de calidad

PLAZO MAXIMO PARA PENALIDAD POR
ITEM ACTIVIDAD PRESENTACION INCUMPLIMIENTO

Obras fisicas a valorizar sin protocolos
aceptados por el Supervisor de Calidad y 7 dias
Gerente de Proyecto
No presentar Certificados de Calibracion/

2 Verificacion/Operatividad de los equipos IME 7 dias
antes de iniciar su uso
No presentar Fichas Técnicas/Certificados de

3 Calidad/Garantia de los materiales antes de 7 dias
iniciar su uso

5% de monto
valorizado en el mes

5% de monto
valorizado en el mes

5% de monto
valorizado en el mes

No gestionar el cierre de los Reportes de
4 Inspeccion/NCR/NOD dentro del plazo 7 dias
establecido

5% de monto
valorizado en el mes

No presentar Dossier de Calidad aprobado por
5 el Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto 15 dias
a la fecha de culminacién

2% de monto de
Contrato

Cabe sefalar, que los documentos aqui listados no eximen al SUBCONTRATISTA del
alcance de su trabajo, descritos en el Contrato. Asimismo, la conformidad de los
entregables es de responsabilidad del SUBCONTRATISTA antes, durante y después de la
ejecucion de los trabajos

Penalidades por no conformidades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
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El Subcontratista sera sancionado tomando en cuenta el monto pactado en el Contrato y
la calificacion de la observacién y/o no conformidad, de acuerdo a lo sefialado en el Tabla
N° 10y 11.

Tabla 12: Penalidades por no Conformidades

MONTO PARA EJECUCION DEL SERVICIO DEL CONTRATO

De S/. 150,001.00 a De S/. 500,001.00 a De S/. 5'000,001.00 a De S/. 20'000,001.00 a
$/.500,000.00 S/.5'000,000.00 S$/.20'000,000.00 mas
Leve 0.1 UIT 0.25 UIT 0.5 UIT 0.75 UIT 1uUIT
Grave 0.5 UIT 1.5UIT 3UIT 4.5 UIT 6 UIT
Muy Grave 1uIT 2 UIT 8 UIT 12 UIT 16 UIT

Tabla 13: No conformidades de Seguridad y Salud Ocupacional

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE
FALTA NOTIFICACION

DETALLE DEL EVENTO

Incumplir con el envio de la informacién del
reporte semanal y/o informe mensual de
gestién de SST y Medio Ambiente en las
fechas establecidas y de acuerdo a la
estructura informada por OHLA, en 02
ocasiones (continuas 0 no).

Ser notificado de una misma observacion en
2 | materia de SST y/o Medio Ambiente en 03 Leve
ocasiones (continuas 0 no).

No realizar la entrega y/o cambio de EPP
necesario a su personal detectado durante
jornada de trabajo en Sitio, y ser reportado en
02 ocasiones (continuas o no).

No cumplir con enviar la constancia de péliza
SCTR de salud y pension vigente del personal
4 | en Sitio, con el respectivo comprobante de Leve
pago, al menos 01 dia antes de su caducidad
al area de Seguridad de OHLA.

Haber acontecido 01 accidente leve durante el
desarrollo de su servicio por inobservancias o
incumplimientos en materia de seguridad y

Reporte generado en

Leve .,
2da ocasion.

Reporte generado en
3era ocasioén o mas.

Reporte generado en

Leve L,
2da ocasion.

Reporte generado en
lera ocasion.

Informe de investigacion

5 salud por parte de la empresa subcontratista, Leve de accidente
hayan sido o no, notificadas por OHLA al
subcontratista.

6 Reincidir en cometer una falta catalogada G Reporte generado por

. : rave O i

como Leve en 02 0 mas ocasiones. reincidencia.
Incumplimiento de un requisito legal en

7 materia de Seguridad y Salud en el Trabajo o Grave No Conformidad

de Medio Ambiente sin haber implementado Generada

medidas correctivas efectivas en los tiempos
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propuestos o requeridos por OHLA.

No implementar medidas preventivas, de
control y/o acciones correctivas para controlar
o eliminar algun acto o condicién insegura
detectada o reportada, en el plazo estipulado,
requerido y comunicado por OHLA.

Grave

Reporte generado por
cada ocasion

Entregar EPP que no cuente con certificacion,
en malas condiciones o no entregad el EPP
adecuado a las caracteristicas del trabajo a
desarrollar.

Grave

Reporte generado

10

No renovar o0 no pagar cuotas establecidas
segun programacion del contrato con
aseguradora, para vigencia de seguros
contratados exigidos para la ejecucion del
servicio.

Grave

Reporte generado

11

No reportar al area de Seguridad de OHLA,
en el plazo maximo de 04 horas, el
acontecimiento de algun incidente o
accidente, ya sea leve, grave, muy grave o
fatal.

Grave

Reporte generado

12

Haber acontecido 01 accidente grave durante
el desarrollo de su servicio por inobservancias
o incumplimientos en materia de seguridad y
salud por parte de la empresa subcontratista,
hayan sido o no, notificadas por OHLA al
subcontratista..

Grave

Informe de investigacion
de accidente

13

Reincidir en cometer una falta catalogada
como Grave en 02 o mas ocasiones

Muy Grave

Reporte generado de
reincidencia

14

Ingresar personal a Sitio, sin contar con la
aprobacion expresa del area de Seguridad de
OHLA.

Muy Grave

Reporte generado

15

Ingresar vehiculos, maquinaria, equipos,
herramientas de poder, u otro, sin la
autorizacién expresa del area de Seguridad
de OHLA.

Muy Grave

Reporte generado

16

Tener personal trabajando en Sitio sin contar
con la cobertura de una péliza SCTR de
pension y salud vigente.

Muy Grave

Reporte generado por
cada dia de retraso.

17

Presentar documentacion con informacién
falsa o adulterada ya sea del personal,
vehiculos, maquinarias, equipos, productos u
otros.

Muy Grave

Reporte generado

18

Haber acontecido 01 accidente muy grave o
fatal durante el desarrollo de su servicio por
inobservancias o incumplimientos en materia
de seguridad y salud por parte de la empresa
subcontratista.

Muy Grave +
Finalizacion
de vinculo
contractual

Informe de investigacion
de accidente

19

Reincidir en cometer una falta catalogada
como Muy Grave en 02 0 mas ocasiones

Finalizacién
de vinculo
contractual

Reporte generado de
reincidencia

10.INSTRUCTIVOS DE AREAS SOPORTE
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10.1 Seguridad y Salud en el Trabajo

El Subcontratista es total y absoluto responsable del cumplimiento de la legislacion y
normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para que la Subcontratista evidencie el cumplimiento de la legislacién y normatividad
en materia de SST, debera presentar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, afin a las actividades que realiza en sus instalaciones, asi mismo, el Plan de
Respuesta Ante Emergencias para conocimiento e informacion de OHLA.

El Subcontratista a Subcontratista debera elaborar y presentar a OHLA un instructivo
donde especifique los requisitos y consideraciones para acceder a las instalaciones
para la verificacion y controles del material a proveer.

El Subcontratista es responsable de asegurar la implementacion de las condiciones y
recursos necesarios para que sus instalaciones sean seguras para el personal de OHLA
y ARCC que realizaran visitas a sus instalaciones.

El Subcontratista es responsable de guiar y acompafiar en todo momento, las visitas
gue el personal de OHLA y ARCC realicen a sus instalaciones.

La Subcontratista deberd instalar toda la sefializacién de seguridad vertical y horizontal
necesaria para informar, orientar y advertir al personal de OHLA y ARCC que ingrese a
susinstalaciones.

El Subcontratista debera asegurar que el personal de OHLA y de ARCC accedan de
manera segura a sus instalaciones, asi mismo, indicar las areas de operacién con
acceso restringido.

El Subcontratista debera acatar e implementar los controles, modificaciones o mejoras
gue OHLA le comunique para asegurar las condiciones de las areas donde OHLA
interactuara (Accesos y zonas de acopio).

El Subcontratista entregara al personal de OHLA y ARCC que ingrese a sus
instalaciones, una cartilla de recomendaciones de seguridad.

OHLA se limitara a acceder, verificar y exigir condiciones seguras de los accesos en las
instalaciones de la Subcontratista, asi como de las zonas de acopio del material a
proveer.

La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su
Reglamento correspondiente para el alineamiento de sus procesos teniendo en cuenta
la documentacion y requisitos del personal, vehiculos, maquinarias y equipos, asi como
otros aplicables.

El D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo para el sector
construccion y la NTE G050, Seguridad durante la construccion.

La R.D. 016-2016-MTC/14, Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor
para Calles y Carreteras

Reglamento Nacional de Transito y otras normativas del sector transporte (MTC)
Politicas, planes, programas, procedimientos, estandares e instructivos de OHLA.

Otras consideraciones de seguridad y salud en el trabajo para el proceso de ingreso de
personal y vigilancia ocupacional.

Cumplimiento de la R.M. 050-2013-TR.
NTP. 399.010

El carguio, traslado y descarga del material debera contar con la aplicacion de los

controles de seguridad tales como:
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- Muros de seguridad

Delineadores, sefializacion y delimitacion.

- Mantenimiento de vias.

- Equipo de Proteccién Personal (EPP)

- Controles asociados al turno de trabajo (dia y noche de ser el caso)
- Radios de comunicacion.

- Vigias.

- Entre otros.

Asimismo, el postor deberd mantener el DOSSIER actualizado en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo para el control y verificacién respectiva del cumplimiento de lo
indicado.

10.2 Calidad

El Subcontratista deber& asignar un Coordinador/Ingeniero de Calidad del Proyecto, el cual
estard sujeto a aprobacion por parte de OHLA. Las funciones del Coordinador/Ingeniero de
Calidad asignado abarcaran de manera exclusiva los alcances de calidad para el proyecto en
ejecucion por parte de EL SUBCONTRATISTA. Los alcances de las funciones del
Coordinador/Ingeniero de Calidad del SUBCONTRATISTA seran los que determine la Jefatura
de Aseguramiento y Control de Calidad de OHLA. El SUBCONTRATISTA debe orientar las
actividades del Coordinador/Ingeniero de Calidad a los temas exclusivos del Control y
Aseguramiento del Calidad.

En caso de que el Organigrama de la propuesta ofertada no hubiere considerado

la funcion del Coordinador/Ingeniero de Calidad, esta puede ser asumida por

quien disponga el SUBCONTRATISTA con la debida aprobacién previa por parte

de OHLA.

No existird una disminucién de exigencia en los temas de Calidad en ninguno de

los casos antes descritos.

Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA el suministro de los recursos necesarios al
Coordinador/Ingeniero de Calidad para la efectiva comunicacion con la Oficina de
Calidad de OHLA.

Los medios de comunicacién asignados al Coordinador/Ingeniero de Calidad del
SUBCONTRATISTA deberan garantizar una comunicacion en tiempo real. EI medio de
comunicacion en mencién deberéa de garantizar a los responsables de Calidad de OHLA
la comunicacion con las caracteristicas antes mencionadas desde cualquier ubicacion
en las que los responsables de Calidad de OHLA se encuentren, sin que estos
necesiten incurrir en gastos particulares para lograr dicha comunicacion.

Es responsabilidad del subcontratista garantizar el relevo o la permanencia del personal
de calidad para la firma de los registros de liberacién al momento de inspeccionar estas
actividades y asi garantizar la entrega oportuna de estos documentos.

10.2.1 Plan de Gestién de Calidad

Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA elaborar el Plan de Gestion de Calidad
para la ejecucién del proyecto de conformidad con los planos, especificaciones técnicas
y memorias descriptivas entre otra documentacion que constituya parte integrante del
subcontrato. El citado Plan de Calidad debera cumplir con los Lineamientos de la norma




TERMINO DE REFERENCIA: “TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO Al y A2-1
PARA LA EJECUCION DEL PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA”

Mt

- OHLA

Perd

ISO 10005 y lineamientos de Calidad de OHLA, descritos en este documento a efectos
de su aprobacion.

El Plan de Gestidon de la Calidad debe ser elaborado por el SUBCONTRATISTA vy
enviado para revision y aprobacion de OHLA hasta 14 dias habiles previos al inicio de
los trabajos.

El Plan de Gestion de Calidad del SUBCONTRATISTA debera seguir los lineamientos
del Plan de Gestion de Calidad de OHLA en todos sus capitulos.

Ademas, se debera desarrollar e implementar los Procedimiento(s)/Instructivo(s)
integrales de ejecucién de acuerdo al alcance y normativa de Calidad aplicables, 14
dias habiles antes del inicio de cada actividad para revision y aprobacién de OHLA.
Estos procedimientos/instructivos integrales haran parte del Plan de Calidad del
SUBCONTRATISTA.

La aprobacion de las nuevas revisiones de los procedimientos e instructivos seran
independientes del Plan de Gestion de Calidad del SUBCONTRATISTA.

Documentar y evidenciar la realizacién de las actividades de aseguramiento y control
de calidad mediante registros para la Liberacion de los productos, servicios y
entregables.

Debera proporcionar el personal calificado y recursos para implementar, monitorear,
informar y mantener las actividades identificadas en el Plan de Gestién de Calidad.

En los casos que el subcontratista y/o proveedor elija externalizar cualquier proceso
que afecte la conformidad con los requisitos antes establecidos, el subcontratista y/o
proveedor debera asegurar el control sobre dichos procesos. El control de tales
procesos externalizados deberd identificarse en el Plan de Gestion de la Calidad.

La Gestion de Materiales, incluida en el Plan de Gestién de Calidad deber& abarcar la
compra de los materiales, el envio, la recepcion, el almacenaje, la disposicion y la
trazabilidad de los materiales. Cabe precisar que los materiales deben cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas en el Contrato

10.2.2 Planes de Inspeccion de Prueba (PIP)

Los subcontratistas y proveedores deben desarrollar sus Planes de Inspeccion y
Pruebas (PIP) y sus respectivos formatos o registros de control, en concordancia con
la informacién de obras, especificaciones técnicas, el disefio aprobado del proyecto
adjudicado, los planos; los codigos y normas de construccién requeridos por las Leyes
y Disposiciones Aplicables y/o el proyecto.

Los Planes de Inspeccién y Pruebas (PIP) y sus formatos de control en campo se
enviaran via correo electrénico a control documentario de OHLA, para su revision y
aprobacién, con quince (15) dias de anticipacion al inicio de cada actividad.

Ningun trabajo deberd realizarse hasta que el area de calidad de OHLA apruebe el PIP,
y sus respectivos formatos, estos documentos deben estar asociados a los
procedimientos operativos

Desarrollar para cada proceso un Plan de Inspeccion y Pruebas especifico para la
ejecucion de los trabajos, basado en el alcance del trabajo, asi como en las condiciones
establecidas para cada proceso.

El Subcontratista contara con un ndamero suficiente de personal calificado para llevar a
cabo las inspecciones y pruebas a los procesos ejecutados por ellos mismos, asi como
el control y seguimiento de estas. Este personal tendra la responsabilidad y autoridad
para realizar las actividades de inspeccion y ensayo y asegurar que los procesos se
cumplen en toda su extension.

El subcontratista debe asegurarse que la calificacion del personal de calidad es la
adecuada para cumplir correctamente con los requerimientos y exigencias de los
trabajos.

Todas las pruebas e inspecciones (in situ, fuera del proyecto, talleres, laboratorios, etc.)
seran notificadas como una programacion semanal (NPI) presentada los dias jueves
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hasta fin de guardia, para revision por OHLA y posterior envio al Contratante. En dicha
notificacion se especificara la fecha probable de prueba. Las variaciones en cuanto a
fecha de ejecucion se haran con 24 horas de anticipacion. Las pruebas e inspecciones
seran notificadas a través del formato de Notificacion de Pruebas e Inspecciones (NPI)
gque seran con una semana de anticipacion o 24 horas de anticipacion.

o Los costos correspondientes a todas las pruebas, ensayos e inspecciones (in situ, fuera
del proyecto, talleres, laboratorios, etc.) de materiales y de campo seran asumidos
integramente por el subcontratista. Las pruebas adicionales solicitadas por el
Supervisor de Calidad o el Contratante seran realizadas y asumidos sus costos por el
Subcontratista.

e Los resultados de las pruebas se haran a través del formato de Notificaciébn de
Resultado de Pruebas e Inspecciones (NRP), estos Ultimos seran enviados los dias
lunes al finalizar la guardia, para ser verificados por OHLA y proceder al posterior envio
al Contratante.

e Los formatos de NPl y NRP se le entregara al SUBCONTRATISTA al inicio de obra y
se le brindard una capacitacién para el correcto llenado de dichos formatos.

e En caso de las pruebas Fuera de Sitio, el SUBCONTRATISTA debera facilitar los
accesos correspondientes, tanto al personal de OHLA, como al personal del
Contratante o Supervisor de Calidad. La inspeccion no afectara el proceso de
fabricacion y por ende no sera considerada como retraso en la terminacion de los
iNnsumos.

e El subcontratista debera remitir los Informes de Pruebas y/o Ensayos semanalmente,
se coordinara con OHLA los dias de envio y lineamientos respectivos.

e EIl subcontratista debera elaborar y presentar Informes Mensuales de Calidad, se
coordinara con OHLA los dias de envio y lineamientos respectivos.

e La ejecucion de las pruebas de fabrica forma parte del Plan de Calidad del
Subcontratista/Proveedor, asimismo dicha ejecucion no requiere de la solicitud de
OHLA, salvo que sea una prueba adicional previo acuerdo con el Proveedor. Las
pruebas de fabrica estdn en principio integradas al programa de fabricacién de
Proveedor, por tanto, la ejecucion de estas no se considerara como retraso o demora
motivo por el cual se requiera una ampliacién en el plazo de entrega de los suministros.

e Las pruebas realizadas sin la presencia del representante de OHLA o del Supervisor
de Calidad o del Gerente de Proyecto, seran consideradas como nulas y deberan
realizarse de nuevo. En caso de que constructivamente no sea posible ejecutar la
prueba de nuevo, se afectara la valorizacién del entregable, entregables, sistemas o
areas.

e En caso el SUBCONTRATISTA tenga evidencia de las acciones tomadas para la
ejecucion de las pruebas e inspecciones (videos y fotografias), se presentaran para
aprobacién del Supervisor de Calidad.

e OHLA se reserva el derecho de re-ejecucion de las pruebas que resulten fallidas y/o
hubieran sido omitidas. El costo debido a ello sera a expensas del SUBCONTRATISTA.

e Todos los documentos de pruebas, ensayos, protocolos y/o inspecciones deberan
contar con un sketch o plano de ubicacién adjunto con el sello respectivo de
“APROBADO PARA CONSTRUCCION?”, salvo que OHLA apruebe lo contrario.

o EISUBCONTRATISTA debe remitir mapeos (vista en planta) de sus avances indicando
en ellos las &reas trabajadas, asi como las pruebas ejecutadas. Para esto, se definiran
estados de avance mediante una codificacion de colores o lineas. Los estados por lo
general suponen “alcance general”, “en progreso”, “listo para prueba”, “aprobado sin
protocolo”, “aprobado con protocolo”.

e Los documentos de ejecucién de pruebas, ensayos o inspecciones debidamente
liberadas “aprobados con protocolo” sin observaciones en version original, seran
remitidos a OHLA via carta. Los documentos deberan contener 4 firmas, la del ejecutor
de la prueba (Elaborado/SUBCONTRATISTA), la del duefio del proceso
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(Revisado/Contratista/OHLA), la del Supervisor de Calidad (Aprobado/Supervisor de
Calidad) y la del Gerente de Proyecto (Aprobado/Gerente de Proyecto).

La documentacién a presentar en las valorizaciones, en lo que respecta a Calidad,
seran los listados de pruebas, ensayos e inspecciones, indicando las cartas de envio
de informacion y los reportes resumen de avance de pruebas, ensayos e inspecciones.
Estos documentos deberan contar con la firma del Representante de Calidad de OHLA.
Asi mismo deben presentar los protocolos firmados y aprobados por el Supervisor de
Calidad y el Gerente de Proyecto los cuales tienen que sustentar los trabajos
valorizados.

10.2.3 Materiales

El Contratante y contratista podra visitar a los proveedores del SUBCONTRATISTA, asi

como los locales del mismo, para la inspeccion y/o verificacion de la ejecucion de los

trabajos.

Los materiales deben ser aprobados por OHLA y el Supervisor de Calidad y/o Gerencia

de Proyecto antes de su utilizacion en obra. Previamente debe presentarse las fichas

técnicas, certificados de calidad y certificados de garantia para la respectiva evaluacién

por parte de OHLA y posterior envio al Contratante.

El subcontratista entregara las fichas técnicas de los materiales, los certificados de

calidad y garantia, diez (10) dias antes del inicio de las actividades y del ingreso de los

materiales a obra.

Los materiales a emplear deberan ser listados e identificados. El subcontratista

presentara el listado de materiales diez (10) dias antes del inicio de las actividades

correspondientes, identificando en el mismo los certificados y documentacion de

calidad que se debera entregar por cada uno de ellos.

OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aqui

no listados como programa de ensayos, programa de pruebas u otros que sean de

aplicacion de acuerdo al alcance contratado.

Los certificados de calidad de los materiales deben contener los siguientes datos del

material:

Normas bajo el cual fueron fabricados.

Las pruebas o ensayos aplicables.

El lote al cual pertenecen.

La Orden de Compra (OC). Esta ultima puede ser adjuntada como una carta del

proveedor indicando a que OC corresponde el referido certificado.

El certificado debe mostrar los valores de las pruebas o ensayos descritos, asi como

las tolerancias.

v El certificado debera llevar la firma y sello de los responsables de la emision del
certificado de calidad

De requerir el Cliente ensayos adicionales a los indicados en las especificaciones

técnicas, para verificar los parametros indicados en los certificados de calidad, éstos

seran realizados a satisfaccion del Cliente y a costo del subcontratista en laboratorios

acreditados.

Los materiales permanentes seran controlados via listas de control (Logs). En esta lista

deberan indicarse los datos de las Ordenes de Compra, Ordenes Suministros,

Registros de Entrada, Registros de Salida de Materiales de Almacén, Cantidades,

Saldos y demas datos que se estime conveniente. El formato del presente listado sera

proporcionado por el SUBCONTRATISTA.

Materiales en mal estado o dafiados seran rechazados en cualquier momento, antes,

durante y después de la instalacion. Los costos asociados, por retrabajo, reparacion,

aceleracion para cumplir con los plazos serdn asumidos por el SUBCONTRATISTA.

No existira ninguna ampliacion en el plazo.

AN NI NN
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10.2.4 EIME (Equipos de Inspeccion, Medicion y Ensayos)
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Todos los equipos de inspeccién medicion y ensayo deben ser CALIBRADOS o
VERIFICADOS por una entidad reconocida (INACAL) o en su defecto haber sido
calibrados con patrones validados por INACAL con una vigencia no mayor de un afio.
Todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayos deben ser aprobados por OHLA
antes de ser usado.

Los certificados de calibracion deberan contar con los requerimientos especificados por
la norma NTP-ISO/IEC 17025, como son el indicar el porcentaje de error, la
incertidumbre, el patron trazable incluyendo el cédigo del certificado de calibracién de
este ultimo.

La fecha de expiracion de los certificados de calibracion serd de 6 meses o lo que
indique el respectivo certificado.

El certificado de calibracion sera remitido para aprobacion con no menos de dos (02)
semanas antes del inicio de los trabajos.

La permanencia y uso de los equipos de inspeccién, medicién y ensayos (IME), estara
en funcién de la vigencia de los certificados de calibracion.

En caso de que el certificado de calibracibn no se encuentre aprobado por el
Contratante, las pruebas, ensayos o trabajos donde se requiera el uso del equipo seran
postergadas. Las consecuentes demoras en los trabajos deberan ser recuperadas a
cuenta del SUBCONTRATISTA. No existira ninguna extension de la fecha de entrega
debida a retrasos en la ejecucién de pruebas.

En caso de que el SUBCONTRATISTA falle en la provision del equipo de IME
apropiado, OHLA se reserva el derecho de ejecutar las pruebas, ensayos o trabajo con
los equipos apropiados; los montos operativos y administrativos en los que incurra
OHLA vy el recargo correspondiente serdn deducidos de la valorizacién del
SUBCONTRATISTA en la partida correspondiente. NO EXISTIRA ninguna extension
de la fecha de entrega debida a retrasos en la ejecucién de pruebas. Las consecuentes
demoras en los trabajos deberan ser recuperadas a cuenta del SUBCONTRATISTA.
La valorizacion de trabajos y/o pruebas o ensayos con el uso de equipos IME no
aprobados, seran retenidas hasta que se ejecuten las correcciones debidas o el
retrabajo correspondiente.

Los gastos en los que incurra en SUBCONTRATISTA por motivos de aceleracion de su
programacion dado algun atraso en alguna prueba, ensayo o trabajo, seran a costo del
SUBCONTRATISTA.

Los equipos de Inspeccién Medicion y Ensayo (IME) seran listados y controlados via el
Log creado para tal propésito. Los equipos que hayan sido retirados del Proyecto no
seran borrados de la lista, sino que permaneceran bajo la categoria de “retirados”. El
Log de equipos IME serd elaborado por el SUBCONTRATISTA y serd revisado
periddicamente por OHLA.

Cuando se requiera a llevar a cabo cualquier calibracion, estos se realizaran de
conformidad con las especificaciones y requerimientos del Contrato o por las Leyes y
Disposiciones que resulten aplicables, los documentos de confirmacién metroldgica de
todos los equipos de ensayos deben enviarse a OHLA para su revision y aprobacion
dentro de los catorce (14) dias antes del inicio de actividades vinculadas al uso de
equipos.

La Subcontratista debera actualizar y remitir un Programa de Calibraciéon de Equipos
de Seguimiento y Medicién en el formato previamente acordado con OHLA cada vez
gue se requiera emplear un nuevo equipo y/o herramienta de seguimiento y medicion
15 dias habiles antes del inicio de las  actividades para su aprobacion.

OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aqui
no listados como manual de operacion, el calculo de la incertidumbre de la medicién,
conformidad de fabricacién u otros que sean de aplicacion de acuerdo con el alcance
contratado.
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10.2.5 Planes de Inspeccién de Prueba (PIP)

El subcontratista debe implementar las disposiciones planificadas con Calidad OHLA,

en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos

y servicios.

La liberacion de los productos y servicios no debe llevarse a cabo hasta que se hayan

completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas con Calidad OHLA.

El subcontratista debe conservar la informacion documentada sobre la liberacion de los

productos y servicios. La informacion documentada debe incluir:

v' Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacion;

v' Trazabilidad a las personas que autorizan la liberacion.

v Listado o log de toda la documentacion generada durante la ejecucion del proyecto
indicando la trazabilidad con otros registro o protocolos.

El subcontratista ser4 responsable de los perjuicios o retrasos por problemas con la

liberacion del servicio.

Los registros de liberacién se daran por aceptados cuando cuente con todas las firmas

hasta la del Contratante.

10.2.5 Auditorias

Las Auditorias de Calidad abarcaran las de control documentario, esto implica que se
evaluard el cumplimiento del Plan de Gestion de Calidad del SUBCONTRATISTA, el
control de planos aprobados y control de copias internas del SUBCONTRATISTA.
El SUBCONTRATISTA recibira notificacion de desviacion, alertas y/o recomendaciones
via Reporte de inspecciones. El SUBCONTRATISTA deberé resolverlas en un plazo no
mayor a 7 dias o en un plazo menor segin lo que indiqgue el documento. El
representante de OHLA que da la conformidad de cumplimiento con los requerimientos
del Reporte de inspecciones es quien origind el documento, también llamado el
ORIGINADOR.
El SUBCONTRATISTA recibirA una notificacibn de no cumplimiento con la
especificacion via el Reporte de No Conformidad (NCR)/ Notificacion de Obra
Defectuosa (NOD). EIl SUBCONTRATISTA debera resolverlas en un plazo no mayor a
7 dias o0 en un plazo menor segun lo que indique el documento. El representante de
OHLA que da la conformidad de cumplimiento con los requerimientos del Reporte de
No Conformidad (NCR) / Notificacion de Obra Defectuosa (NOD) es quien originé el
documento, también llamado el ORIGINADOR.
El cierre de las notificaciones se obtendra una vez que el SUBCONTRATISTA remita
via carta la NCR, NOD 6 Reporte de inspeccion firmado por el ORIGINADOR. La
solicitud de firma se hace de manera directa entre el representante del
SUBCONTRATISTA y el ORIGINADOR.
Sobre la base de los resultados de las auditorias efectuadas al subcontratista, OHLA
preparara un informe de auditoria en el que detallard las conclusiones de la auditoria.
Todos los resultados (conclusiones y reportes de salidas no conformes) identificadas
se registraran en el formato que OHLA determine, y se documentaran.
Sobre la base de los resultados de las auditorias de OHLA, el subcontratista preparara
una respuesta a las conclusiones de la auditoria. Todos los hallazgos deben ser
registrados y documentados. Los informes de respuesta a los resultados de la auditoria
se presentaran a OHLA dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion del informe de la auditoria.
El propésito del proceso de auditoria de calidad del subcontratista es:
v' Confirmar que todas las actividades que componen la ejecucién de los Trabajos
cumplen con los Planes de Gestion de Calidad.
v' ldentificar todas las No Conformidades, acciones correctivas y preventivas

necesarias.
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v Facilitar la mejora continua

10.2.6 Reporte de inspecciones

El Reporte de Inspeccion constituye una via de comunicacién entre OHLA y el
SUBCONTRATISTA, en lo referido a aspectos de la Construccién, Calidad y manejo de
Obra en general. El uso del reporte va desde un medio para una solicitud genérica hasta
una llamada de atencion sobre los pendientes (documentarios, operacionales) del
SUBCONTRATISTA y/o desviaciones en la ejecucion de los Entregables. No indica
necesariamente la no conformidad hacia un entregable, pero si denota una desviaciéon
en la conformidad de éste. Los requerimientos descritos en este Reporte deben ser
cumplidos en el plazo estipulado en él. Por lo general el plazo de cumplimiento es de
siete (07) dias desde la emision del Reporte de Inspeccion; la fecha puede variar segun
su naturaleza y el requerimiento de OHLA.

El no cumplimiento de los requerimientos del Reporte de Inspeccién en los plazos
estipulados por éste supondra una comunicacion formal por parte de OHLA al
SUBCONTRATISTA incidiendo sobre el cumplimiento de los requerimientos descritos
en el referido Reporte de Inspecciéon. Segun la criticidad de los requerimientos, asi
como el vencimiento de los plazos para el cumplimiento de estos, OHLA emitira el
Reporte de No Conformidad correspondiente.

10.2.7 Cierre de los reportes de inspecciones

Cada uno de estos documentos puede ser originado por cualesquiera de los
Supervisores de OHLA o el Supervisor de Calidad. El Supervisor en este caso es
llamado “el ORIGINADOR”. EI SUBCONTRATISTA debera tomar las acciones
pertinentes para el levantamiento del Reporte de Inspeccion.

El SUBCONTRATISTA puede remitir documentos complementarios como sustento
para el cierre del Reporte de Inspeccion. No obstante, el inico documento de cierre es
aguel en el que figura la firma del ORIGINADOR en el Reporte de Inspeccién y/o del
Reporte de No Conformidad/Notificacién de Obra Defectuosa, segun sea el caso.

Los recursos empleados por el SUBCONTRATISTA para el cierre de cualesquiera de
los documentos antes mencionados no seran sujeto de adicionales ni de ampliacion de
plazo alguno.

10.2.8 General

El sistema de gestién de calidad desarrollado por el SUBCONTRATSITA debera
cumplir los lineamientos establecidos en la ISO 9001: 2015.
Como parte de los informes mensuales, se presentard archivo fotografico de las
actividades ejecutadas, y cada foto debera indicar como minimo la siguiente
informacion:

o Fechay hora.

o Actividades ejecutadas.

o Coordenadas UTM (N y E).

o Ubicacion.
El avance de los trabajos que reporta CALIDAD, son por entregables debidamente
liberados. Esto es, con inspeccién y/o prueba o ensayo realizada con su respectiva
aceptacion del Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto sin observaciones.
Las exigencias de Calidad estan basadas en lo descrito en las Especificaciones
Técnicas aplicables, las cuales contienen estdndares que deben ser respetados.
Asimismo, son validas las buenas practicas de ingenieria en materia de construccion,
a este respecto cualquier variacion en el método de ejecucion de una prueba debera
ser notificada con anterioridad a OHLA.
Todo formato de registro esta sujeto a actualizacion. Esta actualizacion es competencia
de OHLA.
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La no existencia de notificaciones por parte de OHLA al SUBCONTRATISTA no forma
parte de aprobacion tacita alguna. El SUBCONTRATISTA respondera por la calidad de
su trabajo antes, durante, y después de la conclusion del mismo.

Los modos de aceptacion descritos en las especificaciones técnicas, y los detalles en
los planos usados para las inspecciones no seran omitidos ni cambiados, a menos que
de manera expresa OHLA indigue lo contrario mediante las respuestas a las Solicitudes
de Informacion (RFI), Cartas, Correos Electronicos o mediante los mecanismos
descritos en el presente documento.

Los subcontratistas deben cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones en
materia de Calidad, conforme al siguiente cuadro:

Tabla 14 Requisitos de Cumplimiento

EJF?(I)DYAgCDTI(E)L REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO
Inicio del e CV de! plantel técnico
proyecto: . Organlgr_ama _ _
e QC Matrix 0 matriz de entregables de calidad.
¢ Notificacion de Pruebas o Inspecciones NPI
Durante la . Notificacic’m de Resultado de Prue_ba o] In§pecci§n NRP
ejecucion . Reg|stro_s de prugbas, ensayos e inspecciones liberadas
e QC Matrix 0 matriz de entregables de calidad.
e Mapeo
e Registros de caminata de entrega y/o punch list cerrado segun
Para el cierre del Procedimiento Termino de Construccion
proyecto: ¢ Dossier de calidad segun Procedimiento de Entrega de Dossier de
Calidad

10.2.9 Entrega de documentacion de calidad para el cierre del servicio de suministro
de agregados para rellenos (Dossier de Calidad)

Para efectos del Cierre del Servicio de Suministro de Agregados para rellenos, la
Subcontratista debe remitir los siguientes documentos como minimo, pero no
limitantes, en el formato y forma que sera entregado al inicio de los trabajos. El no
cumplimiento del envio de la documentacion daréa a lugar a que la Oficina de Calidad
de OHLA registre como no cumplida el Término de Obra.
Pruebas/Ensayos realizados. Se adjuntara los originales y una lista detallada. Este
listado se remite impreso y en version digital (Excel). Deberan ser presentados sin
observaciones y con las firmas de aprobacion de OHLA.
Equipos de Inspeccién Medicién y Ensayo (IME). Se adjuntaran los originales de los
Certificados de Calibracion, Certificados de Verificacion, Certificados de Operatividad y
una lista detallada de los mismos o Log de Equipos de Inspeccion, Medicion y Ensayos.
Este listado se remite impreso y en version digital (Excel). Estos Certificados deben ser
concordantes con los que figuran en la lista de Equipos de IME.
No deberan quedar pruebas, ensayos o inspecciones pendientes. Las copias ilegibles,
inconsistencias en la trazabilidad de los documentos y entregables, incompatibilidad de
datos, entre otros seran motivo de rechazo del Dossier de Calidad.
La presentacion del dossier final de calidad se realizara en digital (formato pdf en disco
externo) y en fisico. El nimero de copias en fisico se coordinara con Calidad ANIN.
La Subcontratista debera presentar la siguiente informacion validada por el area de
Calidad al momento de presentar su valorizacion:

o Ensayos de los agregados para rellenos realizados durante el mes de

valorizacion.




TERMINO DE REFERENCIA: “TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO Al y A2-1

R

- OHLA

PARA LA EJECUCION DEL PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA” = perd

o Certificados de calibracion de los equipos utilizados para los ensayos de los
agregados para rellenos.

10.3 Medio ambiente

El subcontratista debera considerar las medidas medioambientales necesarias para ejecutar
los trabajos descritos en el alcance, con el fin de planificar, gestionar, controlar y mitigar los
impactos que se puedan derivar de las actividades, gestionar y dar cumplimiento a todos los
compromisos y requisitos legales ambientales asumidos y el logro de los objetivos
ambientales propuestos por OHLA y el postor.

El subcontratista presentara un Plan de Gestién Ambiental que incluya, como minimo el/los
procedimientos para ldentificacion y Evaluacion de aspectos e impactos ambientales, las
medidas de prevencién, control, mitigacion y/o correccién de los mismos, la planificacion y
control operacional, el Plan o Procedimientos de Respuestas Ante Emergencias, el Plan o
Procedimientos de Manejo Integral de Residuos Sdlidos, Programas de Inspecciones a sus
propios procesos y/o actividades, asi como; otros que el postor pueda adicionar o que OHLA
pueda solicitar como informacién para el reporte de indicadores ambientales u otros
documentos propios de OHLA; los cuales corresponden a los requerimientos
medioambientales para la cumplimentacién de los SUMINISTROS SOLICITADOS, y que
son requisito en el presente proceso de licitacion y posteriormente durante la ejecucion del
servicio.

En caso la subcontratista cuente con unidades mdviles, equipos o herramientas que
conlleven el uso o consumo de sustancias quimicas como combustibles fosiles u otros,
deberan cumplir con el estandar de Medio Ambiente de OHLA referido al manejo de
sustancias quimicas: Contar con kit antiderrames, cumplir y evidenciar mantenimientos
preventivos de las unidades moviles o equipos, registrar el consumo de combustibles.

Si por las actividades del contratista, se realiza el consumo de agua en sus procesos o
actividades, se debera considerar contar con un plan de concientizacion de uso de agua
(puede involucrar charlas, campafias u otras acciones), asi como el reporte del consumo de
agua.

Asi mismo, la subcontratista deberd cumplir con la presentacion de los siguientes
entregables:
¢ Reporte semanal de Medio Ambiente: Dependiendo de la naturaleza, alcance y magnitud
del servicio.
Este documento debera contener, como minimo, con la siguiente informacion:

Plan de trabajo y su estatus de cumplimiento

Matriz de aspectos e impactos ambientales

Inspecciones de medio ambiente

Comunicaciones relevantes

Informe de incidentes

Formacion

Generacion de residuos

Indicadores ambientales (consumo de agua, energia y combustible)

N~ WNE

¢ Informe mensual de medio ambiente: Dependiendo de la naturaleza, alcance y magnitud del
servicio.

Este documento debera contener, como minimo, con la siguiente informacion:

Formacioén

Inspecciones ambientales

Informe de monitoreos

Registros de simulacro

Informe de incidentes ambientales

No conformidades ambientales.

Acciones correctivas ambientales.

Nogh~wbdbE
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8. Evaluacién de cumplimiento legal.

9. Seguimiento de objetivos ambientales.

10. Seguimiento de indicadores ambientales (Consumo de combustible, agua, energia
eléctrica y Generacion de residuos sélidos).

11. Reporte de la Huella de Carbono y Huella Hidrica de acuerdo al Procedimiento OHLA.

El Plan de Manejo Ambiental del postor, debe estar alineado al Plan de Gestibn Ambiental
de OHLA (CO-PE-1PE327-MA-PN-003) para la cumplimentacion de la EJECUCION DE
LOS TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO Al y A2-1, asi mismo; la
Gestion de Medio Ambiente del Subcontratista, se alineara con la Politica de Calidad,
Seguridad y Salud, Energia y Medio Ambiente de OHLA y la propia politica de Medio
Ambiente del postor.

Todo lo descrito se fundamente en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la
gue también debe ser cumplida por la subcontratista:

Ley 28611 Ley General del Ambiente

Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental

Ley 1278 Ley de gestion integral de residuos solidos

Ley 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
Ley 26834 Ley de Areas Naturales Protegidas

Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Ley 30884 Ley que Regula el Plastico de un solo uso y los Recipientes o Envases
Descartables

DS 019-2016- Vivienda, DS que modifica el reglamento para la gestion y manejo de los
residuos de las actividades de la construccion y demolicién, aprobado por DS 003-2013-
vivienda

DS 085-2003PCM Reglamento de estandares nacionales de calidad ambiental para ruido
DS 003-2017-MINAM Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire.

DS 004-2017-MINAM Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua.

DS 014-2017MINAM Reglamento de la ley de gestidn integral de residuos sélidos

NTP 900.058-2019 GESTION DE RESIDUOS. Cdédigo de colores para el almacenamiento
de residuos solidos

ISO 14001 — 2015 Sistema de Gestion Ambiental.

Tabla 10: No Conformidades en Medio Ambiente

No Conformidad en Medio Ambiente Calificacion

No implementar medidas de control y/ considerar las disposiciones
contenidas en la MSDS para la manipulacién, transporte,
almacenamiento y disposicion de materiales peligrosos a fin de prevenir
impactos sobre el medio ambiente

Leve

No participar en las reuniones convocadas por el area de Medio Ambiente

de OHLA Leve

Abandonar cualquier tipo de residuo en lugares no establecidos por SHP,
y/o no tomar accion eficaz alguna para evitar que los residuos se Leve
dispersen por el suelo.

No disponer correctamente los residuos solidos de acuerdo al tipo de

. . . Leve
residuo en las instalaciones de la Obra
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No Conformidad en Medio Ambiente Calificacion

No implementar medidas de mitigacién y control de polvo en actividades
5 |generadoras de polvo (arenado, vias de acceso, transporte de mineral, Grave
etc.)

No contar con el documento de Gestion Ambiental o Plan de Manejo
Ambiental aprobado por el area de Medio Ambiente de OHLA

No cumplir con presentar el informe de mensual de indicadores
7 |ambientales, entre otros reportes y/o informes solicitados por el area de Grave
Medio Ambiente en la fecha indicada

No cumplir con la implementacion de controles ambientales declarados
en el Plan de Manejo Ambiental

Grave

Leve

10.4 Contratos
El presente Contrato se ha redactado bajo un planteamiento "back to back" en relacion al
contrato matriz entre la ANIN y OHLA en todo lo referente al alcance de los presentes
Términos de Referencia - TDR; y en consecuencia, para la ejecucién de sus trabajos y/o
servicios, el Subcontratista asume las obligaciones, riesgos y responsabilidades dentro de
sus alcances y obligaciones previstos en el presente Subcontrato y en el contrato matriz,
gue forma parte integrante de los presentes TDR, segun se indica en el Anexo 08
Los plazos para la suscripcion del contrato se manejan dependiendo de la casuistica y la
dificultad para la firma de este, o le revisién que amerita las partes.
Luego de recabado los documentos requeridos para la elaboracion del subcontrato se
procederd a la elaboracién y suscripcion del contrato se detallan los plazos referenciales:

Luego de recabado los documentos requeridos para la elaboracion del subcontrato, se
procedera a su emisién al subcontratista para su suscripcidn.

Envio de documentos Elaboraciony L. )
L - Revision y firma de .
para emision de revision de Firma de Contrato
Contrato por el
contrato por parte del Contrato por beontratist por OHLA
subcontratista OHLA subcontransta
Dia 01 Dia 14 Dia 19 Dia 26

Mota: Los tiempos indicados son referenciales, contabilizados en dias calendario.
Fuente: Plan de gestion de subcontatistas Rev 40

10.5 Recursos humanos
El Subcontratista es responsable de cumplir y tener presente todos los puntos del
procedimiento de Recursos Humanos referente a Ingreso de Personal y Obligaciones
Laborales del Mes.

Recursos Humanos (RR.HH.) de OHLA verificard que los Subcontratistas den fiel
cumplimiento a los requisitos solicitados por RR.HH. antes del inicio y fin de las actividades;
a su vez revisara todos los documentos enviados por los Subcontratistas para dar la
conformidad previo al ingreso al Proyecto.

RR.HH. de Obra validara que la informacion presentada por el Subcontratista es conforme
y comunicara a Construccion que se encuentra habilitado para ingresar a Obra.

10.6 Social
El presente documento busca contar con el manejo adecuado de la gestion social de los
principales actores sociales del Area de Influencia Directa y los grupos de interés que se
encuentran dentro de los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.




il

TERMINO DE REFERENCIA: “TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO Al y A2-1 S OH LA

PARA LA EJECUCION DEL PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA” = Perd

AR

Para poder asegurar las buenas relaciones con las comunidades del &rea de influencia
ubicadas en los tramos donde se realizaran los diferentes servicios, todas las empresas
subcontratistas. Estas asumiran la responsabilidad y compromiso del cumplimiento de cada
politica y lineamiento social establecidas.

Nuestras politicas y lineamientos sociales estaran establecidas en los siguientes

documentos:

e Consideraciones respecto a la Aplicacion del planteamiento "back to back" en el
Subcontrato

¢ Informacion de las obras — Volumen 2A
Informacion de las obras especificas — Volumen 2B

e Lineamientos — Plan de la Buena Vecindad y las Relaciones Publicas. EN ESPECIAL
LINEAMIENTOS SOBRE RECEPCION Y COMUNICACION DE RECLAMOS Y QUEJAS

¢ Lineamientos establecidos en la Licencia Ambiental sobre Temas Sociales (IGAPRO)

Asimismo, deberan ser cumplidas por las empresas subcontratistas, todas las disposiciones
de carécter social especificas que deriven de la revision del plan de trabajo presentado para
la realizacion de sus servicios.

Una vez adjudicada la licitacion, en consideracién al area social, las empresas
subcontratistas deberan presentar, al menos 15 dias antes del ingreso a Sitio, los siguientes
documentos:

Plan de Trabajo

Plan para la Contratacién de Mano de Obra Local

Plan de compras locales

Plan de induccién a su personal.

Asimismo, el subcontratista recibira una induccion en la cual se le informara sobre el
procedimiento a seguir en caso se suscite una sugerencia o reclamo durante el trabajo de
obra.

En caso se suscite algun reclamo o conflicto, deberd comunicar de manera inmediata al
Relacionista Comunitario Asignado.

10.7 Arqueologia
Es responsabilidad del subcontratista garantizar la no afectacion del patrimonio cultural
cumpliendo la ley General de Patrimonio Cultural de la Nacion N° 28296, y sus normativas
complementarias y lo que contempla el Procedimiento Simplificado de Monitoreo
Arqueoldgico (PROMA) aprobado del proyecto.

Asi como los procedimientos estipulados en el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas aprobado mediante Decreto Supremo N° 003 — 2014.

De determinarse necesario por el area correspondiente de OHLA y salvo solicitud expresa,
es responsable de cumplir con lo estipulado en el PROMA.

Comunicar al area de Arqueologia de OHLA cuando se den hallazgos arqueoldgicos
fortuitos, acatando las indicaciones emitidas por OHLA.

10.8 Predial
El subcontratista debe trabajar dentro de las areas autorizadas por OHLA. Es de exclusiva
responsabilidad del subcontratista los perjuicios, consecuencias e indemnizaciones,
generados por el ingreso sobre areas no autorizadas.

11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

A continuacion, se presenta la estructura de la propuesta técnico-economica.
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Tabla 15: Estructura de la Propuesta Técnico-Econémica
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OHLA enviara la invitacion a los Postores para participar en el presente proceso de licitacion,
por ende, los Postores en un plazo de 48 horas enviara una comunicacion aceptando su

participacion en el presente proceso de licitacion.

Este paso es importante para ser considerado dentro del proceso de licitacion y las
consideraciones que este implica.

12.EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA

Con la finalidad de asegurar un proceso transparente, detallamos los criterios de evaluacion y

sus respectivos de valores de cada item:

Tabla 16 Puntuacion de Propuestas

ftem Actividad Puntuacién
1 PROPUESTA TECNICA 50
2 PROPUESTA ECONOMICA 50
TOTAL 100

A continuacion, se presenta la tabla que muestra a detalle los valores de evaluacion de todos

los items:

Tabla 17 Criterios de Evaluacion Técnica-Econémica

EVALUACION TECNICA — ECONOMICA

PROPUESTA TECNICA 50 PUNTOS

EXPERIENCIA DEL POSTOR (08 PUNTOS)

08 0 mas afios de experiencia en trabajos de construccidn en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidraulicas)

08 puntos

Menor de 8 y mayor o igual a 05 o mas afios de experiencia en trabajos de construccidn en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidraulicas)

05 puntos

Menor de 5y mayor de 02 o mas afios de experiencia en trabajos de construccidn en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidraulicas)

02 puntos

Menor a 2 afios

00 puntos

Definicion de obras y proyectos similares:
* Movimiento de tierras: Excavaciones masivas, rellenos masivos, enrocados, enrocados de proteccion
* Obras hidrdulicas: Construccidn de presas, diques, ataguias, proteccidn de estructuras hidrdulicas con concreto o con enrocado, canales, vertederos

(ORGANIGRAMA 'Y PERSONAL CLAVE (17 PUNTOS)
(ORGANIGRAMA (01 PUNTOS)

Organigrama que muestre todos los niveles de la gestion de la construccion que incluya al personal clave.

IAsi mismo incluir dentro del organigrama el personal profesional para el drea de Seguridad y Salud en el Trabajo (de acuerdo con los lineamientos de SSOMA
indicados en el anexo 6 del presente TDR).

El organigrama debe tener relacién directa con el detalle de personal staff considerado en los gastos generales de cada postor

01 puntos

No presenta, no considera lo descrito en apartado anterior o presenta incompleto el organigrama

00 puntos
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RESIDENTE DE OBRA (06 PUNTOS)

ICargos similares: Gerente de Obra / Proyecto, Gerente de Operaciones, Gerente de construccidn de obra / proyecto, Gerente Vial, Gerente de Sitio, Jefe de Obra/
Proyecto, Jefe de Produccidn, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Jefe de Frente, Jefe de Terreno, Jefe de Mina, Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de
Obra,/ Proyecto, Responsable de Obra / Proyecto, Encargado de Obra / Proyecto, Superintendente.

IFormacion profesional: Ingeniero civil, Ingeniero Agricola, Ingeniero Hidraulico, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos; carreras afines, colegiado.

Experiencia general mayor a 7 aiios. Requisito Obligatorio

Experiencia especifica en cargos y obras similares:

Mayor a 05 afios

06 puntos

De 03 a 05 afios

04 puntos

Menor a 03 afios

00 puntos

JEFE DE PRODUCCION (03 PUNTOS)

ICargos similares: Jefe de Produccion, Jefe de Frente, Jefe de Guardia, Jefe de Terreno, Supervisor de Construccion, Supervisor de Movimiento de Tierras, Ingeniero
llefe de Produccidn, Ingeniero Supervisor, Ingeniero de Produccidn, Ingeniero de Terreno, Ingeniero de Campo.

IFormacion profesional: Ingeniero civil, Ingeniero de caminos, Ingeniero Hidraulico, Ingeniero de canales y puertos; o carreras afines, colegiado.

[Experiencia general mayor a 5 aiios. Requisito Obligatorio. Experiencia especifica

len cargos y obras similares:

Mayor a 03 afios

03 puntos

De 02 a 03 afios

02 puntos

Menor a 2 afios

00 puntos

JEFE DE SSOMA (03 PUNTOS)

ICargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Responsable, Lider, Encargado, Ingeniero Senior, Ingeniero Especialista, Ingeniero Responsable o la combinacién
de estos en/de: SSOMA / Seguridad, Salud Ocupacional/ Seguridad en Obra y Medio Ambiente/ Seguridad y Medio Ambiente/ Seguridad/ Seguridad e Impacto
IAmbiental/ Prevencion de Riesgos Laborales.

IFormacion profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de medio ambiente, geoldgica o carreras afines, colegiado. Experiencia general

mayor a 5 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras en general

Mayor a 03 afios

03 puntos

De 02 a 03 afios

02 puntos

Menor a 2 afios

00 puntos

UEFE DE CALIDAD (04 PUNTOS)

Cargos similares: Gerente, Especialista, Jefe, Responsable, Coordinador, Encargado, Ingeniero Especialista, Ingeniero Responsable, Ingeniero Senior de Calidad /
Control de Calidad / QA / QC.

IFormacion profesional: Ingeniero civil, Ingeniero Agricola; Ingeniero Hidraulico, Ingeniero geotécnico o carreras afines, colegiado Experiencia

igeneral mayor a 5 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 03 afios

04 puntos

De 02 a 03 afios

02 puntos

Menor a 2 afios

00 puntos

NOTAS:

Definicion de “obras similares” para profesionales:

Ejecucion de obras que incluyan 1 de los siguientes trabajos:
1.Movimiento de tierras

2.Excavaciones masivas

3.Rellenos masivo

4.Enrocados de proteccidn

5.0bras Hidraulicas

6.Construccion de presas

7.Construccion de diques

8.Construccion ataguias

9.Proteccién de estructuras hidrdulicas con concreto o con enrocado
10.Construccion de canales

11.Construccion de vertederos

12.Seleccion y/o acopio de roca

13.Carguio y/o transporte de roca

14.Conformacion de Defensa Riberefia (enrocado)

15. Conformacion de terraplenes

16.Refuerzo de taludes

17.Construccion, rehabilitacién y mejoramiento de carreteras a nivel de asfalto.
El postor que resulte adjudicado deberd acreditar la experiencia en obras similares del personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su
lempleador, contratos de locacién de servicio u érdenes de servicios.

RELACION DE EQUIPOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO (04 PUNTOS)

IANTIGUEDAD DE LOS EQUIPOS (02 PUNTOS)

El Postor debe incluir una columna en la relacion de equipos donde detalle la antigiiedad precisando el afio.
El Postor deberd presentar un histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las cantidades por tipo de equipo por mes
*Las condiciones para la evaluacion de la antigliedad de los equipos sera de la siguiente forma:
. Menor o igual a 05 afios — 02 puntos
Se considerara el 60% de Equipos y maquinaria menor de 05 afios de antigliedad, segun la cantidad méxima de su histograma

02 puntos

* No cumple con la condicién

00 puntos

EQUIPOS PROPIOS (02 PUNTOS)

El Postor debe incluir una columna en la relacion de equipos donde detalle si el equipo es propio o alquilado

Equipos y maquinaria propio mayor al 70% de toda su pull ofertado, segun la cantidad maxima de su histograma

02 puntos

Equipos y maquinaria propio mayor al 50% de toda su pull ofertado, segun la cantidad maxima de su histograma

01 puntos

Equipos y maquinaria propio mayor al 20% de toda su pull ofertado, seguin la cantidad méxima de su histograma

0.5 puntos
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PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO (05 PUNTOS)
Estrategia y métodos a utilizar, secuencia del proceso constructivo, especificando como se desarrollaran las actividades. Secuencia constructiva detallado en el
ICronograma nivel 4. Organigrama que muestre los niveles de gestion y que incluya al personal clave. Porcentaje de mano de obra local
Presenta Evaluacion del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)
-Plan de Construccion (03 Pts) 05 puntos
-Gestion de Control de Proyecto. (02 Pts)
No presenta el plan de construccion y el de gestion de control de contratos 00 puntos
Presenta Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluya: Politica SST, objetivos, programas anuales, matrices IPERC, presupuesto detallado de o1 ¢
recursos y actividades, informacion y estructura en base a DS N° 011-2019-TR. puntos
No presenta, presenta incompleto o presenta informacién incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 00 puntos
(no incluyendo al menos uno de los puntos mencionados en el apartado anterior). P
Presenta procedimientos operativos o PETS Acordes y afines a las actividades a ejecutar en el proyecto. Como minimo: excavacion de material, 02punt
conformacion de terraplenes, conformacion de DME’S y conformacién de enrocados puntos
No presenta, presenta incompleto o presenta informacidn incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) de los PETS (no incluyendo al menos 00 punt
uno de los puntos mencionados en el apartado anterior). puntos
Presenta certificacion vigente de 1SO 45001:2018. 01 puntos
No presenta o presenta certificacion vigente de ISO 45001:2018. 00 puntos
Presentacidn de Plan de Calidad, incluyendo plan de inspeccion y pruebas, procedimientos de ejecucidn y registros de control y aseguramiento de la calidad 02 puntos
No presenta, presenta incompleto o presenta informacion incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) del Plan de Calidad 00 puntos
Presenta certificacion vigente de 1SO 9001:2015. 02 puntos
No presenta o presenta certificacion vigente de 1SO 9001:2015. 00 puntos
PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO (02 PUNTOS)
Presentar Programa del proyecto en formato.xer (Primavera P6) y .pdf, considerar los siguientes items o componentes:
. Histograma de mano de obra
. Histograma de equipos y maquinarias
. Hoja de sustento de programacion (ver formato en Anexo 5)
ITambién debe contener: desarrollo de cada actividad o tarea, que permita el control de campo en términos de avance y consumo de recursos para evaluar la
performance aplicando técnicas de Valor Ganado.
Presenta cronograma 02 puntos
No presenta cronograma y/o no presenta alguno de los items o componentes solicitados en los formatos descritos 00 puntos
PLAZO DE EJECUCION OFERTADO (03 PUNTOS)
El plazo de ejecucion a calificar sera obtenido del programa de obra (primavera P6)
Menor plazo de ejecucion ofertado en dias calendario respecto a los hitos planteados. 03 puntos
Segundo menor plazo de ejecucion ofertado en dias calendario 1.5 puntos
ITercer menor plazo de ejecucion ofertado en dias calendario 1.0 punto
Demas plazos ofertados - No presenta plazo ofertado 00 puntos
Evaluacion de la calidad de la Propuesta de Medio Ambiente, que debe contener como minimo, pero no es limitativo:
1. Plan de Manejo Ambiental Operativo (de acuerdo a la ISO 14001).
2. Sistema de gestion de medio ambiente certificado (I1SO 14001, EMAS o equivalente).
3. Plan de Gestion de Residuos
Presentacion de Plan de Medio Ambiente, incluyendo todos los puntos mencionados 01 puntos
No presenta, presenta incompleto o presenta informacidn incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) del Plan de Medio Ambiente 00 puntos
Presenta certificacion vigente de 1SO 14001:2015. 02 puntos
No presenta o presenta certificacion vigente de ISO 14001:2015, sin considerar al menos una de las actividades minimas siguientes que se describen: 00 ¢
movimiento de tierras, obras hidraulicas, encauzamiento y defensas riberefias puntos

PROPUESTA ECONOMICA 50 PUNTOS
MONTO DE LA PROPUESTA 45 puntos
Presenta declaracion jurada de aceptacion de condiciones contractuales 01 puntos
No presenta declaracion jurada aceptacion de condiciones contractuales 00 puntos
La puntuacion serd en base al minimo y maximo de adelanto solicitado. El subcontratista que menos adelanto solicite tendrd el maximo puntaje. 01 puntos
Presente forma de pago al crédito a 30 dias 03 puntos
Presenta forma de pago sin crédito 00 puntos
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13. CALENDARIO DE LICITACION

Tabla 18 Calendario de Licitaciones

CALENDARIO DE LICITACION

Actividad

Responsable

Fecha

1 |Difusion del proceso de OHLA 27/05/2025
licitacion

5 Inscripcion de postores al Postores Hasta el
proceso de licitacion 31/05/2025

3 |Envio dellistado de OHLA 31/05/2025
subcontratistas propuestos

4 |Envio delinforme de OHLA 1/06/2025
verificacion financiera

5 Invitacion a concurso por la OHLA 3/06/2025
plataforma tenderbill

6 |Reunion aclaratoria virtual OHLA 5/06/2025

- Recepcion de consult.as por Postores 6/06/2025
la plataforma tenderbill

8 | Respuesta a consultas OHLA 7/06/2025

9 |Presentacion de ofertas Postores 12/06/2025

10 |Evaluacion de ofertas OHLA 13/06/2025

11 Feedback a postores de OHLA 14/06/2025
oferta presentada

12 | Presentacion de oferta Postores 16/06/2025
finales

13 |Evaluacion de ofertas OHLA 17/06/2025

14 Envio de la LOR al Gerente OHLA 18/06/2025
del proyecto

15 |Aceptacion de Informe de ARCC 19/06/2025
Adjudicacion

16 |Comunicacion de resultados OHLA 20/06/2025

17 |[Inicio de Suministro Postor adjudicado De acuKe(r)cil\cA) con el

14. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Una vez realizada la negociacion y evaluacion de las propuestas, se comunicara al Postor ganador
mediante el envio de una Carta de Adjudicacion, la cual debera firmar y remitir a OHLA con un

maximo de 24 horas.

El primer dia, luego de la adjudicaciéon, el Postor ganador remitird los documentos de

homologacion de Subcontratista.

_OHLA

= Perd
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15. Documentos para entregar por el subcontratista

El Subcontratista debera entregar a OHLA, los documentos establecidos en el item “Entregables
del Subcontratista®’, en los plazos establecidos. Todo equipo, maquinaria y/o vehiculo del
Subcontratista debera cumplir con los requisitos sefialados en el Anexo de Requisitos para Ingreso
de Maquinarias y Equipos y de acuerdo a los lineamientos de seguridad) para ingresar a obra.

OHLA revisara todos los documentos y se pronunciara en funcién a cada uno de los documentos
presentados. De haber observaciones, el Subcontratista tendrd, de manera improrrogable, 03
(tres) dias calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los documentos,
que se convertiran en lineas base respectivas para el control del proyecto.

OHLA en coordinacion con el Subcontratista, definird la fecha para la reunién de inicio de obra
(KOM - Kick off meeting). Al dia siguiente de la KOM, se realizara la entrega de terreno, la misma
gue representara una inspeccion ocular del terreno y culminara con la firma del Acta de Entrega
de Terreno, estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas
siguientes de la firma del acta.

16. Cierre Comercial

Es un documento que nos permite desarrollar de forma concisa, correcta y oportuna los
procedimientos del cierre comercial del contrato NEC Opcion F para la ejecucion de Entrega de
las Defensas Riberefias del Rio Lacramarca (Paquete 11 - R-07) volumen 2A,2B y 3. Estos
lineamientos seran aplicados a los trabajos realizados directamente por el contratista, trabajos del
subcontratista (subcontrato de disefio, construccion), prestacion de servicios.

Como proyecto, tenemos 03 objetivos en el Plan de cierre comercial:

e Presentar de forma correcta y oportuna el cierre comercial trimestral y final dando con esto
el cumplimiento de lo estipulado del contrato NEC Opcién F para la ejecucién de Entrega
de las Defensas Riberefias del Rio Lacramarca (Paquete 11 - R-07) volumen 2A,2B y 3.

e Desarrollar un documento que establezca los lineamientos y sirva de guia para el
cumplimiento del cierre comercial trimestral y cierre comercial final del Paquete 11 R07 que
incluya los trabajos directos del contratista, asi como el de los subcontratistas.

e Evidenciar los registros periédicos y documentacion que se ha venido solicitando de
manera mensual a los subcontratistas los cuales se reflejaran en los cierres comerciales
trimestrales y estos serviran para facilitar la elaboracién y presentacion del cierre comercial
final.

e Es de su obligacion de los Subcontratistas cumplir estrictamente con lo de detallado en la
matriz de requisitos y sustento mensual de sus valorizaciones.

17. ANEXOS

Anexo 01 — Listado de Actividades

Anexo 02 — Especificaciones Técnicas (EETT) y Planos
Anexo 03 — Calidad

Anexo 04 — Costos

Anexo 05 — Planeamiento

Anexo 06 — Seguridad y Salud en el Trabajo

Anexo 07 — Medio Ambiente

Anexo 08 — Contratos

Anexo 09 — Procura

Anexo 10 — Recursos Humanos




