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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 
Ingeniería 
detallada 

 Construcción  Puesta en Marc  
Solo para proyectos 
de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN  OFERTA ECONOMICA 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 27/02/2025 

LUGAR: X VIRTUAL  OBRA  LIMA  OTRO: 

HORA DE INICIO: 10:00 am HORA FIN: 10.30 A.M. 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

Miguel Angel Carranza OHLA  Jefe de Estudios y Proyecto  

Nancy Quiulla OHLA Licitaciones  

Mey Ling Mendoza  OHLA Especialista de adquisiciones   

    

    

    

    

 

AGENDA 

REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN OFERTA ECONOMICA – OHLA CONSTRUCCIÓN 

 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

 
Se informó al postor el estatus de proceso de licitación el cual está 
aún en proceso y lo que se busca es adjudicar al postor que se alinea 
a los términos de referencia y presente la oferta mas beneficiosa 
para el proyecto. 
 
Se solicitó que reevalúen su propuesta económica, principalmente 
en las partidas más incidentes. 
 
Se informó que la oferta técnica ya está cerrada. 
 
Evaluar los rendimientos ofertados y gastos generales, 
Actualmente la oferta enviada es superior en un 9.1% respecto al 
costo estimado del paquete. 
 
Se informó que la oferta técnica ya está cerrada. 

OHLA Gestor 27/02/2025 
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El suministro de roca será entregada seleccionada en los puntos de 
acopio. 
 
Se definió la fecha de presentación de propuesta económica para el 
lunes 03/02/2025 hasta las 11:59 por el tenderbill 

2 

 

El postor se comprometió a revisar su propuesta y posterior a ello 

presentarla dentro de la fecha establecida. 

OHLA Construcción 27/02/2025 

 


