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Presupuesto

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001Presupuesto

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001Subpresupuesto

OBRASCON HUARTE LAIN S.A 27/08/2022Costo alCliente

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

DEFENSAS RIBEREÑAS01  1,379,102.68

   OBRAS PRELIMINARES01.01  228,772.96

 1,606.46 1.00      CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 m x 3.60m und01.01.01  1,606.46

 51,500.00 1.00      INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA GLB01.01.02  51,500.00

 175,666.50 1.50      MANTENIMINETO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL mes01.01.03  117,111.00

   TRABAJOS PRELIMINARES01.02  161,358.60

 115,000.00 1.00      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS GLB01.02.01  115,000.00

 46,358.60 1.50      TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN mes01.02.02  30,905.73

   MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES01.03  294,077.42

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03.01  262,097.27

 15,856.89 1,407.00         ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA m201.03.01.01  11.27

 246,240.38 4.69         MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES KM01.03.01.02  52,503.28

      REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS01.03.02  28,202.94

 319.77 0.12         DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m301.03.02.01  2,664.72

 14,964.01 8.40         REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE D=36" m01.03.02.02  1,781.43

 12,428.89 7.40         REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE D=24" m01.03.02.03  1,679.58

 490.27 1.00         SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSA DE C°A° 1.6mx1.0.mx0.20m EN PASE DE 

AGUA

und01.03.02.04  490.27

      ESTRUCTURAS DE CONCRETO01.03.03  3,777.21

 1,415.04 3.54         CONCRETO 175 kg/cm2 m301.03.03.01  399.73

 2,362.17 27.80         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.03.03.02  84.97

   DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO01.04  312,111.65

      DIQUE DE TIERRA COMPACTADA  A4-PT-D-0501.04.01  142,651.96

 11,448.36 1,947.00         DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m201.04.01.01  5.88

 3,774.75 613.78         EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m301.04.01.02  6.15

 11,307.70 2,026.47         PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m201.04.01.03  5.58

 27,479.40 823.97         CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE m301.04.01.04  33.35

 6,724.44 190.44         CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m301.04.01.05  35.31

 10,254.17 555.18         GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m201.04.01.06  18.47

 52,861.82 506.00         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m301.04.01.07  104.47

 18,801.32 170.04         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m301.04.01.08  110.57

      DIQUE DE TIERRA COMPACTADA  A4-PT-D-0401.04.02  40,621.24

 3,010.56 512.00         DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m201.04.02.01  5.88

 1,172.37 190.63         EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m301.04.02.02  6.15

 3,071.73 550.49         PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m201.04.02.03  5.58

 6,895.45 206.76         CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE m301.04.02.04  33.35

 1,662.04 47.07         CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m301.04.02.05  35.31

 2,911.80 157.65         GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m201.04.02.06  18.47

 13,066.06 125.07         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m301.04.02.07  104.47

 8,831.23 79.87         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m301.04.02.08  110.57

      PROTECCIÓN DE TALUDES01.04.03  128,838.45

 6,385.68 1,086.00         DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m201.04.03.01  5.88

 3,711.71 603.53         EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m301.04.03.02  6.15

 5,188.23 929.79         PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m201.04.03.03  5.58

 22,833.48 165.46         RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO m301.04.03.04  138.00

 10,479.69 567.39         GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m201.04.03.05  18.47

 42,131.71 403.29         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m301.04.03.06  104.47

 38,107.95 344.65         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m301.04.03.07  110.57

   REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-101.05  31,644.42

 6,161.06 1,047.80      DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m201.05.01  5.88

 3,276.11 486.07      EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m301.05.02  6.74

 6,949.83 1,245.49      PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m201.05.03  5.58
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Presupuesto

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001Presupuesto

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001Subpresupuesto

OBRASCON HUARTE LAIN S.A 27/08/2022Costo alCliente

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 15,257.42 243.03      MATERIAL AFIRMADO  e=25 cm m301.05.04  62.78

   PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO01.06  66,316.08

 3,297.68 560.83      DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m201.06.01  5.88

 3,801.70 564.05      EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m301.06.02  6.74

 2,809.76 560.83      PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN m201.06.03  5.01

 56,406.94 540.97      COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE m301.06.04  104.27

   TRANSPORTE DE MATERIAL01.07  227,034.17

 2,222.54 453.58      TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM M3K01.07.01  4.90

 17,193.90 2,193.10      TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM M3K01.07.02  7.84

 10,387.68 1,909.50      TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM M3K01.07.03  5.44

 190,290.66 36,454.15      TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM M3K01.07.04  5.22

 1,059.92 216.31      TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM M3K01.07.05  4.90

 5,879.47 959.13      TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM M3K01.07.06  6.13

   PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA01.08  4,387.38

 1,177.38 245.80      ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m301.08.01  4.79

 3,210.00 1,000.00      RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTLACIONES PROVISIONALES m201.08.02  3.21

   SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL01.09  53,400.00

 45,000.00 1.00      SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GLB01.09.01  45,000.00

 8,400.00 1.00      IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILACIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

COVID-19 EN EL TRABAJO

GLB01.09.02  8,400.00

Costo Directo  1,379,102.68

GASTOS GENERALES (16.71624%)  230,534.11

UTILIDADES (10%)  137,910.27

----------------------- --------------------

SUB TOTAL  1,747,547.06

IGV (18%)  314,558.47

=============

PRESUPUESTO TOTAL  2,062,105.53

SON :     UN MILLON TRESCIENTOS SETENTINUEVE MIL CIENTO DOS  Y 68/100 SOLES
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Análisis de precios unitarios

0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 m x 3.60m(900302120106-0403001-01)

Costo unitario directo por: und  1,606.46

Mano de Obra

OPERARIO  8.0000  23.73  189.84hh0147010002

PEON  16.0000  16.64  266.24hh0147010004

 456.08

Materiales

PIEDRA GRANDE DE 8"  0.2500  50.00  12.50m30205000009

ARENA GRUESA  0.2500  90.00  22.50m30205010004

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  2.0000  22.50  45.00bls0221000000

GIGANTOGRAFIA 3.60x2.40m  1.0000  850.00  850.00und0239130023

MADERA TORNILLO  40.0000  5.08  203.20p20243010003

CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3'', 4''  0.7000  5.00  3.50kg0280010001

 1,136.70

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  13.68  13.68%MO0337010001

 13.68

01.01.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA(900302130104-0403001-01)

Costo unitario directo por: GLB  51,500.00

Subcontratos

SC SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  1.0000  51,500.00  51,500.00GLB0404010015

 51,500.00

01.01.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida MANTENIMINETO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL(900339010125-0403001-01)

Costo unitario directo por: mes  117,111.00

Mano de Obra

CAPATAZ  40.0000  29.50  1,180.00hh0147010001

PEON  1,000.0000  16.64  16,640.00hh0147010004

 17,820.00

Materiales

MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN  1.0000  9,500.00  9,500.00mes0291010014

 9,500.00

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  891.00  891.00%MO0337010001

CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)  140.0000  140.00  19,600.00hm0348040040

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  140.0000  200.00  28,000.00hm0349030007

MOTONIVELADORA 125 - 135 HP  140.0000  295.00  41,300.00hm0349090003

 89,791.00

01.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS(901101010102-0403001-01)

Costo unitario directo por: GLB  115,000.00

Subcontratos

SC MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  1.0000  115,000.00  115,000.00GLB0403010001

 115,000.00
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Análisis de precios unitarios

0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.02.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN(900502090108-0403001-01)

Costo unitario directo por: mes  30,905.73

Mano de Obra

TOPOGRAFO  250.0000  27.27  6,817.50hh0147000032

OFICIAL  250.0000  18.52  4,630.00hh0147010003

PEON  250.0000  16.64  4,160.00hh0147010004

 15,607.50

Materiales

CAL HIDRATADA DE 25 Kg  8.0000  18.00  144.00BOL0230010002

WINCHA DE 30M  1.0000  45.00  45.00und0230990104

BROCHA  2.0000  5.50  11.00und0239160010

ESTACA DE MADERA  20.0000  31.00  620.00p20244010000

PINTURA LATEX  10.0000  30.00  300.00gln0254010051

SPRAY  10.0000  8.50  85.00und0254020100

 1,205.00

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  468.23  468.23%MO0337010001

NIVEL  TOPOGRAFICO  250.0000  9.50  2,375.00hm0349880002

ESTACIÓN TOTAL  250.0000  15.00  3,750.00hm0349880021

GPS  250.0000  30.00  7,500.00hm0349880022

 14,093.23

01.03.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA(909701010203-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  11.27

Mano de Obra

OFICIAL  0.0381  18.52  0.71hh0147010003

PEON  0.1143  16.64  1.90hh0147010004

 2.61

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.13  0.13%MO0337010001

CAMION BARANDA 8 - 10 TON.  0.0381  205.00  7.81hm0348130051

MOTOSIERRA  0.0381  19.00  0.72hm0348400001

 8.66

01.03.01.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES(901101010252-0403001-01)

Costo unitario directo por: KM  52,503.28

Mano de Obra

CAPATAZ  8.0000  29.50  236.00hh0147010001

OFICIAL  32.0000  18.52  592.64hh0147010003

PEON  64.0000  16.64  1,064.96hh0147010004

 1,893.60

Materiales

AFIRMADO PUESTO EN OBRA  405.0000  55.00  22,275.00m30205010035

 22,275.00

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  94.68  94.68%MO0337010001

CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)  32.0000  140.00  4,480.00hm0348040040

RODILLO LISO VIBRATORIO  AUTOPROPULSADO 10-12 TN  48.0000  200.00  9,600.00hm0349030074

MOTONIVELADORA 125 - 135 HP  48.0000  295.00  14,160.00hm0349090003

 28,334.68
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Análisis de precios unitarios

0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.03.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES(900350020207-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  2,664.72

Mano de Obra

CAPATAZ  14.5455  29.50  429.09hh0147010001

OPERARIO  14.5455  23.73  345.16hh0147010002

OFICIAL  29.0909  18.52  538.76hh0147010003

PEON  43.6364  16.64  726.11hh0147010004

 2,039.12

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  101.96  101.96%MO0337010001

MARTILLO NEUMÁTICO  14.5455  5.50  80.00hm0348010087

COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP  14.5455  30.50  443.64hm0349010002

 625.60

01.03.02.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE D=36"(909701010401-0403001-01)

Costo unitario directo por: m  1,781.37

Mano de Obra

CAPATAZ  0.4179  29.50  12.33hh0147010001

OPERARIO  0.5714  23.73  13.56hh0147010002

OFICIAL  2.3964  18.52  44.38hh0147010003

PEON  5.8665  16.64  97.62hh0147010004

 167.89

Materiales

ARENA PUESTA EN OBRA  0.5500  45.00  24.75m30204010009

AFIRMADO DE CANTERA  13.8125  30.00  414.38m30205010000

AGUA PUESTA EN OBRA  2.2980  17.00  39.07m30239010094

TUBERIA HDPE 36"  1.0500  402.00  422.10m0272730003

 900.30

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  8.40  8.40%MO0337010001

VIBROAPISONADOR 3-5 HP  2.3964  4.50  10.78hm0348080070

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  1.7350  400.00  694.00hm0349040093

 713.18

01.03.02.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE D=24"(909701010402-0403001-01)

Costo unitario directo por: m  1,679.52

Mano de Obra

CAPATAZ  0.4179  29.50  12.33hh0147010001

OPERARIO  0.5714  23.73  13.56hh0147010002

OFICIAL  2.3964  18.52  44.38hh0147010003

PEON  5.8665  16.64  97.62hh0147010004

 167.89

Materiales

ARENA PUESTA EN OBRA  0.5500  45.00  24.75m30204010009

AFIRMADO DE CANTERA  13.8125  30.00  414.38m30205010000

AGUA PUESTA EN OBRA  2.2980  17.00  39.07m30239010094

TUBERIA HDPE 24"  1.0500  305.00  320.25m0272730004

 798.45

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  8.40  8.40%MO0337010001

VIBROAPISONADOR 3-5 HP  2.3964  4.50  10.78hm0348080070

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  1.7350  400.00  694.00hm0349040093

 713.18
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0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.03.02.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSA DE C°A° 1.6mx1.0.mx0.20m EN PASE DE AGUA(900401140256-0403001-01)

Costo unitario directo por: und  490.26

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  0.2000  18.52  3.70hh0147000022

CAPATAZ  0.3760  29.50  11.09hh0147010001

OPERARIO  1.1657  23.73  27.66hh0147010002

OFICIAL  0.7943  18.52  14.71hh0147010003

PEON  3.3600  16.64  55.91hh0147010004

 113.07

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  0.2080  4.74  0.99kg0202000008

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  0.4160  5.00  2.08kg0202010005

ARENA PUESTA EN OBRA  0.1500  45.00  6.75m30204010009

PIEDRA 1/2" PUESTA EN OBRA  0.2100  80.00  16.80m30205030078

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  3.3000  22.50  74.25bls0221000000

LACA DESMOLDEADORA  0.0520  81.50  4.24gln0230200005

AGUA PUESTA EN OBRA  0.0600  17.00  1.02m30239010094

MADERA TORNILLO  3.6400  5.08  18.49p20243010003

TRIPLAY DE 4'x8'x 16 mm  0.1040  113.00  11.75pln0244030018

 136.37

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  5.66  5.66%MO0337010001

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (23 HP)  0.2000  30.50  6.10hm0348010007

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.5714  400.00  228.56hm0349040093

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.2000  2.50  0.50hm0349070052

 240.82

01.03.03.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida CONCRETO 175 kg/cm2(900305110269-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  399.73

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  0.5714  18.52  10.58hh0147000022

CAPATAZ  0.5714  29.50  16.86hh0147010001

OFICIAL  0.5714  18.52  10.58hh0147010003

PEON  4.0000  16.64  66.56hh0147010004

 104.58

Materiales

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  0.7000  80.00  56.00m30205000003

ARENA GRUESA  0.5000  90.00  45.00m30205010004

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  7.5000  22.50  168.75bls0221000000

AGUA PUESTA EN OBRA  0.2000  17.00  3.40m30239010094

 273.15

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  3.14  3.14%MO0337010001

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (23 HP)  0.5714  30.50  17.43hm0348010007

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.5714  2.50  1.43hm0349070052

 22.00
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0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.03.03.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL(900305190121-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  84.97

Mano de Obra

CAPATAZ  0.1143  29.50  3.37hh0147010001

OPERARIO  0.5714  23.73  13.56hh0147010002

OFICIAL  0.5714  18.52  10.58hh0147010003

PEON  1.1429  16.64  19.02hh0147010004

 46.53

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  0.2000  4.74  0.95kg0202000008

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  0.4000  5.00  2.00kg0202010005

LACA DESMOLDEADORA  0.0500  81.50  4.08gln0230200005

MADERA TORNILLO  3.5000  5.08  17.78p20243010003

TRIPLAY DE 4'x8'x 16 mm  0.1000  113.00  11.30pln0244030018

 36.11

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  2.33  2.33%MO0337010001

 2.33

01.04.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA(900350020102-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  5.88

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0008  29.50  0.02hh0147010001

PEON  0.0400  16.64  0.67hh0147010004

 0.69

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0080  245.00  1.96hm0349040011

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0080  400.00  3.20hm0349040093

 5.19

01.04.01.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO(900303030115-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  6.15

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0029  29.50  0.09hh0147010001

PEON  0.0145  16.64  0.24hh0147010004

 0.33

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0145  400.00  5.80hm0349040093

 5.82
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Análisis de precios unitarios

0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.04.01.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE(900303060303-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  5.58

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0073  29.50  0.22hh0147010001

PEON  0.0073  16.64  0.12hh0147010004

 0.34

Materiales

AGUA PUESTA EN OBRA  0.0500  17.00  0.85m30239010094

 0.85

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  0.0073  200.00  1.46hm0349030007

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0073  400.00  2.92hm0349040093

 4.39

01.04.01.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE(909701020180-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  33.35

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0042  29.50  0.12hh0147010001

OFICIAL  0.0571  18.52  1.06hh0147010003

PEON  0.1572  16.64  2.62hh0147010004

 3.80

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.18  0.18%MO0337010001

CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)  0.0171  140.00  2.39hm0348040040

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  0.0286  200.00  5.72hm0349030007

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0296  245.00  7.25hm0349040011

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0133  400.00  5.32hm0349040093

MOTONIVELADORA 125 - 135 HP  0.0286  295.00  8.44hm0349090003

ZARANDA  ESTATICA  0.0296  8.50  0.25he0349140096

 29.55

01.04.01.05

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE(909701020181-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  35.32

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0156  29.50  0.46hh0147010001

OFICIAL  0.0571  18.52  1.06hh0147010003

PEON  0.1572  16.64  2.62hh0147010004

 4.14

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.20  0.20%MO0337010001

CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)  0.0286  140.00  4.00hm0348040040

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  0.0286  200.00  5.72hm0349030007

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0296  245.00  7.25hm0349040011

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0133  400.00  5.32hm0349040093

MOTONIVELADORA 125 - 135 HP  0.0286  295.00  8.44hm0349090003

ZARANDA  ESTATICA  0.0296  8.50  0.25he0349140096

 31.18
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Análisis de precios unitarios

0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.04.01.06

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN(900402322113-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  18.47

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0027  29.50  0.08hh0147010001

OPERARIO  0.0133  23.73  0.32hh0147010002

OFICIAL  0.0267  18.52  0.49hh0147010003

PEON  0.0533  16.64  0.89hh0147010004

 1.78

Materiales

GEOTEXTIL 400 gr/cm2  1.0500  14.50  15.23m20239900105

 15.23

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.09  0.09%MO0337010001

CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP + BRAZO GRUA-12TON.  0.0067  205.00  1.37he0348040041

 1.46

01.04.01.07

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE(909701020182-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  104.47

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0140  29.50  0.41hh0147010001

OPERARIO  0.0667  23.73  1.58hh0147010002

PEON  0.1466  16.64  2.44hh0147010004

 4.43

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.22  0.22%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0800  400.00  32.00hm0349040093

 32.22

Subcontratos

SUMINISTRO DE ROCA  1.0500  64.59  67.82m30405030001

 67.82

01.04.01.08

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE(909701020183-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  110.57

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0167  29.50  0.49hh0147010001

OPERARIO  0.0800  23.73  1.90hh0147010002

PEON  0.1733  16.64  2.88hh0147010004

 5.27

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.16  0.16%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0933  400.00  37.32hm0349040093

 37.48

Subcontratos

SUMINISTRO DE ROCA  1.0500  64.59  67.82m30405030001

 67.82
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Análisis de precios unitarios

0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.04.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA(900350020102-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  5.88

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0008  29.50  0.02hh0147010001

PEON  0.0400  16.64  0.67hh0147010004

 0.69

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0080  245.00  1.96hm0349040011

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0080  400.00  3.20hm0349040093

 5.19

01.04.02.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO(900303030115-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  6.15

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0029  29.50  0.09hh0147010001

PEON  0.0145  16.64  0.24hh0147010004

 0.33

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0145  400.00  5.80hm0349040093

 5.82

01.04.02.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE(900303060303-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  5.58

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0073  29.50  0.22hh0147010001

PEON  0.0073  16.64  0.12hh0147010004

 0.34

Materiales

AGUA PUESTA EN OBRA  0.0500  17.00  0.85m30239010094

 0.85

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  0.0073  200.00  1.46hm0349030007

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0073  400.00  2.92hm0349040093

 4.39

01.04.02.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE(909701020180-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  33.35

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0042  29.50  0.12hh0147010001

OFICIAL  0.0571  18.52  1.06hh0147010003

PEON  0.1572  16.64  2.62hh0147010004

 3.80

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.18  0.18%MO0337010001

CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)  0.0171  140.00  2.39hm0348040040

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  0.0286  200.00  5.72hm0349030007

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0296  245.00  7.25hm0349040011

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0133  400.00  5.32hm0349040093

MOTONIVELADORA 125 - 135 HP  0.0286  295.00  8.44hm0349090003

ZARANDA  ESTATICA  0.0296  8.50  0.25he0349140096

 29.55
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Análisis de precios unitarios

0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.04.02.05

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE(909701020181-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  35.32

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0156  29.50  0.46hh0147010001

OFICIAL  0.0571  18.52  1.06hh0147010003

PEON  0.1572  16.64  2.62hh0147010004

 4.14

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.20  0.20%MO0337010001

CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)  0.0286  140.00  4.00hm0348040040

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  0.0286  200.00  5.72hm0349030007

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0296  245.00  7.25hm0349040011

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0133  400.00  5.32hm0349040093

MOTONIVELADORA 125 - 135 HP  0.0286  295.00  8.44hm0349090003

ZARANDA  ESTATICA  0.0296  8.50  0.25he0349140096

 31.18

01.04.02.06

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN(900402322113-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  18.47

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0027  29.50  0.08hh0147010001

OPERARIO  0.0133  23.73  0.32hh0147010002

OFICIAL  0.0267  18.52  0.49hh0147010003

PEON  0.0533  16.64  0.89hh0147010004

 1.78

Materiales

GEOTEXTIL 400 gr/cm2  1.0500  14.50  15.23m20239900105

 15.23

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.09  0.09%MO0337010001

CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP + BRAZO GRUA-12TON.  0.0067  205.00  1.37he0348040041

 1.46

01.04.02.07

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE(909701020182-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  104.47

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0140  29.50  0.41hh0147010001

OPERARIO  0.0667  23.73  1.58hh0147010002

PEON  0.1466  16.64  2.44hh0147010004

 4.43

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.22  0.22%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0800  400.00  32.00hm0349040093

 32.22

Subcontratos

SUMINISTRO DE ROCA  1.0500  64.59  67.82m30405030001

 67.82
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Análisis de precios unitarios

0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.04.02.08

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE(909701020183-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  110.57

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0167  29.50  0.49hh0147010001

OPERARIO  0.0800  23.73  1.90hh0147010002

PEON  0.1733  16.64  2.88hh0147010004

 5.27

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.16  0.16%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0933  400.00  37.32hm0349040093

 37.48

Subcontratos

SUMINISTRO DE ROCA  1.0500  64.59  67.82m30405030001

 67.82

01.04.03.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA(900350020102-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  5.88

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0008  29.50  0.02hh0147010001

PEON  0.0400  16.64  0.67hh0147010004

 0.69

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0080  245.00  1.96hm0349040011

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0080  400.00  3.20hm0349040093

 5.19

01.04.03.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO(900303030115-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  6.15

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0029  29.50  0.09hh0147010001

PEON  0.0145  16.64  0.24hh0147010004

 0.33

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0145  400.00  5.80hm0349040093

 5.82

01.04.03.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE(900303060303-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  5.58

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0073  29.50  0.22hh0147010001

PEON  0.0073  16.64  0.12hh0147010004

 0.34

Materiales

AGUA PUESTA EN OBRA  0.0500  17.00  0.85m30239010094

 0.85

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  0.0073  200.00  1.46hm0349030007

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0073  400.00  2.92hm0349040093

 4.39
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0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.04.03.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO(900303040208-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  138.00

Mano de Obra

CAPATAZ  0.4013  29.50  11.84hh0147010001

OFICIAL  2.0000  18.52  37.04hh0147010003

PEON  4.0429  16.64  67.27hh0147010004

 116.15

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001

VIBROAPISONADOR 3-5 HP  2.0000  4.50  9.00hm0348080070

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0296  245.00  7.25hm0349040011

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0133  400.00  5.32hm0349040093

ZARANDA  ESTATICA  0.0296  8.50  0.25he0349140096

 21.85

01.04.03.05

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN(900402322113-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  18.47

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0027  29.50  0.08hh0147010001

OPERARIO  0.0133  23.73  0.32hh0147010002

OFICIAL  0.0267  18.52  0.49hh0147010003

PEON  0.0533  16.64  0.89hh0147010004

 1.78

Materiales

GEOTEXTIL 400 gr/cm2  1.0500  14.50  15.23m20239900105

 15.23

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.09  0.09%MO0337010001

CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP + BRAZO GRUA-12TON.  0.0067  205.00  1.37he0348040041

 1.46

01.04.03.06

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE(909701020182-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  104.47

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0140  29.50  0.41hh0147010001

OPERARIO  0.0667  23.73  1.58hh0147010002

PEON  0.1466  16.64  2.44hh0147010004

 4.43

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.22  0.22%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0800  400.00  32.00hm0349040093

 32.22

Subcontratos

SUMINISTRO DE ROCA  1.0500  64.59  67.82m30405030001

 67.82



S10
Página:  12
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0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.04.03.07

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE(909701020183-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  110.57

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0167  29.50  0.49hh0147010001

OPERARIO  0.0800  23.73  1.90hh0147010002

PEON  0.1733  16.64  2.88hh0147010004

 5.27

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.16  0.16%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0933  400.00  37.32hm0349040093

 37.48

Subcontratos

SUMINISTRO DE ROCA  1.0500  64.59  67.82m30405030001

 67.82

01.05.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA(900350020102-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  5.88

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0008  29.50  0.02hh0147010001

PEON  0.0400  16.64  0.67hh0147010004

 0.69

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0080  245.00  1.96hm0349040011

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0080  400.00  3.20hm0349040093

 5.19

01.05.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO(900303020107-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  6.74

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0016  29.50  0.05hh0147010001

PEON  0.0160  16.64  0.27hh0147010004

 0.32

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0160  400.00  6.40hm0349040093

 6.42

01.05.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE(900303060303-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  5.58

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0073  29.50  0.22hh0147010001

PEON  0.0073  16.64  0.12hh0147010004

 0.34

Materiales

AGUA PUESTA EN OBRA  0.0500  17.00  0.85m30239010094

 0.85

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  0.0073  200.00  1.46hm0349030007

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0073  400.00  2.92hm0349040093

 4.39
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0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.05.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida MATERIAL AFIRMADO  e=25 cm(900303070111-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  62.77

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0113  29.50  0.33hh0147010001

OFICIAL  0.0400  18.52  0.74hh0147010003

PEON  0.0933  16.64  1.55hh0147010004

 2.62

Materiales

AFIRMADO DE CANTERA  1.4000  30.00  42.00m30205010000

 42.00

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.13  0.13%MO0337010001

CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)  0.0200  140.00  2.80hm0348040040

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  0.0200  200.00  4.00hm0349030007

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0133  400.00  5.32hm0349040093

MOTONIVELADORA 125 - 135 HP  0.0200  295.00  5.90hm0349090003

 18.15

01.06.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA(900350020102-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  5.88

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0008  29.50  0.02hh0147010001

PEON  0.0400  16.64  0.67hh0147010004

 0.69

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0080  245.00  1.96hm0349040011

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0080  400.00  3.20hm0349040093

 5.19

01.06.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO(900303020107-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  6.74

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0016  29.50  0.05hh0147010001

PEON  0.0160  16.64  0.27hh0147010004

 0.32

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0160  400.00  6.40hm0349040093

 6.42

01.06.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN(900303060304-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  5.01

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0007  29.50  0.02hh0147010001

PEON  0.0067  16.64  0.11hh0147010004

 0.13

Materiales

AGUA PUESTA EN OBRA  0.0500  17.00  0.85m30239010094

 0.85

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  0.0067  200.00  1.34hm0349030007

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0067  400.00  2.68hm0349040093

 4.03
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0403001Presupuesto

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.06.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE(909701020184-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  104.27

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0074  29.50  0.22hh0147010001

OPERARIO  0.0667  23.73  1.58hh0147010002

PEON  0.1466  16.64  2.44hh0147010004

 4.24

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001

EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3  0.0800  400.00  32.00hm0349040093

 32.21

Subcontratos

SUMINISTRO DE ROCA  1.0500  64.59  67.82m30405030001

 67.82

01.07.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM(900303050106-0403001-01)

Costo unitario directo por: M3K  4.90

Equipos

CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3  0.0200  245.00  4.90he0349970003

 4.90

01.07.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM(900303050107-0403001-01)

Costo unitario directo por: M3K  7.84

Equipos

CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3  0.0320  245.00  7.84he0349970003

 7.84

01.07.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM(900303050108-0403001-01)

Costo unitario directo por: M3K  5.44

Equipos

CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3  0.0222  245.00  5.44he0349970003

 5.44

01.07.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM(900303050109-0403001-01)

Costo unitario directo por: M3K  5.22

Equipos

CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3  0.0213  245.00  5.22he0349970003

 5.22

01.07.05

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM(900350020208-0403001-01)

Costo unitario directo por: M3K  4.90

Equipos

CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3  0.0200  245.00  4.90he0349970003

 4.90
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SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

01.07.06

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM(900350020209-0403001-01)

Costo unitario directo por: M3K  6.13

Equipos

CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3  0.0250  245.00  6.13he0349970003

 6.13

01.08.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)(900343050101-0403001-01)

Costo unitario directo por: m3  4.79

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0008  29.50  0.02hh0147010001

PEON  0.0084  16.64  0.14hh0147010004

 0.16

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0168  245.00  4.12hm0349040011

 4.13

Subcontratos

DERECHO DME  1.0000  0.50  0.50m30405040001

 0.50

01.08.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTLACIONES PROVISIONALES(900343050102-0403001-01)

Costo unitario directo por: m2  3.21

Mano de Obra

CAPATAZ  0.0006  29.50  0.02hh0147010001

PEON  0.0229  16.64  0.38hh0147010004

 0.40

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.  0.0114  245.00  2.79hm0349040011

 2.81

01.09.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL(900350010102-0403001-01)

Costo unitario directo por: GLB  45,000.00

Subcontratos

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  1.0000  45,000.00  45,000.00GLB0402010003

 45,000.00

01.09.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILACIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO(900344010104-0403001-01)

Costo unitario directo por: GLB  8,400.00

Subcontratos

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO  1.0000  8,400.00  8,400.00GLB0402010002

 8,400.00
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Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900303040404-0403001-01) CAMA DE ARENA H= 0.10

m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 71.2350.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

4.720147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.1600 29.50
2.960147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 18.52
2.660147010004 PEON hh 1.0000 0.1600 16.64

10.34
Materiales

56.250204010009 ARENA PUESTA EN OBRA m3 1.2500 45.00
3.400239010094 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 17.00

59.65
Equipos

0.520337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.34
0.720348080070 VIBROAPISONADOR 3-5 HP hm 1.0000 0.1600 4.50
1.24
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Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900305110270-0403001-01) CONCRETO 280 kg/cm2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 491.1812.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

12.350147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 18.52
19.670147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.6667 29.50
12.350147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 18.52
88.750147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 16.64

133.12
Materiales

22.500204010009 ARENA PUESTA EN OBRA m3 0.5000 45.00
56.000205030078 PIEDRA 1/2" PUESTA EN OBRA m3 0.7000 80.00

247.500221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) bls 11.0000 22.50
3.400239010094 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 17.00

329.40
Equipos

6.660337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 133.12
20.330348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (23 HP) hm 1.0000 0.6667 30.50

1.670349070052 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.6667 2.50
28.66
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Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900305190121-0403001-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 84.9714.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

3.370147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1143 29.50
13.560147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 23.73
10.580147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.52
19.020147010004 PEON hh 2.0000 1.1429 16.64
46.53

Materiales
0.950202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2000 4.74
2.000202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.4000 5.00
4.080230200005 LACA DESMOLDEADORA gln 0.0500 81.50

17.780243010003 MADERA TORNILLO p2 3.5000 5.08
11.300244030018 TRIPLAY DE 4'x8'x 16 mm pln 0.1000 113.00
36.11

Equipos
2.330337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 46.53
2.33
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Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900303050110-0403001-01) CARGUIO DE MATERIAL GANULAR

m3/DIA 600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.39600.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.040147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 29.50
0.220147010004 PEON hh 1.0000 0.0133 16.64
0.26

Equipos
0.010337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.26
5.120349040093 EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3 hm 1.0000 0.0133 385.00
5.13



Página :S10 1

Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900303040403-0403001-01) ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO

m3/DIA 270.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.01270.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.490147010004 PEON hh 1.0000 0.0296 16.64
0.49

Equipos
0.020337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.49
7.250349040011 CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. hm 1.0000 0.0296 245.00
0.250349140096 ZARANDA  ESTATICA he 1.0000 0.0296 8.50
7.52
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Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900303050111-0403001-01) CARGUIO DE ROCA GRANDE

m3/DIA 600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.37600.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.020147010001 CAPATAZ hh 0.0500 0.0007 29.50
0.220147010004 PEON hh 1.0000 0.0133 16.64
0.24

Equipos
0.010337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.24
5.120349040093 EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3 hm 1.0000 0.0133 385.00
5.13
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Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900401021004-0403001-01) RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA 38.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 94.5038.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.620147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0211 29.50
3.900147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2105 18.52
7.010147010004 PEON hh 2.0000 0.4211 16.64

11.53
Materiales

37.500205010000 AFIRMADO DE CANTERA m3 1.2500 30.00
3.400239010094 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 17.00

40.90
Equipos

0.580337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.53
0.950348080070 VIBROAPISONADOR 3-5 HP hm 1.0000 0.2105 4.50

40.540349040093 EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3 hm 0.5000 0.1053 385.00
42.07
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Item Descripción Und.
Cant. 

Descripción

Cant. 

Unidad

Precio  Unitario 

S/.
Valor Total S/.

I Liquidación de Obra

1 Copias Varias est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

2 Comunicaciones est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

3 Servicios para oficina est. 1.00 1.00 1,350.00 1,350.00

II Impuestos

1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 1,528,431.89 76.42

2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.200% 1,528,431.89 3,056.86

III Gastos Diversos

1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 2,800.00 2,800.00

2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 1,550.00 1,550.00

3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 575.00 575.00

IV Implementos de Seguridad (EPP)

1 staff Glb. 1.00 100.00% 3,800.00 3,800.00

2 Personal Auxiliar y Mano de Obra Directa Glb. 1.00 100.00% 4,500.00 4,500.00

3 Equipos de Primeros Auxilios Glb. 1.00 100.00% 5,500.00 5,500.00

25,208.28

“SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO - RÍO LACRAMARCA”

Total de Gastos Generales Fijos S/.

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS



I Personal Profesional y Técnico

Descripción Unidad Cant. Descripción %Particip. Tiempo Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 100% 1.50 11,000.00          16,500.00           

2 Ing. De Proyectos Mes 1.00 100% 1.50 7,000.00            10,500.00           

3 Ing. Calidad Mes 1.00 100% 1.50 6,000.00            9,000.00             

4 Ingeniero Topografo de Obra Mes 1.00 100% 1.50 6,000.00            9,000.00             

5 Ing. Jefe de SSOMA Mes 1.00 100% 1.50 6,000.00            9,000.00             

6 Ing. Asistente de Seguridad, Salud y Trabajo Mes 1.00 100% 1.50 4,000.00            6,000.00             

7 Especialista en Metrados y Valorizaciones Mes 1.00 100% 1.50 5,000.00            7,500.00             

9 Administrador de Obra Mes 1.00 100% 1.50 3,200.00            4,800.00             

8 Maestro de Obra Mes 1.00 100% 1.50 5,000.00            7,500.00             

Sub Total S/ 79,800.00         

II Personal Auxiliar

Descripción Unidad Cant. Descripción %Particip. Tiempo Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Chofer Mes 1.00 100% 1.50 2500.00 3,750.00             

2 Almacenero Mes 1.00 100% 1.50 2200.00 3,300.00             

3 Guardián turno día Mes 1.00 100% 1.50 2000.00 3,000.00             

4 Guardián turno noche Mes 1.00 100% 1.50 2000.00 3,000.00             

Sub Total S/ 10,050.00         

III ALQUILER DE EQUIPO MENOR 

Descripción Unidad Cant. Descripción %Particip. Tiempo Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Alquiler de camioneta (Inc. Combustible) Mes 1.00 100% 1.50 8,500.00            12,750.00           

2 Transporte y Movilización de personal staff y mano de obra directa Mes 1.00 100% 1.50 10,500.00          15,750.00           

Sub Total S/ 28,500.00         

IV HOSPEDAJE, ALIMETACIÓN Y SERVICIOS

Descripción Unidad Cant. Descripción %Particip. Tiempo Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Alojamiento del personal staff y mano de obra directa Mes 25.00 100% 1.50 750.00                28,125.00           

2 Alimentación del personal staff y mano de obra directa DIA 25.00 100% 45.00 25.00                  28,125.00           

3 Consumo de agua potable Mes 1.00 100% 1.50 500.00                750.00                

4 Alquiler de oficina y vivienda para contratista MES 1.00 100% 1.50 700.00                1,050.00             

5 Comunicaciones (internet y telefonía) MES 1.00 100% 1.50 400.00                600.00                

6 Grupo electrogeno MES 2.00 100% 1.50 950.00                2,850.00             

7 Utiles de escritorio y limpieza MES 1.00 100% 1.50 700.00                1,050.00             

Sub Total S/ 62,550.00         

V GASTOS DE HERRAMIENTAS, ENSAYO Y/O PRUEBA DE CAMPO

Descripción Unidad Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Prueba de control de ensayos y materiales UND 600.00                5,400.00             

2 Diseño de mezcla UND 350.00                350.00                

4 Ensayos de Calidad UND 2,500.00            2,500.00             

Sub Total S/ 8,250.00           

VI MOBILIARIO

Descripción Unidad Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Escritorio con sillas UND 300.00                1,800.00             

2 Mesa con sillas para reuniones UND 450.00                900.00                

3 Pizarra acrílica UND 200.00                200.00                

4 Compurtador personal e impresora UND 3,500.00            3,500.00             

Sub Total S/ 6,400.00           

VII Gastos Financieros

Descripción Unidad Cant. Descripción Tiempo Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 1.50 1,550.00            2,325.00             

2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 1.50 3,550.00            5,325.00             

3 Garantía del Adelanto de materiales (Carta Fianza MC) Mes

Sub Total S/ 7,650.00           

VII Seguros

1 Polizar CAR glb 1.00 750.00                750.00                

2 Seguro contra todo riesgo (SCTR) obreros glb 1.00 550.00                550.00                

3 Seguro accidentes personales glb 1.00 1,330.00            1,330.00             

4 Vida ley glb 1.00 320.00                320.00                

Sub Total S/ 2,950.00           

206,150.00

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Total de Gastos Generales Variables S/.

“SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO - RÍO LACRAMARCA”

GASTOS GENERALES VARIABLES

Cant. Descripción

9.00

1.00

Cant. Descripción

6.00

2.00

1.00

1.00

1.00



MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,379,102.68

Item Descripción Und. Cantidad
Precio  Unitario 

S/.
Valor Total S/.

I

1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 24,384.17 24,384.17

II

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 206,150.00 206,150.00

230,534.170

16.00%

                    * Costo Directo S/. 1,440,995.31

                    * Gastos Indirecto S/. 230,534.17

Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 15.998%

10.00%

                    * Costo Utilidad S/. 137,910.27

Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 10.00

“SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO - RÍO LACRAMARCA”

Total de Gastos Generales  S/.

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto

Utilidad

RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Gastos Generales Fijos

Gastos Generales Variables



LUGAR                  :         LAJAS, CHOTA, CAJAMARCA            : CHIMBOTE

MODALIDAD : SUB Contrata

TIPO:  : 1.5 MESES

 Monto Presupuestado

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,379,102.68                

DESCRIPCIÓN MONTO

SUBPROYECYO A4 PAMPA DEL TORO S/. 1,379,102.68                  

GASTOS GENERALES 16.72% CD 230,534.11                     

UTILIDAD 10.00% CD 137,910.27                     

SUB TOTAL 1,747,547.06                

I.G.V. 18.00% 314,558.47                     

TOTAL DE PRESUPUESTO 2,062,105.53                

Total S/. 2,062,105.53                

“SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO - RÍO LACRAMARCA”

RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS
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Fórmula Polinómica

Presupuesto 0403001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001Subpresupuesto

Fecha Presupuesto 27/08/2022

Moneda SOLES

Ubicación Geográfica 021801 ANCASH  - SANTA - CHIMBOTE

K = 0.012*(GGr / GGo) + 0.567*(MGr / MGo) + 0.074*(MOr / MOo) + 0.170*(Dr / Do) + 0.177*(AAr / AAo)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR391  0.012  100.000 GG

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO492  0.567  100.000 MG

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES473  0.074  100.000 MO

DOLAR (GENERAL PONDERADO)304  0.170  100.000 D

AGREGADO GRUESO055  0.177  100.000 AA
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

27/08/2022Fecha

ANCASH - SANTA - CHIMBOTELugar 021801

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 2.2225  41.16 18.52OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO0147000022 hh

 375.0000  10,226.25 27.27TOPOGRAFO0147000032 hh

 266.2607  7,854.69 29.50CAPATAZ0147010001 hh

 205.4897  4,876.27 23.73OPERARIO0147010002 hh

 1,085.9833  20,112.41 18.52OFICIAL0147010003 hh

 4,099.1743  68,210.26 16.64PEON0147010004 hh

 111,321.04

MATERIALES

 5.7680  27.34 4.74ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg

 11.5360  57.68 5.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"0202010005 kg

 8.8400  397.80 45.00ARENA PUESTA EN OBRA0204010009 m3

 2.4780  198.24 80.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"0205000003 m3

 0.2500  12.50 50.00PIEDRA GRANDE DE 8"0205000009 m3

 558.4795  16,754.39 30.00AFIRMADO DE CANTERA0205010000 m3

 2.0200  181.80 90.00ARENA GRUESA0205010004 m3

 1,899.4500  104,469.75 55.00AFIRMADO PUESTO EN OBRA0205010035 m3

 0.2100  16.80 80.00PIEDRA 1/2" PUESTA EN OBRA0205030078 m3

 31.8500  716.63 22.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)0221000000 bls

 12.0000  216.00 18.00CAL HIDRATADA DE 25 Kg0230010002 BOL

 1.4421  117.53 81.50LACA DESMOLDEADORA0230200005 gln

 1.5000  67.50 45.00WINCHA DE 30M0230990104 und

 302.7306  5,146.42 17.00AGUA PUESTA EN OBRA0239010094 m3

 1.0000  850.00 850.00GIGANTOGRAFIA 3.60x2.40m0239130023 und

 3.0000  16.50 5.50BROCHA0239160010 und

 1,344.2310  19,491.35 14.50GEOTEXTIL 400 gr/cm20239900105 m2

 140.9390  715.97 5.08MADERA TORNILLO0243010003 p2

 30.0000  930.00 31.00ESTACA DE MADERA0244010000 p2

 2.8840  325.89 113.00TRIPLAY DE 4'x8'x 16 mm0244030018 pln

 15.0000  450.00 30.00PINTURA LATEX0254010051 gln

 15.0000  127.50 8.50SPRAY0254020100 und

 8.8200  3,545.64 402.00TUBERIA HDPE 36"0272730003 m

 7.7700  2,369.85 305.00TUBERIA HDPE 24"0272730004 m

 0.7000  3.50 5.00CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3'', 4''0280010001 kg

 1.5000  14,250.00 9,500.00MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN0291010014 mes

 171,456.58

EQUIPOS

 4,036.06HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO

 2.2228  67.80 30.50MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (23 HP)0348010007 hm

 1.7455  9.60 5.50MARTILLO NEUMÁTICO0348010087 hm

 389.3589  54,510.25 140.00CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)0348040040 hm

 8.5775  1,758.39 205.00CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP + BRAZO GRUA-12TON.0348040041 he

 368.7832  1,659.52 4.50VIBROAPISONADOR 3-5 HP0348080070 hm

 53.6067  10,989.37 205.00CAMION BARANDA 8 - 10 TON.0348130051 hm

 53.6067  1,018.53 19.00MOTOSIERRA0348400001 hm

 1.7455  53.24 30.50COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP0349010002 hm

 289.5812  57,916.24 200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T0349030007 hm

 225.1200  45,024.00 200.00RODILLO LISO VIBRATORIO  AUTOPROPULSADO 10-12 TN0349030074 hm

 99.1959  24,303.00 245.00CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.0349040011 hm

 348.6787  139,471.48 400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd30349040093 hm

 2.2228  5.56 2.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"0349070052 hm

 476.2522  140,494.40 295.00MOTONIVELADORA 125 - 135 HP0349090003 hm

 42.4365  360.71 8.50ZARANDA  ESTATICA0349140096 he

 375.0000  3,562.50 9.50NIVEL  TOPOGRAFICO0349880002 hm

 375.0000  5,625.00 15.00ESTACIÓN TOTAL0349880021 hm

 375.0000  11,250.00 30.00GPS0349880022 hm

 926.4196  226,972.80 245.00CAMIÓN VOLQUETE - 15 M30349970003 he

 729,088.45

SUBCONTRATOS

 1.0000  8,400.00 8,400.00IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

0402010002 GLB

 1.0000  45,000.00 45,000.00SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL0402010003 GLB

 1.0000  115,000.00 115,000.00SC MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS

0403010001 GLB



 2Página :S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

27/08/2022Fecha

ANCASH - SANTA - CHIMBOTELugar 021801

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 1.0000  51,500.00 51,500.00SC SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO0404010015 GLB

 2,278.3845  147,160.85 64.59SUMINISTRO DE ROCA0405030001 m3

 245.8000  122.90 0.50DERECHO DME0405040001 m3

 367,183.75

Total S/.  1,379,049.82
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