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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 Ingeniería 
detallada  Construcción  Puesta en Marc  Solo para proyectos 

de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 
MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: FEEDBACK 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 06/11/2024 
LUGAR:  VIRTUAL  OBRA  LIMA X OTRO:FEEDBACK 
HORA DE INICIO: 9:45 HORA FIN: 10:15 

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

César Arboleda ANGELES MINERIA Jefe de proyecto  
Moisés Barandiarán ANGELES MINERIA Gerente de finanzas  
Alfredo Santamaria ANGELES MINERIA Gerente de proyectos  
José Luperdi ANIN Gerente de proyecto  
Ronald Obregón ANIN Administrador de contratos  
Brayan Burgos ANIN Responsable de Cierre comercial  
Carlos Rioja  OHLA Especialista de costos  
Katerine Acosta OHLA Asistente de adquisiciones  
Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de adquisiciones  

 

AGENDA 

FREEDBACK – ANGELES MINERIA 
 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

Oportunidades de mejora en la propuesta técnica  
• No presenta Plan de SSOMA 
• PETS elaborados para otro proyecto. 
• No presentó: 

- Programa en .xer 
- Histograma de MO 
- Histograma de Maquinaria. 
- Hoja de Programación 
- Programa según lo indicado en el capítulo 6.4 Consideraciones 
en la Construcción del Subproyecto A1 Paisajístico (pag. 26) 

• - El Plazo que presentan en el cronograma y hoja resumen deben 
ser indicados en días Calendario tal como menciona en el TdR. 
- Mejorar el cronograma según lo indicado en el capítulo 6.4 del 
TDR 

OHLA 06/11/2024 
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• Presenta plan de manejo de unidad minera y extractos de otro 
proyecto. 
 

Oportunidades de mejora en la propuesta económica 
• Se especifica el monto referencial del paquete  

         S/ 16,639,913.24 + IGV 
• El postor no debe considerar las partidas de 

plantaciones, no están dentro del alcance del 
paquete. 

• Se recomienda revisar el costo de sus recursos con 
relación al mercado, ya que no están acorde. 

• Los gastos generales presentan un exceso de personal 
para el periodo del proyecto y el costo, evaluar las 
cuadrillas que están colocando en cada partida. 

• Revisar la partida de Bordillo de piedra presenta 
diferencias, en precios y rendimiento. 

• Los gastos generales para gerencia son excesivos de 
acuerdo con el plazo del proyecto. 

• Se recomienda evaluar las recomendaciones 
brindadas. 

2 

El plazo para la presentación de la propuesta con las 
oportunidades de mejora sugeridas presentarlo el domingo 
10/11/2024 hasta las 11:59 p.m. mediante la plataforma 
Tenderbill 

Presentar toda su propuesta económica y técnica 

OHLA 06/11/2024 

 


