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Nuestra propuesta considera la contratación del 100% de mano de obra no calificada de procedencia local.

Nuestra oferta considera el pago de valorizaciones a 30 días.

PROYECTO: SUBPROYECTO A4 - RIO LACRAMARCA REV 00

DESCRIPCION

Nuestra oferta ha sido elaborada en Soles (PEN) y tiene una validez de 60 dias.

Nuestra oferta considera que se establecerá una fórmula de reajuste, la cual se acordará con OHLA.

Nuestra oferta es a precios unitarios, conforme a lo indicado en los términos de referencia (Contrato NEC3 opción
B)

Nuestra oferta considera que tanto los puntos de toma de agua como las canteras y DME estan disponibles y han
sido liberados por el Contratista. No estamos considerando pagos por derecho uso de agua, DME ni de canteras.
Tampoco pagos por derecho de circulación en la zona.

Nuestra oferta ha sido elaborada con los jornales del Régimen de Construcción Civil y legislación de Perú vigentes.
El horario de trabajo es de lunes a sábado en turno diurno. Se está considerando un régimen de 28 x 7 días.

En nuestra propuesta se ha excluido el monitoreo ambiental, en conocordancia con los TdR.

Nuestra propuesta considera que no habrá restricción alguna de acceso al sitio de las obras durante todo el
periodo de ejecución. OHLA garantizará el acceso y disponibilidad del terreno, dentro de condiciones usuales de
obra.

La presente Propuesta no contemplada ninguna interferencia en la zona de trabajo, en caso ocurriera, esta
tiene que ser gestionada por OHLA.

Paralizaciones decretadas por terceros (sin responsabilidad del Subcontratista), interrupciones en las vías de
acceso a la obra y otros similares que afecten el normal desarrollo de las actividades del proyecto en la zona de
trabajo, estas serán evaluadas en cuanto a su costo y plazo y serán reconocidas por OHLA para su pago
correspondiente.
La partida de Gastos Generales ha sido calculada para la magnitud de la planilla referencial entregada. En caso se
tenga variación de metrados +-10% de la planilla referencial se evaluará la nueva estructura de los gastos
generales y revisión de los precios unitarios del costo directo.

La propuesta no considera realizar desmovilizaciones debido a interrupciones por causas ajenas al Subcontratista.


