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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tiene por finalidad hacer la invitación a su empresa o consorcio, a licitar la construcción de 
obras que forman parte del Paquete R-07 Defensas Ribereñas del río Lacramarca, por lo que su empresa 
o consorcio, deberá de tomar especial atención a los contenidos del presente documento, los cuales 
brindan información y procedimientos para llevar a cabo la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los postores, la mejor propuesta técnico-económica, para la 
contratación de las obras: SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A3–RÍO LACRAMARCA. 

2. ANTECEDENTES 

Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en Adelante OHLA) ha sido adjudicatario por parte de la 
Autoridad Nacional de Infraestructuta (en adelante ANIN) del proyecto denominado: “Defensas 
ribereñas del río Lacramarca (Paquete R-07)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los 
permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la 
construcción de las soluciones definitivas que superarán los estudios de perfil declarados viables 
redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones) adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Riego. 

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables 

RIO ESTUDIO DE PERFIL DECLARADOS VIABLES 

Lacramarca 

“Creación del Servicio de Protección del Río Lacramarca, vulnerables ante 
Peligros de Inundación, en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Cáceres 
del Perú y Chimbote de la Provincia de Santa – Departamento de Ancash” con 
CUI 2499818 

El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y 
Chimbote en la Provincia Santa departamento de Ancash, a una elevación entre los 0 a 1,048 msnm. El 
Diseño del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Subcontratista Airtificial Business 
InteligenceS.A. Sucursal Perú (en adelante Airtificial), y está orientado a proteger de manera segura de 
las inundaciones, mediante el uso de defensas ribereñas a lo largo del río Lacramarca. 

Tomando en cuenta las condiciones de sitio, el plazo contractual, la época lluviosa y de estiaje del río 
Lacramarca, se plantea la ejecución del proyecto bajo una modalidad de contratación Fast Track, es un 
sistema de gestión de proyectos, en la cual, el Diseño y la Construcción, se realizan casi en forma paralela 
superponiendo actividades durante la ejecución de la fase de Ingeniería (Diseño), Procura y 
Construcción. 

El presente documento establece  correctamente  los Términos  de Referencia para  solicitar  
cotizaciones a los postores por la “SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA” el 
que tiene como alcance general realizar la ejecución del Proyecto, de todas las actividades principales  
para  la  descolmatación del cauce del rio Lacramarca, conformación de diques,  protección de  diques,  
enrocados  con piedra, acarreo de material roca, rellenos del proyecto y construcción de rampas,  
transporte  de  material, movilización y desmovilización, incluyendo las actividades secundarias  como  
las  facilidades  de obra necesarias durante el proceso constructivo; y que se detallan en la descripción 
específica del presente documento. 
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3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, la cual regirá también en la etapa que le corresponda 
como Subcontratista 

 Ley 30556, ley que crea la La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 
 D.S. Nº 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementación de los 

numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley Nº 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter 
Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 
 Servicio del régimen laboral especial en construcción civil. Garantía de cumplimiento de 

obligaciones laborales. 
 Norma GE.030 – Calidad en la construcción. 
 Norma GE.050 – Seguridad en la construcción. 
 Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias. 
 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente y su modificatoria 
 Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
 Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, D.S. Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783 y sus 

modificatorias. 
 D.S. Nº 011-2019-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción. 
 D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 
 D.S. Nº 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos. 
 D.S. Nº 002-2022- VIVIENDA Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las 

Actividades de la Construcción y Demolición 
 Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa Nº 321- 

MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2. 

 D.S. Nº 015-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el D.S. Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en 
la nueva convivencia social. 

 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 
 Guía metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas agrícolas o 

urbanas – Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Manual de Carreteras. Mantenimiento o conservación Vial (R.D. Nº 08-2014-MTC/14) (27.03.14) y 

Parte IV (R.D. Nº 05-2016-MTC/14) (25.02.16). 
 Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 documento Parte 4 – Mantenimiento Rutinario Manual 

en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales. 
 Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (R.D. Nº 02-2018-

MTC/14) (12.01.2018). 
 Manual de Especificaciones Técnicas generales para construcción (EG-2013) (RD Nº 22-2013-

MTC/14) (07.08.2013). 
 Manual de Ensayo de Materiales (RD Nº 18-2016-MTC/14) (03.06.2016). 
 Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos (RD Nº 10-2014-

MTC/14) (09.04.2014). 
 TUPA Municipalidad Provincial del Santa. 
 TUPA Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 
 Texto Único Administrativo de la Subdirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Ancash 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. Partes interesadas 
Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relación a esta 
contratación, incluyen, pero no se limitan a: 

 La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 
 El Contratista OHLA 
 Gobiernos Municipales / Provinciales 
 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 
 Ministerio del Ambiente (MINAM) 
 Ministerio de Cultura (MINCUL) 
 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
 Autoridad Nacional de Agua (ANA) 
 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED); 
 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 
 Defensoría del Pueblo 
 Comunidades locales 

4.2. Información General del Proyecto 
 La información general del proyecto se muestra de manera resumida en la siguiente tabla: 

 Tabla 2: Datos generales río Lacramarca 

DATOS GENERALES DEL RÍO LACRAMARCA PAQUETE - 07 

Proyecto Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete R-07) 

Ubicación Cuenca Hidrográfica del Río Lacramarca, Departamento de Ancash 

Adjudicado por Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 

Adjudicatario Obrascón Huarte Lain (OHLA) 

4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TdR) 
La estructura de los Términos de Referencia (TDR) para la Subcontratación Subproyecto 
A3-Río Lacramarca, se muestra en la Imagen 1. 
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Imagen Nº 1: Estructura de los Términos de Referencia 

4.4. Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 
La cuenca del Río Lacramarca en la parte norte de la región hidrográfica del Pacífico se encuentra 
entre las coordenadas: 

Datum: WGS 84 
 Longitud Oeste: 
 Máximo: 78°35’13” / Mínimo: 78°05’48” 

 Latitud Sur: 
 Máximo: 9°06’03’’ / Mínimo: 8°45’07’’ 

   Políticamente comprendido entre los distritos de: Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y 
Chimbote en la Provincia Santa departamento de Ancash. 

Los Límites de esta cuenta son: 
 Por el Norte: con la cuenca del río Santa 
 Por el Sur: Con la cuenca del río Nepeña 
 Por el Este: con la cuenca del río Santa 
 Por el Oeste: con el océano Pacifico 

La cuenca del Río Lacramarca está conformada por una cuenca alta, media y baja, tal como se 
muestra en la siguiente imagen. 
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Imagen Nº 2: Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

4.5. Ubicación de los Subproyectos del Río Lacramarca 
El Proyecto: “Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca”, comprende cuatro subproyectos: 
A-1, A-2, A-3 y A-4, cuyas progresivas se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 3: Progresiva por Subproyectos 

PROGRESIVAS DE LOS SUBPROYECTOS 

Departamento  Provincia Distrito Subproyecto Progresiva  

Ancash Santa 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 1 
Inicio: PK 0 + 000 

Fin: PK 3 + 300 
Chimbote, Nuevo 

Chimbote 
A - 2 

Inicio: PK 3 + 300 
Fin: PK 20 + 960 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 3 
Inicio: PK 20 + 960 

Fin: PK 26 + 137 
Chimbote, Nuevo 

Chimbote, Macate, 
Cáceres del Perú 

A - 4 
Inicio: PK 26 + 137 

Fin: PK 28 + 785 

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Luego de los daños producidos por el Fenómeno de El Niño Costero ocurrido en el verano del año 2017, 
el gobierno busca coordinar entre los distintos niveles de gobierno y expeditar la ejecución de Obras 
para restituir el bienestar perdido de los ciudadanos afectados por este fenómeno. 

Es por ello que mediante la Ley Nº 30556, se aprueban disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres declarándose prioritario, de interés nacional y 
necesidad pública la implementación de un plan integral, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, 
para la reconstrucción y construcción de la infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres 
naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, así como para la implementación de soluciones integrales 
de prevención. 

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de 
ministros, de carácter excepcional y temporal, con autonomía funcional, administrativa, técnica y 
económica. La ANIN tiene como visión restituir el bienestar y mejora la calidad de vida de los ciudadanos 
afectados por el Fenómeno del Niño brindándoles infraestructura y servicios de calidad en salud, 
educación, pistas y veredas, saneamiento, agricultura y riego, vivienda y transportes, así como prevenir 
el riesgo ante inundaciones y movimientos de masas. 
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Por lo tanto, este proceso tiene por objetivo, generar la creación del servicio de protección en las riberas 
del río Lacramarca, vulnerables ante peligros de inundación, en 58 Comunidades en los distritos de 
Macate, Cáceres del Perú y Chimbote de la provincia del Santa, departamento de Ancash. 

Asimismo, mediante la presente licitación adjudicar al mejor Postor de acuerdo a su propuesta técnico-
económica, seguridad y medio ambiente, que permita ejecutar el alcance definido en el ítem “Alcance 
del Proyecto a licitar”. 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

El objetivo del Proyecto es el control de las inundaciones, originadas por la ocurrencia del Fenómeno El 
Niño, en la Cuenca del Río Lacramarca. Para ello, las metas físicas o actuaciones proyectadas en el ámbito 
del Sub-Proyecto A3 (20+960 hasta 26+137) son las siguientes: 

6.1. Objetivo del Subproyecto A3-Río Lacramarca 
El objetivo del Proyecto es ejecutar la Subcontratación del Subproyecto A3-Río Lacramarca, 
mediante la construcción de diques y taludes de diques con enrocado, rampas, captaciones de 
agua, retorno de agua, reposición de canales, construcción de Sifón, componente de arquitectura 
y paisajismo, así como las actividades relacionadas con el carguío, acarreo deroca de diferentes 
tamaños, así como rellenos para la conformación de diques parael proyecto, construcción de 
rampas y zonas de mejoramiento de vías, así como todo tipo de transporte de material que 
forman parte del alcance de proyecto “Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca - 
Paquete 11-R07” 

6.2. Descripción del alcance. 

6.2.1. Tramos de cauce a descolmatar 
           Río Lacramarca-Brazo, longitud 5,177.00 m, Prog. 20+960.74 a Prog. 26+137.00. 

6.2.2. Tramos de diques a conformar 
   Río Lacramarca. 

 Dique: A3-D-01, longitud 845.46 m, margen derecha. 
 Dique: A3-D-02, longitud 4,267.80 m, margen derecha. 
 Dique A3-I-01, longitud 827.47 m, margen izquierda. 
 Dique A3-I-02, longitud 822.82 m, margen izquierda. 
 Dique A3-I-03, longitud 3,480.00 m, margen izquierda. 

6.2.3. Rampas a conformar 
   Río Lacramarca. 

 Rampa en Dique A3-D-02, Derecha: A3-RA-D-01. 
 Rampa en Dique A3-I-03, Derecha: A3-RA-I-01. 

6.2.4. Captaciones de Agua 
Construcción de 02 captaciones para atender 05 tomas rusticas, dos en la margen 
derecha y tres en la margen izquierda. 
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6.2.5. Retorno  
Construcción de 01 retorno de agua que ingresa al cauce del rio Lacramarca en la 
progresiva 21+550 y que transmite hasta 7.0 m3/s desde el canal Carlos Leigh hacia el río 
Lacramarca. 

 

6.2.6. Sifón Integrador 
Construcción de 01 Sifón que se encuentra en la progresiva 21+771.86, el cual se 
encuentra inoperativo desde el año 2017. 

 

6.2.7. Reposición de Canales 
Se tiene según el alcance del Expediente la reposición de 02 canales: Canal 01 y Canal 03, 
según los detalles de longitudes, secciones y especificaciones del Estudio definitivo de 
Ingeniería. 

 

6.2.8. Componente de Arquitectura y Paisajismo. 
Se deberá de ejecutar los componentes de movimiento de tierras y obras civiles (incluye 
la partida instalación de Alcorques). 

No es Alcance de este TDR el componente “Verde” (Obras Preliminares de Paisajismo, 
Adquisición de Plantones, Adquisición de Recalce, transporte de vegetales, Insumos 
agrícolas, instalación de plantones, riego de especies).  

6.2.9. Rehabilitación de vías 
 Se realizará mejoramiento de vías según el informe 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-

000003-R01-V05. 
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Tabla 4: Listado de vías para Rehabilitación 

 
Además, dentro de estas vías (4.61 km) se deberá de mejorar estructuras que se 
encuentran en el informe 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-000003-R01-V05 y que se 
encuentra dentro de la lista de actividades presentadas en el presente documento. 

6.2.10. Selección, Carguío y transporte de roca y de material granular 
Las actividades relacionadas con el carguío de la roca y del material granular es 
responsabilidad del Subcontratista quien tendrá que tomar en cuenta el espesor y detalle 
de las secciones transversales mostradas en los planos aplicables al Subproyecto A3-Río 
Lacramarca. Asimismo, el carguío (incluyendo la selección de la roca en acopios para 
diferentes tamaños de roca según la curva granulométrica de la especificación técnica) y 
el transporte se encuentra dentro del alcance de trabajo del subcontratista. 

El volumen de roca y material granular será medido en la sección de defensa ribereña 
terminada, tal como se muestra en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad 
de medida para el volumen m3 y para el acarreo m3*km. 

La roca será suministrada (preparada en acopios para rocas de tamaño D15, D50, D85 y 
D100, con la finalidad de cumplir con el diseño de enrocado RipRap) en cantera, el 
subcontratista del subproyecto A3, realizará las actividades relacionadas al carguío 
(incluyendo la selección de la roca en acopios para rocas de tamaño D15, D50, D85 y D100) 
y transporte al punto de colocación, mas no la producción de la roca en cantera o 
suministro de la misma. 

El subcontratista de construcción es responsable de determinar y/o calcular todos sus 
costos, recursos necesarios y suficientes para la elaboración de su análisis de precios 
dentro de su propuesta económica. 

 

6.2.11. Colocación y Acomodo de roca en talud y Uña de dique. 
En las actividades de colocación y Acomodo de roca en el talud y la uña debe ejecutarse   de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el Diseño de Defensas Ribereñas y Obras Conexas del 
EDI aceptado (400197-OHL001-501-XX-RP-CV-000010-R03), teniendo en cuenta la curva 
granulométrica para el enrocado respecto a la variabilidad de los tamaños a utilizar, colocando la 
roca de tal forma que la trabazón entre las rocas sea la adecuada con la finalidad de lograr una 
buena estabilidad en el riprap final del dique. 

Conociendo las secciones tipo de enrocado, nos permitirá definir el huso granulométrico   a 
utilizar, determinando valores máximos y mínimos de los tamaños de roca para cada   una de las 
secciones tipo (espesores de E=0.60m, E=0.90m y E=1.20 m), en el caso del Subproyecto A3, se 
tiene secciones de E=0.90m y   E=1.20m. 
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 Sección tipo 2 – Media – Espesor de Enrocado de 0.90 m 

 
Resumen de los pesos de las rocas a partir de su D50 y su densidad de diseño 

 

 Sección tipo 3 – Pesada – Espesor de Enrocado de 1.20 m 

 
Resumen de los pesos de las rocas a partir de su D50 y su densidad de diseño 

 

 

La roca deberá ser representada en 03 dimensiones, a través de tres ejes principales; mayor (A), 
intermedio (B) y menor (C). El tamaño intermedio B se relaciona con el tamaño del diámetro 
medio D50, con lo cual se utiliza el huso granulométrico (Di). 

 
Verificación de la Forma de la Roca 
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La roca será irregular, colocando rocas de tipo angulosa a sub-angulosa. No deben ser delgadas, 
ni muy planas, ni largas, ni en forma de aguja. 

Para controlar la forma de la roca obtenida en cantera se usa el parámetro factor de forma 
definido como la relación entre el eje mayor A y el eje menor C, de forma que se obtiene la 
siguiente relación entre ejes: 

- Condición 1: relación entre ejes; 𝐴 > 𝐵 > 𝐶 

- Condición 2: factor de forma; 𝐴/𝐶 < 3 (A<3C) 

 

A: Dimensión mayor 

B: Dimensión de la curva granulométrica Di 

C: Dimensión menor 

 

 

Unidad y forma de medición 

La unidad de medida es el metro cúbico (m³) de acuerdo a lo que establecen los planos de secciones 
transversales y medidos según la sección tipo aceptado previamente por el Contratante y/o 
Supervisor de Calidad. El cálculo de volumen se realizará sobre roca instalada concluido según 
diseño previsto, por tramos acordado entre el contratista y el subcontratista o por el total del dique 
construido utilizando el método de medición directa en el sitio con ayuda de instrumentos 
topográficos (Estación Total, Nivel de ingeniero u otro) según diseño previsto y aceptado por el 
Contratante y/o Supervisor de Calidad. 

El precio unitario incluye todos los costos necesarios en equipos, herramientas, mano de obra, para 
la colocación y todo lo requerido para cumplir con los planos, especificaciones técnicas o lo indicado 
por el Contratante y/o Supervisor de Calidad. El precio unitario incluye los ensayos de la roca 
solicitados en las Especificaciones Técnicas. 

El alcance de la presente partida no incluye el transporte de la roca, el cual será pagado con la 
partida correspondiente. 

6.2.12. Interferencias 
 El Subcontratista es responsable de ejecutar todas las interferencias que encuentre en el 

Subproyecto A3, relacionadas con la ejecución de sus trabajos y dar fiel cumplimiento al 
Alcance de Trabajo del Subproyecto A3. 

 OHLA ha identificado interferencias asociadas a redes eléctricas de alta tensión que 
pertenece a ISAREP, dicha interferencia se encuentra ubicada entre los PK 22+430 al PK 
22+780. Además, se ha identificado redes eléctricas de media tensión que pertenecen a 
Hidrandina, éstas cruzan el río Lacramarca en las siguientes progresivas: PK 21+622, PK 
24+365 y PK 24+685. Se deberá considerar las recomendaciones y alcances dadas por la 
empresa prestadora de servicio durante la etapa de Construcción. 

 El Subcontratista deberá de elaborar el plan detallado de trabajo en la zona de 
interferencia, el cual deberá de ser entregado a inicio del plazo contractual. 

 Antes de ejecutar los trabajos asociados a las interferencias, OHLA coordinará los trabajos 
a ejecutar con los representantes de las empresas prestadoras de servicios, dichos trabajos 
serán validados por las empresas prestadoras de servicio para asegurar y garantizar que los 
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trabajos cumplen con la finalidad de brindar protección a las dos líneas y una torre de alta 
tensión. 

Tabla 5: Interferencias Eléctricas 

INTERFERENCIAS EN EL SUBPROYECTO A3 

Ítem Descripción 
Tipo de 

Interferencia 
Cantidad Comentario 

1 Subproyecto A3 Líneas eléctricas de 
alta tensión 

02 Se tratan de dos cruces de líneas de alta 
tensión a una altura aproximada de H=8.50m. 

 
En la Imagen 3, se puede apreciar el plano general de las actuaciones proyectadas en el ámbito del Sub-
Proyecto A3. 
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Imagen Nº 3: Ubicación de las Obras del Subproyecto A3 
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6.3. Ubicación y localización del proyecto 
           El proyecto se encuentra localizado en el ámbito de la cuenca del Río Lacramarca, que forma parte 

de la Hoya Hidrográfica del Pacifico en la Costa Peruana a la cual cruza de Este a Oeste. Nace en la 
Cordillera Occidental de los Andes como consecuencia de las precipitaciones pluviales y los 
deshielos de los nevados, entregando finalmente sus aguas al Río Lacramarca y éste al Océano 
Pacifico. 

6.3.1. Ubicación política 
El Subproyecto A3-Río Lacramarca se encuentra ubicado en el distrito de Chimbote, 
provincia del Santa y departamento de Ancash. 

 Departamento: Ancash 
 Provincia: Santa 
 Distritos: Chimbote 

6.3.2. Ubicación geográfica 
El ámbito correspondiente al Sub-Proyecto A3, comienza físicamente desde la Progresiva 
20+960 hasta la Progresiva 26+137 del cauce del Río Lacramarca.  

En la siguiente imagen, se muestra la ubicación general del Subproyecto A3. 

Imagen Nº 4: Ubicación general del Subproyecto A3 

 
 

SUBPROYECTO A3 
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6.4. Descripción Específico del Alcance. 

6.4.1. Tramos de cauce a descolmatar 
La descolmatación del cauce del Río Lacramarca, es a partir de la progresiva 20+960 hasta 
la progresiva 26+137.   

 
Tabla 6: Tramos de cauce a descolmatar 

6.4.2. Tramos de Dique a Conformar 
Conformación de cinco diques longitudinales, proyectados en ambas riberas del cauce del 
Río Lacramarca, que cumplirán funciones de defensa ribereña.  Serán conformados 
aprovechando el material propio, producto de la excavación de la corona del dique 
existente, previa selección, cuyo talud intradós y/o cara humedad será protegido con 
enrocado con roca colocada, acomodada y trabada, según el siguiente detalle. 

 

 
                                     Tabla 7: Tramos de diques a conformar. 

Secciones Típicas de diques: 

Para el control de inundaciones, se ha optado por la solución de diques longitudinales, los cuales 
serán conformados con material propio.  En el caso de las actuaciones proyectadas en el ámbito del 
Sub-Proyecto A-3, en su mayoría es perfilar el dique existente, compactar la fundación de la corona 
y colocar material para la conformación de la corona del dique, todos los requerimientos de 
material para conformación de los diques, será propio, debido a que se tiene suficiente cantidad 
de material producto de la excavación de la corona del dique existente que satisface las 
especificaciones técnicas establecidas. 

Previamente, se efectuará limpieza y desbroce del material existente en el área donde se ha 
proyectado el dique. 
Los materiales excedentes irán al DME-R4, DME-R5 y DME-R6, respectivamente. 

La totalidad del cuerpo de los diques será conformado en dos etapas:  

Cuerpo, que es la parte del dique comprendido entre el terreno natural compactado o fondo de 
corte compactado, hasta la cota de fondo de corona. Es conformado por capas de 30 cm, terminado, 
compactado, cabe mencionar que la liberación con la Contratista Gestor y/o Supervisión de calidad 
se realizará por capa y de la siguiente manera: 
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En la capa superior, el tamaño máximo permitido es 4” mientras que, en las capas inferiores, 
pueden llegar hasta 6”.  
Corona, es la capa conformada sobre el cuerpo del dique. La corona de dique tiene e=0.30 m, pero 
es conformada en dos capas de e=0.15 m cada una. El tamaño máximo permitido es 3” Según 
Especificaciones Técnicas.  

Los ensayos de compactación deben de cumplir el 90 % de la máxima densidad seca obtenida en el 
ensayo de Proctor Modificado para el cuerpo del dique y de 95 % de la máxima densidad seca 
obtenida en el ensayo de Proctor Modificado para la corona del dique, según Especificaciones 
técnicas. 

Se ha proyectado la colocación de geotextil no tejido de 400 gr/m2, en el intradós y/o cara humedad 
del dique y sobre éste, se colocará enrocado trabado.  

Para la colocación y acomodo de la roca en Talud y Uña, la unidad de medida es el metro cúbico 
(m³) de acuerdo a lo que establecen los planos de secciones transversales y medidos según la 
sección tipo aprobados previamente por el Contratante y/o Supervisor de Calidad. El cálculo de 
volumen se realizará utilizando el método de áreas medias, de acuerdo a las líneas de pago de la 
sección tipo, incluyendo los porcentajes de vacíos, los mismos que serán llenados con piedras de 
menores dimensiones tomando en consideración los requerimientos de construcción como: reducir 
el porcentaje de vacíos y/o lograr una adecuada trabazón o conexión y acomodo de la roca, 
aprobadas por el Contratante y/o Supervisor de Calidad. 

La Tarifa de los artículos del Listado de Actividades o Listado de Materiales, deberá incluir todos los 
recursos (equipos y maquinaria, materiales, mano de obra, consumibles, herramientas y otros), 
procesos, actividades, costos y gastos necesarios y suficientes para la colocación y acomodo de la 
roca y todo lo requerido para cumplir con los planos, especificaciones técnicas o lo indicado por el 
Contratante y/o Supervisor de Calidad.  

El alcance de la presente actividad o partida, no incluye el transporte de la roca, el cual será pagado 
con la partida correspondiente. 

La roca a utilizarse con la finalidad de reducir el porcentaje de vacíos provendrá del proceso de 
explotación de las canteras de roca (subproducto del proceso de perforación o voladura) o del lecho 
del río Lacramarca, siempre que garantice que la roca a utilizarse cumpla con las características 
físico mecánicas requeridas en las especificaciones técnicas. 
 
En las figuras 5, 6 y 7, se puede ver las secciones típicas para los tres escenarios clásicos de 
movimiento de tierras: corte, relleno y corte-relleno. 
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Los tamaños de roca estarán dentro de los límites permitidos de su sección tipo con su respectiva 
curva granulométrica según los diseños, cuyas dimensiones nominales pueden variar, entre 
Emínimo= 0.90 m y Emáximo=1.20 m. 

 

Imagen Nº 5: Sección Típica en Relleno 

 
Imagen Nº 6:  Sección Típica en Corte y Relleno 
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Imagen Nº 7: Sección Típica en Corte 

 

 

6.4.3. Conformación de Rampas 
 Las rampas son estructuras que permitirán el acceso al cauce del río, a fin de que se 

mantenga la conectividad entre los predios y centros poblados ubicados en ambas 
márgenes del cauce, sin que se afecte la integridad de las defensas ribereñas, de tal manera 
que conserven la geometría con la que fueron diseñadas y construidas, y puedan cumplir 
su función de control de inundaciones en el momento que ocurre el tránsito de la avenida 
de diseño. 

 En la actualidad, lo que ocurre es que los diques que, de manera artesanal o técnica, han 
sido conformados para que operen como diques de defensa ribereña, son vandalizados, 
reduciéndoles drásticamente su altura, lo cual los convierte en tramos por donde se 
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produce el desbordamiento del caudal circulante, cuando ocurren eventos hidrológicos 
extraordinarios. 

 Las rampas serán conformadas siguiendo las mismas especificaciones técnicas establecidas 
para la conformación de los diques. Es decir, el cuerpo de la rampa será conformado en 
capas de 30 cm., de espesor, terminado; la corona de la rampa también se hará en dos 
capas de 15 cm, cada una. 

 La cota de la corona de las rampas, siempre será superior a la cota del nivel máximo de los 
enrocados; los taludes de los derrames de los prismas que conforman las rampas, serán 
análogos a los establecidos en el diseño de los diques, es decir, 1.5:1 (H:V). 

 Al interior del cauce, las rampas se han proyectado ligeramente paralelas al eje de las 
defensas ribereñas a construir, de tal manera que ofrezcan la menor resistencia posible al 
flujo, lo cual no habría ocurrido si se hubieran proyectado perpendiculares al eje del cauce 
del Río Lacramarca. 

 Las rampas serán conformadas con rellenos compactadas de manera similar a los diques, 
pero sin enrocados. De ocurrir alguna avenida extraordinaria, estas rampas pueden ser 
afectadas, por lo tanto, como parte de las labores de Operación y Mantenimiento, deben 
ser repuestas después de finalizado cada evento de este tipo. 

 

 
Imagen Nº 8: Planta de Rampa 

 
Tabla 8: Ubicación de Rampas 

 

6.4.4. Captaciones de Agua. 
   Las tomas existentes en el ámbito del Sub-Proyecto A-3, son las siguientes: 
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Tabla 9: Ubicación de Captaciones de Agua 

 
 Toma LT-23, denominada Alberto Iparraguirre Flores, ubicada en la progresiva 

23+950, que puede captar hasta 150 litros por segundo, alimenta a un canal en 
tierra que está en la margen derecha del cauce del Río Lacramarca. 

 Toma LT-22, denominada Serapio Yupanqui, ubicada en la progresiva 21+050, que 
puede captar hasta 150 litros por segundo, alimenta a un canal en tierra que está 
en la margen derecha del cauce del Río Lacramarca. 

 Teniendo en cuenta la cercanía de ambas tomas y, en el marco de lograr la eficiente 
gestión del agua (promovida por la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos), así 
como la obvia eficiencia en la economía de las inversiones, el planeamiento del 
esquema hidráulico ha optado por integrar ambas estructuras de captación, en una 
única que se le ha denominado CAPTACIÓN A3-CP-23-95. 

Tomas existentes que serán atendidas desde el ámbito del Sub-Proyecto A-3: 
 Se ha identificado, adicionalmente, tres tomas que captan hasta 100 litros por 

segundo, cada una, ubicadas en la margen izquierda del cauce del Río Lacramarca.  
Estas son: LT-19 Serafín Alva, LT-18 Jesús Palomino y LT-17 Zósimo Vásquez, 
ubicadas en las progresivas 21+000, 20+580 y 20+180, respectivamente. 

 Estas tomas, rústicas las tres, atienden a tierras agrícolas que pertenecen al ámbito 
del Sub-Proyecto A-2, sin embargo, siempre con el criterio de integración, por 
razones de carga hidráulica y de eficiencia de captación, la estructura de toma debe 
ser ubicada muy cerca al extremo aguas abajo del ámbito del Sub-Proyecto A-3, al 
que se le ha denominado CAPTACIÓN A3-CP-21-05.  Por lo tanto, debe ser 
considerada como parte de las metas físicas, o actuaciones, contractuales, de las 
obras a ejecutar como parte del Sub-Proyecto A-3. 
 

Imagen Nº 9: Isométrico de la Toma A3-CP-23-95 
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Imagen Nº 10: Vista en planta de la Toma A3-CP-23-95 

 
Imagen Nº 11: Vista en planta de la toma A3-CP-21-05 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL 
SUBPROYECTO A3 

 

Página de   

 Página 29 de 90 Mayo /2024 R00 

 

 

Imagen Nº 12: Vista en elevación de la cámara de recolección Toma A3-CP-21-05 

 
 

Tabla 10: Coordenadas de ubicación de las captaciones 

 

6.4.5. Retorno  
En el ámbito del Sub Proyecto A-3, sólo se cuenta con un retorno, el cual se encuentra 
ubicado en la progresiva 21+550, del eje del Proyecto, cuyo código es A3-OA-RE-D-21-
55; 21+550; denominado evacuador canal Carlos Leigh, porque viene de la estructura de 
alivio denominada Botadero Lacramarca.  El caudal de evacuación de esta estructura es 
7.00 m3/s, e ingresa al caucel del Río Lacramarca, por su margen derecha, conduciendo 
aquellos caudales que, debido a problemas de operación (al concluir un turno de riego, 
o por el ingreso imprevisto de mayor caudal, debido a que las compuertas del Canal 
Carlos Leigh, no son cerradas oportunamente), alcanzan tirantes (calados) superiores al 
tirante de diseño, invadiendo el borde libre, debiendo ser eliminados a través de la 
indicada estructura de alivio.   

Este es el retorno de mayor capacidad de descarga, en el ámbito de los cuatro Sub-
Proyectos.  Debido a la magnitud del caudal a evacuar, ha sido proyectado como uno del 
tipo box culvert, con compuertas metálicas planas deslizantes (también llamadas 
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guillotina).La obra civil ha sido proyectada mediante concreto f’c=280 kg/cm2, reforzado 
con acero fy=4,200 kg/cm2. 

Imagen Nº 13: Ubicación del Retorno Carlos Leigh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Ubicación de Retorno de Agua 

 

6.4.6. Sifón Integrador 
A aproximadamente 50 metros, aguas abajo del sifón de cruce del Canal Carlos Leigh con 
el cauce del Río Lacramarca, de derecha a izquierda, existe un sifón artesanal, que los 
usuarios denominan como Integrador 6, en la progresiva 21+771.86.  Esta estructura se 
encuentra inoperativa desde el año 2017, por lo tanto, desde el punto de vista de servicio, 
no califica como interferencia. 

No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Gerencia de Proyecto de la ANIN, 
mediante Instrucción Nº 2 y la respuesta a la Solicitud de Aclaración, efectuada por el 
Contratista, la cual fue recibida el 15.01.2023, se ha procedido a desarrollar el proyecto 
correspondiente. 

Este sifón nace de la conducción en tierra, que viene de la compuerta izquierda del 
Botadero Lacramarca, que como su nombre lo indica, es una estructura que ha sido 
proyectada y construida a finales de la década del 90, para eliminar los mayores caudales 
que circulan en el Canal Carlos Leigh, producto de descoordinaciones en la operación, de 
suministro de agua para riego, que terminan invadiendo el borde libre del canal, 
poniéndolo en riesgo de desbordamiento. 
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De acuerdo al planeamiento de las defensas ribereñas, en la margen derecha, el sifón 
cruza al Dique A3-D-01, mientras que en la margen izquierda cruza al Dique A3-I-01. 

El sifón existente, inoperativo, estaba compuesto por dos cámaras de concreto, una de 
entrada y otra de salida y dos tubos de PVC de 8” (200 mm) de diámetro. 

Imagen Nº 14: Vista en planta del Sifón Integrador 

 
 

 Tabla 12: Ubicación de Sifón Integrador 

 

6.4.7. Reposición de Canales 
Como parte de las actuaciones a implementar en el ámbito del Sub-Proyecto A-3, se está 
restituyendo canales existentes, que resultan impactados por la construcción de los 
diques de las defensas ribereñas.  Las longitudes son 508.00 y 296.84 m, respectivamente. 

Uno ha sido proyectado mediante sección rectangular, de concreto f’c=280 kg/cm2 
reforzado con acero fy=4,200 kg/cm2.  El segundo ha sido proyectado con sección 
transversal trapecial, revestido con una losa de 7 cm de espesor de concreto f’c=280 
kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada. 

A continuación, se adjunta capturas de imagen de los planos en planta de los dos canales 
proyectados. 

Imagen Nº 15: Vista en planta del Canal -01 
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                     Imagen Nº 16 Vista en planta del Canal -03 

 
                Tabla 13: Ubicación de Canales 

 

6.4.8. Componente de Arquitectura y Paisajismo. 
Se deberá de ejecutar los componentes de movimiento de tierras y obras civiles (incluye 
la partida instalación de Alcorques). En el PK 21+900 aproximadamente en el rio 
Lacramarca. 

No es alcance de este TDR el componente “Verde” (Obras Preliminares de Paisajismo, 
Adquisición de Plantones, Adquisición de Recalce, transporte de vegetales, Insumos 
agrícolas, instalación de plantones, riego de especies).  

El detallado se encuentra según el listado de actividades anexo a este documento 
(Metrados). 

Imagen Nº 17: Ubicación de componente de arquitectura y paisajismo 
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6.4.9.    Rehabilitación de vías 
    Ver ítem 6.2.9 Rehabilitación de vías. 

6.4.10. Carguío y transporte de roca 

            Ver ítem 6.2.10  

6.4.11. Colocación y Acomodo de roca en talud y Uña de dique. 
Ver ítem 6.2.10 Carguío y transporte de roca 

6.4.12. Interferencias 
                 Ver ítem 6.2.12 Interferencias. 

6.5. Consideraciones en la construcción del SA3 
 Se deberá de considerar la secuencia constructiva de la conformación del cuerpo de los diques, 

comenzando por las zonas que no poseen afectación por eventos climatológicos originados por el 
Ciclón Yaku y el Niño Costero. 

 Las zonas afectadas deberán de ejecutarse en principio una vez culminadas las zonas sin afectación, 
operativamente se recomienda iniciar las actividades de la progresiva 26+137 hacia la progresiva 
20+960, se muestra un gráfico de las afectaciones. 
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Imagen Nº 18: Vista de Planta de Diques afectados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Se debe de considerar al final en la propuesta del cronograma de ejecución de cuerpo 
diques del Subproyecto A3 los siguientes tramos: 

 Trabajos entre las progresivas: 23+760 a 24+084 de la margen Izquierda, ya que se 
mantiene en proceso la Liberación Predial en esta zona y no podrá ser considerada en el 
inicio de los trabajos. 

 Trabajos entre las progresivas 21+500 y 21+600 ambas márgenes, ya que actualmente 
se tienen como interferencia la superposición con el proyecto ejecutado por la 
Municipalidad Provincial del Santa, respecto a su Proyecto de “Mejoramiento del 
Servicio de agua Potable en el A.H. Pampadura del distrito de Chimbote”. 
 

ZONAS AFECTADAS 

ZONAS SIN AFECTACIÓN 
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                  Imagen Nº 19: Tramo en proceso de liberación Predial 23+760 a 24+084 

 
 

 
 

Imagen Nº 20: Tramo con Interferencia por Proyecto ejecutado por la Municipalidad Provincial del Santa 21+500 a 
21+600 

 

 
 

 Se debe de considerar durante el proceso de construcción la implementación de 
nuevas estructuras de Tomas y retornos adicionales a las metas físicas 
consideradas en el EDI, por actualización del “Nuevo Inventario 2022, aprobado 
por el ANA, en la Jurisdicción de la administración de la junta de usuarios de 
IRCHIM”, 02 tomas y 14 retornos. 
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               Imagen Nº 21: Estructuras Adicionales 

 
 

  
 Imagen Nº 22: Estructuras Nuevas: Tomas 

 
 

  Imagen Nº 23: Estructuras Nuevas: Retornos 

 
 

Componente del Subproyecto A3 
En función al alcance descrito, se presenta la tabla 9 que contiene los componentes de estructuras a 
construirse y vías de acceso que conforman los principales entregables del proyecto. 

 

 

NUEVAS TOMAS 

NUEVOS RETORNOS 

ESTRUCTURAS PROYECTADAS EN EL 
EDI 
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Tabla 14: Componentes de estructuras. 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

Componente Descripción Geometría Ubicación 

Tramo a Descolmatar 
Comprende los trabajos a descolmatar referido al cauce 
del rio. 

Longitud 5,177.00, Prog. 
20+960 a Prog. 26+137. Río Lacramarca 

Dique A3-D-01 Conformación de dique con material propio y el talud de 
intradós será protegido con enrocado acomodado. 

Longitud de 845.46 m, de la 
margen derecha. 

Río Lacramarca 

Dique A3-D-02 Conformación de dique con material propio y el talud de 
intradós será protegido con enrocado acomodado. 

Longitud de 4,267.80 m, de la 
margen derecha. Río Lacramarca 

Dique A3-I-01 Conformación de dique con material propio y el talud de 
intradós será protegido con enrocado acomodado. 

Longitud de 827.47 m.  de la 
margen izquierda. Río Lacramarca 

Dique A3-I-02 Conformación de dique con material propio y el talud de 
intradós será protegido con enrocado acomodado. 

Longitud de 822.82 m.  de la 
margen izquierda. Río Lacramarca 

Dique A3-I-03 
Conformación de dique con material propio y el talud de 
intradós será protegido con enrocado acomodado. 

Longitud de 3,480.00 m.  de la 
margen izquierda. Río Lacramarca 

Conformación de 
rampas 

Dos rampas, que permiten la circulación vehicular hacia 
badenes existentes en el cauce del Río Lacramarca, sin 
causar daño a los diques proyectados. 

Rampa en Dique A3-D-02, 
Derecha: A3-RA-D-01. 

Rampa en Dique A3-I-01, 
Izquierda: A3-RA-I-01. 

Río Lacramarca 
 

Captaciones de Agua 
Construcción de 02 captaciones de agua, 01 en margen 
Izquierda y 01 en Margen derecha  

Captación A3-BJ-23-59 

Captación A3-BJ-21-05 Río Lacramarca 

Retorno de agua Construcción de un retorno de agua proveniente del 
canal Carlos Leigh y que ingresa al Rio Lacramarca 

Retorno A3-OA-RE-D-21-55 Río Lacramarca 

Sifón Integrador Construcción de Un sifón Integrador, que cruza el rio 
Lacramarca de derecha a Izquierda. 

Sifón en la progresiva 
21+771.86. Río Lacramarca 

Reposición de 
Canales 

Comprende la construcción de canales de concreto en 
las márgenes izquierda y derecha del cauce del río 
Lacramarca, según el detalle del alcance. 

Canal 01  
Canal 03 Río Lacramarca 

Componente 
Arquitectura y 

paisajismo 

Construcción del componente arquitectura y paisajismo 
según los metrados ofertados. 

PK de construcción 21+900 Río Lacramarca 

Rehabilitación de vías 

También forman del alcance del proyecto la 
rehabilitación de vías requerido y los pases de agua en 
canales existentes, para garantizar el libre tránsito de los 
equipos y unidades móviles: Lo anterior no limita a 
realizar rehabilitación donde el subcontratista necesite 
transitar con fines de ejecución de Obra. 

Longitud de 4.61 km Subproyecto A3 
Río Lacramarca 

6.6. Accesibilidad y vías de acceso 
Para acceder a la zona del Proyecto, se parte de la ciudad de Lima, capital de la República de Perú, 
siguiendo la vía PE-1N (Carretera Panamericana Norte), de la Red Vial Nacional, cuyo km 0+000 se 
encuentra en el Intercambio Vial Santa Anita, hasta el km 432+000 en la ciudad de Chimbote.  
Todo el recorrido, a través de este tramo, se realiza sobre carretera asfaltada, en buen estado de 
conservación. 
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Para la Ruta de Movilización y Desmovilización: se realizará siguiendo la Carretera Panamericana 
Norte se llegará hasta la plaza 28 de Julio en Chimbote, continúan do el recorrido por la Av. José 
Gálvez hasta llegar a la Av. Francisco Pizarro, prosiguiendo por la Av. Prolongación Buenos Aires, 
siendo una vía asfaltada a lo largo del recorrido descrito. 

A la altura del Centro Poblado Cambio Puente, se deberá continuar por la Ruta AN-107 (vía 
regional) siendo una trocha carrozable hasta la bifurcación de dos vías existentes, debiendo 
proseguir por el empalme de la Ruta AN-862 en dirección al Centro Poblado Cascajal La Cuadra, 
tratándose de una ruta a nivel de asfalto. 

  Imagen Nº 24: Centro Poblado Cascajal La Cuadra 

 
Se continua por la Ruta AN-862 hasta el empalme con la Ruta AN-103. Finalmente, proseguimos de 
retorno por la Ruta AN-103 hacia el Subproyecto A3. 

         Imagen Nº 25: Plano de vías Movilización/Desmovilización del SA3 
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Para la ruta de tránsito en Subproyecto A3: Se presenta de manera detallada, los accesos a cada uno de los frentes de trabajo, incluyendo las canteras, 
en la Imagen 15 se puede apreciar la ruta desde Chimbote hasta SUB PROYECTO A3- RÍO LACRAMARCA. 

         Imagen Nº 26: Plano de vías del Subproyecto A3-Río Lacramarca   

CAMBIO 
PUENTE SUBPROYECTO A3 

RUTA AN-103 

CHIMBOTE 
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 VÍA DE ACCESO DE SUBPROYECTO A-3 HACIA CAMBIO PUENTE 
La vía de acceso del Subproyecto A-4 hacia Cambio Puente inicia en el puente que cruza el canal 
Huaca Nepeña aproximadamente en el km 13+000 del paquete 5R sobre la vía AN-103, cruza los 
centros poblados de Nueva Esperanza, Chachapoyas Alto, Chachapoyas, Pampa Dura y Santa 
Clemencia hasta el empalme con la vía PE-1NQ en Cambio Puente; la vía se encuentra en ciertos 
tramos con material afirmado y otros solo como trocha carrozable, con un ancho de plataforma 
variable de 3.00 a 9.00 metros, tiene una longitud aproximada de 12.82 Km y el estado de 
transitabilidad de la vía es regular y malo. 

Por las condiciones de transitabilidad actual, será necesario realizar el mejoramiento de la vía. 

 VÍA DE ACCESO AN-879 HACIA RÍO LACRAMARCA Pk:21+500 MI (K18) 
La vía de acceso existente inicia en el río Lacramarca Pk:21+500 margen izquierda hasta el empalme 
con un acceso que conecta a la vía AN-879, este acceso es una trocha carrozable con un ancho 
promedio de 3.0 metros. Tiene una longitud aproximada de 1.165 Km y el estado de transitabilidad 
del acceso es Regular. 

Por las condiciones de transitabilidad actual de la vía será necesario realizar el mejoramiento para 
uniformizar la plataforma (ancho=3.0m.) y pueda soportar el paso de vehículos pesados (capa de 
material granular e=0.10 m). 

Esta ruta de accesos se usará para el transporte del material excedente proveniente del pk:21+500 
hacia el DME-03 según el flujo del balance de materiales. 

 VÍA DE ACCESO FA-07 HACIA VÍA AN-879 (K19) 
La vía de acceso existente inicia en el río Lacramarca en la fuente de agua 07 hasta el empalme con 
la vía AN-879, este acceso es una trocha carrozable con un ancho promedio de 3.0 metros. Tiene 
una longitud aproximada de 1.405 Km y el estado de transitabilidad del acceso es Regular. 

Por las condiciones de transitabilidad actual de la vía será necesario realizar el mejoramiento para 
uniformizar la plataforma (ancho=3.0m.) y pueda soportar el paso de vehículos pesados (capa de 
material granular e=0.10 m.). 

Esta ruta de accesos se usará para el transporte del material excedente proveniente del pk:21+500 
hacia el DME-03, según el flujo del balance de materiales. 

 VÍA DE ACCESO EMPALME CHACHAPOYAS ALTO HACIA RÍO LACRAMARCA PK:24+350 MARGEN 
DERECHA (L10). 
La vía de acceso se encuentra ubicado en el empalme del acceso en Chachapoyas Alto hacia el río 
Lacramarca Pk:24+350 margen derecha, la vía se encuentra como trocha carrozable con un ancho 
de plataforma promedio de 3.00 m, una longitud aproximada de 0.54 Km y el estado de 
transitabilidad del camino es regular. Por las condiciones de transitabilidad actual será necesario 
realizar el mejoramiento de la vía. 

 VÍA DE ACCESO EMPALME CANAL CARLOS LEIGH HASTA DME-3A (K28) 
La vía de acceso Nuevo parte en un tramo del canal Carlos Leigh lado derecho y continúa por un 
arenal en ladera hasta el área del DME-3A. Se proyecta una longitud aproximada de 0.60 Km y el 
estado de transitabilidad del acceso es mala. 

Es una vía de acceso nueva con plataforma proyectada (ancho=3.0m.) para que pueda soportar el 
paso de vehículos pesados (capa de material granular e=0.10 m.). 

Esta ruta de acceso se usará para el transporte del material excedente desde el frente de trabajo 
río Lacramarca pk:27+700 hacia el DME-3A según el flujo del balance de materiales. 
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6.7. Facilidades de Obra 
El Postor deberá considerar las siguientes facilidades de obra que permitan y faciliten la 
ejecución del Proyecto: 

 Oficinas de obra 
 Almacenes de obra 
 Parqueo para equipo liviano y pesado 
 Áreas operativas 
 Áreas de acopio de residuos sólidos 
 Áreas para servicios higiénicos químicos 

El postor deberá considerar las siguientes áreas como parte de sus facilidades dentro y fuera de 
obra, como se muestra en la siguiente. 

Tabla 15: Tabla de Facilidades 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Oficinas Chimbote o Nuevo Chimbote 

Almacenes Chimbote o Nuevo Chimbote 

Comedor Chimbote o Nuevo Chimbote 

Alojamiento Chimbote o Nuevo Chimbote 

Bunker para Densímetro Nuclear Chimbote o Nuevo Chimbote 

Laboratorio de Ensayos de Suelos y Concreto Chimbote o Nuevo Chimbote 

Oficina Satelital (Temporal) En Obra 

Comedor Satelital (Temporal) En Obra 

Almacén Satelital (Temporal) En Obra 

Área de Servicios Higiénicos Portátiles (Temporal) En Obra 

Área para batería de residuos sólidos (Temporal) En Obra 

Área para Parqueo de Veh. Livianos y Pesados (Temporal) En Obra 

6.8. Cantera, DME y Fuentes de Agua 
La construcción de las estructuras proyectadas, darán lugar a la necesidad de utilizar canteras, 
depósitos de material excedente (DME) y fuentes de agua, en función de los volúmenes a explotar 
y eliminar respectivamente, así como, el agua requerida para cubrir las necesidades del proyecto. 

6.8.1. Cantera 
El suministro del material será realizado por otro Proveedor en cantera para la roca, esta 
cantera será las que se encuentren a favor del Subproyecto A3, y serán las indicadas por el 
Contratista Gestor. 

6.8.2. DME 
Se ha realizado una evaluación de los DME´s en función de sus condiciones de ubicación y 
accesibilidad. En la siguiente Tabla se muestra las coordenadas del DME seleccionado para 
trabajar en el SUB PROYECTO A3. 
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Tabla 16: DME para el Subproyecto A3 

DME DEL PROYECTO 

Ítem Descripción Ubicación 
Área 
(Ha) Volumen Estimado (m3) 

1 DME-R4 

se encuentra ubicado en la 
margen izquierda del rio 
Lacramarca, en la zona de Tangay 
Alto, de propiedad del Proyecto 
Especial Chinecas 

2.69 73,051.39 

2 DME-R5 

se encuentra ubicado en la 
margen izquierda del rio 
Lacramarca, en la zona de Tangay 
Alto, de propiedad del Proyecto 
Especial Chinecas 

4.62 155,565.27 

3 DME-R6 

se encuentra ubicado en la 
margen izquierda del rio 
Lacramarca, en la zona de Tangay 
Alto, de propiedad del Proyecto 
Especial Chinecas 

4.19 81,825.52 

 
Imagen Nº 27: Ubicación de DMEs 

 
*Sólo se podrá hacer uso de DME que estén identificados y aprobados en el IGAPRO, cualquier 
otro DME está prohibido de usar 

CHIMBOTE 

SUBPROYECTO A3 

DME R5 

DME R4 

DME R6 
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6.8.3. Fuentes de Agua 
Las fuentes de agua para el proyecto se plantean tomando en cuenta sus características, 
condiciones de uso y los volúmenes estimados que se requieren para la ejecución de las 
obras. Se realizaron los siguientes ensayos para verificar la factibilidad de su empleo en la 
fabricación de mezclas de concreto hidráulico y conformación de capas granulares de 
terraplén, subbase y base granular de acuerdo a lo establecido por el Manual de Carreteras 
Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos Sección: Suelos y Pavimentos, Ítem 5.5 Fuentes 
de Agua, 5.5.3 Ensayos de Laboratorio: 

 Contenido de Sulfatos: NTP 339.088, NTP 339.178. 
 Contenido de Cloruros: NTP 339.088, NTP 339.177. 
 Determinación de Ph en el agua: MTC E 718. 
 Contenido de Sólidos en Suspensión NTP 339.088, ASTM D 5907-10. 
 Materia Orgánica: ASTM D 1252 – MTC E 717. 
 Contenido de Carbonatos y Bicarbonatos (Alcalinidad Total) ASTM D 1067 

De los resultados obtenidos, se concluye que se recomienda el uso de la fuente de agua 
ensayada para el proyecto ya que cuenta con sulfatos en ppm menores al máximo 
permitido dichas cantidades oscilan en promedio en 50 ppm siendo el máximo 150 ppm. 
Con respecto a los valores de PH, se encuentran dentro de los parámetros establecidos, 
entre 5.5 y 8.5 lo cual se puede utilizar durante el proceso constructivo del Proyecto. 

Tabla 17: Puntos de agua para el Subproyecto A3 

PUNTOS DE AGUA DEL PROYECTO 

Ítem Descripción Material 
Coordenadas UTM 

Este Norte 

1 Fuente de agua F – 07 Agua para construcción 773052 9005900 

2 Fuente de agua F – 08 Agua para construcción 775327 9006269 

 
Imagen Nº 28: Ubicación de Fuentes de Agua. 
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6.8.4. Colocación y acomodo de roca en talud del dique 
Unidad y forma de medición 
La unidad de medida es el metro cúbico (m³) de acuerdo a lo que establecen los planos de 
secciones transversales y medidos según la sección tipo aceptado previamente por el 
Contratante y/o Supervisor de Calidad. El cálculo de volumen se realizará sobre roca instalada 
concluido según diseño previsto, por tramos acordado entre contratista y subcontratista o por 
el total del dique construido utilizando el método de medición directa en el sitio con ayuda de 
instrumentos topográficos (Estación Total, Nivel de ingeniero u otro) según diseño previsto y 
aceptado por el Contratante y/o Supervisor de Calidad. 

El precio unitario incluye todos los costos necesarios en equipos, herramientas, mano de obra, 
para la colocación y todo lo requerido para cumplir con los planos, especificaciones técnicas o 
lo indicado por el Contratante y/o Supervisor de Calidad. El precio unitario incluye los ensayos 
de la roca solicitados en las Especificaciones Técnicas. 

El alcance de la presente partida no incluye el transporte de la roca, el cual será pagado con la 
partida correspondiente. 

7. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA 

7.1. Responsabilidades Generales 
      Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Subcontratista, conforme a los dispositivos 

legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución de la obra, el Subcontratista tiene las 
siguientes obligaciones: 

 Es responsabilidad del Subcontratista alertar oportunamente a OHLA sobre toda posible 
interferencia y desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las obras. Asimismo, de aplicar 
un mejor proceso constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance mencionado 
en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos en el modelo 
de Contrato. 

 El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar 
la paralización total o parcial del Subcontrato, por parte de su personal, sin perjuicio de aplicarse 
las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

 El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la salud que pudiera 
sufrir su personal durante la ejecución del Subcontrato. 

 Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos y gastos de reparación de los daños 
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos, vías públicas, vías privadas y 
Terceros. La negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será causal de penalidad. De 
igual modo, el Subcontratista será directo responsable de las consecuencias causadas por 
deficiencias o negligencias durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros y a las 
propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparación del daño causado será 
causal de penalidad. OHLA se reserva el derecho de reparar el daño causado por el Subcontratista, 
ante la negativa de éste a proceder con dicha reparación, siendo los costos y/o gastos generados 
por la reparación del daño, deducidos de la valorización del Subcontratista, si el monto deducido 
de la valorización no fuese suficiente para cubrir los costos y/o gastos por la reparación del daño, 
OHLA podrá ejecutar las cartas fianza (garantías) que correspondan.  

 El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe tener 
activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los trabajadores a su 
cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista debe presentar obligatoriamente, el último 
día de vigencia de cobertura del SCTR Salud y SCTR Pensión, la renovación de las mismas, en donde 
figuren principalmente el Nº de pólizas y la lista competa de todo el personal activo en el servicio, 
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así como el comprobante de pago de dichas pólizas; de no cumplir con lo requerido, se aplicarán 
las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades y de corresponder, la suspensión de los 
trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento, de generarse sobrecostos y/o gastos por este 
motivo, serán de entera responsabilidad del Subcontratista. 

 El Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios sociales, 
previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado por la normatividad peruana 
vigente. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y por escrito, la presentación 
de cualquier documento que acredite los pagos descritos en el presente, pudiendo condicionar 
inclusive el pago mensual o valorización a la presentación de dicha información. 

 El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley Nº 29783), en su Reglamento (aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 005-2012-TR) y sus normas complementarias y modificatorias; así como, el 
DS 011-2019-TR y la norma G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de 
Edificaciones; durante la ejecución del Subcontrato a su cargo, obligándose a implementar, dotar, 
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que 
correspondan, así como adoptar e implementar las medidas de prevención y protección que 
correspondan. 

 El subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley general del 
ambiente – Ley Nº 28611 y sus normas complementarias y modificatoria, durante la ejecución del 
subcontrato a cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y /o suministrar a cada uno de 
sus trabajos los controles medio ambientales declarados en el Instrumento de gestión ambiental 
(IGAPRO) y el Plan de Manejo Ambiental bajo estándar de OHLA. 

 El Subcontratista situará en la obra el equipo y/o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos 
para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se 
propusieron en su oferta y/o bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento y operatividad, debiendo repararse inmediatamente los 
elementos averiados, y asumiendo el Subcontratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo 
ordene OHLA. Así mismo, los equipos, maquinarias y vehículos deberán contar con las pólizas de 
seguros correspondientes vigentes, debiendo presentar a OHLA los comprobantes de pagos 
respectivos en base a programa de pagos de aseguradora. 

 Se detallan los equipos mínimos en obra: 
Tabla 18 Equipos mínimos 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 
1 CAMION VOLQUETE 6x4 255Hp 15M3 30 
2 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 195Hp 2 
3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 Hp 4.0-4.1 yd3 2 
4 CAMION PLATAFORMA 4x2 122Hp + BRAZO GRUA 12TM 1 
5 CAMION CISTERNA 4x2 400Hp AGUA (5000 GAL) 3 
6 EXCAVADORA S/ORUGAS 260Hp 10 
7 MOTONIVELADORA  185Hp 4 
8 RODILLO VIB LISO AUTOPULSADO 135Hp 12TM 4 
9 TRACTOR S/ORUGAS 180Hp 5 

10 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58Hp 1 YD3 3 
 

 Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra 
en los plazos establecidos, OHLA notificará de la situación al Subcontratista y procederá con las 
sanciones que correspondan. El Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante 
OHLA. 

 El Subcontratista es el único y exclusivo responsable de la ejecución y conservación de la obra 
objeto del presente subcontrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima de 
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responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas 
en las mediciones, valorizaciones o certificaciones parciales.  

 Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, todos los costos y/o gastos de estas operaciones serán a cuenta del Subcontratista.  

 Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos subyacentes durante la 
ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las actividades en el área específica del 
hallazgo; debiendo comunicar sobre el mismo al Jefe de Producción o Gerente de Construcción 
de OHLA. OHLA, a su vez, comunicará a la ANIN y a la Dirección Desconcentrada de Cultura, a más 
tardar, al día siguiente del hallazgo, de acuerdo al Procedimiento de Gestión ante el Hallazgo de 
Restos Arqueológicos. 

 El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicación 
en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO y sus modificatorias) 
del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a eliminar, sustituir y 
aplicar controles de ingeniería y administrativos ante cualquier situación que afecte el medio 
ambiente, acorde con las normas ambientales y las recomendaciones ambientales, en 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental bajo estándar de OHLA,  incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio de suministro 
de combustibles para sus equipos o maquinarias durante la etapa de construcción, debiendo 
cumplir con la normatividad y reglamentación vigente, en cumplimiento del Plan de Respuesta a 
Emergencias Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente. 

 El Subcontratista será responsable de implementar Kit antiderrame de equipos auxiliares, equipos 
pesados de línea amarilla y vehículos livianos para transporte de personal de acuerdo al estándar 
de OHLA. 

 El Subcontratista será responsable de implementar Kit antiderrame estacionario con sus 
respectivos paneles informativo u otra señalización según necesidad en los frentes de trabajo 
donde existe mayor potencial de riesgo de derrame de hidrocarburo como las actividades de 
movimiento de tierras, en las zonas de almacenamiento de hidrocarburos y sustancias químicas, 
Taller de mantenimiento, Patio de Máquinas, áreas auxiliares (DME), etc. 

 El Subcontratista será responsable de implementar en los frentes de trabajos baterías de cilindros 
de segregación de residuos debidamente rotulados de acuerdo al código de colores para 
almacenamiento de residuos sólidos según la NTP 900.058-2019. Además, deberá contar con 
parihuelas, panel informativo y/o señalización ambiental, protección frente a las precipitaciones, 
etc., de acorde a la necesidad del proyecto. 

 El Subcontratista será responsable de implementar los letreros y/o carteles informativos en las 
áreas auxiliares autorizados (DME, Patio de Maquinas, Taller de Mantenimiento, Punto de fuentes 
de agua, etc.), con la finalidad de señalizar el área de operaciones. 

 El Subcontratista será responsable de implementar algunas señalizaciones informativas en temas 
de sensibilización y/o educación ambiental al personal del proyecto de acuerdo a la necesidad en 
los frentes de trabajo: 
- Prohibido la caza de animales silvestre.  
- Deposite los residuos en las áreas autorizadas.  
- Cuida el medio ambiente.  
- Señor conductor, maneje con moderación en las vías.  
- Cuidemos los árboles.  
- Protejamos el Medio Ambiente 
- Prohibido arrojar desperdicios al suelo 



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL 
SUBPROYECTO A3 

 

Página de   

 Página 47 de 90 Mayo /2024 R00 

 

- Protege la flora silvestre 
- Protege la Fauna silvestre 
- Cuida el recurso hídrico 
- No quemar basura 
- Prohibido lavar vehículos en cuerpos de agua 

 El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos y lavamanos portátiles 
necesarios; así como, realizar la disposición final de los residuos líquidos con una empresa 
operadora, en cumplimiento con el Plan de Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.  

 El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia ambiental 
referente al mantenimiento y operación de sus equipos o maquinarias en el sitio, de acuerdo al 
Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Subcontratista deberá considerar alojamiento (de corresponder), alimentación en obra 
(comedores transitorios o móviles in Situ), suministro de agua para beber y transporte a su 
personal (que corresponda) para la ejecución del Subcontrato. 

 El subcontratista responsable deberá recolectar los residuos desde los puntos de segregación y 
trasladarlos de forma segregada hacia al Deposito temporal de residuos (DTR) de OHLA, para su 
posterior disposición final, generados durante la construcción, en cumplimiento con el Plan de 
Gestión de Residuos del sitio de OHLA, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución de las obras, todas 
las instalaciones provisionales y depósitos de materiales construidos/intervenidos deberán ser 
removidos, restablecidos y/o remediados, según corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden 
de las áreas afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo de 
construcción, teniendo en consideración lo estipulado en el Plan de Gestión Ambiental y 
declarado en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO y sus modificatorias), incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Subcontratista es responsable de llenar y alcanzar oportunamente al área de Recursos Humanos 
de OHLA, la ficha a utilizarse para cada trabajador del subcontratista, donde se sustenta 
convenientemente el perfil y habilidades de todos y cada uno de sus trabajadores. 

 El Subcontratista es el único y exclusivo responsable por la vigilancia y resguardo patrimonial de 
todos los recursos destinados a la ejecución del Subcontrato, como pueden ser pero sin limitarse 
a: Maquinaria y equipos, Materiales, Oficinas, Almacenes, Alojamientos, Comedores, 
Instalaciones temporales y/o provisionales y otros. 

 El subcontratista deberá contar con equipos de radiocomunicación para asegurar la comunicación 
y coordinación interna (dentro de los frentes de trabajo) y equipos para la comunicación y 
coordinación configurados según radiofrecuencia de OHLA en el proyecto 

 El Subcontratista es responsable de remitir los documentos estipulados en el Contrato, incluyendo 
los Plan de Trabajo, Plan para la Contratación de Mano de Obra Local, Plan de compras locales y 
el Plan de inducción a su personal. La aceptación de dichos planes no es restricción para el inicio 
de los trabajos; no obstante, la falta de entrega de dichos documentos de acuerdo lo estipulado 
en el contrato, será considerado un incumplimiento contractual, y se aplicarán lo establecido en 
el contrato. 

 El Subcontratista debe considerar que los proyectos de Reconstrucción con Cambios están 
eximidos del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA); de acuerdo al Decreto 
Legislativo Nº 1354 del 3.06.2018. artículo 8 numeral 8.9; lo que corresponde a los proyectos de 
Reconstrucción con Cambios es la elaboración y ejecución de un Procedimiento Simplificado de 
Plan de Monitoreo Arqueológico (PROMA) estipulado en el DS Nº 007-2018 MC; el cual nuestro 
proyecto cuenta con la aprobación respectiva por parte del Ministerio de Cultura _ DDC-Ancash.  
Al igual que las áreas modificadas para el Presente Subproyecto. 
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 El Subcontratista es responsable de las actividades relacionadas con el carguío y transporte de las 
rocas y del material granular desde el acopio en cantera (indicada por el contratista gestor) hasta 
el sitio de la instalación de las mismas. El Subcontratista para la instalación de las rocas deberá 
tomar en cuenta el espesor de las secciones transversales mostradas en los planos aplicables a 
cada Subproyecto. El transporte de la roca es alcance del subcontratista. 

 OHLA indica que la Cantera La Joya es el punto de extracción de la Roca requerida para el Presente 
Subcontrato. 

 El Subcontratista deberá considerar en su Análisis de Precios Unitarios para el material roca: las 
actividades relacionadas con el carguío, transporte y acomodo. 

 El material granular será suministrado por OHLA en Cantera. Las Canteras se encuentran 
aprobadas y autorizadas para suministrar material granular al proyecto. 

 El Subcontratista es responsable del carguío y transporte del material granular desde el acopio en 
cantera (indicada por el Contratista) hasta el Sitio de instalación de las mismas. Es decir, el carguío 
y transporte del material granular es alcance del Subcontratista. El Subcontratista deberá 
considerar en su Análisis de Precios Unitarios para el material de granular: Carguío y transporte. 

 Por naturaleza y duración del proyecto, no aplica recepciones parciales de obra. 
 Las áreas que el subcontratista afecte en el proceso constructivo, tienen que ser remediadas, al 

finalizar los trabajos. Revisar los lineamientos de Medio Ambiente detallados en el TDR y anexo 7. 
 Las medidas de mitigación ambiental deberán seguir los lineamientos de Medio Ambiente 

detallados en el TDR y anexo 7. 
 Todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones públicas estarán a cargo de OHLA. 
 OHLA hará la entrega de terreno al Subcontratista, mediante un Acta de Entrega de Terreno, 

incluyendo el derecho de vías de los accesos existentes, libre de afectaciones a terceros.  
 Se debe considerar el perfilado del talud exterior del terraplén, tal como lo indica las 

Especificaciones Técnicas. 
 El volumen de roca será medido en la sección de defensa ribereña terminada, tal como se muestra 

en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad de medida para el volumen m3 y para el 
acarreo m3km. 

 El Subcontratista es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos y gastos que el 
carguío, transporte y colocación de roca y del material granular que demande. El Subcontratista 
es responsable de considerar todos los recursos necesarios y suficientes para la elaboración de 
su análisis de precios dentro de su propuesta económica. 

 El Subcontratista deberá considerar que la liberación del área aledaña al cauce del rio para la 
habilitación de los accesos será gestionado por OHLA. 

 OHLA, es responsable de gestionar frente al ANA, la autorización de uso de fuentes de agua y la 
autorización para la ejecución de obra en fuentes naturales de agua, así como la gestión del 
Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO) y la gestión del PROMA. 

 El  Subcontratista deberá considerar los costos y gastos que demande el cierre de DME, los 
cuales serán reconocidos por OHLA siempre y cuando realmente se produzca el cierre del DME. 

 El Subcontratista no deberá considerar los costos y gastos que demanden los monitoreos de 
calidad de agua, aire y ruido. 

 El Subcontratista deberá considerar que teniendo la documentación completa según el 
procedimiento de Ingreso de personal de RRHH de OHLA; el tiempo promedio desde la afiliación 
hasta la entrega de fotocheck es de 7 días. 

 El Subcontratista deberá considerar que cualquier comunicación y/o acuerdo con la comunidad, 
debe ser gestionada y canalizada a través del área social de OHLA. 

 El Subcontratista deberá considerar que la contratación de mano de obra no calificada debe ser 
100% de la zona del proyecto o de las comunidades aledañas, en ese sentido se debe comunicar 
al área social el requerimiento de personal para coordinar con las autoridades de las 
comunidades. 
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 El Subcontratista deberá considerar la presentación del carnet de vacunación de su personal, sin 
ser restrictivo para el ingreso del personal, se recomienda que el personal cuente con mínimo la 
3ra dosis. 

 El Subcontratista deberá considerar el pasar EMO en clínicas homologadas por OHLA, para 
cumplimiento de los perfiles ocupacionales exigidos por OHLA y obtener la validación 
correspondiente por parte del médico ocupacional de OHLA. Se listan clínicas disponibles: 
 

 
 El Subcontratista deberá considerar que no se restringen los centros de formación que certifiquen 

a algún operario, operador, conductor, etc., siempre que estén autorizados para formar y emitir 
dichas certificaciones por la autoridad o institución competente. 

 El Subcontratista deberá considerar para la recepción del proyecto, según lo especificado en el 
volumen 2B (S405 Definición de Culminación), de acuerdo al siguiente detalle sin ser limitativo: 
 Entregar el Dossier de Calidad, la estructura y contenido será definido entre OHLA y el 

Subcontratista. 
 Acta de culminación de obra firmada entre Contratista OHLA y Subcontratista. 
 Proporcionar los documentos e información para el archivo de SSOMA – Dosier de Seguridad 

y Salud en el Trabajo – Dosier de Medio Ambiente. 
 Proporcionar todas las aprobaciones, certificados y licencias para la ocupación de las obras 

emitidas por las entidades involucradas en el Diseño y Optimización de la Construcción. 
 Proporcionar cursos de formación y familiarización para explicar y demostrar al Contratante, y 

otras organizaciones de apoyo, las operaciones y regímenes de mantenimiento del activo. 
 Asegurarse de que se retiren todas las vallas de seguridad y que las obras se integren de forma 

segura en el ámbito público. 
 Asegurarse de que se complete la desmovilización de todos los alojamientos, infraestructuras 

y elementos temporales del Sitio. 
 Llevar a cabo una limpieza final de todas las superficies después de retirar todos los equipos, 

herramientas, estructuras temporales, materiales, cubiertas y revestimientos protectores, 
etc., dejando las obras y el Sitio en las condiciones requeridas de acuerdo con la Información 
del Sitio. 
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• El Suministro de material granular al igual que la roca será realizado por otro subcontratista en 
zona de acopio en Cantera, por lo que el Subcontratista no debe considerar el costo del Insumo 
Material granular en la Partida de “Mejoramiento de vías Existentes”, pero si debe considerar 
carguío en zona de acopio de cantera y traslado al Subproyecto A3. 

 El subcontratista del subproyecto A3 debe considerar que el carguío y transporte del material 
granular y/o roca, es para el uso exclusivo en el frente de trabajo y que todo el material será 
utilizado en su totalidad, cualquier desperdicio y/o acopio de material que sea no utilizado será 
cuantificado y será cargado al costo del subcontratista de construcción según su precio ofertado 
más el incremento de 25% del precio ofertado por las gestiones administrativas y uso de recursos 
del contratista OHLA y que será descontado de cada valorización mensual, previa notificación. 

 La medición y forma de pago será considerada en la sección de enrocado y/o material granular 
terminado y aceptado con protocolos de control de calidad aceptados por OHLA que incluye el 
volumen del material granular y de la roca colocada de acuerdo con el levantamiento topográfico 
de la sección geométrica terminada en el tramo instalado de roca y material granular y además 
del m3km correspondiente al tramo instalado que cubrirá las partidas para el transporte de estos 
insumos. 

 El Subcontratista deberá de incluir dentro de su implementación de instalaciones de Oficinas de 
Campo, dos (02) espacios para el uso de la Contratista, que permitan desarrollar actividades 
netamente de campo. Dichos espacios deberán de contar con silla, mesa de trabajo, punto de 
Tomacorriente y acceso a internet. 

7.2. Responsabilidades específicas 
El Subcontratista tendrá como responsabilidades específicas las que se detallan en la columna del 
Subcontratista. 

Tabla 19: Responsabilidades específicas del Subcontratista y OHLA 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Ítem Descripción 
Responsabilidades 

OHLA Subcontratista 

1 Materiales (Aplica a materiales que están incluidos en el “Listado de 
materiales” que entregará OHLA X*  

2 
Disposición de: Baños Portátiles, comedores portátiles, puntos de lavado de 
manos y desinfección, depósitos para residuos sólidos, estaciones de 
emergencia, equipos de contingencia 

 X 

3 Manejo y disposición temporal de residuos sólidos generados en el proyecto.  X 

4 Manejo y disposición final de aguas residuales y residuos líquidos (baños 
químicos, lavaderos, cocina, otros) generados en el proyecto  X 

5 Dotación de Equipo de protección personal (EPP) y colectiva (EPC), 
certificados  X 

6 Implementación, instalación, conservación y reposición de la señalización de 
SST en áreas de trabajo, seguridad vial y dispositivos de control vial  X 

7 
Aplicación de Examen médico ocupacional (EMO), según perfiles de OHLA. 
Pre-ocupacional, periódico (cuando aplique) y de retiro (permanencia mayor 
a 60 días) 

 X 

8 
Disponer de los recursos y espacios necesarios para el cumplimiento de las 
actividades de los programas de gestión: Capacitaciones, inspecciones, 
simulacros, campañas, reuniones. 

X** X 

9 
Implementar, conservar y reponer los accesorios y equipamiento de los 
vehículos (Detección de somnolencia), maquinaria y equipos, exigidos en la 
normatividad y detallados en los estándares de OHLA. 

 X 

10 Servicios de alojamiento y hotelería, alimentación, transporte y movilización 
del personal que corresponda  X 

11 
Oficinas de la empresa y habilitación de ambientes en Sitio: Oficina, 
almacenes, SSHH, comedor, otros que el subcontratista considere u OHLA 
recomiende 

 X 
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12 
Habilitación y/o contratación del servicio de internet, energía eléctrica, 
abastecimiento de agua potable, otros que el subcontratista considere u 
OHLA recomiende. 

 X 

13 Adquisición de equipos de radiocomunicación (Interna y con OHLA)  X 

14 Servicio de vigilancia particular y custodia de bienes  X 

15 Transmittal (Gestión de comunicaciones del proyecto)  X 
X* Los materiales que no estén incluidos en el “Listado de materiales” deberán ser suministrados por el Subcontratista. 
X** La inducción general es responsabilidad de OHLA, los cursos de específicos y capacitaciones de ley serán asumidas 
por el Subcontratista 
Nota: El transporte interno y externo puede ser proporcionado por las empresas que prestan estos servicios a OHLA y 
facturados directamente al CONTRATISTA 

7.3. Liberación de Responsabilidades 
Los Subcontratistas propuestos, realizarán sus ofertas a su propio costo, no significa que este 
proceso sea o se configure como una relación contractual, ni de subordinación hacia OHLA, ni 
hacia la ANIN, por lo que serán los mismos Subcontratistas propuestos, responsables de los costos 
que incurran por su propia cuenta, durante este proceso de licitación, liberando de toda 
responsabilidad a OHLA y a la ANIN. 
El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del proyecto 
entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones de la ANIN, 
cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o gubernamentales; 
sin que lo indicado represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN. 

7.4. Confidencialidad 
Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como privado 
y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura. Los Postores no divulgarán, 
copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información y cualquier documento 
asociado en el presente proceso de licitación a ninguna otra persona, entidad o persona jurídica. 
Los Postores no utilizarán la información indicada para ningún otro propósito que no sea el de 
participar en el proceso de selección que forma parte este documento. 

La información desarrollada por el Postor durante el proceso de licitación y cualquier información 
proporcionada por el Contratista no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningún 
propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario 
para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria.  

Los Postores asegurarán que todo su personal como: personal técnico, asesores, agentes, 
empleados, consultores o subcontratistas (de cualquier índole y nivel) que reciban la información 
contenida en el presente proceso de selección y cualquier documento asociado; conozcan y 
cumplan con el ítem de “Confidencialidad” descrito en los párrafos precedentes. 

8. GESTIÓN DEL PROYECTO 

8.1. Documentación a presentar para valorizar 
El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir de manera obligatoria con la presentación de los de 
documentación requerida al momento de valorizar sus trabajos. Dichos documentos están 
indicados en la MATRIZ DE REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTAS (junto a los anexos del TDR): 

 

 

 



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL 
SUBPROYECTO A3 

 

Página de   

 Página 52 de 90 Mayo /2024 R00 

 

Tabla 20: Listado de Entregables 

ENTREGABLES SUBCONTRATISTA PARA VALORIZACION 

RECURSOS HUMANOS 

LISTADO DE PERSONAL ACTUALIZADO (CON DETALLE DE FECHA DE INGRESO Y FECHA DE CESE) 
PLANILLAS AFP + COMPROBANTES DE PAGO 
PDT 601 (PLAME) Y REPORTES R1 al R7 y R15 
PDT 621 
PAGOS CONAFOVICER (aplicable a empresas con personal en régimen de construcción civil) 
BOLETAS DE PAGO (firmadas por los trabajadores) + COMPROBANTES DE PAGO 

CONSTRUCCIÓN INFORME SEMANAL DE TRABAJO 
INFORME MENSUAL DE TRABAJO 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST DEL SUBCONTRATISTA Y PROGRAMAS 
COMPLEMENTARIOS (CAPACITACION, OBJETIVOS, PROGRAMAS DE LIDERAZGO Y COMPROMISO VISIBLE, 
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES, MEMORIA) – ADECUADO A LAS CARACTERISTICAS Y ALCANCE DEL 
SERVICIO Y ALINEADO A LOS ESTÁNDARES DE OHLA. 
LISTA DE VERIFICACION DE PERSONAL INGRESANTE 
LISTA DE VERIFICACION DE CONDUCTORES Y OPERADORES 
LISTA DE VERIFICACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA INGRESANTE 
DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - CARGOS DE ENTREGA DE EPP Y REPOSICIONES 
PERIODICAS 
INDUCCION ESPECIFICA AL PERSONAL DICTADO POR SUBCONTRATISTA - REGISTRO DE CHARLAS DE 
INDUCCION 
CHARLAS DE INICIO DE JORNADA - REGISTRO DE CHARLAS 
CHARLAS DE CAPACITACION - REGISTRO DE CAPACITACION 

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR COMO: AST, 
PERMISO DE TRABAJO 

INSPECCION - REGISTROS DE INSPECCION 
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO (SCTR) - COPIA DE SCTR PENSION Y SALUD 
REPORTES SEMANALES: LISTAS MAESTRAS ACTUALIZADAS Y REPORTES DE CONTROL ACTUALIZADOS 
REPORTE DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN DE SST 
CERTIFICADOS DE EMO VALIDADOS POR MÉDICO OCUPACIONAL DE OHLA 

MEDIO AMBIENTE 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS (CAPACITACION, OBJETIVOS, 
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS DE ACTIVIDADES) Y REGISTROS DE DIFUSIÓN 
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE SITIO Y REGISTROS DE DIFUSIÓN. 

PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA AMBIENTALES Y REGISTROS DE DIFUSIÓN. 

MATRICES AMBIENTAL IAEI (IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS) Y REGISTROS 
DE DIFUSIÓN. 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
REPORTE SEMANAL DE MEDIO AMBIENTE. 
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
CONSTANCIAS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL Y/O COMERCIALIZACIÓN) 
DOSSIER DE MEDIO AMBIENTE 

PLANEAMIENTO 

CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO 
ESTRUCTURA DE DIVISION DEL TRABAJO (EDT/WBS) 
RECURSOS INGRESADOS EN PRIMAVERA P6 
CURVA S 
NARRATIVA DEL CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO 
HISTOGRAMA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) E INDIRECTA (MOI) 
HISTOGRAMA DE EQUIPOS 
LISTADO DE HISTOGRAMA DE MATERIALES CRITICOS 
4WLA DEL PROYECTO O SERVICIO 
ANALISIS DE RESTRICCIONES 
PORCENTAJE DE PLAN CUMPLICO (PPC) 
ANALISIS DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS / CAUSA RAIZ 
CRONOGRAMA TIEMPO CAMINO 

COSTOS 
SUSTENTOS DE VALORIZACION 
ESTADO DE PAGO - VALORIZACION 
PREVISION DE PAGO (FORECAST) 

 PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD Y PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS (CAPACITACION, OBJETIVOS, 
INDICADORES PROPUESTOS Y REGISTRO DE SU DIFUSION 

CALIDAD 

INFORMES SEMANALES DE CALIDAD (SE PRESENTAN REGISTROS DE ENSAYOS O PRUEBAS APROBADOS, 
PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN O LIBERACIONES APROBADAS, CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, 
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSPECCIONES SEMANALES) 
INFORMES MENSUALES DE CALIDAD (SE PRESENTAN REGISTROS DE ENSAYOS O PRUEBAS APROBADOS, 
PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN O LIBERACIONES APROBADAS, CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, 
INSPECCIONES Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES, REGISTRO FOTOGRÁFICO) 
GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y DEFECTOS 
GESTIÓN DE NPIs Y NRPs 
MATRIZ DE ENTREGABLES DE CALIDAD ACTUALIZADA 
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8.2. Plazo de Ejecución 
La duración del plazo para la ejecución del Subcontrato es 199 (ciento noventa y nueve) días 
calendarios, se debe tener en cuenta que el plazo establecido, considera el computo del plazo de 
ejecución y el proceso de penalización en caso de incumplimiento de las fechas determinadas. 

El Subcontratista debe considerar el inicio de los trabajos a partir del día 16 (dieciséis) después de 
KOM (kick off meeting) el cual incluye el plazo de movilización de recursos, entrega, revisión y 
aprobación de documentos entre el Subcontratista y OHLA. 

El KOM (Kick Off Meeting) se realizará dentro de los 04 (días) días calendario siguientes a la 
aceptación de la carta de adjudicación por el subcontratista adjudicado. 

La gestión del Subcontratista, para lograr el ingreso de los recursos para la construcción del 
subproyecto debe ejecutarse a partir del día siguiente de la aceptación de la carta de adjudicación. 
Se debe tener en cuenta que la fecha fijada en el párrafo anterior determinará el computo del 
plazo de ejecución. 

El cronograma de ejecución del Subcontrato deberá contar con la aprobación de OHLA. El 
Subcontratista iniciará los trabajos en las fechas establecidas en el cronograma de ejecución del 
subcontrato, siempre que haya cumplido con los requisitos detallados en el presente TDR y a 
conformidad expresa de OHLA, sin que esto implique una modificación en la fecha de culminación 
del servicio estipulado en el contrato principal. 

Los plazos descritos en el subcontrato sólo podrán tener variaciones si OHLA lo considera y 
aprueba, las cuales serán comunicadas con 2 semanas de anticipación por OHLA. 

8.3. Cronograma 
Los Subcontratistas Propuestos deben presentar su cronograma de ejecución el cual debe 
considerar todas las obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a 
fin de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado 
en Primavera P6 (formato nativo y en PDF). Se debe diferenciar el cronograma para el subproyecto 
A3. 

El Subcontratista debe tener en cuenta que para el control de las actividades del subproyecto 
debe ceñirse a lo indicado en el anexo 5 del presente TDR.  

 
Tabla 21: Hitos del proyecto 

HITOS DEL PROYECTO 

Ítem Descripción del hito Hitos clave 

1 Inicio de plazo contractual - Acceso al Sitio 
16 días calendario después del KOM (incluida 
movilización) 

2 Inicio de excavación 05 días calendarios después del Acceso al Sitio 
3 Inicio de relleno de dique 22 días calendarios después del inicio de la excavación  
4 Fin de plazo contractual - Culminación de obras 199 días calendarios después del Acceso al Sitio 

 Histograma de mano de obra (MO). Deberá ser entregado en formato. xer, .xls, e incluir curvas: 
 Histograma de equipos y maquinaria. Deberá ser entregado en formato. xer, .xls, e incluir 

curvas 
 Hoja de sustento de programación. Deberá ser presentado en formato .xls (para el formato, ver 

punto E del anexo 5 correspondiente a planeamiento). 
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8.4. Presupuesto 
El Subcontratista propuesto, presentará a OHLA un Presupuesto Total Estimado, basado en el 
ANEXO 1 - LISTADO DE ACTIVIDADES, que incluirá el detalle del concepto del Costo Directo, Gasto 
Generales (GG) y Utilidad. 

El Subcontratista propuesto, presentará el detalle del Costo Indirecto (APU y Análisis de 
Subpartidas) y Gasto General (GG), además los respectivos montos de GG y Utilidad deben estar 
asociados al Costo Directo; el Monto Total del Subcontrato debe ser la suma del Costo Directo, el 
Gasto General y la Utilidad (todo bajo un sustento técnico y económico). 

El Subcontratista propuesto, deberá incluir en el Presupuesto Total Estimado, mostrado en el 
ANEXO 1 - LISTADO DE ACTIVIDADES, todos y cada uno de los costos y/o gastos que debe incurrir 
para dar fiel cumplimiento al Alcance de Trabajo de la Subcontratación del Subproyecto A3. 

OHLA no considerará las ofertas que modifiquen el contenido de los conceptos mostrados 
(nombre de partidas y cantidades o metrados) en el ANEXO 1 - LISTADO DE ACTIVIDADES. 

El Subcontratista propuesto debe presentar su propuesta económica en formato del concurso 
(Anexo 1, ambas pestañas Detallado y Consolidado) y en formato de su representada indicando 
sus inclusiones y exclusiones. El EDI del SP A3 se encuentra publicado en el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como INVIERTE.PE 

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2499818, 
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Tabla 22 Listado de Actividades 

 
 

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. Total

1

1.1

1.1.1 und 1 0.00

1.1.2 glb 1 0.00

1.1.3 mes 6.7 0.00

1.2

1.2.1 glb 1 0.00

1.2.2 mes 6.7 0.00

1.3

1.3.1

1.3.1.1 m2 933 0.00

1.3.1.2 km 4.61 0.00

1.3.2

1.3.2.1 m3 5.6 0.00

1.3.2.2 m 5 0.00

1.3.2.3 m 5 0.00

1.3.2.4 und 7 0.00

1.3.2.5 und 5 0.00

1.3.3

1.3.3.1 m3 3.0164 0.00

1.3.3.2 m2 21.176 0.00

1.4

1.4.1 m2 304613 0.00

1.4.2 m3 116188.1115 0.00

1.4.3 m3 57167.00 0.00

1.4.4 m3 57377.00 0.00

1.5

1.5.1

1.5.1.1 m3 6167.17 0.00

1.5.1.2 m3 2325.02 0.00

1.5.1.3 m2 11192.10 0.00

1.5.1.4 m3 1639.20 0.00

1.5.1.5 m3 999.64 0.00

1.5.1.6 m2 5381.81 0.00

1.5.1.7 m3 2325.02 0.00

1.5.1.8 m3 3493.37 0.00

1.5.1.9 m2 2554.07 0.00

1.5.2

1.5.2.1 m3 53286.00 0.00

1.5.2.2 m3 16718.99 0.00

1.5.2.3 m2 69692.96 0.00

1.5.2.4 m3 6940.89 0.00

1.5.2.5 m3 5049.96 0.00

1.5.2.6 m2 24364.34 0.00

1.5.2.7 m3 16718.99 0.00

1.5.2.8 m3 20023.13 0.00

1.5.2.9 m2 10381.59 0.00

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

CONCRETOS

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

DESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYCTO A3

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES
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1.5.3

1.5.3.1 m3 13764.45 0.00

1.5.3.2 m3 2275.54 0.00

1.5.3.3 m2 9800.39 0.00

1.5.3.4 m3 2793.10 0.00

1.5.3.5 m3 979.31 0.00

1.5.3.6 m2 5276.58 0.00

1.5.3.7 m3 2275.54 0.00

1.5.3.8 m3 3426.26 0.00

1.5.3.9 m2 3409.07 0.00

1.5.4

1.5.4.1 m3 18781.33 0.00

1.5.4.2 m3 3101.07 0.00

1.5.4.3 m2 12204.13 0.00

1.5.4.4 m3 578.56 0.00

1.5.4.5 m3 1160.93 0.00

1.5.4.6 m2 4752.05 0.00

1.5.4.7 m3 3101.07 0.00

1.5.4.8 m3 3837.20 0.00

1.5.4.9 m2 1415.65 0.00

1.5.5

1.5.5.1 m3 34520.40 0.00

1.5.5.2 m3 13780.80 0.00

1.5.5.3 m2 56400.66 0.00

1.5.5.4 m3 5646.10 0.00

1.5.5.5 m3 4114.40 0.00

1.5.5.6 m2 19821.78 0.00

1.5.5.7 m3 13780.80 0.00

1.5.5.8 m3 16644.00 0.00

1.5.5.9 m2 9866.35 0.00

1.6

1.6.1 m3 427.27 0.00

1.6.2 m3 236.81 0.00

1.6.3 m3 150.99 0.00

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 m3 519.94 0.00

2.1.1.1 m3 182.13 0.00

2.1.2

2.1.2.1 m3 12.47 0.00

2.1.2.2 m3 114.42 0.00

2.1.2.3 m3 4.20 0.00

2.1.2.4 m2 94.20 0.00

2.1.2.5 kg 6894.36 0.00

2.1.3

2.1.3.1 und 1.00 0.00

2.1.3.2 und 1.00 0.00

2.1.3.3 m 1.50 0.00

2.1.3.4 und 1.00 0.00

2.1.3.5 und 4.00 0.00

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ESTRUCTURAS METALICAS

OBRAS DE ARTE

CAPTACIÓN A3-CP-23-95

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
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2.1.4

2.1.4.1 m3 184.64 0.00

2.1.4.2 m3 818.62 0.00

2.1.4.3 m3 43.69 0.00

2.1.4.4 m3 20.82 0.00

2.1.4.5 m3 785.89 0.00

2.1.4.6 m3 2.30 0.00

2.1.4.7 m3 10.68 0.00

2.1.4.8 m2 12.60 0.00

2.1.4.9 m2 24.43 0.00

2.1.4.10 kg 568.75 0.00

2.1.4.11 ml 157.75 0.00

2.1.5

2.1.5.1 m3 542.20 0.00

2.1.5.2 m3 489.24 0.00

2.1.5.3 m3 37.31 0.00

2.1.5.4 m3 163.71 0.00

2.1.5.5 m2 2032.66 0.00

2.1.5.6 kg 14267.88 0.00

2.1.5.7 ml 30.15 0.00

2.1.6

2.1.6.1 m3 22.89 0.00

2.1.6.2 m3 17.46 0.00

2.1.6.3 m3 0.82 0.00

2.1.6.4 m3 3.06 0.00

2.1.6.5 m3 23.86 0.00

2.1.6.6 m3 77.61 0.00

2.1.6.7 m 30.00 0.00

2.1.6.8 und 2.00 0.00

2.2

2.2.1

2.2.1.1 m3 321.38 0.00

2.2.1.2 m3 192.11 0.00

2.2.2

2.2.2.1 m3 10.81 0.00

2.2.2.2 m3 109.03 0.00

2.2.2.3 m3 2.91 0.00

2.2.2.4 m2 287.79 0.00

2.2.2.5 kg 7198.34 0.00

2.2.3

2.2.3.1 und 1.00 0.00

2.2.3.2 und 1.00 0.00

2.2.3.3 m 1.50 0.00

2.2.3.4 und 1.00 0.00

2.2.3.5 und 1.00 0.00

2.2.4

2.2.4.1 m3 47.51 0.00

2.2.4.2 m3 39.92 0.00

2.2.4.3 m3 29.77 0.00

2.2.4.4 m3 1.21 0.00

2.2.4.5 m3 36.12 0.00

2.2.4.6 m3 12.10 0.00

2.2.4.7 m3 0.95 0.00

2.2.4.8 m3 6.69 0.00

2.2.4.9 m2 4.48 0.00

2.2.4.10 m2 16.99 0.00

2.2.4.11 kg 217.94 0.00

2.2.4.12 ml 11.34 0.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CAMA DE ARENA

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

TUBERIA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA 

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

CAPTACIÓN A3-CP-21-05

MOVIMIENTO DE TIERRAS

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

OBRAS DE DESCARGA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANAL

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)

CAMA DE ARENA

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

TUBERIAS
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2.2.5

2.2.5.1 m3 443.73 0.00

2.2.5.2 m3 232.87 0.00

2.2.5.3 m3 8.57 0.00

2.2.5.4 m3 43.46 0.00

2.2.5.5 m2 569.22 0.00

2.2.5.6 kg 4419.03 0.00

2.2.5.7 m 7.48 0.00

2.3

2.3.1

2.3.1.1 m3 60.96 0.00

2.3.1.2 m3 12.49 0.00

2.3.2

2.3.2.1 m3 5.58 0.00

2.3.2.2 m3 42.89 0.00

2.3.2.3 m3 27.97 0.00

2.3.2.4 m2 115.14 0.00

2.3.2.5 kg 8655.46 0.00

2.3.2.6 m 30.06 0.00

2.3.3

2.3.3.1 und 3.00 0.00

2.3.3.2 m 5.00 0.00

2.4

2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.1.1 m3 304.80 0.00

2.4.1.1.2 m3 3450.55 0.00

2.4.1.1.3 m3 1743.93 0.00

2.4.1.2

2.4.1.2.1 m2 3708.40 0.00

2.4.1.2.2 kg 37750.26 0.00

2.4.1.2.3 m3 121.92 0.00

2.4.1.2.4 m3 528.32 0.00

2.4.1.2.5 m 296.40 0.00

2.4.1.2.6 m3 1.50 0.00

2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.1.1 m3 178.20 0.00

2.4.2.1.2 m3 277.50 0.00

2.4.2.1.3 m3 12.88 0.00RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

JUNTA WATER STOP 6"

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN DE CANAL 3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

REPOSICIÓN DE CANALES

REPOSICIÓN DE CANAL 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

RETORNO A3-OA-RE-D-21-55

CANALES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
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2.4.2.2

2.4.2.2.1 m2 21.62 0.00

2.4.2.2.2 m2 629.30 0.00

2.4.2.2.3 m2 926.14 0.00

2.4.2.2.4 m3 32.58 0.00

2.4.2.2.5 m3 49.85 0.00

2.4.2.2.6 m 308.88 0.00

2.4.2.2.7 m3 1.50 0.00

2.5

2.5.1 m3 2.39 0.00

2.5.2 m3 934.25 0.00

2.5.3 m3 11.05 0.00

2.5.4 m3 17.55 0.00

2.5.5 m3 285.68 0.00

2.5.6 m 131.38 0.00

2.5.7 m3 0.64 0.00

2.5.8 m3 2.87 0.00

2.5.9 m2 9.68 0.00

2.5.10 kg 90.00 0.00

2.5.11 und 8.00 0.00

3

3.1 m3·km 17838.47 0.00

3.1 m3·km 8645.67 0.00

3.1 m3·km 75350.33 0.00

3.1 m3·km 1161575.49 0.00

3.1 m3·km 227937.51 0.00

3.1 m3·km 1847361.98 0.00

4

4.1

4.1.1 glb 1.00 0.00

4.1.2 m2 137.65 0.00

4.2

4.2.1 m3 2.84 0.00

4.2.2 m3 34.40 0.00

4.2.3 m3 37.24 0.00

4.3

4.3.1 m2 12.48 0.00

4.3.2 m2 81.54 0.00

4.3.3 ml 62.00 0.00

4.4

4.4.1 und 1.00 0.00

4.4.2 ml 9.00 0.00

4.4.3 und 1.00 0.00

4.4.4 und 1.00 0.00

4.4.5 und 2.00 0.00

4.4.6 und 2.00 0.00

4.4.7 und 3.00 0.00

4.5

4.5.1 und 1.00 0.00

INTALACIÓN DE ALCORQUES

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 

BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

SEÑALETICA INFORMATIVA

BOLARDOS DE PIEDRA

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

PISO DE GRAVILLA

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

OBRAS PRELIMINARES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

COLOCACIÓN CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN  

TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2
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  CONDICIONES GENERALES 

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO 

FORMA DE PAGO VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS  

MONEDA SOLES  

ANTICIPO 15%  

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA 
(DIAS) 

199  

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI  

RETENCION POR GARANTIA (5%) SI  

MODALIDAD DE CONTRATACION NEC 03 Op B  

8.4.1. Documentación a presentar 
               El Subcontratista deberá presentar la siguiente documentación en su oferta: 

 Documentación financiera: facturación mínima de 60,000,000.00 (sesenta millones) de 
soles incluido IGV en trabajos similares en los últimos 05 (cinco) años. 

   La no presentación de esta información será motivo de exclusión del proceso de licitación 
 Documentación contractual: 
 Vigencia de poder 
 Documento de identidad del representante legal 
 Ficha RUC 
 Copia literal de la empresa 
 Solicitud de la proforma de los seguros necesarios 

 Documentación de homologación de proveedores: 
 Formatos contenidos en el Anexo 09 - Procura cumplimentados y firmados 
 Información sobre el tratamiento de datos personales 
 Declaración de proveedor y subcontratista 
 Formato de homologación. 

 Documentación de acuerdo al tipo de servicio (se puede presentar cotizaciones de los 
siguientes seguros hasta antes de la adjudicación. También se puede presentar una carta 
de la entidad bancaria donde confirma la capacidad de la empresa para emitir las pólizas 
correspondientes. Una vez adjudicado, el postor debe presentar la información para la 
emisión del contrato) 
 Seguros: 

 Póliza de responsabilidad civil 
 SCTR 
 TREC (en caso de ingresar maquinaria y/o equipos a obra) 
 Póliza Seguro Todo Riesgo Vehicular (en caso de ingresar vehículos a la obra) 

5

5.1 m3 258743.56 0.00

5.2 m2 1000.00 0.00

6

6.1 glb 1.00 0.00

6.2 glb 1.00 0.00

0.00

0.00

18% 0.00

0.00

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPORTE TOTAL

COSTO DIRECTO
IGV
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 Todo seguro deberá ser presentado con el respectivo comprobante de pago 
vigente 

8.4.2. Condiciones comerciales 
• El llenado del Listado de Materiales o Listado de Actividades es mandatorio y deberá 

entregarse en la Oferta Económica como un entregable, junto a la Propuesta Comercial del 
subcontratista propuesto (Oferta Económica y Oferta Técnica). 

• El Precio por el Trabajo Ejecutado (Precio Unitario) debe incluir todos los costos y gastos, 
que demanden todos los recursos, procesos, actividades y otros necesarios y suficientes a 
utilizarse para lograr la correcta ejecución del Listado de Materiales o Listado de 
Actividades. Asimismo, se deberá añadir la tarifa que comprende los Gastos Generales 
(detallados) y la Utilidad de aplicación al presente contrato 

• Para la Subcontratación del SUBPROYECTO A3, el Modelo del Contrato a aplicarse será ECS 
NEC3 Opción B.  

• El Subcontratista garantizará su disponibilidad inmediata, OHLA comunicará en el KOM la 
fecha de inicio de ejecución del Subcontrato. 

• Las valorizaciones serán presentadas de acuerdo al tipo de subcontrato y será ECS NEC 3 
Op B. 

• La forma de valorización será conforme al avance de las actividades que se ejecuten según 
ECS NEC3-B. 

• La valorización tendrá como fecha de corte los días 20 y su presentación el día 21 de cada 
mes de acuerdo al flujograma de Valorización de Subcontratos y con los documentos que 
se indican en la Matriz de Requisitos del Subcontratista. Es importante que el Subcontratista 
presente la valorización preliminar de manera semanal; es responsabilidad del 
Subcontratista presentar la información dentro de los plazos establecidos en el flujograma. 

• El pago de la valorización es a 30 días después de presentada y aceptada la factura por 
OHLA, de acuerdo con las condiciones del ECS NEC-B 

• El Subcontratista podrá solicitar al Contratista OHLA un Adelanto Directo hasta un 
porcentaje igual o inferior al QUINCE por ciento (15%) del monto subcontratado (incluido 
IGV), para lo cual se deberá entregar una carta fianza que deberá ser solidaria, sin beneficio 
de excusión, irrevocable, indivisible, incondicionada y de realización automática, ejecutable 
a simple requerimiento mediante carta notarial y emitida por un banco o aseguradora de 
primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se 
encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza. Esta carta se 
deberá emitir en un plazo que en ningún caso podrá exceder de los diez (10) días contados 
a partir de la fecha de suscripción del subcontrato. 

 El Subcontratista se obliga a mantener vigente la Carta Fianza de Anticipo hasta que se 
cumpla con amortizar el cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. 

 Para cumplir con el periodo de vigencia antes señalado, El Subcontratista podrá renovar la 
Carta Fianza de Anticipo tantas veces como sea necesario hasta cumplir el plazo y bajo las 
condiciones estipuladas. 

 En caso el Subcontratista haya amortizado parcialmente el anticipo otorgado, podrá realizar 
la renovación de la Carta Fianza de Anticipo por el monto pendiente de amortizar, siempre 
que para ello cuente con la conformidad de OHLA. 

 El anticipo será amortizado en cada valorización mensual proporcionalmente al avance 
ejecutado. 

 En caso el Subcontratista no mantenga vigente la Carta Fianza de Anticipo durante el plazo 
establecido en los párrafos anteriores, OHLA podrá retener un monto equivalente al monto 
otorgado en calidad de anticipo o al monto que se encuentre pendiente de amortización 
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por parte del Subcontratista de las facturas pendientes de pago y/o ejecutar la Carta Fianza 
de Anticipo 

• El subcontratista, para garantizar el cumplimiento eficiente y total del subcontrato suscrito 
con OHLA entregará una garantía de fiel cumplimiento, en un plazo máximo de 10 (diez) 
días calendarios contados desde la subscripción del subcontrato con OHLA y emitida por un 
banco o aseguradora de primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir 
cartas fianza. Esta garantía será equivalente al 10% (diez) del subcontrato (incluido IGV). 
Esta carta deberá ser solidaria, sin beneficio de excusión, irrevocable, indivisible, 
incondicionada y de realización automática, ejecutable a simple requerimiento mediante 
carta notarial. La vigencia de esta carta es hasta 60 días posteriores a la suscripción del acta 
de conformidad del servicio, acta que dejará constancia de que el Subcontratista ha 
cumplido con todas sus obligaciones contractuales, laborales, tributarias y previsionales. 
Para cumplir con el periodo de vigencia antes señalado, el Subcontratista podrá renovar la 
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento tantas veces como sea necesario hasta cumplir el plazo 
y bajo las condiciones estipuladas en la presente clausula. En caso el Subcontratista no 
mantenga vigente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento durante el plazo establecido, OHLA 
podrá retener el monto de las facturas pendientes de pago y/o ejecutar la Carta Fianza de 
Fiel. OHLA podrá suspender el trámite de pago de valorizaciones hasta que el subcontratista 
entregue la renovación. La gestión de la entrega para la presente garantía será coordinada 
con el área de subcontratos.  

• Sin perjuicio de la obligación de entregar una Garantía de Fiel Cumplimiento, el 
subcontratista debe garantizar el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de 
sus obligaciones y prestaciones que asume derivadas de lo establecido en el subcontrato, 
por lo que se le aplicará una retención un 5% (cinco) del monto (incluido IGV) al monto del 
subcontrato. La retención se efectuará de manera proporcional en las valorizaciones 
presentadas por el subcontratista. El fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del 
Certificado de Defectos por parte del Gerente del Proyecto del Cliente, cabe indicar que 
dicho certificado se emite al año siguiente de culminado el Proyecto. Para la liberación del 
monto total retenido como fondo de garantía, se debe considerar lo siguiente: 

 Se liberará el 70% del fondo de garantía a la entrega de la documentación técnica que 
corresponda al subcontrato (dossier de calidad y demás documentos que indique el 
subcontrato) a la firma del acuerdo de liquidación entre OHLA y el Subcontratista. 

 Se liberará el 30% restante del fondo de garantía luego de emitido el Certificado de 
Defectos. 

 A solicitud del subcontratista, el 30% del referido monto puede ser canjeado por una carta 
fianza bancaria, emitida por un banco o aseguradora supervisada por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya aceptado previamente y que tenga las 
características de solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática, 
con expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta carta fianza debe 
estar vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos por parte del Gerente de 
Proyecto del Cliente. Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA devolverá al 
subcontratista el remanente del fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días 
calendarios contados desde el día siguiente de concluido el referido periodo. 

 Asimismo, al término del Subcontrato y firmados los documentos de liquidación del  
Subcontrato, El Subcontratista podrá solicitar la devolución de los montos retenidos en 
virtud de la presente cláusula, siempre que previamente cumpla con la entrega, a OHLA, de 
una Carta Fianza por un monto equivalente al monto retenido por OHLA en virtud del 
párrafo inmediatamente precedente (la “Carta Fianza de Garantía de Servicios”); la cual 
deberá ser solidaria, sin beneficio de excusión, irrevocable, indivisible, incondicionada y de 
realización automática, ejecutable a simple requerimiento mediante carta notarial Además, 
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deberá ser emitida por un Entidad con clasificación de riesgo A, según la clasificación de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“SBS”).  

 Las partes convienen en que la Carta Fianza de Garantía de Servicios deberá contar con una 
vigencia de doce (12) meses posteriores a la firma de los documentos de liquidación del 
Contrato. La retención será devuelta a los 30 días posteriores de haber presentado la Carta 
Fianza de Garantía de Servicios 

• Carta de compromiso de cumplimiento estricto de cronograma de obra, presentada junto 
a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

• Carta de compromiso de cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene de la Obra, 
presentada junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

• Carta de compromiso de cumplimiento de legislación medioambiental, presentada junto a 
los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

• El plazo de ejecución inicia conforme los plazos indicados en el numeral 8.2 del presente 
documento y estará sujeto al cronograma de obra, por lo que se requerirá la autorización 
de OHLA para el inicio del plazo de ejecución. 

• No se considerará la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos para la 
contabilización del plazo de ejecución del Subcontrato. 

• No se admitirá ninguna valorización sin contar con el subcontrato firmado por el 
Subcontratista y OHLA. 

• Para la recepción de facturas, se debe considerar la información en el documento: “OHLA 
Comunicado a Proveedores_Recepción 2021” ubicado en el Anexo Nº09 – Procura 

• El modelo del contrato a usar es ECS NEC3-B que se adjunta Anexo Nº08. El subcontratista 
se compromete a presentar todos los documentos y seguros que implican dicho 
subcontrato, para ello deberá entregar firmada la “La declaración de aceptación de los 
términos y condiciones del subcontrato”, dicho documento se encuentra dentro del Anexo 
Nº 08. Este documento se presenta junto con la oferta técnica y económica. 

• Queda establecido que el pago efectivo de la factura por parte de OHLA, se efectuará solo 
en los días 10 o 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del plazo pactado. En ese 
sentido, será aplicable la fecha más próxima. 

• Estará dentro del alcance del subcontratista el poder implementar los turnos de trabajo 
necesarios para cumplir con el plazo de ejecución, OHLA podrá exigir esta condición sin que 
esto represente un costo adicional.  

8.5. Comunicación y Proceso de Licitación 
Todas las comunicaciones realizadas por el subcontratista propuesto para el presente concurso, 
llámese: 
 
 Consultas 
 Ofertas técnico - económicas 
 Solicitudes, etc. 

 
Deberán ser realizadas única y exclusivamente por la plataforma TENDERBILL, la misma que será 
usada para comunicar todos los avisos del concurso, entiéndase por: 
 
 Invitación 
 Aviso de fecha de recepción de ofertas 
 Solicitudes de reuniones 
 Solicitud de actualización y/o envío de nuevas ofertas 
 Y todas aquellas comunicaciones que se realicen dentro del concurso 
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Esta plataforma es de uso autorizado por ANIN para llevar a cabo de manera justa e imparcial el 
presente proceso de licitación. 
El Subcontratista enviará su Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por cada área 
especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

8.6. Descripción del proceso de licitación 
El proceso se inicia con la difusión por las redes sociales invitando a las empresas locales y 
nacionales interesadas a participar a inscribirse como proveedor en el portal 
https://solucionesintegrales-riolacramarca.com.pe/registro-proveedores.html 
 

 
1° Etapa (PRECALIFICACION DE SUBCONTRATISTAS) 

Pre- calificación de subcontratistas: Luego de recibir la inscripción de los subcontratistas según 
fechas establecidas en el calendario de licitación y fechas difundidas en la página web 
https://solucionesintegrales-riolacramarca.com.pe/concursos-iniciar.html se procede con la 
verificación de los datos generales de cada subcontratista como son: 

 
 Ficha RUC, donde se verifica el estado, condición y actividad económica del contribuyente 
 Tiempo a la fecha de creación de la empresa, años de experiencia en el rubro. 
 OSCE, si no cuenta con sanciones. 

 
Con los criterios de evaluación mencionados se obtiene una lista larga de subcontratistas 
propuestos y se emite un informe al Gerente del proyecto para aceptación. 
 
2° Etapa (CALIFICACION DE SUBCONTRATISTAS) 

 Calificación de postores: Luego de aceptado del informe de listado de subcontratistas 
propuestos se procede a evaluar la lista larga a nivel financiero para lo cual se hace uso de la 
plataforma EQUIFAX (Reporte de Deudas Equifax donde incluye la Información de Infocorp), 

 Se establece que todos los subcontratistas con riesgo “ALTO y MUY ALTO” no serán tomados 
en cuenta para participar en el proceso de licitación. 

 Las empresas con RIESGO MEDIO solo serán aceptadas en caso hayan cumplido sus pagos a 
nivel financiero en los últimos 06 meses precedentes a la evaluación y se realizará una 
evaluación del reporte, de ser necesario se requerirá al postor sustento de cartas de 
no adeudo, que validen el cumplimiento de alguna deuda registrada en INFOCORP.  

 En caso las empresas sean principales contribuyentes se evaluará sus deudas 
financieras y otras deudas para determinar la inclusión de los postores. 

 Luego de la evaluación se obtiene una lista corta y se comunica al Gerente del Proyecto de la 
ANIN mediante un informe de verificación financiera, obteniendo como respuesta la 
aceptación. El Gerente del proyecto en esta etapa tiene la potestad de sugerir la inclusión de 
subcontratistas o la desestimación de subcontratistas incluidos en el proceso de licitación. 

 En caso de haber subcontratistas sugeridos por el Gerente del proyecto se realizará la 
precalificación, calificación y emitirá informe para aceptación del Gerente de proyecto. 

 Se comunicará a los subcontratistas que no fueron calificados mediante correo. 
 

3ra Etapa (INVITACION A PROCESO DE LICITACION) 

 A partir de esta etapa se hará uso de la plataforma TENDERBILL en el proceso de licitación. 
 El equipo de Procura enviará la Invitación vía correo electrónico a los subcontratistas 

aceptados y aptos a participar, mediante el enlace https://www.tenderbill.com/ lo cual le 
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permitirá ingresar al portal para así crear su USUARIO y CONTRASEÑA (Ver Anexo 09 
Instructivo TENDERBILL). 

      Luego de haber recibido el correo de CONFIRMACION DE REGISTRO el subcontratista tendrá 
acceso a revisar toda la documentación que forma parte del Concurso de licitación, tales como 
(TDR, planos, especificaciones técnicas, Anexos de áreas de soporte, modelo de contratos, 
entre otros). 

 
Mediante la Plataforma TENDERBILL se enviará la información necesaria para la presentación 
de sus propuestas, según las fechas indicadas en el calendario de licitación, comprendiendo las 
siguientes etapas:  

 Invitación al Concurso 
 Visita a campo 
 Consultas de subcontratistas 
 Respuesta a Consultas 
 Reunión aclaratoria 01 
 Reunión aclaratoria 02 
 Presentación de Ofertas 
 Evaluación de Ofertas 
 Negociación con Subcontratistas 
 Elaboración de Expediente de Adjudicación para aceptación del Cliente 
 Aceptación de Expediente de Adjudicación por el cliente 
 Comunicación de Resultado 
 Inicio de Servicio 

El proceso será en la modalidad sobre cerrado usando la plataforma Tenderbill. Los 
subcontratistas enviarán sus ofertas de acuerdo al plazo del cronograma donde se indica la fecha 
de cierre para la presentación de propuestas. 

Los subcontratistas solo tendrán una opción para presentar su mejor oferta tecnica- económica, 
razón por la cual antes de su presentación de ofertas se agendará reuniones aclaratorias, con la 
finalidad de resolver todas las dudas o inquietudes y así puedan elaborar su propuesta técnica-
económica lo más completa posible.  

Las reuniones aclaratorias con los subcontratistas serán programadas previa coordinación por la 
plataforma tenderbill, dichas reuniones se desarrollarán mediante la plataforma Microsoft teams 
con la participación del área usuaria, y representantes de la ANIN. 

Mediante la plataforma tenderbill se pactará una fecha de entrega para las propuestas técnicas- 
económicas, en caso exista variación de las fechas indicadas en el calendario de licitación. 

La apertura de ofertas será en una reunión presencial con la asistencia del Gerente del Proyecto, 
Director del Proyecto, especialista de adquisiciones y coordinadora de adquisiciones, el proceso 
se difundirá mediante plataforma Microsoft teams. 

La apertura de ofertas se hará de manera aleatoria, definida mediante sorteo con la presencia de 
los representantes mencionados líneas arriba. 

La secuencia al aperturar las ofertas será la siguiente: 

- Apertura de propuesta subcontratista 01: 
- Evaluación de oferta técnica-económica del subcontratista 01 
- Negociación con subcontratista 01. 
- Actualización de oferta subcontratista 01 (Se dará plazo de 24 horas para ser enviada por 

tenderbill) 
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De la misma forma se procederá con los demás subcontratistas que presenten su oferta técnica- 
económica. 

Las ofertas presentadas por los postores serán evaluadas por el equipo técnico evaluador en las 
distintas especialidades como son: SSOMA, CALIDAD, CONSTRUCCION, PROCURA, 
PLANEAMIENTO,COSTOS  mediante un formato de evaluación en el cual se evalúa las ofertas a 
nivel técnico y económico, en base a los criterios establecidos en el presente TDR. 

Luego de evaluación final de cada subcontratista se procederá a elaborar la matriz de evaluación 
y se revisará en una reunión con la ANIN, donde se expondrán los resultados. 

Finalmente se procederá a remitir el informe de adjudicación al Gerente del proyecto 

Comunicaciones con el subcontratista adjudicado 

Una vez revisado y aceptado por la ANIN se procede enviar la carta de adjudicación al 
subcontratista adjudicado para aceptación y firma de la carta, dando por finalizado el proceso de 
licitación. 

Luego de aprobado el informe de adjudicación se comunicará mediante correo a los 
subcontratistas que no fueron seleccionados. 

8.7. Gestión de Riesgos 
El Subcontratista, una semana antes del inicio de las obras, deberá presentar el Registro de 
Riesgos, el mismo que se actualizará y revisará semanalmente con OHLA, con la finalidad de 
gestionar oportunamente los riesgos de la Subcontratación Subproyecto A3  Río Lacramarca. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción de las acciones 
que deben tomarse para eliminar, evitar y/o reducir el riesgo. La relación de riesgos de la etapa 
de Construcción identificados por OHLA, se mencionan como enunciativos y no limitativos: 

RIESGOS: 

 Capacidad económica, administrativa y logística del subcontratista. 
 Coordinación ineficaz al personal de los planes y objetivos del proyecto. 
 Falta de disponibilidad de recursos humanos calificados y acordes a la función a realizar. 
 Falta de disponibilidad a pie de obra los recursos como personal, materiales en general, 

equipos y herramientas para la ejecución de las obras. Equipos y herramientas de repuesto en 
caso de averías y/u otros no previstos. 

 Equipos y materiales sin la verificación y aprobaciones antes del ingreso a obra. 
 Antigüedad de Equipos: Retraso en la puesta en servicio de los equipos. 
 Bajo nivel de competencia en la gestión del Subcontrato. (Responsable de obra y áreas de 

soporte) 
 Conocimientos y formación incompletos sobre técnicas de construcción acorde a los trabajos 

de construcción. 
 Fallas en la Seguridad y Salud Ocupacional y deficiencias en la aplicación de controles Medio 

Ambiente en la etapa de construcción. 
 Incorrecto llenado de ATS e inicio de actividades sin las firmas de los trabajadores y/o firma 

del Ingeniero Supervisor. 
 Exceso de tiempo a diario en la charla de 5 minutos, se debe realizar antes del inicio de 

labores asimismo debe ser puntual, concisa y especifica. 
 El Subcontratista debe garantizar las condiciones mínimas de trabajo y habitabilidad a todos 

sus colaboradores durante la etapa de construcción. 
 El Subcontratista es el responsable de la planificación, ejecución y control de las actividades 

durante la etapa de construcción. 
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 El subcontratista deberá de minimizar acciones de agresión, vandalismo, sabotaje, robo e 
intrusión y ocupación ilegal del sitio. 

 El subcontratista deberá evaluar su Flujo de Caja para evitar insolvencia económica durante la 
ejecución de trabajos. 

 Retraso en las actividades por retrabajos u observaciones de Supervisor y/o Calidad. 
 Clima adverso y condiciones atmosféricas adversas. 
 Lectura parcial de los términos de referencia, genera impacto negativo debido a las 

penalidades al subcontratista por desconocimiento de ellos. 
 Contagios de la COVID-19. 
 Aplicación adecuada del Modelo del Contrato NEC3 Opción B. 
 Otros. 

8.8. Régimen y horario de trabajo 
Los Subcontratistas propuestos deberán considerar su propio régimen y horario de trabajo, según 
su Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución de obra, el régimen y horario debe respetar la 
legislación vigente en el Perú referidos a temas laborales. 

El Subcontratista deberá considerar que la ejecución de las actividades del Subcontrato se 
efectuará a un solo turno. 

De requerirse horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como medida de recuperación de algún 
atraso que pudiera poner el riesgo el cumplimiento del cronograma de obra, por casusas 
imputables al Subcontratista, éste deberá proveer de los medios y personal adicional necesarios, 
cuyos costos serán asumidos por el Subcontratista. 

8.9. Permisos y autorizaciones 
          Los permisos para el proyecto serán tramitados por OHLA, limitándose a: 

 Los permisos arqueológicos PROMA. 
 El Instrumento de Gestión Ambiental IGAPRO y sus modificatorias 
 El Instrumento de Gestión Ambiental IGAPRO. 
 La autorización de uso de fuentes de agua (ANA). 
 La autorización para la ejecución de obra en fuentes naturales de agua (ANA) 

          El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos permisos 
y autorizaciones, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean multas o demandas, 
producto de la inobservancia de los lineamientos de las mismas. 

8.10 Prelación de documentos 
             El subcontratista debe considerar la siguiente prelación de documentos: 

 Subcontrato NEC3 ECS Opción B  
 Términos de Referencia (incluidos anexos y respuestas a Consultas)  
 Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del Subproyecto A3 aceptado por el Gerente del 

Proyecto - en el siguiente orden 
 Planos 
 Especificaciones técnicas 
 Metrados 
 Memoria descriptiva 

 Cronograma aceptado del subcontratista 
 Condiciones específicas de la oferta técnica 
 Condiciones específicas de la oferta económica 
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9. PÓLIZAS Y SEGUROS 
El Postor seleccionado deberá contar con pólizas de seguro con una vigencia que se mantenga hasta 
la fecha de finalización del Contrato. Se deja constancia que OHLA no aceptará ningún reclamo ni 
tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, robos, hurtos, daños o perjuicios que afecten los activos, 
maquinarias o instalaciones del Postor seleccionado o cualquiera de sus Subcontratistas relacionados 
con los trabajos o servicios objeto de este Contrato, lo que es expresamente aceptado por el Postor 
seleccionado, quien renuncia a toda acción judicial o administrativa que tenga relación con dicho fin. 

Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de empleados que 
sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de 
las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal está empleado, 
cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. 

El postor adjudicado obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de seguro de 
aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros y 
AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y 
los términos descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos 
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El Subcontrato entre OHLA y el Subcontratista en modalidad ECS NEC3 Op. B, incluirá las siguientes 
condiciones: 

 Por la naturaleza back to back del contrato a suscribirse, el subcontratista asume el fiel 
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ANIN, del 
Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental, 
arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de género, 
relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o 
inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas en su oferta. 

 La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y cooperación 
mutua.  

 El Contratista procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 
Proyecto del Contratante. 

11. PENALIDADES 

Todas las penalidades se encuentran descritas en el modelo de contrato (ECS NEC3-B) adjunto en el 
anexo 08. Estas, no invalidan las consideradas y detalladas en el presente TDR. 

12. INSTRUCTIVOS DE ÁREAS SOPORTE 

12.1. Calidad 
El SUBCONTRATISTA deberá asignar un Coordinador/Ingeniero de Calidad del Proyecto, el cual 
estará sujeto a aprobación por parte de OHLA. Las funciones del Coordinador/Ingeniero de 
Calidad asignado abarcarán de manera exclusiva los alcances de calidad para el proyecto en 
ejecución por parte de EL SUBCONTRATISTA. Los alcances de las funciones del 
Coordinador/Ingeniero de Calidad del SUBCONTRATISTA serán los que determine la Jefatura de 
Aseguramiento y Control de Calidad de OHLA. El SUBCONTRATISTA debe orientar las actividades 
del Coordinador/Ingeniero de Calidad a los temas exclusivos del Control y Aseguramiento del 
Calidad. 
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 No existirá una disminución de exigencia en los temas de Calidad en ninguno de los casos antes 
descritos. 

 Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA el suministro de los recursos necesarios al 
Coordinador/Ingeniero de Calidad para la efectiva comunicación con la Oficina de Calidad de 
OHLA. 

 Los medios de comunicación asignados al Coordinador/Ingeniero de Calidad del 
SUBCONTRATISTA deberán garantizar una comunicación en tiempo real. El medio de 
comunicación en mención deberá de garantizar a los responsables de Calidad de OHLA la 
comunicación con las características antes mencionadas desde cualquier ubicación en las que 
los responsables de Calidad de OHLA se encuentren, sin que estos necesiten incurrir en gastos 
particulares para lograr dicha comunicación 

12.1.1 Plan de Gestión de Calidad. 

 Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA elaborar el Plan de Gestión de Calidad para la 
ejecución del proyecto de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y 
memorias descriptivas entre otra documentación que constituya parte integrante del 
subcontrato. El citado Plan de Calidad deberá cumplir con los Lineamientos Generales de 
Calidad de OHLA, descritos en este documento a efectos de su aprobación. 

 El Plan de Gestión de la Calidad debe ser elaborado por el SUBCONTRATISTA y enviado para 
revisión y aprobación de OHLA hasta 14 días hábiles previos al inicio de los trabajos. 

 El Plan de Gestión de Calidad del SUBCONTRATISTA deberá seguir los lineamientos del Plan 
de Gestión de Calidad de OHLA en todos sus capítulos. 

 Además, se deberá desarrollar e implementar los Procedimiento(s)/Instructivo(s) de 
ejecución de acuerdo al alcance y normativa de Calidad aplicables, 14 días hábiles antes del 
inicio de cada actividad para revisión y aprobación de OHLA. Estos 
procedimientos/instructivos harán parte del Plan de Calidad del SUBCONTRATISTA. 

 La aprobación de las nuevas revisiones de los procedimientos e instructivos serán 
independientes del Plan de Gestión de Calidad del SUBCONTRATISTA. 

 Documentar y evidenciar la realización de las actividades de aseguramiento y control de 
calidad mediante registros para la Liberación de los productos, servicios y entregables. 

 Deberá proporcionar el personal calificado y recursos para implementar, monitorear, 
informar y mantener las actividades identificadas en el Plan de Gestión de Calidad. 

 En los casos que el subcontratista y/o proveedor elija externalizar cualquier proceso que 
afecte la conformidad con los requisitos antes establecidos, el subcontratista y/o proveedor 
deberá asegurar el control sobre dichos procesos. El control de tales procesos 
externalizados deberá identificarse en el Plan de Gestión de la Calidad. 

 La Gestión de Materiales, incluida en el Plan de Gestión de Calidad deberá abarcar la 
compra de los materiales, el envío, la recepción, el almacenaje, la disposición y la 
trazabilidad de los materiales. Cabe precisar que los materiales deben cumplir con las 
especificaciones técnicas requeridas en el Contrato 

12.1.2 Planes de Inspección de Prueba (PIP) 

 Los subcontratistas y proveedores deben desarrollar sus Planes de Inspección y Pruebas 
(PIP) y sus respectivos formatos o registros de control, en concordancia con la información 
de obras, especificaciones técnicas, el diseño aprobado del proyecto adjudicado, los planos; 
los códigos y normas de construcción requeridos por las Leyes y Disposiciones Aplicables 
y/o el proyecto. 

 Los Planes de Inspección y Pruebas (PIP) y sus formatos de control en campo se enviarán 
vía correo electrónico a control documentario de OHLA, para su revisión y aprobación, con 
quince (15) días de anticipación al inicio de cada actividad.  
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 Ningún trabajo deberá realizarse hasta que el área de calidad de OHLA apruebe el PIP, y sus 
respectivos formatos. 

 Desarrollar para cada proceso un Plan de Inspección y Pruebas específico para la ejecución 
de los trabajos, basado en el alcance del trabajo, así como en las condiciones establecidas 
para cada proceso. 

 El Subcontratista contará con un número suficiente de personal calificado para llevar a cabo 
las inspecciones y pruebas a los procesos ejecutados por ellos mismos, así como el control 
y seguimiento de estas. Este personal tendrá la responsabilidad y autoridad para realizar 
las actividades de inspección y ensayo y asegurar que los procesos se cumplen en toda su 
extensión. 

 El subcontratista debe asegurarse que la calificación del personal de calidad es la adecuada 
para cumplir correctamente con los requerimientos y exigencias de los trabajos. 

 Todas las pruebas e inspecciones (in situ, fuera del proyecto, talleres, laboratorios, etc.) 
serán notificadas como una programación semanal presentada los días viernes hasta medio 
día, para revisión por OHLA y posterior envío a la ANIN. En dicha notificación se especificará 
la fecha probable de prueba. Las variaciones en cuanto a fecha de ejecución se harán con 
24 horas de anticipación. Las pruebas e inspecciones serán notificadas a través del formato 
de Notificación de Pruebas e Inspecciones (NPI) que serán con una semana de anticipación 
o 24 horas de anticipación. 

 Los costos correspondientes a todas las pruebas, ensayos e inspecciones (in situ, fuera del 
proyecto, talleres, laboratorios, etc.) de materiales y de campo serán asumidos 
íntegramente por el subcontratista. Las pruebas adicionales solicitadas por el Supervisor de 
Calidad o ANIN serán realizadas y asumidos sus costos por el Subcontratista. 

 Los resultados de las pruebas se harán a través del formato de Notificación de Resultado 
de Pruebas e Inspecciones (NRP), estos últimos serán enviados los días martes antes del 
mediodía, para ser verificados por OHLA y proceder al posterior envío a la ANIN.  

 Los formatos de NPI y NRP se le entregará al SUBCONTRATISTA al inicio de obra y se le 
brindará una capacitación para el correcto llenado de dichos formatos.  

 En caso de las pruebas Fuera de Sitio, el SUBCONTRATISTA deberá facilitar los accesos 
correspondientes, tanto al personal de OHLA, como al personal de la ANIN o Supervisor de 
Calidad. La inspección no afectará el proceso de fabricación y por ende no será considerada 
como retraso en la terminación de los insumos.  

 El subcontratista deberá remitir los Informes de Pruebas y/o Ensayos semanalmente, se 
coordinará con OHLA los días de envío y lineamientos respectivos. 

 El subcontratista deberá elaborar y presentar Informes Mensuales de Calidad, se 
coordinará con OHLA los días de envío y lineamientos respectivos. 

 La ejecución de las pruebas de fábrica forma parte del Plan de Calidad del 
Subcontratista/Proveedor, asimismo dicha ejecución no requiere de la solicitud de OHLA, 
salvo que sea una prueba adicional previo acuerdo con el Proveedor. Las pruebas de fábrica 
están en principio integradas al programa de fabricación de Proveedor, por tanto, la 
ejecución de las mismas no se considerará como retraso o demora motivo por el cual se 
requiera una ampliación en el plazo de entrega de los suministros.   

 Las pruebas realizadas sin la presencia del representante de OHLA o del Supervisor de 
Calidad o del Gerente de Proyecto, serán consideradas como nulas y deberán realizarse de 
nuevo. En caso que constructivamente no sea posible ejecutar la prueba de nuevo, se 
afectará la valorización del entregable, entregables, sistemas o áreas. 

 En caso el SUBCONTRATISTA tenga evidencia de las acciones tomadas para la ejecución de 
las pruebas e inspecciones (videos y fotografías), se presentarán para aprobación del 
Supervisor de Calidad.  



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL 
SUBPROYECTO A3 

 

Página de   

 Página 71 de 90 Mayo /2024 R00 

 

 OHLA se reserva el derecho de re-ejecución de las pruebas que resulten fallidas y/o 
hubieran sido omitidas. El costo debido a ello será a expensas del SUBCONTRATISTA.  

 Todos los documentos de pruebas, ensayos, protocolos y/o inspecciones deberán contar 
con un sketch o plano de ubicación adjunto con el sello respectivo de “APROBADO PARA 
CONSTRUCCIÓN”, salvo que OHLA apruebe lo contrario.  

 El SUBCONTRATISTA debe remitir mapeos (vista en planta) de sus avances indicando en 
ellos las áreas trabajadas, así como las pruebas ejecutadas. Para esto, se definirán estados 
de avance mediante una codificación de colores o líneas. Los estados por lo general 
suponen “alcance general”, “en progreso”, “listo para prueba”, “aprobado sin protocolo”, 
“aprobado con protocolo”.  

 Los documentos de ejecución de pruebas, ensayos o inspecciones debidamente liberadas 
“aprobados con protocolo” sin observaciones en versión original, serán remitidos a OHLA 
vía carta. Los documentos deberán contener 4 firmas, la del ejecutor de la prueba 
(Elaborado/SUBCONTRATISTA), la del dueño del proceso (Revisado/Contratista/OHLA), la 
del Supervisor de Calidad (Aprobado/Supervisor de Calidad) y la del Gerente de Proyecto 
(Aprobado/Gerente de Proyecto). 

 La documentación a presentar en las valorizaciones, en lo que respecta a Calidad, serán los 
listados de pruebas, ensayos e inspecciones, indicando las cartas de envío de información 
y los reportes resumen de avance de pruebas, ensayos e inspecciones. Estos documentos 
deberán contar con la firma del Representante de Calidad de OHLA.  

 Así mismo deben presentar los protocolos firmados y aprobados por el Supervisor de 
Calidad y el Gerente de Proyecto los cuales tienen que sustentar los trabajos valorizados. 

 
12.1.3 Materiales 

 EL CLIENTE u OHLA podrá visitar a los proveedores del SUBCONTRATISTA, así como los 
locales del mismo, para la inspección y/o verificación de la ejecución de los trabajos.   

 Los materiales deben ser aprobados por OHLA y el Supervisor de Calidad y/o Gerencia de 
Proyecto antes de su utilización en obra. Previamente debe presentarse las fichas técnicas, 
certificados de calidad y certificados de garantía para la respectiva evaluación por parte de 
OHLA y posterior envío a la ANIN. 

 El subcontratista entregará las fichas técnicas de los materiales, los certificados de calidad 
y garantía, diez (10) días antes del inicio de las actividades y del ingreso de los materiales a 
obra. 

 Los materiales a emplear deberán ser listados e identificados. El subcontratista presentará 
el listado de materiales diez (10) días antes del inicio de las actividades correspondientes, 
identificando en el mismo los certificados y documentación de calidad que se deberá 
entregar por cada uno de ellos. 

 OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aquí no 
listados como programa de ensayos, programa de pruebas u otros que sean de aplicación 
de acuerdo al alcance contratado. 

 Los certificados de calidad de los materiales deben contener los siguientes datos del 
material: 
 Normas bajo el cual fueron fabricados. 
 Las pruebas o ensayos aplicables. 
 El lote al cual pertenecen. 
 La Orden de Compra (OC). Esta última puede ser adjuntada como una carta del 

proveedor indicando a que OC corresponde el referido certificado. 
 El certificado debe mostrar los valores de las pruebas o ensayos descritos, así como las 

tolerancias.  
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 El certificado deberá llevar la firma y sello de los responsables de la emisión del 
certificado de calidad 

 De requerir el Cliente ensayos adicionales a los indicados en las especificaciones técnicas, 
para verificar los parámetros indicados en los certificados de calidad, éstos serán realizados 
a satisfacción del Cliente y a costo del subcontratista en laboratorios acreditados. 

 Los materiales permanentes serán controlados vía listas de control (Logs). En esta lista 
deberán indicarse los datos de las Órdenes de Compra, Órdenes Suministros, Registros de 
Entrada, Registros de Salida de Materiales de Almacén, Cantidades, Saldos y demás datos 
que se estime conveniente. El formato del presente listado será proporcionado por el 
SUBCONTRATISTA. 

 Materiales en mal estado o dañados serán rechazados en cualquier momento, antes, 
durante y después de la instalación. Los costos asociados, por retrabajo, reparación, 
aceleración para cumplir con los plazos serán asumidos por el SUBCONTRATISTA.  No 
existirá ninguna ampliación en el plazo. 

12.1.4 EIME (Equipos de Inspección, Medición y Ensayos) 

 Todos los equipos de inspección medición y ensayo deben ser CALIBRADOS o VERIFICADOS 
por una entidad reconocida (INACAL) o en su defecto haber sido calibrados con patrones 
validados por INACAL. Todos los equipos de inspección, medición y ensayos deben ser 
aprobados por OHLA.  

 Los certificados de calibración deberán contar con los requerimientos especificados por la 
norma NTP-ISO/IEC 17025, como son el indicar el porcentaje de error, la incertidumbre, el 
patrón trazable incluyendo el código del certificado de calibración de este último.  

 La fecha de expiración de los certificados de calibración será de 6 meses o lo que indique el 
respectivo certificado.  

 El certificado de calibración será remitido para aprobación con no menos de dos (02) 
semanas antes del inicio de los trabajos.  

 La permanencia y uso de los equipos de inspección, medición y ensayos (IME), estará en 
función de la vigencia de los certificados de calibración. 

 En caso que el certificado de calibración no se encuentre aprobado por la ANIN, las pruebas, 
ensayos o trabajos donde se requiera el uso del equipo serán postergadas.  Las 
consecuentes demoras en los trabajos deberán ser recuperadas a cuenta del 
SUBCONTRATISTA. No existirá ninguna extensión de la fecha de entrega debida a retrasos 
en la ejecución de pruebas.  

 En caso que el SUBCONTRATISTA falle en la provisión del equipo de IME apropiado, OHLA 
se reserva el derecho de ejecutar las pruebas, ensayos o trabajo con los equipos 
apropiados; los montos operativos y administrativos en los que incurra OHLA y el recargo 
correspondiente serán deducidos de la valorización del SUBCONTRATISTA en la partida 
correspondiente. NO EXISTIRÁ ninguna extensión de la fecha de entrega debida a retrasos 
en la ejecución de pruebas. Las consecuentes demoras en los trabajos deberán ser 
recuperadas a cuenta del SUBCONTRATISTA.   

 La valorización de trabajos y/o pruebas o ensayos con el uso de equipos IME no aprobados, 
serán retenidas hasta que se ejecuten las correcciones debidas o el retrabajo 
correspondiente.  

 Los gastos en los que incurra en SUBCONTRATISTA por motivos de aceleración de su 
programación dado algún atraso en alguna prueba, ensayo o trabajo, serán a costo del 
SUBCONTRATISTA.  

 Los equipos de Inspección Medición y Ensayo (IME) serán listados y controlados vía el Log 
creado para tal propósito. Los equipos que hayan sido retirados del Proyecto no serán 
borrados de la lista, sino que permanecerán bajo la categoría de “retirados”. El Log de 
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equipos IME será elaborado por el SUBCONTRATISTA y será revisado periódicamente por 
OHLA. 

 Cuando se requiera a llevar a cabo cualquier calibración, estos se realizarán de conformidad 
con las especificaciones y requerimientos del Contrato o por las Leyes y Disposiciones que 
resulten aplicables, los documentos de confirmación metrológica de todos los equipos de 
ensayos deben enviarse a OHLA para su revisión y aprobación dentro de los catorce (14) 
días antes del inicio de actividades vinculadas al uso de equipos. 

 El subcontratista deberá actualizar y remitir un Programa de Calibración de Equipos de 
Seguimiento y Medición en el formato previamente acordado con OHLA cada vez que se 
requiera emplear un nuevo equipo y/o herramienta de seguimiento y medición 15 días 
hábiles antes del inicio de las actividades para su aprobación. 

 OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aquí no 
listados como manual de operación, el cálculo de la incertidumbre de la medición, 
conformidad de fabricación u otros que sean de aplicación de acuerdo al alcance 
contratado. 

12.1.5 Liberación de los productos y servicios 

 El subcontratista debe implementar las disposiciones planificadas con Calidad OHLA, en las 
etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 

 La liberación de los productos y servicios no debe llevarse a cabo hasta que se hayan 
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas con Calidad OHLA.  

 El subcontratista debe conservar la información documentada sobre la liberación de los 
productos y servicios. La información documentada debe incluir: 
 Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; 
 Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación 

 El subcontratista será responsable de los perjuicios o retrasos por problemas con la 
liberación del servicio 

12.1.6 Auditorias 

 Las Auditorias de Calidad abarcarán las de control documentario, esto implica que se 
evaluará el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad del SUBCONTRATISTA, el control 
de planos aprobados y control de copias internas del SUBCONTRATISTA.  

 El SUBCONTRATISTA recibirá notificación de desviación, alertas y/o recomendaciones vía 
Reporte de inspecciones. El SUBCONTRATISTA deberá resolverlas en un plazo no mayor a 7 
días o en un plazo menor según lo que indique el documento. El representante de OHLA 
que da la conformidad de cumplimiento con los requerimientos del Reporte de 
inspecciones es quien originó el documento, también llamado el ORIGINADOR.  

 El SUBCONTRATISTA recibirá una notificación de no cumplimiento con la especificación vía 
el Reporte de No Conformidad (NCR)/ Notificación de Obra Defectuosa (NOD). El 
SUBCONTRATISTA deberá resolverlas en un plazo no mayor a 7 días o en un plazo menor 
según lo que indique el documento. El representante de OHLA que da la conformidad de 
cumplimiento con los requerimientos del Reporte de No Conformidad (NCR) / Notificación 
de Obra Defectuosa (NOD) es quien originó el documento, también llamado el 
ORIGINADOR.  

 El cierre de las notificaciones se obtendrá una vez que el SUBCONTRATISTA remita vía carta 
la NCR, NOD ó Reporte de inspección firmado por el ORIGINADOR. La solicitud de firma se 
hace de manera directa entre el representante del SUBCONTRATISTA y el ORIGINADOR.  

 Sobre la base de los resultados de las auditorías efectuadas al subcontratista, OHLA 
preparará un informe de auditoría en el que detallará las conclusiones de la auditoría. 
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Todos los resultados (conclusiones y reportes de salidas no conformes) identificadas se 
registrarán en el formato que OHLA determine, y se documentarán. 

 Sobre la base de los resultados de las auditorías de OHLA, el subcontratista preparará una 
respuesta a las conclusiones de la auditoría. Todos los hallazgos deben ser registrados y 
documentados. Los informes de respuesta a los resultados de la auditoría se presentarán a 
OHLA dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del informe 
de la auditoría. 

 El propósito del proceso de auditoría de calidad del subcontratista es: 
 Confirmar que todas las actividades que componen la ejecución de los Trabajos 

cumplen con los Planes de Gestión de Calidad. 
 Identificar todas las No Conformidades, acciones correctivas y preventivas necesarias. 
 Facilitar la mejora continua 

12.1.7 Reportes de Inspección 

 El Reporte de Inspección constituye una vía de comunicación entre OHLA y el 
SUBCONTRATISTA, en lo referido a aspectos de la Construcción, Calidad y manejo de Obra 
en general. El uso del reporte va desde un medio para una solicitud genérica hasta una 
llamada de atención sobre los pendientes (documentarios, operacionales) del 
SUBCONTRATISTA y/o desviaciones en la ejecución de los Entregables. No indica 
necesariamente la no conformidad hacia un entregable, pero si denota una desviación en 
la conformidad de éste. Los requerimientos descritos en este Reporte deben ser cumplidos 
en el plazo estipulado en él. Por lo general el plazo de cumplimiento es de siete (07) días 
desde la emisión del Reporte de Inspección; la fecha puede variar según su naturaleza y el 
requerimiento de OHLA.  

 El no cumplimiento de los requerimientos del Reporte de Inspección en los plazos 
estipulados por éste supondrá una comunicación formal por parte de OHLA al 
SUBCONTRATISTA incidiendo sobre el cumplimiento de los requerimientos descritos en el 
referido Reporte de Inspección. Según la criticidad de los requerimientos, así como el 
vencimiento de los plazos para el cumplimiento de estos, OHLA emitirá el Reporte de No 
Conformidad correspondiente. 

12.1.8 Reportes de No conformidad (NCR) / Notificación de obra Defectuosa (NOD) 

 Los Reportes de No Conformidad/Notificación de obra defectuosa, como su nombre lo 
indica, suponen una llamada de atención al SUBCONTRATISTA en lo referente a entregables 
no conformes; la NCR y/o NOD puede ser al producto o al proceso. La No Conformidad tiene 
un plazo de cierre de siete (07) días desde la emisión del documento o según lo establecido 
en el Reporte de No Conformidad.  

 El Subcontratista gestionará con diligencia, prioridad y responderá dentro del plazo 
establecido por OHLA a todas las notificaciones de salidas no conformes/obras defectuosas 
iniciadas por OHLA. 

 El NCR/NOD no requiere de la existencia de un Reporte de Inspección previo, y según la 
criticidad de la No Conformidad puede tener un impacto en la valorización del entregable 
asociado.  

 El subcontratista debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus 
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

 Debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad/obra 
defectuosa y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe 
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega 
de los productos, durante o después de la provisión de los servicios. 
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12.1.9 Cierre de los reportes de inspección y de no conformidades / notificación de obra 
defectuosa 

 Cada uno de estos documentos puede ser originado por cualesquiera de los Supervisores 
de OHLA o el Supervisor de Calidad. El Supervisor en este caso es llamado “el ORIGINADOR”. 
El SUBCONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para el levantamiento del 
Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra 
Defectuosa.  

 Una vez que las acciones correctivas han sido ejecutadas, el SUBCONTRATISTA deberá 
solicitar la respectiva verificación al ORIGINADOR del Reporte de Inspección y/o del Reporte 
de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa, según sea el caso. Si el ORIGINADOR 
considera que la observación ha sido levantada, firmará el Reporte de Inspección y/o del 
Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa en señal de conformidad. El 
Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra 
Defectuosa firmado debe ser remitido a OHLA vía carta. Una vez recibida la carta, con la 
firma del ORIGINADOR en los ítems del documento que correspondan, se considerará como 
cerrado el ítem o ítems concernientes.  

 El SUBCONTRATISTA puede remitir documentos complementarios como sustento para el 
cierre del Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra 
Defectuosa. No obstante, el único documento de cierre es aquel en el que figura la firma 
del ORIGINADOR en el Reporte de Inspección y/o del Reporte de No 
Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa, según sea el caso.  

 Los recursos empleados por el SUBCONTRATISTA para el cierre de cualesquiera de los 
documentos antes mencionados no serán sujeto de adicionales ni de ampliación de plazo 
alguno. 

12.1.10 General 

 El sistema de gestión de calidad desarrollado por el SUBCONTRATSITA  deberá cumplir los 
lineamientos establecidos en la ISO 9001: 2015. 

 Como parte de los informes semanales y mensuales, se presentará archivo fotográfico de 
las actividades ejecutadas y liberadas, y cada foto deberá indicar como mínimo la siguiente 
información: 
o Fecha y hora. 
o Actividades ejecutadas. 
o Coordenadas UTM (N y E). 
o Ubicación. 

 OHLA inspeccionará los trabajos, y verificará las pruebas y ensayos en la frecuencia y nivel 
de detalle que estime conveniente. La aprobación de las pruebas y ensayos por parte de 
OHLA no exime al SUBCONTRATISTA de su responsabilidad frente al resultado o 
implicancias de la prueba.  

 El avance de los trabajos que reporta CALIDAD, son por entregables debidamente liberados. 
Esto es, con inspección y/o prueba o ensayo realizada con su respectiva aceptación del 
Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto sin observaciones.  

 Las exigencias de Calidad están basadas en lo descrito en las Especificaciones Técnicas 
aplicables, las cuales contienen estándares que deben ser respetados. Asimismo, son 
válidas las buenas prácticas de ingeniería en materia de construcción, a este respecto 
cualquier variación en el método de ejecución de una prueba deberá ser notificada con 
anterioridad a OHLA.  

 Todo formato de registro está sujeto a actualización. Esta actualización es competencia de 
OHLA.  
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 La no existencia de notificaciones por parte de OHLA al SUBCONTRATISTA no forma parte 
de aprobación tácita alguna. El SUBCONTRATISTA responderá por la calidad de su trabajo 
antes, durante, y después de la conclusión del mismo.  

 Los modos de aceptación descritos en las especificaciones técnicas, y los detalles en los 
planos usados para las inspecciones no serán omitidos ni cambiados, a menos que de 
manera expresa OHLA indique lo contrario mediante las respuestas a las Solicitudes de 
Información (RFI), Cartas, Correos Electrónicos o mediante los mecanismos descritos en 
el presente documento.  

 Los subcontratistas deben cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones en materia 
de Calidad, conforme al siguiente cuadro: 

Tabla 23: Requisitos de Cumplimiento 

ETAPAS DEL 
PROYECTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO 

Inicio del 
proyecto: 

 Plan de Gestión de Calidad y programas complementarios 
 CV del jefe de calidad  
 Organigrama  
 Log de calibración de equipos IME + Certificados de 

calibración/verificación/operatividad. 
 Log de materiales / equipos críticos. 
 Log de PIP + Procedimientos + Registros de ejecución (protocolos). 
 Programa de liberación de proceso de ejecución. 
 QC Matrix o matriz de entregables de calidad. 
 Identificación Laboratorio homologado que realizará las pruebas  
 Programa de capacitación 

Durante la 
ejecución 

 Notificación de Pruebas o Inspecciones NPI  
 Notificación de Resultado de Prueba o Inspección NRP 
 Registros de pruebas, ensayos e inspecciones liberadas 
 QC Matrix o matriz de entregables de calidad. 
 Mapeo 

Para el cierre del 
proyecto: 

 Registros de caminata de entrega y/o punch list cerrado según Procedimiento 
Termino de Construcción 

 Dossier de calidad según Procedimiento de Entrega de Dossier de Calidad 

12.1.11 Entrega de documentación de calidad para el cierre de obra física (Dossier de 
calidad) 

Para efectos del Cierre de Obra, el SUBCONTRATISTA debe remitir los siguientes 
documentos como mínimo, pero no es limitante, en el formato y forma que será 
entregado al inicio de los trabajos. El no cumplimiento del envío de la documentación dará 
a lugar a que la Oficina de Calidad de OHLA registre como no cumplida el Término de Obra 

 Pruebas/Ensayos realizados. Se adjuntará los originales y una lista detallada. Este listado 
se remite impreso y en versión digital (Excel). Deberán ser presentados sin observaciones 
y con las firmas de aprobación del Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto. 

 Lista de Materiales. Se adjuntarán los originales de las Fichas Técnicas, Certificados de 
Calidad y Certificados de Garantía y una respectiva lista detallada. Esta lista se remite 
impresa y en versión digital (Excel). Las fichas técnicas y certificados de calidad y garantía 
son los que se remitieron vía carta. 

 Equipos de Inspección Medición y Ensayo (IME). Se adjuntarán los originales de los 
Certificados de Calibración, Certificados de Verificación, Certificados de Operatividad y 
una lista detallada de los mismos o Log de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos. 
Este listado se remite impreso y en versión digital (Excel). Estos Certificados deben ser 
concordantes con los que figuran en la lista de Equipos de IME. 
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 Protocolos de liberación de las pruebas, ensayos e inspecciones ejecutadas, ordenadas 
por sistema y luego por entregable. Asimismo, se remitirán adjuntos los registros de 
pruebas, ensayos y/o inspecciones de fábrica. Las divisiones del file donde se compilarán 
las pruebas, ensayos e inspecciones seguirá la siguiente secuencia de precedencia: 
disciplina, sistema, entregables. Deberán ser presentados sin observaciones y con las 
firmas de aprobación del Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto. 

 Procedimientos. 
 Matriz de Calidad 

No deberán quedar pruebas, ensayos o inspecciones pendientes, salvo las que requieran 
la conclusión de áreas colindantes que no forman parte del Alcance del SUBCONTRATISTA, 
previa aprobación documentado por parte de OHLA. 

Las copias ilegibles, inconsistencias en la trazabilidad de los documentos y entregables, 
incompatibilidad de datos, entre otros serán motivo de rechazo del Dossier de Calidad. 

La presentación del dossier final de calidad se realizará en digital (formato PDF en disco 
externo) y en físico. El número de copias en físico se coordinará con Calidad ANIN. 

12.1.12 Penalidades 

El SUBCONTRATISTA será sancionado mediante penalidades, que estarán en función a los 
entregables de Calidad a presentar en cada valorización, de acuerdo al siguiente cuadro 

Tabla 24: Penalidades 

 
Cabe señalar, que los documentos aquí listados no eximen al SUBCONTRATISTA del 
alcance de su trabajo, descritos en el Contrato. Asimismo, la conformidad de los 
entregables es de responsabilidad del SUBCONTRATISTA antes, durante y después de la 
ejecución de los trabajos 

12.2. Costos 
La presentación de la propuesta económica debe contemplar todas las actividades necesarias y 
suficientes para cumplir con lo solicitado en el alcance específico del servicio. 

Es responsabilidad del subcontratista presentar de manera legible, ordenada y con el detalle 
suficiente (tabulada y formulada) la propuesta económica (costo directo, análisis de precios 
unitarios, estructura de tarifa de equipos y mano de obra, así como de los gastos generales) 



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL 
SUBPROYECTO A3 

 

Página de   

 Página 78 de 90 Mayo /2024 R00 

 

12.3. Planeamiento 
El Subcontratista será responsable de desarrollar la ejecución del Subproyecto A3-Río 
Lacramarca en estricto cumplimiento de los plazos indicados en su Cronograma de Ejecución 
(Aprobado por OHLA), y de realizar el seguimiento permanente del mismo. 

El Subcontratista deberá cumplir con la entrega de todos los requisitos detallados en la Matriz 
de Requisitos para Subcontratistas. 

12.4. Seguridad y salud en el trabajo (SST) 
El subcontratista deberá considerar las medidas de seguridad necesarias para ejecutar los 
trabajos descritos en el alcance que garanticen la prevención de accidentes, considerando entre 
otros: 

 Cumplimiento de lo demandado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus 
modificatorias, y su Reglamento, respecto con la documentación y requisitos del personal, 
vehículos, maquinaria y equipos, y otros requisitos de carácter legal y normativo. 

 Cumplimiento de lo demandado en el D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para el Sector Construcción y NTE G.050, Seguridad durante la construcción. 

 Cumplimiento de lo demandado en la R.D. 016-2016-MTC/14, Manual de Dispositivos de 
Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

 Cumplimiento de los Reglamentos y Normativas del sector Transporte (MTC). 
 Cumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos y estándares de OHLA. 
 Consideraciones de seguridad en la habilitación y conformación de accesos, terraplenes, 

enrocados, como son la instalación de delineadores, muros (bermas) de seguridad en bordes 
de caminos y en plataforma como tope para los puntos de descarga, mallas naranjas, conos y 
cilindros viales, personal de control de tránsito, entre otros mecanismos preventivos y de 
protección, lo cual deberá estar plasmado y presentado en un Plan de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, donde se detallen consideraciones y recursos así como un plano de detalle de 
la instalación de protecciones colectivas y señalización. 

 El Subcontratista deberá elaborar y presentar los Procedimientos Operativos o Procedimientos 
Escritos de Trabajo Seguro, detallando las medidas de prevención y protección a implementarse 
para cada proceso, así como la respectiva matriz IPERC, alineada a las condiciones reales del 
proyecto. 

 El Subcontratista es responsable de solicitar la información que considere necesaria para 
realizar los servicios y que no estén incluidos en el desarrollo del presente documento o en sus 
anexos para asegurar la adecuada ejecución de su servicio o consideraciones para su propuesta 
económica, respecto a las actividades y recursos necesarios para gestión de seguridad y salud 
en el proyecto. 

 El Subcontratista es responsable de leer, comprender y aplicar lo estipulado en los estándares 
y lineamientos de OHLA que ha elaborado para controlar o direccionar la ejecución de trabajos 
en el proyecto, siendo estos de mínimo cumplimiento o referenciales para consideraciones de 
mejora. 

 Considerando que la mayor proporción de trabajo se realiza con el uso de vehículos livianos, 
pesados, maquinaria pesada y equipos, se deben implementar todos los accesorios y equipos 
de seguridad que se detallan en el anexo “LINEAMIENTOS SSTMA PARA SUBCONTRATISTA Y 
PROVEEDORES”, que incluye estándar para operación segura, estándar de fatiga y somnolencia, 
reglamento interno de tránsito, entre otros aplicables. 

 Se resalta la necesidad de implementar dispositivos de detección de fatiga y somnolencia 
(Sistema que brinde datos del control de las horas de sueño de los operadores y conductores), 
dichos dispositivos deberán utilizar las personas que conducen unidades móviles como: 
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cisterna de combustible, camiones volquetes, cisterna de agua, camiones barandas, camión 
grúa, mixer, carmix, camabajas, buses y camionetas, como también operadores de: excavadora, 
tractor, motoniveladora, retroexcavadora, rodillo, y todo tipo de unidad móvil que realice 
traslados continuos o periódicos dentro de Sitio. El dispositivo deberá poder detectar si el 
conductor presenta signos o síntomas de somnolencia, enviando alertas a un sistema digital. El 
dispositivo empleado deberá contar con la certificación de calidad y calibración 
correspondiente. 

 El subcontratista deberá asegurar una correcta supervisión durante la ejecución de los trabajos, 
incorporando personal profesional calificado con experiencia comprobada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo en los trabajos que se ejecutan y, debidamente aprobado por el 
área de SSOMA de OHLA, esto de acuerdo a los requisitos comunicados y dispuestos por OHLA, 
en el anexo 06. La experiencia del profesional o profesionales propuestos debe ser acreditada 
con certificados de trabajo y presentados junto con sus hojas de vida. 

 El subcontratista deberá cumplir con lo dispuesto en el documento “LINEAMIENTOS SSTMA 
PARA SUBCONTRATISTA Y PROVEEDORES”, así como de presentar en tiempos adecuados la 
documentación requerida correspondiente al personal, equipos, vehículos, maquinaria, 
materiales y otros, que sean necesarios, la cual, será revisada, observada y/o aprobada por el 
área de SSOMA de OHLA antes del ingreso a Sitio. Será responsabilidad del subcontratista 
presentar los documentos de manera diligente, completa y con el contenido necesario en base 
a lo solicitado. 

 El subcontratista asume y acepta las penalidades que se impongan debido a incumplimientos 
de los estándares, lineamientos y políticas de OHLA, o de incumplimientos de carácter legal o 
normativo. Todo proceso de sanción será debidamente argumentado por el reporte o informe 
correspondiente por parte del área de SSOMA de OHLA. 

 El Subcontratista será el responsable de implementar todos los controles y medidas de 
seguridad, a su vez debe cumplir con la R.M. N.º 031-2023-MINSA y su Directiva Administrativa 
(COVID-19) y sus modificatorias, así mismo, elaborar y alinear el Plan de Vigilancia, Prevención 
y Control de la COVID-19 en el trabajo, en base a los protocolos y plan de OHLA para el proyecto. 

 OHLA tendrá la potestad de poder paralizar cualquier trabajo que no cumpla con los 
parámetros, medidas preventivas y disposiciones de seguridad y bioseguridad, así mismo, de 
sancionar al personal de la subcontratista. 

 Se anexa al presente TDR el documento CO-PE-1PE327-SS-PM-001 LINEAMIENTOS DE 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES, el cual, 
deberá ser de conocimiento, comprensión y cumplimiento de todos los subcontratistas. 

 El subcontratista es responsable de leer, comprender y acatar el contenido de toda la 
documentación que se adjunta al presente TDR en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 
que indican las responsabilidades y obligaciones del Subcontratista que se adjudique la 
EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3. 

 Los planes, programas, procedimientos, matrices y todo documento que se presente en la 
propuesta de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el proceso de licitación, deben contener 
la información, consideraciones y recursos a ser implementados para el proyecto, en 
concordancia con lo requerido en el presente TDR. Todo documento presentado por el postor 
debe estar actualizado, cumpliendo con los requisitos, estructura y contenido estipulados en 
las normativas aplicables, así como con los contenidos especificados por OHLA. Los documentos 
que presenten información desfasada o no aplicable a las características del proyecto, no será 
considerada válida en el proceso de evaluación de las propuestas de los postores. 

 El postor adjudicado deberá adecuar la documentación que presente posterior a la reunión 
KOM, según las observaciones y recomendaciones que se hagan en la revisión de los mismos. 
Así mismo, deberán alinear y/o adecuar documentos de gestión como planes, matrices IPERC, 
PETS, entre otros, de acuerdo a las estructuras, formatos, estándares y registros que OHLA 
indique y proporcione. 
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Penalidades por no conformidades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

El Subcontratista será sancionado tomando en cuenta el monto pactado en el Contrato y la calificación 
de la observación y/o no conformidad, de acuerdo a lo señalado en el Tabla Nº 21 y 22 

Tabla 25: Penalidades por no Conformidades 

 
 

Tabla 26: No conformidades de Seguridad y Salud Ocupacional 

Nº DETALLE DEL EVENTO TIPO DE FALTA 
PROCEDIMIENTO DE 

NOTIFICACIÓN 

1 
Incumplir con el envío de la información del reporte semanal y/o informe mensual de gestión de SST y 
Medio Ambiente en las fechas establecidas y de acuerdo a la estructura informada por OHLA, en 02 
ocasiones (continuas o no). 

Leve Reporte generado en 2da 
ocasión. 

2 
Ser notificado de una misma observación en materia de SST y/o Medio Ambiente en 03 ocasiones 
(continuas o no). Leve 

Reporte generado en 3era 
ocasión o más. 

3 No realizar la entrega y/o cambio de EPP necesario a su personal detectado durante jornada de trabajo 
en Sitio, y ser reportado en 02 ocasiones (continuas o no). 

Leve Reporte generado en 2da 
ocasión. 

4 
No cumplir con enviar la constancia de póliza SCTR de salud y pensión vigente del personal en Sitio, con 
el respectivo comprobante de pago, al menos 01 día antes de su caducidad al área de Seguridad de 
OHLA. 

Leve 
Reporte generado en 1era 

ocasión. 

5 
Haber acontecido 01 accidente leve durante el desarrollo de su servicio por inobservancias o 
incumplimientos en materia de seguridad y salud por parte de la empresa subcontratista, hayan sido o 
no, notificadas por OHLA al subcontratista. 

Leve Informe de investigación 
de accidente 

6 Reincidir en cometer una falta catalogada como Leve en 02 o más ocasiones. Grave 
Reporte generado por 

reincidencia. 

7 
Incumplimiento de un requisito legal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo o de Medio 
Ambiente sin haber implementado medidas correctivas efectivas en los tiempos propuestos o 
requeridos por OHLA. 

Grave No Conformidad Generada 

8 
No implementar medidas preventivas, de control y/o acciones correctivas para controlar o eliminar 
algún acto o condición insegura detectada o reportada, en el plazo estipulado, requerido y comunicado 
por OHLA. 

Grave 
Reporte generado por cada 

ocasión 

9 Entregar EPP que no cuente con certificación, en malas condiciones o no entregad el EPP adecuado a las 
características del trabajo a desarrollar. 

Grave Reporte generado 

10 No renovar o no pagar cuotas establecidas según programación del contrato con aseguradora, para 
vigencia de seguros contratados exigidos para la ejecución del servicio. 

Grave Reporte generado 

11 
No reportar al área de Seguridad de OHLA, en el plazo máximo de 04 horas, el acontecimiento de algún 
incidente o accidente, ya sea leve, grave, muy grave o fatal. Grave Reporte generado 

12 
Haber acontecido 01 accidente grave durante el desarrollo de su servicio por inobservancias o 
incumplimientos en materia de seguridad y salud por parte de la empresa subcontratista, hayan sido o 
no, notificadas por OHLA al subcontratista.. 

Grave Informe de investigación 
de accidente 

13 Reincidir en cometer una falta catalogada como Grave en 02 o más ocasiones Muy Grave Reporte generado de 
reincidencia 

14 Ingresar personal a Sitio, sin contar con la aprobación expresa del área de Seguridad de OHLA. Muy Grave Reporte generado 

15 
Ingresar vehículos, maquinaria, equipos, herramientas de poder, u otro, sin la autorización expresa del 
área de Seguridad de OHLA. 

Muy Grave Reporte generado 

16 
Tener personal trabajando en Sitio sin contar con la cobertura de una póliza SCTR de pensión y salud 
vigente. 

Muy Grave 
Reporte generado por cada 

día de retraso. 

17 Presentar documentación con información falsa o adulterada ya sea del personal, vehículos, 
maquinarias, equipos, productos u otros. Muy Grave Reporte generado 

18 Haber acontecido 01 accidente muy grave o fatal durante el desarrollo de su servicio por inobservancias 
o incumplimientos en materia de seguridad y salud por parte de la empresa subcontratista. 

Muy Grave + 
Finalización de 

vínculo contractual 

Informe de investigación 
de accidente 

De S/. 1.00 a 
S/.150,000.00

De S/. 150,001.00 a 
S/.500,000.00

De S/. 500,001.00 a 
S/.5'000,000.00

De S/. 5'000,001.00 a 
S/.20'000,000.00

De S/. 20'000,001.00 a 
más

Leve 0.1 UIT 0.25 UIT 0.5 UIT 0.75 UIT 1 UIT

Grave 0.5 UIT 1.5 UIT 3 UIT 4.5 UIT 6 UIT

Muy Grave 1 UIT 2 UIT 8 UIT 12 UIT 16 UIT

MONTO PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEL CONTRATO
Tipo de 

Falta



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL 
SUBPROYECTO A3 

 

Página de   

 Página 81 de 90 Mayo /2024 R00 

 

19 Reincidir en cometer una falta catalogada como Muy Grave en 02 o más ocasiones Finalización de 
vínculo contractual 

Reporte generado de 
reincidencia 

12.5. Medio ambiente 
El subcontratista deberá considerar las medidas medioambientales necesarias para ejecutar los 
trabajos descritos en el alcance, con el fin de planificar, gestionar, controlar y mitigar los 
impactos que se puedan derivar de las actividades, gestionar y dar cumplimiento a todos los 
compromisos y requisitos legales ambientales asumidos y el logro de los objetivos ambientales 
propuestos por OHLA y el postor. 

El subcontratista presentará un Plan de Gestión Ambiental que incluya, como mínimo el/los 
procedimientos para Identificación y Evaluación de aspectos e impactos ambientales, las 
medidas de prevención, control, mitigación y/o corrección de los mismos, la planificación y 
control operacional, el Plan o Procedimientos de Respuestas Ante Emergencias, el Plan o 
Procedimientos de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Programas de Inspecciones a sus 
propios procesos y/o actividades, así como; otros que el postor pueda adicionar o que OHLA 
pueda solicitar como información para el reporte de indicadores ambientales u otros 
documentos propios de OHLA; los cuales corresponden a los requerimientos medioambientales 
para la cumplimentación de los SUMINISTROS SOLICITADOS, y que son requisito en el presente 
proceso de licitación y posteriormente durante la ejecución del servicio. 

En caso la subcontratista cuente con unidades móviles, equipos o herramientas que conlleven 
el uso o consumo de sustancias químicas como combustibles fósiles u otros, deberán cumplir 
con el estándar de Medio Ambiente de OHLA referido al manejo de sustancias químicas: Contar 
con kit antiderrames, cumplir y evidenciar mantenimientos preventivos de las unidades móviles 
o equipos, registrar el consumo de combustibles. 

Si por las actividades del contratista, se realiza el consumo de agua en sus procesos o actividades, 
se deberá considerar contar con un plan de concientización de uso de agua (puede involucrar 
charlas, campañas u otras acciones), así como el reporte del consumo de agua.   

Así mismo, la subcontratista deberá cumplir con la presentación de los siguientes entregables: 

 Reporte semanal de Medio Ambiente: Dependiendo de la naturaleza, alcance y magnitud del 
servicio.  

                    Este documento deberá contener, como mínimo, con la siguiente información: 

1. Plan de trabajo y su estatus de cumplimiento 
2. Matriz de aspectos e impactos ambientales 
3. Inspecciones de medio ambiente 
4. Comunicaciones relevantes 
5. Informe de incidentes 
6. Formación 
7. Generación de residuos 
8. Indicadores ambientales (consumo de agua, energía y combustible) 

 Informe mensual de medio ambiente: Dependiendo de la naturaleza, alcance y magnitud del 
servicio. 
Este documento deberá contener, como mínimo, con la siguiente información: 
1. Formación 
2. Inspecciones ambientales 
3. Informe de monitoreos 
4. Registros de simulacro 
5. Informe de incidentes ambientales 
6. No conformidades ambientales. 
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7. Acciones correctivas ambientales. 
8. Evaluación de cumplimiento legal. 
9. Seguimiento de objetivos ambientales. 
10. Seguimiento de indicadores ambientales (Consumo de combustible, agua, energía eléctrica 

y Generación de residuos sólidos). 
11. Reporte de la Huella de Carbono y Huella Hídrica de acuerdo al Procedimiento OHLA. 

El Plan de Manejo Ambiental del postor, debe estar alineado al Plan de Gestión Ambiental de 
OHLA (CO-PE-1PE327-MA-PN-003) para la cumplimentación de la EJECUCIÓN DEL 
SUBPROYECTO A3, así mismo; la Gestión de Medio Ambiente del Subcontratista, se alineará con 
la Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente de OHLA y la propia política 
de Medio Ambiente del postor. 

Todo lo descrito se fundamente en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la que 
también debe ser cumplida por la subcontratista: 

 Ley 28611 Ley General del Ambiente 
 Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
 Ley 1278 Ley de gestión integral de residuos solidos 
 Ley 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
 Ley 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas 
 Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
 Ley 30884 Ley que Regula el Plástico de un solo uso y los Recipientes o Envases Descartables 
 DS 019-2016- Vivienda, DS que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los residuos 

de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por DS 003-2013- vivienda 
 DS 085-2003PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 
 DS 003-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. 
 DS 004-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 
 DS 014-2017MINAM Reglamento de la ley de gestión integral de residuos sólidos 
 NTP 900.058-2019 GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de 

residuos sólidos 
 ISO 14001 – 2015 Sistema de Gestión Ambiental. 

 
Tabla 27: No Conformidades en Medio Ambiente 

Nº No Conformidad en Medio Ambiente Calificación 

1 
No implementar medidas de control y/ considerar las disposiciones contenidas en la MSDS para la manipulación, 
transporte, almacenamiento y disposición de materiales peligrosos a fin de prevenir impactos sobre el medio 
ambiente 

Leve 

2 No participar en las reuniones convocadas por el área de Medio Ambiente de OHLA Leve 

3 Abandonar cualquier tipo de residuo en lugares no establecidos por SHP, y/o no tomar acción eficaz alguna para 
evitar que los residuos se dispersen por el suelo. 

Leve 

4 No disponer correctamente los residuos sólidos de acuerdo al tipo de residuo en las instalaciones de la Obra Leve 

5 No implementar medidas de mitigación y control de polvo en actividades generadoras de polvo (arenado, vías 
de acceso, transporte de mineral, etc.) Grave 

6 No contar con el documento de Gestión Ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado por el área de Medio 
Ambiente de OHLA Grave 

7 No cumplir con presentar el informe de mensual de indicadores ambientales, entre otros reportes y/o informes 
solicitados por el área de Medio Ambiente en la fecha indicada Grave 

8 No cumplir con la implementación de controles ambientales declarados en el Plan de Manejo Ambiental Leve 
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12.6. Contratos 
El presente Contrato se ha redactado bajo un planteamiento "back to back" en relación al 
contrato matriz entre la ANIN y OHLA en todo lo referente al alcance de los presentes Términos 
de Referencia - TDR; y en consecuencia, para la ejecución de sus trabajos y/o servicios, el 
Subcontratista asume las obligaciones, riesgos y responsabilidades dentro de sus alcances y 
obligaciones previstos en el presente Subcontrato y en el contrato matriz, que forma parte 
integrante de los presentes TDR, según se indica en el Anexo 08 

12.7. Recursos humanos 
El Subcontratista es responsable de cumplir y tener presente todos los puntos del procedimiento 
de Recursos Humanos referente a Ingreso de Personal y Obligaciones Laborales del Mes. 

Recursos Humanos (RR.HH.) de OHLA verificará que los Subcontratistas den fiel cumplimiento a 
los requisitos solicitados por RR.HH. antes del inicio y fin de las actividades; a su vez revisará 
todos los documentos enviados por los Subcontratistas para dar la conformidad previo al ingreso 
al Proyecto. 

RR.HH. de Obra validará que la información presentada por el Subcontratista es conforme y 
comunicará a Construcción que se encuentra habilitado para ingresar a Obra. 

12.8. Social 
El presente documento busca contar con el manejo adecuado de la gestión social de los 
principales actores sociales del Área de Influencia Directa y los grupos de interés que se 
encuentran dentro de los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.  

Para poder asegurar las buenas relaciones con las comunidades del área de influencia ubicadas 
en los tramos donde se realizarán los diferentes servicios, todas las empresas subcontratistas. 
Estas asumirán la responsabilidad y compromiso del cumplimiento de cada política y 
lineamiento social establecidas. 

Nuestras políticas y lineamientos sociales estarán establecidas en los siguientes documentos: 
 Consideraciones respecto a la Aplicación del planteamiento "back to back" en el Subcontrato 
 Información de las obras – Volumen 2A 
 Información de las obras específicas – Volumen 2B 
 Lineamientos – Plan de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. EN ESPECIAL 

LINEAMIENTOS SOBRE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS 
 Lineamientos establecidos en la Licencia Ambiental sobre Temas Sociales (IGAPRO) 

Asimismo, deberán ser cumplidas por las empresas subcontratistas, todas las disposiciones de 
carácter social específicas que deriven de la revisión del plan de trabajo presentado para la 
realización de sus servicios. 

Una vez adjudicada la licitación, en consideración al área social, las empresas subcontratistas 
deberán presentar, al menos 15 días antes del ingreso a Sitio, los siguientes documentos: 
 Plan de Trabajo 
 Plan para la Contratación de Mano de Obra Local 
 Plan de compras locales 
 Plan de inducción a su personal. 

Asimismo, el subcontratista recibirá una inducción en la cual se le informará sobre el 
procedimiento a seguir en caso se suscite una sugerencia o reclamo durante el trabajo de obra.  
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En caso se suscite algún reclamo o conflicto, deberá comunicar de manera inmediata al 
Relacionista Comunitario Asignado. 

12.9. Arqueología 
Es responsabilidad del subcontratista garantizar la no afectación del patrimonio cultural 
cumpliendo la ley General de Patrimonio Cultural de la Nación Nº 28296, y sus normativas 
complementarias y lo que contempla el Procedimiento Simplificado de Monitoreo 
Arqueológico (PROMA) aprobado del proyecto.  

Así como los procedimientos estipulados en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003 – 2014. 

De determinarse necesario por el área correspondiente de OHLA y salvo solicitud expresa, es 
responsable de cumplir con lo estipulado en el PROMA. 

Comunicar al área de Arqueología de OHLA cuando se den hallazgos arqueológicos fortuitos, 
acatando las indicaciones emitidas por OHLA. 

12.10. Predial 
El subcontratista debe trabajar dentro de las áreas autorizadas por OHLA. Es de exclusiva 
responsabilidad del subcontratista los perjuicios, consecuencias e indemnizaciones, generados 
por el ingreso sobre áreas no autorizadas. 

13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

        A continuación, se presenta la estructura de la propuesta técnico-económica: 

Tabla 28: Estructura de la Propuesta Técnico-Económica 

   



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL 
SUBPROYECTO A3 

 

Página de   

 Página 85 de 90 Mayo /2024 R00 

 

13.1. Confirmación de interés del postor 
OHLA enviará la invitación a los Postores para participar en el presente proceso de licitación, 
por ende, los Postores en un plazo de 48 horas enviará una comunicación aceptando su 
participación en el presente proceso de licitación. 

Este paso es importante para ser considerado dentro del proceso de licitación y las 
consideraciones que este implica 

13.2. Constancia de visita al terreno 
Una vez confirmado el interés del Postor para participar en el proceso de licitación, deberá 
participar de la Visita de Terreno, la misma, que se realizará de acuerdo al Cronograma 
entregado junto con los documentos de los TDR, con el fin de que conozca las condiciones 
existentes en terreno, condiciones climáticas y topográficas, así asegurar el costo y plazo de su 
propuesta técnico-económica y el normal Desarrollo del proyecto. Con esta visita integrada por 
personal especializado del postor, identificarán oportunidades y deficiencias, con lo que el 
postor se responsabiliza totalmente a estimar sus recursos, estrategias, durante la ejecución del 
proyecto y desarrollarlas de manera satisfactoria.  

Para la visita deben asistir máximo dos personas, utilizando sus implementos de Seguridad, 
equipo de protección personal y movilidades propias, el lugar de inicio y hora del recorrido se 
indicará oportunamente. 

La no visita al terreno por parte del Postor o Subcontratista, conlleva a la aceptación de las 
condiciones de sitio para la ejecución del Subproyecto, sin derecho a reclamos posteriores ni a 
solicitudes de reconocimiento de mayores gastos, costos y plazo durante el desarrollo del 
Subcontrato. 

14. EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Con la finalidad de asegurar un proceso transparente, detallamos los criterios de evaluación y sus 
respectivos de valores de cada ítem: 

Tabla 29: Puntuación de Propuestas 

Ítem Propuesta Puntuación 

1.0 PROPUESTA TÉCNICA 50 

2.0 PROPUESTA ECONÓMICA 50 

 TOTAL 100 

 

A continuación, se presenta la tabla que muestra a detalle los valores de evaluación de todos los ítems: 

Tabla 30: Criterios de Evaluación Técnica – Económica 

EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA 
PROPUESTA TÉCNICA 50 PUNTOS 
CONSTRUCCIÓN (34 PUNTOS)   
EXPERIENCIA DEL POSTOR (08 PUNTOS)   
08 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidráulicas) 08 puntos 
05 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidráulicas) 05 puntos 
02 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidráulicas) 01 puntos 
Definición de obras y proyectos similares: 
• Movimiento de tierras: Excavaciones masivas, rellenos masivos, enrocados, enrocados de protección 
• Obras hidráulicas: Construcción de presas, diques, ataguías, protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado, canales, vertederos   
ORGANIGRAMA Y PERSONAL CLAVE (17 PUNTOS)   
ORGANIGRAMA (01 PUNTOS)   
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Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya al personal clave. 
Así mismo incluir dentro del organigrama el personal profesional para el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (de acuerdo con los lineamientos de 
SSOMA indicados en el anexo 6 del presente TDR). 
El organigrama debe tener relación directa con el detalle de personal staff considerado en los gastos generales de cada postor  

01 puntos 

No presenta, no considera lo descrito en apartado anterior o presenta incompleto el organigrama  00 puntos 

RESIDENTE DE OBRA (06 PUNTOS)   
Cargos similares: Gerente de Obra / Proyecto, Gerente de Operaciones, Gerente de construcción de obra / proyecto, Gerente Vial, Gerente de Sitio, 
Jefe de Obra / Proyecto, Jefe de Producción, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Jefe de Frente, Jefe de Terreno, Jefe de Mina, Residente de obra / 
Proyecto, Ingeniero Residente de Obra,/ Proyecto, Responsable de Obra / Proyecto, Encargado de Obra / Proyecto, Superintendente. 
Formación profesional: Ingeniero civil, Ingeniero Agrícola, Ingeniero Hidráulico, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos; carreras afines, colegiado. 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio 
Experiencia específica en cargos y obras similares: 

  

Mayor a 05 años 06 puntos 
De 03 a 05 años 04 puntos 
Menor a 03 años 01 puntos 

JEFE DE PRODUCCIÓN (03 PUNTOS)   
Cargos similares: Jefe de Producción, Jefe de Frente, Jefe de Guardia, Jefe de Terreno, Supervisor de Construcción, Supervisor de Movimiento de 
Tierras, Ingeniero Jefe de Producción, Ingeniero Supervisor, Ingeniero de Producción, Ingeniero de Terreno, Ingeniero de Campo. 
Formación profesional: Ingeniero civil, Ingeniero de caminos, Ingeniero Hidráulico, Ingeniero de canales y puertos; o carreras afines, colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos y obras similares:   
Mayor a 03 años 03 puntos 
De 02 a 03 años 02 puntos 

JEFE DE SSOMA (03 PUNTOS)   
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Responsable, Líder, Encargado, Ingeniero Senior, Ingeniero Especialista, Ingeniero Responsable o la 
combinación de estos en/de: SSOMA / Seguridad, Salud Ocupacional/ Seguridad en Obra y Medio Ambiente/ Seguridad y Medio Ambiente/ 
Seguridad/ Seguridad e Impacto Ambiental/ Prevención de Riesgos Laborales.  
Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de medio ambiente, geológica o carreras afines, colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras en general   
Mayor a 03 años 03 puntos 
De 02 a 03 años 02 puntos 
JEFE DE CALIDAD (04 PUNTOS)   
Cargos similares: Gerente, Especialista, Jefe, Responsable, Coordinador, Encargado, Ingeniero Especialista, Ingeniero Responsable, Ingeniero Senior 
de Calidad / Control de Calidad / QA / QC. 
Formación profesional: Ingeniero civil, Ingeniero Agrícola; Ingeniero Hidráulico, Ingeniero geotécnico o carreras afines, colegiado 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares:   
Mayor a 03 años 04 puntos 
De 02 a 03 años 02 puntos 
NOTAS:  
Definición de “obras similares” para profesionales:  
Ejecución de obras que incluyan 1 de los siguientes trabajos:  

1.Movimiento de tierras 
2.Excavaciones masivas 
3.Rellenos masivo 
4.Enrocados de protección 
5.Obras Hidráulicas 
6.Construcción de presas 
7.Construccion de diques  
8.Construccion ataguías 
9.Protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado  
10.Construccion de canales 
11.Construccion de vertederos 
12.Seleccion y/o acopio de roca 
13.Carguio y/o transporte de roca 
14.Conformacion de Defensa Ribereña (enrocado) 
15.Conformacion de terraplenes 
16.Refuerzo de taludes 
17.Construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras a nivel de asfalto. 
El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del personal clave con certificados de trabajo o constancias 
emitidas por su empleador, contratos de locación de servicio u órdenes de servicios. 

 

RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO (04 PUNTOS)   
ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS (02 PUNTOS)   
El Postor debe incluir una columna en la relación de equipos donde detalle la antigüedad precisando el año. 
El Postor deberá presentar un histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las cantidades por tipo de equipo por mes 
*Las condiciones para la evaluación de la antigüedad de los equipos será de la siguiente forma: 

 Menor a 05 años – 02 puntos 
 Mayor a 05 años – 01 punto    

Se considerará el  60% de Equipos y maquinaria menor de 05 años de antigüedad, según la cantidad máxima de su histograma 02 puntos 
* No cumple con la condición 00 puntos 
EQUIPOS PROPIOS (02 PUNTOS)   
El Postor debe incluir una columna en la relación de equipos donde detalle si el equipo es propio o alquilado   
Equipos y maquinaria propio mayor al 70% de toda su pull ofertado, según la cantidad máxima de su histograma 02 puntos 
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Equipos y maquinaria propio mayor al 50% de toda su pull ofertado, según la cantidad máxima de su histograma 01 puntos 
Equipos y maquinaria propio mayor al 20% de toda su pull ofertado, según la cantidad máxima de su histograma 0.5 puntos 
  

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (05 PUNTOS)   
Estrategia y métodos a utilizar, secuencia del proceso constructivo, especificando como se desarrollarán las actividades. Secuencia constructiva 
detallado en el Cronograma nivel 4. Organigrama que muestre los niveles de gestión y que incluya al personal clave. Porcentaje de mano de obra 
local    
Presenta Evaluación del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 
 
 
-Plan de Construcción                                                                   (03 Pts) 
-Gestión de Control de Proyecto.                                               (02 Pts)  

05 puntos 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (04 PUNTOS)   
Presenta Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluya: Política SST, objetivos, programas anuales, matrices IPERC, presupuesto detallado de 
recursos y actividades, información y estructura en base a DS Nº 011-2019-TR. 01 puntos 

No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(no incluyendo al menos uno de los puntos mencionados en el apartado anterior). 00 puntos 

Presenta procedimientos operativos o PETS Acordes y afines a las actividades a ejecutar en el proyecto. Como mínimo: excavación de material, 
conformación de terraplenes, conformación de DME´S y conformación de enrocados 01 puntos 

No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) de los PETS (no incluyendo al menos 
uno de los puntos mencionados en el apartado anterior). 00 puntos 

Presenta certificación vigente de ISO 45001:2018.  02 puntos 
No presenta o presenta certificación vigente de ISO 45001:2018. 00 puntos 

CALIDAD (04 PUNTOS)   
Presentación de Plan de Calidad, incluyendo plan de inspección y pruebas, procedimientos de ejecución y registros de control y aseguramiento de la 
calidad 02 puntos 

No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) del Plan de Calidad. 00 puntos 

Presenta certificación vigente de ISO 9001:2015. 02 puntos 

No presenta o presenta certificación vigente de ISO 9001:2015. 00 puntos 

PLANEAMIENTO (05 PUNTOS)   
PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO (02 PUNTOS)   
Presentar Programa del proyecto en formato.xer (Primavera P6) y .pdf, considerar los siguientes ítems o componentes: 

 Histograma de mano de obra 
 Histograma de equipos y maquinarias 
 Hoja de sustento de programación (ver formato en Anexo 5) 

También debe contener: desarrollo de cada actividad o tarea, que permita el control de campo en términos de avance y consumo de recursos para 
evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado. 

  

Presenta cronograma 02 puntos 
No presenta cronograma y/o no presenta alguno de los ítems o componentes solicitados en los formatos descritos 00 puntos 
PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO (03 PUNTOS)   
El plazo de ejecución a calificar será obtenido del programa de obra (primavera P6), de presentar en otro programa se asignará 50% del  puntaje.  
Menor plazo de ejecución ofertado en días calendario respecto a los hitos planteados. 03 puntos 
Segundo menor plazo de ejecución ofertado en días calendario  1.5 puntos 
Tercer menor plazo de ejecución ofertado en días calendario    1.0 punto 
Demas plazos ofertados - No presenta plazo ofertado 00 puntos 
MEDIO AMBIENTE (03 PUNTOS)   
Evaluación de la calidad de la Propuesta de Medio Ambiente, que debe contener como mínimo, pero no es limitativo: 
1. Plan de Manejo Ambiental Operativo (de acuerdo a la ISO 14001). 
2. Sistema de gestión de medio ambiente certificado (ISO 14001, EMAS o equivalente). 
3. Plan de Gestión de Residuos 

 

Presentación de Plan de Medio Ambiente, incluyendo todos los puntos mencionados 01 puntos 
No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) del Plan de Medio Ambiente 00 puntos 

Presenta certificación vigente de ISO 14001:2015. 02 puntos 
No presenta o presenta certificación vigente de ISO 14001:2015, sin considerar al menos una de las actividades mínimas siguientes que se describen: 
movimiento de tierras, obras hidráulicas, encauzamiento y defensas ribereñas 00 puntos 

PROPUESTA ECONÓMICA 50 PUNTOS 
MONTO DE LA PROPUESTA (45 PUNTOS)   
MONTO DE LA PROPUESTA  45 puntos 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES (01 PUNTOS)   
Presenta declaración jurada de aceptación de condiciones contractuales 01 puntos 
No presenta declaración jurada aceptación de condiciones contractuales 00 puntos 
ADELANTO SOLICITADO (01 PUNTOS)   
La puntuación será en base al mínimo y máximo de adelanto solicitado. El subcontratista que menos adelanto solicite tendrá el máximo puntaje. 01 puntos 

FORMA DE PAGO PROPUESTA (03 PUNTOS)   

Presente forma de pago al crédito a 30 días 03 puntos 
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Presenta forma de pago sin crédito 00 puntos 

* Se solicita al postor entregar la información de los profesionales a proponer para la realización del 
servicio dentro del formato “Detalle de profesionales” ubicado en los anexos del presente TDR. 

El puntaje de las propuestas técnico-económicas que presenten los distintos postores se obtendrá de la 
siguiente forma: 

VALORACION TECNICA (50 Puntos) 
EVALUACION TECNICA POSTOR A POSTOR B POSTOR C 

El puntaje se calcula de forma proporcional con una regla de 
tres simple, considerando como puntaje máximo: 50 puntos 
que equivalen al 100% 

50 40 30 

PUNTAJE (%) 100% 80% 60% 
VALORACION ECONOMICA (50 Puntos) 

MENOR PROPUESTA ECONOMICA POSTOR A POSTOR B POSTOR C 

Menor propuesta económica. (Las propuestas se ponderan de 
la siguiente forma: Oferta menor/Oferta x Puntaje Máximo) 

 S/     100.00   S/       50.00   S/         80.00  

PUNTAJE (45) 23 45 28 

ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES  POSTOR A POSTOR B POSTOR C 
Acepta las condiciones contractuales estipuladas en el TDR. Las 
propuestas se ponderan de la siguiente forma:  
SI ACEPTA = 01 Punto 
NO ACEPTA = 00 Puntos 

SI  SI NO 

PUNTAJE (01) 1 1 0 

SOLICITA ADELANTO (MAX 15% DEL MONTO TOTAL) POSTOR A POSTOR B POSTOR C 

Solicita menor porcentaje de Adelanto. Las propuestas se 
ponderan de la siguiente forma:  
Propuesta<=15 (Puntaje 1 punto) 
Propuesta >15 (Puntaje Cero (0)) 

10 15 60 

PUNTAJE (01) 1.00 1.00 0.00 
FORMA DE PAGO  POSTOR A POSTOR B POSTOR C 
Acepta la forma de pago estipulada en el TDR.Las propuestas 
se ponderan de la siguiente forma:  
Forma de pago >=30 días (Puntaje 3 puntos) 
Forma de pago < 30 días (Puntaje cero (0)) 

30 15 60 

PUNTAJE (03) 3.00 0.00 3.00 
 

15. CALENDARIO DE LICITACIÓN 
Tabla 31: Calendario de Licitación 

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Ítem Actividad Responsable Fecha 

1 Publicación del proceso en la página web OHLA 22/04/24 
2 Difusión de proceso mediante webinar OHLA 26/04/24 
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3 Inscripción de postores mediante Portal Web SUBCONTRATISTAS HASTA EL 
19/05/24 

4 Precalificación de subcontratistas inscritos OHLA 20/05/24 
5 Emisión de informe de listado de subcontratistas propuestos OHLA 21/05/24 
6 Evaluación y verificación financiera de listado de subcontratistas propuestos OHLA 22/05/24 
5 Aceptación de la lista final de subcontratistas sugeridos ANIN 25/05/24 

6 Invitación a subcontratistas calificados OHLA 27/05/24 

7 Reunión informativa del alcance del proyecto OHLA 28/05/24 

8 Programación y vista a campo OHLA 30/05/24 
9 Elaboración de Consultas SUBCONTRATISTAS 03/06/24 

10 Absolución de consultas OHLA 06/06/24 
11 Reunión aclaratoria OHLA / ANIN 07/06/24 
12 Presentación de Ofertas SUBCONTRATISTAS 16/06/24 

13 Apertura del tenderbill (sobre cerrado) OHLA / ANIN 17/06/24 

14 Evaluación de Ofertas OHLA HASTA EL 
20/06/24 

15 Elaboración de Expediente de Adjudicación para aceptación del Cliente OHLA 23/06/24 

16 Aceptación de Expediente de Adjudicación por el Cliente ANIN 29/06/24 

17 Comunicación de Resultados OHLA 30/06/24 

18 Inicio de Servicio 
Subcontratista 

Adjudicado 
Según el KOM 

 

16. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 
mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir a OHLA con un máximo 
de 24 horas. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de homologación 
de Proveedor (Anexo Nº 09) firmados.  

16.1. Documentos a entregar por el subcontratista 
El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el ítem “Entregables 
del Subcontratista”, en los plazos establecidos. Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del 
Subcontratista deberá cumplir con los requisitos señalados en el Anexo de Requisitos para 
Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar a obra. 
OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en función a cada uno de los documentos 
presentados. De haber observaciones, el Subcontratista tendrá, de manera improrrogable, 03 
(tres) días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los documentos, 
que se convertirán en líneas base respectivas para el control del proyecto. 
OHLA en coordinación con el Subcontratista, definirá la fecha para la reunión de inicio de obra 
(KOM – Kick off meeting). Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma 
que representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de Entrega 
de Terreno, estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas 
siguientes de la firma del acta. 
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16.2. Cierre Comercial 

Es un documento que nos permite desarrollar de forma concisa, correcta y oportuna los 
procedimientos del cierre comercial del contrato NEC Opción F para la ejecución de Entrega de 
las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete 11 - R-07) volumen 2A,2B y 3. Estos 
lineamientos serán aplicados a los trabajos realizados directamente por el contratista, trabajos 
del subcontratista (subcontrato de diseño, construcción), prestación de servicios. 
Como proyecto, tenemos 03 objetivos en el Plan de cierre comercial: 
 

    Presentar de forma correcta y oportuna el cierre comercial trimestral y final dando con esto el 
cumplimiento de lo estipulado del contrato NEC Opción F para la ejecución de Entrega de las 
Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete 11 - R-07) volumen 2A,2B y 3. 

    Desarrollar un documento que establezca los lineamientos y sirva de guía para el cumplimiento 
del cierre comercial trimestral y cierre comercial final del Paquete 11 R07 que incluya los 
trabajos directos del contratista, así como el de los subcontratistas. 

    Evidenciar los registros periódicos y documentación que se ha venido solicitando de manera 
mensual a los subcontratistas los cuales se reflejarán en los cierres comerciales trimestrales y 
estos servirán para facilitar la elaboración y presentación del cierre comercial final. 

      Es de su obligación de los Subcontratistas cumplir estrictamente con lo de detallado en la matriz 
de requisitos y sustento mensual de sus valorizaciones. 

 

17. ANEXOS 
Anexo 01 – Listado de Actividades 
Anexo 02 – Especificaciones Técnicas (EETT) y Planos  
Anexo 03 – Calidad 
Anexo 04 – Costos 
Anexo 05 – Planeamiento 
Anexo 06 – Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 07 – Medio Ambiente 
Anexo 08 – Contratos 
Anexo 09 – Procura 
Anexo 10 – Recursos Humanos 




