
Propietario: OHLA

Contratista: POSADA PERÚ S.A.C

Modalidad: A PRECIOS UNITARIOS

COSTO DIRECTO 13,530,741.80S/             
GASTOS GENERALES 2,502,513.85S/               

Porcentaje 18%

1.- GASTOS VARIABLES COSTE DIRECTO 13,530,741.80

Descripción Unidad Personas % de participación Tiempo Sueldo/jornal Parcial
Residente de obra mes 1.00 100.00% 6.00 24,382.43 146,294.55
Administrador de obra mes 1.00 100.00% 6.00 10,610.43 63,662.60
Asistente de administrador mes 1.00 100.00% 5.00 6,699.43 33,497.13
Ingeniero Oficina Técnica mes 1.00 100.00% 6.00 16,952.45 101,714.68
Ingeniero de Planeamiento y costos mes 1.00 100.00% 5.00 10,875.02 54,375.08
Almacenero mes 1.00 100.00% 5.00 6,699.43 33,497.13
Guardian de obra mes 2.00 100.00% 6.00 3,724.99 44,699.92
Camioneta mes 1.00 100.00% 6.00 8,231.61 49,389.66
Material de oficina mes 1.00 100.00% 6.00 509.99 3,059.93
Compra de radios glb 15.00 100.00% 1.00 396.20 5,943.00

sub total 536,133.68

Descripción Unidad Personas % desgaste Tiempo Sueldo/jornal Parcial
Supervisor de campo mes 2.00 100.00% 5.00 12,577.73 125,777.26
Camionetas mes 1.00 100.00% 5.00 8,231.61 41,158.05
Bus mes 2.00 100.00% 5.00 23,329.01 233,290.09
Alimentación obreros mes 60.00 100.00% 5.00 612.01 183,603.04
Alojamiento obreros mes 20.00 100.00% 5.00 600.01 60,000.53

sub total 643,828.96

Descripción Unidad Personas % desgaste Tiempo Sueldo/jornal Parcial

Jefe de Seguridad mes 1.00 100.00% 6.00 18,260.42 109,562.53

Coordinador de medio ambiente mes 1.00 100.00% 5.00 16,055.45 80,277.25
Prevencionista mes 3.00 100.00% 5.00 7,223.99 108,359.91
Camioneta Seguridad mes 1.00 100.00% 5.00 11,731.60 58,658.00
Material de Oficina mes 1.00 100.00% 5.00 555.00 2,774.98
Gestión de Residuos mes 1.00 100.00% 5.00 450.00 2,250.02
Examenes Médicos Obreros glb 60.00 100.00% 1.00 555.00 33,299.82

sub total 395,182.52

Descripción Unidad Personas % participacion Tiempo Sueldo/jornal Parcial
Ingeniero de calidad mes 1.00 100.00% 6.00 16,297.45 97,784.70
Supervisor de calidad mes 1.00 100.00% 5.00 15,775.42 78,877.08
Materiales de oficina mes 1.00 100.00% 5.00 1,743.60 8,717.98
Ensayos de calidad glb 1.00 100.00% 1.00 60,000.00 60,000.00

sub total 245,379.76

Descripción Unidad Personas % participacion Tiempo Sueldo/jornal Parcial
Planner Mecánico mes 1.00 100.00% 5.00 11,492.45 57,462.27
Mecánicos mes 5.00 100.00% 5.00 10,317.01 257,925.21
Camioneta Mantenimiento mes 1.00 100.00% 5.00 7,439.21 37,196.05
Materiales de Oficina mes 1.00 100.00% 5.00 695.01 3,475.07

sub total 356,058.60

Plazo % Tasa Costo de Obra ($) % de participación Parcial
Sencico glb 1.00 100.00% 1.00 34865.60 34,865.60
ITF glb 1.00 100.00% 1.00 10285.35 10,285.35
Carta Fianza glb 1.00 100.00% 1.00 153152.18 153,152.18
Carta Fianza ADELANTO 10% glb 1.00 100.00% 1.00 127627.19 127,627.19

sub total 325,930.32

2,502,513.85

  
 

GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

GASTOS DE OPERACIÓN DPTO PRODUCCION

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

ANEXO N°04
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS GENERALES S/

GASTOS DE OPERACIÓN DPTO SEGURIDAD Y SALUD / MEDIO AMBIENTE

GASTOS DE OPERACIÓN DPTO CALIDAD

GASTOS DE OPERACIÓN DPTO TALLER Y MANTENIEMIENTO

GASTOS FINANCIEROS
Descripción


