
Id Texto1 Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL 
SUBPROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE

60 días mar 23/01/24 vie 22/03/24

2 01 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO - RIO LACRAMARCA 15 días mar 23/01/24 mar 06/02/24

3 01.01  ESTUDIO DEFINITVO DEL PROYECTO 15 días mar 23/01/24 mar 06/02/24

4 01.01.01  ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - RIO LACRAMARCA 15 días mar 23/01/24 mar 06/02/24

5 02 REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24

6 02.01  OBRAS PROVISIONALES 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24

7 02.01.01  CARTEL DE OBRA 2.40 X 3.60, INC. INSTALACION 1 día mié 07/02/24 mié 07/02/24 4

8 02.01.02  OFICINA, CASETA Y GUARDIANIA 1 día mié 07/02/24 mié 07/02/24 4

9 02.01.03  BAÑOS QUIMICOS PORTATILES 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24 4

10 02.01.04  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS3 días mié 07/02/24 vie 09/02/24 4

11 02.01.05  PUENTE PROVISIONAL DE MADERA PARA PASE PEATONAL 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24 4

12 02.01.06  TRANQUERAS TIPO BARANDA DE 2.40 M X 1.20 M 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24 4

13 02.02  TRABAJOS PRELIMINARES 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24

14 02.02.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3 días mié 07/02/24 vie 09/02/24 4

15 02.02.02  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA EL PROYECTO 3 días mié 07/02/24 vie 09/02/24 4

16 02.02.03  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROYECTO 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24 4

17 02.02.04  RIEGO EN LAS AREAS DE TRABAJO 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24 4

18 02.03  SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24

19 02.03.01  ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 día mié 07/02/24 mié 07/02/24 6CC

20 02.03.02  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1 día mié 07/02/24 mié 07/02/24 4

21 02.03.03  EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24 6CC

22 02.03.04  SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24 6CC

23 02.03.05  SEGUROS DE SALUD EN OBRA 45 días mié 07/02/24 vie 22/03/24 6CC

24 02.04  LINEA DE IMPULSION Y ADUCCION 42 días sáb 10/02/24 vie 22/03/24

25 02.04.01  LINEA DE IMPULSION N° 20 - DN 315MM PVC 25 días sáb 10/02/24 mar 05/03/24

26 02.04.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 25 días sáb 10/02/24 mar 05/03/24

27 02.04.01.01.01  EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.4 días sáb 10/02/24 mar 13/02/24 14

28 02.04.01.01.02  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3 días mar 27/02/24 jue 29/02/24 40

29 02.04.01.01.03  ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF. 4 días mar 13/02/24 vie 16/02/24 27CC+3 días

30 02.04.01.01.04  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL. 3 días mié 14/02/24 vie 16/02/24 27

31 02.04.01.01.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM 5 días vie 01/03/24 mar 05/03/24 28

32 02.04.01.01.06  BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA 2 días sáb 10/02/24 dom 11/02/24 27CC

33 02.04.01.02  SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC 1 día sáb 17/02/24 sáb 17/02/24

34 02.04.01.02.01  TUBERIA PVC DN=315 MM 1 día sáb 17/02/24 sáb 17/02/24 30

35 02.04.01.02.02  UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM 1 día sáb 17/02/24 sáb 17/02/24 34CC

36 02.04.01.02.03  CODO 45° PVC DN=315 MM 1 día sáb 17/02/24 sáb 17/02/24 34CC

37 02.04.01.03  INSTALACION DE TUBERIA 2 días dom 18/02/24lun 19/02/24

38 02.04.01.03.01  INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=315 MM 2 días dom 18/02/24 lun 19/02/24 34

39 02.04.01.04  CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC 6 días mié 21/02/24 lun 26/02/24

40 02.04.01.04.01  DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE 
TUBERIA PVC

3 días sáb 24/02/24 lun 26/02/24 41

41 02.04.01.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE 
PROTECCION DE TUEBRIA PVC

2 días jue 22/02/24 vie 23/02/24 42CC+1
día

42 02.04.01.04.03  ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60 2 días mié 21/02/24 jue 22/02/24 47

43 02.04.01.05  PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO 8 días sáb 24/02/24 sáb 02/03/24

44 02.04.01.05.01  PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2 1 día sáb 24/02/24 sáb 24/02/24 40CC

45 02.04.01.05.02  PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60 2 días vie 01/03/24 sáb 02/03/24 28

46 02.04.01.06  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC 1 día mar 20/02/24 mar 20/02/24

47 02.04.01.06.01  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)1 día mar 20/02/24 mar 20/02/24 38

48 02.04.02  LINEA DE IMPULSION POZO N° 18 Y 19 - DN 400 MM AC 17 días mar 27/02/24 jue 14/03/24

49 02.04.02.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 días mar 27/02/24 jue 14/03/24

50 02.04.02.01.01  EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.2 días mar 27/02/24 mié 28/02/24 40

51 02.04.02.01.02  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2 días dom 10/03/24 lun 11/03/24 63

52 02.04.02.01.03  ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF. 2 días vie 01/03/24 sáb 02/03/24 50CC+3 días

53 02.04.02.01.04  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL. 3 días mar 27/02/24 jue 29/02/24 50CC

54 02.04.02.01.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM 3 días mar 12/03/24 jue 14/03/24 51

55 02.04.02.01.06  BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA 5 días mar 27/02/24 sáb 02/03/24 50CC

56 02.04.02.02  SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC 1 día jue 29/02/24 jue 29/02/24

57 02.04.02.02.01  TUBERIA PVC DN=400 MM 1 día jue 29/02/24 jue 29/02/24 53CC+2 días

58 02.04.02.02.02  UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 400 MM 1 día jue 29/02/24 jue 29/02/24 57CC

59 02.04.02.02.03  CODO 45° PVC DN=400 MM 1 día jue 29/02/24 jue 29/02/24 57CC

60 02.04.02.03  INSTALACION DE TUBERIA 4 días jue 29/02/24 dom 03/03/24

61 02.04.02.03.01  INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=400 MM 4 días jue 29/02/24 dom 03/03/2450

62 02.04.02.04  CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC 5 días mar 05/03/24 sáb 09/03/24

63 02.04.02.04.01  DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE 
TUBERIA PVC

3 días jue 07/03/24 sáb 09/03/24 64

64 02.04.02.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE 
PROTECCION DE TUEBRIA PVC

2 días mar 
05/03/24

mié 06/03/24 69CC+1 
día

65 02.04.02.04.03  ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60 2 días mar 05/03/24mié 06/03/24 70

66 02.04.02.05  PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO 7 días jue 07/03/24 mié 13/03/24

67 02.04.02.05.01  PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2 1 día jue 07/03/24 jue 07/03/24 63CC

68 02.04.02.05.02  PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60 2 días mar 12/03/24mié 13/03/24 51

69 02.04.02.06  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC 1 día lun 04/03/24 lun 04/03/24

70 02.04.02.06.01  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)1 día lun 04/03/24 lun 04/03/24 61

71 02.04.03  LINEA DE IMPULSION POZO N° 21 - DN 400 MM G.R.P 28 días sáb 24/02/24 vie 22/03/24

72 02.04.03.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 26 días sáb 24/02/24 mié 20/03/24

73 02.04.03.01.01  EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.3 días sáb 24/02/24lun 26/02/24 50CC-3 días

74 02.04.03.01.02  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2 días lun 18/03/24 mar 19/03/24 86CC-2 días

75 02.04.03.01.03  ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF. 2 días mar 27/02/24mié 28/02/24 73CC+3 días

76 02.04.03.01.04  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL. 3 días sáb 24/02/24lun 26/02/24 73CC

77 02.04.03.01.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM 3 días lun 18/03/24 mié 20/03/24 74CC

78 02.04.03.01.06  BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA 4 días sáb 24/02/24mar 27/02/24 73CC

79 02.04.03.02  SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC 1 día sáb 24/02/24 sáb 24/02/24

80 02.04.03.02.01  TUBERIA DN=400 MM - PVC 1 día sáb 24/02/24sáb 24/02/24 76CC

81 02.04.03.02.02  UNION MECANICA MIXTA DN 400 MM DE PVC A PVC 1 día sáb 24/02/24sáb 24/02/24 80CC

82 02.04.03.02.03  CODO 45° DN=400 MM PVC 1 día sáb 24/02/24sáb 24/02/24 80CC

83 02.04.03.03  INSTALACION DE TUBERIA 4 días mar 12/03/24 vie 15/03/24

84 02.04.03.03.01  INSTALACION DE TUBERIA DN=400 MM PVC 4 días mar 12/03/24vie 15/03/24 73;51

85 02.04.03.04  CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC 5 días lun 18/03/24 vie 22/03/24

86 02.04.03.04.01  DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE 
TUBERIA PVC

3 días mié 
20/03/24

vie 22/03/24 87CC

87 02.04.03.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE 
PROTECCION DE TUEBRIA PVC

2 días mié 
20/03/24

jue 21/03/24 88

88 02.04.03.04.03  ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60 2 días lun 18/03/24 mar 19/03/24 93FC+1 día

89 02.04.03.05  PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO 3 días lun 18/03/24 mié 20/03/24

90 02.04.03.05.01  PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2 1 día mié 20/03/24mié 20/03/24 86CC

91 02.04.03.05.02  PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60 2 días lun 18/03/24 mar 19/03/24 74CC

92 02.04.03.06  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC 1 día sáb 16/03/24 sáb 16/03/24

93 02.04.03.06.01  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)1 día sáb 16/03/24sáb 16/03/24 84

94 02.04.04  LINEA DE ADUCCION R III B A LOS 08 PP.JJ - DN 315 MM PVC 13 días sáb 24/02/24 jue 07/03/24

95 02.04.04.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 11 días sáb 24/02/24 mar 05/03/24

96 02.04.04.01.01  EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.3 días sáb 24/02/24lun 26/02/24 73CC

97 02.04.04.01.02  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2 días mié 28/02/24jue 29/02/24 109CC

98 02.04.04.01.03  ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF. 4 días sáb 24/02/24mar 27/02/24 96CC

99 02.04.04.01.04  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL. 3 días sáb 24/02/24lun 26/02/24 96CC

100 02.04.04.01.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM 5 días vie 01/03/24 mar 05/03/24 97

101 02.04.04.01.06  BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA 4 días sáb 24/02/24mar 27/02/24 96CC

102 02.04.04.02  SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC 1 día sáb 24/02/24 sáb 24/02/24

103 02.04.04.02.01  TUBERIA PVC DN=315 MM 1 día sáb 24/02/24sáb 24/02/24 99CC

104 02.04.04.02.02  UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM 1 día sáb 24/02/24sáb 24/02/24 103CC

105 02.04.04.02.03  CODO 45° PVC DN=315 MM 1 día sáb 24/02/24sáb 24/02/24 103CC

106 02.04.04.03  INSTALACION DE TUBERIA 12 días dom 25/02/24jue 07/03/24

107 02.04.04.03.01  INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=315 MM 12 días dom 25/02/24jue 07/03/24 103

108 02.04.04.04  CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC 6 días dom 25/02/24vie 01/03/24

109 02.04.04.04.01  DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE 
TUBERIA PVC

3 días mié 
28/02/24

vie 01/03/24 110CC

110 02.04.04.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE 
PROTECCION DE TUEBRIA PVC

2 días mié 
28/02/24

jue 29/02/24 111

111 02.04.04.04.03  ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60 3 días dom 25/02/24mar 27/02/24 116

112 02.04.04.05  PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO 3 días jue 29/02/24 sáb 02/03/24

113 02.04.04.05.01  PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2 1 día jue 29/02/24 jue 29/02/24 109CC+1 día

114 02.04.04.05.02  PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60 2 días vie 01/03/24 sáb 02/03/24 97

115 02.04.04.06  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC 1 día sáb 24/02/24 sáb 24/02/24

116 02.04.04.06.01  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)1 día sáb 24/02/24sáb 24/02/24 107CC-1 día

117 02.04.05  LINEA DE ADUCCION R III A LOS SECTORES 3-4-5 - DN 700 MM GRP33 días dom 18/02/24jue 21/03/24

118 02.04.05.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 33 días dom 18/02/24jue 21/03/24

119 02.04.05.01.01  EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA PROF.4 días dom 18/02/24mié 21/02/24 107FC-19 días

120 02.04.05.01.02  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3 días vie 23/02/24 dom 25/02/24132FC-5 días

121 02.04.05.01.03  ENTIBADO Y DESINTIBADO DE ZANJAS PROF. 3 días lun 19/02/24 mié 21/02/24 119CC+1 día

122 02.04.05.01.04  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL. 3 días mié 21/02/24vie 23/02/24 119CC+3 días

123 02.04.05.01.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM 4 días lun 26/02/24 jue 29/02/24 120

124 02.04.05.01.06  BOMBEO DE FILTRACION DE AGUA 4 días lun 18/03/24 jue 21/03/24 85CC

125 02.04.05.02  SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC 1 día sáb 24/02/24 sáb 24/02/24

126 02.04.05.02.01  TUBERIA DN=700 MM - PVC 1 día sáb 24/02/24sáb 24/02/24 122

127 02.04.05.02.02  UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 700 MM 1 día sáb 24/02/24sáb 24/02/24 126CC

128 02.04.05.02.03  CODO 45° PVC DN=700 MM 1 día sáb 24/02/24sáb 24/02/24 126CC

129 02.04.05.03  INSTALACION DE TUBERIA 4 días sáb 24/02/24 mar 27/02/24

130 02.04.05.03.01  INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=700 MM 4 días sáb 24/02/24mar 27/02/24 126CC

131 02.04.05.04  CONCRETO ARMADO PARA PROTECCION DE TUBERIAS PVC 6 días dom 25/02/24vie 01/03/24

132 02.04.05.04.01  DADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PROTECCION DE 
TUBERIA PVC

3 días dom 
25/02/24

mar 27/02/24 133CC-4
días

133 02.04.05.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE 
PROTECCION DE TUEBRIA PVC

2 días jue 29/02/24 vie 01/03/24 134CC

134 02.04.05.04.03  ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60 2 días jue 29/02/24 vie 01/03/24 139

135 02.04.05.05  PRUEBAS DE RESISTENCIA CONCRETO Y TERENO 3 días dom 25/02/24mar 27/02/24

136 02.04.05.05.01  PRUEBA DE COMPRESION AL CONCRETO F'C= 210KG/CM2 1 día dom 25/02/24dom 25/02/24132CC

137 02.04.05.05.02  PROCTOR MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO60 2 días lun 26/02/24 mar 27/02/24 120

138 02.04.05.06  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC 1 día mié 28/02/24 mié 28/02/24

139 02.04.05.06.01  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. (INC. DESINFECCION)1 día mié 28/02/24mié 28/02/24 130

140 02.05  CRUCES (RIO LACRAMARCA - 4 LINEA DE IMPULSION) 11 días sáb 24/02/24mar 05/03/24

141 02.05.01  TERRAPLEN 11 días sáb 24/02/24 mar 05/03/24

142 02.05.01.01  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días sáb 24/02/24 dom 25/02/24

143 02.05.01.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO 2 días sáb 24/02/24dom 25/02/2484FC-21 días

144 02.05.01.02  TRABAJOS PROVISIONALES 6 días lun 26/02/24 sáb 02/03/24

145 02.05.01.02.01  DESVIO DEL CAUCE DEL RIO 2 días lun 26/02/24 mar 27/02/24 142

146 02.05.01.02.02  BOMBEO DE AGUA - FILTRACIONES 4 días mié 28/02/24sáb 02/03/24 145

147 02.05.01.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días mié 28/02/24 mar 05/03/24

148 02.05.01.03.01  DEMOLICION DE TERRAPLEN EXISTENTE 2 días mié 28/02/24jue 29/02/24 146CC

149 02.05.01.03.02  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGIO D=10KM 2 días lun 04/03/24 mar 05/03/24 150

150 02.05.01.03.03  CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO 3 días vie 01/03/24 dom 03/03/24148CC+2 días

151 02.06  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 día vie 22/03/24 vie 22/03/24

152 02.06.01  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 día vie 22/03/24 vie 22/03/24 11FF
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