Ejecucion de trabajos: Reubicacion de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Rio Lacramarca

OBRA

PROCESO DE SELECCION
ENTIDAD

CONTRATISTA
SUPERVISION

INICIO EJECUCION

FIN EJECUCION
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ARCC
RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L.
OHLA

iTEM DESCRIPCION uno. | ™ | meTRaDO PRECIO PRECIO § und
UNITARIO PARCIAL (S/.)
01 Técnico: icacion de las inter ias de Redes de agua en el proy A2 - Rio L. 1 1 137611.8| 137,611.80|
02 CONSTRUCCION CRUCE DE RIO CHIMBOTE 3,175,291.63|
01.01 SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 148,011.79)
01.01.01 Higiene O« i itigacion de Impactos i y Transito - Lineas de Alcantarillado glb 4 0.08 362,437.73 111,195.90
01.01.02 Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinarias y Equipos - Lineas de Alcantarillado glb 4 0.08 119,999.64 36,815.89
02.02 LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 4 3,027,279.84|
02.02.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 4 5,568.37|
02.02.01.01 Trazo y replanteo inicial del proyecto, para lineas-redes con estacion total km 4 0.08 620.63 190.41
02.02.01.02 Replanteo final de la obra, para lineas redes con estacion total km 4 0.08 283.77 87.06|
02.02.01.03 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminacién y polvo (Incl. costo de agua y transporte surtidor a obra) m 4 76.70 1.79 549.17]
02.02.01.04 Cerco de malla HDP de 1 m altura para limite de seguridad de obra m 4 153.40 1.08. 662.69)
02.02.01.05 Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) und 4 1.00! 51.18 204.72]
02.02.01.06 Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) und 4 1.00! 392.18 1,568.72]
02.02.01.07 Cono fibra de vidrio fosforescente p/desvio de transito s/d (prov. durante obra) und 4 4.00 24.50 392.00
02.02.01.08 Tranquera tipo baranda de 2.40m x 1.20m p/sefalizacion proteccion (prov. durante obra) und 4 2.00 18.11 144.88|
02.02.01.09 Letrero metalico 0.60x0.60m s/poste p/desvio transito (prov. durante obra) und 4 2.00 39.41 315.28]
02.02.01.10 Proteccion de inter ias,cables electri postes de alumbrado,telefono,gas,etc. und 4 2.00 181.68 1,453.44]
02.02.02 LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 4 388,398.00
02.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 189,344.71
02.02.02.01.01 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF m 4 76.70 16.11 4,942.55]
02.02.02.01.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR DN 400 - 450 de 1.26 m a 1,50 m PROF.. m 4 76.70 53.12 16,297.22]
02.02.02.01.03 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB. DN 400-450 PARA TODA PROFUND. m 4 76.70 272 834.50)
02.02.02.01.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO PARA TUB. DN 400.-450 PARA TODA PROFUND. m 4 76.70 8.96 2,748.93]
02.02.02.01.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. m 4 76.70 64.12 19,672.02]
02.02.02.01.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURADO DN 400.-450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. m 4 76.70 72.81 22,338.11
02.02.02.01.07 ENTIBADO METALICO DESLIZANTE AMBAS CARAS PARA ZANJAS MAYORES A 6.00 M PROF.(INCL. INSTALACION Y m2 4 460.20 60.75 111,828.60
02.02.02.01.08 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km m 4 76.70 17.41 5,341.39
02.02.02.01.09 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km 4 76.70 17.41 5,341.39
02.02.02.02 TUBERIAS HD C-30 4 158,406.97
02.02.02.02.01 TUBERIA DE HIERRO DUCTIL C-30 DN 400 INCLUYE ANILLO + 2% DESPERDICIO m 4 76.70 474.63 145,616.48|
02.02.02.02.02 INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DN 400mm INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA m 4 76.70 22.04 6,761.87]
02.02.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA HDPE E= 8 MILS (200 MICRONES) PARA PROTECCION DE TUBERIA HD DN m 4 76.70 14.70 4,509.96
02.02.02.02.04 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DESAGUE DN 400 A ZANJA TAPADA m 4 76.70] 4.95 1,518.66|
02.02.02.03 ACCESORIOS 4 38,706.96|
02.02.02.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 4 31,447.92|
02.02.02.03.01.01 CODO DE HIERRO DUCTIL DE 45° (1/8) 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 und 4 2.00 2,264.45 18,115.60
02.02.02.03.01.02 CODO DE HIERRO DUCTIL DE 22.5° (1/16) 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 und 4 1.00! 1,755.59 7,022.36]
02.02.02.03.01.03 CODO DE HIERRO DUCTIL DE 11.25° (1/32) 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 und 4 1.00! 1,577.49 6,309.96]
02.02.02.03.02 INSTALACION DE ACCESORIOS 4 7,259.04]
02.02.02.03.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HO. DUCTIL DN 400 - 450 und 4 4.00] 190.51 3,048.16]
02.02.02.03.02.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 400-450 (CEMENTO V) und 4 4.00 263.18 4,210.88
02.02.02.07 PRUEBAS DE RESISTENCIA 4 1,939.36|
02.02.02.07.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 4 4.00 40.57 649.12,
02.02.02.07.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDA  und 4 4.00] 80.64 1,290.24
02.02.03 PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 4 2,633,313.47|
02.02.03.01 CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA TRES TUBERIAS) 4 2,633,313.47|
02.02.03.01.01 ACCESO PARA MAQUINARIA AL RIO CHIMBOTE 4 5,941.20|
02.02.03.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 5,941.20
02.02.03.01.01.01.01 EXCAVACIONES - CORTE EN TERRAPLEN EXISTENTE A MAQ m3 4 30.00 14.61 1,753.20|
02.02.03.01.01.01.02 RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA m3 4 30.00 15.30 1,836.00
02.02.03.01.01.01.03 CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO m3 4 30.00 19.60 2,352.00]
02.02.03.01.02 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA 4 153,476.28|
02.02.03.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4 26,504.28|
01.02.03.01.02.01.01 OBRAS DE DESVIO DEL RIO glb 4 2.00 2,472.66 19,781.28]
01.02.03.01.02.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 4 225.00 7.47 6,723.00
02.02.03.01.02.02 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 4 126,972.00|
02.02.03.01.02.02.01 CONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m CON EXCAVADORA m2 4 450.00 11.59 20,862.00
02.02.03.01.02.02.02 RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA TERRENO SEMIROCOSO m3 4 450.00 58.95 106,110.00
02.02.03.01.03 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA 4 143,585.64|
02.02.03.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4 16,613.64|
02.02.03.01.03.01.01 OBRAS DE DESVIO DEL RIO glb 4 1.00 2,472.66 9,890.64]
02.02.03.01.03.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 4 225.00 7.47 6,723.00
02.02.03.01.03.02 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 4 126,972.00
02.02.03.01.03.02.01 CONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m CON EXCAVADORA m2 4 450.00 11.59 20,862.00]
02.02.03.01.03.02.02 RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA TERRENO SEMIROCOSO m3 4 450.00 58.95 106,110.00)
02.02.03.01.04 PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN CRUCE RIO CHIMBOTE 4 2,330,310.35
02.02.03.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 1,089,179.04]
02.02.03.01.04.01.01 EXCAVACIONES EN TERR. SEMIROCA SATURADO C/CARGADOR RETROEXCAVADOR m3 4 2,685.38 48.74 523,541.68|
02.02.03.01.04.01.02 ACARREO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA TERRENO SEMIROCOSO m3 4 3,490.99 29.19 407,607.99
02.02.03.01.04.01.03 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO SEMIROCA SATURADO CON MAQUINARIA m3 4 575.42 41.74 96,072.12]
02.02.03.01.04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO ROCOSO D.PROM=5 KM m3 4 538.20. 16.74 36,037.87
02.02.03.01.04.01.05 RELENO DE ARENA m3 4 74.03 87.53 25,919.38
02.02.03.01.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4 44,858.15|
02.02.03.01.04.02.01 CONCRETO F'C=100 kg/cm2 PARA SOLADO Y/O SUB-BASE (CEMENTO P-V) m3 4 38.81 288.96 44,858.15
02.02.03.01.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 1,191,404.76]
02.02.03.01.04.03.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG/CM2 P/ZAPATAS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-V) m3 4 207.00 485.74 402,192.72
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iTEM DESCRIPCION UND. cant METRADO PRECIO PRECIO 5 und
UNITARIO PARCIAL (S/.)
02.02.03.01.04.03.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA ZAPATAS ARMADAS m2 4 120.00 68.27 32,769.60)
02.02.03.01.04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/ZAPATA ARMADA (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) kg 4 4,531.62 517 93,713.90)
02.02.03.01.04.03.04 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-V) m3 4 36.56 489.95 71,650.29)
02.02.03.01.04.03.05 ENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2 4 206.25 74.60 61,545.00
02.02.03.01.04.03.06 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) kg 4 2,271.74 5.21 47,343.06
02.02.03.01.04.03.07 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG(CM2 P/LOSAS MACIZAS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-V) m3 4 50.63 487.35 98,698.12)
02.02.03.01.04.03.08 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS m2 4 45.00) 74.92 13,485.60)
02.02.03.01.04.03.09 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA MACIZAS(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) kg 4 2,114.97 5.21 44,075.97
02.02.03.01.04.03.10 CURADO DE CONCRETO SUPERFICIAL m2 4 371.25 3.87 5,746.95|
02.02.03.01.04.03.11 ADITIVO DESMOLDEADOR PARA ENCOFRADOS TIPO CARAVISTA m2 4 371.25 7.67 11,389.95|
02.02.03.01.04.03.12 BOMBEO PERMANENTE DE NAPA FREATICA EN TERRENO SATURADO h 4 720.00 107.22 308,793.60)
02.02.03.01.04.04 PRUEBAS DE CALIDAD 4 4,868.40
02.02.03.01.04.04.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 4 30.00 40.57 4,868.40)
COSTO DIRECTO 3,175,291.63]
GASTOS GENERALES 10.00% 317,529.16|
UTILIDAD 6.00% 190,517.50)
SUBTOTAL EJECUCION (2) 3,683,338.29)
SUBTOTAL EXPEDIENTE TECNICO (1) 137,611.80)
SUBTOTAL (2) + (1) 3,820,950.09)
IGV 18.00% 687,771.02)
TOTAL 4,508,721.11










