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LC02-2  PLAZO TOTAL A2 TRAMO II-LACRAMARCALC02-2  PLAZO TOTAL A2 TRAMO II-LACRAMARCA 334 28-Nov-23 26-Oct-24

LC02-2.1  HITOSLC02-2.1  HITOS 17 28-Nov-23 14-Dec-23

A KICK OF MEETING (KMO) 0 28-Nov-23
B MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 16 29-Nov-23 14-Dec-23
C INICIO DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 0 29-Nov-23

LC02-2.2  INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL - FIN DE OBRALC02-2.2  INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL - FIN DE OBRA 318 14-Dec-23 26-Oct-24

D INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL - ACCESO AL SITIO 0 14-Dec-23
E INICIO DE EXCAVACIÓN 0 03-Jan-24
F INICIO DE RELLENO DE DIQUE 0 13-Jan-24
G INICIO DE DIQUE MARGEN IZQUIERDO 0 03-Jan-24
H INICIO DE DIQUE MARGEN DERECHO 0 01-Mar-24
I INICIO DE TOMAS 0 27-Aug-24
J INICIO DE RETORNOS 0 28-Aug-24
K INICIO DE LIBERACIÓN PREDIAL 0 29-Aug-24
L FIN DE DIQUE MARGEN IZQUIERDO 0 08-Jul-24
M FIN DE DIQUE MARGEN DERECHO 0 26-Aug-24
N FIN DE TOMAS 0 11-Sep-24
O FIN DE RETORNOS 0 13-Sep-24
P FIN DE LIBERACIÓN PREDIAL 0 19-Oct-24
Q FIN DE PLAZO CONTRACTUAL - CULMINACIÓN DE OBRA 0 26-Oct-24

LC02-2.3  CONSTRUCCIÓN SUB PROYECTO A2 TRAMO II-RÍO LACRAMARCALC02-2.3  CONSTRUCCIÓN SUB PROYECTO A2 TRAMO II-RÍO LACRAMARCA 263 14-Dec-23 26-Oct-24

LC02-2.3.1  DEFENSAS RIBEREÑASLC02-2.3.1  DEFENSAS RIBEREÑAS 263 14-Dec-23 26-Oct-24

LC02-2.3.1.1  OBRAS PRELIMINARESLC02-2.3.1.1  OBRAS PRELIMINARES 200 14-Dec-23 10-Aug-24
1.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 5 14-Dec-23 19-Dec-23
1.01.03 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 200 14-Dec-23 10-Aug-24

LC02-2.3.1.2  TRABAJOS PRELIMINARESLC02-2.3.1.2  TRABAJOS PRELIMINARES 200 14-Dec-23 10-Aug-24
01.02.1 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN 200 14-Dec-23 10-Aug-24

LC02-2.3.1.3  OBRAS DE DESVÍO TEMPORALLC02-2.3.1.3  OBRAS DE DESVÍO TEMPORAL 81 21-Dec-23 26-Mar-24
LC02-2.3.1.3.1  SUBPROYECTO A2-TRAMO IILC02-2.3.1.3.1  SUBPROYECTO A2-TRAMO II 81 21-Dec-23 26-Mar-24
1.03.01.01 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO-LI 32 21-Dec-23 29-Jan-24
1.03.01.02 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO-LI 43 28-Dec-23 16-Feb-24
1.03.01.03 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO-LD 32 30-Jan-24 06-Mar-24
1.03.01.04 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO-LD 43 06-Feb-24 26-Mar-24

LC02-2.3.1.4  OBRAS EXTERIORESLC02-2.3.1.4  OBRAS EXTERIORES 250 23-Dec-23 19-Oct-24
LC02-2.3.1.4.1  PREPARACIÓN DEL SITIOLC02-2.3.1.4.1  PREPARACIÓN DEL SITIO 78 23-Dec-23 25-Mar-24
LC02-2.3.1.4.1.4  SUBPROYECTO A2-TRAMO IILC02-2.3.1.4.1.4  SUBPROYECTO A2-TRAMO II 78 23-Dec-23 25-Mar-24
LC02-2.3.1.4.1.4.1  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARESLC02-2.3.1.4.1.4.1  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES 78 23-Dec-23 25-Mar-24
1.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 58 23-Dec-23 01-Mar-24
1.04.01.1 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA 78 23-Dec-23 25-Mar-24

LC02-2.3.1.4.2  CAMINOS PROVISIONALESLC02-2.3.1.4.2  CAMINOS PROVISIONALES 28 30-Dec-23 01-Feb-24
LC02-2.3.1.4.2.1  SUBPROYECTO A2-TRAMO IILC02-2.3.1.4.2.1  SUBPROYECTO A2-TRAMO II 28 30-Dec-23 01-Feb-24
LC02-2.3.1.4.2.1.1  MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTESLC02-2.3.1.4.2.1.1  MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES 28 30-Dec-23 01-Feb-24
LC02-2.3.1.4.2.1.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRASLC02-2.3.1.4.2.1.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 30-Dec-23 25-Jan-24
1.04.02.01ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 2 30-Dec-23 02-Jan-24
1.04.02.02REHABILITACIÓN DE VÍAS EXISTENTES 20 03-Jan-24 25-Jan-24
1.04.02.03CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES EN CAMINO 1 25-Jan-24 25-Jan-24

LC02-2.3.1.4.2.1.1.2  REPOSICIÓN DE ESTRUCTURASLC02-2.3.1.4.2.1.1.2  REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 3 26-Jan-24 29-Jan-24
1.04.02.04REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24" 1 26-Jan-24 26-Jan-24
1.04.02.05REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=18" 1 27-Jan-24 27-Jan-24
1.04.02.06REPARACIÓN DE CONCRETO 1 29-Jan-24 29-Jan-24

LC02-2.3.1.4.2.1.1.3  CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDALC02-2.3.1.4.2.1.1.3  CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 3 30-Jan-24 01-Feb-24
1.04.02.07CONCRETO 175 Kg/Cm2 1 01-Feb-24 01-Feb-24
1.04.02.08ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 30-Jan-24 31-Jan-24

LC02-2.3.1.4.3  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADOLC02-2.3.1.4.3  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 243 03-Jan-24 19-Oct-24
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LC02-2.3.1.4.3.1  SUBPROYECTO A2-TRAMO IILC02-2.3.1.4.3.1  SUBPROYECTO A2-TRAMO II 243 03-Jan-24 19-Oct-24
LC02-2.3.1.4.3.1.1  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPOLC02-2.3.1.4.3.1.1  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 204 03-Jan-24 03-Sep-24
1.04.03.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A2-I-05 5 03-Jan-24 08-Jan-24
1.04.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A2-I-04 34 09-Jan-24 16-Feb-24
1.04.03.03 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A2-I-07 17 02-Feb-24 21-Feb-24
1.04.03.04 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A2-I-06 11 22-Feb-24 05-Mar-24
1.04.03.05 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A2-D-03 36 01-Mar-24 13-Apr-24
1.04.03.06 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A2-D-06 26 06-Apr-24 07-May-24
1.04.03.07 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A2-D-05 12 08-May-24 21-May-24
1.04.03.08 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A2-D-04 3 22-May-24 24-May-24
1.04.03.103EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO TOMAS 1 27-Aug-24 27-Aug-24
1.04.03.113EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO RETORNOS 1 28-Aug-24 28-Aug-24
1.04.03.93 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO LIBERACIÓN PREDIAL 4 29-Aug-24 03-Sep-24
1.04.03.94 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO RAMPAS 2 25-May-24 27-May-24

LC02-2.3.1.4.3.1.2  EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPOLC02-2.3.1.4.3.1.2  EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 206 05-Jan-24 07-Sep-24
1.04.03.10 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A2-I-05 4 05-Jan-24 09-Jan-24
1.04.03.11 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A2-I-04 17 29-Jan-24 16-Feb-24
1.04.03.12 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A2-I-07 14 06-Feb-24 21-Feb-24
1.04.03.13 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A2-I-06 8 26-Feb-24 05-Mar-24
1.04.03.14 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A2-D-03 17 23-Mar-24 13-Apr-24
1.04.03.15 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A2-D-06 27 08-Apr-24 09-May-24
1.04.03.16 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A2-D-05 8 13-May-24 21-May-24
1.04.03.17 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A2-D-04 4 23-May-24 27-May-24
1.04.03.17.1EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO TOMAS 1 28-Aug-24 28-Aug-24
1.04.03.17.11EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO RETORNOS 1 29-Aug-24 29-Aug-24
1.04.03.17.21EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO LIBERACIÓN PREDIAL 4 04-Sep-24 07-Sep-24

LC02-2.3.1.4.3.1.3  PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTELC02-2.3.1.4.3.1.3  PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 203 10-Jan-24 09-Sep-24
1.04.03.18 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A2-I-05 1 10-Jan-24 10-Jan-24
1.04.03.19 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A2-I-04 3 17-Feb-24 20-Feb-24
1.04.03.20 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A2-I-07 3 22-Feb-24 24-Feb-24
1.04.03.21 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A2-I-06 1 06-Mar-24 06-Mar-24
1.04.03.22 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A2-D-03 5 15-Apr-24 19-Apr-24
1.04.03.23 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A2-D-06 2 10-May-24 11-May-24
1.04.03.24 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A2-D-05 1 22-May-24 22-May-24
1.04.03.25 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A2-D-04 1 28-May-24 28-May-24
1.04.03.25.1PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE TOMAS 1 29-Aug-24 29-Aug-24
1.04.03.25.11PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE RETORNOS 1 31-Aug-24 31-Aug-24
1.04.03.25.21PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE LIBERACIÓN PREDIAL 1 09-Sep-24 09-Sep-24

LC02-2.3.1.4.3.1.4  PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUDLC02-2.3.1.4.3.1.4  PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 207 20-Jan-24 24-Sep-24
1.04.03.26 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD A2-I-05 3 20-Jan-24 23-Jan-24
1.04.03.27 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD A2-I-04 6 05-Mar-24 11-Mar-24
1.04.03.28 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD A2-I-07 8 01-Apr-24 09-Apr-24
1.04.03.29 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD A2-I-06 5 23-Mar-24 30-Mar-24
1.04.03.30 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD A2-D-03 15 23-Apr-24 10-May-24
1.04.03.31 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD A2-D-06 8 04-Jun-24 12-Jun-24
1.04.03.32 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD A2-D-05 5 03-Jun-24 07-Jun-24
1.04.03.33 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD A2-D-04 3 04-Jun-24 06-Jun-24
1.04.03.33.01PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD TOMAS 1 04-Sep-24 04-Sep-24
1.04.03.33.1PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD RETORNOS 1 05-Sep-24 05-Sep-24
1.04.03.33.11PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD LIBERACIÓN PREDIAL3 21-Sep-24 24-Sep-24

LC02-2.3.1.4.3.1.5  PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUELC02-2.3.1.4.3.1.5  PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 203 11-Jan-24 11-Sep-24
1.04.03.34 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE A2-I-05 2 11-Jan-24 12-Jan-24
1.04.03.35 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE A2-I-04 3 21-Feb-24 23-Feb-24
1.04.03.36 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE A2-I-07 4 26-Feb-24 29-Feb-24
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1.04.03.37 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE A2-I-06 2 07-Mar-24 08-Mar-24
1.04.03.38 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE A2-D-03 1 20-Apr-24 20-Apr-24
1.04.03.39 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE A2-D-06 5 13-May-24 17-May-24
1.04.03.40 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE A2-D-05 2 23-May-24 24-May-24
1.04.03.41 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE A2-D-04 1 29-May-24 29-May-24
1.04.03.41.01PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE - TOMAS 1 31-Aug-24 31-Aug-24
1.04.03.41.1PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE - RETORNOS 1 02-Sep-24 02-Sep-24
1.04.03.41.11PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE - LIBERACIÓN PREDIAL2 10-Sep-24 11-Sep-24

LC02-2.3.1.4.3.1.6  CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIOLC02-2.3.1.4.3.1.6  CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 210 13-Jan-24 20-Sep-24
1.04.03.42 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-I-05 6 13-Jan-24 19-Jan-24
1.04.03.43 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-I-04 8 24-Feb-24 04-Mar-24
1.04.03.44 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-I-07 24 01-Mar-24 30-Mar-24
1.04.03.45 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-I-06 12 09-Mar-24 22-Mar-24
1.04.03.46 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-D-03 1 22-Apr-24 22-Apr-24
1.04.03.47 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-D-06 14 18-May-24 03-Jun-24
1.04.03.48 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-D-05 7 25-May-24 01-Jun-24
1.04.03.49 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-D-04 4 30-May-24 03-Jun-24
1.04.03.49.01CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO  - TOMAS 2 02-Sep-24 03-Sep-24
1.04.03.49.1CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO - RETORNOS2 03-Sep-24 04-Sep-24
1.04.03.49.11CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO - LIBERACIÓN PREDIAL8 12-Sep-24 20-Sep-24
1.04.03.50 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO RAMPA 11 28-May-24 08-Jun-24

LC02-2.3.1.4.3.1.7  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓNLC02-2.3.1.4.3.1.7  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 208 24-Jan-24 28-Sep-24
1.04.03.51 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A2-I-05 4 24-Jan-24 27-Jan-24
1.04.03.52 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A2-I-04 9 12-Mar-24 21-Mar-24
1.04.03.53 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A2-I-07 12 10-Apr-24 23-Apr-24
1.04.03.54 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A2-I-06 7 01-Apr-24 08-Apr-24
1.04.03.55 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A2-D-03 9 11-May-24 21-May-24
1.04.03.56 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A2-D-06 12 13-Jun-24 26-Jun-24
1.04.03.57 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A2-D-05 7 24-Jun-24 02-Jul-24
1.04.03.58 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A2-D-04 4 01-Jul-24 04-Jul-24
1.04.03.58.01GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN - TOMAS 1 05-Sep-24 05-Sep-24
1.04.03.58.1GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN - RETORNOS 1 06-Sep-24 06-Sep-24
1.04.03.58.11GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN - LIBERACIÓN PREDIAL 4 25-Sep-24 28-Sep-24

LC02-2.3.1.4.3.1.8  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUELC02-2.3.1.4.3.1.8  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 214 26-Jan-24 09-Oct-24
1.04.03.59 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE A2-I-05 8 26-Jan-24 03-Feb-24
1.04.03.60 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE A2-I-04 32 18-Mar-24 25-Apr-24
1.04.03.61 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE A2-I-07 27 19-Apr-24 21-May-24
1.04.03.62 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE A2-I-06 15 07-May-24 23-May-24
1.04.03.63 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE A2-D-03 32 16-May-24 21-Jun-24
1.04.03.64 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE A2-D-06 26 22-Jun-24 23-Jul-24
1.04.03.65 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE A2-D-05 15 13-Jul-24 31-Jul-24
1.04.03.66 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE A2-D-04 8 30-Jul-24 07-Aug-24
1.04.03.66.01COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE - TOMAS 2 06-Sep-24 07-Sep-24
1.04.03.66.1COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE - RETORNOS 2 07-Sep-24 09-Sep-24
1.04.03.66.11COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE - LIBERACIÓN PREDIAL8 30-Sep-24 09-Oct-24

LC02-2.3.1.4.3.1.9  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUELC02-2.3.1.4.3.1.9  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 212 05-Feb-24 16-Oct-24
1.04.03.67 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-I-05 13 05-Feb-24 19-Feb-24
1.04.03.68 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-I-04 51 05-Apr-24 04-Jun-24
1.04.03.69 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-I-07 39 03-May-24 17-Jun-24
1.04.03.70 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-I-06 23 24-May-24 19-Jun-24
1.04.03.71 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-D-03 26 22-Jun-24 23-Jul-24
1.04.03.72 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-D-06 37 01-Jul-24 13-Aug-24
1.04.03.73 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-D-05 23 19-Jul-24 15-Aug-24
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1.04.03.74 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-D-04 13 08-Aug-24 22-Aug-24
1.04.03.74.01COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE - TOMAS 2 09-Sep-24 10-Sep-24
1.04.03.74.1COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE - RETORNOS 3 10-Sep-24 12-Sep-24
1.04.03.74.11COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE - LIBERACIÓN PREDIAL11 03-Oct-24 16-Oct-24

LC02-2.3.1.4.3.1.10  CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUELC02-2.3.1.4.3.1.10  CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 202 20-Feb-24 19-Oct-24
1.04.03.75 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-I-05 2 20-Feb-24 21-Feb-24
1.04.03.76 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-I-04 11 05-Jun-24 17-Jun-24
1.04.03.77 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-I-07 17 18-Jun-24 08-Jul-24
1.04.03.78 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-I-06 5 20-Jun-24 25-Jun-24
1.04.03.79 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-D-03 11 24-Jul-24 06-Aug-24
1.04.03.80 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-D-06 8 14-Aug-24 22-Aug-24
1.04.03.81 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-D-05 5 15-Aug-24 21-Aug-24
1.04.03.82 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-D-04 3 23-Aug-24 26-Aug-24
1.04.03.82.1CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE - TOMAS 1 11-Sep-24 11-Sep-24
1.04.03.82.11CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE - RETORNOS1 13-Sep-24 13-Sep-24
1.04.03.82.21CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE - LIBERACIÓN PREDIAL3 17-Oct-24 19-Oct-24
1.04.03.83 CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA 4 10-Jun-24 13-Jun-24

LC02-2.3.1.4.4  CAPTACIONES Y RETORNOSLC02-2.3.1.4.4  CAPTACIONES Y RETORNOS 78 26-Mar-24 28-Jun-24
LC02-2.3.1.4.4.1  SUB PROYECTO A2 - TRAMO IILC02-2.3.1.4.4.1  SUB PROYECTO A2 - TRAMO II 78 26-Mar-24 28-Jun-24
LC02-2.3.1.4.4.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRASLC02-2.3.1.4.4.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 57 26-Mar-24 03-Jun-24
1.04.04.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE - CAPTACIONES 9 26-Mar-24 06-Apr-24
1.04.04.02 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE - RETORNOS 12 08-Apr-24 20-Apr-24
1.04.04.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO - CAPTACIONES5 05-Apr-24 10-Apr-24
1.04.04.04 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO - RETORNOS38 19-Apr-24 03-Jun-24

LC02-2.3.1.4.4.1.2  CAPTACIONESLC02-2.3.1.4.4.1.2  CAPTACIONES 69 08-Apr-24 28-Jun-24
LC02-2.3.1.4.4.1.2.1  OBRAS DE CONCRETOLC02-2.3.1.4.4.1.2.1  OBRAS DE CONCRETO 28 08-Apr-24 11-May-24
1.04.04.05CONCRETO f'c=100 kg/cm2 1 08-Apr-24 08-Apr-24
1.04.04.06CONCRETO f'c=280 kg/cm2 4 06-May-24 09-May-24
1.04.04.07CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 1 10-May-24 11-May-24
1.04.04.08ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 13 18-Apr-24 04-May-24
1.04.04.09ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 17 09-Apr-24 27-Apr-24

LC02-2.3.1.4.4.1.2.2  ESTRUCTURAS METÁLICASLC02-2.3.1.4.4.1.2.2  ESTRUCTURAS METÁLICAS 6 11-May-24 18-May-24
1.04.04.10COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m 2 11-May-24 13-May-24
1.04.04.12REJILLA METÁLICA DE 1.00x1.00m 1 14-May-24 14-May-24
1.04.04.14BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1 15-May-24 15-May-24
1.04.04.15ESCALERA TIPO GATO 1 16-May-24 16-May-24
1.04.04.16TAPA DE CONCRETO 1 18-May-24 18-May-24

LC02-2.3.1.4.4.1.2.3  TUBERIASLC02-2.3.1.4.4.1.2.3  TUBERIAS 45 22-Apr-24 14-Jun-24
1.04.04.17EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (buzones) 1 22-Apr-24 22-Apr-24
1.04.04.18EXCAVACIÓN DE ZANJA 15 23-Apr-24 10-May-24
1.04.04.19RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 3 11-Jun-24 14-Jun-24
1.04.04.20CAMA DE ARENA 2 11-May-24 13-May-24
1.04.04.21RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJA con material propio 13 17-May-24 31-May-24
1.04.04.23CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (buzones) 1 01-Jun-24 01-Jun-24
1.04.04.24CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (buzones) 1 11-Jun-24 12-Jun-24
1.04.04.25ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 3 05-Jun-24 07-Jun-24
1.04.04.26ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 5 05-Jun-24 11-Jun-24
1.04.04.27ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 2 03-Jun-24 04-Jun-24
1.04.04.29SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 3 14-May-24 16-May-24

LC02-2.3.1.4.4.1.2.4  CANALESLC02-2.3.1.4.4.1.2.4  CANALES 41 11-May-24 28-Jun-24
1.04.04.30EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA CANALES 9 11-May-24 21-May-24
1.04.04.31RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 10 18-Jun-24 28-Jun-24
1.04.04.32CONCRETO f'c=100 kg/cm2 1 22-May-24 22-May-24
1.04.04.33CONCRETO f'c=280 kg/cm2 2 15-Jun-24 17-Jun-24
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1.04.04.34ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 18 24-May-24 13-Jun-24
1.04.04.36JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 1 15-Jun-24 15-Jun-24

LC02-2.3.1.4.4.1.2.5  OBRAS DE DESCARGALC02-2.3.1.4.4.1.2.5  OBRAS DE DESCARGA 6 22-May-24 29-May-24
1.04.04.37EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA CANALES 1 22-May-24 22-May-24
1.04.04.39CONCRETO f'c=100 kg/cm2 1 24-May-24 24-May-24
1.04.04.40CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1 28-May-24 28-May-24
1.04.04.41ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 1 27-May-24 27-May-24
1.04.04.42ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1 25-May-24 25-May-24
1.04.04.43JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 1 28-May-24 29-May-24

LC02-2.3.1.4.4.1.6  RETORNOS Q=100 A 1000 l/sLC02-2.3.1.4.4.1.6  RETORNOS Q=100 A 1000 l/s 53 22-Apr-24 22-Jun-24
LC02-2.3.1.4.4.1.6.1  MOVIMIENTO DE TIERRASLC02-2.3.1.4.4.1.6.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 22-Apr-24 25-Apr-24
1.04.04.44CAMA DE ARENA 4 22-Apr-24 25-Apr-24

LC02-2.3.1.4.4.1.6.2  OBRAS DE CONCRETOLC02-2.3.1.4.4.1.6.2  OBRAS DE CONCRETO 31 22-Apr-24 29-May-24
1.04.04.45CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 1 22-Apr-24 22-Apr-24
1.04.04.46CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 2 28-May-24 29-May-24
1.04.04.47ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 12 14-May-24 27-May-24
1.04.04.48ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 17 23-Apr-24 13-May-24

LC02-2.3.1.4.4.1.6.3  TUBERÍASLC02-2.3.1.4.4.1.6.3  TUBERÍAS 3 26-Apr-24 29-Apr-24
1.04.04.49SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm 3 26-Apr-24 29-Apr-24

LC02-2.3.1.4.4.1.6.4  COMPUERTAS Y VÁLVULASLC02-2.3.1.4.4.1.6.4  COMPUERTAS Y VÁLVULAS 20 31-May-24 22-Jun-24
1.04.04.50COMPUERTA TIPO CLAPETA DN600 mm 20 31-May-24 22-Jun-24

LC02-2.3.1.4.4.1.6.5  REPOSICIÓN DE CANALESLC02-2.3.1.4.4.1.6.5  REPOSICIÓN DE CANALES 25 22-Apr-24 21-May-24
LC02-2.3.1.4.4.1.6.5.1  MOVIMIENTO DE TIERRASLC02-2.3.1.4.4.1.6.5.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 16 22-Apr-24 10-May-24
1.04.04.51DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 15 23-Apr-24 10-May-24
1.04.04.52EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 3 22-Apr-24 24-Apr-24
1.04.04.53RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 3 26-Apr-24 29-Apr-24

LC02-2.3.1.4.4.1.6.5.2  OBRAS DE CONCRETO (CANAL 1LC02-2.3.1.4.4.1.6.5.2  OBRAS DE CONCRETO (CANAL 1 21 26-Apr-24 21-May-24
1.04.04.54ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 12 06-May-24 18-May-24
1.04.04.55ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 6 27-Apr-24 04-May-24
1.04.04.56CONCRETO f'c=100 kg/cm2 1 26-Apr-24 26-Apr-24
1.04.04.57CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1 20-May-24 20-May-24
1.04.04.58JUNTA WATER STOP 6" 2 20-May-24 21-May-24

LC02-2.3.1.4.5  TRANSPORTE DE MATERIALLC02-2.3.1.4.5  TRANSPORTE DE MATERIAL 191 03-Jan-24 17-Aug-24
1.04.04.59 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 185 10-Jan-24 17-Aug-24
1.04.04.60 TRANSPORTE DE ROCA 171 24-Jan-24 15-Aug-24
1.04.04.61 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 185 03-Jan-24 10-Aug-24

LC02-2.3.1.5  ARQUITECTURA Y PAISAJISMOLC02-2.3.1.5  ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 46 03-Aug-24 27-Sep-24
LC02-2.3.1.5.1  INTERVENCION PAISAJISMO - CRUCE PAMPA DURALC02-2.3.1.5.1  INTERVENCION PAISAJISMO - CRUCE PAMPA DURA 26 03-Aug-24 03-Sep-24
LC02-2.3.1.5.1.1  OBRAS PRELIMINARESLC02-2.3.1.5.1.1  OBRAS PRELIMINARES 5 03-Aug-24 08-Aug-24
01.05.01 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)5 03-Aug-24 08-Aug-24
01.05.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 08-Aug-24 08-Aug-24

LC02-2.3.1.5.1.2  MOVIMIENTO DE TIERRASLC02-2.3.1.5.1.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 10-Aug-24 14-Aug-24
01.05.03 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES2 10-Aug-24 12-Aug-24
01.05.04 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 1 13-Aug-24 13-Aug-24
01.05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) 1 14-Aug-24 14-Aug-24

LC02-2.3.1.5.1.3  PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOSLC02-2.3.1.5.1.3  PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS 10 15-Aug-24 26-Aug-24
01.05.06 PISO DE GRAVILLA 1 15-Aug-24 15-Aug-24
01.05.07 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 7 16-Aug-24 23-Aug-24
01.05.08 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 2 24-Aug-24 26-Aug-24

LC02-2.3.1.5.1.4  MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERASLC02-2.3.1.5.1.4  MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS 8 24-Aug-24 03-Sep-24
01.05.09 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 2 24-Aug-24 26-Aug-24
01.05.10 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN 2 27-Aug-24 28-Aug-24
01.05.11 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 1 29-Aug-24 29-Aug-24
01.05.12 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN 1 31-Aug-24 31-Aug-24
01.05.13 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN 2 02-Sep-24 03-Sep-24
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01.05.14 SEÑALETICA INFORMATIVA 1 03-Sep-24 03-Sep-24
LC02-2.3.1.5.1.5  INTALACIÓN DE ALCORQUESLC02-2.3.1.5.1.5  INTALACIÓN DE ALCORQUES 1 03-Sep-24 03-Sep-24
01.05.15 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 1 03-Sep-24 03-Sep-24

LC02-2.3.1.5.2  INTERVENCION PAISAJISMO - TANGAYLC02-2.3.1.5.2  INTERVENCION PAISAJISMO - TANGAY 23 31-Aug-24 27-Sep-24
LC02-2.3.1.5.2.1  OBRAS PRELIMINARESLC02-2.3.1.5.2.1  OBRAS PRELIMINARES 5 31-Aug-24 05-Sep-24
01.05.16 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)5 31-Aug-24 05-Sep-24
01.05.17 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 04-Sep-24 04-Sep-24

LC02-2.3.1.5.2.2  MOVIMIENTO DE TIERRASLC02-2.3.1.5.2.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 05-Sep-24 07-Sep-24
01.05.18 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES1 05-Sep-24 05-Sep-24
01.05.19 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 1 06-Sep-24 06-Sep-24
01.05.20 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) 1 07-Sep-24 07-Sep-24

LC02-2.3.1.5.2.3  PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOSLC02-2.3.1.5.2.3  PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS 6 09-Sep-24 16-Sep-24
01.05.21 PISO DE GRAVILLA 1 09-Sep-24 09-Sep-24
01.05.22 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 4 10-Sep-24 13-Sep-24
01.05.23 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 2 14-Sep-24 16-Sep-24

LC02-2.3.1.5.2.4  MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERASLC02-2.3.1.5.2.4  MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS 7 18-Sep-24 26-Sep-24
01.05.24 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 2 18-Sep-24 19-Sep-24
01.05.25 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN 1 20-Sep-24 20-Sep-24
01.05.26 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 1 21-Sep-24 21-Sep-24
01.05.27 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN 1 23-Sep-24 23-Sep-24
01.05.28 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN 2 24-Sep-24 25-Sep-24
01.05.29 SEÑALETICA INFORMATIVA 1 26-Sep-24 26-Sep-24

LC02-2.3.1.5.2.5  INTALACIÓN DE ALCORQUESLC02-2.3.1.5.2.5  INTALACIÓN DE ALCORQUES 1 27-Sep-24 27-Sep-24
01.05.30 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 1 27-Sep-24 27-Sep-24

LC02-2.3.1.6  PROGRAMA DE CIERRE DE OBRALC02-2.3.1.6  PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 248 03-Jan-24 26-Oct-24
01.06.02 ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)217 03-Jan-24 18-Sep-24
01.06.04 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 4 21-Oct-24 25-Oct-24
01.06.05 DESMOVILIZACIÓN 6 19-Oct-24 26-Oct-24
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