
Licitación:

Cliente: FECHA: 2/11/2023

Contratista: REVISIÓN: 0

Hoja:

MANO DE OBRA UNIDAD 1-Dic-23 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Abr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24 1-Ago-24 1-Set-24 1-Oct-24 Max 

CAPATAZ und 1 5 5 5 10 10 10 10 5 1 1 10

OFICIAL und 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2

OPERARIO und 4 10 10 12 15 15 15 15 10 2 2 15

PEON und 8 15 20 40 50 50 50 50 30 15 8 50

CUADRADOR/VIGÍA und 8 20 20 20 20 20 20 20 20 8 8 20

TOPOGRAFO und 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

OP. NIVELADOR und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AYUDANTE DE NIVELADOR und 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3

AYUDANTE DE TOPOGRAFO und 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3

TOTAL PERSONAL 28 60 65 88 106 106 106 106 74 29 20 106

SUBPROYECTO A2 TRAMO II - RÍO LACRAMARCA
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HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA



Licitación:

Cliente: FECHA: 2/11/2023

Contratista: REVISIÓN: 0

Hoja:

EQUIPOS UNIDAD 1-Dic-23 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Abr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24 1-Ago-24 1-Set-24 1-Oct-24 Max 

Camión Volquete (15 m3) und 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20

Camión Volquete Roquero (15 m3) und 10 15 15 15 15 15 15 10 15

Camión baranda 3 TON und 1 2 2 2 2 2 2

Cargador Frontal  195 HP und 2 2 2 2 2 2

Cargador Sobre Llantas DE 200-250 HP und 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2

Excavadora Sobre Oruga 260 HP und 4 8 8 8 12 12 12 12 12 4 1 12

Motoniveladora 185 HP und 1 2 2 3 4 4 3 2 2 1 4

Retroexcavador 58 HP und 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP und 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) und 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3

Camión grua und 1 1

Camión Plataforma  4x2 122 HP und 1 1

Excavadora + Martillo hidraúlico und 1 1 1

TOTAL DE EQUIPOS 25 52 56 57 66 70 65 64 59 23 3 72

RECURSOS INDIRECTOS UNIDAD 1-Dic-23 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Abr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24 1-Ago-24 1-Set-24 1-Oct-24 Max 

Camioneta 4x4 und 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6

Coaster (28 Pasajeros)-Transporte Interno und 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

Sprinter und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cisterna de Combustible und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10

CONSORCIO CHAQUICOCHA

HISTOGRAMA DE EQUIPOS
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