CONSORCIO
NSTRUCCION CHAQUICOCHA

CON CAMBIOS

Licitacion: SUBPROYECTO A2 TRAMO Il - RiIO LACRAMARCA

Cliente: OHLA FECHA: 2/11/2023
Contratista: CONSORCIO CHAQUICOCHA REVISION: O

Hoja: HISTOGRAMA DE PERSONAL

MANO DE OBRA 1-Dic-23 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Abr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24 1-Ago-24 1-Set-24 1-Oct-24

AYUDANTE DE NIVELADOR
AYUDANTE DE TOPOGRAFO
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% - CONSORCIO
NSTRUCCION CHAQUICOCHA

CON CAMBIOS
Licitacion: SUBPROYECTO A2 TRAMO |1 - R0 LACRAMARCA
Cliente: OHLA FECHA: 2/11/2023
Contratista: CONSORCIO CHAQUICOCHA REVISION: O
HISTOGRAMA DE EQUIPOS

Hoja:

1-Oct-24

1-Set-24

1-Ago-24

EQUIPOS LINEA BLANCA 1-Dic-23 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Abr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24
Camién Volquete (15 m3) 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20
Camion Volauete Roguero (15 m3) 10 15 15 15 15 15 15 10 15
Camién Baranda 3 TON 1 2 2 2 2 2 2
Camion Cisterna 4x2 400 HP Aqua (5000 aal) 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3
Camién Grua 1
1

Camion Plataforma_4x2 122 HP
TOTAL DE EQUIPOS

HISTOGRAMA EQUIPOS LINEA BLANCA
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Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) B Camién Grua H Camién Plataforma 4x2 122 HP

1-Dic-23

m Camién Volquete (15m3) & Camién Volquete Roguero (15m3)  ® Camién Baranda 3 TON



ﬁ - CONSORCIO
INSTRUCCION CHAQUICOCHA

CON CAMBIOS
Licitacion: SUBPROYECTO A2 TRAMO Il - Ri0 LACRAMARCA
Cliente: OHLA FECHA: 2/11/2023
Contratista: CONSORCIO CHAQUICOCHA REVISION: 0
Hoja: HISTOGRAMA DE EQUIPOS
EQUIPOS LINEA AMARILLA C- 1-Ene-24 1-Feb-24 B 1-Abr-24 1-May-24 1-Ago-24 1-Set-24 1-Oct-24 Max

Carqador Frontal 195 HP 2 2 2
Cargador Sobre Llantas DE 200-250 HP 1 1 1 2 2 1 1 2

Sobre Oruga 260 HP 8 8 8 12 12 12 12 4 1 12
Motoniveladora 185 HP 2 2 3 4 4 2 2 1 4
Retroexcavador 58 HP 1 1 1 3 3 1 1 1 3
Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tractor S/Oruqas (D6T) - 180 HP 5 5 5 5 5 5 5 3 5

1 1 1

»N

Excavadora + Martillo hidradlico
TOTAL DE EQUIPOS 1 18 18 19 8 30 i 24 24 1" 2 30

HISTOGRAMA EQUIPOS LINEA AMARILLA
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= Cargador Frontal 195 HP = Cargador Sobre Liantas DE 200-250 HP = Excavadora Sobre Oruga 260 HP = Motoniveladora 185 HP

™ Retroexcavador 58 HP m Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM M Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP ® Excavadora + Martillo hidradlico



@Nsmuccmu
CON CAMBIOS

Licitacion:
Cliente:
Contratista:
Hoja:

RECURSOS INDIRECTOS

Camioneta 4x4
Coaster (28 Pasaieros)-Transporte Interno

Sprinter
Cisterna de Combustible

CONSORCIO

CHAQUICOCHA
SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 - R0 LACRAMARCA
OHLA 2/11/2023
CONSORCIO CHAQUICOCHA 0
HISTOGRAMA DE EQUIPOS
1-Dic-23 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Abr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24 1-Ago-24 1-Set-24
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Histograma de Equipos Indirectos
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1-Dic-23 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Abr-24
= Sprinter Cisterna de Combustible

= Camioneta 4x4 Coaster (28 Pasajeros)-Transporte Intemo



