
Ítem Actividad Responsable Fecha
0 Comunicación a la ANIN para inicio de nuevos procesos OHLA 11/12/2024
1 Publicación del proceso en la página web y difusión OHLA 19/12/2024

2 Inscripción de postores mediante Portal Web SUBCONTRATISTA HASTA EL 08/01/2025

3 Precalificación de subcontratistas inscritos OHLA 10/01/2025

4 Evaluación y verificación financiera de listado de subcontratistas 
propuestos OHLA 12/01/2025

5 Aceptación de la lista final de subcontratistas sugeridos ANIN 15/01/2025

6 Invitación a subcontratistas calificados OHLA 16/01/2025

7 Elaboración de Consultas SUBCONTRATISTA 20/01/2025

8 Absolución de consultas OHLA 21/01/2025

9 Presentación de Ofertas SUBCONTRATISTA 23/01/2025

10 Apertura del Tenderbill y evaluación de propuestas OHLA 24/01/2025

11 Negociación postores OHLA 25/01/2025

12 Presentación de propuestas finales SUBCONTRATISTAS 26/01/2025

13 Apertura y evaluación de propuestas OHLA 27/01/2025

14 Envío de LOR para aceptación del Gerente del proyecto OHLA 28/01/2025

15 Respuesta a la LOR EN Rev.00 ANIN 29/01/2025

16 Comunicación de Resultados OHLA 30/01/2025

17 Inicio de Servicio Subcontratista adjudicado Según el KOM

ACTUALIZACION DEL CALENDARIO DE LICITACIÓN: PROCESO DE LICITACION SUMNISTRO MATERIAL PUESTO EN 
OBRA 


