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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 
Ingeniería 
detallada 

 Construcción  Puesta en Marc  
Solo para proyectos 
de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: FEEDBACK PROC. LICITACIÓN SP A3 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 11/10/2024 

LUGAR: x VIRTUAL  OBRA  LIMA  OTRO: 

HORA DE INICIO: 3:15 p.m.. HORA FIN: 4:00 p.m. 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

José Luperdi Mendoza ANIN Gerente de Proyecto  

Ronald Obregón Flores ANIN Administrador de contratos   

Irvin Siche ANIN Especialista de Planeamiento   

Irwin Guerrero ANIN Especialista ambiental  

Brayan Burgos  ANIN Responsable de cierre comercial  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  

Carlos Rioja OHLA Especialista de costos  

Luciano Pithon Das Virgens OHLA Director de proyecto  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  

Jorge Vargas Maquinarias Uguil Gerente de construcción  

 

AGENDA 

- EXPOSICION DE PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL SP A3  
- FEEDBACK AL POSTOR 

 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

 
EXPOSICION DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA POR PARTE DEL 
POSTOR 
 

MAQUINARIAS UGUIL 11/10/2024 

2 

• FEEDBACK DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA  

• La cantidad de equipos debe estar acorde a su Plan de 
trabajo propuesto. 

• El Plan de seguridad no se ajusta, información 
incompleta, su plan es del 2023, falta auditoria, los 
iperc mencionan a minera volcán y no cuentan con 
firmas, su política es del 2023, su objetivo no es acorde 
con el py-construir accesos. Su desarrollo es genérico y 
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no especifico, no incluyen la mejora continua, no 
incluye las personas clave no las incluye en 
responsabilidades. 

• Los PETS no cuentan con firmas, son del 2022 y 2023, 
tienen diferentes estructuras, algunas no realizan el 
detalle específico de la actividad. 

• No se ubicó las certificaciones ISO 

• El Plan de calidad no supera el 50 % de los puntos 
requeridos debe contener los acápites contenidos en el 
anexo 3 del TdR. 

• El cronograma de trabajo presentado por el postor no 
cumple con los 14 puntos DCMA, además de no presentar 
la totalidad de documentos solicitados en los TdR 

• No presentó el Plan de medio ambiente. 

• Mejorar la oferta económica de las partidas más incidentes. 

3 
El plazo para la presentación de la propuesta con las oportunidades 
de mejora sugeridas presentarlo el miércoles 16/10/2024 hasta las 
11:59 p.m. mediante la plataforma tenderbill 

OHLA  

 


