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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 Ingeniería 
detallada  Construcción  Puesta en Marc  Solo para proyectos 

de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 
MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: FEEDBACK 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 24/06/2025 
LUGAR:  VIRTUAL  OBRA  LIMA X OTRO:FEEDBACK 
HORA DE INICIO: 4:30 HORA FIN: 5:00 

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

Cristhian Marcel CONSORCIO LIBERTAD Encargado Logístico  
Ronald Obregón ANIN Administrador de contratos  
Laura Montesinos  OHLA Especialista de costos  
Katerine Acosta OHLA Asistente de adquisiciones  
Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de adquisiciones  
Wilder Cordova Plasencia OHLA Gerente de proyecto  
    
    
    

 

AGENDA 

FREEDBACK – CONSORCIO LA LIBERTAD  
 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

Oportunidades de mejora en la propuesta técnica  
• El jefe de SSOMA CUENTA CON MAS DE 3 AÑOS EN CARGOS 

SIMILARES, PERO MENOS DE 2 AÑOS EN ACTIVIDADES SIMILARES 
• Listado de equipos presentados superan los 5 años de 

antigüedad. 
• La antigüedad de los equipos propuestas supera los 5 años de 

antigüedad. 
• En el Plan de seguridad, el PLAN DE CAPACITACIONES NO está 

ALINEADO, NO PRESENTA FORMATOS, NO MAPA DE RIESGO, 
PRAE. 

• PETS: PRESENTA UN PLAN DE CONSTRUCCIÓN DONDE 
MENCIONA A GRANDES RAZGOS LAS ACTIVIDADES, NO SE 
DEFINEN CONTROLES DE SEGURIDAD.  
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• Plan de calidad: Falta completar procedimientos, medición de 
ensayos de frecuencia, Plan de capacitación, falta describir los 
NPI -NRP, revisar plan de calidad. 

• Plan de medio ambiente: Solo completó el 50% de lo requerido, 
en el plan de manejo ambiental, debe estar alineado con el ISO 
14001-2015; no adjunta plan de minimización de residuos sólidos 
según norma 

• Se solicita presentar el acta de cierre referente a su última 
auditoria para la certificación ISO 14001-2015. 

• Se presenta las oportunidades de mejora en las partidas 
ofertadas en el listado de actividades. 

• Se recomienda evaluar las sugerencias brindadas. 
• Presentar lo documentos de homologación, ANEXO PROCURA 

2 

El plazo para la presentación de la propuesta con las 
oportunidades de mejora sugeridas presentarlo el jueves 
26/06/2025 hasta las 11:59 p.m. mediante la plataforma 
Tenderbill 

Presentar toda su propuesta económica y técnica 

OHLA 24/06/2025 

 


